



RAHANDUSMINISTEERIUM



Euroopa Liit
Euroopa struktuuri-
ja investeerimisfondid



Eesti
tuleviku heaks

Prioriteetne suund 9: Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

21.06.2017

Kaire Ööbik
Rahandusministeerium
Regionaalpoliitika talitus

Ülevaade elluviimisest

- 2016 alguses kinnitati 5 linnapiirkonna tegevuskavad. Linnade tegevuskavades on kokku 88 projekti toetuse summaga 94 105 522 eurot.
- Tegevuskavade projektide rahastamiseks avati jooksev taotlemine EAS-s. Projekti võib jagada vajadusel etappidesse, esitades iga etapi kohta eraldi taotluse. Kõikide projektide osas viis EAS läbi eelnõustamise, täpsustamaks taotlemise tähtaegu ja vajalikke ettevalmistusi. 2017 jätkub taotluste vastuvõtt ja projektide rahastamine.
- Kõige kiiremini on sujunud tegevused, mille eesmärgiks on lasteaiakohtade loomine. Säästva liikuvuse arendamisele suunatud projektide elluviimist pikendavad maaomandiküsimused. Mõnevõrra pikemalt käivituvad Ida-Virumaa projektid, millest mitmed on tegevuste poolest väga mahukad ning ettevalmistused võtavad kauem aega.
- Muudetud on toetuse andmise tingimusi, et võimaldada odavnenud projektide vahendeid suunata sama toetuse saaja mõne teise projekti kallinemiste katteks.

Eesmärk 1: Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaal on kasvanud

Oodatav tulemus: igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osakaal linnapiirkonnas (48,5%(2012) → 50%(2023)) Tegelik tase 2016 lõpu seisuga 44,1%.

- Tulemusnäitaja väärtus on pärast stabiliseerumist 2015. aastal jätkanud uuesti langustrendi. Linnapiirkonniti on võrreldes 2012. aastaga vähesel määral kasvanud säästvaid liikumisviise kasutavate inimeste arv Tartu ja Narva linnapiirkonnas. Kõige suurem langus Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonnas.
- Prioriteetses suunas on lõpetatud esimesed projektid, kuid arvestades väikest mahtu on nende mõju tulemusnäitajale esialgu raske hinnata.
- Suurima mahu eesmärgile suunatud projektidest moodustavad kergliiklusteede ehitamise projektid, mille tulemusena likvideeritakse olulisi lünki linnapiirkondade kergliiklusvõrgustikus.

Eesmärk 2: Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa linnapiirkondades on taaselavdatud

Oodatav tulemus: Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja teenuse pakkujate arv on kasvanud (0 → 30 (2023)). Kuna projektide elluviimine ei ole alanud, siis ei ole tulemustesse veel panustatud.

- Ida-Virumaa linnapiirkondade tegevuskavade alusel on mitmeid projektiettepanekuid, mis panustavad tulemusindikaatori sihttaseme saavutamisse. Projektiettepanekutes kirjeldatu kohaselt on sihtväärtus aastaks 2023 saavutatav.
- Ida-Virumaa tegevuskavadesse on alakasutatud alade elavdamiseks esitatud oodatust rohkem vaba aja ja sotsiaalse eesmärgiga avalikke hooneid. Samas on selliste projektiettepanekute esitamine linnapiirkonna arengustrateegiast tulenevalt olnud põhjendatud. Näiteks Kohtla-Järve Järve linnaosa vaba aja ning haridusobjektide terviklik kaasajastamine. Narva linnas tehakse investeeringud Narva Raekoja hoonesse ja selle ümbrusesse.

Eesmärk 3: Kodulähedased laste- ja lapsehoiuvõimalused on suuremate linnapiirkondade elanikele tagatud

Oodatav tulemus: lasteaiakohtade järjekord suuremates linnapiirkondades on kahanenud (4430 (2012) → 300 (2023)) Tegelik tase 2017 alguse seisuga 967 kohta.

- Lasteaiakohtade kättesaadavus on paranenud, kuid näitaja ei iseloomusta kõige paremini kodulähedaste kohtade puudust Tallinna ja Tartu linnaosade kaupa. Lasteaia järjekorra kajastamist on mõjutanud ka koolieelse lasteasutuse seaduse muudatused, mis võimaldavad pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha valla- või linnavalitsusel vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega. Kohtade pakkumisel teevad mitmed KOVD koostööd erasektoriga.
- Tegevuskava projektidega toetatakse umbes 2000 uut lasteaiakohta, neist pooled luuakse 2017 jooksul ja enamused 2018. aasta lõpuks. Uued lasteaiad leevendavad lasteaiakohtade puudust oluliselt. Enim uusi lasteaiakohti tekib Tallinna lähipiirkonna omavalitsustesse, kus probleem on olnud kõige teravam.

Tulemusraamistiku näitajad

Möödiku nimetus	Ühik	Sihttase 2018	Sihttase 2023	Märkused
Finantsnäitaja	euro	18 661 638	118 898 624	Tasemed saavutatakse
Kogu linnapiirkonna ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide arv	projekt	1	4	Sihttasemeid sellisel kujul ei pruugi saavutada. Taotletakse tasemete muutmist OPs
Avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud linnapiirkondades	m ²	30 000	100 000	Tasemed ületatakse
Loodud lasteaia- ja lapsehoiukohtade arv	Lasteaia- ja lapsehoiukoht	400	2000	Tasemed saavutatakse

Kokkuvõtteks

- Kõik suuna tegevused on plaanipäraselt käivitunud. Kõige kiiremas tempos viiakse ellu lasteaiakohtade loomisele suunatud projekte. Esimesed projektid on lõppenud. Rakendusasutus peab meetmete progressi piisavaks.
- Meetme väljundnäitajate sihttasemed enamjaolt saavutatakse. Väljundnäitajate prognoosimine oli keeruline, kuna tegevuste valik on delegeeritud linnapiirkondadele ning valitud projektid ei kattu osaliselt algselt kaardistatud ideedega. Rakenduskava muutmise raames on tehtud ettepanek ühe linnapiirkondade suuna väljundnäitaja sihttasemete muutmiseks.
- Eesmärkide tulemusnäitajad on seni liikunud erinevas suunas. Arvestades suuna elluviimise tempot, ei ole võimalik veel eeldada olulist panust näitajate arengusse. Mõjude hindamisi kavandatakse alates 2019.



RAHANDUSMINISTEERIUM

Aitäh!