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1. LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Käesolev seirearuanne kajastab Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 

(rakenduskava) elluviimist 2011. aastal. Aruanne hõlmab nii finants- kui ka sisulist 

informatsiooni rakenduskava prioriteetsete suundade ja nendega hõlmatud meetmete 

rakendamise kohta perioodil 01.01.2007- 31.12.2011 seisuga 31.12.2011. Aruanne on 

kumuleeruv ja eelmiste aastate aruannetes sisaldunud informatsiooni ei taasesitata
1
. 

 

Aruandes kajastatakse esmalt rakenduskava elluviimist tervikuna ning seejärel 

üksikasjalikumalt prioriteetsete suundade kaupa. Aruande üldosas (ptk 3-6) käsitletakse 

rakenduskava elluviimisel tekkinud olulisemaid probleeme, muudatusi, järelevalve-, seire- ja 

hindamistegevuse tulemusi ning teavitamisalast tegevust.  

Iga prioriteetse suuna osas antakse ülevaade eesmärkide täitmisest nii sisuliste indikaatorite 

kui rahastamisotsustega võetud kohustuste ning väljamaksete kaudu. Selle põhjal antakse 

kokkuvõttev administratsiooni hinnang rakendamisele. Eraldi alapeatükid annavad ülevaate 

suurprojektide ja mahukate projektide rakendamise seisust.  

 

Rakenduskava rakendatakse kokku seitsmes suunas kokku 44 meetmega (joonis 1):  

- Prioriteetse suuna 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ (ettevõtluse suund) 

rakendusasutuseks (RA) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) 

ning rakendusüksusteks (RÜ) on Sihtasutus KredEx (KredEx) ja Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus (EAS). Suund jaguneb 27 meetmeks, mida viiakse ellu 

programmide (9 tk) ja avatud taotlusvoorude (18 tk) kaudu. Avatud on 26 meedet, 

suletud
2
 on 1 meede. Ettevõtluse suund moodustab 29% rakenduskava ühenduse 

poolsest kogueelarvest. 

- Prioriteetse suuna 2 „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide 

ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ (T&A ja kõrghariduse 

infrastruktuur suund) RAks on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning RÜks on 

Sihtasutus Archimedes. Suund jaguneb 12 meetmeks, mida viiakse ellu programmide 

(5 tk), investeeringute kavade (2 tk) ja avatud taotlusvoorude (13 meedet/alameedet) 

kaudu. Avatud on 11 meedet, avanemata on 1 meede (1 meetme 2 alameedet). Ühegi 

meetme tegevused ei ole seisuga 31.12.2011 lõppenud. Suund moodustab 21,2% 

rakenduskava struktuurifondide kogueelarvest. 

- Prioriteetsete suundade 3 „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ 

(transpordi ÜF suund) ja 4 „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamine“ (transpordi ERF suund, koos transpordi suunad) RA on MKM ning RÜd 

on Veeteede Amet (VTA), Maanteeamet (MNT), Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja 

AS Tallinna Lennujaam (TLL). Suundi rakendatakse ühtse meetmena, mida viiakse 

ellu investeeringu kavana. Antud suunad moodustavad 43,5% rakenduskava 

struktuurifondide kogueelarvest. 

- Prioriteetse suuna 5 „Infoühiskonna edendamine“ (infoühiskonna suund) RA on MKM 

ning RÜ Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Suunas rakendatakse ühte programmi, ühte 

investeeringute kava ning ühte avatud taotlusvooru meedet. Suuna eelarve moodustab 

4,3% rakenduskava struktuurifondide kogueelarvest.  

- Prioriteetsete suundade 6 „Horisontaalne tehniline abi“ ja 7 „Tehniline abi“ RAks ja 

ka RÜks Rahandusministeerium (RM) ehk Korraldusasutus (KA). Antud suunad 

moodustavad oma eelarvega 2% rakenduskava struktuurifondide kogueelarvest.  

                                                 
1
 v.a arusaadavuse huvides vajalikud süsteemi üldkirjeldused 

2
 Kõik meetme projektid on toetuse väljamaksed saanud ja nende lõpparuanded on kinnitatud. 
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Prioriteetne suund 3 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud. 

Maht 618 114 459 EUR, 

ÜF määr 85%

Prioriteetne suund 4 Re-

gionaalse tähtsusega 

transpordiinvesteeringud. 

Maht 110 523 614 EUR, 

ERF määr 100%

Prioriteetne suund 2 Eesti 

T&A konkurentsivõime 

tugevdamine teadus-

programmide ja kõrg-

koolide ning teadus-

asutuste kaasajastamise 

kaudu. Maht 364 968 597 

EUR. ERF määr 85% 

Prioriteetne suund 1. 

Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvumeelsus

Maht 616 216 008 EUR, 

ERF määr 68,86& 

Prioriteetne suund 5 

Infoühiskonna 

edendamine. Maht 62 633 

416 EUR, määr 100%
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Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava

 Maht 1 807 451 178 EUR, ühenduse osaluse määr 80,95%

RA: MKM

RÜ: EAS, KredEx

RA: HTM

RÜ SA Archimedes

RA: MKM

RÜ: TJA, 

MNT, TLL, 

VTA

RA: MKM

RÜ: RIA

Prioriteetne suund 6 

Horisontaalne tehniline abi. 

Maht 33 592 351 EUR, 

määr 85%

RA: RM

RA: RM

Prioriteetne suund 7 

Tehniline abi. Maht 1 402 

733, määr 100%
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RA: RM

RA: RM

Joonis 1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetsed suunad ja meetmed. 
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Tulenevalt majandusolukorrast ning ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks otsustati 

2009. aastal rakenduskava muuta ning suurendati ühenduse osalust ettevõtluse suunas 48,8 

mln euro võrra ja transpordi ERF suunas 9,59 mln euro võrra (vahendid tõsteti ringi 

Elukeskkonna arendamise rakenduskavast (EARK)), lisati Läänemere strateegia peatükk ning 

lisaks tehti sõnalisi täpsustusi teksti ja indikaatorite osas. Muudatusettepanekud kinnitati 

2011. aasta juunis. Lisandunud vahendid suunati ettevõtluse suunas 

tehnoloogiainvesteeringute toetusmeetmesse, T&A projektide toetusesse ja eksporditurunduse 

toetusmeetmesse. Transpordi ERF suuna vahendid suunati regionaalsete teede võrgustiku 

arendamiseks. 

 

2011. aastal viidi läbi perioodi 2007-2013 struktuurivahendite vahehindamine, milles esitasid 

hindajad järelduse, et struktuurivahendite kasutamine on sihipärane ja rakendussüsteem 

toimib. Toetatud tegevustega on liigutud seatud eesmärkide saavutamise suunas ning 

vahendite kasutus leevendas majanduskriisi negatiivseid mõjusid. Samas toodi välja, et 

läbimõelduma riikliku strateegilise planeerimise ja meetmete süsteemsema sisulise 

seire/kontrolliga saaks ressursse kasutada senisest efektiivsemalt, jätkusuutlikumalt ja 

tulemuslikumalt. Rakendussüsteemi efektiivsust saaks mõningal määral tõsta 

administratsiooni struktuuri ja tööjaotust korrastades sh projektide menetluse ja aruandluse 

lihtsustamisega. Mitmete hindamissoovituste elluviimist on alustatud 2014-2020 

planeerimisprotsessis.  

 

Rakenduskava 57-st indikaatorist 20 puhul on täidetud 2015. aasta sihttase juba 2011. aastal. 

Kokku prognoositakse 41 indikaatori sihttaseme täitmist 2015. aastaks ning 11 indikaatorit 

jäävad majanduslanguse perioodi järelmõjude või valesti seatud sihttaseme tõttu täitmata 

(neist viis ettevõtluse suunas, kolm transpordi suundades, kolm infoühiskonna suunas ning 

üks TA suundades). Ettevõtluse suunas on 11 indikaatoril puudu 2011. aasta näitajad, sest 

andmed on oma olemuselt kättesaadavad vähemalt aasta hiljem või regulaarselt teostatava 

uuringuga.  
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Joonis 2. Võetud kohustused ja väljamaksed prioriteetsete suundade lõikes 01.01.2007- 

31.12.2011  

 

Rakenduskava ühenduse eelarvest on projektidega kaetud 88,1% ning välja makstud 43,3%. 

Enim on kohustustega kaetud ettevõtluse suund ning transpordi ERF suund, mõlemas suunas 

ületatakse kogueelarvest 100% piir. Kuna avaliku ja erasektori võetud kohustused ja tehtud 

väljamaksed on planeeritud avaliku ja erasektori osalusest suuremad, siis on planeeritud 

kogumahust ettevõtluse suunas kohustusega kaetud 118,1% ning transpordi suunas 102% 

(Lisa 5). Samas EL osalusest on kohustustega kaetud ettevõtluse suunas 90,7% ja transpordi 

suunas 100% (joonis 2). Kõige vähem on kohustusi võetud ja väljamakseid tehtud tehnilise 

abi suunast, vastavalt 15,5% ja 5,9%. Rakenduskava N+2/N+3 sihttase on täidetud nii 2011. 

aasta kui ka 2012. aasta osas ning hetkeseisu põhjal võib prognoosida ka 2013. aasta täitmist 

(joonis 3). N+2/N+3 sihttasemete täitmiseks on siseriiklikult seatud kõrgemad sihttasemed, 

mis jäid Ühtekuuluvusfondis (ÜF) 2011. aasta lõpuks täitmata.  
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*N+ analüüsi aluseks on MA poolt EK-le deklareeritud kulud, sh EK poolt tehtud ettemaksed. 

Joonis 3. Rakenduskava n+ sihttasemete täitmine (allikas: Rahandusministeerium)  

 

Ettevõtluse prioriteetses suunas rakendatakse nelja finantsinstrumenti, koondsummas 

100,9 mln eurot, mis moodustab 23,8% suuna eelarvest. Avatud on 3 finantsinstrumenti ja üks 

on suletud
3
. Aasta 2011 oli Eestile edukas ja seda pea kõigi olulisemate majandusnäitajate 

põhjal. Nii riigi rahandus kui ka Eestis tegutsevate pankade olukord on tugev, seda eriti 

võrdluses suure osa teiste arenenud riikidega. Ettevõtlusaktiivsuse tõusuga koos on kasvanud 

KredExi poolt ettevõtetele väljastatud laenukäenduste hulk ning käendust kasutanud 

ettevõtete arv oli ajaloo kõrgeim. Samas on väljastatud käenduste rahaline maht mõnevõrra 

langenud ja üksikute tehingute suurused kahanenud. Suurematel ettevõtetel ei ole laenude 

saamisega enamasti probleeme ning seega on vajadus täiendavate tagatiste järele kahanenud. 

 

Ettevõtluse suuna innovatsioonitoetuste valdkonnas võib 2011. aasta tulemusi pidada heaks. 

Teadus- ja arendustegevuse projektide valdkonnas on kasvanud keskmisest suuremate 

projektide osakaal. Aasta lõpus laekunud taotluste mahtu arvestades tuleb meede eeldatavalt 

sulgeda 2012 I poolaastal. Esitatud taotluste läbimõelduse tase ning ettevalmistamise kvaliteet 

on tänu eelnõustamisele oluliselt tõusnud ning taotlejad panevad projektides suuremat rõhku 

lisaks arenduskompetentsile ka turunduse ja müügikompetentsi kaasamisele. 

Innovatsiooniosakute meetme vastu on huvi jätkuvalt kõrge, taotlejate arv võrreldes eelmise 

aruandlusperioodiga on kasvanud 20% ning kasvanud on esitatavate ühisprojektide osakaal. 

Teistes valdkonna meetmetes toimus rahastatud projektide elluviimine. 

Hinnang meetmete rakendamisele on üldjoontes hea. „Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetusmeetmes“ on projektidega kaetud 100% meetme eelarvest, „Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamise“ meetmes 87% ja „Innovatsiooniosaku toetuses“ 71%. Viimases kahes 

meetmes saavad vahendid otsustatud 2012. aastal.  

 

Ettevõtluse suuna loomemajanduse valdkonna taotluste esitamise võimekus on osutunud 

väga heaks. Kaetud on kõik peamised loomemajanduse valdkonnad. Aruandeaasta lõpuks oli 

programmi eelarve finantseerimisotsustega kaetud ning väljamaksed plaanipärased. 

                                                 
3
 Kõik meetme projektid on toetuse väljamaksed saanud ja nende lõpparuanded on kinnitatud. 
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Ettevõtluse suuna „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuses“ on eelarvelised 

vahendid olemas veel suurinvestori ja allhankija alameetmes. Meetme vastu on olemas huvi, 

kuid reaalne taotlemine on siiski tagasihoidlik, mida põhjustab majandussurutisest tulenev 

investorite ebakindlus ja ettevaatlikkus. Selle leevendamiseks on algatatud meetme määruse 

muudatus sihtgrupi laiendamiseks. Väljamaksed programmist on plaanipärased. Paari projekti 

osas on algatatud väljamakseteta projekti lõpetamine, sest ettevõtjatel on probleeme 

omafinantseeringu leidmisega. Vabanevad vahendid on tõstetud osaliselt teistesse 

programmidesse, osaliselt jäävad suurinvestori meetmesse. „Klastrite arendamise toetuses“ 

on toetatud erinevaid majandusvaldkondi ja 2011. aastal probleeme rahastatud projektidega ei 

esinenud. Klastrid on olnud edukad koostööpartnerite kaasamisel, seega täidab meede oma 

eesmärki. Väljamaksed on olnud esialgsest plaanist aeglasemad, sest klastritel võtab 

käivitumine rohkem aega, kui seda esialgses projektis planeeritakse. Kuid esimesed lõppenud 

ja lõppevad klastriprojektid on eelarve ära kasutanud kokkuvõttes täismahus ja vastavalt 

plaanitud tegevustele. 

 

Ettevõtluse suuna eksporditoetuste valdkonnas toimus 2011. aastal taotluste vastuvõtt ainult 

„Ekspordi arendamise toetuse“ meetme raames. Varasemate meetmete raames tehti 2011. 

aasta alguses viimased rahastamisotsused ja toimus varem rahastatud projektide elluviimine. 

Projektide elluviimisel on ettevõtjatel suuremateks probleemideks vähene suutlikkus 

ambitsioonikaid plaane täies mahus ellu viia ja vajadus korrigeerida tegevuskavasid, mis on 

enamasti tingitud vähesest informeeritusest sihtturgude olukorra kohta. Hinnang 

toetusmeetme rakendamisele on hea. Ettevõtete aktiivsus toetusmeetme kasutamisel on 

ootuspärane, toetuse motiveeriv mõju suunata ettevõtteid rohkem pikaajaliste 

ekspordiplaanide ettevalmistamise ja elluviimise poole on märgatav. Varem eraldi 

eksisteerinud samale sihtrühmale suunatud toetusmeetmete konsolideerimine on lihtsustanud 

meetme kasutamist nii ettevõtetele kui RÜle. Kohustusliku eelnõustamise juurutamine on 

oluliselt kaasa aidanud projektide sisulise kvaliteedi kasvule, mida iseloomustab kordades 

vähenenud projekti elluviimise käigus esitatavate muudatustaotluste arv.  

 

Ettevõtluse suuna turismi valdkonna meetmetes oli „Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise 

programmis“ 2011. aasta tegevuste sõnumi ja kuvandi peamises fookuses linnapuhkus ja 

kultuuripuhkus, mis oli seotud Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna staatusega. 

Lõpptarbijatele viidi läbi mitmeid kampaaniad Eestis ja välismaal. Seoses euro 

kasutuselevõtu, uute lennuliinidega ning Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna staatusega on 

saavutatud väga positiivne ja suur kajastuste hulk sihtturgude meedias. „Turismiinfo 

jaotuskanalite toetamise“ meetmes rahastati 2011. aastal Järva, Rapla, Kuressaare ja Haapsalu 

turismiinfokeskuseid. Samas on meetme finantsprogress pigem tagasihoidlik ning 2011. aasta 

lõpuks on finantseerimisotsustega kaetud vaid 36%. Võib eeldada, et meetmes võib 

programmeerimisperioodi lõpuks jääda vahendeid kasutamata. Samas ei ole mitmed 

turismiinfokeskused ega külastuskeskused toetust taotlenud, aga kavandavad seda kindlasti 

teha. „Turismitoodete arendamise toetamise“ meetmes loobus toetuse saaja 

omafinantseeringu puudumise tõttu ühe projekti osas toetusest ning vabanevate vahendite 

arvelt on kavas uue turismitootearenduse investeeringutevooru väljakuulutamine 2012. aasta 

kevad-suvel kaasates vooru ka „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetuse“ vabad 

vahendid. Seoses „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise“ meetme 

aktiivse kasutusega võrreldes „Ettevõtja turismiturunduse toetamise“ meetmega ning 

arvestades, et programmeerimisperioodi lõpuni on turundustoetusteks tänase hetkega kasutada 

ca 800 tuhat eurot, RA ja RÜ analüüsisid mõlema suuna rahastatud projekte ja jõuti 

seisukohale, et avaliku ja kolmanda sektori ühisturundusprojektid on mõjusamad ja 

rakendatakse efektiivsemalt ellu kui ettevõtja turundustoetused. Seetõttu peetakse 
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põhjendatuks vabade vahendite panustamist avaliku ja kolmanda sektori turundustegevustele 

ning fookusega valdkondlike ja regionaalsete organisatsioonide turundustegevuste toetamisele 

pikaajaliste kavade alusel. 

 

Eesmärkide ja indikaatorite täitmise põhjal võib ettevõtluse suuna rakendamist hinnata heaks, 

sest 23st indikaatorist 13 puhul on täidetud 2010. aasta sihttase, 10 indikaatori osas ka 2015. 

aasta sihttase ning projektidega on kaetud 91% ühenduse osalusest ja välja on makstud üle 

50%. 2011. aasta eelarvesse seatud 61,86 mln eurosest väljamaksete mahust täideti 89,3%, 

millega võib samuti rahule jääda. Hinnang prioriteetse suuna rakendamisele ning tegevustele 

on samuti hea, sest kõik planeeritud meetmed on rakendamisel või juba ka taotlemiseks 

suletud ning rakendamisel liigutakse eesmärkide täitmise suunas.  

 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas pandi 2011. aastal suurt rõhku seni avanemata 

meetmete avamisele. Seni on avanemata „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja 

arendustegevuse toetamise“ meede, mida plaanitakse rakendada nii programmi kui ka avatud 

taotlusvooruna 2012. aasta II kvartalis. Viivitused avanemistes on olnud tingitud valdkondliku 

riikliku programmi koostamise keerukusest, samuti programmi elluviija vahetusest.  

Võrrelduna 2010. aasta seirearuandega on projektidele eraldatud ühenduse osalus kasvanud 

80,4%ni ehk 28,0% võrra. Avati viis seni avamata meedet, sealhulgas valdkondlikud 

programmid ja alameetmetena rakendatavad avatud taotlusvoorud. Sellega on loodud 

eeldused ja tehtud olulises osas rahastamisotsused struktuuritoetuste vahendite kasutamiseks. 

Paraku on jäänud tagasihoidlikuks väljamaksete osa, ulatudes kumulatiivselt 24%ni 

prioriteetse suuna mahust ning sealjuures täideti 2011. aasta riigieelarvest vaid 31,4%. Seega 

on väljamaksete osakaal võrreldes kohustuste võtmise tempoga jäänud tagasihoidlikumaks. 
Riigieelarves planeeritu jäi täitmata, sest riigieelarve planeerimisel lähtuti esialgsest meetmete 

avanemise ajakavast ja taotlejate poolt esitatud väljamaksete prognoosidest, kuid projektide 

rakendamine viibis ja seda on planeerimisel keeruline ette näha. Toetuse kasutamine on 

kulgenud võrreldes 2010. aastaga edukamalt ning avastatud rikkumiste arv väiksem.  

Hinnang prioriteetse suuna rakendamisele kumulatiivselt on rahuldav, kuid arvestades 

arenguid 2011. aastal on hinnang aruandeaastale hea. 

 

Transpordi suundades valmistati 2011. aastal ette investeeringute kava muudatust tulenevalt 

majanduskeskkonna muudatustest, ehitusturul toimunud hinnatõusust ning projektide 

mahtude ja ulatuse muutumisest. Hinnang transpordi ERF suuna finantsprogressile on väga 

hea. Suuna toetuse eelarves on kohustusi võetud 100% ja väljamakseid on toetuse eelarvest 

teostatud 70%. 2011. aastal ei valminud seoses tööde ajakavade muutumisega ühtegi ERF 

projekti, kuid 2012. aastal on oodata nelja projekti valmimist (regionaalsed maanteed, 

Hundipea sadam, reisiplatvormid, mõõdistuslaev).  

Hinnang transpordi ÜF suuna finantsprogressile on pigem hea. Suuna toetuse eelarves on 

kohustusi võetud 91,2% ja väljamakseid on toetuse eelarvest teostatud 35,9%. Kuna 

transpordi ÜF suunal on tegemist enamasti väga mahukate projektidega, mille 

ettevalmistamiseks kulub ka proportsionaalselt rohkem aega, siis väljamaksete veelgi 

hüppelisemat tõusu võiks prognoosida seoses projektide edenemisega alates 2012. aasta 

teisest poolest või 2013. aasta algusest. 2014. aasta lõpu seisuga on plaanis enamus ÜF 

projektid ellu viia.  

Peamised probleemid aruandlusperioodil olid hangete kallinemised ning vaidlustused. 

Hangete kallinemise riski maandamiseks on seni kasutatud tehniliste projektide 

korrigeerimist, tööde optimeerimist, projektide eesmärkide ülevaatamist ja muutmist, 

koostööd KA, RÜde ja toetuse saajatega, et ühiselt parimaid lahendusi leida.  
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2011. aastal jätkunud hangete vaidlustuste tõttu pikenevad osade projektide elluviimise 

tähtajad. Ohus on riigisiseselt kehtestatud toetuse väljamaksete aastaste sihttasemete täitmine 

(2011. aastal täideti KA poolt kehtestatud sihtmäärast 80%, rakenduskavas seatud N+3 

sihttase on täidetud). 

Olulisimateks kordaminekuteks võib nimetada mitmete mahukat eeltööd nõudnud 

projektidega lepinguteni jõudmist: Aruvalla-Kose ehituse lepingu sõlmimine, mis oli ka pikalt 

takerdunud vaidlustesse, samuti Jõhvi viadukti lepingu sõlmimine, mille ettevalmistus ja 

vaidlused sõlme lahenduste osas olid samuti aastaid kestnud. Ka võib positiivsena nimetada 

Kaarepere objekti valmimist 2011. aasta sügisel, kus märkimist väärib asjaolu, et projekt 

valmis tähtaegselt, eelarve piires ning ilma oluliste probleemideta. 

Eeltoodut arvesse võttes on hinnang suundade rakendamisele kokkuvõttes hea.  
 

Infoühiskonna suunast oli aruandeperioodi lõpuks kohustustega kaetud 81,2% ühenduse 

eelarve mahust ning välja makstud 65% eelarvest. Lähtudes indikaatoritest, võib väita, et 

eesmärkide saavutamine toimub plaanipäraselt ja seatud ajaraamistikus, mida toetab suur 

väljamaksete protsent ning rahastatud projektide hulk.  

Väga hästi on rakendunud tegevussuund, mis haarab endas inimeste internetikasutust ja mh 

kiire interneti arenguid. Samuti on tõusvas trendis e-ID kasutamine, mis tuleneb eelkõige uute 

rakenduste loomisest. Suureks väljakutseks on endiselt avalike teenuste arendamine 

infoühiskonnas, mis vajab läbimõeldumat tegevust ja eelkõige vanadest harjumustest 

loobumist. 

Toetust on antud ja kasutatud aktiivselt. Nõudlus infotehnoloogia arenduste järele avalikus 

sektoris on suur ning erasektor on suutlik ka teenust pakkuma.  

Vabanevad vahendid kasutatakse programmperioodi jooksul ära, mida toetab eelkõige 

meetmete dünaamilisus ehk struktuurivahendite planeerimise sidumine siseriikliku 

arengukava rakendusplaani iga-aastase protsessiga. 

Kokkuvõttes on hinnang prioriteetse suuna rakendamisele tervikuna sh finants- ja sisulisele 

progressile aruandeperioodil hea. 2011. aastal eelarvesse kavandatust täideti 86,3%. Siiski 

rahul ei saa olla „Avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide vastavavusse viimine vee-

bikäideldavuse (WAI – Web Accessibility Initiative
4
) põhimõtetega“ indikaatoriga, mille 

sihttaseme seadmine oli liigselt optimistlik mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidu (EL) 

tasandil. 

 

Horisontaalse tehnilise abi (HTA) toetussummast on 2011. aasta lõpu seisuga projektidega 

kaetud 46,8%. Projektidele on väljamakseid tehtud 40,8% suuna struktuurifondide eelarvest. 

Tehnilises abis on rahuldatud projekte 15,5% suuna eelarvest ning projektidele on 

väljamakseid tehtud vaid 6% ulatuses rakenduskava tehnilise abi eelarvest. 2011. aastal 

kasutati aktiivsemalt pigem HTA vahendeid kui rakenduskavakeskset tehnilist abi. Põhjus on 

toetavate tegevuste eripäras, sest horisontaalsetest vahenditest kaetakse personali- ja 

administratiivkulud, koolitus-, lähetus ja IT kulud; tehnilisest abist rahastatakse pigem 

uuringuid ja hindamisi, mida viiakse läbi harvemini. 

Hinnang taotletud HTA vahendite kasutamisele on hea, kuna aruandlusperioodil on HTA 

projektide kinnitatud eelarvetest tehtud väljamakseid 87%. Hinnang tehnilise abi vahendite 

kasutamise osas on rahuldav, sest alates 2007. aastast on selles meetmes tehtud väljamakseid 

vaid 6% ulatuses, mis on kasutamisefektiivsuse poolest väga madal. Samas on plaanis 

kasutada tehnilise abi vahendeid 2014-2020 perioodi ettevalmistamiseks, mis suurendab 

eelarve kasutust. Hinnang indikaatorite saavutamisele on väga hea, sest nii nagu 2010. aastal, 

                                                 
4
 WAI- Web Accessibility Initiative põhimõtted- tehnilised põhimõtted, mida tuleks järgida, et suurendada 

erivajadustega inimestele interneti kättesaadavust (nt brauser, kodulehed jmt).  
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saavutati ka 2011. aasta eesmärgid ning osaliselt ületati sihtindikaatorid (nt kodulehekülje 

külastatavus on sihttasemest neli korda kõrgem).  

 

Seirekomisjoni koosolekul 01.06.2012 osales 12 seirekomisjoni liiget või asendusliiget, lisaks 

kolm EK vaatlejat ning üheksa vaatlejat ministeeriumidest ja partnerorganisatsioonidest.  

Vastuvõetud otsused, seisukohad (sh võimalikud tähtajad nende realiseerimiseks):  

- 2012. aasta lõpuks tuleb esitada strateegiline aruanne, kus tuleb selgelt esile tuua 

programmi rakendamine ja tulemused. Aruande koostamisel tuleks rõhk panna 

andmekvaliteedile.  

- Ettevõtete innovatiivse tegevuse uuringu (CIS uuring) andmed laekuvad iga kahe 

aasta tagant ning kaks nädalat tagasi avaldati uued andmed, mida seetõttu ei jõudnud lisada 

esialgselt esitatud seirearuandesse. Andmed lisatakse pärast seirekomisjoni koosolekut. 

Lisandväärtuse muutuse andmed ei ole aruande esitamise hetkel veel kättesaadavad, kuid 

andmed on sellisel juhul esitatud järgmise aasta aruandes.  

- Viimased taotlusvoorud T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna meetmetes 

saavad see aasta läbi viidud ja hetkel HTM ei näe suurt riski vahendite kasutamisele perioodi 

lõpuks. Kuna meetmed on pikaajalised siis väljamaksed saavutatakse viiteajaga.  

- Teavitustegevuste osas kõikide kajastuste osas infot ei koguta, kogutakse 

initsiatiivide kohta. Teavitamise koordinatsiooni poolelt korraldusasutus koordineerib ning 

juhtministeerium ja RÜd tegelevad igapäevasema teavitusega.  

- Ettepanek, et korraldusasutus teeks järgmine koosolek omapoolse kokkuvõtte. 

 

OTSUS: Kinnitada Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 2011. aasta seirearuanne 

tingimusega, et võetakse arvesse koosoleku käigus tehtud kommentaare ja Euroopa 

Komisjoni poolt saadetud kommentaare, sealhulgas lisatakse finantsinstrumente kajastav 

täpne tabel.  
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2. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE 

 

Järgnev peatükk annab ülevaate rakenduskava elluviimist mõjutanud olulistest 

majandusarengutest ning peamistest rakendamisega seotud probleemidest ning riskidest. 

Käsitletakse valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ning õigusaktides toimunud muudatusi, 

kirjeldatakse seoseid ja panust olulisematesse Eesti ja Euroopa Liidu (EL) 

strateegiadokumentidesse ning struktuurifondide horisontaalsetesse teemadesse.  

 

 

2.1. Olulisemad majandusarengud 2011. aastal 

 

2011. aasta oli Eesti majandusele mitmete näitajate 

osas väga edukas. Majanduskasv oli ELi kiireim 

(7,6%), tööhõive kasvas statistikaameti andmetel 

märkimisväärselt ja töötus vähenes jõudsalt ning 

reaalpalk hakkas aasta teises pooles samuti 

kasvama. Olulise panuse kasvu andis juba 2010. 

aasta keskpaigast alates kiiresti kasvama hakanud 

eksportiv töötlev tööstus, kuhu andis määrava 

panuse masinate ja seadmete gruppi kuuluv 

elektroonika. 2011. aasta lõpupoole muutus kasv 

laiapõhjalisemaks ning elektroonika panuse olulise 

vähenemise kompenseerisid muu hulgas tugev ehitussektor ning info ja sidevaldkond. Ülikiire 

majanduskasvu hindamisel tuleb siiski silmas pidada, et Eesti SKP tase oli eelneval, 2010. 

aastal, oma eelmisest tipptasemest 15% madalam. 

Sisenõudluse kasv osutus 2011. aastal samuti 

tugevaks, kuid väga madala võrdlusbaasi tõttu 

polnud see üllatav. Kindlustunde indikaatorid 

pöördusid kasvule juba 2009. aasta kevadel, kuid 

tarbimises ja investeeringutes hakkas tuleviku-

väljavaadete paranemine avalduma alles järgmise 

aasta lõpus. 2011. aasta teises pooles hakkas 

majanduskonjunktuur küll kiiresti halvenema, kuid 

tarbimis- ja investeerimiskäitumisele see veel 

märgatavat mõju pole avaldanud. Õnneks 

konjunktuuri langus aasta lõpus peatus ning 

pöördus kergele tõusutrendile. 

Eratarbimise reaalkasvu pärssis 5%-line tarbijahindade tõus, mida põhjustas valdavalt 

toiduainete ja energia kiire kallinemine. Kuna nendele sundkulutustele kulus paratamatult 

varem plaanitust rohkem raha, siis oli muu tarbimise kasv piiratud. Vaatamata palgatulu 

selgele kasvule tuli tarbimise kasv siiski valdavalt püsikaupade ja eriti sõiduautode arvelt, 

mille ostmine oli kriisiaastatel ebakindlate tulevikuväljavaadete tõttu edasi lükatud. Seega oli 

kasv esialgu üpris kitsapõhjaline. 

Suurima panuse sisenõudluse kasvu 2011. aastal andsid investeeringud ning ettevõtete varude 

suurenemine. 2011. aastal kasvatasid investeeringuid kõik sektorid, kuid eriti jõuliselt tegid 

seda ettevõtted terve aasta jooksul. Valitsemissektor ja kodumajapidamised panustasid 

investeeringutesse rohkem aasta teisel poolel. Vaatamata kiirele kasvule (27%) jäi 

investeeringute tase buumiaegsest tipust siiski veel 40% madalamaks. Samas on positiivne, et 

arvutustehnika ning masinate ja seadmete investeeringute maht on saavutanud peaaegu 
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kriisieelse taseme ning madalseisus on peamiselt kinnisvaraga seotud investeeringud ning 

transpordivahendite soetamine. 

Sisenõudluse osakaal SKPs, mis kerkis enne kriisi 110%ni ja langes seejärel oluliselt alla SKP 

taseme, kerkis 2011. aastal 95%ni. 

2011. aastal võimaldasid eksporti märgatavalt suurendada tugevnenud majanduskasv 

peamistel eksporditurgudel, vabade tootmisvõimaluste olemasolu ning elektroonikasektori 

edukus välisturgudel. 2011. aastal suurenes kaupade ja teenuste eksport püsivhindades 25%. 

Ekspordikasv oli laiapõhjaline, kaubagruppidest vedas kasvu masinate ja seadmete, metallide, 

keemiatoodete, puidu- ja puidutoodete ning toidu ja põllumajandussaaduste väljavedu. 

Suurima panuse kasvu andis masinate ja seadmete kaubagruppi kuuluv sideseadmete eksport, 

mille taga on edukalt toimiv Rootsi kaudu liikuv ekspordiahel. Ühtlasi tõi tugev sideseadmete 

eksport kaasa ekspordistruktuuri paranemise, kus kapitalikaupade osakaal kahekordistus, 

moodustades möödunud aastal 20% kaupade ekspordist. Ekspordiks vajalike sisendite ja 

tooraine kasvanud sissevedu ning tugevnev sise-

nõudlus põhjustas ka impordi kiire kasvu. Kui 

2010. aastal suurenes kaupade ja teenuste import 

21%, siis 2011. aastal kiirenes see 27%ni. 

Tulenevalt sisenõudluse tugevnemisest ning 

sisseostetud teenuste mahu suurenemisest alanes 

jooksevkonto ülejääk 2011. aastal 3%ni SKPst. 

Jooksevkontole suurima negatiivse mõjuga tulude 

konto defitsiit aga vähenes veidi, mille taga oli 

Eesti residentide välisriikides teenitud kasumite 

kiire kasv ning välisriikides teenitud tööjõutulu 

oluline suurenemine.  

Toorainete kallinemine rahvusvahelistel turgudel ning väiksemal määral ka tugevnev 

sisenõudlus põhjustasid möödunud aastal inflatsiooni kiirenemise 5%ni. Sellest ligemale 

poole moodustas kallinenud toit. Naftatoodete ja 

toidu maailmaturuhinnad tõusid aastaga rohkem 

kui neljandiku võrra, mis Eesti avatuse ja väiksuse 

tõttu levis kiiresti ka jaehindadesse. Samuti 

kergitas toiduainete hindu ekspordivõimaluste 

paranemine Venemaa suunal ning kaubandus-

kettide marginaalide tõstmine. Palkade 

suurenemine ning hõive kasv on võimaldanud 

sisenõudlusel taastuda, tuues kaasa sisemaiste 

tegurite arengut kajastava baasinflatsiooni 

kiirenemise möödunud aastal. Aasta lõpukuudel 

hakkas inflatsioon alanema, kuna varasem toidu kiire kallinemine langes järk-järgult 

arvestusest välja.  

2011. aasta keskmine tööpuuduse määr alanes 

12,5%ni, ehk ligikaudu 87 tuhande töötuni, 

vähenedes aastaga 4,4 protsendipunkti võrra. Kiire 

majanduskasvu taustal leidis eelmisel aastal aset 

tööjõunõudluse märgatav kasv, mil suurenenud 

töömahud võimaldasid ettevõtjatel suurendada 

töötajate arvu. Hõivatute arv kasvas võrreldes 

eelneva aastaga 6,7% ehk 38 tuhande inimese 

võrra. Hõive suurenemisse panustasid kõige enam 

töötleva tööstuse, ehituse ning veonduse ja 
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laonduse tegevusalad. Tööviljakuse reaalkasv eelmisel aastal aeglustus ning aasta kokkuvõttes 

kasvas tööviljakus 0,9%. Ettevõtete majandusolukorra paranemine on võimaldanud tõsta 

töötajate palkasid. 2011. aastal kasvas keskmine brutokuupalk 5,4%, kuid kiirenenud 

inflatsiooni tõttu jäi reaalpalga kasv siiski napiks, ulatudes 0,4%ni. Kiireim keskmise palga 

kasv eelmisel aastal oli mäetööstuse, kinnisvaraalase tegevuse ning hulgi- ja jaekaubanduse 

tegevusaladel. 

Valitsussektori eelarvepositsioon oli 2011. aastal pärast kriisi teist aastat ülejäägis, mis 

ulatus 163,9 mln euro ehk 1%ni SKPst. Keskvalitsus lõpetas aasta tasakaalus, 

sotsiaalkindlustusfondid ja kohalikud omavalitused olid ülejäägis vastavalt 0,9% ja 0,1% 

SKPst. Eelarveülejäägi saavutamisele aitas muuhulgas kaasa rahvusvaheliste heitmekvootide 

müügist saadud tulu. 

Maksutulusid laekus 2011. aasta jooksul riigieelarvesse 4,3 mld eurot ning 

maksukoormuseks kujunes 32,7% SKPst. Suurima osatähtsusega olid tööjõumaksud (17,2% 

SKPst), järgnesid tarbimismaksud (13,5% SKPst) ja kapitalimaksud (2% SKPst). 

Valitsussektori võlakoormus ulatus 2011. aasta lõpu seisuga 6%ni SKPst, olles aastaga 

vähenenud 0,7 protsendipunkti võrra. Võrreldes teiste EL liikmesriikidega on Eesti võlatase 

jätkuvalt madalaim. 965,2 mln euro suurusest koguvõlast moodustas kohalike omavalitsuste 

võlg ligikaudu 55,8%, mida on võrreldes 2010. aastaga 0,7 protsendipunkti võrra vähem. 

 

 

2.2.  Olulisemad probleemid ja riskid 

 

Peatükk annab esimeses osas ülevaate peamistest probleemidest ja nende lahendamiseks 

kasutusele võetud abinõudest. Teises osas kirjeldatakse kaardistatud riskid, nende ennetamine 

ning maandamine rakenduskava elluviimisel. 

 

2.2.1. Probleemid 

 

Korraldusasutuse vaates on 2011. aastal kriitilisimateks probleemideks riigihangete ja 

abikõlblikkuse küsimused, mis on toonud kaasa finantskorrektsioone ja mille tõttu on EK oma 

maksed peatanud. Probleemi põhjuseks on rakendussüsteemi kontrollide madal kvaliteet, mis 

peegeldab kontrollide tõhustamise vajadust. Eelkõige on see seotud hangete järelevalve ning 

kontrolljälje tagamisega. Pikemalt on järelevalves tuvastatud kitsaskohti ja selle 

parandamiseks tehtut kajastatud peatükis 4.2 ning 4.3.  

Teine protsess, mis 2011. aastal KA fookuses oli, on seire. Seiretegevuse on fookusesse 

toonud tänane rakendamise staadium – kasvanud on meetmete ja projektide hulk ja selguvad 

elluviimise probleemid – kallinemised, viivitused ajakohases elluviimises, jätkusuutlikkuse 

tagamise raskused, tulemuste ja eesmärkide saavutamine. Toetuse maksimaalse ja efektiivse 

kasutamise eesmärgi tagamiseks peab KA omama korrektset, selget ja võrreldavat 

informatsiooni projektide rakendamise kohta kõigi rakenduskavade lõikes, mistõttu ongi KA 

koostöös juhtministeeriumidega 2011. aastal teinud mitmeid parendustegevusi, et tõsta 

seirearuannete kvaliteeti. Ka sõltumatute ekspertide poolt läbiviidud perioodi vahehindamine 

on toonud seire välja kui prioriteetselt arendamist vajava valdkonna (peatükk 5.2). 

 

 Halduskoormuse tõus. Toetuse saaja poolne riigihangete läbiviimine on ajamahukas 

ning seetõttu on projektide elluviimise aeg osutunud planeeritust pikemaks. Halduskoormuse 

tõus on üleval ka RÜ kui toetuse saaja tasandil, kus tugiüksustel on piiratud võimalused 

piisavalt panustada keeruliste hangete läbiviimise protsessi. Probleemi lahendamiseks on 

suurendatud hangetega tegelevate töötajate hulka.  
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 Viivitused T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna meetmete avamisel on 

viinud olukorrani, kus suur hulk meetmeid avatakse lühikese ajaperioodi jooksul, mis on 

omakorda kaasa toonud halduskoormuse hüppelise tõusu nii HTMile meetmete 

ettevalmistajana, SA Archimedesele meetmete rakendajana ning ka taotlejatele ja toetuse 

saajatele. Toetuse saajate puhul on tekkinud olukord, kus taotlusi esitatakse kõikidesse 

teemalt sobivatesse avatud taotlusvoorudesse (kaasa arvatud programmide raames 

toimuvatesse taotlusvoorudesse) ning toetust küsitakse sarnastele tegevustele, mis omakorda 

toob kaasa hulgaliselt taotlusi projektide tegevuskavade muutmiseks, kui kõik esitatud 

projektid osutuvad rahastatuks. Toetuse saajad on välja toonud, et neil puudub võimalus 

toetustega seotud tegevusi korralikult planeerida, sest puudub ülevaade meetmete sisust ja 

avanemise ajast. Näiteks on võimalik teadus- ja arendustegevuseks mõeldud aparatuuri 

hankida nii tippkeskuste meetmest, aparatuurimeetmetest, osaliselt hoonete ehitamiseks ja 

sisustamiseks mõeldud meetmest kui ka valdkondlikest meetmetest. Probleemi maandamiseks 

on RA ja RÜ tutvustanud infopäevadel toetuse taotlejatele meetmete üldist skeemi ning 

taotlemise võimalikke tähtaegu. Praeguseks on enamus taotlusvoore toimunud ja tegemist oli 

jooksva aasta probleemiga. Uue perioodi planeerimisel saab sellega arvestada, et samu vigu 

vältida. 

 

 Seoses meetmete hilise avamisega TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on 

keeruline hinnata vahendite ärakasutamist meetmete lõikes ning nende ümbersuunamise 

vajadust teistesse meetmetesse. Kuna suurel osal meetmetest ei ole sisutegevused veel 

käivitunud, võib tekkida olukord, kus erinevatel põhjustel ei kasutata meetmete vahendeid täies 

mahus ära, kuid nende ümbersuunamine teistesse meetmetesse ei ole ajapuudusel enam 

võimalik. Suurema osa meetmete tegevused on planeeritud lõppema aastal 2015, mis tähendab, 

et neid vahendeid ei ole enam võimalik ümber jagada. Indikatiivset ümber tõstetavat mahtu on 

hetkel keeruline öelda. 2013. aasta alguses on mõistlik küsida programmi elluviijate hinnangut 

vahendite kasutusele ning otsustada vajadusel vahendite ümberpaigutamine teistesse 

meetmetesse või uute meetmete (taotlusvoorude) avamine.  

 

 Hangete kallinemine transpordi suundades on toonud kaasa täiendava EL vahendite 

ja omafinantseeringu, sh laenuraha kaasamise vajaduse. Hangete kallinemise riski maandava 

meetmena on jooksvalt kasutatud tehniliste projektide korrigeerimist, tööde optimeerimist, 

projektide eesmärkide ülevaatamist ja muutmist, koostööd KA, RÜde ja toetuse saajatega, et 

ühiselt parimaid lahendusi leida. 

 

 Taotlejate nõrk finantsseis ja sellest tulenevad mitteabikõlblikud kulud. Näiteks 

„Loomemajanduse tugistruktuuri toetuse“ meetmes, kus enamusel keskustel puudub pidev 

baassissetulek lisatakse projekti kuludesse kõikvõimalikke (mitteabikõlblikke) kulusid, mille 

hindamine on RÜ-le ajamahukas. Aruandeperioodil korraldab RÜ koolitusi aruannete 

esitajatele, et tõsta nende teadlikkust ning juhtida tähelepanu enamlevinud aruandluse 

vigadele. Sama probleem on ka „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse“ meetmes, 

kus toetuse saajatel on erinev arusaam abikõlblikest kuludest. Parendusena täiendatakse enne 

meetme uue vooru väljakuulutamist määrust, et edaspidi vältida toetuse saajate poolset 

määruse valesti tõlgendamist. 

 

 Probleemid T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna meetmete rahastatud projektide 

elluviimisel on peamiselt seotud alustavate projektidega, mille administreerijatel puudub 

vastav kogemus ja vilumus. Kogemuse ja oskuste puudumise tõttu esitavad toetuse saajad 

vigaseid ja puudustega dokumente, mille menetlemine võtab RÜ-lt ebaproportsionaalselt palju 

aega ning mõjutab oluliselt väljamaksete tegemise kiirust ja seega ka riigieelarve täitmist. 
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Probleem suurendab nii RÜ kui ka taotlejate halduskoormust ning mõjutab väljamaksetaotluste 

menetlemise kiirust. Suuna eesmärkide täitmisele see olulist mõju ei avaldada. Lahendusena on 

RÜ korraldanud ja korraldab ka edaspidi infopäevi meetmete avamisel ja ka eraldi infopäevi 

alustavatele projektidele, et tõsta taotlejate teadlikust. 

 

2.2.2. Riskid 

 

Probleemide ennetamiseks ja tegevuse planeerimiseks toimub struktuurivahendite 

rakendamise administratsioonis igal aastal ühtse metoodika alusel riskide hindamine. Riskide 

kaardistamisel lähtutakse neljast süsteemiüleselt kokkulepitud eesmärgist – tagada 

rakenduskavades seatud eesmärkide täitmine, maksimeerida väljamaksed (95% perioodi 

lõpuks), minimeerida tagasimakseid (kuni 5% makstud toetustest) ja teha seda kõike 

kuluefektiivselt (põhimõttel “vähemaga rohkem”). Asutused kaardistavad ning hindavad oma 

vastutusala tegevusi puudutavaid riske (mõju ja tõenäosust), võttes arvesse eelneva aasta 

realiseerunud probleeme ja järgmise aasta tegevusprioriteete.  

 

Iga-aastaselt läbiviidaval tööprotsessidega seotud riskide hindamisel kaardistasid RAd, RÜd 

ja KA kogu rakendamissüsteemis 151 erinevat riski
5
, millest 24 olid kõrged, 107 keskmised ja 

20 madalad. Võrreldes eelmise aastaga on riske vähem (2009. aastal kaardistati 205 riski ja 

2010. aastal vastavalt 173), seejuures suurim langus on toimunud madalate riskide hulgas, 

samas suurusjärgus on kõrged riskid ja tõusnud keskmiste riskide osakaal.  

 

*Joonis kajastab riskide koguarvu, pilved illustreerivad valdkondi, kus riskide arv on kasvanud ja/või neid on 

kogumassis teistest rohkem. 

Joonis 4. Riskid valdkonniti 2009-2011 (allikas KA) 

  

Tööprotsesside vaates on enim riske planeerimises ning järelevalves (joonis 4), neile 

järgnevad projektide hindamise ja valiku, seire- ja toetuste mõjude hindamistegevusega 

seotud riskid. Järelevalve valdkonnas on riskid kasvanud hüppeliselt, seejuures korduvad ja 

süsteemi läbivalt kõrged on riigihangete ning kulude abikõlblikkuse tagamisega seotud riskid 

                                                 
5
 MKM koondas oma vastutusala meetmete rakendusüksuste riskid (neid eraldiseisvalt arvestades on riskide 

koguarv 396) ja lisaks toodi välja 4 välist riski, mis kokkuvõttes ei kajastu. 
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(nt toetusraha väärkasutus, ebapiisav dokumenteerimine, vara mittesihtotstarbeline 

kasutamine ja säilitamine). Planeerimise valdkonna riskid on seotud uueks toetusperioodiks 

valmisoleku tagamise ning võimalike puudustega käimasoleva perioodi finants- ja 

tulemusindikaatorite prognoosimisel. Viimane võib põhjustada vahendite kasutamata jäämise 

toetusperioodi lõpuks, tagasinõudeid ja probleeme rakenduskava sulgemisel, sest planeeritud 

eesmärgid on osaliselt saavutamata.  

 

Struktuurivahendite rakendamise eesmärkidest lähtuvalt võib üldistada, et väljamaksete 

aktiivsuse ja kuluefektiivsusega probleeme ei ole. Enim riske on seotud rakenduskava 

eesmärkide saavutamise ja minimaalsete tagasimaksete tagamise eesmärgiga. Eriti 

kriitiline on just viimane, omades konkreetset finantsmõju (joonis 5).  
 

 
Joonis 5. Kriitilised riskid 2011. aastal (allikas KA) 

 

Seega, seostades tööprotsessid strateegiliste eesmärkidega, võib nentida, et 

planeerimistegevuse puudused ohustavad rakenduskava eesmärkide saavutamist ning 

kitsaskohad järelevalves (hangete ja maksete kontroll ei enneta puudusi) kahjustavad 

minimaalsete tagasinõuete eesmärki.  

 

Nii 2010. kui 2011. aasta kõrgeimad riskid olid riigihangete järelevalvega seotud. 

Analüüsides riski juurpõhjuseid, võib need jagada kaheks - hankija ebakorrektne tegevus 

(puudulikud teadmised ja oskused, tahtlikud rikkumised) ja administratsiooni poolse 

juhendamise ning järelevalve ebapiisavus. Mitmetes asutustes on kasvatatud riigihangete 

kontrolli ja juhendamisega tegelevate töötajate arvu, täpsustatud kontrolli ulatust (kontroll-

lehti). Hankeriskide ennetamiseks toimus 2011. aastal koolitusi ning valmisid juhendid nii 

toetuse saajatele kui rakendusüksustele.  

 

Korraldusasutus võttis oma prioriteediks 2012. aastal, et süsteemis on kokkulepitud ja 

juurutatud miinimumnõuded hangete kontrollimisele, tagatud piisav süsteemi sisene 

juhendamine ja informatsiooni liikumine erinevatest kaasustest (ennetamaks probleemide 

kordumist). Riski akuutsust on arvestatud järelevalve ja koolitustegevuse planeerimisel.  

 

Uue toetusperioodi planeerimisega seoses on alustatud nii juriidiliste kui korralduslike 

tegevustega, sh kaardistamisel on senise õigusloome kitsaskohad ja abi vahendamise süsteemi 

lihtsustamise võimalused. Toimuvad regulaarsed ümarlauad ministeeriumitega ning algatatud 

on avalikkuse kaasamine planeerimisse.  
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Riskid küll erinevad asutuseti vähesel määral sõnastuselt, kuid korduvad oma sisult. Seetõttu 

plaanib korraldusasutus alates 2012. aastast luua kogu administratsioonis ühise eel-

defineeritud riskide andmebaasi, et lihtsustada tulemuste töötlemist ja keskenduda riskide 

seirele ning juhtimisele. 

 

Aruande Lisas 15 on kajastatud aruandeaastal rakenduskava elluviijate poolt kaardistatud 

kõrged riskid. Toodud on suurema mõju ja tõenäosusega kitsaskohad, mille ennetamise ja 

maandamisega järgmisel aastal abi rakendajad tegelevad. 

 

MKMis kaardistati 2011. aastal 22 riski, millest kõrgeks ei hinnatud ühtegi riski, enamik ehk 

95% riskidest hinnati keskmiseks ning 5% madalaks. MKMis toodi enim riske välja 

planeerimise, poliitikate kujundamise, õigusaktide väljatöötamise ja muutmise valdkonnas 

seda nii 2007-2013 perioodi indikaatorite ning eesmärkide mittetäitmisega, N+2/N+3 

sihttasemete mittetäitmisega kui ka 2014-2020 perioodi planeerimise ja õigeaegse 

rakendamisega seotult. Samuti toodi välja toetuse saaja poolne riigihangete nõuete 

mittetäimise risk ning oht, et projektide muudatusi ei esitata õigeaegselt kooskõlastamiseks. 

Riskide maandamiseks on MKMil plaanis eesmärkide täitmiseks tegevusi jooksvalt 

korrigeerida. Kvartali kohtumiste raames seiratakse jooksvalt meetmete rakendamist ning 

N+2/N+3 prognoosi täitmist. Eesmärkide täitmise mõõtmiseks viiakse läbi vahehindamist. 

Alustatud on valdkondlike arengukavade uuendamisega 2014-2020 perioodi planeerimise 

eeltööna, kus võetakse arvesse ka käeoleval perioodil tekkinud probleeme. Hangete riski 

maandamiseks jätkub tõhusam töö hangete ettevalmistamisel ning hankedokumentide 

kvaliteedi parendamisel. Samuti jätkatakse transpordi ja infoühiskonna suundade puhul 

osalise hangete eelkontrolliga.  

 

HTMis läbi viidud struktuuritoetuste riskide hindamise tulemusena tuvastati 16 riski, millest 

kaks (13%) oli kõrged, 13 keskmist ja üks madal risk. Üks kõrge risk oli seotud 2014-2020 

programmperioodi ettevalmistamise halduskoormusega, mille maandamiseks tõhustatakse RA 

ja RÜ koostööd meetmete avamise ajastamisel ning RÜ poolt kaasatakse täiendavat personali. 

Teine kõrge risk (riigihangete seaduse valesti tõlgendamine toob kaasa rikkumised ning 

mitteabikõlblikud kulud) toodi esile juba eelmisel aastal ning on HTMi arvates jätkuvalt 

kõrge. Riski maandamiseks jälgib RÜ kõrgendatud tähelepanuga hangete läbiviimist ning 

HTMi riigivara osakond kooskõlastab riigiasutuste hanked. Suurema riskiastmega taotlejate 

puhul toimub riigihangete eelkontroll. 

 

EASis kaardistati kokku 97 riski (RÜs tervikuna mitte suuna põhiselt). Kõrgeid/prioriteetseid 

riske toodi EASis välja 18 (esikümme ning igast valdkonnast kõige kõrgema punktiskooriga 

risk, 18%), keskmiseid 61% ning madalaid riske 21%. Prioriteetsetes riskides toodi välja 

indikaatorite süsteemi keerukus ja ebaselgus, risk eksida hanketingimuste vastu ning 

võimekus hangete elluviimisel. Samuti ressurssi koondumine igapäevastele tegevustele ning 

rakendamisele pikaajalise planeerimise arvelt, personali voolavuse küsimused ja 

infosüsteemide töökindlusega seotud võimalikud riskid. Riskide maandamiseks viis EAS 

2012. aastal läbi indikaatorite inventuuri ning korrastas indikaatorite süsteemi. Hangete riski 

maandamiseks ja võimekuse suurendamiseks viiakse läbi koolitusi, tugevdatakse keskset 

kontrollifunktsiooni hankeüksuse ja arendusüksuse poolt. Mitmed parendustegevused juba on 

käivitatud ning neid on kirjeldatud aruande juhtimis- ja kontrollisüsteemide muudatusi 

kajastavas peatükis 4.1, edaspidi tuleb tagada nende toimimine. Samuti püütakse tagada 

senisest parem tegevuste planeerimine, rohkem kasutada standardprotseduure ja lubada 

vähem erandeid. Personalivoolavuse riskide vähendamiseks suurendatakse teadmiste 
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dubleerimist teiste töötajatega ning teadmuse säilitamist. Infosüsteemi töökindluse tagamiseks 

toimib jätkuv andmebaaside versioonide vahetus. 

 

KredExis kaardistati kokku 39 riski (RÜs kui asutuses tervikuna, mitte vaid 

struktuurifondidega seotult). Kõrgeid riske hindamine ei toonud, keskmiseks hinnati 72% 

riskidest ning madalaks 28%. KredExis kaardistati võrdselt riske nii infotehnoloogiaga 

(infosüsteemide võimalik ebausaldusväärsus) kui ka turudünaamikaga (turgude ning 

makromajanduslike tingimuste muutused) seoses. KredExis on infosüsteemide arendamine 

seatud 2012. aasta üheks olulisemaks tegevuseks ning 2012. aasta lõpuks jõutakse esimeste 

tulemusteni. Turgude ja makromajanduslike tingimuste muutusi on raske mõjutada, aga 

eesmärgiks on olla valmis, et vajadusel kiiresti kohaneda ning oma teenuseid ja tegevusi 

muuta muutunud oludele vastavalt. 

 

SA Archimedes kaardistas 2011. aastal kokku 12 riski, neist üks kõrge, kaheksa ehk 67% 

riskidest hinnati keskmiseks ning kolm riski hinnati madalaks. Kõrge riskiga meetmeteks 

hinnati kahte meedet: avanemata „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja 

arendustegevuse toetamise“ meede ning „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- 

ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise“ meede. Neist esimene põhjusel, et info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakendusdokumendid on tänaseks kinnitamata ja aeg 

tegevuste elluviimiseks jääb lühikeseks. Riski maandamiseks teevad RA ja RÜ koostööd 

meetmete avamise ajastamisel ning RÜ kaasab täiendavat personali. 

Teist meedet põhjusel, et antud meetme elluviimine on seotud mitmete riskidega - hangete 

läbiviimise võimalik ebakorrektsus ning suur mitteabikõlblike kulude tekkimise oht, 

tähtaegade edasilükkumine ning oht, et objektid ei valmi abikõlblikkuse perioodil, ehitusturu 

riskid (ehituslepingute erakorraline lõppemine), ehitustööde kallinemine. Meetmel on 

muuhulgas rahaliselt suur mõju prioriteetse suuna eelarvele. Riski maandamiseks jälgib RÜ 

kõrgendatud tähelepanuga hangete läbiviimist ning RA kooskõlastab riigiasutuste hanked.  

Meetmed „Teaduse tippkeskuste arendamine“, „Rakenduskõrgharidusõppe ja 

õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ ja „Kõrgkoolide ning teadus- ja 

arendusasutuste õppe- ja töökeskkond“ on RÜ hinnangul madala riskiastmega ning nende 

elluviimisel RÜ suuri probleeme ei näe. Ülejäänud meetmed on RÜ hinnangul keskmise 

riskitasemega, mis tähendab, et tegevused nimetatud meetmetes küll toimuvad, kuid nõuavad 

pidevat tähelepanu, et tegevused saaksid edukalt ellu viidud. 

 

Maanteeametis toodi aruandeaastal välja 53 riski, neist enamus ehk 91% hinnati madalaks 

ning viis riski hinnati keskmiseks. Riskidena toodi välja oht, et hankedokumendid ei vasta 

nõuetele ning eksitakse riigihanke seaduse vastu. Samuti on üleval risk hangete vaidlustuseks, 

mis pikendab rakendamise perioodi ning oht, et lepingute tähtaegu ületatakse või ei teavitata 

projekti elluviimist takistavatest asjaoludest ning tööde täiendusi ja muudatusi ei esitata 

eelnevaks kooskõlastamiseks. Madalaid riske toodi välja ka mitmetes muudes 

menetlusprotsessides (nt väljamaksetaotluste menetlus). Riskide maandamiseks teavitatakse 

võimalikult aegsasti RAd võimalikust ajalisest mahajäämusest (kulude abikõlblikkuse 

tagamiseks), jälgitakse, et seoses lepingu pikendamisega uuendatakse ka finantstagatisi ja 

rahastamisotsuseid ning informeeritakse toetuse saajat täiendavalt kehtivatest nõuetest. Lisaks 

tuleb täiendada järelevalvet projektide elluviimise üle ning suurendada paikvaatluste mahtu.  

 

Veeteede Ametis kaardistati kokku 15 riski, mis kõik hinnati madalaks. Riskidena toodi välja 

võimalik personali pädevuse puudus, eriti töötajate vahetumisel ning võimalikud probleemid 

IT süsteemides. Riskide maandamiseks järgitakse kvalifikatsiooninõudeid, koolitatakse 
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töötajaid ning asutuses on kindel asendajate plaan. Samuti maandavad riske välja töötatud 

protseduurireeglid.  

 

Tehnilise Järelevalve Ametis aruandeaastal kõrgeid riske ei tuvastatud. Kokku tuvastati 

2011. aastal 12 RÜ tegevust mõjutavat riski, millest 36% on madala ning 64% keskmise 

tasemega. Tuvastatud keskmise tasemega riskid on peaasjalikult seotud projektide 

planeerimise ja poliitikate kujundamisega ning riskide tulem väljendub projektide venimises 

ning olukorras, kus valmimisel ei vasta projektid enam eesmärgile. Võimaliku probleemina 

esineb ka rollide ebaselgus toetuse saaja ning RÜ funktsioonide täitmise osas. Esimesel juhul 

on peamiseks maandusmeetmeks järjepidev suhtlus toetuse saajate ja RÜ vahel. Riski 

maandamise eesmärki kannab ka regulaarsete infopäevade korraldamine, kus antakse 

ülevaade eelnenud perioodil tuvastatud probleemidest ning arutletakse nende võimalike 

lahenduste üle. RÜ ülesannete täitmisel ning sellega seotud protseduuride jooksval 

täiendamisel maandasid aruandeperioodil olulisel määral riske KA poolt läbi viidud 

protseduuride kaardistamised, mis viitasid eksisteerinud kitsaskohtadele.  

 

Tallinna Lennujaama kui RÜ riskide hindamise tulemusel kaardistati kokku 15 riski, neist 

kolm kõrget, ligi pooled ehk seitse riski on keskmised ning viis riski hinnati madalaks. RÜ 

hindab personali- ja hangetega seonduvaid riske jätkuvalt kõrgeks, sest tuginedes teiste RÜ 

kogemustele ja AA ettekannetele, on need kaks valdkonda, kus esineb kõige rohkem 

kõrvalekaldeid ja rikkumisi. Hangete riski maandamiseks tuleb RÜ-l olla proaktiivne, st 

osaleda ja abistada toetuse saajat hankekorra koostamisel, teiste toetuse kasutamist 

reguleerivate majasiseste protseduuride väljatöötamisel.  

 

 

2.3. Olulisemad muudatused valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ja õigusaktides 

  

08. juunil 2011 kinnitati EK poolt 2010. aasta mais esitatud rakenduskava 

muudatusettepanekud, millega tehti sõnalisi täpsustusi, täiendati indikaatorite sõnastusi, 

lisati Läänemere strateegia peatükk ning suurendati ühenduse osalust ettevõtluse suunas 48,8 

mln euro võrra ja transpordi ERF suunas 9,59 mln euro võrra. Vahendid tõsteti 

rakenduskavva EARK suunast kolm “Energiamajanduse arendamine“. Erasektori osalust 

ettevõtluse suunas suurendati samuti vastavalt 48,8 euro võrra. Tulenevalt majandusolukorrast 

ning ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks otsustati suurendada ettevõtlusmeetmete 

toetusmahtu (tehnoloogiainvesteeringute toetuse, T&A projektide toetuse ja 

eksporditurunduse toetusmeetme eelarveid). Transpordi ERF suuna vahendid suunati 

regionaalsete teede võrgustiku arendamiseks.  

Muudatused esitati nii rakenduskava rahastamisplaani 2007-2013 – kogueelarve suundade 

lõikes, rahastamisplaani ühenduse osaluse aastate ja fondide lõikes kui ka ühenduse osaluse 

jaotusesse kulutuste kategooriate lõikes. Muudatusettepanekud olid eelnevalt rakenduskava 

seirekomisjoni poolt heaks kiidetud 04.12.2009 ja 27.01.2010 koosolekutel ning 13.04.2010 

kirjalikul hääletusel.  

 

2011. aasta veebruaris jõustunud Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse 

muudatused puudutasid toetuse andmise, kasutamise ja administreerimise sätteid. Neist 

enamus kehtestati eesmärgiga ennetada tõlgendusraskusi. Olulisemaks sisuliseks muudatuseks 

võib pidada sätteid, mis puudutasid kohalike omavalitsuste omafinantseerimisvõimekuse 

hindamist: riiklikult kehtestatud võlakoormuse piirmäärast kinnipidamist ja 

omafinantseeringu suutlikkuse hindamist. Võlakoormuse piirmäärast kinnipidamise 

tuvastamisel lähtub RÜ Rahandusministeeriumi kodulehel esitatud andmetest. 
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Omafinantseeringuks vajalike vabade vahendite tuvastamiseks lisati seadusesse arvutuskäik, 

milles arvestatakse kohaliku omavalitsuse finantsplaanist kirjeldatud kohustusi ja vabu 

vahendeid. Probleemsete kohalike omavalitsuste omafinantseerimisvõimekuse hindamisel on 

rakendusüksustele abiks Rahandusministeerium.  

 

Teiseks olulisemaks Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muudatuseks on RÜdele 

toetuse väljamaksete peatamise õiguse andmine (lootusetute) tagasinõuete ennetamiseks 

juhul, kui projekti ei suudeta tõenäoliselt lõpetada. Tagasiulatuva soodustava mõjuga on vara 

sihipärase kasutamise kohustuse vähendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõttest 

toetuse saajatele senise viie aasta asemel kolmele aastale. 

 

Kulude abikõlblikkuse määruse muudatused jõustusid 2011. aasta oktoobris. Nende 

eesmärgiks oli täpsustada kulude abikõlblikkuse tuvastamise reegleid. Määrusesse lisati 

põhimõte, et projektiga teenitava prognoosimata puhastulu võrra väheneb abikõlblike kulude 

maht ja EL õigusest tulenevalt ühtlustati puhastulu jälgimise lõpptähtaega (tähtaeg toodi 

2025. aasta lõpust 2017. aasta märtsi lõppu). Tulu teenimisest teavitamise osas täpsustati, et 

toetuse saaja peab täiendavalt teenitava tulu korral esmalt teavitama tulust RÜd, kes seejärel 

määrab tähtaja finantsanalüüsi uuendamiseks või koostamiseks. 

Muudatustega sätestati ka liiklusvahendi mõistet arvestades liiklusseadusest tulenevat 

määratlust ja topeltfinantseerimise vältimiseks abikõlblikkuse reegleid - sama kulu ei tohi olla 

hüvitatud toetusena struktuurivahendites, välisabist või nende vahendite kaasrahastamiseks 

eraldatud riigieelarvelistest vahenditest. 

 

Seiremääruse muudatused jõustusid 2011. aasta septembris. Muudatusega seati fondide 

vahendite kasutamise riigisisesed sihttasemed rakenduskavade ja prioriteetsete suundade 

lõikes. Sätete eesmärgiks on ennetada toetuse kasutamata jäämise riski tulenevalt toetuse 

kasutamisele seatud N+2 reeglist. Toetuste ärakasutamise tagamiseks võib muuta vajadusel 

meedet, tõsta vahendeid ümber prioriteetse suundade või rakenduskavade vahel või kasutada 

muid abinõusid. 

 

Tehnilise abi ja horisontaalse tehnilise abi meetmete määruse muudatused jõustusid 2011. 

aasta aprillis. Muudatuste tulemusel on horisontaalsest tehnilise abist abikõlblikud ka 

programmperioodi 2014-2020 ettevalmistamisega seotud kulud, mis on tekkinud alates 2010. 

aastast. 

 

 

2.4. Seosed ja mõjud valdkondade üleselt 

 

Rakenduskavade koostamisel tugineti lisaks valdkonna põhistele strateegilistele 

arengudokumentidele ja prioriteetidele riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegiale 

(joonis 6). Abi andmisel arvestatakse ka Läänemere strateegia, Lissaboni strateegia, Eesti 

2020/Euroopa 2020 eesmärkide, horisontaal-poliitikate ja abimeetmete omavahelise 

sünergiaga. Alapeatükkides 3.4.1-3.4.3 on üksikasjalikumalt kirjeldatud prioriteetse suuna 

ning valdkonna üleste poliitikate seoseid ja mõjusid. 
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Allikas: Rahandusministeerium 

Joonis 6. Rakenduskavade seosed eelarvestrateegia, Riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegia, Läänemere strateegia ja Eesti 

2020/Euroopa 2020 eesmärkidega.  
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2.4.1. Panus ja seosed Lissaboni strateegia, Euroopa 2020 ja Eesti 2020 

eesmärkidega ja riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 

 

Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia (RSKS) üheks eesmärgiks on teadus- ja 

arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv (RSKS, 

prioriteet 2). Prioriteeti panustavad nii ettevõtluse kui ka TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri 

suund. Ettevõtluse meetmed toetavad ettevõtete võimekust oma tegevuse restruktureerimiseks 

eksporditurgudel kasvava konkurentsi tingimustes toimetulekuks, suurendavad laenukapitali 

kättesaadavust, rahvusvahelistumist ning turismitoodete- ja teenuste arengut ning ka nendele 

eesmärkidele vastavad meetmed on rakendamisel. TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas 

on käivitatud valdkondlikud rakendusprogrammid võtmetehnoloogiates, luuakse vajalik baas 

infrastruktuuri, aparatuuri ja tippkeskuste meetmete läbi, et tagada head tingimused teadlaste 

ja spetsialistide koolitamiseks ning efektiivseks ja kõrgetasemeliseks teadustööks, sh 

ettevõtlussektori vajaduste katmiseks. Läbi rahvusvahelise koostöö meetme osaletakse 

rahvusvahelise koostöö algatustes, tõstes koostöö kaudu teadustegevuse kvaliteeti ja tuues 

Eestisse uusi teadmisi. 

 

Transpordi suunad toetavad otseselt RSKSi prioriteeti nr 3 „Paremad ühendusvõimalused“ 

transpordisüsteemi kitsaskohtade kõrvaldamise kaudu. Transpordi infrastruktuuri 

arendamiseks (prioriteedi 3 üks peamistest tegevustest) investeeritakse nii maantee-, raudtee-, 

mere- kui õhutranspordi infrastruktuuri, mis kõik parandavad ühendusvõimalusi ning 

suurendavad transpordisüsteemi ohutust ja usaldusväärsust. Investeeringud raudteesse 

täidavad lisaks läbilaskevõime suurendamisele ka ühistranspordi ja kergliikluse arendamise 

eesmärki, kuna liikumiskiiruse suurendamine raudteel on vajalik just reisirongiliiklust silmas 

pidades. Ühistransport on liikumisviisina enamasti kombineeritud kergliiklusega, mistõttu 

ühistranspordi kasutuse suurenedes tõuseb reeglina ka kergliikluse osatähtsus. 

Transpordiinvesteeringud aitavad ühtlasi kaasa seotud prioriteetide „Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng“ ja „Säästev keskkonnakasutus“ eesmärkide saavutamisele 

(transpordivõimaluste avardumise ja ühistranspordi arendamise kaudu). 

 

Enamik ettevõtluse suuna meetmeid on otseselt seotud Lissaboni strateegia eesmärkide 

täitmisega. Ekspordimeetmed panustavad rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmise 

eesmärki. Toetustega paraneb Eesti ettevõtjate, toodete ja teenuste tuntus ja maine 

välisriikides. Eksporditurunduse toetamisega kasvab ekspordikäive toetatud ettevõtetes ning 

läbi turundustegevuse suureneb konkurentsivõime välisturgudel. Suuna meetmed aitavad 

väike ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) ja uutel ning potentsiaalsetel ettevõtetel tagada 

parema finantsvahendite kättesaadavuse. See suurendab uute ja innovaatiliste äriideede 

juurdevoolu ja ettevõteteks kasvamist, mis omakorda loob juurde uusi töökohti. Lissaboni 

strateegia keskmes on tagada parem tööhõive ning konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond, 

seetõttu ettevõtluse arendamise kaudu toetab prioriteetne suund siingi strateegia eesmärke. 

Kuna Eestis on viimastel aastatel kõrge tööpuudus, aitab vastavate meetmete rakendamine 

kaudselt ka tööturu probleeme lahendada. Turismile suunatud meetmetega vähendatakse Eesti 

turismisektorile omast hooajalisust. Lisanduva nõudluse tekitamine madalhooajal ja 

hooajalisuse vähendamine panustab püsivate ja stabiilsete töökohtade loomisesse 

turismisektoris, luues rohkem aastaringseid töökohti. 

Lissaboni strateegias on välja toodud, et homsed ettevõtted peavad olema tänastest 

uuendusmeelsemad, tootlikumad ja kasulikumad. Selleks pööratakse suurt rõhku ettevõtete 

tehnoloogia uuendamisele, millele on suunatud näiteks „Klastrite arendamise toetus“ ja 

„Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus“. Ühtlasi aitab Klastrite arendamine kaasa 

ettevõtete võimekuse tõstmisele osaleda edukalt rahvusvahelistes projektides, sest vastasel 
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juhul ei ole nad kasvava konkurentsi tingimustest jätkusuutlikud. Teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni eesmärki Lissaboni strateegias panustab „Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetus“, mis toetab Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut uute 

konkurentsivõimeliste toodete, teenuste, tehnoloogiate, tootearendusprotsesside arendamisel 

või olemasolevate täiustamisel. Lisaks panustab see meede otseselt Lissaboni strateegia 

teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise eesmärki.  

 

TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suund toetab Lissaboni strateegia peamise eesmärgi 

saavutamist – liikumist konkurentsivõimelise ja teadmistepõhise majanduse suunas. Laiemalt 

panustavad kõik prioriteetse suuna meetmed vähesel või suuremal määral Eesti riigi ja 

Euroopa Liidu konkurentsivõime suurendamise eesmärgi saavutamisse. 

 

Eesti 2020 eesmärkidest panustavad finantsinstrumendid, loomemajanduse valdkonna 

toetamine, klastrite toetamine ning „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus“ 

eesmärkidesse „tõsta tootlikkust hõivatu kohta Euroopa Liidu keskmisega võrreldes“ ning 

„tööjõuühikukulude kasv ei ületa oluliselt tootlikkuse kasvutempot“, sest eelpool nimetatud 

meetmed on suunatud tootlikkuse kasvu suurendamiseks. Finantsinstrumendid ning ekspordi 

valdkonna toetused, olles suunatud ekspordile, panustavad kindlasti ka eesmärki „suurendada 

Eesti ekspordi osatähtsust maailma kaubanduses“. Innovatsiooni valdkonna toetused 

panustavad nii eesmärki „tõsta teadus- ja arendustegevuse investeeringute taset“ kui ka „tõsta 

tootlikkust hõivatu kohta Euroopa Liidu keskmisega võrreldes“.  

 

Allolevas tabelis 1 on toodud TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna teaduse valdkonna 

ning ettevõtluse suuna TjaA tegevuste mõju EL2020/EE 2020 eesmärkidesse.  

 

Tabel 1. Teaduse valdkondade tegevuste panustamine EL2020/EE 2020 eesmärkidesse 
Näitaja Baastase 

2007 

Täitmine 

2010 

seisuga 

TA&I 

eesmärk 

2010 

TA&I 

eesmärk 

2013 

TA&I 

eesmärk 

2014 

Eesti2020 

eesmärk 

2015 

Eesti2020 

eesmärk 

2020 

T&A maht, % SKPst 1,08% 1,63% 1,9%  3,0% 2,0% 3,0% 

Ettevõtete tootlikkus 

töötaja kohta EL 

keskmisest (%) 

66,6% 69,3% 72% 80%  73% 80% 

Allikas: HTM, 28.03.2012 

 

Investeeringud transpordi infrastruktuuri aitavad kaasa Euroopa 2020 eesmärkide 

saavutamisele. Elluviidavad projektid panustavad konkurentsivõimelise majanduskeskkonna 

loomisesse läbi piiriülese transpordiinfrastruktuuri arendamise, millesse kõige konkreetsemalt 

panustavad ÜF projektid „Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu 

lõik)“ ning „Uue veeremi soetamine“. Paremad (ühis)transpordivõimalused aitavad kaasa 

eesmärgile tõsta hõivatute osakaalu 75%ni tööealisest elanikkonnast, kuna eriti 

maapiirkondades on see üheks takistuseks elukohast kaugemal töölkäimisel. Kiiremad ja 

kvaliteetsemad ühendused tähendavad, et inimestel on võimalik valida senisest rohkemate 

töökohtade vahel (mis asuvad praegu kättesaadavatest kaugemal), samuti mõjub see 

positiivselt ettevõtetele ja nende konkurentsivõimele, kuna sobiva tööjõu leidmine on selle 

võrra lihtsam. Kaudsemalt aitab see kaasa ka allpool vaesuspiiri elavate inimeste arvu 

vähendamisele. Ühistranspordiinvesteeringud vähendavad autokasutust (võrreldes olukorraga, 

kus valitud ühistranspordiprojekte ellu ei viida), aidates seeläbi kaasa kasvuhoonegaaside 

piiramisele (20% võrra võrreldes aastaga 1990) ning energiatõhususe suurenemisele. 
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Infoühiskonna prioriteetne suuna alusel toetatav kiire ja kvaliteetse internetiühenduse 

väljaehitamine toetab otseselt Euroopa 2020 ja täpsemalt Eesti 2020 tegevsuunda 11 

„Transpordi, IKT ja teiste riigi poolt pakutavate ettevõtlust toetava taristu ja institutsioonide 

viimine rahvusvahelisele tasemele“. 

 

2.4.2. Panus ja seosed Läänemere strateegiaga 

 

Ettevõtluse suuna meetmed panustavad otseselt või kaudselt kolme poliitika valdkonda:  

- Valdkonda nr 7. „Kasutada ära piirkonna teadustöö ja innovatsioonialast täit 

potentsiaali“ panustavad osaliselt „Klastrite arendamise toetus“ ja „Kõrge potentsiaaliga 

innovaatiliste ettevõtete arendamise programm „Start-up Eesti““ (Start-up Eesti programm).  

Klastrite meetme eesmärgiks on ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine, 

meetme raames toetatakse partnerite (k.a välispartnerite) otsimist ning ühise arengustrateegia 

väljatöötamist. Läänemere strateegiaga (LMS) on klastri meetmes seotud projektid, mis teevad 

projekti raames ka rahvusvahelist koostööd ning seega oleneb panus LMSi konkreetse 

projekti raames elluviidavatest tegevustest. Konkreetse projekti sisust (suunatud teaduse või 

ettevõtluse arengusse) oleneb, kas panustatakse LMS valdkonda nr 7 või 8.  

Start-up Eesti meetmest toetatakse projekte eesmärgiga luua tugevaid sidemeid tipptasemel 

teadusasutuste, erainvestorite, inkubaatorite ja asjaomaste äriteenuste vahel, mis on üks LMS 

prioriteetse valdkonna 7 alaeesmärkidest.  

Valdkonna nr 7 arengule aitavad kaudselt kaasa ka „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise“ 

meede ning „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise“ meede.  

- Valdkonda nr 8. „Väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamine: 

soodustada ettevõtlust, tugevdada väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning tõhustada 

inimressursi kasutamist“ panustab osaliselt „Klastrite arendamise toetus“ (selgitus eelmise 

punkti all). „Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm“ ja Tugiprogramm 

panustavad kaudselt, sest kuigi mõlemad programmid tagavad VKEdele parema ligipääsu 

kapitalile ei ole programmid seotud LMS otseste eesmärkidega.  

Ekspordi toetamise meetmete eesmärgiks on Eesti ettevõtjate ekspordialase konkurentsivõime 

suurendamine välisturgudel, et kasvaks eksportivate ettevõtjate hulk ning suureneks ettevõtjate 

vaheline koostöö sihtturgudele suunatud turundustegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Seega 

panustavad meetmed kaudselt, sest investeeritakse riikidevahelise kaubanduse suurendamisse ja 

piirkonna arengusse ning uuteks investeeringuteks soodsa keskkonna loomisesse ja VKEdele 

kapitali ligipääsu suurendamisse.  

- Valdkonda nr 12. „Säilitada ja suurendada Läänemere piirkonna atraktiivsust, eelkõige 

hariduse, noorsoo, turismi, kultuuri ja tervishoiu valdkonna meetmete kaudu“ panustavad 

kaudselt erinevad turismi toetusmeetmed turustades reisivõimalusi Eestis ja seega kaudselt ka 

Läänemere piirkonnas, kuid samas puuduvad rahvusvahelised ühisprojektid ning ühiste 

eesmärkide ja strateegiate seadmine Läänemere-äärsete teiste turismiettevõtjatega ning 

ettevõtete projektid piirnevad ühe ettevõttega.  

 

 TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna meetmed panustavad otseselt või kaudselt 

kahte poliitika valdkonda:  

- Prioriteeti nr 7 „Teadustöö ja innovatsioonialase potentsiaali ärakasutamine“ 

panustavad meetme „Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ alameede „Riikliku 

tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ ja „Rahvusvahelise koostöö toetamise“ 

meede, mille üheks alategevuseks on osalemine rahvusvahelise teaduskoostöö algatustes ja 

Euroopa Liidu poliitikainitsiatiivide raames loodavates algatustes osalemine.  
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Samuti panustab prioriteeti nr 7 meede „Teaduse tippkeskuste arendamine“, mille raames 

tehakse koostööd Läänemere äärsete riikide teadlaste ja teadusasutustega ning osaletakse 

ühistel rahvusvahelistel konverentsidel.  

- Prioriteeti nr 12 „Piirkonna atraktiivsuse tõstmine hariduse, noorsootöö, turismi ja 

tervishoiu jm kaudu“ panustavad kaudselt meetmed „Rakenduskõrgharidusõppe ja 

õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ ja „Teadus- ja arendusasutuste ning 

kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“. 

 

Transpordi ÜF ja ERF suundade projektid panustavad prioriteetsesse valdkonda nr 11 

„Parandada nii sise- kui ka välistranspordivõrku“. Mõlema prioriteetse suuna projektid on 

suunatud infrastruktuuri parandamisele ning need aitavad kaasa riigisiseste 

transpordiühenduste arengule ning strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringute (ÜF) 

puhul ka Eestit teiste Läänemere-äärsete riikidega liitvate transpordiühenduste arengule ning 

juurdepääsuvõimaluste parandamisele piirkonnale.  

Projektide, mis haakuvad LMS strateegiavaldkonnaga nr 11, kavandatav toetussumma 

kogumaht on 289,3 mln eurot (projektide eeldatav kogumaksumus 348,8 mln eurot):  

- Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik) (ÜF) 

- E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Pärnu ümbersõidu ehitamine (ÜF) 

- E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ehitus (ÜF) 

- Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (ÜF) 

- E20 Tallinn-Narva maantee Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus (ÜF) 

- Tallinna ringtee Väo-Saue teelõigu ehitus (ÜF) 

- E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo 

möödasõidu projekteerimine ja ehitus (ÜF) 

- E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus (ÜF) 

- Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamade arendamise koondprojekt (ERF) 

- Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas (ERF) 

- Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele (ÜF) 

Transpordi suundade projektid aitavad kaasa nii Rail Baltica kui Via Baltica arendamisse (mis 

mõlemad on lipuprojektideks). Tallinna-Tapa raudteelõigu rekonstrueerimise järgselt on Rail 

Baltica Eesti osas täies ulatuses tagatud rongide liikumiskiirus 120 km/h, mis on toimiva 

reisirongiühenduse jaoks vajalik. Ooteplatvormide rekonstrueerimine võimaldab Rail Baltica 

trassil võtta kasutusele uue veeremi, mis tõstab oluliselt rongiliikluse konkurentsivõimet. 

Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimine aitab kaasa Via Baltica trassi kvaliteedi tõstmisele. 

 

Infoühiskonna suund panustab LMS poliitika valdkonda nr 6. „Kõrvaldada tõkked 

Läänemere piirkonna siseturult, sealhulgas parandada tolli- ja maksundusalast koostööd“. 

Suuna projektid arendavad ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku infosüsteemi, 

tänu millele võimaldatakse e-ID abil avalikke teenuseid kasutada ka teiste riikide kodanikel. 

Tegevustega suurendatakse tehnilist võimekust ning valmisolekut kasutada e-

identifitseerimist riikidevaheliselt.  

- Kaudselt panustab suund kiire internetiühenduste kättesaadavuse parandamisega LMS 

horisontaalsesse eesmärki „Tagada kiire lairibaühendus maapiirkondades“. Projekte 

rakendatakse piirkondades, kus täna vastava infrastruktuuri puudumise tõttu ei ole kiire 

lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav. Kiire interneti baasinfrastruktuuri ehitus aitab 

kaasa teenuste loomisele, arendamisele ja mitmekesistamisele Läänemere piirkonnas.  

 

Täpsem ülevaade panusest LMSi on ära toodud Majanduskeskkonna arendamise 

rakenduskava 2010. aasta Läänemere strateegia aruandes, mis esitati EK-le 15.03.2011 ning 

on leitav struktuurifondide kodulehel: http://www.struktuurifondid.ee/laanemerestrateegia/. 

http://www.struktuurifondid.ee/laanemerestrateegia/
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2.4.3. Panus ja seosed horisontaalsete teemadega  

 

Horisontaalsed teemad ei kuulu enamasti projektide valikukriteeriumite hulka. Infot 

horisontaalsete teemadega arvestamise kohta kogutakse peamiselt taotlejatelt taotlemise 

käigus ning samuti projekti elluviimise käigus toetuse saajatelt rakendusüksusele esitatavates 

aruannetes. Taotlejad ja toetuse saajad annavad hinnangu, kuidas ja mil määral nende poolt 

elluviidavad projektid mõjutavad horisontaalseid teemasid. Projektide mõju horisontaalsetele 

teemadele seiratakse struktuuritoetuse registri kesksüsteemi (SFCS) kaudu, RÜ sisestab 

struktuurifondide operatiivsüsteemi (SFOS) projekti lõpparuannete alusel lõpetatud projektide 

kohta andmed, sh projekti mõju horisontaalsetele teemadele.  

 

Enim omavad rakenduskava projektid mõju infoühiskonna arengule (36% projektidest), 

regionaalarengule (36%) ning keskkonnahoiule (32%). Arvestades, et rakenduskava üks 

suund on orienteeritud infoühiskonna projektide toetamiseks on see igati ootuspärane. Ka 

ettevõtluse ja TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suundades on mitmeid IKT arenguga 

seotud projekte. „Ettevõtlusinkubatsiooni programmi“ raames avaldavad tegevused enim 

mõju infoühiskonna arendamisele, kuna valdav osa inkubaatorite asukatest on IT valdkonna 

ettevõtted. TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas toetab infoühiskonna edendamist 

programm „Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja 

arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogramm“ ning 

ettevalmistatav alameede "IKT teadus- ja arendustegevuse toetamine". Viimane neist on 

otseselt suunatud IKT sektori arengule ning võimekuse ja konkurentsivõime tõstmisele.  

 

Mõju regionaalarengule avaldub nii ettevõtlusprojektides, teadus- ja arendusprojektides kui 

ka regionaalsetes transpordi infrastruktuuri arendustes. Ettevõtluse regionaalne areng loob 

uusi töökohti, vähendab sotsiaalseid pingeid ning parandab inimeste elukvaliteeti kõigis 

piirkondades. Ettevõtlusinkubaatorite toetamine avaldab positiivset mõju tasakaalus 

regionaalse arengu teemale (linnadest väljaspool asuvad inkubaatorid). Transpordi ERF 

suunas sisalduvad enamjaolt transpordiinvesteeringud, mis otseselt toetavad regionaalse 

arengu edendamist. Nende tulemusena paraneb avalike teenuste kättesaadavus, kohaliku 

elukeskkonna kvaliteet ning luuakse paremad tingimused ettevõtluse arenguks, kuna 

ühendusvõimalused on oluline tegur ettevõtte strateegia kujundamisel. Ka paljudel transpordi 

ÜF suuna projektidel on olemas oluline regionaalne mõõde (nt Türi-Viljandi raudteelõigu 

rekonstrueerimine, Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimine, Jõhvi liiklussõlme 

rekonstrueerimine, sadamate rekonstrueerimine Saaremaa ja Hiiumaaga ühenduse 

pidamiseks). Infoühiskonna suuna lairiba infrastruktuuri investeeringud loovad paremad 

võimalused e-teenuste kasutamiseks suurendades avalike teenuste kättesaadavust 

maapiirkondades.  

 

Keskkonnahoiule omavad positiivset mõju erinevad teadus- ja arendusprojektid mis 

muudavad tootmist säästlikumaks. Kuigi ettevõtluse kasv tähendab suuremat koormust 

keskkonnale, siis teisalt aitavad majanduse strukturaalsed muutused ja uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtt kaasa loodusressursside säästlikumale kasutamisele, väheneb jäätmeteke ja 

keskkonda paisatavate heitmete hulk. Ettevõtluse suuna „Teadus- ja arendustegevuse toetuse“ 

projektide hindamisel arvestatakse lisakriteeriumina täiendavaid punkte projektidele, mille 

tulemusena tekib keskkonna- või ressursisääst.  

TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas panustab keskkonnahoidu meede 

„Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”, mille eesmärgiks on 

keskkonnatehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse võimekuse tõstmine.  
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Kaudset positiivset mõju keskkonnale omab ka infoühiskonna suund, sest erinevad e-teenused 

ja e-lahendused vähendavad vahemaid ning vajadust liikuda transpordivahendiga. 

Transpordi infrastruktuuri arendamise mõju on harva keskkonnale positiivne, isegi kui 

leitakse ka keskkonna seisukohast optimaalne lahendus. Transpordisüsteemi arendamisel saab 

transpordisektori keskkonnamõjusid siiski leevendada. Sellisteks meetmeteks on ÜF suunas 

ühistranspordi arendamine (nt rongide soetamine ning raudtee, ooteplatvormide ja 

kontaktvõrgu rekonstrueerimine) ja mõlema suuna puhul keskkonna suhtes ohutumate ja 

säästlikumate lahenduste valimine, keskkonnanõuete järgimine, loomadele ohutute 

transpordikoridoride loomine, mürabarjääride rajamine jmt. 

 

Võrdsete võimaluste edendamisele avaldab positiivset mõju umbes 21% rakenduskava 

projektidest. Ühtegi otseselt võrdsete võimaluste vähendamisele suunatud meedet 

rakenduskavas ei ole. Ettevõtluse ja majanduse üldine areng aitab kaasa tööpuuduse 

vähenemisele ja sissetulekute kasvule kõikides elanikkonnakihtides ja seega kaudselt ka 

võimaluste võrdsustumisele ühiskonnas. Transpordisüsteemi arendamiseks tehtavad kulutused, 

mis lähtuvad erinevate sotsiaalsete gruppide elukorraldusest ja kohalikest vajadustest, pakuvad 

paremaid osalemisvõimalusi haridus- ja majanduselus, aga ka suhtlemiseks ja sotsiaalse kapitali 

kasvatamiseks. Ühistranspordi arendamine loob inimestele võrdsemaid liikumisvõimalusi (nt on 

ühistranspordi kasutajate hulgas rohkem naisi, samuti saab muuta ühistranspordi kättesaadavaks 

piiratud liikumisvõimega inimestele) ning sellega paraneb ka avalike teenuste kättesaadavus. 

„Turismitoodete arendamise toetuse“ ja „Turismiinfo jaotuskanalite toetuse“ puhul arvestatakse 

võrdsete võimaluste tingimust (sh puuetega inimesed), sest toetavate investeeringute raames 

infrastruktuuri rajamisel arvestatakse liikumispuuetega inimestega ja ehitatakse objektidele 

kaldteed, et tagada ligipääs kõigile soovijatele. 

 

Transpordi suundades on „panus horisontaalsetesse teemadesse“ projektide valiku üks 

kriteeriume.  

 

Energiatõhusust ja mõju energiasäästule ei ole samuti üheski rakenduskava meetmes 

otseselt ametlikuks valikukriteeriumiks seatud, kuid samas on uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtt ning infotehnoloogia areng oma olemuselt energiasäästlikud (ja ka 

keskkonnasäästlikud) tegevused.  

 

„Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise“ ja „Turismitoodete arendamise 

toetamise“ meetmete hindamismetoodikas oli üheks hindamiskriteeriumiks kooskõla Riikliku 

turismi arengukava eesmärkidega, sealhulgas hinnati looduskeskkonna säästlikku kasutust ja 

teiste säästva arengu põhimõtete järgimist projektis. Samas energiatõhusust tagantjärgi 

projekti tulemustes ei mõõdeta.  

 

„Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise“ meetmes hinnatakse panust 

horisontaalsetesse teemadesse vastavalt meetme määruse boonuskriteeriumitele 

„keskkonnasääst“ või kuulumine tehnoloogiaprogrammide prioriteetsete arendussuundade 

hulka. Antud boonust on kasutatud nt biotehnolooga projektide puhul. 
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3. JUHTIMIS- JA KONTROLLISÜSTEEMID, JÄRELEVALVE JA AUDIT 

 

Käesolev peatükk kirjeldab abi rakendamise kontrollitegevuses toimunud peamisi arenguid 

aruandeaastal. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide (JKS) toimimine on abi vahendamise õiguse 

ehk akrediteeringu aluseks. JKS on kehtestatud asutustes protseduuride ja töökordade kaudu. 

Olulisemad muudatused JKSis asutuste kaupa on kirjeldatud ptk-s 4.1.  

JKS üheks osaks on rakendusüksuste, -asutuste, korraldusasutuse ning makseasutuse poolne 

järelevalvetegevus. Järelevalvetegevust on detailsemalt kirjeldatud ptk-s 4.2. 

Kontrollitegevuse kvaliteedile annavad tagasisidet AA poolt läbiviidavad süsteemi- ja 

projektiauditid. Põhjalikumalt on nii projektide kui asutuste JKSiga seotud auditeid 

kirjeldatud peatükis 4.3.  

JKS, järelevalve ja auditite tulemusel tuvastatud rikkumised ja tagasinõuded on kajastatud 

ptk-s 4.4.  

 

 

3.1. Muudatused juhtimis- ja kontrollisüsteemides 

 

Ühes asutuses (EAS) viidi aruandlusperioodil sisse olulised muudatused ning üheksas 

asutuses (KredEx, SA Archimedes, HTM, Veeteede Amet, Tehnilise Järelevalve Amet, 

Maanteeamet, Tallinna Lennujaam, MKM, RIA ja Rahandusministeerium) tehti juhtimis- ja 

kontrollisüsteemidesse väikseimaid täpsustusi.  

 

EASi juhtimis- ja kontrollisüsteemis tehti peamised muudatused järgmistes valdkondades: 

 toetuse saajate hangete kontroll 

 programmide raames teostatavate hangete kontroll (toetuse saaja on EAS)  

 toetuse saajate kulude abikõlblikkuse kontroll. 

 

EASi protseduuride muudatused tulenevad eelkõige vajadusest tõhustada hangete kontrolli ja 

vähendada hankereeglitega seotud rikkumisi. Puudusi hangete ja kulude abikõlblikkuse 

kontrollis tuvastati 2011. aastal läbi viidud projektiauditites ja ka „Ühtekuuluvuspoliitika 

maksete seaduslikkuse ja korrektsuse auditi esialgsete leidude aruandes”. 

 

Peamised muudatused toetuse saajate hangete kontrollimisel: 

1. Loodi hankeeksperdi ametikoht elukeskkonna divisjoni, kelle ülesandeks on taotlejate 

ja toetuse saajate riigihangete kontroll pärast hankelepingu sõlmimist kui ka taotlejate 

ja toetuse saajate nõustamine hankemenetluse läbiviimisel enne hanke 

väljakuulutamist ja enne hankelepingu sõlmimist. Hankeekspert kontrollib 

riigihankeid, alla riigihanke piirmäära jäävaid hankeid kontrollib endiselt projekti 

konsultant.  

2. Loodi hankespetsialisti ametikoht finantsüksusesse, kelle üheks ülesandeks on toetuse 

saajate asjade ja teenuste hangetele hankeekspertiisi teostamine.  

3. Loodi järelevalve hankespetsialisti ametikoht, kelle üheks ülesandeks on toetuse 

saajate avatud hankemenetlusega hangete teise tasandi kontroll (ülejäänud 

hankeliikide osas teostavad teise tasandi kontrolli endiselt järelevalve spetsialistid).  

4. Täiendati sisekordasid, mis reguleerivad toetuse saajate hangete kontrolli: 

a. „Taotluste menetlemise ja finantseerimise korda“ lisati täiendav peatükk 

taotleja ja toetuse saajate hangete kontrolli kohta; 

b. Koostati uus juhend „Hanke ekspertiisi läbiviimine“, mis reguleerib 

hankeeksperdi tööd; 
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c. Koostati uus kontroll-leht „Hanke ekspertiisi kontroll-leht“, kus hankeekspert 

fikseerib ekspertiisi tulemused.  

d. Täiendati kontroll-lehte „Taotleja/toetuse saaja hangete nõuetele vastavuse 

kontroll-leht“ detailsemate lihthanke kontrollimise küsimustega, mida täidab 

projekti konsultant.  

 

Peamised muudatused EASi hangete läbiviimise kontrollimisel: 

1. Loodi hankespetsialisti ametikoht finantsüksusesse, kelle põhiülesandeks on üle 

riigisisese piirmäära jäävate EASi hangete läbiviimise nõustamine - 

hankedokumentide koostamise nõustamine ja loomine, potentsiaalsete pakkujate 

küsimustele vastamise nõustamine, riigihangete registris hanketeate avaldamine, 

aruande ja lisa koostamine, riigihanke komisjonis osalemine jm ülesanded. 

2. Loodi järelevalve hankespetsialisti ametikoht, kelle üheks ülesandeks on programmide 

raames teostatud hangete teise tasandi kontroll.  

3. Täiendati „EASi poolt rakendatavate tegevuste elluviimise korda“ ja „Hangete 

teostamise korda“: 

a. lisati hankemenetluse õiguspärasuse kontrolli teema, mis on järelevalve 

hankespetsialisti ülesanne enne hankelepingu sõlmimist; pärast hankelepingu 

sõlmimist kontrollib järelevalve hankespetsialist hankelepingu vastavust hanke 

tingimustele ja lepingu muudatuste korral nende õiguspärasust; 

b. koostati uus kontroll-leht „Hanke ekspertiisi kontroll-leht“, mille täitmise eest 

vastutab järelevalve hankespetsialist; 

c. maksetaotluse kontroll-lehele lisati täiendavad kriteeriumid hangete 

õiguspärasuse kontrollimiseks, mida kontrollivad järelevalve spetsialistid või 

järelevalve hankespetsialist. 

d. täpsustati erimenetluse juhud, kui tegemist on unikaalse hankeobjektiga ning 

toimingud, mis tuleb selle menetluse rakendamiseks läbi viia.  

 

Peamised muudatused toetuse saajate kulude abikõlblikkuse kontrollimisel: 

1. Täiendati aruande kontroll-lehte, kus on lisatud kulude ja tegevuste abikõlblikkuse 

küsimusi tööajatabeli täitmise, kuludokumentide väljastamise ja tegevuste toimumise 

abikõlbliku perioodi ning ettemaksete kontrollimise kohta.  

 

KredExi protseduurides täpsustati paikvaatluse läbiviimise korda, töökoormuse ühtlasemaks 

jaotamiseks koostatakse paikvaatluse valim ja viiakse selle alusel läbi paikvaatlused kord 

poolaastas.  

 

SA Archimedeses täiendati juhataja asetäitja, juristi ja büroode juhatajate tööülesandeid ning 

kvartaalse kuluaruande kontroll-lehte, lähtudes MA poolt rakendusüksuses läbiviidud 

kontrolli tulemusel tehtud tähelepanekutest ja soovitustest.  

  

Veeteede Ametis loodi finantsosakond, mille üks ülesanne on ka struktuuritoetustest 

finantseeritavate projektide väljamaksetaotluste, kuludokumentide andmete kontrollimine, 

summade finantseerimisallikate lõikes jaotamine ja SFOSis projektide kuluaruannete 

koostamine ja SAPi projektipõhise aruandega kontrollimine ning kuluaruande kinnitamine. 

Lisaks kinnitati kontroll-lehed vastavalt AA märkustele. 

 

Tehnilise Järelevalve Ameti juhtimis- ja kontrollisüsteemides täiendati oluliselt 

paikvaatlustega seotud protseduure tagamaks tõhusama kontrolljälje olemasolu. Lisandus 

paikvaatluse protokolli koostamise nõue, mis võimaldab kontroll-lehest detailsemalt 
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kirjeldada paikvaatluse käigus läbi viidud kontrolltoiminguid ning nende tulemusi. Lisaks 

protokolli vormi lisandumisele täiendati ka seni kasutusel olnud paikvaatluse kontroll-lehte. 

Paikvaatluse protseduurides lisandus põhjalikuma riigihangete järelkontrolli kirjeldus, 

järelkontrolli teostamiseks töötati välja kontrollitavate hangete valimi moodustamise 

metoodika ning võeti kasutusele KA poolt koostatud hangete kontroll-lehed. Täiendati ka 

kuluaruandega seotud protseduure, et tagada selgem ülesannete jaotus ning parem kontrolljälg 

aruande kontrollimise protseduuridest. 

 

Maanteeametis täiendati vaidemenetluse protseduure. 2010. aastal läbi viidud JKSi auditi 

põhjal tehti oluline tähelepanek, et vaiete lahendamisel ei ole tagatud kohustuste lahusus ning 

AA soovitas vaiete lahendamise osas täiendada eeskirja viisil, mis tagaks vaiete lahendamise 

sõltumatult RÜ ülesannete täitmisest. Täiendatud JKSis menetleb RÜ otsuse peale esitatud 

vaideid RA. Vastav muudatus viidi sisse ka MKMi juhtimis- ja kontrollisüsteemidesse. 

 

MKMi uuendatud protseduurides muutus MKMi põhimäärus ning rakendamise eeskirjas 

täpsustati seire ja aruandluse protseduure muutes sõnastust selgemaks. Olulisemaks 

muudatuseks oli transpordi meetme vaidemenetluse täismahus RA tasandi menetlusse 

toomine.  

 

Rahandusministeeriumis on alates 01.01.2011 HTA ja tehnilise abi töökord eraldatud KA 

üldisest juhtimis- ja kontrollisüsteemist, kuna RMi rakendusasutuse ja –üksuse 

funktsioonidele liideti Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Suurem 

haldusvõimekus“. Selles tulenevalt on ühine töökord tehnilise abi meetmetel ja suuremal 

haldusvõimekusel. Sisulist muudatust tööprotsessides ei toimunud.  

 

 

3.2. Järelevalve 

 

Struktuurivahendite järelevalve on lähtuvalt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadusest 

oma ülesehituselt 3-tasandiline: rakendusüksuse järelevalve taotlejate/toetuse saajate üle, 

rakendusasutuse järelevalve rakendusüksuse üle ja korraldusasutuse kui kogu protsessi eest 

vastutaja järelevalve rakendusasutuse ja rakendusüksuse üle. Lisaks korraldusasutusele 

kontrollib pisteliselt rakendusüksuste tööd makseasutus selleks, et veenduda, et deklareeritud 

kulud on abikõlblikud. Järelevalve toimub läbi mitmete tegevuste, ennekõike aga 

dokumentide ning kohapealsete kontrollide abil. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud olulisemad leiud, üldistused kitsaskohtadest ja arengud 

järelevalvetegevuses asutuste (tasandite) kaupa aruandeaastal, sh täpsustatakse eelmisel aastal 

lahendamisele jäänud kontrollitegevuse arendamisega seonduv.  

Järelevalve tulemusel avastatud rikkumisi ja tagasinõuded on kajastatud koos auditist 

tulenevate leidudega eraldi peatükis 4.4. 

 

3.2.1. Korraldusasutuse ja makseasutuse järelevalve rakendusüksuse üle 

 

Korraldusasutuse järelevalves rakendusüksuse üle oli 2011. aastal fookuses paikvaatluste 

teostamine ning riigihangete kontrollimine ning väikesemas ulatuses projektivaliku 

protsess.  

Paikvaatluste kontrollid viidi läbi 12 RÜst viies ning need kõik lõppesid korraldusasutuse 

tähelepanekute ja soovitustega, seda enamasti protseduuride täiendamise kohta. Enamikele 

RÜdele anti tähtaeg protseduuride uuendamiseks hiljemalt mais 2012. Olulisemad 

tähelepanekud töökorralduse osas on tehtud kontroll-lehe vähese informatiivsuse või 
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ebakvaliteetse täitmise kohta (EAS, TJA, Archimedes), andmete SFOSi kandmise kohta (SA 

Archimedes, RIA, EAS) ning selle kohta, et projektijärgsed kontrollid olid protseduurides 

reguleerimata (TJA, SA Archimedes, RIA). 

Paikvaatluste parimate praktikate jagamiseks toimus novembris 2011 seminar 

rakendusüksuste töötajatele, kes viivad läbi paikvaatlusi. Seminari tulemusi kasutati sisendina 

järelevalve üldjuhendi paikvaatluste peatüki uuendamisel. 

 

Riigihangete kontroll hõlmas kuues erinevas RÜs 10 riigihanget, millest üks lõppes 

tähelepanekuteta, kolme riigihanke osas (EAS 2 tk, RIA) on KA soovitanud alustada 

tagasinõude menetlust ning ülejäänud viie osas on tehtud tähelepanek edaspidiseks hanke 

paremaks läbiviimiseks, mis olemuselt on suunatud riigihanke läbiviijale ehk toetuse saajale. 

Kontrollide tulemusel tehti enim tähelepanekuid, mis olid seotud pakkujate 

kvalifitseerimistingimustega (tehtud pooltele kontrollitud hangetele). 

 

Makseasutus tegi 2011. aastal kõikides RÜdes nelja protsessi (kuluaruannete koostamine, 

väljamaksetaotluste menetlemine (sh kuludokumentide pisteline kontroll) ning 

tagasinõuete menetlemine ja kohapealsed kontrollid), mõnede RÜde kontrollid jäävad 

2012. aastasse. 

Kuluaruannete koostamise protseduuri kontrolliti kõikides RÜdes ning enamikele tehti 

soovitus kontroll-jälje põhjalikumaks muutmise kohta, mis on rakendusüksuste poolt ka 

tehtud. 

Väljamaksetaotluste menetlemise kontroll teostati 2011. aastal kaheksa RÜs (kuues MARK 

RÜs), mille tulemusel tehti arvukalt soovitusi, kuid need olid pigem väheolulised, kuna olid 

seotud detailidega kontroll-jälje täiendamiseks. Pistelise kuludokumentide kontrolli tulemusel 

otsustati, et vajalik on RÜde praktika ühtlustamine. Selleks uuendati MA, KA ning nelja RÜ 

koostöös valimi moodustamise aluseid ning kontrollimise põhimõtted, mille ellurakendamine 

algas 2012. aastal. 

Tagasinõuete menetlemise protseduuride kontroll viidi 2011. aastal läbi kolmes RÜs (EAS, SA 

Archimedes ja Maanteeamet) ning selle tulemusel tehti soovitusi protseduuride täpsustamiseks 

(nt õigusaktis olevad menetlustähtajad protseduuridesse, rikkumiste kvartaalse aruandluse 

esitamise regulatsioon). Ülejäänud RÜde kontrollid toimuvad 2012. aastal. 

 

3.2.2. Korraldusasutuse järelevalve rakendusasutuse üle 

 

RAde järelevalve RÜde üle ei ole väga detailselt reguleeritud ning RAd on oma vastava rolli 

täitmises olnud üpris vabad. Tulenevalt RAde suhteliselt erinevast järelevalve ulatusest ja 

tegevustest ning vajadusest järelevalve tugevdamise järele otsustas korraldusasutus, et alates 

2012. aastast toimub rakendusasutuse järelevalve rakendusüksuste üle osaliselt 

korraldusasutuse juhendamisel ja koordineerimisel. See tähendab, et korraldusasutuse 

poolt on sõnastatud kontrolli eesmärk ning ette on valmistatud kontroll-lehed, mida kasutavad 

kõik RAd. Sellega on tagatud ühetaoline kontrollimine ning tulemusi on võimalik paremini 

kogu süsteemile laiendada. Milliseid meetmeid või projekte ning millises ulatuses täpselt 

kontrollitakse, otsustatakse riskide hindamise tulemusel korraldusasutuse ja rakendusasutuse 

koostöös. Kõikide kontrollide tulemused koondatakse kokku korraldusasutusse ühtsetel 

alustel. 2012. aasta esimese poolaasta kontrollikavas on projektivaliku, SFOS andmete ning 

programmi järelevalve kontrollid. 
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3.2.3. Muud olulised tegevused 

 

Korraldusasutus analüüsis toetusperioodi algusest kuni novembrini 2011 lõppenud 

projektiauditite tulemusi, mida kasutati ühe olulise allikana korraldusasutuse 2012. aasta 

kontrolliplaani koostamisel. Nimetatud ajavahemikul oli lõppenud 208 projektiauditit, milles 

tehti kokku 465 tähelepanekut. Finantsmõjuga tähelepanekuid tehti 100 korral kokku 47 

projektile, millest omakorda 34 olid seotud hangetega.  

Alljärgnev tabel 2 annab ülevaate rakendusüksuste lõikes perioodi jooksul tehtud auditite ja 

tähelepanekute arvust võrrelduna rahuldatud taotluste koguarvuga. 

 

Tabel 2. Perioodi jooksul tehtud auditite ja tähelepanekute arv võrrelduna rahuldatud taotluste 

koguarvuga 
RÜ/Aasta* 2008/ / ** 2009 

 

2010 

 

Määramata 

 

KOKKU 

 

 A TP Pr A TP Pr A TP Pr A TP A TP Pr 

AS Tallinna 

Lennujaam 

- - 6 - - - 1 2 - - - 1 2 6 

EAS 14 17 567 44 109 1940 31 84 2971 2 18 91 228 5478 

MNT - - - 2 8 14 5 7 4 - - 7 15 18 

RM 10 11 118 3 6 65 3 11 157 - - 17 28 340 

Archimedes - - 15 4 16 35 3 10 214 - - 7 26 254 

Innove 9 20 86 19 26 130 11 26 108 - - 39 72 324 

RIA 4 4 3 2 8 72 2 - 96 - - 8 12 171 

KIK - - 23 3 4 62 7 16 98 - - 10 20 183 

KredEx 9 27 318 4 8 744 1 9 591 - - 20 44 1653 

SoM - - 4 1 4 31 - - 2 - - 1 4 37 

TJA - - - 1 5 14 2 1 4 - - 3 6 18 

VTA - - 2 2 8 14 - - - - - 4 8 16 

KOKKU: 208 465 8498 

* Auditeeritud kalendriaasta 

** A – auditite koguarv – aastas läbi viidud auditite arv, TP koguarv – auditite käigus tehtud tähelepanekute arv, 

Pr. arv – projektide arv (rahuldatud taotluste arv) 

Allikas: Rahandusministeerium, 05.04.2012 

 

Probleemse teemana võib projektiauditite tähelepanekute analüüsi tulemusena välja tuua 

riigihangete temaatika selle suure finantsmõju ning peaaegu kõikides RÜdes korduva 

esinemise tõttu. Riigihanked on välja toonud riskide hindamisel kõik süsteemiosalised (ptk 

3.2.2).  

 

Riigihangete järelevalve tõhustamine on kindlasti üks korraldusasutuse 2012. aasta 

prioriteetseid tegevusvaldkondi. Selleks juurutatakse 2011. aastal välja töötatud 

miinimumnõuded hangete kontrollimisele, tagatakse piisav süsteemisisene juhendamine ja 

info liikumine erinevatest kaasustest (ennetamaks probleemide kordumist). Alates märtsist 

2012 peavad kõik RÜd riigihankeid kontrollima korraldusasutuse poolt seatud minimaalses 

ulatuses. Lisaks jätkatakse riigihangete kontrolli pistelise kvaliteedikontrolliga. 

Infoliikumise parandamiseks toimuvad riigihangete alased koolitused ning plaanis on 

riigihangete töörühma loomine. 

 

Järelevalve valdkonna juhendmaterjalidest uuendati 2011. aastal tagasinõuete ja 

tagasimaksete juhendit ning alustati järelevalve üldjuhendi ning tulu teenivate projektide 

juhendi uuendamist, mis valmivad 2012. aasta esimeses pooles. Järelevalve üldjuhendi 

uuendamine on oluline, kuna tegemist on peamise rakendusüksuste järelevalvetegevust 

reguleeriva dokumendiga. 
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3.2.4. RA ja RÜ järelevalve tegevused 2011. aastal 

 

Rakenduskavas on kokku läbi viidud paikvaatlusi 428 projektis 2 683st kinnitatud projektist 

ehk paikvaatlustega on kaetud 16,0% projektidest. Kõrgeim on paikvaatlustega katvus 

transpordi ERF suunas (67%). Summaliselt on paikvaatlustega kaetud 36,8% projektide 

kinnitatud eelarvetest ning ka summaliselt on enim paikvaatlustega kaetud transpordi ERF 

suund (66%). Kõikides suundades on kontrollitud vähemalt 32% suuna eelarve heakskiidetud 

mahust. 

 

EASi järelevalve üksuse töö kvaliteet oli 2011. aastal rahuldaval tasemel. 99% aruannetest ja 

väljamaksetaotlustest kinnitati tähtaegselt. Samas viitavad väliste institutsioonide poolt 

läbiviidud auditid vajadusele järelevalve üksuse poolt läbiviidava kontrolli ulatust ja sügavust 

(eelkõige riigihangete valdkonnas) tõhustada. Auditite soovitustest tulenevalt täiustati RÜ 

riigihangete kontrollisüsteemi: täiendati kontrolliprotseduure ja kontroll-lehti ning loodi 

täiendav ametikoht (riigihangetega kontrolli osas). Täpsemad muudatused on ära toodud 

juhtumis- ja kontrollisüsteemide muudatuste peatükis punktis 4.1.  

2011. aastal viidi järelevalve üksuse poolt prioriteetse suuna meetmetes läbi 102 paikvaatlust 

(see on 4,8% EASi rahastatud 2 115 projektist), lisaks RÜ konsultantide paikvaatlused. 

Hinnang „üldjoontes korrektne“ (esineb väikeseid kõrvalekaldeid) anti 23 projektile, s.o 

22,5% kontrollitud järelevalve üksuse projektidest. Hinnangut „ebakorrektne“ (tuvastatud on 

olulisi rikkumisi, mis reeglina sisaldavad mitteabikõlblikke kulusid) ei antud ühelegi 

projektile. Ülejäänud teostatud paikvaatluste kohta anti hinnang „korrektne“. Enamlevinud 

veatüübina esines toetuse saajate raamatupidamises projektide kulude mitte selge eristamine. 

Nimetatud viga esines 10,8% kontrollitud projektidest. Teiseks rohkem avastatud veatüübiks 

oli kontrolli käigus raamatupidamiskannete mittetäielik kajastamine (3,9% kontrollitud 

projektidest). Kriitilise meetmena selles osas eristus 2011. aastal „Eksporditurunduse toetus“. 

Paikvaatlusega seotud ettekirjutusi prioriteetse suuna meetmetes ei tehtud. 

Dokumentide kontrollimisel avastati enim vigu mitteabikõlblike kulude esitamise ja 

töötasude/puhkuste/põhivara/üldkulude abikõlblikkuse arvestusega seonduvalt. 

 

Konsultantide paikvaatluseid on aruandeperioodi lõpuks EASis kokku teostatud 439 (see on 

20,8% EASis kinnitatud projektidest). Tükiarvuliselt on konsultantide paikvaatluseid kõige 

rohkem läbi viidud „Ekspordi turunduse toetuse“ (213), „Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu toetuse“ (155) ja „Ekspordi arendamise toetuse“ (69) puhul. 

Protsentuaalselt rahastatud projektidest on kõige suurema osakaaluga läbiviidud konsultantide 

paikvaatluseid „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse“ puhul (83,3%). Järgnevad 

„Eksporditurunduse toetus“ (70,3%) ja „Ekspordi arendamise toetus“ (45,4%). Väga kõrge 

konsultantide paikvaatluste osakaal on „Ekspordi arendamise toetuse“ projektidel, kus 

teostatud 70st paikvaatlusest on 69 tehtud konsultantide poolt.  

 

31.12.2011 seisuga on SA Archimedese poolt rakendatavates prioriteetse suuna meetmetes 

aktsepteeritud või lõpetatud kokku 340 projekti, millest 45-s projektis ehk 13%s on läbi viidud 

paikvaatlus (Lisa 7). Dokumentide kontrolli ja paikvaatluste põhjal on enamlevinud vigadeks 

riigihangete korraldamisega seotud vead, tööjõukulude arvestamise mittekorrektsus, projekti 

kulude eristamine toetuse saaja raamatupidamises, tähelepanematuse vead ning hinnavõrdluse 

teostamata jätmine, juhul kui toetuse saaja oli selleks kohustatud. Vigade hulk võrreldes 

eelmiste aastatega ei ole oluliselt suurenenud, samas toob uute toetuse saajate (asutuste) 

lisandumine kaasa ka võimaluse, et vigade arv suureneb, eriti projekti algfaasis ning loob 

vajaduse pöörata enam tähelepanu toetuse saajate nõustamisele. Toetuse saajate nõustamisel on 

peamisteks väljunditeks meetmete infopäevad, konsultatsioonid koordinaatoritega, kodulehele 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2011 

 

Seirearuanne 2011   40 

paigutatud teave ning samuti on toetuse saajatele jagatud informatsiooni korraldusasutuse poolt 

läbi viidavate koolituste kohta (näit. riigihangete läbiviimine). 

 

RIA on aktsepteeritud 186 taotlusest paikvaatlused läbi viinud 41% projektidest. 

Aruandeaastal viidi paikvaatlus läbi 53 projekti osas, mis teeb 28,5% kogu aktsepteeritud 

projektide hulgast. Paikvaatlusega hõlmati kokku 46% aktsepteeritud projektide kogumahust, 

mis näitab, et paikvaatlused viidi läbi siis, kui oli võimalik saada ülevaade projekti tulemist. 

Paikvaatlustel 2011. aastal rikkumisi ei tuvastatud ja ettekirjutusi ei tehtud. Suulisi märkusi 

tehti dokumentide säilitamisnõuete eiramise ja riigihangete aruannete hilinenud esitamise 

kohta riigihangete registrisse. 

 

Tehnilise abi ja HTA meetmete raames on läbi viidud korralisi paikvaatlusi kõikide toetuse 

saajate juures vähemalt korra projekti rakendamise perioodi jooksul. Tehnilise abi 11 

aktsepteeritud ja lõpetatud projektist on paikvaadeldud kuut projekti, mis moodustab 55% 

kõikidest projektidest. Eelarve osas oli paikvaatlusega kaetud 66% kinnitatud projektide 

eelarvetest. HTA 64st aktsepteeritud või lõpetatud projektidest on kontrollitud 62 projekti, 

mis moodustab 97% kõikidest HTA projektidest. Eelarveliselt on aga HTA kohapealsete 

kontrollidega kaetud 99,99% projektide kinnitatud eelarvetest (tabelis ümardatud 100%-le). 

 

HTM teostab järelevalvet SA Archimedese tegevuste üle paikvaatluste käigus ning desk-

based meetodil. Perioodiliste järelevalvetena teeb RA kord kvartalis RÜ koostatud 

rikkumisaruannete kontrolli ning tagasimaksete aruannete analüüsi. Rikkumiste aruannete 

järelevalve toimub SFOSi põhjal, kvartaalsete tagasimaksete aruannete analüüs toimub 

SFCSis koostatud aruande põhjal. Tagasimaksete aruande analüüs annab sisendi järelevalve 

tegevusteks.  

Lisaks perioodilisele järelevalvele teeb RA valimipõhist ning riskidest tulenevat järelevalvet. 

Aruandeaastal teostas RA antud prioriteetse suuna raames lisaks eelpool toodule järelevalvet 

meetme „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ avatud taotlusvooru 

hindamise üle. Järelevalve tulemusena RÜ töös olulisi puudusi ei tuvastatud, kuid tehti 

ettepanekuid hindamissüsteemi muutmiseks. Läbi viidud järelevalvete tulemusena võib RÜ 

JKS antud töölõikude osas hinnata toimivaks. 

 

MKM algatas 2011. aasta jooksul kuus kohapealset kontrolli: kaks EASi rakendatavate 

programmide „Riiklike turundusürituste programm“ ja „Ettevõtlusinkubatsiooni programm“ 

osas ning neli RIA elluviidavate projektide „ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku 

infosüsteemi ajakohastamine ning arendamine“, „Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – 

Andmevahetuskihi X-tee uus versioon 5.0“, „Küberjulgeoleku kindlustamine – 

Andmesideteenuse olekuruum“ ja „Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid – RIHA 

jätkuarendused 2009-2010“ osas.  

Valdavalt oli kontrollitud projektide elluviimine korrektne või esines vaid vähetähtsaid 

eksimusi. Lisaks koostati EK auditi ja EASi siseauditi auditite käigus tuvastatud rikkumiste 

põhjal tagasinõue „Turismiinfosüsteemi programmi“ osas. Rikkumiste sisuks olid vead 

hangetes. Vähem tähtsamatest eksimustest tuvastati veel kontrolljälje puudulikkus 

programmile tööd teinud ekspertide kodutöö (eksperdi poolt kodus dokumentide lugemine, 

EASi külastuste ette valmistamine jms) ning lihthanke pakkujate võrdlemise osas ning EL 

tähistusega IT arenduse osas.  

 

Transpordi suundades on meetme rakendamise eeskirjale toetudes RA põhimõte, et 

järelevalve RÜ tegevuse üle ei seisne alati paikvaatluses. Muuhulgas võib RÜ kontroll 

hõlmata ka RÜ JKSi osas tehtud auditite aruannete läbitöötamist ning analüüsi, järeltegevuste 
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(puuduste kõrvaldamise) kontrollimist, teiste RÜ tööd puudutavate auditiaruannete (EK 

auditid, Riigikontrolli auditid) läbitöötamist ja analüüsi, järeltegevuste (puuduste 

kõrvaldamise) kontrollimist, kontrolli projektiauditite ja järelevalve paikvaatluse 

järeltegevuste teostamise üle, RA meetmete elluviimise osas tehtud hindamiste aruannete 

läbitöötamist ja analüüsi, hindamise soovituste ellurakendamisel osalemist ning rikkumiste 

aruannete analüüsi jmt. Uurimine algatatakse RA poolt siis, kui esineb olulisi tähelepanekud 

seoses läbiviidud riigihangetega. 

 

2011. aastal kaardistas MKM koostöös VTAga kõik veeteede valdkonna hanked, mille puhul 

oli lepingut muudetud (RHS § 69) või hangetel kasutatud erimenetlust (RHS § 94). 99% 

kaardistatud hangetest olid AA või riigikontrolli poolt eelnevalt auditeeritud ja olulisi 

tähelepanekuid ei olnud. 

2011. aastal teostas MKM AA poolt detsembris 2010 kinnitatud ÜF projekti „Kuivastu, Virtsu, 

Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“ auditi lõpparuande tähelepanekute osas 

täiendava menetluse otsustamaks toetuse tagasimaksmise vajadust. Analüüsi tulemusena 

otsustas MKM, et toetust tagasi ei nõuta kuna toetuse kasutamine vastas EL õigusele ning 

toetuse tagasinõudmiseks alused puudusid.  

RA hindab järelevalvet RÜde tegevuse üle piisavaks. 2011. aasta lõpu seisuga on enamus 

projektide eelkontrolle toodud RAsse, mistõttu on riigihangete seaduse vastu eksimise riskid 

maandatud. 

 

 

3.3. Auditid  

 

Kindluse saamiseks kulude abikõlblikkuses ja asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide 

toimimises toimuvad projektide ja JKS auditid. Auditeeriv asutus on Rahandusministeeriumi 

Finantskontrolli osakond, kes võib oma toiminguid delegeerida RAde ja RÜde audiitoritele 

või osta ka teenust välisaudiitorilt. Projektiauditite soovituste ja järeltegevuste elluviimist 

järelevalvab AA, JKS auditite järeltegevuste maandamist järelevalvab KA. 

 

3.3.1. Projektiauditid 

 

Auditeeriva asutuse 2011. aasta projektiauditi valimis
6
 oli 70 projekti summas 292,3 mln 

eurot, mis moodustas üldkogumist 49%. Seega auditeeriti peaaegu pool 2010. aastal EK-le 

deklareeritud kuludest. Kokku 39 auditit viis läbi AA ning 31 audiitorid rakendusasutustes ja -

üksustes. Auditite tulemusena tehti finantsmõjuga tähelepanekuid 28 projektile (40% 

auditeeritud projektidest sisaldas mitteabikõlblikke kulusid).  
Projektiauditite tulemusena tehti 83 olulist tähelepanekut. Kõige rohkem tehti 

tähelepanekuid struktuuritoetuse eesmärgipärase kasutamise osas (44 tähelepanekut), 

suurima finantsmõjuga olid hangetega seotud tähelepanekud (82,6% tuvastatud 

mitteabikõlblikest kuludest). 

 

Projektiauditite (kõik rakenduskavad) raames väljatoodud probleemid ning tehtud 

olulised tähelepanekud jagunevad auditi alameesmärkide lõikes järgmiselt: 

                                                 
6 Valimi moodustamisel kasutab AA statistilisi valimi moodustamise metoodikaid 
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 Struktuuritoetuse eesmärgipärane kasutamine: 44 olulist tähelepanekut (tuvastatud 

mitteabikõlblik kulu referentsperioodil on 461 295 eurot, potentsiaalne mitteabikõlblik 

kulu
7
 50 979 eurot). 

 Hangete läbiviimine: 36 olulist tähelepanekut (tuvastatud mitteabikõlblikud kulud 

referentsperioodil kokku 2 186 041 eurot, potentsiaalne mitteabikõlblik kulu kokku 

1 661 337 eurot). 

 Raamatupidamisarvestuse õigsus: üks oluline tähelepanek (finantsmõju ei kaasnenud). 

 Rakendusüksusele suunatud tähelepanekud: kaks olulist tähelepanekut (finantsmõju ei 

kaasnenud). 

 

AA hinnangul on struktuuritoetuse eesmärgiga seonduvad tähelepanekud sisult erinevad ning 

ei viita süsteemsele veale
8
. Suurima finantsmõjuga on hangetega seotud tähelepanekud, mis 

viitavad puudustele rakendusüksuste juhtimis- ja kontrollisüsteemides. Tähelepanekute 

lahendamisega tegeletakse ning tehtud parandused ja JKSi muudatused on välja toodud 

peatükis 4.1. 

 

Läbiviidud projektiauditite tulemusena tuvastati referentsperioodil mitteabikõlblikke kulusid 

kokku summas 2,65 mln eurot ehk 0,9% auditeeritud kulude kogumahust ning 

potentsiaalseid mitteabikõlblikke kulusid 1,71 mln eurot.  

Arvestades auditi toimingute käigus tuvastatud vigu ja nende põhjal leitud kõige 

tõenäolisemaid vigu, on võimalik 80% kindlustunde määraga öelda, et koguviga on 1,33% 

üldkogumist. 
 

Tabel 3. Rakenduskavas tuvastatud mitteabikõlblikud kulud. 

Rakenduskava 

Auditeeritud 

projektide 

arv 

Auditeeritud 

sertifitseeritud 

kulud 
9
 

Avastatud mit-

teabikõlblikud 

kulud  

Potentsiaalselt 

mitteabikõbli-

kud kulud  

Vea 

määr 

% 

Majanduskeskkonna 

arendamine (ERF, ÜF)
10

 

32 204 402 422 909 726 251 517 0,44% 

Tehniline abi (ESF, ERF, 

ÜF) – kõik 3 rakenduskava 

2 762 834 74 0,00 0,01% 

Allikas: Auditeeriv asutus, 05.04.2012 

 

Võrreldes varasemate aastatega on suurenenud nende projektide osakaal, milles on tehtud 

finantsmõju omavaid tähelepanekuid (2011. aastal 40% auditeeritud projektidest, 2010. aastal 

25% auditeeritud projektidest). Seega vigade esinemise sagedus on suurenenud. Samuti on 

tõusnud projektide arv, milles tuvastati oluline finantsmõju (ehk vea määr ületas 2%): 2011. 

aastal ületas 15 auditeeritud projektil vea määr 2% (ehk 21% auditeeritud projektidest sisaldas 

olulist finantsmõju). 2010. aastal oli selliseid projekte auditi valimis vaid 5 (s.o 6% 

auditeeritud projektidest). Sellest võib järeldada, et struktuuritoetuste rakendamise 

süsteem laseb varasemate aastatega võrreldes läbi rohkem rikkumisi ning nende 

rikkumiste mõju on suurenenud. 

 

                                                 
7 Auditi toimingute käigus ei ole olnud võimalik tuvastada täpset mitteabikõlblike kulude summat (näiteks on vajalik täiendav erialane 
ekspertiis) või auditi toimingute käigus on tuvastatud selliste kulude abikõlblikkuse osas puudusi, mida ei ole auditi läbiviimise hetkel välja 

makstud. 
8 Näiteks tööajatabelitega seonduvalt tehti 5 olulist tähelepanekut. Need tähelepanekud tehti 2 erineva asutuse projektide osas. AA hinnangul 
ei viita see süsteemsele veale. 
9
 Auditeeritud kogukulude maht on 294 080 851,25 eurot (Lisa 5.1). 

10
 CCI number: 2007EE161PO001. 
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Projektiauditite tulemuste ülevaade rakendusüksuste ja rakenduskava kaupa on toodud 

aruande Lisas 12. 

 

Vigade tuvastamiseks kõrgema riskiga meetmete ja RÜde osas on MA ja KA viinud läbi 

kohapealseid kontrolle RÜdes, mille tulemuste alusel täiendavad RÜd oma protseduure ja 

kontrolle.  

MA on viinud läbi analüüsi RÜde lõikes ning jätnud EK-le esitatud rahataotlusest välja 

hangete kontrollimise nõrkuse tõttu osad EAS ja VTA kulud. Nendel RÜdel tuleb viia läbi 

detailne analüüs riigihangete kontrollimise piisavuse osas ning teha tagantjärele kontrollid 

tehtud kulude osas. Vigade tuvastamisel tehakse finantskorrektsioone. 

MA ja KA jätkavad 2012. aastal kontrolliplaani alusel RÜde kontrollimist, mille järgselt 

saavad kõik olulisemad kontrolliprotsessid kõikides RÜdes hinnatud. AA viib läbi JKS 

auditid kõrgema riskiga RÜdes vastavalt 2012. aastal auditeerimise tööplaanile. 

 

Arvestades projektauditite 2011. aasta tulemusi on AA arvamusel, et struktuuritoetuse 

JKS toimib, kuid mõningad parendused on vajalikud. Need puudutavad eelkõige 

JKSide tõhustamist riigihangete kontrolli osas. 

 

Detailne informatsioon projektiaudititest on AA auditeerimise aastaaruandes (leitav 

Rahandusministeeriumi kodulehel: http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid).  

 

Aruandeaastal auditeeriti KredExi poolt rakendatavatest meetmetest kahte programmi: 

„Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programmi“ (auditeeritud 71 projekti 

summas 6,4 mln eurot) ja Tugiprogrammi (auditeeritud 118 projekti summas 37,9 mln eurot). 

Mõlema auditi käigus tuvastasid audiitorid programmi ja/või teenuse tingimustele mitte 

vastavaid lepinguid (esimese puhul kolm lepingut, teise puhul kahe ettevõtjaga seotud seitse 

lepingut), kuid mitteabikõlblikuks kulusid ei tunnistatud. Programmi elluviijal on kohustus 

nimetatud projektid abikõlblike projektide nimekirjast välja arvata ning nende asemel 

täiendavalt uusi nõuetele vastavaid lepinguid sõlmida. Lisaks tehti mitmeid tähelepanekuid 

menetlusprotsesside parendamiseks. 

 

EASi 23st meetmest ja 2 116st projektist auditeeriti aruandeaastal 17 projekti, auditeeritud 

kulud summas (valimi suurus) 30,8 mln eurot (22% kõigist prioriteetses suunas EASi poolt 

välja makstud kuludest). Kokku tehti projektiauditite põhjal 22 olulist tähelepanekut ja 

tunnistati mitteabikõlblikuks toetusi summas 338 603 eurot. Olulised tähelepanekud on seotud 

eelkõige struktuuritoetuse eesmärgipärase kasutamisega (projekti kuludesse on kantud 

projektiga mitteseotud kulud ja kulud, mis on vastuolus meetme määrusega). Osad 

tähelepanekud on seotud hangete läbiviimisega (ei ole järgitud erinevaid riigihangete seaduses 

sätestatud nõudeid). Tagasinõutud toetus 913 eurot.  

 

TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna 12 meetme 340 projektist auditeeriti aruande-

aastal kahte projekti, auditeeritud kulud summas 2,56 mln eurot (2,4% prioriteetses suunas 

väljamakstud kuludest). Kokku tehti projektiauditite põhjal kaks olulist tähelepanekut ja 

tunnistati abikõlbmatuks toetust summas 2 277 eurot. RÜ palus toetuse saajal seoses auditi 

käigus abikõlbmatuks tunnistatud kuludega esitada täiendavad andmed ja selgitused ning 

esitatud andmetele tuginedes koostati jaanuaris 2012 toetuse saajale toetuse osalise 

tagasinõudmise otsus.  

 

Transpordi suundades algatati aruandeperioodil või viidi läbi kaheksa projektiauditit MKM 

siseauditi osakonna, haldusala asutuse siseauditi või AA poolt. ÜF projekti „Raudtee 

http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid
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rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik)“ auditis toetuse saaja poolt toetuse 

rakendamise kohta märkused puudusid, kuid RÜ-le soovitati protseduuris täpsemalt fikseerida 

riigihangete järelkontrolli põhimõtted, mis viidi RÜ poolt protseduuridesse ka sisse. Ühegi 

raudteevaldkonna auditi käigus mitteabikõlblikke kulusid ei tuvastatud. ÜF projekti „Türi-

Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine“ auditi tegevustega alustati 2011. aasta lõpus ning 

need viiakse läbi 2012. aasta I kvartali jooksul. Tulemusi kajastatakse järgmise 

aruandeperioodi aastaaruandes. 

Teedevaldkonna 11 projektist auditeeriti aruandeaastal viit projekti, auditeeritud kulud 

summas 55,9 mln eurot (34,5% väljamakstud kuludest). Projektiauditite põhjal tehti kaks 

olulist tähelepanekut Maanteeameti projektides ja tunnistati mitteabikõlblikuks toetusi 

summas 7030 eurot. Mäo möödasõidu projekteerimise ja ehituse auditeerimise tulemusena 

tunnistati mitteabikõlblikuks 5752 eurot. Pärnu ümbersõidu auditeerimise tulemusena 

tunnistati mitteabikõlblikuks 1278 eurot. Tegemist oli liikluskorralduse ja liiklusohutuse 

nõuete (Pärnu ümbersõit) ja tööohutuse nõuete (Mäo möödasõit) eiramise eest tehtud 

trahvidega. Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud on RÜ poolt järgnevate maksetaotluste 

menetlemisel toetusest maha arvestatud, toetuse tagasinõudmist ei toimunud. 

VTAs viidi 2011. aastal läbi üks projektiaudit „Meresõiduohutuse tõhustamine Eestis 

(mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)“, mille raames 

tähelepanekuid ei tehtud. 2011. aastal alustati projektiauditit ka AS Saarte Liinide projektis 

„Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“, mille tegevusi 

jätkatakse 2012. aasta I kvartalis ja kajastatakse järgmise aruandeperioodi aastaaruandes. 

2011. aastal Tallinna Lennujaamas auditeid ega paikvaatlusi ei teostatud. Samuti ei 

auditeeritud RÜd. Makseasutus teostas RÜs kuluaruannete protseduuri ülevaatust, olulisi 

tähelepanekuid ei täheldatud. KA teostas RÜ-le JKSi ja protseduuride ülevaatust. Olulisi 

märkuseid ei olnud. Tallinna Lennujaam omab varasemalt läbiviidud auditite tulemusena I 

kategooriat, st JKS toimib ning parendused ei ole vajalikud. 

 

3.3.2. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditid ning kokkuvõte nende tulemustest 

 

2011. aastal viis AA lõpule seni veel auditeerimata rakendusasutustes ja -üksustes (Veeteede 

Ametis, Sotsiaalministeeriumis ja MAs) neli eelmisel aruandlusperioodil alustatud juhtimis- 

ja kontrollisüsteemide auditit (JKS audit). Lisaks viidi 2011. aastal läbi makseasutuse JKS 

auditi järelaudit ning alustati kahte JKS auditit (KA JKS audit ning paikvaatluste JKS audit), 

mille tulemused kajastatakse 2012. aasta auditeerimise aastaaruandes. 

 

JKS auditite käigus süsteemseid, kõikidele asutustele laienevaid probleeme ei leitud, 

auditeeritavate juhtimis- ja kontrollisüsteeme hinnati järgmiselt: 

  Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (kategooria I) (seotud rakenduskavad: 

EARK) 

 Veeteede Amet (kategooria II) (rakenduskava: MARK) 

 Sotsiaalministeerium (RÜ - kategooria II ja RA - kategooria III) (EARK, IARK) 

 Makseasutus (järelauditi tulemusena tõstis AA hinnangut kategoorialt III kategooriale 

II) (EARK, IARK, MARK) 

 

Analüüsides peamisi 2011. aastal tehtud JKS auditite tähelepanekuid, on AA hinnangul 

suuremad kitsaskohad endiselt kulude abikõlblikkuse tagamisel, sealhulgas riigihangete 

kontrollimisel. Riigihangete kontrollimisel ei suudeta alati hinnata keerulisemaid juhtumeid – 

näiteks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamise põhjendatus ning 

hankelepingute muutmise seaduslikkus. JKS auditite tulemusena tuvastati finantsmõju 
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omavaid probleeme, mis tulenesid hangete eelkontrolli puudlikkusest RÜs. Auditi 

tähelepanekutest tulenevad JKSi muudatused on ära toodud peatükis 4.1. 

Endiselt vajab parandamist kohustuste lahususe tagamine väiksemates RÜdes, mis on 

samaaegselt ka toetuse saajad, ning asutustes, mis täidavad nii RÜ kui ka RA rolli. Ka RA 

kontroll RÜ tegevuse üle vajab tõhustamist.  

 

Kulude EK-le sertifitseerimise osas on puudusi kontrollitegevuses delegeeritud ülesannete 

üle. Puudub kindlustunne, et neid täidetakse tõhusalt. MA JKS auditi tulemusena on seda 

kontrolli hakanud tõhustama nii MA kui ka KA. Samuti on parendamisel riskide hindamise ja 

juhtimise protsess struktuuritoetuste süsteemis, mis peaks andma olulise sisendi nii MA, KA 

kui ka AA poolt teostatavatesse kontrollitegevustesse järgmisel aastal (ülevaade riskidest on 

toodud peatükis 3.2.2.). 

 

JKS auditite käigus tuvastatud puudusi toetavad ka projektiauditite tulemused. Projektiauditites 

avastatud mitteabikõlblikud kulud on põhjustatud valdavalt puudustest JKSis. 

 

Järeltoiminguid juhtimis- ja kontrollisüsteemides tuvastatud riskide maandamise osas teostab 

KA koostöös RAde ja RÜdega.  

 

Vastavalt Euroopa Komisjoni õigusaktides sätestatule ja tuginedes eeltoodud JKS auditite 

tulemustele, esitas AA 30.12.2011 Euroopa Komisjonile auditeerimise aastaaruande ja 

märkustega auditi hinnangu (qualified opinion), mille kohaselt AA hinnangul Eesti 

struktuuritoetuste juhtimis- ja kontrollisüsteem toimib, kuid mõningad parendused on 

vajalikud (II kategooria ehk keskmise tasemega kindlustunne
11

). 

 

Aruandeaastal alustas AA JKS auditit Maanteeametis. Algatati ka järelevalve raames 

teostatavate paikvaatluste JKS audit MKMis ja TJAs, kuid mõlema osas jäid audititoimingud 

2012. aastasse. Tulemusi kajastatakse järgmise aruandeperioodi aastaaruandes. 

 

Veeteede Ameti auditi tulemusena jõudsid audiitorid järeldusele, et Veeteede Ameti RÜ JKS 

toimib, kuid mõningad parandused on vajalikud. Oli paar olulist tähelepanekut seoses hangete 

eelkontrollide teostamisega, mille osas MKM viis 2011. aastal läbi menetluse. 

Mitteabikõlblikke kulusid siiski ei tuvastatud. 

 

 

3.4. Rikkumised, ettekirjutused, tagasinõuded 

 

Kokku on rakenduskavas tuvastatud 32 rikkumist (OLAFile registreeritud rikkumised, lisa 14) 

summas 1,8 mln eurot (0,12% rakenduskava eelarvest). Enim oli rikkumisi seotud hangetega 

ning mitteabikõlblikke kuludega. Võrreldes 2010. aastaga oli 2011. aastal kaks rikkumist 

rohkem.  

 

Hankekohuslastest toetuse saajate kulude abikõlblikkuse kontrollimisel ja projektide 

auditeerimisel on jätkuvalt suurimaks probleemiks riigihangete seaduses kehtestatud korra 

eiramine. Sagedasemad rikkumised seisnevad hangete jagamises osadeks ja sellest tuleneva 

vale hankemenetlusliigi valikus, menetlusreeglite eiramises eriti pakkujate kvalifikatsiooni 

kontrollides ning hankelepingute muutmises ilma objektiivsete põhjendusteta.  

                                                 
11

 Average level of assurance (as defined in the Guidance Note on Annual Control Reports and Opinions – 

COCOF 18/0220/09) 
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Ettevõtluse suunas on perioodi algusest kokku avastatud 25 rikkumist. Enim esines rikkumisi 

„Eksporditurunduse toetuse“ meetmes (12 projekti), mis olid valdavalt seotud toetuse saajate 

pankrottidega (tabel 33). „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetuse“ meetme 

rakendusuuringute (neli projekti) osas olid rikkumise põhjusteks reeglina mitteabikõlblike 

kulude (personali-, üld- ja rendikulud) esitamine (tabel 33). 

  

TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on perioodi algusest alates kumulatiivselt 

tuvastatud kolm rikkumist. Valdav osa rikkumistest on seotud riigihangete mittekorrektse 

läbiviimisega. Kõik menetletavate projektidega seotud riigihanked läbivad rakendusüksuses I 

ja II taseme kontrolli (valimit ei rakendata), enamik probleemidest tuvastatakse dokumentide 

kontrolli käigus. Toetust tagastati vabatahtlikult ühel juhul – Teaduse tippkeskuste meetmes, 

summas kolm eurot, vabatahtlik tagastus oli tingitud toetuse saaja poolsest eksimusest 

lähetuskulude arvestamisel. Samuti tagastati kahel juhul toetuse saaja poolt kasutamata jäetud 

ettemaks, sest soetatavad seadmed hangiti prognoositust odavama hinnaga. 

 

2011. aastal transpordi valdkonnas rikkumisi ei avastatud. 2010. aastal viis AA läbi 

projektiauditi, mille raames avastati eeldatavaid mitteabikõlblikke summasid. Rakendusasutus 

viis 2011. aastal läbi menetluse ning jõudis lahendustele, et toetuse saaja peab tagasi maksma 

toetuse summas 11 138 eurot. ERF suunas 2011. aastal toimunud tagasimakse summas 31 455 

eurot põhines samuti 2010. aastal avastatud rikkumisele tehtud toetuse tagasinõudeotsusel. 

 

Infoühiskonna arendamise prioriteetses suunas nõuti 2011. aastal toetust osaliselt tagasi kaks 

korda. Ühel juhul ei olnud hankija võimeline esitama hankemenetluse käigus vormistatud 

pakkumuste avamise protokolli ega tõendama, et on täitnud oma teavitamise kohustust ning 

teisel juhul katkestas toetuse saaja projekti ning maksis tagasi seni projektijuhi palgana tasutud 

toetuse.  

 

Tabel 4. Tagasinõutud toetus 

 Prioriteetne suund Fond Tagasinõutud toetus 

(EL osalus) 

Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime ERDF 603 812,17 

Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime 

tugevdamine ERDF 110 367,15 

Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud ÜF 11 138,10 

Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine ERDF 31 454,88 

Infoühiskonna edendamine ERDF 19 862,45 

Kokku   776 634,75 

Allikas: SFCS, 12.04.2012 
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4. SEIRE JA HINDAMINE 

 

Käesolev peatükk annab ülevaate struktuurivahendite seire- ja hindamissüsteemi peamistest 

tegevustest ja rakenduskavaga seotud muudatustest aruande aastal.  

 

4.1. Rakenduskava seire 

 

2011. aastal jätkas KA kord kvartalis KA ja teiste valitsemisalade vahelisi kohtumisi ning 

eelarve ja välisvahendite koondaruande koostamist ja Vabariigi Valitusele esitamist. 

Aruandega teavitatakse Valitsuskabinetti rakendamise hetkeseisust ja 

probleemidest/kordaminekutest ning vajadusel tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanekuid 

plaanide muutmiseks.  

2011. aastal tegi Vabariigi Valitsus Rahandusministeeriumi ettepanekul otsuse N+ riigisiseste 

sihttasemete kehtestamiseks seiremääruses, mis kinnitati 29. augustil 2011 (sihttasemed on 

määruse lisad).  

 

Lisaks kvartaalsetele kohtumistele ja seirekomisjoni koosolekule toimus 2011. aastal kaks KA 

kohtumist EKga (märtsis ja detsembris). Üldise rakendamise hetkeseisu analüüsi kõrval olid 

kohtumistel aruteluks mitmed teemad, sh seire ja järelevalve tõhustamine (sh riigihangetega 

seotud probleemid), vahehindamise tulemused, rakenduskavade muudatusettepanekud, 

indikaatorite täitmine ja tulemuste analüüsimine, MA auditi tulemused, finantsinstrumentide 

rakendamine ja perioodi 2014-2020 ettevalmistus. 

 

Tulenevalt EK aastakoosolekul tehtud soovitustest pööras KA 2011. aastal suuremat 

tähelepanu 2010. aasta prioriteetsete suundade ja rakenduskavade seirearuannete kvaliteedi 

parandamisele. 2011. aasta teises pooles uuendas ja täiendas KA olemasolevate 

seirearuannete vorme ja juhendeid, mis peaks tõstma 2011. aasta seirearuannete kvaliteeti ja 

analüütilist taset. 

 

Meetmete jooksvaks seireks toimuvad MKMis ja ka HTMis regulaarsed kvartaalsed 

kohtumised RÜdega, kus arutatakse eelneva kvartali tegevust ja tulemusi ning vajadusel 

võimalikke muudatusi tulevikuks. Lisaks toimuvad EASi ja MKMi vahel kord nädalas või 

vastavalt vajadusele lisaks ka Juhtgrupi kohtumised, kus arutatakse päevakajalisi probleeme 

ja võimalikke muudatusi meetmetes. Iga kvartali järgselt teeb EAS ka ülevaade meetmete ja 

projektide sisulisest ja finantsprogressist. 

 

Ettevõtluse prioriteetse suuna juhtkomisjonis toimus aruandeperioodil üks kirjalik hääletus 

2010. aasta seirearuande heaks kiitmiseks. Hääletuse käigus esitati küsimusi ja kommentaare 

aruandele, mille tõttu ka aruannet enne kinnitamist täiendati. Suuna juhtkomisjonis ning 

seirekomisjonis ettepanekuid rakendamisele ei tehtud.  

 

Aruandeaastal toimus TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna juhtkomisjonis kolm 

koosolekut, neist kaks kirjaliku protseduurina. Koosolekute käigus kinnitati 2010. aasta 

seirearuanne, kiideti heaks meetmete „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja 

töökeskkond“, „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine“, „Keskkonnakaitse ja -

tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ ja „Materjalitehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ tingimused.  
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Transpordi suundade juhtkomisjon tegi 2011. aastal seitse projekti rahastamisotsust ja ühe 

koondprojekti osas kaks projektiosa rahastamisotsust. Kevadel 2011 kinnitati ka 2010. aasta 

seirearuanne.  

 

Perioodil 2007-2013 ei moodustatud infoühiskonna ning tehnilise abi suundades prioriteetsete 

suundade juhtkomisjone. Seiret teostavad RAd ning rakenduskavade juhtministeeriumid 

regulaarsete kohtumiste ning seirearuandluse käigus. 

 

 

4.2. Läbiviidud hindamised ja uuringud 

 

Kõigi rakenduskavade ja fondide vaates olulisimaks hindamiseks võib pidada aruandeaastal 

läbiviidud toetusperioodi 2007-2013 vahehindamist. Vahehindamise fookuses oli kasutatud 

vahendite panuse hindamine seatud eesmärkide saavutamisel ja rakendussüsteemi toimimine. 

Vahehindamise alusel saab toetuste rakendamist muuta kvaliteetsemaks ja tõhusamaks. 

Analüütilist tuge sooviti hindajalt saada nii 2007-2013 perioodi rakendamise korrigeerimiseks 

kui ka 2014-2020 kavade ja rakendussüsteemi ettevalmistamiseks.  

 

2010. aasta sügisel alustatud hindamisprojekti väljatöötamisse kaasati kõik rakendusasutused 

ja -üksused. Rahandusministeeriumi tellimisel teostasid hindamist CyclePlanDrive OÜ (CPD 

OÜ) ja Tartu Ülikool (Hindaja). Hindaja alustas tööd märtsis ning 15. detsembril toimus 

hindamistulemuste avalik tutvustamine. Lõplik hindamisaruanne anti tellijale üle aasta 2011. 

aasta lõpul.  

 

Vahehindamise tulemuste kokkuvõte 

Hindajate poolt esitatud järeldusena on struktuurivahendite kasutamine sihipärane ja 

rakendussüsteem toetuste jagamiseks toimib ökonoomselt. Struktuurivahendid on toetanud 

Eesti sotsiaalmajanduslikku arengut ja tugevdanud konkurentsivõimet. Toetatud tegevustega 

on liigutud seatud eesmärkide saavutamise suunas, struktuurivahendid on leevendanud 

majanduskriisi negatiivseid mõjusid, näiteks ohjanud tööpuudust ja soodustanud ettevõtlust. 

Samas viidati, et läbimõelduma riikliku strateegilise planeerimisega ja meetmete süsteemsema 

sisulise seire/kontrolliga saaks ressursse kasutada senisest efektiivsemalt, jätkusuutlikumalt ja 

tulemuslikumalt.  

Hindamise käigus ei tuvastatud rakendussüsteemis olulisi kitsaskohti, ülemääraseid 

maandamata riske või madala efektiivsusega protsesse. Struktuurivahendite 

rakendussüsteemis on toetuse korraldamise ja jagamisega hõivatud kokku ligi 400 

täistöökohta, administreerimise kulu võib hinnata pigem madalaks. Läti, Leedu ja Soomega 

võrreldes võib struktuurivahendite rakendamist Eestis pidada efektiivseks – nii toetuse maht 

kui ka teostatud väljamaksete maht ühe rakendussüsteemi täistöökoha kohta on Eestis suurim.  

Ühe toetuskrooni (ehk nüüd ka euro) väljajagamiseks kulutati kaks senti. Suur osa 

ressurssidest kulub väljamaksetaotluste kontrollile, projektitaotluste menetlemisele ning 

toetuse andmise põhimõtete väljatöötamisele ja muutmisele. Rakendussüsteemi efektiivsust 

saaks mõningal määral tõsta administratsiooni struktuuri ja tööjaotust korrastades sh 

projektide menetluse ja aruandluse lihtsustamisega. Erinevatest põhifunktsioonidest on 

vajavad sõltumatute ekspertide hinnangul kõige rohkem tähelepanu seire ja 

struktuurifondide registri toimimine. 
 

Üldised järeldused ning soovitused  

1. Tugevdada regionaalset planeerimist, et oleks põhjalik ülevaade, millistes 

piirkondades, miks ja mida on toetatud. Soovitus: järgmisel struktuurivahendite 
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planeerimise perioodil tuleb rohkem tähelepanu pöörata strateegilise tasandi vaatele ja 

analüütilisele planeerimisele, vältimaks olukorda, kus toetatakse dubleerivalt või 

ebaotstarbekalt omavahel konkureerivaid projekte.  

2. Vajalik on arendada riigi tasandil struktuurivahendite jaotamise strateegiat (nii 

regionaalne kui ka valdkondlik), selleks soovitatakse uue perioodi planeerimisel 

põhjalikumalt läbi mõelda, millised tegevused on asjakohasemad Eesti tasakaalustatud 

arengu toetamisel. 

3. Projektide jätkusuutlikkuse süsteemseks mõõtmiseks ja tagamiseks soovitatakse 

tugevdada seireprotsesse ning juurutada pidev järelseire. Täna hõlmab järelseire 

peamiselt finantskontrolli, mille kõrval tuleb alustada süsteemse sisulise järelseirega.  

4. Horisontaalsete eesmärkide poole liikumise hindamiseks soovitatakse asjakohase 

metoodika väljatöötamist.  

5. Lihtsustada rakendussüsteemi struktuuri, jagades ümber ülesanded ja säilitades 

olemasolev inimressurss. Näiteks uuel perioodil kaotada ära juhtministeeriumi tasand, 

vähendada rakendusüksuste arvu, tsentraliseerida funktsioone ja tugevdada 

koordinatsiooni asutuste sees. 

6. Tugevdada seireprotsesse, sh üle vaadata seirearuannete vormid ja juhendid
12

, 

suurendada analüütilist võimekust RAdes ja KAs, muuta ka projekti tasandil 

kogutavad andmed sisulisemaks ning lisaks administratiivsetele nõuetele arvestada 

rohkem projekti sisuliste aspektidega. 

7. Jätkata ja intensiivistada SFOSiga seotud arendustöid, sh kaasata tugevamalt 

strateegilise planeerimise ja seirega tegelevad ametnikud (RA/JM, KA), suurendada 

SFOSi kiirust, vähendada käsitsi sisestamise praktikat ja teostada SFOSi andmete 

korrektsuse üle tugevamat järelevalvet (nn “arvandmete ristkontrollid”). 

8. Indikaatorid (eelkõige väljundindikaatorid) on kohati meetmete sisuga nõrgalt seotud. 

Soovitati kaaluda võimalust lisada uuele programmperioodil indikaatoreid kahes 

etapis. Esmalt rakenduskava mõju- ja tulemusindikaatorid ning seejärel 

väljundiindikaatorid, seda koos konkreetsete meetmete väljatöötamisega.  

 

Mitmete hindamissoovituste elluviimist on alustatud 2014-2020 planeerimisprotsessis. Pärast 

seda, kui KA, RAde ja RÜde esindajatest koosnev hindamiste juhtkomisjon tutvus 

vahehindamise tulemustega, käivitati hindamissoovituste analüüsimine, mille põhjal lepitakse 

kokku meetmed hindamissoovituste elluviimiseks.  

 

Ettevõtluse suunas alustasid RA ja RÜd aruandeperioodil (hindamine jätkus 2012. aastal) 

koostöös üldise ettevõtluse suundade toetuste vahehindamise läbiviimist (Inimressursi 

arendamise rakenduskava suunda 4 „Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks“ 

ning Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava suunda „Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime“ hinnatakse koos), mille esmase tulemusena võib öelda, et üldjoontes on 

toetuseid saanud ettevõtted ületanud toetust mitte saanud ettevõtteid kui võrrelda 

majandusnäitajate dünaamikat. Hinnatud kuuest majandusnäitajast neli on toetuse saajatel 

olnud edukamad. Need on töötajate arvu, tööjõukulude, müügitulu ja ekspordimüügitulu 

näitajad. Toetust saanud ettevõtted ei ole olnud samaväärselt edukad kasumlikkuse ja 

tootlikkuse näitajates (ärikasum ja lisandväärtus). Toetuste abil on ettevõtted loonud üle 500 

töökoha ja kasvatanud ligi 30 mln eurot eksporti. Toetuseid on kõige olulisemaks pidanud 

ettevõtte arengu juures „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise“ meetme ning 

„Teadmiste ja oskuste toetuse“ (Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetus) saajad. Negatiivse poole 

pealt võib välja tuua fakti, et 720st hinnatud toetuse saajast on pankrotis või likvideerimisel 

                                                 
12

 Aasta lõpu seisuga korraldusasutus täiendas juhendit vastavalt soovitustele. 
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41 ettevõtet. Seevastu need ettevõtted, kes edukalt majandustetegevust jätkavad, on 

keskmisest Eesti ettevõttest oluliselt innovaatilisemad ja teinud sellel suunal oluliselt rohkem 

koostööd erinevate osapooltega.  

 

„Turismiinfo jaotuskanalite arendamise toetuse“ raames toimus 2011. aastal pimeostude 

hindamised kõikides turismiinfokeskustes (TIK) ja külastuskeskustes (KÜK), et hinnata 

infoteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Tegemist ei ole otseselt hindamisega, mis on seotud 

väljaantud investeeringutoetusega TIKidele ja KÜKidele, kuid hindab objektiivselt nende 

organisatsioonide tegevuse kvaliteeti. Hindamiste kokkuvõttena selgus, et teenusekvaliteeti 

TIKides ja KÜKides tuleb oluliselt tõsta ning näha selleks ette järjepidevat arendustegevust. 

 

HTM viis 2011. aastal läbi kaks olulisemat hindamist: 

1. Perioodi 2007‐2013 teadus‐ ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete 

rakendamise vahehindamine. Vahehindamine keskendus kuuele meetmete asjakohasust 

ning rakendamise edukust puudutavale hindamisküsimusele. Hindamisküsimustele vastuste 

leidmiseks viidi läbi kaheetapiline analüüs – esmalt analüüsiti valdkonna struktuurifondide 

strateegilist planeerimist ja juhtimist, teises etapis vaadeldi meetmete rakendamist, kasutades 

seejuures ka detailsema vaate saamiseks juhtumianalüüse. Analüüsitulemuste valideerimiseks 

viidi seejärel läbi ekspertpaneel – seminar, millesse kaasati osalisi nii valdkonna 

poliitikakujundajate kui ka ekspertide seast. 

Üldhinnang oli, et kõrghariduse ning teadus‐ ja arendustegevuse meetmed toetavad Eesti 

kõrgharidusstrateegia aastateks 2006–2015 ja Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ 2007-2013 strateegiate eesmärkide 

saavutamist. IARKis ja MARKis seatud mõõdikute sihttasemed valdavas osas saavutatakse, 

kuid Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006–2015 ja Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ 2007-2013 strateegiate peaeesmärgid, mis 

on ka RSKS eesmärgid, jäävad vaatamata eelöeldule suure tõenäosusega saavutamata. Samuti 

võib öelda, et kõrghariduse ja T&A meetmete planeerimine ja elluviimine on seni kulgenud 

üldjoontes hästi.  

 

2. Meetmetest viidi 2011. aastal läbi meetme „Teaduse tippkeskuste arendamine“ 

raames 2008. aastal läbi viidud I taotlusvoorus rahastuse saanud seitsme tippkeskuse 

vahehindamine. Tippkeskuste poolt esitatud vahearuandeid hindas hindamiskomisjon, kuhu 

kuulus kaheksa hindamiskomisjoni liiget. Hindamiskomisjoni töösse oli kaasatud 13 

väliseksperti, kes andsid hinnangu esimese hindamiskriteeriumi osas. Tippkeskuste tegevust 

hinnati järgmiste kriteeriumite alusel: teadustöö olulisemad tulemused, tippkeskuse töö 

koordineerimine, juhtimine ning koostöö teiste osapooltega ning tippkeskuse 

sotsiaalmajanduslik mõju. Hinnanguid anti skaalal “väljapaistev tase”, “piisav või sellest 

kõrgem tase” ja “ebapiisav tase”. Hindamise tulemusena oli hindamiskomisjonil võimalik 

teha RÜ-le ettepanek, kas jätkata tippkeskuse toetamist vastavalt taotluse rahuldamise 

otsusele, muuta taotluse rahuldamise otsust ja jätkata tippkeskuse toetamist või muuta taotluse 

rahuldamise otsust ja lõpetada tippkeskuse toetamine. 

Hindamiskomisjon tegi hindamise tulemusena ettepaneku kõikide hinnatud tippkeskuste 

rahastamise jätkamiseks vastavalt taotluse rahuldamise otsusele, hinnates nelja tippkeskuse 

tegevust hindega „väljapaistev tase“ ning kolme tippkeskuse tegevust hindega „piisav või 

selllest kõrgem tase“.   
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5. TEAVITAMINE JA KOMMUNIKATSIOON 

 

Peatükis antakse ülevaade EL struktuuritoetuste rakendamisega seotud teavitamis- ja 

kommunikatsioonitegevustest (sh avaldatud pressiteated, artiklid, ametlikud teated, 

korraldatud infoseminarid). Välja tuuakse silmapaistvaimad näited ja parimad praktikad 

läbiviidud üritustest ning antakse hinnang kogu teavitamis- ja kommunikatsioonitegevuse 

edukusele.  

 

5.1. Ülevaade tegevusest ja parimad näited 

 

Tabel 5. Teavitus- ja kommunikatsioonitegevused perioodil 01.01.2007- 31.12.2011. 

Tegevus 2007 2008 2009 2010 2011 Kokku 

1. Teavitusüritused 13 66 45 58 39 221 

2. Artiklid/ Meediakajastused (sh 

trükimeedia, TV, raadio, online)* 
3 32 195 231 348 809 

3. Ametlikud teated ja pressiteated 6 64 121 76 156 423 

4. Internet (sh koduleht, blogi, 

Twitter jmt) 
4 22 45 99 54 224 

5. Trükimaterjalid - - 5 14 6 25 

6. Kampaaniad/projektid - - 16 37 9 62 

7. Uuringud jm 0 0 1 1 3 5 
*2007-2009. a andmeid on täiendatud seoses metoodika ühtlustamisega (metoodika erinevused toodi välja 2010. 

a-l läbi viidud MARK kommunikatsiooniplaani vahehindamise raportis). 

Allikas: prioriteetsete suundade aruanded, 25.04.2012 

 

2011. aasta teavitustegevusi võib pidada edukaks, kuna avaliku arvamuse uuringu kohaselt on 

eelnevate aastatega sarnaselt suudetud säilitada väga kõrge avalikkuse teadlikkus 

struktuuritoetustest. Samuti on suurenenud meedia huvi valdkondade tegevuste kohta.  

 

Järjepideva teavitusega meetmete rakendamise seisust ning taotlusvoorude avanemisest 

jätkasid kõik RÜd. RAd jätkasid aruandlusperioodil järjepidevat teavitustegevust nii 

ajakirjanikega suhtlemisel, pressiteadete, artiklite ja blogipostituste kirjutamisel kui ka 

kodulehe täiendamisel. Aasta jooksul leidsid meedias korduvalt kajastust mitmed 

suurprojektid nagu näiteks Ülemiste ristmiku ehitus, Aruvalla-Kose teelõigu ehitus, uute 

rongide ost, Eesti Kunstiakadeemia taristu arenduse teema, TÜ Narva Kolledži uue hoone 

ehitustööde järg ning Eesti Lennuakadeemia uue hoone valmimine. 

 

Ministeeriumite koostöös täiendati uuenenud www.struktuurifondid.ee tekste, sh koguti 

edulugusid erinevatest valdkondadest ning viidi läbi uuendatud kodulehe 

lansseerimiskampaania. Kampaania oli suunatud värskendatud sisu ja välimusega kodulehe 

tuntuse tõstmisele ning uute külastajate leidmisele. Sisu tõlgiti ka inglise ja vene keelde 

vastavale keelele kohandatult. Kodulehe visuaalse ja tehnilise kvaliteedi parendusvõimaluste 

leidmiseks viidi läbi veebiaudit. 

 

Teistkordselt osaleti EK Eesti Esinduse korraldataval Euroopa Päeval oma väljapanekuga. EK 

Eesti Esinduse andmetel osales üritusel ligikaudu 8000 inimest.  

 

2011. aastal jätkas MKM blogi Toetustasku kasutamist uudiste ja kokkuvõtete edastamiseks 

ning läbi kommentaaride blogi külastajatega suhtlemiseks. 2011. aastal oli Toetustasku blogil 

http://www.struktuurifondid.ee/
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kokku 3 898 unikaalset külastajat, sh oli uute külastajate osakaal 2010. aastaga võrreldes 

72,9%. Kokku ilmus MKMi MARK teemadel 27 blogipostitust kõigi prioriteetsete suundade 

kohta. Blogi lugejaskond on eelmise aastaga võrreldes mõnevõrra langenud, mistõttu on 

aruande aastal plaanis uuendada blogi formaati. 

 

Vastavalt avaliku arvamuse uuringule on teadlikkus eurotoetuste saamise kohta kõige 

madalam venekeelse, madalama sissetuleku ja Virumaa elanike hulgas. Seetõttu avaldati 

seeria artikleid kohalikus tasuta jagatavas venekeelses ajalehes Severnoje Poberezje Ekstra, 

mida levitatakse umbes 60 000 venekeelse lugejaskonna postkasti Ida- ja Lääne-Virumaal. 

Kokku ilmus MARKi teemadel neli artiklit infoühiskonna, turismi, ekspordi ja tootearenduse 

teemal. 

 

Maanteeameti avalike suhete osakonna hinnangul kajastas Eesti meedia 2011. aastal 

Maanteeameti tegemisi rohkem kui 4700 korral, millest teede ehitust ja remonti puudutavaid 

lugusid oli ca 10%. Kõige rohkem tähelepanu pälvisid Pärnu ümbersõidu ehitus, mis 

varakevadel ehitaja loobumise tõttu katkes, ja Loo-Maardu teelõik, mille valmimine lõpuks 

2012. aastasse lükkus. Tänu sügise algul Pärnu ümbersõidu uue ehitajaga sõlmitud lepingule 

ning ümbersõidu viimase lõigu, Papiniidu pikenduse, õigeaegsele valmimisele asendus senine 

kriitiline toon jällegi positiivsega.  

 

Et aruandeperioodil on ehitustööd Tehnilise Järelevalve Ameti valdkonnas olnud senisest 

intensiivsemad, on ka projektide kajastus pressis olnud senisest oluliselt mahukam, millest 

annab selget tunnistust ka avaldatud artiklite järsk kasv 2011. aastal. Parimate näidetena 

kommunikatsioonitegevuse mõistes on olnud AS Elektriraudtee poolt uute rongidega seotud 

informatsiooni edastamine sotsiaalmeedias (Facebook) ning loodud uusi ronge tutvustav 

veebileht. 

 

Rakenduskavade üleseid teavitusprojekte viidi 2011. aastal võrreldes 2010. aastaga vähem 

ellu. KA eestvedamisel läbiviidud teavitustegevused olid valdavalt internetipõhised. 

Täiendavalt alustas KA ettevalmistusi 2014−2020 eelarveperioodi tutvustamiseks 

(valitusväliste partnerite kaasamise kava koostamine). 

 

Üldine hinnang teavitustegevustele on väga hea, kuna 2007−2013 eelarveperioodiks seatud 

horisontaalsete eesmärkide sihttasemed olid saavutatud juba perioodi keskpaigas. Senise 

kogemuse kohaselt on osutunud edukamateks just asutuste koostööna tehtavad 

teavitustegevused. Ühiseid administratsiooni projekte on kavas ka edaspidi ette võtta. 

 

 

5.2. Avaliku arvamuse uuringu tulemused 

 

Augustis valmis iga-aastane avaliku arvamuse uuring, mille viis 2011. aastal läbi 

Faktum&Ariko. Küsitlustöö toimus 8.-19. augustini intervjuudena, küsimustele vastas kokku 

1011 inimest. Uuringu tulemusena leidis kinnitust, et senine teavitus on olnud edukas – 60% 

Eesti elanikest on kuulnud või teab midagi eurotoetusest ehk Euroopa Liidu 

struktuuritoetusest. 2015. aastaks seatud sihttaset on selle tulemusega ületatud 15% võrra. 

Samuti olid kõrged vastajate hinnangud EL toetuste positiivse mõju osas Eesti majanduse 

arengule. 

 

Tulemustest väärib väljatoomist, et kõikide fondide tuntus on võrreldes eelmise aastaga 

kasvanud: enim olid vastajad kuulnud ERFist (50%), pea sama paljud ka ESFist (46%). Siiski 
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veerand vastajatest polnud kuulnud ühegi fondi olemasolust. Toetust saanud objektidest teati 

enim teedeehituse ning hariduse ja koolidega seonduvaid projekte. Suur osa vastajatest (64%) 

nõustus, et eurotoetust suunatakse õigetesse valdkondadesse ja valdavalt (92%) leitakse, et 

eurotoetusel on Eesti majandusarengule positiivne mõju. 

 

Iga teine struktuuritoetusest teadlik vastaja (48%) soovis, et tal oleks senisest enam 

toetustealast infot, mis viitab, et meediakanalites levinud informatsiooni ei osata sageli 

seostada struktuuritoetusega. Samuti on vähene toetusi vahendavate asutuste tuntus 

(tuntuimad EAS ja KIK). Kõige enam soovitakse täiendavat infot hariduse/koolituse ning 

ettevõtluse/majandusega seoses (joonis 7). Infokanalina eelistavad tarbijad jätkuvalt 

televisiooni ja internetti. 

 

Milliste teemade või valdkondade kohta Te sooviksite 

senisest enam infot omada?

21%

20%

14%

11%

11%

9%

8%

8%

7%

5%

4%

2%

11%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

haridus, koolitused

ettevõtlus, majandus

põllumajandus

sotsiaalvaldkond

tööhõive

metsandus, puit

millised toetused, kuidas projekti kirjutada

kultuur, sport

maaelu, regionaalareng

tervishoid

ehitus

turism

muu

üleüldse igasugust, ei oska täpsustada

% nendest, kes soovivad enam eurotoetuse alast infot (n=290)
 

Joonis 7. Uuringus vastajate soovid valdkondade lõikes lisainfot saada (allikas: F&A). 

 

Täpsem info on leitav uuringu aruandes, mis on kättesaadav aadressil 

http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/ . 

 

http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
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6. PRIORITEETSETE SUUNDADE ELLUVIIMINE 

 

Rakenduskava jaguneb 7 prioriteetseks suunaks. Rakenduskava eesmärgid ja indikaatorid on 

seatud prioriteetsete suundade lõikes.  

 

Järgnevates alapeatükkides kajastatakse rakenduskava elluviimist prioriteetsete suundade 

kaupa. Välja tuuakse seatud eesmärkide täitmine, võttes arvesse nii indikaatorite täitmist kui 

ka suuna finantstulemusi (väljamaksed, projektidega kaetus). 

 

6.1. Rakendamine prioriteetses suunas 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ 

 

Prioriteetset suunda rakendatakse kokku 27 meetme kaudu. Avatud on 26 meedet ning 

lõpetatud on meetme „Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugi-

programm“ tegevused.  

 

6.1.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning tabel 6 näitab seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise 

määra (%) aastate lõikes. 

 

Prioriteetses suunas on kokku 23 indikaatorit seitsme alaeesmägi lõikes. 2011. aasta andmed 

puuduvad 11 indikaatori puhul, sest andmed on kättesaadavad vähemalt aasta hiljem või 

regulaarselt teostatava uuringuga, mida tehakse iga paari aasta tagant. Kaheksa indikaatori 

osas on aruandes esitatud 2010. aasta andmed, mis eelmise aasta aruandest andmete hilisema 

laekumise tõttu puudusid. Kaheksast indikaatorist viie puhul täideti 2010. aasta sihttase ning 

kolme indikaatori osas (otseinvesteeringute positsiooni suhe SKP-sse, ettevõtete 

innovatsiooniinvesteeringud ja uute väljatöötatud tehnoloogiate, toodete ja teenuste arv 

toetatud ettevõtete seas) jäi sihttase täitmata. Kokku täideti 2010. aasta sihttase 13 indikaatori 

puhul ning 2015. aasta sihttase 10 indikaatori osas. Viie indikaatori 2015. aasta sihttasemed 

jäävad majanduslanguse perioodi järelmõjude tõttu tõenäoliselt täitmata ning ühe indikaatori 

osas on 2015. aasta eesmärgi saavutamine kaheldav. 

 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2011 

 

Seirearuanne 2011   55 

Tabel 6. Indikaatorite saavutamine ettevõtluse suunas. 

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

Eesmärk 1.1: Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud investeeringuteks vajalikule kapitalile 

Lisandväärtus 

töötaja kohta (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 

58,5% (sh 0-49 

töötajaga ettevõ-

tetes 64,2%) 

54,5% (sh 0-49 

töötajaga ette-

võtetes 57,0%) 

64,0% (sh 0-49 töö-

tajaga ettevõtetes 

70,7% (98,5% 

2010.a sihttasemest 

(sh 0-49 töötajaga 

ettevõtetes 113%)) 

  

Eesti 

Statistikaameti 

andmed Eesti 

ettevõtete 

majandusnäitajate 

kohta.  

saavutustase - 

18,7 tuh EUR (sh 

0-49 töötajaga 

ettevõtetes 16,4 

tuh EUR) 

17,4 tuh EUR (sh 

0-49 töötajaga 

ettevõtetes 14,6 

tuh EUR) 

20,49 tuhat EUR (sh 

0-49 töötajaga 

ettevõtetes 18,1 

tuhat EUR) 

2011.a andmed 

avaldatakse 

andmebaasis 

31.12.2012 

 

eesmärk      

20,8 tuh EUR (sh 0-

49 töötajaga ettevõ-

tetes 16,0 tuh EUR) 

 

32,0 tuh EUR (sh. 0-

49 töötajaga ettevõ-

tetes 25,6 tuh EUR) 

esialgne tase 

14,4 tuh EUR (sh. 

0-49 töötajaga et-

tevõtetes 12,7 tuh 

EUR) (2005) 

       

Kaasatud erasektori 

investeeringud 

uutesse masinatesse 

ja seadmetesse (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 29% 34,1% 59,3%  96,2%  EAS/KredExi and-

mebaas toetatud 

ettevõtete investee-

ringute kohta, 

arvestades masi-

saavutustase 0 40,6 mln EUR 45,7 mln EUR 0,08 mld EUR 0,125 mld EUR
13

  

Eesmärk      
0,06 mld EUR 

(2007-2010) 
 

0,13 mld EUR 

(2007-2015) 

                                                 
13

 Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programmi ning Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogrammi raames 

rahastatud ettevõtjate põhjal kumulatiivselt.  
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

esialgne tase 0 (2006)        

natele ja seadmetele 

tehtud investeerin-

gute osakaalu kogu-

investeeringutes 

Eesti ettevõtetes 

keskmiselt (Eesti 

Statistikaamet) 

Eesmärk 1.2: Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine 

Eksportivate 

ettevõtete arv (M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- 91% 98,3% 108,3%  121%   

Maksu- ja 

Tolliameti andmed.  
Saavutustase 7558 (2007) 7913 8555  9421  10 538  

Eesmärk      7500  8700 (2015) 

esialgne tase 6797 (2005)        

Otseinvesteeringute 

positsiooni suhe 

SKP-sse (M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
-   

6-s koht EL-27 

arvestuses 

7-s koht EL-27 

arvestuses 
  

Eurostat 

Saavutustase 72,57% (2007) 73,50% 
81,4% (6s koht EL 

27 arvestuses) 
84,6% (7s koht) 

Andmed ei ole 

veel kättesaadavad 
 

eesmärk      

Kuulumine kolme 

kõrgema suhtarvuga 

riigi hulka 

 

Kuulumine kolme 

kõrgema suhtarvuga 

riigi hulka (2015) 

 

esialgne tase        

Ekspordikäibe kasv 

toetatud ettevõtete 

hulgas (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0%     250%   EAS ja KredEx 

EASi andmete osas 

selgub 2011.a tule-

mus peale ettevõte-

te aastaaruannete 

esitamist, III kvar-

talis. Lisaks tuleb 

arvestada, et tule-

musi mõõdetakse 2 

saavutustase 0 -  

50%
14

 (KredEx) 

EAS andmed 

saadakse nihkega, 

kõige varem 2013 

Andmed saadakse 

aastase nihkega. 
 

eesmärk      
Keskmine nomi-

naalkasv 20% 
 

Keskmine nominaal-

kasv 20% (2015) 

                                                 
14

 KredExi meetmete raames kõikide finantseeritud ettevõtjate põhjal 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

esialgne tase 
Andmed pole veel 

saadaval (2006) 
       

a peale projekti lõp-

pu. Kõige varem 

saame tulemusi 

mõõta 2013. aastal 

Eksporditurunduse 

toetust saanud 

ettevõtete arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 23% 55,5% 87,6%  133%  

EAS saavutustase 0 79 192 303 460  

eesmärk      258  346 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk 1.3: Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv 

Ettevõtete 

innovatsiooniinvest

eeringud (M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- 84,6%   

69,2% (85,7% 

2010.a sihttasemest) 
  

Innovatiivne tege-

vus Eesti ettevõte-

tes ehk Community 

Innovation Survey 

(andmed iga 2 a 

tagant) 

saavutustase - 2,2%  N/A 1,8%    

eesmärk      2,1%  2,6% (2016) 

esialgne tase 1,6% (2004)        

Ettevõtete 

tegelemine 

intellektuaalomandi 

kaitsega (M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- -      

Innovatiivne tege-

vus Eesti ettevõte-

tes ehk Community 

Innovation Survey 

(andmed iga 2 a 

tagant) 

2010.a uuringus se-

da küsimust sees ei 

olnud aga järgmises 

uuringus on jälle. 

saavutustase - -  N/A N/A   

Eesmärk      16,7%  22,5% (2016) 

esialgne tase 13,4% (2004)        

Uutest toodetest ja 

teenustest saadava 

müügitulu osatäht-

sus ettevõtete kogu-

käibest toetatud 

ettevõtete seas (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 92,8% 

- 

 

114,4% (175,5% 

2010.a sihttasemest) 
  

Innovatiivne tege-

vus Eesti ettevõte-

tes ehk Community 

Innovation Survey 

(andmed iga 2 a 

tagant) 

saavutustase 0 23,2%  N/A  28,6%   

Eesmärk      16,3%  25% (2016) 

esialgne tase 0 (2004)       

Uute väljatöötatud 

tehnoloogiate, 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% - -    

Innovatiivne tege-

vus Eesti ettevõte-
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

toodete ja teenuste 

arv toetatud 

ettevõtete seas (V) 

saavutustase 0 N/A N/A N/A   tes ehk Community 

Innovation Survey 

(andmed iga 2 a 

tagant). 

Viimases uuringus 

küsimus puudub, 

andmed on olemas 

müügitulu kohta 

(eelmine 

indikaator) 

Eesmärk      Aastas 50  Aastas 60 (2015) 

esialgne tase 21 (2006)        

Toetatud projektide 

raames tehtud 

erasektori T&A 

investeeringud (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 13,40% 139,65% 146,55%  192,4%  

EAS 

Arvestatakse 

projektide 

omafinantseeringu 

mahte. 

saavutustase 0 
80,3 mln EEK/ 

5,1 mln EUR 

837,9 mln EEK/ 

53,6 mln EUR 

879,3 mln EEK/ 

56,2 mln EUR 
73,8 mln EUR  

Eesmärk      
300 mln EEK/ 19,2 

mln EUR 
 

600 mln EEK/ 38,35 

mln EUR (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk 1.4: Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine 

Teadus- ja 

tehnoloogiaparkide 

ning inkubaatorite 

asukasfirmade 

käibe kasv (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
 52,8%  86,3% 111,3%   

MKMi poolt 

teadus- ja 

tehnoloogia-

parkidelt kogutav 

statistika. 

saavutustase  
21,1% (käibe kasv 

2007-2008) 

34,5% (käibe kasv 

2007-2009) 

44,5% (käibe kasv 

2007-2010) 

2011.a andmed 

selguvad 2012.a II 

pooles 

 

eesmärk      

Käibe kasv kesk-

miselt 40% aastas 

(2007-2010) 

 

Käibe kasv 

keskmiselt 40% 

aastas (2007-2015) 

esialgne tase Kasv 89% (2005)        

Asukasfirmade arv 

teadus- ja tehnoloo-

giaparkides (sh neis 

asuvates inku-

baatorites) (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
52,7% 52,7% 55,2% 

66,3% (83,6% 

2010.a sihttasemest) 
  

MKMi poolt 

teadus- ja 

tehnoloogia-

parkidelt kogutav 

statistika. 

Saavutustase 166 166 174 209 

2011.a andmed 

selguvad 2012.a II 

pooles 

 

eesmärk      250  315 (2015) 

esialgne tase 175 (2006)       



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2011 

 

Seirearuanne 2011   59 

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

Eesmärk 1.5: Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiire 

Üli- ja kõrgkoolide 

spin-off ettevõtete 

arv (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- - - - 

68,8% (100% 

2010.a 

sihttasemest) 
 

EAS saavutustase - 11 (algtase) N/A 
12 (prognoos projek-

titaotlustes) 
11  

eesmärk      Aastas 11  Aastas 16 (2015) 

esialgne tase 
5 spin-off ette-

võtet aastas (2005) 
       

Ülikoolide ja T&A 

asutuste tulu enda 

loodud intellek-

tuaalomandi 

kommertsiali-

seerimisest ja 

lepingulistest 

töödest ettevõtetele 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
 

353%% (2007-

2008) 
2,8% (2007-2009) 123%   

EAS 

 

2011.a andmed 

laekuvad 2012.a II 

pooles. 

 

saavutustase 

Ülikoolide lepin-

guline tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

269 803 000 EEK/ 

17 243 555 EUR, 

kasv 107% 

 

(Ülikoolide lepin-

guline tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

82 295 000 EEK/ 

5 259 609 EUR 

Ülikoolide lepin-

guline tulu, sh 

tulu ettevõtjatelt 

365 038 000 

EEK/ 23 330 180 

EUR, kasv 35,3% 

 

(Ülikoolide lepin-

guline tulu puhtalt 

ettevõtjatelt: 

66 599 000 EEK/ 

4 256 452 EUR) 

Ülikoolide lepin-

guline tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

375 355 000 EEK/ 

23 989 557 EUR, 

kasv 2,8% 

 

(Ülikoolide lepin-

guline tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

82 387 000 EEK/ 

5 265 489 EUR) 

Ülikoolide lepin-

guline tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

26 943 361 €, kasv 

12,3% 

 

 

(Ülikoolide lepin-

guline tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

5 370 240 €, kasv 

2,0%) 

2011.a andmed 

laekuvad 2012.a II 

pooles. 

 

eesmärk      

Nominaalkasv kesk-

miselt 10% aastas 

(2007-2010) 

 

Nominaalkasv 

keskmiselt 10% 

aastas (2007-2015) 

esialgne tase 

130 372 tuh EEK/ 

8 332 tuh EUR 

(2005/2006) 

       

Ettevõtete ja üli-

koolide 

vahelistes toetatud 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% - 215,4% 215,4%  201,5%  

EAS 

TAK meetmetes 

osalenud tudengite saavutustase 0 N/A ca 140 ca 140 131  
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

projektides 

osalenud tudengite 

arv (T)  

eesmärk      Aastas 45 tudengit  
Aastas 65 tudengit 

(2015) 

arv (MA tudengid, 

doktorandid) 

 
esialgne tase 

Aastas 26 tudengit 

(2006) 
       

Ettevõtete ja 

teadusasutuste 

vaheliste 

koostööprojektide 

arv (V)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
-  -  238% 323,3%  309,2%  

EAS 

2011.a heaks kiide-

tud „Innovatsioo-

niosakute toetuse“ 

ja „Teadus- ja 

arendustegevuse 

toetuse“ projektid. 

Saavutustase - - 143 194 201  

Eesmärk      46 projekti aastas  
60 projekti aastas 

(2015) 

esialgne tase 
30 projekti aastas 

(2006) 
       

Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut 

Loomemajanduse 

sektoris hõivatute 

osakaal (M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
     

100% (113,5% 

2010.a sihttasemest) 
  

Statistikaamet ei 

kogu eraldi loome-

majanduse sektoris 

hõivatute andmeid. 

Arvestatud on ETU 

andmetel 3 kohalise 

EMTAK koodi jär-

gi jättes välja pro-

portsionaalse osa 

koodidest 855 ja 

466, kus suurem 

osa töötajatest ei 

ole loomemajandu-

sega seotud (täpsus 

0,5%). 

saavutustase     N/A 4,2%    

eesmärk      3,7%  4,2% (2015) 

esialgne tase 3% (2003)        

Loomemajandust 

edendavate 

projektide arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 0% 0% 130%  190%  EAS 

Loomemajanduse 

tugistruktuuride 

toetuse meetme 

projektide arv 

saavutustase 0 0 0 13 19  

eesmärk      5  10 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng 

Turismiteenuste 

ekspordi kasv (M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- 28,7% 17,1% 20,3% 22,2%  

Eesti Panga 

maksebilansi 

andmed 

saavutustase - 
1,12 mld EUR, 

kasv 15,8% 

1,05 mld EUR, 

kasv 8,6% 

1,08 mld EUR, kasv 

11,2% 

1,2 mld EUR, 

kasv 12,2% 
 

eesmärk      Nominaalkasv 30%  
Nominaalkasv 55% 

(2015) 

esialgne tase 0,97 EUR (2005)        

Ööbimiste arvu 

kasv majutuskohta-

des (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- 64,8%  58% 66,2% 81,7%   

Statistikaamet 

saavutustase - 4,6 mln ööbimist  4,12 mln ööbimist 4,7 mln ööbimist 5,8 mln ööbimist  

eesmärk      5,8 mln ööbimist  

7,1 mln ööbimist 

(2015), aasta keskm. 

kasv 7,2 

esialgne tase 
4,1 mln ööbimist 

(2005) 
       

Hooajalisuse 

vähenemine (T)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- -9,7% -11,1% -10,3%  -10%  

Statistikaamet saavutustase - 38,40%  38,9% 38,6% 38,5%  

eesmärk      36,1%  35% (2015) 

esialgne tase 38% (2005)        

Turismiga seotud 

projektide arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 2,20% 13,7% 29,8%  42,9%  

EAS saavutustase 0 8 49 107 154  

eesmärk      205  359 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V - väljundindikaator 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 6): 

Eesmärk 1.1. Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud 

investeeringuteks vajalikule kapitalile 

 Lisandväärtus töötaja kohta – 2010. aastal saavutati 20,49 tuhat eurot ehk 98,5% seatud 

2010. aasta sihttasemest. 2011. aasta andmed avaldatakse 31.12.2012. 2015. aasta eesmärgid 

on küllaltki ambitsioonikad ja täitmine võib osutuda majanduskriisi järelmõjude 

(sisenõudluse aeglane taastumine) tõttu mõnevõrra keerukaks. Samas on esialgsetel andmetel 

2011. aastal lisandväärtuse kasv osutunud prognoositust kiiremaks ning kui suuremaid 

tagasilööke majanduses ei tule võib seatud sihttaseme saavutamine osutuda realistlikumaks. 

 

 Kaasatud erasektori investeeringud masinatesse ja seadmetesse – 2011. aasta saavutustase 

0,125 mld eurot, mis on 96,2% seatud 2015. aasta sihttasemest. Indikaatori sihttase on 

peaaegu täidetud ning täidetakse 2015. aastaks.  

 

Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuses on eelarvelised vahendid olemas veel 

suurinvestori ja allhankija alameetmes. Meetme vastu on olemas huvi, kuid reaalne taotlemine 

on siiski tagasihoidlik, mida põhjustab majandussurutisest tulenev investorite ebakindlus ja 

ettevaatlikkus. Selle leevendamiseks on algatus meetme määruse muutmiseks, laiendades 

meetme sihtgruppi lisaks senisele tööstussektorile ka konsolideeritud tugiteenuskeskuste 

edendamiseks. Väljamaksed programmist on plaanipärased. Paari projekti osas on algatatud 

väljamakseteta projekti lõpetamine, sest ettevõtjatel on probleeme omafinantseeringu 

leidmisega. Vabanevad vahendid on tõstetud osaliselt teistesse programmidesse, osaliselt 

jäävad suurinvestori meetmesse. 

Suure osa investeeringutest masinatesse ja seadmetesse annavad ka „Ettevõtluslaenude riiklike 

tagatiste ja kapitalilaenu programmi“ ning Tugiprogrammi raames rahastatud projektid. 

 

Eesmärk 1.2. Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine 

 Eksportivate ettevõtete arv – Ekspordi osas on olnud arengud prognoositust oluliselt 

paremad. 2011. aastal oli eksportivaid ettevõtteid 10 538, mis on 121% 2015. aasta 

sihttasemest. Majanduskriisi ajal oluliselt kokku tõmmanud sisenõudlus sundis ettevõtteid 

rohkem välisturgudele suunduma ning seda on saatnud edu, mille tulemusena nii 2010. kui 

ka 2011. aastal kasvas Eesti eksport ELis kõige kiiremas tempos, seejuures 2011. aastal 

ületas Eesti kaupade ja teenuste ekspordi kasv EL 27 keskmist ligi neli korda. Ekspordi 

kogumahud ületasid 2011. aastal kriisieelseid tasemeid juba ligi kolmandiku võrra. 

 

Aruandeperioodil esitati „Ekspordi arendamise toetuse“ saamiseks 199 taotlust, millest 

rahuldati 162 projekti summas 9,82 mln eurot. Projektide elluviimisel on ettevõtjatel 

suuremateks probleemideks vähene suutlikkus ambitsioonikaid plaane täies mahus ellu viia ja 

vajadus korrigeerida tegevuskavasid, mis on enamasti tingitud vähesest informeeritusest 

sihtturgude olukorra kohta. Hinnang toetusmeetme rakendamisele on hea. Ettevõtete aktiivsus 

toetusmeetme kasutamisel on ootuspärane, toetuse motiveeriv mõju suunata ettevõtteid rohkem 

pikaajaliste ekspordiplaanide ettevalmistamise ja elluviimise poole on märgatav. Varem eraldi 

eksisteerinud samale sihtrühmale suunatud toetusmeetmete konsolideerimine on lihtsustanud 

meetme kasutamist nii ettevõtetele kui RÜ-le. Kohustusliku eelnõustamise juurutamine on 

oluliselt kaasa aidanud projektide sisulise kvaliteedi kasvule, mida iseloomustab kordades 

vähenenud projekti elluviimise käigus esitatavate muudatustaotluste arv. 

„Riiklike turundusürituste programmis“ oli rakendamine plaanipärane, sihtturgude ja ürituste 

valikul võeti arvesse ekspordimahte sihtriiki, ürituse kandvust regioonis ning tulenevalt 

ettevõtete ja alaliitude ettepanekust langetati valikud. 2011. aastal läbi viidud tegevuste osas 
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olid fookuses Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia ning fookus on olnud konkreetsete 

kontaktideni jõudmisel ning sellele järgneval investorteenindusel. 

 

 Otseinvesteeringute positsiooni suhe SKPsse – kolme parema hulka Eesti 2010. aastal ei 

jõudnud (see eeldaks ühelt poolt investeeringute mahu väga suurt kasvu ja SKP langust, et 

suhtarv paraneks), mitmed EL riigid on tunduvalt paremas positsioonis. 2010. aastal oli 

Eurostati andmetel Eesti otseste välisinvesteeringute positsiooni mahuga SKP suhtes ELi 

riikide seas seitsmendal kohal. 2011. aasta statistika teiste Euroopa riikide kohta ei ole küll 

veel kättesaadav, kuid tõenäoliselt Eesti koht ei paranenud vastavas edetabelis. SKP kasv 

oli ca kaks korda kiirem kui investeerinute positsiooni mahu kasv ning suhtarv mõnevõrra 

halvenes. Üheks põhjuseks oli siin ühekordne suurem muutus, kui 2011. aasta keskel üks 

Rootsi pank viis oma Läti ja Leedu tütarpangad Eesti tütarpanga alt ära Rootsi emapanga 

alla, mistõttu Rootsi otseinvesteeringud Eestis kahanesid 650 mln euro võrra. Kuigi 

välisinvesteeringute mahu kasvatamine on üks olulistest eesmärkidest ei ole tõenäoline 

seatud sihttaset saavutada. 

 

Eesmärk 1.3. Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv 

 Ettevõtete innovatsiooniinvesteeringud – ettevõtete innovatsiooni investeeringute osakaal 

käibes tegi 2010. aastal läbi mõningase languse, vähenedes 2,2%-lt 1,8%-le, mis on 69,2% 

seatud 2016. aasta sihttasemest. Kuigi majandus juba hakkas taastumise märke näitama, 

mõjub see investeeringutele tavaliselt viitajaga, mistõttu jäid ka innovatsiooni 

investeeringud oluliselt alla mõni aasta varem saavutatud tasemetele. Järgnevatel aastatel 

on oodata jälle investeeringute suurenemist, kuid eesmärgi täitmine võib jääda sõltuma 

mõne üksiku suurettevõtte investeeringuplaanidest. 

 

 Uutest toodetest ja teenustest saadava müügitulu osatähtsus ettevõtete kogukäibest toetatud 

ettevõtete seas – uutest toodetest ja teenustest saadava müügitulu osatähtsus ettevõtete 

kogukäibes suurenes viimase uuringu järgi 28,6%ni, mis on 114,4% 2016. aastaks 

planeeritud eesmärgist. Ka siin võib näha majanduskriisi mõjutusi. Konkurents läks 

tihedamaks ning majandusstruktuuri muutudes tekkis nõudlus teistsuguste toodete ning 

teenuste järele. Niivõrd kiire kasvu jätkumist ei ole lähitulevikus enam ette näha ning 

pigem võib see osakaal stabiliseeruda mõneks ajaks antud taseme juures. 

 

 Toetatud projektide raames tehtud erasektori T&A investeeringud – 2011. aastal oli 

investeeringute maht 73,8 mln eurot ehk saavutati 192,4% 2015. aasta sihttasemest ning 

seega indikaatori täitmisega probleeme ei ole.  

„Teadus- ja arendustegevuse toetuses“ rahastati 2011.aastal 69 projekti summas 14,3 mln 

eurot. Kasvanud on keskmiselt suuremate projektide osakaal. Aasta lõpus laekunud taotluste 

mahtu arvestades, tuleb meede eeldatavalt 2012. I poolaastal sulgeda. Esitatud taotluste 

läbimõelduse tase ning ettevalmistamise kvaliteet on tänu eelnõustamisele oluliselt tõusnud. 

Innovatsiooniosakute meetme vastus on huvi samuti jätkuvalt kõrge, kasvanud on esitatavate 

ühisprojektide osakaal. Taotlusi esitati 2011. aastal 291, nendest ühisprojekte 66 ehk 22,7%, 

rahuldatud taotluste osas on ühisprojektide osakaal 22,5%.  

 

Eesmärk 1.4. Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine 

 Teadus- ja tehnoloogiaparkide ning inkubaatorite asukasfirmade käibe kasv – perioodi 

2007-2010 käibe kasv on 44,5% ehk 2015. aasta sihttase on saavutatud.  

 

 Asukasfirmade arv teadus- ja tehnoloogiaparkides (sh neis asuvates inkubaatorites) – 2010. 

Aasta saavutustase on 209 asukasfirmat, mis on 83,6% seatud 2010. aasta sihttasemest. 
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2015. aasta sihttasemest saavutati 66,3%. Asukasfirmasid on teadus- ja 

tehnoloogiaparkides oodatust vähem, sest majanduslangus viis kontoripindade rendihinnad 

mitmetes piirkondades alla ning konkurents rendipinna pakkumisel tihenes ning 

vähemspetsiifilisi tingimusi vajavad asukasfirmadel oli võimalik kasutada ka muid 

võimalusi. Seetõttu hindame saavutustaset hetketingimustes heaks.  

 

Aruandeaasta 31. augustil lõppesid „Ettevõtlusinkubatsiooni programmi“ 2009. aasta 

septembris sõlmitud inkubatsiooniteenuse hankelepingud. Lepingute sõlmimisel prognoositi 

lepingute täitmist majanduskasvu tingimustes, mistõttu oodatud tulemused olid algselt 

prognoositust oluliselt tagasihoidlikumad. Sõlmitud lepingute mahust (1,2 mln eurot) täideti 

lepingud lõpuks ca 26% osas. 

2011. aastal valmis uus ettevõtlusinkubatsiooni kontseptsioon, mille alusel kuulutati välja uus 

hange ning sõlmiti uued hankelepingud. Uus kontseptsioon võimaldab paindlikumat ning 

individuaalsemat lähenemist ning pidevat inkubantide progressi jälgimist nende eesmärkideni 

jõudmisel, samuti pakkuda tuge kvalifitseeritud mentorite näol inkubatsiooniteenuste 

arendamisel. Uute hankelepingute maht on 1,4 mln eurot ning lepingute täitmise periood kuni 

31.12.2013. 

2011. aastal MKMi poolt läbiviidud ettevõtlusinkubatsiooni programmi audit lõppes edukalt, 

märkuseid ei esinenud. 

 

Eesmärk 1.5. Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiire 

 Üli- ja kõrgkoolide spin-off ettevõtete arv – 2011. aasta saavutustase on 11 ettevõtet, mis 

on 68,8% 2015. aasta sihttasemest.  

 

Meetme „Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamine“ osas on 

aruandeperioodil toimunud kõik plaanipäraselt, esitati seitse taotlust, millest rahastati neli 

projekti ning kahe osas lükkusid otsused 2012. aastasse. Töös olevate projektide elluviimine 

toimus vastavalt plaanitule. 

 

 Ülikoolide ja T&A asutuste tulu enda loodud intellektuaalomandi kommertsialiseerimisest 

ja lepingulistest töödest ettevõtetele – 2011. aasta andmed saadakse aastase nihkega, 2010. 

aasta lepingulise tulu kasv oli 12,3%, mis on 123% seatud sihttasemest (nii 2010 kui ka 

2015. aasta sihttasemed) ning trend on püsiv.  

 

 Ettevõtete ja teadusasutuste vaheliste koostööprojektide arv – indikaatori arvestuses 

loetakse kokku vastaval aastal rahastatud projektid. 2011. aastal rahastati 201 projekti, mis 

on 309,2% seatud sihttasemest. Seega on hetkel mitmekordselt ületatud 2015. aasta 

sihttase, kuid kuna vahendeid kasutatakse planeeritust kiiremini võib 2015. aastaks 

koostööprojektide arv väheneda ning kuna indikaator on aasta põhine, ei ole kindel 2015. 

aasta sihttaseme täitmine. Samas on perioodi jooksul toetatud projektide kogusumma 

planeeritust suurem ning seega võib indikaatori täidetuks lugeda. Indikaatori on 

märkimisväärselt ületäidetud innovatsiooniosakute toetusmeetme tõttu, sest 

innovatsiooniosaku sellisel kujul avamist ei olnud planeerimise ajal ette nähtud.  

 

„Teadus- ja arendustegevuse toetuse“ taotlusi esitati 2011. aastal 93 summas 20,2 mln eurot, 

neist rahastati 69 summas 14,3 mln eurot, kasvanud on keskmiselt suuremate projektide 

osakaal. Kuna meetmes on vahendid ammendumas, siis tuleb meede eeldatavalt 2012 I 

poolaastal sulgeda. Innovatsiooniosakute meetme vastu on huvi samuti jätkuvalt kõrge, 

kasvanud on esitatavate ühisprojektide osakaal. Innovatsiooniosakute toetuse taotlusi esitati 

291 summas 1,6 mln eurot, millest rahastati 271 projekti summas 1,4 mln eurot. 
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Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut 

 Loomemajandust edendavate projektide arv – „Loomemajanduse tugistruktuuride 

toetuses“ on heaks kiidetud 19 projekti, mis on 190% kavandatud 2015. aasta sihttasemest. 

Seega on hetkel sihttase täidetud ja kui projekte ei katkestata, siis on eesmärki ületatud.  

 

Loomemajanduse valdkonna taotluste esitamise võimekus on osutunud väga heaks. Teises 

taotlusvoorus esitati 16 taotlust, millest rahastati 7 valdkondlikku ja 2 piirkondlikku 

arenduskeskust. Kaetud on kõik peamised loomemajanduse valdkonnad. Aruandeaasta lõpuks 

oli programmi eelarve finantseerimisotsustega kaetud ning väljamaksed on plaanipärased.  

 

Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik 

areng 

 Turismiteenuste ekspordi kasv – kasv 12,2% ehk 22,2% seatud 2015. aasta sihttasemest 

55%st. Turism sai tugevalt kannatada majanduskriisi ajal ning toona seatud eesmärgid on 

praeguseks osutunud liiga optimistlikuks. Kuigi turismi sektor on Eestis taastunud EL 

keskmisest oluliselt kiiremini, jäävad seatud eesmärgid 2015. aasta osas täitmata. 

Turismiteenuste ekspordis oleks praeguste arengute valguses reaalne saavutada 2015. 

aastaks 1,3 mld euro tase, mis on 61,9% seatud sihttasemest. 

 

 Hooajalisuse vähenemine – kuna 2009. aastal hooajalisus majanduslanguse ajal hoopis 

suurenes 0,9% võrra, siis hetkel on hooajalisus võrreldes esialgse tasemega küll 

suurenenud, kuid võrreldes 2009. aastaga taas vähenemas. Võrreldes eelmise aastaga on 

muutus 0,1% vähenemise suunas. Samas on indikaator seatud väga ambitsioonikalt, sest 

hetkeseis on sarnane EL keskmisega ning enamus turiste ja eelkõige esmakülastajad 

külastavad Eestit suvehooajal. Hooajalisust vähendavad eelkõige „Rahvusvaheliste ürituste 

ja konverentside toetamise“ meede ning investeeringutoetused. Toetatud turismiobjektid 

on valmimisel ning tulemused ja mõju hooajalisusele peaks avalduma lähiaastatel. 

 

Turismi valdkonnas jätkus projektide rakendamine kõigis meetmetes. Meetmete raames 

teostatud tegevused aitavad kaasa turismiteenuste eksportkäibe kasvule ning prioriteetsetelt 

sihtturgudelt pärit turistide poolt Eesti majutusasutustes tehtavate ööbimiste arvu kasvule.  

 „Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programmis“ oli 2011. aasta tegevuste fookuses 

linna- ja kultuuripuhkus, mis oli seotud Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna staatusega. 

Visitestonia.com keskkonnale täiendavalt oli avatud kultuurikalendril baseeruv 

suhtluskeskkond tallinncalling.com. See kajastus ka prioriteetsete sihtturgude teavituses, 

ajakirjandusele suunatud tegevustes ning reisikorraldajatele suunatud tegevustes. 

Lõpptarbijatele viidi läbi kampaaniad nii Eestis kui mitmetes Euroopa riikides (nt Rootsis, 

Itaalias, Suurbritannias jne). Lisaks oli Eesti 2011. aastal partnerriigiks Helsingis toimunud 

messil Matka 2011, mis võimaldas tõmmata Eestile kui reisisihile täiendavat messikülastajate 

tähelepanu ning osaleti Eestit tutvustavate väljapanekutega mitmetel Euroopa messidel. 

Seoses euro kasutuselevõtu, uute lennuliinidega ning Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna 

staatusega on saavutatud väga positiivne ja suur kajastuste hulk sihtturgude meedias.  

 „Turismiinfosüsteemide arendamise programmis“ kasvas veebikeskkonna 

www.visitestonia.com külastatavus 26,6% võrreldes 2010. aastaga. „Turismiinfo jaotuskanalite 

toetuse“ meetmes lõppes Lääne-Eesti Külastuskeskuse, Narva Külastuskeskuse, Järvamaa 

Turismiinfokeskuse ja Kuressaare Turismiinfokeskuse renoveerimise/rekonstrueerimise ning 

teenuse pakkumise kvaliteedi parandamise projektid. Samas on meetme finantsprogress pigem 

tagasihoidlik ning eelarvest on 2011. aasta lõpuks finantseerimisotsustega kaetud vaid 36%. 

Võib eeldada, et meetmes võib programmeerimisperioodi lõpuks jääda vahendeid kasutamata, 

http://www.visitestonia.com/
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mida saab vastavalt vajadusele turismi valdkonna meetmete siseselt ümber suunata. Samas ei 

ole veel mitmed turismiinfokeskused ega külastuskeskused toetust taotlenud, aga kavandavad 

seda kindlasti teha. 

2011. aastal menetles RÜ meetmes „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetus“ 119 

taotlust, millest rahuldati 27 projekti mahus 1,2 mln eurot. 2012. aasta märtsis on kavandatud 

uue vooru väljakuulutamine. 

 „Turismitoodete arendamise toetamise“ meetmes loobus toetuse saja ühe projekti osas 

toetusest, kuna ettevõttel tekkisid seoses majanduslangusega raskused omafinantseeringu 

tagamisega. Vabanevate vahendite arvelt on kavas uue turismitootearenduse 

investeeringutevooru väljakuulutamine 2012. aasta suvel, kaasates vooru ka turismitoodete 

arendamise väikeprojektide toetusskeemi vabad vahendid.  

Meetme „Ettevõtja turismiturunduse toetamine“ rakendamine on olnud rahuldav. Seoses 

„Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste“ toetamise meetme aktiivse 

kasutusega võrreldes „Ettevõtja turismiturunduse toetamise“ meetmega ning arvestades, et 

programmeerimisperioodi lõpuni turundustoetusteks on tänase hetkega kasutada ca 800 tuhat 

eurot ja „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuse“ projektid on mõjusamad ja 

rakendatakse efektiivsemalt ellu kui ettevõtja turundustoetused peetakse põhjendatuks vabade 

vahendite panustamist avaliku ja kolmanda sektori turundustegevustele ning fookusega 

valdkondlike ja regionaalsete organisatsioonide turundustegevuste toetamisele pikaajaliste 

kavade alusel. Kuna meetmed panustavad samasse rakenduskava eesmärki ja indikaatoritesse 

ei mõjuta eelarve tõste indikaatorite saavutamist. 

 

6.1.2. Finantsteave 

 

Kokku on prioriteetses suunas aruandlusperioodi lõpu seisuga struktuurifondidest 

projektidega kaetud 90,7% kogueelarvest, 2011. aastal võeti kohustusi 17,5% ulatuses 

perioodi ühenduse eelarvest. Abikõlblikke kulusid on struktuurifondide vahenditest välja 

makstud 240,6 mln eurot (Lisa 3, tabel 18). See moodustab 56,7% perioodi struktuurifondide 

kogueelarvest. Vaadates aruandlusperioodi eraldi, on väljamakseid aasta jooksul teostatud 

55,6 mln euro ulatuses, mis on 89,3% 2011. aasta planeeritud. Suurimad prognoositud 

väljamaksete ületused on meetmetes „Ekspordi arenduse toetus“, „Innovatsiooniosaku 

toetus“, „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetus“ ning „Teadmiste- ja 

tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetus (SPINNO)“. Meetmete prognoosid ületati 

kiirema taotlemise ning ettevõtete suure huvi tõttu.  

Suurimad prognoosidele alljäämised meetmetest leidsid aset „Turismitoodete arendamise 

toetuses“, „Ettevõtlusinkubatsiooni programmis“ ja „Turismiinfo jaotuskanalite toetuses“. 

Välja toodud turismi meetmetes oli prognooside alatäitmine, sest „Turismitoodete arendamise 

toetuses“ katkestas toetuse saaja ühe projekti (kolmest heaks kiidetud projektist) ning 

„Turismiinfo jaotuskanalite toetuse“ taotlemine on olnud oodatust madalam (peatükk 7.1.1). 

  

6.1.3. Finantsinstrumendid  

 

Prioriteetses suunas rakendatakse nelja finantsinstrumenti (tabel 7), koondsummas 100,9 mln 

eurot, mis moodustab 23,8% suuna eelarvest. Avatud on 3 meedet ja suletud
15

 on 1 meede. 

Kõikide finantsinstrumentide RÜks on KredEx. KredEx on ka Tugiprogrammi, „Allutatud 

laenu programmi“ ning „Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programmi“ osas 

programmi elluviijaks. „Riikliku ekspordi krediidikindlustuse programmi“ rakendab 

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.  

                                                 
15

 Kõik meetme projektid on toetuse väljamaksed saanud ja nende lõpparuanded on kinnitatud. 
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Tabel 7. Finantsinstrumendid  

Meetme nimetus 

Eelarve  Väljamaksed 

Tagatissumma  Laenusumma  
Ettevõtete 

arv EL osalus 
Eesti avaliku 

sektori osalus 
EL osalus 

Eesti avaliku 

sektori osalus 

Tugiprogramm 42 958 589 26 203 257 42 958 589 26 203 257 - 69 161 846 104 

Riiklik ekspordi 

krediidikindlustuse programm 
12 782 330 0 12 782 330 0 15 685 486 - 49 

Allutatud laenu programm 27 000 000 0 27 000 000 0  - 500 823 4 

Ettevõtluslaenude riiklike 

tagatiste ja kapitalilaenu 

programm 

17 832 628 152 671 17 832 628 152 671 
29 423 782 

(käendused) 

51 794 317 (käendused)/ 

6 668 344 (kapitalilaen) 
217 

  Allikas: KredExi kvartaliseire tabel, 26.01.2012 

  

„Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programmi“ (tabel 35) eesmärgiks on laenukapitali kättesaadavuse parandamise abil toetada 

ettevõtjaid arenguks vajalike tegevuste finantseerimisel ja investeeringute tegemisel. Programmi raames finantseeritakse laenu-, pangagarantii- ja 

liisingukäendusi ning kapitalilaene.  

Tugiprogrammi (tabel 36) eesmärgiks oli laenukapitali kättesaadavuse parandamise abil toetada eksportivaid ettevõtjaid arenguks vajalike 

tegevuste finantseerimisel ja investeeringute tegemisel. Programmi raames toetati ettevõtjatele pikaajalise laenuressursi pakkumist koostöös 

pankadega, edupõhise allutatud laenu eraldamist ettevõtjatele ning täiendava krediidiliini loomist pankadele. Mais 2011 kinnitati programmi 

muudatus, mille kohaselt kasutamata jäänud struktuurifondide vahendeid ning kasutatud ja kasutamata vahenditelt teenitud investeerimistulu 

kasutab KredEx ettevõtjate toetamiseks läbi uue finantsinstrumendi ehk kevadel 2011 kinnitatud „Allutatud laenu programmi“. Tugiprogrammi 

raames ettevõtjate ja krediidiasutuste poolt tagastatavaid struktuuritoetuste vahendeid kasutatakse VKEde toetamiseks vähemalt 2015. aasta 

lõpuni vastavalt MKMi ostustele.  

Kokku rahastati tugiprogrammi raames 157 projekti ning suurem osa projektidest rahastati 2010. aastal kui avanes krediidiliin. 

Tugiprogrammi raames rahastatud ettevõtjad tegutsevad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi kokku 21 erinevas 

valdkonnas. Tegevusvaldkondadest kerkis enim esile kaks suuremat sektorit: metalli- ja metalltoodete tootmine ning puidutöötlemine (sh puit- ja 

korktoodete tootmine).  

Tugiprogrammi raames finantseeriti peamiselt VKEsid (85%), kuid leidus ka mikro- ja suurettevõtjaid. Kokku töötas toetatud ettevõtjates 

rohkem kui 9 700 inimest, mis teeb ühe ettevõtja kohta ligi 100 inimest. 

Tugiprogrammi vahenditest finantseeriti kokku 12 maakonna ettevõtjate projekte, ühtki projekti ei rahastatud Hiiu-, Jõgeva- ega Valgamaal. Läbi 

rakendusperioodi oli ülekaalukalt kõige rohkem esindatud Harjumaa ettevõtjad, kuid eri aastatel järgnesid Ida-Viru-, Pärnu- ja Tartumaa 

ettevõtjad. Kokkuvõttes võib öelda, et tugiprogrammist finantseeritud ettevõtjate jaotus peegeldab üldist Eesti ettevõtjate maakondlikku jaotust, 

kus ca 60% on registreeritud Harjumaal, järgnevad Tartu-, Pärnu- ja Ida-Virumaa, kus on ettevõtjaid vahemikus 5-10%. Nii võib seletada ka 
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Hiiu-, Jõgeva- ja Valgamaa mitte esindatust, sest nendes maakondades oli Statistikaameti 

andmetel 2009. aastal majanduslikult aktiivseid ettevõtjaid vahemikus 0,5-1,5% kõikidest 

ettevõtjatest. 

 

Tugiprogrammi loomist vastumeetmena 2008. aasta II pooles alguse saanud üleilmsele 

majanduslangusele tuleb pidada vajalikuks ja positiivseks. Tänu riigipoolsele sekkumisele oli 

ettevõtjatel kahe aasta jooksul (mai 2009 – märts 2011) ligipääs laenuressursile enam kui 120 

mln euro väärtuses.  

Tugiprogrammi rakendamisel probleeme ei esinenud ning vahendite kasutamine peale 

alameetmete välja töötamist toimis tõrgeteta. Tugiprogrammi on auditeeritud mitmel korral 

ning tehtud soovitusi rakendamise tõhustamiseks, kuid mitteabikõlblikke kulusid ei tuvastatud.  

Kokkuvõttes võib pidada programmi elluviimist positiivseks ja hinnata heaks, seda vaatamata 

vahendite mitte 100%-lisele kasutamisele. Vahendite maksimaalsest kasutamisest olulisem oli 

programmi rakendamise jooksul tagada ettevõtlusele piisav rahastus juhuks, kui nõudlus oleks 

olnud suurem. 

Seoses majanduskeskkonna elavnemise ning pankade leebema krediidipoliitikaga lõpetati 2011. 

aasta esimese kvartali lõpus krediidiliini raames pankadele täiendavate vahendite eraldamine. 

 

„Riiklikust ekspordi krediidikindlustuse programmist“ (tabel 37) toetati ekspordigarantiide 

andmist eesmärgiga läbi ettevõtjatega seotud riskide maandamise julgustada kohalikke 

ettevõtjaid rohkem orienteeruma, mille tulemusena kasvab ettevõtjate ekspordikäive, mis 

omakorda avaldab positiivset mõju Eesti väliskaubandusbilansile ning ettevõtete suurem 

kogemus eksportöörina aitab kaasa Eesti ettevõtjate rahvusvahelistumisele.  

Programmi tegevuste rakendamine lõpetati indikaatorite täitmisest tulenevalt 31. detsembril 

2010.  

Juunis 2010 muudetud programmiga kaasati programmi elluviija partneriks Aktsiaselts 

KredEx Krediidikindlustus (Selts). Selts kaasati partneriks, kuna vastavalt 10.11.2009. aastal 

jõustunud ekspordi riikliku tagamise seadusele on riikliku eksporditagatise andjaks 

konkurentsiseaduse §-s 14 sätestatud eriõiguse alusel riigi osalusega asutatud 

krediidikindlustusega tegelev kindlustusandja. 

Vastavalt programmile kasutatakse programmi tegevuste lõppemisel vabanenud vahendeid 

ekspordi riikliku tagamise seaduse §-s 14 nimetatud edasikindlustusandja deposiidi 

vahenditena, mida saab kasutada ainult riigi poolt tagatud eksporditagatistest tulenevate 

edasikindlustusandja kohustuste täitmiseks. 

Kuigi programmi tegevuste lõpetamise aluseks olevad tingimused said täidetud, jäid seatud 

programmi indikaatorid (riiklikku eksporditagatist kasutanud ettevõtjate arv aastas – 62,9% 

sihttasemest ning ettevõtjatele väljastatud riiklike eksporditagatiste alusel tagatud 

ekspordikäibe maht aastas – 68,8% sihttasemest) osaliselt täitmata. Sellest tulenevalt saab 

järeldada, et ettevõtjatega sõlmitud lepingute garantiilimiidid olid planeeritust suuremad, kuid 

teisalt nende alusel tagatud ekspordikäibe maht jäi alla prognoositud taseme ehk osad 

ettevõtjaid ei suutnud plaanipäraselt eksportida. 

Vaatamata indikaatorite osalisele täitmisele saab pidada programmi rakendamist edukaks ning 

võttes arvesse, et vabanenud programmi vahendeid kasutatakse ka edasipidi riiklike 

eksporditagatiste jaoks, siis on tagatud struktuurivahendite pikaajaline positiivne mõju. 

 

„Allutatud laenu programm“ (tabel 38) on jätkusuutlikele ja kasvule orienteeritud ettevõtetele, 

mida pangad ei ole valmis finantseerima tulenevalt madalast omafinantseeringu määrast, 

riskantsest sektorist või ebapiisavatest tagatistest. Sarnaselt omanikele annab KredEx ettevõtte 

kasutusse kapitali, mis suurendab teiste finantseerijate silmis tinglikult ettevõtte 

omafinantseeringut. See võimaldab ettevõttel kaasata täiendavat finantseerimist näiteks 
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pangalaenu näol. Allutatud laenu võimaldatakse ettevõttele nii fikseeritud kui ka edupõhise 

intressiga. 

Alates 2011. aastast pakutakse töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, 

ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja –kõrvalduse ekspordipotentsiaaliga ettevõtjatele 

allutatud laenu eriliigina tehnoloogialaenu. Tehnoloogialaenuga kaasfinantseeritakse koostöös 

panga või liisinguga sihtgruppi kuuluvate ettevõtjate investeeringuid masinatesse ja 

seadmetesse. Tehnoloogialaenuga saab rahastada panga või liisingu poolt nõutavat 

omafinantseeringu osa ning seeläbi ajatada seda pikemale perioodile. 

 

„Allutatud laenu programmi“ elluviimisele on vara hinnangut anda, kuna programmi 

alameede – tehnoloogialaen – jõustus 2011. aprill ja reaalne rakendamine algas sügisel 2011. 

Kuna nimetatud finantsinstrument on disainitud töötama koos krediidiasutustega, siis võtab 

finantsinstrumendi edukas elluviimine rohkem aega. Tulenevalt pankade liberaalsemast 

krediidipoliitikast, on viimastel aastatel oodatult vähenenud nõudlus programmi teise 

alameetme - allutatud laen - järele.  

 

6.1.4. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Struktuurivahenditest rahastatud finantsinstrumentidele lisanduvad KredExi ja KredEx 

Krediidikindlustus AS poolt omavahenditest elluviidavad tegevused ning need täiendavad 

üksteist läbi selle, et omavahenditest rahastatakse eelkõige tegevusi ja valdkondi, mis 

struktuurivahendite reeglitest tulenevalt ei ole lubatud. 

Edukalt on võimalik kombineerida nii KredExi enda poolt pakutavaid teenuseid laenuressursi 

pakkumise ja käendustega kui ka erinevate teiste ettevõtluse toetusmeetmetega, tagades 

struktuurivahendite ja riigiabi reeglite järgimise. 

 

Rahaliste vahendite lõppemise tõttu 2012. aasta esimesest poolaastast suletavat „Teadus- ja 

arendustegevuse projektide toetust“ hakkab osaliselt asendama tugipaketi tagasilaekumistest 

rahastatav „Tootmisettevõtete arendustoetus“, mis on suunatud töötleva tööstuse ettevõtjate 

arendustööalase võimekuse suurendamisele viies ellu arendustöid, mis on ettevõtjas täna 

tehtavast arendustöödest tehnoloogiliselt keerukam ja lisaoskusi ning –teadmisi nõudev. 

Programmi välja töötamisega alustati 2011. aasta lõpul. Topeltrahastamine on välistatud, sest 

T&A projektide toetusmeede suleti enne uue programmi avamist ning „Tootmisettevõtete 

arendustoetuse“ sihtgrupp on piiratud töötleva tööstuse ettevõtetega. Lisaks peab 

struktuurifondide toetusmeetmes teostatav arendus olema kas maailma või sihtturutasemel 

uudne, kuid avatavas programmis ettevõtja enda jaoks uudne.  

 

Turismi valdkonnas on täiendavus EARK prioriteetse suunaga 4 „Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng“, kus toetatakse üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjekte. Kui 

MARK meetmetest suunatakse toetuseid ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks ja 

turundustoetusteks siis EARK meetmes arendatakse turismiobjektide infrastruktuuri ning 

seega meetmed täiendavad üksteist. Lisaks on EARK meetmetes toetuse saajaks avalik- ja 

kolmas sektor, kuid MARK meetmetes enamasti erasektor. Täiendavus riigieelarveliste 

vahenditega on „Turismiinfosüsteemide arendamise programmis“, kus infrastruktuuri 

väljaarendamist toetatakse struktuurifondidest, kuid infosüsteemide ülalpidamist ning 

võrgustikku riigieelarvelistest vahenditest.  

 

Ettevõtlusvaldkonna projektidele on loodud võimalus toetust taotleda ka EL territoriaalse 

koostöö (Interreg) programmidest. Erinevus struktuurifondidest seisneb selles, et EL 

territoriaalse koostöö puhul on tähtis piiriülene koostöö ning rahastatakse ettevõtluse arengu 
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koostööprojekte. Struktuurifondide meetmetest eraldatakse toetusi ka üksikettevõtetele ning 

piiriülene koostöö ei oma määravat tähtsust. Ehk siis kahe programmi eesmärgid ei kattu 

täielikult ning rahastatavate projektide sisu ei saa kahe programmi puhul olla samad.  

 

6.1.5. Teise fondi tüüpi kulutused (kohalduvatel juhtudel) 

 

Teise fondi tüüpi kulusid on suunas kasutatud struktuurifondidest summas 33 547 eurot, mis 

on 0,01% EL finantseeringu väljamaksetest. Teist tüüpi kulusid on tehtud 

„Ettevõtlusinkubatsiooni programmis“, „Teadmiste ja tehnoloogia baasfinantseerimise 

programmis SPINNO“ ning „Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise meetmes“ (Lisa 11). 

 

6.1.6. Hinnang rakendamisele 

 

Eesmärkide ja indikaatorite täitmise ning finantsprogressi põhjal võib suuna rakendamist 

hinnata heaks, sest 23st indikaatorist 13 osas on täidetud 2010. aasta sihttase, 10 indikaatori 

osas ka 2015. aasta sihttase ning projektidega on kaetud 91% ühenduse osalusest ja välja on 

makstud 56,7% ühenduse eelarvest. Ka 2011. aasta aastaeelarve seatud 61,86 mln 89,3%-lise 

täitmisega võib rahule jääda. Hinnang prioriteetse suuna rakendamisele ning tegevustele on 

samuti hea, sest kõik planeeritud meetmed on rakendamisel või juba ka taotlemiseks suletud 

ning rakendamisel liigutakse eesmärkide täitmise suunas.  



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2011 

 

Seirearuanne 2011   71 

6.2. Rakendamine prioriteetses suunas 2 „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine 

teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ 

 

Prioriteetses suunda rakendatakse kokku 12 meetme kaudu. Avatud on 11 meedet ja avamata 

on üks meede. Ühegi meetme tegevusi pole lõpetatud.  

 

6.2.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning tabel 8 näitab seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise 

määra (%) aastate lõikes. 

 

Kokku on prioriteetses suunas neli tulemusindikaatorit ja neli väljundindikaatorit. 2015. aasta 

sihttaset ületab kaks tulemusindikaatorit ja üks väljundindikaator, lõppeesmärk ei ole veel 

täidetud kahe tulemusindikaatori ja kolme väljundindikaatori puhul. Arvestades asjaolu, et 

suur osa meetmetest avanes alles 2011. aastal, ei ole põhjust kahelda püstitatud 

lõppeesmärkide täitmises. Pigem võib siinkohal täheldada ebakõla eesmärkide kiire 

saavutamise ning vahendite tegeliku kasutuselevõtu vahel, mis viitab liialt tagasihoidlikule 

eesmärkide seadmisele. 

 

Tabel 8. Indikaatorite saavutamine T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas. 
Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

Eesmärk 2.1. Eesti T&A on fokusseeritud kõrge teaduse kvaliteedi ja ettevõtluspotentsiaaliga temaatilistele valdkondadele  

Prioriteetsete 

sotsiaalmajand

uslike eesmär-

kidega seotud 

T&A 

kulutuste kasv 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

   73%    Eurostati 

andmetel.  

Indikaatori välja-

töötamise ajal ka-

sutusel olnud 

klassifikaator 

NABS 1992 on 

asendatud klassi-

fikaatoriga 

NABS 2007. Uue 

klassifikaatori 

järgi on kolmeks 

vaadeldavaks 

grupiks 5- Ener-

gy, 6 – Industrial 

production and 

technology, 7- 

Health, mis võrd-

lustabeli alusel 

vastavad NABS 

1992 gruppidele 

05, 07 ja 04. 

Lisaks uue klassi-

fikaatori kasutu-

selevõtule on 

muudetud Euro-

statis ka varase-

maid andmeid (sh 

2004. aasta 

andmeid). 

Saavutustase    Eurostati 

26.06.2012 

väljavõtte 

põhjal 2010 

– 36,5% 

kogukulutus

test 

  

Eesmärk 61,6% 

(2015) 

  40%  50%  

esialgne tase 52,0% 

kogukulu-

tustest 

(2007) 

 

Eurostati 

26.06.2012 

väljavõtte 

põhjal 2004 

– 16,7% 

kogukulutus

test. 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

Käivitatud 

riiklikud T&A 

programmid 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0  0 16,7%  83,3%   HTM; 

programmi/ 

projekti 

seirearuanded 
Saavutustase  0 0 1 5  

Eesmärk 6 (2015)   5  6 

esialgne tase 0 (2006)      

Eesmärk 2.2. T&A asutuste ja kõrgkoolide teadus- ja õppetöö keskkond on kaasajastatud 

Teadlased, 

kelle töökohad 

on uutes või 

kaasajastatud 

teadus- ja 

arendusasutus-

tes (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 34,8%  40,3%   Programmide/pro

jektide 

vahearuanded Saavutustase  0 0 278 322  

Eesmärk 800 (2015)   200  800 

esialgne tase 0 (2006)      

Tudengid, kes 

kasutavad uusi 

või kaasajasta-

tud ruume 

kõrgkoolides 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 153,4% 153,4%   Programmide/pro

jektide 

vahearuanded Saavutustase  0 0 2301 2301  

Eesmärk 1500 (2015)   350-400  1500 

esialgne tase 0 (2006)      

Uued või 

kaasajastatud 

teadus- ja 

arendusasutu-

sed (hooned) 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 23,1%  68,2%   Programmide/pro

jektide 

vahearuanded Saavutustase  0 0 5 766,5 m2 17 060,5 

m
2
 

 

Eesmärk 25000 m² 

(2015) 

  6000 m²  25 000m
2
 

esialgne tase 0 m² (2006)    
  

Uued või 

kaasajastatud 

kõrgkoolihoon

ed (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 76,8%  76,8%   Programmide/pro

jektide 

vahearuanded Saavutustase  0 0 9 217 m2 9 217 m
2
  

Eesmärk 12000 m² 

(2015) 

  3000 m²  12000m
2
 

esialgne tase 0 m² (2006)    
  

Eesmärk 2.3. Eesti T&A rahvusvaheline konkurentsivõime on tõusnud 

Andmebaasis 

ISI Web of 

Science jooks-

val aastal ära 

näidatud pub-

likatsioonid, 

mis on avalda-

tud tippkes-

kustes tööta-

vate teadlaste 

poolt (aastas) 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 69,7% 96,33% 115,7%  226%   ISI Web of 

Science 

Saavutustase  209 289 347 678  

Eesmärk 300 (2015)   200  300 

esialgne tase 0 (2006)      

ERF poolt 

kaasfinantseeri

tud tippkes-

kuste arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 100% 100% 100% 171,4%  Programmide/pro

jektide 

vahearuanded Saavutustase  7 7 7 12  

Eesmärk 7 (2015)   7  7 

esialgne tase 0 (2006)      

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V - väljundindikaator 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 8): 

Eesmärk 2.1. Eesti T&A on fokusseeritud kõrge teaduse kvaliteedi ja 

ettevõtluspotentsiaaliga temaatilistele valdkondadele  

 Käivitatud riiklikud T&A programmid – aastaks 2011 oli avatud viis programmi 

planeeritud kuuest programmist ehk täidetud on 83,3% sihttasemest. Avatud on TA&I 

strateegias nimetatud eelisarendatava valdkonna kolm sisuprogrammi 

(keskkonnatehnoloogia, tervishoiutehnoloogia, materjalitehnoloogia) ja kaks riiklikku 

programmi, mida tegelikult rakendatakse avatud taotlusvoorudena. Nendest kolm 

programmi avati 2011. aastal. Materjalitehnoloogia meedet rakendatakse algselt 

planeeritud programmi asemel üksnes avatud taotlusvooruna. Programm „Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine“ on siiani avamata. 

Programmide avamine on viibinud eelkõige seoses läbirääkimistega erinevate osapooltega 

programmide raames elluviidavate tegevuste osas. 2011. aastal alustanud programmide 

tegevused on algusjärgus. 2012. aastal avatakse ka viimane meede (info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia) ning 2015. aastaks seatud sihttase täidetakse.  

 

Eesmärk 2.2. T&A asutuste ja kõrgkoolide teadus- ja õppetöö keskkond on 

kaasajastatud 

 Teadlased, kelle töökohad on uutes või kaasajastatud teadus- ja arendusasutustes ning 

Tudengid, kes kasutavad uusi või kaasajastatud ruume kõrgkoolides – eesmärk loodavate 

õppekohtade osas täideti juba 2010. aastal. 2011. aastal lõppes antud meetmes T&A 

valdkonna objektide nimistusse kuuluv projekt „Tallinna Tehnikaülikooli 

teadusraamatukogu“. Teadlaste töökohtadega seotud eesmärk on võrrelduna lõppeesmärgiga 

täidetud 40,3% ulatuses. 11st investeeringute kavas kinnitatud objektist on lõppenud kaks 

projekti. Lõpparuanne on esitatud ning menetluses ühe teadusvaldkonna hoone puhul (TTÜ 

keemiahoone kaasajastatava 70 teadlase töökohaga, kaasajastatav pind on 4223 m
2
). 

Tulenevalt asjaolust, et enamik objektidest on veel lõpetamata, ei ole põhjust kahelda, et 

antud indikaator täidetakse. 

Indikaator on saavutatavad põhiliselt meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide 

õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ tegevuste elluviimise kaudu. 

 

 Uued või kaasajatatud teadus- ja arendusasutused ning Uued või kaasajastatud 

kõrgkoolihooned – kõrgkoolide puhul indikaatorites muudatusi ei toimunud, kuna 2011. 

aastal ei lõppenud ühtegi kõrghariduse hoonetega seotud projekti. Lõppeesmärgist on 

täidetud 76,8%. T&A hoonetega seotud eesmärgist on täidetud 68,2%. 2010. aastaks oli 

täidetud vaid 23,1% püstitatud lõppeesmärgist. Arvestades asjaolu, et rajatavate 

teadusobjektide kogumaht on toetuse saajate poolt esitatud andmete põhjal 61 798 m
2 

, mis 

ületab lõppeesmärgi ligikaudu 36 780 m
2
 võrra ning üheksa projekti osas tegevused veel 

käivad, ei ole põhjust kahelda lõppeesmärgi täitmises. 

Kõrghariduse objektide puhul on lõppeesmärgiks 12 000 m
2 

kaasajastatud pinda, millest 

on täidetud 9 217 m
2
. Toetuse saajate poolt esitatud andmete põhjal on uute või 

kaasajastatavate objektide kogumahuks 46 317 m
2
. Vaidlusaluse Eesti Kunstiakadeemia 

hoone mahuks on taotluses märgitud 17 212 m
2
 (kasulik pind), ka selle objekti 

mittevalmimine ei ohusta antud eesmärgi indikaatorite täitmist. 

 

Indikaatorite alaplaneerimisele viitab ka HTMi poolt poliitikauuringute keskuselt Praxis 2011. 

aastal tellitud uuring „Euroopa Liidu tõukefondide perioodi 2007‐2013 teadus‐ ja 

arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise vahehindamine“, mille kohaselt 

erineb rakenduskavas planeeritud sihttase kaasajastada 20-25% T&A hoonete mahust T&A 

strateegias toodud sihttasemest (rakenduskavas on planeeritud kaasajastada 20-25% T&A 
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hoonete mahust, TA&I strateegias toodud sihttase aastaks 2013 on 80%, tegelikkuses 

kaasajastatakse rahastatud projektidega 56% T&A hoonete mahust). Nimetatud uuringus on 

toodud ka järeldus, mille kohaselt suurem osa kõrghariduse ja T&A valdkonnas Inimressursi 

arendamise rakenduskavas ja MARKis seatud indikaatorite kontrolltasemetest 2010. aastaks 

küll saavutati või ületati, kuid „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006–2015“ ja „Eesti 

teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ 2007-2013“ 

põhieesmärkide saavutamine on sellele vaatamata vähetõenäoline. 

 

Sihttasemete ületäitmine või prognoositav ületäitmine eesmärgi 2.2. osas on suures osas olnud 

tingitud prioriteetse suuna kavandamisel olemas olnud infost ja tehtud otsustest. „Teadus- ja 

arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise“ 

meetme puhul arvestatakse näitajate sisse rajatavate hoonete kõik töö- ja õppekohad ning 

hoonete pinnad, kaasa arvatud juhtudel, kui projekti elluviimiseks on saadud toetust väikeses 

mahus. Näitena võib siinkohal tuua Tallinna Tehnikaülikooli uue hoone ehitamise, kus 

toetuse määr oli vaid 16%, kuid arvnäitajad (nii kaasajastatud töö- ja õppekohad kui ka hoone 

pinnad) on arvesse võetud kogumahus. 

 

Eesmärk 2.3. Eesti T&A rahvusvaheline konkurentsivõime on tõusnud 

 Andmebaasis ISI Web of Science (nüüd Thomson-Reuters Web of Knowledge) jooksval 

aastal ära näidatud teaduse tippkeskustes osalevate teadlaste poolt avaldatud artiklite arv – 

kokku näidati nimetatud andmebaasis 2011. aastal 678 artiklit ning väljundindikaator on 

võrrelduna lõppeesmärgiga täidetud 226%. Nimetatud tulemusindikaatori täitmisse 

panustab meede „Teaduse tippkeskuste arendamine“ ja ületäitmine tuleneb asjaolust, et 

aastal 2011 toimus teaduse tippkeskuste meetme raames II taotlusvoor, mille hindamise 

tulemusena otsustati rahastada täiendavalt viit uut tippkeskust. Sihttase (300 artiklit aastas) 

oli planeeritud seoses seitsme tippkeskusega. 2011. aastal avaldatud 687-st 336 artiklit oli 

seotud 2008. aastal loodud seitsme tippkeskusega ja 342 artiklit 2011. aastal loodud viie 

uue tippkeskusega.  

 

Tulemusindikaatori ületäitmine meetme „Teaduse tippkeskuste arendamine“ on tingitud nii 

uute tippkeskuste lisandumisest kui ka asjaolust, et indikaatorina arvestatakse tippkeskuste 

teadlaste poolt andmebaasis ISI Web of Science (Thomson-Reuters Web of Knowledge) 

avaldatud artikleid. Tippkeskustesse kuuluvad kõrgetasemelised uurimisrühmad, millistel on 

lisaks tippkeskuse eelarvele veel teisigi rahastamise allikaid - näiteks sihtfinantseeritavad 

teadusteemad ja muud projektid. Kuigi tippkeskuse teadlase tööd rahastatakse mitmest 

allikast, võetakse tippkeskuste artiklitena arvesse siiski kõik tippkeskusega seotud teadlaste 

artiklid.  

 

6.2.2. Finantsteave 

 

2011. aasta eelarve täideti prioriteetse suuna osas 54% ulatuses, suurimad vahed prognoositu 

ja tegeliku eelarve täitmise vahel olid meetmetes „Teadus- ja arendusasutuste ning 

kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“, mis moodustab ca 1/3 

kogu suuna eelarvest ja „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete 

kaasajastamise“ meetmes. Abikõlblikke kulusid on struktuurifondide vahenditest välja 

makstud 74,5 mln eurot, mis moodustab 24,0% perioodi struktuurifondide vahendite 

kogueelarvest (Lisa 3, tabel 18).  

 

Kohustused on täies mahus võetud kolmes meetmes - „Teaduse tippkeskuste arendamine“, 

„Teaduse rahvusvahelistumine“ ning „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja 
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töökeskkond“). Kohustusi ei ole võetud meetmes „Materjalitehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“, kuna taotlusvoor kuulutati välja 2011. aasta lõpul taotluste 

esitamise tähtajaga märtsis 2012. 

 

Meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri 

kaasajastamine“ kavandatust väiksem kohustuste võtmise maht on tingitud Tallinna 

Tehnikaülikooli keemiahoone projekti odavnemisest, samuti tagasinõuetest kahe projekti 

(Tallinna Tehnikaülikooli teadusraamatukogu, Tartu Tervishoiu Kõrgkool) osas. 

Tagasinõuded olid seotud asjaoluga, et Eesti riigihangete seadus ei olnud hangete toimumise 

ajaks viidud kooskõlla Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega ning tagasinõutud toetuse 

(tabel 4) summa hüvitati Eesti riigieelarvest. Väljamaksete vähesus on tingitud viivitustest 

projektide elluviimisel, mis on olnud tingitud peamiselt ehitushangete vaidlustamisest, 

ehituslepingu ühepoolsest lõpetamisest ehitaja poolt ning vajadusest korraldada uus 

riigihange, taotlejate esialgsete plaanide muutumisest ja ajalistest nihetest seoses 

ümberprojekteerimisega, projektide kallinemisest seoses ehitushindade tõusuga ning sellest 

tingitud täiendavate vahendite leidmise vajadusest, toetuse ebapiisavusest projekti 

elluviimiseks, hoone mahtude ümbervaatamisest ning kooskõlastamisest HTMiga. Enamiku 

käimasolevate projektide lõpptähtaegu on pikendatud, mis omakorda mõjutab ka 

väljamakseid antud meetmes.  

 

Aruande koostamise hetkeks on teada, et Eesti Kunstiakadeemia projekti kinnitatud kujul 

2007-2013 rahastamisperioodil ellu ei viida. Eesti Kunstiakadeemia ei ole saanud ehitusluba 

seoses kohtuvaidlusega ümberkaudsete hoonete omanikega uue hoone ehitamise asjus ja 

eksisteerib kõrge risk, et kuna toetus katab hoone maksumusest hinnanguliselt kolmandiku, ei 

ole asutusel võimalik objekti valmimist finantseerida ning hoone ehitus jääks seetõttu pooleli. 

RÜ kaalus põhjalikult tekkinud olukorda koos HTMiga ning langetas otsuse objekti 

mitterahastamise kohta 2012. aasta jaanuaris. 

 

RÜ on esitanud HTMile ettepaneku meetme eelarves leiduvate vahendite jagamiseks 

pooleliolevate objektide vahel, kus toetuse suurus ei ole kooskõlas hoone tegeliku 

maksumusega. Täiendavate vahendite vajaduse osas on HTMi poole pöördunud Tartu 

Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ning Tallinna Ülikool. Vahendite ümberjagamise küsimus 

vajab lahendamist ka seoses Eesti Kunstiakadeemia hoone rahastamata jäämisega. HTM on 

välja töötamas vastavaid kriteeriume, mille alusel objektide võimalik lisarahastus saaks 

toimuda. 

 

6.2.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Struktuurivahendite täiendavus on enim jälgitav meetmes „Teaduse tippkeskuste 

arendamine“, mille meetme määruses on sätestatud, et teaduse tippkeskus koosneb 

kõrgetasemelistest uurimisrühmadest. Kõrgetasemelise uurimisrühmana käsitletakse isikute 

kogumit, kelle teadustegevus on rahastatud sihtfinantseerimise kaudu või välisekspertide 

poolt hinnatud projektide kaudu. Struktuurivahendid moodustavad aruannete põhjal ligikaudu 

1/3 tippkeskuste teadlaste rahastamise mahust. 

 

Erinevate meetmete vahel on tekkinud nn klastriefekt, mille puhul eesmärkide saavutamiseks 

teatud valdkonnas kombineeritakse erinevaid vahendeid, näiteks on aparatuuriprojektide 

elluviimine otseselt seotud hoonete ehitamise ja/või kaasajastamisega. Samuti on suur osa 

aparatuuriprojektidest seotud struktuuritoetustest rahastatavate hoonete valmimisega.  
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6.2.4. Teise fondi tüüpi kulutused (kohalduvatel juhtudel) 

 

Prioriteetses suuna 12 meetmest on kõigi meetmete puhul lubatud rahastada teise fondi tüüpi 

tegevusi (ERFist rahastatud prioriteetse suuna eelarvest kuni 10% ESF tüüpi tegevuste 

rahastamiseks ning vastupidi). ESF tüüpi kulusid on seni tehtud suuna mahust meetmes 

„Teaduse tippkeskuste arendamine“ väga väikeses mahus (0,001%) koolituskulude katmiseks 

(Lisa 11). 

 

6.2.5. Hinnang rakendamisele 

 

2011. aastal oli suunas suur rõhk avanemata meetmete avamisele, avati viis seni avamata 

meedet, sealhulgas valdkondlikud programmid ja alameetmetena rakendatavad avatud 

taotlusvoorud. Sellega on loodud eeldused ja tehtud olulises osas otsused struktuuritoetuste 

vahendite kasutamiseks. 2011. aasta lõpuks jäi avamata „Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamise“ meede, mida 

plaanitakse rakendada nii programmi kui ka avatud taotlusvooruna 2012. aasta II kvartalis. 

Viivitused avanemistes on olnud tingitud valdkondliku riikliku programmi koostamise 

keerukusest, samuti programmi elluviija vahetusest.  

2011. aastal kasvas projektidele eraldatud ühenduse osalus kasvanud 28% võrra ehk 80,4%ni 

suuna eelarvest. Paraku on jäänud tagasihoidlikuks väljamaksete osa, ulatudes kumulatiivselt 

23%ni prioriteetse suuna mahust ning sealjuures täideti 2011. aasta riigieelarvest vaid 31,4%. 

Seega on väljamaksete osakaal võrreldes kohustuste võtmise tempoga jäänud 

tagasihoidlikumaks. Riigieelarves planeeritu jäi täitmata, sest riigieelarve planeerimisel lähtuti 

esialgsest meetmete avanemise ajakavast ja taotlejate poolt esitatud väljamaksete prognoosidest, 

kuid projektide rakendamine viibis ja seda on planeerimisel keeruline ette näha. Toetuse 

kasutamine on kulgenud võrreldes 2010. aastaga edukamalt ning avastatud rikkumiste arv 

väiksem.  

Hinnang prioriteetse suuna rakendamisele kumulatiivselt on rahuldav, kuid tulenevalt võetud 

kohustuste hüppelisest kasvust 2011. aastal võrrelduna 2010. aastaga ning viie seni avamata 

meetme avamisest on hinnang aruandeaastale hea. 
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6.3. Rakendamine prioriteetsetes suundades 3 “Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud“ ja 4 „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

edendamine“ 

 

Prioriteetseid suundi rakendatakse ühe meetmena, ühtse transpordi investeeringu kavana. 

Investeeringute kavas on kokku 29 projekti (20 ÜF ja 9 ERF vahenditest rahastatavat 

projekti). Lõppenud on kokku kolm projekti, ÜF suunas lõppes 2011. aastal Kaarepere 

ülesõidu rekonstrueerimine ning ERF suunas lõppes 2010. aastal kahe projekti rakendamine. 

 

6.3.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning näidatud seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise määra 

(%) aastate lõikes. 

 

Transpordipoliitikas ei ole viimastel aastatel olulisi muudatusi toimunud. Tegevusraamistiku 

seab kehtiv Transpordi arengukava 2006-2013, milles on kajastatud kogu transpordisektoriga 

seonduv. Võrreldes rakenduskava väljatöötamise ajaga on aga oluliselt muutunud 

majanduskeskkond, mis transpordisektoris avaldus eelkõige nõudluse vähenemise näol nii 

kauba- kui reisijateveos, mõjutades seega ka seatud eesmärkide täitmist. Maanteeliiklus 

vähenes aastatel 2008–2010 kokku ligikaudu 16% võrra, aidates kaasa liiklusohutuse 

paranemisele. Olgugi, et liiklusohutuse paranev trend 2011. aastal pöördus, oli võrreldes 

2007. aastaga surmajuhtumite arv liikluses siiski ligi poole väiksem (196, 132, 100, 79 ja 101 

aastatel 2007-2011). Liiklusõnnetuste ning vigastatute koguarv on samal perioodil langenud 

ca 40% võrra (ka siin on olukord 2010. aastaga võrreldes mõnevõrra halvenenud). 

 

Kokku on prioriteetsetes suundades 11 indikaatorit. 2015. aasta sihttaset hetkel ükski 

indikaator ei ületa. Kahe indikaatori osas jäävad 2015. aasta sihttasemed tõenäoliselt täitmata 

ning kaheksa indikaatori sihttasemed hetke prognoosi kohaselt täidetakse. Lisaks on üks 

valesti seatud indikaator.  
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Tabel 9. Indikaatorite saavutamine transpordi suundades. 
Sisu indikaatorid  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” 

Eesmärk 3.1. Ühistranspordi osakaalu säilitamine keskkonnasäästliku reisijateveoteenuse osakaalu suurendamise kaudu 

Ühistranspordiga 

tehtud sõitude arv 

(T) 

 

Saavutustase 

eesmärgist % 

75% 68% 66% 61%  55%  Statistikaamet 

(maismaatrans-

port) 2009. ja 

2010.a saavutusta-

semeid korrigeeri-

tud vastavalt 

statistikaameti 

korrigeeritud 

andmetele 

saavutustase 205,4 mln  185,6 mln  180,1 mln 165,2 mln  150,0 mln  

eesmärk    224,0 mln. 

sõitjat 

 273 mln. 

sõitjat  

esialgne tase 207,5 mln sõitjat 

(2006) täpsustatud 

andmetel 206,9 mln 

     

Reisiaja 

vähenemine (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0% 29% 15%  MKM 

saavutustase 42, 74, 58, 37, 31 

min valitud 

raudteelõikudel 

42, 74, 58, 37, 31 

min valitud raudtee-

lõikudel 

42, 74, 58, 37, 31 

min valitud 

raudtee-lõikudel 

42, 64, 58, 37, 

31 min valitud 

raudteelõikudel, 

Tallinn-Tapa 

lõigul vähene-

mine 13,5% 

42, 62, 61, 37, 35 

min valitud 

raudteelõikudel, 

Tallinn-Tapa lõigul 

vähenemine ca 16% 

 

eesmärk      Vähenemine 

45% lähte-

tasemest 

esialgne tase Ajakulu raudteelõi-

kudel (minutites): 

Tallinn-Keila 42; 

Tallinn-Tapa 74 

(kiirrong); Türi-Vil-

jandi 58; Keila-Riisi-

pere 37; Keila-

Paldiski 31 

      

Raudteeprojektide 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0 0 0 0  MKM 

saavutustase 0 0  0 (töös on 4) 0 (töös on 5) 0 (töös on 7)  

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/22TRANSPORT/22TRANSPORT.asp
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Sisu indikaatorid  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

eesmärk    Min. 2  Min. 4 

esialgne tase 0 (2006)      

Eesmärk 3.2. Paranenud ligipääsetavus ja liiklusohutus 

Inimvigastusega ja 

surmaga lõppenud 

liiklusõnnetuste 

arvu vähenemine 

rekonstrueeritu 

maanteelõikudel ja 

liiklussõlmedes (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 392% 431% 373% 0%  MNT 

seirearuanne, 

http://teeregister.ri

ik.ee/mnt 

 

Täpsustatud 

eelnevate aastate 

infot ja baas-

andmeid kuna 

projektide ja 

teelõikude arv 

kasvas 2011.a. 

 

 

Korrigeeritud 

baastaset seoses 

muudatustega 

investeeringute 

kavas. 

saavutustase  Langus 41% -ni ehk 

langus 20 in.  

2008.a hukkunuid 

0; Vigastatuid 14; 

kokku 14 

 

(Kaarepere viadukt 

H-0, V-0; Väo-

Maardu H-0, V-2; 

Väo-Saue H-0 V-2; 

Pärnu ümbersõit H-

0, V-1; Valgejõe-

Rõmeda H-0, V-1; 

Mäo möödasõit H-

0, V-0; Aruvalla-

Kose H-0, V-

1;Jõhvi LS H-0, V-

0;Tartu lääne 

ümbersõit H-0, V-

5;Haljala LS H-0, 

V-2) 

Langus 35%-ni 

lähtetasemest e 

langus 22 in. 

2009.a hukkunuid 

0; vigastatuid 12; 

kokku 12 

 

(Kaarepere viadukt 

H-0, V-0; Väo-

Maardu H-0, V-

0;Väo-Saue H-0, 

V-3; Pärnu 

ümbersõit H-0, V-

1; Valgejõe-Rõme-

da H-0, V-1; Mäo 

möödasõit H-0, V-

0; Aruvalla-Kose 

H-0, V-0;Jõhvi LS 

H-0, V-0;Tartu 

lääne ümbersõit H-

0, V-5; Haljala LS 

H-0, V-2) 

Langus 44%-ni 

lähtetasemest e 

langus 19 in. 

2010.a hukku-

nuid 4; vigasta-

tuid 11 kokku 

15 

(Kaarepere via-

dukt H-1, V-2; 

Väo-Maardu H-

0, V-0; Väo-

Saue H-0, V-0; 

Pärnu ümbersõit 

H-0, V-2; Val-

gejõe-Rõmeda 

H-3, V-2; Mäo 

möödasõit H-0, 

V-0; Aruvalla-

Kose H-0 V-4; 

Jõhvi LS H-0, 

V-0; Tartu lääne 

ümbersõit H-0, 

V-1; Haljala LS 

H-0, V-0) 

Kasv 103%-ni 

lähtetasemest e kasv 

1 in. 2011.a 

hukkunuid 3; 

vigastatuid 32 

kokku 35  

(Kaarepere viadukt 

H-0, V-1; Väo-

Maardu H-0, V-5; 

Väo-Saue H-0, V-1; 

Pärnu ÜS H-1, V-2; 

Valgejõe-Rõmeda 

H-0, V-4; Mäo 

möödasõit H-0, V-0; 

Aruvalla-Kose H-2, 

V-11; Jõhvi LS H-0, 

V-0; Tartu lääne 

ümbersõit H-0, V-6; 

Haljala LS H-0, V-

2) 

 

eesmärk     Vähenemine 

min 85%-ni 

lähtetasemest, s.o 29 

Vähenemine 

min 85%-ni 

lähtetasemest 

http://teeregister.riik.ee/mnt
http://teeregister.riik.ee/mnt
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Sisu indikaatorid  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

esialgne tase 2007.a hukkunuid 

(H) 7; vigastatuid 

(V) 27; kokku 34 

 

(rekonstrueeritavatel 

lõikudel: Kaarepere 

viadukt H-0, V-0; 

Väo- Maardu H-0, 

V-3 ; Väo- Saue H-0, 

V-2; Pärnu ümbersõit 

H-1, V-0; Valgejõe- 

Rõmeda H-1, V-3; 

Jõhvi liiklussõlm H-

0, V-0, Tartu lääne-

poolne ümbersõit H-

1, V-13, Haljala liik-

lussõlm H-0, V-2; 

Mäo möödasõit H-3, 

V-3; Aruvalla-Kose 

H-1, V-1) 

     

Maanteeprojektide 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0 0 0 20%  Allikas: MNT 

seirearuanne 

Mäo möödasõidu 

ja Papiniidu silla 

objektid valminud 

2010, 2011 valmis 

Kaarepere via-

dukt, projektid 

muus osas 

rakendamisel 

saavutustase 0 0 (töös on 7) 0 (töös on 8) 0 1(töös on 10)  

eesmärk    Min. 2  Min. 5 

esialgne tase 0 (2006)  

 

    

Rekonstrueeritud 

TEN-T 

liiklussõlmede arv 

(V) 

 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0 0 33,3%  33,3%  MNT seirearuanne 

Mäo möödasõit 

saavutustase 0 0  0  1 1  

eesmärk    Min. 2  Min. 3 

esialgne tase 0 (2006)      
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Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” 

Eesmärk 4.1: Paranenud ühendusvõimalused maismaast eraldatud perifeersete regioonidega 

Reisijate arvu kasv 

regionaalsetes 

sadamates ja 

lennujaamades (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

71,1%  97,8%  82,1%  100,8%  98,8%  Allikad: 

Lennuameti 

koduleht; 

Lennujaamad: 

Kärdla, Kuressaa-

re, Tartu, Pärnu, 

Kihnu, Ruhnu. 

AS Saarte Liinid 

info: Reg.sadamad 

kajastavad reisija-

te arvu Triigi, Sõ-

ru, Kihnu, Muna-

laiu, Manilaiu, 

Pärnu, Roomas-

saare, Ruhnu, Ab-

ruka, Piirissaare ja 

Laaksaare sada-

mates. 

saavutustase Reg. lennujaamad  

37 017 

Reg. sadamad  

164 767 

Kokku 201 784 

 

Kasv 17,8% 

Reg. lennujaamad 

41 263 

Reg. sadamad  

171 938 

Kokku 213 201 

 

Kasv 24,4% 

 

Reg. lennujaamad  

47 392 

Reg. sadamad  

159 120 

Kokku 206 512 

 

Kasv 20,5% 

(võrreldes 

2008.aastaga 

langus 3,1%) 

Reg. 

lennujaamad  

64 242 

Reg. sadamad 

150 274 

Kokku 214 489 

 

Kasv 25,2% 

Reg. lennujaamad 

54 688 

Reg. sadamad 

156 912 

Kokku 211 600 

 

Kasv 23,5% 

(võrreldes 

2010.aastaga langus 

1,3%) 

 

eesmärk 2015 tase   10% kasv 

(188 461) 

 25% kasv  

(214 160) 

http://www.ecaa.ee/atp/index.php?id=421
http://www.ecaa.ee/atp/index.php?id=421
http://www.ecaa.ee/atp/index.php?id=421
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esialgne tase Täpsustatud: 171 328 

(2005) 

 

Sealhulgas Reg. 

lennujaamad 36 435 

 

Reg. sadamad 

134 893 

(andmed puuduvad 

Piirissaare-Laaksaare 

ja Abruka kohta) 

 

 

 

     

Muudetud ka 

algtaset. 

 

Allikad: Lennu-

ameti kodulehe-

külg ja AS Saarte 

Liinid.  

*Märkusena lisab 

AS Saarte Liinid, 

et Abruka sadama-

le seati hoonestus-

õigus nende ka-

suks veebruaris 

2006 ehk 2005.a. 

andmed puudu-

vad. Laaksaare ja 

Piirissaare läksid 

neile üle 2007 

sügisel.  

Rakenduskavas: 

130,4 tuhat (2005) 

Projektide arv 

sadamates ja 

lennujaamades (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

- - - 25%  25%  Valminud Piiris-

saare ja Laaksaare 

sadamate rekonst-

rueerimise projekt 

 

Esialgne tase: 

Lennujaamad – 1 

Sadamad – 3 

Laevad – 2 

saavutustase 0 

(2006) 

0  0  1 1  

eesmärk 2015 tase   Min. 2  Min. 4 

esialgne tase 6      

Eesmärk 4.2. Paranenud regionaalne transpordi infrastruktuur 

Reisiaja 

vähenemine (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0% 0% 0%  Reisiaja 

vähenemisele 

suunatud projektid 

puuduvad 
saavutustase       

eesmärk 2015 tase     Vähenemine 

55% 

lähtetasemest 
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esialgne tase Ajakulu lähtetase 

määratakse kindlaks 

peale projektide 

selgumist. 

      

Rekonstrueeritud 

reisijate 

platvormide arv 

raudteel (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 10% 20%  69%  AS EVR Infra  

ERF suunas kokku 

planeeritud re-

konstrueerida 39 

platvormi, 2 tun-

nelit. 2011. a. sei-

suga kasutusluba 

33 platvormil, 2 

tunnelil 

 

AS EVR Infra ÜF 

suunas planeeritud 

kokku 60 platvor-

mi, 3 tunnelit. 

2011 seisuga ka-

sutusluba 34 plat-

vormil, 2 tunnelil 

 

Edelaraudtee Inf-

rastruktuuri AS 

planeeritud 6 plat-

vormi, millel kõi-

gil 2011.a seisuga 

kasutusluba 

väljastatud. 

saavutustase 0% 0% 10% 20% 69%  

eesmärk 2015 tase   85%  100% 

esialgne tase 0% 

(2006) 

     

Uute ühenduste arv 

TEN-T 

võrgustikule (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0% 25%  25%  Filtri tee ehitus 

MNT seirearuanne 

saavutustase 0 0 0 1 1  

eesmärk 2015 tase   Min. 2  Min. 4 

esialgne tase 0 (2006)      

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V - väljundindikaator 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 9): 

Prioriteetne suund 3: Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud 

Eesmärk 3.1. Ühistranspordi osakaalu säilitamine keskkonnasäästliku 

reisijateveoteenuse osakaalu suurendamise kaudu 

 Ühistranspordiga tehtud sõitude arv – 150,0 mln sõitjaga saavutati 55% seatud 2015. aasta 

sihttasemest (273 sõitjat). Majandusaktiivsuse langusest tingitud transpordinõudluse 

vähenemise tõttu ei saavutatud 2010. aasta vahetaset ühistranspordi kasutajate arvu osas. 

Eeldatavasti pole reaalne ka 2015. aasta sihttaseme saavutamine. Tuleb tõdeda, et küsimus 

ei ole ainult üldises liikuvuse vähenemises, vaid langenud on ka ühistranspordi kasutajate 

osakaal (tööl käimiseks kasutas ühistransporti 2007. aastal 26% ja 2010. aastal 22%). 

Probleemiks on eelkõige ühistranspordi kasutamise langustrend linnades, mis moodustab 

ligikaudu neli viiendikku sõitjate arvust ning mille mõjutamiseks on riigil suhteliselt vähe 

võimalusi. Enamus projekte investeeringute kavas on suunatud regionaalsele 

ühistranspordile, kuid 2011. aastal algatati EARK muutmine, mille tulemusena peaks 2012. 

aastal nimetatud rakenduskavasse lisanduma välisõhu kaitse alasuund. Konkreetsete 

tulemusteni projektide näol jõutakse küll alles 2014. aastal, aga kindlasti avaldavad need 

positiivset mõju ka Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava transpordi ÜF suuna 

eesmärkide täitmisele ühistranspordi kasutamise osas.  

Samas on raudteeliikluse puhul, kuhu on suunatud ühistranspordi investeeringute teravik 

on reisijate arv võrreldes algtasemega 10% võrra vähenenud, ent langus on siiski oluliselt 

väiksem kui ühistranspordis tervikuna (võrreldes 2006. aastaga kukkumine 28%). 

Rongliiklust häirisid 2011. aastal jätkuvalt mitmed remonttööd ning Türi-Viljandi 

raudteelõik oli enamiku aastast suletud. Projektid jätkuvad ka järgmistel aastatel, mistõttu 

negatiivne mõju reisijate arvule kestab.  

Eesmärgiks seatud ühistranspordi osakaalu säilitamise ja keskkonnasäästliku reisijateveo 

(rong) osakaalu tõusu mõõtmiseks seatud indikaatori (ühistranspordi kasutajate arv) valik 

ei ole olnud õnnestunud ning selle täitmise iseloomustamiseks sobivad paremini muutused 

eri transpordiliikide sõitjakäibes. Nähtub, et rongiliikluse osakaal on juba praegu (s.t enne 

enamiku raudteeprojektide lõpetamist) mõnevõrra suurenenud. Kui kogu ühistranspordi 

sõitjakäive on võrreldes baastasemega (2006) vähenenud ligi 27%, siis rongide puhul 

kõigest 6%, mille tulemusel on raudtee osakaal sõitjakäibes tõusnud 7,6% juurest 9,9%ni.  

 

 Reisiaja vähenemine – sihttase määratakse vastavalt rakenduskavale pärast projektide 

valikut (indikatiivsena on rakenduskavas toodud eesmärgiks märgitud 45%, mis on aga 

ebareaalne ning ei oleks ka investeeringuvajadust arvestades mõistlik). 2011. aasta lõpuks 

saavutati 15% seatud sihttasemest.  

ÜFist on otsustatud rahastada uute elektrirongide kasutuselevõttu ning Tallinna-Tapa, Türi-

Viljandi, Keila-Riisipere ja Keila-Paldiski raudteelõikude rekonstrueerimist. Nendest kahe 

esimese puhul on eesmärgiks seatud reisiaja vähenemine 10%, Türi-Viljandi ning Keila-

Paldiski/Riisipere lõikude rekonstrueerimise puhul aga vastavalt 15 ja 20%, seda raudtee 

viletsama seisukorra tõttu enne tööde alustamist. Sellest tingitult on seal kehtestatud ka 

madalamad piirkiirused ning potentsiaalne ajavõit seega suurem. 

Olgugi, et ükski projekt ei ole veel lõpetatud, on Tallinna-Tapa raudteelõigul tehtud tööd 

vähendanud reisiaega kiirrongide puhul 12 min (16%) võrra, saavutades seega sellel 

raudteelõigul seatud sihttaseme. Kuna samal ajal on osadel lõikudel, kus tööd on 

lõpetamisel või alles ees, tulnud raudtee tehnilise seisukorra tõttu kiirusi veelgi piirata, on 

planeeritud ajasäästust praeguseks saavutatud kokku vaid 15%. 

Reisirongiliikluse kaasajastamiseks tehtavad investeeringud ei piirdu ainult ÜFi ja ERFi 

projektidega. 2010. aastal lõpetati Tartu-Valga raudtee rekonstrueerimine, mida rahastasid 

Eesti Raudtee, TEN-T programm ning Valga linn. ÜF-ist rahastatavatele elektrirongidele 
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lisaks on riigi oma vahendite abil plaanis soetada diiselrongid kogu Eesti rongiliikluse 

arendamiseks. 

 

Eesmärk 3.2. Paranenud ligipääsetavus ja liiklusohutus 

 Inimvigastusega ja surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arvu vähenemine rekonstrueeritud 

maanteelõikudel ja liiklussõlmedes – vastavate liiklusõnnetuste arv on kasvanud 103% 

lähtetasemest ning indikaatori saavutustase on 0%. Ligipääsetavuse ja liiklusohutuse 

suurendamine on prioriteetse suuna eesmärkidena 2015. aastaks saavutatavad. Tuleb aga 

mainida, et rekonstrueeritavate objektide puhul toimus oluline vigastatute ja hukkunute 

arvude vähenemine aastatel 2008-2010. Ilmselt oli see seotud nii üldise liiklusohutuse 

paranemisega kui ka sellega, et mitmetel objektidel olid rekonstrueerimistöödest tulenevalt 

kehtestatud liikluspiirangud, mis aitasid nendel lõikudel kaasa õnnetuste arvu olulisele 

vähenemisele. 2011. aastal leidis aga aset liiklusohutuse järsk halvenemine Väo-Maardu, 

Valgejõe-Rõmeda ja Aruvalla-Kose lõikudel, mistõttu õnnetustes vigastatute ja hukkunute 

koguarv tõusis üle baasaasta (2007) taseme (34).  

Ühest küljest võib see viidata asjaolule, et üldine olukord liiklusohutuses mõjutab valitud 

indikaatori väärtust rohkem kui konkreetsete projektide elluviimine ning panustamine 

liikluskäitumise parandamisse ja järelevalvesse võib anda oluliselt paremaid tulemusi kui 

mastaapsed investeeringud infrastruktuuri. Teisalt on selge, et praegusel tasemel on 

indikaatori väärtus suurel määral sõltuv juhuslikest teguritest ning järeldusi saab teha 

üksnes pikema trendi selgumisel. 

 

Prioriteetne suund 4: Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine 

Eesmärk 4.1. Paranenud ühendusvõimalused maismaast eraldatud perifeersete 

regioonidega 

 Reisijate arvu kasv regionaalsetes sadamates ja lennujaamades – Regionaalse tähtsusega 

transpordi infrastruktuuri arendamisel on juba tänaseks tehtud olulisi investeeringuid. 

Eelkõige tänu Tartu lennujaama arendamiseks tehtud töödele ja regulaarlendude 

käivitamisele oli eesmärk seiratava indikaatori põhjal 2010. aastaks juba saavutatud. 2011. 

aastal leidis regionaalsetes lennujaamades aset küll reisijate arvu langus, ent seda 

kompenseeris osaliselt sadamate suurem kasutatavus ning baastaset ületati 23,5%. 2015. 

aastaks seatud sihttasemele (25% kasvu) oldi seega väga lähedal ka 2011. aastal. Väike 

langus on tingitud eelkõige Tartu, Ruhnu ja Kuressaare lennujaamades toimunud reisijate 

arvu vähenemisest. Augustis 2011 lõpetas Air Baltic lendamise liinil Riia-Tartu-Riia ning 

kolme kuu vältel rahvusvahelisi regulaarlende ei toimunud. Alles oktoobri lõpus alustas 

Helsingi ja Tartu vahel lende Flybe. Ruhnu lennuvälja reisijate arvu langust mõjutas suurel 

määral asjaolu, et lennuväli oli ca 3,5 kuud suletud üleujutustest tingitud drenaažitööde 

tõttu. 

 

Eesmärk 4.2. Paranenud regionaalne transpordi infrastruktuur 

 Reisiaja vähenemine – indikaatori täitmist regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamise juures hetkel jälgida ei saa, kuna puuduvad projektid, mis oleks suunatud 

reisiaja vähendamisele (varemalt ERFist rahastamist planeeritud Türi-Viljandi raudteelõigu 

rekonstrueerimist rahastatakse ÜFist). 

 

 Rekonstrueeritud reisijate platvormide arv raudteel – saavutatud on 69% 2015. aasta 

sihttasemest. Kokku on planeeritud rekonstrueerida 39 platvormi ja 2 tunnelit, 2011. aasta 

lõpu seisuga oli kasutusluba väljastatud 33 uuele platvormile ja 2 tunnelile.  

Lisaks on transpordi ÜF suunas planeeritud rekonstrueerida kokku 66 platvormi ja 3 

tunnelit, millest 2011. aasta lõpu seisuga oli kasutusluba väljastatud 40 uuele platvormile ja 
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2 tunnelile. Rakenduskava 2015. aasta eesmärkide saavutamiseks jätkatakse projektide 

elluviimist ning reisijate platvormide rekonstrueerimist.  

 

6.3.2. Finantsteave 

 

Vastavalt investeeringute kavale jaguneb struktuuritoetuste eelarve transpordivaldkondade 

vahel järgmiselt: 

 

 
Allikas: MKM, 29.02.2012 

Joonis 8. Transpordi meetme eelarve valdkondlik jagunemine 

 

MKM hinnang transpordi ERF suuna finantsprogressile on väga hea. Suuna kogueelarvest 

110,5 mln eurost on kohustusi võetud 100%, väljamakseid on kogueelarvest teostatud 70% 

(Lisa 3, tabel 18). 2011. aastal ei valminud seoses tööde ajakavade muutumisega ühtegi ERF 

projekti, kuid 2012. aastal on oodata nelja projekti valmimist (regionaalsed maanteed, 

Hundipea sadam, reisiplatvormid ja mõõdistuslaev).  

 

MKMi hinnang transpordi ÜF suuna finantsprogressile on pigem hea. Suuna toetuse eelarvest 

525,4 mln eurost on kohustusi võetud 91,2%, toetuse väljamakseid on võetud kohustuste 

toetuse eelarvest teostatud 35,9% (Lisa 3, tabel 18). Kuna transpordi ÜF suunal on tegemist 

enamasti väga mahukate projektidega, mille ettevalmistamiseks kulub ka proportsionaalselt 

rohkem aega, siis väljamaksete veelgi hüppelisemat tõusu võiks prognoosida seoses 

projektide edenemisega alates 2012. aasta teisest poolest või 2013. aasta algusest. 2014. aasta 

lõpu seisuga on plaanis enamus transpordi ÜF suuna projektidest ellu viia.  

 

Riigisiseselt kehtestatud 2011. aasta toetuse väljamakse sihttasemest - 45% suundade toetuse 

eelarvest – ületati 2011. aasta lõpuks ERF suunas pooleteisekordselt (45% ERF suunast oleks 

49,7 mln eurot, väljamaksed on 77,4 mln eurot). ÜF suuna puhul on riigisisene sihttase (236,4 

mln eurot) saavutamata, kuna 188,51 mln euro väljamaksmisega on vaid ca 80% riigisiseselt 

seatud sihttasemest saavutatud. Teisalt, vastavalt rakenduskava rahastamisplaanile on 

N+2/N+3 sihttase 2011. aastal täidetud (rakenduskava 2011. aasta toetuse väljamaksete 

sihttase ÜF suunal on 119,6 mln eurot). Täpsem ülevaade N+ sihtasemete täitmisest on 

toodud joonisel 3. 
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6.3.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Meetme raames rakendatavad projektid seostuvad raudtee valdkonnas riigi poolt transpordi 

infrastruktuuri arendamiseks panustatavate vahenditega 2011. aastal valminud Koidula 

raudteepiirijaama näitel. Koos raudteepiirijaama valmimisega on ÜF projekt „Raudtee 

rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik)“ parandanud raudtee 

läbilaskevõimet.  

 

Projekt „Uue veeremi soetamine“ on tihedalt seotud riigi omavahenditest uute diiselrongide 

soetamisega. Nii elektri- kui diiselrongid põhinevad ühel mudelil, need hangitakse ühe hanke 

raames ning neid täiendab reisijate ooteplatvormide rekonstrueerimine. 

 

Ka erinevaid maanteeprojekte rahastatakse mitmest allikast, suuremad maantee projektid mis 

on rahastatud ja valminud riigieelarve vahenditest: 

1) Tartu-Räpina-Värska (2,96 mln eurot); 

2) Jõgeva-Mustvee (2,51 mln eurot); 

3) Põltsamaa-Võhma (3,2 mln eurot). 

Kokku rahastati riigieelarvest maanteeprojekte 117,8 mln euro ulatuses.  

 

Sadamate ja veeteede valdkonnas on AS Saarte Liinid aastatel 2007-2011 teinud 

riigieelarvelisi või ettevõtte vabadest vahenditest investeeringuid 7,5 mln euro ulatuses. 

Investeeringud hõlmavad erinevaid sihtotstarbelisi rekonstrueerimistöid ja soetisi Virtsu, 

Kuivastu, Munalaiu, Heltermaa, Rohuküla, Roomassaare, Abruka, Ringsu, Sviby, Kihnu ja 

Triigi sadamates. 

 

AS Tallinna Sadam on aastatel 2007-2011 omavahenditest teinud investeeringuid 

(arenduslikud ja parenduslikud investeeringud erinevates sadamates) 235,8 mln euro ulatuses. 

Erinevatest EL finantsinstrumentidest (välja arvatud 2000-2006 ja 2007-2013 ÜF) on toetust 

saadud 1,6 mln euro ulatuses. 

 

AS Tallinna Lennujaam on aastatel 2007-2011 regionaalsetesse lennujaamadesse teinud 

ettevõtte vabadest vahenditest või kohaliku omavalitsuse toel investeeringuid 3,4 mln euro 

ulatuses. Investeeringud hõlmavad erinevaid rekonstrueerimistöid ja soetisi Tartu, Pärnu, 

Kuressaare, Kärdla, Kihnu ja Ruhnu lennujaamades. 

 

6.3.4. Teise fondi tüüpi kulutused (kohalduvatel juhtudel) 

 

Teise fondi tüüpi kulud puuduvad. 

 

6.3.5. Hinnang rakendamisele 

 

Hinnang transpordi ERF suuna finantsprogressile on suurepärane. Suuna toetuse eelarves on 

kohustusi võetud 100% ja väljamakseid on toetuse eelarvest teostatud 70%. 2011. aastal ei 

valminud seoses tööde ajakavade muutumisega ühtegi projekti, kuid 2012. aastal on oodata 

nelja projekti valmimist (regionaalsed maanteed, Hundipea sadam, reisiplatvormid, 

mõõdistuslaev).  

 

Hinnang transpordi ÜF suuna finantsprogressile on pigem hea. Suuna toetuse eelarves on 

kohustusi võetud 91,2% ja väljamakseid on toetuse eelarvest teostatud 35,9%. Kuna 
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transpordi ÜF suunal on tegemist enamasti väga mahukate projektidega, mille 

ettevalmistamiseks kulub ka proportsionaalselt rohkem aega, siis väljamaksete veelgi 

hüppelisemat tõusu võiks prognoosida seoses projektide edenemisega alates 2012. aasta 

teisest poolest või 2013. aasta algusest. 2014. aasta lõpu seisuga on plaanis enamus ÜF 

projektid ellu viia.  

 

Hinnang eesmärkide saavutamisele ja indikaatorite täitmisele on hea. 10 seatud indikaatorist 

täidetakse perioodi lõpuks tõenäoliselt seitse ehk 70%. Üks saavutamata jäävatest 

indikaatoritest on valesti seatud.  

 

Olulisimateks kordaminekuteks 2011. aastal võib nimetada mitmete mahukat eeltööd 

nõudnud projektidega lepinguteni jõudmist: Aruvalla-Kose ehituse lepingu sõlmimine, mis oli 

ka pikalt takerdunud vaidlustesse, samuti Jõhvi viadukti lepingu sõlmimine, mille 

ettevalmistus ja vaidlused sõlme lahenduste osas olid samuti aastaid kestnud. Ka võib 

positiivsena nimetada Kaarepere objekti valmimist 2011. aasta sügisel, kus märkimist väärib 

asjaolu, et projekt valmis tähtaegselt, eelarvepiires ning ilma oluliste probleemideta. 

 

Eeltoodut arvesse võttes on hinnang meetme rakendamisele kokkuvõttes hea.  

 

 



6.4. Rakendamine prioriteetses suunas 5 „Infoühiskonna edendamine“ 

 

Prioriteetne suund jaguneb kolmeks meetmeks - programm, investeeringute kava ning avatud taotlusvoor. Avatud on kõik kolm meedet.  

 

6.4.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, väljund- ja mõjuindikaatorid ning näitab seatud kontroll- 

ja sihttasemete saavutamise määra (%) aastate lõikes. 

 

Kokku on prioriteetses suunas 9 indikaatorit. 2015. aasta sihttase on täidetud 3 indikaatori puhul, 3 indikaatori puhul täidetakse 2015. aasta 

sihttase perioodi lõpuks ning 3 indikaatori osas jääb 2015. aasta sihttase tõenäoliselt täitmata.  

 

Tabel 10. Indikaatorite saavutamine infoühiskonna suunas. 
Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

Eesmärk 5.1. Infoühiskonna võimaluste kasutus ja ligipääsetavus on suurenenud 

Interneti kasutajate 

osakaal (M) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 85% 91% 95%  99%  Statistikaamet 

Saavutustase  67% 71% 74% 77%  

Eesmärk    66%  78% (2015) 

esialgne tase 53% (2005)      

Interneti kasutamine 

kodudes (M) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 123% 128% 127,7%  129%  Statistikaamet 

Saavutustase  89% 92% 92%  93%  

Eesmärk    52%  72% (2015) 

esialgne tase 36% (2005)      

Avaliku sektori kodule-

hekülgede ja portaalide 

Saavutustase 

eesmärgist % 

   9,98% 9,98%   Valitsusasutuste 

koduleheküljed. 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

vastavavusse viimine 

veebi-käideldavuse 

(WAI – Web 

Accessibility Initiative
16

) 

põhimõtetega (T) 

Saavutustase 7% (2006) N/A N/A  9,98% 9,98% (2010.a 

uuringu 

andmed) 

 MKM uuring. 

Uus uuring eeldatavalt 

2013.a 

Eesmärk    100%  100% (2015) 

esialgne tase 7% (2006)      

Infoühiskonnaga seotud 

projektide arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 13,3% 80%  67%  93%  RIA, „Infoühiskonna 

teadlikkuse“ program-

mi, 2008.a voorude 

„Teabe kättesaadavuse 

parandamine“ ja „Eesti 

uue põlvkonna lairiba-

võrgu arendamine 

maapiirkondades“ 

projektide arv 

Saavutustase  4 24 20 28  

Eesmärk    15  30 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)      

Eesmärk 5.2. Avaliku sektori teenuste pakkumine on läbipaistev ja tõhusalt toimiv 

Avaliku sektori e-teenu-

seid kasutavate inimeste 

rahulolu riigi e-

teenustega (M) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 76,6%  97%  101%  EMORi uuring 

 

saavutustase - 59% N/A  75% 78%  

Eesmärk    71%  77% (2015) 

esialgne tase 67% (2005)      

Riigihanked e-

keskkonnas (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0   69,3% 69,3%  Riigihanke menetlus-

protseduur enne lepin-

gu sõlmimist (Riigi-

hangete register). EK 

DG-Infso uuring „EU 

E-Government Bench-

marking 2010“ 

saavutustase - N/A N/A  52% 52% (2011.a 

uuringu 

andmed) 

 

Eesmärk    50%  75% (2015) 

esialgne tase 0      

E-arveldamine (T) saavutustase 

eesmärgist % 

0   86% 86%  e-arvete vastuvõtmine 

asutustes ehk riigiga e-

                                                 
16

 WAI- Web Accessibility Initiative põhimõtted- tehnilised põhimõtted, mida tuleks järgida, et suurendada erivajadustega inimestele interneti kättesaadavust (nt brauser, 

kodulehed jmt).  
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme 

andmete allikas ja 

kommentaar 

Saavutustase - N/A  N/A  86% 86% (2011.a 

uuringu 

andmed) 

 arveldamine- KOV, 

maavalitsused, minis-

teeriumid, ametid jmt. 

MKMi uuring „Üle-

vaade avaliku sektori 

toimimisest digitaalse 

dokumenditöö tõhusta-

miseks“ 2011 

Eesmärk    100%  100% (2015) 

esialgne tase 0% (2005)      

Paberivaba avalik haldus 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 49,2% 215,5% 88%  88%  Avaliku sektori asutus-

te osakaal, kes kasuta-

vad elektroonilist do-

kumendihaldussüstee-

mi- KOV, maavalitsu-

sed, valitsusasutused. 

MKMi uuring „Üle-

vaade avaliku sektori 

toimimisest digitaalse 

dokumenditöö tõhusta-

miseks“ 2011. 

2008- 2009.a andmed 

põhinevad vanal and-

mete kogumise viisil, 

kus arvestati DVK-s 

vahetatud dokumentide 

mahtu). 

saavutustase - 49,2% 

(4 920 DVK-s 

vahetatud do-

kumentide arv) 

215,5% 

(21 540 DVK-s 

vahetatud do-

kumentide arv) 

88% (definit-

siooni muu-

tus; DVK-s 

39 829 

dokumenti 

ehk 398%) 

88% (2011.a 

uuringu 

andmed) 

 

Eesmärk    50%  100% -10 000 

vahetatud do-

kumenti (2015) 

esialgne tase Min 42% 

MV 33% 

Ametid 

11% 

     

Infoühiskonnaga seotud 

projektide arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0% 90% 253%  277%  RIA. Kõik ülejäänud 

infoühiskonna projek-

tid, mis ei ole Eesmär-

gi 5.1. Infoühiskonna 

võimaluste kasutus ja 

ligipääsetavus on 

suurenenud all 

Saavutustase - 0 54 152 166  

Eesmärk    30  60 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)      

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V - väljundindikaator 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 10): 

Eesmärk 5.1. Infoühiskonna võimaluste kasutus ja ligipääsetavus on suurenenud  

 Interneti kasutajate osakaal – Statistikaameti andmete kohaselt oli 2011. aasta I kvartali 

seisuga Eestis 16-74 aastaste seas internetikasutajaid 77%. Eesti infoühiskonna 

arengukavas 2013 püstitatud eesmärk internetikasutajate osakaal 75%, mis 16-74-aastaste 

seas on seega 2011. aasta seisuga täidetud. Kui 16–34-aastastest kasutavad arvutit ja 

internetti peaaegu kõik, siis vanuse kasvades internetikasutajate osatähtsus väheneb. 55–64 

aastastest kasutasid 2011. aasta I kvartalis arvutit ja internetti pooled, 65–74 aastastest 

veerand. Samas tõusis 2010. aastal 65–74 aastaste hulgas arvuti- ja internetikasutajate 

osatähtsus 2009. aasta sama ajaga võrreldes kümme protsendipunkti. 

 

 Avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide vastavavusse viimine veebi-käideldavuse 

(WAI – Web Accessibility Initiative
17

) põhimõtetega – täidetud on 9,98% seatud 

sihttasemest 100%st. Avaliku sektori veebilehtede vastavuse uuring WCAG (Web Content 

Accessibilty Guidelines) juhistele valmis 2011. aasta I kvartalis ning kaardistas muuhulgas 

ka 2008. aastal toimunud avatud taotlusvooru „Teabe kättesaadavuse parandamine“ käigus 

toetuse saanud projektide mõju antud indikaatoriga fikseeritud sihttasemele. Uuringu 

tulemused on siiski väga murettekitavad, sest uuritud 293 avaliku sektori asutuste 

veebisaidist vastas WCAG nõuete miinimumtasemele ehk tasemele A kokku 13 

veebisaiti
18

. Probleemi põhjuseks on eelkõige madal teadlikkus ja suutlikkus nõuetele 

vastava veebilehe tellimiseks. Samuti sõltub ligipääsetavate veebilehtede sihttasemete 

saavutamine tempo asutuste veebilehtede üldisest uuendamise tempost, kuivõrd vana 

veebilehe nõuetele vastavaks viimine võib osutuda ebaotstarbekalt keeruliseks ja kulukaks. 

Olukorra parandamiseks ning veebilehtede eest vastutajate teadlikkuse tõstmiseks toimusid 

nii 2010. aastal kui ka 2011. aastal Tallinnas ja Tartus koolitused veebide 

kasutajasõbralikkusest ning ligipääsetavusest (sh WCAG nõuetest). 

 

Eesmärk 5.2. Avaliku sektori teenuste pakkumine on läbipaistev ja tõhusalt toimiv 

 Avaliku sektori e-teenuseid kasutavate inimeste rahulolu riigi e-teenustega – 2011. aasta 

alguse seisuga oli 78% 16-74-aastastest Eesti elanikest, kes olid mõnda e-teenust 

kasutanud, pakutavate e-teenustega rahul või väga rahul. Rahulolu e-teenustega kasvab 

nende kasutamise vilumusega ning teenuste täiustumisega. E-teenused, mille kasutamisel 

on teatud regulaarsus ja pikaajalisus, leiavad positiivsemat tagasisidet, näiteks 

tuludeklaratsiooni esitamine. Järgmisteks aastateks on prognoositud Eesti elanike e-

teenustega rahulolu kasvu. 

 

 Riigihanked e-keskkonnas – saavutatud on 52% ehk täidetud on 69,3% seatud 2015. aasta 

sihttasemest. Indikaatori all on silmas peetud riigihanke menetlusprotseduuri enne lepingu 

sõlmimist ja allikaks EL uuring „EU E-Government Benchmarking 2010“, mis ei jätka 

sarnase metoodikaga mõõtmist järgnevatel aastatel. Seega muutub järjest olulisemaks 

riigihanke e-toimingu defineerimine. Rahandusministeerium ja MKM on liikunud suunas, 

kus terve riigihanke menetlus peaks toimuma e-keskkonnas. 

 

2009. aasta investeeringute kavast finantseeriti Rahandusministeeriumi projekti „E-hangete 

süsteemi arendamine“, mille tulemusena avati 2011. aastal veebipõhine e-riigihangete 

keskkond. E-riigihangete keskkond pakub hankijatele ja pakkujatele innovaatilist töövahendit 

                                                 
17

 WAI- Web Accessibility Initiative põhimõtted- tehnilised põhimõtted, mida tuleks järgida, et suurendada 

erivajadustega inimestele interneti kättesaadavust (nt brauser, kodulehed jmt).  
18

 Axis Multimedia OÜ. Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring 2010 
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e-riigihangete korraldamiseks ja hangetel osalemiseks. Süsteem võimaldab hankeid ette 

valmistada, elektroonilisi pakkumusi koostada ja esitada ning neid menetleda. E-riigihangete 

keskkond ja riigihangete register töötavad koos. 2013. aastast jõustub riigihangete seaduses 

kohustus võimaldada 50% ulatuses riigihangete mahust elektrooniliste pakkumuste 

esitamist
19

. 2011. aasta e-riigihangete keskkonna statistika näitab, et 6277-st menetlusest oli 

e-menetlusi 295 ehk 4,7%. Rakendusplaanis seatud sihtasemete saavutamine on viibinud, 

kuivõrd vastav e-riigihangete keskkond valmis Rahandusministeeriumil alles 2011. aasta 

alguses, muutes 50%-lise e-menetluste osakaalu saavutamise 2011. aastal ebarealistlikuks. 

Kuigi e-hangete läbiviimiseks võib kasutada ka teisi vastava funktsionaalsusega keskkondi, 

näitas 2011. aastal läbiviidud uuring
20

, et selliseid keskkondi praktiliselt loodud ei ole. 

 

 E-arveldamine – saavutatud on 86% seatud sihttasemest. E-arveldust puudutavate 

sihtasemete saavutamine pole püsinud soovitud tempos. E-arvete osakaalu hindamise teeb 

keerukaks erinevatest kontekstidest sõltuv e-arve määratlus ning keskse ühtse statistika 

puudumine. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 2011. aastal tellitud 

uuringu
21

 järgi on avaliku sektori asutuste suutlikkus saabunud e-arveid ilma neid paberile 

trükkimata või käsitsi ühest infosüsteemist teise tõstmata menetleda madal. Täisdigitaalne, 

infosüsteemide liideseid kasutav e-arvete menetlemine toimub vaid 10% e-arveid saavatest 

asutustest. Samuti on 81%-l e-arvete saajate või saatjate e-arvete vahetamise kanaliks 

endiselt e-post. Ministeeriumide üleminek automaattöötlust võimaldavatele e-arvetele 

toimub vastavalt Rahandusministeeriumi tugiteenuste ühendamise projekti ajakavale, mis 

näeb ette ministeeriumide etapiviisilise liitumise teenusekeskusega aastaks 2013
22

. 

 

E-arvelduse arendamisel toimus 2010. ja 2011. aastal mitmeid tegevusi. RIA arendas 

enamlevinud dokumendihaldussüsteemidele (Amphora, GoPro, Livelink, Webdesktop, 

Postipoiss) ja raamatupidamissüsteemidele (PMen, SAP) e-arve oskuse ning 

dokumendivahetuskeskuse (DVK) edasiarendus võimaldab nüüd suhtlust e-arve 

operaatoritega. RIA sõlmis ka koostööleppe e-arvete operaatoritega, mis võimaldab avalikul 

sektoril e-arveid saada ilma kuludeta ja tulevikus ka kahepoolset suhtlust erasektoriga. Lisaks 

korraldati nii 2010. kui ka 2011. aastal struktuurifondide programmi „Infoühiskonna 

teadlikkuse tõstmine“ raames e-arvete infopäevi avaliku sektori asutuste (sh kohalike 

omavalitsuste) dokumendihalduse ja raamatupidamise spetsialistele ja erasektori asutuste 

juhtidele. Infopäevade esinejatena kaasati erasektori e-arve operaatorite ja e-arveid praktiliselt 

kasutatavate erasektori ettevõtete esindajad. Samuti tutvustasid infopäeval riigi poolt tehtud 

arendusi ja riigi arengusuuni Rahandusministeerium ja RIA.  

 

6.4.2. Finantsteave 

 

Prioriteetse suuna eelarvest on projektidega kaetud 81,2% ühenduse eelarvest ning välja on 

makstud 65% ühenduse eelarvest. Seega võib finantsprogressiga rahule jääda ning 2012. aasta 

lõpuks peaks kogu eelarve kohustustega kaetud olema. Aruandeaastal oli prioriteedi 

eesmärgiks heaks kiidetud projektide realiseerimine. Sellega ei suurendatud 

                                                 
19

 Rahandusministeeriumi hallatav veebipõhine e-riigihangete keskkond ei ole kohustuslik. Kasutada võib ka 

teisi lahendusi, mis võimaldavad samaväärset funktsionaalsust 
20

 Dokumendikonsultatsioonide OÜ. Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö 

tõhustamiseks. http://www.riso.ee/et/infoyhiskond/uuringud/dokumendid_e-teenused_2011  
21

 Dokumendikonsultatsioonide OÜ. Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö 

tõhustamiseks. http://www.riso.ee/et/infoyhiskond/uuringud/dokumendid_e-teenused_2011 
22

 Marek Helm, Riigiasutuste tugiteenused viiakse ühtsele infosüsteemile. Infoühiskonna aastaraamat 2009 

(2010), lk 37-38 

http://www.riso.ee/et/infoyhiskond/uuringud/dokumendid_e-teenused_2011
http://www.riso.ee/et/infoyhiskond/uuringud/dokumendid_e-teenused_2011
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infotehnoloogiaga tegelevate ettevõtete koormust ja loodeti tõsta tehtavate tööde kvaliteeti. 

Täiendavaid taotlusvoore välja ei kuulutatud ning investeeringute kava kiideti heaks 

suhteliselt väikeses mahus (1,2 mln eurot). Võrreldes 2010. aastaga suurenesid järsult välja 

makstud toetused kõigis kolmes meetmes. Programmile maksti 2011. aastal välja kogu 

programmi eelarvest 26%, avatud taotlusvooru projektidele meetme eelarvest 28,6% ja 

investeeringu kava meetme eelarvest 19,1% ning kogu meetme planeeritud mahust 23,5%.  

 

6.4.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Koordineerimise ülesandest tulenevalt korraldab MKM riigi infosüsteemi komponentide 

koosvõime loomist ning kesksete komponentide arendamist ja haldamist. 

Peamine strateegia infoühiskonna arendamiseks on „Eesti infoühiskonna arengukava 2013”, 

mille rakendusplaan on omakorda peamine instrument struktuurivahendite planeerimisel 

(tabel 11). 

 

Tabel 11. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Infoühiskonna 

edendamine” meetmete soes rakendusplaaniga  

Rakenduskava prioriteetse 

suuna „Infoühiskonna 

edendamine“ tegevussuunad 

„Infoühiskonna arengukava 2013“ 

rakendusplaani peamised 

prioriteedid 

Struktuurivahendite 

meetmed 

- Riigivalitsemise tõhustamine 

vastavalt IKT võimalustele 

- Avalike teenuste efektiivne 

osutamine kodanikele, 

ettevõtete ja avaliku sektori 

asutustele 

- Tehniliste ligipääsu-

võimaluste avardamine 

- Osalusvõimaluste 

suurendamine  

- Inimeste teadmiste, oskuste ja 

osalusvõimaluste suurendamine  

- Eesti uue põlvkonna 

lairibavõrgu arendamine 

- E-ärikeskkonna arendamine 

- Avalike teenuste, sh. 

infoteenuste arendamine 

- e-ID laiaulatuslik kasutuselevõtt 

- Riigi infosüsteemi koosvõime 

suurendamine, sh süsteemide 

täiustamine ja andmete 

korrastamine 

Investeeringute kava 

„Infoühiskonna edendamise 

toetamise tingimused ja 

investeeringute kava 

koostamise kord“ 

Avatud taotlemine 
„Infoühiskonna edendamise 

meetme tingimused avatud 

taotlemise alusel“ 

Programm „Infoühiskonna 

teadlikkuse tõstmine“ 

Allikas: MKM, 02.05.2012 

 

Rakendusplaanis välja toodud tegevuste finantseerimisallikas on riigieelarve, sh ca 40% 

ulatuses struktuurivahendid. Riigieelarvest finantseeritavate tegevuste kulusid kavandavad 

neid tegevusi elluviivad asutused, struktuurivahenditest rahastatakse keskseid ja valdkondade 

üleseid arendustegevusi.  

 

Projektide rakendamisel kehtib põhimõte, et iga asutus vastutab ise õigusaktidest tulenevate 

ülesannete täitmiseks vajalike toetavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste 

välja töötamise ja haldamise eest. Vastutus seisneb hangitud süsteemide jätkusuutliku 

haldamise korraldamises ja uute vajalike lahenduste arendamise kavandamises, sh vajalike ja 

piisavate vahendite kavandamises asutuse eelarvesse.  

 

Infoühiskonna prioriteetse suuna investeeringute kava meetmest finantseeritakse asutuste 

keskseimad lahendusi, mis loovad võimaluse nt rakenduste loomiseks ja teenuste 

arendamiseks (sh info - ja avalike teenuste). Näitena võib tuua investeeringute kava kaudu 

rahastad projektid nagu X-tee edasiarendused, arendused eesti.ee`s ja E-ID tarkavara uued 

liidesed. Teisalt avatud taotlusvoorud on suunatud otseselt teenuste arendamiseks, mis 
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eeldavad eeltoodud kesksemate süsteemide olemasolu ja tõrketeateta töötamist. Seda kinnitab 

asjaolu, et meetme sihtgrupina on sisse toodud kolmas sektor, kelle abil oleks võimalik 

avalikku teenuste arendada. Erandina on kiire interneti avatud taotlusvoor, mis oma olemuselt 

on suunatud taristu arendamiseks. Programmi kaudu finantseeritakse aga nö pehmemaid 

tegevusi, nt teadlikkuse tõstmist infoühiskonnas osalemiseks. Seega vahendite täiendavus 

ilmneb kolme meetme koosmõjul – kesksemate teenustaristute arendamisest, rakenduste 

arendamisest ja teenuste olemasolul teadlikkuse tõstmisest. 

 

Toetatud uue põlvkonna lairiba baasvõrgu arendamise projektid täiendavad EARK ja Maaelu 

arengukava vastavate meetmete projekte, mis väljendub eelkõige loodava võrgu 

terviklikkuses ehk loodav võrk koosneb paljudest väikesematest lõikudest. Täiendavus 

mõjuna ilmneb aga kolme meetme koosmõjul. Selgelt on kiire interneti arengul mõju nii 

maaelule, regionaalarengule kui ja teenuste arengule. Kokku investeeritakse MARK ja EARK 

ja Maaelu arengukava raames lairiba baasvõrgu arendamise projektidele 20 mln eurot. 

 

6.4.4. Teise fondi tüüpi kulutused (kohalduvatel juhtudel) 

 

Teise fondi tüüpi kulud puuduvad. 

 

6.4.5. Hinnang rakendamisele 

 

„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise“ programmis oli aruandeperioodi lõpuks vastavalt iga-

aastastele tegevuskavadele läbi viidud tegevusteks kasutatud 2 mln eurot st 64% programmi 

mahust. „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“ meetmest oli 

aruandeperioodi lõpuks projektidega kaetud 81% eelarvest ja välja makstud 62% eelarvest. 

Avatud taotlusmeetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ eelarve 

vahenditest oli 2011. aasta lõpuks projektidega kaetud 80% ning välja makstud 67,7%. 

Seetõttu on üldine hinnang finantsprogressile hea. 

Lähtudes indikaatoritest, võib väita, et eesmärkide saavutamine toimub plaanipäraselt ja 

seatud ajaraamistikus, mida toetab suur väljamaksete protsent ning rahastatud projektide hulk.  

Väga hästi on rakendunud tegevussuund, mis haarab endas inimeste internetikasutust ja mh 

kiire interneti arenguid. Samuti on tõusvas trendis e-ID kasutamine, mis tuleneb eelkõige uute 

rakenduste loomisest. Suureks väljakutseks on endiselt avalike teenuste arendamine 

infoühiskonnas, mis vajab läbimõeldumat tegevust ja eelkõige vanadest harjumustest 

loobumist. 

Toetust on antud ja kasutatud aktiivselt. Nõudlus IT arenduste järele avalikus sektoris on suur 

ning erasektor on suutlik ka teenust pakkuma. Samas võib väita, et riigihangete venimise 

vähendamine on üks väljakutse, mis tuleneb eelkõige arenduste keerukusest. Kordaminekuks 

on uued olulised algatused, nt kiire interneti arendamise toetamine.  

Kokkuvõttes on hinnang prioriteetses suuna rakendamisele tervikuna sh finants- ja sisulisele 

progressile aruandeperioodil hea. 2011. aastal eelarvesse kavandatu on olulisel määral 

täidetud. Siiski rahul ei saa olla „Avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide vastavavusse 

viimine veebikäideldavuse (WAI – Web Accessibility Initiative
23

) põhimõtetega“ 

indikaatoriga, mille sihttaseme seadmine oli liigselt optimistlik mitte ainult Eestis, vaid ka EL 

tasandil. 

                                                 
23

 WAI- Web Accessibility Initiative põhimõtted- tehnilised põhimõtted, mida tuleks järgida, et suurendada 

erivajadustega inimestele interneti kättesaadavust (nt brauser, kodulehed jmt).  
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6.5. Rakendamine prioriteetsetes suundades 6 „Horisontaalne tehniline abi“ ja 7 „Tehniline abi“. 

  

Prioriteetseid suundi rakendatakse kahe eraldi meetmega (horisontaalne tehniline abi ja Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehniline 

abi), mis mõlemad on avatud.  

 

6.5.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, väljund- ja mõjuindikaatorid ning tabel näitab seatud 

kontroll- ja sihttasemete saavutamise määra (%) aastate lõikes. 

 

HTA prioriteetses suunas on neli ja TA suunas kaks indikaatorit. Kokku on 2015. aasta sihttase täidetud kolme indikaatori osas, mis kõik on 

alaprognoositud. Indikaatori „prioriteetse suuna spetsiifiliste hindamiste arv“ sihttaset tõenäoliselt ei täideta, sest ettevõtluse suuna meetmete 

hindamised viiakse läbi ühtse hindamisena. Muude indikaatorite osas võib eeldada 2015. aasta sihttasemete täitmist.  

 

Tabel 12. Indikaatorite saavutamine TjaA suundades. 
Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

Prioriteetne suund 6: Horisontaalne tehniline abi  

Eesmärk 6.1. Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest võimalustest 

Struktuurivahendite kodulehel 

registreeritud külastuste arv (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

125%  240%  264% 351%  402%  Kasutusstatistika, mida 

loeb veebimootor:  

 http://www.struktuurifond

id.ee/admin/kasutus/ 

  

  

Saavutustase 149 873
24

  289 187  316 549  421 267 482 916  

Eesmärk      114 000 aastas  120 000 aastas 

esialgne tase 90 000 aastas 

(2006) 

       

Avalikkuse teadlikkus 

struktuurivahenditest (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

53,3%  93,3%  71,1% 115,6%  133%   Avaliku arvamuse 

uuringud: 

http://www.struktuurifondi

d.ee/avaliku-arvamuse-

uuringud/  

Saavutustase 24%  42%  32%  52% 60%  

Eesmärk       37%  45% 

esialgne tase 28% (2006)        

                                                 
24

 Mai–detsember 2007 

http://www.struktuurifondid.ee/admin/kasutus/
http://www.struktuurifondid.ee/admin/kasutus/
http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

Eesmärk 6.2. Kasvav kogemustevahetus ning suurem rakenduskavade elluviimisel tekkinud parimate praktikate levik 

Horisontaalsete hindamiste arv 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0%  0%  20% 60% 80%  Hindamisaruanded on 

kättesaadavad aadressil: 

http://www.struktuurifondi

d.ee/hindamisaruanded/ 

  

Saavutustase 0  0  1  3 4  

Eesmärk       2  5 

esialgne tase  -        

Eesmärk 6. 3. Personali kogemuste ning kompetentsi kasv 

Koolituste ning kursuste arv, mis 

on suunatud struktuurivahendite 

administratsioonile ning mida 

korraldab või koordineerib 

korraldusasutus (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0%  19,1%  35,9% 50,9%  63,6%  Koolitusel osalejate 

registreerimislehed, 

kumulatiivne  

  

  

Saavutustase 0  42  79 112 140  

Eesmärk       90  220 

esialgne tase  -        

Prioriteetne suund 7: Tehniline abi  

Eesmärk 7.1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava on tulemuslikult ellu viidud  

Avalikkusele ja potentsiaalsetele 

taotlejatele suunatud oluliste 

rakenduskavaspetsiifiliste 

meediaürituste ja infopäevade 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

144% 878% 1378% 2022% 2655%  Kumulatiivne. Arvestatud 

on rakenduskava meetmete 

teavitusüritusi ning 

infopäevi. 

Täidab juhtministeerium.  

Saavutustase 13 79 124 182 239  

Eesmärk       0  9 

esialgne tase 0      

Prioriteetse suuna spetsiifiliste 

hindamiste arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0% 100% 17%    

  

 Täidab juhtministeerium Saavutustase 0 0  0 0  2  

Eesmärk      0  12   

esialgne tase 0 (2006)           

M – mõjuindikaator, T – Tulemusindikaator, V – Väljundindikaator 

 

 

http://www.struktuurifondid.ee/hindamisaruanded/
http://www.struktuurifondid.ee/hindamisaruanded/


Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2011 

 

Seirearuanne 2011   98 

Indikaatorite hetkeseis (tabel 12): 

Prioriteetne suund 6: Horisontaalne tehniline abi  

Eesmärk 6.1. Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest 

võimalustest  

 Struktuurivahendite kodulehel registreeritud külastuste arv ja avalikkuse teadlikkus 

struktuurivahenditest – indikaatorite sihttase saavutati juba 2010. aastal ning on 2011. 

aastal kasv jätkub. Rakendatavaks eelarveperioodiks seatud rahva teadlikkuse kasvu 

puudutavate eesmärkide sihttasemed olid juba eelarveperioodi keskpaigas ületatud. 

Kodulehe külastatavuse sihttaseme neljakordne ületamine viitab, et sihttase on 

alaplaneeritud. Järgmiseks eelarveperioodiks tulemusindikaatorit planeerides on sihttaseme 

määramiseks vajalik täpsemalt analüüsida senist külastatavuse statistikat. 

 

Eesmärk 6.2. Kasvav kogemustevahetus ning suurem rakenduskavade elluviimisel 

tekkinud parimate praktikate levik 

 Horisontaalsete hindamiste arv – 2011. aastal viidi läbi perioodi 2007−2013 

struktuuritoetuste vahehindamine, millega täideti aruandlusaastaks püstitatud eesmärk. 

Aruanne on leitav struktuurifondide koduleheküljelt: 

http://www.struktuurifondid.ee/public/hindamine/Vahehindamise_aruanne.pdf. 

 

Eesmärk 6.3. Personali kogemuste ning kompetentsi kasv  

 Koolituste ning kursuste arv, mis on suunatud struktuurivahendite administratsioonile ning 

mida korraldab või koordineerib korraldusasutus – struktuurivahendite administratsioonile 

suunatud koolitusi ja kursusi viidi 2011. aastal läbi 28 kokku 757 osalejale. Enim viidi läbi 

riigihangete koolitusi (viis koolitust korraldusasutuse poolt, lisaks oli võimalik osaleda 

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna korraldatavatel koolitustel). 

Struktuuritoetuse registri kesksüsteemi (SFCS) ja operatiivsüsteemi (SFOS) koolitusi 

korraldati kokku kaheksa. Administratsiooni töötajaid koolitati ka riigiabi, 

projektijuhtimise, võlaõiguse, haldusõiguse jm teemadel. Indikaatori „Personali kogemuste 

ning kompetentsi kasv“ saavutustase vastab ootustele ning suure tõenäosusega 2015. 

aastaks planeeritud sihttase saavutatakse. 

 

Prioriteetne suund 7: Tehniline abi 

Eesmärk 7.1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava on tulemuslikult ellu viidud 

 Avalikkusele ja potentsiaalsetele taotlejatele suunatud oluliste rakenduskavaspetsiifiliste 

meediaürituste ja infopäevade arv – infopäevi ja teavitusüritusi on perioodi jooksul kokku 

toimunud 239, mis ületab tunduvalt 2015. aastaks seatud eesmärki. Seatud sihttase on 

alaprognoositud, sest infopäev toimub peaaegu iga meetme või taotlusvooru avamisel ja 

seega ületab ainuüksi meetmete infopäevade arv seatud sihttaseme. 

 

 Prioriteetse suuna spetsiifiliste hindamiste arv – 2011. aastal lõppes rakenduskava 

suundades kaks suuna spetsiifilist hindamist (Perioodi 2007‐2013 teadus‐ ja 

arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise vahehindamine ja meetme 

„Teaduse tippkeskuste arendamine“ I taotlusvoorus rahastuse saanud seitsme tippkeskuse 

vahehindamine) ning alustati ettevõtluse suuna ettevõtluse ja TjaA meetmete 

vahehindamisega. 2015. aasta sihttase jääb tõenäoliselt saavutamata, sest ettevõtluse suuna 

erinevate valdkondade meetmed koondatakse ühise hindamise alla.  

 

http://www.struktuurifondid.ee/public/hindamine/Vahehindamise_aruanne.pdf
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6.5.2. Finantsteave 

 

RMi hinnang taotletud HTA vahendite kasutamisele on hea, kuna aruandlusperioodil (2007-

2011) on HTA vahenditest projektidega kaetud 46,8% ja kinnitatud eelarvetest tehtud 

väljamakseid 87%. Kogu HTA prioriteedi mahust moodustavad väljamaksed aga 40,8%.  

Hinnang tehnilise abi vahendite kasutamise osas on rahuldav, sest alates 2007. aastast on 

selles meetmes tehtud väljamakseid vaid 5,9% ulatuses (kui samal ajal on projekte kinnitatud 

15,5% tehnilise abi prioriteedi kogu eelarvest), mis on kasutamisefektiivsuse poolest väga 

madal. Toimub vahendite taotlemine, kuid nende reaalset kasutamist paraku ei toimu.  

Tehnilise abi madala kasutamismäära põhjuseks võib olla vahendite liiga optimistlik 

planeerimine, mida ei saa aga väita HTA vahendite kasutamise kohta. Kuna rakenduskava 

tehnilisest abist on abikõlblikeks tegevusteks ainult kogu rakenduskava puudutavad tegevused 

seoses teavitamisega, seirega, hindamiste ja uuringutega siis jäävad rakenduskava tehnilise 

abi vahendite kasutusprotsendid endiselt madalaks, sest ühte meedet puudutavad tegevused ja 

rakenduskava ülesed tegevused on lubatud rahastada HTAst. Antud prioriteetsete suundade 

puhul võib järeldada, et vahendeid jätkub personali- ja üldkulude katteks programmperioodi 

lõpuni, sealhulgas perioodi 2014−2020 ettevalmistamiseks, mis muutub vajalikumaks 

rakendatava programmperioodi teisel poolel. Seega ei nähta vahendite vähese kasutatuse osas 

vajakajäämisi. 

 

6.5.3. Teise fondi tüüpi kulutused (kohalduvatel juhtudel) 

 

Prioriteetsetes suundades ei ole tehtud teise fondi tüüpi tegevusi ja kulusid. 

 

6.5.4. Hinnang rakendamisele 

 

Horisontaalse tehnilise abi (HTA) toetussummast on 2011. aasta lõpu seisuga projektidega 

kaetud 46,8% ja projektidele on väljamakseid tehtud 11,6 mln euro ulatuses, mis moodustab 

87% rahuldatud projektide eelarvetest ning 40,8% suuna struktuurifondide eelarvest. 

Tehnilises abis on rahuldatud projekte summas 217,7 tuhat eurot, mis moodustab prioriteetse 

suuna eelarvest 16%. Projektidele on väljamakseid tehtud 83 040 euro ulatuses, mis 

moodustab 38% rahuldatud projektide eelarvetest ning vaid 6% rakenduskava tehnilise abi 

eelarvest. 2011. aastal kasutati aktiivsemalt pigem HTA vahendeid kui rakenduskavakeskset 

tehnilist abi. Põhjus on toetavate tegevuste eripäras, sest horisontaalsetest vahenditest 

kaetakse personali- ja administratiivkulud, koolitus-, lähetus ja IT kulud; tehnilisest abist 

rahastatakse pigem uuringuid ja hindamisi, mida viiakse läbi harvemini. 

Hinnang taotletud HTA vahendite kasutamisele on hea, kuna aruandlusperioodil on HTA 

projektide kinnitatud eelarvetest tehtud väljamakseid 87%. Hinnang tehnilise abi vahendite 

kasutamise osas on rahuldav, sest alates 2007. aastast on selles meetmes tehtud väljamakseid 

vaid 5,9% ulatuses, mis on kasutamisefektiivsuse poolest väga madal. Hinnang indikaatorite 

saavutamisele on väga hea, sest nii nagu 2010. aastal, saavutati ka 2011. aasta eesmärgid ning 

osaliselt ületati sihtindikaatorid (nt kodulehekülje külastatavus on sihttasemest neli korda 

kõrgem).  
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7. SUURPROJEKTIDE JA MAHUKATE PROJEKTIDE RAKENDAMINE (ERF/ÜF) 

 

Käesolev peatükk annab ülevaate rakenduskava raames elluviidud suurprojektidest ning 

mahukatest projektidest (projektid, mille eelarve moodustab üle 1% rakenduskava eelarvest), 

tuues välja vastavate projektide loetelud ning finantsinformatsiooni.  

 

7.1. Suurprojektide rakendamine 

 

Rakenduskavas on transpordi ÜF suunas neli suurprojekti, mille eelarve kogusummas 301,3 

mln moodustab 16,7% kogu rakenduskava mahust ja 48,7% transpordi ÜF suuna 

kogueelarvest (tabel 13). EK poolt on kõik neli projekti heaks kiidetud.  

Kõiki projekte viiakse hetkel ka ellu, lepingutega on kaetud suurprojektide kogumaksumusest 

85,95%. Makseid on kokku tehtud 98,1 mln eurot (sh aruandeaastal 37,1 mln eurot), sh ÜF 

osa 75,4 mln eurot, mis moodustab projektidele eraldatud EL osalusest 30,7%. Kokkuvõttev 

hinnang suurprojektide rakendamisele on hea. 

 

Tabel 13. Suurprojektid 

Suurprojekti nimetus 

 

EK poolt tehtud 

rahastamisotsuse 

kuupäev 

(heakskiidetud 

projektide 

puhul) 

Indikatiivne suurprojekti taotluse 

EK-le esitamise aeg (planeeri-

tavate projektide puhul), esitatud 

taotluste puhul indikatiivne 

heakskiitmise aeg (kvartali 

täpsusega) 

JASPERS 

ekspertide 

kaasamine 

(jah/ei) 

1.  Uue veeremi soetamine 27.01.2010 Esitati EK-le 09.01.2009. ei 

2.  E20 Tallinn-Narva maantee 

Väo-Maardu teelõigu ehitus 

19.03.2010 Esitati EK-le 17.06.2009. jah 

3. Ülemiste liiklussõlme 

rekonstrueerimine Tallinnas 

13.09.2010 Esitati EK-le 18.12.2009. jah 

4.  E263 Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa põhimaantee Aruval-

la-Kose teelõigu ja Mäo möö-

dasõidu projekteerimine ja 

ehitus 

3.03.2011 Esitati EK-le 10.02.2010. jah 

Allikas: MKM 

 

Lühiülevaade projektide kaupa: 

 Uue veeremi soetamine. Projekti raames aruandeperioodil täiendavaid tegevusi ei 

tehtud. Alustati uute elektrirongide tüübikinnituste protseduuride ette valmistamisega. 

Projekti rakendamisel on võrreldes taotluses fikseeritud ajakavaga mõningane 

mahajäämus. Aruandeperioodi lõpu seisuga pidi olema hankemenetlus läbi viidud, 

hankeleping sõlmitud ning esimene testrong tootmises. Hoolimata mahajäämusest on 

aruandeperioodi lõpuks hankeleping sõlmitud, lepingujärgne ettemaks tootjale 

teostatud. Esimene testrong saabub esialgselt kavandatud 2011. aasta asemel 2012. 

Projekt viiakse ellu ettenähtud mahus, sõlmitud hankelepingu täitmise graafiku 

kohaselt saavutatakse projekti eesmärgid kuuajalise viivitusega võrreldes 

projektitaotluses kirjeldatuga. Projekti raames on lepingutega kaetud 100% 

kogumaksumusest. ÜF toetust on kokku välja makstud 13,5 mln euro ulatuses. 

Aruandeperioodil väljamakseid ei teostatud, vastavalt hankelepingule on väljamaksed 

seotud soetatavate elektrirongide valmimise astmega. 
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 Väo-Maardu teelõigu ehitus. Väo-Maardu projekt on jagatud etappidesse: I etapp: 

Loo-Maardu teelõik, II etapp: Väo liiklussõlm, III etapp: Kogujatee Prügila ring – 

Keemikute tee ja Prügila liiklussõlme remont. I etapi leping pidi lõppema 2011. aasta 

lõpul kuid tingituna asjaolust, et tellija ei suutnud kõikki vajaminevaid maatükke 

töövõtjale õigeaegselt üle anda, pikendati lepingut 2012. aasta suveni. II etapp – 

tehniline projekt on enamjaolt valmis ning saamata on veel mõni kooskõlastus, kuid 

2012. aasta suveks on need olemas. III etapi tööd said 2011. aasta lõpuks valmis ning 

leping lõpetati tähtaegselt. Inseneri poolt esitatud prognoosi kohaselt on projekti 

eelarve ületatud 0,5 mln euro ulatuses. Sellest tulenevalt analüüsitakse kõikide 

täiendavate tööde vajadust väga suure hoolega eesmärgiga püsida eelarve piirides. 

Projekti on endiselt võimalik ellu viia täies mahus, kuid väikse viivitusega. 

 

 E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo 

möödasõidu projekteerimine ja ehitus. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee 

Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimisel ja ehitusel puuduvad viivitused, tehnilised 

probleemid ja finantsprobleemid. Hankeprotsessi viibimise tõttu lükkus Aruvalla-Kose 

projekteerimise ja ehituse lepingu sõlmimine 2011. aasta aprillikuusse, mistõttu 

lükkub edasi ka projekti täitmise lõpptähtaeg. Mäo möödasõidu projekteerimise ja 

ehituse lepingu lõplik maksumus on selgunud, samuti on sõlmitud Aruvalla-Kose 

projekteerimise ja ehituse ning järelevalve lepingud, mistõttu muutub projekti 

kogumaksumus. Projekti on endiselt võimalik ellu viia täies mahus, kuid väikse 

viivitusega. 

 

 Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas. Seoses riigihankemenetluse 

käigus esitatud vaidlustustele toimus hankelepingu sõlmimine ning töödega 

alustamine esialgselt kavandatust 4 kuud hiljem, millest tulenevalt võib osutuda 

vajalikuks pikendada hankelepingu lõpptähtaega. Lisaks tekkisid seoses põhilepingu 

sõlmimise viibimisega viivitused ülejäänud projekti raames sõlmitud hankelepingute 

täitmisel ning sellest tulenevalt on neid juba pikendatud ja võivad tekkida ka 

lisakulud. Projekti raames läbiviidud riigihangete maksumused ületavad projekti 

abikõlblikke kulusid. Projekti on endiselt võimalik ellu viia täies mahus, kuid väikse 

viivitusega. 
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Tabel 14. Suurprojektide rakendamine kumulatiivselt 
 Suurprojekti eelarve allikate lõikes  Tehtud kulud  

Suurprojekti 

nimi 

Investeeringu 

kogumaksumu

s 

(a)=b+c+d 

EL osalus 

(b) 

Eesti 

avaliku 

sektori 

osalus 

(c ) 

Erasektori 

osalus 

(d) 

Lepingutega 

kaetud  

Tehtud kulud 

(EL osalus) 

(e) 

Tehtud kulude 

osakaal 

investeeringu 

maksumusest 

(EL osalus) 

(f)= (e)/(b)*100 

Tehtud 

kulud 

kokku (kõik 

allikad) 

(g) 

Tehtud kulude 

osakaal investee-

ringu kogu-

maksumusest 

(%) 

(h)=(g)/(a)*100 

Uue veeremi 

soetamine 

79 500 000 67 575 000 11 925 000 -  79 500 000,00 13 515 000 20,00% 15 900 000 20,00% 

Väo-Maardu 

teelõigu ehitus 

63 911 649 51 129 319 12 782 330 -  28 588 083,65 18 544 535 36,27% 23 180 669 36,27% 

E263 Tallinn-

Tartu-Võru-

Luhamaa 

põhimaantee 

Aruvalla-Kose 

teelõigu ja Mäo 

möödasõidu 

projekteerimine 

ja ehitus 

85 110 882 72 344 250 12 766 632 -  85 370 006,98 26 544 407 36,69% 36 664 893 43,08% 

Ülemiste liiklus-

sõlme rekonst-

rueerimine 

Tallinnas 

72 796 379 54 597 285 18 199 095 -  65 516 741,47 16 753 061 30,68% 22 337 415 30,68% 

Kokku:  301 318 910 245 645 853 55 673 057 -  258 974 832,10 75 357 003 30,68% 98 082 976 32,55% 

Allikas: SFCS, 29.02.2012 
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7.2. Mahukate projektide rakendamine 

 

Mahuka projektina käsitletakse projekte, mille eelarve (EL osalus) moodustab üle 1% rakenduskava eelarvest (MARKis 18,1 mln eurot) ning mis 

ei ole suurprojektid (maksumusega 50 mln eurot ja üle selle). Mahukaid projekte on rakenduskavas seitse (rakenduskavas kokku on 2683 

projekti). Projekt „Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus“ on lõppenud, ülejäänud kuus transpordi projekti on 

rakendamisel. Mahukate projektide kogumaht on 236,4 mln eurot, sellest lepingutega on kaetud 94,7% (tabel 15).  

 

Tabel 15. Mahukate projektide rakendamine perioodil 01.01.2007- 31.12.2011 
Mahukas projekt 

(nimi) 

Projekti 

kestvus (kuu 

täpsusega)
25

 

Projekti 

kogumaksumus 

(OF+EL osalus) 

Projekti 

eelarve 

 (EL osalus) 

 

Lepingutega 

kaetud maht 

(OF+EL osalus) 

 

Projekti 

väljamaksed 

(EL osalus) 

 

Rakendamise seis 

aruandlusperioodi lõpus 

(ettevalmistamisel, 

rakendamisel, lõppenud)
26

 

Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjali-

analüüsi teaduskeskus 
35 27 610 452 17 383 968 27 610 452 17 383 968 Lõppenud 

Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla 

sadamate rekonstrueerimine 
50 30 923 622 29 068 204 31 169 480 27 448 368 Rakendamisel 

Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica 

trassil (Tallinna-Tartu lõik) 
45 42 016 615 35 714 123 41 626 615 33 001 497 Rakendamisel 

Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja 

remont 
34 28 760 242 24 446 206 17 491 567 9 086 641 Rakendamisel 

Pärnu ümbersõidu ehitus 33 42 894 300 34 315 440 42 894 300 13 794 721 Rakendamisel 

Regionaalne maanteede rekonstrueerimise 

koondprojekt 
21 39 708 946 39 708 946 41 039 376 39 028 892 Rakendamisel 

Väikesaartega ühenduse pidamiseks 

laevade soetamine 
24 24 462 171 24 462 171 3 801 600 1 520 640 Rakendamisel 

 KOKKU 236 376 348 205 099 059 205 633 390 141 264 727  

Allikas: SFCS, 29.02.2012, RÜde 2011. aasta seirearuanded 

 

                                                 
25

 Projekti kestvus ettevalmistavate tegevuste algamisest või abikõlblikkuse perioodi algusest, võttes arvestuse aluseks hilisema kuupäeva 
26

 „Ettevalmistamisel” - ehitust/soetamist ei ole alustatud, projekti sisutegevused ei ole alanud. Projekti valmistatakse ette – käimas on eeluuringud, hankedokumentide 

ettevalmistamine või esimene hange. „Rakendamisel“ – ehitustegevus toimub, vähemalt osa projekti põhitegevustest toimuvad. “Lõppenud” – viimane makse on toimunud ja 

lõpparuanne aktsepteeritud. 
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Prioriteetses suunas TjaA ja kõrghariduse infrastruktuur on üks mahukas projekt „Tartu 

Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus“ meetmes „Teadus- ja arendusasutuste 

ning kõrgkoolide õppe-ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ (toetus 19,4 mln 

eurot). Antud projekt lõppes 2010. aastal. Projekti eesmärgiks oli luua 12 053 m
2
 üldpindala 

ja 7810 m
2
 kasuliku pinnaga teadushoone. Projekti eesmärgid üldjoontes saavutati, valminud 

hoone üldpind on 11 983 m
2
 ja kasulik pind 7721 m

2
. Eesmärk luua 278 teadustööga seotud 

töökohta täideti täies mahus. Antud projekti valmimisega täideti prioriteetse suuna vastavatest 

sihttasemetest ligi 50% teadus- ja arenduspindade osas (sihttase 25 000 m
2
) ja kaasajastatud 

töökohtade osas ligi 40% (sihttase 800 kaasajastatud töökohta). Projekt viidi ellu tähtaegselt, 

eelarve võrrelduna planeerituga oluliselt ei muutunud.  

 

Transpordi ÜF suunas on neli ning ERF suunas kaks mahukat projekti. Kokku on transpordi 

meetmes kuus mahukat projekti summas 187,7 mln eurot, mille kogumaksumused 

moodustavad 29,5% meetme eelarvest. Kõik projektid on rakendamise faasis. 2012. aastal 

lõppeb üks ERF projekt ning kaks ÜF projekti. 

 

Lühiülevaade mahukatest projektidest transpordi suundades: 

 Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine. 31. 

detsembri 2011 seisuga on projekti tööde teostamiseks kokku läbi viidud 40 hanget. 

Töödega on alustatud, eesmärgid täidetakse kokkulepitud tähtaegadel. Valminud on 

kokku 13 kaid Virtsu, Kuivastu, Heltermaa ja Rohuküla sadamates. Heltermaa ja 

Rohuküla sadamate akvatooriumi süvendustööd on lõpetatud. Kuivastu, Virtsu, 

Rohuküla ja Heltermaa ootealad on rekonstrueeritud. Virtsu ja Rohuküla sadama 

terminalides on tööd lõpetatud, mõlemal hoonel on kasutusluba ning toimub klientide 

teenindamine. Rekonstrueerimistööd Virtsu, Kuivastu, Heltermaa ja Rohuküla 

sadamate navigatsioonisüsteemide kaasajastamiseks on teostatud ning süsteemid tööle 

rakendatud. Heltermaa väikelaevade sadam on väljaehitatud ja tööd lõpetatud. 

Kuivastu väikelaevade osas korraldati kordushange ning sellejärgsed tööd kestavad. 

Kaide põhjakindlustused Kuivastus ja Virtsus on välja ehitatud. 

 

 Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil (Tallinna-Tartu lõik). 

Aruandeperioodil jätkus projekti raames raudtee rekonstrueerimine Tallinn-Tapa 

lõigul. Aruandeperioodi lõpuks on teostatud või teostamisel rekonstrueerimistööd ja 

ballastipuhastus kokku 100,9 km ulatuses, mis moodustab ca 92,5% kogu 

rekonstrueerimistööde mahust. Pöörmete vahetust on teostatud projekti ette nähtud 

füüsilistest näitajatest 81% ulatuses, pikkrööbaste vahetus on toimunud 8 km ulatuses, 

mis moodustab 90% lõppnäitajatest. Aruandeperioodi lõpuks on ÜF toetust välja 

makstud ca 33 mln eurot. Võrreldes projekti taotlusega on tööde reaalne valmimine 

mõnevõrra hilinenud. Viivitused olid põhjustatud 2010. aastal esinenud probleemidest 

(hanke nurjumine, keerukused raudteeliikluse ümberkorralduste tegemisel), 

aruandeaastal muudetud Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti tööde 

tähtaeg mõjutas ka Rail Baltica trassi rekonstrueerimist. Kõigest eelnevast tulenevalt 

muudeti aruandeaastal ka projekti toetuse andmise rahuldamise otsuses fikseeritud 

abikõlblikkuse lõpptähtaega kuni 31. augustini 2012. Projekt on kallinenud võrreldes 

esialgselt planeeritud mahtudega eelkõige projekti elluviimise käigus tuvastatud 

täiendavate materjalide ning töömahtude vajaduse tekkimise tõttu. Projekti 

kallinemine tähendab toetuse saaja poolse täiendava omafinantseeringu kaasamist, 

kuid füüsiliste näitajate saavutamine ei ole ohustatud. Projekti elluviimine on kehtiva 

toetuse rahuldamise otsuse ajagraafikus ning finants- ja füüsilised näitajad 

saavutatakse projekti lõpuks. 
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 Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont. Liiapeksi-Loobu lõigul oli mahajäävus 

põhjustatud töövõtja viivitamisest graniitkillustiku tellimisel ning mittepõhjendatud 

muudatusettepanekute esitamisest, mistõttu oldi pidevalt äraootaval positsioonil ning 

viivitati tööde jätkamisega. Töid ei jõutud tähtajaks valmis. Töövõtjal oli kavas tööd 

lõpetada augusti alguses 2011. Insener teatas tööde lõpetamise kuupäevaks 

29.09.2011. Tellija tegi otsuse, et töövõtja peab tasuma tööde viivitamise eest 

leppetrahvi. Töövõtja on otsuse vaidlustanud ja vaidluse lahendamiseks sõlmiti 

lepingu muudatus, et kaasata sõltumatu Vaidluste Lahendamise Komisjon. 2011. aasta 

lõpuks olid tööd objektil lõpetatud ning vaidlused tasustamise ja trahvide üle jätkuvad. 

Teise etapi (Viitna möödasõit) töid ei jõutud samuti tähtajaks valmis ja lisaks ilmnesid 

maa sundvõõrandamise probleemid ning teemaad kahe kinnistu osas ei saadud lepingu 

kohaselt töövõtjale üle anda. Seega vormistati lepingu muudatus ning uueks 

lepinguliste tööde lõpetamise kuupäevaks on märgitud juuli 2012. Lisaks on tellijal ja 

töövõtjal eriarvamused lepingu tõlgendamisega projekteerimistööde teostamise juures. 

Vaidluse lahendamiseks sõlmiti lepingu muudatus, et kaasata sõltumatu Vaidluste 

Lahendamise Komisjon. Kolmanda etapi alustamine on seotud Liiapeksi-Loobu 

teelõigu valmimisega. Teelõigud on paralleelsed, mis tähendab, et enne ei saanud 

kolmandat etappi alustada, kui esimene etapp oli valmis ja liiklus oli võimalik sinna 

suunata. Projekti on endiselt võimalik ellu viia täies mahus, kuid väikse viivitusega. 

 

 Pärnu ümbersõidu ehitus. I ehitusetapp – Ehitajate tee ehitus, 30.03.2011 lõpetati 

töövõtuleping seoses töövõtja tööde katkestamisega ja ehitusobjektilt lahkumisega. 

Sõlmitud on uus ehitusleping Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehituse 

lõpetamiseks. II ehitusetapp – Läänepoolne ühendustee ehitus, 30.03.2011 lõpetati 

töövõtuleping seoses Töövõtja tööde katkestamisega ja ehitusobjektilt lahkumisega. 

Sõlmitud on uus ehitusleping Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehituse 

lõpetamiseks ning planeeritav lõpptähtaeg on oktoober 2012. III ehitusetapp – 

Papiniidu silla remont, lepingulised tööd lõpetati 16.12.2010. IV ehitusetapp – 

Papiniidu pikenduse ehitus – lepingulised tööd valmisid tähtaegselt. Projekti on 

endiselt võimalik ellu viia täies mahus, kuid väikse viivitusega. 

 

 Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt. ERF koondprojekti 

objekti „maantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 43,2-51,0“ remonttööd ei valminud 

tähtajaks. Tähtaja ületamise põhjuseks oli seoses remonttööde mahu ja maksumuse 

optimeerimisega töövõtulepingu sõlmimine 2 kuud kavandatust hiljem. Remonttööde 

teostamine hilines ka tehnilises projektis esinenud puuduste tõttu. Koondprojekti 

teised objektid on lõpetatud ja vastu võetud. 

 

 Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine. 31.12.2011 seisuga on 

sõlmitud leping Ruhnu katamaraantüüpi parvleva soetamiseks. Laevaehitus on 

kulgenud plaanipäraselt ning vastavalt kokku lepitud ajagraafikule ja sõlmitud 

lepingule. 2011. aastal kuulutati välja hange Kihnu ja Vormsi parvlaevade 

soetamiseks, kuid hankemenetlus takerdus vaidlustesse, mille tulemusena pakkumuste 

jõusoleku tähtaeg möödus ning korraldada tuleb uus hange. Prangli ja Abruka 

parvlaevade hange on planeeritud läbi viia 2012. aastal. Tulenevalt Kihnu ja Vormsi 

laeva hanke venimisest ning rahastamisega seotud üksikasjade täpsustumisest 2011. 

aastal esitas detsembris 2011 Veeteede Amet muudatusettepaneku parvlaevade 

projekti koondmaksumuse muutmiseks seoses Hundipea projektilt vabanevate 

vahenditega ning projekti tähtaja muutmiseks seoses kõikide parvlaevade eeldatavate 

valmimisaegadega. Projekti rakendamisel on probleemiks hindade kallinemine 
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laevaehitusturul võrreldes perioodiga, mil tehti ettevalmistusi projekti elluviimiseks. 

Sellest tulenevalt erinevad prognoositavad eelarved oluliselt hangete käigus teatavaks 

saanud eelarvetest. Probleemi lahendamiseks hangitakse näiteks Kihnu ja Vormsi laev 

korraga, et ära kasutada mastaabisäästust tulenevat efekti. Samuti pärsib projekti 

elluviimist laevehitusturul valitsev konkurents, mis on tekitanud hangetel vaidlustusi. 

Nendest välja tulnud kitsaskohad on aga abiks järgnevate hangete läbiviimisel, kus on 

võimalik maandada vaidlustuste tõenäosust ja riski. Ruhnu laeva hankeleping on 

sõlmitud summas 3,8 mln eurot. Prangli pakkumused avatakse jaanuaris 2012. Kihnu 

ja Vormsi laevade 2011. aasta hange vaidlustati. Uus hange kuulutati välja jaanuaris 

2012. Veebruaris 2012 kuulutati välja Abruka parvlaeva hange. Koondprojekti 

lõpptähtaeg on 2014. aasta II poolaastal. Võttes arvesse projektile ette nähtud rahalist 

mahtu ning tähtaegu on reaalne, et projekti rakendamine täies mahus on võimalik. 
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LISAD 

 

LISA 1. RAKENDUSKAVA MEETMED 

 

Tabel 16. Rakenduskava meetmete loetelu  

Meetme kood 
Meetme kinnitamise 

kuupäev 

Meetme rakendamise 

lõppemine 

Ühenduse 

osaluse 

eelarve 

Ettevõtluse suund 

Eesti kui reisisihi tuntuse 

suurendamise programm 
29.11.2007 Rakendamisel  19 513 620 

Ühisturunduse toetus 01.08.2008 

Taotlemine lõppes 2010, 

viimased projektid 

rakendamisel. 

452 738 

Välismessitoetus 03.08.2008 

Taotlemine lõppes 2010, 

viimased projektid 

rakendamisel. 

2 714 717 

Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu toetus 
15.06.2008 Rakendamisel 75 609 980 

Turismitoodete arendamise 

toetamine 
29.08.2008 Rakendamisel 8 394 642 

Turismitoodete arendamise 

väikeprojektide toetamine 
29.08.2008 Rakendamisel 8 426 904 

Klastrite arendamise toetus 24.08.2008 Rakendamisel 9 391 165 

Ettevõtlusinkubatsiooni programm 30.03.2009 Rakendamisel 2 684 289 

Innovatsiooniosakute toetusmeede 07.02.2009 Rakendamisel 2 876 024 

Turismiinfo jaotuskanalite toetamine 22.03.2009 Rakendamisel 3 195 582 

Tugipakett 02.04.2009 Nov 2011 42 958 589 

Turismiinfosüsteemide arendamise 

programm 
29.11.2007 Rakendamisel 3 568 826 

Katse- ja pooltööstuslike laborite 

infrastruktuuri investeeringute 

toetamine 

16.07.2009 Rakendamisel 2 545 465 

Loomemajanduse tugistruktuuride 

toetus 
24.08.2009 Rakendamisel 6 263 342 

Riiklik ekspordi krediidikindlustuse 

programm 
07.10.2010 

31.12.2011 seisuga 

rakendamisel, lõpparuanne 

aprill 2012 

12 782 330 

Rahvusvaheliste ürituste ja 

konverentside toetamine 
02.11.2009 Rakendamisel 2 132 093 

Riiklike turundusürituste programm 07.10.2009 Rakendamisel 2 300 819 

Ekspordi arendamise toetus 22.10.2010 Rakendamisel 11 509 888 

Start-up Eesti 23.02.2011 Rakendamisel 2 236 908 

Allutatud laenu programm 13.04.2011 Rakendamisel 27 344 224 

Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste 

ja kapitalilaenu programm 
31.01.2008 Rakendamisel 17 832 628 

Eksporditurunduse toetus 17.02.2008 Rakendamisel 22 898 308 

Ettevõtja turismiturunduse toetamine 23.05.2008 Rakendamisel 3 040 405 

Avaliku ja kolmanda sektori turismi 

turundustegevuste toetamine 
23.05.2008 Rakendamisel 3 081 500 
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Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine 
25.05.2008 Rakendamisel 62 257 296 

Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde 

baasfinantseerimise toetamine 
08.06.2008 Rakendamisel 5 432 490 

Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetamine 
29.06.2008 Rakendamisel 62 864 662 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suund 

Teaduse tippkeskuste arendamine 18.01.2008 Rakendamisel  41 771 219 

Teadus- ja arendusasutuste ning 

kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna 

infrastruktuuri kaasajastamine 

16.01.2008 Rakendamisel  115 182 212 

Teadusaparatuuri ja -seadmete 

kaasajastamine 

17.04.2009-20.10.2009 

(erinevad alameetmed ja 

programmid) 

Rakendamisel  79 854 827 

Rakenduskõrgharidusõppe ja 

õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri 

kaasajastamine 

20.05.2009 (erinevad 

alameetmed ja 

programmid) 

Rakendamisel  10 014 955 

Energiatehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine 
31.03.2010 Rakendamisel  6 391 165 

Kõrgkoolide ning teadus- ja 

arendusasutuste õppe- ja 

töökeskkond 

25.03.2011 (erinevad 

alameetmed ja 

programmid) 

Rakendamisel  6 056 000 

Biotehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine 
03.12.2010 Rakendamisel  6 391 165 

Tervishoiutehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine 

19.04.2011- 20.05.2011 

(erinevad alameetmed ja 

programmid) 

Rakendamisel  8 408 057 

Rahvusvahelise koostöö toetamine 23.09.2011 Rakendamisel  11 299 114 

Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia 

teadus- ja arendustegevuse 

toetamine 

25.03.2011- 01.04.2011 

(erinevad alameetmed ja 

programmid) 

Rakendamisel  8 408 057 

Materjalitehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 
16.09.2011 Rakendamisel  8 408 057 

Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiate 

teadus- ja arendustegevuse 

toetamine 

Meede on avamata Meede on avamata 8 408 057 

Transpordi suunad 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 
Määrus- 29.05.2007, 

investeeringute kava 

kinnitati 06.03.2008 

Rakendamisel  

525 397 290 

Regionaalse tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri edendamine 
110 523 614 

Infoühiskonna suund 

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise 

programm 
19.12.2007 Rakendamisel  3 195 582 

Infoühiskonna edendamine avatud 

taotluste kaudu 
28.04.2008 Rakendamisel  33 873 174 

Infoühiskonna edendamine 

investeeringute kava kaudu 

määrus- 11.12.2007, 

investeeringute kava 

kinnitati 16.06.2008 

Rakendamisel  25 564 660 

KOKKU    

Allikas: Prioriteetsete suundade 2011. aasta seirearuanded 
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LISA 2. TUUMIKINDIKAATORID KUMULATIIVSELT ERF ja ÜF 

 

Tabel 17. Tuumikindikaatorid kumulatiivselt 01.01.2007-31.12.2011 

Tuumikindikaatorid* 2007 2008 2009 2010 2011 

loodud töökohtade arv 0 0 184 1329 3257 

millest loodud töökohtade 

arv meestele 
0 0 80 720 1944 

millest loodud töökohtade 

arv naistele 
0 0 104 609 1313 

T&A projektide arv** 0 0 92 379 747 

transpordiprojektide arv 0 0 0 1 2 

ajasääst rahalises väärtuses 

(Eurodes) / aastane sääst 

reisijate ja kaupade käibest 

uutel ja rekonstrueeritud 

maanteedel  

0 0 0 0  

ajasääst rahalises väärtuses 

(Eurodes) / aastane sääst 

reisijate ja kaupade käibest 

uutel ja rekonstrueeritud 

raudteedel 

0 0 0 0  

projektide raames rajatud 

uute teekatete pikkus 

kilomeetrites*** 

0 0 7,1 km 21,7 km 54,2 km 

projektide raames 

rekonstrueeritud teekatete 

pikkus kilomeetrites*** 

0 0 39,1 km 156,4 km 195,8 km 

infoühiskonna projektide 

arv 
0 0 0 28 119 

* Andmed esitatakse kumulatiivselt aruandlusaasta lõpu seisuga lõpetatud projektide kohta. 

** arvestatud on ettevõtluse suuna meetmete „Innovatsiooniosakute toetusmeetme“ ja „Teadus- ja 

arendustegevuse projektide toetamine“ ning TjaA ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna lõppenud 

projektide arvu.  

*** saavutused projekti rakendamise käigus vastava aasta lõpuks (Allikas: Maanteeamet) 
Allikas: SFCS, 30.04.2012, Maanteeamet 03.05.2012 
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LISA 3. RAKENDAMINE PRIORITEETSETE SUUNDADE LÕIKES 

 

Tabel 18. Rakendamine prioriteetsete suundade lõikes perioodil 01.01.2007 - 31.12.2011 

Aasta  
Prioriteetne 

suund 

Vastavaks 

tunnistatud 

taotluste 

arv* 

Rahul- 

datud 

taotluste 

arv** 

Vastavaks 

tunnistatud/ 

rahuldatud 

taotluste 

osakaal 

Kohustustega 

kaetud 

summad 

Lõpetatud 

projektid 

*** 

Katkestatud 

projektid 

**** 

Välja-

maksed 

Mitte-

abikõlblik

ud kulud 

Keskmine 

projekti 

elluviimise 

aeg 

(kuudes) 

2007-

2011 

Ettevõtluse 

suund 
3236 2119 65,48% 384 664 132 1377 60 240 567 502 515 602 12,6 

2007-

2011 

TjaA ja 

kõrghariduse 

infrastruktuur 

670 340 50,75% 249 424 381 101 0 74 542 744 110 367 19,8 

2007-

2011 

Transpordi 

ÜF suund 
20 18 90,00% 479 254 100 0 0 188 510 207 11 138   

2007-

2011 

Transpordi 

ERF suund 
10 9 90,00% 110 523 613 2 1 77 402 144 31 455 23,0 

2007-

2011 
Infoühiskonna 

suund 
195 186 95,38% 50 869 494 119 9 40 708 678 14 817 20,6 

2007-

2011 
TA 11 11 100,00% 217 652 7 0 83 040   19,3 

2007-

2011 
 KOKKU 4142 2683 65% 1 274 953 372 1606 70 621 814 315 683 380 13,7 

* nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv. 

** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv, millest on mahaarvatud katkestatud projektid 

*** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v. a. garantii Kredexi puhul). 

**** katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist või mille rahuldamise otsus on osaliselt või 

täielikult kehtetuks tunnistatud.  

Allikas: SFCS, 31.05.2012 
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LISA 4. RAKENDAMINE MAAKONDADE LÕIKES  

 

Tabel 19. Rakendamine maakondade lõikes 01.01.2007-31.12.2011* 

Maakond 

Rahuldatud 

taotluste 

arv 

%** 

Kinnitatud 

projektide 

kohustused  

%** 
Tehtud 

väljamaksed 
%** 

Harju maakond 
Absoluutsummana 1 428 53,2% 705 336 832 39,58% 267 635 571 30,61% 

Inimese kohta 0,0027 136,4% 1 347,92 101,42% 511,46 78,45% 

Hiiu maakond 
Absoluutsummana 11 0,4% 4 163 444 0,23% 2 621 764 0,30% 

Inimese kohta 0,0011 54,3% 411,49 30,57% 259,12 39,75% 

Ida-Viru maakond 
Absoluutsummana 80 3,0% 65 360 352 3,73% 17 395 425 1,99% 

Inimese kohta 0,0005 23,4% 382,85 29,29% 101,90 15,63% 

Järva maakond 
Absoluutsummana 26 1,0% 12 778 006 0,70% 7 111 885 0,81% 

Inimese kohta 0,0007 35,9% 352,91 26,09% 196,42 30,13% 

Jõgeva maakond 
Absoluutsummana 17 0,6% 10 162 877 0,56% 7 915 579 0,91% 

Inimese kohta 0,0005 23,0% 275,25 20,45% 214,39 32,88% 

Lääne maakond 
Absoluutsummana 35 1,3% 6 427 243 0,37% 2 381 704 0,27% 

Inimese kohta 0,0013 63,5% 233,28 17,87% 86,44 13,26% 

Lääne-Viru 

maakond 

Absoluutsummana 48 1,8% 35 680 296 1,99% 14 875 685 1,70% 

Inimese kohta 0,0007 35,6% 529,58 39,60% 220,79 33,87% 

Pärnu maakond 
Absoluutsummana 70 2,6% 54 009 517 3,00% 23 880 013 2,73% 

Inimese kohta 0,0008 39,5% 609,84 45,42% 269,64 41,36% 

Põlva maakond 
Absoluutsummana 20 0,7% 8 084 092 0,45% 7 090 849 0,81% 

Inimese kohta 0,0006 32,1% 259,31 19,26% 227,45 34,89% 

Rapla maakond 
Absoluutsummana 25 0,9% 23 174 716 1,28% 1 490 716 0,17% 

Inimese kohta 0,0007 34,1% 631,74 46,64% 40,64 6,23% 

Saare maakond 
Absoluutsummana 48 1,8% 32 738 212 1,83% 8 029 342 0,92% 

Inimese kohta 0,0014 68,8% 939,54 70,57% 230,43 35,35% 

Tartu maakond 
Absoluutsummana 468 17,4% 194 135 271 10,81% 94 495 547 10,81% 

Inimese kohta 0,0031 156,7% 1 300,45 97,12% 633,00 97,10% 

Valga maakond 
Absoluutsummana 25 0,9% 4 455 358 0,25% 1 023 053 0,12% 

Inimese kohta 0,0007 36,5% 130,03 9,84% 29,86 4,58% 

Viljandi maakond 
Absoluutsummana 49 1,8% 10 069 484 0,57% 5 614 289 0,64% 

Inimese kohta 0,0009 43,8% 180,21 13,69% 100,48 15,41% 

Võru maakond 
Absoluutsummana 22 0,8% 4 593 668 0,26% 2 825 838 0,32% 

Inimese kohta 0,0006 28,9% 120,66 9,26% 74,22 11,39% 

Üleriiklikud/ 

maakondade 

vahelised projektid 

Absoluutsummana 311 11,6% 611 733 144 34,38% 409 813 293 46,88% 

Inimese kohta 0,0002 11,6% 456,20 34,38% 305,62 46,88% 
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Kokku 
Absoluutsummana 2683 100,0% 1 782 902 514 100,00% 874 200 554 100,00% 

Inimese kohta 0,0020 100,0% 1 329,60 100,00% 651,93 100,00% 

* Tabel ei sisalda HTA projekte 

** Näitab absoluutsumma puhul protsenti koguarvust või kogusummast. Inimese kohta esitatud protsent näitab 

osakaalu terve riigi samast näitajast. Ehk siis näiteks taotluste arv inimese kohta maakonnas/taotluste arv inimese 

kohta riigis*100% ehk mitu protsenti moodustab maakonna taotluste arv inimese kohta terve riigi samast 

näitajast. 
Allikas: SFCS, 31.05.2012 

 

 

 

 
Joonis 9. Rahuldatud taotluste arv maakondade lõikes 01.01.2007-31.12.2011. 
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Joonis 10. Rahuldatud taotluste arv elaniku kohta maakondade lõikes 01.01.2007-31.12.2011. 

 

 
Joonis 11. Kinnitatud projektide eelarve elaniku kohta maakondade lõikes 01.01.2007-

31.12.2011. 
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LISA 5. KUMULATIIVNE FINANTSTEAVE 

 

Tabel 20. Kumulatiivne finantsteave 01.01.2007-31.12.2011 

Prioriteetne suund 

Perioodi 2007-2013 kogueelarve 

rakenduskava finantstabeli põhjal (1) 
Kinnitatud programmide/projektide kohustused (2) 

Tehtud abikõlblikud kulud (rakendusüksuse poolt tehtud 

väljamaksete aluseks olevad kulud, (3) 

EL osalus 

 

 

 

 

1.1 

Eesti avaliku 

sektori 

osalus 

 

 

 

1.2 

Erasektori 

osalus 

 

 

 

 

1.3 

EL osalus 

 

 

 

 

2.1 

Eesti avaliku 

sektori 

osalus 

 

 

 

2.2 

Erasektori 

osalus 

 

 

 

2.3 

Kinnitatud 

programmi-

de/ projekti-

de eelarved 

protsendina 

perioodi ko-

gueelarvest 

(%) 2.4 

EL 

finantseering 

 

 

 

 

3.1 

Eesti avaliku 

sektori 

finantseering 

 

 

3.2 

Erasektori 

finantseering 

 

 

 

3.3 

Tehtud abi-

kõlblikud 

kulud prot-

sendina 

perioodi ko-

gueelarvest 

(%) 

3.4 

3.1 Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 424 309 435 8 972 444 182 934 128 384 664 132 35 263 869 307 951 749 118,1% 240 567 502 31 075 068 144 678 989 67,6% 

3.2 Eesti teadus- ja 

arendustegevuse 

konkurentsivõime 

tugevdamine 310 223 307 54 745 290 0 249 424 381 64 334 631 291 654 86,0% 74 542 744 31 557 455 18 813 29,1% 

3.3 Strateegilise 

tähtsusega 

transpordiinvesteerin

gud 525 397 290 92 717 169 0 479 254 100 88 193 688 8 622 907 93,2% 188 510 207 38 372 754 4 054 757 37,4% 

3.4 Regionaalse 

tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri 

arendamine 110 523 614 0 0 110 523 613 2 192 102   102,0% 77 402 144 1 652 219   71,5% 

3.5 Infoühiskonna 

edendamine 62 633 416 0 0 50 869 494 553 180 545 363 83,0% 40 708 678 434 846 541 339 66,6% 

3.6 Tehniline abi 1 402 733 0 0 217 652 0 0  3,4% 83 040 0 0  5,9% 

3.7 HTA 

Horisontaalne 

tehniline abi 

(arvestuslik) 28 553 498 5 038 853 0 13 366 736 2 358 836 0  55,1% 11 649 547 2 055 803 0  48,0% 

 KOKKU 1 463 043 293 161 473 756 182 934 128 1 288 320 108 192 896 306 317 411 673 99,5% 633 463 863 105 148 144 149 293 897 49,1% 
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1. Prioriteetsete suundade eelarved rakenduskava finantstabeli põhjal. 

2. Kinnitatud, sh juba lõpetatud, programmide/projektide eelarved ilma mitteabikõlblike kuludeta ning katkestatud projektide eelarveteta. 

3. Toetuse saaja poolt tehtud ja rakendusüksuse poolt hüvitatud abikõlblikud kulud. Sisaldab ELi, Eesti avaliku sektori ja erasektori finantseeringut. Osaliselt tasutud 

kuludokumentide alusel tehtud väljamaksetel, kus toetuse saaja ei ole veel esitanud kulude tasumist tõendavaid dokumente, tuleb kajastada vaid omafinantseeringu osa 

vastavates veergudes (3.2 või 3.3). Ettemaksete korral riigiabiskeemides tuleb kajastada abikõlblikku ELi osalust veerus 3.1 ning omafinantseeringut vastavalt 

kuludokumentide esitamisele veergudes 3.2 ja 3.3. Ettemaksed riigiasutustele kajastatakse vastavates veergudes (3.1; 3.2 ja 3.3) vastavalt kuludokumentide esitamisele. 

Allikas: SFCS, 31.05.2012 
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LISA 6. SERTIFITSEERITUD KULUD JA LAEKUMISED EUROOPA KOMISJONILT 

 

Tabel 21. Sertifitseeritud kulud ja laekumised EK-lt perioodil 01.01.2007-31.12.2011  

  

Prioriteetne suund / meede 

Perioodi 2007-2013 kogueelarve 

rakenduskava finantstabeli põhjal   

Sertifitseeritud 

abikõlblikud 

kulud 

  

Avaliku 

sektori panus 

Sertifitseeritud 

abikõlblikud 

kulud protsen-

dina perioodi 

kogueelarvest 

(%) 

  

Laekumised 

Euroopa Ko-

misjonilt ilma 

ettemakseteta 

/ EL osalus 

  

% 
EL osalus 1.1 

Eesti 

avaliku 

sektori 

osalus 1.2 

Erasektori 

osalus 1.3 

3.1 Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime 
424 309 435 8 972 444 182 934 128 367 237 271 241 272 305 59,6% 241 272 305 56,9% 

3.2 Eesti teadus- ja 

arendustegevuse 

konkurentsivõime 

tugevdamine 

310 223 307 54 745 290 0 93 774 957 93 756 211 25,7% 79 708 713 25,7% 

3.3 Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 
525 397 290 92 717 169 0 209245720 206 989 638 33,9% 130 703 589 24,9% 

3.4 Regionaalse tähtsusega 

transpordi infrastruktuuri 

arendamine 

110 523 614 0 0 72 894 843 72 894 843 66,0% 72 894 843 66,0% 

3.5 Infoühiskonna 

edendamine 
62 633 416 0 0 40 070 561 39 539 289 64,0% 39 539 289 63,1% 

3.6 Tehniline abi 1 402 733 0 0 83 040 83 040 5,9% 83 040 5,9% 

3.7 HTA Horisontaalne 

tehniline abi (arvestuslik) 
28 553 498 5 038 853 0 13144027 13144027 39,1% 11 172 423 39,1% 

Kokku 1 463 043 293 161 473 756 182 934 128 796 450 419 654 535 326 44,1% 575 374 202 39,3% 

Allikas: SFCS, 12.04.2012 
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LISA 7. PAIKVAATLUSTE KATVUS 

 

Tabel 22. Paikvaatluste katvus prioriteetsete suundade lõikes 01.01.2007-31.12.2011  

Prioriteetne suund 

Aktsepteeri-

tud ja lõpe-

tatud pro-

jektide arv 

kokku 

Paikvaa-

deldud 

projektide 

arv kokku 

Paikvaadel

dud pro-

jektide osa-

kaal kõiki-

dest pro-

jektidest 

Heakskiidetud 

projektide 

kohustused 

kokku (EL 

osalus)* 

Paikvaatlusega 

kaetud pro-

jektide ko-

hustused 

kokku (EL 

osalus)* 

% 

Projektides 

tehtud abi-

kõlblikud ku-

lud viimase 

paikvaatluseni 

(EL osalus) 

% 

3.1 Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime 2119 726 34% 384 664 132,19 133 035 856,00 34,6% 133 330 049,00 34,7% 

3.2 Eesti teadus- ja arendustegevuse 

konkurentsivõime tugevdamine 340 45 13% 249 424 381,15 80 827 545,00 32,4% 29 715 088,00 11,9% 

3.3 Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 18 8 44% 479 254 099,86 225 587 966,00 47,1% 86 383 590,00 18,0% 

3.4 Regionaalse tähtsusega transpor-

di infrastruktuuri arendamine 9 6 67% 110 523 613,43 69 164 330,00 62,6% 28 752 344,00 26,0% 

3.5 Infoühiskonna edendamine 186 77 41% 50 869 493,88 23 298 789,00 45,8% 20 774 809,00 40,8% 

3.6 Tehniline abi 11 6 55% 217 651,59 144 153,00 66,2% 83 194,00 38,2% 

3.7 Horisontaalne tehniline abi 64 62 97% 30 378 946,00 30 376 230,00 100,0% 24 885 251,00 81,9% 

Kokku 2747 490 17,8% 1 305 332 318,10 562 434 869,00 43,1% 323 924 325,00 24,8% 
* Käimasolevate projektide eelarve + lõpetatud projektide maksed 

Allikas: SFCS, 31.05.2012
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LISA 8. VAIDED  

 

Tabel 23. Vaided 01.01.2007-31.12.2011  

Meede  Vaide sisu* 
Esitamise 

sagedus** 

RA / RÜ poolne otsus vm 

tegevused vaide 

suhtes***  

Edasi-

kaebamised**

** 

Ettevõtluse suund 104  

Ekspordi arendamise 

toetus 
Finantseerimata jätmine 3 

2 juhul vaie rahuldamata / 

1 juhul vaie rahuldatud. 

EASi positiivne otsus. 

0 

Eksporditurunduse toetus Finantseerimata jätmine 12 

5 juhul vaie rahuldatud. 

EASi positiivne otsus / 3 

juhul vaie rahuldatud. 

EASi negatiivne otsus / 3 

juhul vaiet ei rahuldatud 

0 

Eksporditurunduse toetus Tagasinõudmise kohta 3 
2 juhul vaiet ei rahuldatud 

/ 1 juhul vaie rahuldati 
0 

Innovatsiooniosakute 

toetusmeede 
Finantseerimata jätmine 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Katse- ja pooltööstuslike 

laborite infrastruktuuri 

investeeringute toetamine 

Finantseerimata jätmine 1 
Vaie rahuldatud. EASi 

positiivne otsus. 
0 

Klastrite arendamise 

toetus: täistaotlused 
Finantseerimata jätmine 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Loomemajanduse 

tugistruktuuride toetus 
Finantseerimata jätmine 4 Vaiet ei rahuldatud 0 

Rahvusvaheliste ürituste 

ja konverentside 

toetamine 

finantseerimata jätmine 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Teadmiste- ja tehnoloo-

giasiirde baasfinantsee-

rimise toetamine 

finantseerimata jätmine 2 Vaiet ei rahuldatud 0 

Teadus- ja arendus-

tegevuse projektide 

toetamine, eeluuring 

Finantseerimata jätmine 1 
Vaie rahuldatud. EASi 

negatiivne otsus. 
0 

Teadus- ja arendus-

tegevuse projektide 

toetamine, eeluuring 

Vaie väljamaksest 

keeldumise kohta 
1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Teadus- ja arendus-

tegevuse projektide 

toetus, rakendusuuring 

Finantseerimata jätmine 10 
Vaie rahuldatud. EASi 

negatiivne otsus. 
0 

Turismi turundustoetus 

ettevõtjale 
Finantseerimata jätmine 1 

Vaie rahuldatud. EASi 

positiivne otsus. 
0 

Turismi turundustoetus 

ettevõtjale 

Vaie finantseerimise 

otsuse muutmise kohta 
1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Turismitoodete arendami-

se väikeprojektide 

toetamine 

Finantseerimata jätmine 5 Vaiet ei rahuldatud 0 
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Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu 

toetus 

Finantseerimata jätmine 47 

9 juhul vaie rahuldatud. 

EASi negatiivne otsus / 10 

juhul vaie rahuldatud. 

EASi positiivne otsus / 28 

juhul vaie rahuldatud. 

EASi positiivne otsus. 

0 

Välismessitoetus Finantseerimata jätmine 7 

2 juhul vaie rahuldatud. 

EASi negatiivne otsus / 2 

juhul vaie rahuldatud. 

EASi positiivne otsus / 3 

juhul vaie rahuldamata 

0 

Ühisturunduse toetus Finantseerimata jätmine 3 
Vaie rahuldatud. EASi 

negatiivne otsus. 
0 

TjaA ja kõrghariduse infrastruktuur 2  

Teaduse tippkeskuste 

arendamine 

vaides taotleti toetuse 

taotluse rahuldamata 

jätmise otsuse 

kehtetuks tunnistamist 

1 

Võttes aluseks vaide, 

sisuosakonna arvamuse 

ning rakendusüksuse 

seisukoha, jäeti Ministri 

käskkirjaga vaie 

rahuldamata 

1  

 

Tartu 

Halduskohus - 

kohus ei 

rahuldanud 

kaebust. 

Energiatehnoloogia 

teadus- ja 

arendustegevuse 

toetamine 

Vaidlustati toetuse taot-

luse rahuldamata jät-

mise otsus, taotleti ot-

suse kehtetuks tunnis-

tamist ja ettekirjutuse 

tegemist asja uueks 

hindamiseks ja 

otsustamiseks. 

2 

Vaided vaadati RA poolt 

läbi ja tehti otsused jätta 

vaided rahuldamata. 

 

 

- 

Teaduse tippkeskuste 

arendamine 

Vaidlustati toetuse taot-

luse rahuldamata jätmi-

se otsus, taotleti otsuse 

kehtetuks tunnistamist 

ja ettekirjutuse tegemist 

kompetentse ja era-

pooletu komisjoni moo-

dustamiseks ja asja 

uueks otsustamiseks 

vastavalt korrigeeritud 

hindamiskriteeriumile. 

1 

Vaie vaadati RA poolt läbi 

ja otsustati jätta 

rahuldamata. 

0 

Kõrgkoolide ning teadus- 

ja arendusasutuste õppe- 

ja töökeskkond 

Vaidlustati toetuse taot-

luse rahuldamata jät-

mise otsus, taotleti 

ettekirjutuse tegemist 

asja uueks otsustami-

seks, võttes arvesse vai-

de esitaja tegevusele 

seaduslikult seatud 

piirangud. 

1 

Vaie vaadati RA poolt läbi 

ja 2012.a jaanuaris otsus-

tati vaie rahuldada. Otsus 

tunnistati kehtetuks ja tehti 

ettekirjutus hindamis-

juhendi muutmiseks ja 

kordushindamise 

läbiviimiseks.  

0 
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Transpordi ERF suund 1  

transpordi ERF suund 

Tallinna Linnavalitsuse 

vaie MKM 24.11.2010 

KK-le nr 10-0345  

1 
TLV vaideotsust ei 

rahuldatud. 
 0 

Infoühiskonna suund 3  

Infoühiskonna 

edendamine avatud 

taotluste kaudu 

Eeltaotluse 

mittevastavaks 

tunnistamine 2010.a. 

3 
RÜ vaatas vaided läbi ja 

otsustas mitte rahuldada 

Lahendati 

2011.a 

Tallinna 

Halduskohtus, 

mittevastavaks 

tunnistamise 

otsus tühistati 

RIA direktori 

poolt 
* Esitada lühidalt vaiete sisu ehk millist otsust või tegevust taotleja vaidlustas (nt taotluse menetlusse võtmine; 

taotluse uuesti hindamine; hindamise uuesti läbivaatamine jms). Prioriteetse suuna tasandil saab vaiete sisu 

juures välja tuua kõige suurema sagedusega vaide lühikirjelduse. 

** Esitamise sagedus – mitu vaiet on kokku nimetatud vaide sisuga esitatud (arv) (nt kui on viis erinevat vaiet, 

siis kirjutada need üksteise alla. Kui meetmes on kolm ühesuguse sisuga vaiet, siis kirjutatakse see vaie ainult 

korra ja sageduse lahtrisse kirjutatakse kolm. 

 *** Millised tegevused on RA või RÜ poolt (ära märkida kelle poolt) ellu viidud vaide läbivaatamiseks (nt 

vaided vaadati läbi ja otsustati rahuldamata jätta; 4-st esitatud vaidest rahuldati 2).  

**** Kas vaiete osas esitati ka edasikaebamisotsuseid (arv). 

Allikas: prioriteetsete suundade 2012. aasta seirearuanded
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LISA 9. MÕJU HORISONTAALSETELE TEEMADELE 

 

Tabel 24. Projektid rakenduskavas, millel on positiivne mõju horisontaalsetele teemadele 

Indikaator Lõpetatud projektide 

arv, millel on olnud 

positiivne mõju 

horisontaalsele teemale 

Positiivse mõjuga 

projektide arv võr-

relduna kõikide pro-

jektide arvuga (%) 

Mõju keskkonnahoiule 503 31,56% 

Mõju võrdsete võimaluste 

edendamisele 329 20,64% 

Mõju infoühiskonna edendamisele 575 36,07% 

Mõju regionaalsele arengule 569 35,70% 

Mõju kodanikuühiskonna arengule 255 16,00% 

KOKKU 503 31,56% 

Allikas: SFCS, 12.04.2012 

 

 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2011 

 

Seirearuanne 2011   122 

LISA 10. ABIKÕLBLIKE KULUDE JAOTUMINE SEKKUMISVALDKONDADES 
27

 
28

 

 

Tabel 25. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2011 – prioriteetne 

valdkond 

Prioriteetne valdkond 

Võetud 

kohustuste EL 

osaluse summa  

01 TTA-alane tegevus uurimiskeskustes 63 381 187,47 

02 

TTA infrastruktuur (sealhulgas rajatised, seadmed ja uurimuskeskuste-

vaheline kiire võrguühendus) ja konkreetse tehnoloogia oskuskeskused 238 125 266,97 

03 

Tehnosiire ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 

vaheliste koostöövõrgustike, VKEde ja muude äriühingute, ülikoolide, 

igat liiki keskharidusjärgsete õppeasutuste, piirkondlike ametiasutuste, 

uurimiskeskuste ning teadus- ja tehnoloogiakeskuste (teadus- ja 

tehnopargid, tehnoloogiakeskused jne) vaheliste koostöövõrgustike 

parandamine 19 336 198,96 

04 

Abi teadusuuringuteks ja tehnoloogia arendamiseks, eelkõige VKEdes 

(sealhulgas juurdepääsuks TTA teenustele uurimiskeskustes) 11 834 724,99 

05 Kvaliteetsed tugiteenused äriühingutele ja äriühingute rühmadele 2 236 907,00 

06 

Abi VKEdele keskkonnahoidlike toodete ja tootmisprotsesside 

edendamiseks (tõhusa keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtmine, 

saastamist vältiva tehnoloogia juurutamine ja kasutamine, 

keskkonnasäästliku tehnoloogia kasutamine äriühingute 

tootmisprotsessis) 990 951,73 

08 Muud investeeringud äriühingutesse 170 207 867,69 

09 

Muud meetmed teadusuuringute ja uuenduste ning ettevõtluse 

ergutamiseks VKEdes 82 422 889,42 

13 

Kodanikele mõeldud teenused ja rakendused (e-tervishoid, e-valitsus, 

e-õpe, e-osalus jne) 50 869 493,88 

16 Raudteed 56 072 977,23 

17 Raudteed (üleeuroopaline transpordivõrk TEN-T) 35 714 123,06 

19 Raudteeveerem (TEN-T) 67 575 000,00 

21 Kiirteed (TEN-T) 230 941 592,60 

22 Riigisisesed teed 45 395 104,09 

25 Linnatransport 54 597 284,55 

29 Lennujaamad 15 466 618,95 

30 Sadamad 69 930 012,81 

32 Siseveeteed (TEN-T) 14 085 000,00 

57 Muu toetus turismiteenuste parandamiseks 45 552 519,11 

86 Hindamine ja uuringud; teave ja teavitamine 217 651,59 

 KOKKU 1 274 953 372,10 

Allikas: SFCS, 31.05.2012 

                                                 
27

 Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 lisa II, osale C 
28

 EK-le esitatakse läbi infosüsteemi detailne tabel  
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Tabel 26. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2011 – rahastamise 

vorm 

Rahastamise vorm 

Võetud 

kohustuste EL 

osaluse summa  

01 Tagastamatu abi 1 174 035 600,83 

02 Abi (laen, intressitoetus, tagatised) 100 917 771,27 

  KOKKU 1 274 953 372,10 

Allikas: SFCS, 31.05.2012 

 

Tabel 27. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2011 – territoorium 

Territoorium 

Võetud 

kohustuste EL 

osaluse summa  

00 Ei kohaldata 400 592 933,49 

01 Linnad 436 495 617,57 

03 Saared 59 581 236,64 

05 

Maapiirkond (välja arvatud mäestikud, saared või hõreda ja eriti hõreda 

asustusega alad) 378 283 584,40 

 KOKKU 1 274 953 372,10 

Allikas: SFCS, 31.05.2012 

 

Tabel 28. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2011 – 

majandustegevuse valdkond 

Majandustegevuse valdkond 

Võetud 

kohustuste EL 

osaluse summa  

00 Ei kohaldata 43 030 728,71 

01 Põllumajandus, jahindus ja metsandus 34 122,53 

03 Toiduainete ja jookide tootmine 7 284 441,68 

04 Tekstiili ja tekstiiltoodete tootmine 1 633 185,39 

05 Transpordivahendite tootmine 2 937 339,41 

06 Mujal liigitamata tootmine 88 586 886,87 

07 Energeetiliste maavarade all- ja pealmaakaevandamine 831 339,65 

08 Elektri-, gaasi-, auru- ja soojaveevarustus 240 986,61 

09 Vee kogumine, puhastamine ja -varustus 117 346,39 

10 Side 14 612 452,64 

11 Transport 591 898 852,95 

12 Ehitus 2 051 471,05 

13 Hulgi- ja jaekaubandus 3 838 252,68 

14 Hotellid ja restoranid 2 298 825,24 
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15 Finantsvahendus 101 724 060,50 

16 Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 65 549 365,96 

17 Avalik haldus 51 482 655,66 

18 Haridus 257 590 467,95 

19 Inimeste tervishoid 9 976 624,63 

20 Sotsiaaltöö, ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 2 085 606,72 

21 Keskkonnaga seotud tegevus 191 197,77 

22 Mujal liigitamata teenindus 26 957 161,11 

 KOKKU 1 274 953 372,10 

Allikas: SFCS, 31.05.2012 
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LISA 11. TEISE FONDI TÜÜPI KULUTUSTE RAHASTAMISTABEL
29

  

 

Tabel 29. Rakenduskava prioriteetsed suunad rahastamisallikate lõikes 01.01.2007-

31.12.2011. 

Prioriteetne suund 

Toetuse saajate poolt 

tehtud abikõlblikud 

kulud kokku 

Avaliku 

sektori osalus 

Erasektori 

osalus 

Rakendusüksuse 

poolt tehtud välja-

maksete aluseks 

olevad kulud kokku 

Ettevõtluse 

suund 

ERDF tüüpi kulud 410 968 730 266 301 873 144 666 857 416 275 880 

ESF tüüpi kulud 45 679 33 547 12 132 45 679 

TjaA ja 

kõrghariduse 

infrastruktuuri 

suund 

ERDF tüüpi kulud 106 117 533 106 098 721 18 812 106 117 533 

ESF tüüpi kulud 
1 479 1 478 1 1 479 

Transpordi 

ÜF suund 

ÜF tüüpi kulud 230 937 718 226 882 961 4 054 757 230 937 718 

Ei kohaldu 0 0 0 0 

Transpordi 

ERF suund 

ERDF tüüpi kulud 79 054 363 79 054 363 0 79 054 363 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 

Infoühiskonna 

suund 

ERDF tüüpi kulud 41 684 863 41 143 524 541 339 41 684 863 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 

Tehniline abi 
ERDF tüüpi kulud 83 040 83 040 0 83 040 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 

3.7 HTA 

Horisontaalne 

tehniline abi 

(arvestuslik) 

ERDF tüüpi kulud 13 705 350 13 705 350 0 13 705 350 

ESF tüüpi kulud 
0 0 0 0 

ESF tüüpi kulud ERDF 

meetmetes 
47 157 35 024 12 133 47 157 

Allikas: SFCS, 31.05.2012

                                                 
29

 Nõukogu (EÜ) määruse 1083/2006 art 67 järgne tabel 
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LISA 12. PROJEKTIAUDITID  

 

Tabel 30. Ülevaade projektiaudititest RÜ-de kaupa.  

Projektiauditid rakendusüksuste kaupa Hangetega seotud tähelepanekud 

Struktuuritoetuse eesmärgipärase 

kasutamisega seotud tähelepanekud 

Rakendus-

üksused 

Auditite 

arv 

Auditeeritud 

kogukulud 

(euro) 

Avastatud 

mitteabikõl

blikud 

kulud 

(euro) 

Vea 

määr 

Finantsmõjuga 

tähelepanekuid 

sisaldavate 

auditi 

aruannete arv 

Finants-

mõjuga 

tähele-

panekute 

arv  

Tähele-

panekut

e arv 

Finantsmõju 

% avastatud 

mitte-

abikõlblikest 

kuludest 

Tähele-

panekut

e arv 

Finantsmõju 

% 

avastatud 

mitte-

abikõlblike

st kuludest 

EAS 33 53 788 617,17 737 221,65 1,37% 12 40 20 518 496,65 70,33% 20 218 725,00 29,67% 

Kredex 2 76 693 978,24 0 0,00% 0 5 0 0 0,00% 5 0 0,00% 

MNT 5 55 862 369,62 7 030,28 0,01% 2 2 0 0 0,00% 2 7 030,28 100,00% 

RM (HTA);  

Riigikantselei 

(RM) 

3 1 059 339,35 5 714,51 0,54% 2 4 1 5 314,89 93,01% 3 399,62 6,99% 

RIA 2 644 694,42 0 0,00% 0       0,00%     0,00% 

Archimedes 3 5 691 931,53 2 396,69 0,04% 1 2 1 287,61 12,00% 1 2 109,08 88,00% 

TJA 2 24 323 994,45 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

VTA 1 2 817 000,00 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

KOKKU 51 218 064 925 752 363 0,00% 17 53 22 524 099 69,66% 31 228 264 30,34% 

Allikas: AA  
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Tabel 31. Ülevaade projektiaudititest rakenduskava põhiselt.  

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 

Läbiviidud auditite statistika (tk)   Auditi tulemuste statistika (tk) Tähelepanekute statistika (tk) Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud  

Tööplaanijärgseid 

auditeid: 
32 

Märkustega, 

olulised 

tähelepanekud: 

13 
Olulisi 

tähelepanekuid: 
43 

Mitteabikõlblikke 

kulusid 

referentsperioodil: 

909 725,94 

Märkustega, 

väheolulised 

tähelepanekud: 

8 
Väheolulisi 

tähelepanekuid: 
53 

Potentsiaalselt 

mitteabikõlblikke 

kulusid 

referentsperioodil: 

25 772,13 

Märkusteta: 11     

Potentsiaalselt 

mitteabikõlblikud 

kulud enne 

referentsperioodi: 

44 810,85 

Potentsiaalselt 

mitteabikõlblikke 

kulusid tulevastel 

perioodidel: 

180 934,47 

Kokku: 32 Kokku: 32 Kokku: 96 Kokku: 1 161 243,39 

Tehniline abi 

Läbiviidud auditite statistika (tk)   Auditi tulemuste statistika (tk) Tähelepanekute statistika (tk) Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud  

Tööplaanijärgseid 

auditeid: 
2 

Märkustega, 

olulised 

tähelepanekud: 

1 
Olulisi 

tähelepanekuid: 
1 

Mitteabikõlblikke 

kulusid 

referentsperioodil: 

73,99 

Märkustega, 

väheolulised 

tähelepanekud: 

1 
Väheolulisi 

tähelepanekuid: 
5 

Potentsiaalselt 

mitteabikõlblikke 

kulusid 

referentsperioodil: 

0,00 

Märkusteta: 0     

Potentsiaalselt 

mitteabikõlblikke 

kulusid tulevastel 

perioodidel: 

0,00 

Kokku: 2 Kokku: 2 Kokku: 6 Kokku: 73,99 

Allikas: AA, 05.04.2012 
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LISA 13. JKS AUDITID JA MAANDUSTEGEVUSED 

 

Tabel 32. JKS auditid 

Auditeeritud 

asutus 
Auditi lõpp Tulemus

30
 Olulised tähelepanekud Maandustegevused 

MKM 10.03.2010 II kategooria 

MKMi koostatud avatud 

taotlusvooruga meetme 

tingimustes toodud nõuded 

ei ole kooskõlas perioodi 

2007–2013 struktuuritoetuse 

väljamaksmise tingimuste ja 

korra põhimõtetega 

Muudatused plaanitakse määrustesse sisse viia jooksvalt koos teiste muudatustega. 

Meetmete "Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord" ning "Välismessitoetuse 

tingimused ja kord" ühendati uude meetmesse "Ekspordi arendamise tingimused ja 

kord", kus minimaalset kuludokumendi nõuet ei ole (muudatused tehti ka eraldi seis-

vatesse varasematesse määrustesse). Samuti puuduvad kitsendavad tingimused tarni-

jale. Meetmete "Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja 

kord" ning "Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused" määrustes pole 

muudatusi tehtud. Tähtaeg on jooksev. 

MKM 10.03.2010 II kategooria 

Osade MKMi avatud 

taotlemisega meetmete 

tingimused ei vasta STSis 

sätestatud nõudele 

Muudatused plaanitakse sisse viia määrustesse koos teiste muudatustega. Meetmed 

"Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord" ning "Välismessitoetuse tingimused 

ja kord" ühendati uueks meetmeks "Ekspordi arendamise toetuse tingimused ja 

kord", kus hangete ja pakkumistega seonduv on sätestatud §6 lg 6 ning partnereid 

puudutav §12. Meetmes "Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja 

kord" on hangetega seonduv sätestatud §12. "Turismiinfo jaotuskanalite toetamise 

tingimused ja kord" määrust pole muudetud. 

KredEx 21.12.2010 II kategooria 

Kontrolljälg erikontrolli 

teostamisest taotluste ana-

lüüsimisel ei ole piisav 

(Oluline) (Toetuse saajale 

suunatud tähelepanek) 

Allutatud laenude menetlemise ja väljastamise kord, kinnitatud juhataja käskkirjaga 

13.12.2010. Parema arusaamise nimel on muudetud erikontrolli mõiste alates 

13.12.2010 kehtima hakanud Allutatud laenude menetlemise ja väljastamise korras 

täiendavaks kontrolliks, sätestades punktis 2.2.8, et otsuse ettepanekus tuleb välja 

tuua muuhulgas täiendava kontrolli sisu. 

KredEx 21.12.2010 II kategooria 

Programmide korral on 

laenu ja käenduste taotluste 

analüüsimise kontrolljälg 

puudulik (Oluline) (Toetuse 

Otsuste ja otsuse aluseks olevate dokumentide paremale dokumenteerimisele (sh 

esitluste sisu) on rohkem tähelepanu pööratud. Soovituse rakendamise analüüs 

kordade uuendamisel toimub jooksvalt kordade uuendamisel. 

                                                 
30

 I kategooria – JKS toimib; 

 II kategooria – JKS toimib, kuid mõningad parandused on vajalikud; 

 III kategooria – JKS toimib osaliselt, mistõttu on olulised parandused vajalikud; 

 IV kategooria – JKS ei toimi. 
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saajale suunatud 

tähelepanek) 

KredEx 21.12.2010 II kategooria 

RÜ-s ei toimu terviklikku ja 

süsteemset riskide juhtimist 

ning puudub riskide hinda-

mise ja juhtimise kord 

(Oluline) (RÜ-le suunatud 

tähelepanek) 

Koostöös E&Y Baltic ASiga on üldine riskihindamine läbi viidud ja riskide 

koondtabel koostatud. Tänasel päeval on töös riske maandavate 

sisekontrollimeetmete kirjeldamine. 

KredEx 21.12.2010 II kategooria 

Struktuurivahenditega seo-

tud dokumendid asuvad 

kolmes erinevas süsteemis, 

mille omavahelised seosed 

ei ole protseduurides 

kirjeldatud ning 

dokumendid on raskesti 

leitavad (Oluline) (Toetuse 

saajale suunatud 

tähelepanek) 

Allutatud laenude menetlemise ja väljastamise kord, kinnitatud juhataja käskkirjaga 

13.12.2010. Nagu aruandes viidatud, pööratakse jooksvalt enam tähelepanu 

viitamisele. Lisaks hakkas 13.12.2010 kehtima uus Allutatud laenude menetlemise 

kord, mille raames täpsem viidete süsteem välja töötatud. Samuti on antud teema 

seotud ka uue spetsiaaltarkvara kasutuselevõtuga, mis on lähiaastate perspektiiv. 

Seega tegeletakse selle teemaga jätkuvalt ka tulevikus väljaspool antud auditit. 

TJA 10.03.2010 II kategooria 

MKMi riigihangete 

eelkontroll ei hõlma kõiki 

olulisi riigihangete seaduse 

nõudeid ja kõikide teostatud 

kontrollitoimingute kohta 

puudub kontroll-jälg 

audiitori märkustega on arvestatud: 1) RA on lisanud hindamiskomisjoni loomise 

põhimõtete ja hindamiskomisjoni liikmetele esitatud nõuete kontrollimise tule-

musena kooskõlastuskirjale kontroll-koha järgmises sõnastuses: „Hindamiskomisjon 

vastab/ei vasta kehtestatud nõuetele“ – selle kohta ei ole eraldi kontroll-lehte, kuid 

kooskõlastuskirjale ei saa see lause tekkida ilma reaalse kontrollita. 2) kui HD 

muudetakse, siis selle kohta on uus kontroll-leht (nr 6); 3) hankemenetluse liigi 

kohta on kontrolli koht kontroll-lehe nr 4 (p IV.1.1); märkuste alla lisatud 

täpsustavalt: "Siia kirjutada, milline hankemenetluse liik on valitud. Projektikaustas 

peab olema selgesti arusaadav hankemenetluse liigi valiku põhjendus." – siinkohal 

vastutab iga projektijuht ise.; 4) MKM jääb auditiaruandes esitatud seisukoha 

juurde: "Olemasolev kehtiv kontroll-leht sisaldab kontrollpunkti, kus tuleb 

kontrollida pakkumismenetluse liigi sobivust. RA ei näe põhjust/vajadust töötada 

välja detailne täiendav kontroll-leht tuvastamaks hankemenetluse liigi ja hanke 

maksumuse vastavust RHSile. Üldreeglina viiakse transspordisektoris läbi avatud 

hankemenetlusega riigihankeid. Teiste hankemenetluse liikide kasutamine on 

erandlik ja see peab olema põhjendatud vastavalt kehtivale RHS-ile ning projekti 

eripära silmas pidades. Sellest tulenevalt ei näe RA detailse universaalse kontroll-
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lehe koostamise vajadust.". Konroll-leht kinnitati 01.07.2010. 

TJA 20.11.2009 II kategooria 
Kuluaruannete kontrollimi-

seks puudub kontroll-leht 
Protseduurid täiendatud kuluaruande kontroll-lehega. 

TJA 20.11.2009 II kategooria 

Puudub protseduur auditi tu-

lemuste üle vaatamiseks 

ning ennetavateks ja paran-

datavateks meetmeteks 

Protseduurides kirjeldatud üldisi auditite tähelepanekute rakendamise protseduuri. 

Auditi tähelepanekute rakendamise eest vastutava isiku määrab peadirektor auditi 

tulemuste teatavaks tegemise järel. 

VTA 25.03.2011 II kategooria 

Asendamiste korral ei ole 

tagatud kohustuste lahusus 

RÜ ja toetuse saaja 

ülesannete täitjate vahel 

ST rakendamise eeskirjas (kinnitatud peadirektori 31. märtsi 2011.a käskkirjaga nr 

19-VA) on RÜ juhi asendamine (kui toetuse saajaks on VA) kirjeldatud punktis 

3.15.1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. aprilli 2011.a käskkirja nr 11-

0126 punkti 4 kohaselt teostab projekti „Hundipea sadama rekonstrueerimine“ 

hankedokumentide eelkontrolli alates 25. märtsist 2011.a Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeerium. 

VTA 25.03.2011 II kategooria 

Riigihangete eelkontrolli lä-

biviimisel ja kontroll-leh-

tede täitmisel RÜ-s esineb 

puuduseid 

Arvestame järgmiste hangete eelkontrolle tehes antud tähelepanekus toodud soo-

vitustega. RÜ projektijuhtidele on antud korraldus fikseerida kooskõlastatavates 

dokumentides esinevad ebatäpsused toetuse saajatele edastatavates kaaskirjades. 

VTA 25.03.2011 II kategooria 
Vaiete lahendamisel ei ole 

tagatud kohustuste lahusus 

ST eeskirja punkti 3.13 "Vaiete menetlemine" täiendati vastavalt soovitusele. ST 

eeskiri on kinnitatud peadirektori 31. märtsi 2011.a käskkirjaga nr 19-VA. RÜ 

otsuste peale esitatud vaideid menetleb RA (MKM). RÜ esitab toetuse saajalt saadud 

vaide (sh originaaldokumendid) viivitamatult RA-le ning RA ettepanekul abistab 

vaidemenetlusel. 

Allikas: Prioriteetsete suundade aruanded  
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LISA 14. RIKKUMISED 

 

Tabel 33. Rikkumised  

Avastamise 

aasta 
Rikkumise number 

Rikkumise 

OLAFi number 

Prioriteetne 

suund 
Meede 

Rikkumise 

liik 

Rikkumise 

finantsmõju 

(EL) 

2010 VA/2007-2013/10/01/05 EE/10/10001/FC/5 
Transpordi ÜF 

suund 

Transpordi infrastruktuuri 

arendamine (ÜF) 

614 - 

hankereegli 

rikkumine 

11 138,10 

2010 EAS/2007-2013/10/47/01   Ettevõtluse suund 
Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetamine 
  4 344,64 

2010 EAS/2007-2013/10/46/01 EE/10/10040/FD/1 Ettevõtluse suund 
Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine 

325 – mitte-

abikõlblik kulu 
10 060,78 

2010 EAS/2007-2013/10/44/02 EE/10/10035/FD/2 Ettevõtluse suund 
Ettevõtja turismiturunduse 

toetamine 
999 - pankrot 61 099,54 

2010 EAS/2007-2013/10/37/01   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   3 308,89 

2010 MA/2007-2013/10/01/03 EE/10/10031/FD/3 
Transpordi ERF 

suund 

Transpordi infrastruktuuri 

arendamine (ERDF) 

325 – 

mitteabikõlblik 

kulu 

31 454,88 

2010 EAS/2007-2013/10/33/01 EE/10/10026/FD/1 Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus 999 - pankrot 76 622,16 

2010 EAS/2007-2013/10/27/01 EE/10/10025/FD/1 Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus 999 - pankrot 31 699,47 

2010 EAS/2007-2013/10/17/01 EE/10/10014/FD/1 Ettevõtluse suund 
Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu toetus 
999 - pankrot 603 844,54 

2010 EAS/2007-2013/10/16/04   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   3 186,86 

2010 EAS/2007-2013/10/15/02   Ettevõtluse suund 
Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetamine 
  1 270,24 

2010 ARCH/2007-2013/10/02/01 EE/10/10012/FD/1 

TjaA ja kõrg-

hariduse infra-

struktuuri suund 

Teadus- ja arendusasutuste ning 

kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna 

infrastruktuuri kaasajastamine 

614 - 

hankereegli 

rikkumine 

83 565,85 

2010 EAS/2007-2013/10/13/02 EE/10/10011/FD/2 Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus 999 - pankrot 95 867,47 

2010 EAS/2007-2013/10/11/01   Ettevõtluse suund Innovatsiooniosakute toetusmeede   2 620,38 

2010 ARC/2007-2013/10/01/05 EE/10/10002/FD/5 
TjaA ja 

kõrghariduse 

Teadus- ja arendusasutuste ning 

kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna 

614 - 

hankereegli 
103 541,73 
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infrastruktuuri 

suund 

infrastruktuuri kaasajastamine rikkumine 

2011 EAS/2007-2013/11/94/01   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   7 686,55 

2011 EAS/2007-2013/11/96/01   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   5 891,42 

2011 EAS/2007-2013/11/95/01   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   95 867,48 

2011 EAS/2007-2013/11/90/01   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   3 626,75 

2011 EAS/2007-2013/11/87/01   Ettevõtluse suund Ekspordi arendamise toetus   20 301,84 

2011 RIA/2007-2013/11/02/01   
Infoühiskonna 

suund 

Infoühiskonna edendamine 

investeeringute kavade kaudu 
  5 045,16 

2011 EAS/2007-2013/11/83/01   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   6 713,00 

2011 RIA/2007-2013/11/01/01 EE/11/10025/FD/1 
Infoühiskonna 

suund 

Infoühiskonna edendamine avatud 

taotluste kaudu 

811 - 
tegevused 

lõpetamata 

224 202,06 

2011 ARCH/2007-2013/11/03/01   

TjaA ja kõrg-

hariduse infra-

struktuuri suund 

Teadusaparatuuri ja -seadmete 

kaasajastamine 
  4 954,90 

2011 EAS/2007-2013/11/77/02 EE/11/10023/FD/2 Ettevõtluse suund 
Turismitoodete arendamise 

toetamine 

325 – mitte-

abikõlblik kulu 
35 864,03 

2011 EAS/2007-2013/11/73/02   Ettevõtluse suund 
Turismitoodete arendamise 

toetamine 
  3 443,98 

2011 EAS/2007-2013/11/70/01   Ettevõtluse suund 
Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetamine 
  5 979,18 

2011 EAS/2007-2013/11/66/02   Ettevõtluse suund 
Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine 
  721,25 

2011 EAS/2007-2013/11/62/02 EE/11/10014/FD/1 Ettevõtluse suund 
Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine 
  12 298,43 

2011 EAS/2007-2013/11/61/02 EE/11/10013/FD/2 Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus 

811 - 

tegevused 

lõpetamata 

95 867,48 

2011 EAS/2007-2013/11/58/02   Ettevõtluse suund Eksporditurunduse toetus   7 666,02 

2011  EAS/2007-2013/11/54/01 EE/11/10004/FD/1 Ettevõtluse suund 
Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine 

325 – mitte-

abikõlblik kulu 
92 832,08 

Allikas: RM, 04.05.2012 
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LISA 15. RISKID JA MAANDAMISTEGEVUSED SUUNDADE LÕIKES 

 

Tabel 34. Rakenduskava riskide hindamise tulemus 
Prioriteetne suund 

(vajadusel ka 

meede) 

Risk Ette võetud/ võetavad abinõud Vastutaja Tähtaeg 

Staatus (eelmise pe-

rioodi lahendatud 

riske ei kajastata) 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Meetmete puuduv või keeruline 

mõõdetavus, indikaatorite 

ebaselgus 

Uue programmeerimisperioodi kvaliteetsem planeerimine. 

Indikaatorite inventuuri läbiviimine rakendataval perioodil. 

Kliendi uuringu alusel parendustegevuste kavandamine 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Hangete läbiviimisel risk eksida 

hankereeglite vastu 

Paljud parendustegevused juba on käivitatud, edaspidi tuleb 

tagada selle toimimine.  

Lisaks korraldada regulaarseid koolitusi, teavitusi EASi ja 

klientide suunal. Samuti kaalume ennetavate tegevuste 

(kõikide riskiprojektide läbivaatamist) teostamist. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Ebapiisav majasisene võimekus 

planeerida, lähteülesandestada, 

hankida, tellida ja viia ellu tegevusi 

Koolituste läbiviimine võimekuse suurendamiseks. Keskse 

kontrollifunktsiooni tugevdamine hankeüksuse ja 

arendusüksuse poolt. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Igapäevaste küsimuste ja 

probleemide lahendamine VS 

pikaajaline planeerimine, 

visioonide/strateegiate loomine 

Analüüsida allapoole delegeerimise võimalusi ja vajadusel 

rakendada. 

Uue strateegia kavandamisel paremini kavandada struktuur, 

et oleks inimestel võimekust ja aega arendustegevuste 

teostamiseks 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

(Võtme)töötaja lahkumisega seotud 

risk 

Juhtimisvõimekuse tõstmine organisatsioonis, teadlikkuse 

kasvatamine. Suurem paindlikkus töölepingu tingimuste 

kehtestamisel. 

Teadmiste dubleerimine teiste töötajatega, teadmuse säili-

tamine, vastava kultuuri rakendamine. Andmeaida projekti 

elluviimine. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Hangete protseduur on 

aeganõudev, vaidlustamise korral 

pikeneb menetluse aeg veelgi 

Senisest parem tegevuste planeerimine, vajadusel koolituste 

korraldamine. Standardprotseduuride kasutamine, vähem 

erandite kasutamist (erandite osas konsulteerimine 

rahandusministeeriumiga). 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Mitme funktsiooni täitmiseks on 

pädevus vaid 1 inimesel 

Juhtimisvõimekuse tõstmine organisatsioonis, teadlikkuse 

kasvatamine. Suurem paindlikkus töölepingu tingimuste 

kehtestamisel. 

Teadmiste dubleerimine teiste töötajatega, teadmuse säili-

tamine, vastava kultuuri rakendamine. Andmeaida projekti 

elluviimine. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 
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Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Infosüsteemide mittetoimimine ja 

tõrked, süsteemide käideldavus ei 

vasta nõuetele (jõudlus, mahud, 

aeglus, teenuse kättesaadavus) 

Jätkuv andmebaaside versioonide vahetus, uus DHSi 

platvorm.  

Uue perioodi osas põhjalik ja kvaliteetne analüüs uue 

süsteemi vajaduste osas. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Töötajate ebapiisav kompetents 

Kohustuslike sisseelamis- ja seeselamiskoolituste läbivii-

mine. Kompetentsisüsteemi oskuslik rakendamine, kvali-

teetne arenguvajaduste määratlemine juhtide poolt, men-

torluse rakendamine, teatud teadmiste osas teadmiste kont-

rolli rakendamine. Andmeaida projekti elluviimine. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

Ettevõtluse 

uuendus- ja 

kasvuvõime 

Määrustes on sarnased asjad 

erinevalt sõnastatud, mis toob kaa-

sa erinevaid tõlgendusi majasiseselt 

ja lahendusi kliendile  

Oleme käivitanud määruste ühtlustamise protsessi koostöös 

MKMiga. 

Tootearendusprotsessi täpsem kirjeldamine.  

Andmeaida projekti läbiviimine. 

EAS 31.12.2012 lahendamisel 

TjaA ja 

kõrghariduse 

infrastruktuur 

Meetmete ja taotlusvoorude 

avanemise viibimine põhjustab olu-

korra, kus RÜ töövood on raskesti 

planeeritavad ning see võib kaasa 

tuua väljamakse taotluste menet-

lemise aja pikenemise ja 

väljamaksete kvaliteedi languse. 

RA ja RÜ koostöö meetmete avamise ajastamisel. RÜ poolt 

täiendava personali kaasamine sh tehnilise personali 

lisandumine. RA, RÜ 

Pidev 

tegevus  lahendamisel 

TjaA ja 

kõrghariduse 

infrastruktuur 

Riigihangete seaduse valesti 

tõlgendamine toob kaasa 

rikkumised ning mitteabikõlblikud 

kulud. 

RÜ jälgib kõrgendatud tähelepanuga hangete läbiviimist; 

HTM Riigivara osakond kooskõlastab riigiasutuste hanked. 

Suurema riskiastmega taotlejate puhul riigihangete 

eelkontroll. 

KA, RA, 

RÜ 

Pidev 

tegevus lahendamisel 

Transpordi suunad RÜ ei suuda piisavalt hinnata 

tehnilisi lahendusi 

Hindamisele kaastakse vastava valdkonna eksperte RÜ Pidev lahendamisel 

Transpordi suunad Funktsioonide segunemine, 

sõltumatuse probleem 

Toetuse saaja ja RÜ vahelised asendamised on välistatud 

eeskirjadega ning funktsioonid hoitakse lahus 

RÜ pidev lahendamisel 

Allikas: Prioriteetsete suundade aruanded 
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LISA 16. FINANTSINSTRUMENTIDE RAKENDAMINE 

 

Tabel 35. „Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programmi” rakendamine 

 No.  Required information/data  Required data/information format  Comments 

II.A Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) 

No 1083/2006) 

II.1 FEI (name and registered place of business) s 
Programme "Loan guarantees 

and capital loans", Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006 ?  
////////////////////////////////////////////////////////   

(a) financial engineering instruments for enterprises 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

+ 

(b) urban development funds  - 

(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees 

for repayable investments, or equivalent instruments, for energy 

efficiency and use of renewable energy in buildings, including in 

existing housing 

- 

II.3 Type of financial product offered by the FEI to final recipients ////////////////////////////////////////////////////////   

II.3.1 equity  Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.2 loans Y/N or clicking box ❑ YES 

II.3.3 guarantees Y/N or clicking box ❑ YES 

II.3.4 
other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and 

equivalent measures) 
Y/N or clicking box ❑ NO 

II.B Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006) 

II.4 
FEI manager (its name, legal status and registered place of 

business) 
text  Foundation KredEx, Estonia 

II.5 Procedure for selecting the FEI manager  ////////////////////////////////////////////////////////   
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award of a public contract in accordance with applicable public 

procurement law 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

- 

award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, 

point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)  
+ 

award of a contract directly to the EIB or the EIF - 

II.6 
Date of signature of funding agreement with Managing 

Authority  
DD/MM/YYYY 31.01.2008 

III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 

67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

III.1  ASSISTANCE COMMITTED TO THE FEI FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES    

III.1.1  Operation Programme  text (CCI n°+title) 

2007EE161PO001 Operational 

Programme for the Development 

of the Economic Environment 

III.1.2  Priority axis  text (n°) Priority axis 1 

III.1.3 Contribution to the FEI % 99,15% 

III.2 

AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO 

THE FEI UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL 

PROGRAMME 

////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.1 Amounts of assistance from the Structural Funds ////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.1.1 ERDF amounts committed in funding agreement (in EUR) number (amount) 17 832 628 

III.2.1.2 ERDF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 17 832 628 

III.2.1.3 ESF amounts committed in funding agreement (in EUR) number (amount) 0 

III.2.1.4 ESF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 0 

III.2.2 Amounts of national public and private assistance ////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.2.1 
National public co-financing committed in funding agreement (in 

EUR) 
number (amount) 152 671 
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III.2.2.2 National public co-financing effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 152 671 

III.2.2.3 
National private co-financing committed in funding agreement (in 

EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.4 Private co-financing effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 0 

III.3 
AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO THE FEI 

OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR) 
number (amount) 0 

III.4 

MANAGEMENT COSTS AND FEES OF THE FEI ( in the 

meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006) (in EUR)  

number (amount) 

0  

(KredEx doesn't charge manage-

ment costs from the capital cont-

ributed from the operational 

programme to financial enginee-

ring insturments. Management 

costs are covered from the 

contract and guarantee fees.) 

IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (Article 

67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

IV.1  

ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO 

FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial 

product)  

  

  

IV.1.1 Name of product  text  
Capital loan 

IV.1.2 Number of final recipients supported, per type: ////////////////////////////////////////////////////////   

IV.1.2.1 large enterprises number  0 

IV.1.2.2 SMEs  number  16 

IV.1.2.2.1 out of which micro-enterprises number  5 

IV.1.2.3 individuals number  N/A 

IV.1.2.4 urban development funds number  N/A 

IV.1.2.5 other  number  N/A 

IV.1.3 Number of loan contracts signed with final recipients number  16 

IV.1.4 
Total loan amount committed in contracts signed with final 

recipients (in EUR)  
number (amount) 

6 668 344 
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IV.1.4.1 out of which Operation Programme contribution number (amount) 
6 668 344 

IV.1.5 
Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in 

EUR) 
number (amount) 

6 668 344 

IV.1.5.1 out of which Operation Programme contribution number (amount) 
6 668 344 

IV.2 

ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO 

FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per 

financial product)  

//////////////////////////////////////////////////////// 

  

IV.2.1 Name of product  text  Business loan guarantee 

IV.2.2 Number of final recipients supported, per type ////////////////////////////////////////////////////////   

IV.2.2.1 large enterprises number  0 

IV.2.2.2 SMEs  number  201 

IV.2.2.2.1 out of which micro-enterprises number  118 

IV.2.2.3 individuals number  N/A 

IV.2.2.4 urban development funds  number  N/A 

IV.2.2.5 other number  N/A 

IV.2.3 Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR) number (amount) 11 316 955 

IV.2.4 
Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans 

in accordance with contracts signed (in m EUR) 
number (amount) 

11 316 955 

IV.2.4.1 out of which Operation Programme contribution (in EUR) number (amount) 
11 164 284 

IV.2.5 
Number of loans actually disbursed in relation to guarantees 

contracts  
number  

214 

IV.2.6 
Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees 

contracts (in EUR) 
number (amount) 

51 794 317 

IV.5 INDICATORS  ////////////////////////////////////////////////////////   
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IV.5.1 Number of jobs created or safeguarded number  

177 

(Capital loans only. For guaran-

tees it's not possible to submit 

this information in such a short 

timeframe. We can provide this 

information in 2013.) 

 

 

Tabel 36. Tugiprogrammi rakendamine 

 No.  Required information/data  Required data/information format  Comments 
 

 II.A Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006) 

II.1 
FEI (name and registered place of 

business) 
text  

Temporary support programme to improve loan capital availability 

for enterprises, Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first 

paragraph (a), (b) or (c) of Council 

Regulation (EC) No 1083/2006 ?  

//////////////////////////////////////////////////////// 
  

  

(a) financial engineering instruments 

for enterprises 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

+ 

  

(b) urban development funds  
- 

  

(c) funds or other incentive schemes 

providing loans, guarantees for 

repayable investments, or equivalent 

instruments, for energy efficiency and 

use of renewable energy in buildings, 

including in existing housing 

- 

  

II.3 
Type of financial product offered by 

the FEI to final recipients 
//////////////////////////////////////////////////////// 

  

  

II.3.1 equity  Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.2 loans Y/N or clicking box ❑ YES 
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II.3.3 guarantees Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.4 
other (interest rate subsidies, guarantee 

fee subsidies and equivalent measures) 
Y/N or clicking box ❑ NO 

II.B Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

II.4 
FEI manager (its name, legal status 

and registered place of business) 
text  Foundation KredEx, Estonia 

II.5 

Procedure for selecting the FEI 

manager  
//////////////////////////////////////////////////////// 

  

  

award of a public contract in 

accordance with applicable public 

procurement law 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

- 

  

award of a grant (in the meaning of 

Article 44, second paragraph, point (b) 

of Council Regulation (EC) No 

1083/2006)  

+ 

  

award of a contract directly to the EIB 

or the EIF 

- 

  

II.6 
Date of signature of funding 

agreement with Managing Authority  
DD/MM/YYYY 

2.04.2009 

  

III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

III.1 
 ASSISTANCE COMMITTED TO THE FEI FROM ALL 

OPERATIONAL PROGRAMMES  

  

  

III.1.1  Operation Programme  text (CCI n°+title) 
2007EE161PO001 Operational Programme for the Development of 

the Economic Environment 

III.1.2  Priority axis  text (n°) Priority axis 1 

III.1.3 Contribution to the FEI % 57,90% 

III.2 

AMOUNTS OF ASSISTANCE 

COMMITTED AND PAID TO THE 

FEI UNDER THIS SPECIFIC 

OPERATIONAL PROGRAMME 

//////////////////////////////////////////////////////// 
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III.2.1 
Amounts of assistance from the 

Structural Funds 
//////////////////////////////////////////////////////// 

  

  

III.2.1.1 
ERDF amounts committed in funding 

agreement (in EUR) 
number (amount) 42 958 589 

III.2.1.2 
ERDF amounts effectively paid to the 

FEI (in EUR) 
number (amount) 42 958 589 

III.2.1.3 
ESF amounts committed in funding 

agreement (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.1.4 
ESF amounts effectively paid to the 

FEI (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2 
Amounts of national public and 

private assistance 
//////////////////////////////////////////////////////// 

  

  

III.2.2.1 

National public co-financing 

committed in funding agreement (in 

EUR) 

number (amount) 26 203 257 

III.2.2.2 
National public co-financing 

effectively paid to the FEI (in EUR) 
number (amount) 26 203 257 

III.2.2.3 

National private co-financing 

committed in funding agreement (in 

EUR) 

number (amount) 0 

III.2.2.4 
Private co-financing effectively paid to 

the FEI (in EUR) 
number (amount) 0 

III.3 

AMOUNTS OF OTHER 

ASSISTANCE PAID TO THE FEI 

OUTSIDE OPERATIONAL 

PROGRAMME (in EUR) 

number (amount) 0 

III.4 

MANAGEMENT COSTS AND 

FEES OF THE FEI ( in the meaning 

of Article 78(2)(d) of Council 

Regulation (EC) No 1083/2006) (in 

EUR)  

number (amount) 

0 

(KredEx doesn't charge management costs from the capital 

contributed from the operational programme to financial engineering 

insturments. Management costs are covered from the contract and 

guarantee fees.) 

IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (Article 67(2)(j)(i)(iv) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006)  
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IV.1  

ASSISTANCE COMMITTED AND 

PAID BY THE FEI TO FINAL 

RECIPIENTS THROUGH LOANS 

(per financial product)  

  

  

IV.1.1 Name of product  text  

Success-based 

subordinated loan 

Project based 

financing through 

banks 

Credit line to banks 

IV.1.2 
Number of final recipients supported, 

per type: 
//////////////////////////////////////////////////////// 

      

IV.1.2.1 large enterprises number  0 1 0 

IV.1.2.2 SMEs  number  22 14 68 

IV.1.2.2.1 out of which micro-enterprises number  1 0 7 

IV.1.2.3 individuals number  N/A N/A N/A 

IV.1.2.4 urban development funds number  N/A N/A N/A 

IV.1.2.5 other  number  N/A N/A N/A 

IV.1.3 
Number of loan contracts signed with 

final recipients 
number  

22 16 119 

IV.1.4 

Total loan amount committed in 

contracts signed with final recipients 

(in EUR)  

number (amount) 

11 027 838 18 829 123 39 304 885 

IV.1.4.1 
out of which Operation Programme 

contribution 
number (amount) 

11 027 838 18 829 123 13 101 628 

IV.1.5 
Total loan amount effectively disbursed 

to final recipients (in EUR) 
number (amount) 

10 931 971 18 829 123 39 304 885 

IV.1.5.1 
out of which Operation Programme 

contribution 
number (amount) 

10 931 971 18 829 123 13 101 628 

IV.5 INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////// 
  

IV.5.1 Number of jobs created or safeguarded number  
559 
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Tabel 37. „Riikliku ekspordi krediidikindlustuse programmi” rakendamine 

 No.  Required information/data  Required data/information format  Comments 

II.A Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) 

No 1083/2006) 

II.1 FEI (name and registered place of business) text  Programme "Export credit insurance", Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), 

(b) or (c) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006 ?  

////////////////////////////////////////////////////////   

(a) financial engineering instruments for 

enterprises 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

+ 

(b) urban development funds  - 

(c) funds or other incentive schemes providing 

loans, guarantees for repayable investments, or 

equivalent instruments, for energy efficiency and 

use of renewable energy in buildings, including in 

existing housing 

- 

II.3 
Type of financial product offered by the FEI to 

final recipients 
////////////////////////////////////////////////////////   

II.3.1 equity  Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.2 loans Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.3 guarantees Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.4 
other (interest rate subsidies, guarantee fee 

subsidies and equivalent measures) 
Y/N or clicking box ❑ YES (Export credit insurance) 

II.B Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006) 

II.4 
FEI manager (its name, legal status and registered 

place of business) 
text  Foundation KredEx, Estonia 

II.5 
Procedure for selecting the FEI manager  ////////////////////////////////////////////////////////   

award of a public contract in accordance with radio button ⊙ ⊙ ⊙ - 
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applicable public procurement law 

award of a grant (in the meaning of Article 44, 

second paragraph, point (b) of Council Regulation 

(EC) No 1083/2006)  

+ 

award of a contract directly to the EIB or the EIF - 

II.6 
Date of signature of funding agreement with 

Managing Authority  
DD/MM/YYYY 7.10.2009 

III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 

67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

III.1 
 ASSISTANCE COMMITTED TO THE FEI FROM ALL OPERATIONAL 

PROGRAMMES  

  

III.1.1  Operation Programme  text (CCI n°+title) 

2007EE161PO001 Operational Programme 

for the Development of the Economic 

Environment 

III.1.2  Priority axis  text (n°) Priority axis 1 

III.1.3 Contribution to the FEI % 100% 

III.2 

AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED 

AND PAID TO THE FEI UNDER THIS 

SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME 

////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.1 
Amounts of assistance from the Structural 

Funds 
////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.1.1 
ERDF amounts committed in funding agreement 

(in EUR) 
number (amount) 12 782 330 

III.2.1.2 
ERDF amounts effectively paid to the FEI (in 

EUR) 
number (amount) 12 782 330 

III.2.1.3 
ESF amounts committed in funding agreement (in 

EUR) 
number (amount) 0 

III.2.1.4 ESF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 0 
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III.2.2 
Amounts of national public and private 

assistance 
////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.2.1 
National public co-financing committed in funding 

agreement (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.2 
National public co-financing effectively paid to the 

FEI (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.3 
National private co-financing committed in 

funding agreement (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.4 
Private co-financing effectively paid to the FEI (in 

EUR) 
number (amount) 0 

III.3 

AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID 

TO THE FEI OUTSIDE OPERATIONAL 

PROGRAMME (in EUR) 

number (amount) 0 

III.4 

MANAGEMENT COSTS AND FEES OF THE 

FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in 

EUR)  

number (amount) 

0  

(KredEx doesn't charge management costs 

from the capital contributed from the operatio-

nal programme to financial engineering 

insturments. Management costs are covered 

from the contract and guarantee fees.) 

IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (Article 

67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

IV.4 

ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY 

THE FEI TO FINAL RECIPIENTS 

THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL 

PRODUCT (per financial product)  

//////////////////////////////////////////////////////// 

  

IV.4.1 Name of product  text  Export credit insurance 

IV.4.2 Number of final recipients supported, per type ////////////////////////////////////////////////////////   

IV.4.2.1 large enterprises number  3 

IV.4.2.2 SMEs  number  46 

IV.4.2.2.1 out of which micro-enterprises number  13 

IV.4.2.3 individuals number  N/A 
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IV.4.2.4 urban development funds number  N/A 

IV.4.2.5 other number  N/A 

IV.4.3 
Total amount effectively disbursed to final 

recipients (in EUR) 
number (amount) 12 782 330 

IV.4.3.1  
out of which Operation Programme contribution 

(in EUR) 
number (amount) 12 782 330 

IV.4.4 
Number of products effectively provided to final 

recipients 
number  

57 

IV.5 INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////// 
  

IV.5.1 Number of jobs created or safeguarded number  
N/A (Information not available) 

 

 

Tabel 38. „Allutatud laenu programmi” rakendamine 

 No.  Required information/data  Required data/information format  Comments 

 II.A Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006) 

II.1 FEI (name and registered place of business) text  Programme "Subordinated loan", Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) 

or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 ?  
////////////////////////////////////////////////////////   

(a) financial engineering instruments for enterprises 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

+ 

(b) urban development funds  - 

(c) funds or other incentive schemes providing loans, 

guarantees for repayable investments, or equivalent 

instruments, for energy efficiency and use of 

renewable energy in buildings, including in existing 

housing 

- 
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II.3 
Type of financial product offered by the FEI to 

final recipients 
////////////////////////////////////////////////////////   

II.3.1 equity  Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.2 loans Y/N or clicking box ❑ YES 

II.3.3 guarantees Y/N or clicking box ❑ NO 

II.3.4 
other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies 

and equivalent measures) 
Y/N or clicking box ❑ NO 

II.B Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

II.4 
FEI manager (its name, legal status and registered 

place of business) 
text  Foundation KredEx, Estonia 

II.5 

Procedure for selecting the FEI manager  ////////////////////////////////////////////////////////   

award of a public contract in accordance with 

applicable public procurement law 

radio button ⊙ ⊙ ⊙ 

- 

award of a grant (in the meaning of Article 44, second 

paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 

1083/2006)  

+ 

award of a contract directly to the EIB or the EIF - 

II.6 
Date of signature of funding agreement with 

Managing Authority  
DD/MM/YYYY 13.04.2011 

III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

III.1 
 ASSISTANCE COMMITTED TO THE FEI FROM ALL OPERATIONAL 

PROGRAMMES  

  

III.1.1  Operation Programme  text (CCI n°+title) 
2007EE161PO001 Operational Programme for the 

Development of the Economic Environment 

III.1.2  Priority axis  text (n°) Priority axis 1 

III.1.3 Contribution to the FEI % 100% 
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III.2 

AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED 

AND PAID TO THE FEI UNDER THIS 

SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME 

////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.1 Amounts of assistance from the Structural Funds ////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.1.1 
ERDF amounts committed in funding agreement (in 

EUR) 
number (amount) 27 000 000 

III.2.1.2 ERDF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 27 000 000 

III.2.1.3 
ESF amounts committed in funding agreement (in 

EUR) 
number (amount) 0 

III.2.1.4 ESF amounts effectively paid to the FEI (in EUR) number (amount) 0 

III.2.2 Amounts of national public and private assistance ////////////////////////////////////////////////////////   

III.2.2.1 
National public co-financing committed in funding 

agreement (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.2 
National public co-financing effectively paid to the 

FEI (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.3 
National private co-financing committed in funding 

agreement (in EUR) 
number (amount) 0 

III.2.2.4 
Private co-financing effectively paid to the FEI (in 

EUR) 
number (amount) 0 

III.3 

AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO 

THE FEI OUTSIDE OPERATIONAL 

PROGRAMME (in EUR) 

number (amount) 0 

III.4 

MANAGEMENT COSTS AND FEES OF THE 

FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council 

Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number (amount) 

0  

(KredEx doesn't charge management costs from the 

capital contributed from the operational programme to 

financial engineering insturments. Management costs 

are covered from the contract and guarantee fees.) 
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IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (Article 67(2)(j)(i)(iv) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

IV.1  

ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY 

THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH 

LOANS (per financial product)  

  

  

IV.1.1 Name of product  text  Subordinated loan Technology loan 

IV.1.2 Number of final recipients supported, per type: ////////////////////////////////////////////////////////     

IV.1.2.1 large enterprises number  0 0 

IV.1.2.2 SMEs  number  2 2 

IV.1.2.2.1 out of which micro-enterprises number  0 0 

IV.1.2.3 individuals number  N/A N/A 

IV.1.2.4 urban development funds number  N/A N/A 

IV.1.2.5 other  number  N/A N/A 

IV.1.3 Number of loan contracts signed with final recipients number  2 2 

IV.1.4 
Total loan amount committed in contracts signed with 

final recipients (in EUR)  
number (amount) 

350 000 150 823 

IV.1.4.1 out of which Operation Programme contribution number (amount) 
350 000 150 823 

IV.1.5 
Total loan amount effectively disbursed to final 

recipients (in EUR) 
number (amount) 

350 000 150 823 

IV.1.5.1 out of which Operation Programme contribution number (amount) 
350 000 150 823 

IV.5 INDICATORS  //////////////////////////////////////////////////////// 
  

IV.5.1 Number of jobs created or safeguarded number  
9 

 


