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1
 „Kooskõlas Euroopa Komisjoni  28/02/2014 kirjaga Ares(2014)540858 on alates 2014. a korraldusasutuse ja 

makseasutuse funktsioonid perioodi 2007-2013 osas ühendatud ning korraldusasutus täidab ka 

sertifitseerimisega seotud ülesandeid. Sellest tulenevalt koosneb korraldusasutus nüüd kolmest 

rahandusministeeriumi osakonnast: Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakond, riigieelarve 

osakond ning Euroopa Liidu maksete osakond ning makseasutust enam rakendussüsteemis ei ole.“ 
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transpordiinvesteeringud“ ja prioriteetne suund 4 „Regionaalse 
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transpordi ÜF suund  prioriteetne suund 3 „Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud“  
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Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

8 

 

1 LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesolev seirearuanne kajastab Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (MARK) 

elluviimist 2013. aastal. Aruanne hõlmab nii finants- kui ka sisulist informatsiooni 

rakenduskava prioriteetsete suundade ja nendega hõlmatud meetmete rakendamise kohta 

perioodil 01.01.2007- 31.12.2013 seisuga 31.12.2013. Aruanne on kumuleeruv ja eelmiste 

aastate aruannetes sisaldunud informatsiooni ei taasesitata. 

Aruandes kajastatakse esmalt rakenduskava elluviimist tervikuna ning seejärel 

üksikasjalikumalt prioriteetsete suundade kaupa. Aruande üldosas (ptk 3-6) käsitletakse 

rakenduskava elluviimisel tekkinud olulisemaid probleeme, muudatusi, järelevalve-, seire- ja 

hindamistegevuse tulemusi ning teavitamisalast tegevust.  

Iga prioriteetse suuna osas antakse ülevaade eesmärkide täitmisest nii sisuliste indikaatorite 

kui rahastamisotsustega võetud kohustuste ning väljamaksete kaudu. Selle põhjal antakse 

kokkuvõttev administratsiooni hinnang rakendamisele. Eraldi alapeatükid annavad ülevaate 

suurprojektide ja mahukate projektide rakendamise seisust. 

Rakenduskava rakendatakse kokku seitsmes suunas kokku 46 meetmega (joonis 1):  

- Prioriteetse suuna 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ (ettevõtluse suund) 

rakendusasutuseks (RA) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) 

ning rakendusüksusteks (RÜ) on Sihtasutus KredEx (KredEx) ja Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus (EAS). Suund jaguneb 29 meetmeks, mida viiakse ellu 

programmide (9 tk) ja avatud taotlusvoorude (20 tk) kaudu. Avatud on 26 meedet, 

suletud
2
 on 3 meedet. Ettevõtluse suund moodustab 29% rakenduskava ühenduse 

poolsest kogueelarvest. 

- Prioriteetse suuna 2 „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide 

ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ (T&A ja kõrghariduse 

infrastruktuuri suund) RAks on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning RÜks on 

Sihtasutus Archimedes (Archimedes). Suund jaguneb 12 meetmeks, mida viiakse ellu 

programmide (5 tk), investeeringute kavade (2 tk) ja avatud taotlusvoorude (13 

meedet/alameedet) kaudu. Avatud on kõik 12 meedet. Ühegi meetme tegevused ei ole 

seisuga 31.12.2013 lõppenud. Suund moodustab 21,2% rakenduskava 

struktuurivahendite kogueelarvest. 

- Prioriteetsete suundade 3 „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ 

(transpordi ÜF suund) ja 4 „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamine“ (transpordi ERF suund, koos transpordi suunad) RA on MKM ning RÜd 

on, Maanteeamet (MNT), Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja AS Tallinna Lennujaam 

(TLL). Alates 1.01.2013 ei ole Veeteede Amet (VTA) enam RÜ ning alates 1.01.2014 

ei ole MNT enam RÜ, vaid nende ülesanded on üle viidud TJA-sse. Transpordi suund 

moodustab 43,5% selle rakenduskava kogueelarvest. Suundi rakendatakse ühtse 

meetmena, mida viiakse ellu investeeringu kavana. 

- Prioriteetse suuna 5 „Infoühiskonna edendamine“ (infoühiskonna suund) RA on MKM 

ning RÜ Riigi Infosüsteemi Amet (RIA). Suunas rakendatakse ühte programmi, ühte 

investeeringute kava ning ühte avatud taotlusvooru meedet. Suuna eelarve moodustab 

4,3% rakenduskava struktuurivahendite kogueelarvest.  

                                                 
2
 Kõik meetme projektid on toetuse väljamaksed saanud ja nende lõpparuanded on kinnitatud. 
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- Prioriteetsete suundade 6 „Horisontaalne tehniline abi“ ja 7 „Tehniline abi“ RAks ja 

ka RÜks on Rahandusministeerium (RM) ehk Korraldusasutus (KA). Antud suunad 

moodustavad oma eelarvega 2% rakenduskava struktuurivahendite kogueelarvest. 

Rakenduskava 57 indikaatorist on aruandeperioodi lõpuks 2015. aasta sihttase täidetud 29 

puhul. 2013. aasta andmed puuduvad 12 indikaatori puhul, sest andmed on kättesaadavad 

viiteajaga, mõnede andmete puhul vähemalt aasta hiljem või regulaarselt teostatava 

uuringuga, mida tehakse iga paari aasta tagant. 12 indikaatori 2015. aasta sihttasemed jäävad 

olulises mahus saavutamata eelnevate aastate majanduskriisi või valesti seatud sihttaseme 

tõttu (neist viis ettevõtluse suunas, viis transpordi suundades, kaks infoühiskonna suunas). 

Ülejäänud 16 indikaatori puhul peaks 2015. aasta sihttase olema täidetav. 
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Prioriteetne suund 3 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud. 

Maht 618 114 459 EUR, 

ÜF määr 85%

Prioriteetne suund 4 Re-

gionaalse tähtsusega 

transpordiinvesteeringud. 

Maht 110 523 614 EUR, 

ERF määr 100%

Prioriteetne suund 2 Eesti 

T&A konkurentsivõime 

tugevdamine teadus-

programmide ja kõrg-

koolide ning teadus-

asutuste kaasajastamise 

kaudu. Maht 364 968 597 

EUR. ERF määr 85% 

Prioriteetne suund 1. 

Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvumeelsus

Maht 616 216 008 EUR, 

ERF määr 68,86& 

Prioriteetne suund 5 

Infoühiskonna 

edendamine. Maht 62 633 

416 EUR, määr 100%
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Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava

 Maht 1 807 451 178 EUR, ühenduse osaluse määr 80,95%

RA: MKM

RÜ: EAS, KredEx

RA: HTM

RÜ SA Archimedes

RA: MKM

RÜ: TJA, 

MNT, TLL, 

VTA

RA: MKM

RÜ: RIA

Prioriteetne suund 6 

Horisontaalne tehniline abi. 

Maht 33 592 351 EUR, 

määr 85%

RA: RM

RA: RM

Prioriteetne suund 7 

Tehniline abi. Maht 1 402 

733, määr 100%
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RA: RM

RA: RM

Joonis 1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetsed suunad ja meetmed.
3
  

                                                 
3
 Transpordi suunas alates 1.01.2013 ei ole Veeteede Amet (VTA) enam RÜ ning alates 1.01.2014 ei ole MNT enam RÜ, vaid nende ülesanded on üle viidud TJA-

sse. 
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Joonis 2. Võetud kohustused ja väljamaksed prioriteetsete suundade lõikes 

01.01.2007- 31.12.2013. 

 
Tabel 1. Võetud kohustused ja väljamaksed suundade lõikes seisuga 01.01.2007-

31.12.2013. 

Prioriteetne suund 

Ühenduse osalus 

rakenduskava 

eelarves  

Projektidele 

eraldatud 

ühenduse 

osalus 

% 

Väljamakstud 

ühenduse 

osalus 

% 

Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime 424 309 435 405 393 829 95,54% 339 916 884 80,11% 

Eesti teadus- ja arendustegevuse 

konkurentsivõime tugevdamine 310 223 307 299 630 322 96,59% 192 693 975 62,11% 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud (ÜF) 525 397 290 525 340 037 99,99% 453 065 858 86,23% 

Regionaalse tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri arendamine (ERF) 110 523 614 110 523 614 100,00% 94 747 686 85,73% 

Infoühiskonna edendamine 62 633 416 61 635 740 98,41% 54 417 441 86,88% 

Tehniline abi 1 402 733 70 286 5,01% 68 336 4,87% 

Horisontaalne tehniline abi 28 553 498 20 688 960 72,46% 18 873 287 66,10% 

KOKKU 1 463 043 293 1 423 282 787 97,28% 1 134 910 181 77,57% 

Allikas: SFCS , 29.04.2014  

 

Rakenduskava ühenduse eelarvest on aruandeperioodi lõpuks kohustustega kaetud 

97,28%, millest 77,57% on ka välja makstud. Kohustuste maht läheneb 100%-le ja 

väljamaksed on plaanipärased - seetõttu on hinnang finantsprogressile hea. Viimasel 

80,11% 

62,11% 

86,23% 

85,73% 86,88% 
4,9% 66,1% 

95,5% 

96,6% 

100% 

100% 98,41% 
5,0% 72,5% 

424,3 

310,2 

525,4 

110,5 
62,6 1,4 28,5 

0 

100 000 000 

200 000 000 

300 000 000 

400 000 000 

500 000 000 

600 000 000 
Ühenduse osalus  

Võetud kohustused 

Väljamaksed 
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aruandeperioodil on kohustuste maht kasvanud vaid 1,28% ja väljamaksed 15%. 

Ühenduse eelarvest on enim kohustustega kaetud transpordi suunad, seejuures 

transpordi ERF suund 100% (tabel 1). Suurimad on ühenduse osaluse väljamaksed 

ettevõtluse, transpordi ERF ja infoühiskonna suundades, mõlemas suunas üle 86%.  

Kõige väiksemad on väljamaksed tehnilise abi (4,9%) ja T&A ja kõrghariduse 

infrastruktuuri suunas (62,1%). Tehnilise abi väljamaksed on ka 2013. aastal madalad, 

tulenevalt toetatavate tegevuste eripärast ja vahendite optimistlikust planeerimisest, 

mis on reaalselt leidnud vähe kasutamist. Põhjus võib olla toetatavate tegevuste 

eripäras, kuid samas on kõik vajalikud tegevused rakenduskava rakendamiseks ellu 

viidud. Transpordi ÜF suunas on välja makstud 86% ühenduse eelarvest, mis on ka 

väga hea tulemus võrreldes eelmise aruandeperioodi väljamaksetega (59%). 

Aruandeperioodi jooksul valmis 5 projekti, mis kajastus ka väljamaksetes. T&A ja 

kõrghariduse infrastruktuuri suuna väljamaksete maht  on aruandeperioodil oluliselt 

kasvanud ja võrreldes 2012. aastaga on suunas võetud pea kõik kohustused. 

Aruandeperioodil maksti välja toetusi 20,6% kogu suuna ühenduse eelarvest. Samas 

suur osa meetmetest on avanenud perioodi teisel poolel, mistõttu ilmnevad ka paljud 

takistused struktuuritoetuste rakendamisel alles perioodi lõppjärgus. 

Kui arvestada suuna kogueelarvet koos ühenduse ja projektide omafinantseeringuga, 

on kõik suunad v.a horisontaalne- ja tehniline abi ületanud 100% piiri, sest avaliku ja 

erasektori võetud kohustused ja tehtud väljamaksed on planeeritud avaliku ja 

erasektori osalusest suuremad (lisa 5). Kui vaadata kogueelarvepõhiselt, on 

väljamaksed suurimad transpordi ERF suunas (90%) ning ettevõtluse suunas (99%), 

viimasel juhul lisanduva erasektori finantseeringu tõttu.  
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Rakenduskava N+2/N+3 sihttase on 2013. aasta osas täidetud ning hetkeseisu põhjal 

võib prognoosida ka 2014. aasta täitmist (joonis 3). 

 
Joonis 3. Rakenduskava n+ sihttasemete täitmine (allikas: Rahandusministeerium).

4
 

Aruandeperioodil võib pidada ettevõtluse suuna tegevuste elluviimist heaks. 

Struktuurivahenditel on olnud väga oluline roll Eesti arengule. Kohati on need 

moodustanud viiendiku riigieelarvest, mis tähendab et ilma nendeta oleks riigi 

investeeringud jäänud viiendiku võrra väiksemaks. Ainuüksi läbi EASi on tänaseks 

põhiliselt struktuurivahenditest toetust saanud ligi kaheksa tuhat unikaalset ettevõtet, 

mis on enam kui kümnendik kõigist Eestis tegutsevatest ettevõtetest. Kui võrrelda 

struktuurivahenditest toetatud ettevõtteid mitte toetatutega siis võib oletada, et ilma 

toetusteta oleks jäänud Eesti ettevõtete müügitulu ligi 750 miljoni euro võrra 

väiksemaks ning töökohti oleks olnud üle viie tuhande vähem.  

Tänu struktuurivahenditele on loodud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste 

vahelist koostööd soodustavad meetmed, mis võimaldavad teadmismahukate toodete 

ja teenuste arendamist. Eriti heaks näiteks saab tuua „Tehnoloogia arenduskeskuste 

programmi“, mille läbi on ettevõtted koostöös teadus- ja arendusasutustega töötanud 

välja mitmeid unikaalseid tooteid ja teenuseid (vt punkti 7.1.2). Samuti saab esile tuua 

„Innovatsiooniosakute“ meedet, mis aitab VKEl koostöös kõrgkooli, katselabori või 

intellektuaalomandi ekspertidega uurida uusi innovaatilisi lahendusi, katsetada uusi 

materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta või teha uuringuid 

intellektuaalomandi andmebaasides. Tänaseks päevaks on rahastatud meetmes 1284 

projekti, millest on lõppenud 1093. 

                                                 
4
 N+ analüüsi aluseks on MA poolt EK-le deklareeritud kulud, sh EK poolt tehtud ettemaksed. 
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Märkimisväärseks saab pidada ka ettevõtetele suunatud finantsinstrumente. Eriti 

olulised olid finantsinstrumendid majanduskriis ajal, millal pankade laenupoliitika oli 

konservatiivne ja laenutingimused ettevõtete tegevuste finantseerimisel liiga ranged. 

Tänu riigi poolsele kiirele reageerimisele tagati majanduskriisi ajal ettevõtetele 

paremad võimalused laenukapitali kättesaadavusele, mis aitas kaasa ettevõtetel edasi 

areneda ja teha investeerimisotsuseid. Koostöös Euroopa Investeerimisfondiga on 

asutatud Balti Investeerimisfondi, mis on mõeldud juba käivitunud ettevõtetele 

paremate investeerimisvõimaluste tagamiseks. Järgneval aastal soovime keskenduda 

riskikapitalile, mis võimaldab varajases faasis olevate ettevõtetel kaasata täiendavaid 

investeerimisvahendeid. 

Ettevõtluse suuna 2015. aasta sihttase on täidetud 10 indikaatori puhul ning võib 

eeldada veel 6 indikaatori 2015. aasta sihttaseme täitmist. 5 indikaatori 2015. aasta 

sihttaseme saavutamist mõjutas eelnevate aastate majandus- ja võlakriis ning selle 

tõttu jäävad tõenäoliselt täitmata. Indikaatori lisandväärtus töötaja kohta puhul jääb 

2015. aasta sihtmäär saavutamata, kuid saavutustase võib olla perioodi lõpus 80-85% 

seatud eesmärgist. On ka vähetõenäoline, et ekspordikäibe kasv toetatud ettevõtete 

hulgas saavutab 2015. aastaks määratud sihttaseme. Aastatel 2010-2012 on seatud 

sihttasemed ületatud peaaegu 2 kordselt, kuid 2013. aastal täideti seatud sihttasemest 

31,5%. Põhjuseks see, et eksporditavate ettevõtete arv küll kasvab, kuid ekspordi 

käive on jäänud samaks. Varasematel aastatel on indikaatori täitmist mõjutanud 

üksikud suured tehingud, mis on moonutanud indikaatori tegelikku saavutustaset. 

Võib eeldada, et indikaatori kaasatud erasektori investeeringud uutesse masinatesse ja 

seadmetesse 2015. aasta sihttaseme saavutamisega võib olla raskusi. Kuna 2013. 

aastal „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse“ raames projektide 

rahastamise otsuseid ei tehtud ja „Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu 

toetuse“ elluviimine toimub alles 2014-2015 aastatel, saab antud meetme mõju või 

panust antud indikaatorisse mõõta alles 2014- 2015. aasta seirearuannetes. „Allutatud 

laenu programmi“ raames jätkatakse meetme elluviimist kuni perioodi lõpuni ja 

tehnoloogialaenu lepinguid sõlmitakse ka järgnevatel aruandeperioodidel, mis 

kindlasti aitavad kaasa antud indikaatori saavutustaseme täitmisele. Lähtuvalt 

eeltoodust on antud indikaatori saavutustase aruandeperioodil madal ja antud hetkel ei 

ole võimalik kindlalt väita, et antud indikaatori saavutustase täidetakse planeeritud 

määral. 

Turismivaldkonna arendamiseks suunatud tegevused on oluliselt panustanud Eesti 

turismiteenuste ekspordikasvule– väliskülastajate kulutused Eestis on kasvanud 1,02 

miljardilt eurolt (2007) - 1,36 miljardi euroni (2013), mis moodustab 30,3% Eesti 

teenuste ekspordist ning 8,1% Eesti kaupade ja teenuste koguekspordist. Välisturistide 

ööbimiste arv Eesti majutusettevõtetes on suurenenud 2,9 miljonilt (2007)- 3,9 miljoni 

ööbimiseni aastal 2013. Eesmärkide saavutamisele on aidanud kaasa Eesti kui reisisihi 

tuntuse suurendamise tegevuste ja turundustegevuste toetamise tulemusena toimunud 

sihtturgude mitmekesistumine- kui veel 2004. aastal moodustasid Soome turistide 

ööbimised 61% kõigist välisturistide ööbimistest, siis tulenevalt teiste sihtturgude 

kiiremast kasvust oli nende osatähtsus 2012. aastaks vähenenud 43%-ni. Kasvanud on 

ka kaugemate riikide– nii Euroopa kui ka Aasia riikide osakaal. Turismiinfokeskuste 

võrgustiku kaasajastamise ja infokanalite lisandumise tulemusena on suurenenud 

turismiteenuste tarbimine Eesti erinevates piirkondades. Veebikeskkonna 

www.visitestonia.com külastatavus aastal 2013 kasvas võrreldes 2007. aastaga 282%. 

Rahvusvaheliste konverentside ja sündmuste toetamine on suurendanud Eesti 

turismitulusid väljaspool turismi kõrghooaega, aidates kaasa turismi sesoonsusest 

http://www.visitestonia.com/
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tingitud probleemide leevendamisele turismiettevõtjate seas. Terviseturismi, 

mereturismi, mõisaturismi, sporditurismi ja pereturismi turismitoodete 

väljaarendamise toetamine on aidanud kaasa kohaliku ettevõtluse arendamisele ja 

turismitoodete mitmekesistamisele ning uute töökohtade loomisele. 

Turismivaldkonna indikaatorite täitmisel on ebatõenäoline, et saavutatakse 2015. 

aastaks turismiteenuste ekspordi kasvu sihttase. Põhjuseks turismisektorit ja eriti 

teenuste eksporti mõjutanud varasemate aastate majanduskriisi, mille tõttu on seatud 

sihttasemest täidetud 77%. Samuti on näha, et 2015. aastaks seatud hooajalisuse 

vähenemise indikaatori sihttaseme täitmisega on raskusi. 2013. aastal oli hooajalisuse 

näitaja parem kui eelmisel aruandeperioodil, kuid eesmärgist jäädakse siiski tugevasti 

maha. 2013. aastal avaldatud andmete kohaselt oli Euroopa Liidu riikidest Eestist 

paremad näitajad vaid kuuel riigil ja eesmärktasemeni (35%) küündis vaid kaks riiki 

(Austria ja Saksamaa). Hooajalisust vähendavad eelkõige „Rahvusvaheliste ürituste ja 

konverentside toetamise“ meede ning investeeringutoetused. Toetatud projektide 

mõju hooajalisusele peaks avalduma lähiaastatel. 

2013. aasta ettevõtluse suuna indikaatoritest puuduvad kolme indikaatori (ettevõtete 

tegelemine intellektuaalomandi kaitsega ja uute väljatöötatud tehnoloogiate, toodete ja 

teenuste arv toetatud ettevõtete seas) prognoositavad andmed, sest indikaatorid ei 

olnud viimastes Community Innovation Survey uuringutes kajastatud.  

Suuna ühenduse eelarvest on aruandeperioodi lõpuks kohustustega kaetud 96% ja 

välja on makstud 80%. Seega on hinnang finantsprogressile hea.  

Ettevõtluse suuna sisulistes tegevustes aruandeaastal olulisi muutusi võrreldes 

planeerituga ei olnud. 2013. detsembris kinnitati VV poolt „Kasvuettevõtja 

arenguplaani toetusmeede“ ja 2014. aasta 27. jaanuaril alustati kasvuettevõtja 

arenguplaani toetusmeetme taotluste vastuvõttu. Meetme üldeesmärgiks on 

strateegilisel planeerimisel põhineva arenguplaani ja toote-, teenuse-, protsessi ja 

personaliarendustegevuse ning turundus– ja müügitegevuse kaudu ettevõtja 

rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine. Antud toetusmeede on 2014-2020 

perioodi pilootmeetmeks. Meetme kaasabil piloteeritakse toetuse taotlemise ja 

menetlemise uusi põhimõtteid. Uue perioodi üheks suundumuseks on pakkuda toetuse 

taotlejatele kliendipõhist lähenemist. 

Üldjoontes võib prioriteetse suuna rakendamisega rahule jääda. Finantsprogress on 

plaanipärane ning vahendeid suudetakse rakendusperioodi jooksul ära kasutada. 

Seatud sisuliste eesmärkide täitmisel on 2013. aastal näha liikumist paremuse poole, 

samas on paljude meetmete eelarved ammendunud. 2014. aastal on plaanitud viia ellu 

ettevõtluse suunas programmilisi tegevusi ja jätkata 9 meetme avatud või jooksvate 

taotlusvoorudega. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suund 

Võttes kokku T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna saavutused, siis kõige 

mahukam tegevus perioodil 2007-2013 oli teadus- ja arendusasutuste ja ülikoolide 

teadusliku infrastruktuuri uuendamine. Siin valitses olukord, kus regulaarsete 

eelarveliste investeeringute puudumise tõttu enam kui 15. aasta jooksul olid 

amortiseerunud ja aegunud ruumid, aparatuur ja seadmed, sisuliselt pärit nõukogude 

ajast. Tänu struktuurivahendite ja Eesti riigi poolsele finantseeringule on Eesti 

teadusarendus astunud suure sammu edasi – on ehitatud ja uuendatud mitmeid uusi 

teadusarenduskeskusi ja loodud teadlastele ja õpilastele uurimistöö tegemiseks 

kaasaegsed töötingimused.  
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Tänaseks on investeeringute kava 11 objekti praktiliselt valmis ja enamikus käib juba 

töö. Hiljuti avati Tartu Ülikooli Siirdemeditsiinikeskus, kolimist lõpetavad augustis 

avatava Füüsikumi asukad. Tänu teadusaparatuuri erinevate tasemete meetmetele on 

uuenenud suur osa aparatuurist ja seadmetest. Eesti teadlastel ja innovaatoritel ei ole 

kunagi olnud kasutada sellisel tasemel uurimistöö keskkonda, mis sageli on ka 

tehnoloogia tipptasemel. Paljudel juhtudel on struktuurivahendid aidanud teaduse ning 

hariduse valdkonna senistel tippudel jõuda oma arengus järgmisele tasemele ning 

struktuurivahendite abil on õnnestunud T&A ning kõrghariduspoliitika meetmetes 

saavutada võrreldes varasema ajaga märksa süsteemsem lähenemine. 

Eesti teadlaste ja inseneride edukus on tõusuteel - Euroopa Liidu Innovation Union 

Scoreboar 2014 tulemustabelis on Eesti 13. kohal, seejuures tulemuslikkuse aastase 

kasvu järgi aastatel 2006-2013 oleme 3,7%-ga pingereas teised. Regulaarselt on 

kasvanud teaduse maht, tulemuslikkus ja kvaliteet. Võrreldes 2006.a on Eesti 

teadlaste rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjades publitseeritud artiklite arv kasvanud 

ca 1,5 korda, siis veelgi kiiremini on kasvanud artiklite mõjukus ehk nendele 

viitamine. Kui Euroopa Liidus keskmiselt kasvab rahvusvaheliste publikatsioonide 

arv kiirusega 6% aastas, siis Eestil on keskmine kasv 11,8%. Uue teadustöö kvaliteedi 

indikaatorina vaatleb Innovation Union Scoreboard publikatsioonide arvu 10% kõige 

enam tsiteeritud publikatsiooni hulgas (Scientific publications within the 10% most 

cited scientific publications worldwide). Vastavalt IUS 2014 on Eestil 10% enam 

tsiteeritud publikatsioonide arvu aastane 3,7% Euroopa Liidu 1,4% vastu, mis näitab 

Eesti mõjukuse kasvu teadusmaailmas.   

Teaduse tipptaseme (excellence) koondindikaator on Innovation Union Progress 

Report 2013 põhjal kasvanud aastas 11,7% võrra.  

Järjest on kasvanud Eesti osalus EL raamprogrammides. EL VII raamprogrammis 

osales Eestist üle 490 partneri, kellele EK eraldas aastatel 2007-2013 ca 85 mln eurot. 

Samuti on kasvanud ettevõtete poolne avaliku sektori teadusasutuste ja ülikoolide 

rahastamine (2013.a 33,6%) ning eriti muljetavaldav on olnud ettevõtlussektori TA 

investeeringute kasv: aastatel 2000-2012 toimunud kasv 31,3 % aastas on kiireim 

Euroopa Liidus ja OECD riikides.  

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on avatud kõik 12 meedet ning ühegi 

meetme tegevused ei ole lõppenud. 2013. aastasse jäi kohustuste võtmine 

(rahastamisotsuste tegemine) alameetmes „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

teadus- ja arendustegevuse toetamine“ (avatud taotlusvoor). Avati kaks taotlusvooru, 

alameetme „Väiksemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja 

arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade raames“ V taotlusvoor ning 

alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ 

IV taotlusvoor. 2013. aastal toimus kahe meetme jääkide ümbersuunamine 

meetmesse, mille projektides oli toimunud hangete kallinemine („Kõrgkoolide ning 

teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond“) ja kus seetõttu oleks osade 

projektide elluviimine sattunud ohtu, samuti ka meetmesse, kus oli selleks reaalne 

vajadus ning oli näha, et vahendid suudetakse perioodi lõpuks ära kasutada 

(„Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“). 

Suunas on kokku 4 tulemusindikaatorit ja 4 väljundindikaatorit. Sihttase 

(lõppeesmärk) on ületanud 2 tulemusindikaatori ja 2 väljundindikaatori puhul, 

lõppeesmärk ei ole veel täidetud 2 tulemusindikaatori ja 2 väljundindikaatori puhul. 
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Arvestades indikaatoritesse panustavate projektide senist kulgu, ei ole põhjust kahelda 

ka seni täitmata indikaatorite täitmises programmperioodi lõpuks. 

Prioriteetse suuna eelarvest on välja makstud 62,1% prioriteetse suuna kogumahust, 

mis on suur edasiminek võrreldes 2012. aastaga, mil väljamaksed moodustasid vaid 

41% prioriteetse suuna eelarvest. Eelarveperioodi kahele lõpuaastale on jäänud siiski 

ligikaudu 38% vahendite kasutamisest ja administreerimisest. Kuna suur osa 

meetmetest on avanenud perioodi teisel poolel, võivad ilmneda paljud 

struktuuritoetuste rakendamise takistused alles perioodi lõppjärgus. 

Nõudlus toetuse järele on enamiku meetmete lõikes olnud endiselt suur. Regionaalselt 

on toetused teadus- ja arendusasutuste ning ülikoolide asukoha järgi jaotunud eelkõige 

Tartu ja Tallinna vahel, muudes maakondades asuvad toetuse saajad on eelkõige 

seotud rakenduskõrgharidusõppe meetmetega (rakenduskõrgkoolid, ülikoolide 

kolledžid). Paralleelselt suurema osa meetmete avanemisega on Eestis toimunud ka 

ümberkorraldused teadus- ja arendustegevuse rahastamises, mis on toonud kaasa 

väiksemaid muudatusi struktuuritoetustest rahastatavate meetmete elluviimises. 

Meetmete hilise avamise ja lühikese rakendamisaja tõttu on jätkuvalt risk, et 

elluviidavates programmides ja projektides võib vahendeid üle jääda. Olemasolevate 

andmete põhjal on keeruline prognoosida vahendite tegelikku jääki, samuti on 2014. 

aasta suvi viimane aeg tegemaks otsuseid vahendite ümber suunamiseks, et need 

saaksid perioodi lõpuks kasutatud. 

Aruandeperioodi peamiseks kordaminekuks võib RA ja RÜ hinnangul pidada kõigi 

meetmete sisulist käivitumist ning meetmete elluviimiseks eraldatud vahendite 

kasutamise tempo kasvu. 

Transpordi suund 

Võttes kokku transpordi sektori arengud ja võrrelda tänast seisu kümne aasta taguse 

olukorraga, siis muutused transpordi sektoris ja selle kvaliteedis on olnud hüppelised: 

 Rekonstrueeritud on suur osa raudteevõrgust, ehitatud on uued platvormid ja 

välja vahetatud kogu rongiveerem. Märkimisväärne on seejuures, et 

rongiveeremi soetamisel panustas Eesti siseriiklikke vahendeid omaltpoolt 

rohkem kui EL vahendeid, mis näitab raudtee ja ühistranspordi valdkonna 

prioriteetsust. 

 Paari aasta (2014-2016) jooksul saab rekonstrueeritud oluline osa Tallinna 

trammivõrgust ja soetatud 20 uut trammi. Trammid soetati 100% siseriiklike 

vahendite arvelt, infrastruktuur rekonstrueeritakse EL ja KOV vahendite 

kaasabil. See on jälle hea näide sellest, et väike osa EL raha on kaasanud suure 

osa siseriiklikku vahendeid investeeringute toetamiseks. 

 Vahendeid on panustatud ka TEN-T maanteevõrgustikku, kus investeeringute 

tegemisel on keskendutud eelkõige liiklusohutuse suurendamisele 

(liiklussurmade arvu vähenemine). 

 Saartega ühistranspordi ühenduse kvaliteet on viidud uuele tasemele. 

Rekonstrueeritud on sadamate infrastruktuuri ja soetamisel on parvlaevad.  

 Osaliselt on rekonstrueeritud lennujaam, mis on viinud reisijate teenindamise 

kvaliteedi uuele tasemele kuid vajab täiendavaid investeeringuid seoses 

ohutuse ja keskkonnaleevendus meetmete osas. 

Kokkuvõtvalt perioodil 2007-2013 on EL poolt liikmesriigile eraldatud toetus 

kaasanud suure osa riigi ja KOV vahendeid projektide kaasfinantseerimiseks. 
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Näidetena võib tuua rongide ja trammide soetamise, kus EL vahendite hulk kogu 

projekti käivitamiseks on olnud pigem väiksema osaga kui muude 

finantseerimisallikate osa (KOV, riik).  

Transpordi suundades on suur osa projekte veel lõpetamata ja/või nende mõju ei ole 

veel täielikult avaldunud, seetõttu ei saa MKM hetkeseisuga anda lõplikku hinnangut 

eesmärkide saavutamisele. Siiski saab välja tuua, et edukam on oldud 

väljundindikaatorite (nt mingit tüüpi projektide arv) täitmises ning vähem tulemus- 

või mõjuindikaatorite täitmises (nagu öeldud, ei ole projektide mõju ka paljudel 

juhtudel veel avaldunud). Võrreldes rakenduskava väljatöötamise ajaga on oluliselt 

muutunud majanduskeskkond, mis transpordisektoris avaldus eelkõige nõudluse 

vähenemise näol nii kauba- kui reisijateveos, mõjutades seega ka seatud eesmärkide 

täitmist. Maanteeliiklus vähenes aastatel 2008–2010 kokku ligikaudu 16%, olles 

nüüdseks mõnevõrra kasvanud, ent jäädes endiselt oluliselt alla 2007. aasta tasemele. 

See areng on aidanud kaasa liiklusohutuse paranemisele. Aasta-aastalt paranev 

olukord küll 2011. aastal halvenes, ent surmajuhtumite arv liikluses pöördus pärast 

seda taas langusesse– võrreldes 2007. aastaga oli 2013. aastal neid üle 50% vähem 

(vastavalt 81 ja 196). Liiklusõnnetuste ning nendes vigasaanute koguarv on samal 

perioodil langenud ligi 50% (samas 2013. aastal eelmise aastaga võrreldes sisuliselt 

paranemist ei toimunud). 

MKMi hinnang on ERF suuna finantsprogressile väga hea. Suuna kogueelarves on 

kohustusi võetud 100%, väljamakseid on toetuse eelarvest 86%. 2013. aastal valmisid 

3 projekti (regionaalsed lennujaamad, reisijate turvalisus raudteel, Hundipea sadam). 

Kokku on ERF-suunas lõpetatud projekte 7 ning rakendamisel 2 projekti 

(väikesadamate rekonstrueerimine ning väikesaartega ühenduse pidamiseks 

parvlaevade soetamine). 

Hinnang ÜF suuna finantsprogressile on samuti väga hea, kuna eelarve on 

kohustustega 100% kaetud. ÜF-suunal on tegemist enamasti väga mahukate 

projektidega, mille ettevalmistamiseks kulus ka proportsionaalselt rohkem aega, siis 

väljamaksete hüppeline tõus jäi vastavalt 2011-2012 prognoositule 2013. aasta teise 

poolde. 2014. aasta lõpu seisuga on plaanis enamus ÜF-projektid ellu viia, osa 

projekte jääb ka 2015. aasta teise poolde. Projektides on toimunud erinevaid viivitusi, 

mida 2012. aasta aruannet koostades veel ette näha ei olnud. 2013. aastal valmisid 5 

projekti (Ülemiste liiklussõlme suurprojekt, Aruvalla-Kose ja Mäo möödasõidu 

suurprojekt, Jõhvi liiklussõlm, Muuga sadama idaosa, Rõmeda-Haljala teelõik). 

Kokku on ÜF-suunas lõppenud 9 projekti. 

Olulisimaks transpordi suuna kordaminekuks 2013. aastal võib nimetada uute 

elektrirongide liinile tulekut. Eeltoodut arvesse võttes on hinnang meetme 

rakendamisele kokkuvõttes hea. 

Tänu infoühiskonna suuna tegevustele on paranenud inimeste võimalused 

internetiteenustele ligipääsuks ja ka vastavad oskused ning teadlikkus. Seda kinnitab 

internetikasutuse kasv, mis ületab ka kavandatud sihttaset. Edasi on arendatud 

paljusid e-valitsuse teenuseid, sealjuures pöörates tähelepanu nende 

kasutajasõbralikkusele, millest annab tunnistust kõrge rahuolu määr riigi e-teenustega. 

On aidatud kaasa internetikeskkonna muutmiseks turvalisemaks, parandades inimeste 

oskusi ja kasutajate ning teenuseosutajate teadlikkust ning võimalusi turvalise 

internetikasutuse vallas, millest annab muuhulgas tunnistust ID-kaardi ja mobiili-ID 

kasutamise suurenenud osatähtsus. 
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Infoühiskonna suunas on avatud kõik 3 meedet. Programmi „Infoühiskonna 

teadlikkuse tõstmine“ viiakse ellu aastatel 2007-2015, selle eelarve on nüüdseks 

tõusnud 4,2 mln euroni. Aruandeperioodi lõpuks oli vastavalt iga-aastastele 

tegevuskavadele läbi viidud tegevusteks kasutatud 3,3 mln eurot st 75% programmi 

mahust. Meetmes „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“ oli 

aruandeperioodi lõpuks projektide eelarveid kinnitatud 96% planeeritud meetme mahust 

ja välja makstud toetust 78%. 2013. aastal oli eesmärgiks eelmiste aastate 

investeeringukavadega kinnitatud projektide elluviimine ja lõpetamine. Avatud 

taotlusmeetmes oli aruandeperioodi lõpuks läbi viidud 11 avatud taotlusvooru, välja 

makstud 96% meetmele planeeritud toetusest ja kohustustega kaetud 99,9%.  

Vaadates infoühiskonna suuna indikaatorite täitmist, võib väita, et eesmärkide 

saavutamine toimub plaanipäraselt ja seatud ajaraamistikus, mida toetab suur 

väljamaksete protsent ning rahastatud projektide hulk. Paljud projektid on juba tänaseks 

avaldanud laiaulatuslikku mõju. 2013. aastat võib murranguliseks nimetada seetõttu, et 

veel detailsemalt tegeleti projektide ettevalmistamisega. Taotlejatele pakuti 

konsultatsiooni IT projektide juhtimiseks ning järjest olulisemaks on muutumas nõue, et 

IKT arendus peab tooma otsest majanduslikku efektiivsust riigijuhtimises. Jällegi saab 

väita, et väga hästi on rakendunud tegevussuund, mis hõlmab inimeste 

internetikasutust ja kiire interneti arenguid. Samuti on jätkuvalt tõusvas trendis e-ID 

kasutamine, sest loodud on uusi rakendusi ja kasutajad on teadlikumad. Lisandunud 

on veel piiriülene mõõde, mis vaadatud Euroopa ühtse digitaalse turu seisukohast on 

olulise tähtsusega: loodud IKT rakendustest ja nende loomise kogemusest on võimalik 

kasu saada tervel ühtsel turul. Suureks väljakutseks on aga endiselt avalike teenuste 

arendamine infoühiskonnas, mis vajab läbimõeldumat tegevust ja eelkõige vanadest 

harjumustest loobumist. 2013. aastal valmis „Avalike teenuste roheline raamat“, mis 

on oluline sisend ka struktuurivahendite planeerimisel. Arengud on kokkuvõtvalt 

toodud siin: http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-halduskoormust/. 

Nõudlus IT arenduste järele avalikus sektoris on suur ning erasektor on suutlik ka 

teenust pakkuma. Teisalt on väljakutseks riigihangete venimine, mis tuleneb eelkõige 

arenduste keerukusest. Lahenduseks oleks raamlepingud ning väiksemad hangitavad 

arendused ja etapiviisiline aredus. Tagasinõuded ja vaided ei ole rakendamist 

takistanud ning maakondlikult on arendused peamiselt ühtlaselt jagunenud. 

Hinnang prioriteetse suuna sisulisele progressile aruandeperioodil on hea. Eesmärkide 

saavutamise seisukohalt on üheksast indikaatorist 2015. aastaks seatud sihttasemed 

täidetud kuuel. Endiselt ei saa rahul olla „WAI“ indikaatoriga (kodulehtede 

kasutatavus) täitmisega ka 2013. aastal. Samas on antud indikaatori saavutustase 

võrreldes eelmise aruandeperioodiga suurenenud ja on loota, et antud indikaatori 

saavutustase kasvab ka järgnevatel aruandeperioodidel. Samuti on oht, et indikaatori 

riigihanked e-keskkonnas saavutusmäär jääb perioodi lõpuks täiel määral 

saavutamata. Aruandeperioodil oli 2015. aastaks seatud sihttasemest saavutatud 

58,7%. Samas võrreldes antud indikaatori saavutusmäära eelmise aruandeperioodiga, 

siis on indikaatori saavutustase märgatavalt tõusnud (2012. aastal oli 2015. aastaks 

seatud eesmärgist täidetud vaid 20%). 

Aruandeaastal oli peamiseks eesmärgiks heaks kiidetud projektide realiseerimine ja 

kohustusi on võetud maksimaalselt eelarve piires. Seega saab väita, et suuna eelarve 

on kohustustega kaetud 100% ulatuses. Teisalt jooksavalt otsustati ja otsustatakse iga 

odavneva projekti vahendite paigutus. Aruandeaasta planeeritud väljamaksete 

prognoosist 7,3 mln eurost maksti välja 6,2 mln eurot ehk 86,1%. Võrreldes eelmise 

http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-halduskoormust/
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aruandeperioodiga on 2013. aasta väljamaksed natukene vähenenud, kuid kokkuvõttes 

hinnang finantsprogressile väga hea.  

Hinnang horisontaalse tehnilise abi vahendite kasutamisele on väga hea, kuna 

aruandeperioodil on HTA-s projektide kinnitatud eelarvetest tehtud väljamakseid 

91%. 2013. aasta lõpu seisuga on aktsepteeritud 90 horisontaalse tehnilise abi 

projekti, mille eelarved kokku on 20,6 mln eurot, moodustades prioriteetse suuna 

eelarvest 72%. Projektidele on väljamakseid tehtud 18,8 mln euro ulatuses ning 

väljamaksete osakaal on 91% projektide eelarvetest. Väljamaksed moodustavad kogu 

HTA eelarvest 66%. 

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava tehnilises abis (edaspidi MARK 

TA) on aktsepteeritud 17 projekti, mis moodustavad prioriteetse suuna eelarvest 5%. 

Projektidele on väljamakseid tehtud 5% MARK TA eelarve kogusummast, seega 

hinnang kasutamisele on hea. Vaadates MARK TA meetme eelarve kohustuste ja 

väljamaksete protsenti, siis võiks hinnang olla madalam. Kui võrrelda aga asutuste TA 

eelarveid ning väljamaksete suhet, siis on hinnang hea. Arvestades asjaolu, et ei ole 

avastatud rikkumisi ega tehtud tagasinõudeid ning kõik vajalikud tegevused 

(seirekohtumised) on plaanipäraselt viidud ellu, siis on ebaõiglane hinnata meetme 

rakendamist madalamalt. Oluline on ka see, et eesmärke on saavutatud väiksema 

ressurssiga, kui perioodi 2007-2013 planeerimisel arvestati ning eelarveliste vahendite 

suuremaks kasutamiseks on muudetud TA määrust, mis lubab viia ellu 

meetmepõhiseid uuringuid. 2014. aasta suvel on plaanis üle vaadata ka MARK TA 

meetme eelarvelised vabad vahendid ja vajadusel tõsta need ümber rakenduskava 

teistesse meetmetesse, kus on käimas toetuse taotlemine ja täiendavate eelarveliste 

vahendite järgi on suur vajadus. 

Hinnang indikaatorite saavutamisele on väga hea, sest 2013. aasta eesmärgid on 

saavutatud ning enamjaolt on ületatud ka sihtindikaatorid. Arvestades tehnilise abi nii 

meetmete finants- kui ka sisulist arengut, on koondhinnang tehnilise abi 

rakendamisele tervikuna väga hea. 

Üldjoontes võib rakenduskava tegevuste elluviimist aruandeperioodil pidada heaks. 

Eesmärkide täitmine on kokkuvõttes olnud edukas ka 2013. aastal ning enamuse 

indikaatorite puhul täidetakse 2015. aasta sihttase. Finantsprogress on plaanipärane, 

kõik rakenduskava meetmed on kas avatud või juba suletud ning järjekindlalt on 

liigutud seatud sisuliste eesmärkide täitmise poole. 

Seirekomisjoni koosolekul 18.06.2013 osales 17 seirekomisjoni liiget või 

asendusliiget, lisaks 2 EK vaatlejat ning 11 vaatlejat ministeeriumidest ja 

partnerorganisatsioonidest.  

Vastuvõetud otsused, seisukohad (sh võimalikud tähtajad nende realiseerimiseks) (vt 

lisa 9):  

 Kinnitada 2013. aasta „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ 

seirearuanne.
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2 EXECUTIVE SUMMARY 
 

This Monitoring Report covers the implementation of the Operational Programme for the 

Development of Economic Environment (hereinafter: OP) in 2013. The Report includes both 

financial and substantial information about the implementation of the Operational 

Programme’s priority axes and involved measures during the period of 01.01.2007- 

31.12.2013, as of 31.12.2013. The Report is cumulative and does not repeat information 

presented in Reports of previous years. 

The Report covers first the implementation of the Operational Programme as a whole and 

then in detail by priority axes. The general part of the Report (chapters 3-6) covers significant 

problems that occurred upon implementing the Operational Programme, and also changes, 

results of supervision, monitoring and assessments, and awareness activities. 

For each priority axis, the Report provides an overview of fulfilment of its targets, both as 

substantial indicators and as payouts made and commitments undertaken with funding 

decisions. On that basis, the administration’s summary assessment to the implementation is 

provided. Separate sub-chapters cover the status of implementing major projects and other 

large projects. 

The Operational Programme is implemented in a total of seven priority axes with a total of 46 

measures:  

- Priority axis 1 “Innovation and growth capacity of enterprises” (the entrepreneurship 

priority axis): its intermediate body (IB) is the Ministry of Economic Affairs and 

Communications (MoEAC) and the implementing agencies (IA) are Fund KredEx 

(KredEx) and Enterprise Estonia (EAS). The priority is divided into 29 measures 

implemented via programmes (9 pcs) and open application rounds (20 pcs). 26 

measures are open, 3 measures are closed
5
. The entrepreneurship priority makes up 

29% of the Operational Programme’s total budget from Community funding. 

- Priority axis 2 “Improving the competitiveness of Estonian R&D through research 

programmes and modernisation of higher education and R&D institutions” (the R&D 

and higher education infrastructure priority axis): its IB is the Ministry of Education 

and Research (MoER) and the IA is Archimedes Foundation (Archimedes). The priority 

is divided into 12 measures implemented via programmes (5 pcs), investment plans (2 

pcs) and open application rounds (13 measures/sub-measures). All 12 measures are 

open. None of the measures have completed their activities as of 31.12.2013. This 

priority makes up 21.2% of the Operational Programme’s total budget from Structural 

Funds. 

- Priority axes 3 “Transport investments of strategic importance” (the CF transport 

priority axis) and 4 “Development of regional transport infrastructure” (the ERDF 

transport priority axis, together called the transport priority axes): their IB is the 

MoEAC and the IA-s are Road Administration (MNT), the Technical Surveillance 

Authority (TJA) and AS Tallinna Lennujaam (TLL). Since 1.01.2013, Maritime 

Administration (VTA) is no longer an IA and since 1.01.2014, MNT is no longer an 

IA as their tasks have been transferred to TJA. 

The transport priority axes make up 43.5% of the Operational Programme’s total 

budget from Structural Funds. These priority axes are implemented as a unified 

measure in the form of an investment plan. 

                                                 
5
 All projects of such a measure have received support payment and their final reports have been approved. 
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- Priority axis 5 “Development of information society” (the information society priority 

axis): its IB is the MoEAC and the IA is the Estonian Information Systems Authority 

(RIA). This priority is implemented via one programme, one investment plan and one 

open application round measure. The budget of the priority makes up 4.3% of the 

Operational Programme’s total budget from Structural Funds. 

- Priority axis 6 “Horizontal Technical Assistance” and axis 7 “Technical assistance”: 

their IB and also the IA is the Ministry of Finance (MoF) i.e. the Managing Authority 

(KA). These priorities have a budget of 2% of the Operational Programme’s total 

budget from Structural Funds. 

Out of the Operational Programme’s 57 indicators, 29 have reached their 2015 target level at 

the end of the reporting period. 12 indicators have no data for the year 2013 as those data 

become available with a delay, in some cases no less than a year later, or are gathered in a 

regular survey implemented every couple of years. The 2015 target levels of 12 indicators 

remain unattained in significant extent due to the economic crisis of earlier years or because 

of incorrectly set target levels (of those, five are in the entrepreneurship priority axis, five are 

in the transport priority axes and two are in the information society related priority axis). For 

the remaining 16 indicators, the 2015 target levels should be reachable. 

By the end of the reporting period, 97.28% of the Operational Programme’s budget from 

Community funding have been covered with commitments; of this, 77.57% have been paid 

out. As the volume of obligations nears 100% and payouts have been made as planned, the 

assessment given to the financial progress is good. Compared to the year 2012, the volume of 

commitments has increased by merely 1.28% and payouts have increased by 15%. The 

transport priority axes have the highest rate of covering their Community budget with 

obligations, the ERDF transport priority axis having a 100% rate there. Community funding 

payouts are higher in the priority axes of entrepreneurship, ERDF transport and information 

society – over 86% of the planned funds are paid out in all those priorities. The lowest 

payouts from Community funding are in the priority axes of technical assistance (4.9%) and 

R&D and higher education infrastructure (62.1%). Payouts of the technical assistance priority 

axis continue to be low in 2013 due to the specifics of activities supported and due to 

optimistic planning of funds which have found little use in reality. The cause may be the 

specifics of activities supported, yet, at the same time, all activities needed to implement the 

Operational Programme have been performed. Starting from 2014, research and assessments 

based on the Operational Programme’s individual measures can be financed from the OP 

funds intended for technical assistance; this enables more flexible use of the budget. In the 

transport CF priority axis, 86% of the Community funding have been paid out and this is a 

very good result compared to the payouts in the previous reporting period (59%). 5 projects 

were completed during the reporting period and this was also reflected in payouts. The 

payouts of the R&D and higher education infrastructure priority axis have increased 

significantly in the reporting period. Compared to 2012, almost all obligations have been 

undertaken in this priority axis and great progress has been made in paying out the support 

funds. 20.6% of the priority axis’ entire budget has been paid out in the reporting period. At 

the same time, a big share of its measures has been opened in the period’s second part and 

therefore many obstacles to the implementation of structural aid will also become clear only 

in the period’s final stage (Chart 2).  

 

  



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

23 

 

Chart 2. The priority axis commitments and payments in 01.01.2007-31.12.2013. 

Priority axis EU contribution 
Commitments 

(EU funds) 
% 

Total 

payments 

 (EU funds) 

% 

The entrepreneurship priority axis 
424 309 435 405 393 829 95,54% 339 916 884 80,11% 

The R&D and higher education 

infrastructure priority axis 
310 223 307 299 630 322 96,59% 192 693 975 62,11% 

The CF transport priority axis 
525 397 290 525 340 037 99,99% 453 065 858 86,23% 

The ERDF transport priority axis 
110 523 614 110 523 614 100,00% 94 747 686 85,73% 

The information society priority axis 
62 633 416 61 635 740 98,41% 54 417 441 86,88% 

Technical assistance 
1 402 733 70 286 5,01% 68 336 4,87% 

Horizontal Technical Assistance 
28 553 498 20 688 960 72,46% 18 873 287 66,10% 

TOTAL 1 463 043 293 1 423 282 787 97,28% 1 134 910 181 77,57% 

Source: SFCS , 29.04.2014  

Considering the total budget for the priority, all priority axes except horizontal technical 

assistance and technical assistance have passed 100% as the obligations undertaken and the 

payouts made in the public sector and the private sector are higher than the planned 

participation of those sectors (Appendix 5). When looking at the total budget, payouts are the 

highest in the ERDF transport priority axis (90%) and in the entrepreneurship priority axis 

(99%), the latter is largely due to added funding from the private sector. 

The Operational Programme’s N+2/N+3 target level for 2013 has been achieved and, based 

on the current situation, the relevant achievement for 2014 can also be forecasted (Figure 4). 
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Actual attainment of the OP’s N+ target levels (ERDF) Actual attainment of the OP’s N+ target levels (CF) 

The OP’s ERDF N+ target level (cumulatively) The OP’s ERDF N+ domestic target level (cumulatively) 

The OP’s CF N+ target level (cumulatively) The OP’s CF N+ domestic target level (cumulatively) 

 

Figure 4. Attainment of the Operational Programme’s N+ target levels (source: the Ministry 

of Finance).
6
 

 

In general, the implementation of the entrepreneurship priority axis activities in the 

reporting period can be considered good. 10 of the priority’s indicators have already reached 

their 2015 target level and 5 other indicators are also expected to reach their 2015 target 

levels. The 2015 target levels of 5 indicators will probably remain unattained due to the 

economic and debt crisis of previous years. Added value per employee will not be attained, 

but we estimate that the level of attainment could be 80-85% of the target set for 2015. It is 

improbable that the export turnover increase among supported enterprises will reach the target 

level set for 2015. In 2010-2012, the target levels were surpassed by nearly two times, yet 

only 31.5% of the set target was reached in 2013. The reason is that the number of export 

enterprises is growing, but the export turnover has remained the same. Also, single large 

transactions have affected the achievement of this indicator in earlier years, distorting the 

indicators’ actual level reached. It can be assumed that the there will be difficulties in 

reaching the 2015 level for involved private sector investments in new machines and 

equipment, because no funding decisions were made in the „Industrial undertaking’s 

technology investment support” measure in 2013 and the “Industrial and service 

undertaking’s investment support” measure will be implemented only in 2014-2015, therefore 

the effect or contribution of this measure for the indicator can only be assessed in monitoring 

                                                 
6
 The N+ analysis is based on the expenses declared by the MA to the EK, incl. the payments made by the EK. 
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reports of 2014-2015. Implementation of the “Subordinated loan programme” measure will 

continue until the period’s end and technology loan contracts will be signed in future periods 

as well, so these will certainly help in attaining this indicator’s target level. Based on the 

foregoing, the indicator’s attainment level in the reporting period was low and it is currently 

not possible to ascertain that the indicator’s target level will be reached as planned. 

Concerning the achievement of tourism indicators, it is improbable that the 2015 target level 

of tourism service export growth will be reached because the tourism and especially the 

export of services have been affected by a lag that occurred during the economic crisis of 

earlier years; 77% of the planned target level can be expected to be reached by 2015. Also, 

difficulties are apparent concerning attainment of the 2015 target level for decrease of 

seasonality. In 2013 the seasonality indicator was better than in the previous reporting period, 

yet the target is still far from being reached. The seasonality indicator is very ambitious. Six 

European Union countries among those who published their data for 2013 had better 

indicators than Estonia; only two countries (Austria and Germany) attained the target level. 

Seasonality is mainly reduced by the “International events and conferences support” measure 

and by investment support payouts. The effect of supported projects on the seasonality should 

become apparent in the next few years. 

In the entrepreneurship priority axis there are no forecasted data for three indicators 

(enterprises dealing with intellectual property protection and the number of new technologies, 

products and services developed among the supported enterprises), as those indicators were 

not reflected in the latest Community Innovation Survey reports.  

By the end of the reporting period, 96% of the Community budget for the priority axis is 

covered with commitments and 80% of the priority axis’ budget has been paid out. Therefore, 

the financial progress is assessed to be good. 

There were no significant differences between planned and actual substantial activities. The 

Government of the Republic approved the “Growth undertaking’s development plan 

support” measure in December 2013 and reception of applications for growth undertaking’s 

development plan support started on 27 January 2014. The measure’s overall objective is 

increasing the international competitiveness of undertakings through a development plan, 

product, service, process and personnel development activities and marketing and sales 

activities based on strategic planning. The support measure is a pilot measure for the period of 

2014-2020. With this measure, new principles of applying for and processing the applications 

for support are piloted. One of the new period’s directions is to provide support applicants 

with a client-based approach. 

In general, the implementation of this priority axis can be considered satisfactory. Financial 

progress has been as planned and the funds can be used up within the implementation period. 

Improvement can be seen in achievement of substantial targets in 2013, but many measures 

have depleted their budgets and no significant application rounds have been conducted. 

The R&D and higher education infrastructure priority axis opened all 12 measures and 

none of the measures have finished their activities. Undertaking of commitments (making 

funding decisions) for the sub-measure “Supporting research and development of information 

and communication technology” (open application round) took place in 2013. Two 

application rounds were opened: the V application round for the sub-measure “Modernising 

the small-scale research infrastructure in the framework of research topics receiving targeted 

financing in Estonian research and development institutions” and the IV application round of 

the sub-measure “Modernising research instruments and equipment of research and 

development institutions”. The residual balances of two measures were redirected in 2013 
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into measures where project procurement had become more expensive (Learning and work 

environment in higher education institutions and research and development institutions) and 

which therefore were at risk of stopping the implementation of some of their projects, and 

also into measure which had a real need for it and which also was apparently able to use up 

the funds by the end of the period (Modernisation of research instruments and equipment). 

This priority axis has a total of 4 result indicators and 4 output indicators. The target level 

(final target) of 2 result indicators and 2 output indicators has been surpassed and that of 2 

result indicators and 2 output indicators has not yet been achieved. Considering the progress 

of projects contributing to the indicators thus far, there is no reason to doubt the attainment of 

the as-yet unattained indicators by the end of the programme period. 

62.1% of the priority axis’ total volume has been paid out from its budget; this is great 

progress compared to 2012 when payouts made up only 41% of the priority axis’ budget. 

Still, the use and administration of 38% of the funds is left for the budget period’s two final 

years. A big share of the measures has been opened in the period’s second part and therefore 

many obstacles to the implementation of structural aid will also become clear only in the 

period’s final stage, thereby jeopardising the tidying of the institutions’ internal systems by 

the beneficiary in a manner enabling proper use of the support pursuant to rules. 

Demand for support has been high in most measures. Regionally, the support for research and 

development institutions and universities has been divided mostly between Tartu and Tallinn; 

the beneficiaries of other counties are mostly related to professional higher education 

measures (professional higher education institutions, university colleges). In parallel with 

opening most of the measures, the funding of research and development activity has been 

reorganised in Estonia and this has brought about minor changes in the implementation of 

measures funded from structural aid. 

Late opening of measures and a short period left for implementing those measures has led to a 

continued risk of surplus funds being left over from programmes and projects after their 

implementation, yet it is difficult to forecast the exact surplus of funds from the current data. 

The summer of 2014 is also the final point in time for deciding any redirections of funds in 

order to get them used up by the end of the period. 

According to the assessment by the IB and the IA, the period’s main success is the substantial 

launching of all measures and the acceleration of the growth of using the funds allocated for 

implementing the measures. 

A large share of projects in the transport priority axes is as yet unfinished and/or their effect 

has not been expressed fully, therefore the MoEAC cannot currently provide a final 

assessment to the achievement of targets. It can nevertheless be highlighted that the most 

success has been achieved in attaining the output indicators (e.g. a number of projects of a 

certain type) and less in attainment of result indicators or effect indicators (as mentioned, the 

effects of many projects have not been expressed yet). The economic environment has 

significantly changed when compared to the time of preparing the Operational Programme; in 

transport sectors, changes are expressed primarily as a decline of the demand for both freight 

and passenger transport which also affects the attainment of targets set. The volume of road 

transport decreased by a total of approximately 16% in 2008–2010; it has increased again 

somewhat by now, yet still remains significantly below the level of 2007. This development 

has contributed to the improvement of traffic safety. The situation, having improved year after 

year, then deteriorated in 2011, but the number of traffic fatalities turned to a decline again 

thereafter – they decreased by more than 50% in 2013 when compared to 2007 (81 and 196, 

respectively). The total number of traffic accidents and injuries had dropped by nearly 50% in 
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the same period (yet, no substantial improvement took place in 2013 compared to the year 

before). 

The assessment of MoEAC to the financial progress of ERDF priority axis is very good. 

Commitments have been undertaken for 100% of the priority axis’ total budget and payouts 

have been made in the extent of 86% of the support budget. 3 projects were completed in 

2013 (regional airports, railway passenger safety, Hundipea Harbour). The total number of 

completed projects in the ERDF priority axis is 7, and 2 projects are still being implemented 

(reconstruction of small harbours and acquiring ferries to maintain connection with small 

islands). 

The assessment to the financial progress of the CF priority axis is also very good. 

Commitments have been undertaken for 100% of the priority axis’ total budget and support 

payouts have been made in the extent of 86% of the support budget. As the CF priority axis 

usually entails very large projects with proportionally more time spent on preparing such 

projects, a sharp increase of payouts occurred in the second half of 2013, as predicted in 

2011-2012. Implementation of most of the CF projects is planned to be completed as of the 

end of 2014; some projects will be pushed to the second half of 2015. Various delays have 

taken place in projects which could not yet be foreseen when preparing the 2012 Report. 5 

projects were completed in 2013 (the major project of Ülemiste traffic node, the major project 

of Aruvalla-Kose and Mäo bypass, the Jõhvi traffic node, the eastern part of Muuga Harbour, 

and the Rõmeda-Haljala road section). A total of 9 projects have been completed in the CF 

priority axis. 

The most important success of the transport priority axis in 2013 is the new electrical 

trains being commissioned. Considering the aforementioned, the assessment to the 

implementation of the measure is good. 

All 3 measures are open in the information society priority axis. The programme 

“Increasing awareness of information society” will be implemented in 2007-2015; its budget 

has increased to 4.2 m euros by now. By the end of the reporting period, 3.3 m euros i.e. 75% 

of the programme’s volume had been used for activities implemented pursuant to annual 

action plans. In the measure “Developing information society via investment plans”, project 

budgets have been approved in the extent of 96% of the measure’s planned volume and 78% of 

the support funds had been paid out by the end of the reporting period. The objective for 2013 

was to implement and complete the projects approved with the previous years’ investment 

plans. 11 open application rounds were conducted in the framework of the open application 

measure by the end of the reporting period 96% of the support funds planned for the measure 

have been paid out by the end of the reporting period and more than 99.9% are covered with 

commitments. Concerning the indicators of the priority axis, it can be said that targets are 

achieved as planned and scheduled, supported by the large percentage of payouts made and the 

large number of projects funded. Many projects have already achieved wide-scale effect by 

now. 2013 can be called a breakthrough year because the preparation stage of projects was 

handled in even more detail. Applicants were offered consultations for management of IT 

projects and ever more importance is gained by the situation where an ICT development is 

expected to bring direct economic effectiveness to governance. It can again be said that targets 

are achieved as planned and within the set schedule; this is supported by the high percentage of 

payouts made and the high number of projects funded. Many of the projects have already 

achieved a wide impact. The activity priority has been implemented very well, involving the 

population’s Internet usage and inter alia developments related to fast Internet connectivity. 

Also, the use of e-ID continues to increase, mainly due to new applications being created and 

users becoming more aware. Developing public services in an information society remains a 
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great challenge; this requires more thoroughly considered activities and most of all, letting go of 

old habits. Preparation of a “green book of public services” was completed in 2013; it is also an 

important input for structural funds planning. The relevant developments are summarised at 

http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-halduskoormust/. 

There is high demand for IT developments in the public sector, and the private sector is 

capable of providing that service. On the other hand, delays in public procurements are a 

challenge here, caused primarily by the complexity of the developments needed. The solution 

includes framework contracts, smaller so-called procurable developments and stage-by-stage 

development. Return claims and disputes have not hindered the implementation and the 

developments are mostly uniformly distributed between counties. 

The assessment to the substantial progress of the priority axis in the reporting period is good. 

Concerning achievement of targets, almost seven out of nine indicators have reached the 

targets set for 2015. The “WAI” indicator (website availability) still cannot be called 

satisfactory in 2013. At the same time, this indicator’s level of attainment has increased 

compared to the previous reporting period and there is hope that this level will also increase in 

the coming reporting periods. 

The main objective for the reporting year was to implement the approved projects and 

maximum commitments have been undertaken in the extent of the budget. Therefore it can be 

said that this priority axis’ budget is 100% covered with commitments. On the other hand, the 

placement of funds released from every project becoming less expensive was and is decided 

in an operative manner. 6.2 m euros i.e. 86.1% of the forecasted 7.3 m euros of planned 

payouts for the reporting year were paid out. Compared to the previous reporting period, the 

payouts of 2013 have decreased a little, but the summary assessment to the financial progress 

is very good. 

The assessment of the MoF to the use of horizontal technical assistance funds applied for is 

very good, as payouts were made in the extent of 91% of the approved budgets of HTA 

projects in the reporting period. 90 horizontal technical assistance projects have been 

approved by the end of 2013, with budgets making up a total of 20.6 m euros i.e. 72% of the 

priority axis’ budget. 18.8 m euros of payouts have been made to projects and the proportion 

of payouts to project budgets is 91%. Payouts make up 66% of the entire HTA budget, 

therefore the assessment of the MoF to the use of funds is very good. 

In technical assistance to the Operational Programme for the Development of Economic 

Environment (hereinafter: OP’s technical assistance), 17 projects have been approved with a 

total budget of 70,286 euros, making up 5% of the priority axis’ budget. 68,336 euros of 

payouts to projects have been made and 5% of the total budget of OP’s technical assistance 

has been used for the prescribed activities, therefore the assessment to the use of funds is 

good. Usage activity of the OP’s technical assistance measure has been low – just 5% of 

payments have been made in that measure since 2007. The cause may be the specifics of 

activities supported, yet, at the same time, all activities needed to implement the Operational 

Programme have been performed. Starting from 2014, research and assessments based on the 

Operational Programme’s individual measures can be financed from the OP funds intended 

for technical assistance; this enables more flexible use of the budget. 

The assessment to the indicators’ level of achievement is very good as the targets of 2013 

have been reached and the target indicators have also been mostly surpassed. Considering the 

technical and substantial development of the technical assistance measures, the summary 

assessment for the implementation of technical assistance as a whole is very good. 

http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-halduskoormust/
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In general, the implementation of the Operational Programme’s activities in the reporting period 

can be considered good. In conclusion, the attainment of targets has been successful in 2013 as 

well and the 2015 target levels of most indicators will be reached. The financial progress is 

proceeding as planned; all measures of the Operational Programme are either opened or already 

closed, and steady progress has been made towards attainment of the substantial targets set.  
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3 RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE 
 

Järgnev peatükk annab ülevaate rakenduskava elluviimist mõjutanud olulistest 

majandusarengutest ning peamistest rakendamisega seotud probleemidest ning riskidest. 

Käsitletakse valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ning õigusaktides toimunud muudatusi, 

kirjeldatakse seoseid ja panust olulisematesse Eesti ja EL strateegiadokumentidesse ning 

struktuurivahendite horisontaalsetesse teemadesse. 

 

3.1 Olulisemad majandusarengud 2013. Aastal 
 

2013. aastal jätkusid Eesti majanduses positiivsed 

trendid – tööpuudus vähenes, inflatsioon kahanes, 

tööhõive suurenes, palga reaalkasv kiirenes. 

Majanduskasv oli Euroopa Liidu keskmisest 

kiirem, kuigi aeglustus eelneva aastaga võrreldes 

oluliselt (0,8%ni). Majanduskasv põhines 

sisenõudlusel, mille kasvu soodustas 

kodumajapidamiste sissetulekute suurenemine 

ning suur tarbimisaktiivsus. Import kasvas 

ekspordist kiiremini, mistõttu jäi netoekspordi 

panus SKP kasvu negatiivseks.   Majanduskasvu 

toetasid sisenõudlusele suunatud majandus-

sektorid, kõige  enam hulgi- ja jaekaubandus ning 

info ja side. Kasvu panustas oluliselt ka töötlev 

tööstus, mille lisandväärtus kasvas ligi 5% koos 

välisnõudluse elavnemisega. Kuid selle kasv oli 

ebaühtlane ja tugines suuresti elektroonika, puidu-

, metalltoodete ekspordi suurenemisel. SKP kasvu 

pidurdas enim veondus ja laondus, mille 

lisandväärtuse kasvu mõjus nõrk välisnõudlus ja 

eelkõige vähenenud transiidivood. 

Majanduskasvu kahandas veel ehitussektori lisandväärtuse langus, olles mõjutatud nii 

toodangu vähenemisest kui ehitushindade tõusust. Lisaks pidurdas SKP kasvu ka 

lisandväärtuse vähenemine põllu- ja metsamajanduses. Majanduskasvu kahandas veel neto-

tootemaksude langus, mis tulenes tootemaksude laekumise kasvu aeglustumisest. 

Sisenõudluse kasv aeglustus 2013. aastal investeeringute kasvu seiskumise tõttu, kuid 

eratarbimise kasv jätkus kiires tempos. Kui 2012. aastal andsid investeeringud poole 

sisenõudluse kasvust, siis 2013. aasta esimesel poolel reaalsed investeerimismahud vähenesid 

ning pöördusid kolmandas kvartalis kasvule erasektori toel. Kogu aasta jooksul kiirenes 

elanike investeeringute kasv elamukinnisvarasse, millega käis kaasas ka oluline hinnatõus. 

Ettevõtete osas jätkus investeeringute kasv masinatesse ja seadmetesse ning madala 

baastaseme tõttu kasvas kiiresti ka hoonete ja rajatiste ehitamine. Investeeringuid 

transpordivahenditesse kasvatas uute elektrirongide ost. Valitsussektori poolt tehtavad 

investeeringud hoonetesse ja rajatistesse vähenesid oluliselt seoses struktuurivahendite 

eelmise perioodi lõppemisega. Investeeringute madal koondtase jääb kriisieelsele alla 

peamiselt ettevõtete poolt rajatud ehitiste väikese mahu tõttu. Samuti on endiselt oluliselt 

väiksemad investeeringud transpordivahenditesse ning eluasemetesse. Investeeringud 

masinatesse ja seadmetesse aga kasvavad peaaegu kriisieelsel trendil ning ületavad kriisieelset 

tipptaset. Eratarbimise kiire kasvu jätkumist 2013. aastal toetas kiirenev keskmise palga tõus, 
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mõõdukas hõive kasvu jätkumine ning töötuse vähenemine. Samuti jätkus juba teist aastat 

tarbijate kindlustunde kasv. Kuna sissetulekute kasv oli laiapõhjaline, siis kiirenes 

kulukaupade, eriti toidu tarbimise kasv ning aeglustus eelnevatel aastatel tarbimist vedanud 

püsikaupade soetamise kasvutempo. Erinevalt eelnevast aastast oli languses poolpüsikaupade, 

eriti rõivaste ja jalanõude tarbimine, mis on buumiaegsest kõrgtasemest endiselt viiendiku 

võrra madalam. 

Väliskaubandust mõjutas 2013. aastal tagasihoidlik välisnõudlus ning re-ekspordi 

vähenemine. Kaubanduspartnerite kaalutud keskmine majanduskasv oli viimaste aastate 

madalaim ning mitmel olulisel eksporditurul oli impordinõudlus languses. Kaupade ja 

teenuste ekspordi kasv aeglustus 2012. aasta 5,6%lt 2013. aastal 1,8%ni. Kui möödunud aasta 

esimesel poolel püsis eksport tugevana, siis teisel poolaastal pöördus eksport väiksesse 

langusesse. Kaubagruppidest vedasid kasvu puit ja puidutooted, toidukaubad ning 

tekstiilitooted. Languses oli metallide ning 

masinate ja seadmete väljavedu. Transiidivedude 

madalseisu ning ehitusteenuste ekspordi 

vähenemise tõttu oli teenuste eksport eelmisel 

aastal samuti väikses languses. Impordi kasv 

ületas 2013. aastal eksporti tugeva teenuste 

impordi ning tarbimiskulutuste jätkuva 

suurenemise tõttu. 

Vaatamata eksporditurgude nõrkusele paranes 

välistasakaal 2013. aastal. Jooksevkonto defitsiit 

vähenes 1%ni SKPst tulude väiksema 

puudujäägi tõttu. Eesti ettevõtete välisriikides teenitud tulud suurenesid, samas 

välisinvestorite Eestis teenitud tulud vähenesid. Lisaks jätkus veo- ja ehitusteenuste ekspordi 

nõrkuse tõttu teenuste ülejäägi vähenemine. 

Inflatsioon aeglustus 2012. aasta 3,9%lt 2013. aastal 2,8%ni. Hindu mõjutasid möödunud 

aastal nii sisemaised kui välistegurid. Elektrituru avanemisel oli küll oluline mõju 

inflatsioonile, kuid seda tasakaalustas välismaiste hinnasurvete taandumine ning osade 

teenuste tasuta pakkumine (tasuta kõrgharidus, tasuta ühistransport pealinna elanikele). 

Toorainete hinnad alanesid maailmamajanduse nõrkuse tõttu ning aastatagune hea saagikus 

soodustas osade toiduainete odavnemist aasta teisel poolel. Lisaks tugevnes euro kurss, mis 

toetas omakorda energiatoodete (nt kütus) odavnemist ning pidurdas tööstuskaupade 

hinnatõusu siinsete tarbijate jaoks.  

Inflatsioon hakkas kiirelt alanema alates eelmise 

aasta suvekuudest ning 2014. aasta märtsis 

pidurdus tarbijahindade tõus 0,2%ni, mis on 

viimase nelja aasta madalaim tase. Suuremal 

määral suurenesid eelmisel aastal elektrituru 

avanemise tõttu kulutused eluasemele (8,8%). 

Teine peamine mõjutaja oli toit. Mitmete 

teenuste, nagu vaba aja, toitlustuse ning 

eluasemeteenuste osas on võimalik täheldada 

suurenenud nõudlusest ning kiirenenud 

palgakasvust tingitud hinnasurveid. Seevastu tihe 

konkurents sideteenuste turul tõi kaasa sidehindade ligi 10%se alanemise 2013. aastal.  
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2013. aastal pidurdus hõivatute arvu lisandumine 

(kasv 1%) ja töötuse määra vähenemine  

kooskõlas majanduskasvu aeglustumisega. Hõive 

kasvas oluliselt majutuses ja toitlustuses, mis on 

seotud nii välisturistide arvu jätkuva kasvu kui 

siseturismi elavnemisega. Kuna töötajate 

sissetulekute kasv oli vaatamata tagasihoidlikule 

majanduse reaalkasvule kiire ning tarbimisjulgus 

jätkuvalt kõrge, siis suurenes hõive ka 

kaubanduses. Hõivatuid lisandus märgatavalt 

veel kutse- ja tehnikaalases tegevuses ning kunsti 

ja meelelahutuse tegevusalal. Enim vähenes hõive hariduses peamiselt erasektori ettevõtete 

arvelt ning veonduses ja laonduses, mis on seotud vähenevate transiidivoogudega läbi Eesti 

sadamate. Aasta keskmisena vähenes töötuse määr 10%lt eelneval aastal 8,6%le ning 

hõivemäär tõusis 62,1%ni (vanusrühmas 15–74). Arvestades tööealise elanikkonna kiiret 

vähenemist võib hõivatute arv mõne aasta pärast pöörduda langusesse. 

Keskmise palga kasv kiirenes 2013. aastal 7,8%ni ning see oli tegevusalade lõikes peaaegu 

sama laiapõhjaline kui eelneval aastal. Palga oluliselt ühtlasemad muutused kriisieelse ajaga 

võrreldes viitavad sellele, et tööjõu nõudluse ja pakkumise vahekord erinevatel tegevusaladel 

on sarnane ning suuri struktuurseid pingeid kriisist väljumise praeguses faasis tööturul ei ole. 

Samas on endiselt väga väike vabade töökohtade arv, mis viitab madalale kogunõudlusele. 

Aasta keskmisena oli palk languses vaid kunsti- ja meelelahutuse tegevusalal, kus reaalpalk ei 

ole veel jõudnud kriisieelsele 2008. aasta tasemele. Oluliselt alla keskmise on palk taastunud 

veel kinnisvaraalases tegevuses, avalikus halduses, hariduses ja tervishoius. Palga kasv oli 

kiireim põllumajanduses (12%) ja üllatuslikult ka veonduses ja laonduses, kus toimus suur 

lisandväärtuse langus kasumite vähenemise tõttu. Avaliku sektori tegevusaladel kiirenes 

palgakasv alles eelmisel aastal ning selle kasv viimasel viiel aastal on jäänud alla 

hinnatõusule. Kiireimat palgakasvu on näidanud mäetööstus ja energeetika ning suures osas 

eksportiv töötlev tööstus. 

Valitsussektori eelarvepositsioon oli 2013. aastal Statistikaameti esialgsetel andmetel 

puudujäägis, mis ulatus 34 mln euro ehk 0,2%ni SKPst. Keskvalitsus ja kohalikud 

omavalitused lõpetasid aasta puudujäägiga vastavalt 0,1% ja 0,4% SKPst, sotsiaalkindlustus-

fondid olid ülejäägis 0,3% SKPst. Puudujääk vähenes tänu prognoositust paremale 

maksulaekumisele eelkõige juriidilise isiku tulumaksu osas. Samas jäi investeeringute maht 

väiksemaks ning tagasihoidlikumaks kujunesid ka näiteks vanemahüvitise ja muude 

sotsiaaltoetuste väljamaksed. Oodatust üle kahe korra suuremas puudujäägis olid kohalikud 

omavalitsused, mis oli tingitud eelkõige investeeringute suurenemisest, mida võib mh 

seostada valimistega möödunud aasta sügisel. Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon 

oli eelmisel aastal ülejäägis 0,4% SKPst. 

Maksutulusid laekus 2013. aasta jooksul riigieelarvesse 5,1 mld eurot ning maksukoormuseks 

kujunes 32,3% SKPst. Suurima osatähtsusega olid tööjõumaksud (16,5% SKPst), järgnesid 

tarbimismaksud (13,2% SKPst) ja kapitalimaksud (2,6% SKPst). 

Eesti valitsussektori võlg suurenes 2013. aasta jooksul 9,8%lt 10%ni SKPst, ulatudes 

nominaalselt 1 845 mln euroni. Võlakoormuse suurenemise peamisteks põhjusteks olid 

kohalike omavalitsuste võlakoormuse suurenemine ning EFSFi poolt väljastatud laenude 

mahu kasv. Keskvalitsuse panus valitsussektori võlakoormusesse suurenes 2013. aasta 

jooksul 63 mln euro võrra, moodustades aasta lõpu seisuga 6,6% SKPst. Võlakoormust 

suurendas EFSFi poolt väljastatud laenude mahu kasv, riigikassa ja muu keskvalitsuse 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

-70 

-40 

-10 

20 

50 

80 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

% tuhat 

Allikas: Eesti Statistikaamet 

Tööhõive ja töötus 

Hõivatute arvu muutus 

Tööpuuduse määr (parem skaala) 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

-70 

-40 

-10 

20 

50 

80 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

% tuhat 

Allikas: Eesti Statistikaamet 

Tööhõive ja töötus 

Hõivatute arvu muutus 

Tööpuuduse määr (parem skaala) 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

33 

 

kohustused vähenesid. Kohalike omavalitsuste võlakoormus suurenes 2013. aasta jooksul 

70 mln euro võrra, SKPst moodustas omavalitsuste võlg 3,5%. Sotsiaalkindlustusfondid 

2013. aastal Eesti võlakoormusesse ei panustanud 

Valitsussektori likviidsete finantsvarade (edaspidi reservid) maht oli 2013. aasta lõpus 

1 821 mln eurot, mis moodustas 9,9% SKPst. Võrreldes eelmise aastaga vähenesid 

keskvalitsuse reservid, samal ajal suurenesid kohalike omavalitsuste ja 

sotsiaalkindlustusfondide reservid. 2013. aasta lõpus ulatusid keskvalitsuse reservid 875 mln 

euroni ehk 4,7%ni SKPst. Sotsiaalkindlustusfondidel oli eelmise aasta lõpu seisuga reserve 

735 mln eurot, mis moodustas 4% SKPst, kohalikel omavalitsustel 211 mln ehk 1,1% SKPst. 

 

3.2 Olulisemad probleemid ja riskid 

Peatükk annab esimeses osas ülevaate peamistest probleemidest ja toob selgelt välja nende 

lahendamiseks kasutusele võetud abinõud. Teises osas kirjeldatakse kaardistatud riskid, nende 

ennetamine ning maandamine rakenduskava elluviimisel.  

3.2.1 Probleemid 

14.02.2013 peatas Euroopa Komisjon tulenevalt auditeeriva asutuse auditite aastaaruandes 

välja toodud vea määrast, mis ületas 2%, Eestile ajutiselt majanduskeskkonna arendamise ja 

elukeskkonna arendamise rakenduskava maksed. Maksete taastamiseks soovis Euroopa 

Komisjon iga-aastase finantskorrektsioonide aastaaruande ennetähtaegset esitamist. Aruande 

põhjal veendus Euroopa Komisjon, et korrektsioone on piisavas mahus tehtud ning taastas 

peatatud maksed 12.03.2013.  

Ettevõtluse suunas esines aruandeperioodil probleeme, mis olid väga spetsiifilised ja meetme 

või programmipõhised. Samas suuremaks ja üldisemaks probleemiks oli meetme määruste ja 

muude õigusaktide valesti tõlgendamine (näiteks valesti määratletud tegevusala). Edaspidiste 

vigade tekkimise ohu minimeerimiseks on EAS koolitanud täiendavalt menetlevat personali 

ning koolitustegevused jätkuvad ka tulevikus. EAS on tõhustanud asutuse sisest juriidilist 

tuge (värvatud on täiendavad juristid, värvatud on peajurist) vajalike tõlgenduste saamiseks. 

Lisaks on EAS ette näinud taotluse rahuldamise otsuste ja taotluse rahuldamise otsuse 

muutmise puhul valimipõhise tagantjärgi (ex post) kontrolli järelevalve- ja riskijuhtimise 

üksuse poolt. 

Samuti esines aruandeperioodil probleeme toetuse saajate poolt finantseerimisvajaku 

arvestamisel ja vigu tehti palju. EASi arenduskonsultandid nõustavad RÜK elluviidavate 

projektide aruannete koostajaid projektide lõppedes uuesti esitatava lõpliku 

finantseerimisvajaku arvestuse koostamisel personaalselt. Ühtlasi on EAS vigade vältimiseks 

korraldanud majasisese menetluse nii, et kõik esitatavad finantseerimisvajaku arvutused 

vaatab lisaks aruannet menetlevale arenduskonsultandile üle veel üks arenduskonsultant 

(meetme eest vastutaja). 

Suuna aruandeperioodi üheks probleemiks oli ka töötajate lahkumine ja uute meeskondade 

komplekteerimine. Eriti kriitiliselt kajastus antud probleem „Turismiinfosüsteemi 

arendamise“ programmi koordinaatori lahkumisel EASist I kvartalis ja uue meeskonna 

komplekteerimisega ja sisseelamisega kaasnesid häired normaalses töökorralduses. Samas 

saab välja tuua, et II kvartali jooksul oli uus meeskond komplekteeritud ja uutele töötajatele 

olid määratud mentorid ja tänu varasemate tegevuste ning tööplaanide heale 

dokumenteerimisele toimus sisseelamine kiiresti.  
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Aruandeperioodil maksti „Avaliku ja kolmanda sektori turismi turunduse meetmes“ 
välja mitteabikõlblikke kulusid ning toetati meetme raames mittelubatud tegevusena 

reisikorraldajate reise (kuigi sisult on tegemist vajaliku ning meetme eesmärke täitva 

tegevusega, ei pidanud MKM õigeks meetme määruse tagantjärgi korrigeerimist, kus 

abikõlblikuna on toodud vaid ajakirjanikele suunatud reisid). 2013. aastal tegi EAS meetme 

raames 7 tagasinõude (summas 43 830,30 €, ehk 1,4% kogu meetme ühenduse osalusest) 

otsust projektide osas, mis sisaldasid tegevusena reisikorraldajatele korraldatud reise ning 

kuna abikõlblikke kulusid sisaldavad taotlused olid heaks kiidetud EASi poolt, kompenseeris 

EAS oma vahenditest toetuse saajatele tagasinõutud toetuse. Avaliku ja kolmanda sektori 

turismi turunduse meetmes valesti tõlgendatud kulude küsimusest on kõik EASi konsultandid 

teadlikud, samuti on selles osas üle kontrollitud kõik projektid ning tagasinõude otsused 

tehtud ja toetuse saajad informeeritud. Uusi projekte sellesse meetmesse ei esitata. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on kõikide meetmete käivitumisega 

probleemide rõhuasetus muutunud. Kui varasematel aastatel olid suurimateks probleemideks 

viivitused meetmete avamisel, siis 2013. aasta seisuga on kõik meetmed avatud ja probleemid 

on pigem seotud projektide ja programmide elluviimisega. Meetme hiline avamine on ka 

suuremate probleemide avastamise nihutanud perioodi lõpuaastatele, mis võimaldab 

rakendusüksusel tegeleda enamjaolt tagajärgedega, mitte probleeme ennetada. Järgnevalt on 

loetletud probleemid rakendusüksuse poolt nähtuna: 

1. Meetmete hilise avamise tõttu on endiselt keeruline prognoosida vahendite tegelikku 

ülejääki projektides ja programmides, samuti leida meetmeid, kus ülejäävaid 

vahendeid oleks veel võimalik eesmärgipäraselt kasutada. Rakendusüksus on analüüsinud 

projektide ja programmide elluviimist, jälgides projekti elluviimiseks kulunud aega 

võrrelduna projekti raames tehtud (väljamakstud) kuludega. Kuna aga projektide 

abikõlblikkuse perioodi lõpuni on reeglina rohkem aega kui projekti algusest on 

möödunud, ei ole rakendusüksusel võimalik öelda, kas väljamakseprognooside 

mittetäitmine tähendab tingimata vahendite ülejääki projekti või programmi lõpuks. 

Rakendusüksus on andnud toetuse saajale infot vahendite võimaliku kasutamata jätmise 

kohta ning palunud otsustada, kas mõne projekti puhul on vaja vähendada projekti 

abikõlblikku eelarvet. Seni pole toetuse saajad soovinud projekti eelarvet vähendada. 

2. Teiseks suureks probleemiks on rakendusüksuses väljamaksetaotluste menetlemise 

aeg. Rakendusüksus peab arvestust väljamaksetaotluste menetlemise aja kohta 

rakendusüksuses 1. ja 2. tasemel. Keskmine väljamakstaotluste menetlemise aeg 

rakendusüksuses on olemasolevate andmete põhjal 89 kalendripäeva (väikesemahulise 

teadusaparatuuri projektide puhul 51 päeva), mis sisaldab nii puhkepäevi kui ka toetuse 

saajale päringutele vastamiseks antud aega. Menetlusaja pikkust mõjutavad kindlasti 

üksikud projektid, mille puhul on probleeme väljamaksetaotluse dokumentide 

kvaliteediga ning rakendusüksuse päringutele vastamisega. Alates 2012. aastast on 

rakendusüksus järk-järgult üle läinud väljamaksetaotluste valimipõhisele menetlemisele, 

mille puhul tagatakse, et valimipõhiselt kontrollitakse vähemalt 25% väljamaksetaotluses 

toodud kuludest, mis oluliselt lühendab maksetaotluste menetlemise aega. 

3. Üheks suureks probleemiks on vead tööjõukulude arvestamisel projektides. Enamik 

projektidesse kaasatud inimestest töötab projekti heaks osalise tööajaga. Enamlevinud 

vead on seotud tööajatabelite koostamisega (projekti heaks töötatud aja kajastamisega 

tööajatabelis, vead tööaja proportsioonide arvestamisel), töötasu ning puhkusetasude 

arvestamisega vastavalt projekti heaks töötatud ajale. Rakendusüksus korraldas toetuse 

saajatele puhkusetasude abikõlblikkuse infotunni nii Tallinnas kui Tartus (4. ja 5. juunil 

2013), kus puhkusetasude arvestamisega seotud teemasid arutati. 
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4. Järjest enam on rikkumisi avastatud toetuse saajate poolt läbiviidud hangetes. 

Rakendusüksus tegeleb kulude abikõlblikkuse hindamisega, mis tähendab, et hangete 

läbiviimise õiguspärasust hinnatakse tagantjärele, kui läbiviidud hangetega seotud kulud 

esitatakse rakendusüksusele väljamaksmiseks. 2013. aastal lõppes AA audit Tartu 

Ülikooli projektis „Siirdeuuringud neuroimmunoloogiliste haiguste paremaks 

diagnostikaks ja raviks“, mille käigus tuvastati rikkumise kahtlus Tartu Ülikooli poolt 

kemikaalide ja tarvikute ostmisel. Lisaks antud projektile hõlmas tuvastatud probleem 

veel 50 projekti või programmi, mille raames Tartu Ülikool oli kemikaale ostnud ilma 

hankemenetlust läbi viimata. Lisaks Tartu Ülikoolile hõlmab probleem ka teisi teadus- ja 

arendusasutusi, kes oleks pidanud kemikaalide ja tarvikute ostmiseks hankeid läbi viima. 

Puudusi ja hangete korraldamata jätmist tuvastati veel mitmete asutuste reisiteenuste, 

samuti arvutite ostmisel, ehitushangetes, asjade ostmisel. Lähtuvalt sellest vaatab 2014. 

aastal RÜ läbi projektid ja programmid, kus võib esineda antud rikkumise kahtlus. 

Hangete puhul on oluline välja tuua, et RHS seadus on keeruline ja sageli mitmeti 

tõlgendatav. Võib tekkida olukordi, kus nii toetuse saaja, RÜ kui AA tõlgendavad 

erinevaid RHS sätteid erinevalt ja see võib tuua kaasa toetuse saajatelt toetuse tagasi 

nõudmise. Et seisukohad oleks võimalikud ühtsed, toimub pidev suhtlus erinevate 

osapoolte vahel. 

Infoühiskonna suunas aruandeperioodil märkimisväärseid probleeme ei esinenud. Jätkuvalt 

on väiksemad probleemid seotud hangetega ning personali ja töökorraldusega ning projektide 

ettevalmistusastmega (nt puuduvad teenuste arendamiseks vajalikud prototüübid ja 

eelanalüüsid). Samas on selgunud võimekamad asutused, kelle projektid ja projektijuhtimine 

annavad lubatud tulemusi lubatud tähtajal.  

Hangete puhul paistab silma, et valdkonnas ei ole piisavalt pakkujaid, mis on selgitatav 

asjaoluga, et tellitavad tööd on tavapärasest keerulisemad ja teadmusmahukamad. 

Töökorralduses paistab silma, et IKT avaliku sektori asutuste personal on kasvamistrendis, 

sest projektijuhtide võrra suurendatakse tihti personali. Teisalt on nii avalikus kui ka 

erasektoris alati puudu häid IKT spetsialiste, mis tähendab, et avalik sektor peab 

konkureerima erasektori palgatasemega. 

Projektide ettevalmistuse maandavate meetmetena kavandatakse koolitusi IT juhtidele ning 

asustuste juhtidele, kes vastutavad avalike teenuste arendamise eest. MKMis tegutseb 

infoühiskonna teenuste arendamise osakond, kelle peamiseks ülesandeks on avalike teenuste 

ümberkorraldamise toetamine viisil, mis aitab kokku hoida ja tõsta avalike teenuste tarbijate 

rahulolu (http://www.mkm.ee/avalikud-teenused-4/). Lisaks on rakendusüksus oma kodulehel 

pidevalt uuendamas juhendmaterjale toetuse saajatele (https://www.ria.ee/sf-juhendid-ja-

materjalid/), mis aitavad paemini ette valmistada projekti, hanget kui ka vajalikke 

eelanalüüse. 

3.2.2 Hangetega seotud probleemid ja nende mõju meetmete rakendamisele ja 

rakenduskava eesmärkide täitmisele. 

MKM ja RÜ (EAS) on toonud välja, et erinevatel osapoolte on erinev praktika riigihangete 

seaduse tõlgendamisel. See toob kaasa liigse aja- ja ressursikulu ning ohu tagasinõueteks. 

Täiendavalt on EAS märkinud, et RMil on üksnes konsultatiivne roll, mistõttu seisukohtade 

muutumisel on oht, et kaasnevad täiendavad kontrollid, mille tulemusena võivad järgneda 

toetuse saajatele tagasinõuded. Maandamistegevusena on EASi üleselt kokku lepitud 

tegevusplaan, mille kohaselt küsimuste tekkimisel pöördutakse RMi poole seisukoha 

saamiseks ning fikseeritakse saadud seisukoht EASi infosüsteemis. Vajadusel pöördutakse 

http://www.mkm.ee/avalikud-teenused-4/
https://www.ria.ee/sf-juhendid-ja-materjalid/
https://www.ria.ee/sf-juhendid-ja-materjalid/
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täiendava õigusarvamuse saamiseks advokaadibüroo poole. Seeläbi fikseeritakse hetkel 

parima teadmise ja praktika, millest lähtuvalt kujundame otsuse.  

Tagamaks, et toetuse saajate hanked on kooskõlas riigihange seaduse põhimõtetega viidi 

ettevõtluse suunas EASis 2013. aasta lõpus läbi kõikide toetuse saajate hangete kontrolli 

tsentraliseerimine regionaalarengukeskusse.  

EAS pakub alates 2011. aasta maikuust võimalust vaadata läbi kliendi koostatud 

hankedokumendid enne hankemenetlusega alustamist, samuti soovitatakse saata EAS-i 

hindamiseks hankemenetluse dokumentatsioon enne hankelepingu sõlmimist, mil on veel 

võimalik vajalikke parandusi sisse viia.  

Täiendavalt alustas EAS hangete süvakontrolliga 2011. aasta keskpaigast ja tagantjärgi 

hangete kontroll on toonud kaasa 2009-2011. aasta keskpaigani läbiviidud hangete osas 

suhteliselt suures mahus tuvastatud hangete rikkumisi ja sellega seonduvalt ka suures mahus 

toetuse tagasinõudmisi. 

RÜ poolt tuvastatud peamised hangete rikkumise põhjused: 

 toetuse saajate (peamiselt omavalitsuste) vähene kogemus ja kompetents riigihangete 

läbiviimisel. Turult kaasatakse ebapädevaid hankekorraldajaid, mis seab ohtu nii hanke 

toimingute seaduslikkuse kui ka toetuse väljamaksmise;  

 hinnasurve riigihangetel mõjutab projekteerimistööde kvaliteeti. Ehituslik 

projektdokumentatsioon ei ole alati koostatud piisava põhjalikkusega, mistõttu ehitamisel 

on ikka veel ehitusettevõttel võimalus nõuda vahendeid lisakulude katmiseks; 

 ehitusprojektide madal kvaliteet ja pinnapealse ekspertiisi tulemus delegeeritakse reeglina 

riigihanke võitnud ehitustööde teostajale (ehitaja vastutab kõige eest). See omakorda toob 

kaasa probleemi, kus hangete käigus on vajalik projekti muuta või teha lisategevusi, mis 

aga pole üldjuhul lubatud, kui tegemist ei ole just väga põhjendatud ettenägematu 

asjaoluga; 

 riigihanke läbiviimisel ei pöörata piisavalt tähelepanu lepingutingimustele (peamiselt 

tähtajad, makstingimused, tagatised) ning neid soovitakse muuta kas lepingu sõlmimisel 

või riigihanke elluviimisel, mis on aga riigihangete seaduse kohaselt lubatud ainult 

erandkorras. 

Transpordi suunas on 2014. aastal kavas kinnitada dokument „Transpordi infrastruktuuri 

arendamise ning säästva transpordi arendamise meetmete rakendamise eeskiri Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumis“ muudetud kujul seoses hangete eelkontrolli kontroll-

lehtede täpsustamise vajadusega. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas teostab RÜ (Archimedes) riigihangete 

kontrolli kahel kontrollitasandil (I ja II taseme kontroll). See tagab, et enamus toetuse saajate 

rikkumistest tuvastatakse dokumentide kontrolli käigus. 

Infoühiskonna suunas erilisi hangete probleeme aruandeperioodil ei olnud, kuna avatud 

voorude kaudu toetatud projektide elluviimisel hankemenetluste kontrollil kasutatakse 

eelkontrolli. Rahastamisotsused tehakse pärast kõigi hankemenetluste kontrolli. 

Investeeringute kavasse kuuluvate projektide osas toimub menetluste kontroll küll pärast 

rahastamisotsust, kuid kontroll viiakse läbi enne hankelepingu allkirjastamist. Vigu 

sisaldavaid hankemenetlusi RÜ (RIA) ei aktsepteeri ning luba lepinguid sõlmida ei luba. 

Pärast eelkontrolli teeb toetuse saaja vastavalt riigihangete seadusele veel toiminguid sh 

pakkuja maksuvõlgnevuse kontroll enne lepingu allakirjutamist. 

Hangetega seotud teemade lahendamist on aruandes kajastatud ka ptk 3.2.1, 3.2.3, 4.1, 4.2.4, 

4.3.1 ja 4.4. 
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3.2.3 Riskid 

Probleemide ennetamiseks ja tegevuse planeerimiseks toimub struktuurivahendite 

rakendamise administratsioonis igal aastal ühtse metoodika alusel riskide hindamine. Riskide 

kaardistamisel lähtutakse neljast süsteemi-üleselt kokkulepitud eesmärgist– tagada 

rakenduskavades seatud eesmärkide täitmine, maksimeerida väljamakseid, minimeerida 

tagasinõudeid ja teha seda kõike kuluefektiivselt (põhimõttel “vähemaga rohkem”). Asutused 

kaardistavad ning hindavad oma vastutusala tegevusi puudutavaid riske (mõju ja tõenäosust), 

võttes arvesse eelneva aasta realiseerunud probleeme ja järgneva aasta tegevusprioriteete.  

Riskide hindamiselt saadud informatsiooni kasutatakse struktuurivahendite rakendamise 

süsteemis kvaliteedijuhtimiseks: koolituste, järelevalve- ja arendustegevuste (IT, juriidika jt) 

vajaduste planeerimisel, aga ka tagasiside saamiseks eelnevate ja tulevaste perioodide 

kriitilisemate tööprotsesside ja probleemide kohta.  

Sarnaselt 2012. aastal läbi viidud struktuurivahendite riskide hindamise protsessile toimus ka 

2013. aasta lõpus riskide hindamine eeldefineeritud riskide alusel. Hindamise aluseks võeti 38 

riski, mis oli 2012. aastal rakendusasutuse ja rakendusüksuste koostöös defineeritud ja kirja 

pandud. Sarnast protsessi jätkati eesmärgiga märgata trende ja muutusi riskide hinnetes. Riske 

hinnati asutuste tervikvaates, st, et võeti arvesse kõiki rakendatavaid rakenduskavasid ja 

meetmeid. Korraldusasutus hindas 2013. aastal riske RAdest ja RÜdest eraldiseisvalt ning 

erineva metoodika alusel, kasutamata eeldefineeritud riske (eraldiseisvat hindamist kasutati ka 

2012). Nii RAde ja RÜde poolt kui KA poolt hinnatud riskid sisaldasid riske nii perioodi 

2007-2013 kui ka 2014-2020 rakendamise osas.  

Eeldefineeritud ja RAde ja RÜde poolt hinnatud 38st riskist 20 kvalifitseerusid keskmisteks 

riskideks ning 18 madalateks. Kõrgeid riske kogu administratsiooni keskmist arvesse 

võttes ei esine, küll esines kõrgeid riske asutustepõhiste riskide hulgas. Üksikute asutuste 

vaates saab välja tuua, et kõrgeid riske tuvastasid 8 asutust (Sotsiaalministeerium
7
 (SOM), 

Siseministeerium
8
(SIM), MKM, HTM, EAS, KIK, Innove ning Archimedes,). Lisaks 

tuvastati KA poolt riske hinnates 26 erinevat riski, neist kõrge skoori said kaks riski - üks 

SFOSi ja üks riigiabi valdkonnast. SFOSi risk puudutas perioodi 2014-2020 

ettevalmistamist ja rakendamist ning seetõttu käesolevas aruandes sellel pikemalt ei peatuta. 

Samuti puudutavad enamus KA poolt kõrgema skoori saanud riske perioodi 2014-2020 

võimalikke riske.  

KA poolt hinnati kõrgeks risk, mille kohaselt ei ole administratsioonis kompetents riigiabi 

valdkonnas piisav. Riigiabi valdkonna poliitikakujundaja ja koolitaja on RM riigihangete ja 

riigiabi osakond, siiski on võimalik korraldusasutusel maandusmeetmena pöörata riigiabi 

valdkonnale suuremat tähelepanu ning koostöös riigihangete ja riigiabi osakonnaga 

korraldada 2014. aasta jooksul struktuurivahendite administratsiooni kompetentside tõstmist 

koolituste abil.  

Rakendusasutuste ja rakendusüksuste riskid 

 

Süsteemiülese hindamise tulemusel on kõrgeima skooriga riskid:  

1. Infosüsteemis olevate andmete halb kvaliteet. SFOSi arenduste viibimine ei aita 

parimal moel kaasa seireandmete kogumisele ja aruandluse koostamisele 

                                                 
7
 Sotsiaalministeeriumi puhul on hinnang antud RAde (ESF ja ERF) ning RÜ ühisvaates. 

8
 Siseministeeriumi puhul on arvesse võetud nii regionaalarengu- kui julgeolekusuunda. 
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kesksüsteemis
9
. Infosüsteemis olevate andmete ebaühtlase kvaliteedi risk oli 2012. aasta 

riskide hindamise tulemusel kolmandal kohal.  

Riski põhjused: SFOSi ebapiisav ja aeganõudev arendamine ning süsteemis olevate puuduste 

likvideerimine.  

Riski maandamine: Rakendusüksuste protseduuridesse on 2012. ja 2013. aasta jooksul sisse 

viidud erinevaid SFOSi andmekvaliteedi kontrolle maksete ja finantskorrektsioonide 

valdkonnas. Korraldusasutus teostab regulaarseid (maksete ja finantskorrektsioonide kontroll 

SFOSis) ja riskide alusel andmekvaliteedi kontrolle SFOSis. 2012. a koostati korraldusasutuse 

poolt andmekvaliteedi juhend ning rakendusasutused viisid korraldusasutuse koordineerimisel 

läbi suuremahulise SFOSi andmekvaliteedi kontrolli, mille käigus tuvastatud vead parandati. 

Kõikide tegevustega jätkatakse ka edaspidi. Rakendusüksuseid ja –asutusi kaasatakse 

arendusprotsessi.  

Vastavalt KA poolt 2012. aastal läbi viidud SFOSi andmekvaliteedi kontrollile, nähtub, et 

RÜde lõikes ja isegi asutuste sees on SFOSi sisestamise andmete kvaliteet ebaühtlane. 

Peamised KA tähelepanekud seisnesid selles, et SFOSis oli täitmata andmeväljad, sisestatud 

vale tegevusala kood, vale rakenduskeemi liik, haldusotsuse tegija puudu, projektid 

lõpetamata, puudusid projekti eesmärgid ja lühikirjeldused. KA poolt tuvastatud 

tähelepanekud ja puudused likvideerisid RÜd 2013. aasta sügiseks. 

2. Euroopa Komisjonile antud vahendite väljamakseprognoosi mitterealiseerumisel 

võib riik osa vahendeid kaotada (osa toetusest jääb kasutamata). Sama risk oli 2012. 

aasta riskide hindamise tulemusel esikohal ning sai ka KA riskide hindamise tulemusel kõrge 

skoori.  

Riski põhjused: Projektid ei lõppe tähtaegselt, tagasinõuded ei laeku piisavalt kiiresti, 

projektide odavnemine ja katkestamine. Vahendite ümbersuunamiseks või uute 

taotlusvoorude väljakuulutamiseks ei ole enam piisavalt aega, puudub nõudlus taotlejate 

poolelt. Risk puudutab eelkõige ESFi ning ERDFi teadus- ja arenduse prioriteetseid suundi, 

veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri ning tehnilise abi prioriteetseid suundi.  

Riski maandamine: jätkub RAde ja KA-poolne järelevalve prognooside täitumise üle. 

Märtsis-aprillis 2014 viidi KA poolt koostöös RAde ja RÜdega läbi võimalike vabade 

vahendite analüüs, mille tulemusena otsustab Vabariigi Valitsus vahendite ümbertõstmise 

vajaduse nii prioriteetsete suundade sees kui ka prioriteetsete suundade vahel mais-juunis 

2014.  

Perioodi lõpus on risk, et projektide odavnemise tulemusel või tegevuste venimisel jääb 

kasutamata vabu vahendeid. Ettevõtluse suuna poolel jälgitakse pidavalt meetmete ja 

programmide vabade vahendite seisu. RA ja RÜ saavad perioodiliselt kokku ja hindavad, kas 

on võimalik tõsta suuna sees vahendeid ümber. Lähtuvalt eeltoodust on MKM ja EAS 

vaadanud üle 2014 aprillis perioodi 2007-13 meetmete sulgemise plaani. RÜ andis ülevaate 

meetmetest, mis on veel avatud taotlemiseks, kus on vabu vahendeid otsustamiseks ning 

kooskõlastati ka meetmete sulgemise ajakava, et projektide lõpetamine ja meetmete 

sulgemine ei jääks viimase hetke peale ning RÜl ei tekkiks perioodi lõpus liigset 

halduskoormist, samuti on plaanis teavitada toetuse saajaid viimastest kuupäevadest, millal 

peavad olema projektid lõpetatud. Antud tegevustega kindlustatakse, et suuna vahendid 

kasutatakse võimalikult efektiivselt ja meetmed suletakse aegsasti. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on RA ja RÜ panustanud sellesse, et 

prioriteetse suuna elluviimiseks eraldatud vahendid saaks eesmärgipäraselt ja õigeaegselt  

                                                 
9
 Kaks infosüsteemi puudutavat riski on kokku pandud, kuna nii põhjused kui maandusmeetmed on sarnased.  
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kasutatud. Selleks on analüüsitud projektide ajalist ja finantsilist edenemist ning juhitud 

toetuse saajate tähelepanu vajadusele kasutada eraldatud vahendid õigeaegselt. Samuti on 

rakendusüksus teinud rakendusasutusele ettepanekuid vahendite ümbersuunamiseks 

meetmetesse, kus nende kasutamine perioodi lõpus annab veel piisavat efekti. RA on lähtunud 

nii RÜ soovitustest kui enda koostatud analüüsidest ja meetmeid struktuurivahendite 

paremaks kasutuseks on aruandeaastal kasutusele võetud. On vähendatud aeglaselt edenevaid 

programme ja suunatud vahendeid sinna, kus on selle kasutamise võimekus. Samuti on 

jooksvalt vabanenud projektidest vabanenud vahendeid uuesti ringlusesse suunatud. 

Meetmete hilise avamise ja lühikese rakendamisaja tõttu on jätkuvalt risk, et elluviidavates 

programmides ja projektides võib vahendeid üle jääda. Olemasolevate andmete põhjal on 

keeruline prognoosida vahendite tegelikku jääki, kuid 2014. aasta suvi on viimane aeg 

tegemaks otsuseid vahendite ümber suunamiseks, et need saaksid perioodi lõpuks 

tulemuslikult kasutatud. 

Aruandeperioodi peamiseks kordaminekuks võib RA ja RÜ hinnangul pidada kõigi meetmete 

sisulist käivitumist ning meetmete elluviimiseks eraldatud vahendite kasutamise tempo kasvu. 

Infoühiskonna suunas on kohustused võetud ja jälgitakse pidevalt projektide lõppemisel 

vabanevaid vahendeid ja tõstetakse vahendid vajadusel meetmete vahel ringi. 

Aruandeperioodi lõpu seisuga ei ole kahtlust, et vahendeid jääks kasutamata. 

MARK tehniline abi meetme eelarve täitmine on olnud madal ja eelarvest on täidetud 

kohustustega aruandeperioodi lõpuks ainult 5%. Põhjus võib olla toetavate tegevuste eripäras, 

kuid samas on kõik vajalikud tegevused rakenduskava rakendamiseks ellu viidud. Alates 

2014. aastast on lubatud MARK tehnilise abi vahenditest rahastada rakenduskavade 

meetmetepõhiseid uuringuid ja hindamisi, mis võimaldavad eelarvet paindlikumalt kasutada. 

3. Rikkumiste ja mitteabikõlblike kulude risk. Sama risk oli 2012. aasta riskide 

hindamise tulemusel seitsmendal kohal.  

Riski põhjused: õigusaktide koostamise ja kooskõlastamise protsess ei ole kvaliteetne, 

õigusaktid on mitmeti tõlgendatavad, neid muudetakse sageli ning ei reguleeri olulisi 

valdkondi piisavalt (nt programmide rakendamine, riigihangete järelevalve). Toetuse saaja 

jaoks on regulatsioone palju.  

Riski maandamine: Täpsustatud ja täiendatud on nii õigusakte kui juhendeid kontrollide 

läbiviimiseks. Vastavalt koolitusplaanile toimuvad koolitused kogu administratsioonile.  

Rakendusüksused on toonud välja, et aruandeperioodi mureks on olnud õigusaktide 

ebakorrektne tõlgendamine RÜs ja toetuse saaja poolt. Samas on RÜd toonud välja 

maandustegevused, mis aitavad vähendada või minimaliseerida võimaliku riski läbi toetuse 

saajate nõustamise. 

Kõrgeima skooriga riskid üksikute rakendusasutuste ja rakendusüksuste lõikes 

Vaatamata sellele, et kõiki RAsid ja RÜsid kokku võttes administratsioonis kõrgeid riske ei 

esine, tõid kaheksa erinevat asutust välja enda poolt kõrgeks hinnatud riske. Enamus nendest 

saavutasid ka kõikide asutuste keskmisi arvesse võttes kõrgeimad hinded. Kolme-nelja 

asutuse hinnangul on järgmiste riskide puhul tegemist kõrgete riskidega: 

1) rikkumiste (mitteabikõlblikud kulud) ja tagasinõuete oht (SOM, Archimedes, HTM, 

SIM); 

2) uue perioodi rakendamine viibib ja põhjustab tegevustega alustamise hilinemise (EAS, 

HTM, SIM); 

3) rakendamine on pärsitud/ei ole kooskõlas õigusaktidega (SOM, EAS, MKM); 
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4) SFOSi ebapiisav/aeganõudev arendamine ning süsteemis olevate puuduste 

likvideerimine toob kaasa operatiivsüsteemis olevate andmete halva kvaliteedi (SOM, 

Innove, MKM). 

Ülejäänud riskid olid kõrgeks hinnatud ühe või kahe üksiku asutuse poolt. 

Üldiste maandusmeetmetena on KA 2013. aastal läbi viinud mitmeid koolitusi kogu 

struktuurivahendite administratsioonile. 2013. aastal korraldas korraldusasutus 

struktuurivahendite administratsioonile kokku 16 koolitust/seminari, kus sarnaselt ka eelmise 

aastaga, toimus edukas välislektoritega koolitus. Ligi 90 inimest said jaanuaris 2013 

kahepäevase koolituse raames tutvuda rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide Franck Sottou, 

Colm Dunne ja Alec Fraseri ettekannetega indikaatorite teemal. Lisaks spetsiifilisemate 

teemadega edasijõudnutele mõeldud koolitustele (nt riigiabi ja kontrollipsühholoogia) said 

kaetud ka üldisemad, kuid väga vajalikud valdkonnad nagu näiteks uutele töötajatele 

struktuurivahendite valdkonna ning tööks vajalike andmesüsteemide kasutamise tutvustamine. 

Kokku on 2013. aasta lõpuks perioodi 2007-2013 raames struktuurivahendite 

administratsioonile korraldusasutuse poolt korraldatud 216 koolituslaadset üritust.   

MKMi kõrgeima skooriga riskidest moodustasid erinevate osapoolte õigusaktide 

tõlgendamisega seotud võimalikud juriidilis-tehnilised probleemid:: 

 Riigihangete seadus on mitmeti tõlgendatav lepingumuudatuste lubatavus ja 

väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse liigi valiku põhjendatus. Riski 

maandamiseks pakub RÜ (EAS) TS alates 2011. aasta maikuust võimalust vaadata läbi TSi 

poolt koostatud hankedokumendid enne hankemenetlusega alustamist, samuti pakub EAS 

võimalust TSil saata hankemenetluse dokumentatsioon RÜsse hindamisele enne 

hankelepingu sõlmimist, mil on veel võimalik vajalikke parandusi sisse viia. Siis läbi antud 

tegevuste aitab RÜ vähendada toetuse saajate eksimusi hangete läbiviimisel. Auditi 

tähelepanekute sulgemisel on RA ja RÜ poolt välja pakutud lahendus et RÜ, RA ja AA 

saaksid koos vaadata läbi auditis esitatud tähelepanekud ja kooskõlastada võimalike 

tagasinõuete alused. Ühiste auditikoosolekute pidamine on aidanud leida erinevatele 

küsimustele vastuseid ja andnud kindluse, et leitud tähelepanekud on üheselt mõistetavad 

ning nende alusel tehtavad tagasinõuded on põhjendatud. Ühiseid kolmepoolseid kohtumisi 

plaanime me ka edaspidi jätkata. Seeläbi on antud riskid maandatud. 

 Siseseks riskiks on riigiabi tuvastamine konkreetse projekti puhul ja ka meetmete 

väljatöötamisel raske ning mitmetimõistetav. Riski maandamiseks on ette nähtud 

koolitused, koostatud analüüsid riigiabireeglitest ning kohtupraktikast ja osakondade vahel 

vahetatakse kogemusi. Määratud on ka kindel tugiisik, kes kogu riigiabi teemat 

koordineerib. 

Ettevõtluse suunas tõi EAS välja järgmised riskid: 

2013. aasta oktoobris viidi läbi üksuste riskide kaardistamine ja hindamine. Üksuste 

riskihindamise tulemusena kõrge riskiskoori saanud riskid konsolideeriti asutuseülesesse 

tabelisse, mida hindas EASis järelevalve ja riskijuhtimisüksuse poolt kokku kutsutud 

töögrupp. EASi ülese riskihindamise tulemusena tuvastati 11 kõrge skooriga riski, mis on 

kajastatud koos maandamistegevustega alljärgnevalt. 

 Juriidiline ebaselgus, mis tuleneb KA/ RA, Euroopa Komisjoni (EK) vmt asutuse poolt 

antud muutunud tõlgendusest või selgete suuniste/juhiste puudumisest ja/või praktikate 

muutumisest nii riigihangete, riigiabi või muu horisontaalse õigusakti kohaldamisel, 

mistõttu võetakse EASis aluseks valeinfo, mis põhjustab omakorda vigu ning mille tõttu 

võivad kaasneda toetuse saajatelt tagasinõuded.  
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Maandamistegevusena lepiti EASi üleselt kokku tegevusplaan, mille kohaselt 

küsimuste tekkimisel pöördutakse KA/RA/EK poole arvamuse saamiseks ning 

fikseeritakse saadud seisukoht EASi infosüsteemis. Vajadusel pöördutakse täiendava 

õigusarvamuse saamiseks advokaadibüroo poole. Seeläbi fikseeritakse hetkel parim 

teadmine ja praktika, millest lähtuvalt kujundatakse meetme õiguspärane rakendamine. 

 Mitteabikõlblike kulude aktsepteerimine, mille tulemusena kaasnevad tagasinõuded, 

süsteemsed vead, mis avastatakse auditite või muude kontrollide käigus. 

Maandamistegevused on käivitunud juba eelnevatel aastatel: tugevdatud on 

kontrollisüsteemi, korraldatud koolitusi nii EASi töötajatele kui ka klientidele, 

teostatud järelkontrolle. Täiendavalt on planeeritud analüüsida probleemide 

ilmnemisel probleemi tekkepõhjusi ning teavitada EASi üleselt auditite või 

täiendavate kontrollide käigus tuvastatud tähelepanekutest ning täiendada EASi 

Andmeaita vastavasisuliste analüüsidega, et asutuseüleselt teadmisi jagada. Lisaks on 

järelevalve ja riskijuhtimisüksuses alates 2014. aasta jaanuarist tööl probleemsete 

juhtumitega tegelev järelevalvespetsialist. 

 Riigihangete läbiviimisel tekkivate küsimuste lahendamisel on RMil üksnes 

konsultatiivne roll, mistõttu seisukohtade muutumisel on oht, et kaasnevad täiendavad 

kontrollid, mille tulemusena võivad järgneda toetuse saajatele tagasinõuded. 

Maandamistegevusena on EASi üleselt kokku lepitud tegevusplaan, mille kohaselt 

küsimuste tekkimisel pöördutakse RMi poole seisukoha saamiseks ning fikseeritakse 

saadud seisukoht EASi infosüsteemis. Vajadusel pöördutakse täiendava 

õigusarvamuse saamiseks advokaadibüroo poole. Seeläbi fikseeritakse hetkel parima 

teadmise ja praktika, millest lähtuvalt kujundame otsuse.  

 Horisontaalsete õigusaktide muudatustest või otsekohalduvatest EK aktidest teavitamine 

on ebapiisav, mistõttu võivad tekkida vead meetme rakendamisel. 

Maandamistegevused on juba käivitunud, tõstetakse töötajate teadlikkust ja 

koolitatakse üksustepõhiselt (nt riigiabi küsimused, haldusmenetluse põhimõtted). 

Arenguvestluste käigus selgitatakse välja töötajate täiendav koolitusvajadus. Lisaks on 

tellitud väline õigusanalüüs advokaadibüroolt ning ellu on kutsutud Andmeait, kuhu 

koondatakse EASi saabunud selgitused/tõlgendused ja juhendid horisontaalsetes või 

meetme ülestes küsimustes, et vajalik teadmine jõuaks kõigi töötajateni. 

 Hankereeglitest kinnipidamise kontrolli läbiviimine ja rikkumistest tulenevate 

tagasinõuete tegemine venib, mistõttu ei ole võimalik projekte õigel ajal lõpetada ja uusi 

projekte elluviija. 

Maandamistegevused on juba käivitunud, tööle on värvatud täiendav tagasinõuete 

ekspert (2014. aasta jaanuaris) ja täiendav jurist (2013. aasta novembris); samuti on 

töös hankekompetentsi koondamine ühte üksusesse.  

 Kompetentsete või võtmetöötajate lahkumine organisatsioonist, mistõttu on oht, et kaob 

valdkondlik kompetents ja kasvab allesjäävate töötajate töökoormus.  

Maandamistegevusena kaardistavad üksused I kvartalis 2014 kõrge kompetentsiga või 

unikaalset kompetentsi omavad töötajad ja nende poolt täidetavad tööfunktsioonid 

ning riski maandamiseks on planeeritud nii üksusesiseselt kui ka organisatsiooniüleselt 

funktsioonide või tööülesannete dubleerimise, et vajalik teadmine ja kompetents 

säiliks. 
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 Töötajatel ebapiisavad teadmised meetmetest, protsessidest, õigusaktidest või 

infosüsteemist, mistõttu võivad tekkida menetluses vead, antakse ebaõiget nõu või 

pikeneb protsess.  

Maandamistegevusena on kasutusele võetud  juhtumite süsteem, töötatud välja uue 

töötaja koolituspõhimõtted ning ollakse kaardistamas töötajate täiendavat 

koolitusvajadust. Ühtlasi viiakse jooksvalt EASi üleselt ja üksustesiseselt läbi 

täiendkoolitusi, et tõsta töötajate kompetentsi ja teadlikkust. Jooksvalt täiendatakse ka 

Andmeaita uute seisukohtade ja materjalidega.  

 IT-süsteemide turvalisuse risk. 

Maandamistegevusena on välja selgitatud eesmärk ning suheldakse IT-süsteemide 

arendajaga, et koostada lähteülesanne logide süsteemi väljatöötamiseks. 

 EASi aastane tegevusmaht ja riigieelarvest eraldatav halduseraldis ei ole omavahel 

põhjendatult seotud, st kohustused ja nende täitmiseks vajaliku vahendid ei ole kooskõlas. 

Maandamistegevusena on EASi juhatus RAle, so haldusülesande andjale, et kokku 

leppida tegevusmaht ja eesmärgid, mis vastavad halduseraldise suurusele. 

 EASil puudub võimekus kommunikeerida keerulisi teemasid avalikkusele või jääb EASi 

poolt antud selgitus väheveenvaks, mis toob kaasa EASi mainelanguse nii rahastajate kui 

ka avalikkuse silmis. 

Maandamistegevusena on värvatud kommunikatsioonijuht (2014. aasta jaanuaris). 

Jooksvalt kaasajastatakse vastavasisulist protseduuri ning määratletakse teemade 

lõikes kõneisikud, samuti on koostamisel kommunikatsiooniplaan. 

2012. aasta kõrge risk, juhatuse omavahelise koostöö keerukus,  realiseerus nii 2012 II 

poolaastal kui ka 2013. aastal. Juhatuse koosseis on hetkel kaheliikmeline, juhatuse 

esimees esitas tagasiastumise palve nõukogule ning käimas on uue juhatuse liikme 

otsing. Täpsema hinnangu juhatuse omavahelisele koostööle saab anda aasta lõpus, kui 

on tööle asunud uus juhatuse liige.  

2012. aasta kõrge risk, mitteabikõlblike kulude mittetuvastamine on käivitunud rida 

parendustegevusi, mis on muutnud mitteabikõlblike kulude tuvastamise 

efektiivsemaks ning jätkuvalt hoitakse maandamistegevusi käigus, et jooksvalt 

vähendada finantsmõju tekkimist.  

2012. aasta kõrge risk, infosüsteemide arendamine aeganõudev ja ei vasta töötajate või 

protsesside vajadustele. Riski maandamiseks on käivitatud nii protsesside diagnostika 

kui ka õigusanalüüs. Samuti on IT-arenduste tellimiseks ja läbiviimiseks moodustatud 

projektimeeskond, kelle hinnang on aluseks IT-süsteemi arenduste prioriteetsuse 

määramisel. 

KredExi riskide kokkuvõtte: 2013. aasta riskide hindamise tulemusel kaardistati RÜs KA 

poolt välja töötatud standard riskivaldkondades 38 riski. Kõrgeid ja keskmisi riske 

kaardistamine ei toonud. Võrreldes 2012. aastaga on varasemad keskmised riskid paremini 

maandatud. Üldiselt võib tõdeda, et RÜ süsteemid toimivad hästi ning sellest tulenevalt ka 

keskmisi ega kõrgeid riske ei tuvastatud. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas toodi välja järgmised riskid: vahendite 

kasutamata jäämise risk on oma olemuselt pigem süsteemiülene, kuid RÜl on siin kindlasti 

oluline roll nii toetuse saaja nõustamise ja innustamise kui ka RA teavitamise osas. Viimasel 

juhul on just RÜl kõige realistlikum ülevaade ning ka projektidega igapäevasest suhtlemisest 

hinnangu andmise võimalus projektide edenemisele. 
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RAs läbi viidud riskide hindamise tulemusena tuvastati 16 eeldefineeritud riski. Fikseeritud 

riskidest hinnati kõrgeteks kaks riski:  

 esimene neist puudutab perioodi 2014-2020 ettevalmistust ja pole antud aruande 

kontekstes asjakohane.  

 rikkumiste (mitteabikõlblikud kulud) ja riigihangete seaduse reeglite rikkumisest 

tulenevate tagasinõuete oht: põhjuseks riigihangete seaduse ebapiisav tundmine ja 

erinev tõlgendamine (nii administratsioonis kui ka toetuse saaja tasandil). 

Maandamistegevusena on RÜ kasutanud koolitusi ja samuti toimub toetuse saajate 

igapäevane nõustamine. Nagu eelpool mainitud, tehakse kolmepoolset koostööd 

seisukohtade ühtlustamiseks AA, RA ja RÜ vahel. 

 

3.3 Olulisemad muudatustest valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ja 

õigusaktides 

 Aastal 2013 muudeti kolme perioodi 2007−2013 struktuuritoetuse rakendamiseks antud 

määrust: 

o Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 

111 "Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste 

määramine" 1.01.2014 jõustunud muudatuse kohaselt ei täida Maanteeamet 

alates 2014. aasta 1. jaanuarist "Majanduskeskkonna arendamise 

rakenduskava" prioriteetsetes suundades „Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamine“ RÜ ülesandeid. Need anti üle Tehnilise Järelevalve Ametile 

(TJA). Tegemist oli teise etapiga transpordiinvesteeringute prioriteetsetes 

suundades RÜ ülesannete koondamiseks TJAsse. Muudatuse tulemusel 

muutub transpordi valdkonnas ülesannete jaotus selgemaks ja suureneb RÜ 

poolt toetuse saaja üle teostatava järelevalvefunktsiooni sõltumatust. Eelnõu 

tulemusena jäävad perioodi 2007−2013 struktuuritoetuste 

transpordiinvesteeringute prioriteetsetes suundades rakendusüksusteks TJA ja 

Aktsiaselts Tallinna Lennujaam. 

o Vabariigi Valitsuse 31.jaanuari 2007. a määruse nr 26 „Perioodi 2007–2013 

struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise 

tingimused ja kord” 15.03.2013 jõustunud muudatusega täpsustati 

lähetuskulude abikõlblikust, tulu teenivate projektide sätteid, muudeti 

mitteabikõlblike kulude koosseisu ja nähti ette leppetrahviga arvestamise kord.  

o Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määrus nr 14 „Perioodi 2007-2013 

struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja 

kord ning aruannete vormid” 07.10.2013 jõustunud muudatuste kohaselt 

kaotati  perioodi rakendusüksuste kohustus esitada makseasutusele (RK 

Euroopa Liidu maksete osakond, edaspidi ELMO) kvartaalseid 

finantsaruandeid. Struktuuritoetuse registri arenduste tulemusel saab ELMO 

alates oktoobrist 2013. a neid aruandeid struktuuritoetuse registri 

aruandlussüsteemis ise koostada. Muudatus vähendab rakendusüksuste 

halduskoormust ja kiirendab EKle aruannete esitamist. 

 Ettevõtluse suunas muudeti või täiendati meetme määrusi 9 korral ja 2 korral 

programmide käskkirju. 2013. aastal töötati välja ka uue perioodi pilootmeede 

„Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede“, mis avaldati Riigi Teatajas 15.12.2013. 

http://www.struktuurifondid.ee/public/majanduskeskkonna_OP_otsus.pdf
http://www.struktuurifondid.ee/public/majanduskeskkonna_OP_otsus.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/12801684?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122013010
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Toetuse taotlemiseks avati meede 2014 algusest. Täpsem meetme ülevaade asub EASi 

kodulehel. 

 31.10.2013 kinnitas valitsus „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“, mis 

keskendub suure potentsiaaliga tegevusalade ja kasvuvõimeliste ettevõtete arendamisele 

ning tootlikkuse tõstmisele. Strateegia tulemusena tõuseb Eesti ettevõtete keskmine 

tootlikkus töötaja kohta aastaks 2020 80 protsendini Euroopa Liidu keskmisest, eelmisel 

aastal oli see 67,1%.  

 T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas muudeti meetme määrusi 

aruandeperioodil ühel korral ja 31. oktoobril 2013 kiitis VV heaks uue Teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ 2014-2020 eelnõu. 

Lõpliku heakskiidu andis strateegiale Riigikogu 22. jaanuaril 2014. Uue strateegia 

vastuvõtmine ei mõjuta oluliselt perioodi 2007-2013 meetmete eesmärke ja elluviimist. 

2013. a alustati ettevalmistusi üksikute uute tegevuste piloteerimiseks, näiteks 

kõrghariduse erialastipendiumite piloteerimise ettevalmistamine nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades. 

 2013. aasta lõpus kinnitas valitsus uue transpordi arengukava aastateks 2014-2020. 

Arengukava üldeesmärk on sisuliselt sama transpordi arengukava 2006-2013 eesmärgiga 

ning võib eeldada, et kehtib ka oluliselt pikemas perspektiivis kui 2020. Seega ei ole 

olulisi muudatusi prioriteetides toimunud ning mõneti erinev on üksnes eesmärkide 

saavutamise viis ja rõhuasetused. 

 VV kiitis 14.11.2013 heaks infoühiskonna arengukava 2020 ja selle rakendusplaani 

aastateks 2014-2015. http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-

2020/infouhikonna-arengukava-2020-loppversioon. 

Infoühiskonna arengukava keskmes on IKT kasutamist ja nutikate lahenduste loomist 

võimaldava keskkonna tagamine. Kõrgemaks sihiks on toetada IKT abil majanduse 

konkurentsivõime, inimeste heaolu ja riigivalitsemise tõhususe tõusu. Infoühiskonna 

arengukava sisaldab mitmeid meetmeid ja vajalikke arendustegevusi.  

Infoühiskonna arengukava seab järgnevad alaeesmärgid: 

1. majanduse kasvu, riigi arengut ja elanike heaolu toetav IKT-taristu (sh kiire 

internet);  

2. rohkem kõrgema lisandväärtusega töökohti, suurem rahvusvaheline 

konkurentsivõime ja kõrgem elukvaliteet inimeste IKT-oskuste tõusu kaudu;  

3. nutikas riigivalitsemine.  

 

3.4 Seosed ja mõjud valdkondade üleselt 
 

Rakenduskavade koostamisel tugineti lisaks valdkonnapõhistele strateegilistele 

arengudokumentidele ja prioriteetidele riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegiale 

(RSKS). Abi andmisel arvestatakse ka Läänemere strateegia, Lissaboni strateegia, Eesti 

2020/Euroopa 2020 eesmärkide, horisontaal-poliitikate ja abimeetmete omavahelise 

sünergiaga. Alapeatükkides 3.4.1-3.4.5 on üksikasjalikumalt analüüsitud prioriteetse suuna 

ning valdkonna üleste poliitikate seoseid ja mõjusid. 

 

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/kasvuettevotja-arenguplaani-toetus/ueldist
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/kasvuettevotja-arenguplaani-toetus/ueldist
http://www.mkm.ee/public/innovatsioon/Eesti_ettev_tluse_kasvustrateegia_2020_1.docx
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/infouhikonna-arengukava-2020-loppversioon
http://infoyhiskond.eesti.ee/eesti-infouhiskonna-arengukava-2020/infouhikonna-arengukava-2020-loppversioon
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Joonis 5. Rakenduskavade seosed eelarvestrateegia, Riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegia, Läänemere strateegia ja Eesti 2020/Euroopa 2020 

eesmärkidega.  

 

 
Riigi eelarvestrateegia 

2012-2015 

Läänemere strateegia 

Eesti 2020/ EL 2020 

RSKS  Prioriteet  
1.  

Haritud ja tegus 
rahvas 

RSKS Prioriteet 2. 

T&A võimekuse ning 
ettevõtete 

uuendusmeelsuse ja 

tootlikkuse kasv 

RSKS Prioriteet 3.  

Paremad 
ühendusvõimalused 

RSKS Prioriteet  4. 

 Säästev 
Keskkonnakasutus 

RSKS Prioriteet  5. 

Piirkondade terviklik 
ja tasakaalustatud 

areng 

RSKS Prioriteet 6. 

Suurem 
haldusvõimekus 

RSKS - Riiklik 
Struktuurivahendite 

kasutamise strateegia 2007-

2013 

Haritud rahvas ja 

sidus ühiskond 
Jätkusuutlik ja 

kohanduv riik 
Keskkonnasõbralik majandus ja 

energeetika 
Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond 

Ligipääsetav ja atraktiivne Läänemere 

piirkond 

Ohutu  ja tagatud 
julgeolekuga 
Läänemere 

piirkond 

Jätkusuutlik ja puhta 

keskkonnaga/merega Läänemere piirkond 

Positiivne iive 
Haridus 

Tööhõive 
Tervis 

Kasvuhoonegaaside vähenemine 
Ülejäägiga 

eelarve 
Tootlikkus 

Jõukas 
Läänemere 

piirkond 

                 ELUKESSKONNA  
      ARENDAMISE RAKENDUSKAVA  

                 INIMRESSURSI 
       ARENDAMISE RAKENDUSKAVA 

                                                                               MAJANDUSKESSKONNA  
      ARENDAMISE RAKENDUSKAVA 
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3.4.1 Panus ja seosed Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 

Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegias 2007-2013 fikseeritud eesmärkide poole pürgimist, 

saavutatud tulemusi ja mõju on mõõdetud makromajanduslike indikaatoritega tulenevalt eesmärkide 

(mh teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv, 

paremad ühendusvõimalused) olemusest. 

Struktuurivahendite kasutamise seire ja läbiviidud sõltumatutelt ekspertidelt tellitud hindamised 

näitavad, et lähenetakse Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegias (RSKS) seatud 

ambitsioonikatele sihtidele, aga kõigi eesmärkide saavutamine ei ole mitmete väliste mõjurite, 

ennekõike majanduskriisi ja rahvusvaheliste arengute tõttu kindel. 

Tabel 3. Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia eesmärkide täitmine. 

Indikaator Algtase Sihttase Viimane teadaolev tase 

Tööga hõivatuse määr (%) 15-64 aastaste 

hulgas
10

 

 

Tööhõive määr soo järgi, vanuserühm 20-

64
11

 

65%  

(2004) 

100% 

(2015) 

69,8% (2008); 63,5% (2009); 61,0% 

(2010); 65,1% (2011); 67,1% (2012); 

68,5% (2013) 

 

77,0% (2008); 69,9% (2009); 66,7% 

(2010); 70,4% (2011); 72,1% (2012); 

73,3% (2013) 

Ettevõtete tootlikkus töötaja kohta EL 25 

keskmisest (oli struktuurne indikaator). 

Euroopa 2020 strateegias asendav 

indikaator „Tööviljakus hõivatu kohta EL 

27).
12

 

60,8 

(2005) 

 65,8% (2008); 65.5% (2009); 69,3% 

(2010); 67,6% (2011); 69,9% (2012)  

Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse 

investeeringute osakaal SKP-st
13

 

0,42% 

(2004) 

1,6% 

(2013) 

0,51% (2007); 0,55% (2008); 0,63% 

(2009); 0,81% (2010); 1,5% (2011); 

1,26% (2012) 

Hõive kõrgtehnoloogilises ja 

keskkõrgtehnoloogilises tööstuses ja 

teeninduses (% koguhõivest)
14

 

7,53% 

(2005) 

11% 

(2013) 

6,45% (2007); 5,7% (2010); 6,90% 

(2011); 6,70% (2012) 

Täistööajaga teadlaste ja inseneride arv 

1000 töötaja kohta  

 

 

Uus indikaator Eurostat – „Täistööajaga 

teadlaste ja inseneride osakaal tööga 

hõivatutest vanusegrupis 15-74“ 

5,5 

(2005) 

 

 

0,07 

(2005) 

8,0 

(2013) 

5,63% (2007); 6,1% (2008); 7,2% 

(2009); 7,1% (2010); 7,4% (2011); 

7,34% (2012). 

 

 

0,11% (2009); 0,1% (2010); 0,75% 

                                                 
10

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10 
11

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10  
12

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00116  
13

 Eurostat lehel– rd_e_gerdtot 
14

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_emp_nat2&lang=en; Kõrg- ja keskkõrgtehnoloogilisteks 

tööstus- ja teenindusettevõteteks loetakse NACE koodidega, alates 2008 uued NACE koodid, mistõttu andmed ei ole 

üheselt võrreldavad. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_10
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00116
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=htec_emp_nat2&lang=en
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Indikaator Algtase Sihttase Viimane teadaolev tase 

 2012 

Infoühiskonda kaasatud inimeste osakaal - 

interneti kasutajate arv 

53% 

(2005) 

75% 

(2013) 

71,2 (2009); 74,1 (2010); 76,3 (2011), 

78%(2012), 80% (2013. aastal 

eesmärgist täidetud 106,7%). 

 

RSKS prioriteet nr 2 on „Teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete uuendusmeelsuse ja 

tootlikkuse kasv“. Antud prioriteeti panustavad nii ettevõtluse kui ka T&A ja kõrghariduse 

infrastruktuuri suund. Ettevõtluse meetmed toetavad ettevõtete võimekust oma tegevuse 

restruktureerimiseks eksporditurgudel kasvava konkurentsi tingimustes toimetulekuks, suurendavad 

laenukapitali kättesaadavust, rahvusvahelistumist ning turismitoodete- ja teenuste arengut ning ka 

nendele eesmärkidele vastavad meetmed on rakendamisel. T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas 

on käivitatud valdkondlikud rakendusprogrammid võtmetehnoloogiates, luuakse vajalik baas 

infrastruktuuri, aparatuuri ja tippkeskuste meetmete abil, et tagada head tingimused teadlaste ja 

spetsialistide koolitamiseks ning efektiivseks ja kõrgetasemeliseks teadustööks, sh ettevõtlussektori 

vajaduste katmiseks. Rahvusvahelise koostöö meetme raames osaletakse rahvusvahelise koostöö 

algatustes, tõstes koostöö kaudu teadustegevuse kvaliteeti ja tuues Eestisse uusi teadmisi. 

RSKS prioriteedi ja rakenduskava raames on kaasajastatud teadus- ja arendusasutusi (hooneid) 2013. 

aasta lõpu seisuga 21 283,8 m
2
, kõrgkoolihooneid 28 059,5 m

2
. Struktuurivahendite toel on 

suurenenud teadlaste ja tippspetsialistide juurdekasv on suurendanud, paranenud töötajate juhtimis- ja 

tööalased teadmised ja oskused, käivitunud doktorikoolid ning rakendunud erinevad mobiilsus- ja 

koolitusskeemid. Ettevõtete ja teadusasutuste vahelisi koostööprojekte rahastati 2013. aastal 

struktuurivahenditest 398, mis on 663% seatud sihttasemest. Samuti on täistööajaga teadlaste ja 

inseneride arv perioodi vältel jõudsalt kasvanud, ulatudes 2012. aastal 4582-ni (sealjuures on nende 

arv 1000 töötaja kohta kasvanud 7,34-ni). 2012. aastal moodustas teadus- ja arendustegevuse kulutuste 

osakaal SKPst 2,19 protsenti, ületades Euroopa Liidu 2,06-protsendilise keskmise
[1]

.  

Transpordi ÜF suund toetab otseselt RSKSi prioriteeti nr 3 „Paremad ühendusvõimalused“ 

transpordisüsteemi kitsaskohtade kõrvaldamisega. Transpordi infrastruktuuri arendamiseks (prioriteedi 

3 üks peamistest tegevustest) investeeritakse nii maantee-, raudtee-, mere- kui õhutranspordi 

infrastruktuuri, mis kõik parandavad ühendusvõimalusi ning suurendavad transpordisüsteemi ohutust 

ja usaldusväärsust. Investeeringud raudteesse (raudteelõikude, ooteplatvormide ning kontaktvõrgu 

rekonstrueerimine ja amortiseerunud elektrirongide vahetus) täidavad lisaks läbilaskevõime 

suurendamisele ka ühistranspordi ja kergliikluse arendamise eesmärki, kuna liikumiskiiruse 

suurendamine raudteel on vajalik just reisirongiliiklust silmas pidades. Ühistransport on 

liikumisviisina enamasti kombineeritud kergliiklusega, mistõttu ühistranspordi kasutuse suurenedes 

tõuseb reeglina ka kergliikluse osatähtsus. Muuhulgas rahastatakse struktuurivahenditest Ülemiste 

liiklussõlme rekonstrueerimist, millega lahendatakse Tallinna liikluse üks suuremaid kitsaskohti.  

Transpordiinvesteeringud aitavad ühtlasi kaasa seotud prioriteetide „Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng“ ja „Säästev keskkonnakasutus“ eesmärkide saavutamisele 

(transpordivõimaluste avardumise ja ühistranspordi arendamise kaudu). 

RSKSi prioriteeti nr 3 „Paremad ühendusvõimalused“ panustab ka infoühiskonna suund parendades 

interneti levikut ning suurendades interneti ja e-teenuste kasutust ning infoühiskonna võimalusi 

erinevate e-teenuste näol. 2007-2013 perioodil on struktuurivahenditest ja EARDF vahenditest (Eesti 

                                                 
[1]

 Eesti Statistikaameti andmetel. Eurostati andmebaasis oli esialgsete andmetena T&A kulutuste suhe SKP-sse näidatud 

pisut madalamana – 2,18%, lõplikud andmed Eurostati kodulehel avaldatakse 2014. aasta hilissuvel. 
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maaelu arengukava 2007-2013 raames) kokku ehitatud juba 2300 km lairiba ühendust (lõpetatud ja 

hetkel pooleli olevad projektid. Liitumise võimalus on loodud ligikaudu 65 000 leibkonnale (ligikaudu 

140 000 inimesele), 14 500 ettevõttele ja 500 avaliku sektori asutusele.  

3.4.2 Panus ja seosed Lissaboni strateegia 

Enamik ettevõtluse suuna meetmeid on otseselt seotud Lissaboni strateegia eesmärkide täitmisega. 

Ekspordimeetmed panustavad rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmise eesmärki. Toetustega 

paraneb Eesti ettevõtjate, toodete ja teenuste tuntus ja maine välisriikides. Ekspordi toetamisega 

kasvab ekspordikäive toetatud ettevõtetes ning tänu aktiivse turundustegevuse tõttu suureneb 

konkurentsivõime välisturgudel. Suuna meetmed aitavad VKEdel ja uutel ning potentsiaalsetel 

ettevõtetel tagada parema finantsvahendite kättesaadavuse. See suurendab uute ja innovaatiliste 

äriideede juurdevoolu ja ettevõteteks kasvamist, mis omakorda loob juurde uusi töökohti. Lissaboni 

strateegia keskmes on tagada parem tööhõive ning konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond, seetõttu 

ettevõtluse arendamise kaudu toetab prioriteetne suund strateegia eesmärke. Turismile suunatud 

meetmetega vähendatakse Eesti turismisektorile omast hooajalisust.  

Lissaboni strateegias on välja toodud, et homsed ettevõtted peavad olema tänastest 

uuendusmeelsemad, tootlikumad ja kasulikumad. Selleks pööratakse suurt rõhku ettevõtete 

tehnoloogia uuendamisele, millele on suunatud näiteks „Klastrite arendamise toetus“. Ühtlasi aitab 

Klastrite arendamine kaasa ettevõtete võimekuse tõstmisele osaleda edukalt rahvusvahelistes 

projektides, sest vastasel juhul ei ole nad kasvava konkurentsi tingimustest jätkusuutlikud. Teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni eesmärki Lissaboni strateegias panustab „Teadus- ja 

arendustegevuse projektide toetus“, mis toetab Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut uute 

konkurentsivõimeliste toodete, teenuste, tehnoloogiate, tootearendusprotsesside arendamisel või 

olemasolevate täiustamisel. Lisaks panustab see meede otseselt Lissaboni strateegia teadus- ja 

arendustegevuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise eesmärki.  

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suund toetab Lissaboni strateegia peamise eesmärgi saavutamist – 

liikumist konkurentsivõimelise ja teadmistepõhise majanduse suunas. Laiemalt panustavad kõik 

prioriteetse suuna meetmed vähesel või suuremal määral Eesti riigi ja Euroopa Liidu konkurentsivõime 

suurendamise eesmärgi saavutamisse. 

3.4.3 Panus ja seosed Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärkidega  

Eesti 2020 strateegia valdkondadest on prioriteetse suuna Teadus- ja arendustegevuse inimressursi 

arendamine meetmed kõige enam seotud „Haritud rahvas ja sidus ühiskond“ eesmärkidega: 

suurendada kolmanda taseme haridusega 30-34-aastaste inimeste osakaalu, suurendada täiskasvanute 

(25-64) elukestvas õppes osalemise määra ja vähendada eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25-

64) osakaalu. PS meetmed toetavad otseselt Eesti 2020 Valitsuse poliitika põhisuunda 10: Teaduse 

inimressursi arendamine ning inseneride ja tippspetsialistide juurdekasvu tagamine. 

Selleks, et Eesti saaks võrdse partnerina panustada strateegiate eesmärkide täitmisesse, toetavad 

prioriteetse suuna meetmed rahvusvahelist koostööd. Meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse 

kvaliteedi arendamine“ tegevused panustavad rahvusvahelistumise ja koostöö, kõrghariduse kvaliteedi 

ning e-õppe arendamisse. Samuti panustavad rahvusvahelisse koostöösse programmid Mobilitas ja 

DoRa ning meede „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“. Laiemalt panustavad kõik 

prioriteetse suuna meetmed vähemal või suuremal määral Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsivõime 

suurendamise eesmärgi saavutamisse. Allolevas tabelis on toodud TA&I strateegia põhinäitajad, 

millesse prioriteetse suuna teaduse valdkonna tegevused rohkem või vähem panustavad. 
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Tabel 4. TA&I strateegia 2007-2013 olulisemad indikaatorid ja nende täitmise seis. 

Näitaja Baastase 2007 
Täitmine 2012 

seisuga 

TA&I eesmärk 

2010 

TA&I eesmärk 

2013 

TA&I eesmärk 

2014 

EE2020 

eesmärk 2015 

EE2020 

eesmärk 2020 

T&A maht,% SKPst 1,08% 2,19% 1,9%  3,0% 2,0% 3,0% 

sh erasektori T&A maht, % SKP-st 0,51% 1,26% 0,9%  1,6%   

sh avaliku sektori T&A maht,% SKPst 0,57% 0,93% 1,0%  1,4%   

Teadlaste ja inseneride arv 1000 töötaja 

kohta* 

5,63 7,34  8    

Kõrgekvaliteediliste publikatsioonide arv 1068 1792 (2013. a)  1200    

Euroopa Patendiameti patenditaotluste 

arv miljoni elaniku kohta 

21,02 44,25  

(2011. a) 

32,92 (2009) 45    

Ettevõtete innovatsiooni-investeeringud 

(% käibest) 

3,8%  

(2005-2006) 

2,4%  

(2009-2010) 

 2,5%    

Hõive kõrgtehnoloogilises ja kesk-

kõrgtehnoloogilises tööstuses ja 

teeninduses (% koguhõivest) 

6,44% 6,7%  11%    

Ettevõtete tootlikkus töötaja kohta EL 

keskmisest 

66,6% 69,9% 72% 80%  73% 80% 

Eesti positsioon “Innovation Union 

Scoreboard” edetabelis 

18 13 (2013)  5.-10. koht    

Allikas: HTM 16.05.2014 

* Kuna kõnealune indikaator on tugevasti sõltuv tööhõivest, siis majanduslanguse tingimuste on suur kasv saavutatud töötuse kasvu survel. Edasipidi kasutatakse täistööajaga teadlasete absoluutarv – vt allpool. 
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Paljud ülaltoodud näitajatest kattuvad ka RSKS-i eesmärkide ja indikaatoritega, seega panustab 

prioriteetne suund ühtlasi otseselt ka nendesse. Kõik näitajad liiguvad üldiselt soovitud suunas, välja 

arvatud ettevõtete innovatsiooniinvesteeringute osakaal. Ka ettevõtete tootlikkus töötaja kohta ei 

suurene paraku veel piisavas tempos, et oma sihttasemeni õigeaegselt jõuda. 

T&A intensiivsus (maht SKPst) kasvas 2010. a 1,62 ja 2012. aastal juba 2,19%ni, ületades Euroopa 

Liidu 2,06-protsendilise keskmise. Majandussurutise tõttu T&A mahud 2009. aastal langesid, kuid 

kuna see toimus aeglasemalt, kui SKP langus, siis T&A intensiivsus kasvas. See kasv jätkus ka 2010. 

aastal, kuid nüüd juba T&A mahtude kasvu (kokku 18%) arvel, ning eriti just 2011. aastal. 

Silmapaistvalt kasvas ettevõtluse T&A maht. Ettevõtlussektori T&A kulutuste osatähtsus SKP-s on 

kasvanud 0,22%lt 2002. aastal 1,26%ni 2012. aasta andmetel, mis näitab, et riigi teaduskulutused on 

stimuleerinud ettevõtluse struktuurimuutusi. Riigi T&A kulutustest olulise osa on moodustanud 

investeeringud taristusse, mis katab varasemate perioodide investeerimisvajaku. Samas vajavad 

jätkuvalt lahendamist infrastruktuuri efektiivse ja jätkusuutliku kasutuse ning nende ettevõtlusele 

avatuse küsimused.  

Oluline näitaja iseloomustamaks nii prioriteetse suuna kui ka RSKSi eesmärkide poole liikumist on 

Eesti teadlaste ja inseneride arv (nii koguarv kui ka täistööaja ekvivalent). Selle muutumist viimastel 

aastatel kirjeldab joonis 5. 

 

 
Joonis 6: Eesti teadlaste ja inseneride arv 2007-2012 (Allikas: Statistikaamet. 2013. aasta andmed 

selguvad juulis 2014). 

 

Täistööajaga teadlaste ja inseneride arv tõusis aastatel 2000–2012 u. 1900 teadlase võrra, jõudes 4582-

ni. Vaid 2010. aastal on täistööaja ekvivalent (TTE) veidi langenud, see langus tuli peamiselt 

kõrgharidussektorist. 2011. aastal on näitaja taas kasvanud – 4512 ja 2012. aastal 4582ni. Teadlaste ja 

inseneride koguarv on kogu aeg stabiilselt kasvanud ja vaid viimasel aastal jäänud sisuliselt samaks 

(vähenemine 12 võrra). Tegelikult peab strateegia sihtide saavutamiseks teadlaste arv kasvama veelgi 

rohkem ning seda eelkõige ettevõtlussektoris. Mis puudutab teadlaste koguarvu kasvu seoseid 

prioriteetse suunaga, siis hetkel puuduvad piisavad andmed selleks, et väita, et struktuurivahendite 

meetmed võiks olla teadlaste arvu oluliselt kasvatanud. Samas on selge, et nt teadlaste 

konkurentsivõimelise palga tagamine on üheks oluliseks eelduseks teadlaste arvu kasvule ja sellega 

T&A ning innovatsiooni strateegia üldiste eesmärkide saavutamisele. 

Eestis tehtava teadustöö kvaliteeti iseloomustav publikatsioonide arv on 2010.-2012. aastal varasemate 

aastatega sarnaselt näidanud kiiret kasvu. Kui ELis keskmiselt kasvab aastane publikatsioonide arv 

kiirusega 5% aastas, siis Eestil on keskmine kasv üle 10%. 2013. aasta esialgsete tulemuste kohaselt on 

seatud sihttase suurelt ületatud (1792, sihttase 1200).  
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Eestist on saanud riik, kus viimasel kümnendil on TA kogukulutuste kasv olnud kiireim Euroopas
15

. 

Seejuures ületab ettevõtlussektori TA kogukulutuste kasv avaliku sektori TA kogukulutuste kasvu ligi 

kaks korda, mis näitab, et riigi teaduskulutused on stimuleerinud ettevõtluse struktuurimuutust. 

TA maht on kasvanud kiiremini kui SKP. Eelkõige tänu erasektori TA mahu kahekordistumisele 

tõusid TA investeeringud 2011. aastal 2,37%-ni SKPst (avaliku sektori TA investeeringud kasvasid 

samal ajal 22%). See ületab EL keskmist ning on iseloomulik arenenud tööstusriikidele. Valdav osa 

erasektori TA mahu erakordsest kasvust oli tingitud õlitööstuse uuel tehnoloogial põhineva tehase 

käikulaskmisel tehtud TA investeeringutest
16

, mis on ühekordse iseloomuga. 2011. aastal küündis 

erasektori TA intensiivsus tasemeni 1,52% SKPst, mis moodustab 63% TA kogukulutustest ning on 

lähedal 2020. aastaks eesmärgiks seatud erasektori TA osakaalule 67%. EL keskmine erasektori TA 

intensiivsus on 1,23% SKPst, mis moodustab 61% TA kogukuludest.
17

 

Kuigi pärast TA kogukulutuste kasvu ühekordse iseloomuga investeeringute tõttu oli oodata 

korrektsiooni, siis 2012. aastal TA kogumaht praktiliselt säilis, hoolimata õlitööstuse investeeringute 

olulisest langusest. Selle põhjuseks oli TA kulutuste 14%-line suurenemine kasumitaotluseta 

institutsionaalsetes sektorites (kõrgharidus-, riiklik ja kasumitaotluseta erasektor) ning tänu TA 

kasvule mitmetes ettevõtlussektori tegevusalades
18

. Nii näiteks täheldati info-, side- ning kutse-, 

teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas peaaegu poolteisekordset TA kulutuste kasvu. 

Kokkuvõttes langes TA kulutuste suhe SKPsse 2012. aastal 2,37%-lt 2,19%-le, kuid seda SKP kasvu 

arvel, millega TA kulutused ei suutnud ühte sammu käia. Nominaalselt kulutati Eestis 2012. aastal 

teadus- ja arendustegevusele 380,7 miljonit eurot, seda oli 3,7 miljonit eurot ehk vaid 1% vähem kui 

2011. aastal. Joonisel 6. on kirjeldatud TA investeeringute muutumist aastatel 2000−2012. 

 

Joonis 6. Teadus- ja arendustegevuse investeeringute maht ja osatähtsus SKPst (%) 2000−2012. 

Allikas: Statistikaamet. 

 

Transpordi infrastruktuuri investeeringud panustavad samuti konkurentsivõimelise 

majanduskeskkonna loomisesse piiriülese transpordiinfrastruktuuri arendamise, millesse kõige 

konkreetsemalt panustavad ÜF projektid „Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil (Tallinna-

Tartu lõik)“ ning „Uue veeremi soetamine“. 2013. aasta juunis alustasid esimesed elektrirongid 

reisijate teenindamist. Aruandeperioodi lõpuks on kõik vanad reisirongid reisijate teenindamisel 

asendatud uute rongidega, 2014. aastasse on jäänud vaid viimase elektrirongi lõplik vastuvõtt. 

                                                 
15 Innovation Union Competitiveness Report (2013) Luxembourg: Publications Office of the European Union 2013, 364 pp. 
16 Eesti Statistikaamet. 

17 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007−2013 "Teadmistepõhine Eesti" täitmisest aastate kaupa saab ülevaate 

vastavatest aruannetest, kus on toodud iga aasta olulisemad tegevused, arengud ja ülevaade statistikast. 
18 Eesti Statistikaamet, pressiteade Nr 145, 03.12.2013.  
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Paremad (ühis)transpordivõimalused aitavad kaasa Euroopa 2020 eesmärgile tõsta hõivatute osakaalu 

75%ni tööealisest elanikkonnast, kuna eriti maapiirkondades on see üheks takistuseks elukohast 

kaugemal töölkäimisel. Kiiremad ja kvaliteetsemad ühendused tähendavad, et inimestel on võimalik 

valida senisest rohkemate töökohtade vahel (mis asuvad praegu kättesaadavatest kaugemal), samuti 

mõjub see positiivselt ettevõtetele ja nende konkurentsivõimele, kuna sobiva tööjõu leidmine on selle 

võrra lihtsam.  

 

Ühistranspordiinvesteeringud vähendavad autokasutust (võrreldes olukorraga, kus valitud 

ühistranspordiprojekte ellu ei viida), aidates sellega kaasa kasvuhoonegaaside piiramisele (20% võrra 

võrreldes aastaga 1990) ning energiatõhususe suurenemisele.  

 

Infoühiskonna prioriteetne suuna alusel toetatav kiire ja kvaliteetse internetiühenduse väljaehitamine 

toetab otseselt Euroopa 2020 ja täpsemalt Eesti 2020 tegevsuunda 11 „Transpordi, IKT ja teiste riigi 

poolt pakutavate ettevõtlust toetava taristu ja institutsioonide viimine rahvusvahelisele tasemele“. 

 

Tabel 5. Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärkide täitmine. 

Euroopa 2020 eesmärk Hetkeseis Konkurentsikava „Eesti 

2020“ eesmärk 

Arukas majanduskasv 

avaliku ja erasektori investeerin-

gute tase üheskoos 3%-ni ELi 

SKPst, samuti paremad tingi-

mused teadus- ja arendus-

tegevuseks ning innovatsiooniks 

11,08% (2007), 1,62% 

(2010), 2,37% (2011); 

2,19% (2012) 

 

(sh erasektori T&A maht 

2012.a 1,26% SKP-st ja 

avaliku sektori T&A maht 

0,93% SKP-st) 

Eesti eesmärgiks on tõsta 

teadus- ja arendustegevuse 

investeeringute taset 2015. 

aastaks 2%ni ning 2020. 

aastaks 3%ni SKPst. 

Ettevõtete tootlikkus töötaja 

kohta EK keskmisest (%) 

68,0% (2011); 69,9% 

(2012) 

Eesti eesmärgiks on tõsta 

ettevõtete tootlikkust 2015. 

aastaks 73%ni ning 2020. 

aastaks 80%ni.  

2020. aastaks 20–64-aastaste 

meeste ja naiste tööhõive määr 

75% 

77,0% (2008); 69,9% 

(2009); 66,7% (2010); 

70,4% (2011); 71,1 (2012); 

73,3% (2013) 

Eesti eesmärgiks on tõsta 

tööhõive määra 20-64 aastas-

te seas 2015. aastaks 72%ni 

ning 2020. aastaks 76%ni. 

Jätkusuutlik majanduskasv ressursitõhusa, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema 

majanduse huvides 

kasvuhoonegaaside heidete 

vähendamine 2020. aastaks 20 

% võrra võrrelduna 1990. aasta 

tasemega. EL on valmis minema 

kaugemale ning vähendama hei-

teid 30 %, kui ülemaailmse kok-

kuleppe raames teised tööstusrii-

gid võtavad enesele samasugused 

kohustused ja arenguriigid panus-

tavad vastavalt oma võimetele 

 6094 tuhat tonni (2010) 

(5378 parandus 

vastavalt 15.04.2014 

esitatud inventuurile); 

 6021 (2011) (5674 

parandus vastavalt 

15.04.2014 esitatud 

inventuurile); 

 5644 (2012). 

Eesti eesmärgiks on, et 

kasvuhoonegaaside 

heitkoguste piirmäär 

Euroopa heitkogustega 

kauplemissüsteemi (ETS) 

välistes sektorites ei ületaks 

2015. aastal 6183 tuhandet 

tonni ning 2020. aastal 6246 

tuhandet tonni. 11 % 

Allikas: Eesti 2020 täitmise aruanne(2012), Statistikaameti andmebaas (2013), MKM (2013) 

3.4.4 Panus ja seosed Läänemere strateegiaga 

„Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ suuna meetmete eesmärgiks on ettevõtjate rahvusvahelise 

konkurentsivõime suurendamine; (rahvusvaheliste) koostööprojektide elluviimise kasv, uute 
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konkurentsivõimeliste toodete, teenuste, tehnoloogiate, tootearendusprotsesside arendamise või 

olemasolevate oluline täiustamine, tagada VKE-dele parem ligipääs kapitalile, ekspordialase 

konkurentsivõime kasv, eksportivate ettevõtete arvu suurendamine ning kindlustada Eesti 

turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng. Seetõttu panustab suund kaudselt kolme 

poliitika valdkonda: nr 7 „Kasutada ära piirkonna teadustöö ja innovatsioonialast täit potentsiaali“, nr 8 

„Väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamine: soodustada ettevõtlust, tugevdada 

väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ning tõhustada inimressursi kasutamist“ ja nr 12 „Säilitada 

ja suurendada Läänemere piirkonna atraktiivsust, eelkõige hariduse, noorsoo, turismi, kultuuri ja 

tervishoiu valdkonna meetmete kaudu“. 

Programmis „Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programm „Start-up Eesti““ 

toetatakse projekte eesmärgiga luua tugevaid sidemeid tipptasemel teadusasutuste, erainvestorite, 

inkubaatorite ja asjaomaste äriteenuste vahel, mis on üks LMS prioriteetse valdkonna nr 7 

alaeesmärkidest. Programmi raames toetatakse ka valdkondlike koostöövõrgustike, ümarlaudade või 

muude koostöövormide algatusi ning nende tegevuse korraldamist. Näiteks on toetatud start-up 

kiirendi „Gamefounders“ tegevust, mis on teinud tihedat koostööd Soomes tegutseva kiirendiga „Start-

up Sauna“. Koostöö on seisnenud nii ekspertide vahetamises kui ühisürituste korraldamises. 

Aruandeperioodil jätkusid ka Gamefoundersi kiirendi programmi tegevused ning ettevõtmises on 

osalenud 15 rahvusvahelist ettevõtet. 

Suuna „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning 

teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetmed panustavad otseselt või kaudselt kahte poliitika 

valdkonda.  

Prioriteeti nr 7 „Teadustöö ja innovatsioonialase potentsiaali ärakasutamine“ panustavad meetme 

„Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ alameede „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri 

kaasajastamine“, kus on investeeringute kavaga kinnitatud 9 projekti, millest ükski pole veel lõppenud.  

Prioriteeti nr 7 panustab ka meede „Rahvusvahelise koostöö toetamine“, mille elluviimiseks kinnitati 

2011. a jaanuaris programm „Teaduse rahvusvahelistumine“. Programmi ühe alategevustena on 

näiteks välja toodud Eesti osalemine rahvusvahelise teaduskoostöö algatustes ja Euroopa Liidu 

poliitikainitsiatiivide, sh Läänemere strateegia, raames loodavates algatustes osalemine. 

Samuti panustab prioriteeti nr 7 meede „Teaduse tippkeskuste arendamine“, mille raames tehakse 

koostööd piirkonna teadusasutuste vahel. 2013. a lõpu seisuga oli käimas 12 projekti. Projektide 

raames tehakse koostööd Läänemere äärsete riikide teadlaste ja teadusasutustega ning osaletakse 

ühistel rahvusvahelistel konverentsidel.  

Prioriteeti nr 12 „Piirkonna atraktiivsuse tõstmine hariduse, noorsootöö, turismi ja tervishoiu jm 

kaudu“ panustavad meetmed „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri 

kaasajastamine“ ja „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna 

infrastruktuuri kaasajastamine“.  

Kuna meetmed panustavad Läänemere strateegiasse kaudselt ning on valdavalt alles rakendamisjärgus, 

siis kõigi meetmete osas täpseid summasid hetkel pole teada. Projektide lõppedes on panust projektide 

võimalike osakaaludena kogu projektist realistlikum hinnata. Praegusel hetkel ei ole 

valikukriteeriumites otseselt viidatud seosele Läänemere strateegiaga. Samas on viidatud Euroopa 

Liidu strateegiadokumentides ja poliitikainitsiatiivides kirjeldatud ülesannete täitmisele, kuhu alla 

läheb ka Läänemere strateegia. 

ÜF- ja ERF-suundade projektid panustavad prioriteetsesse valdkonda nr 11 „To improve internal and 

external transport links“. Mõlema prioriteetse suuna projektid on suunatud infrastruktuuri 

parandamisele ning need aitavad kaasa siseriiklike transpordiühenduste arengule ning strateegilise 

tähtsusega transpordiinvesteeringute (ÜF) puhul ka Eestit teiste Läänemere-äärsete riikidega liitvate 

transpordiühenduste arengule.  
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LM strateegiavaldkonnaga nr 11 haakuvate projektide kavandatav struktuurivahendite toetussumma 

kogumaht on 325 264 891,55 eurot (projektide eeldatav kogumaksumus 393 256 642,92 eurot): 

1) Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik) (ÜF) 

2) E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Pärnu ümbersõidu ehitamine (ÜF) 

3) E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ehitus (ÜF) 

4) Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (ÜF) 

5) Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp (ÜF) 

6) E20 Tallinn-Narva maantee Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus (ÜF) 

7) Tallinna ringtee rekonstrueerimine, I etapp (ÜF) 

8) E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 

projekteerimine ja ehitus (ÜF) 

9) E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus (ÜF) 

10) Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamade arendamise koondprojekt (ERF) 

11) Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas (ERF) 

12) Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele (ÜF) 

 

Tabel 6. Rakenduskava meetmete otsene panus Läänemere strateegiasse. 

Meede 
LMSi 

poliitikavaldkond 

Kinnitatud projektide eelarved 

(indikatiivne panus Läänemere 

strateegiasse) EL osalus (EUR) 

Tehtud abikõlblikud kulud 

(indikatiivne panus Läänemere 

strateegiasse), EL osalus 

(EUR) 

Transpordi investeeringute 

kava (ÜF) 
11 304 260 235,84 267 875 271,71 

Transpordi investeeringute 

kava (ERF) 
11 21 004 655,71 20 869 052,14 

Allikas: MKM (03.03.2014) 

 

Infoühiskonna suund panustab LMS poliitika valdkonda nr 6 „Kõrvaldada tõkked Läänemere 

piirkonna siseturult, sealhulgas parandada tolli- ja maksundusalast koostööd“. Suuna projektid 

arendavad ID-kaardi elektrooniliseks kasutamiseks vajaliku infosüsteemi, tänu millele võimaldatakse 

e-ID abil avalikke teenuseid kasutada ka teiste riikide kodanikel. Tegevustega suurendatakse tehnilist 

võimekust ning valmisolekut kasutada e-identifitseerimist riikidevaheliselt.  

Kaudselt panustab suund kiire internetiühenduste kättesaadavuse parandamisega LMS horisontaalsesse 

eesmärki „Tagada kiire lairibaühendus maapiirkondades“. Projekte rakendatakse piirkondades, kus 

täna vastava infrastruktuuri puudumise tõttu ei ole kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav. 

Kiire interneti baasinfrastruktuuri ehitus aitab kaasa teenuste loomisele, arendamisele ja 

mitmekesistamisele Läänemere piirkonnas. 

3.4.5 Panus ja seosed horisontaalsete teemadega  

Enim omavad rakenduskava projektid mõju regionaalsele arengule (46% projektidest) ja 

infoühiskonna arengule (42,86% projektidest). Kodanikuühiskonna arengusse panustab 21% 

projektidest. Ettevõtluse suuna projektid omavad enam mõju samuti regionaalsele arengule (28% 

lõppenud projektidest) ja keskkonnahoiule (22% lõppenud projektidest). T&A ja kõrghariduse 

infrastruktuuri meetmed omavad enim mõju infoühiskonna edendamisele (28% lõppenud projektidest) 

ning keskkonnahoiule (26% lõppenud projektidest). Transpordi suunad omavad enim mõju 

regionaalsele arengule (100% lõppenud projektidest). Infoühiskonna suund mõjutab tulenevalt ka 

suuna eripärast 100%-liselt lõppenud projektidest infoühiskonna edendamist. Rakenduskava suundade 

finantsilise panuse ülevaade on toodud aruande lisas 9. 
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Mõju regionaalarengule avaldub nii ettevõtlusprojektides, teadus- ja arendusprojektides kui ka 

regionaalsetes transpordi infrastruktuuri arendustes. Ettevõtluse regionaalne areng loob uusi töökohti, 

vähendab sotsiaalseid pingeid ning parandab inimeste elukvaliteeti kõigis piirkondades. Meetmes 

„Ekspordi arendamise toetus“ võetakse mõju horisontaalsetele teemadele taotluste hindamismetoodika 

alakriteeriumis arvesse 10%lise osakaaluga. Võib öelda, et regionaalsele arengule avaldab positiivset 

mõju keskmiselt iga kuues projekt. Teistele valdkondadele nagu keskkonnahoiu parandamine, 

infoühiskonna edendamine, võrdsete võimaluste loomine, kodanikuühiskonna arendamine jne avaldab 

meede väiksemat positiivset mõju (keskmiselt iga 10.-11. projekt).  

Ettevõtlusinkubaatorite toetamine avaldab positiivset mõju tasakaalus regionaalse arengu teemale 

(linnadest väljaspool asuvad inkubaatorid). Transpordi ERF suunas sisalduvad enamjaolt 

transpordiinvesteeringud, mis otseselt toetavad regionaalse arengu edendamist. Nende tulemusena 

paraneb avalike teenuste kättesaadavus, kohaliku elukeskkonna kvaliteet ning luuakse paremad 

tingimused ettevõtluse arenguks, kuna ühendusvõimalused on oluline tegur ettevõtte strateegia 

kujundamisel. Ka paljudel transpordi ÜF suuna projektidel on olemas oluline regionaalne mõõde (nt 

Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine, Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimine, Jõhvi liiklussõlme 

rekonstrueerimine, sadamate rekonstrueerimine Saaremaa ja Hiiumaaga ühenduse pidamiseks). Lisaks 

loovad infoühiskonna suuna lairiba infrastruktuuri investeeringud paremad võimalused e-teenuste 

kasutamiseks suurendades avalike teenuste kättesaadavust maapiirkondades. 

Ettevõtluse suunas arvestatakse meetmetes „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine“, 

„Ettevõtja turismiturunduse toetamine“ ja „Avalikule ja kolmandale sektorile suunatud 

turismiturunduse toetamine“ sõltuvalt projektist mõjuga keskkonnahoiule, infoühiskonnale, võrdsete 

võimaluste edendamisele ja regionaalarengule. Näiteks mõju regionaalsele arengule on ürituste 

puhul väga oluline – kui üritus toimub maapiirkonnas, kus statsionaarselt külastatavaid külastus- ja 

turismiobjekte ei ole, mõjub ürituse korraldamine väga elavdavalt turismiettevõtjatele ning muudele 

teenuste pakkujatele. Infoühiskonna indikaatori raames võib näitena tuua erinevad konverentsid, mis 

on suunatud infoühiskonna teemadele ja nende teadvustamisele. Siiski tuleb öelda, et nimetatud 

meetmete mõju horisontaalsetele indikaatoritele on pigem kaudne ning üldjuhul toetab iga projekt vaid 

üksikut horisontaalset indikaatorit muude mõjuindikaatorite kõrval. 

Arvestades, et rakenduskava üks suund on orienteeritud infoühiskonna projektide toetamiseks on 

kõrge panus infoühiskonna edendamisele igati ootuspärane. Ka ettevõtluse ning T&A ja kõrghariduse 

infrastruktuuri suundades on mitmeid IKT arenguga seotud projekte. Mõned klastriprojektid on 

otseselt IT-le suunatud. „Ettevõtlusinkubatsiooni programmi“ raames avaldavad tegevused enim mõju 

infoühiskonna arendamisele, kuna valdav osa inkubaatorite asukatest on IT valdkonna ettevõtted. T&A 

ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas toetab infoühiskonna edendamist programm „Eesti info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-

2015 (IKTP) rakendusprogramm“ ning ettevalmistatav alameede „IKT teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“. Viimane neist on otseselt suunatud IKT sektori arengule ning võimekuse ja 

konkurentsivõime tõstmisele. 

Keskkonnahoiule omavad positiivset mõju erinevad teadus- ja arendusprojektid, mis muudavad 

tootmist säästlikumaks. Kuigi ettevõtluse kasv tähendab suuremat koormust keskkonnale, siis teisalt 

aitavad majanduse strukturaalsed muutused ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtt kaasa 

loodusressursside säästlikumale kasutamisele, väheneb jäätmeteke ja keskkonda paisatavate heitmete 

hulk. Ettevõtluse suuna „Teadus- ja arendustegevuse toetuse“ projektide hindamisel arvestatakse 

lisakriteeriumina täiendavaid punkte projektidele, mille tulemusena tekib keskkonna- või ressursisääst. 

„Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse“ projektidest on paljud suunatud ressursside pideva 

kallinemise tõttu energiasäästu saavutamisele või tootmisjääkide ära kasutamisele. Lisaks on ka 

klastriprojekte, mis on suunatud energiasäästu ja jäätmekasutuse teemadele. 
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T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas panustab keskkonnahoidu meede „Keskkonnakaitse ja -

tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”, mille eesmärgiks on keskkonnatehnoloogia alase 

teadus- ja arendustegevuse võimekuse tõstmine.  

Kaudset positiivset mõju keskkonnale omab ka infoühiskonna suund, sest erinevad e-teenused ja e-

lahendused vähendavad vahemaid ning vajadust liikuda transpordivahendiga.  

Transpordi infrastruktuuri arendamise mõju on keskkonnale harva positiivne, isegi kui leitakse ka 

keskkonna seisukohast optimaalne lahendus. Transpordisüsteemi arendamisel saab transpordisektori 

keskkonnamõjusid siiski leevendada. Sellisteks meetmeteks on ÜF suunas ühistranspordi arendamine (nt 

rongide soetamine ning raudtee, ooteplatvormide ja kontaktvõrgu rekonstrueerimine) ja mõlema suuna 

puhul keskkonna suhtes ohutumate ja säästlikumate lahenduste valimine, keskkonnanõuete järgimine, 

loomadele ohutute transpordikoridoride loomine, mürabarjääride rajamine jmt. 

Võrdsete võimaluste edendamisele avaldab positiivset mõju umbes 25% rakenduskava projektidest. 

Ühtegi otseselt võrdsete võimaluste vähendamisele suunatud meedet rakenduskavas ei ole. Ettevõtluse ja 

majanduse üldine areng aitab kaasa tööpuuduse vähenemisele ja sissetulekute kasvule kõikides 

elanikkonnakihtides ja seega kaudselt ka võimaluste võrdsustumisele ühiskonnas. Transpordisüsteemi 

arendamiseks tehtavad kulutused, mis lähtuvad erinevate sotsiaalsete gruppide elukorraldusest ja 

kohalikest vajadustest, pakuvad paremaid osalemisvõimalusi haridus- ja majanduselus, aga ka 

suhtlemiseks ja sotsiaalse kapitali kasvatamiseks. Ühistranspordi arendamine loob inimestele võrdsemaid 

liikumisvõimalusi (nt on ühistranspordi kasutajate hulgas rohkem naisi, samuti saab muuta 

ühistranspordi kättesaadavaks piiratud liikumisvõimega inimestele) ning sellega paraneb ka avalike 

teenuste kättesaadavus. Meetmete „Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamine“, 

„Turismitoodete arendamise toetuse“ ja „Turismiinfo jaotuskanalite toetuse“ puhul arvestatakse võrdsete 

võimaluste tingimust (sh puuetega inimesed), sest toetavate investeeringute raames infrastruktuuri 

rajamisel arvestatakse liikumispuuetega inimestega ja ehitatakse objektidele kaldteed, et tagada ligipääs 

kõigile soovijatele. 

Transpordi suundades on „panus horisontaalsetesse teemadesse“ projektide valiku üks kriteeriume.  

 

4 JUHTIMIS- JA KONTROLLISÜSTEEMID, JÄRELEVALVE JA AUDIT 
 

Käesolev peatükk kirjeldab abi rakendamise kontrollitegevuses toimunud peamisi arenguid aruande-

aastal. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide (JKS) toimimine on abi vahendamise õiguse ehk akrediteeringu 

aluseks. JKS on kehtestatud asutustes protseduuride ja töökordade kaudu. Olulisemad muudatused 

JKS-s asutuste kaupa on kirjeldatud ptk-s 4.1.  

JKS üheks osaks on rakendusüksuste, -asutuste, korraldusasutuse ning makseasutuse poolne 

järelevalvetegevus. Järelevalvetegevust on detailsemalt kirjeldatud ptk-s 4.2. Kontrollitegevuse 

kvaliteedile annavad tagasisidet auditeeriva asutuse (AA) poolt läbiviidavad süsteemi- ja 

projektiauditid. Põhjalikumalt on nii projektide kui asutuste JKS-iga seotud auditeid kirjeldatud 

peatükis 4.3.  

JKS, järelevalve ja auditite tulemusel tuvastatud rikkumised ja tagasinõuded on kajastatud ptk-s 4.4. 

 

4.1 Muudatused juhtimis- ja kontrollisüsteemides 
 
Ettevõtluse suunas muudeti EASis 2013. aastal struktuurivahendite rakendamise protseduure üks 

kord. Lisati viited rakendamise protseduurides viidatud dokumentide uuematele versioonidele, 

värskendati EASi struktuurijoonist ja teksti parema loetavuse eesmärgil muudeti läbivalt protseduuride 

sõnastust. Sisulisi muudatusi ei tehtud. 

 

Muudatused EASi juhtimis- ja kontrollisüsteemis: 
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Olulisemad muudatused EASi JKSis 2013. aastal on järgnevad (toodud lisas 14): 

 kliendipõhisest lähenemisest tulenevad muudatused taotluste menetlemisel ja 

hindamiskomisjonide ülesehituses ettevõtluse, innovatsiooni ja ekspordi valdkonnas; 

 hindamiskomisjonide põhimõtete muudatus; 

 otsustusprotsessi detsentraliseerimisest tulenevad muudatused taotluste menetlemisel; 

 juristide kaasamine menetlusprotsessi; 

 toetuse saajate hangete kontrolli tsentraliseerimine regionaalarengukeskusesse. 

Kliendipõhise lähenemisega seotud muudatus hõlmab põhiosas ettevõtlus- ja innovatsiooni 

valdkonda. Muudatuse tulemusena moodustati 2013. aasta alguses divisjonide koondamise läbi 

klientide paremaks teenindamiseks kliendikeskus, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ning info- ja 

tugikeskus. Nimetatud muudatus võimaldab liikuda seniselt tootekeskselt juhtimiselt kliendikesksele, 

pakkudes sellega klientidele nende vajadustest lähtuvaid lahendusi, parandades sellega ühe kliendiga 

seotud info kasutust ja vähendades vigade tekkimise võimalusi. Kui seni oli igas toetusskeemis kliendi 

jaoks erinev kontaktisik (ettevõtlus/arenduskonsultandid, nooremkonsultandid), siis uue lähenemise 

alusel on taotlemisel kontaktpunktiks üks kliendihaldur. Lisaks võimaldab muudatus ühtlustada 

erinevate toodete menetlusprotsesse ja jälgida klientidele suunatud toodete ja teenuste mõju laiemalt. 

Kliendihaldur haldab  ettevõtlus- ja innovatsioonivaldkonna ettevõtetest klientide portfelli,  tegeleb 

peamiselt kliendi kui terviku arengu nõustamise ja jälgimisega arengukava alusel, klientide 

eelnõustamisega, taotluse hindamisega ja projekti elluviimise jälgimisega. Protsessi on lisandunud ka 

toetuse spetsialisti roll, kelle peamiseks ülesandeks on hinnata projekti vastavust meetme eesmärkidele 

ning vajadusel nõustada kliendihaldurit, konsultanti või järelevalve üksuse töötajat projekti raames 

elluviidud tegevuste toetusskeemi tingimustele vastavuse ja kulude abikõlblikkuse osas. Protsessi on 

lisandunud tagasinõuete eksperdi roll, kes analüüsib projekti elluviimise käigus tuvastatud rikkumist 

ning vajadusel koostab tagasinõudega seotud otsuse eelnõu, jälgib tagastuste tähtaegset laekumist ning 

laekumata jäämisel teostab nõude edasist menetlemist.  

Teine suurem muudatus puudutab hindamiskomisjonide põhimõtteid ettevõtluse ja innovatsiooni 

valdkonnas. Selle põhjuseks oli vajadus ühtlustada klientide projektide hindamispõhimõtteid ning see 

toetas kavandatud muudatusi otsustusprotsessis. Muudatuse käigus moodustati EAS seniste 

meetmepõhiste komisjonide asemele 2 komisjoni, kes hindavad kõiki taotlusi valdkonnas (v.a 

väikesemahulised projektid kolmes toetusskeemis). Selline lähenemine võimaldab ühel organil 

otsustada ühe kliendi piires kõikide taotluste üle ning tekitab hindamise käigus kliendist terviklikuma 

pildi. 

Otsustamise detsentraliseerimisest tulenevad muudatused taotluste ja finantseeritud projektide 

menetlemisel puudutavad otsuste allkirjastamise protseduuri, toetuse saaja rikkumiste menetlemise 

protseduuri ning toetuse tagastuste menetlemise protseduuri. Need muudatused on rakendunud üle 

organisatsiooni sõltumata prioriteetsest suunast või eelarve allikast. Kui seni toimus kõikide 

haldusotsuste tegemine juhatuse tasemel, mis on otsuste kogumahtu arvestades ebamõistlikult suur 

koormus ning eksisteeris risk, et tehakse vormiline otsus ilma sisu hindamata, siis 2013. aasta alguses 

diferentseeriti otsustustasemed riskide lõikes ning delegeeritakse väiksema riskiga otsuste tegemine 

juhatuse tasemest madalamale (juhul kui delegeerimine on meetme määruses lubatud). Otsuste 

allkirjastamise õigus sõltub nüüd taotluse või rahastatud projekti toetuse summa suurusest. Kui taotlus 

jääb vahemikku 0-9999 eurot, teeb otsuse valdkonna juht, kui 10 000 – 99 999 eurot, siis direktor, kui 

100 000 – 249 999 eurot, siis üks juhatuse liige ning kui taotlus on üle 250 000 euro, siis kogu juhatus.   

. Kõiki projekti raames tehtavaid edasisi otsuseid allkirjastab sama tasand, kes allkirjastas esmase 

finantseerimise otsuse.  

Riskide vähendamiseks ja haldusotsuste sisu kvaliteedi tõstmiseks on otsuste kinnitamise töövoogu 

lisandunud juristi funktsioon, kelle ülesandeks on otsuste õiguspärasuse kontroll. EASi juristi 

kaasamine on kohustuslik kõikide otsuste koostamisel, mille puhul taotletav summa on üle 100 000 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

58 

 

euro, välja arvatud taotluse läbivaatamata jätmise ja menetlemise algatamata jätmise otsus ja taotluse 

menetlemise lõpetamise ja taotluse tagastamise otsus. Samuti on kohustuslik otsuste, mille puhul 

taotletav summa on üle 190 000 euro, täiendavalt õigus- ja haldusüksuse direktori kaasamine otsuste 

voogu. Lisaks viiakse läbi otsuste ex post kontrolli valimipõhiselt. 

2013. aasta lõpus viidi läbi kõikide toetuse saajate hangete kontrolli tsentraliseerimine 

regionaalarengukeskusse. See tähendab, et info- ja tugikeskuse konsultandid kontrollivad ainult toetuse 

saajate alla 10 000 euro asjade ja teenuste hankeid, regionaalarengukeskuse eksperdid kontrollivad 

toetuse saajate lihthankeid, lihtsustatud korras tellitavaid teenuseid ning hankelepingute sõlmimist 

raamlepingu alusel (raamoste). Järelevalve hankespetsialist kaasatakse iga hanke ekspertiisi faasi, 

sealhulgas ka dokumentide koostamise ja läbiviimise protsessi nõustamisele. 

2013. aastal muudeti ka EASis paikvaatluste protsessi (lisaks järelevalve spetsialistidele viivad 

edaspidi paikvaatlusi läbi ka kliendihaldurid, konsultandid ja koordinaatorid) ja paikvaatluste valimite 

moodustamise põhimõtteid. 

Taotluste menetlemise protsessi lisati tagasinõuete eksperdi roll. Kliendihaldur, konsultant või 

hangete ekspertiisi teostav töötaja suunab projekti elluviimise käigus tuvastatud rikkumise 

menetlemise tagasinõuete eksperdile, kes analüüsib rikkumist ning vajadusel koostab tagasinõudega 

seotud otsuse eelnõu. Samuti on tagasinõuete eksperdi ülesanne jälgida tagastuste tähtaegset laekumist 

ning laekumata jäämisel nõude edasine menetlemine. 

Tulenevalt erinevate kontrollide ja auditite järeldustest on muudetud nii kontroll-lehti kui 

rakendusdokumente. 2013. aastal lisaks eelpoolmainitud muudatustele kujundati ümber senine 

järelevalve üksus, alates 2013. aasta augustist hõlmab järelevalve ja riskijuhtimise üksus endas ka 

riskijuhtimise, sisekontrolli ja probleemsete projektide käsitlemise funktsiooni.  

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas uuendati ja täpsustati aruandeperioodil mõningaid 

peamisi rakendusüksuse igapäevategevust reguleerivaid juhendeid ja kontroll-lehti. Olulisemad 

täiendused olid järgmised: 

 täiendati riigihangete kontrolli juhendit seoses hangete kontrolli läbiviijate lisandumisega (2013. 

aastal alustas rakendusüksuses tööd järelevalveametnik hangete alal); 

 väljamaksetaotluste menetlemise lihtsustatud korda täiendati valimiga kontrollitavate 

väljamaksetaotluste menetlusprotseduure juhuks, kui kontrolli käigus avastatakse vigu. Sellega 

seoses täiendati ka väljamaksetaotluste I ja II taseme kontroll-lehti; 

 järelevalve teostamise korda lisati projektide ja programmide järelkontrollide valimi koostamise 

metoodika; 

 seoses rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 

struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete 

vormid“ muutmisega tunnistati finantsaruandluse esitamise korras kehtetuks kvartaalset 

kuluaruannete esitamise regulatsioon. 

 

Transpordi suundades algatas MKM 26.09.13 Vabariigi Valitsuse 19.04.2007. a määruse nr 111 

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine“ § 4 punkti 1 

muutmise. Alates 1. jaanuarist 2014. a ei täida MNT poolt prioriteetsete suundade „Strateegilise 

tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamine“ osas rakendusüksuse ülesannete täitmine ning need ülesanded anti üle TJAle. 

Aasta varem, 1. jaanuarist 2013. a lõppes VTA poolt prioriteetsete suundade „Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud“ ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine“ osas 

rakendusüksuse ülesannete täitmine ning need ülesanded anti üle TJAle. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12857327?leiaKehtiv


Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

59 

 

Aktsiaselts Tallinna Lennujaam jätkab RÜ-na kuni perioodi 2007-2013 lõpuni. Alates 

programmperioodist 2014-2020 tegutseb transpordi valdkonnas ainult üks rakendusüksus, kelleks on 

TJA. 

Ülesannete üleandmine on ajendatud rakenduskavade vahehindamise tulemusel (2011) antud 

järeldustest, milles juhiti tähelepanu sellele, et nende prioriteetsete suundade rakendusüksustes ei 

pruugi alati olla tagatud kohustuste lahususe põhimõtte järgimine. TJA on sobilik täitma 

transpordisektori rakendusüksuse ülesandeid, sest ta on seni  edukalt täitnud rakendusüksuse 

ülesandeid raudteeprojektide rakendamisel, olemata ise toetuse saaja. Samuti on TJA üheks 

põhiülesandeks ohutusalase järelevalve teostamine ehitiste ja ehitustegevuse, sh raudtee-ehituse, ning 

raudteeveeremi ja raudteeliikluse üle. Seega on TJA sõltumatu asutus ning omab RÜ ülesannete  

täitmiseks vajalikku valdkondlikku pädevust.  

MKMil on 2014. aastal kavas kinnitada dokument „Transpordi infrastruktuuri arendamise ning säästva 

transpordi arendamise meetmete rakendamise eeskiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis“ 

muudetud kujul seoses hangete eelkontrolli kontroll-lehtede täpsustamise vajadusega. 

 

4.2 Järelevalve 

Struktuurivahendite järelevalve on lähtuvalt Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadusest oma 

ülesehituselt 3-tasandiline: rakendusüksuse järelevalve taotlejate/ toetuse saajate suhtes, 

rakendusasutuse järelevalve rakendusüksuse suhtes ja RM, kui korraldusasutuse ning kogu protsessi 

eest vastutaja järelevalve RA ja RÜ tegevuse suhtes. Seejuures on RM ka toetuste makseasutus 

(kinnitab kõik toetuste väljamaksed riigikassast tasumiseks), kes teeb kulude sertifitseerimisel 

pisteliselt paikvaatlusi rakendusüksustes ja kontrollib kulude abikõlblikkust. Järelevalve toimub 

dokumentide kontrolli ja paikvaatluste abil. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud olulisemad leiud, üldistused kitsaskohtadest ja arengud 

järelevalvetegevuses asutuste (tasandite) kaupa aruandeaastal, sh täpsustatakse eelmisel aastal 

lahendamisele jäänud kontrollitegevuse arendamisega seonduv.  

Järelevalve tulemusel avastatud rikkumisi ja tagasinõuded on kajastatud koos auditist tulenevate 

leidudega eraldi peatükis 4.4. 

4.2.1 Korraldusasutuse ja makseasutuse järelevalve rakendusüksuse üle 

Korraldusasutuse 2013. I poolaasta kontrolliplaanis oli neli temaatilist kontrolli: riigihangete 

kontrolliprotseduur ja riigihanke vastavus riigihangete seadusele, projektist saadava tulu 

mahaarvamise nõuete täitmise kontroll, kulude abikõlblikkus (lihtsustatud kulud) ning toetuse 

saajate teavitamine toetusega kaasnevatest nõuetest.  

Korraldusasutuse 2013. II poolaasta kontrolliplaanis oli kaks temaatilist kontrolli: projektide 

menetlemine ja hindamine investeeringute kavade puhul ning kulude abikõlblikkus. Lisaks jätkus 

teisel poolaastal juba 2013. I poolaastal alanud tulu teenimise kontrollimine.  

 Riigihangete vastavust riigihangete seadusele (RHS) kontrolliti Archimedese rakendusüksuses 

(kontrolliga alustati 2012. a), mille tulemusena tuvastati enim kvalifitseerimistingimustega seotud 

puudusi ja  tehti ettepanek alustada tagasinõude menetlus. Riigihangete vastavust RHS-ile 

kontrolliti ka KredExis ja Rahandusministeeriumis (RM). Mõlema kontrolli käigus tuvastati, et 

hankija ei ole kontrollinud maksuvõla puudumist. Samuti leiti mõlema asutuse kontrolli käigus, et 

hankedokumentides ei sisaldu kogu RHS-is nõutud teave, aruanded ei ole esitatud tähtaegselt ning 

rikutud on teavitamisreegleid. Kahel juhul leiti RM projektis ebaselgeid kvalifitseerimistingimusi, 

ühel juhul ei leitud tõendeid isikute registreerimise ja dokumentide edastamise kohta. Väljatoodud 
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tähelepanekud ei anna alust kahelda kontrollitud asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide 

toimivuses.  

 Projektist saadava tulu mahaarvamise nõuete täitmise kontrolliga alustati märtsis 2013 ning 

kontrollitegevused lõpetati detsembris. Kontrolliti KredExi, RIA, Archimedese,  

Rahandusministeeriumi, MKMi ja meetme „Transpordi infrastruktuuri arendamine“ 

rakendusüksuste (Maanteeamet, TJA),  EASi ning Innove protseduure. KredExi ja RIA 

kontrollid lõppesid märkusteta. Teistes asutustes tehti kontrollide tulemusel kokku mitmeid 

tähelepanekuid, millest olulisematena soovitati teostada pistelist projektide kontrolli (EAS, 

Archimedes), täiendada aruande vorme ja kontroll-lehti tulu teenimist puudutavate küsimustega, 

võtta kasutusele EK metoodika kohased finantsanalüüsi kontroll-koha ning teavitada toetuse saajat 

projekti lõppedes ülesjäävatest tuluga seotud kohustustest. Tulu teenimise kontrolli käigus tehtud 

soovituste järeltegevuste tähtaeg on 2014 I poolaasta.  

 Lihtsustatud kulude abikõlblikkust kontrolliti: Archimedese rakendusüksuses, kontrolli 

tulemusel puudusi ei tuvastatud. 

 Toetuse saajate teavitamist toetusega kaasnevatest nõuetest kontrolliti EAS,  Archimedese ja 

RIA rakendusüksustes. Kontrolli tulemusel veenduti, et kõik kontrollitud rakendusüksused 

täidavad minimaalseid teavitamisega seotud nõudeid, kuid informatsiooni tuleks pakkuda 

erinevatel viisidel (õigusaktide kõrval lihtsalt lahti seletada), mis võimaldaks nõuetest sisuliselt aru 

saada. Täiendavaid kontrollitegevusi ei ole vaja teha, küll aga on soovitav suunata 

rakendusüksusi öeldes, milline on teavitamise hea tava. 

 Projektide menetlemise ja hindamise protseduure kontrolliti EAS-is ja Archimedeses. EAS-i 

kontrolli tulemused ei olnud 2013. a lõpuks veel selgunud. Kontrolli käigus testiti valimi alusel ka 

projekte. Archimedes oli olulises osas järgitud investeeringute kava koostamisel ning 

investeeringute kavasse arvatud projektide taotluste menetlemisel meetme määruste ning taotluse 

menetlemise protseduurireegli nõudeid. Soovitusi tehti kontrolljälje tagamise ja tähtaegadest 

kinnipidamise osas.  

 Kulude abikõlblikkuse kontrollimise delegeeris KA 2013. aasta II poolaastal rakendusasutusele. 

Kontrollid viidi läbi EAS-is (nii SIM kui MKM poolt), Archimedeses, RIA-s ja TLJ-s. 

Kontrolliti kulude abikõlblikkuse ja väljamaksete protsessi toimimist, testiti  pisteliselt kulude 

abikõlblikkust ja rakendusüksuse kontroll-lehti veendumaks RÜ protseduuride järgimises. Kontroll 

hõlmas osades asutustes ka riigihangete õiguspärasuse kontrolli. Enim tuvastati probleeme 

dokumentide formaalse kontrolli etapis: mitme projekti puhul esines vigu VMTde vormistamisel 

või ei olnud kõiki vajalikke dokumente esitatud ning oli tegemist RÜ kontrolli kvaliteediga. 

Paaris projektis tuvastati puudusi personalikulude arvestamisel, kulu- ja tasumist tõendavate 

dokumentide kontrollis ning tegevuste ja kulude abikõlblikkusega seoses.   

Makseasutus viis 2013. aastal läbi igapäevaseid maksete ja finantskorrektsioonide kontrolle SFOSi 

info baasil.  

Protseduuride poolelt kontrolliti Tehnilise Järelevalve Ametis väljamaksete määruse nõuete täitmist. 

Kontrolli tulemusel tehti kaks finantsmõju mitte omavat tähelepanekut protseduuri täiendamiseks. 

4.2.2 Korraldusasutuse järelevalve rakendusasutuse üle 

2013. aastal jätkas KA aasta varem alustatud kontrollisüsteemi rakendamist, mille kohaselt ühte osa 

kontrollidest koordineerib KA ise, valides välja kontrolli teema ning sõnastades konkreetse kontrolli 

eesmärgi ning teise osa kontrollidest planeerivad RAd, võttes arvesse KA poolt keskselt 

koordineeritud kontrollide plaani ning oma RÜde- ja meetmetespetsiifilisi vajadusi. Nii KA poolt 
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koordineeritud kui RA omakontrollide tulemused koondatakse KAsse, et tagada keskne ülevaade 

kontrolli tulemustest ning jälgida järeltegevuste elluviimist.  

4.2.3 Muud olulised tegevused 

2013. aastal muutis KA kahte juhendit. Aprillis tehti kaks muudatust juhendisse RAdele järelevalve 

teostamiseks RÜ üle. Esimene muudatus puudutab koordineeritud kontrollide järeltegevuste seisu 

ülekontrollimist KA poolt kaks korda aastas. Teiseks eemaldati kontrollitavate protsesside nimekirjast 

kuluaruannete koostamise kontroll, kuna seda kontrolli viib läbi makseasutus ning RAd ei pea seda 

kontrolli täiendavalt tegema. 

Novembris muutis KA juhendit „Järelevalve üldjuhend: väljamakse taotluse kontrolli ning 

paikvaatluse miinimumnõuded ja hea tava“. Muudatused puudutasid personalikulude kontrolli aspekte, 

lisati järelkontrollide minimaalsed nõuded, uuendati tulu teenivate projektide peatükki ning täiendati ja 

täpsustati riigihangete kontroll-lehte.  

4.2.4 Rakendusasutuste ja rakendusüksuste järelevalve toetuse saajate üle 

 

Ettevõtluse suunas tegi EAS 2013. aastal 3 paikvaatlust programmides: „Ettevõtlusinkubatsiooni 

programm“, „Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm“ ja „Riiklike turundusürituste 

programm“. 

Eelmainitud paikvaatluste raames tehti 3 tähelepanekut „Riiklike turundusürituste programmi“ osas: 

kaks seoses hankereeglite rikkumise ning üks teavitusreeglite rikkumisega. Potentsiaalne abikõlbmatu 

kulu on 7046,78 eurot. Lisaks tehti üks tagasinõue programmis  „Turismiinfosüsteemi arendamise“  

2012. aasta paikvaatlusega avastatud tööaja arvestuse nõuete rikkumise osas, summas 1942,56 eurot. 

KA poolt koordineeritud kontrollide raames RÜde üle viidi läbi kontroll, mille eesmärgiks oli teha 

järelevalvet kulude abikõlblikkuse ja väljamaksete protsessi toimimise üle, kontrollides selleks VMT 

ning testides nendes pisteliselt kulude abikõlblikkust ja RÜ kontroll-lehti veendumaks, kuidas RÜ oma 

protseduuri järgib. Prioriteetse suuna meetmetest sattus valimisse „Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetamine“. Kontrolli käigus tehti 1 tähelepanek, mis ei omanud finantsmõju. 

Võttes arvesse ERFi ja ESFi programmide 1.4.0100.08-0001 „Stardi-ja mikrolaenu 

käendusprogramm”, 2.3.0301.08-0001 „Korterelamute renoveerimislaen“, 3.1.2701.11-0001 

„Allutatud laenu programm“ projektiauditi (lõpparuanne nr: ERF-106/2012, 6.12.2013) 

tähelepanekuid  nr 1.3 ja 5.1, viis MKM läbi kontrolli, mille eesmärgiks oli hinnangu andmine 

struktuuritoetuste kasutamise reeglipärasusele SA KredExi poolt rakendatavate finantsinstrumentide 

raames ning RÜ protseduuride vastavusele Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadusele. Lisaks 

kontrolliti halduslepingus ja programmis ning RÜ protseduurides ja SA KredExi teenuse tingimustes 

sätestatu järgimist ning seda, kas RÜ protseduurid tagavad riigiabi reeglite järgimise. Prioriteetse 

suuna meetmetest sattus valimisse „Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm“. 

Kontrolli käigus tehti kokku 16 tähelepanekut, millest ükski ei omanud finantsmõju. 

 

EAS järelevalve tegevused 2013: 

2013. aastal viidi järelevalve ja riskijuhtimise üksuse poolt prioriteetse alasuuna meetmetes läbi 134 

paikvaatlust. Hinnang „üldjoontes korrektne“ anti 24 projektile, s.o 18% kontrollitud projektidest ning 

hinnang „ebakorrektne“ 2 projektile (1,5% läbiviidud paikvaatlustest). Ülejäänud paikvaatlustel anti 

hinnang „korrektne“. Paikvaatlusel avastati enim vigu projektiga seotud dokumentide mitte eristamata 

jätmisel. Paikvaatlusega seotud ettekirjutusi prioriteetse alasuuna meetmetes 2013. aastal ei tehtud. 

Projekti järgseid paikvaatlusi ehk järelkontrolle viidi läbi 4, kõikidel juhtudel anti projektile hinnang 

„korrektne“.   
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Alates 01.09.2013 liideti järelevalve üksus riskijuhtimise valdkonnaga. Uue üksuse ülesandeks on 

riskipõhine lähenemine toetusskeemidele ning projektidele. Detsembris 2013. aastal uuendati 

paikvaatluse valimi metoodikat. Muudatusega viidi valimi metoodika vastavusse järelevalve 

üldjuhendis toodud nõuetega. Valimi metoodikat hakati kasutama alates 01.07.2013 kinnitatud 

projektidele. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suuna järelevalve tulemusel avastatud rikkumisi ja 

tagasinõuded on kajastatud koos auditist tulenevate leidudega eraldi peatükis 4.4. 

31.12.2013 seisuga on SA Archimedes poolt rakendatavates meetmetes prioriteetses suunas 

aktsepteeritud või lõpetatud kokku 507 projekti, millest 166s projektis on läbi viidud paikvaatlus 

(32,74%). 2013. aastal viidi prioriteetses suunas läbi 74 paikvaatlust. Paikvaatluste käigus olulisi 

rikkumisi ei tuvastatud. 

Rakendusüksuses läbi viidud dokumentide kontrolli ja paikvaatluste põhjal on enamlevinud vigadeks 

riigihangete korraldamisega seotud vead, tööjõukulude arvestamise korrektsus, samuti projektiga 

seotud abikõlblike kulude ja tulude eristamine toetuse saaja raamatupidamises. Tuvastatud puuduste 

arv võrreldes eelmiste aastatega on suurenenud, mida võib põhjendada tõhustatud riigihangete 

kontrolliga ning samuti võib üheks põhjuseks pidada uute toetuse saajate lisandumist. Seetõttu pöörab 

rakendusüksus jätkuvalt suurt tähelepanu toetuse saajate nõustamisele. Toetuse saajate nõustamiseks 

korraldatakse infopäevi, konsultatsioone koordinaatoritega, kodulehele paigutatud teave ning samuti 

on toetuse saajatele jagatud informatsiooni korraldusasutuse poolt läbi viidavate koolituste kohta (näit. 

riigihangete-alased koolitused). 

RA teostab järelevalvet RÜ tegevuste üle paikvaatluste käigus ning desk-based meetodil. Perioodiliste 

järelevalvetena teeb RA kord kvartalis RÜ koostatud rikkumisaruannete kontrolli ning tagasimaksete 

aruannete analüüsi. Rikkumiste aruannete järelevalve toimub SFOSi põhjal, kvartaalsete tagasimaksete 

aruannete analüüs toimub SFCSis koostatud aruande põhjal. Tagasimaksete aruande analüüs annab 

sisendi järelevalve tegevusteks.  

Lisaks perioodilisele järelevalvele teeb RA valimi põhist ning riskidest tulenevat järelevalvet. 

Aruandeaastal viis läbi RA antud prioriteetse suuna raames ainult Korraldusautuse koordineerimisel 

tellitud kontrolle. Vastavalt järelevalveplaanile kontrolliti toetuse saajate teavitamist toetusega 

kaasnevatest tingimustest ja nõuetest ning kulude abikõlblikkust ja väljamaksete protsessi toimimist. 

Järelvalve viidi läbi vastavalt korraldusasutuse juhenditele ja kontroll-lehtedele. Kontrolli tulemusena 

RA probleeme ei tuvastanud.  

Läbi viidud järelevalvete tulemusena võib RÜ JKSi kontrollitud töölõikude osas hinnata toimivaks. 

Transpordi suundi rakendavatest rakendusüksustest kontrolliti 2013. aastal MKMi riskipõhise 

hindamise tulemusel Maanteeametit ja KA poolt koordineeritud kontrollide raames AS-i Tallinna 

Lennujaam. 

Maanteeametis kontrolliti tegevuste eesmärgipärasust ja kulude abikõlblikkust ERF projektis 

„Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt“. Projekti raames kontrolliti 2 hanget ja 17 

väljamaksetaotlust. Kontrolli käigus tehti kokku 10 tähelepanekut, millest 1 osas olid vajalikud 

järeltegevused. Tehtud tähelepanekud ei omanud finantsmõju. 

AS-is Tallinna Lennujaam kontrolliti kulude abikõlblikkust ja väljamaksete protsessi toimimist ERF 

projektis „Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaamade arendamise koondprojekt“. Projekti 

raames kontrolliti 15 väljamaksetaotlust ning nendega seotud kontroll-lehed ja kuludokumendid ning 

vaadati üle väljamaksetaotluste menetlemisega seotud protseduurid. Kontrolli käigus tehti kokku 3 

tähelepanekut, mis ei omanud finantsmõju. 

Infoühiskonna suunas viidi läbi perioodilise järelevalve tegevusena paikvaatlusi investeeringute kava 

projektide „Riigi Infosüsteemi kindlustavad süsteemid - riigiportaal eesti.ee jätkuarendused“ ja „E-ID 

autentimis- ja autoriseerimismehhanismide jätkuarendused“ üle. Paikvaatluste käigus kontrolliti 
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projektide elluviimist vastavalt rahastamisotsusele, hankereeglite järgimist ning teavitusnõuete 

täitmist. Paikvaatluste tulemusel tehti üks finantsmõjuga tähelepanek projekti „Riigi Infosüsteemi 

kindlustavad süsteemid - riigiportaal eesti.ee jätkuarendused“  hankereeglite rikkumiste osas summas 

1497,07 eurot. 

Seoses KA poolt koordineeritud kontrollidega RÜde on MARK prioriteetse suuna nr 5 MKM-i 

meetmed valimisse sattunud kahel korral järgmiste kontrollide raames: 

 Toetuse saajate teavitamise kontroll toetusega kaasnevatest tingimustest ja nõuetest, mille 

eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas RÜ teavitab potentsiaalseid abisaajaid ja toetuse saajaid 

toetusega kaasnevatest tingimustest ja nõuetest ning kontrollida, kas RÜ on minimaalsed nõuded 

täitnud. Valimisse sattus meede „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“. Kontrolli 

raames tähelepanekuid ei tehtud. 

 Kulude abikõlblikkuse kontroll, mille eesmärgiks oli teostada järelevalvet kulude abikõlblikkuse ja 

väljamaksete protsessi toimimise üle, kontrollides selleks väljamaksetaotlusi (VMT) ning testides 

nendes pisteliselt kulude abikõlblikkust ja RÜ kontroll-lehti veendumaks, kuidas RÜ oma 

protseduuri järgib. Valimisse sattus meede „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade“ 

kaudu. Kontrolli käigus tehti 3 tähelepanekut, mis ei omanud finantsmõju. 

RÜ planeerib toetuse saajate juures paikvaatluste läbiviimist põhimõttel, et paikvaatlusega oleks 

haaratud iga toetuse saaja. Toetusperioodi lõpuks on eesmärgiks katta paikvaatlustega pooled toetust 

saanud projektidest ja katta 70% investeeringu kava ja avatud taotlemisega meetmete projektidele välja 

makstud toetustest. Aruandeaasta lõpuks oli paikvaadeldud projekte juba 77,5% ning projektides 

tehtud abikõlblikud kulud viimase paikvaatluseni 66,8%. Aruandeaastal viidi paikvaatlusi läbi 30 

projekti  juures. Valdavalt viidi paikvaatlus läbi enne projekti lõpetamist, et oleks võimalik hinnata 

taotluses kirjeldatud eesmärkide saavutamist, raamatupidamise korrektsust ja dokumentide säilitamist. 

Põhiliselt puudutasid leiud dokumentide nõuetele mittevastavat säilitamist, kus toetuse saajad 

likvideerisid puudused vastavalt paikvaatlejate poolt antud soovitusi. Paikvaatluste käigus avastatud 

puuduse korral tegi RÜ ühe tagasinõude Jõgevamaa Omavalitsuste Liidule projektile „ISKE nõuete 

tagamine meili- ja ajaplaneerimiskeskkonnas ning andmete keskse varundamisvõimaluse loomine 

Jõgevamaa omavalitsustes“. Kuna RIA on samuti toetuse saaja, siis viib kohustuste lahususe põhimõtet 

järgides paikvaatlused RIA-s läbi RA. RIA-le on tehtud RA poolt samuti üks tagasinõue. Mõlemad 

tagasinõuded on tehtud tulenevalt hankereeglite eiramisest. 

RÜ viis aruandeperioodil läbi 3-5 aastat tagasi lõppenud projektidele 42 järelkontrolli. Järelkontrollide 

tulemusena leidis kinnitust, et toetuse saajad kasutavad vara ning väljatöötatud arendusi. Siiski avastas 

RÜ SIM projekti „KOV infosüsteemide turvameetmete tõhustamine“ raames hangitud vara 

mittesihipärast kasutamist, mille tõttu tehti selle vara osas tagasinõue. 

RIA-le esitati aruandeaastal üks vaie Maksu- ja Tolliametilt projekti „Siseriiklik 

aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem“ tagasinõude kohta. Tagasinõue tehti 

hankemenetluse kontrolli käigus avastatud rikkumise tõttu. Vaiet ei rahuldatud. 

Aruandeaastal sai lahenduse SA Vaata Maailma esitatud vaie seoses projektiga „Teater internetist“, 

mis oli aastal 2011 jõudnud halduskohtusse. Vaidlus käsitles  riigihangete seaduse põhimõtteid. 

Haldusasi lõppes kompromissiga. 

Tehnilise abi ja HTA meetmete raames on 31.12.2013. a seisuga läbi viidud korralisi paikvaatlusi 

kõikide toetuse saajate juures vähemalt korra projekti rakendamise perioodi jooksul. Tehnilise abi 17 

aktsepteeritud ja lõpetatud projektist on paikvaadeldud 8 projekti, mis moodustab 47% kõikidest 

projektidest. Eelarve osas oli paikvaatlusega kaetud 100% kinnitatud projektide eelarvetest. HTA 90st 

aktsepteeritud või lõpetatud projektidest on kontrollitud 85 projekti, mis moodustab 94% kõikidest 

HTA projektidest. Eelarveliselt on aga HTA kohapealsete kontrollidega kaetud 85% projektide 

kinnitatud eelarvetest. Üksikud tähelepanekud tehti dokumentide sisestamise korrektsusele, et 
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rakendusüksusele esitatav kuludokumentide nimekiri (arve number ja kuupäev) oleks vastavuses 

originaaldokumentidega. 

 

4.3 Auditid  

Kindluse saamiseks kulude abikõlblikkuses ja asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimises 

toimuvad projektide ja JKS auditid. Auditeeriv asutus (AA) on RMi Finantskontrolli osakond, kes võib 

oma toiminguid delegeerida RA-de ja RÜ-de audiitoritele või osta ka teenust välisaudiitorilt. 

Projektiauditite soovituste ja järeltegevuste elluviimist järelevalvab AA, JKS auditite järeltegevuste 

maandamist järelevalvab KA. 

Detailne informatsioon projekti- ja JKS auditite kohta (sh auditeerimise aastaaruanne) on leitav 

Rahandusministeeriumi kodulehel: http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid). 

4.3.1 Projektiauditite raames väljatoodud probleemid 

Auditeeriva asutuse 2013. aasta  projektiauditi valimis
19

 64 projekti summas 219 328 226,04 eurot. 

See moodustab 2012. aastal EK-le deklareeritud kuludest 30,39%. 

Auditite tulemusena tehti referentsperioodile finantsmõju omavaid tähelepanekuid 23 projekti osas 

(36% auditeeritud projektidest).  

64-st projektiauditist 44 viis läbi AA ning 20 AA koostööpartnerid. Projektiauditite tulemusena tehti 

62 olulist tähelepanekut (neist 50 referentsperioodile finantsmõju omavat tähelepanekut kogusummas  

695 385,95 eurot). Kõige rohkem tehti hangetega seotud tähelepanekuid (33 tähelepanekut), mis olid 

ka suurima finantsmõjuga (59% tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest). 

 

Projektiauditite raames väljatoodud probleemid ning tehtud olulised tähelepanekud jagunevad 

auditi alameesmärkide lõikes järgmiselt: 

 Hangete läbiviimine: 33 olulist tähelepanekut, millest referentsperioodi puudutavad 30 

tähelepanekut. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu referentsperioodil on 407 129,66 eurot (väljaspool 

referentsperioodi tuvastatud mitteabikõlblik kulu on 335 111,22 eurot – enamjaolt seotud ühe 

projekti
20

 hangete puhul RHS-i sätete mittejärgimisega), mis moodustab 58,55% kõigist tuvastatud 

mitteabikõlblikest kuludest. 

Peamised hangete osas tehtud tähelepanekud on seotud võrreldavate pakkumuste mittevõtmise, 

vale menetlusliigi kohaldamisega, ehitustööde hankelepingute raames ehitustöödeks mittevajalike 

asjade ostmisega ning hankelepingu muutmistega, mis ei ole kooskõlas riigihangete seadusega. 

Hangete läbiviimisega seotud tähelepanekute puhul on AA hinnangul tegemist juhuslike vigadega, 

mis on iseloomult erinevad ja ei viita süsteemsele veale. 

 Struktuuritoetuse eesmärgipärane kasutamine: 21 olulist tähelepanekut, millest 

referentsperioodi puudutavad 18 tähelepanekut. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu referentsperioodil 

on 77 581,06 eurot (väljaspool referentsperioodi tuvastatud mitteabikõlblik kulu on 121 224,93 

eurot), mis moodustab 11,16% kõigist tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. 

Peamised struktuuritoetuse eesmärgipärase kasutamise osas tehtud tähelepanekud on seotud 

mitteabikõlblike personalikulude hüvitamise ning projektiga mitteseonduvate kulude hüvitamisega.  

AA hinnangul on peamiselt tegemist juhuslike vigadega, mis on oma iseloomult erinevad, neil 

puudub ühistunnus ning seega ei viita antud vead süsteemsele veale. Süsteemsele veale viitavad 

AA hinnangul tähelepanekud, kus RÜ (Maanteeamet) on aktsepteerinud toetuse saaja poolt 

kõrvalmaanteede freespuruga katmisega seonduvaid kulusid, mis ei ole projektiga otseselt seotud. 

                                                 
19

 Valimi moodustamisel kasutab AA statistilist valimi moodustamise metoodikat (rahaühikupõhine meetod) 
20 Projekt nr 3.3.0100.08-0004, summa 260 145,50 eurot. 

http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid
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 Riigiabi: Kokku tehti 1 oluline tähelepanek. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu referentsperioodil on 

203 156,90 eurot (väljaspool referentsperioodi tuvastatud mitteabikõlblik kulu on 743 622,80 

eurot), mis moodustab 29,21 % kõigist tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. Tähelepaneku 

sisuks oli, et palgatoetuse andmisel ei kontrollita riigiabi ergutava mõju nõude täitmist. AA 

hinnangul on tegemist juhusliku veaga, mis oma iseloomult ei mõjuta oluliselt struktuuritoetuste 

rakendussüsteemi tervikuna ja selle esinemine on piiritletud üksnes auditeeritud projektiga. 

 Rakendusüksusele suunatud tähelepanekud: 7 olulist tähelepanekut, sealhulgas 1 tähelepanek
21

, 

kus tuvastati mitteabikõlblik kulu referentsperioodil 7518,34 eurot, mis moodustab 1,08 % kõigist 

tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. 

Läbiviidud projektiauditite tulemusena tuvastati referentsperioodil mitteabikõlblikke kulusid kokku 

summas 695 385,95 eurot ehk 0,32% auditeeritud kulude kogumahust. 

Mitteabikõlblikke kulusid väljaspool referentsperioodi tuvastati 1 241 655,74 eurot. Arvestades auditi 

toimingute käigus tuvastatud vigu ja nende põhjal leitud kõige tõenäolisemaid vigu, on võimalik 80% 

kindlustunde määraga öelda, et kõige tõenäolisem viga (most likley error) üldkogumis ei ületa 

3 304 857,99  eurot (0,46% üldkogumist). 

 

Tabel 7. Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud jagunevad rakenduskavade ja fondide lõikes järgmiselt. 

Rakenduskava 

Auditeeritud 

sertifitseeritud kulud 

(euro) 

Avastatud 

mitteabikõlblikud kulud 

(euro) 

Mitteabikõlblikud 

kulud väljaspool 

referentsperioodi 

(euro) 

Majandus-keskkonna 

arendamine (ERF, ÜF)
22

 

86 472 262,67 82 848,96 378 196,84 

Tehniline abi (ESF, ERF, ÜF) 433 444,36 322,35 0,00 

Kokku: 86 905 707,03 83 171,31 378 196,84 

Allikas: AA, 11.04.2014 

AA auditeeris MARKis 27 projekti (v.a. TA suund) summas 86,5 mln eurot. Mitteabikõlblikke 

kulusid leiti 82 848,96 euro ulatuses, mis teeb MARK veamääraks 0,1% (võrdluseks: IARK veamäär 

1,04% ja EARK veamäär 0,34%). Kõigist projektiauditite tulemusena tuvastatud mitteabikõlblikest 

kuludest moodustavad MARK projektidega seotud mitteabikõlblikud kulud 11,9 %. Kokku tehti 22 

olulist tähelepanekut. Suurem osa tähelepanekutest (13 olulist tähelepanekut) on seotud hangetega. 

Hangetega seotud tähelepanekud on ka kõige suurema finantsmõjuga. 6 olulist tähelepanekut on 

seotud struktuuritoetuse mitte-eesmärgipärase kasutamisega ning 3 olulist tähelepanekut on suunatud 

rakendusüksusele.  

Võrreldes 2012. aastaga ei ole nende projektide osakaal, milles on tehtud finantsmõju omavaid 

tähelepanekuid oluliselt muutunud (2013. a 36%, 2012. a 31%). 

2013. a tehti kokku 50 finantsmõjuga tähelepanekut referentsperioodile, 2012. a oli finantsmõjuga 

tähelepanekuid 45. Arvestades asjaolu, et 2013. a auditeeritud projektide arv oli väiksem kui eelmisel 

aastal, kuid referentsperioodile finantsmõju omavate tähelepanekute arv suurem kui eelmisel aastal, 

siis selgub, et vigade esinemise sagedus on tõusnud. Samas on vea määr projekti kohta võrreldes 

varasemate aastatega langenud ning ulatub üle 2% kuuel projektil (9 % auditeeritud projektidest). 

Kõrge vea määraga on need projektid, kus tuvastati vead riigiabi reeglite rikkumisel (1 tähelepanek), 

struktuuritoetuse eesmärgipärasel kasutamisel (2 tähelepanekut) või riigihangete läbiviimisel (14 

                                                 
21 Projekt nr 2.1.0101.09-0013 
22

 CCI number: 2007EE161PO001. 
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tähelepanekut). Projektiauditite tulemuste ülevaade rakendusüksuste kaupa on toodud aruande lisas 13 

(tabelid 40 ja 41). 

Arvestades projektauditite 2013. aasta tulemusi on AA arvamusel, et struktuuritoetuse JKS 

toimib, kuid mõningad parendused on vajalikud. 

Detailne informatsioon projektiaudititest on AA 2013. aasta auditeerimise aastaaruandes (leitav 

Rahandusministeeriumi kodulehel: http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid. 

4.3.2 2013. aastal läbiviidud juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditid ning kokkuvõte nende 

tulemustest 

Aruandlusperioodil viis AA läbi JKS auditi või muu sarnase töövõtu
23

 neljas struktuuritoetuse 

rakendamisega seotud asutuses: EASis, SOMis, TJAs ja RMis. Nende auditite hulgas on kaks JKS 

auditi järelauditit (KA järelaudit ja MA järelaudit), mis olid eelmise auditeerimise aastaaruande 

esitamise hetkel läbiviimisel ning lõpetati käesoleval aastal.  

Kokku viis AA läbi 9 erinevat JKS auditit või muud sarnast töövõttu. 

JKS auditite käigus süsteemseid, kõikidele asutustele laienevaid probleeme ei leitud, auditeeritavate 

juhtimis- ja kontrollisüsteeme hinnati järgmiselt: 

 Korraldusasutus (seotud rakenduskavad: IARK, EARK, MARK) 

o JKS järelaudit (lõpparuanne nr II-117-J/2013) – kategooria II 

o JKK hindamise toimingute kokkuvõte (II-146/2013), milles käsitletakse olukorda, kus 

sertifitseerimisasutuse ülesandeid täidetakse korraldusasutuse koosseisus – AA sai piisava 

kindlustunde, et sertifitseerimisasutuse funktsioonid saavad KA kooseisus asjakohaselt täidetud 

ning KA enda ülesannete täitmine ei saa kahjustatud. 

 Makseasutus (seotud rakenduskavad: IARK, EARK, MARK)  

o JKS järelaudit (lõpparuanne nr I-110/2010-J2/2012) – kategooria I  

 EAS (seotud rakenduskavad: IARK, EARK, MARK)  

o Kuludokumentide valimipõhise kontrolli JKS audit ( lõpparuanne II-148/2013) – kategooria II 

o JKKs toodud muudatuste ja ümberkorralduste JKS audit ( lõpparuanne I-117/2013) – kategooria 

o JKS tõhususe hindamise toimingute kokkuvõte riigiabi ergutava mõju nõude täitmise 

järelkontrollis tuvastatud võimalike rikkumistega seotud juhtumite lahendamisel (N-3/2013) – 

kategooria II 

 SOM (seotud rakenduskava: EARK) 

o Riigihangete õiguspärasuse kontrollide JKS audit (lõpparuanne II-149/2013) – kategooria II 

 TJA (seotud rakenduskava: MARK) 

o JKS auditi toiming hindamaks ümberkorralduste mõju TJA kui RÜ tegevustele struktuuritoetuste 

kasutamisel (toimingu kokkuvõte nr II-151/2013) – kategooria I 

Analüüsides eelnevalt välja toodud peamisi JKS auditite tähelepanekuid asutuste lõikes, on need 

põhinõuete osas kokkuvõetavad järgmiselt:  

 Põhinõue 1: Selge kohustuste määratlus, jaotus ja lahusus asutuses nii asutusesiseselt kui 

teiste asutustega 

Puuduseid ei tuvastatud.  

                                                 
23 Toimingud neljas asutuses (SOM, EAS,TJA ja RM-KA). 

http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid
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 Põhinõue 2: Asjakohased protseduurid rahastatavate projektide valimiseks 

Puuduseid ei tuvastatud. 

 Põhinõue 3: Asjakohane info ja strateegia toetuse saajatele juhiste andmiseks 

Puuduseid ei tuvastatud. 

 Põhinõue 4: Piisavad ja asjakohased juhtkonna kontrollid 

Hangete läbiviimise kontrollimine ühes RÜs (SOM) ei olnud veel piisavalt tõhus. Tuvastati 

puudusi hankelepingu muudatuste, tellija reservi kasutamise, riigihangete osadeks jagamise ja 

pakkujate kvalifitseerimisel kehtestatud käibenõude proportsionaalsuse hindamisel hanke objekti 

suhtes.  

Ühes RÜs (EAS) vajas täiendamist kulu- ja maksedokumentide valimipõhise kontrolli riskidel 

põhinev metoodika. Lisaks vajas täiendamist valimipõhise kontrolli dokumenteerimine ja kontroll-

jälg. 

KAl puudus piisav ülevaade rakendusasutustelt tellitud kontrollide järeltegevustest. 

 Põhinõue 5: Piisav kontroll-jälg 

Puuduseid ei tuvastatud. 

 Põhinõue 6: Usaldusväärne raamatupidamise, seire ja finantsaruandluse IT-süsteem 

KA ei olnud 2012. aastal taganud paikvaatluste informatsiooni õigsust ja piisavust SFOSis.  

 Põhinõue 7: Ennetavad ja parandavad meetmed juhuks kui audit tuvastab süsteemseid vigu 

Ühes RÜs (EAS) ei oldud tuvastatud kõiki tegevusi, mille puhul ei ole riigiabi ergutava mõju nõuet 

järgitud. 

 

Analüüsides peamisi 2013. a tehtud JKS auditite tähelepanekuid, on AA hinnangul endiselt peamiseks 

probleemseks valdkonnaks riigihangete kontroll. Riigihangete kontrollimisel ei suudeta hinnata 

keerulisemate juhtumite põhjendatust– näiteks hankelepingute muutmise vajadus, tellija reservi 

kasutamine, riigihangete osadeks jagamine ja asjakohaste kvalifitseerimistingimuste kehtestamine. 

Samas võrreldes eelnevate aastatega, on riigihangete rikkumiste mõju olnud väiksem. 

JKS auditite tulemusena tuvastati finantsmõju omavaid probleeme, mis tulenesid hangete kontrolli 

puudlikkusest (SOM) ja järelkontrollis tuvastatud rikkumiste puudulikust lahendamisest (EAS).  

 

2013.aasta JKS auditite tulemusel ei ole mitte ühelgi RÜl mitte ühegi põhinõude lõikes antud 

hinnanguks kategooriat III ehk kindlustunne vastab madalale tasemele. 

Analüüsi tulemusena andis AA alljärgneva koondhinnangu struktuuritoetuste rakendamise JKS-ile. 

Üldkokkuvõttes on AA arvamusel, et struktuuritoetuse JKS toimib, kuid mõningad parendused 

on vajalikud (II kategooria ehk keskmise tasemega kindlustunne
24

). 

 

Vastavalt Euroopa Komisjoni õigusaktides sätestatule ja tuginedes eeltoodud JKS auditite tulemustele, 

esitas AA 31.12.2013 Euroopa Komisjonile auditeerimise aastaaruande ja märkustega auditi hinnangu 

(qualified opinion). 

 

4.4 Rikkumised, ettekirjutused, tagasinõuded 
 

                                                 
24 Average level of assurance (as defined in the Guidance Note on Annual Control Reports and Opinions – COCOF 18/0220/09). 
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Kokku on rakenduskavas kumulatiivselt tuvastatud 165 rikkumist (OLAFile edastatud rikkumised) 

summas 13,46 mln eurot. Võrreldes 2012. aastaga, kui teavitati 64 rikkumisest summas 12, 9 mln eurot 

oli 2013. aastal 70 rikkumist summas 4,19 mln eurot. Aruandeperioodil on rikkumiste arv kasvanud 

võrreldes eelmise perioodiga 5 võrra, kuid tuvastatud rikkumiste maht vähenenud 3 korda. 

Ettevõtluse suunas 2013. aastal registreeriti järelevalve ja riskijuhtimise üksuse poolt prioriteetse 

suuna meetmetes rikkumisena 67 projekti. Neist enim rikkumisi on seotud innovatsiooniosakute 

toetusmeetme projektidega (41 tk), kus järelkontrolli käigus tuvastati, et taotluse menetlemisel 

kontrolliti projekti tegevusvaldkonna vastavust, kuid ei kontrollitud, millist tegevusvaldkonda projekt 

toetab. Samuti oli rohkem rikkumisi teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise meetmes (9 tk), 

kus ei järgitud riigiabi ergutava mõju kriteeriumit. 

EAS pakub alates 2011. aasta maikuust võimalust vaadata läbi kliendi koostatud hankedokumendid 

enne hankemenetlusega alustamist, samuti soovitatakse saata EASi hindamiseks hankemenetluse 

dokumentatsioon enne hankelepingu sõlmimist, mil on veel võimalik vajalikke parandusi sisse viia. 

Hankelepingu alusel tehtud kulude abikõlblikkuse hindamiseks viib EAS läbi riigihanke põhjaliku 

kontrolli, milles hinnatakse vastavust nii riigihangete seadusele kui ka korraldusasutuse tõlgendustele, 

kaasates vajadusel ehituseksperte ja juriste. Sellise hangete süvakontrolli tulemusena on võimalik ära 

hoida suures mahus hangetega seotud võimalikke rikkumisi, millega seotud finantssanktsioonid on 

suhteliselt suured (kuni 25% rikkumisega seotud hanke mahust). Kuna EAS alustas hangete 

süvakontrolliga alates 2011. aasta keskpaigast, on see kahjuks toonud 2009-2011. aasta keskpaigani 

läbiviidud hangete osas tagantjärgi kontrollides kaasa suhteliselt suures mahus tuvastatud hangete 

rikkumisi ja sellega seonduvalt ka suures mahus toetuse tagasinõudmisi. 

 

RÜ poolt tuvastatud peamised hangete rikkumise põhjused: 

 toetuse saajate (peamiselt omavalitsuste) vähene kogemus ja kompetents riigihangete läbiviimisel. 

Kaasatakse turult ebapädevaid hankekorraldajaid, mis seab ohtu nii hanke toimingute 

seaduslikkuse kui ka toetuse väljamaksmise;  

 hinnasurve riigihangetel mõjutab projekteerimistööde kvaliteeti. Ehituslik projektdokumentatsioon 

ei ole alati koostatud piisava põhjalikkusega, mistõttu ehitustööde teostamisel jäetakse 

ehitusettevõttel võimalus nõuda finantse lisakulude katmiseks; 

 ehitusprojektide madal kvaliteet ja pinnapealse ekspertiisi tulemus delegeeritakse reeglina 

riigihanke võitnud ehitustööde teostajale (ehitaja vastutab kõige eest). See omakorda toob kaasa 

probleemi, kus hangete käigus on vajalik projekti muuta või teha lisategevusi, mis aga pole 

üldjuhul lubatud, kui tegemist ei ole just väga põhjendatud ettenägematu asjaoluga; 

 riigihanke läbiviimisel ei pöörata piisavalt tähelepanu lepingutingimustele (peamiselt tähtajad, 

makstingimused, tagatised) ning neid soovitakse muuta kas lepingu sõlmimisel või riigihanke 

elluviimisel, mis on aga riigihangete seaduse kohaselt lubatud ainult erandkorras. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on SA Archimedes tuvastanud kumulatiivselt perioodi 

algusest kuni 31.12.2013 15 rikkumist summas 11 094 192,81 eurot (rikkumised, mille kohta vastavalt 

VV 22.12.2006 määrusele nr 278 on esitatud RMile aruanded, st. rikkumisega seotud toetuse summa 

ületab 3 000 eurot). Võrreldes eelmise aastaga on teavitamisele kuuluvate rikkumiste arv kasvanud 

oluliselt, lisandunud on 9 uut juhtumit. Rikkumiste juhtumitest moodustavad suurema osa eksimused 

hankemenetluse läbiviimisel. Kuna prioriteetses suunas tervikuna, eriti aga meetmetes „Teadus- ja 

arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ ja 

„Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“, on kavandatud tegevused seotud ehitustegevusega ja 

kallihinnalise teadusaparatuuri soetamisega, ongi seni tuvastatud rikkumised avastatud enamasti 

nimetatud kahes meetmes. RÜ teostab riigihangete kontrolli kahel kontrollitasandil (I ja II taseme 

kontroll). Enamus rikkumistest tuvastatakse dokumentide kontrolli käigus. 

Kõige suurema finantsmõju on kaasa toonud projektis „Eesti Kunstiakadeemia uue õppehoone 

projekteerimine ja ehitamine“ aset leidnud rikkumine, mille puhul toetuse saaja ei suutnud meetme 
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määruses sätestatud tähtajaks esitada kavandatava objekti ehitusluba ja seetõttu polnud tagatud projekti 

eesmärkide saavutamine etteantud aja jooksul. 

Vaadeldava perioodi jooksul on vabatahtlikult tagastatud toetust kuueteistkümnel juhul, kokku 

summas 6 491,51 eurot (sh ERF toetus 5 870,25 eurot), tegemist on olnud toetuse saaja poolsete 

tähelepanuvigadega abikõlblike kulude arvestamisel. Samuti tagastati üheksal juhul toetuse saaja poolt 

kasutamata jäetud ettemaks (muu kulude vähendamine), kokku summas 43 165,95 eurot. Ettemaksu 

täies ulatuses kasutamata jätmine oli tingitud projekti raames soetatavate seadmete hankimisest 

prognoositust odavama hinnaga.  

Transpordi suunas 2013. aastal rikkumisi ei tuvastatud. 2010. aastal viis AA läbi nelja sadama 

projektiauditi, mille raames avastati eeldatavaid mitteabikõlblikke summasid. RA viis 2011. aastal läbi 

menetluse ning analüüsis auditi aruannetes toodut ning jõudis järeldusele, et tehtud kulud olid 

kooskõlas Ühenduse õigusega ning alus toetuse tagasinõudmiseks puudus, v.a toetuse summas 11 

138,10 eurot, mille toetuse saaja ka tagastas. ERF-suunas 2011. aastal toimunud tagasimakse summas 

31 454,88 eurot põhines samuti 2010. a avastatud rikkumisele tehtud toetuse tagasinõudeotsusel. Nelja 

sadama 2010. aasta auditi (auditi lõpparuanne nr CF-04/2010 13.12.2010 projekti „Kuivastu, Virtsu, 

Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine“ kohta) RÜ ja RA-poolsed järeltegevused on AA 

poolt seni aktsepteerimata seoses AA ja RA seisukohtade erinevusega riigihangete seaduse 

tõlgendamisel. RA on teinud otsuse toetust mitte tagasi nõuda, kuna leidis, et toetuse saaja oli 

tegutsenud tuginedes seadusele. Toetuse saajal on RA hinnanguil õigus toetuse väljamaksmisele, mida 

AA ei ole tänaseni aktsepteerinud. Projekti ei saa seetõttu ka SFOSis lõpetatuks märkida. 

Erimeelsustele ei ole leitud lahendust aastatel 2011-2013. 

Tehnilise abi suunas 2013. aasta tagasinõude aluseks oli projektiaudit, mille raames tuvastati 

riigihangete seaduse üldpõhimõtete rikkumisi. Näiteks ei olnud läbipaistev ning võrdset kohtlemist 

tagav kolme hinnapakkumise küsimine ning ruumi rentimisel maksti raamlepingus fikseeritud hinnast 

kõrgemat renti. 

 

Tabel 8. Tagasinõutud toetus.
 

Prioriteetne suund Fond Tagasinõuded (EL osalus)
25

 

Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime ERF 3 694 468,97 

Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime 

tugevdamine ERF 2 142 682,37 

Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud ÜF 11 138,10 

Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamine ERF 31 454,88 

Infoühiskonna edendamine ERF 69 754,45 

Tehniline abi ERF 20 320,91 

Kokku   5 969 819,68 

Allikas: SFCS, 30.04.2014 

                                                 
25

 Tabelis toodud andmed kajastavad ka tagasimakseid, mis on laekunud peale aruaneperioodi.  
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5 SEIRE JA HINDAMINE 

Käesolev peatükk annab ülevaate struktuurivahendite seire- ja hindamissüsteemi peamistest 

tegevustest ja rakenduskavaga seotud muudatustest aruande aastal.  

5.1 Rakenduskava seire 

2013. aastal jätkas KA seirekohtumisi valitsemisaladega ning eelarve ja välisvahendite koondaruande 

koostamist ja VVle esitamist. Aruandega teavitatakse Valitsuskabinetti rakendamise hetkeseisust ja 

probleemidest/kordaminekutest ning vajadusel tehakse VVle ettepanekuid plaanide muutmiseks.  

Lisaks KA poolt korraldatud seirekohtumistele ja seirekomisjoni koosolekule toimus 2013. aastal üks 

aastakoosolek EKga (novembris). Üldise rakendamise hetkeseisu analüüsi kõrval olid kohtumistel 

aruteluks mitmed teemad, sh seire, hindamistegevuste ja järelevalve seis, indikaatorite täitmine ja 

tulemuste analüüsimine, MA auditi tulemused, perioodi 2014-2020 ettevalmistus.  

Tulenevalt EK aastakoosolekul tehtud soovitustest pööras KA 2013. aastal suuremat tähelepanu 2012. 

aasta prioriteetsete suundade ja rakenduskavade seirearuannete kvaliteedi parandamisele. 2013. aasta 

lõpus uuendas ja täiendas KA olemasolevate seirearuannete vorme ja juhendeid, mis peaks tõstma 

2013. aasta seirearuannete kvaliteeti ja analüütilist taset. 

Ettevõtluse suunas aruandeperioodil toimus üks prioriteetsete suundade juhtkomisjoni kirjalik 

hääletus ning MARK seirekomisjoni koosolek, mille käigus kinnitati 2012. aasta seirearuanded. 

Komisjonide hääletustel ja koosolekul esitati küsimusi ja kommentaare aruandele, mille põhjal 

aruannet enne kinnitamist täiendati. Suuna juhtkomisjonis ning seirekomisjonis ettepanekuid meetmete 

rakendamisele ei tehtud 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas moodustas HTM perioodi alguses ühise prioriteetsete 

suundade „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine“ ja „Eesti teadus-ja arendustegevuse 

konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise 

kaudu“ juhtkomisjoni. Aruandeaastal toimus üks juhtkomisjoni koosolek- 3. aprillil 2013. Koosolekul 

kinnitati nii ERF kui ka ESF teaduse ja kõrghariduse suundade 2013. aasta seirearuanded.  

RÜ ja RA teostavad jooksvat seiret meetmete ja projektide edenemise üle, toimusid töökohtumised 

vastavalt vajadusele. Jätkuvalt toimusid 2013. aastal vajaduspõhised seireteemalised kohtumised KA ja 

RA vahel. 

RA jälgib pidevalt meetmete edenemist ja vahendite kasutamist. Kuna perioodi lõpp läheneb, on just 

praegu seirel oluline roll. Viimane aeg on teha otsuseid, et vahendeid meetmete vahel ümber suunata, 

et need saaksid perioodi lõpuks kasutatud. 

Transpordi suundades on RÜ (TJA) loonud projektide seireks projektide tabeli, mis annab ülevaate 

projektiga seotud hankelepingutest ning projekti finantsprogressist. Regulaarselt mõõdetakse 

väljamaksetaotluste menetlustega seotud ajakulu ning kaardistatakse selle põhjusi. 

Tagasiside andmiseks ning toetuse saajate üldiste probleemide kaardistamiseks lisaks 

projektiaruandlusele korraldab TJA regulaarselt infopäevi. Infopäevade korraldamist rahastatakse 

HTAst abist ning need leiavad reeglina aset kalendriaasta lõpus. 2013. aastal toimus toetuse saajate 

infopäev 28. novembril ning kaasas tänu TJA kui RÜ funktsioonide laienemisele aruandeperioodi 

lõpul tavapärasest laiema osalejate hulga. 

Infoühiskonna suunas toimub sisuline seiretegevus peamiselt arengukava rakendusplaanide 

aruannetes ning SV projektide juhtrühmades. Peamiseks läbivaks põhimõtteks on, et RÜ (RIA) 

spetsilist on määratud iga projekti juurde eksperdiks, kui seda peetakse vajalikuks. Prioriteetsel suunal 

aga juhtkomisjoni ei ole moodustatud, kuna see oleks liigne halduskoormus. 

Tehnilise abi suundades perioodil 2007−2013 ei moodustatud „Horisontaalse tehnilise abi” ja 

„Tehnilise abi” prioriteetsete suundade osas juhtkomisjoni. 
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5.2 Läbiviidud hindamised ja uuringud 

2013. aastal valmisid RMi tellitud perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise eelhindamise ja 

keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) lõpparuanded. Eelhindamise ja KSH soovituste 

põhjal viidi sisse vajalikud täiendused perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppesse 

ja ÜKP fondide rakenduskavasse. Lõplikud hindamisaruanded esitatakse koos partnerlusleppe ja 

ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavaga Euroopa Komisjonile. Hindamisaruanded on leitavad 

struktuurivahendite kodulehelt - http://www.struktuurifondid.ee/hindamine/.  

Ettevõtluse suunas valmis klastriprogrammi vahehindamine, mille eesmärgiks oli hinnata programmi 

mõju klastrites tegutsevatele ettevõtetele ning koguda ettevõtjate poolset tagasisidet klastri tegevusele. 

Keskseks teemaks oli küsimus, kui palju on klastrite arendus mõjutanud ettevõtete konkurentsivõimet, 

kuivõrd on nende ettevõtete tulemused paranenud tänu klastriprogrammis osalemisele ning milline on 

klastri liikmete hinnang klastrit juhtivale meeskonnale. 

Peamiste järeldustena saab välja tuua: 

 klastriprogrammis osalevad ettevõtted on saavutanud majandusnäitajates väga häid tulemusi, kuid 

programmi enda mõju tulemuste saavutamisel on olnud tagasihoidlik; 

 klastrite strateegiad ja eesmärgid on väga erineva detailsuse ja tasemega; 

 klastriprogrammis osalevad ettevõtted on teinud suures osas koostööd omavahel, kuid seejuures on 

rahvusvaheline koostöökogemus olnud napp. 

Klastri partnerite üldine hinnang klastri juhtimise võimekusele oli hea. Valdav enamus ettevõtteid on 

seisukohal, et klastrijuhtide tegevus toetab klastri eesmärkide saavutamist. Viide uuringule: 

http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/klastriprogrammi-vahehindamine-

2013.pdf 

Ettevõtluse- ja T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suundades aruandeaastal prioriteetses suunas 

hindamisi läbi ei viinud.  

Hindamise ja uuringutega tegeleb ESFist rahastatav „Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire 

programm“, mille tulemusi kajastab programmi koduleht http://www.tips.ut.ee/est/uuringud/ 

Transpordi suundades 2013. aastal transpordi meetme raames hindamisi läbi ei viidud. Meetme 

juhtkomisjon on 2013. aastal teinud 1 projekti rahastamisotsuse (Edelaraudtee reisijate 

ooteplatvormide üleviimine eurokõrgusele) ja käinud koos 1 korra investeeringute kava muutmiseks.  

Investeeringute kava muudeti 02.05.2013. Kava muutmise vajadus oli osaliselt tingitud 

majanduskeskkonna muudatustest ja ehitusturul toimunud hinnatõusust ning projektide mahtude ja 

ulatuse muutumisest. 

Tehniline abi suunas seiret teostavad rakenduskavade juhtministeeriumid, tehnilise abi prioriteetsete 

suundade osas annab KA sisendi juhtministeeriumitele.   

http://www.struktuurifondid.ee/hindamine/
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/klastriprogrammi-vahehindamine-2013.pdf
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/klastriprogrammi-vahehindamine-2013.pdf
http://www.tips.ut.ee/est/uuringud/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13200967?leiaKehtiv
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6 TEAVITAMINE JA KOMMUNIKATSIOON 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade EL struktuuritoetuste rakendamisega seotud teavitamis- ja 

kommunikatsioonitegevustest (sh avaldatud pressiteated, artiklid, ametlikud teated, korraldatud 

infoseminarid). Välja tuuakse silmapaistvaimad näited ja parimad praktikad  läbiviidud üritustest ning 

antakse hinnang kogu teavitamis- ja kommunikatsioonitegevuse edukusele.  

6.1 Ülevaade tegevusest ja parimad näited 

KA 2013. aastal läbiviidud teavitustegevused olid valdavalt suunatud perioodi 2014-2020 EL 

vahendite tutvustamisele ja valitsusväliste parterite kaasamisele infoseminaride ja arutelude kaudu. 

Veebruaris toimus RMis finantsinstrumentide kasutamise võimalusi tutvustav seminar, kuhu olid 

oodatud kõik asjast huvi tundvad inimesed. 7. juunist 5. juulini toimunud avaliku konsultatsiooni 

sissejuhatuseks toimus 11. juunil ELi vahendite planeerimisprotsessi vahetulemusi tutvustav seminar, 

kus anti ülevaade koostamisel olevatest ja avalikule konsultatsioonile pandud strateegiadokumentidest 

- partnerlusleppest, ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavast ja maaelu arengukavast – ning 

planeerimise seisust ja edasistest tegevustest. 

Avalikkusele suunatud tegevustest võib esile tõsta osalemist Euroopa Päeval, kus korraldusasutus 

koostöös KKMi ja MKMiga tutvustas perioodi 2007-2013 tulemusi ligikaudu tuhandele huvilisele, 

kellest pooled lahendasid ka struktuuritoetuse-teemalist viktoriini. Lisaks saatis korraldusasutus 2013. 

aastal välja 4 pressiteadet ning 5 artiklit uue perioodi planeerimise teemal. 

Tabel 9. Teavitus- ja kommunikatsioonitegevused perioodil 01.01.2007- 31.12.2013. 

Tegevus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kokku 

Teavitusüritused 4 37 17 33 4 75 47 217 

Pressiteated 1 6 6 41 77 68 81 280 

Ametlikud teated 0 9 1 1 2 7 27 47 

Artiklid 1 31 198 365 48 63 210 916 

Trükimaterjalid 1 11 16 43 0 10 15 96 

Internet 0 1 2 14 3 6 10 36 

Kampaaniad/Projektid 0 0 3 37 1 0 1 42 

Uuringud jm 0 0 1 1 0 4 4 10 
Allikas: prioriteetsete suundade aruanded  05.05.2014 

 

Ettevõtluse suunas 2013. aasta kommunikatsiooni iseloomustab tõstatunud teemade mitmekülgsus. 

Arvestades, et tegemist on perioodi lõpetamisega, siis sellest tulenevalt on EASi initsieeritud 

pressiteadete ja kohustusliku teavituse maht mõnevõrra väiksem kui eelnevatel aastatel. 

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuse raames oli 2013. aasta suve tippsündmuseks 

Tallinnas toimunud Robbie Willamsi kontsert. EASi toel valmis Eestit tutvustav klipp ja seetõttu 

pälvis Tallinna kontsert laialdast tähelepanu nii meil kui ka rahvusvahelises meedias.  

Aasta teises pooles tekitas ajakirjanduses palju kõneainet ka Lottemaa teemapargi arendamine ja 

EASi antud toetus sellele. 

Sügisese suursündmusena võib välja tuua ka Hamburgis toimunud messi Hanseboot, mille partnermaa 

Eesti oli. EASi toel saadeti messi kajastama Eesti ajakirjanikke, muuhulgas pälvis mess ka laialdast 

rahvusvahelise meedia tähelepanu.  

Novembris oli meedia fookuses Venemaa sihtturu kampaania ehk n-ö matrjoškakampaania. Kui algselt 

pälvis kampaania Eesti meedias pigem negatiivset vastukaja, siis 2014. aasta alguses suudeti 

kampaania võitjate kohale jõudes luua meediapildis positiivne foon.  
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Silmapaistva EASi poolse proaktiivse tegevusena väärib ära märkimist ka regionaalarengu keskuse 

direktor Monica Hankovi arvamusartikkel „Ettevõtlus maal on võimalik“. Artikkel avaldati pea kõigis 

maakonnalehtedes ja oli selge tõestus, et taolised teavituslahendused töötavad edukalt. 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas olid pressiteated ja avalikud teated seotud 

taotlusvoorude avanemisega (aparatuurimeetmed) ning taotlusvooru (IKT) tulemuste selgumisega. 

Transpordi suuna tegevusi kajastavad RÜd ja ka MKM eraldi tähtsamaid sündmusi, nt projekti 

rahastamisotsuse tegemist, tähtsamate hankelepingute sõlmimist (asjakohased pressiteated) ning peab 

struktuuritoetuste blogi http://toetustasku.blogspot.com/.  

Aruandeperioodi transpordi suuna RÜde teavitamine:  

 TLL: 2013. aasta suurim sündmus oli Kärdla lennujaama garaažikompleksi ehitus ja 

maaküttesüsteemi paigaldus, mis leidis kohalikes lehtedes kajastamist. 

 TJA: Et aruandeperioodi jooksul valmisid mitmed olulised transpordisõlmed (Aruvalla-Kose 

maanteelõik, Ülemiste liiklussõlm) ning alustasid reisijate vedamist nii uued elektrirongid kui ka 

Abruka ja Prangli reisilaevad, siis oli transpordiprojektide meediakajastus aruandeperioodi jooksul 

vägagi laialdane.  

 MNT: Võrreldes eelnenud hooajaga valmis 2013. aastal EL ÜF rahade toel veidi vähem suuri 

teeobjekte – 4 (2012 oli neid 6) –, ja seetõttu jäi ka meediakajastuste arv veidi tagasihoidlikumaks. 

Olgu mainitud, et 2011. a suur kajastuste arv oli seotud nii mitmete uute objektide lepingusse 

jõudmise kui ka nende ehitusaegsete probleemidega, millest üsna palju kirjutati.  

2013. aastal leidis meedias enim kajastust Aruvalla-Kose suurobjekt (ilmus 25 artiklit) ning teisena 

Tartu ümbersõit, kus valmisid linna tellimusel idapoolse ringtee I ehitusala ja Maanteeameti tellimusel 

läänepoolse ümbersõidu IV ehitusala (15 artiklit). Kolmandast suurobjektist, Jõhvi liiklussõlmest ning 

selle põhikomponendist – uuest paariviaduktist – ilmus kokku 7 artiklit ja Luige eritasandilisest 

liiklussõlmest, mis avati liiklusele kohe juba aasta algul (kevadesse jäid ainult viimistlus- ja 

haljastustööd), ilmus 3 artiklit. Kõigi objektide kajastus oli valdavalt positiivne ja asjalik. 

Kõige rohkem tähelepanu (25 artiklit) pälvis siiski Tallinna linnas valminud Ülemiste liiklussõlm, kus 

toetuse saajaks oli Tallinna linn. Siin lisandusid asjalikule kajastusele kriitilises toonis lood, mille 

etteheited ei olnud seotud küll objekti endaga, vaid selle poliitiliseks pööratud avamisetendusega. 

Infoühiskonna suunas tehnilisest abist rahastatud teavitustegevusi ei olnud, sest polnud taotlusvoore . 

Üldine hinnang teavitustegevustele on väga hea, kuna 2007−2013 eelarveperioodiks seatud 

horisontaalsete eesmärkide sihttasemed olid saavutatud juba perioodi keskpaigas. 

6.2 Avaliku arvamuse uuringu tulemused 
 

Novembris valmis iga-aastane avaliku arvamuse uuring, millega selgitati välja Eesti elanike 

teadlikkuse tase EL struktuuritoetusest: 2013 aastal oli üldine teadlikkus 97%, mis ületab 2015. aastaks 

seatud sihttaseme 215%ga.  Lisaks tõi uuring välja ka erinevate fondide aidatud tuntuse (vastajate 

osakaal, kellele meenub fond selle nimetamisel). Vastavalt joonisel 6 toodule on tuntuim fond on 

Euroopa Regionaalarengu Fond, mida teab 50% vastajatest ning 75% nendest, kes olid kuulnud EL 

struktuuritoetusest. Järgnevad Euroopa Sotsiaalfond, mida teavad vastavalt 40% ja 59% vastajatest 

ning Ühtekuuluvusfond 31% ja 46%ga.  

 

http://toetustasku.blogspot.com/
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Joonis 7. Teadlikkus fondidest. 

 

EL toetust saavate valdkondadena nimetasid vastajad sarnaselt eelmiste aastastega kõige enam 

teeremonti, raudteed, transporti ja sadamaid (45%), põllumajandust, kalandust, metsandust (43%), 

haridust, teadust (25%) ning sotsiaalvaldkonda, töötuid, tervishoidu (24%). Vastajatel, kes on kursis 

EL toetustega, paluti nimetada objekte, projekte ja tegevusi, mis on saanud eurotoetust. Pooled 

vastajatest nimetasid teedeehitust, kergliiklusteid ja sildu. Haridust, koole ja lasteaedu mainis 17% 

vastajatest ning veevärki 13%. 

EL toetuste peamise eesmärgina nimetati majanduse jätkusuutlikku arengut (85%). Tööhõive tõstmist 

toob välja 44% ning vaesuse vähendamist 40% EL toetustega kursis olevatest vastajatest. EL toetuste 

mõju peab Eestile väga positiivseks või pigem positiivseks 89% toetustega kursis olevatest inimestest. 

44% eurotoetusest teadlikest vastajatest peab nii eurotoetuste planeerimist kui jagamist Eestis 

läbipaistvaks ja selgeks ning ligikaudu sama palju (42%) arvab, et see pigem või kindlasti ei ole nii. 

Uuringu aruandega on võimalik tutvuda lehel http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-

uuringud/ 

2013. aastal alustas korraldusasutus perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 

teavitamisstrateegia loomist koostöös toetusi planeerivate asutuste ja vahendavate üksustega. 

6.3 Teavitamise hinnang 
 

Kõik 2013. aastaks seatud tegevustest said täidetud. 2013. aastal kajastati struktuuritoetuse temaatikat 

kokku Eesti meedias 3936 korral. Registreeritud külastuste arv struktuurifondide kodulehel oli 2013. 

aastal 380 530, mis on 317% 2015. aastaks seatud sihttasemest. 

Võrreldes eelnevate aastatega on kasvanud nende inimeste hulk, kes sooviksid EL toetuste alast infot. 

Kui eelnevatel aastatel on olnud neid, kes pigem või kindlasti sooviksid enam eurotoetuste alast infot 

alla poole vastajatest, siis 2013. aastal sooviks rohkem infot ligi 60% 18-74-aastastest elanikust.  

Kuna keskmisest enam sooviksid infot nooremad vastajad vanuses 18-34, vene rahvusest ja Põhja-

Eestist pärit vastajad, siis tuleb edaspidi pöörata rohkem rõhku nendele sihtgruppidele. Sealhulgas 37% 

vastajatest sooviks saada rohkem infot EL toetuste kohta eelkõige televisioonist. Internetist eelistaks 

leida rohkem infot 28% vastajatest ning üleriigilisest ajalehest ja raadiost sooviks saada toetuste alast 

teavet viiendik 18-74-aastastest elanikest. Niisiis tuleb kommunikatsioonitegevuste planeerimisel 

jälgida ka sihtgruppide kanali eelistusi.  

Senisest enam peab korraldusasutus tulevikus rõhku panema kommunikatsioonitegevuste planeerimise 

ja ellu viimise kõrval ka tegevuste hindamisele, aga ka teavitusvõrgustiku koordineerimisele. 

50% 
40% 

31% 

75% 

59% 

46% 

Regionaalarengu 

Fond 

Sotsiaalfond Ühtekuuluvusfond 

Millistest nimetatud EL fondidest Te 
teate või olete kuulnud?  

Kõik vastajad Kõik, kes on kuulnud struktuuritoetustest 
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7 PRIORITEETSETE SUUNDADE ELLUVIIMINE 
 

Rakenduskava jaguneb seitsmeks prioriteetseks suunaks. Rakenduskava eesmärgid ja 

indikaatorid on seatud prioriteetsete suundade lõikes.  

 

Järgnevates alapeatükkides kajastatakse rakenduskava elluviimist prioriteetsete suundade 

kaupa. Välja tuuakse seatud eesmärkide täitmine, võttes arvesse nii indikaatorite täitmist kui 

ka suuna finantstulemusi (väljamaksed, projektidega kaetus). Lisatud on eraldi punkt 

prioriteetsete suundade edulugudest.  

 

7.1 Rakendamine prioriteetses suunas 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ 
 

Prioriteese suuna RÜ on MKM ning rakendusüksusteks on KredEx ja EAS. Antud suund on 

üks MARK seitsmest prioriteetsest suunast ja moodustab oma eelarvega (424 309 435 eurot) 

29% rakenduskava kogueelarvest. Suund jaguneb 29 meetmeks, mida viiakse ellu 

programmide (9 tk) ja avatud taotlusvoorude (20 tk) kaudu. Avatud on 26 meedet, lõppenud
26

 

on 3 meedet. 2013. aasta detsembris kinnitati uus „Kasvuettevõtja arenguplaani 

toetusmeetme“ meede, mille eesmärgiks on suurendada strateegilisel planeerimisel põhineva 

arenguplaani ja toote-, teenuse-, protsessi ja personaliarendustegevuse ning turundus– ja 

müügitegevuse kaudu ettevõtja rahvusvahelist konkurentsivõimet.  

7.1.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs 

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning näitab seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise määra 

(%) aastate lõikes. 

Prioriteetses suunas on kokku 23 indikaatorit seitsme alaeesmägi lõikes. 12 indikaatori 

2013. aasta andmed puuduvad, sest andmed on kättesaadavad viiteajaga, mõnede andmete 

puhul vähemalt aasta hiljem või regulaarselt teostatava uuringuga, mida tehakse iga paari 

aasta tagant. 10 indikaatori 2015. aasta sihttase on juba täidetud  ning võib eeldada veel 6 

indikaatori 2015. aasta sihttaseme täitmist. 5 indikaatori 2015. aasta sihttaseme saavutamist 

mõjutas eelnevate aastate majandus- ja võlakriis ning selle tõttu jäävad tõenäoliselt täitmata. 

Saavutamata jääb lisandväärtus töötaja kohta, kuid hindame, et saavutustase võib olla 80-85% 

2015. aastaks seatud eesmärgist. Vähe tõenäoline on, et ekspordikäibe kasv toetatud ettevõtete 

hulgas saavutab 2015. aastaks määratus sihttaseme. Aastatel 2010-2012 on seatud sihttasemed 

ületatud pea 2 kordselt, kuid 2013. aastal täideti seatud sihttasemest 31,5%, mis näitab 8 

kordset langust. Põhjusena võib tuua selle, et eksporditavate ettevõtete arv küll kasvab, kuid 

ekspordi käive on jäänud samaks. Varasematel aastatel on ka mõjutanud antud indikaatori 

täitmist üksikud suured tehingud, mis on moonutanud antud indikaatori tegelikku 

saavutustaset. 

Võib eeldada, et kaasatud erasektori investeeringud uutesse masinatesse ja seadmetesse 2015. 

aasta sihttaseme saavutamisega võib olla raskusi. Kuna 2013. aastal „Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu toetuse“ raames projektide rahastamise otsuseid ei tehtud ja 

„Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetuse“ elluviimine toimub alles 2014-2015 

aastatel, saab antud meetme mõju või panust antud indikaatorisse mõõta alles 2014- 2015. 

aasta seirearuannetes. „Allutatud laenu programm“ raames jätkatakse meetme elluviimist kuni 

perioodi lõpuni ja tehnoloogialaenu lepinguid sõlmitakse ka järgnevatel aruandeperioodidel, 

mis kindlasti aitavad kaasa antud indikaatori saavutustaseme täitmisel. Lähtuvalt eeltoodust 

                                                 
26

 Kõik meetme projektid on toetuse väljamaksed saanud ja nende lõpparuanded on kinnitatud. 
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on antud indikaatori saavutustase aruandeperioodil madal ja antud hetkel ei ole võimalik 

kindlalt väita, et antud indikaatori saavutustase täidetakse planeeritud määral. 

Turismi valdkonna indikaatorite saavutamisel on ebatõenäoline, et saavutatakse 2015. 

aastaks turismiteenuste ekspordi kasvu sihtase. Põhjuseks on turismisektorit ja eriti teenuste 

eksporti mõjutanud varasemate aastate majanduskriisi ajal tekkinud mahajäämus ja on 

eeldada, et 2015. aastaks täidetakse seatud sihttasemest 77%. Samuti on näha, et 2015. aastaks 

seatud hooajalisuse vähenemise indikaatori sihttaseme täitmisel on raskusi. 2013. aastal oli 

hooajalisuse näitaja parem kui esialgne tase, kuid eesmärgist jäädakse siiski tugevasti maha. 

Hooajalisuse indikaator on väga ambitsioonis. 2013. aasta andmed avaldanud EL riikidest oli 

Eestist parem näitaja kuuel riigil, eesmärktasemeni (35%) küündis vaid kaks riiki (Austria ja 

Saksamaa). Hooajalisust vähendavad eelkõige meede „Rahvusvaheliste ürituste ja 

konverentside toetamise“  ning investeeringutoetused. Toetatud projektide mõju 

hooajalisusele peaks avalduma lähiaastatel. 

Positiivsena võib välja tuua, et aruandeperioodil on prioriteetses suunas lisandunud pea 

2000 uut töökohta. 2012. aastal oli loodud töökohade arv projektide lõppedes kokku 6245 

töökohta ja aruandeperioodi lõpul 8216, seega lõppenud projektide tulemusel loodud 

töökohtade arv suurenes 31,6%. 

Kolme indikaatori (ettevõtete tegelemine intellektuaalomandi kaitsega ja uute väljatöötatud 

tehnoloogiate, toodete ja teenuste arv toetatud ettevõtete seas) osas puuduvad prognoositavad 

andmed, sest indikaatorid ei olnud viimaste Community Innovation Survey uuringutes 

kajastatud. Viiteajaga, ehk eelmise aruandeperioodi indikaatoreid lisandus 7 tk. 

 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

77 

 

Tabel 10. Indikaatorite saavutamine ettevõtluse suunas. 

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

Eesmärk 1.1: Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud investeeringuteks vajalikule kapitalile 

Lisandväärtus 

töötaja kohta 

(T)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

0 58,5% (sh 

0-49 

töötajaga 

ettevõtetes 

64,2%) 

54,5% (sh 

0-49 

töötajaga 

ettevõtetes 

57,0%) 

64,0% (sh 0-

49 töötajaga 

ettevõtetes 

70,7%  

70,9% (sh 

0-49 tööta-

jaga 

ettevõtetes 

79,37% 

73,4% (sh 

0-49 

töötajaga 

ettevõtetes 

81,3% 

 

 Eesti 

Statistikaameti 

andmed Eesti 

ettevõtete 

majandusnäitajate 

kohta.  
saavutustase - 18,7 tuh 

EUR (sh 0-

49 

töötajaga 

ettevõtetes 

16,4 tuh 

EUR) 

17,4 tuh 

EUR (sh 0-

49 tööta-

jaga 

ettevõtetes 

14,6 tuh 

EUR) 

20,49 tuhat 

EUR (sh 0-

49 töötajaga 

ettevõtetes 

18,1 tuhat 

EUR) 

22,7 tuhat 

EUR (sh 0-

49 

töötajaga 

ettevõtetes 

20,3 tuhat 

EUR) 

23,5 tuhat 

eurot  (sh 

0-49 

töötajaga 

ettevõttes 

20,8 tuhat 

eurot)
27

 

2013.a andmed 

avaldatakse 

andmebaasis 

31.12.2014 

 

eesmärk      20,8 tuh EUR 

(sh 0-49 

töötajaga 

ettevõtetes 

16,0 tuh EUR) 

   32,0 tuh 

EUR (sh. 

0-49 

töötajaga 

ettevõtetes 

25,6 tuh 

EUR) 

esialgne tase 14,4 tuh 

EUR (sh. 

0-49 

töötajaga 

ettevõtetes 

12,7 tuh 

EUR) 

(2005) 

         

Kaasatud 

erasektori 

investeeringud 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

0% 

29% 34,1% 59,3%  96,2% 146,2% 25,4%% 

 EAS/ KredExi 

andmebaas 

toetatud ettevõtete 

                                                 
27

 2012. aasta lisandväärtus töötaja kohta avaldatud 31.12.2013. 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

78 

 

Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

uutesse 

masinatesse ja 

seadmetesse (T) 

saavutustase 0 40,6 mln 

EUR 

45,7 mln 

EUR 

0,08 mld 

EUR 

0,125 mld 

EUR 

0,19 mld 

EUR
28

 
0,033 mld EUR 

 investeeringute 

kohta, arvestades 

masinatele ja 

seadmetele tehtud 

investeeringute 

osakaalu koguin-

vesteeringutes 

Eesti ettevõtetes 

keskmiselt (Eesti 

Statistikaamet) 

Eesmärk      0,06 mld EUR 

(2007-2010) 

   0,13 mld 

EUR 

(2007-

2015) 

esialgne tase 0 (2006)          

Eesmärk 1.2: Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine 

Eksportivate 

ettevõtete arv 

(M)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

- 
91% 

(104%) 

98,3% 

(113%) 

108,3% 

(122%) 

121%  

(138%) 
151% 165% 

 Maksu- ja 

Tolliameti 

andmed.  

Saavutustase 7 558 
(korrigeeritud 

8597) 

7 913 
(korrigeeritud 

9048) 

8 555 
(korrigeeritud 

9841) 

9 421 
(korrigeeritud 

10629) 

10 538 
(korrigeeritud 

11987) 
13 175 14 364 

 

Eesmärk      7500    8700 

(2015) 

esialgne tase 6797 

(korrigeeritud 

7433) 

         

Otseinvesteerin

gute 

positsiooni suhe 

SKP-sse (M)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
-   

6-s koht 

EL-27 

arvestuses 

7-s koht EL-

27 arvestuses 

7-s koht 

EL-27 

arvestuses 

7-s koht 

EL-27 

arvestuses 

  Eurostat 

Saavutustase 
72,57% 

(2007) 
73,50% 

81,4% (6s 

koht EL 27 

arvestuses) 

84,6% (7s 

koht) 

80,8% (7s 

koht) 

84,2% (7s 

koht) 

2013 andmed 

avaldatakse 2014 

aasta suvel 

 

                                                 
28

 KredExi poolt 2012. aastal finantseeritud projektide omafinantseeringu ja/või käendusega katmata osa. 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

eesmärk      Kuulumine 

kolme 

kõrgema suht-

arvuga riigi 

hulka 

   Kuulumine 

kolme 

kõrgema 

suhtarvuga 

riigi hulka 

(2015) 

 

esialgne tase          

Ekspordikäibe 

kasv toetatud 

ettevõtete 

hulgas (T)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 0%     

250% 

(KredEx)/ 

135,5% 

(EAS) 

273,5% 

(EAS) 

249,5% 

(toetus) 

140% 

(laen) 

31,5% (toetus) 

 EAS ja KredEx 

 

Vaatame 2011.  

aasta otsuseid. 

Kui otsus on 

tehtud 2011 I pa, 

siis võtame 

baasaastaks 2010, 

kui otsus on 

tehtud 2011 II pa, 

siis võtame 

baasaastaks 2011. 

Tulemused seega 

2012 kohta 

saavutustase 

0 -  

50% (Kred-

Ex)/  

27,1% (EAS) 

306% 

(KredEx)
29

 

/ 54,7% 

(EAS) 

49,9% 

(toetus) 

28% (laen, 

KredEx)
30

 

6,3% (toetus) 

(KredEx 

andmed 2015) 

 

eesmärk      Keskmine 

nominaalkasv 

20% 

   Keskmine 

nominaalk

asv 20% 

(2015) 

esialgne tase Andmed 

pole veel 

saadaval 

(2006) 

         

Eksporditurund

use 

toetust saanud 

ettevõtete arv 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
0% 23% 55,5% 80,1%  110% 145% 22,25% 

 EAS 

saavutustase 

0 79 192 
303 toetust/ 

277 ettevõtet 

460 toetust/ 

382 

ettevõtet 

583 toetust/ 

503 

ettevõtet 

77 toetust/ 

77 ettevõtet 

 

eesmärk      258    346 (2015) 

                                                 
29

 Kõrge keskmine näitaja tuleneb ühest väga suurest näitajast. Kui see äärmus välja jätta, siis on 2011. a ekspordikäibe kasv 9% 
30

 KredExi kõik ettevõtte finantsandmed võetakse ametlikest aastaaruannetest, seega on lisatud ainult 2012 andmed. 2013 andmed selguvad 2015. 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

esialgne tase 0 (2006)          

Eesmärk 1.3: Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv 

Ettevõtete 

innovatsiooniin

vesteeringud 

(M)  

Saavutustase 

eesmärgist % - 84,6%   69,2%  - 100% 

Andmed 

tulevad 2016 

aasta II kvartal 

 Innovatiivne 

tegevus Eesti 

ettevõtetes ehk 

Community 

Innovation 

Survey (andmed 

iga 2 a tagant) 

saavutustase - 2,2%  N/A 1,8%  - 2,6%   

eesmärk      2,1%    2,6% 

(2016) 

esialgne tase 1,6% 

(2004) 

         

Ettevõtete 

tegelemine 

intellektuaalom

andi kaitsega 

(M)  

Saavutustase 

eesmärgist % 
- -     

   Innovatiivne 

tegevus Eesti 

ettevõtetes ehk 

Community 

Innovation 

Survey (andmed 

iga 2 a tagant) 

saavutustase 

- -  N/A N/A  

  Antud küsimus 

on eemaldatud 

uuringust ning 

selle kohta enam 

andmeid ei tule. 

 

Eesmärk      16,7%    22,5% 

(2016) 

esialgne tase 13,4% 

(2004) 

         

Uutest toodetest 

ja teenustest 

saadava müügi-

tulu osatähtsus 

ettevõtete kogu-

käibest toetatud 

ettevõtete seas 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 0% 92,8% 
- 

 
114,4%  

 
84,4% 

  Innovatiivne 

tegevus Eesti 

ettevõtetes ehk 

Community 

Innovation 

Survey (andmed 

iga 2 a tagant) 

saavutustase 

0 23,2%  N/A  28,6% 

 

21,1% 

Andmed 

tulevad 2016 

aasta II kvartal 

 

Eesmärk      16,3%    25% 

(2016) 

esialgne tase 0 (2004) 0%        

Uute välja-

töötatud 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% - -  

    Innovatiivne 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

tehnoloogiate, 

toodete ja 

teenuste arv 

toetatud 

ettevõtete seas 

(V) 

saavutustase 

0 N/A N/A N/A N/A 

Viimases 

uuringus 

küsimus 

puudus, 

andmed 

müügitulu 

kohta 

avaldatakse 

2014 II 

kvartal 

Viimases 

uuringus 

küsimus 

puudus, 

andmed 

müügitulu 

kohta 

avaldatakse 

2016 II kvartal 

 tegevus Eesti 

ettevõtetes ehk 

Community 

Innovation 

Survey (andmed 

iga 2 a tagant). 

Viimases 

uuringus 

küsimus puudus, 

andmed on ole-

mas müügitulu 

kohta (eelmine 

indikaator) 

Eesmärk      Aastas 50    Aastas 60 

(2015) 

esialgne tase 21 (2006)          

Toetatud 

projektide 

raames tehtud 

erasektori T&A 

investeeringud 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 13,40% 139,65% 146,55%  198% 214% 215%  

 EAS 

Arvestatakse 

projektide oma-

finantseeringu 

mahte kinnitatud 

projektide mahu 

järgi. Kuna 

projektide 

mahud on ajas 

muutunud, siis 

muutub ka indi-

kaatori 

saavutustase. 

saavutustase 
0 

5,1 mln 

EUR 

46,8 mln 

EUR 

58,4 mln 

EUR 

75,8 mln 

EUR 

82,0 mln 

EUR 
82,5 mln €  

 

Eesmärk      19,2 mln EUR    38,35 mln 

EUR 

(2015) 

esialgne tase 0 (2006)          

Eesmärk 1.4: Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine 

Teadus- ja 

tehnoloogiapark

ide 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

 

52,8%  86,3% 111,3% 224,2% 195,3% 
  MKMi poolt 

teadus- ja 

tehnoloogiaparkid
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

ning 

inkubaatorite 

asukasfirmade 

käibe kasv (T)  

saavutustase  21,1% 

(käibe kasv 

2007-2008) 

34,5% 

(käibe kasv 

2007-2009) 

44,5% (käibe 

kasv 2007-

2010) 

89,7% 

(käibe kasv 

2007-2011) 

78,15% 

(käibe kasv 

2007-2012) 

2013 andmed 

2014 III kvartal 

 elt kogutav 

statistika.   

eesmärk      Käibe kasv 

keskmiselt 

40% aastas 

(2007-2010) 

   Käibe kasv 

keskmiselt 

40% aastas 

(2007-

2015) 

esialgne tase Kasv 89% 

(2005) 

         

Asukasfirmade 

arv teadus- ja 

tehnoloogia-

parkides (sh 

neis asuvates 

inkubaatorites) 

(T)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
56,8% 60% 61,6% 66,3% 67,62% 80% 

  MKMi poolt 

teadus- ja 

tehnoloogiaparkid

elt kogutav 

statistika. 2011 

aasta andmeid 

parandatud, 

tegelikult 201 

asemel pidi olema 

213. 

Saavutustase 
179 189 194 209 213 252 

2013 andmed 

2014 III kvartal 

 

eesmärk      250    315 (2015) 

esialgne tase 175 (2006)         

Eesmärk 1.5: Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiire 

Üli- ja 

kõrgkoolide 

spin-off 

ettevõtete arv 

(T)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
- - - - 94% 63% 

  EAS 

saavutustase 

- 11 (algtase) N/A 

12 (prognoos 

projektitaotl-

ustes) 

15 10 

2013.a 

tulemused 

selguvad 2014.a 

hilissügisel 

 

eesmärk      Aastas 11    Aastas 16 

(2015) 

esialgne tase 5 spin-off 

ettevõtet 

aastas 

(2005) 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

Ülikoolide ja 

T&A asutuste 

tulu enda 

loodud intellek-

tuaalomandi 

kommertsialisee

rimisest ja 

lepingulistest 

töödest 

ettevõtetele (T) 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
 

353% 

(2007-

2008) 

28% (2007-

2009) 
123% / 20% 

82% / 

155% 
83% /-3,9% 

  EAS 

saavutustase 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu, sh 

tulu 

ettevõtjatel

t 17 

243 555 

EUR, kasv 

107% 

 

(Ülikoolide 

lepinguline 

tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

5 259 609 

EUR 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

23 330 180 

EUR, kasv 

35,3% 

 

(Ülikoolide 

lepinguline 

tulu puhtalt 

ettevõtjatelt: 

4 256 452 

EUR) 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

23 989 557 

EUR, kasv 

2,8% 

 

(Ülikoolide 

lepinguline 

tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

5 265 489 

EUR) 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

26 943 361 

EUR, kasv 

12,3% 

 

(Ülikoolide 

lepinguline 

tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

5 370 240 

EUR, kasv 

2,0%) 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

29 158 566 

EUR, kasv 

8,2% 

 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

6 202 021 

EUR, kasv 

15,5% 

Ülikoolide 

lepinguline 

tulu, sh tulu 

ettevõtjatelt 

35 132 031,

78 EUR, 

kasv 8,3% 

 

(Ülikoolide 

lepinguline 

tulu puhtalt 

ettevõtjatelt 

6 177 513,1

3 EUR,  

kasv -

0,39%)   

2013.a 

tulemused 

selguvad 2014.a 

hilissügisel 

 

eesmärk      Nominaalkasv 

keskmiselt 

10% aastas 

(2007-2010) 

   Nominaalk

asv 

keskmiselt 

10% aastas 

(2007-

2015) 

esialgne tase 130 372 

tuh EEK/ 

8 332 tuh 

EUR 

(2005/200

6) 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

Ettevõtete ja 

ülikoolide 

vahelistes 

toetatud 

projektides 

osalenud 

tudengite arv 

(T)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
0% - 215,4% 215,4%  201,5% 193,8% 211% 

 EAS 

TAK meetmetes 

osalenud 

tudengite arv 

(MA tudengid, 

doktorandid) 

 

saavutustase 0 N/A ca 140 ca 140 131 126 137  

eesmärk      Aastas 45 

tudengit 

  

 

Aastas 65 

tudengit 

(2015) 

esialgne tase Aastas 26 

tudengit 

(2006) 

       

 

 

Ettevõtete ja 

teadusasutuste 

vaheliste 

koostööprojekti

de arv (V)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
-  -  238% 323,3%  335% 360% 663% 

 EAS 

Heaks kiidetud 

„Innovatsioo-

niosakute 

toetuse“ ja 

„Teadus- ja 

arendustegevuse 

toetuse“ 

projektid. 

Saavutustase - - 143 194 201 216 398  

Eesmärk      46 projekti 

aastas 

  

 

60 projekti 

aastas 

(2015) 

esialgne tase 30 projekti 

aastas 

(2006) 

       

 

 

Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut 

Loomemajandu

se sektoris 

hõivatute 

osakaal (M)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
     100%   

 
 

 Statistikaamet ei 

kogu eraldi loo-

memajanduse 

sektoris hõivatute 

andmeid. 

2010 andmete 

osas on arvestatud 

saavutustase 
    N/A 4,2%   

Andmed 

2014 I pa  

Andmed 2014 I 

pa 

 

eesmärk      3,7%   
 

4,2% 

(2015) 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

esialgne tase 3% (2003)        

 

 ETU andmetel 3 

kohalise EMTAK 

koodi järgi jättes 

välja 

proportsionaalse 

osa koodidest 855 

ja 466, kus 

suurem osa töö-

tajatest ei ole 

loomemajandu-

sega seotud 

(täpsus 0,5%). 

Loomemajandu

st edendavate 

projektide arv 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
0% 0% 0% 130% 190% 220% 310%  

EAS 

Loomemajanduse 

tugistruktuuride 

toetuse meetme 

projektide arv 
saavutustase 0 0 0 13 19 22 31  

eesmärk    5    10 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng 

Turismiteenuste 

ekspordi kasv 

(M)  

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
- 25,9% 11,4% 18,6% 43,1% 49,1% 71,27%  

Eesti Panga 

maksebilansi 

andmed 

saavutustase 

- 

1,11 mld 

EUR, kasv 

14,3% 

1,03 mld 

EUR, kasv 

6,3% 

1,07 mld 

EUR, kasv 

10,2% 

1,2 mld 

EUR, kasv 

23,7% 

1,24 mld 

EUR, kasv 

27 % 

1,35 mld EUR, 

kasv 39,2% 

 

eesmärk      Nominaalkasv 

30% 

  

 

Nominaalk

asv 55% 

(2015) 

esialgne tase 0,97 EUR 

(2005) 

       
 

 

Ööbimiste arvu 

kasv 

majutuskohtade

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
- 64,8%  58% 66,2% 75,9%  78,0% 80,7% 

 Statistikaamet 
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme 

andmete allikas 

ja kommentaar 

s (T)  saavutustase 
- 

4,6 mln 

ööbimist 

 4,12 mln 

ööbimist 

4,7 mln 

ööbimist 

5,39 mln 

ööbimist 

5,54 mln 

ööbimist 

5,73 mln 

ööbimist 

 

eesmärk      5,8 mln 

ööbimist 

  

 

7,1 mln 

ööbimist 

(2015), 

aasta kesk-

m. kasv 

5,6% 

esialgne tase 4,1 mln 

ööbimist 

(2005) 

       

 

 

Hooajalisuse 

vähenemine (T)  
Saavutustase 

eesmärgist 

% 
- -9,7% -11,1% -10,3%  -10% -6,85% -8,3% 

 Statistikaamet 

saavutustase - 38,40%  38,9% 38,6% 38,5% 37,4%  37,9%  

eesmärk      36,1%   
 

35% 

(2015) 

esialgne tase 38% 

(2005) 

       
 

 

Turismiga 

seotud 

projektide arv 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 
0% 2,20% 13,7% 29,8%  59,1% 69,1% 72,4% 

 EAS, 

aruandeperioodil 

tehti 

turismivaldkonnas 

12 projekti 

taotluse 

rahuldamise 

otsust. 

saavutustase 0 8 49 107 212 248 260  

eesmärk      205    359 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)          

T-tulemusindikaator, V-väljundindikaator, M-mõjuindikaator        Allikas: EAS, KredEx, MKM 31.03.2014 
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Tabel 11. Prioriteetse suuna tuumindikaatorid. 

Tuumikindikaatorid 
Seisuga 

31.12.2013 

Loodud töökohad projekti lõpus, mehed 4784 

Loodud töökohad projekti lõpus, naised 3432 

Loodud töökohad projekti lõpus, kokku 8216 

Allikas: SFCS, 12.02.2014  
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 10): 

Eesmärk 1.1. Eesti ettevõtetel on ligipääs tootlikkuse arengule suunatud 

investeeringuteks vajalikule kapitalile 

 Lisandväärtus töötaja kohta – 2012. (avaldatud 31.12.2013) aastal oli lisandväärtus töötaja 

kohta 23,5 tuhat eurot ehk 73,4% seatud 2015. aasta sihttasemest ning 0-49 töötajaga 

ettevõttes lisandväärtus töötaja kohta 20,8 tuhat eurot, mis moodustab 2015. aastaks seatud 

eesmärgist 81,3%. 2015. aasta eesmärgid on küllaltki ambitsioonikad ja indikaatori täitmist 

mõjutas oluliselt globaalne majanduskriis. Võrreldes 2011. aasta indikaatori saavutusmäära 

on 2012. aasta kasv 2,4%. (0-49 töötajaga ettevõttes kasv 1,93%). 2012. aasta lisandväärtus 

on kasvanud võrreldes 2011. aastaga aeglasemalt, kuid võib eeldada, et 2015. aastaks seatud 

sihtmäärast saavutatakse hinnanguliselt 80-85%. 

 Kaasatud erasektori investeeringud uutesse masinatesse ja seadmetesse- 2013. aastal 

moodustas toetatud ettevõtete investeeringud masinatesse ja seadmetesse 0,033 mld eurot 

kogu Eesti ettevõtete investeeringutest, ehk 25,4% seatud 2015. aasta sihttasemest. 2013. 

aastal meetme „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetuse“ raames projektide 

rahastamise otsuseid ei tehtud. Meetme raames on tehtud projektide investeeringud 

masinatesse ja seadmetesse 2011. ja 2012. aastatel. Antud indikaatorisse panustavad ka 

„Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetus“ ja „Allutatud laenu programm“. 

„Allutatud laenu programm“ raames tehnoloogialaen ja aruandeaastal esitasid ettevõtjad 

seitse tehnoloogialaenu taotlust, millest rahastati kuut projekti kogusummas 1,2 mln eurot. 

„Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetuse“ raames rahastati 2013. aastal 1 

projekt. Ettevaatavalt on rahastatud 2014. aasta I kvartali raames täiendavalt 3 projekti ja 

kokku meetme eelarvest on kohustustega kaetud 33,3%. Kuna antud meetmes toimub 

projektide elluviimine aastatel 2014-2015, siis indikaatori saavutusaseme kohta saab 

täpsemat infot alles järgmistes seirearuannetes. Lähtuvalt eeltoodust on antud indikaatori 

saavutustase aruandeperioodil madal.  

Eesmärk 1.2. Eesti ettevõtete edukas rahvusvahelistumine 

 Eksportivate ettevõtete arv – 2013. aastal oli eksportivaid ettevõtteid 14 364, sellega 

ületatakse 2015. aasta sihttase enam kui poole võrra. Algne eesmärk seati teistele 

andmeallikatele tuginedes, mistõttu esialgne tase ja mineviku saavutustasemed ei ole otseselt 

enam tegelike numbritega võrreldavad. Majanduskriisi ajal oluliselt kokku tõmmanud 

sisenõudlus sundis ettevõtteid rohkem välisturgudele suunduma ning seda saatis edu, mille 

tulemusena nii 2010. kui ka 2011. aastal kasvas Eesti eksport ELis kõige kiiremas tempos. 

Sellele järgnevalt on olnud arengud tagasihoidlikud, 2012. aastal kasvas kaupade eksport 

4%, 2013. aastal aga vähenes 2%. Kaupade ja teenuste eksport püsivhindades suurenes siiski 

ka kahel viimasel aastal, kuid samuti vaid mõne protsendi võrra. Eksporti on mõjutanud nii 

üldine majanduskliima lähiriikides kui ka mõned ühekordsed tegurid (kütuste müügi/transiidi 

langus, laevade ostu-müügi tehingud jmt). Vaatamata ekspordi paigalseisule, kasvas 

2013. aastal tugevasti eksportivate ettevõtete arv peaaegu kõigis maakondades. Andmestik 

sisaldab ka välisfirmasid, kes teevad Eestis väliskaubandustehinguid ning nende arvu kasv 

panustas samuti tugevasti eksportööride arvu suurenemisse 2013. aastal. 

 Ekspordikäibe kasv toetatud ettevõtete hulgas – 2013. aasta ekspordikäibe kasv 

toetusskeemidest toetatud ettevõtete hulgas oli 6,3%, millega saavutati 2015. aasta 

eesmärgist 31,5%. 2013. aastal kasvas oluliselt eksporditavate ettevõtete arv, kuid ekspordi 

käibe mahu kasv on pidurdunud. Finantsinstrumentidest toetatud ettevõtete ekspordikäibe 
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kasvu andmeid 2013. aasta kohta puuduvad ja avaldatakse 2015. aastal. Kuid on olemas 

2012. aasta andmed, mis näitab, et finantsinstrumentidest toetatud ettevõtete käibe kasv oli 

2012. aastal 28%  ja 2015. aasta sihtase on ületatud 40%.  

Eesmärk 1.3. Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv 

 Toetatud projektide raames tehtud erasektori T&A investeeringud – saavutatud 82,5 mln 

eurot ehk 2015. aasta sihttase ületatakse 115%.  

 Ettevõtete innovatsiooniinvesteeringud 2014. aasta II kvartalis avaldatud 2012. aasta 

statistika kohaselt on 2015. aastaks seatud eesmärgist täidetud 100%. Võrreldes 2010. aasta 

indikaatori saavutustasemega on küsitletud ettevõtete innovatsiooniinvesteeringud tõusnud 

ligi kaks korda. Kuid uutest toodetest ja teenustest saadav müügitulu osatähtsus 

kogukäibest ei ole kasvanud. Põhjuseks võib tuua selle, et investeeringute planeerimine on 

pikk protsess ning majanduskriisi ajal vähenenud innovatsiooniinvesteeringute tõttu oli 

2012. aastal võimalik turule tulla vähema arvu uute toodete või teenustega. 

 Uutest toodetest ja teenustest saadava müügitulu osatähtsus ettevõtete kogukäibest toetatud 

ettevõtete seas 2014. aasta II kvartalis avaldatud 2012. aasta statistika kohaselt täidetud 

seatud eesmärgist 84,4%. Võrreldes 2010. aastaga on indikaatori saavutusmäär langenud. 

Põhjuseks võib tuua selle, et majanduskriis mõjutas ettevõtetes tootearendust ja ettevõtted 

pigem jätkavad juba välja arendatud toodete või teenuste müüki. 

Eesmärk 1.4. Uute innovaatiliste äriideede juurdevool ja ettevõteteks kasvamine 

 Asukasfirmade arv teadus- ja tehnoloogiaparkides (sh neis asuvates inkubaatorites) – 2012. 

aastal oli asukasfirmasid 252, mis on 80% seatud sihttasemest. Asukasfirmade arv on 

teadus- ja tehnoloogiaparkides hakanud kasvama, võrreldes 2011. aastaga on lisandunud 

39 erinevat ettevõtet ning 2012. aastal loodi asukasfirmades kokku 218 uut töökohta. 

Vaadates 2015. aastaks seatud sihtmäära, siis on suur eeldus, et määratud eesmärk 

saavutatakse. 

 Teadus- ja tehnoloogiaparkide ning inkubaatorite asukasfirmade käibe kasv – 2012. aastal 

oli kolmes teaduspargis inkubantide ja asukasfirmade käibe kasv kokku 78,15%, mis 

ületab 2015. aastal seatud käibe kasvu 95,3%. Antud indikaatori 2015. aasta sihtase on 

täidetud juba alates 2010. aastast. 

Eesmärk 1.5. Edukas teadmiste ja tehnoloogiasiire 

 Üli- ja kõrgkoolide spin-off ettevõtete arv – 2012. aasta saavutustase on 10 ettevõtet, mis 

on 63% 2015. aasta sihttasemest. Spin-off ettevõtete loomise tendents on aeglaselt kasvav, 

kuid siiski sihttaseme saavutamine on võimalik. 

 Ülikoolide ja T&A asutuste tulu enda loodud intellektuaalomandi kommertsialiseerimisest 

ja lepingulistest töödest ettevõtetele – Võrreldes perioodi algtaset (2007.a) 2012. aasta 

andmetega, nähtub, et ülikoolide ja T&A asutuste tulu enda loodud IO 

kommertsialiseerimisest ja lepingulistest töödest on kahekordistunud, lepinguline tulu 

samal perioodil ettevõtetega koostööst on suurenenud üle 10%. Kasvule on andnud tõuke 

SPINNO programmis toetatud ülikoolide ettevõtlussuhete üksuste tõhus tegevus ning 

asjaolu, et ettevõtlussuhteid on teadvustatud ülikoolide strateegilise juhtimise tasandil.  

 Ettevõtete ja ülikoolide vahelistes toetatud projektides osalenud tudengite arv- 2013. aastal 

osales ülikoolide ja ettevõtete vahelistes toetatud projektides 137 tudengit, mis ületab 

111% 2015. aastaks seatud sihtaset. Üliõpilaste aktiivse kaasamise tõttu ettevõtete ja 

ülikoolidevahelistesse projektidesse on saavutustase ületanud esialgsed prognoosid.  
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 Ettevõtete ja teadusasutuste vaheliste koostööprojektide arv- 2013. aastal oli 398, mis 

ületab viis ja pool korda 2015. aastaks seatud sihttaset. Sihttaseme esialgset prognoosi aitas 

ületada innovatsiooniosaku meetme populaarsus.  

Eesmärk 1.6. Toetada loomemajanduse arengut 

 Loomemajandust edendavate projektide arv – „Loomemajanduse tugistruktuuride 

toetuses“ on heaks kiidetud 31 projekti, mis on 310% kavandatud 2015. aasta sihttasemest. 

Antud indikaatori sihttase on täidetud ja kui projekte ei katkestata, siis on seatud eesmärk 

oluliselt ületatud. 2013. aasta lõpul muudeti meetme määrust ning valmistati ette 

kolmandat taotlusvooru, mille kaudu on loomemajanduse piirkondlikel ja valdkondlikel 

arenduskeskustel võimalus taotleda toetust vaherahastusena enne uue rahastamisperioodi 

meetmete avanemist. „Loomemajanduse tugistruktuuride toetuse“ raames lõppes 2014. 

aasta alguses kolmas taotlusvoor, mille raames esitati kokku 13 taotlust ja rahastuse sai 9 

piirkondlikku ja valdkondlikku arenduskeskust. Jätkuvalt suunatakse ja juhendatakse 

loomemajanduse arenduskeskusi tegelema loomeettevõtjate rahvusvahelise 

konkurentsivõime tõstmisega, arendades koostöös partneritega konkreetset piirkonda või 

valdkonda tervikuna. 2012. aasta algul läbiviidud teises taotlusvoorus, kus rahastuse sai 9 

piirkondlikku ja valdkondlikku arenduskeskust, on hetkel käimas veel 2 projekti. Esimese, 

2009. aasta sügisel toimunud taotlusvooru projektidest oli praeguseks kõik 13 projekti 

lõppenud.  

Eesmärk 1.7. Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik 

areng 

 Turismiteenuste ekspordi kasv – 2013. aastal oli eksport 39,2% suurem kui 2005. aasta 

baastase ehk täidetud oli 71,3% 2015. aasta sihttasemest. Aastaga kasvas turismiteenuste 

eksport suhteliselt kiires tempos (8,5% ehk ligi poolteist korda kiiremini kui 

eesmärkprognoosis), kuid majanduskriisi ajal tekkinud mahajäämus on endiselt suur. 

Turismiteenuste ekspordis on praeguste arengute valguses reaalne saavutada 2015. aastaks 

1,38 mld euro tase ehk kasv 42% ja sihttasemest täidetaks 77%. 

 Ööbimiste arvu kasv majutuskohtades – saavutati 80,7% seatud sihttasemest ehk 5,73 mln 

ööbimist. 2013. aastal kasvas ööbimiste arv 3,4%. EL riikide seas oli kasv keskpärane 

(mitme riigi andmed olid puudu). Kasvu taga olid peamiselt Eesti, Venemaa ja Soome 

turistid. Eesmärkprognoosi graafikust ollakse endiselt kolm aastat maas.  

 Hooajalisuse vähenemine – 2013. aastal  oli hooajalisuse näitaja parem kui esialgne tase, 

kuid eesmärgist jäädakse siiski tugevasti maha. Võrreldes eelmise aastaga halvenes 

hooajalisuse näitaja 0,5%. Tipphooaja väliselt suurenes kõige enam Venemaa turistide 

ööbimiste arv, kuid suveperioodil kasvas nõudlus samuti tugevasti (tänu Eesti, Soome, 

Venemaa jt riikide turistidele). Hooajalisuse indikaator on väga ambitsioonis. 2013. aasta 

andmed avaldanud EL riikidest oli Eestist parem näitaja kuuel riigil, eesmärktasemeni 

(35%) küündis vaid kaks riiki (Austria ja Saksamaa). Hooajalisust vähendavad eelkõige 

„Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise“ meede ning investeeringutoetused. 

Toetatud projektide mõju hooajalisusele peaks avalduma lähiaastatel. 

 Turismiga seotud projektide arv- suurenes ka 2013. aastal ja 2015. aasta sihtasemest on 

täidetud 72,4%. Aruandeperioodil tehti turismivaldkonnas 12 projekti taotluse rahuldamise 

otsust, mis aitas suurendada seatud eesmärki. 
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7.1.2 Prioriteetse suuna 1 „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime“ edulood 

Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) programm on osutunud väga edukaks, meetme 

eelarveks on 58,5 mln eurot ja TAKid on tänaseks päevaks edukalt koos partneritega töötanud 

välja mitmeid unikaalseid tooteid ja teenuseid. 2013. aastal võib välja tuua järgmised edulood, 

kus TAKi uurimiskava raames saavutasid partnerettevõtteid edukaid tulemusi: Tarkvara 

TAKi partnerettevõte Eesti idufirma Plumbr kaasas miljoni dollari (750 000 euro) väärtuses 

uusi investeeringuid. Plumbr on tarkvaravigade ennetamislahendus, mis tuvastab IT-

süsteemide tõrgete põhjused ning aitab leida lahenduse enne, kui vead süsteemi kasutajate 

tööd häirima hakkavad.  

Toode baseerub TÜ doktoritööl ja STACCI teadurite tööl. Tarkvara TAKiga seotud 

noorteadlased võitsid Euroopa kosmosevaldkonna innovatsioonikonkursil Copernicus Masters 

2013 kategoorias DLR Environmental Challenge auhinna projektiideega Urban Analyser: 

http://www.stacc.ee/news/winner-of-the-copernicus-masters-2013-innovation-competition 

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses töötati välja ravimikandidaat Virexxa, mida 

hakatakse tootma Eestis Vähi TAKi partnerettevõttes Kevelt AS. Virexxa on mõeldud 

endomeetriumi ehk emaka limaskesta IV staadiumi vähi raviks. Virexxa Eestis tootmiseks 

investeeriti Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskuse partnerfirma Keveldi emafirmasse 

Pharmsynthes kokku 66 miljonit eurot, millest 8 miljonit investeeritakse Eestisse selleks, et  

panna püsti tootmisüksus, kus hakatakse tootma ravimikandidaate EL ja USA turu jaoks. 

Repro TAKi, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöö tulemusena sündis juulis 2013 

esimene transgeenne kloonvasikas. Esimese kloonvasika genoomis oli inimese 

kasvuhormooni geen, mis oli modifitseeritud niimoodi, et vastatavat ravimit (kasvuhormooni) 

oleks toodetud lehmapiimas. 

Allutatud laenu programmi raames väljastatav tehnoloogialaenu (meetme eelarve 17,3 

mln eurot) raames võib välja tuua Eesti trükifirmade seas keskmike hulka kuuluv K-Print, kes 

1,8 miljoni euroni küündiva investeeringu abil tehnoloogia uuendamisse loodab tuua 

tootmisesse uusi võimalusi. KredExi tehnoloogialaen oli koguinvesteeringust 724 000 eurot. 

Ilma tehnoloogialaenuta oleks investeeringu tegemine osutunud ebareaalseks, sest Eesti 

suuremad krediidiasutused on trükitööstuse suhtes väga ettevaatlikud ning suurt 

omafinantseeringu osa ei oleks suutnud ettevõte ise katta. Suurt huvi tehnoloogialaenu vastu 

on näidanud ka teised trükitööstuse ettevõtted, näiteks on tehnoloogialaenu toel 2 miljoni euro 

suuruse investeeringu uue trükimasina soetamise näol teinud AS Pajo. 

Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetusskeemi (meetme 

eelarve 2,33 mln eurot) raames on tänaseks kõik viis toetatud laborit valmis. 2013. aastal avati 

rakuteraapia labor Biolaborid OÜ asukohaga Tallinnas ja pooltööstuslik labor 

nanotehnoloogilise arendustöö-teenuste pakkumiseks Tartu Teaduspargis. Aruandlusperioodil 

keskendusime peamiselt rahastatud projektide elluviimisele, teostatava viie projekti raames 

menetleti 6 vahearuannet ja maksti toetust välja 186 tuhat eurot. Katse- ja pooltööstuslike 

laborite teenuseid kasutas 2013. aastal 218 ettevõtet. 

Lastemänguväljakute ja „skate parkide“ tootjat Tiptiptap OÜd võib välja tuua, kui üht 

edukat projektide rakendajat. OÜ on rakendanud projekte alates esimesest perioodist (2004-

2006) ja tänaseks on edukalt ellu viidud 6 projekti (ühenduse toetus kokku 266 041 €). 

Osaletud ka mentoriprogrammis, mis aitas ettevõtte esimestel aastatel teha õigeid strateegilisi 

valikuid. Samuti on palju abi olnud „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu-“ ja 

„Ekspordi arendamise toetusest“. Täna töötab ettevõttes 40 inimest ja ettevõtte suurimateks 

klientideks on kohalikud omavalitsused, eralasteaiad ja 40% kogu ettevõtte toodangust läheb 

http://www.stacc.ee/news/winner-of-the-copernicus-masters-2013-innovation-competition
http://www.tiptiptap.ee/
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ekspordiks. Tiptiptap OÜ on nimetatud „Ettevõtluse Auhind“ 2008. aasta parimaks aasta 

arenejaks ja 2012. aasta parimaks disaini rakendajaks. 

Turismiinfosüsteemi arendamise programmi raames (meetme eelarve 4,7 mln eurot) 

valmisid turismiportaali visitestonia.com kasutajatele kaks uut ja huvitavat puutetundlikku 

lahendust. 2013. aasta veebruarist alates näevad nutitelefoni kasutajad visitestonia.com’i uuel, 

just väikestele puutetundlikele ekraanidele kohandatud vaates. Nutitelefoniga külastaja 

suunatakse aadressidelt visitestonia.com ja puhkaeestis.ee automaatselt edasi mobiilsesse 

vaatesse.  

Nutitelefonide kohandatud versioon töötab kõigil levinumatel ja uuematel iOS, Android ja 

Windows Phone telefonidel. Sisu on kättesaadav seitsmes keeles ning lahendus on 

asukohapõhine, see arvestab kasutaja asukohta ning kuvab eelistatuna lähedusesasuvaid 

turismiobjekte. Läbi terve rakenduse saab kasutada põhjalikku otsingut, vaadata huviväärsuste 

kohta lisainfot, vaadata pilte ja videoid, kaarti jpm.  

Teise arendusena valmis visitestonia.com rakendus erinevate suurustega puutetundlikele 

seadmetele ja infokioskitele. Lahendus on veebipõhine ja selle saavad oma puutetundlikkusse 

seadmesse või ka „tavalisse arvutisse“ lisada kõik soovijad. Infokioski lahendus töötati välja 

selleks, et jagada üle Eesti ühtset turismiinfot turismis laialt levinud infokanalites - 

infokioskites ja teistes puutetundlikes seadmetes. Lahenduse kasutajatena näeme näiteks 

turismiinfokeskusi, infopunkte, külastuskeskusi, hotelle, sadamaid ja lennujaamu. Antud 

lahendust on võimalik seadistada infopunkti või kioski asukoha järgi ning kioskis seejärel 

tutvustada just selle piirkonna või linna atraktsioone, majutusvõimalusi, söögikohti ja muid 

turismi huviväärsusi. 

2013. aastal tehti mobiilsete seadmetega 382 000 külastust. Infokioski lahendusel oli 71 000 

külastust ning 775 000 turismiteenuste ja sündmuste info  vaatamist.  

Veebikeskkonna www.visitestonia.com külastatavus aastal 2013 kasvas võrreldes 2012. 

aastaga 21%. Külastajate arv oli kokku 3 760 652 (võrdluseks 2012. aastal oli külastusi 

3 115 433 ja 2011. aastal 1 809 835 külastust). 

Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetusskeemis (meetme eelarve 5,4 

mln eurot) lõppesid 2013. aastal projektid Eesti Kunstiakadeemial (EKA) ja Tallinna 

Tehnikakõrgkoolil (TTK). EKA projekti „Spinno 3“ (ühenduse eelarve 120 482,70 €) 

peamiseks eesmärgiks on teadmiste ja tehnoloogiasiirde veelgi jätkusuutlikumaks muutmine 

ja tegevuse kvaliteedi ning mahu tõstmine efektiivselt toimiva meeskonna kaudu. Mahu 

tõstmise all on pööratud põhitähelepanu lepingulise koostöö mahu kasvatamisele EKA ja 

ärisektori ettevõtete vahel, milles ühtlasi nähakse peamist tulemuslikkuse näitajat. TTK 

projekti „Tallinna Tehnikakõrgkooli teadmiste- ja tehnosiirde arendamine“ (ühenduse osalus: 

118 894.- €) eesmärgiks oli tutvustada TTK teadmiste- ja tehnoloogiasiirde võimalusi 

ettevõtetele ning teistele potentsiaalsetele koostööpartneritele ning arendada TTK töötajate ja 

õppurite teadmiste- ja tehnoloogiasiirde teenuste osutamiseks vajalikku ettevõtlusalaseid 

teadmisi. 

7.1.3 Finantsteave 

Prioriteetse suuna eelarvest oli 2013. aasta lõpu seisuga projektidega kaetud 95% suuna 

eelarvest ning enamuses meetmetest on taotlemine lõppenud. Väljamaksed moodustavad 80% 

suuna eelarvest.  

Toetusskeemidest on perioodi lõpuks 100% kohustustega kaetud meetmed „Tehnoloogia 

arenduskeskuste toetus“, „Ühisturunduse toetus“, „Välismessitoetus“ ja „Turismitoodete 

arendamise toetus“. Edukaks saab ka lugeda meetmete „Katse- ja pooltööstuslike laborite 

http://www.visitestonia.com/
http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.visitestonia.com/
http://www.visitestonia.com/
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infrastruktuuri investeeringute toetamine“ (99%), „Eksporditurunduse toetus“ (99%), 

„Turismi turundustoetus avalikule ja kolmandale sektorile“ (99%) rakendamist, nendes 

meetmetes uusi kohustusi enam ei võeta ja „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine“ 

(99%) rakendamist, kus võetakse kohustusi ka 2014. aastal. Prioriteetse suuna 

toetusskeemidest on eelarvete täitmine madalaim meetmes „Tööstus- ja teenindusettevõtja 

investeeringu toetamine“ (kohustusi võetud vaid 17%), otsuseid võetakse vastu ka 2014. 

aastal. 

Väljamaksete osas väärivad positiivsetena esiletõstmist meede „Välismessitoetus“ (kus on 

välja makstud 100%) ja meede „Ühisturunduse toetus“ (100%), nendes meetmetes enam 

menetluses projekte ei ole ja meede „Eksporditurunduse toetus“ (98%), kus on veel 3 aktiivset 

projekti. Madalaim väljamaksete määr aruandeperioodi lõpuks (46%) oli meetmes 

„Turismitoodete arendamise toetamine (suurprojektid)“, kus üks projekt kestab 2015. aastani. 

Prioriteetse suuna raames rakendatakse kokku üheksat programmi (sh nelja 

finantsinstrumenti). Kõik finantsinstrumendid olid kohustustega kaetud juba 2012. aastal ja 

täismahus välja makstud. Teistest programmidest on kohustustega katmata veel vaid meetme 

„Riiklikud turundusüritused“ (kohustustega on kaetud 67%). Väljamakse edukuselt tooks 

esile meetmed „Turismiinfosüsteemi arendamise programm“ (välja makstud 88% eelarvest) 

ning „Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm“ (80%). Kõikide programmide 

rakendamine jätkub järgmisel kahel aastal. 

Vaadeldes eraldi viimast 2013. aastat, nähtub, et prioriteetses suunas tehti väljamakseid kokku 

46,9 miljoni euro ulatuses (eesmärk oli 55,8 miljonit), seega täideti väljamaksete eesmärk 

84%. Eelmise aastaga võrreldes vähenes väljamaksete maht 7,3% ehk 3,7 miljonit eurot. 

Toetusskeemidest jäid aastaks planeeritud väljamaksetest protsentuaalselt kõige enam alla 

meetmed „Turismiinfo jaotuskanalite toetamine“ (väljamaksete eesmärk täideti vaid 9%, jääki 

jäi 0,6 miljonit eurot), „Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus“ (26%) ja 

„Välismessitoetus“ (22%). Absoluutsummades tekitasid suurima jäägi meetmed 

„Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus“ (9,3 miljonit eurot) ja „Turismitoodete 

arendamise väikeprojektide toetamine“ (0,8 miljonit eurot). Seatud eesmärgi ületas enim 

meede „Innovatsiooniosakute toetusmeede“ (327% ehk 1,9 miljonit eurot). 

Programmidest ei täitnud 2013. aasta väljamaksete eesmärki meede „Kõrge potentsiaaliga 

innovaatiliste ettevõtete arendamise programm „Start-up Eesti““, kus välja jäi maksmata 0,4 

miljonit eurot, põhjusena võib välja tuua kiirendi hanke venimise, millest tingituna oli 

väljamaksete prognoos liiga optimistlik. Väljamaksete eesmärgid ületati meetmetes “Riiklike 

turundusürituste programm” (294% ehk 1,4 miljonit eurot), mis oli tingitud uute messide 

lisandumisest ja meetme eelarve suurendamisest aasta vältel.  

Aruandeperioodi lõpuks on vabasid vahendeid otsustamiseks 21,14 miljonit eurot. Kõige 

vähem on rahastatud projekte meetmetes „Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu 

toetamine“ ja „Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme“ vastavalt 17% ja 0%. Meetmes 

„Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamine“ tuleb pidevalt juurde potentsiaalseid 

taotlejaid ja ettevaatavalt on seisuga 31.03.2014 rahastatud projekte summas 3,70 mln eurot 

ehk  meetme eesmärgist on täidetud pea pool ja kuna projektide rahastamine jätkub ka 2014. 

aastal, siis ei ole ohtu, et antud meetmes jääb vahendeid kasutamata. „Kasvuettevõtja 

arenguplaani toetusmeetme“ määrus kinnitati alles 2013. detsembris ja aktiivsem toetuse 

taotlemine jääb 2014. aastasse. Lisaks jälgivad RA ja RÜ pidevalt suuna vabu vahendeid ja 

tõstavad vajadusel  lõppesid meetmetes projektide odavnemise tõttu vabanenud vahendid 

ümber suuna teistesse meetmetesse, kus toimub toetuse taotlemine. Seisuga 30.03.2014 on 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

94 

 

suunas vabasid vahendeid 12,20 mln eurot, seega vabade vahendite jääk on vähenenud pea 9 

mln eurot. 

7.1.4 Finantsinstrumendid 

Prioriteetses suunas rakendatakse nelja finantsinstrumenti (tabel 12), koondsummas 100,9 

mln eurot, mis moodustab 23,8% suuna eelarvest. Avatud on 2 meedet ja suletud
31

 on samuti 

2 meedet
32

. Kõikide finantsinstrumentide RÜks on KredEx. KredEx on ka „Ettevõtjate 

laenukapitali kättesaadavuse parandamise täiendav tugiprogramm“, „Allutatud laenu 

programmi“ ning „Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programmi“ osas 

programmi elluviijaks. „Riikliku ekspordi krediidikindlustuse programmi“ rakendab 

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.  

Allutatud laenu programm: koos üldise majanduskliima paranemisega kasvas aruandeaastal 

ettevõtete vajadus laenude kasutamiseks. Samas alanes aasta jooksul majanduskeskkonna 

üldine riskitase ja tihenes pankade omavaheline konkurents, mistõttu on pangad valmis 

tugevamaid ettevõtteid finantseerima järjest soodsamatel tingimustel. Seetõttu puudus 

nõudlus allutatud laenude järele ja 2014. aastal on plaanis üle vaadata allutatud laenu 

tingimused. 

Uue teenusena hakkas KredEx pakkuma eksportivatele ettevõtetele piiriüleste tehingute 

finantseerimiseks pikaajalist ekspordilaenu. Ekspordilaen aitab, kui ettevõte soovib pakkuda 

välisostjale vähemalt kahe aastast maksetähtaega või rahastada välisostjale müüdavate 

kaupade tootmist. Laenu tähtaeg on üldjuhul 2–5 aastat ja laenu väljastamise eeltingimuseks 

on välisostjaga seonduva poliitilise riski ja/või kommertsriski kindlustamine KredEx 

Krediidikindlustuses. 

Aruandeaastal esitasid ettevõtjad seitse tehnoloogialaenu taotlust, millest rahastati kuut 

projekti kogusummas 1,2 mln eurot. Lisaks rahastati ühte ekspordilaenu summas 0,5 mln 

eurot. Finantseeritud projektidega plaanivad ettevõtted luua 30 töökohta. Aruandeaasta lõpuks 

on meetme „Allutatud laenu programm“ raames rahastatud kokku 17 projekti kogusummas 

4,1 mln eurot.  

Tehnoloogialaen on suunatud ekspordile orienteeritud töötleva tööstuse, mäetööstuse, 

elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse ettevõttele, mis 

investeerib masinatesse ja seadmetesse. Tehnoloogialaen aitab, kui investeeringu tegemiseks 

kasutatakse pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal puudub kapital nõutava 

omafinantseeringu tegemiseks. 

Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm: aruandeaastal täiendavaid 

käendusi ei väljastatud. Programmi rakendamisele avaldas mõju KredExi ja Euroopa 

Investeerimisfondi vahel 2012. aasta novembris EL konkurentsivõime ja uuendustegevuse 

raamprogrammi (CIP) raames sõlmitud kaasgarantii leping, mille kohaselt garanteerib CIP 

50% KredExi käendustest. Tulenevalt EL rahastamistingimustest ei või CIPga garanteerida 

struktuuritoetusega rahastatud projekte. 

Kokku on programmi raames sõlmitud 16 kapitalilaenu lepingut 16 ettevõtjaga kogusummas 

6,67 mln eurot ja 255 käenduslepingut 236 ettevõtjaga kogusummas 39,58 mln eurot, pangad 

on väljastanud antud käendussummale vastavalt laenu summas 75,15 mln eurot. 

Struktuurivahendite käenduskapitali võimendus on u 3,4 kordne. 

                                                 
31

 Kõik meetme projektid on toetuse väljamaksed saanud ja nende lõpparuanded on kinnitatud. 
32

 „Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm“ ja „Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse 

parandamise täiendav tugiprogramm“ suletud 2011. aastal. Meetmete ülevaade eelmistes 

seirearuannetes. 
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Tabel 12. Finantsinstrumendid.  

 

Meetme nimetus 
Eelarve  Väljamaksed 

Tagatissumma  Laenusumma  
Ettevõtete 

arv EL osalus 
Eesti avaliku 

sektori osalus 
EL osalus 

Eesti avaliku 

sektori osalus 
Ettevõtjate laenukapitali 

kättesaadavuse paranda-

mise täiendav tugiprog-

ramm (lõpetatud) 

42 862 722 26 203 256 42 862 722 26 203 256 - 69 065 978 103 

Riiklik ekspordi 

krediidikindlustuse 

programm (lõpetatud) 
12 782 330 0 12 782 330 0 15 685 486 - 49 

Allutatud laenu 

programm 
17 344 224 0 17 344 224 0  - 4 116 958 17 

Ettevõtluslaenude riiklike 

tagatiste ja kapitalilaenu 

programm 
27 928 495 152 671 27 928 495 152 671 

39 337 903 

(käendused) 

76 149 474 

(käendused)/ 

6 668 344 

(kapitalilaen) 

271 

Allikas: KredEx, 09.05.2014 
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7.1.5 Vahendite vastastikune täiendavus 

Struktuurivahenditest rahastatud programmidele lisanduvad KredExi ja KredEx 

Krediidikindlustus AS poolt omavahenditest elluviidavad tegevused ning need täiendavad 

üksteist sellega, et omavahenditest rahastatakse eelkõige tegevusi ja valdkondi, mis 

struktuurivahendite reeglitest tulenevalt ei ole lubatud. 

Edukalt on võimalik kombineerida nii KredExi enda poolt pakutavaid teenuseid 

laenuressurssi pakkumise ja käendustega kui ka erinevate teiste ettevõtluse toetusmeetmetega, 

tagades struktuurivahendite ja riigiabi reeglite järgimise. 

Suletud „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetust“ asendab osaliselt tugipaketi 

tagasilaekumistest rahastatav „Tootmisettevõtete arendustoetus“, mis on suunatud töötleva 

tööstuse ettevõtjate arendustööalase võimekuse suurendamisele viies ellu arendustöid, mis on 

ettevõttes täna tehtavast arendustöödest tehnoloogiliselt keerukam ja lisaoskusi ning –

teadmisi nõudev. Topeltrahastamine on välistatud, sest „Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetus“ suleti enne uue programmi avamist ning „Tootmisettevõtete 

arendustoetuse“ sihtgrupp on piiratud töötleva tööstuse ettevõtetega. Lisaks peab 

struktuurivahendite toetusmeetmes tehtav arendus olema kas maailma või sihtturutasemel 

uudne, kuid avatavas programmis ettevõtja enda jaoks uudne.  

Turismi valdkonnas on täiendavus EARK prioriteetse suuna 4 meetmega „Piirkondade 

terviklik ja tasakaalustatud areng“, kus toetatakse üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja 

turismiobjekte. Kui MARK meetmetest suunatakse toetusi ettevõtete konkurentsivõime 

tõstmiseks ja turundustoetusteks siis EARK meetmes arendatakse turismiobjektide 

infrastruktuuri ning seega meetmed täiendavad üksteist. Lisaks on EARK meetmetes toetuse 

saajaks avalik- ja kolmas sektor, kuid MARK meetmetes enamasti erasektor. Täiendavus 

riigieelarveliste vahenditega on „Turismiinfosüsteemide arendamise programmis“, kus 

infrastruktuuri väljaarendamist toetatakse struktuurivahenditest, kuid infosüsteemide 

ülalpidamist ning võrgustikku riigieelarvelistest vahenditest.  

Ettevõtlusvaldkonna projektidele on loodud võimalus toetust taotleda ka EL territoriaalse 

koostöö (Interreg) programmidest. Erinevus struktuurifondidest seisneb selles, et EL 

territoriaalse koostöö puhul on tähtis piiriülene koostöö ning rahastatakse ettevõtluse arengu 

koostööprojekte. Struktuurivahendite meetmetest eraldatakse toetusi ka üksikettevõtetele ning 

piiriülene koostöö ei oma määravat tähtsust. Seega kahe programmi eesmärgid ei kattu 

täielikult ning rahastatavate projektide sisu ei saa kahe programmi puhul olla samad.  

7.1.6 Teise fondi tüüpi kulutused 

Prioriteetses suuna kolmes meetmes („Ettevõtlusinkubatsiooni programm“, „Teadmiste- ja 

tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamine“ ning „Tehnoloogia arenduskeskuste 

toetamine“) on rahastatud teise fondi tüüpi tegevusi koondsummas 49 534 eurot, mis 

moodustab aruandeperioodi lõpu seisuga tehtud abikõlblikest kuludest 0,01% millega ei 

ületata lubatud piirmäära (ERFist rahastatud prioriteetse suuna eelarvest kuni 10% ESF tüüpi 

tegevuste rahastamiseks ning vastupidi, lisa 11).  

7.1.7 Hinnang rakendamisele 

Üldjoontes võib prioriteetse suuna rakendamist hinnata heaks. Prioriteetse suuna eesmärkide 

täitmine on kokkuvõttes olnud edukas ning enamuse indikaatorite puhul täidetakse 2015. 

aasta sihttase. 2013. aastal on jätkuvalt edukas eesmärgi 1.2. „Eesti ettevõtete edukas 

rahvusvahelistumine“ indikaatorite täitmine, seatud eesmärkidest on täitmata vaid 
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„Otseinvesteeringute positsiooni suhe SKP-sse“. Võrreldes eelmise, 2012. aasta tulemustega 

on problemaatilisema eesmärgi 1.7. „Kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja 

jätkusuutlik areng“ indikaatorite täitmine paranenud tänu sihtturgudele suunatud tegevuste ja 

ka majanduskeskkonna stabiliseerumise. Võrreldes 2012. aastaga on suurenenud 

turismiteenuste eksport 8,5% ning ööbimiste arv 3,4%. 

Problemaatilisem on 2013. aastal eesmärgi 1.3. „Ettevõtete tehnoloogiline uuenemine, 

arendusvõimekuse ja tootlikkuse kasv“ indikaatorite andmete kajastamine, kuna Community 

Innovation Survey andmed avaldatakse 2012. aasta kohta alles 2014. aasta II kvartalis, siis 

suurem osa antud eesmärgi all kajastatud indikaatoreid ei ole antud hetkel võimalik esitada 

v.a „Toetatud projektide raames tehtud erasektori T&A investeeringud“, mis on 2013. aasta 

lõpuga täietud rohkem, kui kahekordselt. 

Prioriteetse suuna eelarvest on kohustustega kaetud 95%, millest 80% on ka välja makstud. 

Seega finantsprogress on plaanipärane ning vahendid suudetakse rakendusperioodi jooksul 

tulemuslikult ära rakendada.  
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7.2 Rakendamine prioriteetses suunas 2 „Eesti T&A konkurentsivõime 

tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste 

kaasajastamise kaudu“ 

Prioriteese suuna rakendusasutus on HTM ning rakendusüksus on Sihtasutus Archimedes 

(edaspidi RÜ). Antud suund on üks MARK viiest (5) prioriteetsest suunast ja moodustab oma 

eelarvega (310 223 307 eurot)  20% selle rakenduskava kogu-eelarvest. Suund jaguneb 12 

meetmeks, mida viiakse ellu programmide (5), investeeringute kavade (2) ja avatud 

taotlusvoorude (13 meedet/alameedet) kaudu. Avatud on kõik 12 meedet. Ühegi meetme 

tegevused ei ole seisuga 31.12.2013 lõppenud. 

2013. aastasse jäi kohustuste võtmine (rahastamisotsuste tegemine) alameetme „Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine“ osas (avatud 

taotlusvoor). Avati kaks taotlusvooru, alameetme „Väiksemahulise teaduse infrastruktuuri 

kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade raames“ 

V taotlusvoor ning alameetme „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete 

kaasajastamine“ IV taotlusvoor. 2013. aastal toimus 2 meetme jääkide ümbersuunamine 

meetmesse, mille projektides oli toimunud hangete kallinemine (Kõrgkoolide ning teadus- ja 

arendusasutuste õppe- ja töökeskkond), mille tõttu oleks osade projektide elluviimine 

sattunud ohtu, samuti meetmesse, kus oli selleks reaalne vajadus ning oli ka näha, et vahendid 

suudetakse perioodi lõpuks ära kasutada (Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine). 

7.2.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning tabel 13 näitab seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise 

määra % aastate lõikes. 
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Tabel 13. Indikaatorite saavutamine T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas. 

Sisunäitajad 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

Eesmärk 2.1. Eesti T&A on fokusseeritud kõrge teaduse kvaliteedi ja ettevõtluspotentsiaaliga temaatilistele valdkondadele  

Prioriteetsete 

sotsiaalmajand

uslike eesmär-

kidega seotud 

T&A 

kulutuste kasv 

(T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

   73%  58,6% 46,4% -  Eurostatist ei ole aruande 

koostamise hetkeks veel 2013. 

aasta  andmed laekunud. 

Lisatud on 2011 ja 2012. a 

andmed.  

Indikaatori väljatöötamise ajal 

kasutusel olnud klassifikaator 

NABS 1992 on asendatud 

klassifikaatoriga NABS 2007. 

Lisaks uue klassifikaatori 

kasutuselevõtule on muudetud 

Eurostatis ka varasemaid 

andmeid (sh 2004. aasta 

andmeid). 

Saavutustase    Eurostati 

26.06.2012 

väljavõtte 

põhjal 2010 

– 36,5% 

kogukulutust

est 

Eurostati 

väljavõtte 

põhjal 2011 

– 29,3% 

kogukulutust

est 

Eurostati 

väljavõtte 

põhjal 2012 

– 23,2% 

kogukulutust

est 

-  

Eesmärk 50% (2015)   40%    50%  

esialgne tase 45,1% kogu-

kulutustest 

(2004) 

49,2% kogu-

kulutustest 

(2006) 

52,0% kogu-

kulutustest 

(2007) 

     

Käivitatud 

riiklikud T&A 

programmid 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0  0 16,7%  66,6% 83,3% 83,3%  HTM; programmi/ 

projekti seirearuanded. Kuna 

materjalitehnoloogia meedet 

rakendatakse vaid avatud 

taotlusvooruna, võib ka seda 

tinglikult siia lugeda. Sellisel 

juhul eesmärgid täidetud 

100%. 

Saavutustase  0 0 1 4 5 5  

Eesmärk 6 (2015)   4    6 

esialgne tase 0 (2006) 0 0      

Eesmärk 2.2. T&A asutuste ja kõrgkoolide teadus- ja õppetöö keskkond on kaasajastatud 

Teadlased, 

kelle töökohad 

on uutes või 

kaasajastatud 

teadus- ja 

arendusasutus-

tes (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 34,8%  40,3%  49% 59,9%  Programmide/ 

projektide vahearuanded 

Saavutustase  0 0 278 322 392 479   

Eesmärk 800 (2015)   200    800  

esialgne tase 0 (2006) 0        

Tudengid, kes 

kasutavad uusi 

või kaasajasta-

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 153,4%  153,4%  153,4% 303,3%  Programmide/ 

projektide vahearuanded 

Saavutustase  0 0 2301 2301 2632  4549  
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Sisunäitajad 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

tud ruume 

kõrgkoolides 

(T) 

Eesmärk 1500 (2015)   350-400    1500  

esialgne tase 0 (2006) 0        

Uued või 

kaasajastatud 

teadus- ja 

arendusasutus

ed 

(hooned) (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 23,1%  68,2%  85,1% 85,1%  Programmide/ 

projektide vahearuanded 

Saavutustase  0 0 5766,5 m
2
 17 060,5 m

2
 21283,8 m

2
 21283,8 m

2
  

Eesmärk 25000 m² 

(2015) 

  6000 m²    25000m
2
  

esialgne tase 0 m² (2006) 0   
     

Uued või 

kaasajastatud 

kõrgkoolihoon

ed (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 0 0 76,8%  76,8%  113% 233,8%  Programmide/ 

projektide vahearuanded 

Saavutustase  0 0 9 216,74 m
2
 9 217 m

2
 13561,1 m

2
 28 059,5 m

2
  

Eesmärk 12000 m² 

(2015) 

  3000 m²    12000m
2
  

esialgne tase 0 m² (2006) 0   
     

Eesmärk 2.3. Eesti T&A rahvusvaheline konkurentsivõime on tõusnud 

Andmebaasis 

ISI Web of 

Science jooks-

val aastal ära 

näidatud pub-

likatsioonid, 

mis on avalda-

tud tippkes-

kustes töö-

tavate teadlas-

te poolt 

(aastas) (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 69,7% 96,33% 115,7%  226%  218% 284%  ISI Web of Science, 

tippkeskuste ja teaduse 

rahvusvahelistumise 

programmi aastaaruanded 

Saavutustase  209 289 347 678 654 853   

Eesmärk 300 (2015) 209  200    300  

esialgne tase 0 (2006) 0        

ERF poolt 

kaasfinantseer

itud 

tippkeskuste 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 100% 100% 100% 171,4% 171,4% 171,4%  Programmide/ 

projektide vahearuanded 

Saavutustase  7 7 7 12 12 12  

Eesmärk 7 (2015) 7  7    7  

esialgne tase 0 (2006) - -       

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V – väljundindikaator          Allikas: RÜ/RA: 11.04.2014 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 13): 

Kokku on prioriteetses suunas 4 tulemusindikaatorit ja 4 väljundindikaatorit. Sihttase 

(lõppeesmärk) on 2 tulemusindikaatori ja 2 väljundindikaatori sihttase (lõppeesmärk) on 

ületatud, 2 tulemusindikaatori ja 2 väljundindikaatori lõppeesmärki ei ole veel täidetud. 

Arvestades indikaatoritesse panustavate projektide senist kulgu, ei ole põhjust kahelda ka seni 

täitmata indikaatorite täitmises programmperioodi lõpuks. Indikaatorite puhul, kus sihttase on 

täidetud 2-3 kordselt, võib tuua välja selle, et perioodi indikaatoreid planeerides seati liialt 

tagasihoidlikud sihttasemed. Samuti mõjutab nt TA konkurentsivõime tugevdamise 

indikaatoreid see, et perioodi jooksul on otsustatud rahastada rohkem tippkeskusi kui algselt 

planeeritud ja sellest tulenevalt on oluliselt suurem ka tippkeskuste teadlaste poolt jooksval 

aastal avaldatud artiklite arv. 

Eesmärgi 1 „Eesti T&A on fokusseeritud kõrge teaduse kvaliteedi ja 

ettevõtluspotentsiaaliga temaatilistele valdkondadele“ väljundindikaatoriks on käivitatud 

riiklikud valdkondlikud T&A programmid. Avatud on 5 valdkondlikku programmi. 

Valdkondlikud programmid on kinnitatud kõigis TA&I strateegias kirjeldatud 

eelisarendatavates valdkondades, välja arvatud materjalitehnoloogia. Lisaks valdkondlikele 

programmidele toetab eesmärgi täitmist kõigis eelisarendatavates valdkondades avatud 

taotlusvoorude läbiviimine. Kokku on prioriteetsetes valdkondades läbi viidud 8 avatud 

taotlusvooru, mille raames on rahastatud ühtekokku 78 alus- või rakendusuuringut. 

Alameetme „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ avatud taotlusvooru hindamine viidi lõpule 2013. aastal. Avatud taotlusvoorude 

raames toetatakse valdkondlikke alus- ja rakendusuuringuid, kusjuures enamus projekte 

viiakse ellu koostöös partneritega, kelle hulgas on  nii teisi teadus- ja arendusasutusi kui ka 

ettevõtteid. Kokkuvõtvad näitajad valdkondlike meetmete projektide kohta on toodud 

alljärgnevas tabelis: 

Tabel 14. Valdkondlike meetmete projektid. 

Jrk 
Alameede 

Rahastamis-

otsuste 

tegemise aasta 

Rahastatud 

projektide 

arv 

Projektide 

lõppemise 

aasta 

1 Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse 

toetamine 

2012 8 2015 

2 Keskkonnatehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine 

2012 12 2015 

3 Materjalitehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine 

2012 19 2014 

4 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

alase teadus- ja arendustegevuse toetamine 

2013 14 2015 

5 Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 

toetamine (I ja II voor) 

2011, 2012 14 2015 

6 Energiatehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine (I ja II voor) 

2010, 2011 11 2015 

Allikas: RÜ 11.04.2014 

 

Kolme meetme osas – IKT, keskkonnatehnoloogia ja tervishoid – on kinnitatud ja elluviimisel 

struktuuritoetustest rahastatavad rakendusprogrammid. 

Programmi „Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia teadus- ja arendustegevus (KESTA)“ raames 

on püstitatud indikaatorid tegevuste lõikes. Tegevustes 1–4 on indikaatoriks läbiviidud 
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uuringute arv, kokku nelja tegevuse lõikes on eesmärgiks 16 uuringut aastaks 2015 (10 

uuringut aastaks 2013). Mõõdetakse ka andmebaasides välja arendatud temaatiliste moodulite 

hulka (tegevus 3), kus sihttasemeks on 6 moodulit aastaks 2015 (3 moodulit aastaks 2013; 

algtase 1). Samuti mõõdetakse ohtude prognoosimudelite arvu ning eesmärgiks on 2 mudelit 

aastaks 2015 (1 mudel aastaks 2013).  Esitatud aastaaruande kohaselt on kõik püstitatud 

indikaatorid 100-protsendiliselt täidetud. 

Programmi „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TERVE“ raames on 

sõnastatud 5 tegevuse raames 8 väljundindikaatorit: 13 uuringut (neist 3 aastaks 2013), 2 

valdkondlikku arengukava, 6 korrastatud registrit (neist 3 aastaks 2013), 2 uut e-

terviseteenust, 25 tervishoiutehnoloogiate hindamise aruannet (neist 10 aastaks 2013), 1 

loodud tervishoiutehnoloogiate kompetentsikeskus. 2013. aastal loodi Terviseameti juurde 

keskkonnatervise uuringute keskus (sihtmäär täidetud 100%). Samuti valmis aruandeaastal 6 

tervisetehnoloogiate hindamise raportit, mis koos eelmisel aastal valminud 2 raportiga 

moodustavad 80% 2013.aastaks kehtestatud sihtmäärast (10 raportit).  

Programmi „Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning  teadus- ja 

arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)  rakendusprogramm“ raames on 

sõnastatud 6 tulemusindikaatorit ja 5 väljundindikaatorit. Tulemusindikaatoritest on väga 

hästi täidetud indikaator, mis on seotud üliõpilaste arvu suurenemisega IKT erialadel: kui 

algne tase oli 2982, siis saavutusmäär on 3235, kusjuures sihtmäär on 3100 üliõpilast. Hästi 

on täidetud ka välistudengite osakaaluga seotud indikaator, kus sihtmääraks on 2% ning 

saavutustase on 2,85%. Alla saavutusmäära on indikaatorid, mis on seotud bakalaureuse-, 

magistri- ja doktoriõppe ning rakenduskõrghariduse tasemel lõpetanute arvuga. Põhjendusena 

on välja toodud kõikidel tasemetel õppurite töötamine erialal ja kas selle tõttu õpingute 

katkestamist või edasilükkamist. 

Väljundindikaatoritest on täidetud õppekavadega seotud indikaatorid, uusi õppekavasid on 19 

asemel välja töötatud 27, parendatud 7 (täidetud 100%). Ületatud on ühele töökohale 

kandideerijate arv (2,3 2 asemel). Seni on täitmata uuringutega seotud indikaator (4-st 

planeeritud uuringust on valminud 3). Ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete vahel oli 

kavandatud programmi raames sõlmida 8 koostöökokkulepet, kuid seni on suudetud sõlmida 

1 koostöökokkulepe. 

2013. aasta eelarveprognoos on täidetud 90% ulatuses, mis näitab, et programm on väga hästi 

käivitunud.  

Eesmärgi 2.2. T&A asutuste ja kõrgkoolide teadus- ja õppetöö keskkond on 

kaasajastatud indikaatorid on saavutatavad põhiliselt meetme „Teadus- ja arendusasutuste 

ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ tegevuste elluviimise 

kaudu. Tulemusindikaatoriteks on uute või kaasajastatud töö- või õppekohtade arv.  

Õppekohtadega seotud indikaatorite täitmise osas toimus võrreldes 2012. aastaga muudatus, 

lõpetati 2 projekti („Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna infrastruktuuri kaasajastamine ja 

ruumiprogrammi optimeerimine“ ja „Tallinna Ülikooli Loovalade õppehoone“). 2013. aasta 

lõpu seisuga on 7-st investeeringute kavasse kantud kõrgharidusobjektist  lõppenud 5 

projekti. RÜ-s on menetluses 1 projekti („Tartu Ülikooli Narva Kolledž“) lõpparuanne. Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli lõpparuanne jõudis RÜ-sse veebruaris 2014. 

2013. aastal ei lõppenud ühtegi T&A valdkonna objektide nimistusse kuuluvat projekti, kuid 

menetluses on 2 projekti („Eesti Kirjandusmuuseumi hoone renoveerimine ja juurdeehitus“, 

„Tallinna Ülikooli Narva mnt 27/29 teadusmaja“) lõpparuanded. Teadlaste töökohtadega 

seotud eesmärk on võrrelduna lõppeesmärgiga täidetud 59% ulatuses. 11st investeeringute 

kavas kinnitatud objektist on lõpetatud vaid 3 projekti. Tulenevalt asjaolust, et 8 objekti on 
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veel lõpetamata, ei ole põhjust kahelda antud indikaatori täitmises. 6 projekti tegevused veel 

käivad, suurem osa käimasolevatest tegevustest on seotud uute või kaasajastatud hoonete 

sisustamisega. Hetkel ei ole näha suurt riski, et mõni objekt perioodi lõpus valmis ei saa. 

„Eesmärgi 2.3. Eesti T&A rahvusvaheline konkurentsivõime on tõusnud“ täitmisse 

panustab meede „Teaduse tippkeskuste arendamine“. Tulemusindikaatoriks on andmebaasis 

ISI Web of Science (nüüd Thomson-Reuters Web of Knowledge) teaduse tippkeskustes 

osalevate teadlaste poolt avaldatud artiklite arv. Kokku avaldati nimetatud andmebaasis 2013. 

aastal 853 artiklit ning väljundindikaator on võrrelduna lõppeesmärgiga täidetud 284%. 

Sihttase (300 artiklit aastas) oli planeeritud seoses 7 tippkeskusega, kuid alates 2011. aastast 

rahastatakse struktuuritoetustest ühtekokku 12 teaduse tippkeskust. Kuigi tippkeskuste 

teadlaste tööd rahastatakse mitmest allikast (tippkeskuste eelarve, sihtfinantseeritava 

teadusteema, alates 2013. aastast ka institutsionaalse uurimistoetuse eelarve jm), võetakse 

tippkeskuste artiklitena arvesse siiski kõik tippkeskusega seotud teadlaste artiklid. 

Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisse panustab ka programm „Teaduse 

rahvusvahelistumine“. Programmis on kirjeldatud üks programmispetsiifiline sisendindikaator 

(Eesti T&A asutuste toetuse maht) ja 3 väljundindikaatorit (programmist rahastatud tegevuste 

raames avaldatud teaduspublikatsioonide arv, teadusprojektide realiseerimiseks allakirjutatud 

vastastikuse mõistmise memorandumite arv, programmist toetatud koostöös osalevate 

teadlaste arv). Sisendindikaatori sihttasemeks on 2013. aastal 5,43 mln eurot, millest 

seirearuande põhjal on täidetud 162% (algatustele eraldatud 7,5mln eurot). 2013. aastal on 

programmi raames rahastatavate tegevuste raames avaldatud 88 teaduspublikatsiooni (140% 

sihttasemest) ning sõlmitud 9 koostöölepet (300% 2013. aasta sihttasemest ning 180% 2015. 

aasta sihttasemest). Koostöös osalevate teadlaste arv on üle 100, mis ületab nii 2013. (40) kui 

ka 2015. aasta sihttaseme (80).  

7.2.2 Prioriteetse suuna  2 „Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine 

teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ 

edulugu 

Tartu Ülikooli Narva Kolledži projekt on leidnud meedias suurt kõlapinda. Tegemist on 

projektiga, mida otsustati rahastada juba eelmistel struktuuritoetuse rahastamisperioodil 2004-

2006 (projekti kogueelarve 333 278,31 eurot), kuid kohalikus omavalitsuses toimunud 

vaidluste venimise tulemusena objekti sobivuse üle Narva ajaloolisse vanalinna ei jõutud 

projekti ettevalmistustega vajalikku staadiumi ning projekti elluviimine katkestati. Objekt 

otsustati rahastada perioodil 2007-2013 ning hoone ametlik avamine toimus juba 2012. aasta 

lõpul. 2013. aastal viidi lõpule hoone sisustamine ning Tartu Ülikool esitas projekti 

lõpparuande. Projekti raames ehitati 5943,5 m
2
 õppepinda 750 üliõpilasele, projektist rahastati 

projekteerimisele, ehitamisele ja hoone sisustamisele tehtud kulusid. Hoone arhitektuur leidis 

laia kõlapinda nii asukoha tõttu Narva ajaloolises vanalinnas, mis hävitati peaaegu täielikult II 

maailmasõjas, kui ka hoone visuaalse lahenduse tõttu. TÜ Narva Kolledž ja Tallinna Ülikooli 

Balti filmi- ja meediakooli hooned said 2013. aasta Eesti sisearhitektide liidu preemia. TÜ 

Narva Kolledži hoone arhitektide meeskond sai Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2013. TÜ 

Narva Kolledži arhitektuurset lahendust kajastab leht http://www.kavakava.ee/project/tartu-

ulikooli-narva-kolledz/. 

7.2.3 Finantsteave 

Seisuga 31.12.2013 on prioriteetses suunas võetud kohustusi summas 301 603 603 eurot ehk 

97% suunale eraldatud EL toetuse eelarvest. Toetuse saajatele on välja makstud toetust 

summas 192 623 600 eurot ehk 62% võetud kohustustest. Alloleval joonisel on toodud 

prioriteetse suuna eelarve, 2013. aasta lõpuks võetud kohustused ning tehtud väljamaksed. 

http://www.kavakava.ee/project/tartu-ulikooli-narva-kolledz/
http://www.kavakava.ee/project/tartu-ulikooli-narva-kolledz/
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Nagu jooniselt näha, on väljamaksete hulk 2013. aasta lõpuks kasvanud koos võetud 

kohustuste hulga suurenemisega. Väljamaksete kasvu on osaliselt mõjutanud lisaks 

rahastatavate projektide arvu suurenemisele ka see, et hästi käivitunud projektide 

väljamaksetaotluste puhul on rakendusüksusel võimalus kasutada valimipõhist menetlemist. 

 

 
Joonis 8. T&A suunas võetud kohustused ja tehtud väljamaksed võrrelduna prioriteetse suuna 

eelarvega. 

 

Meetmete lõikes on võetud kohustused ja väljamaksed (kumulatiivselt) toodud järgneval 

joonisel: 

 
Joonis 9. T&A suunas võetud kohustused ja väljamaksed meetmete lõikes võrrelduna meetme 

eelarvega. 

 

Meetmeti on väljamaksete osakaal võetud kohustustest erinev. Nagu alltoodud jooniselt näha, 

on enim väljamakseid tehtud meetmes „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja 

töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ (3.2.2.), kus väljamaksed ulatuvad 84,68%ni 

võetud kohustustest. Üle 70% on väljamakseid tehtud ka meetmetes „Teadusaparatuuri ja –

seadmete kaasajastamine“ (3.2.3.) ja „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse 

õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ (3.2.4.). Kõige väiksemate väljamaksetega võetud 
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kohustustest paistab silma programm „Rahvusvahelise koostöö toetamine“ (3.2.6.), kus 

väljamaksed jäävad koguni alla 7% ning olukord ei ole võrreldes 2012. aastaga oluliselt 

paranenud. Alla 20% on väljamakseid tehtud ka keskkonnatehnoloogia (3.2.8.) ja info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (3.2.12.) valdkondlikes meetmetes. Suuresti on põhjuseks see, 

et programmidel on olnud pikk käivitusfaas või need on hiliselt käivitunud (IKT, mis 

tegelikult on nüüdseks üsna hästi käivitunud).  

Alloleval joonisel on toodud väljamaksete protsent võetud kohustustest meetmete kaupa. 

 

  
Joonis 10. T&A suuna väljamaksete osakaal võetud kohustustest meetmete lõikes. 

 

2013. aasta lõpu seisuga ei ole kõik suuna kohustused võetud. Lõplikult toimub see  2014. 

aastal, kui tehakse otsused 2 meetme („Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ ja 

„Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“) 

toimuvate taotlusvoorude projektide rahastamiseks. Antud meetmete avatud taotlusvoorude 

avamine on saanud võimalikuks eelkõige vahendite ülejäägi tõttu meetmes „Teadus- ja 

arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“, kus 

vahendite ülejääk tekkis seoses Eesti Kunstiakadeemia projekti katkestamisega. Avatud 

taotlusvoorudes jagatakse ümber ka meetmes „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse 

õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ ülejäänud vahendid. 

 

2013. aasta lõpu seisuga on prioriteetsest suunas kokku toetust saanud 33 asutust.  Enim on 

toetust eraldatud Eesti suurimatele ülikoolidele, Tartu Ülikoolile ja Tallinna Tehnikaülikoolile 

kui Eesti suurimatele teadus- ja arendusasutustele ning kõrgharidust pakkuvatele asutustele.  

Eraldatud toetuse summad koos väljamaksetega on toodud järgnevas tabelis: 

 

Alljärgneval graafikul on toodud perioodil 2008-2013 tehtud reaalsed väljamaksed ning 

perioodi 2014-2015 jooksul planeeritavad väljamaksed.  Graafikult on näha, et 2014.-2015. 

aastal planeeritakse välja maksta enam kui 118 miljonit eurot, mis moodustab ligikaudu 38% 

prioriteetse suuna vahenditest.  
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Joonis 11. T&A suuna raames tehtud väljamaksed aastate lõikes. 

 

Allolevas tabelis on toodud rahastatud ja lõpetatud projektide arv aastati. Toodud tabel näitab, 

et suur osa projekte lõpetatakse 2015. aastal. See omakorda näitab, et rahastamisperioodi 

2014-2020 tegevuste alguseks planeeritud ajal suur osa projekte veel käib või on oma 

tegevusi lõpetamas. See omakorda toob nii toetuse saajatele kui ka rakendusüksusele kaasa 

suure administratiivse koormuse. 

Tabelis on aastate 2014 ja 2015 kohta toodud rahastatud ja lõpetatud projektide arvud 

indikatiivsed, kuna alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“ taotlusvoor on 

aruande koostamise hetkel avatud ning seega pole veel täpselt teada, mitu projekti antud 

voorus rahastuse saavad. 

 

Tabel 15. T&A suuna rahastatud ja lõpetatud projektide arv aastate lõikes. 

Aasta Rahastatud Lõpetatud 

2009 17 0 

2010 189 30 

2011 338 101 

2012 466 181 

2013 510 267 

2014 600 380 

2015 600 600 

Allikas: Archimedes 11.04.2014 

 

Lisaks tabelis toodud andmetele on kavandatud 2014. ja 2015. aastal lõpetada ka 

käimasolevate ja planeeritud avatud taotlusvoorude projektid, kokku ligikaudu 80-90 projekti 

(TA aparatuurimeetmete ja rakenduskõrgkoolide õppeaparatuuri meetme projektid). 

Projektide lõppemise aja kuhjumine perioodi lõppu, põhiliselt 2015. aasta teise poolde, 

tähendab ka seda, et samaaegselt uue perioodi taotluste ettevalmistamisega on toetuse saajad 

hõivatud olemasolevate projektide lõpetamisega. 
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Tabel 16. T&A meetmete finantsprogress seisuga 31.12.2013. 

Meede Meetme eelarve 
Võetud 

kohustused 

Kohustuste 

osakaal 

meetme 

eelarvest 

Väljamaksed 

Väljamaksete 

osakaal 

võetud 

kohustustest 

„Teaduse tippkeskuste 

arendamine“ 
41 771 219,49 41 602 754,69 99,60% 22 130 292,40 53,19% 

„Teadus- ja arendusasutuste 

ning kõrgkoolide õppe- ja 

töökeskkonna 

infrastruktuuri 

kaasajastamine“ 

111 864 654,15 111 842 989,35 99,98% 94 708 576,40 84,68% 

„Teadusaparatuuri ja -

seadmete kaasajastamine“ 
82 592 544,47 75 493 996,92 91,41% 53 443 421,71 70,79% 

„Rakenduskõrgharidusõppe 

ja õpetajakoolituse 

õppeinfrastruktuuri 

kaasajastamine“ 

9 429 057,79 9 321 819,23 98,86% 6 591 438,00 70,71% 

„Energiatehnoloogia teadus- 

ja arendustegevuse 

toetamine“ 

6 391 164,85 6 390 497,60 99,99% 3 456 690,97 54,09% 

„Rahvusvahelise koostöö 

toetamine“ 
11 299 114,18 11 299 114,18 100,00% 776 930,50 6,88% 

„Biotehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 
6 391 164,85 6 391 123,50 100,00% 1 666 336,41 26,07% 

„Keskkonnakaitse ja -

tehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 

8 408 056,70 8 408 013,44 100,00% 1 348 082,00 16,03% 

„Kõrgkoolide ning teadus- 

ja arendusasutuste õppe- ja 

töökeskkond“ 

6 852 160,70 6 216 299,15 90,72% 3 508 663,77 56,44% 

„Tervishoiutehnoloogia 

teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

8 408 056,70 7 909 920,04 94,08% 1 584 746,79 20,03% 

„Materjalitehnoloogia 

teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

8 408 056,70 8 319 353,05 98,95% 2 150 485,34 25,85% 

„Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloog

ia alase teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 

8 408 056,40 8 407 721,77 100,00% 1 257 935,43 14,96% 

Kokku 310 223 307,00 301 603 322 96,59% 192 693 975 62,11% 

Allikas: SFCS , 04.03.2014  

7.2.4 Vahendite vastastikune täiendavus 

Struktuurivahendite täiendavus on enim jälgitav meetmes „Teaduse tippkeskuste 

arendamine“, kus kõrgetasemelisi uurimisrühmi rahastatakse nii riigieelarvelistest vahenditest 

(sihtfinantseeritavad teadusteemad) kui ka struktuurivahenditest.  

Erinevate meetmete vahel on tekkinud nn klastriefekt, mille puhul eesmärkide saavutamiseks 

teatud valdkonnas kombineeritakse erinevaid vahendeid, näiteks on aparatuuriprojektide 

elluviimine otseselt seotud hoonete ehitamise ja/või kaasajastamisega. Aparatuuriprojektid on 

seotud ka elluviidavate valdkondlike uuringutega, mille elluviimist nad toetavad. Teadlastel 

on võimalus kombineerida teadustegevuses vajalike vahendite soetamise osas erinevate 

meetmete võimalusi. 
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7.2.5 Teise fondi tüüpi kulutused (kohalduvatel juhtudel) 

Prioriteetse suuna 12 meetmest on kõigi meetmete puhul lubatud rahastada teise fondi tüüpi 

tegevusi (ERFist rahastatud prioriteetse suuna eelarvest kuni 10% ESF tüüpi tegevuste 

rahastamiseks ning vastupidi). Aruandeperioodi lõpuks moodustab ESF tüüpi tegevuste kulud 

kogu prioriteetse suuna eelarvest 0,45%. Detailsemad andmed eraldi tabelina kulude mahu 

kohta esitatakse SFOSi andmete alusel rakenduskava aruandes (lisa 11). ESF tüüpi kulusid on 

seni tehtud suuna mahust meetmes „Teaduse tippkeskuste arendamine“ ja seda väga väikeses 

mahus koolituskulude katmiseks. Alameetme „Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

kõrghariduse ning  teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) 

rakendusprogramm“ tegevuste iseloomu tõttu on enamus kulusid ESF tüüpi kulud. Teise 

fondi tüüpi kulud on koondunud põhiliselt kahte  meetmesse, teistes meetmetes ei ole ESF 

tüüpi kulusid tehtud. 

7.2.6 Hinnang rakendamisele 

Arvestades asjaoluga, et aruandeaasta seisuga on kõik meetmed avatud ning kohustuste 

võtmine ulatub 97%-ni, on loodud kõik eeldused rakenduskavas püstitatud eesmärkide 

täitmiseks. Kuigi meetmete avamine viibis ning suure osa projektide elluviimine langeb 

perioodi lõpuaastatele, on toetuse saajatel olnud võimalus esitatavaid projekte pikemalt 

kavandada, mis annab alust arvata, et elluviidavate projektide sisuline kvaliteet on seevõrra 

parem ning projektide elluviimine ladusam. 

Prioriteetse suuna eelarvest on välja makstud 61,94% prioriteetse suuna kogumahust, mis on 

suur edasiminek võrreldes 2012. aastaga, mil väljamaksed moodustasid vaid 41% prioriteetse 

suuna eelarvest. Eelarveperioodi kahele lõpuaastale on jäänud siiski ligikaudu 38% vahendite 

kasutamine ja administreerimine. 

Kuna suur osa meetmetest on avanenud perioodi teisel poolel, ilmnevad ka paljud takistused 

struktuuritoetuste rakendamisel alles perioodi lõppjärgus, mis seab ohtu asutusesiseste 

süsteemide korrastamise toetuse saaja poolt viisil, mis võimaldaks toetuse korrektset ja 

reeglitepärast kasutamist.  

Nõudlus toetuse järele on enamiku meetmete lõikes olnud suur. Regionaalselt on toetus 

teadus- ja arendusasutuste ning ülikoolide asukoha järgi jaotunud eelkõige Tartu ja Tallinna 

vahel, muudes maakondades asuvad toetuse saajad on eelkõige seotud 

rakenduskõrgharidusõppe meetmetega (rakenduskõrgkoolid, ülikoolide kolledžid). 

Paralleelselt suurema osa meetmete avanemisega on Eestis toimunud ka ümberkorraldused 

teadus- ja arendustegevuse rahastamises, mis on toonud kaasa väiksemaid muudatusi 

struktuuritoetustest rahastatavate meetmete elluviimises. 

Arvestades 2013. a prognooside täitmist, võetud kohustusi, kumulatiivseid väljamakseid ning 

liikumist prioriteetse suuna eesmärkide täitmise suunas, on RA ja RÜ hinnang aruandeaastale 

hea. 
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7.3 Rakendamine prioriteetsetes suundades 3 “Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud“ ja 4 „Regionaalse tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri edendamine“ 
 

Prioriteetsete suundade 3 ja 4 rakendusasutus on MKM (edaspidi RA) ning rakendusüksused 

on alates 1.01.2013 Maanteeamet (MNT), Tehnilise Järelevalve Amet (TJA), AS Tallinna 

Lennujaam (TLL) (edaspidi RÜ/RÜd). Alates 1.01.2013 ei ole Veeteede Amet (VTA) enam 

RÜ ning alates 1.01.2014 ei ole MNT enam RÜ, vaid nende ülesanded on üle viidud TJAsse.  

Antud suunad on osa MARK 7 prioriteetsest suunast ja moodustavad oma eelarvega 

(635 920 904 eurot) 43,5% selle rakenduskava kogueelarvest. Suundi rakendatakse ühtse 

meetmena, mida viiakse ellu investeeringu kavana.  

2.05.2013 muudeti investeeringute kava seoses projektide mahtude ja ulatuse muutumisega. 

Seoses projektide lõppemisega võib tulla vajadus investeeringute kava veel muuta aastatel 

2014 ja 2015. 

7.3.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning tabel 17 näitab seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise 

määra % aastate lõikes. 

Transpordipoliitikas ei ole viimastel aastatel olulisi muudatusi toimunud. 2013. aastal seadis 

tegevusraamistiku kehtiv Transpordi arengukava 2006-2013, milles on kajastatud kogu 

transpordisektoriga seonduv. 2013. aasta lõpus kinnitati uus transpordi arengukava (2014-

2020), mille eesmärgid on sisult suuresti samad, mis eelneval arengukaval. Võrreldes 

rakenduskava väljatöötamise ajaga on oluliselt muutunud majanduskeskkond, mis 

transpordisektoris avaldus eelkõige nõudluse vähenemise näol nii kauba- kui reisijateveos, 

mõjutades seega ka seatud eesmärkide täitmist. Maanteeliiklus vähenes aastatel 2008–2010 

kokku ligikaudu 16%, olles nüüdseks mõnevõrra kasvanud, jäädes aga endiselt oluliselt alla 

2007. aasta tasemele. See areng on aidanud kaasa liiklusohutuse paranemisele. Aasta-aastalt 

paranev olukord küll 2011. aastal halvenes, ent surmajuhtumite arv liikluses pöördus pärast 

seda taas langusesse – võrreldes 2007. aastaga oli 2013. aastal neid üle 50% vähem (vastavalt 

81 ja 196). Liiklusõnnetuste ning nendes vigasaanute koguarv on samal perioodil langenud 

ligi 50% (samas 2013. aastal eelmise aastaga võrreldes sisuliselt paranemist ei toimunud). 

 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3080/5201/3013/VV_126k_lisa_uus.pdf
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Tabel 17. Indikaatorite saavutamine transpordi suundades. 
Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

Prioriteetne suund 3: „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” 

Eesmärk 3.1. Ühistranspordi osakaalu säilitamine keskkonnasäästliku reisijateveoteenuse osakaalu suurendamise kaudu 

Ühistransp

ordiga 

tehtud 

sõitude arv 

(T) 

 

Saavutustase 

eesmärgist % 

75% 68% 66% 61%  59% 70% 76%  Statistikaamet 

(maismaa-transport, sh raudtee 

ja bussid) 

22.03.2014 seisuga on 

korrigeeritud statistika 

andmeid eelnevate aastate 

osas. 

saavutustase 205,4 mln  185,6 mln  180,1 mln 165,3 mln  162,3 

mln 

191,1 mln 206,5  

eesmärk    224,0 mln. 

Sõitjat 

   273 mln. 

sõitjat  

esialgne tase 207,5 mln 

sõitjat (2006) 

täpsustatud 

andmetel 206,9 

mln 

       

Reisiaja 

vähenemin

e (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0% 30% 15% 15% 112%  Rakenduskavas seatud sihttase 

45% oli toodud indikatiivsena 

ning projektide selgudes seati 

igale nendest realistlikumad 

eesmärgid. 

 

Uute elektrirongide 

kasutuselevõtu ning Tallinna-

Tapa raudteelõigu puhul on 

eesmärgiks seatud reisiaja 

vähenemine 10%, Türi-

Viljandi ning Keila- 

Paldiski/Riisipere lõikude 

rekonstrueerimise puhul aga 

vastavalt 15 ja 20%, seda 

raudtee viletsama seisukorra 

tõttu enne tööde alustamist. 

saavutustase 42, 74, 58, 37, 

31 min valitud 

raudteelõikudel 

42, 74, 58, 37, 

31 min valitud 

raudtee-

lõikudel 

42, 74, 58, 37, 

31 min valitud 

raudtee-lõikudel 

42, 64, 58, 37, 

31 min valitud 

raudteelõikude

l, Tallinn-Tapa 

lõigul vähene-

mine 13,5% 

42, 62, 

61, 37, 

35 min 

valitud 

raudteelõ

ikudel, 

Tallinn-

Tapa 

lõigul 

vähenem

ine ca 

16% 

42, 62, 61, 

37, 35 min 

valitud 

raudteelõik

udel,  

Tallinn-

Tapa lõigul 

vähene-

mine ca 

16% 

41, 55, 52, 31, 26 

min valitud 

raudtee-lõikudel. 

 

Vähenemine 

Tallinn-Keila 2%, 

Tallinn-Tapa 

26%, Türi-

Viljandi 10%, 

Keila-Riisipere 

16%, Keila-

Paldiski 16%= ca 

16,8% 

 

eesmärk        Vähenem

ine 

lõiguti 

10-20% 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/22TRANSPORT/22TRANSPORT.asp
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

esialgne tase Ajakulu 

raudteelõikudel 

(minutites): 

Tallinn-Keila 

42; Tallinn-

Tapa 74 

(kiirrong); Türi-

Viljandi 58; 

Keila-Riisipere 

37; Keila-

Paldiski 31 

        

Raudteepr

ojektide 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0 0 0  50% 75%  MKM, TJA 

saavutustase 0 0  0 (töös on 4) 0 (töös on 5)  2 (töös on 

5) 

2 (töös on 5)  

eesmärk    Min. 2    Min. 4 

esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk 3.2. Paranenud ligipääsetavus ja liiklusohutus 

Inimvigast

usega ja 

Saavutustase 

eesmärgist % 

 69% 76% 66% -4% 66% 52%  MNT seirearuanne, 

http://teeregister.riik.ee/mnt 

http://teeregister.riik.ee/mnt
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

surmaga 

lõppenud 

liiklusõnne

tuste arvu 

vähenemin

e 

rekonstrue

eritu 

maanteelõi

kudel ja 

liiklus-

sõlmedes 

(T) 

saavutustase  Langus 59% 

hukkunuid 0; 

Vigastatuid 

14; kokku 14 

Kaarepere via-

dukt H-0, V-0; 

Väo-Maardu 

H-0, V-2; 

Väo-Saue H-0 

V-2; Pärnu 

ümbersõit H-

0, V-1; Valge-

jõe-Rõmeda 

H-0, V-1; Mäo 

möödasõit H-

0, V-0; 

Aruvalla-Kose 

H-0, V-

1;Jõhvi LS H-

0, V-0;Tartu 

lääne 

ümbersõit 

H-0, V-

5Haljala LS 

H-0, V-2 

Langus 65% 

hukkunuid 0; 

vigastatuid 12; 

kokku 12 

Kaarepere via-

dukt H-0, V-0; 

Väo-Maardu H-

0, V-0; Väo-

Saue H-0, V-3; 

Pärnu ümbersõit 

H-0, V-1; 

Valgejõe-Rõme-

da H-0, V-1; 

Mäo möödasõit 

H-0, V-0; Aru-

valla-Kose H-0, 

V-0; 

Jõhvi LS H-0, 

V-0;Tartu lääne 

ümbersõit H-0, 

V-5; Haljala LS 

H-0, V-2 

Langus 56% 

hukkunuid 4; 

vigastatuid 11; 

kokku 15 

Kaarepere 

viadukt H-1, 

V-2; Väo-

Maardu H-0, 

V-0; Väo-

Saue H-0, V-

0; Pärnu 

ümbersõit H-

0, V-2; 

Valgejõe-

Rõmeda H-3, 

V-2; Mäo 

möödasõit H-

0, V-0; 

Aruvalla-Kose 

H-0 V-4;Jõhvi 

LS H-0, V-

0;Tartu lääne 

ümbersõitH-0, 

V-1; Haljala 

LS H-0, V-0) 

Kasv 3% 

hukkunuid 

3; 

vigastatuid 

32; kokku 

35 

 Kaarepere 

viadukt H-

0, V-1; 

Väo-

Maardu H-

0, V-5; 

Väo-Saue 

H-0, V-1; 

Pärnu ÜS 

H-1, V-2;  

Valgejõe-

Rõmeda 

H-0, V-4; 

Mäo 

möödasõit 

H-0, V-0; 

Aruvalla-

Kose H-2, 

V-11;Jõhvi 

LS H-0, V-

0; Tartu 

lääne 

ümbersõit

H-0, V-6; 

Haljala LS 

H-0, V-2 

Langus 

56% 

Hukkunuid 

1;     

Vigastatui

d 14; 

kokku 15 

Kaarepere 

viadukt H-

0, V-0; 

Väo-

Maardu H-

0, V-1; 

Väo-Saue 

H-0, V-1; 

Pärnu ÜS 

H-1, V-0;  

Valgejõe-

Rõmeda 

H-0, V-4; 

Mäo 

möödasõit 

H-0, V-2; 

Aruvalla-

Kose H-0, 

V-3; 

Jõhvi LS 

H-0, V-0; 

Tartu lääne 

ümbersõit

H-0, V-2; 

Haljala LS 

H-0, V-1 

 

Langus 44% 

 

Hukkunuid 3; 

Vigastatuid 16; 

kokku 19 

 

Kaarepere viadukt 

H-1, V-6; Väo-

Maardu H-0, V-0; 

Väo-Saue H-1, V-

0; Pärnu ÜS H-0, 

V-0; Valgejõe-

Rõmeda H-0, V-

1; Mäo möödasõit 

H-0, V-0; 

Aruvalla-Kose H-

1, V-9; 

Jõhvi LS H-0, V-

0; Tartu lääne 

ümbersõit H-0, V-

0; Haljala LS H-0, 

V-0 

  

 

28.03.13 seisuga korrigeeritud 

baastaset ja andmeid aastate 

lõikes tulenevalt 

rekonstrueeritavatest 

lõikudest. 
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

eesmärk     Vähenemi

ne 

min 85% 

lähtetasem

est 

  Vähenem

ine 

min 85% 

lähtetase

mest 

esialgne tase 2007. a hukkunuid 

(H) 7; vigastatuid 

(V) 27; kokku 34 
(rekonstrueeri-

tavatel lõikudel: 

Kaarepere viadukt 
H-0, V-0; Väo- 

Maardu H-0, V-3 ; 

Väo- Saue H-0, V-
2; Pärnu ümbersõit 

H-1, V-0; Valgejõe- 

Rõmeda H-1, V-3; 
Jõhvi liiklussõlm 

H-0, V-0, Tartu 

läänepoolne 
ümbersõit H-1, V-

13, Haljala 
liiklussõlm H-0, V-

2; Mäo möödasõit 

H-3, V-3; Aruvalla-
Kose H-1, V-1) 

       

Maanteepr

ojektide 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0 0 0%  20% 40% 40%  Allikas: MNT seirearuanne 

2012, TJA seirearuanne 2013 

kohta 

Kaarepere viadukt valmis 

2011, Pärnu ümbersõidu 

projekt valmis 2012, projektid 

muus osas rakendamisel 

saavutustase 0 0 (töös on 7) 0 (töös on 8) 0 1 2  2  

eesmärk    Min. 2    Min. 5 

esialgne tase 0 (2006)  

 

      

Rekonstrue

eritud 

TEN-T 

Liiklussõl

Saavutustase 

eesmärgist % 

0 0 0 33,3%  33,3% 66,7% 100(167)%  TJA seirearuanne, MKM 

Mäo möödasõit, Pärnu 

ümbersõit, Haljala liiklussõlm, 

Jõhvi liiklussõlm (puudub 
saavutustase 0 0  0  1 1 2 3(5)  

eesmärk    Min. 2    Min. 3 
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

mede arv 

(V) 

 

esialgne tase 0 (2006)        lõpparuanne), Ülemiste 

liiklussõlm (puudub 

lõpparuanne) 
 

(Tallinna ringtee projektist valminud 

Luige liiklussõlm, Kurna on 
ehitamisel ning Tartu läänepoolse 

ringtee projektist valminud 3. ja 4. 

ehitusala, 5.ehitusala ehitamisel) 

Prioriteetne suund 4: „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” 

Eesmärk 4.1: Paranenud ühendusvõimalused maismaast eraldatud perifeersete regioonidega 

Reisijate 

arvu kasv 

regionaalse

tes 

sadamates 

ja 

lennujaam

ades (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

71,1%  97,8%  82,1%  100,8%  94% 62% 68 %  Allikad: 

Lennuameti koduleht; 

Lennujaamad: Kärdla, 

Kuressaare, Tartu, Pärnu, 

Kihnu, Ruhnu. 

 

AS Saarte Liinid info: Reg. 

sadamad kajastavad reisijate 

arvu Triigi, Sõru, Kihnu, 

Munalaiu, Manilaiu, Pärnu, 

Roomassaare, Ruhnu, Abruka, 

Sviby, Piirissaare ja Laaksaare 

sadamates. 

 

Täpsustatud. 

Rakenduskavas: 130,4 tuhat 

(2005) 

 

saavutustase Reg. 

lennujaamad  

37 017 

 

Reg. sadamad  

164 767 

 

Kokku 201 784 

 

Kasv 17,8% 

Reg.  

lennujaamad 

41 263 

 

Reg. sadamad 

171 938 

 

Kokku  

213 201 

 

Kasv 24,4% 

 

Reg.  

lennujaamad  

47 392 

 

Reg. sadamad  

159 120 

 

Kokku  

206 512 

 

Kasv 20,5% 

Reg.  

lennujaamad  

64 242 

 

Reg. sadamad 

150 274 

 

Kokku  

214 516 

 

Kasv 25,2% 

Reg. 

lennujaa

mad 

54 688 

 

Reg. 

sadamad 

156 912 

 

Kokku 

211 600 

 

Kasv 

23,5% 

(võrrelde

s 

2010.aast

aga 

langus 

1,3%) 

Reg. 

lennujaam

ad 

42 787 

 

Reg. 

sadamad 

155 335 

 

Kokku 198 

122 

 

Kasv 

15,6% 

 

(võrreldes 

2011.aasta

ga langus 

6,37%) 

Reg. lennujaamad 

38 316 

 

Reg. Sadamad 

162 332 

 

Kokku 200 648 

 

Kasv 17,1% 

 

(võrreldes 

2012.aastaga kasv 

1,3 %) 

 

http://www.ecaa.ee/atp/index.php?id=421
http://www.ecaa.ee/atp/index.php?id=421
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

eesmärk 2015 tase   10% kasv 

(188 461) 

   25% 

kasv  

(214 

160) 

esialgne tase Täpsustatud: 

171 328 (2005) 

 

Sealhulgas 

Reg. 

lennujaamad  

36 435 

 

Reg. sadamad 

134 893 

(andmed 

puuduvad 

Piirissaare-

Laaksaare ja 

Abruka kohta) 

 

 

 

      

Projektide 

arv 

sadamates 

ja 

lennujaam

ades (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

- - - 25%  25%  50% 50%(75%)  Valminud Piirissaare-

Laaksaare sadama projekt; 

Mõõdistuslaev soetatud. 

31.12.2013 lõppes 

regionaalsete lennujaamade 

projekt, SFOS veel ei kajasta. 

 

Esialgne tase, projektide arv: 

Lennujaamad – 1 

Sadamad – 3 

Laevad – 2 

saavutustase 0 

(2006) 

0  0  1 1 2 2(3)  

eesmärk 2015 tase   Min. 2    Min. 4 

esialgne tase Lähtetase 

määratakse 

kindlaks peale 

projektide 

selgumist 

       

Eesmärk 4.2. Paranenud regionaalne transpordi infrastruktuur 

Reisiaja 

vähenemin

e (T) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0%      Reisiaja vähenemisele 

suunatud projektid puuduvad 

saavutustase         
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

eesmärk 2015 tase       Vähenem

ine 

30% 

lähtetase

mest  

esialgne tase Ajakulu 

lähtetase 

määratakse 

kindlaks peale 

projektide 

selgumist. 

       

Rekonstrue

eritud 

reisijate 

platvormid

e arv 

raudteel 

(V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 10% 20%  69% 82% 91%  2013.a lisandus AS Eesti 

Raudtee ÜF-suunal uusi 

rekonstrueeritavaid 

ooteplatvorme, samuti algas 

uus projekt Edelaraudtee 

Infrastruktuuri AS-i 

platvormidel. 

 

Kokku on 165 platvormi, 

saavutustase 0% 0% 10% 20% ERF 

suunas 

planeerit

ust 69%, 

kõikidest 

59% 

82% 91%  

eesmärk 2015 tase   85%    100% 
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Sisu 

indikaator

id 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete 

allikas ja kommentaar 

esialgne tase 0% 

(2006) 

       millest rekonstrueeritud (ÜF, 

ERF, TEN-T vahendid ja 

toetuse saaja omavahendid) on 

150 platvormi. 

  

AS Eesti Raudtee ERF suunas 

kokku planeeritud 

rekonstrueerida 39 platvormi, 

2 tunnelit. 2013. a.  seisuga 

kasutusluba 39 platvormil, 2 

tunnelil 

 

AS Eesti Raudtee ÜF suunas 

planeeritud kokku 65 

platvormi, 3 tunnelit. 2013. a 

seisuga kasutusluba 65 

platvormil, 3tunnelil 

 

Edelaraudtee Infrastruktuuri 

AS planeeritud 20 platvormi, 

millel  2013. a seisuga 19 

platvormil kasutusluba 

väljastatud, viimane platvorm 

valmib 2014. 

Uute 

ühenduste 

arv TEN-T 

võrgustikul

e (V) 

Saavutustase 

eesmärgist % 

0% 0% 0% 25%  25%  25% 25%  Filtri tee ehitus 

MNT seirearuanne (2011) 

saavutustase 0 0 0 1 1 1 1  

eesmärk 2015 tase   Min. 2    Min. 4 

esialgne tase 0 (2006)        

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V – väljundindikaator         Allikas: RÜ, RA 31.03.2014 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 17) 

Prioriteetne suund 3: Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud 

Prioriteetses suunas „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ lõpetati 2013. aastal 

viis projekti – „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“, „E263 Tallinn-Tartu-

Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja 

ehitus“, „E264 Jõhvi–Tartu–Valga maantee Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine“, „Muuga 

sadama idaosa ja tööstuspargi ühendamine“ ja „E20 Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala 

teelõigu ehitus“. Kõikide lõppenud projektide kohta ei ole veel koostatud lõpparuandeid.  

Kokku on lõpetatud 9 projekti (lisaks eelnevatele ka „Türi-Viljandi raudteelõigu 

rekonstrueerimine“, „Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil (Tallinna-Tartu lõik)“, 

„Pärnu ümbersõidu ehitus“, „Raudtee ülesõidukohtade ümberehitus riigi tugimaanteel nr 39 

Tartu-Jõgeva-Aravete ja riigi kõrvalmaanteedel nr 14200 Pikkjärve-Tõrve ning nr 14204 

Kaarepere-Palamuse“). 

Eesmärk 3.1. Ühistranspordi osakaalu säilitamine keskkonnasäästliku 

reisijateveoteenuse osakaalu suurendamise kaudu 

Ühistranspordiga tehtud sõitude arv: majandusaktiivsuse langusest tingitud 

transpordinõudluse vähenemise tõttu ei saavutatud 2010. aasta vahe-eesmärki ühistranspordi 

kasutajate arvu osas. Kuigi 2012. aastal toimus oluline paranemine ning sõitjate arv tõusis 

Statistikaameti andmetel ligi 18%, oli see osaliselt tingitud arvestusmetoodika muudatustest. 

Ühistranspordi kasutajate arv kasvas tempokalt ka 2013. aastal, ent siiski mitte piisavalt, et 

oleks reaalne jõuda 2015. aasta sihttasemeni (praeguseks ollakse jõutud 76% tasemeni 

eesmärgist). Seega tuleb tõdeda, et ühistranspordi kasutuse suurendamise asemel on ellu 

viidud tegevused üksnes peatanud seni valitsenud langustrendi.  

Ühistranspordi kasutuse vähenemine ei ole tingitud ainult üldisest liikuvuse vähenemisest 

(seotud SKP kukkumisega aastatel 2008-2009), vaid langenud on ka ühistranspordi kasutajate 

osakaal – tööl käimiseks kasutas ühistransporti 2007. aastal 26% ja 2013. aastal 23% 

(langustrend on suudetud siiski peatada). Ligikaudu neli viiendikku ühistranspordi kasutusest 

moodustab linnaliiklus, mille mõjutamiseks on riigil suhteliselt vähe võimalusi. Enamik 

projekte investeeringute kavas on suunatud regionaalse ning üleriigilise ühistranspordi 

arendamisele, kuid 2011. aastal algatati EARK muutmine, mis näeb ette välisõhu kaitsele 

suunatud tegevusi läbi säästva ühistranspordi arendamise linnades. Konkreetsete tulemusteni 

jõutakse küll alles 2015. aastal, aga kindlasti avaldavad need positiivset mõju ka MARK ÜF-

suuna eesmärkide täitmisele ühistranspordi kasutamise osas. 

Samas on ka raudteeliikluses, kuhu on suunatud ühistranspordi investeeringute teravik, 

reisijate arv võrreldes algtasemega 20% võrra vähenenud. Nii suure languse peamine põhjus 

on remonttööd, mistõttu oli aastatel 2009-2013 sõiduplaanides pidevalt muudatusi, sõiduajad 

olid pikenenud ning paljud väljumised asendatud bussidega. Selline teenuse kvaliteet 

ilmselgelt reisijaid ei rahulda ning on otsitud alternatiivseid liikumisvõimalusi. 2012-2013. 

aastal jõuti töödega lõikudeni, kus reisijate arv on suurim (Tallinn-Keila-Paldiski/Riisipere), 

mistõttu langes rongikasutajate arv rekordmadalale. Nüüdseks on suurem osa rongiliikluse 

usaldusväärsust kahjustanud remontöid lõpetatud ning 2013. aasta keskel võeti kasutusele ka 

uued elektrirongid, mille tulemusel hakkas rongikasutajate arv aasta lõpus jälle kasvama. 

2014. a on oodata viimaste aastate suurimat rongikasutajate arvu. 

Eesmärgiks seatud ühistranspordi osakaalu säilitamise ja keskkonnasäästliku reisijateveo 

(rong) osakaalu tõusu mõõtmiseks seatud indikaatori (ühistranspordi kasutajate arv) valik ei 

ole olnud õnnestunud ning selle täitmise iseloomustamiseks sobivad paremini muutused eri 
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transpordiliikide sõitjakäibes. Nähtub, et rongiliikluse osakaal on juba praegu (s.t enne 

enamiku raudteeprojektide lõpetamist) mõnevõrra suurenenud. Kui kogu ühistranspordi 

sõitjakäive on võrreldes baastasemega (2006) vähenenud ligi 16%, siis rongide puhul kõigest 

13%, mille tulemusel on raudtee osakaal sõitjakäibes tõusnud 7,6%-i juurest 7,8%-ni.  

Reisiaja vähenemine: sihttase määratakse vastavalt rakenduskavale pärast projektide valikut 

(indikatiivsena on rakenduskavas toodud eesmärgiks märgitud 45%, mis on aga ebareaalne 

ning ei oleks investeeringuvajadust arvestades ka mõistlik).  

ÜFist on otsustatud rahastada uute elektrirongide kasutuselevõttu ning Tallinna-Tapa, Türi-

Viljandi, Keila-Riisipere ja Keila-Paldiski raudteelõikude rekonstrueerimist. Nendest kahel 

esimesel on eesmärgiks seatud reisiaja vähenemine 10%, Türi-Viljandi ning Keila-

Paldiski/Riisipere lõikude rekonstrueerimise puhul aga vastavalt 15% ja 20%, seda raudtee 

viletsama seisukorra tõttu enne tööde alustamist olid seal kehtestatud ka madalamad 

piirkiirused ning potentsiaalne ajavõit seega suurem. 

Aruandeperioodi lõpuks on uued elektrirongid kasutusele võetud ning raudteelõikude 

rekonstrueerimised lõpetatud. Siiski ei olnud kiirematele sõidugraafikutele täies mahus 

üleminek koheselt võimalik, mistõttu reisiaja vähenemine 2013. aastal veel täies mahus ei 

realiseerunud: Tallinn-Keila lõigul (uute rongide kasutuselevõtt) 2%; Tallinn-Tapa lõigul 

26%, Türi-Viljandi lõigul 10% ning Keila-Riisipere ja Keila-Paldiski lõikudel 16%. Seega oli 

2013. aastal sihttase saavutatud Tallinn-Tapa lõigul. 

Reisirongiliikluse kaasajastamiseks tehtavad investeeringud ei piirdu ainult ÜFi ja ERFi 

projektidega. 2010. aastal lõpetati Tartu-Valga raudtee rekonstrueerimine, mida rahastasid 

Eesti Raudtee, TEN-T programm ning Valga linn. ÜFist rahastatavatele elektrirongidele 

lisaks võeti alates 2014 riigieelarve vahendite abil kasutusele ka uued diiselrongid kogu Eesti 

rongiliikluse arendamiseks. 

Eesmärk 3.2. Paranenud ligipääsetavus ja liiklusohutus 

Inimvigastusega ja surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arvu vähenemine 

rekonstrueeritud maanteelõikudel ja liiklussõlmedes: ligipääsetavuse ja liiklusohutuse 

suurendamine on prioriteetse suuna eesmärkidena 2015. aastaks saavutatavad, ent planeeritud 

sihttase on tõenäoliselt liiga ambitsioonikas (õnnetuste arvu langus 85%). 2013. aastal oli 

eesmärgi saavutustase 52%. Tuleb mainida, et rekonstrueeritavatel objektidel toimus oluline 

vigastatute ja hukkunute arvude vähenemine aastatel 2008-2010. Ilmselt oli see seotud nii 

üldise liiklusohutuse paranemisega kui ka sellega, et mitmetel objektidel olid 

rekonstrueerimistöödest tulenevalt kehtestatud liikluspiirangud, mis aitasid nendel lõikudel 

kaasa õnnetuste arvu olulisele vähenemisele. 2011. aastal leidis aga aset liiklusohutuse järsk 

halvenemine Väo-Maardu, Valgejõe-Rõmeda ja Aruvalla-Kose lõikudel, mistõttu õnnetustes 

vigastatute ja hukkunute koguarv tõusis üle baasaasta (2007) taseme. 2013. aastal oli olukord 

küll parem, ent siiski kehvem kui ülejäänud aastatel. Kuna 2013. aastal valmis Aruvalla-Kose 

teelõik, mille hukkunute ja vigastatute arv moodustas u. poole vaadeldavate lõikude 

hukkunute ja vigastatute koguarvust, võib loota olukorra paranemist 2014. aastal. 

Siiski on ilmne asjaolu, et üldine olukord liiklusohutuses mõjutab valitud indikaatori väärtust 

rohkem kui konkreetsete projektide elluviimine ning panustamine liikluskäitumise 

parandamisse ja järelevalvesse võib anda oluliselt paremaid tulemusi kui mastaapsed 

investeeringud infrastruktuuri. Teisalt on selge, et praegusel tasemel on indikaatori väärtus 

suurel määral sõltuv juhuslikest teguritest ning lõplikke järeldusi saab teha üksnes pikema 

trendi selgumisel. 

Prioriteetne suund 4: Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine 
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ERF-suunas lõppesid 2013. aastal kolm projekti – „Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu 

lennujaamade arendamise koondprojekt“, „Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide 

tööpiirkonnas“ ja „Hundipea sadama rekonstrueerimine“. Kokku on ERF-suunas lõppenud 

seitse projekti (lisaks eelmisele kolmele ka „Regionaalne maanteede rekonstrueerimise 

koondprojekt“, „Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel  (mõõdistuslaeva soetamine 

veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)“, „Veerenni tn - Filtri tee ühendustee ehitamine 

Tallinnas“ ja „Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine“). Rakendamisel on kaks 

projekti – „Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine“ ja „Väikesaartega ühenduse 

pidamiseks laevade soetamine“. 

Eesmärk 4.1: Paranenud ühendusvõimalused maismaast eraldatud perifeersete 

regioonidega 

Reisijate arvu kasv regionaalsetes sadamates ja lennujaamades: regionaalse tähtsusega 

transpordi infrastruktuuri arendamisel on juba tänaseks tehtud olulisi investeeringuid. Eelkõige 

tänu Tartu lennujaama arendamiseks tehtud töödele ja regulaarlendude käivitamisele oli 

eesmärk seiratava indikaatori põhjal 2010. aastaks juba saavutatud. 2011-2013 leidis 

regionaalsetes lennujaamades aset küll reisijate arvu oluline langus, ent osaliselt kompenseeris 

seda sadamate suurem kasutatavus. Baastaset ületati 17%, seega on 2015. aastaks seatud 

sihttasemest (25% kasvu) täidetud 68%.  

Langus võrreldes 2010. aastaga on tingitud eelkõige Tartu ja Kuressaare lennujaamade reisijate 

arvu vähenemisest. Augustis 2011 lõpetas Air Baltic raskest majandusolukorrast tingitult 

lendamise liinil Riia-Tartu-Riia ning kolm kuu vältel rahvusvahelisi regulaarlende ei toimunud. 

Alles oktoobri lõpus alustas Helsingi ja Tartu vahel lende Flybe, seejärel ka Estonian Air 

Tallinna ja Tartu vahel, ent viimase tulemused liinil ning ettevõtte üldine majandusolukord ei 

olnud rahuldavad ning seetõttu lennud 2012. aasta lõpus peatati. Sellest ajast alates on Tartu 

lennujaamast ühendus üksnes Helsingiga, mis on vähendanud ka reisijate arvu. 

Kuressaare-Tallinn lennuliini reisijate arvu vähenemine ja suur kõikumine on põhjustatud 

mitmetest asjaoludest: 2011. a lõpus sattus Estonian Air majanduslikesse raskustesse, mistõttu 

ei suudetud kinni pidada lennugraafikutest ja paljud lennud jäid ära; Virtsu-Kuivastu liini 

opereerimist alustasid uued praamid, mille teenuse kvaliteet ja usaldusväärsus ületas 

lennuliikluse oma 2012. aastal võitis uue lennuoperaatori konkursi Avies AS, mis kasutab 18-

kohalisi lennukeid eelnevate Estonian Airi 40-kohaliste lennukite asemel. 2013. aasta 

lennureisijate arvu väikene kasv näitab siiski, et olukord on stabiliseerumas, ja on loota, et 

reisijate arv kasvab ka edaspidi. 

Eesmärk 4.2: Paranenud regionaalne transpordi infrastruktuur 

Reisiaja vähenemise eesmärgi täitmist regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri 

arendamise juures jälgida ei saa, kuna puuduvad projektid, mis oleks suunatud reisiaja 

vähendamisele (varem ERFist rahastada planeeritud Türi-Viljandi raudteelõigu 

rekonstrueerimist rahastati ÜFist). 

Rekonstrueeritud reisijate platvormide arv raudteel: saavutatud on 91% 2015. a 

sihttasemest (eemärk on, et kõik platvormid oleks rekonstrueeritud jaamades ja 

peatuskohtades, kuhu riik avaliku teenindamise lepinguga on reisirongiliikluse tellinud). Veel 

rekonstrueerimata platvormid asuvad peamiselt Tapa-Narva raudteelõigul. Rakenduskava 

2015. a eesmärgi saavutamiseks jätkatakse projektide elluviimist ning reisijate platvormide 

rekonstrueerimist, kaasates osaliselt ka muid vahendeid. 

Reisirongiliikluse kaasajastamiseks tehtavad investeeringud ei piirdu ainult ÜFi ja ERFi 

projektidega. 2010. aastal lõpetati Tartu-Valga raudtee rekonstrueerimine, mida rahastasid 

Eesti Raudtee, TEN-T programm ning Valga linn. ÜFist rahastatavatele elektrirongidele 
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lisaks võeti alates 2014. aastal riigieelarve vahendite abil kasutusele ka uued diiselrongid 

kogu Eesti rongiliikluse arendamiseks. 

Teede üldiseks rahastamiseks on pidevalt tõstetud kütuseaktsiisi, mis on võimaldanud 

teehoiuvahendite mahtu suurendada. Oluliselt on parandatud teekatendite olukorda 

põhimaanteedel, kus katete keskmine vanus on ligikaudu 13 aastat (samas kõrvalmaanteedel 

ületab vanus 20 aastat ning tugimaanteedel on see ligi 25 aastat). 

7.3.2 Finantsteave 

MKMi hinnangul on ERF-suuna finantsprogressile väga hea. Suuna kogueelarves 

(110 523 614 eurot) on kohustusi võetud 100% ja väljamakseid on tehtud 86%. 2013. aastal 

valmis 3 projekti (regionaalsed lennujaamad, reisijate turvalisus raudteel, Hundipea sadam), 

mille lõpparuanded on koostamisel ning mis SFCS-is ei ole lõpetatuks märgitud. Kokku on 

ERF-suunas lõpetatud projekte 7 ning rakendamisel 2 projekti (väikesadamate 

rekonstrueerimine ning väikesaartega ühenduse pidamiseks parvlaevade soetamine). 

 

 
Joonis 12. Transpordi suundade finantsprogress (allikas: SFCS, 03.02.2014). 

 

MKMi hinnang on ÜF-suuna finantsprogressile väga hea. Suuna ühenduse eelarves 

(525 397 290 eurot) on kohustusi võetud 99,99% ja väljamakstud tehtud 86%. Kuna ÜF-

suunal on tegemist enamasti väga mahukate projektidega, mille ettevalmistamiseks kulus ka 

proportsionaalselt rohkem aega, siis väljamaksete hüppeline tõus jäi vastavalt 2011-2012 

prognoositule 2013. aasta teise poolde. 2014. aasta lõpu seisuga on plaanis enamus ÜF-

projektid ellu viia, osa projekte jääb ka 2015. aasta teise poolde. Projektides on toimunud 

erinevaid viivitusi, mida 2012. aasta aruannet koostades veel ette näha ei olnud. 2013. aastal 

valmisid 5 projekti (Ülemiste liiklussõlme suurprojekt, Aruvalla-Kose ja Mäo möödasõidu 

suurprojekt, Jõhvi liiklussõlm, Muuga sadama idaosa, Rõmeda- Haljala teelõik). 

7.3.3 Prioriteetsete suundade 3 “Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud“ ja 

4 „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri edendamine“ edulood 

Olulisimaks kordaminekuks 2013.a võib nimetada uute elektrirongide liinile tulekut. 

Projekti toetati ÜF 85% ulatuses projekti (79,5 miljonit eurot) maksumusest.  

Elektrirongide veeremiparki hakati uue vastu välja vahetama 2013. aasta suvel. Kokku soetati 

projekti raames 18 uut elektrirongi ning elektrirongide park vahetati täies ulatuses välja 2013. 

525 397 290 

110 523 614 

525 340 037 

110 523 614 

453 065 858 

94 747 686 

ÜF-suund ERF-suund 

Ühenduse osaluse eelarve Võetud kohustused Väljamaksed 



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

122 

 

aasta lõpuks. Uute rongidega muutus oluliselt reisijate kasutusmugavus. Uutes rongides on 

olemas konditsioneerid, liikumispuudega inimestele sobiv sissepääs ning kogu rongi kattev 

WiFi ühendus. Elektrirongid liiguvad kiirusel kuni 120 km/h, rongi maksimaalseks 

sõidukiiruseks on kuni 160 km/h. 

 
Fotod: Elron 

 

Uued elektrirongid sõidavad Tallinna-Harjumaa lähiliinidel: 

• Tallinn – Keila – Paldiski 

• Tallinn – Keila – Riisipere 

• Tallinn – Keila – Kloogaranna 

• Tallinn – Keila 

• Tallinn – Pääsküla 

• Tallinn – Aegviidu  

 

Rongid on olulised keskkonnasäästlikkuse seisukohast. Rongi efektiivsema energiakasutuse 

tõttu on tagatud 30% kütusesääst. Paranenud sõidukeskkond on toonud juba 40% kasutajate 

arvu kasvu võrreldes paari aasta taguse ajaga, kui infrastruktuur oli rekonstrueerimata ja 

reisijaid veeti vanade rongidega. Kuna rongiliiklus on ka vaiksem, põhjustab see vähem 

keskkonnamüra. 

7.3.4 Vahendite vastastikune täiendavus 

TJA: Meetme raames rakendatavad projektid seostuvad riigi poolt transpordi infrastruktuuri 

arendamiseks panustatavate vahenditega eelkõige 2011. aastal valminud Koidula 

raudteepiirijaama näitel. Koos raudteepiirijaama valmimisega on ÜF projekt „Raudtee 

rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik)“ parandanud raudtee 

läbilaskevõimet.  

Projekt „Uue veeremi soetamine“ on tihedalt seotud CO2 kvoodi müügist uute diiselrongide 

ostmisega (203 174 479,20 eurot). Nii elektri- kui diiselrongid põhinevad ühel mudelil, on 

hangitud ühe hanke raames ning on aluseks reisijate ooteplatvormide rekonstrueerimisel. 

Samuti täiendab meedet TEN-T vahenditest rahastatav AS Eesti Raudtee projekt „Tartu-

Valga raudtee piiriülese lõigu rekonstrueerimine/ajakohastamine“ (kogumaksumusega 34 972 

145 eurot, millest toetuse saajale on TEN-T vahendid välja makstud 9 300 479 eurot).  

MNT suuremad projektid, mis on rahastatud ja valminud riigieelarve vahenditest: 

1) Tartu-Räpina-Värska (2,96 miljonit eurot) 

2) Jõgeva-Mustvee (2,51 miljonit eurot) 
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3) Põltsamaa-Võhma (3,2 miljonit eurot) 

4) Tee nr 45 Tartu - Räpna - Värska mnt, Mooste-Leevaku, lõik koos Kärsa sillaga, 3,2 

mln eurot 

5) Tee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme. Märja - Rõhu lõik koos  Haage ja 

Ilmatsalu sillaga,  4 mln eurot 

6) Tee 19202 Pärnu-Jaagupi - Kergu 2,6-11,884 koos Enge sillaga 3,2 mln  

7) Tee nr 60 Pärnu-Lihula 3,39- 7,997 (2,9 mln) 

8) Tee nr 77 Kuressaare - Sääre maantee  (Nasva- Mändjala lõik)  (2,2 mln) 

9) Tee nr 15  Tallinn – Rapla - Türi  maantee  Lokuta - Türi lõik km 92,0-97,2 (1 mln) 

10) Tee nr 15  Tallinn – Rapla - Türi  maantee   km 9,7- 15,9 (3,6 mln) 

Suuremad projektid mis on rahastatud ja valminud välisvahenditest ja riigieelarvest 

kaasfinantseeritud: 

1) Mäo möödasõit (30,12 miljonit eurot, EL toetuse määr 78%) 

2) Papiniidu silla remont (1,65 miljonit eurot, EL toetuse määr 80%) 

3) Liiapeksi-Loobu teelõigu remont (6,94 miljonit eurot, EL toetuse määr 85%) 

4) Papiniidu pikenduse ehitus (5,99 miljonit eurot, EL toetuse määr 80%) 

5) Pärnu ümbersõidu ehitus (39,38 miljonit eurot, EL toetuse määr 80%) 

6) E20 Tallinn – Narva maantee Haljala liiklussõlm (10,7 mln EL toetuse määr 85%) 

7) E263 Tartu- Võru – Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu ehitus (48,97 mln EL 

toetuse määr 86%) 

8) E264 Jõhvi – Tartu – Valga maantee Jõhvi liiklussõlm (9,6 mln eurot EL toetuse määr 

100 %) 

9) Tallinna ringtee Luige liiklussõlm (10,71 mln eurot, EL toetuse määr 85%) 

Sadamate ja veeteede valdkonnas on AS Saarte Liinid aastatel 2007-2013 teinud 

riigieelarvelisi või ettevõtte vabadest vahenditest investeeringuid 10 023 333 eurot. 

Investeeringud hõlmavad erinevaid sihtotstarbelisi rekonstrueerimistöid ja soetisi Virtsu, 

Kuivastu, Munalaiu, Heltermaa, Rohuküla, Roomassaare, Abruka, Ringsu, Sviby, Kihnu, 

Naissaare ja Triigi sadamates. Tabelis toodud summad ei dubleeri ÜF- ega ERF-suuna 

projektide raames tehtavaid investeeringuid. 

AS Tallinna Sadam on aastatel 2007-2013 omavahenditest teinud investeeringuid 

(arenduslikud ja parenduslikud investeeringud erinevates sadamates) 284,3 mln euro ulatuses. 

Erinevatest EL finantsinstrumentidest (välja arvatud 2000-2006 ja 2007-2013 ERF/ÜF) ja 

EASist on toetust saadud kokku 976 tuhat eurot.  

AS Tallinna Lennujaam on aastatel 2007-2013 regionaalsetesse lennujaamadesse teinud 

ettevõtte oma vahenditest või kohaliku omavalitsuse toel investeeringuid 3 502 898 eurot. 

Investeeringud hõlmavad erinevaid rekonstrueerimistöid ja soetisi Tartu, Pärnu, Kuressaare, 

Kärdla, Kihnu ja Ruhnu lennujaamades. Tabelis toodud summad ei dubleeri ERF-suuna 

projekti raames tehtavaid investeeringuid. 

7.3.5 Hinnang rakendamisele 

RA hinnang on ERF-suuna finantsprogress väga hea. Suuna kogueelarves (110 523 614 

eurot) on kohustusi võetud 100% ja väljamakseid on toetuse eelarvest tehtud 86%. 2013. 

aastal valmis 3 projekti (regionaalsed lennujaamad, reisijate turvalisus raudteel, Hundipea 

sadam). Kokku on ERF-suunas lõpetatud projekte 7 ning rakendamisel 2 projekti 

(väikesadamate rekonstrueerimine ning väikesaartega ühenduse pidamiseks parvlaevade 

soetamine). 
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RA hinnang on ÜF-suuna finantsprogressile väga hea. Suuna ühenduse eelarves 

(525 397 290 eurot) on kohustusi võetud 100ja toetust välja makstud 86%. Kuna ÜF-suunal 

on tegemist enamasti väga mahukate projektidega, mille ettevalmistamiseks kulus ka 

proportsionaalselt rohkem aega, siis väljamaksete hüppeline tõus jäi vastavalt 2011-2012 

prognoositule 2013. aasta teise poolde. 2014.a lõpu seisuga on plaanis enamus ÜF-projektid 

ellu viia, osa projekte jääb ka 2015. aasta teise poolde. Projektides on toimunud erinevaid 

viivitusi, mida 2012. aasta aruannet koostades veel ette näha ei olnud. 2013. aastal valmisid 5 

projekti (Ülemiste liiklussõlme suurprojekt, Aruvalla-Kose ja Mäo möödasõidu suurprojekt, 

Jõhvi liiklussõlm, Muuga sadama idaosa, Rõmeda-Haljala teelõik). Kokku on ÜF-suunas 

lõppenud 9 projekti. 

Kuna suur osa projekte on veel lõpetamata ja/või nende mõju ei ole veel täielikult avaldunud, 

ei saa RA hetkeseisuga anda lõplikku hinnangut eesmärkide saavutamisele. Siiski saab 

välja tuua, et edukam on oldud väljundindikaatorite (nt mingit tüüpi projektide arv) täitmises 

ning vähem tulemus- või mõjuindikaatorite täitmises (nagu öeldud, ei ole projektide mõju ka 

paljudel juhtudel veel avaldunud). Täpsemalt on eesmärkide saavutamise analüüs toodud 

punktis 7.3.1.  
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7.4 Rakendamine prioriteetses suunas 5 „Infoühiskonna edendamine“ 

Prioriteetne suund jaguneb kolmeks meetmeks - programm, investeeringute kava ning avatud 

taotlusvoor. Avatud on kõik kolm meedet.  

Prioriteese suuna rakendusasutus on MKM ning rakendusüksus on RIA. Antud suund on üks 

MARK  prioriteetsest suunast ja moodustab oma eelarvega (62 633 416 eurot) 4,3% selle 

rakenduskava kogu eelarvest. Suund jaguneb kolmeks meetmeks - programm, investeeringute 

kava ning avatud taotlusvoor. Avatud on kõik kolm meedet.  

Programm „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ viiakse ellu aastatel 2007-2015, selle 

eelarve on nüüdseks tõusnud 4,2 milj. euroni ning seda rahastab 100% ulatuses ERF. 

Aruandeperioodi lõpuks  oli vastavalt iga-aastastele tegevuskavadele läbi viidud tegevusteks 

kasutatud 3,3 miljonit eurot st 75% programmi mahust. Eesmärgiks on avaliku sektori 

toimimise tõhustamine, kasutajasõbralike elektroonsete avalike teenuste osutamine uute IT 

lahenduste pakkumine inimeste teadmiste ja oskuste suurendamiseks nende infoühiskonda 

kaasamiseks. 

Programmi tegevused on suunatud tänastele ja tulevastele e-teenuste tarbijatele, e-teenuste 

loomisega seotud osapooltele (poliitikakujundajad, avalik sektor ja ettevõtjad), kelle 

teadlikkuse tõstmine infoühiskonnast võimaldab saavutada kõrget motiveeritust 

olemasolevate ning uute infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtuks. Lisaks 

eelpoolmainitule kätkeb programm tegevusi, mis keskenduvad ühiskonna arvamusliidrite ning 

meedia esindajate teadlikkuse suurendamisele, mille tulemusena kujundatakse suurem huvi 

ning positiivne hoiak uute tehnoloogiate suhtes.  

Meetme „Infoühiskonna edendamine investeeringute kavade kaudu“ eesmärgiks on 

tegelikku ja olulist mõju omavate infosüsteemide ja riigi infosüsteemi kindlustavate 

süsteemide arendamine. Meede avati SFOS 04. veebruaril 2008 ja on suunatud avaliku sektori 

teenuste pakkumise läbipaistvuse ja tõhusalt toimivuse suurendamisele. Meedet viiakse ellu 

iga-aastaste VV poolt kinnitatud investeeringute kavade kaudu. Aruandeperioodi lõpuks oli 

projektide eelarveid kinnitatud kogu eelarve ulatuses planeeritud meetme mahust ja toetust 

välja makstud 77,8%. 2014. aastal oli eesmärgiks eelmiste aastate investeeringukavadega 

kinnitatud projektide elluviimine ja lõpetamine. 2013 aastal tehti viimase investeeringute kava 

muudatus. Eesmärgiks oli muuta rahastamisotsust riiklikult olulise IKT investeeringuteks - 

täpsemalt, pikendada ühe projekti lõpptähtaega ja lisada  neli uut projekti odavnenud 

projektide arvelt.  

 

Tabel 18. 2013. aastal lisandunud projektid. 

Digitoimik kohtumenetluses Registrite ja Infosüsteemide Keskus 

Riikliku Ehitisregistri täiendavad arendused Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 

Põllumajandusameti infosüsteemi arendus Põllumajandusministeerium 

Kurtide kogukonna teadlikkuse ja kaasatuse 

suurendamine kodanikuühiskonnas 

avatud videoteenuste keskkonna loomise kaudu 

Astangu Kutse-rehabilitatsiooni 

Keskus 

 Meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ eesmärgiks on avaliku 

sektori toimimise tõhustamine, kasutajasõbralike elektroonsete avalike teenuste osutamine 

uute IT lahenduste pakkumine inimeste teadmiste ja oskuste suurendamiseks nende 

infoühiskonda kaasamiseks. Meede avati SFOSis 04.veebruaril 2008. 
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Aruandeperioodi lõpuks on läbi viidud 11 avatud taotlusvooru, kuhu on  esitatud kokku 

177 taotlust, millest on rahuldatud 161 taotlust. Aruandeperioodi lõpuks on välja makstud 

97% meetmele planeeritud toetusest ja kohustustega kaetud kogu eelarve ulatuses. Seega 

uusi taotlusvoore 2013. aastal ei avatud.  

Indikaatoritest lähtudes võib väita, et eesmärkide saavutamine toimub plaanipäraselt ja 

seatud ajaraamistikus, mida toetab suur väljamaksete protsent ning rahastatud projektide 

hulk. Paljud projektid on saavutanud juba tänaseks laiaulatuslikku mõju. 

2013. aastat võib murranguliseks nimetada seetõttu, et projekte valmistati detailsemalt ette. 

Toetuse saajatele pakuti konsultatsiooni IT projektide juhtimiseks ning järjest olulisemaks 

on muutumas olukord, kus IKT arendus peab tooma otsest majanduslikku efektiivsust 

riigijuhtimises. Jällegi saab väita, et väga hästi on rakendunud tegevussuund, mis haarab 

endas inimeste internetikasutust ja mh kiire interneti arenguid. Samuti on jätkuvalt tõusvas 

trendis e-ID kasutamine, mis tuleneb eelkõige uute rakenduste loomisest ja kasutajate 

teadlikkuse tõusust. Lisandunud on veel piiriülene mõõde, mis vaadatuna Euroopa ühtse 

digitaalse turu seisukohast on murrangulise tähtsusega, et loodud IKT rakendustest ja 

nende loomise kogemusest on võimalik kasu saada tervel ühtsel turul. Suureks väljakutseks 

on aga endiselt avalike teenuste arendamine infoühiskonnas, mis vajab läbimõeldumat 

tegevust ja eelkõige vanadest harjumustest loobumist. 2013 valmis „avalike teenuste 

rohelise raamat“, mis on oluline sisend ka struktuurivahendite planeerimisel. Arengud on 

kokkuvõtvalt toodud siin: http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-

halduskoormust/. 

Nõudlus IT arenduste järele avalikus sektoris on suur ning erasektor on suutlik ka teenust 

pakkuma. Teisalt on riigihangete venimine on üks väljakutseid, mis tuleneb eelkõige 

arenduste keerukusest. Lahenduseks siin on raamlepingud ning väiksemad nn hangitavad 

arendused ja etapiviisiline arendus. Tagasinõuded ja vaided ei ole rakendamist takistanud 

ning maakondlikult on arendused peamiselt ühtlaselt jagunenud, iseäranis infoühiskonna 

eripära tõttu. 

 Rakendusplaani ülesanne ja selle elluviimine 

Rakendusplaan on arengukava ja rakenduskava eesmärkide saavutamiseks kavandatavaid 

tegevusi ja arendusi ning nende finantseerimist täpsustav VV heakskiidetav kuuluv 

dokument. Rakendusplaani ülesandeks on tuua välja infoühiskonna arendamise 

prioriteetsed tegevused ja arendused lühikeses perspektiivis, mida arvestatakse ka 

riigieelarve koostamisel ja teiste finantseerimisvahendite kasutamise kavandamisel. 

Rakendusplaan viiakse ellu projektikesksete arendustöödena kooskõlas riigi IT arhitektuuri 

ja koosvõimeraamistikuga. Rakendusplaanis välja toodud tegevuste finantseerimisallikas 

on riigieelarve, sh struktuurivahendid. Riigieelarvest finantseeritavate tegevuste kulusid 

kavandavad neid tegevusi elluviivad asutused, struktuurivahenditest rahastatakse keskseid 

ja valdkondade üleseid arendustegevusi.  

Rakendusplaan koostatakse MKMi riigi infosüsteemide osakonna juhtimisel koostöös RIA 

ja teiste ministeeriumite esindajatega. 

  

http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-halduskoormust/
http://mkm.ee/arvuta-arendatava-avaliku-teenuse-halduskoormust/
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Tabel 19. MARK prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” meetmete soes 

rakendusplaaniga. 

„Majanduskeskkonna 

arendamise rakenduskava“ 

prioriteet „infoühiskonna 

edendamine“ tegevussuunad 

„Infoühiskonna arengukava 

2013“ rakendusplaani 

peamised prioriteedid 

Struktuurivahendite 

meetmed 

- Riigivalitsemise 

tõhustamine vastavalt IKT 

võimalustele 

- Avalike teenuste efektiivne 

osutamine kodanikele, 

ettevõtete ja avaliku 

sektori asutustele 

- Tehniliste ligipääsu-

võimaluste avardamine 

- Osalusvõimaluste 

suurendamine  

- Inimeste teadmiste, oskuste 

ja osalusvõimaluste 

suurendamine  

- Eesti uue põlvkonna 

lairibavõrgu arendamine 

- E-ärikeskkonna 

arendamine 

- Avalike teenuste, sh. 

infoteenuste arendamine 

- e-ID laiaulatuslik 

kasutuselevõtt 

- Riigi infosüsteemi 

koosvõime suurendamine, 

sh süsteemide täiustamine 

ja andmete korrastamine 

Investeeringute kava 

„Infoühiskonna 

edendamise toetamise 

tingimused ja 

investeeringute kava 

koostamise kord“ 

 

Avatud taotlemine  
„Infoühiskonna 

edendamise meetme 

tingimused avatud 

taotlemise alusel 

 

Programm 

„Infoühiskonna teadlikkuse 

tõstmine“ 

 

 Programm „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” on vastu võetud MKMi 5. augusti 

2009 nr. 238 käskkirjaga „„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” kinnitamine“, mille 

üldeesmärkideks on tõsta teadlikkust infoühiskonna võimalustest, et aidata kaasa 

inimeste elu ja tegevust toetava infoühiskonna arendamisele ning tõsta infoühiskonna 

alase poliitikakujundamise efektiivsust kvaliteetsema info- ja andmekasutuse kaudu. 

Programmi tegevustega pööratakse tähelepanu järgmistele sihtrühmadele: e-teenuste 

tänased ja tulevased tarbijad (eelkõige Eesti elanikud); e-teenuste loomisega seotud 

osapooled (avalik sektor, poliitikakujundajad, ettevõtjad); ühiskonna arvamusliidrid ja 

meedia esindajad; välismaa avalikkus.  

Programmi tegevuskava aastateks 2013-2014 kinnitas MKM 14.03.2013. Tegevuskava 

muudeti pärast seda kahel korral. Maikuus lisati tegevuskavva kaks kiireloomulist projekti 

ja vähendati ajutiselt teiste projektide eelarvet (tegevuskava kinnitatud 22.05.13) ning 

augustis tehti seoses programmi kogueelarve suurendamisega tegevuskavva olulisi 

täiendusi uute projektide näol (tegevuskava kinnitatud 22.08.2013). Aastaaruanne põhineb 

viimati nimetatud tegevuskaval.  

Programmi kuuenda tegevusaasta olulisimad märksõnad olid infoühiskonda käsitlevate 

konverentside, seminaride ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine, avalike teenuste 

arendamine ja vaba tarkvara alase teadlikkuse tõstmine. Lisaks väärib eraldi äramärkimist 

Eesti parimate e-teenuste konkursi korraldamine. 

Kokkuvõte elluviidud tegevustest: 

Koolitused, konverentsid, seminarid, koostööüritused 
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2013. aastal peamiseks teemaks oli e-riigi eri tahke käsitleva kogemuste jagamine ja 

võrgustikuüritused. Seda eesmärki kandsid mitmed programmist elluviidud projektid 

(täpsemalt allpool). Kokku toimus aasta jooksul programmist 38 üritust 1684 osalejale. 

Sarjas Tark e-riik toimus aasta jooksul kokku 32 koolitusüritust (16 koolitust, 14 

seminari ja 1konverents ja 1 infopäev) kokku 1132 osalejale. Sarnaselt eelmise aastaga 

oli üsna suur tähelepanu küberturbe valdkonnale suunatud üritustel, sh mitmepäevastel 

praktilistel koolitustel, mis aitavad tõsta Eesti ettevõtete ja avaliku sektori asutuste 

teadmisi ja oskusi infosüsteemide kaitsest.  

Esile tõstmist väärib sarjas Tark e-riik maikuus koostöös MKMi infoühiskonna 

teenuste arendamise osakonnaga (ITAO) korraldatud „Avalike teenuste 

hommikuseminar“, millel tutvustati avaliku sektori juhtivtöötajatele praktiliste 

kogemuste näitel võimalusi, mis avalike teenuste kvaliteeti tõstavad ja riigi 

tänapäevastamist toetavad. Näiteks räägiti teenuste omanike määramisest, IKT 

investeeringute sidumisest ärieesmärkidega ning teenuse osutamise mõjude 

hindamisest ja mõõtmisest. Lisaks tutvustati seminaril avaliku sektori äriprotsesside 

kaardistamise ja analüüsi käsiraamatut, mis koostati RIA, MKMi ja Ernst & Young 

Baltic ASi koostöös samuti programmist läbiviidud projekti tulemusel.  

Veel väärib märkimist detsembrikuus toimunud „X-tee koostöökogu seminar”. 

Seminaril asutati X-tee kogukond, mille eesmärgiks on X-tee parimate praktikate ja 

kogemuste vahendamine ja (veebi-)teenuste juurutamine ning mille kaudu esindatakse 

X-tee liikmeid suhetes X-tee keskusega. Kolmas olulisim üritus Tark e-riik sarjas oli 

märtsis toimunud küberturvalisuse konverents, millest võtsid osa elutähtsat teenust 

osutavate ja korraldatavate asutuste juhtivtöötajad, valitsusasutuste juhid ja 

teadusasutuste esindajad. Konverentsi peamine eesmärk oli suurendada ettevõtete ja 

riigi usalduslikku koostööd, mis on elutähtsate teenuste turvalise toimimise ja 

kättesaadavuse tagamisel võtmetähtsusega.  

Traditsiooniks saanud infoühiskonna konverents toimus 19. aprillil ning sellel 

tutvustati MKMi eestvedamisel esmakordselt laiemale ringile infoühiskonna 

arengukava 2020 ja selle eesmärke. Konverentsil osales kokku 118 inimest ja sellest 

toimus otseülekanne, mida vaatas 131 inimest.  

Novembris korraldati MKMi sisulisel juhtimisel teised kõrgemad infoühiskonna 

kursused (esimesed kursused toimusid aastal 2009 samuti EL SV programmist 

“Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”), mis olid suunatud eeskätt kõrgematele 

riigiametnikele (kantslerid, IT juhid jt, kokku 59 osalejat). Kahepäevase ürituse 

raames käsitleti infoühiskonna visiooni aastaks 2020, selle elluviimist; IKT 

investeeringuid ja konsolideerimist; avalike teenuste pakkumist tõepoolest teenusena; 

internetivabaduse ja küberturvalisuse küsimusi jpm. 

Konkursi “Eesti parim e-teenus 2013” raames toimus märtsikuus seminar „Eest i IT - 

tiigri järgmine hüpe“, kus kõneldi e-teenuste tulevikust, kvaliteedist ja tutvustati 

erinevaid võimalikke e-äri mudeleid ning ärgitati osalejaid uutele arendusmõtetele. 

Seminaril osales 127 inimest ning kuna otseülekanne toimus ka Postimehe veebilehel, 

oli selle online-jälgijaid üle 10 000. 

Avaliku sektori äriprotsesside ümberkujundamise käsiraamatu loomiseks viidi 

valitud sihtrühmale läbi 6-osaline seminarisari (osalejaid 21), kus tutvustati 

protsessikaardistuse ja protsessipõhise juhtimise põhimõtteid ning viidi läbi praktilised 

harjutused. 
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Lisaks viidi programmist ellu kaks rahvusvahelist üritust. Rahvusvaheline küberturbe 

ekspertidele suunatud CERT-EE sümpoosion toimus 13.-14.juunil ning sellel osales 

201 eksperti, pooled nendest välismaalt. Paralleelsessioonidega üritusel esines lisaks 

Eesti spetsialistidele ka 13 rahvusvahelist eksperti. Erialaste teadmiste ja oskuste 

vahetamise kõrval on sümpoosioni eesmärgiks soodustada CERT võrgustike 

omavahelist suhtlust ning tõhustada koostööd valdkonna spetsialistide vahel. 

Sümpoosion on toimunud neljal aastal ja viies on kavas korraldada 2014. aasta juunis. 

Tegemist on e-Eesti maine jaoks positiivse üritusega. 

Augusti lõpus kogunes Tallinnas rahvusvahelise e-lahenduste konkursi World 

Summit Award (WSA) kõrgetasemeline žürii. WSA eesmärk on tunnustada 

maailma parimaid e-lahendusi kaheksas kategoorias ning rakendada ÜRO 

infoühiskonna tippkohtumise eesmärke praktikas. Kokku saabus MKMi kutsel 

Eestisse 25 väliskülalist, lisaks osales žürii töös ka 1 Eesti esindaja (Mihkel Tikk, 

RIA). Žürii vaatas oma koosolekutel läbi rahvusvahelisele konkursile esitatud 

parimate e-teenuste kandidaadid (461 tk) ning tegi otsuse konkursi võitjate osas (8 

kategooriat, igas 5 parimat). Külalistele tutvustati ITL-i juhtimisel Eesti e-lahendusi 

ning nad viidi kokku Eesti IT ettevõtete esindajatega. Delegatsiooni liikmed jäid 

üritusega igati rahule. Esmakordselt pakuti nii ulatuslikku võimalust kohalike IKT 

võtmeisikutega (ettevõtted, riik) kohtumiseks ja seda peeti väga suureks väärtuseks . 

See täitis ka Eesti poolset ürituse eesmärki väga hästi. RIA, MKMi ja ITL-i koostöös 

saavutati üle 30 kohaliku meediakajastuse, lisaks kajastati üritust ka rahvusvahelises 

meedias, sh sotsiaalmeedias (žüriiliikmete blogid jms). Tegemist oli Eesti ja eelkõige 

e-Eesti maine jaoks olulise ja positiivse projektiga. Eesti teenustel läks rahvusvahelisel 

konkursil hästi, nendest kaks – TransferWise ja e-piirijärjekorra süsteem – valiti 

maailma 40 parima teenuse hulka. 

Avalike teenuste arendamine 

Aasta esimesel poolel loodi programmist metoodiline juhendmaterjal (käsiraamat) 

avaliku sektori organisatsioonidele protsessipõhise juhtimismudeli 

juurutamiseks, protsessikaardistuse läbiviimiseks ning organisatsiooni töö 

korrastamiseks ja parendamiseks. Käsiraamatu koostamisele eelnesid eespool mainitud 

kuus koolitusseminari avaliku sektori asutustele (Tallinna Linnakantselei, Päästeamet, 

Registrite ja Infosüsteemide Keskus, HTM, SIM ning Maksu- ja Tolliamet). Lisaks 

sellele, et osalejad said teadmised protsessikaardistuse ja protsessipõhise juhtimise 

põhimõtetest, valisid osalejad enda asutuse näidisprotsessi ning viisid koolitajate 

juhendamisel läbi selle kaardistuse ja analüüsi. Projekti teises etapis koostati 

õppeprogrammi materjalide alusel käsiraamat. Käsiraamat avaldati nii MKMi kui RIA 

kodulehel ning on olnud sisendiks mitmetele MKM ITAO edasistele sisulistele 

tegevustele.  

Aasta teisel poolel (tegevus lõpeb 2014. aasta alguses) töötati välja avalikule sektorile 

suunatud käsiraamat kasutajasõbralike e-teenuste disainimiseks. Käsiraamat 

kasutab näitena Maanteeameti kolme e-teenust, mis said selle projekti ühe tulemina 

uued disainilahendused. 

Avalike teenuste kvaliteediga on seotud ka e-teenuste ligipääsetavuse valdkond. 

2013. aastal jõuti WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 ametliku 

eestikeelse tõlkeni ning telliti uuring, et selgitada välja avaliku sektori (sh kohalikud 

omavalitsused) veebilehtede vastavus WCAG 2.0-le aastal 2013 (uuring valmib 2014. 

aasta II pooles). 
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Vaba tarkvara alase teadlikkuse tõstmine 

MKMi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) otsustasid 2011. aastal hakata 

toetama LibreOffice kontoritarkvara eesmärgiga teadvustada vaba kontoritarkvara 

kasutusvõimalusi, luua eeldused kohapealseks arendusvõimekuseks ning pöörata 

fookus vaba tarkvara ja avatud mõtlemise poole. Sellest tulenevalt loodi eeldused vaba 

tarkvara kasutuselevõtu soodustamiseks – loodi eestikeelne www.libreoffice.ee 

veebileht ja eestindati LibreOffice’i tarkvara. 2013. aasta alguses avalikustati 

www.libreoffice.ee veebilehel programmist 2012. aasta jooksul loodud 

õppematerjalid ning tarkvara tutvustavad videod (kokku pea 100 harjutust, 215 

õppevideot ja 6 tarkvara tutvustavat videot, mis annavad LibreOffice'ist huvitatud 

inimesele kiire ülevaate tarkvara olemusest ja pakutavatest võimalustest). 

Kevadel viidi ellu õpetajatele, väikeettevõtjatele ja arvuti tavakasutajatele suunatud 

teavitustegevused koostöös RIKi ning Tiigrihüppe SA-ga. Esmane eesmärk oli 

teavitada sihtrühmi LibreOffice'i olemasolu ja võimaluste kohta ning ühtlasi 

sihtrühmade julgustamine LibreOffice'it alla laadima ja kasutama. Teavituseks kasutati 

valdavalt otsekanaleid (e-kirjad, teavitus uudiskirjades jm otsekanalites) ning vähesel 

määral ka massimeediakanaleid (bännerid, artiklid, raadioreklaam). 

Teavitustegevustega tõsteti www.libreoffice.ee lehe kuist külastatavust pea 32 korda ja 

LibreOffice'i allalaadimiste arv suurenes 3 korda. Vt ka teavitustegevuste 

maandumislehte ja videot Linnar Viikiga: http://www.libreoffice.ee/vaba/. Projekti 

käigus viidi läbi ka üks 3-nädalane e-kursus õpetajatele ning tulenevalt kursuse 

populaarsusest telliti programmist veel 3 koolitust (millest üks toimub 2014.aastal). 

Kolme toimunud koolituse peale kokku on koolielu.ee keskkonnas LibreOffice’i e-

kursuse läbinuid 93. 

Muud tegevused 

Aasta esimesel poolel viidi programmist taas ellu konkurss “Eesti parim e-teenus”. 

Konkurss kuulutati välja märtsi alguses ning tähtajaks (märtsi lõpus) esitas oma 

kandidatuuri 77 e-teenust. Konkursi üldvõitjaks kuulutati rahvusvahelist maksete ja 

valuutavahetuse teenust pakkuv TransferWise. TransferWise tunnistati ka parimaks e-

äri teenuseks. Konkursi e-meelelahutuse kategooria võitis TipTheAuthors 

internetikeskkond, kust saab legaalselt alla laadida Eesti ja välismaa filme ning 

muusikat. E-kultuuri valdkonna parimaks tunnistati veebimäng Ennemuistne, e 

valitsemise sektoris e-piirijärjekorra süsteem ning e-kaasamises loovate projektide 

ühisrahastusplatvorm Hooandja. E-hariduse ja e-tervise valdkonnas otsustas žürii jätta 

auhinnad välja andmata. Auhinnad anti üle aprillis infoühiskonna konverentsil. 

Konkursi käigus valis WSA Eesti esindaja žürii abiga välja ka need teenused, mis 

saadeti rahvusvahelisele konkursile, mille žürii - nagu kirjeldatud eespool - kogunes 

Tallinnas. 

Juulikuus toimus Tallinnas Euroopa pilvepartnerlusprojekti juhtkomitee koosolek 

(korraldatud Vabariigi Presidendi Kantselei poolt). Koosolekul esitleti ka Eesti 

visiooni sellest, kuidas EL liikmesriigid saaksid edukamalt valitsuste tasemel 

pilvetehnoloogiaid rakendada. Koosviibimisel olid esindatud nii EL liikmesriikide 

esindajaid kui ka pilveteenuseid pakkuvate ettevõtete esindajaid. Programmist 

korraldati selle koosoleku jaoks suure ekspordipotentsiaaliga andmetöötlussüsteemi 

Sharemind tutvustamine maailma suurimate IT firmade juhtidele, kes osalesid 

eelmainitud koosolekul. Sharemindi andmebaasi- ja rakendusserverit kasutades 

koostati demorakendus, mille abil saab anonüümselt koguda ja analüüsida avaliku 

sektori palgaandmeid.  

http://www.libreoffice.ee/
http://www.libreoffice.ee/
http://www.libreoffice.ee/vaba/
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Eeltoodule lisaks jätkati tegevusi e-ID valdkonnas: kümne kuu jooksul korraldati 

vähese arvutikasutusoskusega inimeste telefoninõustamist ID-kaardi kasutamisel 

ning sõlmiti leping 2012. aastal programmi raames valminud e - ID rakendusjuhendite 

täiendamiseks juhendiga, mis annaks ettevõtete juhtidele ja otsustajatele, eelkõige IT 

juhtidele, ülevaate e-ID-st ning selle rakendusvõimalustest, sisaldades ülevaadet e-ID-

st, kasutusvõimaluste tutvustust ja konkreetseid näiteid (case study’d) rakendamisest. 

Juhend valmib 2014. aastal. 

Lisaks valmistas programm ette mitmeid tegevusi, mis jõuavad nähtavate tulemusteni 

2014. aastal, sh andmekeskuse turvanõuete analüüs riigi IT majutusressursi 

reorganiseerimise sisendiks, 2014. aasta infoühiskonna konverentsi ja m-teenuste 

konkursi korraldus, nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja -käitumise uuring, 

DNSSEC teavitustegevused jm. 

7.4.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

Allpool on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, 

väljund- ja mõjuindikaatorid ning tabel 21 näitab seatud kontroll- ja sihttasemete saavutamise 

määra % aastate lõikes. 

Kokku on prioriteetses suunas 9 indikaatorit. Sihttase (lõppeesmärk) on ületatud 5 

indikaatoril, lõppeesmärk on saavutamisel 2 (E-arveldamine ja paberivaba avalik haldus) ning 

2 indikaatori lõppeesmärk ei ole veel täidetud (avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide 

vastavusse viimine veebi-käideldavuse (WAI– Web Accessibility Initiative) põhimõtetega ja 

riigihanked e-keskkonnas). Arvestades indikaatoritesse panustavate projektide senist kulgu, 

on eeldus, et 2 saavutamata indikaatori eesmärgid võivad jääda saavutamata. Avaliku sektori 

kodulehekülgede indikaatoriga saavutustase on siiski viimasel aruandeperioodi lõpuks 

suurenenud, kuid on endiselt madal. Indikaatori madalat saavutustaset võib seletada sellega, et 

perioodi algul sihttaseme seadmine oli liigselt optimistlik mitte ainult Eestis, vaid ka EK 

tasandil. 
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Tabel 21. Indikaatorite saavutamine infoühiskonna suunas. 
Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete allikas 

ja kommentaar 

Eesmärk 5.1. Infoühiskonna võimaluste kasutus ja ligipääsetavus on suurenenud 

Interneti kasutajate 

osakaal (M) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

 85% 91% 95%  99% 100% 102,6%  Statistikaamet 

Saavutustase/ko

ntrolltase 

 67% 71% 74% 77% 78% 80%   

Eesmärk    66%    78% (2015)  

esialgne tase 53% (2005)         

Interneti 

kasutamine 

kodudes (M) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

 123% 128% 127,7%  129% 129% 133,4%  Statistikaamet 

Saavutustase/ko

ntrolltase 

 89% 92% 92%  93% 93% 

(2011) 

96%   

Eesmärk    52%    72% (2015)  

esialgne tase 36% (2005)         

Avaliku sektori 

kodulehekülgede ja 

portaalide 

vastavavusse 

viimine 

veebikäideldavuse 

(WAI– Web 

Accessibility 

Initiative
33

) 

põhimõtetega (T) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

   9,98% 9,98% 9,98% 

9,98% 

(2010.a 

uuring) 

13%  Avaliku sektori veebilehtede 

vastavus WCAG 2.0 nõuetele 

2013. aastal. Avaldatakse 2014. 

aasta II pooles. 

Saavutustase/ko

ntrolltase 

7% (2006) N/A N/A  9,98% 9,98%  13%  

Eesmärk    100%    100% (2015) 

esialgne tase 7% (2006)        

Infoühiskonnaga 

seotud projektide 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

0 13,3% 80%  67%  93% 123% 123%  RIA, 2008.a voorude „Teabe 

kättesaadavuse parandamine“ ja 

„Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu 

arendamine maapiirkondades“ 

projektide arv. 2013. aastal 

projektide arv sama, avatud 

voorusid ei olnud. 

Saavutustase/ko

ntrolltase 

 4 24 20 28 37 37  

Eesmärk    15    30 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        

Eesmärk 5.2. Avaliku sektori teenuste pakkumine on läbipaistev ja tõhusalt toimiv 

                                                 
33

 WAI- Web Accessibility Initiative põhimõtted- tehnilised põhimõtted, mida tuleks järgida, et suurendada erivajadustega inimestele interneti kättesaadavust (nt brauser, 

kodulehed jmt).  
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete allikas 

ja kommentaar 

Avaliku sektori e-

teenuseid 

kasutavate inimeste 

rahulolu riigi e-

teenustega (M) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

0 76,6%  97%  101% 105% 106,5%  Kuni 2010 eraldi tellitav uuring. 

Alates 2011 Statistikaamet 

saavutustase/ko

ntrolltase 

- 59% N/A  75% 78% 81% 82%  

Eesmärk    71%    77% (2015) 

esialgne tase 67% (2005)        

Riigihanked e-

keskkonnas (T) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

0   69,3%  

Riigihanke 

menetlus-

protseduur 

enne 

lepingu 

sõlmimist 

(Riigihanget

e register). 

EK DG-

Infso uuring 

„EU E-

Government 

Benchmarki

ng 2010“ 

6,7% 20% 58,7%  Alates 2012.a täielikult e-

keskkonnas toimunud hangete 

osa-kaal (e-menetluse osa-kaal e-

riigihangete keskkonnas). Allikas: 

RM, riigihanked.riik.ee.“ 

saavutustase/ko

ntrolltase 

- N/A N/A  52% 5% 

2011.a 

valmis e-

hangete 

keskkond, 

mis 

võimaldab 

täielikult 

e-hangete 

e-

menetlust. 

15% 44%  

Eesmärk    50%    75% (2015) 

esialgne tase 0        

E-arveldamine (T) saavutustase 

eesmärgist %* 

0   86% 86% Uuringut ei 

viidud läbi 

86%  e-arvete vastuvõtmine asutustes 

ehk riigiga e-arveldamine- KOV, 

maavalitsused, ministeeriumid, 

ametid jmt. MKMi uuring „Üle-
Saavutustase/ko

ntrolltase 

- N/A  N/A  86%   86%  
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustaseme andmete allikas 

ja kommentaar 

Eesmärk    100%    100% (2015) vaade avaliku sektori toimimisest 

digitaalse dokumenditöö tõhus-

tamiseks“ 2011 
esialgne tase 0% (2005)        

Paberivaba avalik 

haldus (T) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

 49,2% 215,5% 88%  88% 98% 99,5%  Avaliku sektori asutuste osakaal, kes 

kasutavad elektroonilist 

dokumendihaldussüsteemi- KOV, 

maavalitsused, valitsusasutused. 

MKMi uuring „Ülevaade avaliku 

sektori toimimisest digitaalse 

dokumenditöö tõhustamiseks“ 2011. 

2008-2009.a andmed põhinevad vanal 

andmete kogumise viisil, kus arvestati 

DVK-s vahetatud dokumentide 

mahtu). 

saavutustase/ko

ntrolltase 

- 49,2% 

(4 920 

DVK-s 

vahetatu

d doku-

mentide 

arv) 

215,5% 

(21 540 

DVK-s 

vahetatu

d do-

kumentid

e arv) 

88% (defi-

nitsiooni 

muutus; 

DVK-s 

39 829 

dokumenti 

ehk 398%) 

88% 

(2011.a 

uuringu 

andmed) 

98% 99,5%  

Eesmärk    50%    100% -10 000 

vahetatud do-

kumenti (2015) 

esialgne tase Min 42% 

MV 33% 

Ametid 11% 

       

Infoühiskonnaga 

seotud projektide 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist %* 

0 0% 90% 253%  277% 351% 398,3%  RIA. Kõik ülejäänud 

infoühiskonna projektid, mis ei 

ole Eesmärgi 5.1. Infoühiskonna 

võimaluste kasutus ja 

ligipääsetavus on suurenenud all 

Saavutustase/ko

ntrolltase 

- 0 54 152 166 211 239  

Eesmärk    30    60 (2015) 

esialgne tase 0 (2006)        

M – mõjuindikaator, T – tulemusindikaator, V – väljundindikaator          Allikas: RÜ 05.05.2014 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 21) 

Eesmärk 5.1. Infoühiskonna võimaluste kasutus ja ligipääsetavus on suurenenud 

Interneti kasutajate osakaal: Statistikaameti andmete kohaselt oli 2013. aasta seisuga Eestis 

16-74 aastaste seas internetikasutajaid 80% ehk 2015. aasta sihttase on saavutatud. 

16-74- aastaste elanike seas on interneti kasutajate osakaal 80% elanikest. Vähem oli arvuti ja 

interneti kasutamine levinud vanemates vanuserühmades. 55–64-aastaste hulgas oli internetti 

kasutanud 63% ning 65–74-aastaste hulgas 31%, seejuures on internetikasutajate osatähtsus 

mõlemas vanuserühmas tõusnud aastaga neli protsendipunkti. Peaaegu kõik internetikasutajad 

on internetti kasutanud oma kodus. Lisaks kodule kasutavad 16–24-aastased internetti 

haridusasutuses ning vanemad vanuserühmad tööl (kui haridusasutus on töökoht, läheb see 

arvesse kui interneti kasutamine tööl). 

Üheksa internetikasutajat kümnest on internetti kasutanud veebiajakirjanduse lugemiseks, 

internetipanganduseks ja meilivahetuseks. Interneti kasutamise oskustest on enim levinud info 

otsimine, millega saavad hakkama peaaegu kõik internetikasutajad hoolimata vanusest. Väga 

levinud oskus on ka manuse lisamine e-postile, mida vanemad vanuserühmad kasutavad küll 

veidi vähem. Kõige rohkem on vanuse mõju tunda foorumitesse teate postitamise ja 

failivahetusprogrammide kasutamise puhul. Failivahetusprogrammide kasutamine on oluliselt 

enam levinud meeste hulgas. 

Avaliku sektori kodulehekülgede ja portaalide vastavavusse viimine veebikäideldavuse 

(WAI– Web Accessibility Initiative) põhimõtetega tulemusindikaatori 2015. aasta 

sihttasemest on aruandeperioodi lõpuks täidetud 13%. Uuringu viis läbi AS Ernst & Young 

Baltic. Uuring hõlmas Eesti avaliku sektori veebilehtede juurdepääsetavuse hindamist 

vastavalt WCAG 2.0 standardile 2013. aasta lõpu seisuga. Kokku viidi testimine läbi 285 

avaliku sektori veebilehel, millest 232 olid kohalike omavalitsuste veebilehed ja 53 

valitsusasutuste veebilehed. Analoogilisi uuringuid on läbi viidud ka varasematel aastatel, 

viimati 2010. aastal.  

WCAG 2.0 standard kehtestab veebilehe juurdepääsetavuse nõuded, mille täitmine hõlbustab 

veebilehtede kasutamist eelkõige erivajadustega inimeste poolt, aga tähelepanu pööratakse ka 

piiratud tehnoloogiliste võimalustega vahenditele ning informatsiooni automaattöötlusele. 

Standard on jaotatud neljaks põhimõtteks, mis omakorda jagunevad 12 suuniseks ning 61 

edukriteeriumiks. Standardi rakendamiseks on kolm vastavustaset: tase A (miinimumtase), 

tase AA (soovituslik miinimumtase), tase AAA (soovituslik tase).  

Uuringu läbiviimiseks kasutati automaattestimise ja käsitsi testimise kombineeritud 

meetodeid, mis aitavad tagada kvaliteetsemat andmete analüüsi. Lähteandmete analüüsimisel 

toodi eraldi välja uuringutulemused valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste veebilehtede 

lõikes.  

Uuringutulemustest selgus, et valdav osa testitud veebilehtedest ei vasta WCAG 2.0 

miinimumtaseme nõuetele. Protsentuaalselt vastavad valitsusasutuste veebilehtedest 13% 

tasemele A või AA ning kohalike omavalitsuste veebilehtedest vastavad 3% tasemele A. 

Ükski testitud veebilehtedest ei vastanud tasemele AAA. 
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Joonis 13. Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 nõuetele 2013. aastal. 

Võrreldes varasema uuringuga ei ole vastavustasemega veebilehtede arv oluliselt muutunud. 

Positiivse noodina võib välja tuua, et vigade arv veebilehtedel on tunduvalt langenud, mis 

annab tunnistust olukorra mõõdukast paranemisest. Olulise mõjutegurina on võrreldes eelmise 

uuringu läbiviimise ajaga kasutusele võetud KOVTP portaal, mis pakub kohalikele 

omavalitsustele standardse kujunduse ja sisuhaldusmootoriga tsentraliseeritud veebilehe 

majutuskeskkonda. Uuringu läbiviimise ajaks olid KOVTP portaaliga liitunud ligikaudu 

pooled kohalikud omavalitsused ja kõik maavalitsused. Seoses KOVTP kasutusele võtmisega 

on tunduvalt vähenenud keskmine vigade arv liitunud veebilehtedel.  

Peamiste probleemidena tuvastati uuringu käigus erivajadustega kasutajate jaoks mõeldud 

moodulite, mis võimaldavad vajadusel muuta veebilehe värvide kontrastsust ning teksti 

suurust kasutamise vähesust. See nõue aitab oluliselt parandada veebilehe loetavust näiteks 

uuematel nutitelefonidel ja tahvelarvutitel, millel on suure punktitihedusega ekraanid. 

Osaliselt leevendab nimetatud moodulite puudumist enamlevinud veebilehitsejate poolt 

pakutav veebilehe vaate suurendamise funktsionaalsus, kuid selle kasutamisel suurendatakse 

automaatselt ka veebilehe kujunduselemente, mis kokkuvõttes raskendab veebilehe loetavust. 

Samuti paistis silma rohke väikeste hooletusvigade hulk, mis viitab ebapiisavale veebilehtede 

tehnilise kvaliteedi testimisele. Lisaks võib probleemide põhjuseks lugeda veebiarendajate ja 

sisuhaldurite teadmatust juurdepääsetavuse nõuete osas. Paljude testitud veebilehtede 

vastavustaset oleks võimalik tõsta väikesemahuliste arendustöödega kuna ligikaudu 20% 

veebilehtedest on rakendamata 1 või 2 WCAG 2.0 edukriteeriumit.  

Juurdepääsetavuse komponendina käsitleti uuringus eraldi veebilehekülgede vastavust 

korrektse HTML koodi nõuetele. Testimise tulemusena selgus, et suurem osa 

veebilehekülgedest ei vasta HTML spetsifikatsioonile. Nõuete mõõdukat paranemist võis 

täheldada ainult valitsusasutuste veebilehekülgede hulgas. Samuti võib positiivse aspektina 

välja tuua UTF-8 tähekodeeringu kasutamise märgatava kasvu.  

Uuringutulemuste analüüsi põhjal töötati välja soovitused, mis aitavad kaasa WCAG 2.0 

nõuete paremaks rakendamiseks Eesti avaliku sektori veebilehtedel:  

• Rakendusjuhiste loomine WCAG 2.0 nõuete täitmiseks; 

• järelkontrolli tõhustamine;  

• ühtsed põhimõtted veebilehe navigeerimisloogikas ja visuaalsel lahendusel; 

• kompetentsikeskuse loomine; 

• tehnoloogiliste platvormide nõuete ühtlustamine; 
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• koolitusmaterjalide väljatöötamine ja koolituste läbiviimine; 

• tunnustamise meetmed; 

• videote esitamise nõuete väljatöötamine. 

Infoühiskonnaga seotud projektide arv 

Antud eesmärgi alt on rakendamisel või lõppenud 37 projekti ning 2015. aasta sihttase on 

ületatud 23%. Arvesse on võetud 2008 ja 2012. aasta avatud taotlusvoorude „Teabe kät-

tesaadavuse parandamine“ ja „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine 

maapiirkondades“ projektide arvu, sest need voorud on suunatud ligipääsetavuse 

suurendamisele. 

Sealhulgas lairiba baasvõrgu väljaehitamine on edasi liikunud plaanipäraselt. Võrgu areng on 

nähtav aadressil: http://ela12.elasa.ee/elakaart/. Lisandunud on SIMi meetmest 5 mln euro 

ulatuses taotlusvoor, mis võimaldab rahastada lisaks ~350 km ulatuses baasvõrgu 

väljaehitamist. Tänaseks on projektidena valminud 2300 km uue põlvkonna baas-sidevõrku. 

Vajalik on ehitada veel ~4000 km sidevõrku.  

Eesmärk 5.2. Avaliku sektori teenuste pakkumine on läbipaistev ja tõhusalt toimiv 

Avaliku sektori e-teenuseid kasutavate inimeste rahulolu riigi e-teenustega: 2013. aasta 

alguse seisuga oli 82% 16-74 aastastest Eesti elanikest, kes olid mõnda e-teenust kasutanud, 

pakutavate e-teenustega rahul või väga rahul. Aruandeperioodi lõpuks on 2015. aastaks seatud 

sihttase ületatud 6,5%. Head saavutustaset võib põhjendada sellega, et rahulolu e-teenustega 

kasvab nende kasutamise vilumusega ning teenuste täiustumisega. E-teenused, mille 

kasutamisel on teatud regulaarsus ja pikaajalisus, leiavad positiivsemat tagasisidet, näiteks 

tuludeklaratsiooni esitamine. Järgmisteks aastateks on prognoositud Eesti elanike e-

teenustega rahulolu kasvu. 

Teisalt on oluline edaspidi süveneda konkreetse teenuste kvaliteeti. Nt selgub MKM poolt 

läbiviidud uuringust, et üldine kvalitatiivne teadlikkus erinevate riigi ja KOVide poolt 

pakutavate e-teenuste olemasolust on madal – alla kolmandiku vastajatest arvab ennast 

erinevate e-teenustega hästi kursis olevat. Statistikaameti andmete ja uuringu tulemuste põhjal 

võib järeldada, et ehkki enamus inimestest teab üht või teist e-teenust, ei orienteeru nad 

teenuste maastikul väga hästi ja/või ei teadvusta endale, et kasutavad ühel või teisel hetkel e-

teenust. Seega on teadlikkuse tõstmisel küll väga palju ära tehtud, kuid kahtlemata vajab 

infoühiskonna võimaluste tutvustamine, e- ja m-teenuste loomise ja kasutamise ning targa 

internetikasutuse propageerimine edaspidigi süstemaatilist, teadlikku ja eri partnerite koostöös 

elluviidavaid kommunikatsioonitegevusi. 

Riigihanked e-keskkonnas: täielikult e-keskkonnas toimunud hangete osakaal on alates e-

riigihangete keskkonna valmimisest 2011. aasta alguses iga-aastaselt pidevalt kasvanud 

jõudes 2013 aasta lõpu seisuga 44%-ni kõigist riigihangetest. 

Saavutatud on 44% ehk täidetud on 58% seatud 2015. aasta sihttasemest. 2013. aasta e-

riigihangete keskkonna statistika näitab, et kõikidest menetlusest oli e-menetlusi 33%, mis on 

ootuspärane ja tõus on juba märgatav. Järgnevateks aastateks on oodata veel suuremat tõusu. 

2013. aastast jõustus riigihangete seaduses kohustus võimaldada 50% ulatuses riigihangete 

mahust elektrooniliste pakkumuste esitamist
[2]

. 

Indikaatori all mõõdeti varasemalt riigihanke menetlusprotseduuri enne lepingu sõlmimist ja 

allikaks oli EL uuring „EU E-Government Benchmarking 2010“. Edaspidi on indikaatori 

                                                 
[2]

 Rahandusministeeriumi hallatav veebipõhine e-riigihangete keskkond ei ole kohustuslik. Kasutada võib ka 

teisi lahendusi, mis võimaldavad samaväärset funktsionaalsust 

http://ela12.elasa.ee/elakaart/
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sisuks „täielikult e-keskkonnas toimunud hangete osakaal“, mille allikaks on 

riigihanked.riik.ee. 

2009. aasta investeeringute kavast finantseeriti RMi projekti „E-hangete süsteemi 

arendamine“, mille tulemusena avati 2011. aastal veebipõhine e-riigihangete keskkond, mis 

pakub hankijatele ja pakkujatele innovaatilist töövahendit e-riigihangete korraldamiseks ja 

hangetel osalemiseks. Süsteem võimaldab hankeid ette valmistada, elektroonilisi pakkumusi 

koostada ja esitada ning neid menetleda. E-riigihangete keskkond ja riigihangete register 

töötavad koos.  

E-arveldamine eesmärgi täitmist uuritakse RMi polt täpsemalt 2014. aastal. Seni on 

saavutatud  86% seatud sihttasemest. E-arveldust puudutavate sihtasemete saavutamine pole 

edenenud seni soovitud tempos. E-arvete osakaalu hindamise teeb keerukaks erinevatest 

kontekstidest sõltuv e-arve määratlus ning keskse ühtse statistika puudumine. MKMi poolt 

2011. aastal tellitud uuringu
[3]

 järgi on avaliku sektori asutuste suutlikkus saabunud e-arveid 

ilma neid paberile trükkimata või käsitsi ühest infosüsteemist teise tõstmata menetleda madal. 

Ministeeriumide üleminek automaattöötlust võimaldavatele e-arvetele toimub vastavalt RM 

tugiteenuste ühendamise projekti ajakavale, mis näeb ette ministeeriumide etapiviisilise 

liitumise teenusekeskusega aastaks 2013. Seetõttu mõõdetakse indikaatorid 2014. aasta 

alguses 2013 kohta. 

Paberivaba avalik haldus: saab väita, et mõõdik on täidetud 99,6%. Mõõdetakse avaliku 

sektori asutuste osakaalu, kes kasutavad elektroonilist dokumendihaldussüsteemi: KOVd, 

maavalitsused, valitsusasutused ja inspektsioonid.  

Dokumendihaldussüsteem, mis võimaldab paberivaba avalikku haldus, on olemas: 

1) Ministeeriumidel+ Riigikantselei (11 +1 tk) 

2) Ametitel (24 tk) (puudub info Teabeameti kohta, st nad ei ole avalikustanud, mis 

DHSi nad kasutavad, aga neil on DHS olemas). 

3) Inspektsioonidel (4 tk) 

4) Maavalitsustel (15 tk) 

5) Vallavalitsustel (184), DHS puudub Piirissaare Vallavalitsusel. 

6) Linnavalitsused (30 tk) . Nt Narval on tehtud oma lahendus, millel puudub DVK 

liides. 

Infoühiskonnaga seotud projektide arv: antud eesmärgi raames on rahastatud 239 projekti 

ning 2015. aasta sihttase on ületatud mitmekordselt. Projektide hetkeseisu kajastab 

rakendusüksuse koduleht jooksvalt (https://www.ria.ee/sf-investeeringute-kava/ ja 

https://www.ria.ee/avatud-taotlusvoor/). Projektide tulemusi on võimalik vaadata siit: 

https://www.ria.ee/struktuurifondidest-rahastatud-projekte/.  

7.4.2 Finantsteave 

Aruandeaastal oli peamiseks eesmärgiks heaks kiidetud projektide elluviimine. Kohustusi on 

võetud maksimaalselt eelarve piires. Teisalt jooksavalt otsustati ja otsustatakse iga odavneva 

projekti vahendite paigutus. Aruandeaasta suuna väljamaksete prognoosist 7,3 mln eurost 

maksti välja 6,2 mln eurot. Planeeritud 2013. aasta väljamaksete prognoosist täideti 86,1%. 

Võrreldes eelmise aruandeperioodiga, on 2013. aasta väljamaksed vähenenud 17,5% Samas 

suuna ühenduse eelarvest on 2013. aasta lõpuks kohustusi võetud 98,4% ja välja makstud 

86,8%, seega on hinnang finantsprogressile väga hea.  

                                                 
[3]

 Dokumendikonsultatsioonide OÜ. Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö 

tõhustamiseks. http://www.riso.ee/et/infoyhiskond/uuringud/dokumendid_e-teenused_2011 

https://www.ria.ee/sf-investeeringute-kava/
https://www.ria.ee/avatud-taotlusvoor/
https://www.ria.ee/struktuurifondidest-rahastatud-projekte/
http://www.riso.ee/et/infoyhiskond/uuringud/dokumendid_e-teenused_2011
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7.4.3 Vahendite vastastikune täiendavus 

Kehtib põhimõte, et iga asutus vastutab ise õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks 

vajalike toetavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste välja töötamise ja 

haldamise eest. Vastutus seisneb hangitud süsteemide jätkusuutliku haldamise korraldamises 

ja uute vajalike lahenduste arendamise kavandamises, sh vajalike ja piisavate vahendite 

kavandamises asutuse eelarvesse.  

Peamine strateegia infoühiskonna arendamiseks on valdkondlik arengukava „Eesti 

infoühiskonna arengukava 2013”, mis on sisult sarnase tasandi dokument, kui MARK ning 

millele koostatakse iga-aastane arengukava rakendusplaan. Rakendusplaan sisaldab 

arengukava ja rakenduskava eesmärkide saavutamiseks kavandatavaid tegevusi ja arendusi 

ning nende finantseerimist riigieelarvest, sh struktuurivahenditest. Riigieelarvest 

finantseeritavate tegevuste kulusid kavandavad neid tegevusi elluviivad asutused, 

struktuurivahenditest rahastatakse keskseid ja valdkondade üleseid arendustegevusi.  

2013. aasta lõpuks on arengukava tegevussuund „Üle-eestilise lairiba internetiühendust 

võimaldava jätkusuutliku infrastruktuuri rajamine“ ehk EstWin I etapp on hästi rakendunud. 

Valminud on 2300 km uue põlvkonna baas-sidevõrku. Kiire interneti levikusse on panustanud 

kolme rakenduskava kolm meedet:  

 „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna 

edendamine“ meede 3,5 mln euro ulatuses. 

 „Maaelu arengukava“ meede „Külade uuendamine ja arendamine“ 6,5 mln euro 

ulatuses.  

 „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng“ 17,8 mln euro ulatuses. 

7.4.4 Hinnang rakendamisele 

Suunas aruandeperioodil märkimisväärseid probleeme ei esinenud. Kordaminekuks on olnud 

valminud projektid ning esile saab tõsta toimuva riigi käes olevate andmete avalikustamise 

arenguid. Teekond on veel pikk aga hea näitena saab tuua RM initsiatiivi avalikustada 

visualiseeritud kujul kohalike omavalitsuste finantsandmed 

(http://riigiraha.fin.ee/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Riigiraha.qvw&h

ost=local&anonymous=true/).  

Vabanevad vahendi kasutatakse programmperioodi jooksul ära, seda toetab eelkõige 

meetmete dünaamilisus ehk struktuurivahendite planeerimise sidumine siseriikliku 

arengukava rakendusplaani iga-aastase protsessiga. 

Hinnang kokkuvõttes prioriteetses suuna rakendamisele tervikuna sh finants- ja 

sisulisele progressile aruandeperioodil on hea.  

2013. aastal eelarvesse kavandatu on täidetud, samuti võetud kohustused ja väljamaksed nii 

kumulatiivselt kui kogu perioodi perspektiivi arvestades. 

Rahul ei saa olla vaid „WAI“ indikaatoriga (kodulehtede kasutatavus), mille sihttaseme 

seadmine oli liigselt optimistlik mitte ainult Eestis, vaid ka EK tasandil. Siiski on viimane 

uuring näidanud teatavat tõusu.   

http://riigiraha.fin.ee/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Riigiraha.qvw&host=local&anonymous=true/
http://riigiraha.fin.ee/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Riigiraha.qvw&host=local&anonymous=true/
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7.5 Rakendamine prioriteetsetes suundades 6 „Horisontaalne tehniline abi“ ja 7 

„Tehniline abi“ 
 

Prioriteetseid suundi rakendatakse kahe eraldi meetmega (horisontaalne tehniline abi ja 

MARK tehniline abi), mis mõlemad on avatud.  

7.5.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

Tehnilise abi meetmete peamiseks eesmärgiks on rakenduskavade tulemuslik administratiivne 

elluviimine.  

Prioriteetse suuna Horisontaalne tehniline abi eesmärgid on järgmised: 

1. Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest võimalustest. 

2. Kasvav kogemustevahetus ning suurem rakenduskavade elluviimisel tekkinud 

parimate praktikate levik. 

3. Personali kogemuse ning kompetentsi kasv. 

Antud prioriteetne suund panustab kõigi teiste suundade eesmärkide saavutamisse. Allolevas 

tabelis on toodud indikaatorite täitmine 2013. aastal. 
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Tabel 22. Indikaatorite saavutamine TA suundades. 
Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustasemete 

andmete allikas 

Prioriteetne suund 6: Horisontaalne tehniline abi 

Eesmärk 6.1. Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest võimalustest 

Struktuurivahendite 

kodulehel registreeritud 

külastuste arv  

 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

125% 240% 264% 351% (370% 

2010.a 

sihttasemest 

402% 222% 317%  Kasutusstatistika, mida 

loeb veebimootor:  

 http://www.struktuurifond

id.ee/admin/kasutus/ Saavutustase 149 873 289 187 316 549 421 267 482 916 265 826  380530  

eesmärk 120000 

aastas 

(2015) 

  114000 aastas     

esialgne tase 90 000 

aastas 

90 000 

aastas 

     120 000 

aastas 

Avalikkuse teadlikkus 

struktuurivahenditest  

 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

53,3% 93,3% 71,1% 115,6% 

(140,5% 

2010.a 

sihttasemest) 

133% 193% 149%  Avaliku arvamuse 

uuringud: 
http://www.struktuurifondi

d.ee/avaliku-arvamuse-

uuringud/   
Saavutustase 24% 42% 32% 52% 60% 87% 67%  

eesmärk 45% (2015)   37%    45% 

esialgne tase 28% 28%       

Eesmärk 6.2. Kasvav kogemustevahetus ning suurem rakenduskavade elluviimisel tekkinud parimate praktikate levik 

Horisontaalsete 

hindamiste arv (mis 

katavad kõiki 

rakenduskavasid)  

 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

0 0 20% 60% 80% 80% 100%  Hindamisaruanded on 

kättesaadavad aadressil:  

http://www.struktuurifondi

d.ee/hindamiste-tooplaan-

ja-aruanded   
Saavutustase 0 0 1 3   4 0 5  

eesmärk 5 (2015)   2 1   5 

esialgne tase  -         

Eesmärk 6. 3. Personali kogemuste ning kompetentsi kasv 

http://www.struktuurifondid.ee/admin/kasutus/
http://www.struktuurifondid.ee/admin/kasutus/
http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
http://www.struktuurifondid.ee/avaliku-arvamuse-uuringud/
http://www.struktuurifondid.ee/hindamiste-tooplaan-ja-aruanded
http://www.struktuurifondid.ee/hindamiste-tooplaan-ja-aruanded
http://www.struktuurifondid.ee/hindamiste-tooplaan-ja-aruanded
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Sisunäitajad  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Saavutustasemete 

andmete allikas 

Koolituste ning 

kursuste arv, mis on 

suunatud 

struktuurivahendite 

administratsioonile 

ning mida korraldab 

või koordineerib 

korraldusasutus  

 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

0% 19,1% 35,9%  50,9% 63,6% 90% 98%  Koolituste 

registreerimislehed, 

kumulatiivne  

Saavutustase 0 42  79  112 140 200 216  

eesmärk 220 (2015) 220   90    220 

esialgne tase  -  -       

Prioriteetne suund 7: Tehniline abi  

Eesmärk 7.1. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava on tulemuslikult ellu viidud  

Avalikkusele ja 

potentsiaalsetele 

taotlejatele suunatud 

oluliste 

rakenduskavaspetsiifili

ste meediaürituste ja 

infopäevade arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

144% 878% 1378% 2022% 2655% 3389% 522,2%  Kumulatiivne. Arvestatud 

on rakenduskava meetmete 

teavitusüritusi ning 

infopäevi. 

Täidab juhtministeerium.  
Saavutustase 13 79 124 182 221 305 47  

Eesmärk       0    9 

esialgne tase 0        

Prioriteetse suuna 

spetsiifiliste hindamiste 

arv (V) 

Saavutustase 

eesmärgist 

% 

0% 0% 0% 100% 17% 25% 16,7%   

 

Täidab juhtministeerium 

 Saavutustase 0 0  0 0  2  3 2  

Eesmärk      0    12 

esialgne tase 0 (2006)           

Allikas: Rahandusministeerium, MKM 04.03.2014 ja 13.06.2014 
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Indikaatorite hetkeseis (tabel 21): 

 

HTA eesmärgi „Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest 

võimalustest“ kahe tulemusindikaatori (nii kodulehe külastatavus kui ka rahva 

teadlikkus struktuurivahenditest) sihttasemed näitavad kasvutrendi juba 2010. aastast. 

Rahva teadlikkuse kasvu puudutavate eesmärkide sihttasemed olid juba ületatud 

eelarveperioodi keskpaigas, mis on tingitud erinevatele sihtgruppidele suunatud 

järjepidevast teavitustegevustest. Kodulehe külastatavuse sihttaseme 3-kordne 

ületamine viitab, et sihttase on alaplaneeritud.  

2013. aastal saavutati ka planeeritud horisontaalsete hindamiste arv. 

 

2013. aastal korraldas KA struktuurivahendite administratsioonile kokku 16 

koolitust/seminari, kus sarnaselt ka eelmise aastaga, toimus edukas välislektoritega 

koolitus. Ligi 90 inimest said jaanuaris 2013 kahepäevase koolituse raames tutvuda 

Franck Sottou, Colm Dunne ja Alec Fraseri ettekannetega indikaatorite teemal. Lisaks 

spetsiifilisemate teemadega edasijõudnutele mõeldud koolitustele (nt riigiabi ja 

kontrollipsühholoogia) said kaetud ka üldisemad, kuid väga vajalikud valdkonnad 

nagu näiteks uutele töötajatele struktuurivahendite valdkonna ning tööks vajalike 

andmesüsteemide kasutamise tutvustamine. 

7.5.2 Finantsteave 

RMi hinnang taotletud HTA vahendite kasutamisele on väga hea, kuna 

aruandeperioodil (2007−2013) on HTA projektide kinnitatud eelarvetest tehtud 

väljamakseid 91%. Kogu HTA prioriteedi mahust moodustavad väljamaksed 66% 

ning hinnang üldisele kasutamisele on väga hea. Arvestades viimaste aastate 

stabiilsest kasutamisprotsenti, jätkub vahendeid 2015. a lõpuni. 

Hinnang tehnilise abi vahendite kasutamise osas on hea, kuigi alates 2007. aastast on 

selles meetmes tehtud väljamakseid vaid 5% ulatuses, kuigi rakenduskava 

elluviimiseks vajalikud tegevused on edukalt tehtud, näiteks seirekohtumised. 

Tehnilise abi madala kasutamismäära põhjuseks võib olla minimaalne 

rakenduskavade ülene tegevus (uuringud, hindamised), mida rahastatakse tehnilise abi 

vahenditest. MARK tehnilise abi kasutamisaktiivsuse suurendamiseks muudeti 

rahastamise reegleid, mis võimaldavad paindlikumalt kasutada vahendeid ka 

rakenduskava ühe meetme või suuna uuringute ja hindamiste rahastamiseks. 

Prioriteetsete suundade puhul võib järeldada, et vahendeid jätkub personali- ja 

üldkulude katteks programmperioodi lõpuni, sealhulgas perioodi 2014−2020 

ettevalmistamiseks. 2014. aasta suvel on plaanis üle vaadata ka MARK TA meetme 

eelarvelised vabad vahendid ja vajadusel tõsta need ümber rakenduskava teistesse 

meetmetesse, kus täiendavate eelarveliste vahendite järgi on suur vajadus. 

7.5.3 Hinnang rakendamisele 

2013. aasta lõpu seisuga on aktsepteeritud 90 horisontaalse tehnilise abi projekti, 

mille eelarved kokku on 20 688 960 eurot, moodustades prioriteetse suuna eelarvest 

72%. Projektidele on väljamakstud 18 873 287 eurot ning väljamaksete osakaal on 

91% projektide eelarvetest. Väljamaksed moodustavad kogu HTA eelarvest  (28 553 

498 eurot) 66% ning sellest tulenevalt RMi hinnang kasutamisele on väga hea. 
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MARK TA on aktsepteeritud 17 projekti kogueelarvega 70 286 eurot, mis 

moodustavad prioriteetse suuna eelarvest 5%. Projektidele on väljamakseid tehtud 68 

336 euro ulatuses ning MARK TA eelarve kogusummast (1 402 733 eurot) on 

kasutatud 5% ettenähtud tegevusteks, seega hinnang kasutamisele on hea.  

RMi hinnang taotletud horisontaalse tehnilise abi vahendite kasutamisele on väga hea, 

kuna aruandeperioodil on HTAs projektide kinnitatud eelarvetest tehtud väljamakseid 

91%.  

MARK TA meetme kasutamisprotsent on olnud madal, alates 2007. aastast on selles 

meetmes tehtud väljamakseid 5%. Põhjus võib olla toetavate tegevuste eripäras, kõik 

vajalikud tegevused (seirekohtumised) on plaanipäraselt viidud ellu ja pole avastatud 

rikkumisi ega tehtud tagasinõudeid. Kohustuste ja väljamaksete suurendamiseks on 

alates 2014. aastast lubatud MARK tehnilise abi vahenditest rahastada 

rakenduskavade meetmetepõhiseid uuringuid ja hindamisi, mis võimaldavad eelarvet 

paindlikumalt kasutada. 

Hinnang indikaatorite saavutamisele on väga hea, sest 2013. a eesmärgid on 

saavutatud ning enamjaolt on ületatud ka sihtindikaatorid. Arvestades tehnilise abi nii 

meetmete finants- kui ka sisulist arengut, on koondhinnang tehnilise abi 

rakendamisele tervikuna väga hea.  
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8 SUURPROJEKTIDE JA MAHUKATE PROJEKTIDE 

RAKENDAMINE  (ERF/ÜF) 

Käesolev peatükk annab ülevaate rakenduskava raames elluviidud suurprojektidest 

ning mahukatest projektidest (projektid, mille eelarve moodustab üle 1% 

rakenduskava eelarvest), tuues välja vastavate projektide loetelud ning 

finantsinformatsiooni.  

8.1 Suurprojektide rakendamine 

Transpordi ÜF-suunas on 4 EK poolt heaks kiidetud suurprojekti kogusummas 

264 456 298 eurot, mille kogumaksumused moodustavad 36,3% meetme eelarvest 

(728 638 073 eurot). Lepingutega on kaetud suurprojektide kogumaksumusest 99%. 

Makseid kokku 234 497 034 eurot (sh aruandeaastal 93 382 843 eurot), sh ÜF-osa 

191 382 243,41 eurot, mis moodustab neile eraldatud EL osalusest 89% (vt tabelit nr 

22). Kokkuvõttev hinnang suurprojektide rakendamisele on väga hea. 

 Projekt „Väo-Maardu teelõigu ehitus“ on perioodi 2014-2020 üleminev projekt. 

Projektist „E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ehitus“ jääb välja 

Väo liiklussõlme ehitus ja sellega kaasnevad tööd kuna detailplaneeringu 

kinnitamine venis. Väo liiklussõlm tuleb ehitada perioodil 2014-2020.  Projekti 

üldisemad eesmärgid saavad osaliselt täidetud. 

 Projekt „E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu 

ja Mäo möödasõidu projekteerimine ja ehitus“ lõppes 31.12.2013. Lõpparuanne 

on koostamisel. 

 Projekt „Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas“ lõppes 31.12.2013. 

Lõpparuanne on koostamisel. 

 Projekt „Uue veeremi soetamine“ on rakendamisel.  

 

Tabel 23. Suurprojektid. 

Projekti 

number 

Euroopa 

Komisjoni 

tunnusnumber 

Suurprojekti nimetus 

Euroopa Komisjoni poolt 

tehtud rahastamisotsuse 

kuupäev (heakskiidetud 

projektide puhul) 

Indikatiivne 

suurprojekti taotluse 

Euroopa Komisjonile 

esitamise aeg 

(planeeritavate 

projektide puhul, 

vähemalt kvartali 

täpsusega) 

JASPE

RS 

eksperti

de 

kaasami

ne 

(jah/ei) 

3.3.0100.08-

0002 

CCI 

2008EE161PR001 

Uue veeremi soetamine EK otsus  

K(2010)535 27.01.2010 

Esitati EK-le 

16.01.2009. 

ei 

3.3.0100.09-

0006 

CCI2009EE161P

R004 

Väo-Maardu teelõigu ehitus EK otsus  

K(2010)1628 

19.03.2010 

Esitati EK-le 

17.06.2009. 

jah 

3.3.0100.09-

0009 

CCI2009EE161P

R011 

E263 Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa põhimaantee 

Aruvalla-Kose teelõigu ja 

Mäo möödasõidu 

projekteerimine ja ehitus 

 EK otsus 

K(2010) 8464  

3.03.2011 

 Esitati EK-le 

05.02.2010. 

jah 

3.3.0100.09-

0010 

CCI2009EE161P

R009 

Ülemiste liiklussõlme 

rekonstrueerimine Tallinnas 

 EK otsus 

K(2010) 6297 

13.09.2010 

 Esitati EK-le 

18.12.2009. 

jah 

Allikas: SFCS, 03.02.2014
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Tabel 24. Suurprojektide rakendamine kumulatiivselt. 

Projekti 

number 
Suurprojekti nimi 

Suurprojekti eelarve allikate lõikes (EUR) 

Lepingutega 

kaetud 

Tehtud kulud (EUR) 

Investeering

u 

kogumaksu

mus 

(a)=b+c+d 

EL osalus (b) 

Eesti 

avaliku 

sektori 

osalus (c) 

Eras

ekto

ri 

osal

us 

(d) 

Tehtud 

kulud (EL 

osalus) (e) 

Tehtud kulude 

osakaal 

investeeringu 

maksumusest 

(EL osalus) 

(f)= 

(e)/(b)*100 

Tehtud kulud 

kokku (kõik 

allikad) 

(g) 

Tehtud kulude 

osakaal 

investeeringu 

kogumaksumus

est (%) 

(g)=(e)/(a)*100 

3.3.0100.08

-0002 
Uue veeremi soetamine 79 500 000 67 575 000 11 925 000   79 500 000 53 427 600 79,06% 62 856 000 79,06% 

3.3.0100.09

-0006 
Väo-Maardu teelõigu ehitus 33 261 728 26 609 383 6 652 346   28 641 157 22 599 446 84,93% 28 249 307 84,93% 

3.3.0100.09

-0009 
E263 Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa põhimaantee 

Aruvalla-Kose teelõigu ja 

Mäo möödasõidu 

projekteerimine ja ehitus 

78 898 190 67 063 462 11 834 729   86 056 955 66 396 924 99,01% 78 114 029 99,01% 

3.3.0100.09

-0010 
Ülemiste liiklussõlme 

rekonstrueerimine Tallinnas 

72 796 379 54 597 285 18 199 095   67 617 376 48 958 273 89,67% 65 277 697 89,67% 

Kokku   264 456 298 215 845 129 48 611 169   261 815 488 191 382 243 88,67% 234 497 034 88,67% 

Allikas: SFCS, 03.02.2014 
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Suurprojektide progress: 

1) Uue veeremi soetamine. 

Projekti „Uue veeremi soetamine“ tegevused on toimunud hankelepingu ajagraafikuga 

kooskõlas. Esimesed elektrirongid saabusid katsetusteks 2012. aasta lõpul ning 2013. aasta 

juunis alustasid esimesed elektrirongid reisijate teenindamist. Aruandeperioodi lõpuks on kõik 

vanad reisirongid reisijate teenindamisel asendatud uute rongidega, 2014. aastasse on jäänud 

vaid viimase elektrirongi lõplik vastuvõtt. 

2) E20 Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ehitus. 

Projekt on jagatud kolme etappi: 

I etapp: Loo-Maardu teelõik 

II etapp: Väo liiklussõlm 

III etapp: Kogujatee Prügila ring – Keemikute tee ja Prügila liiklussõlme remont  

I etapi töövõtuleping allkirjastati 18.02.10 konsortsiumiga Merko Ehitus AS, Tallinna Teed 

AS ja Sia Merks. Ehitusjärelevalve leping allkirjastati 23.10.09 konsortsiumiga Ramboll Eesti 

AS, AS Teede Tehnokeskus ja Ramboll Finland OY. Lisaks on sõlmitud eraldi leping 

kaugkütte võrgu ümbertõstmiseks Iru-Loo liiklussõlme alal ASga Scanweld, leping 

allkirjastati 07.04.2010. 22.10.2010 sõlmiti lepingu muudatus tähtaja pikendamiseks  (eelmine 

lõpptähtaeg oli 15.08.2010). Käimas tööde lõpetamine. 

II etapp (Väo liiklussõlme ehitus) perioodil 2007-2013 jääb teostamata ja lükkub perioodi 

2014-2020 (bridge project). Põhjuseks on asjaolu, et detailplaneeringu kinnitamine venis. 

Ehitusprojekt on ümberprojekteerimisel. Seetõttu on ette näha, et seda osa suurprojektist ei 

ole võimalik perioodil 2007-2013 valmis saada. Projekti üldisemad eesmärgid saavad 2007-

2014 täidetud, välja arvatud Väo sõlmega seonduv. Väo II etapi taotlus esitatakse EKle 

eeldatavasti 2015. aasta lõpus. 

III etapis remonditi kogujatee Prügila liiklussõlmest Kroodi tänavani (ca 1,6 km) ja Prügila 

sõlme rambid (ca 1 km). 

Projekti „Väo-Maardu teelõigu ehitus“ mahtu vähendati aruandeperioodil pärast 2012. aasta 

lõpus vastu võetud otsust, et kavandatud kujul ei ole Väo eritasandilise liiklussõlme välja 

ehitamine finantsperioodil 2007-2013 võimalik. Eelarve vähendamise tulemusena on projekti 

kogueelarve allpool suurprojekti piiri. Projekti tegevustest on aruandeperioodil füüsiliselt 

lõpule jõudnud kavandatud I ja III tööde etapp. II etapi tööde osas toimus aruandeperioodil 

hankemenetluse ettevalmistamine, hankemenetluse lõpule viimine ning ehitustööde 

teostamine on kavandatud 2014. aastasse. 

3) Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas. 

Suurprojekti elluviimiseks sõlmiti viis ehitustööde hankelepingut: 

- 110 kW õhuliini asendamiseks maakaabliga (tööd lõpetati 2011); 

- ajutiste ümbersõiduraudteede rajamiseks (tööd lõpetati 01.06.2012); 

- sadevete eelvoolu rajamiseks läbi Kadrioru pargi (tööd lõpetati 25.09.2012); 

- sadevete kanalisatsioonikollektori rajamiseks ning veetorustike ümbertõstmiseks (tööd 

lõpetati 19.12.2012); 

- Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimiseks Tallinnas (tähtaeg 31.10.2013). 

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 03.09.2009 otsuse nr 161 lisale 1 katab Tallinna 

Linnavalitsus toetuse saajana projekti võimalikul kallinemisel eelarvet ületanud summa. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115160&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Projekti füüsilised tegevused viidi aruandeperioodil lõpule. Projekti lõpetamine ning 

lõpparuande koostamine viibib seoses vaidlusega toetuse saaja ja töövõtja vahel täiendavate 

kulude tasumise osas. 

4) E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo 

möödasõidu projekteerimine ja ehitus. 

Projekti „E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo 

möödasõidu projekteerimine ja ehitus“ füüsilised tegevused viidi aruandeperioodi jooksul 

lõpule. Aruandeperioodil viidi lõpule Ikaspalu tunneli, Saula sildade, Kurena viadukti, 

Kuivajõe silla, Siniallika silla, Kuivajõe liiklussõlmes kolme viadukti, ökodukti ja Liiva 

tunneli ehitustööd ning kevadel alustatud betoonpindade hüdroisolatsiooni tööd. 3. märtsil 

2013. a sõlmiti töövõtulepingu muudatus nr 3, millega pikendati tööde täitmise tähtaeg 90 

päeva võrra ning lisati lepingu dokumenti materjalid, mille eest tasutakse ehitusplatsile 

jõudmisel. 27. aprillil 2013. a sõlmiti teenuse osutamise lepingu muudatus nr 3 tulenevalt 

töövõtulepingu tähtaja muutmisest (töövõtu lepingu muudatus nr 3). Järelevalve lepingu 

kestvus kokku oli muudatuse jõustumise järel 45 kuud ning ehitusperioodi kestvus (tööde 

täitmisaeg) on 31 kuud. Projekti ehitustööd jõudsid lõpule teelõigu avamisega 18. novembril 

2013. 
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8.2 Mahukate projektide rakendamine 

Mahuka projektina käsitletakse projekte, mille eelarve moodustab üle 1% rakenduskava eelarvest, ehk projektid, mille maksumus on üle 

18 074 511,77 eurot. Rakenduskavas rakendatakse 13 mahukat projekti (suurprojektid on välja arvatud) kogusummas 469,3 mln eurot, millest 3 

projekti (programmi) on ettevõtluse suunas, üks T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas ning 9 projekti transpordi suundades.  

Tabel 25. Mahukate projektide rakendamine perioodil 01.01.2007- 31.12.2013. 

Mahukas projekt 

Projekti 

kestvus (kuu 

täpsusega) 

(1) 

Projekti 

kogumaksumus 

(OF+EL osalus) 

(EUR) 

Projekti 

kohustused (EL 

osalus) (EUR) 

Lepingutega 

kaetud maht 

Projekti 

väljamaksed 

(EL osalus) 

(EUR) 

Rakendamise seis 

aruandlusperioodi lõpus 

(ettevalmistavas faasis, 

rakendamisel, lõppenud) 

(2) 

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 103 26 217 183,80 20 076 439,13   16 078 500,66 Rakendamisel 

Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu 

programm 
95 

28 081 166,17 27 928 495,17   27 928 495,17 Rakendamisel 

Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise 

täiendav tugiprogramm 
23 

69 065 978,77 42 862 722,00   42 862 721,92 Rakendamisel 

Tartu Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus 35 27 610 452,23 17 383 968,40   17 383 968,40 Lõppenud 

Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate 

rekonstrueerimine 
76 

30 923 621,54 29 068 204,25 32 578 580,05 28 788 382,44 Rakendamisel 

Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-

Tartu lõik) 
45 

42 016 615,36 35 714 123,06 57 115 416,61 35 673 429,61 Rakendamisel 

Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont 68 27 950 241,84 23 757 705,56 29 584 549,97 22 962 055,26 Rakendamisel 

Pärnu ümbersõidu ehitus 45 39 348 196,13 31 478 556,85 42 008 945,43 31 478 556,85 Lõppenud 

Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-

Tartu-Valga ühendav Tartu linna idapoolne ringtee 
41 

44 998 763,12 38 248 948,65 46 402 868,52 22 885 120,58 Rakendamisel 

Tartu läänepoolne ümbersõit 51 25 847 637,83 21 970 492,16 22 732 789,62 17 165 638,40 Rakendamisel 

Tallinna ringtee rekonstrueerimine I etapp 51 40 219 056,55 34 186 198,07 17 751 448,55 9 771 225,46 Rakendamisel 

Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt 39 42 714 649,18 39 693 825,14 47 990 761,99 39 693 825,14 Lõppenud 

Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine 67 24 337 265,55 24 337 265,55 26 738 400,00 9 337 040,75 Rakendamisel 

Kokku   469 330 828,07 386 706 943,99 322 903 760,74 322 008 960,64   

Allikas: SFCS, 02.05.2014 
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Ettevõtluse suuna mahukate projektide elluviimine: 

 Programmi „Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine“ eesmärgiks on Eesti kui 

reisisihi hea maine ning tuntuse kujundamine.  

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programmi tegevused 2013. aastal suunati 

peamiselt järgnevate eesmärkide saavutamiseks: 

1. suurendada sihtturgude potentsiaalsete turistide teadlikkust Eesti kui reisisihi 

võimalustest ja turismitoodetest ning ostusoovi tekitamine; 

2. eesti kui reisisihi ja turismitoodete kohta välisturgudelt saabuvate infopäringute 

suurendamine; 

3. informeerida sihtturgude reisikorraldusega seotud ettevõtjaid Eesti kui reisisihi 

võimalustest ning turismitoodetest. 

Iseseisvalt korraldatud reiside osakaalu pideva suurenemise tõttu on turismiturunduse 

peamisesse fookusesse võetud sihtturu lõpptarbija ehk potentsiaalne turist ja seetõttu 

suunatakse turismiturunduse tegevused ja eelarve ~75% ulatuses lõpptarbijale. 

Tegevusväljundid, mille kaudu tutvustatakse lõpptarbijale Eesti puhkamisvõimalusi on 

kampaaniad, PR ja suhtekorraldus, pressireisid ajakirjanikele ja messid valitud turgudel. 

Eesmärk on pikendada Eesti külastust, soodustada kaugematelt turgudelt esmakülastusi ja 

lähiturgudelt korduvkülastusi ning külastusi väljaspool kõrghooaega, laiendada 

kliendibaasi erinevatele vanuserühmadele ning nõudlikumale ja maksejõulisemale 

kliendigrupile. 

Programmi „Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine“ raames teostatud tegevused 

aitasid kaasa turismiteenuste eksportkäibe kasvule ning prioriteetsetelt sihtturgudelt pärit 

turistide ööbimiste arvu kasvule Eesti majutusasutustes. Välisturistide arv kasvas 

võrreldes 2012. aastaga 3,6%, siseturistide arv 8%. Kokku peatus majutusettevõtetes 

esialgsetel andmetel 2013. aastal 1,92 miljonit turisti. Nende veedetud ööde arv oli 3,9 

miljonit (+2,3% võrreldes 2012. a.). 

 Meetme „Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm“ raames 

aruandeaastal täiendavaid käendusi ei väljastatud. Meetme rakendamisele avaldas mõju 

KredExi ja Euroopa Investeerimisfondi vahel 2012. aasta novembris Euroopa Liidu 

konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (CIP) raames sõlmitud 

kaasgarantii leping, mille kohaselt garanteerib CIP 50% KredExi käendustest. Tulenevalt 

Euroopa Liidu rahastamistingimustest ei või CIP-ga garanteerida struktuuritoetusega 

rahastatud projekte. Kokku on meetme raames sõlmitud 16 kapitalilaenu lepingut 16 

ettevõtjaga kogusummas 6,67 mln eurot ja 255 käenduslepingut 236 ettevõtjaga 

kogusummas 39,58 mln eurot, pangad on väljastanud antud käendussummale vastavalt 

laenu summas 75,15 mln eurot. Struktuurivahendite käenduskapitali on seega 

võimendatud u 3,4 korda.  

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suunas on üks meede, mis sisaldab mahukaid 

projekte. Üle 1% rakenduskava eelarvest moodustab meetme „Teadus- ja arendusasutuste 

ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ projekt „Tartu 

Ülikooli keskkonna- ja materjalianalüüsi teaduskeskus“ (toetus 19 429 141 eurot, abikõlblike 

kulude eelarve 27 620 617 eurot). Projekt lõppes 2010. aastal.  

Projekti eesmärgiks oli luua 12 053 m
2
 üldpindala ja 7810 m

2
 kasuliku pinnaga teadushoone. 

Projekti eesmärgid üldjoontes saavutati, valminud hoone üldpind on 11 983 m
2
 ja kasulik pind 

7721 m
2
. Eesmärgiks oli luua ka 278 teadustööga seotud töökohta, see eesmärk täideti täies 

mahus. 
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Antud projekti valmimisega täideti prioriteetse suuna vastavatest sihttasemetest ligi 50% 

teadus- ja arenduspindade osas (sihttase 25 000 m
2
) ja kaasajastatud töökohtade osas ligi 40% 

(sihttase 800 kaasajastatud töökohta). Projekt viidi ellu tähtaegselt, eelarve võrrelduna 

planeerituga oluliselt ei muutunud, mille põhjuseks oli ka see, et rahastamisotsuse tegemise 

ajaks oli suur osa tegevusi antud projektis juba ellu viidud. 

Transpordi ÜF-suunas on mahukaid projekte 7 ning ERF-suunas 2. Kokku on transpordi 

meetmes 9 mahukat projekti summas 318 356 047 eurot, mille kogumaksumused 

moodustavad 44% meetme eelarvest (728 638 073 eurot). Lepingutega kaetud maht on 

322 874 188 eurot. Lõppenud on projektid „Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil 

(Tallinna-Tartu lõik)“ ja „Pärnu ümbersõidu ehitus“ (ÜF-suunal) ning „Regionaalne 

maanteede rekonstrueerimise koondprojekt“  (ERF-suunal). Ülejäänud projektid on 

rakendamise faasis. 

 Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine 

Projekti füüsilised tegevused on aruandeperioodi seisuga lõpetatud. 31. detsembri 2013 

seisuga on projekti tööde teostamiseks kokku läbi viidud 41 hanget.  

Projekti lõpetamist takistab asjaolu, et projekti 2010. aasta auditi (lõpparuanne nr CF-

04/2010 13.12.2010 projekti „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate 

rekonstrueerimine“ kohta) RÜ ja RA-poolsed järeltegevused on AA poolt seni 

aktsepteerimata seoses AA ja RA seisukohtade erinevusega riigihangete seaduse 

tõlgendamisel. RA on teinud otsuse toetust mitte tagasi nõuda, kuna leidis, et toetuse saaja 

oli teostanud hanked tuginedes riigihangete seadusele. Projekti ei saa seetõttu ka SFOSis 

lõpetatuks märkida. RA-AA erimeelsustele ei ole leitud lahendust aastatel 2011-2013. 

 Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont 

Projekt on rakendamisel. Tööde käigus ilmnesid suured tehnilise projekti vead, mistõttu 

on lõigu 5 ehitustööd olnud takistatud 2 kuud ning ohtu sattus lepingu lõpptähtaeg. 

Ajavahemikul 6.05.2013 kuni 15.07.2013 oli lõigu 5 mullatööde teostamine aeglustatud, 

kuna katsetuste kohaselt oli esialgselt muldkeha ehitusel taaskasutatav pinnas 

filtratsiooniga alla 0,01 m/ööp ning sellest tulenevalt muldkeha ehituseks 

kasutuskõlbmatu. Kasutuskõlbmatu pinnase avastamise tõttu väljastas insener juhise, 

millega nähti ette pinnase rikastamist hea filtratsiooniga liivaga, mis ei andnud soovitud 

tulemusi. Seejärel väljastas insener lähtuvalt tellija korraldusest juhise, mille alusel alustati 

projekti korrigeerimist. 31.10.2013 seisuga oli lõigul 5 põhitee katend kuni ülemise kihini 

(SMA) laotatud ning katendi ülakihi laotamist ega sellega seotud töid ei olnud 

ilmastikutingimustest tulenevalt võimalik enam enne talve saabumist teha. 

Tööd lõigul 7 lõpetati tähtaegselt 30.11.2013 ning insener on väljastanud lõigu 7 

lõpetamise tõend (3.12.2013 kiri nr 0372/HF). 

AS-iga Teede REV-2 on sõlmitud lepingukokkuleppe muudatus (nr 1). Lõik 5 tööde 

teostamise aeg pikeneb selle alusel 474 päevani ning tööd lõpevad 18.07.2014. Ehituse 

lepingukokkuleppe muudatuse kooskõlastas MKM 26.11.2013 kirjaga nr 24.3-5/09-

00646/113. AS-iga Teede Tehnokeskus on sõlmitud samuti lepingu muudatus (nr 1), mille 

alusel ehitusjärelevalve periood pikeneb 84 kuu ja 18 päevani (sh ehitusperiood 23 kuud ja 

18 päeva). Ehitusjärelevalve lepingu muudatuse kooskõlastas MKM 9.12.2013 kirjaga nr 

24.3-5/09-00646/114. Ehitusjärelevalve pikenemise tõttu suurenes ka antud lepingu 

maksumus. 
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Jätkuvad ehitustööd lõigul 5, ehitustööde järelevalve, kolmanda etapi töövõtu ja 

järelevalve lepingute täitmine. 

 Põhimaanteid E263 Tallinn-Tartu-Luhamaa ja T3 Jõhvi-Tartu-Valga ühendav 

Tartu linna idapoolne ringtee 

Projekt on rakendamisel. 31. detsembri 2013.a seisuga on ehitustööd 1. ehitusalal 

lõpetatud. Käib kasutusloa väljastamiseks vajalike dokumentide kokkupanek. 

2.ehitusalal on valminud tee projekt ning tee, torutööde ja silla ehituseks on väljastatud 

ehitusload. Tööde täitmise protsent on 61%. Põhitänava ehitusest on tehtud 65%, 

kergliiklusteede ehitusest 70%, torutöödest 90% ja Emajõe silla ehitustöödest  61%. 

Tööde teostamine sujub ja on planeeritud graafikus.  

Projekti lõpuleviimiseks vajalikud tegevused: 

1.  ehitusalal tuleb lõpetada teostusdokumentatsiooni kokkupanek ja vormistada 

kasutusload; 

2. ehitusalal jätkuvad tööd nii põhitänaval, kergliiklusteedel ja Emajõe sillal. 

Tuleb ehitada viaduktid Ihaste ristes, rajada müratõkkevallid ja teha 

maastikukujunduse tööd. 

Täiendavaid hankeid ei ole aruandeperioodil korraldatud ega täiendavaid lepinguid 

sõlmitud. 

 Tartu läänepoolne ümbersõit 

Projekt on rakendamisel. Tartu läänepoolse ümbersõidu 4. ehitusala ehitustööd viidi 

lõpule 30. novembril 2013. Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala hankemenetluse 

algus on planeeritud märtsi 2014. a. Aruandeperioodi lõpu seisuga toimus projekti 

korrigeerimine ja mahtude optimeerimine. 

 Tallinna ringtee rekonstrueerimine, I etapp 

Projekt on rakendamisel. Luige liiklussõlme ehitustööd viidi lõpule 30. juunil 2013. 

Kurna eritasandilise liiklussõlme ehitustööd ja omanikujärelvalve osas on alustatud 

hankemenetlusi pakkumiste esitamise tähtaegadega 27.01.2014 ja 17.03.2014. 

Põhimaantee T11 2+2 sõidurajaga maanteelõigu ehituse projektiga on kavandatud Kurna 

ja Luige liiklussõlmede vahelise teelõigu rekonstrueerimine I klassi maanteeks, 

projektkiirusega 100 km/h, sõiduradade arvuga 2+2, sõiduraja laiusega 3,75 m ja 

eraldusriba laiusega 6,0 m. Ehitusleping sõlmiti Lemminkäinen Eesti AS-iga 2. oktoobril 

2013. a., lõppkuupäevaga  24. november 2014. a. Omanikujärelevalve leping on sõlmitud 

AS-iga Taalri Varahaldus 16. septembril 2013. a. lõppkuupäevaga 24. november 2014. a. 

 Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine 

Projekt on rakendamisel ja võimalik ellu viia programmperioodi lõpuks. Ruhnu laev: sai 

valmis ja anti VTA-le üle 2012. a ning sellest tulenevalt on teada laeva lõplik maksumus, 

milleks on 3 769 520,75 eurot. Prangli laev: 2012. aastal toimus selle osa projekti raames 

üks makse (eeldatud oli kaks, kuid teine makse teostus 2013. a.).  Abruka laev: Riigihanke 

nr 130728 tulemusena sõlmiti 24.07.2012 VTA ja edukaks tunnistatud pakkuja Baltic 

Workboats AS vahel laevaehitusleping summas 1 173 600 eurot. Kihnu ja Vormsi laevad: 

01.03.2013 sõlmiti riigihanke nr 136182 tulemusena VTA ja edukaks tunnistatud pakkuja 

Baltic Workboats AS vahel laevaehitusleping, millega soetatakse kaks 9 388 800 eurost 

laeva.  
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 Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik) 

Projekti tegevused on 31.12.13 seisuga lõppenud. Projekti osas on eraldatud ÜF toetus 

kasutatud ligikaudu 100%. Projekti peamised füüsilised näitajad saavutati projekti 

abikõlblikkuse perioodi lõpuks 2012. aasta augustis. Võrreldes esialgselt planeerituga 

kallines projekti elluviimine ligikaudu 4 miljoni euro võrra, projekti kallinemisega seotud 

kulud kattis toetuse saaja. 2013.aastal auditeeris auditeeriv asutus projekti hankeid ning 

tuvastas potentsiaalselt mitteabikõlblikke kulusid kokku 313 948,42 euro ulatuses.  

Rakendusasutus menetleb toetuse osalise tagasinõudmise otsust (tähtaeg 26.05.2014). 

 Pärnu ümbersõidu ehitus 

Projekt on lõppenud ja lõpparuanne esitatud. Projekti kokkuvõte esitatud eelmises (2012) 

seirearuandes. 

 Regionaalne maanteede rekonstrueerimise koondprojekt 

Projekt on lõppenud ja lõpparuanne esitatud. Projekti kokkuvõte esitatud eelmises (2012) 

seirearuandes. 

 

9 ETTEPANEKUD JA SOOVITUSED 

Seirekomisjoni poolt koosolekul tehtud täiendusettepanekud: 

- ettepanek täiendada lühikokkuvõtet muutustega, mis on vahendite kasutamise 

tulemusena saavutatud; 

- ettepanek täiendada edulugusid prioriteetse suuna 1 raames; 

- ettepanek põhjendada prioriteetses suunas 2 indikaatorite saavutustasemeid, mille 

2015. a seatud sihttase on ületatud; 

- ettepanek riskide sõnastused ja maandustegevused vajadusel selgemalt lahti kirjutada; 

- ettepanek täiendada suurprojektide peatükki tähtajaga, millal Väo-Maardu projekti 

jätkutaotlus Euroopa Komisjonile esitatakse.  

Seirekomisjoni poolt kirjalikus kommenteerimisvoorus tehtud täiendused: 

- Punktis 3.2.3 (Riskid) ettepanek kirjutada selgemalt lahti MKMi kõrgete riskide 

selgitus ja lisada maandustegevused. LK 38 ja 177. 

- Punktis 4.2.1. (Korraldusasutuse ja makseasutuse järelevalve rakendusüksuse üle) (LK 

58-59) ettepanek võtta välja järelevalve tegevused, mis ei ole seotud antud 

rakenduskavaga. 

- Punktis 5.2 (Läbiviidud hindamised ja uuringud), ettepanek kustutada tehnilise abi 

osast perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise eelhindamise osa ära, kuna tekst 

kordub samas punktis (LK 71). 

- Punktis 7.1 (Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime) lisati kaks 2012. aasta indikaatorit, 

sellest muutusid ka kogu rakenduskava indikaatori saavutusmäärad: 30 saavutatud 

indikaatori asemel on 29. Samas on eeldada, et „Uutest toodetest ja teenustest saadava 

müügitulu osatähtsus ettevõtete kogukäibest toetatud ettevõtete seas“ saavutab 

perioodi lõpuks planeeritud sihtmäära. LK 89 on lisatud ka mõlema indikaatori 

saavutusmäära selgitus. 

- Punktis 7.5 (Horisontaalne tehniline abi“ ja 7 „Tehniline abi“) täpsustati ja täiendatud 

indikaatorite saavutusmäärasid. (LK 141-143):  

o avalikkuse teadlikkus struktuurivahenditest 2013. saavutusmäär 67% ja 

eesmärgist täidetud eesmärgist 149%; 
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o horisontaalsete hindamiste arv (mis katavad kõiki rakenduskavasid) 2013. 

aasta saavutusmäär 5 täidetud eesmärgist (100%); 

o avalikkusele ja potentsiaalsetele taotlejatele suunatud oluliste 

rakenduskavaspetsiifiliste meediaürituste ja infopäevade arv  2013. aasta 

saavutusmäär 47 ja eesmärgist täidetud (522,2%); 

o prioriteetse suuna spetsiifiliste hindamiste arv 2013. a saavutusmäär 2 

(eesmärgist täidetud 16,7%). 
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LISAD 
 

LISA 1. RAKENDUSKAVA MEETMED 
Tabel 26. Rakenduskava meetmete loetelu. 

Meetme nimetus 

Määruse 

kinnitamise 

aeg 

Meetme 

sulgemise aeg 

Meetme 

eelarve 

ühenduse 

osalus
 34

 

Ettevõtluse suund 424 309 435 

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programm 29.11.2007 Rakendamisel 20 076 439,13 

Ühisturunduse toetus 01.08.2008 Suletud 2012 376 826 

Välismessitoetus 03.08.2008 Rakendamisel 2 394 655 

Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetus 15.06.2008 Rakendamisel 64 018 945 

Turismitoodete arendamise toetamine 29.08.2008 Rakendamisel 11 024 857,32 

Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamine 29.08.2008 Rakendamisel 7 496 103,17 

Klastrite arendamise toetus 24.08.2008 Rakendamisel 11 017 296 

Ettevõtlusinkubatsiooni programm 30.03.2009 Rakendamisel 2 858 511 

Innovatsiooniosakute toetusmeede 07.02.2009 Rakendamisel 7 702 143 

Turismiinfo jaotuskanalite toetamine 22.03.2009 Rakendamisel 1 903 532,97 

Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse parandamise 

täiendav tugiprogramm 
02.04.2009 

Suletud märts 

2011 
42 862 722 

Turismiinfosüsteemide arendamise programm 29.11.2007 Rakendamisel 4 760 356,87 

Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri 

investeeringute toetamine 
16.07.2009 Rakendamisel 2 335 218 

Loomemajanduse tugistruktuuride toetus 24.08.2009 Rakendamisel 6 925 950 

Riiklik ekspordi krediidikindlustuse programm 07.10.2010 Suletud 2011 12 782 330 

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine 02.11.2009 Rakendamisel 3 524 820,20 

Riiklike turundusürituste programm 07.10.2009 Rakendamisel 8 579 151 

Ekspordi arendamise toetus 22.10.2010 Rakendamisel 16 041 751 
Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise 

programm „Start-up Eesti“ 
23.02.2011 Rakendamisel 2 236 908 

Allutatud laenu programm 13.04.2011 Rakendamisel 17 344 224 

Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja kapitalilaenu programm 31.01.2008 Rakendamisel 27 928 495 

Eksporditurunduse toetus 17.02.2008 Rakendamisel 15 528 684 

Ettevõtja turismiturunduse toetamine 23.05.2008 Rakendamisel 1 660 759,74 

Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste 

toetamine 
23.05.2008 Rakendamisel 2 961 052,60 

Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine 25.05.2008 Rakendamisel 57 106 720 

Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise 

toetamine 
08.06.2008 Rakendamisel 5 432 490 

Tehnoloogia arenduskeskuste toetamine 29.06.2008 Rakendamisel 58 528 494 

Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetus 22.10.2012 Rakendamisel 6 000 000 

Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeede 15.12.2013 Rakendamisel 2 900 000 

T&A ja kõrghariduse infrastruktuuri suund 310 223 307 

Meede „Teaduse tippkeskuste arendamine“ 18.01.2008 Rakendamisel 41 771 219,49 

Meede „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- 

ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ 

16.01.2008 Rakendamisel 115 182 

212,11 

Meede „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ 12.06.2009 Rakendamisel 79 485 249,67 

Alameede „Väiksemahulise teaduse infrastruktuuri 

kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste 

sihtfinantseeritavate teadusteemade raames“ 

17.04.2009 Rakendamisel 12 604 488,12 

                                                 
34

 Siin ja edaspidi eelarved eurodes 
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Meetme nimetus 

Määruse 

kinnitamise 

aeg 

Meetme 

sulgemise aeg 

Meetme 

eelarve 

ühenduse 

osalus
 34

 

Alameede „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja 

seadmete kaasajastamine“ 

12.06.2009 Rakendamisel 32 224 807,58 

Programm „E-teadusinfo“ 20.10.2009 Rakendamisel 8 158 829,77 

Alameede „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri 

kaasajastamine“ 

20.10.2009 Rakendamisel 26 286 861,04 

Meede „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse 

õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ 

20.05.2009 Rakendamisel 10 014 955,33 

Alameede „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“  Rakendamisel 8 646 491,89 

Alameede „Õpetajakoolituse õppelaborid“  Rakendamisel 1 368 463,44 

Meede „Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

31.03.2010 Rakendamisel 6 391 164,85 

Meede „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja 

töökeskkond“ 

25.03.2011 Rakendamisel 6 266 263,00 

Alameede „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond“  Rakendamisel 2 556 465,94 

Alameede „Ülikoolide ning teiste teadus- ja arendusasutuste 

juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutusnõuetega 

kooskõlla viimine” 

 Rakendamisel 3 660 070,68 

Meede „Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

3.12.2010 Rakendamisel 6 391 164,85 

Meede „Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

 Rakendamisel 8 408 056,70 

Alameede „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

19.04.2011 Rakendamisel 3 261 489,70 

Programm „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise 

programm TerVE“ 

20.05.2011 Rakendamisel 5 146 567,00 

Programm „Rahvusvahelise koostöö toetamine“ 25.01.2011 Rakendamisel 11 299 114,18 

Meede „Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 

 Rakendamisel 8 408 056,70 

Alameede „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 

01.04.2011 Rakendamisel 2 715 078,94 

Programm „Keskkonnakaitse ja –tehnoloogia T&A 

programm KESTA“ 

25.03.2011 Rakendamisel 5 692 934,50 

Meede „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse 

toetamine“ 

16.09.2011 Rakendamisel 8 408 056,70 

Meede „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- 

ja arendustegevuse toetamine“ 

 Rakendamisel 8 408 056,70 

Alameede „Info ja kommunikatsioonitehnoloogia alase 

teadus- ja arendustegevuse toetamine“ 

28.09.2012 Rakendamisel 4 328 056,40 

Programm „Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku 

programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogramm“ 

02.05.2012 Rakendamisel 4 080 000,00 

Transpordi suunad 

Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud Määrus- 

29.05.2007, 

investeeringute 

kava kinnitati 

06.03.2008 

Rakendamisel  

525 397 290 

Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri edendamine 110 523 614 

Infoühiskonna suund 62 633 416 

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmise programm 19.12.2007 Rakendamisel  3 385 582,43 
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Meetme nimetus 

Määruse 

kinnitamise 

aeg 

Meetme 

sulgemise aeg 

Meetme 

eelarve 

ühenduse 

osalus
 34

 

Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu 28.04.2008 Rakendamisel  33 180 114,57 

Infoühiskonna edendamine investeeringute kava kaudu 

määrus- 

11.12.2007, 

investeeringute 

kava kinnitati 

16.06.2008 

Rakendamisel  26 067 719,00 

Horisontaalne tehniline abi 30.04.2007 Rakendamisel 28 553 498 

Tehniline abi 30.04.2007 Rakendamisel 1 402 733 

Allikas: Prioriteetsete suundade 2013. aasta seirearuanded 
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LISA 2. TUUMIKINDIKAATORID KUMULATIIVSELT ERF ja ÜF 
Tabel 27. Tuumikindikaatorid kumulatiivselt 01.01.2007-31.12.2013. 

Tuumikindikaatorid
35

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ühenduse osalus 

(31.12.2013) 

loodud töökohtade arv 0 0 184 1329 3244 6273,2 8241,5 112 760 497,08 

millest loodud töökohtade arv meestele 0 0 80 720 1933 3751,45 4789,45 63 083 234,01 

millest loodud töökohtade arv naistele 0 0 104 609 1311 2521,75 3452,05 49 677 263,07 

T&A projektide arv
36

 0 0 92 379 747 1138 1664 103 611 404,89 

transpordiprojektide arv
37

 0 0 0 1 2 5 8 114 603 061,49 

ajasääst rahalises väärtuses (Eurodes) / aastane sääst 

reisijate ja kaupade käibest 

uutel ja rekonstrueeritud maanteedel 

0 0 0 0 NA NA NA NA 

ajasääst rahalises väärtuses (Eurodes) / aastane sääst 

reisijate ja kaupade käibest uutel ja rekonstrueeritud 

raudteedel 

0 0 0 0 NA NA NA NA 

projektide raames rajatud uute teekatete pikkus 

kilomeetrites
38

 
0 0 0 7,17 km 18,02 km 61,903 km 69,74  km ÜF: 268 803 360 

ERF: 41 331 663 

Kokku:310 135 023
39

 
projektide raames rekonstrueeritud teekatete pikkus 

kilomeetrites
40

 
0 0 39,1 km 115,33 km 157,41 km 170,723 km 204,65 km 

infoühiskonna projektide arv 0 0 0 28 119 167 193 45 923 495,50 

Allikas: SFCS, 02.05.2014, prioriteetsete suundade 2013.aasta aruanded 

  

                                                 
35

 Andmed esitatakse kumulatiivselt aruandlusaasta lõpu seisuga lõpetatud projektide kohta. 
36

 arvestatud on ettevõtluse suuna meetmete „Innovatsiooniosakute toetusmeetme“ ja „Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine“ ning TjaA ja kõrghariduse 

infrastruktuuri suuna lõppenud projektide arvu. 
37

 Kajastatakse lõppenud projektide arvu. 
38

 saavutused projekti rakendamise käigus vastava aasta lõpuks (Allikas: Maanteeamet) 
39

 Transpordi ERF ja ÜF suundades ei koguta andmeid eraldi uute- ja rekonstrueeritud teede kohta. Toodud on 31.12.2013 seisuga ÜF ja ERF teede ehituse projektide 

ühenduse kogumaksumused (k.a lõppenud ja käimasolevate projektid) (Allikas SFCS 22.05.13). 
40

 saavutused projekti rakendamise käigus vastava aasta lõpuks (Allikas: Maanteeamet) 
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LISA 3. RAKENDAMINE PRIORITEETSETE SUUNDADE LÕIKES 
Tabel 28. Rakendamine prioriteetsete suundade lõikes 01.01.2007-31.12.2013. 

Prioriteetne 

suund 

Vastavaks 

tunnistatud 

taotluste arv* 

Rahuldatud 

taotluste 

arv** 

Rahuldatud 

taotluste / 

vastavaks 

tunnistatud 

osakaal 

Kohustustega 

kaetud summad 

Lõpetatud 

projektid*** 

Katkestatud 

projektid**** 
Väljamaksed 

Mitteabikõlblikud 

kulud ***** 

Keskmine 

projekti 

elluviimise aeg 

(kuudes) 

Ettevõtluse 

suund 
4734 3106 65,61% 405 393 829 2572 194 339 916 884 3 334 314 12 

T&A ja 

kõrghariduse 

infrastruktuur 

943 510 54,08% 299 630 322 267 2 192 693 975 2 142 682 24 

Transpordi 

ÜF suund 
21 21 100,00% 525 340 037 4 0 453 065 858 11 138 28 

Transpordi 

ERF suund 
10 9 90,00% 110 523 614 4 1 94 747 686 31 455 32 

Infoühiskonna 

suund 
266 240 90,23% 61 635 740 193 11 54 417 441 69 754 20 

TA 17 17 100,00% 70 286 14 0 68 336 20 321 13 

HTA 91 90 99,00% 47 020 363 77 0 42 893 835 1 924 11 

KOKKU 6082 3993 65,65% 1 423 282 787 3131 208 1 134 910 181 5 609 665 140 

Allikas: SFCS, 02.05.2014 
* nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arv. 

** taotluse rahuldamise otsuse saanud taotluste arv, millest on mahaarvatud katkestatud projektid 

*** projektid, mille kohta on esitatud lõpparuanne ja millele makseasutus on kõik väljamaksed teostanud (v. a. garantii Kredexi puhul). 

**** katkestatud projektideks loetakse projektid, mis on katkestatud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist või mille rahuldamise otsus on osaliselt või täielikult 

kehtetuks tunnistatud. 

***** kajastatud mitteabikõlblikud kulud, mis on laekunud aruandeperioodi lõpuks.  
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LISA 4. RAKENDAMINE MAAKONDADE LÕIKES  
Tabel 29. Rakendamine maakondade lõikes 01.01.2007-31.12.2013. 

Maakond 
Rahuldatud 

taotluste arv 
% 

Kinnitatud 

projektide 

kohustused 

(EUR) 

% 

Tehtud 

väljamaksed 

(EUR) * 

% 

Harju maakond 
Absoluutsummana 2 103 52,71% 756 084 880 38,79% 601 428 988 37,31% 

Inimese kohta 0,0040 135,06% 1 444,90 99,39% 1 149,35 95,60% 

Hiiu maakond 
Absoluutsummana 16 0,40% 4 321 639 0,21% 4 228 287 0,26% 

Inimese kohta 0,0016 53,14% 427,12 28,45% 417,90 34,76% 

Ida-Viru maakond 
Absoluutsummana 107 2,68% 51 565 643 2,77% 43 598 023 2,70% 

Inimese kohta 0,0006 21,06% 302,05 21,79% 255,38 21,24% 

Järva maakond 
Absoluutsummana 37 0,93% 8 500 606 0,44% 8 199 625 0,51% 

Inimese kohta 0,0010 34,34% 234,77 16,23% 226,46 18,84% 

Jõgeva maakond 
Absoluutsummana 29 0,73% 6 968 191 0,35% 6 894 459 0,43% 

Inimese kohta 0,0008 26,40% 188,73 12,68% 186,73 15,53% 

Lääne maakond 
Absoluutsummana 44 1,10% 6 199 441 0,33% 5 040 451 0,31% 

Inimese kohta 0,0016 53,67% 225,01 16,24% 182,94 15,22% 

Lääne-Viru maakond 
Absoluutsummana 66 1,65% 32 210 063 1,65% 31 405 336 1,95% 

Inimese kohta 0,0010 32,92% 478,07 32,76% 466,13 38,77% 

Pärnu maakond 
Absoluutsummana 113 2,83% 56 839 171 2,87% 50 260 201 3,12% 

Inimese kohta 0,0013 42,88% 641,79 43,51% 567,51 47,20% 

Põlva maakond 
Absoluutsummana 30 0,75% 8 065 574 0,41% 7 539 949 0,47% 

Inimese kohta 0,0010 32,34% 258,72 17,53% 241,86 20,12% 

Rapla maakond 
Absoluutsummana 35 0,88% 3 863 898 0,19% 2 416 010 0,15% 

Inimese kohta 0,0010 32,06% 105,33 6,98% 65,86 5,48% 

Saare maakond 
Absoluutsummana 72 1,80% 36 301 123 1,83% 16 791 060 1,04% 

Inimese kohta 0,0021 69,44% 1 041,79 70,43% 481,88 40,08% 

Tartu maakond 
Absoluutsummana 709 17,77% 282 313 827 14,14% 211 642 967 13,13% 

Inimese kohta 0,0047 159,61% 1 891,13 126,98% 1 417,73 117,92% 

Valga maakond 
Absoluutsummana 46 1,15% 4 587 996 0,23% 4 184 929 0,26% 

Inimese kohta 0,0013 45,12% 133,90 9,17% 122,13 10,16% 

Viljandi maakond 
Absoluutsummana 76 1,90% 9 915 681 0,55% 8 806 670 0,55% 

Inimese kohta 0,0014 45,71% 177,46 13,15% 157,61 13,11% 

Võru maakond 
Absoluutsummana 38 0,95% 4 779 281 0,25% 4 380 563 0,27% 

Inimese kohta 0,0010 33,54% 125,53 8,88% 115,06 9,57% 

Üleriiklikud/maakond

ade vahelised 

projektid 

Absoluutsummana 469 11,75% 696 538 983 34,98% 605 372 201 37,55% 

Inimese kohta 
0,0003 11,75% 519,44 34,98% 451,46 37,55% 

Kokku 

Absoluutsummana 3990 100,00% 1 969 055 997 100,00% 1 612 189 718 
100,00

% 

Inimese kohta 0,0030 100,00% 1 468,42 100,00% 1 202,29 
100,00

% 

Allikas: SFCS, 02.05.2014 
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LISA 5. KUMULATIIVNE FINANTSTEAVE 
Tabel 30. Kumulatiivne finantsteave 01.01.2007-31.12.2013. 

Prioriteetne suund 

Perioodi 2007-2013 kogueelarve 

rakenduskava finantstabeli põhjal (EUR) 

(1) 

Kinnitatud programmide/projektide kohustused (EUR) (2) 

Tehtud abikõlblikud kulud  

(rakendusüksuse poolt tehtud väljamaksete aluseks olevad 

kulud, EUR) (3) 

EL osalus 

1.1 

Eesti 

avaliku 

sektori 

osalus 

1.2 

Erasektori 

osalus 

1.3 

EL osalus 

2.1 

Eesti 

avaliku 

sektori 

osalus 

2.2 

Erasektori 

osalus 

2.3 

Kinnitatud 

programmide / 

projektide 

eelarved 

protsendina 

perioodi 

kogueelarvest (%) 

2.4 

EL 

finantseering 

3.1 

Eesti avaliku 

sektori 

finantseering 

3.2 

Erasektori 

finantseering 

3.3 

Tehtud 

abikõlbliku

d kulud 

protsendina 

perioodi 

kogueelarve

st (%) 

3.4 

Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime 
424 309 435 8 972 444 182 934 128 405 393 829 36 488 761 287 992 479 118,44% 339 916 884 34 665 473 240 327 331 99,79% 

Eesti teadus- ja 

arendustegevuse 

konkurentsivõime 

tugevdamine 

310 223 307 54 745 290 0 299 630 322 73 257 476 1 635 639 102,62% 192 693 975 54 315 023 616 816 67,85% 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 
525 397 290 92 717 169 0 525 340 037 96 488 617 8 807 938 102,03% 453 065 858 81 857 789 8 602 803 87,93% 

Regionaalse tähtsusega 

transpordi infrastruktuuri 

arendamine 

110 523 614 
  

110 523 614 5 248 374 
 

104,75% 94 747 686 5 222 435 
 

90,45% 

Infoühiskonna edendamine 62 633 416 
  

61 635 740 681 330 547 588 100,37% 54 417 441 660 944 547 588 88,81% 

Tehniline abi 1 402 733 
  

70 286 0 
 

5,01% 68 336 
  

4,87% 

Horisontaalne tehniline abi 28 553 498 5 038 853 
 

20 688 960 3 650 993 
 

72,46% 18 873 287 3 330 580 
 

66,10% 

KOKKU 1 463 043 293 161 473 756 182 934 128 1 423 282 787 215 815 551 298 983 645 107,23% 1 153 783 468 180 052 244 250 094 538 87,63% 

Allikas: SFCS, 02.05.2014 
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LISA 6. SERTIFITSEERITUD KULUD JA LAEKUMISED EUROOPA KOMISJONILT 
 

Tabel 31. Sertifitseeritud kulud ja laekumised EK-lt perioodil 01.01.2007-31.12.2013. 

Prioriteetne suund 

Perioodi 2007-2013 kogueelarve rakenduskava 

finantstabeli põhjal 
Euroopa Komisjonile sertifitseeritud kulud  

Laekumised Euroopa 

Komisjonilt ilma ettemakseteta  

EL osalus 
Eesti avaliku 

sektori osalus  

Erasektori 

osalus 

Sertifitseeritu

d abikõlblikud 

kulud kokku 

Sertifitseeritu

d avaliku 

sektori osalus 

Sertifitseeritu

d abikõlblike 

kulude 

osakaal 

perioodi 

kogueelarvest 

(%) 

EL osalus 
% perioodi 

kogueelarvest 

Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime 424 309 435 8 972 444 182 934 128 515 990 227 333 065 153 83,74% 331 566 803 78,14% 

Eesti T&A konkurentsivõime 

tugevdamine teadusprogrammide ja 

kõrgkoolide ning teadusasutuste 

kaasajastamise kaudu 

310 223 307 54 745 290 0 236 082 153 235 478 461 64,69% 189 686 957 61,15% 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 
525 397 290 92 717 169 0 516 621 231 508 083 927 83,58% 399 381 473 76,02% 

Regionaalse tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri arendamine 
110 523 614 0 0 99 720 314 99 720 314 90,23% 97 661 330 88,36% 

Infoühiskonna edendamine 62 633 416 0 0 54 774 157 54 223 632 87,45% 53 258 493 85,03% 

Horisontaalne tehniline abi 28 553 498 5 038 853 0 21 698 395 21 698 395 64,59% 17 551 860 61,47% 

Tehniline abi 1 402 733 0 0 68 336 68 336 4,87% 68 172 4,86% 

Kokku 1 463 043 293 161 473 756 182 934 128 1 444 954 812 1 252 338 217 79,94% 1 089 175 088 74,45% 

Allikas: SFCS, 18.02.2014 
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LISA 7. PAIKVAATLUSTE KATTUVUS 
Tabel 32. Paikvaatluste katvus prioriteetsete suundade lõikes 01.01.2007-31.12.2013. 

Prioriteetne suund 

Aktsepteeritud 

ja lõpetatud 

projektide arv 

kokku 

Paikvaadeldud 

projektide arv 

kokku 

Paikvaadeldud 

projektide 

osakaal kõikidest 

projektidest 

Heakskiidetud 

projektide 

kohustused 

kokku (EL 

osalus)* 

Paikvaatlusega 

kaetud projektide 

kohustused kokku 

(EL osalus)* 

% 

Projektides tehtud 

abikõlblikud kulud 

viimase 

paikvaatluseni (EL 

osalus) 

% 

Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime 3106 531 17,10% 405 389 974,75 120 773 980,25 29,79% 131 034 639,88 32,32% 

Eesti teadus- ja arendustegevuse 

konkurentsivõime tugevdamine 510 166 32,55% 299 630 067,88 131 312 161,07 43,82% 70 103 755,13 23,40% 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 21 19 90,48% 525 340 036,58 518 952 771,39 98,78% 293 359 752,44 55,84% 

Regionaalse tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri arendamine 9 9 100,00% 110 523 613,98 110 523 613,98 100,00% 60 982 515,03 55,18% 

Infoühiskonna edendamine 240 186 77,50% 61 635 740,19 50 730 282,40 82,31% 41 103 814,16 66,69% 

Tehniline abi 17 8 47,06% 70 285,98 70 285,98 100,00% 85 780,28 122,04% 

Horisontaalne tehniline abi 90 86 95,56% 47 020 362,74 47 015 689,14 99,99% 38 935 947,64 82,81% 

Kokku 3993 1005 25,17% 1 449 610 082,10 979 378 784,21 67,56% 635 606 204,56 43,85% 

Allikas: SFCS, 05.05.2014 
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LISA 8. VAIDED  
Tabel 33. Vaided 01.01.2007-31.12.2013. 

Meede Vaide sisu* 
Esitamise 

sagedus** 

RA / RÜ poolne otsus vm 

tegevused vaide suhtes*** 
Edasikaebamised**** 

Ettevõtluse suund 129  

Ekspordi arendamise toetus 

Finantseerimata 

jätmine 18 

16 juhul vaie rahuldamata / 2 juhul 

vaie rahuldatud. EASi positiivne 

otsus. 2 

Ekspordi arendamise toetus 

Rahuldamise 

otsuse 

vaidlustamine 1 Vaie rahuldati, EAS muutis otsust 0 

Eksporditurunduse toetus 

Finantseerimata 

jätmine 12 

5 juhul Vaie rahuldatud. EASi 

positiivne otsus / 3 juhul Vaie 

rahuldatud. EASi negatiivne otsus 

/ 4 juhul Vaiet ei rahuldatud 0 

Eksporditurunduse toetus 

Tagasinõudmise 

kohta 6 

3 juhul vaiet ei rahuldatud / 2 juhul 

vaie rahuldati / 1 juhul vaie 

rahuldati. EASi positiivne otsus 1 

Innovatsiooniosakute 

toetusmeede 

Finantseerimata 

jätmine 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Katse- ja pooltööstuslike 

laborite infrastruktuuri 

investeeringute toetamine 

Finantseerimata 

jätmine 1 

Vaie rahuldatud. EASi positiivne 

otsus. 0 

Klastrite arendamise toetus: 

täistaotlused 

Finantseerimata 

jätmine 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Loomemajanduse 

tugistruktuuride toetus 

Finantseerimata 

jätmine 4 Vaiet ei rahuldatud 0 

Rahvusvaheliste ürituste ja 

konverentside toetamine 

Finantseerimata 

jätmine 2 Vaiet ei rahuldatud 0 

Teadmiste- ja 

tehnoloogiasiirde 

baasfinantseerimise 

toetamine 

Finantseerimata 

jätmine 2 Vaiet ei rahuldatud 0 

Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine, 

eeluuring 

Finantseerimata 

jätmine 1 

Vaie rahuldatud. EASi negatiivne 

otsus. 0 

Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetamine, 

eeluuring 

Vaie 

väljamaksest 

keeldumise 

kohta 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Teadus- ja arendustegevuse 

projektide toetus, 

rakendusuuring 

Finantseerimata 

jätmine 11 

10 juhul vaie rahuldatud. EASi 

negatiivne otsus. / 1 juhul vaie 

rahuldati. EAS võttis taotluse 

uuesti menetlusse 0 

Turismi turundustoetus 

ettevõtjale 

Finantseerimata 

jätmine 1 

Vaie rahuldatud. EASi positiivne 

otsus. 0 

Turismi turundustoetus 

ettevõtjale 

Vaie 

finantseerimise 

otsuse muutmise 

kohta 1 Vaiet ei rahuldatud 0 

Turismitoodete arendamise 

väikeprojektide toetamine 

Finantseerimata 

jätmine 5 Vaiet ei rahuldatud 0 
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Meede Vaide sisu* 
Esitamise 

sagedus** 

RA / RÜ poolne otsus vm 

tegevused vaide suhtes*** 
Edasikaebamised**** 

Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu 

toetus 

Finantseerimata 

jätmine 47 

9 juhul Vaie rahuldatud. EASi 

negatiivne otsus / 10 juhul Vaie 

rahuldatud. EASi positiivne otsus / 

28 juhul Vaie rahuldatud. EASi 

positiivne otsus. 0 

Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu 

toetus 

Tagasinõudmise 

kohta 2 Vaiet ei rahuldatud 1 

Tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu 

toetus: suurinvestorid 

Finantseerimata 

jätmine 2 

1 juhul vaie rahuldati. EASi 

negatiivne otsus / 1 juhul vaiet ei 

rahuldatud 0 

Välismessitoetus 

Finantseerimata 

jätmine 7 

2 juhul Vaie rahuldatud. EASi 

negatiivne otsus / 2 juhul Vaie 

rahuldatud. EASi positiivne otsus / 

3 juhul vaie rahuldamata 0 

Ühisturunduse toetus 

Finantseerimata 

jätmine 3 

Vaie rahuldatud. EASi negatiivne 

otsus. 0 

TjaA ja kõrghariduse infrastruktuur 9  

Meede „Teaduse 

tippkeskuste arendamine“ 

Vaidlustati 

toetuse taotluse 

rahuldamata 

jätmise otsus, 

taotleti otsuse 

kehtetuks 

tunnistamist ja 

ettekirjutuse 

tegemist asja  

uueks 

otsustamiseks. 

2 Mõlemad vaided vaadati RA 

poolt läbi ja otsustati jätta 

rahuldamata. 

Ühe otsuse 

rahuldamata jätmine 

kaevati edasi 

halduskohtusse. 

Vaidlus läbis kaks 

kohtuastet. Riigikohus 

ei võtnud 

kassatsioonkaebust 

menetlusse ja jõustus 

Tartu 

Ringkonnakohtu 

otsus, millega jäeti 

toetuse saaja kaebus 

rahuldamata. 

Meede „Energia-

tehnoloogia teadus- ja 

arendustegevuse toetamine“ 

Vaidlustati 

toetuse taotluse 

rahuldamata 

jätmise otsus, 

taotleti otsuse 

kehtetuks 

tunnistamist ja 

ettekirjutuse 

tegemist asja 

uueks 

hindamiseks ja 

otsustamiseks. 

2 Mõlemad vaided vaatas RA läbi. 

Üks vaie otsustati rahuldada ja 

tehti RÜ-le ettekirjutus asja uueks 

hindamiseks. Teine vaie jäeti 

rahuldamata.  

- 

Meede „Kõrgkoolide ning 

teadus- ja arendusasutuste 

õppe- ja töökeskkond“ 

Vaidlustati 

toetuse taotluse 

rahuldamata 

jätmise otsus, 

taotleti 

ettekirjutuse 

tegemist asja  

1 Vaie vaadati RA poolt läbi ja 

2012. a jaanuaris otsustati vaie 

rahuldada. Otsus tunnistati 

kehtetuks ja tehti ettekirjutus 

hindamisjuhendi muutmiseks ja 

kordushindamise läbiviimiseks.  

- 
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Meede Vaide sisu* 
Esitamise 

sagedus** 

RA / RÜ poolne otsus vm 

tegevused vaide suhtes*** 
Edasikaebamised**** 

uueks 

otsustamiseks, 

võttes arvesse 

vaide esitaja 

tegevusele 

seaduslikult 

seatud 

piirangud. 

Meede „Teadus- ja 

arendusasutuste ning 

kõrgkoolide õppe- ja 

töökeskkonna 

infrastruktuuri 

kaasajastamine“ 

Vaidlustati 

toetuse taotluse 

rahuldamise 

otsuse 

muutmata 

jätmise ja 

otsuse 

kehtetuks 

tunnistamise 

otsus. Vaidega 

taotleti 

ettekirjutuse 

tegemist asja 

uueks 

otsustamiseks. 

1 Vaie vaadati RA poolt läbi ja 

otsustati jätta täies ulatuses 

rahuldamata. 

- 

Transpordi ERF suund 1  

Tallinna Linnavalitsuse vaie 

MKM 24.11.2010 KK-le nr 

10-0345  

1 

TLV 

vaideotsust 

ei 

rahuldatud. 

Tallinna Linnavalitsuse vaie MKM 

24.11.2010 KK-le nr 10-0345  
1 

Infoühiskonna suund 14  

Infoühiskonna edendamine 

avatud taotluste kaudu 

Eeltaotluse 

menetlusse 

mittevõtmine 

2 RÜ otsus mitte rahuldada Puudus 

Infoühiskonna edendamine 

avatud taotluste kaudu 

Eeltaotluse 

mittevastavaks 

tunnistamine 

10 RÜ otsused: 8 mitte rahuldada, 2 

rahuldada 

3 otsust kaevati edasi ja 

rahuldati kohtus 

Infoühiskonna edendamine 

avatud taotluste kaudu 

Täistaotluse 

menetlusse 

mittevõtmine 

1 RÜ otsus mitte rahuldada puudus 

Infoühiskonna edendamise 

investeeringute kava 

Ettekirjutuse 

täitmise vaie 

1 Vaie vaadati läbi RA-s. Otsus: mitte 

rahuldada 

puudus 

Allikas: SFCS ja  RÜ aruanded, 05.05.2014 
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LISA 9. MÕJU HORISONTAALSETELE TEEMADELE 
Tabel 34. Rakenduskava lõppenud projektid, millel on positiivne mõju horisontaalsetele teemadele prioriteetsete suundade lõikes 01.01.2007- 

31.12.2013. 

Prioriteetne suund 

Mõju 

keskkonn

ahoiule 

Mõju 

võrdsete 

võimaluste 

edendamisele 

Mõju 

infoühiskonna 

edendamisele 

Mõju 

regionaalsele 

arengule 

Mõju 

kodanikuühisko

nna arengule 

Horisontaalsele teemale 

positiivset mõju omavate 

lõpetatud projektide 

summa (EL osalus; 

EUR) 

Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime 
1 021 698 983 1 281 590 116 250 220,11 

Eesti teadus- ja arendustegevuse 

konkurentsivõime tugevdamine 
121 57 133 118 40 53 515 268,77 

Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud 
  0   4   57 409 741,04 

Regionaalse tähtsusega transpordi 

infrastruktuuri arendamine 
1 1   3 1 55 555 482,90 

Infoühiskonna edendamine   0 193 0 0 45 922 806,33 

Kokku 1 143 756 1 309 1 406 631 328 653 519,15 

Allikas: SFCS, 30.04.2014 
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LISA 10. ABIKÕLBLIKE KULUDE JAOTUMINE 

SEKKUMISVALDKONDADES 
41

 
 
Tabel 35. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2013 – prioriteetne 

valdkond. 

Prioriteetne valdkond 

Võetud kohustuste 

EL osaluse summa 

(EUR) 

01 TTA-alane tegevus uurimiskeskustes 62 121 062,21 

02 

TTA infrastruktuur (sealhulgas rajatised, seadmed ja uurimiskeskustevaheline 

kiire võrguühendus) ja konkreetse tehnoloogia oskuskeskused 290 299 293,70 

03 

Tehnosiire ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) vaheliste 

koostöövõrgustike, VKEde ja muude äriühingute, ülikoolide, igat liiki 

keskharidusjärgsete õppeasutuste, piirkondlike ametiasutuste, uurimiskeskuste 

ning teadus- ja tehnoloogiakeskuste (teadus- ja tehnopargid, 

tehnoloogiakeskused jne) vaheliste koostöövõrgustike parandamine 21 340 774,53 

04 

Abi teadusuuringuteks ja tehnoloogia arendamiseks, eelkõige VKEdes 

(sealhulgas juurdepääsuks TTA teenustele uurimiskeskustes) 13 222 602,55 

05 Kvaliteetsed tugiteenused äriühingutele ja äriühingute rühmadele 2 236 908,00 

06 

Abi VKEdele keskkonnahoidlike toodete ja tootmisprotsesside edendamiseks 

(tõhusa keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtmine, saastamist vältiva 

tehnoloogia juurutamine ja kasutamine, keskkonnasäästliku tehnoloogia 

kasutamine äriühingute tootmisprotsessis) 1 044 793,02 

08 Muud investeeringud äriühingutesse 162 344 810,72 

09 

Muud meetmed teadusuuringute ja uuenduste ning ettevõtluse ergutamiseks 

VKEdes 102 393 277,19 

13 

Kodanikele mõeldud teenused ja rakendused (e-tervishoid, e-valitsus, e-õpe, e-

osalus jne) 61 635 740,19 

16 Raudteed 60 243 565,00 

17 Raudteed (üleeuroopaline transpordivõrk TEN-T) 35 714 123,06 

19 Raudteeveerem (TEN-T) 67 575 000,00 

21 Kiirteed (TEN-T) 272 856 941,55 

22 Riigisisesed teed 45 379 982,88 

25 Linnatransport 54 597 284,55 

29 Lennujaamad 15 466 618,95 

30 Sadamad 69 945 134,57 

32 Siseveeteed (TEN-T) 14 085 000,00 

57 Muu toetus turismiteenuste parandamiseks 50 016 520,71 

85 Ettevalmistamine, rakendamine, seire ja kontroll 47 020 362,74 

86 Hindamine ja uuringud; teave ja teavitamine 70 285,98 

Kokku 1 449 610 082,10 
Allikas: SFCS, 05.05.2014 

                                                 
41

 Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 lisa II, osale C 
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Tabel 36. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2013 – rahastamise 

vorm. 

Rahastamise vorm 

Võetud kohustuste 

EL osaluse summa 

(EUR) 

01 Tagastamatu abi 1 348 692 311,22 

02 Abi (laen, intressitoetus, tagatised) 100 917 770,88 

Kokku 1 449 610 082,10 
Allikas: SFCS, 05.05.2014 

 
Tabel 37. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2013 – territoorium. 

Territoorium 

Võetud kohustuste 

EL osaluse summa 

(EUR) 

00 Ei kohaldata 457 641 025,26 

01 Linnad 559 496 996,45 

03 Saared 59 605 126,53 

05 

Maapiirkond (välja arvatud mäestikud, saared või hõreda ja eriti hõreda 

asustusega alad) 372 866 933,86 

Kokku 1 449 610 082,10 
Allikas: SFCS, 05.05.2014 

 
Tabel 38. Toetuste jagunemine sekkumisvaldkondades 01.01.2007-31.12.2013 – 

majandustegevuse valdkond. 

Majandustegevuse valdkond 

Võetud kohustuste 

EL osaluse summa 

(EUR) 

00 Ei kohaldata 106 308 039,99 

01 Põllumajandus, jahindus ja metsandus 38 122,53 

02 Kalandus 4 000,00 

03 Toiduainete ja jookide tootmine 6 812 762,97 

04 Tekstiili ja tekstiiltoodete tootmine 1 912 201,28 

05 Transpordivahendite tootmine 3 144 098,05 

06 Mujal liigitamata tootmine 79 662 298,06 

07 Energeetiliste maavarade all- ja pealmaakaevandamine 802 744,10 

08 Elektri-, gaasi-, auru- ja soojaveevarustus 271 796,41 

09 Vee kogumine, puhastamine ja -varustus 108 378,02 

10 Side 13 907 704,01 

11 Transport 637 865 711,35 

12 Ehitus 1 870 674,14 

13 Hulgi- ja jaekaubandus 3 388 991,15 
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Majandustegevuse valdkond 

Võetud kohustuste 

EL osaluse summa 

(EUR) 

14 Hotellid ja restoranid 2 181 857,94 

15 Finantsvahendus 101 203 274,79 

16 Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 72 841 887,65 

17 Avalik haldus 62 241 064,09 

18 Haridus 307 225 611,99 

19 Inimeste tervishoid 10 455 588,09 

20 Sotsiaaltöö, ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 1 868 529,32 

21 Keskkonnaga seotud tegevus 243 550,69 

22 Mujal liigitamata teenindus 35 251 195,48 

Kokku 
1 449 610 082,10 

Allikas: SFCS, 05.05.2014 
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LISA 11. TEISE FONDI TÜÜPI KULUTUSTE RAHASTAMISTABEL
42

  
Tabel 39. Rakenduskava prioriteetsed suunad rahastamisallikate lõikes 01.01.2007-

31.12.2013. 

Prioriteetne suund 

Toetuse saajate 

poolt tehtud 

abikõlblikud 

kulud kokku 

(1) 

Avaliku sektori 

osalus 

 

 

(2) 

Erasektori 

osalus 

Rakendusüksuse 

poolt tehtud 

väljamaksete 

aluseks olevad 

kulud kokku 

(3) 

EUR 

Ettevõtluse suund 
ERDF tüüpi kulud 612 670 915 372 347 897 240 323 017 614 860 154 

ESF tüüpi kulud 49 534 45 221 4 313 49 534 

TjaA ja kõrghariduse 

infrastruktuuri suund 

ERDF tüüpi kulud 246 511 247 245 897 405 613 842 246 511 247 

ESF tüüpi kulud 1 114 567 1 111 593 2 975 1 114 567 

Transpordi ÜF suund 
CF tüüpi kulud 543 526 449 534 923 647 8 602 803 543 526 449 

Ei kohaldu 0 0 0 0 

Transpordi ERF suund 
ERDF tüüpi kulud 99 970 121 99 970 121 0 99 970 121 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 

Infoühiskonna suund 
ERDF tüüpi kulud 55 625 974 55 078 386 547 588 55 625 974 

ESF tüüpi kulud 0 0 0 0 

Tehniline abi 
ERDF tüüpi kulud 68 336 68 336   68 336 

ESF tüüpi kulud 0 0   0 

Horisontaalne tehniline 

abi (arvestuslik) 

ERDF tüüpi kulud 22 203 868 22 203 868   22 203 868 

ESF tüüpi kulud 0 0   0 

ESF tüüpi kulud ERDF meetmetes (5) 1 164 101 1 156 814 7 288 1 164 101 

ERDF tüüpi kulud ESF meetmetes (5) 0 0   0 

Allikas: SFCS, 05.05.2014 

 
Nõukogu (EÜ) määruse 1083/2006 artikli 67 järgne rahastamistabel 
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 Nõukogu (EÜ) määruse 1083/2006 art 67 järgne tabel 
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LISA 13. PROJEKTIAUDITID  
Tabel 40. Auditite tähelepanekute analüüs rakenduskava rakendusüksuste lõikes.  

(tabelis on kajastatud kõik rakendusüksuse rakendatavad rakenduskavad – MARK, IARK, EARK) 
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Innove 8 32 519 618,48 247 891,65 745 528,03 0,76% 5 9 1 3149,56 1,27% 6 41585 16,78% 1 203156,9 81,95% 1 0 0,00% 

EAS 23 43 640 680,70 351 351,94 29 264,88 0,81% 9 24 17 338260,9 96,27% 4 13 091,02 3,73% 0 0 0,00% 3 0 0,00% 

Kredex 1 24 199 626,49 0 0 0,00% 1 1 0 0 0,00% 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

MNT 6 43 138 519,52 4 889,20 73 956,28 0,01% 3 5 0 0 0,00% 4 4 889,20 100,00% 0 0 0,00% 1 0 0,00% 

RM 1 433 444,36 322,35 0 0,07% 1 3 2 182,35 56,57% 1 140 43,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

RIA 1 256 042,89 773,08 823,32 0,30% 1 1 1 773,08 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Archimedes 7 7 454 912,17 52 925,63 2 353,93 0,71% 3 13 9 52729,46 99,63% 3 196,18 0,37% 0 0 0,00% 1 0 0,00% 

KIK 15 56 146 150,75 25 197,81 46 969,20 0,04% 4 4 1 0 0,00% 2 17 679,47 70,16% 0 0 0,00% 1 7 518,34 29,84% 

TJA 

(+VTA) 
2 11 539 230,68 12 034,29 301 063,31 0,10% 1 2 2 12034,29 100% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Kokku 64 219328226 695385,95 1199958,95 0,32% 28 62 33 407130 58,55% 21 77580,9 11,16% 1 203157 29,21% 7 7518,34 1,08% 

Allikas: AA 11.04.2014 
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Tabel 41. Projektiauditite valim: projektide jaotus ja auditite tulemused. 

KOKKU: Inimressursi RK, Majanduskeskkonna RK, Elukeskkonna RK, Tehniline abi 

Läbiviidud auditite 
statistika (tk) 

Auditi tulemuste statistika 
(tk) 

Tähelepanekute statistika 
(tk) 

Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (EUR) 

Tööplaanijärgseid 
auditeid: 

64 

Märkustega, 
olulised 

tähelepanekud: 
28 

Olulisi 
tähelepanekuid: 

62 
Mitteabikõlblikke 

kulusid 
referentsperioodil: 

695 385,95 

Märkustega, 
väheolulised 

tähelepanekud: 
8 

Väheolulisi 
tähelepanekuid: 

36 
Mitteabikõlblikud 
kulud väljaspool 

referentsperioodi: 
1 199 958,95 

Märkusteta: 28         

Kokku: 64 Kokku: 64 Kokku: 98 Kokku: 1 895 344,90 

Majanduskeskkonna RK 

Läbiviidud auditite 
statistika (tk) 

Auditi tulemuste statistika 
(tk) 

Tähelepanekute statistika 
(tk) 

Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (EUR) 

Tööplaanijärgseid 
auditeid: 

27 

Märkustega, 
olulised 

tähelepanekud: 
10 

Olulisi 
tähelepanekuid: 

22 
Mitteabikõlblikke 

kulusid 
referentsperioodil: 

82 848,96 

Märkustega, 
väheolulised 

tähelepanekud: 
2 

Väheolulisi 
tähelepanekuid: 

11 
Mitteabikõlblikud 
kulud väljaspool 

referentsperioodi: 
378 196,84 

Märkusteta: 15         

Kokku: 27 Kokku: 27 Kokku: 33 Kokku: 461 045,80 
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Tehniline abi 

Läbiviidud auditite 
statistika (tk) 

Auditi tulemuste statistika 
(tk) 

Tähelepanekute statistika 
(tk) 

Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (EEK) 

Tööplaanijärgseid 
auditeid: 

1 

Märkustega, 
olulised 

tähelepanekud: 
1 

Olulisi 
tähelepanekuid: 

3 
Mitteabikõlblikke 

kulusid 
referentsperioodil: 

322,35 

Märkustega, 
väheolulised 

tähelepanekud: 
0 

Väheolulisi 
tähelepanekuid: 

0 
Mitteabikõlblikud 
kulud väljaspool 

referentsperioodi: 
0 

Märkusteta: 0         

Kokku: 1 Kokku: 1 Kokku: 3 Kokku: 322,35 

Allikas: AA 11.04.2014 
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LISA 14. JKS AUDITID JA MAANDUSTEGEVUSED 
 

Tabel 42. JKS auditid. 

Auditeeritud asutus Auditi lõpp Tulemus* Olulised tähelepanekud Maandustegevused 

Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 

14.11.2013 II kategooria RÜ ei ole tuvastanud kõiki tegevusi, kus ei olnud järgitud 

riigiabi ergutava mõju nõuet, ühes projektis ei ole 

käesolevaks ajaks koostatud tagasinõude otsust ning kahes 

projektis on tagasinõude otsuses vaja korrigeerida 

intresside arvestust. 

Maandustegevused 

kestavad. EAS saatis 

ärakuulamiskirjad toetuse 

saajatele 21.03.2014. 

Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 

19.12.2013 II kategooria Kulu- ja maksedokumentide valimipõhise kontrolli riskidel 

põhinev metoodika ei ole asjakohane 

Maandustegevused 

kestavad. Täitmise tähtaega 

on 30.06.2014 

Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 

19.12.2013 II kategooria Valimipõhise kontrolli dokumenteerimine on puudulik ning ei 

ole tagatud piisav kontrolljälg 

Maandustegevused 

kestavad. Täitmise tähtaega 

on 30.05.2014 
Allikas: SFCS, 04.02.2014 
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LISA 15. RISKID JA MAANDAMISTEGEVUSED SUUNDADE LÕIKES 
 
Tabel 43. Rakenduskava riskide hindamise tulemus. 

Prioriteetne suund 

(vajadusel ka 

meede) 

Risk Ette võetud/ võetavad abinõud Vastutaja Tähtaeg 

Staatus (eelmise perioodi 

lahendatud riske ei 

kajastata) 

Suunaülene risk Risk seoses riigiabi 

määratlemise ning ergutava 

mõju kontrollimise, tuvastamise 

ja tõlgendamisega 

Õigusliku arvamuse tellimine advokaadibüroolt või 

EASi juristide hinnang. 

EAS Jätkub 

jooksvalt 

Maandamistegevused 

elluviidud ja jätkuvad 

jooksvalt.  

Suunaülene risk Toetuse saajate hangetega 

seotud riskid 

Hankemenetluse läbiviimisele eelnev kontroll. 

Hankeeksperdi poolne dokumentide vastavuse 

hindamine RHSile, märkuste ja/või soovituste 

edastamine.   

Küsimuste tekkimisel pöördumine RM poole 

arvamuse saamiseks, vajadusel täiendava 

õigusarvamuse küsimine. 

EAS Teostatud, 

jätkub 

jooksvalt 

 Maandamistegevused 

elluviidud 

Suunaülene risk EASi kui toetuse saaja hangete 

läbiviimisega seotud riskid 

(aeganõudev, ressursi- ja 

kompetentsipuudus) 

EASi töötajate teadlikkust hankimise alal on 

tõstetud, algatatud on hankefunktsiooni 

analüüsiprojekt funktsiooni tsentraliseerimise osas 

EAS Jätkub 

jooksvalt 

Osaliselt elluviidud, osaliselt 

elluviimisel 

Suunaülene risk  Projektide mittetähtaegse 

elluviimise risk, eesmärkide ja 

eelarve alatäitmise risk, 

muudatusotsuste kvaliteedi risk 

Tagasinõuete protsessi täiendamine, kulude 

põhjalikum kontroll, majasiseste otsuste ja 

muudatusotsuste koostamise põhimõtete ja 

õiguslike aluste koolitusteläbiviimine, projektide 

seiramine, vahendite ümbertõstmine (vajadusel)  

Täiendava tagasinõuete eksperdi ja juristi 

värbamine. Protsesside parendamine. 

EAS Teostatud, 

jätkub 

jooksvalt 

Maandamistegevused 

elluviidud. Protsesside 

parendamine vastavalt 

vajadusele (jooksvalt) 

Suunaülene risk Mitteabikõlblike kulude risk Kontrollisüsteemi tugevdamine, töötajate 

koolitamine, täiendavate järelkontrollide 

läbiviimine.  Probleemi(-de) ilmnemisel 

tekkepõhjuste täiendav analüüs.  Järelevalve ja 

riskijuhtimisüksuses alates 2014.a. jaanuarist tööl 

probleemsete juhtumitega tegelev 

järelevalvespetsialist. 

EAS  Teostatud, 

jätkub 

jooksvalt 

Maandamistegevused 

elluviidud. Protsesside 

parendamine ja töötajate 

koolitamine vastavalt 

vajadusele (jooksvalt) 
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Prioriteetne suund 

(vajadusel ka 

meede) 

Risk Ette võetud/ võetavad abinõud Vastutaja Tähtaeg 

Staatus (eelmise perioodi 

lahendatud riske ei 

kajastata) 

Suunaülene risk Muudatustaotluste 

menetlemisega seotud risk, 

eritingimustega 

rahastamisotsuste 

realiseerimisest tulenev risk 

Projektide seire ning kvaliteetne muutmistaotluste 

menetlemine 

EAS Jätkub 

jooksvalt 

Elluviimisel 

Suunaülene risk  Tööjõukulude arvestuse ja 

keeruliste tehnoloogiliste 

lahenduste hindamise võimekuse 

risk 

Projektide pidev seire, probleemsete projektide 

puhul järeltegevuste läbiviimine; töötajate 

teadlikkuse tõstmine 

EAS Jätkub 

jooksvalt 

Elluviimisel 

Suunaülene risk Riigiabi tuvastamine konkreetse 

projekti puhul ja ka meetmete 

väljatöötamisel raske ning 

mitmetimõistetav. 

koolitused, kogemuste vahetus. Riigiabi 

tuvastamise tagamine MKMis: eesmärk on VVO 

poolt põhjalikumalt jälgida kõikide uue perioodi 

väljatöötatavate meetme tingimuste õigusakte 

riigiabi seisukohast. 

MKM 2014 I kvartal Elluviimisel 

Suunaülene risk Riigihangete seadus on mitmeti 

tõlgendatav lepingumuudatuste 

lubatavus ja väljakuulutamata 

läbirääkimistega 

hankemenetluse liigi valiku 

põhjendatus.  

Väline risk (Riski maandamiseks pakub RÜ (EAS) 

TS alates 2011. aasta maikuust võimalust vaadata 

läbi TSi poolt koostatud hankedokumendid enne 

hankemenetlusega alustamist, samuti pakub EAS 

võimalust TSil saata hankemenetluse 

dokumentatsioon RÜsse hindamisele enne 

hankelepingu sõlmimist, mil on veel võimalik 

vajalikke parandusi sisse viia. Siis läbi antud 

tegevuste aitab RÜ vähendada toetuse saajate 

eksimusi hangete läbiviimisel. Auditi 

tähelepanekute sulgemisel on RA ja RÜ poolt välja 

pakutud lahendus et RÜ, RA ja AA saaksid koos 

vaadata läbi auditis esitatud tähelepanekud ja 

kooskõlastada võimalike tagasinõuete alused. 

Ühiste auditikoosolekute pidamine on aidanud leida 

erinevatele küsimustele vastuseid ja andnud 

kindluse, et leitud tähelepanekud on üheselt 

mõistetavad ning nende alusel tehtavad 

Väline risk Väline risk Väline risk 
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Prioriteetne suund 

(vajadusel ka 

meede) 

Risk Ette võetud/ võetavad abinõud Vastutaja Tähtaeg 

Staatus (eelmise perioodi 

lahendatud riske ei 

kajastata) 

tagasinõuded on põhjendatud. Ühiseid 

kolmepoolseid kohtumisi plaanime me ka edaspidi 

jätkata. Seeläbi on antud riskid maandatud). 

Suunaülene risk 

Meetme vahendite kasutamine 

lükkub perioodi lõppu, 

väljamaksetaotlused lükatakse 

aastatesse 2014-2015, osa 

vahendeid jääb kasutamata 

Taotlejate ja toetuse saajate nõustamine, 

järelkontroll, RÜ (Archimedes) personali 

koolitamine, tööprotseduuride ja -korralduse 

uuendamine 

Väline risk Väline risk  Väline risk 

Suunaülene risk 

Toetuse kasutamise nõuete 

mittetäitmine (kulude 

abikõlblikkuse kriteeriumid on 

auditite märkuste taustal pidevas 

muutumises, hanked, 

dokumentatsioon, toetuse 

sihipärane kasutamine) 

Taotlejate ja toetuse saajate nõustamine, 

järelkontroll, RÜ (Archimedes) personali 

koolitamine, tööprotseduuride ja -korralduse 

uuendamine 

Väline risk Väline risk  Väline risk 

Allikas: Prioriteetsete suundade seirearuanded. 05.05.2014 
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LISA 16. FINANTSINSTRUMENTIDE RAKENDAMINE 
 

 No. of 
section 

in 
SFC2007 

Required information/data  

Required 
format 

information/  
data  

  

II. Description and identification of the entities which implement 
financial engineering instrument - level of the specific fund 
implemented without a holding fund                                                                                               
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

    

II.1 
Financial engineering instrument (name and registered 
place of business) 

text  
Programme 
"Subordinated 
loan", Tallinn 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006)?  

    

(a) financial engineering instruments for enterprises 

selection   A 

(b) urban development funds  

(c) funds or other incentive schemes providing loans, 
guarantees for repayable investments, or equivalent 
instruments, for energy efficiency and use of renewable 
energy in buildings, including in existing housing 

II.3 
Type of financial product offered by the financial 
engineering instrument to the final recipients 

    

II.3.1 equity  

selection   

NO 

II.3.2 Loan YES 

II.3.3 Guarantee NO 

II.3.4 
other product (interest rate subsidies, guarantee fee 
subsidies and equivalent measures) 

NO 

II.4 
Financial engineering instrument manager (name and 
registered place of business) 

text  
Foundation 
KredEx, 
Tallinn 

II.7 

Legal status of the financial engineering instrument     

independent legal entities governed by agreements 
between the co-financing  partners or shareholders   

selection   

NO 

separate block of finance within a financial institution  
YES 
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II.6 
Date of signature of funding agreement with managing 
authority  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
13.04.2011 

III. Operational Programme contributions paid to the financial 
engineering instrument                                                                                                                                                   
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

    

III.2 
Operational Programme contributions paid to the 
specific fund   

    

III.2.1 
Amounts of assistance from the Structural Funds paid 
to the specific fund  

    

III.2.1.1* 
ERDF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
17 344 224 

III.2.1.2 
ERDF amounts of assistance paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
17 344 224 

III.2.1.3* 
ESF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 0 

III.2.1.4 
ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 0 

III.2.2 
Amounts of national co-financing paid to the specific 
fund  

    

III.2.2.1* 
National public co-financing committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.2.2 
National public co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.2.3* 
National private co-financing committed in the 
funding agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.2.4 
National private co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.3 
Other ERDF or ESF Operational Programme(s) 
providing contributions to the specific fund  

selection   NO 

III.3* 
Amounts of other assistance paid to the specific fund 
outside this Operational Programme (in EUR)  

number 
(amount) 

0 
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III.4 
Management costs and fees paid to the specific fund ( 
in the meaning of Article 78(6)(d) of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
0 

IV. Operational Programme contributions paid by financial 
engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

    

IV.1  
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in loans  

    

IV.1.1 Name of loan produkt text  

Subordinated 
loan, 
technology 
loan and 
export loan 

IV.1.2* Number of final recipients supported     

IV.1.2.1* out of which large enterprises number  0 

IV.1.2.2* out of which SMEs  number  17 

IV.1.2.2.1* out of which micro-enterprises number  2 

IV.1.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.1.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients number  17 

IV.1.4* 
Total value of loans committed in contracts signed 
with final recipients (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
4 116 958 

IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions 
number 

(amount in 
EUR) 

4 116 958 

IV.1.5 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to final recipients in loans (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
3 623 245 

IV.1.5.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
3 623 245 

IV.1.6 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this loan 
produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
13.04.2011 

IV.2 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in guarantees  

    

IV.2.1 Name of guarantee product  text  N/A 

IV.2.2* Number of final recipients supported     

IV.2.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.2.2.2* out of which SMEs  number  N/A 
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IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.2.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.2.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.2.3* 
Amounts of Operational Programme contributions 
blocked for guarantee contracts signed with final 
recipients  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.2.4 
Amounts of Operational Programme contributions  
blocked for guarantee contracts for loans paid to final 
recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.2.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.2.5* 
Number of loans paid to final recipients in relation to 
guarantees contracts signed with final recipients 

number  N/A 

IV.2.6 
Amount of loans actually paid to final recipients in 
relation to guarantees contracts signed  (in EUR) 

number 
(amount) 

N/A 

IV.2.7 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this 
guarantee produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.3 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in equity/venture capital  

    

IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text  N/A 

IV.3.2* Number of final recipients supported     

IV.3.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.3.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.3.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.3.2.3* out of which urban projects number  N/A 

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.3.3* 
Number of equity/venture capital investments made 
in line with agreements signed between  a managing 
authority and a specific (equity/venture capital) fund 

number  N/A 

IV.3.4 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to investments made in line with agreements  (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.3.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.3.5 
Date of signature of funding agreement between 
managing authority and specific fund for this 
equity/venture capital product  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 
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IV.4 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in other financial products  

    

IV.4.1 Name of other financial product  text  N/A 

IV.4.2* Number of final recipients supported     

IV.4.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.4.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.4.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.4.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.4.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.4.3 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to the final recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.4.3.1  
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.4.4* 
Number of other financial products provided to final 
recipients 

number  N/A 

IV.4.5 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this (other) 
financial produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.5 Indicators     

IV.5.1* Number of jobs created number 79 

 

 

 No. of 
section in 
SFC2007 

Required information/data  

Required 
format 

information/  
data  

  

II. Description and identification of the entities which implement 
financial engineering instrument - level of the specific fund 
implemented without a holding fund                                                                                               
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

    

II.1 
Financial engineering instrument (name and 
registered place of business) 

text  

Programme 
"Loan 
guarantees 
and capital 
loans", 
Tallinn 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) 
of Council Regulation (EC) No 1083/2006)?  

    

(a) financial engineering instruments for enterprises 
selection   A 

(b) urban development funds  
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(c) funds or other incentive schemes providing loans, 
guarantees for repayable investments, or equivalent 
instruments, for energy efficiency and use of 
renewable energy in buildings, including in existing 
housing 

II.3 
Type of financial product offered by the financial 
engineering instrument to the final recipients 

    

II.3.1 equity  

selection   

NO 

II.3.2 Loan YES 

II.3.3 Guarantee YES 

II.3.4 
other product (interest rate subsidies, guarantee fee 
subsidies and equivalent measures) 

NO 

II.4 
Financial engineering instrument manager (name and 
registered place of business) 

text  
Foundation 
KredEx, 
Tallinn 

II.7 

Legal status of the financial engineering instrument     

independent legal entities governed by agreements 
between the co-financing  partners or shareholders   

selection   

NO 

separate block of finance within a financial institution  
YES 

II.6 
Date of signature of funding agreement with 
managing authority  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
31.01.2008 

III. Operational Programme contributions paid to the financial 
engineering instrument                                                                                                                                                   
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

    

III.2 
Operational Programme contributions paid to the 
specific fund   

    

III.2.1 
Amounts of assistance from the Structural Funds paid 
to the specific fund  

    

III.2.1.1* 
ERDF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
27 928 495 

III.2.1.2 
ERDF amounts of assistance paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
27 928 495 

III.2.1.3* 
ESF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 0 
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III.2.1.4 
ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 0 

III.2.2 
Amounts of national co-financing paid to the specific 
fund  

    

III.2.2.1* 
National public co-financing committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
152 671 

III.2.2.2 
National public co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
152 671 

III.2.2.3* 
National private co-financing committed in the 
funding agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.2.4 
National private co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.3 
Other ERDF or ESF Operational Programme(s) 
providing contributions to the specific fund  

selection   NO 

III.3* 
Amounts of other assistance paid to the specific fund 
outside this Operational Programme (in EUR)  

number 
(amount) 

0 

III.4 
Management costs and fees paid to the specific fund ( 
in the meaning of Article 78(6)(d) of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
0 

IV. Operational Programme contributions paid by financial 
engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

    

IV.1  
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in loans  

    

IV.1.1 Name of loan produkt text  Capital loan 

IV.1.2* Number of final recipients supported     

IV.1.2.1* out of which large enterprises number  0 

IV.1.2.2* out of which SMEs  number  16 

IV.1.2.2.1* out of which micro-enterprises number  5 

IV.1.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.1.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients number  
16 

IV.1.4* 
Total value of loans committed in contracts signed 
with final recipients (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 6 668 344 
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IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions 
number 

(amount in 
EUR) 6 668 344 

IV.1.5 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to final recipients in loans (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 6 668 344 

IV.1.5.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 6 668 344 

IV.1.6 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this loan 
produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
31.01.2008 

IV.2 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in guarantees  

    

IV.2.1 Name of guarantee product  text  
Business loan 
guarantee 

IV.2.2* Number of final recipients supported     

IV.2.2.1* out of which large enterprises number  1 

IV.2.2.2* out of which SMEs  number  254 

IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number  145 

IV.2.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.2.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.2.3* 
Amounts of Operational Programme contributions 
blocked for guarantee contracts signed with final 
recipients  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 21 412 822 

IV.2.4 
Amounts of Operational Programme contributions  
blocked for guarantee contracts for loans paid to final 
recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 21 412 822 

IV.2.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 21 260 151 

IV.2.5* 
Number of loans paid to final recipients in relation to 
guarantees contracts signed with final recipients 

number  255 

IV.2.6 
Amount of loans actually paid to final recipients in 
relation to guarantees contracts signed  (in EUR) 

number 
(amount) 

75 149 474 

IV.2.7 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this 
guarantee produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
31.01.2008 

IV.3 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in equity/venture capital  

    

IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text  N/A 
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IV.3.2* Number of final recipients supported     

IV.3.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.3.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.3.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.3.2.3* out of which urban projects number  N/A 

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.3.3* 
Number of equity/venture capital investments made 
in line with agreements signed between  a managing 
authority and a specific (equity/venture capital) fund 

number  N/A 

IV.3.4 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to investments made in line with agreements  (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.3.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.3.5 
Date of signature of funding agreement between 
managing authority and specific fund for this 
equity/venture capital product  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.4 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in other financial products  

    

IV.4.1 Name of other financial product  text  N/A 

IV.4.2* Number of final recipients supported     

IV.4.2.1* out of which large enterprises number  N/A 

IV.4.2.2* out of which SMEs  number  N/A 

IV.4.2.2.1* out of which micro-enterprises number  N/A 

IV.4.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.4.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 

IV.4.3 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to the final recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.4.3.1  
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.4.4* 
Number of other financial products provided to final 
recipients 

number  N/A 

IV.4.5 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this (other) 
financial produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.5 Indicators     

IV.5.1* Number of jobs created number 922 
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No. of 
section in 
SFC2007 

Required information/data  

Required 
format 

information/  
data  

  

II. Description and identification of the entities which implement 
financial engineering instrument - level of the specific fund 
implemented without a holding fund                                                                                               
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

  

  

II.1 
Financial engineering instrument (name and 
registered place of business) 

text  

Temporary 
support 
programme 
to improve 
loan capital 
availability 
for 
enterprises, 
Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) 
of Council Regulation (EC) No 1083/2006)?  

    

(a) financial engineering instruments for enterprises 

selection   A 

(b) urban development funds  

(c) funds or other incentive schemes providing loans, 
guarantees for repayable investments, or equivalent 
instruments, for energy efficiency and use of 
renewable energy in buildings, including in existing 
housing 

II.3 
Type of financial product offered by the financial 
engineering instrument to the final recipients 

    

II.3.1 equity  

selection   

NO 

II.3.2 Loan YES 

II.3.3 Guarantee NO 

II.3.4 
other product (interest rate subsidies, guarantee fee 
subsidies and equivalent measures) 

NO 

II.4 
Financial engineering instrument manager (name and 
registered place of business) 

text  
Foundation 
KredEx, 
Estonia 

II.7 
separate block of finance within a financial institution  

selection   
separate 
block of 
finance 
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within a 
financial 
institution  

II.6 
Date of signature of funding agreement with 
managing authority  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
2.04.2009 

III. Operational Programme contributions paid to the financial 
engineering instrument                                                                                                                                                   
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

  

  

III.2 
Operational Programme contributions paid to the 
specific fund   

    

III.2.1 
Amounts of assistance from the Structural Funds paid 
to the specific fund  

    

III.2.1.1* 
ERDF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

42862722 

III.2.1.2 
ERDF amounts of assistance paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

42862722 

III.2.1.3* 
ESF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.1.4 
ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.2 
Amounts of national co-financing paid to the specific 
fund  

    

III.2.2.1* 
National public co-financing committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

26203256 

III.2.2.2 
National public co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

26203256 

III.2.2.3* 
National private co-financing committed in the 
funding agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 
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III.2.2.4 
National private co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.3 
Other ERDF or ESF Operational Programme(s) 
providing contributions to the specific fund  

selection   

- 

III.3* 
Amounts of other assistance paid to the specific fund 
outside this Operational Programme (in EUR)  

number 
(amount) 

0 

III.4 
Management costs and fees paid to the specific fund ( 
in the meaning of Article 78(6)(d) of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
0 

IV. Operational Programme contributions paid by financial 
engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

    

IV.1  
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in loans  

  

  



Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2013 

 

191 

 

IV.1.1 Name of loan produkt text  

Success-
based 
subordinated 
loan, Project 
based 
financing 
through 
banks and 
Credit line to 
banks 

IV.1.2* Number of final recipients supported     

IV.1.2.1* out of which large enterprises number  

8 

IV.1.2.2* out of which SMEs  number  

90 

IV.1.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

8 

IV.1.2.3* out of which individuals number  

N/A 

IV.1.2.4* out of which urban projects number  

N/A 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number  
N/A 

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients number  
157 

IV.1.4* 
Total value of loans committed in contracts signed 
with final recipients (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 69065978 
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IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions 
number 

(amount in 
EUR) 

42862722 

IV.1.5 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to final recipients in loans (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

69065978 

IV.1.5.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 42862722 

IV.1.6 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this loan 
produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
13.04.2011 

IV.2 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in guarantees  

  

  

IV.2.1 Name of guarantee product  text  

N/A 

IV.2.2* Number of final recipients supported     

IV.2.2.1* out of which large enterprises number  

N/A 

IV.2.2.2* out of which SMEs  number  

N/A 
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IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

N/A 

IV.2.2.3* out of which individuals number  

N/A 

IV.2.2.4* out of which urban projects number  

N/A 

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number  

N/A 

IV.2.3* 
Amounts of Operational Programme contributions 
blocked for guarantee contracts signed with final 
recipients  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.2.4 
Amounts of Operational Programme contributions  
blocked for guarantee contracts for loans paid to final 
recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.2.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 

IV.2.5* 
Number of loans paid to final recipients in relation to 
guarantees contracts signed with final recipients 

number  
N/A 

IV.2.6 
Amount of loans actually paid to final recipients in 
relation to guarantees contracts signed  (in EUR) 

number 
(amount) N/A 

IV.2.7 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this 
guarantee produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.3 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in equity/venture capital  
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IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text  

N/A 

IV.3.2* Number of final recipients supported     

IV.3.2.1* out of which large enterprises number  

N/A 

IV.3.2.2* out of which SMEs  number  

N/A 

IV.3.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

N/A 

IV.3.2.3* out of which urban projects number  

N/A 

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number  
N/A 

IV.3.3* 
Number of equity/venture capital investments made 
in line with agreements signed between  a managing 
authority and a specific (equity/venture capital) fund 

number  

N/A 

IV.3.4 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to investments made in line with agreements  (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.3.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 
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IV.3.5 
Date of signature of funding agreement between 
managing authority and specific fund for this 
equity/venture capital product  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.4 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in other financial products  

  

  

IV.4.1 Name of other financial product  text  

N/A 

IV.4.2* Number of final recipients supported     

IV.4.2.1* out of which large enterprises number  

N/A 

IV.4.2.2* out of which SMEs  number  

N/A 

IV.4.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

N/A 

IV.4.2.3* out of which individuals number  

N/A 

IV.4.2.4* out of which urban projects number  

N/A 

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number  
N/A 
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IV.4.3 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to the final recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.4.3.1  
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 

IV.4.4* 
Number of other financial products provided to final 
recipients 

number  

N/A 

IV.4.5 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this (other) 
financial produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.5 Indicators     

IV.5.1* Number of jobs created number  559 

 

No. of 
section in 
SFC2007 

Required information/data  

Required 
format 

information/  
data  

  

II. Description and identification of the entities which implement 
financial engineering instrument - level of the specific fund 
implemented without a holding fund                                                                                               
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

  

  

II.1 
Financial engineering instrument (name and 
registered place of business) 

text  

Programme 
"Export 
credit 
insurance", 
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Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) 
of Council Regulation (EC) No 1083/2006)?  

    

(a) financial engineering instruments for enterprises 

selection   A 

(b) urban development funds  

(c) funds or other incentive schemes providing loans, 
guarantees for repayable investments, or equivalent 
instruments, for energy efficiency and use of 
renewable energy in buildings, including in existing 
housing 

II.3 
Type of financial product offered by the financial 
engineering instrument to the final recipients 

    

II.3.1 equity  

selection   

NO 

II.3.2 Loan NO 

II.3.3 Guarantee NO 

II.3.4 
other product (interest rate subsidies, guarantee fee 
subsidies and equivalent measures) 

YES 

II.4 
Financial engineering instrument manager (name and 
registered place of business) 

text  
Foundation 
KredEx, 
Estonia 

II.7 

separate block of finance within a financial institution  

selection   

separate 
block of 
finance 
within a 
financial 
institution  

II.6 
Date of signature of funding agreement with 
managing authority  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
7.10.2009 

III. Operational Programme contributions paid to the financial 
engineering instrument                                                                                                                                                   
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

  

  

III.2 
Operational Programme contributions paid to the 
specific fund   
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III.2.1 
Amounts of assistance from the Structural Funds paid 
to the specific fund  

    

III.2.1.1* 
ERDF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

12782330 

III.2.1.2 
ERDF amounts of assistance paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

12782330 

III.2.1.3* 
ESF amounts of assistance committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.1.4 
ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.2 
Amounts of national co-financing paid to the specific 
fund  

    

III.2.2.1* 
National public co-financing committed in the funding 
agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.2.2 
National public co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.2.3* 
National private co-financing committed in the 
funding agreement with managing authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 

III.2.2.4 
National private co-financing paid to the specific fund 
(in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

0 
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III.2.3 
Other ERDF or ESF Operational Programme(s) 
providing contributions to the specific fund  

selection   

- 

III.3* 
Amounts of other assistance paid to the specific fund 
outside this Operational Programme (in EUR)  

number 
(amount) 

0 

III.4 
Management costs and fees paid to the specific fund ( 
in the meaning of Article 78(6)(d) of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
0 

IV. Operational Programme contributions paid by financial 
engineering instrument(s) to final recipients (Article 67(2)(j)(iv) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006)  

    

IV.1  
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in loans  

  

  

IV.1.1 Name of loan produkt text  

N/A 

IV.1.2* Number of final recipients supported     
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IV.1.2.1* out of which large enterprises number  

N/A 

IV.1.2.2* out of which SMEs  number  

N/A 

IV.1.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

N/A 

IV.1.2.3* out of which individuals number  

N/A 

IV.1.2.4* out of which urban projects number  

N/A 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number  
N/A 

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients number  
N/A 

IV.1.4* 
Total value of loans committed in contracts signed 
with final recipients (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 

IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions 
number 

(amount in 
EUR) 

N/A 
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IV.1.5 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to final recipients in loans (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.1.5.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 

IV.1.6 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this loan 
produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.2 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in guarantees  

  

  

IV.2.1 Name of guarantee product  text  

N/A 

IV.2.2* Number of final recipients supported     

IV.2.2.1* out of which large enterprises number  

N/A 

IV.2.2.2* out of which SMEs  number  

N/A 

IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

N/A 
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IV.2.2.3* out of which individuals number  

N/A 

IV.2.2.4* out of which urban projects number  

N/A 

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number  

N/A 

IV.2.3* 
Amounts of Operational Programme contributions 
blocked for guarantee contracts signed with final 
recipients  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.2.4 
Amounts of Operational Programme contributions  
blocked for guarantee contracts for loans paid to final 
recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.2.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 

IV.2.5* 
Number of loans paid to final recipients in relation to 
guarantees contracts signed with final recipients 

number  
N/A 

IV.2.6 
Amount of loans actually paid to final recipients in 
relation to guarantees contracts signed  (in EUR) 

number 
(amount) N/A 

IV.2.7 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this 
guarantee produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.3 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in equity/venture capital  
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IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text  

N/A 

IV.3.2* Number of final recipients supported     

IV.3.2.1* out of which large enterprises number  

N/A 

IV.3.2.2* out of which SMEs  number  

N/A 

IV.3.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

N/A 

IV.3.2.3* out of which urban projects number  

N/A 

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number  
N/A 

IV.3.3* 
Number of equity/venture capital investments made 
in line with agreements signed between  a managing 
authority and a specific (equity/venture capital) fund 

number  

N/A 

IV.3.4 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to investments made in line with agreements  (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

N/A 

IV.3.4.1 
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) N/A 
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IV.3.5 
Date of signature of funding agreement between 
managing authority and specific fund for this 
equity/venture capital product  

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
N/A 

IV.4 
Operational Programme contributions paid to final 
recipients in other financial products  

  

  

IV.4.1 Name of other financial product  text  Export credit 
insurance 

IV.4.2* Number of final recipients supported     

IV.4.2.1* out of which large enterprises number  

5 

IV.4.2.2* out of which SMEs  number  

44 

IV.4.2.2.1* out of which micro-enterprises number  

13 

IV.4.2.3* out of which individuals number  N/A 

IV.4.2.4* out of which urban projects number  N/A 

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number  N/A 
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IV.4.3 
Amounts of Operational Programme contributions 
paid to the final recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 

12782330 

IV.4.3.1  
out of which amounts of assistance from the 
Structural Funds (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 12782330 

IV.4.4* 
Number of other financial products provided to final 
recipients 

number  

57 

IV.4.5 
Date of signature of funding agreement between a 
managing authority and a specific fund for this (other) 
financial produkt 

date                                   
(format: 

DD/MM/YYYY) 
7.10.2009 

IV.5 Indicators     

IV.5.1* Number of jobs created number  N/A 

 

 


