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1. LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Seirearuanne kajastab „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ (rakenduskava või EARK) 

elluviimist perioodil 2007-2013, hõlmates nii finants- kui sisulist informatsiooni 

rakenduskava prioriteetsete suundade (PRS) rakendamise kohta perioodil 01.01.2007-

31.12.2015. EARK juhtministeerium (JM) on Keskkonnaministeerium (KKM). Seirearuanne 

tugineb PRS rakendusasutuste (RA) (KKM, Siseministeerium (SiM), Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium (MKM), Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), 

Sotsiaalministeerium (SoM), Rahandusministeerium (RM)) koostatud PRS-de 

seirearuannetele.  

 

Aruandes kajastatakse esmalt rakenduskava elluviimist tervikuna ning seejärel 

üksikasjalikumalt suundade kaupa. Aruande üldosas (pt-d 3–6) käsitletakse rakenduskava 

elluviimisel tekkinud olulisemaid probleeme, muudatusi, järelevalve-, seire- ja 

hindamistegevuse tulemusi ning teavitamisalast tegevust.  

 

Iga PRS-i osas antakse ülevaade eesmärkide täitmisest nii sisuliste indikaatorite kui taotluse 

rahuldamise otsustega võetud kohustuste ning väljamaksete kaudu. Ülevaate põhjal antakse 

kokkuvõttev administratsiooni hinnang rakendamisele. Eraldi alapeatükid kirjeldavad 

suurprojektide ja mahukate projektide rakendamist. 

 

EARK-s on kaheksa suunda, mis omakorda jagunevad 16 alasuunaks ja 40 meetmeks, mida 

viidi ellu nii investeeringute kavade (17 tk), programmide (6 tk) kui ka avatud taotlemise (15 

tk) kaudu. Horisontaalse tehnilise abi (HTA) ja tehnilise abi (TA) meetmeid (2 tk) viidi ellu 

riigieelarve koostamise korra alusel. Meetmetest ülevaade on joonisel 1. 2015. aasta lõpuks 

olid lõpetatud kõik 40 meedet. 
 

Eesmärkide saavutamine ja edusammud 

 

Rakenduskava eesmärkide saavutamist võib hinnata heaks, kuna  Kokku on EARK-i PRS-e 

67-st indikaatorist 46 indikaatori sihttase saavutatud või ületatud. 8 indikaatorit saavutas üle 

90%-i soovitud sihttasemest. 2 indikaatori saavutustaset jäi vahemikku 80%-90%. Vaid 16% 

indikaatorite saavutustase jäi alla 80% soovitud tulemusest. Rakendusasutuste ja 

rakendusüksuste hinnangul on eesmärgid üldiselt saavutatud. Eesmärkide saavutamist 

analüüsisid ka mitmed läbiviidud hindamised ja uuringud. Hindamistest ja uuringutest on 

kokkuvõte toodud peatükis 5.2. 

 

Kõik EARK meetmed on andnud panuse inimese elukeskkonna paranemisesse ja seeläbi on 

tõusnud inimeste elukvaliteet. Puhas joogivesi, liikumisvõimaluste paranemine 

kergliiklusteede võrgustiku näol või kõrgtehnoloogilise aktiivravi kvaliteedi tõus mõjutavad 

positiivselt inimeste tervise olukorda otseselt. Suur panus on tehtud, et lastele ja psüühilise 

erivajadusega inimestele tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Investeeringud töökohtade loomisesse, kaasajastatud õppimise keskkonnad kutseõppes 

annavad panuse eneseteostamisel. Puhta loodukeskkonda panustamisel on veekogude 

ökoloogiline seisund on muutunud paremaks ja taastatud on olulisi elupaikke ja maastikke, 

rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite kaasabil on pea 50% langenud heitvee orgaaniliste 

reoainete reostuskoormus veekogudele. Jäätmekäitlus taristu arendamisega koos on paranenud 

ja inimeste sortimis harjumused, mistõttu jõuab üha rohkem liigiti kogutud jäätmeid 

ringlusesse. 



Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2017 

 

 

7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. EARK struktuur (Allikas: KKM)  

P
rio

rit
ee

tn
e 

su
un

d 

8.
  T

eh
ni

lin
e 

ab
i 

RA: RM 
RÜ: Ettevõtluse arendamise 

sihtasutus 

S
uu

na
s 

7 
m

ee
de

t; 
*K

oh
al

ik
e 

av
al

ik
e 

te
en

us
te

 a
re

nd
am

in
e 

 

* 
P

iir
ko

nd
ad

e 
ko

nk
ur

en
ts

iv
õi

m
e 

tu
ge

vd
am

in
e 

*L
in

na
lis

te
 p

iir
ko

nd
ad

e 
ar

en
da

m
in

e
 

*Ü
le

rii
gi

lis
e 

tä
ht

su
se

ga
 k

ul
tu

ur
i- 

ja
 tu

ris
m

io
bj

ek
tid

e 

ar
en

da
m

in
e 

* 
K

om
pe

te
nt

si
ke

sk
us

te
 a

re
nd

am
in

e
 

*I
nt

er
ne

tiü
he

nd
us

te
 k

ät
te

sa
ad

av
us

e 
pa

ra
nd

am
in

e 
uu

e 
põ

lv
ko

nn
a 

el
ek

tr
oo

ni
lis

e 
si

de
 v

õr
gu

 k
as

ut
us

el
ev

õt
ug

a 

pi
irk

on
da

de
s 

*G
üm

na
as

iu
m

iv
õr

gu
 k

or
ra

st
am

in
e
 

M
ee

de
: *

 T
eh

ni
lin

e 
ab

i 

Elukeskkonna arendamise rakenduskava  
 

Prioriteetne suund  1.  
Veemajanduse ja 

jäätmekäitluse 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 

Prioriteetne suund  2.  
Säästva 

keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja 

tugisüsteemide 
arendamine 

Prioriteetne suund 3. 
Energiamajanduse 

arendamine 

Prioriteetne suund 4. 
Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng 

Prioriteetne suund 5. 
Hariduse infrastruktuuri 

arendamine 

Prioriteetne suund 6. 
Tervishoiu- ja 
hoolekande 

infrastruktuuri 
arendamine 

P
rio

rit
ee

tn
e 

su
un

d 
7.

 H
or

is
on

ta
al

ne
 

te
hn

ili
ne

 a
bi
 

Suunas 13 meedet;  
6 veemajanduse  infra 
arendamise, 
6 jäätmekäitluse infra 
arendamise meedet, 
1 välisõhu kaitse meede 

Suunas 8 meedet; 
3 looduse mitmekesisuse säilitamise, 2 
keskkinnaseire arendamise meedet, 
1 keskkonnahariduse infra 
arendamise,1 keskkonnajärelevalve 
arendamise,1 keskkonna 
hädaolukordadeks valmisoleku 
parandamise meede 

  

Suunas 4 meedet; 
* Taastuvenergiaallikate laialdasem 
kasutamine energia tootmiseks, 
* Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi 
tegemise ning ehitusprojekti 
koostamise toetamine, 
* Korterelamute renoveerimislaen, 
* Elanike teavitamine elamute 

energiasäästlikkusest 

S
uu

na
s 

3 
m

ee
de

t; 
* 

A
va

tu
d 

no
or

te
ke

sk
us

te
, t

ea
vi

ta
m

is
- 

ja
 

nõ
us

ta
m

is
ke

sk
us

te
 n

in
g 

hu
vi

ko
ol

id
e 

ka
as

aj
as

ta
m

in
e 

* 
K

ut
se

õp
pe

as
ut

us
te

 õ
pp

ek
es

kk
on

na
 

ka
as

aj
as

ta
m

in
e 

 
 

* 
H

ar
id

us
lik

e 
er

iv
aj

ad
us

te
ga

 õ
pi

la
st

e 
õp

ik
es

kk
on

na
 k

aa
sa

ja
st

am
in

e 
 

 
 

 

S
uu

na
s 

3 
m

ee
de

t; 
* 

K
es

k-
 ja

 p
iir

ko
nd

lik
e 

ha
ig

la
te

 in
fr

as
tr

uk
tu

ur
i 

op
tim

ee
rim

in
e 

* 
Õ

en
du

s-
 ja

 h
oo

ld
us

te
en

us
te

 in
fr

as
tr

uk
tu

ur
i 

ar
en

da
m

in
e 

* 
R

iik
lik

e 
ho

ol
ek

an
de

as
ut

us
te

 r
eo

rg
an

is
ee

rim
in

e 
 

M
ee

de
: *

 H
or

is
om

ta
al

ne
 te

hn
ili

ne
 a

bi
 

RA: KKM; MKM  
RU: KIK 

RA: KKM, MKM 
RÜ: KIK, Kredex RA: HTM 

RÜ: SA Innove 
RA:SOM 
RÜ:RM  

RA:RM 
RÜ:RM 

RA: KKM; SIM  
RU: KIK 



Prioriteetne suund “Säästva keskkonnakasutuse 

 infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine”  Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

Seire lõpparuanne  

   
8 

Prioriteetsete suundade kokkuvõte 

 

Prioriteetses suunas 1 „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning 

välisõhu kaitse“ on 16 indikaatorit ning täidetud on 9 indikaatori sihttase. Nelja indikaatori 

tase on enam kui 90%.  

 

Enamus alasuuna Veemajanduse infrastruktuuri arendamine finantsvahenditest on suunatud 

meetmesse „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” ning seetõttu on meetme mõju 

alasuuna rakendamisele suurim. Kokku sai meetmest rahastust 139 projekti kogusummas 470 

miljonit eurot. 

 

Meetme rakendamist ja eesmärkide saavutamist võib hinnata heaks. Puhas joogivesi on tänu 

elluviidud projektidele tagatud 301 207 inimesele. Ühisveevärgiga on ühinenud täiendavalt 

ligikaudu 30 000 inimest.  Kvaliteetse kanalisatsiooni teenusega liitumise võimalus on viidud 

63 000 inimeseni. Ühiskanalisatsiooniga on ühinenud täendavalt 28 000 inimest. Eestis on 

ühisveevärgiga ühendatud 86% elanikkonnast (2015a) ja ühiskanalisatsiooniga 83% 

elanikkonnast. Rahandusministeeriumi tellitud hindamine "Perioodi 2007-2013 

struktuurivahendite mõju regionaalarengule" toob välja eelkõige veemajanduse projektide 

positiivse mõju, kuna üle Eesti on paranenud kvaliteedinõuetele vastava joogivee 

kättesaadavus. Uuring toob välja, et toetused on oluliselt kaasa aidanud maakondade arengule 

ja võimaldanud teha investeeringuid, mida oma jõududega sellises tempos poleks teha 

suudetud. Raha on suunatud peamiselt valdkondadesse, kus investeeringuvajadused on olnud 

kõige suuremad. Ületäidetud on indikaator „Joogiveevarustussüsteemide ja –töötlusjaamade 

rekonstrueerimise tulemusena nõuetekohase joogiveega kindlustatud rahvastik“. Joogivee 

nõuetele vastavuse tagamine on riigile ja kohalikele omavalitsustele prioriteet, mistõttu 

taotleti esialgsest rohkem investeeringuid joogiveesüsteemide korrastamiseks. Lisaks oli 

põhjuseks joogiveetöötluste kehvem seis kui programmperioodi alguses prognoositi. Ainuüksi 

Kohtla-Järve ja Narva veeprojektide tulemusel saavutati tulemuseks 100 000 inimest. 

Lisandusid kõik muud piirkonnad, kus tehti investeeringuid joogiveekvaliteedi vastavuse 

tagamiseks. 

 

Rahastatud projektide tulemusel on asulareovee direktiivi nõuetele vastavus tagatud 82% üle 

2000 ie reoveekogumisaladel (31.12.2014) võrrelduna 59% 2006. aasta lõpu seisuga. 

Kvaliteedinõuetele vastav joogivesi on tagatud 97% ühisveevärgiga liitunud elanikest. 

 

Projektide raames on rekonstrueeritud 690 km joogiveetorustikke ning 42 veetöötlusjaama, 

rajatud 725 km joogiveetorustikke ja 68 veetöötlusjaama. Lisaks on rekonstrueeritud 480 km 

kanalisatsioonitorustikke ja 88 reoveepuhastit ning rajatud on 870 km 

kanalisatsioonitorustikke ja 7 uut reoveepuhastit. Eestis tervikuna on ligikaudu 10 000 km 

ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni torustikke, seega on antud finantsperioodi jooksul uuendatud 

või rajatud ligikaudu 1/3 torustikest. 480 km amortiseerunud ühiskanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimisega on vähendatud pinnasesse lekkivat orgaanilist reostust 135 tonni võrra 

aastas.  

 

Perioodi 2007-2013 raames rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite kaasabil on pea 50% 

langenud heitvee orgaaniliste reoainete reostuskoormus veekogudele, mille tulemusel Eesti 

pinnaveekogumitest on 60% (2014. a) juba täna heas või väga heas seisundis.  
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Hoolimata mahukatest investeeringutest käesoleval rahastusperioodil rahastatakse Eesti 

veemajanduse valdkonda (üle 2000 ie suurusega asulates) EL liitumislepinguga võetud 

kohustuste täitmiseks perioodil 2014-2020. 

 

Meetme „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel“ elluviimine oli 

edukas. Kokku on 2015. a lõpu seisuga likvideeritud jääkreostus 14 riiklikult tähtsal (TOP75 

objektide nimekirjas) objektil. Meetme „Jääkreostusobjektide inventariseerimine ja 

ohutustamine“ raames tehti 2015. aasta lõpuks veel täiendavaid töid kaheksal objektil, 

eesmärgiga  likvideerida põhjaveele kõrge ohtlikkusega vedelkütuste mahutid ning lõplikult 

korrastada Härma ja Laekvere endised asfaltbetoonitehased. Likvideeritud vedelkütuse 

mahutid juba reostasid või kujutasid reaalset ohtu keskkonnale. Kõik tööd toimusid riiklikult 

tähtsatel objektidel, kus oht inimese tervisele ja keskkonnale on suurem kui maakondlikel 

objektidel. Tööd said võimalikuks, kuna programmi raames valminud eeltöödega olid arengud  

loodetust kiiremad. 

 

Vooluveekogude tervendamise projektide tulemusena rahastati avatud taotlusvoorudest  

kokku 57 projekti. Meetme tulemusena on kalade ränne tagatud 71 lõhelaste jõgedele rajatud 

paisul. Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringust selgub, et  kalapääsude rajamise positiivne 

mõju jõgede ökoloogilisele seisundile on ilmne. Rändetõkete poolt põhjustatud probleemid on 

paljude jõgede puhul üheks peamiseks ökoloogilist kvaliteeti langetavaks teguriks. Nende 

probleemide lahendamine aitab olulisel määral kaasa jõgede hea ökoloogilise seisundi 

saavutamisele ja säilitamisele. 

 

Programmi „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste 

parandamiseks“ peamiste tulemustena on inventariseeritud 919 inimtekkelist paisu, mis 

kajastuvad Keskkonnaagentuuri poolt hallatavas paisude registris ja Maanteameti 

andmebaasis. Inventariseeritud on 86 riigi- või reformimata riigimaal asuvat inimtekkelist 

tõkestusrajatist ning hinnatud neil kalade rändetingimuste tagamise vajalikkust.  

 

Investeeringute kava „Vooluveekogude seisundi parandamine“ raames rahastati 2 projekti. 

Keskkonnaagentuuri projekti „Vooluveekogude seisundi parandamine“ töid tehti 10 jõel, 

Investeeringute kava abil sai taasavatud lõhilaste kudemisrändeks kolm jõge ning avatud 

pool-siirdekaladele rändeks Kasari jõgi. Lisaks osteti  Pärnu jõel Jändja pais. Paisu ostmise 

eesmärk on leida paisule lahendus kalade läbipääsu tagamiseks EL 2014-2020 vahenditest. 

Paisu ostmine tagab selle, et EL 2014-2020 perioodi lõpuks on kogu Pärnu jõel kalade 

rändetingimused tagatud. 

 

Kokku on kalade läbipääs on tagatud 89 paisul ning täiendavalt on vaja see tagada 79 objektil, 

koguvajadus ca 20 mln eurot. 

 

Eesti kogemused looduslähedaste kalapääsude rajamisel ning nende hilisemal korrapärasel 

funktsioneerimisel on pigem positiivsed. Kalapääsude efektiivsuse uuringute tulemused on 

näidanud, et enamus olemasolevatest looduslikest kalapääsudest toimivad efektiivselt, 

kalapääsude rajamise või paisutuse likvideerimise tulemusena on kalade rändetingimused 

paranenud, kalastiku seisund ja sellest tulenevalt ka veekogude ökoloogiline seisund on 

muutunud paremaks.  

 

EL toetused on olnud olulise tähtsusega paljude jäätmekäitluse väljakutsete lahendamisel, 

eriti vanade nõuetele mittevastavate prügilate sulgemisel ja korrastamisel ning uue jäätmete 

taaskasutuse taristu rajamisel.  
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Jäätmekäitluse areng tänu finantsperioodile 2007-2013 on olnud kiire. Muudatused on 

toimunud mitmes valdkonnas, kuid eelkõige on vähenenud olme- ja muude tavajäätmete 

ladestamine, st, et Eesti on väljunud ladestamiskesksest jäätmekäitlusmudelist (2010 ladestati 

ca 70 %, 2014 alla 10%). Alasuuna peamised eesmärgid saavutati. Kõik nõuetele 

mittevastavad tavajäätmeprügilad (39tk) on suletud ja korrastatud. Välja on arendatud 

optimaalne tavajäätmeprügilate võrgustik. Meetmest „Jäätmete kogumise, sortimise ja 

taaskasutusse suunamise arendamine” viidi ellu kokku 37 projekti, tänu millele jäätmete 

taaskasutusvõimalused on mitmekesistunud ja jäätmete taaskasutamise, sh ringlussevõtu 

osakaal, on suurenenud. Samuti on lõpetatud tegevused meetmetes „Põlevkivitööstuse 

nõuetele mittevastavate prügilate sulgemine ja korrastamine“ ning  „Põlevkivienergeetika 

jäätmehoidlate (tuhaväljade) sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine“. Korrastatud on 

üle 60 ha ning neutraliseeritud leelisvee kogus on 184 414 m3/a. Projektides seatud eesmärgid 

korrastatud ala ja neutraliseeritud leelisvee koguse kohta täideti. 2015. aasta lõpuks pidid kõik 

nõuetele mittevastavad prügilad ja jäätmehoidlad olema suletud ja korrastatud ning see on 

tehtud. 

 

Indikaatori bioloagunevate jäätmete osakaal ladestatavates jäätmetes saavutustase jäi 

saavutamata. Aasta 2013 uuringu järgi oli biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes 

48 massiprotsenti. Senist trendi arvestades on see aga jõudsalt vähenenud. Biolagunevate 

jäätmete ladestamise hulk on vähenenud aga ka seetõttu, et segaolmejäätmeid ladestatakse 

oluliselt vähem. 

 

Jäätmekäitluse arendamisel lähtutakse üha enam jäätmehierarhia põhimõttest, mistõttu 

võimalusel eelistatakse hierarhias kõrgemal olevaid lahendusi. Kõige parem on jäätmeteket 

vältida, kuid oluline on arendada ka jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist ja 

ringlussevõttu. Jäätmekäitlustaristu arendamisega koos on paranenud ka inimeste 

sortimisharjumused, mistõttu jõuab üha rohkem liigiti kogutud jäätmeid ringlusse. 

 

Meetme „Säästva transpordi arendamine“ projekti tulemusena on rekonstrueeritud Tallinnas 

7,7 km trammiteed, s.h. ehitati ka 0,9 km uut trammiteed. Rekonstrueeriti 2,9 km depoo teid 

ja depoo sissesõidu teed ning rekonstrueeri 6 veoalajaama. Ehitati ümber kõik kaheksa 

trammiliin 4 peatust, mille raames pöörati suurt rõhku jalakäijate ohutusele ning mugavusele 

ja asendati 24 km kontaktvõrgu kaablit selliselt, et oleks võimalik kasutusele võtta uued 

trammid. Projekti tulemusena on võimalik kasutada uusi tramme suunal Viru ring – Tondi; 

Viru ring – Kadriorg ja Viru ring – Ülemiste jaam (uus suund). Trammidega sõitjate arvu on  

mõjutanud kaks olulist tegurit. Kõige rohkem on mõju väldanud viimaste aastate 

trammiliinide rekonstrueerimine (rekonstrueerimisel on Kopli suund). Teiseks, suur hulk 

Tallinnas töötavaid inimesi on kolinud elama Tallinna lähiümbrusesse ja nende 

teenindamiseks on lisandunud uusi bussiliine. 

 

Prioriteetses suunas 2 „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide 

arendamine“ on 14 indikaatorit, neist üheksa indikaatori sihttasemed on täidetud või ületatud.  

Meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ projektide tulemusena on loodud soodsad 

tingimused taastatud elupaikade säilitamiseks ja nende soodsa seisundi taastumiseks. Meetme 

rakendamist saab lugeda kokkuvõtvalt heaks. Koostöös rakendusüksusega on projektid 

edukalt ellu viidud ning saavutatud eesmärgid. Aasta 2015 lõpuga oli taastatud pindala 3202 

ha. Taastatud elupaikade pindala ületati tänu suurepindalaliste soo-alade taastamisele. 

Toetatud projektid on andnud olulise panuse hooldatavate poollooduslike koosluste pindala 

suurendamiseks ja nende koosluste seisundi parandamiseks. Looduskaitse arengukava näeb 
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ette, et hooldatavate poollooduslike koosluste pindala peab tõusma praegu hooldatatavalt 25 

000 ha-lt 45 000 ha-ni aastaks 2020. 

 

Poollooduslike koosluste taastamiseks  ja säilitamiseks on soetatud 1051 looma (903 veist ja 

148 lammast). Taastatud on 12 kaitsealust parki ja rajatud on üks ohustatud liikide 

taastamiskeskus (Tallinna Loomaaia ja SA Lutreola Liigikaitselabor).  

 

Programmi „Kaitsealade kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse 

mitmekesisuse säilitamiseks“ elluviijaks oli Keskkonnaamet (KKA). Programmi raames 

koostati 276 kaitsekorralduskava 423 kaitstavale alale. Kaitsekorralduskavadega hõlmatud 

kaitstavate alade pindala on 724 829 ha. Liikide tegevuskavasid koostati 139 ning need olid 

219 liigile. Liikide tegevuskavadega hõlmatud leiukohtade arvuks jäi kokku 39 249. Võetud 

pindalaline eesmärk ületati 30%. Programmi raames koostati kaitsekorralduskavad ligikaudu 

60%-le kõigist Natura loodusaladest. Eestis on kokku kaitsealuseid liike 570. Programmi 

raames valminud kavad on oluliseks töövahendiks kaitse korraldamisel, suurem osa kavadest 

on tänaseks kas kinnitatud või rakendusasutusele kinnitamiseks edastatud ning kavad on 

oluliseks lähtekohaks kaitsekorralduslike tööde planeerimisel ja elluviimisel.  

 

Saavutustaset ei täitnud indikaator hooldustehnika arv, mille täitmine osutus asjakohatuks. 

Eesmärgi täitmine ei olnud mõistlik, kuna töö teostamiseks vajaminevaid teenuseid pakuti 

turul piisavalt. 

 

Alasuuna „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ rakendamist võib pidada heaks. 

Ellu viidud on edukalt kokku 13 projekti ja tulemused saavutatud. Mitteformaalse 

loodusharidusega tegelejaid oli enne rahastamisperioodi palju, kuid selles valdkonnas puudus 

süsteemsus. Probleemiks oli loodusharidusega tegelevate asutuste, ühingute ja inimeste ning 

nende pakutava loodusõppe kvaliteedi ebaühtlane tase, ning ruumide ja õppevahendite väga 

kehv seisund.  Nõustamise, koolituse ja arendusega olid võimelised järjepidevalt tegelema 

vaid suuremad keskused nt Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Sagadi ja Palupõhja 

Looduskoolid, Pärnu Noorte Loodusmaja. Potensiaali omasid loodushariduse edendamisel 

kaitsealad ja rahvuspargid. Rahastamise perioodi jokksul on väljaarendatud on 33 keskust, 

mis on piisav optimaalne hulk ning pakutavate õpikohtade arv on suurenenud 2313 võrra.  

 

RMK ja Keskkonnaameti loodusmajade ja keskuste võrgustik on üle-eestiline, mistõttu said 

meetmest osa kõik Eesti maakonnad. Tänu uutele ekspositsioonidele ja õppeklassidele ning 

kaasaegsetele õppevahenditele on nüüdsest paremad võimalused pakkuda 

keskkonnahariduslikke tegevusi nii mudilastele, kooliõpilastele kui ka täiskasvanutele.  

 

Õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes programmides on tõusnud järsult. Keskkonnaameti 

keskkonnahariduslikes programmides kasvas osalejate arv 23 %. s 2016 aastal  võttis 

Keskkonnaameti korraldatud programmidest osa vähemalt 30 000 õpilast.RMK projekti 

tulemusena osalejate arv loodushariduslike programmides suurenes 2015. aastal võrreldes 

2009. aastaga lausa 2/3 võrra. Vastavalt siis osalejad erinevatel keskkonnahariduslikel 

tegevustel (programmid, konkursid, erinevad teema- ja õppepäevad, sündmused ja 

loodusringid)  2009.a. 38 000 ja 2015.a. 63 011. 

 

Alasuuna „Keskkonnajärelevalve arendamine” meetme  „Keskkonnajärelevalve arendamine“ 

kõikide projektide tegevused lõpetati 2015. aasta jooksul. Meetme raames hangiti 

Keskkonnainspektsiooni suutlikuse suurendamiseks nii keskkonnajärelevalve vahendeid ja 

tehnikat, eriotstarbelisi sõidukeid kui ka infotehnoloogilisi vahendeid.  
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Kokkuvõttes võib hinnata alasuuna „Keskkonnaseire arendamine” elluviimist edukaks. 

Projekt „Hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine 

keskkonnaseire võimekuse tõhustamiseks“ kulges edukalt ja kõik tegevused on lõpuni viidud. 

Projekti lõppemisega on meteoroloogilise ja hüdroloogilise seire valdkonna nõuded ja 

eesmärgid sel ajahetkel täidetud.  Ilmateenistuse seirevõrgu moderniseerimine algas juba 

aastal 2001. Ilmateenistuse seirevõrkude uuendamine on toimunud pika aja jooksul ja selle aja 

jooksul on jälle osa seadmeid vananenud ja uuendamise vajadus on jaamades vähemalt 50% 

ulatuses. Nende hulgas on automaatmõõteseadmed meteojaamadele ja infrastruktuuri 

uuendamine. Perioodi 2014-2020 vahenditest suurendatakse kõrgemates õhukihtides tehtavate 

vaatluste võimekust (automaatsondijaam) ja hüdrometeojaamade seadmete töö 

usaldusväärsuse suurendamiseks uuendatakse kalibreerimislabor. Kalibreerimislaborit 

uuendatakse meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamades olevate arvukate mõõteseadmete täpse ja 

usaldusväärse töö tagamiseks ja kontrolliks. Kõik see on vajalik prognooside usaldusväärsuse 

tõstmiseks ja mõõteseadmete täpse ja usaldusväärse töö tagamiseks. 

 

Meetme „Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine“ programm saavutas planeeritud 

tulemused - uuring kasutajate vajaduste kaardistamiseks on tehtud ning valmis on keskne  

keskkonnaseire andmete infosüsteem vee-, mulla ja eluslooduse seireandmete hoidmiseks ja 

käsitlemiseks koos ametniku rakendusega vee, mulla ja eluslooduse jaoks. Projekti raames 

arendati ja töötati välja seireandmestiku haldamiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks 

vajalikud töövahendid vastavalt kasutajate vajadustele. Loodi eeldused keskkonnaseire 

andmete laekumiseks ühtsesse infosüsteemi ja sihtrühmadele paraneb andmete kättesaadavus 

ja kvaliteet. Tekivad võimalused teha paremaid otsuseid ja anda paremaid hinnanguid 

keskkonnaseisundi kohta.  

 

Alasuuna „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine” ainus meede on edukalt 

elluviidud. Projektid olid suunatud keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku tagamiseks 

ning merereostuse tõrjevõimekuse suurendamiseks. Näiteks hangiti lokaliseerimise ja 

likvideerimise varustust, loodusõnnetuste poolt tekitatud tagajärgede likvideerimise varustust 

kui ka naftareostuse korjetööde varstust. Põhinimekirja kuulus ka 28,3 miljonit euro suuruse 

toetusega Politsei- ja Piirivalveameti suurprojekt „Multifunktsionaalne reostustõrje laeva 

soetamine“. Laev võeti kasutusse 2012. aasta augustis.  

 

2015 aasta alguses lisandus investeeringute kava lisanimekirja Politsei- ja Piirivalveameti 

projektiga „Merereostuse lokaliseerimise ja likvideerimise varustuse ning vahendite 

soetamine“, mille raames osteti uus reostustõrje auto, tõstuk ning 5 reostustõrje vahendeid 

sisaldavat konteinerit. 

 

Lõpetatud projektide tulemusena on suurenenud suurte metsatulekahjude samaaegne 

kustutusvõime ning rannikureostuse likvideerimise võimekus, loodi parem võimekus 

maismaal naftareostuse korjeks ja lokaliseerimiseks, samuti on kiirenenud päästetöödega 

alustamise aeg, mis vähendab keskkonnakahjusid. Lisanimekirja projektide vahenditega 

suurendati Päästeameti võimekust tulekahjude avastamisel ning lokaliseerimisel ning Politsei- 

ja Piirivalveameti valmisolekut ja võimekust merereostuse lokaliseerimisel ja likvideerimisel. 

 

Prioriteetses suunas 3 „Energiamajanduse arendamine“ on 6 indikaatorit, ühe indikaatori 

sihttase on täidetud kolme indikaatori saavutustase on üle 88%.  
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Kokkuvõtvalt hindab RA ja RÜ alasuuna „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja 

välisõhu kaitse" tulemusi igati heaks. Rekonstrueeritud ja taastuvenergiale üle viidud neli 

katlamaja: Koeru alevis, Kurtna alevis Saku vallas, Orissaare alevis ja Võhma linnas. 

Keskkonnakoormust on vähendanud ka neli koostootmisjaama, mis rajati Järvamaal Oisu ja 

Aravete lähedal, Tartumaal Ilmatsalus ja Lääne-Virumaal Vinnis. Uusi kaugkütte ühendusi 

rajati 2,7 km ja torusid rekonstrueeriti 28,7 km. Saavutatud on soojakadude kokkuhoid aastas 

19 636 MWh/a ja kokkuhoitav CO2
 on 104 t/a. (kokku hoitakse umbes 70-ne ligi 2000 m2 

köetava pinnaga maja soojusenergia vajadus). Analoogne toetusmeede jätkub ka 2014-2020 

programmperioodil oluliselt suuremas mahus. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia 

on planeeritud sihttaseme eesmärki (491 GWh) ületanud 307%. Eelkõige on selle taga 

biomassist, biogaasist, puidust ja tuuleenergiast aga ka jäätmekütusest elektri tootmise kasv. 

 

Alasuuna „Energiasäästu arendamine elamumajanduses“ rakendamist võib pidada väga heaks 

ja eesmärki täidetuks, sest elanike teadlikkus korterelamute renoveerimise kasulikkusest on 

väga kõrge ning tänu renoveerimisele on võimalik vähendada pikas perspektiivis eluasemete 

püsikulusid ja tõsta korterelamu väärtust ja eluiga. Lisaks elanike teadlikkusele on 

finantseeritud projektide puhul arvestuslik keskmine energiasääst energiaauditite põhjal ligi 

kaks korda suurem kui meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ raames eesmärgiks algselt 

seati ehk 20%. Tegelikult saavutati kuni 2000 m² suletud netopinnaga elamutel 

energiasäästuks 40,13% ja üle 2000 m² suletud netopinnaga elamutel seati energiasäästuks 

30% ja tegelikult saavutati peale renoveerimist 40,29%. 

 

2014. aasta lõpuks renoveeriti „Korterelamute rekonstrueerimislaenu“ abiga 615 korterelamut 

(sihttase 1120, millest täideti 55%). Kõigi nimetatud majade keskmine arvutuslik energiasääst 

oli ligi 43%. Tegelik energiasääst peale korterelamute rekonstrueerimist oli kohati isegi 

suurem, osadel juhtudel võis korterelamu tegelik energiasääst olla isegi 70%. Hinnanguliselt 

tähendab sellise hulga elamute ja säästu puhul ligi 60 GWh aastas kokkuhoitud kütteks 

minevat energiat ehk ca 12 500 t CO2 jääb õhku paiskamata.  

 

Prioriteetses suunas 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ kokkuvõttes võib 

indikaatorite sihttasemete saavutamist pidada heaks, prioriteetse suuna 12 indikaatorist 8 

puhul jõuti rakenduskavas toodud sihttasemeteni. Mitme indikaatori puhul on sihttasemed ka 

oluliselt ületatud. Kahe väljundnäitaja (Säästva linnatranspordi arendamisele suunatud 

projektide arv, Rajatud kergliiklusteede pikkus) ületäitmine näitab nii huvi kui vajadust 

säästvate liikumisviiside arendamise järele. Kergliiklemise kasutamise suurendamise 

eelduseks peetakse eelkõige teevõrgustiku sidusust ja liiklemise ohutust. Väljundindikaatorite 

ületäitmise raames panustati mõlemasse eesmärki loodetust suuremal määral, mida võib 

hinnata positiivseks. Nelja alatäidetud indikaatorite sihttasemete ja tegelike saavutustasemete 

vahe on eeskätt tingitud indikaatorite väärtuse üleplaneerimisest rakenduskava tasandil. 

 

Piirkondade arendamise eesmärgil tehtud investeeringute ja toetatud tegevuste skaala on 

olnud lai ning sisult mitmekülgne. Rakendatud meetmed ning ellu viidud tegevused on 

aidanud erineval viisil kaasa atraktiivse elukeskkonna kujundamisse ning uute töökohtade 

loomisse. Kui perioodi alguses oli enamus regionaalvaldkonna investeeringuid suunati 

sotsiaalse ning külastuskeskkonna parandamisele, siis viimastel aastatel suunati rohkem 

toetusi ettevõtluskeskkonna arendamisele ja uute töökohtade loomisele piirkondades. Meetme 

vahendite regionaalne jaotus on üldjoontes omanud regionaalset arengut tasakaalustavat mõju. 

Absoluutsummas kõige rohkem vahendeid on läinud Harju,- Ida-Viru- ja Tartu maakonda. 

Enim toetusi inimese kohta on jagatud Hiiu,- Võru- ja Saare maakonda. Toetusi on jagunud 

188 kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumile. 
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Prioriteetse suuna meetmed on aidanud leevendada mitmeid kitsaskohti. Avalikele teenustele 

suunatud meetmete abil loodi juurde üle 1800 uue lasteaiakoha, mis eeskätt väljaspool 

suuremaid linnapiirkondi on aidanud likvideerida lasteaia kohtade nappust. Tõhustatud on 

maapiirkondade alakasutatud hoonete funktsionaalsust, tuues sinna kokku ja mitmekesistades 

erinevaid avalikke teenuseid. Linnapiirkondadele suunatud meetmest on antud tõhus panus 

linnapiirkondade säästva liikuvuse ja inimsõbraliku linnaruumi arengusse, rajatud on 

muuhulgas ligemale 120 kilomeetrit uusi kergliiklusteid. Kergliiklusvõrgustiku välja 

arendamisel oli tegemist tõhusa toega. PKT ettevõtluskeskkonna suunal lõpetatud projektide 

tulemusena on loodud juurde üle 1660 töökoha (küsitluse tulemused 2015.a). 

Külastusinfrastruktuuri projektidest (uuringus analüüsiti 44 projekti, mille lõppemisest oli 

uuringu teotamise ajaks möödunud vähemalt aasta; kokku on toetatud 54 projekti) on kasu 

saanud 570 ettevõtet. Väga edukaks on kujunenud toetust saanud üleriigilise tähtsusega 

külastusobjektid. Kuus rajatud regionaalset kompetentsikeskust pakuvad nii piirkonnas kui ka 

laiemalt Eestis valdkonna ettevõtetele uudset teadusuuringute taristut ja oskusteavet, mis 

omakorda panustab sektorite majandusaktiivsuse kasvu. Rajatud on 1864 km lairiba 

baasvõrku, mis loob sideettevõtjatele võimaluse varustada kiire internetiühendusega ca 83,8 

tuhat inimest. Viis uut regionaalset gümnaasiumit on üle riigi ühed esimesed kaasaegsed 

eraldiseisvad gümnaasiumid ning märgivad edukat algust riikliku gümnaasiumivõrgustiku 

korrastamise programmile. 

 

Kuigi riigisisesed regionaalsed erinevused on endistviisi suured, siis aastate jooksul on 

mõnevõrra vähenenud piirkondade tööhõivemäära, sissetulekute ja ettevõtlusaktiivsuse 

regionaalsed erinevused võrreldes Tartu- ja Harjumaaga. Samuti on suuremate linnade 

rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu peegeldav Tallinna ja Tartu sisemajanduse 

koguprodukt lähenenud ELi keskmisele strateegias seatud sihtidest mõnevõrra kiiremas 

tempos. Prioriteetse suuna meetmed on panustanud 2005-2015 regionaalarengu strateegia 

eesmärkidesse, aidates kaasa inimeste põhivajaduste tagamisele igas Eestimaa paigas ning eri 

piirkondade püsivale konkurentsivõimele. Perioodi 2014-2020 regionaalvaldkonna 

struktuurivahendite toel jätkatakse erinevaid toetusmeetmeid, mis on välja töötatud uue 

regionaalarengu strateegia põhimõtete alusel. Linnapiirkondadesse suunatakse toetusi 

lasteaiakohtade nappuse leevendamiseks ja säästliku linnaliikuvuse ning linnaruumi 

edendamiseks. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks väljaspool Tallinna ning Tartu 

linnapiirkondi toetatakse  tegevusi tööhõive edendamiseks regionaalse ettevõtlus-, 

inkubatsiooni-, külastustaristu näol, ühendusvõimaluste arendamiseks teenuste ja 

töökohtadeni jõudmiseks ning linnaruumi kaasajastamiseks elu- ja ettevõtluskeskkonnana 

atraktiivsemaks muutmisel. Samuti jätkuvad meetmed näiteks koolivõrgu korrastamiseks, 

esmatasandi tervisekeskuste arendamiseks ja lairiba baasvõrgu laiendamiseks juba valdkonna 

ministeeriumite eestvedamisel. 

 

Prioriteetses suunas 5 „Hariduse infrastruktuuri arendamine“  on viis eesmärki, mille poole 

liikumist mõõdeti kaheksa indikaatoriga, neist seitse saavutasid oma sihtmäära. Ühe 

tulemusindikaatori (Kutseõppeasutuste õppepraktikabaaside kaasajastatud õppeseadmete ja –

vahendite osakaal) püstitatud eesmärk oli liialt ambitsioonikas ja saavutustase täideti 65% 

ulatuses. 

 

Aruandlusperioodi lõpuks (2015) on renoveeritud või ehitatud kokku 51 avatud 

noortekeskust, teavitamis- nõustamiskeskust või huvikooli. Aruandlusperioodi lõpuks (2015) 

on kaasajastatud 11% noorsootöö taristust. Toetati kokku 31 kutseõppeasutuse renoveerimist 

ja kaasaegsete tingimuste loomist. Kaasajastatud on 4040 elamiskohta õpilaskodudes. Tehtud 
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investeeringud võimaldavad kutseõppeasutustes koolitada tänase tööturu nõudmisele 

vastavaid oskustöölisi ja keskastme spetsialiste. Kõikides Eesti kutseõppeasutustes on meetme 

tulemusel sisustatud ajakohased õppetöökojad ning teooriaõppeklassid. Samuti pöörati 

hoonete ehitamisel ja renoveerimisel suurt tähelepanu edasiste ekspluatatsioonikulude 

vähendamisel. Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti kutseõppeasutuste infrastruktuur ja 

õppetööks kasutatavad seadmed ja tehnoloogiad võimaldavad tööturu nõudmistele vastavaid 

töötajaid koolitada ning renoveeritud hooned on energiasäästlikud.  

 

Kutseõppeasutuste infrastruktuuri ajakohastamine on olnud oluline ka Eesti erinevate 

regioonide arengus. On loodud eeldused, et kutseõppeasutustest kujunevad edaspidi välja 

regionaalsed või valdkondlikud arenduskeskused, mis oleksid toeks piirkonna majanduse 

arengule.  

 

Olulise aspektina tuleb rõhutada, et investeeringud kutseõppeasutuste infrastruktuuri tagavad 

kaasaegse ja kvaliteetse kutseõppe, kui ka selle kättesaadavuse nii noortele esmaõppijatele, 

kui ka täiskasvanud täiendus- ja ümberõppijatele. Täiend- ja ümberõpet vajavate inimeste 

hulk suureneb iga aastaga seoses vajalike koolitusmahtude pideva suurenemisega 

teadmistepõhisele majandusele üleminekul. 

 

Meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine“ raames lõpuks 

on õppimis- ja elutingimused parandatud 1841 HEV õpilasel ja eesmärgiks oleva 9 toetust 

saanud HEV kooli asemel on toetust saanud 19 HEV kooli. Indikaatori ületamise tingis, et 

tegemist oli väljundindikaatori alaplaneerimisega rakenduskavas. Indikaatori saavutustaseme 

täitmist mõjutasid oluliselt HEV koolivõrgus läbi viidud muutused koolide arvu 

optimeerimiseks. 

 

Investeeringute tulemusena on toetatud nii munitsipaal- kui ka riigikoole eesmärgiga 

korrastada hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolide võrk. Perioodi jooksul on 

täielikult korrastatud ja sihtgrupi erivajadusele vastavalt sisutatud kasvatuse eritingimusi 

vajavate õpilaste ning psüühikahäiretega õpilaste koolid, mis on üleriigilise 

teeninduspiirkonnaga.  

 

Nüüdisajastatud on kahe meelepuuetega (nägemis- ja kuulmispuuded) õpilaste kooli  

õpilaskodud Tartus ning ühel Tallinnas. Elukeskkonnad on kohandatud puudespetsiifilistele 

vajadustele vastavaks, parandades seeläbi õpilaste elukvaliteeti ja iseseisvat hakkamasaamist, 

mis omakorda toetab meelepuuetega noorte eneseteadvuse ja –väärikuse kasvu.  

 

Investeeringute abil on renoveeritud suurem osa intellektipuudega õpilaste koolide 

õppehoonetest ja õpilaskodudest. Hooned, sh san-sõlmed on muudetud ligipääsetavaks ka 

raske liikumispuudega õpilastele. Liikumise soodustamiseks, rehabiliteerivate tegevuste 

läbiviimiseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks on  rekonstrueeritud harjutusväljakuid, 

ehitatud õuerajatisi ning hangitud vahendid õppekeskkonna loomiseks raske ja sügava 

puudega lastele.   

 

Kokkuvõttes on  meetme  „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna 

kaasajastamine“ raames korrastatud enamik hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud 

koolide võrgust. Nüüdisajastatud keskkond on loonud igakülgsed võimalused õpilaste 

võimete täielikumaks väljaarendamiseks ning mõjub positiivselt ja motiveerivalt koolide 

personalile. Vajadus investeeringuks jääb programmiperioodist 2014-2020 veel kuni 6 

objektil, seejärel võib HEV koolide võrgu korrastatuks lugeda.   
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Prioriteetses suunas 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ on kolm 

eesmärki, mille poole liikumist mõõdetakse 7 indikaatoriga. Viie indikaatori sihttase 

saavutati. Kahe indikaatori saavutase oli samuti kõrge, ületades 84%-i. Hinnang PRS-i 

rakendamisele tervikuna on hea, kuna rakenduskavas seatud eesmärgid on täidetud.  
 

PS üks eesmärk oli arendada aktiivravi infrastruktuuri, et luua eeldused haiglate 

funktsionaalselt terviklikuks toimimiseks, mille võib programmiperioodi lõpuga lugeda 

peamiselt täidetuks. Projektide tulemusena ehitati/rekonstrueeriti aktiivravi osutamiseks 

kasutatavat pinda 89 420 m2, mis teeb 138% eesmärgist ja planeeritud sihttase 65 000 m2 

ületati ca 1,4-kordselt. Väljundindikaatori täitmine paranes perioodi lõpus (2015. a kasvas 

indikaatori täitmine 50 protsendipunkti) eelkõige tänu kiirele finantsprogressile. Siiski ei 

õnnestunud selle tulemusena kõiki statsionaarse ravi osakondi ühtsesse hoonekompleksi 

koondada ja tulemusindikaator kahes või enamas erinevas hoonekompleksis statsionaarset 

eriarstiabi osutavate haiglate osakaal jäi saavutamata. Sihtasutuse (SA) Ida-Viru Keskhaigla 

(IVKH) statsionaarsest ravist on enamik arstlike erialade statsionaarsed osakonnad koondatud 

ühte hoonekompleksi Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, kuid statsionaarne taastusravi ja osa 

laboreid, arvestades projekti eelarvet, jäid edasi paiknema Kohtla-Järve Järve linnaosas 

(üksuste vahe 18 km). SA-l Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK) jäi ühtsesse kompleksi rajamata 

kõrvakliinik, mis planeeritakse koondada Maarjamõisa meditsiinilinnakusse 2014-2020 

programmiperioodil. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PER) projekti tulemusel paiknevad 

kõik rakenduskavas eesmärgiks seatud aktiivravi üksused ühes hoonekompleksis, kuid 

kompleksis oleva patoloogia korpuse kaasajastamine lükkus uude programmiperioodi. Seega 

jätkatakse perioodil 2014-2020 pädevuskeskustena töötavate piirkondlike haiglate (SA TÜK 

ja SA PER) raviüksuste kaasajastamist ning kavandatud on ehitada/rekonstrueerida veel 45 

000 m2 pinda. 

 

Eesmärk tagada õendus- ja hooldusteenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus saavutati. 

Programmiperioodi lõpuks ehitati/rekonstrueeriti kokku 76 672 m² pinda 1 764 voodikohaga, 

sh 1 130 juurde loodud voodikohaga. Projektide tulemusena ehitati/rekonstrueeriti mõnevõrra 

vähem, sest indikaatori planeerimisel ei osatud arvestada olemasolevat abipinda, mis osadel 

õendushaiglatel jäi aktiivravihaiglatega ühisesse kasutusse (nt köögid, desinfektsiooniruumid, 

pesumajad jne). Seetõttu kavandatud sihttaset 100% ei täidetud, kuigi voodikohtade arvu 

sihttase programmiperioodi lõpuks ületati. Sellega kaeti õendusteenuste osas esmane 

statsionaarse teenuse infrastruktuuri vajadus. Ambulatoorse ehk koduõenduse osa peaks 

samale tasemele saama tervisekeskuste meetme tegevuse tulemusena 2014–2020 perioodil. 

 

Eesmärk luua lastele ja psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja 

töötamistingimused on programmiperioodi lõpuks samuti saavutatud. Lastele mõeldud 

hoolekandeasutusi on kavandatud seitsme asemel kaheksa seoses Tilsi Lastekodu projekti 

lisandumisega. Psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud hoolekandeasutusi on 

kavandatud kuue asemel üheksa. Kui riiklike asenduskodude reorganiseerimine viidi perioodil 

2007-2013 lõpule, siis erihoolekandeasutuste reorganiseerimisega jätkatakse ka perioodil 

2014-2020 ja planeeritud on luua psüühilise erivajadustega inimestele 1400 kvaliteetset 

teenuskohta. 

 

Prioriteetses suunas 7 „Horisontaalne tehniline abi“ suunas on neli indikaatorit. Hinnang 

indikaatorite saavutamisele on väga hea, sest programmperioodiks seatud eesmärgid on 

saavutatud ning on täidetud ka sihtindikaatorid. Arvestades tehnilise abi nii meetmete finants- 

kui ka sisulist arengut, on koondhinnang tehnilise abi rakendamisele tervikuna väga hea.  
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EARK finantsprogress 

 

EARK eelarve Euroopa Liidu (EL) osalus oli 1 548 899 259 eurot. 31.01.17 seisuga on välja 

makstud abikõlbulikke kulusid summas 1 547 678 357 eurot (EL osalus) ehk 99,9%. Seega 

võib rakenduskava finatsprogressi lugeda väga heaks. Suurima panuse annab esimene 

suund – abikõlblikke summasid väljamakstud 625 827 881 eurot (40% kogu rakenduskava EL 

osalusest) ning neljas suund 387 113 567 eurot (25% rakenduskava EL osalusest). 

 

Kokku on lõpetatud finantsperioodil EARK-st 4835 projekti. Prioriteetse suundade eesmärgid 

on edukalt täidetud ning vahendeid meetmete vahel ümber suunates oli võimalik teha ka 

lisategevusi, millega sai esialgselt planeeritud eesmärke tõhusamalt täita. 

 

Kõikides prioriteetsetes suundades, v.a tehniline abi ja horisontaalne tehniline abi, on 

rahastatud projekte, millel on positiivne mõju regionaalsele arengule1. Maakondliku jaotuse 

järgi võeti kohustusi kõige enam Harjumaal (505,5 mln), Ida-Virumaal (281,2 mln) ja 

Tartumaal (164,3 mln), kuid maakonnas elavate inimese kohta on enim kohustusi Järvamaal 

(2149 eurot), Lääne-Virumaal (1659 eurot) ja Ida-Virumaal (1647 eurot). Kõige vähem on 

kohustusi võetud Hiiumaal (12,9 mln), inimese kohta on see 1283 eurot. Väljamakseid on 

kõige enam tehtud Harjumaal (505,5 mln), Ida-Virumaal (281,2 mln) ja Tartumaal (164,2 

mln), kõige vähem väljamakseid on tehtud Hiiumaal (12,9 mln) ja Põlvamaal (32,6 mln). 

Täpsemalt vt lisa 3. 

 

Vahendite kasutamise jaotus sekkumisvaldkondadesse on toodud aruande lisas 9. Kõige 

rohkem on raha investeeritud reoveepuhastusse ja haridusasutustesse (vastavalt 317,9 mln ja 

292,7 mln), mis oli ka rakenduskava koostamisel planeeritud. Vaatamata käesoleval perioodil 

tehtud investeeringutele veemajandussektorisse ei suuda Eesti selles valdkonnas täiel määral 

täita EL direktiivide nõudeid. Investeeringud veemajandusse jätkuvad ka perioodil 2014-

2020.  

 

Perioodil 2007-2015 tuvastati kokku 253 rikkumist. Kõige rohkem rikkumisi on seotud 

hankereeglite mitte-järgimisega. Kokku on programmperioodil tagasi nõutud 15 508 318,71 

eurot.  

 

EARK-i viidi läbi 608 projekti auditit. Mitteabikõlblikke kulusid leiti 3 199 160,58 eurot, 

kokku tehti 218 olulist tähelepanekut. Enim tähelepanekuid tehti hangete korrektse 

läbiviimise valdkonnas, millel oli ka suurim finantsmõju.  

 

 Prioriteetne suund 1 „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning 

välisõhu kaitse“  

Prioriteetne suund moodustab oma eelarvega (625,8 mln eurot) 40% rakenduskava Euroopa 

Liidu (edaspidi EL) osalusest. Prioriteetse suuna finantsprogressi võib kokkuvõtlikult hinnata 

väga heaks – aasta lõpu seisuga on tegevused ellu viidud kogu prioriteetse suuna mahu 

ulatuses, lisaks panustas meetmes "Säästva transpordi arendamine" toetuse saaja 

omavahendite arvelt lisavahendeid, et viia lõpuni meetmes vajalikud ning abikõlblikud tööd, 

mille jaoks toetusvahendeid ei jätkunud. Omaosaluse suurendamisega suudeti projekt edukalt 

ellu viia. Prioriteetse suuna eesmärgid on edukalt täidetud ning paindlikult vahendeid 

                                                 
1 PRS 7 ja 8 TA projektide eesmärk oli tagada rakenduskavade tõhus ja tulemuslik elluviimine. 
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meetmete vahel ümber suunates oli võimalik teha ka lisategevusi, millega sai esialgselt 

planeeritud eesmärke tõhusamalt täita. PRS-s lõpetati 271 projekti. 

 

 Prioriteetne suund 2 „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide 

arendamine“  

Prioriteetne suund moodustab oma eelarvega (92,4 mln eurot) 5,8% rakenduskava Euroopa 

Liidu (edaspidi EL) osalusest. PRS-s lõpetati 165 projekti. Prioriteetse suuna finantsprogressi 

võib kokkuvõtlikult hinnata väga heaks – aasta lõpu seisuga viidi tegevusi ellu  kogu 

prioriteetse suuna mahu ulatuses. 

 

 Prioriteetne suund 3 „Energiamajanduse arendamine“ 

Prioriteetne suund moodustab oma eelarvega (28,7 mln eurot) 2% rakenduskava Euroopa 

Liidu (edaspidi EL) osalusest. PRS-s lõpetati 3721 projekti. Prioriteetse suuna 

finantsprogressi võib kokkuvõtlikult hinnata väga heaks. Eesmärgid said täidetud ja  välja on 

makstud 100% ühenduse osalusest - 28 760 242 eurot.  

 

 Prioriteetne suund 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“  

Antud suund moodustab oma eelarvega (387,1 mln eurot) 25% selle rakenduskava 

kogueelarvest. Prioriteetse suuna raames lõpetati kokku 427 projekti. Toetuse väljamaksmine 

on olnud üldjoontes plaanipärane, kokku on välja makstud 99,29% prioriteetse suuna 

eelarvest. 

 

 Prioriteetne suund 5 „Hariduse infrastruktuuri arendamine“  

Prioriteetne suund moodustab oma eelarvega (211,9 mln eurot) 13,7% rakenduskava Euroopa 

Liidu (edaspidi EL) osalusest. PRS-s lõpetati 182 projekti. Finantsvahendite kasutamist 

hindavad RA ja  RÜ väga heaks.  Kõikide  meetmete kinnitatud projektide eelarved 

saavutasid 100% planeeritud PS5 kogueelarvest.   

 

 Prioriteetne suund 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“  

Prioriteetne suund moodustab oma eelarvega (172,3 mln eurot) 11% rakenduskava Euroopa 

Liidu (edaspidi EL) osalusest. PRS-s lõpetati 38 projekti. Hinnang PS finantsprogressile on 

kõiki meetmeid arvestades väga hea. Vaadates probleeme, millega perioodil silmitsi seisti, on 

lõpptulemus väga positiivne. Välja on makstud 100 % suuna eelarvest. 

 

 Prioriteetsed suunad 7 „Horisontaalne tehniline abi“ ja 8 „Tehniline abi“  

Perioodi vältel aktsepteeriti ja lõpetati 116 HTA projekti, mille eelarved moodustasid 

prioriteetse suuna eelarvest 100%. Projektidele tehti väljamakseid 28 553 403 euro ulatuses. 

Maksete osakaal oli 100% projektide eelarvetest ning nii 2014. a kui ka 2015. a toimunud 

toetuse kasutamise kontrollid (nii projektiauditid kui ka paikvaatlused) olid ilma 

tähelepanekuteta, mistõttu võib anda HTA taotletud vahendite kasutamisele hinnanguks väga 

hea.  

 

Elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilises abis (edaspidi EARK TA) on lõpetatud 

kokku 31 projekti (neist aktiivsed olid 13 projekti) kogueelarvega 792 739 eurot, 

moodustades prioriteetse suuna eelarvest 94%. Hinnang kasutamisele on väga hea. Alates 

2014. aastast andis meetme määruse muudatus võimaluse EARK TA abi vahenditest 

rahastada rakenduskavade meetmetepõhiseid uuringuid ja hindamisi. EARK TA-st telliti 13 

vajalikku hindamist ja uuringut.  
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Kokkuvõttev hinnang 

 

Juhtministeeriumi kokkuvõttev hinnang EARKi elluviimisele (nii finants- kui ka 

sisulisele progressile) on väga hea. Enamik seatud ja indikaatoritega mõõdetavaid 

eesmärke saavutati või ületati ning rakenduskava eesmärgid üldjuhul saavutati. 
Indikaatorite sihttasemete täitmine läks hästi kõikides prioriteetsetes suundades. Kokku on 

EARK-i PRS-e 67-st indikaatorist 46 indikaatori sihttase saavutatud või ületatud. 8 

indikaatorit saavutas üle 90%-i soovitud sihttasemest. 2 indikaatori saavutustaset jäi 

vahemikku 80%-90%. Vaid 16% indikaatorite saavutustase jäi alla 80% soovitud tulemusest. 

Kõik prioriteetsed suunad on ka finantsprogressi osas olnud väga edukad, väljamaksete 

protsendiks kujunes lõpuks igas suunas üle 99%. Suuremaid probleeme ei esinenud ning 

seetõttu püsisid projektid ajakavas. 

 

Kõige enam omavad rakenduskava projektid mõju keskkonnahoiule (4462 projekti, 92,2% 

kõikidest lõpetatud projektidest). 18,5% lõpetatud projektidest (896) omavad mõju 

regionaalsele arengule, 5,8% kodanikuühiskonna arengule (282), 8,2% võrdsete võimaluste 

(397) ja 6,6% infoühiskonna edendamisele (319). Rahaliselt suurim panus horisontaalsetele 

teemadele on PRS 4 ja 1 lõpetatud projektidel (vastavalt 377,5 mln ja 623,9 mln) (vt lisa 8). 

 

Kokku on perioodil loodud 3482 töökohta. Meestele loodud juurde 1074 uut töökohta. 

Naistele on loodud 2407 uut töökohta (vt lisa 1). Enim töökohti loodi  prioriteetse suuna 4 

„Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ projektide elluviimise tulemusena ning kõige 

vähem töökohti on tekkis PRS-i 2 ja PRS-i 3 projektide tulemusena. Tuumikindikaatori 

tulemuslikkuse hindamisel on üheks probleemiks see, et ei ole võimalik hinnata, kas tegemist 

on alaliste või ajutiste töökohtadega. Seetõttu on keeruline hinnata, kas töökohtade loomisel 

on olnud majandusele lühiajaline või pikaajaline positiivne mõju.  

 

Mahukate projektide rakendamist võib hinnata väga heaks. Kõik projektid lõpetati tähtaegselt. 

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga garanteeriti projektipiirkonna 

elanikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi, reovesi kogutakse kokku juhtakse 

reoveepuhastisse ning puhastatakse nõuetekohaselt.  Projekti Trammiliini nr 4 taristu 

rekonstrueerimise käigus rekonstrueeriti 7,677 km trammiteed, rekonstrueeriti 2,934 km 

depoo teed ja depoo sissesõidu teed, rekonstrueeri 6 veoalajaama ja parandati ligipääs ja 

ohutus kaheksas kõigis liinil olevates peatustes. Projekti Kohtla-Järve põlevikivitööstuse 

ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemine eesmärk - prügila 

keskkonnaseisundi stabiliseerumine ja reostuskoormuse vähenemine – on saavutatud. 

Ladestust lähtuv keskkonnareostus on minimeeritud ning seeläbi on minimeeritud 

nõrgveereostus, kõrvaldatud lenduva tolmu, gaaside (divesiniksulfiid), fuusside järvedest 

lendunud fenoolide ja muude orgaaniliste ühendite heide õhku. Vt ptk 8.2. 

 

Kõik suurprojektid on edukalt lõpetatud tähtaegselt ning eesmärgid saavutati. Projekti Narva 

veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide tulemusena on Narva linna elanikud ja ettevõtted 

100% kindlustatud nõuetekohase ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga. Projekti Kohtla-

Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine raames kindlustati 

projektipiirkonna tarbijaile nõuetele vastav joogivesi. Multifunktsionaalne laev soetati aastal 

2012 ja projekti abil on tunduvalt tõusnud merereostuse tõrje võimekuse tase. Kahe 

piirkondliku haigla projekti tulemusel paranes kõrgtehnoloogilise aktiivravi (sh vähiravi) 

kvaliteet kogu Eesti elanikkonnale ja loodi eeldused piirkondlike haiglate väjaarendamiseks 

meditsiinitehnoloogia pädevuskeskusteks kogu tervishoiusüsteemile perioodil 2014-2020. 

Vt ptk 8.1. 
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Perioodi jooksul kõige mahukamad probleemid olid seotud riigihangete seaduse (RHS) 

rikkumise ja riigihangete tulemuste vaidlustamisega. RHS-i rikkumine põhjustas rikkumise 

varasel avastamisel viivitusi projektide käivitamisel ja elluviimisel, mis omakorda mõjutas 

negatiivselt nii indikaatorite saavutustasemete täitmist kui finantsprogressi. Perioodi 

lõpupoole kerkis probleemiks ka projektide pingeline ajagraafik lähtudes programmperioodi 

lõpptähtajast. Kõik käivitunud projektide planeerinud tegevused lõpetati tähtaegselt ehk 

hiljemalt 31.12.2015. 

 

Seirekomisjoni koosolekul 08.02.2017. a osales  12 seirekomisjoni liiget või asendusliiget, 

lisaks 1 vaatleja Euroopa Komisjonist (EK) ning ning 13 vaatlejat ministeeriumitest. 

 

Vastuvõetud otsused: Kinnitada seire lõpparuanne, arvestades EK ja seirekomisjoni liikmete 

kommentaare. 
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2. EXECUTIVE SUMMARY 
 

The monitoring report reflects the implementation of “The Operational Programme for the 

Development of the Living Environment” (hereinafter operational programme) in 2007–2013 

by involving the financial and substantive information on the implementation of the priority 

axes (PRS) during the period of 1 January 2007 to 31 December 2015. The head ministry of 

the operational programme is the Ministry of the Environment. The monitoring report is based 

on the monitoring reports of priority axes, compiled by the implementing bodies of the 

priority axes (the Ministry of the Environment, the Ministry of the Interior, the Ministry of 

Economic Affairs and Communications, the Ministry of Education and Research, the Ministry 

of Social Affairs, and the Ministry of Finance). 

 

In the report, the implementation of the operational programme will be first reflected in its 

entirety, and then in more detail by axes. The main issues occurring during the 

implementation of the operational programme, the amendments, the results of audit, 

monitoring and assessment activities, and notification activities will be discussed in the 

general part (Chapters 3–6) of the report. 

 

In every part of the priority axes, an overview is given about meeting the objectives in both 

substantive indicators, as well as performing obligations undertaken by acceding to an 

application, and through payments. On the basis of the overview, a summary assessment is 

made on the implementation by the administration. The individual subchapters describe the 

implementation of major and large projects. 

 

The operational programme includes eight axes that are divided into 16 sub-axes and 40 

measures that shall be carried out through investment plans (17), programmes (6), and open 

application (15). The measures of horizontal technical assistance (HTA) and technical 

assistance (TA) (2) will be carried out under the procedure of drafting the state budget. An 

overview of the measures is given in Figure 1. By the end of 2015, all 40 measures were 

completed. 
 

Achievement of objectives and progress 
 

Achieving the objectives of the operational programme can be assessed as good, as the target 

level of 46 indicators of the priority axis of the operational programme out of 67 has been 

achieved or exceeded. 8 indicators achieved over 90% of the desired target level. The target 

level of 2 indicators ranged between 80%–90%. The target level of only 16% of the indicators 

remained below 80% of the expected result. According to implementing bodies and units, the 

objectives have mostly been achieved. The achievement of objectives has also been analysed 

through a number of evaluations and studies. A summary of the evaluations and studies is 

given in Chapter 5.2. 

 

All measures of the operational programme have contributed to the improvement of the 

human living environment and thereby raised the quality of life for people. Clean drinking 

water, improved mobility opportunities in the form of the network of cycle and pedestrian 

tracks, or the increase in the quality of high-technology active treatment have a direct positive 

impact on human health. We have made a significant contribution to guaranteeing better 

living, studying, and working conditions for children and persons with a mental disability. 

Investments into creating jobs and modernised studying environments in vocational training 

contribute to self-fulfilment. As for a clean natural environment, our contributions have 
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improved the ecological status of water bodies, and important habitats and landscapes have 

been restored; the built and reconstructed water treatment plants brought about an almost 50% 

reduction in the pollution load of organic pollutants in wastewater to water bodies. With the 

development of the waste management system, the sorting habits of people have improved, 

which is why more and more separately collected waste is recycled. 

 

In priority axis 1 “Development of water and waste management infrastructure and 

protection of ambient air”, there are 16 indicators and the target level of 10 indicators has 

been achieved. The achievement level of three indicators is over 90% of the target level. 

 

Most of the financial resources of the sub-axis “Development of water economy 

infrastructure” are allocated to the measure “Development of water economy infrastructure”, 

which is why this measure has the biggest impact on the implementation of the sub-axis. 

Altogether, 139 projects of this measure received funding in a total amount of 470 million 

euros. 

 

The implementation of the measure and achievement of objectives can be assessed as good. 

The projects have provided clean drinking water to 301,207 people. Additionally, about 

30,000 people have joined the public water supply system. 63,000 people have been made 

aware of the high quality sewage service option. Additionally, about 28,000 people have 

joined the public sewerage system. In Estonia, about 86% of the population are connected to 

the public water supply system (as at 2015) and 83% of the population to the public sewerage 

system. The assessment “The impact of the structural funds of 2007–2013 on the regional 

development of Estonia” commissioned by the Ministry of Finance highlights, first and 

foremost, the positive impact of the water economy projects, as the availability of drinking 

water meeting the quality requirements has improved all over Estonia. The study points out 

that the funds have contributed significantly to the development of rural municipalities and 

allowed them to make investments that they would not have been able to make at such a pace 

with their own resources. The funds are mainly allocated to areas where the needs for 

investments have been the greatest. The target level of the indicator “Population that has been 

granted drinking water complying with the standards as a result of the reconstruction of water 

supply systems and water treatment plants” has already been exceeded. Ensuring that drinking 

water complies with the standards is a priority for the state and local governments, which is 

why more investments than originally planned were required to restore the water supply 

systems. Contributing to that was also the fact that the state of the water treatment plants was 

worse than estimated at the beginning of the programme period. As a result of the water 

projects carried out in Kohtla-Järve and Narva alone, 100,000 people gained access to quality 

drinking water. All other areas where investments were made to ensure the compliance of 

drinking water with the quality standards added to that number. 

 

As a result of the financed projects, urban waste water complies with the requirements of the 

directive in 82% of waste water collection areas with a PE of over 2,000 (as at 31 December 

2014) compared to 59% at the end of 2006. Drinking water that complies with the quality 

standards has been granted to 97% of the people who have joined the public water supply 

system.  

 

While carrying out the projects, 690 km of water pipelines and 42 water treatment plants have 

been reconstructed and 725 km of water pipelines and 68 water treatment plants have been 

built. In addition, 480 km of sewage pipelines and 88 wastewater treatment plants have been 

reconstructed and 870 km of sewage pipelines and 7 new wastewater treatment plants have 
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been built. In Estonia as a whole, there is about 10,000 km of public water supply and sewage 

pipelines, so during this financial period, around one third of the pipelines were reconstructed 

or built. The reconstruction of 480 km of decaying sewage pipelines reduced the amount of 

organic pollution leaking into the soil by 135 tons per year. 

 

The wastewater treatment plants that were built or reconstructed during the period of 2007 to 

2013 have brought about a 50% reduction in the pollution load of organic pollutants in 

wastewater to water bodies, as a result of which 60% of Estonian surface water bodies (as at 

2014) are in a good or very good condition already today. 

 

In spite of substantial investments during this funding period, the field of water management 

in Estonia (in urban communities with a PE of over 2,000) will be funded in the period of 

2014–2020 for meeting the commitments taken with the Treaty of Accession to the EU.  

 

The implementation of the measure “Clean-up of past contamination in former military and 

industrial sites” was successful. As at the end of 2015, contamination has been eliminated on 

a total of 14 objects of national importance (included in the list of TOP 75 objects). By the 

end of 2015, the measure “The establishment of inventories and safe inclusion of the residual 

pollution objects” saw some additional work done on eight objects to eliminate liquid fuel 

tanks with a high risk to groundwater and finally restore the former asphalt plants in Härma 

and Laekvere. The eliminated liquid fuel tanks already polluted or posed a real threat to the 

environment. All of the work was done on objects of national importance where the threat to 

the people and environment was more substantial than in the case of regional objects. The 

work was made possible due to the fact that the groundwork for the programme had been 

completed faster than expected. 

 

As a result of the projects improving the condition of fluvial bodies of water, a total of 57 

projects from the open application round were funded. As a result of the measure, fish 

migration is guaranteed by dams constructed on 71 salmon rivers. The study commissioned 

by the Ministry of Environment finds that the positive impact of creating fish passages on the 

ecological status of rivers is apparent. Problems caused by migration barriers are one of the 

main factors decreasing the ecological quality of many rivers. Solving these problems will 

substantially contribute to the achievement and preservation of good ecological status of 

rivers. 

 

The programme “The establishment of inventories of barriers on fluvial bodies of water to 

improve the conditions of migration for fish” has mainly resulted in establishing an inventory 

of 919 man-made dams that can be seen in the registry of dams administered by the 

Environment Agency and the database of the Road Administration. 86 man-made barriers 

constructed on state or unreformed lands have been inventoried and the need to ensure fish 

migration on these lands has been evaluated. 

 

Two projects were funded under the investment plan “Improving the conditions of fluvial 

bodies of water”. The project of the Environment Agency “Improving the conditions of 

fluvial bodies of water” was carried out on 10 rivers. The investment plan aided in re-opening 

three rivers to ensure the spawning migration of salmon and opening the Kasari River for 

migration to semi-diadromous fish. In addition, Jändja dam on the Pärnu River was 

purchased. The aim of purchasing the dam was to find a solution for the dam to ensure fish 

passage from the EU funds for the period of 2014 to 2020. Purchasing the dam will guarantee 
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that migration is ensured for fish on the entire Pärnu River by the end of the EU period of 

2014 to 2020. 

 

In total, fish passage is ensured on 89 dams and additionally, it needs to be ensured on 79 

objects, which requires about 20 million euros. 

 

Estonia’s experiences in establishing nature-like fish passages and guaranteeing their regular 

functioning later on are rather positive. The results of studies on the efficiency of fish 

passages have revealed that most of the existing natural fish passages function efficiently, the 

migration of fish has improved as a result of establishing fish passages or eliminating dams, 

and the condition of the fish fauna, and in consequence, the ecological status of water bodies 

have also changed for the better.  

 

EU funds have been crucial to solving many challenges imposed by waste management, 

especially in closing and rehabilitating old landfills that are non-compliant with the 

requirements and establishing new waste recycling plants. 

 

The development of waste management has been rapid as a result of the financial period of 

2007 to 2013. In many areas, changes have taken place, the most important of which is that 

the depositing of domestic and other non-hazardous waste has decreased i.e. Estonia is no 

longer using the deposit-centred waste management model (in 2010, about 70% of waste was 

deposited; in 2014, under 10% of waste was deposited). The main objectives of the sub-axis 

have been achieved. All (39) landfills for non-hazardous waste that were non-compliant with 

the requirements have been closed and rehabilitated. An optimal network of landfills for non-

hazardous waste has been developed. Under the measure “The development of waste 

collecting, sorting and recovery”, 37 projects were implemented, as a result of which waste 

recycling options have diversified and the amount of waste recovery, incl. recycling, has 

increased. Also, the activities in the measures “The closure and rehabilitation of landfills non-

compliant with the requirements of the oil shale industry ” and “The closure of extractive 

waste facilities of oil shale energy (ash fields) and the renewal of ash disposal systems” have 

been carried out. Over 60 ha of land has been rehabilitated and 184,414 m3/a of alkaline water 

has been neutralised. The objectives set by the projects for rehabilitated areas and neutralised 

alkaline water were achieved. By the end of 2015, all landfills and extractive waste facilities 

that were non-compliant to the requirements were to be closed and rehabilitated and this task 

has now been completed. 

 

The target level of the indicator concerning the percentage of biodegradable waste in 

deposited waste was not achieved. According to the study of 2013, the percentage of 

biodegradable waste in mixed municipal waste is 48 percentages by weight. However, 

considering the current trend, it has declined substantially. The decrease in depositing 

biodegradable waste has occurred also due to the fact that mixed municipal waste is deposited 

significantly less. 

 

The development of waste management is based more and more on the principle of waste 

hierarchy, which is why, if possible, the solutions placing higher in the hierarchy are preferred 

over others. It is best to avoid waste generation, but it is also important to develop the 

preparation for waste reuse and recycling. With the development of the waste management 

system, the sorting habits of people have improved, which is why more and more separately 

collected waste is recycled. 
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As a result of the project of the measure “Development of sustainable transport”, 7.7 km of 

tram tracks have been reconstructed, including 0.9 km of new tram tracks that were 

constructed, in Tallinn. 2.9 km of depot tracks and depot entry tracks were reconstructed and 

six traction substations were reconstructed. All eight stops of tram line No. 4 were 

reconstructed, during which great emphasis was placed on the safety and comfort of the 

pedestrians, and 24 km of catenary wire was replaced in order to be able to start using new 

trams. As a result of the project, people can use the new trams in the following directions: 

Viru ring – Tondi; Viru ring – Kadriorg; Viru ring – Ülemiste jaam (new direction). The 

number of people using trams for transportation has been influenced by two factors. The 

greatest influence has been the reconstruction of tram lines (Kopli direction is under 

reconstruction) in recent years. Another factor is that many people working in Tallinn have 

moved to the areas surrounding Tallinn and a number of bus lines have been added to service 

these people. 

 

In priority axis 2 “Development of infrastructures and support systems for the sustainable 

use of environment”, there are 14 indicators, the target level of nine of which is achieved or 

exceeded.  

 

As a result of the projects of the measure “Preserving biodiversity”, favourable conditions 

have been created for preserving restored habitats and the recovery of their favourable state. 

In general, the implementation of the measure can be assessed as good. The projects have 

been carried out successfully in cooperation with the implementing unit and the objectives 

have been achieved. By the end of 2015, 3,202 ha of area was restored. The area of the 

restored habitats was exceeded as a result of restoring large marsh areas. The supported 

projects have contributed significantly to the increase in the area of maintainable semi-natural 

habitats and improvement in the condition of their communities. The Nature Conservation 

Development Plan provides for the area of the maintainable semi-natural habitats to increase 

from the currently maintained 25,000 ha to 45,000 ha by 2020. 

 

1,052 animals (903 bovines and 148 sheep) have been purchased to restore and maintain the 

semi-natural communities. 12 protected parks have been restored and a conservation centre 

for endangered species (Species Conservation Research Lab of Tallinn Zoo and Foundation 

Lutreola) has been founded. 

 

The programme “Drawing up of conservation management plans for protected areas and 

action plans for species to preserve biodiversity” was carried out by the Environmental Board. 

Within the framework of the programme, 276 conservation management plans were drawn up 

for 423 protected areas. The area of protected areas that are covered with management plans 

is 724,829 ha. 139 species actions plans were created for 219 species. The number of habitats 

covered by species action plans was 39,249. The objective set in terms of area was exceeded 

by 30%. Within the framework of the project, conservation management plans were drawn up 

for almost 60% of all of the Natura nature reserves. In Estonia, there are 570 protected 

species. The plans that were drawn up within the framework of the programme are an 

important tool for managing conservation and, by now, most of them are approved or 

communicated to implementing bodies to be approved; in addition, the plans are an important 

starting point for planning and carrying out conservation management activities. 
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The target level of the indicator concerning the number of maintenance equipment was not 

achieved, as it proved irrelevant. Reaching the objective was not reasonable, because the 

services required for the performance of the work were freely available on the market. 

 

The implementation of the sub-axis “Development of environmental education infrastructure” 

can be assessed as good. 13 projects have been successfully carried out and the objectives 

have been achieved. Before the financing period, there were many people, who had no formal 

environmental education, involved in the field but there was no structure to the field. The 

problem was the uneven level of institutions, associations and individuals involved in 

environmental education and the quality of environmental education they were providing, as 

well as the poor state of classrooms and teaching aids. Only larger centres, such as Tartu 

Environmental Education Centre, Sagadi and Palupõhja Nature Schools, as well as Pärnu 

Nature and Technology House, were able to provide counselling, training and development 

consistently. Protection areas and national parks had potential in promoting environmental 

education. During the financing period, an optimal amount of 33 centres has been established 

and the number of study places provided by these establishments has increased by 2,313.  

 

RMK and the Environmental Board have a nationwide network of nature houses and centres 

which is why all Estonian counties were involved in the measure. As a result of new 

exhibitions, study classes and modern teaching aids, there are now better opportunities to 

provide environmental education activities to kids, students and adults. 

 

The participation of pupils in environmental education programmes has risen sharply. The 

number of participants in the environmental education programmes of the Environmental 

Board increased by 23%, which means that at least 30,000 pupils undertook the programmes 

organised by the Environmental Board in 2016. As a result of the project organised by RMK, 

the number of participants in environmental education programmes increased by as much as 

two-thirds in 2015 compared to 2009. Respectively, the number of pupils taking part in 

different environmental education activities (programmes, competitions, various theme and 

study days, events and nature classes) was 38,000 in 2009 and 63,011 in 2015. 

 

In 2015, the activities of all the projects of the measure “Development of environmental 

inspection” of the sub-axis “Development of environmental inspection” were stopped. 

Environmental inspection tools and technology, special-purpose vehicles, as well as IT tools 

were obtained within the framework of the measure to increase the capability of the 

Environmental Inspectorate. 

 

In conclusion, the sub-axis “Development of environmental monitoring” was carried out 

successfully. The project “Modernisation of hydrometric, meteorological and coastal 

maritime monitoring network to improve the capacity of environmental monitoring” was 

successful and all of the activities have been carried out. The project has provided that the 

requirements and objectives of the field of meteorological and hydrological monitoring have 

been achieved for the moment. The modernisation of the monitoring network of the Estonian 

Weather Service began already in 2001. The monitoring networks of the Estonian Weather 

Service have been upgraded over a long period of time and during this time, some of the 

devices have become outdated, which is why the stations need to be upgraded in the extent of 

at least 50%. This includes equipping meteorological stations with automatic meter reading 

devices and upgrading the infrastructure. 
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The funds from the period of 2014–2020 will be used to increase the capacity of the 

inspections carried out in the higher atmospheric layers (automatic probe stations) and the 

calibration laboratory will be updated to increase the reliability of the devices operated in 

hydrometeorology stations. The objective of updating the calibration laboratory is to ensure 

accurate and reliable operation and surveillance of the many meter reading devices in 

meteorological and hydrometeorological stations. All of this is necessary to improve the 

reliability of forecasts and ensure the accuracy and reliability of the data gathered by meter 

reading devices. 

 

The programme of the measure “Development of environmental monitoring and data 

acquisition” has achieved the desired results – the survey aiming to map the needs of users 

has been carried out and the central information system for environmental monitoring data 

has been created to store and administer water, soil and wildlife monitoring data; the system 

includes an app for officials for water, soil and wildlife. Within the framework of the project, 

tools necessary to administer and use the monitoring database, as well as to make it public 

were developed and produced according to the needs of the users. Preconditions were created 

to enable monitoring data to be stored in a single information system and improve the 

availability and quality of the data for target groups. This enables relevant individuals to make 

better decisions and assessments about the state of the environment. 

 

The only measure of the sub-axis “Improvement of preparedness for environmental 

emergencies” has been successfully implemented and all of the supported projects have been 

completed. The projects were aimed to ensure preparedness for environmental emergencies 

and increase the capacity to combat marine pollution. For example, equipment was procured 

for localisation and elimination, as well as for elimination of consequences of natural disasters 

and clean-up of oil pollution. The main list also included a large project “Purchasing a 

multifunctional pollution response ship” supported by the Police and Border Guard Board 

with 28.3 million euros. The ship was launched in August 2012. 

 

At the beginning of 2015, the project “Purchasing equipment and facilities for localisation and 

elimination of marine pollution” of the Police and Border Guard Board was added to the 

additional list of the investment plan, within the framework of which a pollution response 

vehicle, truck and five containers containing pollution response facilities were purchased. 

 

As a result of the completed projects, the ability to eliminate extensive forest fires 

simultaneously and the capacity to eliminate coastal pollution have increased; additionally, 

the capacity to locate and clean-up oil pollution on land has improved, and it takes less time to 

start rescue work, which reduces environmental damage. The facilities of the projects 

included in the additional list increased the capacity of the Estonian Rescue Board to discover 

and locate forest fires and the preparedness and capacity of the Police and Border Guard 

Board to locate and eliminate marine pollution. 

 

In priority axis 3 “Development of energy management”, there are 6 indicators; the target 

level of one indicator is achieved and the achievement level of three indicators is over 88%. 

 

Overall, the results of the sub-axis “Use of renewable energy sources and protection of 

ambient air” were considered good by the implementing bodies and units. Four boiler plants 

were reconstructed in the small town of Koeru, in the village of Kurtna in Saku Rural 

Municipality, in the small town of Orissaare and in the town of Võhma and they are now 

using renewable energy. Four cogeneration plants were established near Oisu and Aravete in 
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Järva County, in Ilmatsalu in Tartu County and in Vinni in Lääne-Viru County; these plants 

have helped reduce the environmental burden. 2.7 km of new district heating connections 

were established and 28.7 km of pipes were reconstructed. As a result of this, annually, there 

was 19,636 MWh/a less of heat loss and 104 t/a less of CO2 emission (in total, it amounts to 

saving on the heating demand of about 70 buildings with a heated surface of around 2,000 

m2). A similar support measure will be implemented in the programme period 2014–2020 but 

in a significantly larger volume. The objective for the planned target level of electricity 

produced from renewable sources (491 GWh) has been exceeded by 307%. This has come as 

a result of the increase in the production of electricity from biomass, biogas, wood, wind 

energy and waste fuels. 

 

The implementation of the sub-axis “Development of energy savings in housing“ can be 

assessed as very good and the objective as achieved, as the residents are well aware of the 

benefits of the renovation of apartments and the fact that, in the long perspective, renovation 

can help reduce the fixed costs of housing and increase the value and lifetime of an apartment 

building. In addition to the awareness of the residents, based on energy audits, the estimated 

average energy savings are, in the case of financed projects, twice as high as the objective 

initially set within the framework of the measure “Renovation loan for apartment buildings” 

i.e. 20%. In reality, 40.13% of energy savings was achieved in the case of residential 

buildings with a closed net area of up to 2,000 m² and 30% of energy savings was desired but, 

after renovation, 40.29% was achieved in the case of residential buildings with a closed net 

area of over 2,000 m². 

 

By the end of 2014, 615 apartment buildings were renovated with the help of “Renovation 

loan for apartment buildings” (the target level was 1,120, 55% of which was achieved). On 

average, all of the mentioned buildings had about 43% of energy savings. After the renovation 

of the apartment buildings, the actual energy savings were sometimes even higher, in some 

cases they might have even been 70%. Annually, such amount of buildings and savings means 

that about 60 GWh less of energy is produced for heating and about 12,500 tons less of CO2 is 

emitted into the atmosphere. 

 

In priority axis 4 “Integral and balanced development of regions”, the achievement of the 

target levels of indicators can be considered good; the target levels established in the 

operational programme were achieved in the case of eight indicators out of the 12 indicators 

of the priority axis. The target levels of several indicators were exceeded by a significant 

amount. The fact that two output indicators (the number of projects dealing with the 

development of sustainable urban transport and the length of established cycle and pedestrian 

tracks) were exceeded shows an interest and need for the development of sustainable means 

of mobility. The coherence of road networks and road safety are considered as prerequisites 

for increasing the use of non-motorised transport. Within the framework of the exceeded 

output indicators, contributions of a larger extent than expected were made for both 

objectives, which can be considered positive. The difference between the target levels and the 

actual achievement levels of the four underachieved indicators resulted primarily from over-

planning the value of the indicators on the level of the operational programme. 

 

The scale of supported activities and investments made for the purpose of the development of 

regions has been broad and diverse in content. In various ways, the implemented measures 

and carried out activities have contributed to the shaping of an attractive living environment 

and creating of new jobs. At the beginning of the period, most of the regional investments 

were used for the improvement of the social and visiting environments but in recent years, 
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more funds have been used to develop the business environment and create new jobs in 

regions. The regional division has generally had a balancing effect on regional development. 

In absolute amount, most of the funds have been used in Harju, Ida-Viru and Tartu County. 

Per capita, most of the funds have been distributed to Hiiu, Võru and Saare County. Overall, 

funds have been implemented in the territories of 188 local government units. 

 

The measures of the priority axis have helped alleviate the number of bottlenecks. By means 

of measures aimed at public services, over 1,800 new kindergarten places have been created, 

which has helped alleviate the shortage of kindergarten places outside the larger urban areas. 

The functionality of underused buildings in rural areas has been improved by bringing to such 

places and diversifying various public services. The measure aimed at urban areas has 

significantly contributed to the development of sustainable mobility in urban areas and 

people-friendly urban space; in addition, almost 120 km of new cycle and pedestrian tracks 

have been constructed. The support in developing the network of non-motorised transport was 

immense. As a result of the projects completed with regard to the business environment of 

RCE regions, 1,660 new jobs have been created (survey results from 2015). 570 enterprises 

have contributed from the projects of the visiting infrastructure (the survey examined 44 

projects, from the completion of which at least one year had passed by the time the survey 

was launched; altogether, 54 projects were supported). The visiting sites with national 

importance that were supported have become very successful. Six regional competence 

centres are offering a novel research infrastructure and their know-how to enterprises in the 

region or elsewhere in Estonia, which in turn contributes to the increase of economic activity 

in the sectors. In addition, 1,864 km of basic wideband network have been established, which 

creates an opportunity for communications undertakings to provide fast internet access to 

about 83,800 people. Five new regional upper secondary schools have become one of the first 

independent modern upper secondary schools in Estonia and they mark a successful 

beginning to the programme managing the national upper secondary school network. 

 

Although nationwide, regional differences are still significant, they have somewhat 

diminished in the regions over the years in terms of employment rate, income and business 

activity when compared to Tartu and Harju County. The gross domestic products of Tallinn 

and Tartu have moved closer to the EU average in somewhat of a faster pace than set by the 

objectives in the strategy, which also showcases an increase in the international 

competitiveness of larger cities. The measures of the priority axis have contributed to the 

objectives of the regional development strategy in the period 2005–2015 by helping to ensure 

that the basic needs of people are met in every corner of Estonia and to sustain the 

competitiveness of different regions. The structural funds of the regional sectors for the period 

2014–2020 will allow continuing the implementation of different support measures which 

have been created on the basis of the principles of the new strategy of regional development. 

Funds will be distributed to urban areas to alleviate the shortage of kindergarten places and 

develop sustainable urban mobility and urban space. To improve the competitiveness of 

regions outside the urban areas of Tallinn and Tartu, activities promoting employment will be 

supported with a regional business, incubation and visitor infrastructure; activities aimed at 

developing connections to ensure that people can get to services or work and modernising 

urban space by making it more attractive as a living and business environment are also 

supported. The measures managing the school network, developing primary health centres 

and expanding the basic wideband network will be continued under the leadership of relevant 

ministries. 
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In priority axis 5 “Development of educational infrastructure”, there are five objectives, the 

achievement of which was assessed by eight indicators, seven of which achieved their target 

level. The objective of one of the result indicators (share of modernised study equipment and 

tools in apprenticeship bases of vocational schools) was too ambitious and the achievement 

level of this indicator was fulfilled to the extent of 65%.  

 

By the end of the reporting period (2015), 51 open youth centres, information and counselling 

centres and hobby schools had been renovated or established. By the end of the reporting 

period (2015), 11% of the youth work infrastructure had been modernised. The renovation of 

31 vocational schools and the modernisation of the conditions in the schools was supported. 

4,040 residences were modernised in the student residence halls. The investments made 

enable vocational schools to train skilled workers and mid-level professionals according to 

market demand. As a result of the measure, all Estonian vocational schools have modern 

classrooms equipped for training and theoretical studies. In the process of constructing and 

renovating the buildings, much emphasis was also put on reducing future operational costs. In 

general, the infrastructure of Estonian vocational schools and the teaching devices and 

technology they are now equipped with enable them to train workers who meet the 

requirements of the market; in addition, the renovated buildings are also energy efficient. 

 

The modernisation of the infrastructure of Estonian vocational schools has also played an 

important part in the development of various regions of Estonia. Preconditions are now 

established to ensure that vocational schools become regional or provincial development 

centres supporting the development of the economy of a relevant area in the future as well. 

 

An important aspect to be emphasised is that the investments made in the infrastructure of 

vocational schools provide for modern and quality vocational training, as well as for 

accessibility to it for young people interested in initial training and adults interested in in-

service or re-training. The amount of people requiring in-service or re-training increases 

manifold each year with regard to the continuous increase in the necessary amount of training 

as a result of the transition to a knowledge-based economy. 

 

Within the framework of the measure “Modernisation of the educational environment of 

students with special educational needs”, the studying and living standards have been 

improved for 1,841 students with special educational needs and funding has been provided for 

19 schools for students with special educational needs instead of nine schools, which was the 

initial objective. The objective was exceeded because the output indicator was under-planned 

in the operational programme. The achievement of the achievement level of the indicator was 

also heavily influenced by the changes that had taken place in the network of schools for 

students with special educational needs in order to optimise the number of such schools. 

 

As a result of the investments, municipal and state schools have been supported to upgrade 

the network of schools aimed at students with special educational needs. During the period, 

the schools for students with special educational needs and the schools for students with 

mental disabilities that are located within the national service area were fully upgraded and 

equipped according to the special needs of specific target groups. 

 

The student residence halls of two schools, one in Tartu and the other in Tallinn, for students 

with sensory disabilities (visual and hearing impairments) have been modernised. The living 

environment has been modified to fit the needs of specific disabilities – this improves the 
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quality of life and self-sufficiency of the students, which, in turn, also helps increase the self-

awareness and self-esteem of the young students with sensory disabilities. 

 

The investments have helped renovate the majority of the academic buildings and student 

residential halls for students with mental disabilities. The buildings, including san-assemblies, 

have become easily accessible to everyone, including students with severe mobility 

impairments. To promote mobility, rehabilitative activities and active leisure, practice fields 

have been reconstructed, outdoor structures have been constructed and facilities have been 

procured to be able to create a proper learning environment for children with severe and 

profound disabilities. 

 

In general, the majority of the network of schools aimed at students with special educational 

needs have been upgraded within the framework of the measure “Modernisation of the 

educational environment of students with special educational needs”. The upgraded 

environment has created all kinds of opportunities to further develop the abilities of the 

students and it has a positive and motivating effect on the school staff. In the period 2014–

2020, the need for investments remains for up to six objects but after which, the network of 

schools for students with special educational needs may be considered fully upgraded. 

 

In priority axis 6 “Development of the health care and welfare services infrastructure”, there 

are three objectives, the achievement of which is assessed by seven indicators. The target 

level of five indicators was achieved. The target level of two indicators was also high, 

exceeding 84%. The overall assessment to the implementation of the priority axis is good, as 

the objectives set in the operational programme are achieved. 

 

One of the objectives of the priority axis was to develop the infrastructure of active treatment 

to establish preconditions to ensure the functional and integral operation of hospitals; by the 

end of the programme period, the objective can mostly be considered achieved. As a result of 

the projects, 89,420 m2 of area was constructed/reconstructed in order to provide active 

treatment, which exceeded the intended objective by 138% and the intended target level of 

65,000 m2 was exceeded 1.4-fold. The achievement of the output indicator improved by the 

end of the period (in 2015, the achievement of the indicator increased by 50 per cent) mostly 

due to rapid financial progress. However, it has failed to produce the results that would enable 

concentrating all the departments of inpatient care into a single building complex and the 

achievement level of hospitals providing specialised care in two or more different building 

complexes did not amount to 0%. From in-patient care, most of the in-patient departments of 

different medical fields in the Ida-Viru Central Hospital Foundation have been concentrated 

into a single building complex in Ahtme district in Kohtla Järve, but in-patient rehabilitation 

and some of the laboratories are still located in Järve district in Kohtla-Järve (the distance 

between the units is 18 km) due to the limited budget of the project. In the case of the Tartu 

University Hospital Foundation, all of the departments are centralised in one building 

complex, except the ear clinic, which is planned to be relocated to the Maarjamõisa medical 

campus within the period of 2014–2020. As a result of the project of the North Estonia 

Medical Centre Foundation, all of the active treatments units that were targeted as objectives 

in the operational programme were concentrated into one building complex but the 

modernisation of the pathology department was postponed until the next programme period. 

Hence, the modernisation of the treatment units of regional hospitals working as competence 

centres (Tartu University Hospital Foundation and North Estonia Medical Centre Foundation) 

will be continued in the 2014–2020 period and plans have been made to construct/reconstruct 

45,000 m2 more of surface area. 
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The objective was to ensure better quality and availability of nursing and care services and it 

was achieved. By the end of the programme period, a total area of 76,672 m² with 1,764 beds 

was constructed/reconstructed; the number of the beds has increased by 1,130. As a result of 

the projects, somewhat less was constructed/reconstructed, because the indicator could not 

have been taken into account in the planning of the existing assistance areas that some nursing 

hospitals or active treatment hospitals had in common (such as kitchens, disinfection rooms, 

laundries, etc.). Therefore, the intended target level of 100% was not achieved, even though 

the target level of the number of beds was exceeded by the end of the programme period. 

With this, the primary infrastructural necessity for providing inpatient nursing service was 

provided. Within the period of 2014–2020, outpatient or home nursing should achieve the 

same level with the help of the activities carried out in the measure of health centres. 

 

The objective was to create better living, studying and working conditions for children and 

people with mental disabilities and this has finally been achieved by the end of the 

programme period. For children, eight social welfare institutions are to be established instead 

of the initially planned seven as a result of the addition of the project of Tilsi Children’s 

Home. For people with mental disabilities, nine social welfare institutions are to be 

established instead of the initially planned six. When the reorganisation of national substitute 

homes was completed within the period of 2007–2013, then the reorganisation of social 

welfare institutions for people with special needs will also be continued in the period of 

2014–2020, during which 1,400 high-quality service provision establishments are to be 

established for people with mental disabilities. 

 

In priority axis 7 “Horizontal technical assistance”, there are four indicators. The 

achievement of the indicators is assessed as very good, as the objectives set for the 

programme period have been achieved and the target levels of indicators have been met. 

Considering the financial and substantial development of technical assistance, the overall 

assessment of the implementation of technical assistance as a whole is very good. 

 

Financial progress of the operational programme 
 

The participation of the European Union (hereinafter EU) in the budget of the operational 

programme was 1,548,899,259 euros. As at 31 January 2017, the amount of eligible costs 

disbursed was 1,547,678,357 euros, i.e. 99.9% of the EU participation. Hence, the financial 

progress of the operational programme may be considered very good. The greatest 

contributions are made by the first axis with disbursed eligible costs in the amount of 

625,827,881 euros (40% of the total EU participation of the operational programme) and the 

fourth axis with 387,113,567 euros (25% of the EU participation of the operational 

programme). 

 

Within the financial period, a total of 4,835 projects have been completed from the 

operational programme. The objectives of the priority axes have been successfully achieved 

and it was possible to carry out additional activities while redirecting facilities between the 

measures, which is why the objectives were achieved more easily than expected. 
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All the priority axes, excluding technical assistance and horizontal technical assistance, 

include funded projects with a positive effect on regional development2. By regional division, 

the most obligations have continually been undertaken in Harju County (505.5 million euros), 

Ida-Viru County (282.1 million euros), and Tartu County (164.3 million euros), but per the 

number of people residing in the counties, the most obligations have been undertaken in Järva 

County (2,149 euros), Lääne-Viru County (1,659 euros) and Ida-Viru County (1,647 euros). 

The least obligations have been undertaken in Hiiu County (12.9 million euros) where the 

sum per person is 1,283 euros. The most payments have been made in Harju County (505.5 

million euros), Ida-Viru County (281.2 million euros) and Tartu County (164.2 million 

euros); the least payments have been made in Hiiu County (12.9 million euros) and Põlva 

County (32.6 million euros). See Annex 3 for further details. 

 

The distribution of funds in the fields of intervention is shown in Annex 9 to the report. The 

largest investments have been made in sewage treatment and educational institutions (317.9 

million and 292.7 million, accordingly), which had been planned during the preparation of the 

operational programme. Despite the investments made in the water management sector in the 

current period, Estonia is unable to fully comply with the requirements of the EU directives in 

the area of water management. Investments will be made in water management also during 

the next funding period of 2014–2020. 

 

Within the period of 2007–2015, a total of 253 violations were identified. Most of the 

violations were caused by non-compliance with public procurement regulations. In total, 

15,508,318.71 euros were reclaimed within the programme period. 

 

A total of 608 projects of the operational programme were audited. Ineligible costs were 

found in the amount of 3,199,160.58 euros and a total of 218 important observations were 

made. Most observations were made in the field of proper conduct of procurements, which 

also had the greatest financial impact. 

 

● Priority axis 1 “Development of water and waste management infrastructure and 

protection of ambient air” 

The budget of the priority axis (625,8 million euros) amounts to 40% of the EU participation 

in the operational programme. The financial progress of the priority axis can be assessed as 

very good – as at the end of the year, activities have been carried out in the whole extent of 

the priority axis; in addition, the recipient of the funding in the measure “Development of 

sustainable transport” made a contribution of additional resources from their own resources to 

ensure the completion of the necessary and eligible activities of the measure, for which there 

was not enough funding. The objectives of the priority axis were successfully completed and 

it was possible to carry out additional activities while redirecting facilities between the 

measures, which is why it was easier than expected to achieve the initial objectives. 271 

projects were completed within the priority axis. 

 

● Priority axis 2 “Development of infrastructures and support systems for the sustainable 

use of environment”  

The budget of the priority axis (92.4 million euros) amounts to 5.8% of the EU participation 

in the operational programme. 165 projects were completed within the priority axis. The 

                                                 
2
 The objective of the projects of PRS 7 and 8 TA was to ensure that the implementation of the implementation 

programmes was efficient and effective. 
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financial progress of the priority axis can be assessed as very good – as at the end of the year, 

activities were carried out in the entire extent of the priority axis. 

 

● Priority axis 3 “Development of the energy sector” 

The budget of the priority axis (28.7 million euros) amounts to 2% of the EU participation in 

the operational programme. 3,721 projects were completed within the priority axis. The 

financial progress of the priority axis can be assessed as very good. The objectives were 

achieved and payments were made in the amount of 100% of the community participation – 

28,760,242 euros. In total, 3,721 projects were completed within the financial period. 

 

● Priority axis 4 “Integral and balanced development of regions”  

The budget of this axis (387,1 million euros) amounts to 25% of the total budget of the 

operational programme. 427 projects were completed within the priority axis. The payment of 

funds has been mostly consistent; payments have been made in the amount of 99.29% of the 

budget of the priority axis. 

 

● Priority axis 5 “Development of educational infrastructure”  

The budget of the priority axis (211,9 million euros) amounts to 13.7% of the EU 

participation in the operational programme. 182 projects were completed within the priority 

axis. Operational bodies and units assess the use of financial instruments as very good. The 

budgets of the approved projects of all the measures amounted to approximately 100% of the 

planned total budget of priority axis 5. 

 

● Priority axis 6 “Development of the health care and welfare services infrastructure”  

The budget of the priority axis (172.3 million euros) amounts to 11% of the EU participation 

in the operational programme. 38 projects were completed within the priority axis. The 

financial progress of the priority axis can be assessed as very good. Considering the problems 

faced, the final result is extremely positive. Payments have been made in the amount of 100% 

of the budget of the axis. 

 

● Priority axes 7 “Horizontal technical assistance” and 8 “Technical assistance”  

During the period, 116 HTA projects were accepted and completed; the budgets of the 

projects amounted to 100% of the budget of the priority axis. Payments were made to projects 

in the amount of 28,553,403 euros. Payments amounted to 99.99% of the budget of the 

projects and the controlling of the use of funds (project audits and on-the-spot visits of 

inspection) that were carried out in 2014 and 2015 included no observations, which is why the 

use of the funds of the HTA can be assessed as good. 

 

Within the technical assistance of the operational programme for the development of living 

environment, 31 projects (13 of which were active) were completed with a total budget of 

792,739 euros, amounting to 94% of the budget of the priority axis. The assessment on the 

use is very good. Since 2014, the amendment to the measure of the regulation has provided 

an opportunity to finance studies and assessments based on the measures of operational 

programmes with the funds of the technical assistance of the operational programme. 13 

necessary assessments and studies were commissioned from the technical assistance of the 

operational programme. 

 

Summary assessment 
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The summary assessment for the implementation (financial as well as substantial 

progress) of the operational programme given by the leading ministry is very good. Most 

of the objectives that were set and measurable by indicators were achieved or exceeded 

and the objectives of the operational programme were mostly achieved. 46 indicators of 

the priority axis of the operational programme out of 67 has been achieved or exceeded. 8 

indicators achieved over 90% of the desired target level. The target level of 2 indicators 

ranged between 80%–90%.  The achievement of the target levels of indicators went well in all 

priority axes. All priority axes were also very successful in terms of financial progress; 

eventually, there was a 99% pay-out rate in all the axes. There were no major problems and 

therefore, the projects remained on schedule. 

 

The projects of the operational programme have the greatest influence on the management of 

the environment (4,462 projects, 92.2 % of all completed projects). A total of 18.5% of the 

completed projects (896) have an impact on regional development, 5.8% on the development 

of the civic society (282), 8.2% on equal opportunities (397), and 6.6 % on the development 

of the information society (319). Completed projects in PRSs 4 and 1 have the largest 

financial impact on horizontal matters (377.5 million and 623.9 million, accordingly) (see 

Annex 8). 

 

Within the period, a total of 3,482 new jobs have been created. A total of 1,074 new jobs have 

been created for men. A total of 2,407 new jobs have been created for women (see Annex 1). 

The most jobs have been created as a result of carrying out projects of priority axis 4 “Integral 

and balanced development of regions” and the least jobs have been created as a result of 

projects of PRS 2 and PRS 3. One of the problems in assessing the effectiveness of the core 

indicator is that it is impossible to assess whether the jobs are permanent or temporary. This 

makes it difficult to assess whether the creation of jobs has had a short-term or long-term 

positive effect on economy.  

 

The progress of major projects can be considered good. All the projects were completed on 

time. The water management project of the Cohesion Fund of Harku Rural Municipality 

ensured that the residents are granted with drinking water complying with the necessary 

quality standards and that wastewater is collected and discharged into a wastewater treatment 

plant where it could then be cleaned properly. During the reconstruction of the infrastructure 

of the tram line No. 4, 7,677 km of tram tracks, 2,934 km of depot tracks and depot entry 

tracks and six traction substations were reconstructed and the accessibility to and safety of all 

eight stops of the mentioned tram line were improved. The objective of the project dealing 

with the closure of the landfill in Kohtla Järve that is non-compliant with the requirements of 

the oil shale industry was to stabilise the state of the environment and reduce the pollution 

load, which have both been successfully achieved. Environmental pollution caused by 

sedimentation has already been brought to a minimum; by means of that, leachate has been 

minimised and the emission of fugitive dust, gases (hydrogen sulphide), fugitive phenols from 

lakes containing fusses and other organic compounds into the atmosphere has been 

eliminated. See chapter 8.2. 

 

All the large projects were successfully completed on time and the objectives were achieved. 

As a result of the project dealing with water supply and sewage systems in Narva, the 

residents and enterprises of Narva gained access to the public water supply and sewage 

system. Within the framework of the project concerning the reconstruction of water supply 

systems in Kohtla-Järve, the consumers living in the area were provided with drinking water 

compliant with all the necessary requirements. The multifunctional ship was purchased in 
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2012 and as a result of the project, the capacity to combat marine pollution has increased 

significantly. As a result of the project of the two regional hospitals, the quality of the high-

technology active treatment (including cancer treatment) improved for the benefit of the entire 

population of Estonia and preconditions were established for developing regional hospitals 

into the centres of competence of medical technology for the entire healthcare system during 

the period of 2014–2020. See chapter 8.1. 

 

The biggest problems that occurred during the period were related to the violation of the 

Public Procurement Act and challenging the results of public procurement. As the violation of 

the Public Procurement Act was found early, it caused delays in starting and carrying out 

projects, which in turn had a negative impact on meeting the achievement levels of indicators 

and on financial progress. At the end of the period, problems also arose from tight time 

schedule of projects based on the final deadline of the programme period. All the launched 

projects were completed on time, i.e. by 31 December 2015, at the latest. 

 

A total of 12 members or alternate members of the monitoring committee, as well as 1 

observer from the European Commission (EC) and 13 observers from the ministries attended 

the monitoring committee meeting on 8 February 2017. 

  

Resolutions passed: confirm the final monitoring report, considering the comments of the EC 

and members of the monitoring committee. 
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3. RAKENDUSKAVA ELLUVIIMINE 
 

Järgnev peatükk annab ülevaate rakenduskava elluviimist mõjutanud olulistest 

majandusarengutest ning peamistest rakendamisega seotud probleemidest ning riskidest. 

Käsitletakse valdkondlikes prioriteetides, strateegiates ning õigusaktides toimunud muudatusi, 

kirjeldatakse seoseid ja panust olulisematesse Eesti ja EL strateegiadokumentidesse ning 

struktuurifondide horisontaalsetesse teemadesse.  

 

3.1. Olulisemad majandusarengud perioodil 2007-2015 

 

Konkurentsivõime 

 

Eesti reaalse konvergentsi3 tempo on olnud kiire ning jõudsalt on lähenetud ELi keskmisele. 

Eesti sisemajanduse koguprodukt moodustas 2015. aastal EL28 keskmisest 74 protsenti, 

samas 2006. a oli vastav näitaja 64%.  

 

Eesti majanduse kohanemine algas seejuures juba 2007. aastal, mil majanduse kasvutempo 

hakkas seoses majandustsükli pöördumisega järkjärgult vähenema. 2008. aasta keskpaigani 

võis kohanemist pidada ootuspäraseks ning majanduse konkurentsivõimet parandavaks 

arenguks. Vahetult pärast 2008-2009 majandussurutist oli majanduskasvu taastumine kiire, 

kuid viimastel aastatel on majanduskasv jäänud ootustele ja potentsiaalile alla. 2015. aastal jäi 

majanduse reaalkasv potentsiaalile alla, ulatudes 1,1%ni. Seejuures on majanduskasv püsinud 

peamiselt tugeval eratarbimisel, mida on toetanud reaalpalga ja tööhõive kasv ning madal 

tööpuudus. 2015. a aastal oli eratarbimise reaalkasv pärast kriisi kiireim ning ulatus 4,8 %ni.  

 

Kaubanduspartnerite majanduskasv on olnud oodatust tagasihoidlikum, mis piirab ka Eesti 

eksportiva sektori kasvu. Eesti ekspordi turuosa maailmas vähenes mõnevõrra 2013-2014. 

aastatel. Ühe põhjusena võib nimetada langust Venemaa, Ukraina ja Kasahstani arvelt. 

Majanduse polariseerumine konkurentsivõime mõttes kasvab: osade ekspordi kaubagruppide 

konkurentsivõime paranemisega kaasneb samaaegne struktuurse kaubandusdefitsiidi kasv 

teistes kaubagruppides. Samas 2013. aasta lõpu seisuga eksportis 14 364 ettevõtjat, mida on 

kaks korda rohkem kui aastal 2006. Eksportivate ettevõtjate arvukus näitab, et on tekkinud 

tugev baas ekspordikogemust omavatest ettevõtjatest, mille pinnalt saavad edaspidi kasvada 

ka ekspordimahud. 

 

Eesti viimase 10 aasta keskmine tootlikkuse reaalkasv on olnud kiirem kui Euroopas 

keskmiselt (ka 2009. aasta langust arvesse võttes). Kui 2006. aastal oli Eesti tootlikkus 

hõivatu kohta 60,7 % ELi keskmisest, siis 2014. aastal (mille kohta on saadaval viimased 

andmed) ulatus tootlikkus 73,8%ni ELi keskmisest. Aga SKP inimese kohta ELga võrdluses 

jätkuvalt madal, mille peamiseks põhjuseks on just suhteliselt madal tootlikkus. Tootlikkuse 

madal tase on seotud nii väikese koguteguritootlikkuse kui ka kapitalimahukusega. See 

tähendab, et ettevõtted on vähe investeerinud, kasutatakse palju inimressurssi, valmistatakse 

suhteliselt odavat toodangut ning osutatakse madala lisandväärtusega teenuseid. Samas 2013. 

a lõpu seisuga oli Eestis 1000 elaniku kohta juba 53,1 tegutsevat ettevõtjat, mida on 69% 

võrra enam kui 2006. aastal. 

 

                                                 
3 Reaalne konvergents kirjeldab tulutasemete ühtlustumist ja seda mõõdetakse tavaliselt reaalse sisemajanduse 

koguproduktina ühe elaniku kohta. 
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Eelmise majandustsükli buumiaastail ületas tööjõukulude kasvutempo tootlikkuse oma. 

Majanduslanguse järgselt suurenesid välisnõudluse paranemise toel tööde mahud nii 

tööstussektoris kui ka enamikes teenindusharudes, misläbi müügitulud kasvasid ja 

kasumlikkus taastus. Oluline mõju oli ettevõtete tegevuskulude, eelkõige tööjõukulude 

kärpimisel, millega kaasnes efektiivsuse kasv ja konkurentsivõime suurenemine. Viimastel 

aastatel on tööjõukulude kasv ületanud tootlikkuse kasvu. ehk tööjõukulude suurenemine ei 

ole oluliselt reageerinud majanduskasvu aeglustumisele püsivate tööturu pingete tõttu. 

Reaalne tööjõuühiku kulu muutus oli 2014. aastal 4,3%. 

 

Konkurentsi tase Eesti töötlevas tööstuses ja teenuste valdkonnas on teiste Kesk- ja Ida-

Euroopa riikidega võrreldes keskmisel tasemel. Eestis on uuenduslik IKT-teenuste sektor ja 

head ettevõtlusega alustamise tingimused. Eksport hõlmab aga sellegipoolest peamiselt 

madal- ja kesktehnoloogilisi tooteid ja investeeringud on viimastel aastatel pigem vähenenud. 

 

Tootlikkuse jätkusuutlikkuse suurendamisse on muu hulgas panustatud konservatiivse 

eelarvepoliitikaga. Riigivõlg on väga väike ja finantsvarade kasvatamiseks planeerib valitsus 

struktuurselt tasakaalus eelarveid või ülejäägiga eelarveid. Jõukamatele EL riikidele järele 

jõudmiseks ning tootlikkuse kasvu ja võrdsuse tagamiseks on vaja suuri avaliku sektori 

kulutusi. Arendamist vajavad aktiivne tööturupoliitika, taristu, täiendusõpe ja kutsehariduse 

kättesaadavus. 

 

Edaspidi on Eesti pikaajaline kasvuvõimekus prognooside kohaselt 3 protsenti. Hoogsam 

kasv on piiratud nii elanike arvu vähenemise kui ka praeguseks välja kujunenud 

tootmisstruktuuri, -sisseseade ja -tehnoloogia tõttu, mida on varasemaga võrreldes keerulisem 

ja kulukam täiendada. 

 

Energia 

 

Riigi konkurentsivõimet üha enam mõjutavaks teguriks on majanduse ressursi- ja 

energiamahukus ning erinevate sektorite võime saavutada ressursi- ja energiasäästu läbi uute 

tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu. Majanduse struktuuri ja geograafilist asendit 

peegeldab ka Eesti energiatarbimine. Vähese energiatõhususe ja põlevkivienergeetika tõttu on 

CO2 heitkogused üsna suured. Eestis on viimastel kümnenditel kasvuhoonegaaside (KHG) 

heitkoguseid märkimisväärselt vähendatud. Kui 1990. aastal oli KHG arvestuslik heitkogus 

väljendatuna süsinikdioksiidi ekvivalendina ligikaudu 40 mln tonni, siis 2014. aastal oli 

kasvuhoonegaaside inventuuri kohaselt heitmeid 21 mln tonni (v.a LULUCF sektor), mis 

tähendab ligikaudu 47% vähenemist võrreldes baasaastaga. Taastuvenergia osakaal oli 2014. 

aastal lõpptarbimises 26,5%. 

 

Üldine energia lõpptarbimine püsis aastatel 2004-2013 vahemikus 32-34 TWh. Tänast ja 

kümne aasta tagust energiatarbimise taset sektorite kaupa võrreldes paistab silma tööstuse 

(osakaal kogutarbimisest ca veerand) energiatarbimise kahanemine – tööstuse summaarne 

energiatarbimine on kahanenud ligikaudu 1000 GWh. Samas on energiatarbimine teistes 

lõpptarbimise sektorites (transport, kodumajapidamised, teenindussektor) enam-vähem 

sarnases ulatuses (keskmiselt 500 GWh) kasvanud. Enim energiat ehk ligikaudu kolmandik 

kasutatakse seejuures kodumajapidamiste sektoris.  

 

Teadus 
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Eesti riik on aasta-aastalt pidanud vajalikuks üha enam toetada teadmistepõhise majanduse 

arendamist ning panustanud selleks nii innovatsiooni kui teadus- ja arendustegevuse 

võimekuse tõstmisesse ja investeeringute suurendamisse. 

 

Akadeemilise teadustegevuse kvaliteet ja maht on Eestis kasvanud. Välja on kujundatud 

kvaliteedikonkurentsil põhinev, toimiv ja arenev teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni (TAI) süsteem ning ettevõtlussektori tugistruktuur. Eestist on saanud riik, kus 

viimasel kümnendil on teadus- ja arendustegevuse (TA) kogukulutuste kasv suhtena SKP-st 

olnud kiireim Euroopas. 2014. aastal ulatusid TA kulutused 1,46%ni SKPst, kusjuures 

erasektori TA kulud olid ainult 0,64% SKPst.  

 

EL struktuurivahendite toel on uuele tasemele jõudnud Eesti teadusasutuste uurimistöö 

keskkond, seda nii kaasaegsete ruumide kui aparatuuri mõttes – teadustöö keskkond ei ole 

Eestis kunagi varem olnud nii hea ja mõnedki laborid on jõudnud maailma tipptasemele väga 

lähedale. 

 

Tööhõive 

 

Majanduslanguse aastatel tööhõive määr nii linnas kui ka maal kahanes ning alates 2011. 

aastast on see taas tõusuteel. 2015. aasta üldine tööhõive määr oli 76,2%. Tähelepanu väärib 

asjaolu, et tööhõive määr on maapiirkondades pärast majanduslangust taastunud kiiremini kui 

linnalistes asulates. Tööhõive määr maapiirkondades oli 2014. aastal 73,2%, samas 2005. 

aastal oli sama näitaja 65,4% ja 2008. aastal 73,3%. Probleemiks on samas töötajate oskuste 

pakkumise ja nõudluse mittevastavus, mis põhjustab struktuurset tööpuudust ning samuti 

vähendab tööjõu pakkumist väljaränne. 

 

Seoses majanduslangusest tingitud töökohtade vähenemisega suurenes 2010. aastal 

hüppeliselt ka pikaajaliste töötute hulk. Kui 2008. aastal moodustasid pikaajalised töötud 

kõigist töötutest 31%, siis 2011. aastal 57%. Pikaajalise töötuse määr kogutööjõus on 

näidanud stabiilset langustendentsi. 2015. aastal moodustasid pikaajalised töötud kõigist 

töötutest 38% ning pikaajalise töötuse määr oli 2,4%.  

 

Seoses töökohtade vähenemisega majanduslanguse perioodil on keskmisest kiiremini 

suurenenud noorte töötuse määr, ulatudes 2010. aastal 32,9%-ni. Siiski hakkas näitaja seejärel 

jõudsalt vähenema ning 2015. aastal langes noorte töötus 13,1%ni, mis on aga endiselt 

ülejäänud tööealise elanikkonnaga võrreldes kaks ja pool korda kõrgem. 

 

Vaatamata majanduskriisi ajal suurenenud tööpuudusele on inimeste majanduslik aktiivsus ja 

tööjõus osalemise määr näidanud viimastel aastatel stabiilset kasvu. Positiivse trendina on osa 

tööpuuduse suurenemisest põhjustatud mitteaktiivse elanikkonna vähenemisest ja varem 

tööturult eemal olnud inimeste tööotsingute alustamisest. 

 

Haridus 

 

Suur osa Eesti tööjõust (vanusegrupis 25-64) on kas põhi- või üldkeskharidusega ega oma 

erialast haridust (kutse- või kõrgharidus). 2009. aastal oli selliseid inimesi 35%. 2015. aastaks 

vähenes eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaal 29,2%ni, kuid langus on olnud 

võrdlemisi aeglane. Kõige enam on erialase hariduseta inimesi 25–29-aastaste seas, 

keskmisest enam on neid ka 30–40-aastaste ja 60–64-aastaste seas. Madala haridustasemega 

mitteõppivate noorte osakaal (2015. a 11%) ei ole viimase 10 aasta jooksul oluliselt 
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vähenenud. Samuti ka elukestvas õppes osaluses ei ole märgata positiivseid kestlikke 

arenguid.  

 

Siiski on viimastel aastatel väljalangevus üldhariduskoolide päevasest õppest vähenenud ja 

edasiõppijate osakaal põhihariduse lõpetajate hulgas on olnud stabiilne. Positiivne on ka 

täiskasvanute osaluse kasv kutseõppes. Kutsehariduses on vähenenud õpingute katkestajate 

arv. Peamiseks negatiivseks trendiks eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaalu 

vähenemisel on aga õpingute jätkamise vähenemine peale gümnaasiumi. 

 

Demograafilistest arengutest tulenev õpilaste arvu vähenemine mõjutab kõige enam 

gümnaasiumivõrku ning seejärel kõrgkoole. Prognooside kohaselt väheneb lähiaastatel 

kõrghariduse esimesel astmel õppijate arv ligikaudu 5% aastas. Põhikoolide ja 

kutseõppeasutuste arv on viimastel aastatel vähenenud ning seega kohandumine 

demograafiliste arengutega on olulisel määral toimunud. 

 

Iive 

 

Eesti tulevased demograafilised trendid sarnanevad Euroopa üldiste trendidega. Viimase 

kümnendi kõrgeim sündimuskordaja oli Eestis aastatel 2008 ja 2010, mil ühe naise kohta 

sündis keskmiselt 1,72 last. Alates 2010. aastast on sündimuskordaja vähenenud. Vähenemine 

peatus 2014. aastal, mil näitaja näitas mõnevõrra tõusu olles 1,54 (2013. aastal 1,52). Iibe 

langus 1990ndatel ei ole tänaseks tööealise elanikkonna osakaalu veel mõjutanud, kuid 

märkimisväärne mõju ilmneb juba lähiaastatel. Rahvastiku vähenemine toimub põhiliselt 

tööealiste inimeste (15-64-aastaste) arvelt ning 20 aasta pärast elab Eurostati prognooside 

kohaselt Eestis üle 100 000 tööealise inimese vähem.   

 

3.2. Olulisemad probleemid ja riskid 

 

Peatükk annab esimeses osas ülevaate peamistest probleemidest ja nende lahendamiseks 

kasutusele võetud abinõudest. Teises osas kirjeldatakse kaardistatud riske, nende ennetamist 

ning maandamist rakenduskava elluviimisel. 

 

3.2.1. Probleemid 

 

Perioodi rakendamisel kõige olulisemad probleemid olid seotud riigihangete seaduse 

järgimise ja omafinantseeringu tagamisega. Perioodi lõpus lisandusid tihedast ajagraafikust 

tulenevad probleemid projektide elluviimisega. 

 

 Riigihangete seaduse (RHS) rikkumine ja riigihangete tulemuste vaidlustamine (PRS 

1, PRS 2, PRS 4, PRS 5, PRS 6):  

Programmperioodi läbivaks probleemiks oli riigihangete temaatikaga seonduv. 

Finantsperioodi algusaastatel märkimisväärse hulga projektide elluviimine venis riigihangete 

vaidlustamise tagajärjel, mis on tingitud turul valitsevast ülepakkumisest ning ehitussektori 

majanduslanguse järgsest taastusmisest. See tekitas väga tiheda konkurentsi ning soovi iga 

hinna eest ehitustööde hankeid võita. Rolli mängis ka toetuse saajate ning nende 

projektijuhtide kogenematus hankedokumentide ettevalmistamisel ja riigihangete läbiviimisel. 

Oluline aspekt on komplitseeritud riigihangete seadus, mis annab palju ruumi tõlgendamiseks 

olukorrast sõltuvalt. Lisaks tuli pikaajalistel toetuse saajatel pidevalt kohaneda seaduse 

muudatustega ning õppida kasutama riigihangete registri e-hangete korraldamise võimalust.  
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Riigihangetega seonduvate probleemide leevendamiseks keskendusid RÜ-d hangetealasele 

nõustamisele enne hanke väljakuulutamist ning ka hilisemas staadiumis.  

 

 Omafinantseeringu tagamine (PRS 1, PRS 2, PRS 4):  

Paljudel toetuse saajatel oli raskusi omafinantseeringu leidmisel. Sageli ei olnud ettevõtetel 

taotluse esitamise hetkel projekti elluviimiseks vajalikku omafinantseeringut. Osade 

projektide puhul said omafinantseeringu tagamisega seotud küsimused probleemiks ka 

projekti elluviimise etapis. Ühe lahendusena töötati välja skeem veeprojektide 

omafinantseeringu katmiseks laenu toel, mida sai taotleda mh ka KIK-st. 2012. a muudeti 

kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 34 lõikes 51 sätestatud 

piirangut KIK-st laenuandmisel KOV-de poolt veedirektiivide nõuete täitmiseks elluviidavate 

ning struktuurivahenditest rahastatavate veeprojektide omaosaluse katteks. 

 

 Projektide lõpetamine (PRS 1, PRS 2, PRS 4, PRS 5): 

Kõik käivitunud projektide tegevused planeeriti lõpetada hiljemalt 31.12.2015. See aga tõi 

kaasa pingelise ajagraafiku. RÜ-de ja toetuse saajate koostööl said projektid lõpetatud ja 

eesmärgid täidetud. 

 

 Maksete peatamised EK poolt 

Perioodi jooksul on rakenduskava raames olnud probleemiks ka maksete peatamised EK 

poolt. Probleemide lahendamiseks on vajadusel tugevdatud või parendatud rakendussüsteeme, 

viidud läbi täiendavaid kontrolle ja auditeid või esitatud vajalikke selgitusi. Tänaseks on kõik 

maksete peatamisega seotud probleemid lahendatud. EARK makseid on peatatud neljal 

korral:  

1) 11.04.2011  kirjaga peatas EK  EASi MARK pr suuna 1 ja EARK pr suuna 4 maksed 

seetõttu, et Euroopa Kontrollikoda leidis oma auditi käigus EASi projektides mitmeid 

võimalikke hangete rikkumisi, mis viitasid EK hinnangul süsteemsele probleemile. 

Enamus tähelepanekuid võeti Euroopa Kontrollikoja poolt pärast Eesti poolseid 

selgitusi auditi aruandest maha. Lisaks tegi EAS oma hangete kontrollisüsteemis 

parendusi, millest saadeti ametlik ülevaade ka EKle. EASi süsteemi parenduste info 

saamise järgselt avas EK oma 09.06.2011 kirjaga maksed. 

 

2) 21.10.2011 peatas EK kõikide rakenduskavade maksed tulenevalt AA poolt läbi viidud 

makseasutuse auditist, mille tulemusel anti makseasutusele kategooria III. Põhjuseks 

oli see, et makseasutusel puudus tõendatav ülevaade RÜ/RA kontrollidest, sh kas 

kontrollid on piisavad või ei. Kuna EK jaoks ei olnud piisav, et süsteemide toimimise 

osas tugineb MA tööprotseduuride kirjeldustele, KA poolt tethud vastavuse 

hindamisele ning nende täitmises AA süsteemiaudititele ning ei vii ise läbi 

järelevalvet selle üle, kuidas RÜ/RA kulude nõuetele vastavust tagavad, peatas EK 

maksed. Probleemi lahendamiseks (august-detsember 2011) viis makseasutus läbi 

ulatusliku kõiki projekti- ja JKS auditeid hõlmava analüüsi, kaardistas kõikide RÜde 

protseduurid ja kontrollid ja  viis läbi hulgaliselt paikvaatlusi tuvastamaks, kas RÜd 

olemasolevaid protseduure järgivad. AA viis 2011 detsembris läbi auditi punktis 3 

nimetatud MA tegevuste hindamiseks ning MA sai järelauditi käigus JKS toimimisele 

kategooria II. Järelauditi kategooria II tulemusel avas EK Eestile detsembris 2011 

maksed. 
 

3) 03.04.2012. a kirjaga peatas Euroopa Komisjon Eestile toetuse maksed nelja 

rakendusüksuse (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Veeteede Amet, Sihtasutus 

Innove, Sotsiaalministeerium) riigihangetega seotud meetmete raames, sest oli 



Prioriteetne suund “Säästva keskkonnakasutuse 

 infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine”  Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

Seire lõpparuanne  

   
42 

tuvastatud, et rakendusüksuste poolt tehtavad riigihangete kontrollid ei olnud piisavad. 

Elukeskkonna arendamise rakenduskavas puudutas maksete peatamine Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Innove ja Sotsiaalministeeriumi meetmeid. Riski 

maandamiseks koostati tegevuskava riigihangete kontrollide tugevdamiseks. 

Tegevuskava raames parendati 2012. a I poolaastal rakendusüksustes hangete 

kontrolle (uuendati riigihangete kontroll-lehti, viidi läbi koolitusi, vajadusel värvati 

täiendavat personali) ning kontrolliti tagantjärele üle riskantsed hankemenetlused (sh 

tehti tuvastatud rikkumise raames vajalikud finantskorrektsioonid).  Pärast 

tegevuskava elluviimist viidi rakendusüksustes perioodil mai-august 2012. a läbi 

riigihangete kontrolli süsteemiauditid, mille tulemusel hinnati Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse ja Sihtasutuse Innove süsteemid piisavalt toimivaks (kategooria II), 

Sotsiaalministeeriumi süsteemid aga olulisi parendusi vajavaks (III kategooria).  

 

Süsteemiauditite tulemusel teatas Euroopa Komisjon 13.08.2012 kirjaga Ares(2012)966662, 

et Sotsiaalministeeriumi meetmete maksed on jätkuvalt peatatud ning taastas 28.09.2012 

kirjaga Ares(2012)1143228 Eestile toetuse maksed kõigis seni peatatud Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse ja Sihtasutus Innove meetmetes.  

 

Sotsiaalministeeriumi meetmetes maksete taastamiseks rakendati siseriiklikult kuni 2012. a 

kontrollitud hangetele rakendada 3% suurust ühtse määra alusel korrektsiooni, millele andis 

11.09.2013. a positiivse hinnangu ka auditeeriv asutus. Samuti toimus hangete kontrolli 

süsteemide tugevdamine Sotsiaalministeeriumis ning tehti täiendav süsteemiaudit, mille 

tulemusel andis auditeeriv asutus Sotsiaalministeeriumi hangete kontrolli süsteemile 

25.10.2013. a positiivse hinnangu (kategooria II). 30.01.2014. a tegi EK Eesti tehtud 

täiendavate kontrollide, 3% korrektsiooni rakendamise ning auditi II kategooria valguses 

ametliku otsuse SOM maksete taastamiseks. 

 

4) 14.02.2013 peatas Euroopa Komisjon tulenevalt auditeeriva asutuse auditite aastaaruandes 

välja toodud vea määrast, mis ületas 2%, Eestile ajutiselt majanduskeskkonna arendamise ja 

elukeskkonna arendamise rakenduskava maksed. Maksete taastamiseks soovis Euroopa 

Komisjon iga-aastase finantskorrektsioonide aastaaruande ennetähtaegset esitamist. Aruande 

põhjal veendus Euroopa Komisjon, et korrektsioone on piisavas mahus tehtud ning taastas 

peatatud maksed 12.03.2013.  

 

3.2.2. Riskid 

 

Struktuurivahendite administratsioon hindab kord aastas struktuurivahendite rakendamisega 

seotud riske. Riskide hindamist koordineerib korraldusasutus (KA), kes lisaks 

rakendusasutustele (RA) ja rakendusüksustele (RÜ) ka ise riske hindab. Riskide hindamiselt 

saadud informatsiooni kasutatakse sisendina struktuurivahendite rakendamise süsteemis 

kvaliteedijuhtimiseks ning tagasiside saamiseks kriitilisemate tööprotsesside ja probleemide 

kohta. Riskide kaardistamisel lähtutakse kokkulepitud eesmärkidest: tagada rakenduskavades 

seatud eesmärkide täitmine, maksimeerida väljamakseid, minimeerida tagasinõudeid. 

Asutused kaardistavad ning hindavad oma vastutusala tegevusi (riske ei hinnata prioriteetse 

suuna põhiselt) puudutavaid riske (mõju ja tõenäosust), võttes arvesse eelneva aasta 

realiseerunud probleeme ja järgneva aasta tegevusprioriteete.  

 

Põhivaldkonnad, mille raames riske hinnati: 1) poliitika kujundamine; 2) toetuse andmine; 3) 

projektide rakendamine; 4) seire ja 5) muud teemad (IT, personal, pädevus jm). Võrreldes 
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varasemate aastatega muutus ka hindamise metoodika – senise 3-astmelise tulemuste skaala 

asemel (madal, keskmine ja kõrge risk) võeti kasutusele 4-astmeline skaala:  

1) väheoluline risk (probleemid, mis ei vaja hetkel reageerimist);  

2) madal risk (probleemid vajavad perioodilist jälgimist, kuid ei nõua spetsiaalseid uusi 

tegevusi); 

3) tingimuslik risk (probleemid, mis nõuavad pidevat jälgimist ning mille maandamiseks on 

vajalik koostada tegevuskava)  

4) kriitiline risk (probleemid, mis nõuavad kohest tegutsemist spetsiaalse tegevuskava alusel).  

 

Perioodi algusaastatel olid riskid seotud eelkõige SF rakendamise ettevalmistamisega. 

Alustati õigusaktide väljatöötamisega ning RA osakondade vahelise tööjaotuse planeerimist. 

Enim tuvastati kõrgeid riske planeerimise ja poliitikate kujundamise valdkonnas, kus paljud 

riskid on seotud nii meetme määruste ja investeeringute kavade koostamise ja nende täitmise 

tingimustega kui ka otsustus- ja rakendusprotsessi venimisega. Riskiks hinnati võimalust et ei 

saavutata rakenduskavade eesmärkide täitmist. Kõrge riskina  toodi välja, et meetme määruste 

koostamise protsess oli kohati väga aeglane, mis aeglustas SF vahendite rakendamist. 

 

Rakendamise jooksul enim riske olid seotud rakenduskava eesmärkide saavutamise ja 

minimaalsete tagasimaksete tagamise eesmärgiga Nt toodi välja riski, et eesmärke ei pruugi 

saavutada, kui ei tule piisavalt taotlejaid. RA ja RÜ ühistööna risk ei realiseerunud. Tehti 

teavitamistööd taotlejate hulgas ja korraldati infopäevi. Kriitiliseks riskiks tõusis projektide 

oluline kallinemine. Tagajärjeks oli vajadus projektides ettenähtud tegevusi vähendadada 

mistõttu oli  ohus projekti eesmärkide saavutamine ja seeläbi oli ohus ka rakenduskava 

eesmärgid. Risk ei realiseerunud ja rakenduskavas seatud eesmärgid said täidetud. 

 

Esile tõsteti ka rikkumiste (mitteabikõlblike kulude) ja tagasinõuete oht toetuse kasutamisel 

riigihangete seaduse eiramise tõttu. Põhjusteks oli RHS-i ebapiisav tundmine ja tõlgendamine 

(nii administratsioonis kui toetuse saajate tasandil). Riski maandamiseks täpsustas KA 

riigihangete järelevalve põhimõtted juhendis ja koolitas RÜ-sid. Riiklikul tasandil viis  RM-i 

riigihangete ja riigiabi osakond läbi riigihangete alaseid koolitusi, et tagada asutuste ja isikute 

nõustamine. 

 

Perioodi lõpupoole sai arvestatavaks riskiks vabade vahendite planeerimine ning kasutamine. 

Riskina toodi välja, et määruste, investeeringute kavade, programmide muutmisel 

kooskõlastused venivad, mille tõttu toetuse kasutamine ja väljamaksed viibivad, mis 

omakorda võib viia tagasinõueteni ja eesmärkide mittesaavutamiseni. Maandamistegevusena 

leiti, et muudatused saadetakse varem mitteametlikult kooskõlastamiseks, mis ka toimis ning 

risk ei realiseerunud. 

 

2015. aasta riskide hindamise kokkuvõttena asutuste üleselt perioodiga 2007-2013 seotud 

riske kriitiliseks ei hinnatud, samuti ei hinnanud kriitiliseks ühtegi perioodiga 2007-2013 

seotud riski KA. Perioodi jooksul tekkinud riske on asutused maandanud jooksvalt ning 

järeltegevused on loetud piisavaks.  

 

3.3. Seosed ja mõjud valdkondade üleselt 

 

Rakenduskavade koostamisel tugineti lisaks valdkonna põhistele strateegilistele 

arengudokumentidele ja prioriteetidele riiklikule struktuuritoetuste kasutamise strateegiale 

(RSKS). Abi andmisel arvestati ka Läänemere strateegia (LMS), Lissaboni strateegia, Eesti 

2020/Euroopa 2020 eesmärkide, horisontaal-poliitikate ja abimeetmete omavahelise 
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sünergiaga (vt joonis 9 ja tabel 1). Alapeatükkides 3.4.1-3.4.4 on üksikasjalikumalt 

kirjeldatud prioriteetse suuna ning valdkonnaüleste poliitikate seoseid ja mõjusid. 

 

 
Tabel 1. PRS-de seosed RSKS, LMS ja Euroopa 2020/Eesti 2020 eesmärkidega.  

Pr suund RSKS Lissabon Eesti 2020 Euroopa 2020 LMS 

PRS 1 x x   x x 

PRS 2 x        x 

PRS 3 x x x x  x 

PRS 4 x x x x  x 

PRS 5 x   x    x 

PRS 6 x x      x 

x – panustab eesmärkide saavutamisse 

 

3.3.1. Panus ja seosed Lissaboni strateegia, Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärkidega ja 

riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 

 

Euroopa 2020 

 

Lissaboni strateegia ehk kuni 2010. a kehtinud majanduskasvu ja tööhõive strateegia 

kohaselt pidid liikmesriikide jõupingutused keskenduma kahe olulise ülesande lahendamisele 

 

Riigi 
eelarvestratee

gia 
2014-2017 

Läänemere 
strateegia 

Eesti 2020/ 
EL 2020 

RSKS  
Prioriteet  

1.  
Haritud ja 

tegus 
rahvas 

RSKS 
Prioriteet 

2. 
T&A 

võimekus
e ning 

ettevõtete 
uuendus
meelsuse 

ja 
tootlikkus

e kasv 

RSKS 
Prioriteet 

3.  
Paremad 
ühendusv
õimaluse

d 

RSKS 
Prioriteet  

4. 
 Säästev 
Keskkonn
akasutus 

RSKS 
Prioriteet  

5. 
Piirkonda

de 
terviklik ja 
tasakaalu

statud 
areng 

RSKS 
Prioriteet 

6. Suurem 
haldusvõi

mekus 

RSKS - Riiklik 
Struktuurivahen
dite kasutamise 
strateegia 2007-

2013 

Haritud 
rahvas ja 

sidus 

ühiskond 

Jätkusuut
lik ja 

kohandu

v riik 

Keskkonnasõbralik 
majandus ja 
energeetika 

Konkurentsivõimeline 

ettevõtluskeskkond 

Piirkonna ühendamine  Läänemere kaitsmine 

Positiivn
e iive 

Haridus 

Tööhõive 

Tervis 
 

Kasvuhoonegaaside 
vähenemine 

Ülejäägig

a eelarve 
Tootlikkus 

 
Heaolu 

suurenda
mine 

 

                 ELUKESSKONNA  
      ARENDAMISE RAKENDUSKAVA

  
                 INIMRESSURSI 

       ARENDAMISE RAKENDUSKAVA 

                                                                               MAJANDUSKESSKONNA  
      ARENDAMISE RAKENDUSKAVA 

Joonis 2. Rakenduskavade seosed eelarvestrateegia, Riiklikule struktuuritoetuste kasutamise 

strateegia, LMS ja Eesti 2020/Euroopa 2020 eesmärkidega (Allikas: KA ) 
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– tugevama kestva majanduskasvu saavutamisele ning suurema arvu ja paremate töökohtade 

loomisele. Need võimaldasid alustada vajalikku üleminekut teadmistepõhisele 

konkurentsivõimelisele majandusele, mida iseloomustab majanduskasv, tööhõive, sotsiaalne 

ühtekuuluvus ja keskkonnasäästlikkus. Euroopa 2020 on Lissaboni strateegiale järgnenud 10-

aastane strateegia, mille eesmärgiks on „nutikas, jätkusuutlik ja kaasav kasv“ läbi suurema 

riikidepoolse ja Euroopa tasandi koordineerimise. Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on 

Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi 

poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel, seab eesmärgid 2015 ja 2020 

aastaks kooskõlas EL riikide poolt kokku lepitud Euroopa 2020 strateegia eesmärkide ja Eesti 

väljakutsetega.  

 

Euroopa 2020 strateegia eesmärkidesse panustasid kõik prioriteetsed suunad. PRS 1 kõigi 

meetmete tegevused mõjutasid otseselt prioriteedi „Jätkusuutlik majanduskasv: 

ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse arendamine“ 

eesmärkide saavutamist. Veemajanduse arendamine edendab Eesti keskkonnastrateegia 2030 

ja Eesti 2020 eesmärkide elluviimist, panustades jätkusuutlikku majanduskasvu 

loodussäästlikuma ja ressursitõhusama veemajandusega, sh veeteenuse parema 

kättesaadavusega. Pinna- ja põhjavee kaitsmisega mõjutatakse ELi veepoliitika raamdirektiivi 

veekogumite hea seisundi saavutamise eesmärki ning ELi Läänemere piirkonna strateegia 

Läänemere kaitsmise eesmärgi saavutamist. Säästlikum loodusressursikasutus, millega 

kaasnevad väiksemad ressursi- ja saastetasud, võimaldab saavutada efektiivsemat ja 

konkurentsivõimelisemat tootmist. Jätkusuutliku majandamise üks eeldusi on muuhulgas 

veeressursi piisavus ja selle kvaliteet. 

 

Euroopa 2020 strateegia ressursisäästu eesmärgi üks osa on elurikkuse kui ressursi säilitamine 

ja jätkusuutlik kasutamine ning sellesse panustasid PRS 2 projektid. Ressursitõhusa Euroopa 

tegevuskava EL-i elurikkuse strateegia näeb ette muuhulgas EL-i linnu- ja loodusdirektiivi 

täieliku täitmise ehk kaitstavate liikide ja elupaikade soodsa seisundi saavutamise, 

ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamise ja taastamise ning invasiivsete võõrliikide vastu 

võitlemise (vt ptk 7.2.3). Looduse mitmekesisuse säilitamise alasuunas elluviidavad meetmed 

aitasid otseselt kaasa EL elurikkuse strateegia, EL linnu- ja loodusdirektiviivi ning sellega 

seoses ka Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja Euroopa 2020 eesmärkide täitmisele. 

 

PRS-i 4 alasuund „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ panustas aruka ja 

jätkusuutlikku majanduskasvu prioriteetidesse ettevõtluseks vajaliku keskkonna soodustamise 

(turismitoodete väljaarendamise ja tööstus- ja ettevõtlusaladele avalike juurdepääsude, sh 

kommunikatsioonide arendamise kaudu) ja kiire lairibaühenduse arendamisega. 

 

PS5 toetab kaudselt konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ põhieesmärke luues eeldused 

haridusvaldkonda ja tööhõivet toetavate tegevuste elluviimiseks sobiva infrastruktuuri. 

 

Uuendatud Euroopa majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ kontekstis oli PS seotud 

kaasava majanduskasvu eesmärgiga, mille raames soovitakse 2020. a tõsta tööhõive määr 20–

64-aastaste elanike seas 75%-ni. Läbi tervishoiu- ja hoolekandeinvesteeringute panustati ka 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitluse eesmärki. Kehv tervis on üks faktor, miks inimesed 

tööturult lahkuvad, mis omakorda soodustab vaesusriski sattumist. Hoolekandeinvesteeringud 

on aga eelduseks, et soodustada raske- ja pikaajalise psüühilise erivajadusega noorte ja 

tööealiste isikutele sotsiaalset kaasatust, tööturule jõudmist ning seeläbi vaesusriskist 

väljumist.  
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PS toetas ka Eesti „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamiseks loodud strateegias ehk 

konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ seatud eesmärke tõsta tööhõive määr vanusegrupis 20–

64 aastaks 2020 76%-ni, suurendada tööjõus osalemise määra 15-64 aastaste 75%-ni ja 

vähendada suhtelise vaesuse määra 15%-ni. Poliitika põhisuundade osas olid PS meetmed 

kõige enam seotud suundadega 4. „Aktiivse tööturupoliitika mõju suurendamine ning 

rahastamise jätkusuutlikkus“, kus investeeringud puuetega inimeste ja eakate elukeskkonda 

parendasid nii nende enda kui perekonnaliikmete ligipääsu tööturuteenustele ning tööturule ja 

5. „Tervena elatud eluaastate suurendamine läbi tervisekäitumise parandamise ja 

õnnetusjuhtumite edasise vähendamise ning läbi tervishoiutaristu arendamise“, kus 

investeeringud panustasid vananeva ja väheneva elanikkonna vajadusi ja võimalusi arvestava 

tervishoiutaristu arendamisse. Lisaks toetasid investeeringud hoolekande ja tervishoiu 

infrastruktuuri üldise ressursisäästlikkuse eesmärke, mis on kooskõlas „Keskkonnasõbralik 

majandus ja energeetika“ valdkonna põhisuunaga 13. „Majanduse üldise ressursi- ja 

energiamahukuse vähendamine“. 

 

Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga (RSKS) 2007-2013 määratleti 

üldised strateegilised tegevussuunad Euroopa Liidust aastatel 2007-2013 Eestile eraldatavate 

struktuurivahendite kaasabil abikõlblike valdkondade arendamiseks. RSKS on oma olemuselt 

valdkondadevaheline ja -ülene planeerimisdokument, millega pandi paika üldine lähenemine 

Eesti sotsiaalmajandusliku arengu suunamiseks aastatel 2007-2013.  

 

Struktuurivahendite strateegia hõlmas kõiki potentsiaalselt abikõlblikke tegevusi ning 

nendega samadele eesmärkidele suunatud ja/või lisanduvuse kriteeriumi kaudu seotud 

tegevusi, olenemata, kas neid tegevusi rahastati EL perioodi 2007-2013 struktuurivahenditest 

või ainult teistest siseriiklikest allikatest. Just selline struktuurivahendite strateegia laiendatud 

ulatus tagas terviklikuma lähenemise vastavate valdkondade arengu ja rahastamise 

planeerimisele ning lõi aluse rahakasutuse suuremaks tõhususeks ja tulemuslikkuseks. 

 

RSKSi üldeesmärgiks oli kiire jätkusuutlik areng. Antud üldeesmärk kätkes endas kolme 

alameesmärki: 

 majanduse konkurentsivõime kasv; 

 sotsiaalse sidususe kasv; 

 keskkonna kasutamise säästvuse kasv. 

 

Lisaks on RSKS välja toodud kuus prioriteeti ja nende eesmärgid.  

 

Kõik nimetatud strateegiad on tihedalt vastastikku seotud ja teineteist mõjutavad. RSKS 

üldeesmärk ja alaeesmrägid on sõnastatud selliselt, kindlustamaks Eesti seniste ja tulevaste 

poliitikate vahel järjepidevus, kuna samalaadne eesmärk on Eesti majanduspoliitikal ja 

struktuurivahendite kaasamisel olnud juba aastaid. Tulenevalt Eesti hetkeolukorrast on 

majanduse konkurentsivõime kasvu ning samaaegse sotsiaalse sidususe ja keskkonna 

kasutamise säästvuse kasvu kui arengu jätkusuutlikkuse kasvu võtmetegurite sihid endisel 

asjakohased ja välja toodud ka Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkideks. 

 

RSKSi elluviimiseks kujundati kolme struktuurivahendite rakenduskava peale kokku 16 

prioriteetset suunda, neile alaeesmärgid ning indikaatorid. Iga prioriteetse suuna all on 

meetmed oma eesmärkide ja tegevustega. 

 

RSKS prioriteedid ja seosed 
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RSKS eesmärkidesse panustasid kõik EARK prioriteetsed suunad, välja arvatud TA ja HTA 

suunad. Meetmed panustasid kõige enam RSKS prioriteetsesse suunda „Säästev 

keskkonnakasutus“, kuna enamus meetmeid on suunatud just keskkonnasäästlikkuse 

edendamisele/suurendamisele, seda eelkõige PRS-s 1, mille eelarve moodustab 40% 

rakenduskava eelarvest (EL osalusest).  

 

 RSKS prioriteetsesse suunda „Haritud ja tegus rahvas“ panustasid PRS-de 2, 4, 5 ja 6 

tegevused nagu eestikeelse õppe kvaliteedi ja paindlikkuse tõstmine, võrdsete võimaluste 

loomine võimetele ja huvidele vastavaks elukestvaks õppeks, noorsootöö kvaliteedi ja 

kättesaadavuse parandamine ning keskkonnahariduse taristu arendamine. Kvalifitseeritud 

tööjõu pikaajalise pakkumise suurendamiseks tegeleti töötuse ja mitteaktiivsuse 

ennetamisega, kus võtmetegevusteks oli kutse- ja karjäärinõustamise arendamine, mida 

toetasid noorsootöö infrastruktuuri ja kutsehariduse infrastruktuuri arendamise meetmed. 

 

Inimeste ja riigi konkurentsivõime püsimiseks kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas on 

võtmetähtsusega ligipääs paindlikule ja kvaliteetsele haridussüsteemile, elukestva õppe 

võimaluste olemasolule, haiguste ennetamisele ja kvaliteetsetele tervishoiuteenuste 

kättesaadavusele ning kvalifitseeritud tööjõu pakkumisele ja tööelu kvaliteedile. RSKS 

prioriteet „Haritud ja tegus rahvas― oli otseselt suunatud Lissaboni strateegia üldsuunise 

„Rohkem ja paremaid töökohti― täitmisele. 

 

Hariduse üheks väljakutseks on kõigi elanike ligipääs ühiskonna ja majanduse ootustele 

vastavale kvaliteetsele haridusele. Õppekeskkonnast sõltub paljuski õppe kvaliteet. Õppe 

kvaliteedi tõstmine, kättesaadavuse ja efektiivsuse parandamine on seatud eesmärgiks ka 

Konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“. Struktuurivahendite toel on arendatud hariduse 

infrastruktuuri kutseõppeasutustes, hariduslike erivajadustega õpilaste õppeasutustes ja avatud 

noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskustes ning huvikoolides. Õppekvaliteedi 

tõstmiseks on jätkatud õppekavaarendustega kõigil haridusastmetel. 

 

 RSKS prioriteetsesse suunda „Teaduse- ja arendustegevuse võimekuse ning ettevõtete 

uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv“ panustasid PRS 4 elluviidud kohaliku 

ettevõtluskeskkonna arendamisprojektid ning internetiühenduste toetus. Kohaliku 

ettevõtluskeskkonna arendamisprojektide raames rajati ning renoveeriti tootmisele ja 

logistikale suunatud avalikku tehnilist infrastruktuuri (juurdepääsuteed, vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid, maaparandussüsteemid, välisvalgustus, elektri- ja sidevõrgud, 

küttetrassid).  

 

 RSKS prioriteetsesse suunda „Säästev keskkonnakasutus“ panustasid prioriteetsete 

suundade 1, 2, 3 ja 6 tegevused. Veemajanduse infrastruktuuri toetati ligi 470 miljoni euroga 

ja projektide käigus ehitati välja ja renoveeriti kvaliteetse joogivee saamiseks 

veevarustussüsteeme. Veekogude seisundi parandamiseks rajati reoveekogumissüsteeme ja –

puhasteid, likvideeriti jääkreostuskoldeid, veekogude ökoloogilise seisundi parandamiseks 

tegeleti kalade rändeteede avamisega.  

 

Jäätmekäitluse alasuunas toetati keskkonnanõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate 

korrastamist, põlevkivitööstuse ja –energeetika jäätmehoidlate ohutustamist, uute 

keskkonnanõuetele vastavate prügilate rajamist ja olemasolevate ladestusalaga 

jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamist, samuti jäätmete kogumise, sortimise ning 

taaskasutusse suunamise parandamist.  
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PRS 2 meetmetega toetati keskkonnahariduse edendamiseks taristu rajamist, 

kaitsekorralduskavade ja liigitegevuskavade koostamist. Keskkonnaseire valdkonnas 

elluviidud projektid aitavad kaasa teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvule ning 

säästvale keskkonnakasutusele. Loodusliku mitmekesisuse kaitse arendamisel keskenduti 

kaitsealade kaitsekorralduskavade ja ohustatud liikidele tegevuskavade koostamisele ja 

elluviimisele.  

 

Kolmanda suuna meetmed aitavad eelkõige kaasa globaalsele keskkonnahoiule, 

energiaressursside säästlikumale kasutamisele ja riigi energiajulgeoleku kasvule. Eesti 

energiasüsteemis tervikuna on tänu energiatõhususe investeeringutele vähenenud soojuse 

tarve ning soojuse- ja elektrikaod.  

 

 RSKS prioriteetsesse suunda „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ panustasid 

PRS 4 tegevused, kuna kõik suuna meetmed olid suunatud tasakaalustatud regionaalsele 

arengule ning piirkonnaspetsiifiliste probleemide lahendamisele. Mõju avaldavad ka PRS-s 2 

tehtud projektid, sest meetmete projektid toimusid valdavalt väljaspool Tallinna ning toetuse 

saajate seas olid ka mittetulundusühingud (MTÜ). 

 

 

3.3.2. Panus ja seosed Läänemere strateegiaga 

 

EARK veemajanduse infrastruktuuri arendamise projektid on tihedalt seotud valdkonnaga 

„Nitraatide ja fosfaatide keskkonda sattumise vähendamine normaalpiirini“ (NUTRI), mille 

eesmärk on vähendada merre sattuvate toitainete koguseid vastuvõetava tasemeni. NUTRI 

valdkonda ei panusta aga joogiveevarustussüsteemide rajamine/rekonstrueerimine, kuna need 

tegevused ei ole suunatud veekeskkonna kaitsele.  

 

Jäätmemajanduse projektid panustasid kaudselt valdkonda „Elu- ja keskkonnaohtlike ainete 

kasutamise ja mõju vähendamine“ (HAZARDS). Nõuetele mittevastavate prügilate juures oli 

probleemiks seal tekkiv nõrgvesi, mis võib sisaldada nii toitaineid kui ka ohtlikke aineid. 

Seega, kui suleti ja korrastati nõuetele mittevastavad prügilad, rajati uued prügilad või 

ladestati vähem jäätmeid, vähenes ka toitainete ja ohtlike ainete sattumine pinna- ja 

põhjavette. Põlevkivitööstuse ja –energeetika jäätmekäitluse projektide panus LMS valdkonda 

HAZARDS on otsene. Põlevkivi põletamisel tekkiv tuhk ja põlevkiviõli tootmisel tekkiv 

poolkoks on ohtlikud jäätmed, mille ladestamisel on tekkiva nõrg- ja sademevee tõttu oluline 

negatiivne mõju keskkonnale. Suletud ja korrastatud põlevkivitööstuse nõuetele 

mittevastavatest prügilatest ning suletud tuhaväljadest lakkas ka ohtlike ainete ärakanne 

vooluveekogude kaudu Läänemerre. Otsene mõju valdkonda HAZARDS on ka jääkreostuse 

likvideerimise projektidel. 

 

LMS valdkond „Inimtegevusest puutumatute alade ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, 

sh kalanduse“ (BIO) seab eesmärgiks säilitada looduslikud alad ja bioloogiline mitmekesisus, 

sh kalandus – selle eesmärgi saavutamisega on otseselt seotud vooluveekogude seisundi 

parandamise ja tõkestusrajatiste inventariseerimise meetmed ning alasuuna „Loodusliku 

mitmekesisuse säilitamine“ meetmed. Ühegi ohustatud liigi ja elupaigatüübi seisund pole 

halvenenud ning taastatud on 3202 hektarit elupaikku ja maastikke. 

 

Prioriteetse suuna „Energiamajanduse arendamine“ projektid ei panustanud otseselt ühtegi 

LMS prioriteetsesse valdkonda, kuid otsene panus on kõikidel projektidel LMS alaeesmärki 

„Kliimamuutustega kohanemine, riskide ennetamine ja lahendamine“. Suurima panuse andsid 
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meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ ja „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine 

energia tootmiseks“ projektid.  Kuigi energiaauditite läbiviimisele ja energiasäästlikkuse alase 

teadlikkuse tõstmisele suunatud projektide tulemusena ei vähenenud otseselt saasteainete 

heitkogused või soojakaod, olid need ometi vajalikud eelsammud energiasäästu saavutamisel 

pikemas perspektiivis.  

Prioriteetse suuna 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ KATA, LPA, PKT ja 

ÜKT meetmed panustasid kõige rohkem Läänemere strateegia (LMS) 12. valdkonda 

(Läänemere piirkonna atraktiivsuse säilitamisele ja suurendamine eelkõige hariduse, turismi 

ja tervishoiu edendamise kaudu).  Lisaks 12. valdkonnale panustasid KOMP meetme 

projektid ka LMS 7. valdkonda („Regiooni uurimis- ja innovatsioonivõime maksimaalne 

kasutamine“), PKT meetme projektid 8. valdkonda („Väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtluse soodustamine, selle reeglistiku rakendamine, inimressursi kasutamise 

tõhustamine“) ja LPA meetme projektid 11. valdkonda („Sise- ja välistranspordi ühenduste 

arendamine“). Nendesse kolme valdkonda panustab aga selgelt vähem projekte kui 12. 

valdkonda. Lisaks veel INT meetme projektid, mis on nii üldise iseloomuga (IT taristu 

arendamine), et nad panustavad kogu strateegia elluviimisse ja seega kaudselt kõikidesse 

LMS prioriteetidesse. 

Prioriteetse suuna 5 meetmetest panustasid meede 2.5.1 ja 2.5.2 otseselt Läänemere strateegia 

prioriteetsesse valdkonda 12 „Säilitada ja suurendada Läänemere piirkonna atraktiivsust, 

eelkõige hariduse, noorsoo, turismi, kultuuri ja tervishoiu valdkonna meetmete kaudu“. 

Meede 2.5.3 panustas strateegiasse kaudselt. 

 

PS „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ seosed LMSga olid kaudsed, 

eelkõige alasuunaga tervishoiu infrastruktuuri arendamine. LMSi uuendatud tegevuskavas 

(jaanuar 2013) oli eraldi valdkond „Tervishoid – inimeste tervise, sh selle sotsiaalsete 

aspektide parandamine ja edendamine“, kuid suuna tegevused seda otseselt ei mõjutanud.  

 

Eelneva tõi välja ka Technopolis Groupi ja CPD hindamine „Elukeskkonna arendamise 

rakenduskava raames elluviidavate projektide panuse hindamine „Läänemere strateegia“ 

prioriteetsetesse suundadesse“ (2013), et infrastruktuuri kaasajastamine LMSi tervishoiualaste 

tegevuste elluviimisele otseselt kaasa ei aita. Pigem luuakse investeeringutega taristusse 

eeldused teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamiseks. Niisamuti pole investeeringud 

taristusse LMSi tervise valdkonnas eraldi prioriteet. 

 

3.3.3. Panus ja seosed horisontaalsete teemadega  

 

EARK seirekomisjonis kinnitati 27.09.2007. a prioriteetsete suundade üldised 

valikukriteeriumid, mille koostamisel arvestati ka eeldatava mõju vajadusega 

horisontaalsetele teemadele. Prioriteetse suuna üldiste valikukriteeriumide kehtestamise 

eesmärgiks oli tagada projektide üldine hea kvaliteet ja leida projektid, mis kõige enam 

aitavad kaasa RSKS prioriteetide, prioriteetsete suundade, horisontaalsete teemade ja 

meetmete eesmärkide täitmisele.  

 

EARK-s kirjeldatud horisontaalsete teemade mõju arvestati meetmete tingimuste 

väljatöötamisel läbi toetatavate tegevuste ja potentsiaalsete taotlejate määratlemise ja 

projektide taotluste vastavus- ja hindamiskriteeriumide kehtestamisel. Kõikide meetmete 

koostamisel on arvestatud, et meede ei tohi omada negatiivset mõju horisontaalsetele 

teemadele, küll aga on mõningatel meetmetel ja prioriteetsetel suundadel neutraalne mõju (vt 
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tabel 2). Projektide mõju horisontaalsetele teemadele seirati struktuurivahendite kesksüsteemi 

(SFCS) kaudu, RÜ sisestas struktuurivahendite operatsioonisüsteemi (SFOS) projekti 

lõpparuannete alusel kõigi lõpetatud projektide kohta andmed, sh projekti mõju 

horisontaalsetele teemadele. 

 

Kõige enam omavad rakenduskava projektid mõju keskkonnahoiule (4460 projekti), mis on 

igati ootuspärane, kuna tegemist on elukeskkonna arendamise rakenduskavaga ning 

keskkonnahoid on üks olulisemaid märksõnu projektide rakendamisel. Kokku omab mõju 

regionaalsele arengule 894, kodanikuühiskonna arengule 279, võrdsete võimaluste 394 ja 

infoühiskonna edendamisele 316 projekti. Rahaliselt suurim panus horisontaalsetele 

teemadele on PRS 4 ja 5 lõpetatud projektidel. (vt lisa 8). 

 

Tabel 2. Rakenduskava PRS-de panus ja seosed horisontaalsete teemadega 

Pr.suun

d 

keskkonnakai

tse 

võrdõiguslikk

use 

edendamine 

infoühiskon

na 

arendamine 

kodanikuühisko

nna arendamine 

tasakaalustat

ud 

regionaalare

ng 

Suund 1 xx o o o xx 

Suund 2 xx o x o xx 

Suund 3 xx x o x xx 

Suund 4 xx xx xx xx xx 

Suund 5 xx xx xx xx xx 

Suund 6 x  o o o xx 

Seosed: 
toetab otseselt 

xx 

toetab kaudselt 

x 
neutraalne o 

  

 

Mõju keskkonnahoiule  

Keskkonnahoidu ning regionaalsele arengule panustavad enim PRS-d 1, 2, 3 ja 4. Vähem 

mõjutavad keskkonnahoidu ja regionaalset arengut PRS 6 Tervishoiu ja hoolekande 

infrastruktuuri arendamine. Investeeringud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamisse on 

andnud häid tulemusi.  Nõuetekohase veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks 

vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide arendamine ei ole ainult taganud 

inimestele kvaliteetse teenuse vaid on vähendanud oluliselt keskkonda sattuvat reostust. 

Lisaks on esimese prioriteetses suunas likvideeritud jääkreostus 14 objektil, mis vähendab 

keskkonnareostust oluliselt. 

 

Prügilate sulgemine ja korrastamine on vähendanud oluliselt koormust vee- ja 

õhukeskkonnale. Korraldatud jäätmeveo elluviimine on vähendanud järsult jäätmete 

ladestamist ja aidanud tõsta olmejäätmete liigiti kogumise taset. 

 

Jäätmekäitluse arendamisel lähtutakse üha enam jäätmehierarhia põhimõttest, mistõttu 

võimalusele elistatakse hierarhias kõrgemalolevaid lahendusi. Jäätmekäitlustaristu 

arendamisega koos on paranenud ka inimeste sortimisharjumused, mistõttu jõuab üha rohkem 

liigitikogutud jäätmeid ringlusse. 

 

Kohtla-Järve põlevkivitöötuse nõetele mittevastava prügila sulgemisprojekt ning samuti 

lõpetatud Kohtla-Järve põlevkivitööstuse nõetele mittevastava prügila põlengu likvideerimise 

projekti mõjul on oluliselt vähenenud ohtlike ainete koormus Purtse jõe valgalal ning 

Läänemerre, samuti välisõhule. 
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Voolveekogude tervendamine aitab kaasa eesmärgi hea veekogude seisundi parandamisele. 

Investeeringud olid konkreetselt suunatud probleemsete veekogumite seisundi parandamisele 

ning Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud veemajanduskavades seatud eesmärkide täitmisele.  

 

Oluline mõju keskkonnahoiule on alasuuna “Loodusliku mitmekesisuse säilitamine“ 

meetmetel. Ühegi ohustatud liigi ja elupaigatüübi seisund pole halvenenud ning taastatud on 

3202 hektarit elupaikku ja maastikke.Võõrliikide arvukust on piiratud kokku 2203 hektaril. 

 

Taskaalustatud regionaalareng 

Rakenduskavas kirjeldatud horisontaalsete teemadega arvestati meetmete tingimuste 

väljatöötamisel läbi toetatavate tegevuste ja potentsiaalsete taotlejate määratlemise ning 

projektide taotluste vastavus- ja hindamiskriteeriumide kehtestamisel. Kõikide meetmete 

koostamisel arvestati, et meede ei tohi omada negatiivset mõju horisontaalsetele teemadele, 

küll aga on mõningatel meetmetel ja prioriteetsetel suundadel neutraalne mõju. Projektide 

mõju horisontaalsetele teemadele seiratakse SFCS kaudu, rakendusüksus sisestab SFOSi 

projekti lõpparuannete alusel kõigi lõpetatud projektide kohta andmed, sh projekti mõju 

horisontaalsetele teemadele. 

 

Eestis käimasoleva haldusreformi eesmärgiks on, et kohalikele elanikele pakutakse 

kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid avalikke teenuseid ning paraneb piirkonna 

konkurentsivõime. Eesmärgiks on seatud, et kõikidel KOV-i üksuste oleks tugevam kohaliku 

elu korraldamise võimekus ja et oleksid suuremad valikuvõimalused kohaliku elu 

korraldamisel. 

 

Esimese prioriteetse suuna meetmed mõjutavad infrastruktuuri arendamise ning elukeskkonna 

parandamise kaudu piirkondlikku konkurentsivõimet. Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri 

arendamine“ on soodustanud suuremate ja tugevamate vee-ettevõtete loomist. Positiivset 

mõju regionaalsel tasandil avaldavad ka ohtlike põlevkivitööstuse ja põlevkivienergeetika 

jäätmehoidlate sulgemiseks suunatud investeeringud, mis on seatud riiklikuks prioriteediks 

järele aitamaks Ida-Viru piirkonda, muutes sealset elukeskkonda ohutumaks ning 

atraktiivsemaks. Ka teine suund mõjutab regionaalarengut eelkõige läbi kaitsealade 

infrastruktuuri investeeringute, mis on regionaalselt tasakaalustava mõjuga, parandades 

elutingimusi ja tõstes piirkondade konkurentsivõimet pealinnaregioonist väljaspool. Kõik 

looduse mitmekesisuse säilitamisele suunatud projektid on regionaalse suunitlusega, sest kõik 

projektid viiakse ellu maapiirkondades. 

 

Alasuuna„“Energiasäästu arendamine elamumajanduses“ meetmed panustasid Eesti 

elamufondi jätkusuutlikkusse arengusse. Toetustegevused olid kasutatavad üle-eestiliselt ja 

see lõi võimaluse ka vähem edukatel piirkondadel panustada elamufondi korrastamisse, 

vähendada energiatarbimisest tingitud majanduslikke raskusi ning samuti elavdada 

tööjõuturgu läbi toetatavate tegevustega kaasneva ehitustegevuse. Energiasäästu saavutamine 

elamumajanduses oli suunatud regionaalselt kõikidele piirkondadele, valikukriteeriumites ei 

olnud eelistusi välja toodud. 

 

PRS4 panustas piirkondade konkurentsivõimesse läbi kõikide meetmete. Meetmed panustasid 

oma tegevustega otseselt eesmärki “tagada kõigi piirkondade jätkusuutlik areng, tuginedes 

piirkondade sisestele arengueeldustele ja eripäradele ning pealinnaregiooni ja teiste 

linnapiirkondade konkurentsivõime kvalitatiivsele arendamisele”. Kavandatavad 

konkreetsemad tegevused haakusid eeskätt strateegia alaeesmärkide “inimeste põhivajaduste 

parem tagatus igas Eesti paigas” ning “piirkondade püsiva konkurentsivõime tagamine” 
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elluviimiseks kavandatud tegevussuundadega. Projektid olid eeskätt suunatud regionaalse 

arengu tasakaalustamisele, regionaalse ja kohaliku iseloomuga probleemide lahendamisele 

ning kohalike arengueelduste tõhusama ärakasutamise toetamisele. Seetõttu peeti projektide 

hindamiskriteeriumide väljatöötamisel silmas, et need võimaldaksid meetmete eesmärkide 

seisukohast mõjusaimate ja jätkusuutlikumate projektide valikut piirkondades.  

 

Meetme  „Kohalike avalike teenuste arendamine“  mõju avalike teenuste arendamisele on 

perioodi jooksul märkimisväärne. Toetatud projektide tulemusel paranes avalike teenuste 

kättesaadavus väljaspool suuremaid linnapiirkondi ning seeläbi tõusis ka piirkondade 

atraktiivsus ning elanike heaolu. Lisaks avalike teenuste kätte arendamisele on loodud 

väljaspool linnapiirkondi sadu töökohti. Meetme toel on oluliselt parandatud haridustaristu 

seisundit ning aidatud leevendada lasteaiakohtade nappust maapiirkondades. Lisaks objektide 

põhjalikule kaasajastamisele, tõsteti varem alakoormatud objektide funktsionaalsust ka 

täiendavate teenuste pakkumiseks eelduste loomisega. 

 

Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”  toetusel loodud uued või uue 

kvaliteediga külastusobjektid toovad piirkondadesse enam külastajaid ning pikendavad nende 

kohalviibimise aega. Seeläbi on kasvanud piirkondade atraktiivsus külastuskeskkonnana. 

Lisaks konkreetsetele objektidele saavad külastajate arvu kasvust ning eriti nende piirkonnas 

viibimise aja pikenemisest kasu ka teised piirkonnas asuvad ettevõtted. 

 

PS5 mõju regionaalsele arengule on olnud positiivne. Enamik projekte viidi ellu väljapool 

Harjumaad. Maakondade lõikes kõige suurem toetuse summa per capita on Järvamaal (453,53 

eurot inimese kohta), järgnevad Valgamaa (283,74 eurot) ja Raplamaa (281,48 eurot).  

 

PS5 rakendamisel arvestati õppeasutuste ja noortekeskuste paiknemist, hariduse ja teenuste 

kättesaadavust ning nende mõju kohalikule tööturule. Kutseõppeasutused on olulised 

regionaalarengu seisukohalt, nende kaasajastamine avaldab positiivset mõju ümberkaudsetele 

piirkondadele. Noortekeskuste arendamine väljaspool suuri keskuseid avardab tunduvalt 

eneseteostamise võimalusi. 

 

Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu eesmärgil oli vajalik tervishoiu- ja 

hoolekandeteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamine kõigis Eesti piirkondades. Meetmes 

2.6.1 loodi eeldused eriarstiabi kättesaadavuse tagamiseks kesk- ja piirkondlike haiglate 

tasandil, mis toetab tervishoiusüsteemi tervikuna. Meetmes 2.6.2 ehitati lastele ja psüühilise 

erivajaduseta inimestele nõuetele vastavad hoolekandeasutused kõikides regioonides. 

Meetmes 2.6.3 sai projektidega kaetud kõik maakonnad, sh Harju ning Tartu maakonnas oli 

kolm, Ida-Viru ja Põlva maakonnas kaks projekti. Lisaks loodi projektide tulemusel juurde 

õdede ja hooldajate töökohti, kokku 849 töökohta, mis mõjutas seeläbi positiivselt 

regionaalset arengut. 

 

 

Mõju võrdsete võimaluste edendamisele 

Võrdsete võimaluste edendamisse panustavad enim PRS-d 4 ja 5, lisaks ka PRS 6. PRS-del 1, 

2 ja 3 on pigem neutraalne mõju.  

 

Otseselt võrdsete võimaluste tagamisele oli suunatud prioriteetses  „Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng“ suunas KATA meede, mis hõlmas tegevusi sotsiaalse turvalisuse 

parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamiseks (lastehoiuasutuste, hooldekodude, 

laste- ja naiste turvakodude jm sotsiaal-, tervishoiu- ja tööhõiveteenuste osutamiseks vajalike 
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avalike infrastruktuuride investeeringud). Toetuse abil on korda tehtud või rajatud 78 kooli, 

57 lasteaeda, 45 kultuuriobjekti, 26 sotsiaalobjekti ning 1 ühistranspordiobjekt. Samuti toetati 

sotsiaalse turvalisusega seotud avalikku infrastruktuuri ning lapsehoiu infrastruktuuri LPA 

meetmes. KATA ja LPA  meetmete projektid aitasid enamuses kaasa võrdsete võimaluste 

suurendamisele, kuna neis lähtuti naiste ja meeste vajadustest kohalikul tasandil, parandamaks 

avalike teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning inimeste sotsiaal-, majandus- ja kultuurielus 

osalemise võimalusi. Meetmed on aidanud leevendada inimeste linnadesse koondumise ja 

valglinnastumisega seotud probleeme. Meede on avaldanud eeskätt mõju linnakeskkonna 

inim- ja külastussõbralikumaks muutmisele ning transpordiprobleemide lahendamisele (sh 

kergliiklus ja ühistransport). Samuti on meetmest elluviidud projekte, mis aitasid vähendada 

lasteaiakohtade puudumisest tingitud probleeme.  

 

Suunas 6 on positiivne mõju võrdsete võimaluste edendamisele kõikidel meetme 2.6.1 ja 2.6.2 

projektidel ning üheksal projektil meetmes 2.6.3. Rakenduskavas nähti ette, et tervishoiu- ja 

hoolekandeteenuste kättesaadavus pidi olema õiglane ja kõigile ühiskonnagruppidele tagatud 

ühetaoliselt vastavalt vajadusele. Vastav tulemus ka kavandatud projektides saavutati. 

Ehitatud hooned vastavad Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Nõuded 

liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 

üldkasutatavates ehitistes“ esitatud tingimustele (sh liikumisvõimalused hoone väliselt). 

Hoonetes ja nende ümber on loodud liikumiskeskkond, kus liikumisvõimalused on tagatud 

inimeste erivajadusi arvestades ning rajatud taristu on võrdselt kasutatav kõikidele, sh 

puuetega (erivajadustega) inimestele. 

 

Meetmes 2.6.2 loodi spetsiifiliselt lastele ja psüühilise erivajadustega inimestele väga head 

elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, mis tagas neile senisest parema juurdepääsu 

haridusele, tervishoiu- ja tööturuteenustele ning parendas nende võimalusi osaleda majandus- 

ja ühiskonnaelus. 

 

Mõju infoühiskonna edendamisele 

Infoühiskonna edendamisse panustavad PRS- 4 ja 5. Teistes PRS-del on mõju pigem vähene 

või neutraalne. 

 

Prioriteetses suunas „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ aitas infoühiskonna 

arendamisele otseselt kaasa INT meede, mille raames olid tegevused suunatud investeeringute 

toetamisele lairibaühenduste rajamiseks turutõrkepiirkondades. Meetme rakendamine aitas 

seeläbi parandada ligipääsu digitaalsele teabele piirkondades, kus ebapiisavate 

ühendusvõimaluste tõttu oli infoühiskonna arengust seni vähem osa saadud. Valmis 1864 km 

baasvõrku, mis loob sideettevõtjatele võimaluse varustada kiire internetiühendusega ca 83,8 

tuhat inimest. 

 

Tervishoiu infrastruktuuri planeerimisel ja kaasajastamisel arvestati infoühiskonna 

edendamisega peamiselt meetmes 2.6.1. Projektidega rajatud uued hooned vastavad kõigile 

kaasaegse meditsiinitehnoloogia nõuetele, sisaldades arvestatava hulga tipptasemel 

tehnoloogiat ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (sh hoone automaatika, 

infoedastamise tehnoloogiad). Kaasaegne tehnoloogia nt diagnostika valdkonnas võimaldab 

arstiabi erinevatel tasanditel haiguste paremat diagnoosimist ja raviskeemide väljatöötamist. 

Niisamuti lõid tekkinud võimalused soodsa keskkonna tervishoiuteenuse osutajate 

infovahetuse ja koostöö edendamiseks ning ressursside (nii inim- kui tehnoloogiliste 

ressursside) optimaalsemaks kasutamiseks. 
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Mõju kodanikuühiskonna arengule 

PRS 4 ja 5 projektid aitavad kaasa kodanikuühiskonna arengusse, kuna toetuse saajateks on 

MTÜ-d, sihtasutused ja KOV-d. PRS 1, 2,3 ja 6 projektidel on infoühiskonna edendamisele 

vähene või neutraalne mõju.  

 

Prioriteetses uunas 5 oli mõju kodanikuühiskonna arengule positiivne 52 projektil ehk ca 29% 

lõpetatud projektidest. Peamiselt panustavad kodanikuühiskonna arengusse meetme 2.5.1 

projektid. Meetme rakendamine loob lastele, noortele ja täiskasvanutele võimaluse 

huvihariduse, teabe ja koolituste kättesaamiseks kaasaegsetes tingimustes, mis omakorda loob 

aluse inimeste kaasamiseks aktiivsesse ellu ja laiendab valikuvõimalusi ühiskonna arengusse 

panustamisel. 
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4. JUHTIMIS- JA KONTROLLISÜSTEEMID, JÄRELEVALVE JA 

AUDIT 
 

Peatükk kirjeldab rakendamise kontrollitegevuses toimunud peamisi arenguid kõikide 

rakenduskavade üleselt. Võimalusel on analüüs tehtud EARK lõikes. Juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide (JKS) toimimine on toetuse vahendamise õiguse ehk akrediteeringu 

aluseks. JKS on kehtestatud asutustes protseduuride ja töökordade kaudu. Olulisemad 

muudatused JKS-s asutuste kaupa on kirjeldatud ptk-s 4.1. 

 

JKS üheks osaks on RÜ-de, RA-de, KA ning makseasutuse (MA)4 järelevalvetegevus (vt 

joonis 10). Järelevalvetegevust on detailsemalt kirjeldatud ptk-s 4.2. Kontrollitegevuse 

kvaliteedile annavad tagasisidet auditeeriva asutuse (AA) läbiviidavad süsteemi- ja 

projektiauditid. Põhjalikumalt on nii projektide kui asutuste JKS-ga seotud auditeid 

kirjeldatud peatükis 4.3. JKS, järelevalve ja auditite tulemusel tuvastatud rikkumised ja 

tagasinõuded on kajastatud ptk-s 4.4.  

 

 
Joonis 3. Kontrollisüsteemi toimimine (Allikas: KA) 

 

4.1. Muudatused juhtimis- ja kontrollisüsteemides 

 

Kõige suuremaks muudatuseks programmperioodi jooksul KA ja makseasutuse struktuuris 

oli, et alates 01.01.2014 ühines KA makseasutusega ning KA hakkas muuhulgas täitma 

1083/2006 art 61 kohaseid sertifitseeriva asutuse ülesandeid. Muudatuse tulemusel koosnes 

KA edaspidi kolmest rahandusministeeriumi osakonnast: välisvahendite osakond, riigieelarve 

                                                 
4 Kooskõlas EK 28/02/2014 kirjaga Ares(2014)540858 on alates 2014. a korraldusasutuse ja makseasutuse 

funktsioonid perioodi 2007-2013 osas ühendatud ning korraldusasutus täidab ka sertifitseerimisega seotud 

ülesandeid. Sellest tulenevalt koosneb korraldusasutus nüüd kolmest rahandusministeeriumi osakonnast: 

Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite osakond, riigieelarve osakond ning Euroopa Liidu maksete 

osakond ning makseasutust enam rakendussüsteemis ei ole. 
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osakond ja EL maksete osakond (kes jätkas KA koosseisus sertifitseerimise funktsiooni 

täitmist). Lisaks koondati kogu õigusraamistiku ning tööprotseduuride nõuete 

väljatöötamine/muutmine ning  RÜ ja RAde üle tehtav järelevalve EL maksete osakonnast 

kõik kokku välisvahendite osakonda. Muudatus lihtsustas struktuurivahendite 

administratsiooni struktuuri, korraldusasutuse sisene ülesannete jaotus muutus selgemaks, 

kaotati dubleerivad ülesanded ning vähenes halduskoormus nii KA sees kui RÜde suunal.  

 

Muuhulgas muutus rikkumistest teavitamise protsess ning rikkumise aruanded esitatakse 

senise AFCOS-e asemel KA-le. Samuti muutus Euroopa Pettustevastase Ameti teavitamise 

kohustus avastatud rikkumistest senise AFCOS-e asemel KA ülesandeks. 

 

Teine suurem muudatus toimus 01.07.2014. a, mil loodi Rahandusministeeriumi koosseisu 

uus osakond – välisvahendite rakendamise osakond (VRO). VRO täidab RA ja RÜ ülesandeid 

prioriteetsetes suundades „Horisontaalne tehniline abi“, „Tehniline abi“ ja „Suurem 

haldusvõimekus“ (kuni 30.06.2014. a täitis nimetatud ülesandeid Rahandusministeeriumis EL 

struktuurivahendite ja välisvahendite osakond) ning RÜ ülesandeid elukeskkonna arendamise 

rakenduskava prioriteetses suunas „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ 

(kuni 30.06.2014. a täitis viimati nimetatud ülesandeid Sotsiaalministeeriumi finants- ja 

varahalduse osakonna rakendusüksuse talitus). Uus osakond loodi tulenevalt vajadusest 

tagada järelevalvefunktsioonide selgus ja muuta ülesannete jaotus RA, RÜ ja toetuse saaja 

vahel selgemaks. Sotsiaalministeeriumi kui RÜ funktsioonid ja personal toodi 

Sotsiaalministeeriumist üle, kuna programmperioodi 2014-2020 vastavate meetmete RÜ-ks 

on Vabariigi Valitsuse poolt kavandatud Rahandusministeerium. 

 

Muudatusi, rakendusasutuse (KKM) juhtimis- ja kontrollisüsteemides (edaspidi JKS) mis 

oleks mõjutanud PRS 1-3 elluviimist perioodi vältel ei tehtud. Toimusid täpsustused 

tulenevalt struktuurimuudatustest. 2009. a lõpus muudeti rakendusasutuse struktuuri – 

välisfinantseerimise osakond on alates 28. detsembrist 2009. a kantsleri otsealluvuses. 

Tulenevalt struktuurimuudatustest on tehtud muudatused VFO ja teiste struktuuritoetuste 

kasutamisega seotud osakondade põhimääruses. 

 

KIK-s valmistati ette 2009. aastal juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus ning ühine toetuse 

vahendamise protseduur. 2010. aasta alguses loodi KIKi struktuuri eraldi järelevalveüksus, 

mille peamiseks ülesandeks on toetuse saajate poolt tehtud kulude abikõlblikkuse tagamine, 

sh nii väljamaksetaotluste menetlemise käigus kulude abikõlblikkuse kontroll kui ka 

projektide paikvaatluste läbiviimine ning rikkumiste menetlemine. Jooksvalt täiendati ja 

tõhustati kontrolli projektide elluviimise üle. Kehtestati projektide ajakavas püsimise seire ja 

järelevalve kord, mis muuhulgas sätestas detailsemalt sanktsioonid toetuse elluviimise 

ajakavas mahajäänud toetuse saajatele. Uuendati hangete kontrollimise protseduuri Perioodi 

lõpupoole uuendati lõpetatud projektide järelkontrolli protseduuri. Lisaks täiendati 

väljamaksetaotluste menetlemise protseduuri ning väljamaksetaotluse ja ettemakse kontroll-

lehti. Lisaks täiendati projekti lõpparuande vormi tulu teenimist puudutava punktiga ning 

muudeti finantsjuhtimise protseduuri seoses määruse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse 

kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid“ 

muutmisega. Samuti arendati edasi perioodi 2014-2020 tööprotseduure lähtudes 

korraldusasutuse suunistest. 2015. aastal täpsustati väljamaksetaotluste menetlemise 

protseduuri ja täpsustati kontroll-lehti. Samuti täiendati ja ajakohastati rikkumise kahtluse 

menetlemise ning finantskorrektsiooni tegemise protseduuri.  
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Siseministeeriumi kui rakendusasutuse ja rakendusüksuse EAS juhtimis- ja kontrollisüsteeme 

on järjepidevalt tõhustatud, suuremaid parandusi viidi sisse perioodil 2011-2013. 

Rakendusüksus on viinud läbi mitmeid struktuurimuudatusi, oluliselt tõhustanud riigihangete 

kontrolli protseduuri, kasutusele on võetud väga detailsed kontroll-lehed, samuti on tegeletud 

riigihangete läbiviimise ja kontrollimise kompetentsi tõstmisega. Rakendusasutuse JKSi 

muudatused on samuti seisnenud olemasolevate tööprotseduuride täiendamises, peamiselt 

projektivaliku dokumenteerimise täpsemaks muutmises ning rakendusüksuse üle teostatava 

järelevalve põhimõtete sõnastamises. 

 

2015. aastal viidi meetmete rakendusasutuse ülesandeid Siseministeeriumis täitnud 

regionaalarengu osakond Rahandusministeeriumi koosseisu. Märkimisväärseid muutusi 

juhtimis- ja kontrollisüsteemides ning meetmete rakendamises see endaga kaasa ei toonud. 

 

EASi juhtimis- ja kontrollisüsteemides ei toimunud 2015. aastal olulisi muudatusi. Olulisim 

muudatus EASi JKSis 2015. aastal oli 1.06.2015 rakendunud struktuurimuudatus, mille 

tulemusena on EASs vähem tugiüksusi ning endised ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus ja 

ekspordi divisjon moodustavad ühise ettevõtluse ja ekspordikeskuse. Muudatus oli tingitud 

vajadusest tugiüksustes olevad sarnased tegevused uute finants- ja tugiüksuse ning 

arendusüksuse alla koondada. Endised personaliüksus, turundus- ja kommunikatsiooniüksus 

ning IT üksuse arendusmeeskond liideti arendusüksusega ning büroo ja IT toe funktsioonid 

finants- ja tugiüksusega. Nüüd on viie põhitegevusüksuse asemel neli ja üheksa tugiüksuse 

asemel kuus üksust. 

 

27.12.2011 jõustusid SA Innove põhikirja muudatused, mille kohaselt on sihtasutuse uus 

ametlik nimi Sihtasutus Innove. Muudetud põhikirja kohaselt on SA Innove põhieesmärgiks 

elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide ja projektide 

ning Euroopa Liidu (EL) struktuuritoetuste sihipärane ja efektiivne rakendamine. SA Innove 

juhatuse 05.04.2012 käskkirjaga nr 1.1-4/99 kinnitati sihtasutuse struktuuriüksuste eesmärgid 

ja põhiülesanded. Struktuuritoetuste agentuuri eesmärgiks on korraldada toetuste taotlemist, 

rahastamist ja järelevalvet toetuse saajate ning nende poolt rakendatavate projektide ja 

programmide üle. Nimetatud eesmärgi täitmiseks on struktuuritoetuste agentuuris 

struktuuritoetuse keskus, mille koosseisus on investeeringute üksus. Investeeringute üksuse 

põhiülesanne on korraldada Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 

Hariduse infrastruktuuri arendamine toetuste andmist, väljamaksete ja seirearuannete 

menetlemist, avalikkuse ja toetuse saajate ja taotlejate teavitamist ja seireandmete kogumist 

ning prioriteetsete suuna seirearuande koostamist. 

 

2015. aastal SA Innove juhatuse käskkirjaga muudeti struktuuritoetuste agentuuri koosseisu. 

Investeeringute keskus ja elukestva õppe keskus liideti ja uus ühendatud koosseis nimetati 

elukestva õppe keskuseks. RA muutis ministri käskkirjaga juhtimis- ja kontrollisüsteemide 

osaks olevat „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste järelevalve korda“. Muudatuse 

tulemusena kirjeldati toetuse tagasinõudmise menetlus juhul, kui RÜ ja toetuse saaja on 

samas asutuses. Teisi olulisi muudatusi RA juhtimis- ja kontrollisüsteemides ei teinud. 

 

Perioodil 2007-2013 toimus prioriteetses suunas 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri 

arendamine“ kolm olulist JKS muudatust, mis omasid suurimat mõju PS rakendamisele.  

 

Selleks, et rakendussüsteemi tugevdada, RA ja RÜ struktuuri lihtsustada ning läbipaistvamaks 

muuta, liikus RÜ alates 1. juulist 2014. a SoMist RMi välisvahendite rakendamise osakonda.  
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RA tasandil jõustus 01.10.2014 SoMi põhimääruse muudatus, millega loodi välisvahendite 

osakond. Selle põhjuseks oli paremini ja tõhusamalt koordineerida EL struktuurivahendite 

strateegiadokumentide, sh rakenduskavade ministeeriumi valdkondi käsitlevate osade 

väljatöötamist, enim puudust kannatavate isikute abifondi rakenduskava koostamist ning 

muude välisabist ja -lepingutest rahastatavate programmide ja rakendussüsteemide 

väljatöötamist ja toimimist.  

 

Aasta hiljem 01.11.2015 ühendati välisvahendite, finants- ja varahalduse ning arendus- ja 

personaliosakonna arendusüksus uueks strateegia ja eelarve osakonnaks. Strateegia ja eelarve 

osakonna põhiülesanne on koordineerida kogu valitsemisala strateegiate ning nende 

rakendusdokumentide ettevalmistamist, elluviimist, seiret ja hindamist. Osakond vastutab 

valitsemisala, ELi ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni vahendite planeerimise ja 

rakendamise eest. Seega koondati uude osakonda kogu SoMi valitsemisala eelarve ja 

strateegiate koordineerimine ning kavandamine, et tulemuslikumalt neid valdkondi hallata ja 

juhtida. 

 

Prioriteetses suunas 7 ja 8 toimus perioodi jooksul suurem muudatus juhtimis- ja 

kontrollsüsteemides algselt 2011. aastal, kui HTA ja tehnilise abi töökord eraldati KA üldisest 

juhtumis- ja kontrollisüsteemist, mil rahandusministeeriumi rakendusasutuse ja –üksuse 

funktsioonidele liideti inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetne suund „Suurem 

haldusvõimekus“. Selles tulenevalt hakkas kehtima ühine töökord tehnilise abi ja suurema 

haldusvõimekuse prioriteetsetel suundadel, kuid sisulist muudatust tööprotsessides ei 

toimunud. 2014. a toimus teine muudatus juhtimis- ja kontrollisüsteemides, kus tehnilise abi 

rakendusüksus liikus rahandusministeeriumi välisvahendite osakonnast välisvahendite 

rakendamise osakonda. 

 

 4.2. Järelevalve 

 

Struktuurivahendite järelevalve on lähtuvalt perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadusest 

oma ülesehituselt 3-tasandiline: RÜ järelevalve taotlejate/toetuse saajate üle, RA järelevalve 

RÜ üle ja RM-i, kui korraldusasutuse järelevalve RA ja RÜ tegevuse üle. Järelevalve toimub 

dokumentide kontrolli ja paikvaatluste abil.  

 

Järelevalve tulemusel avastatud rikkumisi ja tagasinõuded on kajastatud koos auditist 

tulenevate leidudega eraldi peatükis 4.4.  

 

Korraldusasutuse (sh makseasutuse) järelevalve rakendusasutuse ja rakendusüksuse üle 

 

KA ja MA on koostöös RÜde ja RAdega programmperioodi jooksul järjest järelevalvet 

tugevdanud, töötades välja detailsemaid juhiseid, koordineerides kontrolle, luues 

valdkondlikke spetsialistide või teemade võrgustikke ja korraldades kohtumisi. Järelevalve 

tugevusest annab tunnistust auditite aastaaruannetes välja toodud aastased vea määrad, mis on 

EK poolt talutavast määrast 2% oluliselt allpool (2013. a 0,46%, 2014. a 0,089% ja 2015. a 

0,464%). Seega kokkuvõttes juhtimis- ja kontrollisüsteemid toimivad, kuigi sõltuvalt aastast 

on olnud ühes või teises valdkonnas parendustegevused vajalikud. 

 

KA (sh MA kuni aastani 2013) teostas kokku 235 erinevat kontrolli kas paikvaatluse või 

dokumentide kontrolli (desk based) vormis. Lisaks teostati igapäevaseid või tsentraalseid 

kontrolle SFOSi sisestatud maksetaotluste, tagastuste ja rikkumise aruannete üle. Kontrollide 

aluseks olid iga-aastased kontrolliplaanid, mis koostati riskide alusel, võttes arvesse nii läbi 
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viidud auditeid kui ka varasemaid kontrolle ning muid riskikohti. Perioodi jooksul kontrolliti 

kõiki põhiprotsesse, kuid kõige enam kontrollitud valdkonnad tulenevalt riskidest ja 

tuvastatud probleemidest olid järgmised: 

 maksetaotluste menetlemine (sh tööprotseduuride järgimine, kulude pistelise kontrolli 

valimimetoodikate piisavus ja rakendamine, kulude abikõlblikkus)- 67 kontrolli; 

 riigihanked- 347 kontrolli; 

 tulu teenimine- 17 kontrolli; 

 tagastused- 12 kontrolli; 

 taotluste hindamine ja projektide valik- 8 kontrolli; 

 tulemuste saavutamine- 8 kontrolli.  

 

Põhiosa kontrollide käigus tehtud soovitustest olid seotud tööprotseduuride parendamise ning 

tööprotseduuride ja tegelike tegevuste vastavusega. Mitteabikõlblikke kulusid, mille 

tulemusel tehti tagasinõuded tuvastati 1 482 088 euro ulatuses. Kõige suurema finantsmõjuga 

tähelepanekuid tuvastati riigihangete kontrollide tulemusel (1 113 935 eurot). Samuti tuvastati 

mitteabikõlblikke kulusid maksetaotluste kontrollide tulemusel. Lisaks on KA kontrollidega 

ennetatud mitteabikõlblikke kulusid. 

 

2008. a töötas KA välja omapoolse kontrolli põhimõtted ja protseduurid, mille alusel alustas 

KA 2009. a pistelisi kontrolle RÜdes ning RAdes veendumaks selles, et struktuuritoetuse 

andmise ja kasutamisega seotud ülesandeid teostatakse korrektselt, piisavas mahus ning hea 

kvaliteediga. KA kontrollide aluseks olid peamiselt riskide hindamise, RÜ ja RA JKSide 

kirjelduste, JKSide auditite ja projektiauditite aruannete ning järeltegevuste analüüsi ja 

järelevalve paikvaatluse järeltegevuste analüüsi tulemused ning rikkumiste aruannete analüüsi 

tulemused. KA poolne kontroll jagunes peamiselt kaheks suureks valdkonnaks: 

 

- kontroll projektivaliku protsessi üle; 

- kontroll RAde ja RÜde järelevalvetegevuste (sh hangete eelkontroll, väljamakse taotluse 

kontroll, paikvaatlus, JKK audit, projektiaudit, auditite järeltoimingud) üle.  

 

KA 2009. a. I poolaasta kontrolliplaan nägi ette kõikide asutuste järelevalvega seotud 

kontrolliprotseduuride läbivaatamist ning eeskätt riigihangete kontrolli ulatuse ja detailsuse 

kaardistamist. Lisaks ülalmainitule teostas KA pistelisi kontrolle projektiauditite ja 

järelevalve paikvaatluste järeltoimingute teostamise kohta SFOSi kaudu ning tehti esimesed 

kontrollid taotluste menetlemise ja hindamise protseduuride jälgimise osas.  

 

Kuna auditid ning samuti asutuste riskide hindamine on esile toonud probleeme ja võimalikke 

riskikohti riigihangete läbiviimisel, keskendus KA 2009 a. esmajärjekorras riigihangete 

järelevalvesüsteemi tõhustamisele. KA kaardistas RÜde olemasolevad riigihangete läbiviimise 

protseduurid ning koostas protseduuride kaardistamise ja analüüsi tulemusel uue riigihangete 

kontrolli ja eelkontrolli juhendi. Juhendi lõplik versioon valmis ning saadeti RÜdele kasutamiseks 

2010. a veebruari alguses.  

 

2009. a alustati KA eestvedamisel ka „Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite abil soetatud 

vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise järelkontrolli läbiviimise juhis 

rakendusüksustele” juhendi koostamist (nn varade 5 a säilitamise juhend). Juhend oli RÜdele 

abivahendiks varade säilitamise ja sihipärase kasutamise kontrollimisel. Lisaks valmis juhend 

SFOSi paikvaatluste mooduli täitmiseks ning hankemenetluse õiguspärasuse kontrolli juhend 

järelevalve teostamisel.  
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MA viis aastal 2009. a RÜdes läbi finantskontrolle, et tagada EKle esitatavate kuluaurannete 

korrektsus. 

 

KA jätkas riigihangete kontrolli tõhustamist ka 2010. a riigihangete järelevalve protseduuride 

analüüsimisega ning kohapealsete kontrollide läbiviimisega selleks, et veenduda, kas 

protseduure ka tegelikkuses rakendatakse. Jätkati ka koolituste korraldamist nii 

administratsioonile kui toetuse saajatele. 

 

2010. a jõustus STSi muutmise seadus, millega tugevdas KA kontrollifunktsiooni veelgi, 

sätestades üheselt, et RAde poolt välja töötatavad programmid esitatakse RMile 

kooskõlastamiseks. Programmide kooskõlastamine on vajalik, et vältida ohtu, et toetuse 

andmist reguleerivates horisontaalsetes õigusaktides kehtestatu ei kajastu meetme 

tingimustes, toetatavaid tegevusi kavandatakse topelt või tegevused ei vasta rakenduskava või 

meetme eesmärkidele. 

 

2010. a keskendus KA keskendus järelevalvetegevuste osas RÜde kontrolliprotseduuride 

vastavuse väljaselgitamisele riigihangete kontrollimise, paikvaatluste läbiviimise ja 

väljamaksetaotluste menetlemise valdkonnas. 2010. a veebruaris valmisid miinimumnõuded 

riigihangete kontrolli protseduuride osas ning valdavalt võtsid RÜd KA poolt sätestatud 

nõuded ka 2010. a jooksul üle. 2010. a jätkati riigihangete teemaliste koolituste läbiviimisega. 

 

KA järelevalves RÜde üle oli 2011. a fookuses paikvaatluste teostamine ning riigihangete 

kontrollimine ning väikesemas ulatuses projektivaliku protsess.  

 

Paikvaatluste kontrollid viidi läbi 12 RÜst viies ning need kõik lõppesid korraldusasutuse 

tähelepanekute ja soovitustega, seda enamasti protseduuride täiendamise kohta. Olulisemad 

tähelepanekud töökorralduse osas on tehtud kontroll-lehe vähese informatiivsuse või 

ebakvaliteetse täitmise kohta (EAS, TJA, Archimedes), andmete SFOSi kandmise kohta (SA 

Archimedes, RIA, EAS) ning selle kohta, et projektijärgsed kontrollid olid protseduurides 

reguleerimata (TJA, SA Archimedes, RIA). 

 

Riigihangete kontroll hõlmas kuues erinevas RÜs 10 riigihanget, millest vaid üks lõppes 

tähelepanekuteta, kolme riigihanke osas (EAS 2 tk, RIA) soovitas KA alustada tagasinõude 

menetlust ning ülejäänud viie osas on tehtud tähelepanek edaspidiseks hanke paremaks 

läbiviimiseks, mis olemuselt on suunatud riigihanke läbiviijale ehk toetuse saajale. 

Kontrollide tulemusel tehti enim tähelepanekuid, mis olid seotud pakkujate 

kvalifitseerimistingimustega (tehtud pooltele kontrollitud hangetele). 

 

MA kontrollid keskendusid 2011. a kõikides RÜdes nelja protsessi (kuluaruannete 

koostamine, väljamaksetaotluste menetlemine (sh kuludokumentide pisteline kontroll) 

ning tagasinõuete menetlemine ja kohapealsed kontrollid) kontrolli, mõnede RÜde 

kontrollid lükkusid edasi ka 2012. a. 

 

Kuluaruannete koostamise protseduuri kontrolliti kõikides RÜdes ning enamikele tehti 

soovitus kontroll-jälje põhjalikumaks muutmise kohta, mis on rakendusüksuste poolt ka 

tehtud. Väljamaksetaotluste menetlemise kontroll teostati 2011. a kaheksas RÜs, mille 

tulemusel tehti arvukalt soovitusi, kuid need olid pigem väheolulised, kuna olid seotud 

detailidega kontroll-jälje täiendamiseks. Pistelise kuludokumentide kontrolli tulemusel 

otsustati, et vajalik on RÜde praktika ühtlustamine. Selleks uuendati MA, KA ning nelja RÜ 

koostöös valimi moodustamise aluseid ning kontrollimise põhimõtted, mille ellurakendamine 
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algas 2012. a. Tagasinõuete menetlemise protseduuride kontroll viidi 2011. a läbi kolmes RÜs 

(EAS, SA Archimedes ja Maanteeamet) ning selle tulemusel tehti soovitusi protseduuride 

täpsustamiseks (nt õigusaktis olevad menetlustähtajad protseduuridesse, rikkumiste kvartaalse 

aruandluse esitamise regulatsioon). Ülejäänud RÜde kontrollid toimusid 2012. a. 

 

Tulenevalt RAde suhteliselt erinevast järelevalve ulatusest ja tegevustest ning vajadusest 

järelevalve tugevdamise järele otsustas KA, et alates 2012. a toimub RA järelevalve RÜ üle 

osaliselt KA juhendamisel ja koordineerimisel. See tähendab, et korraldusasutuse poolt on 

sõnastatud kontrolli eesmärk ning ette on valmistatud kontroll-lehed, mida kasutavad kõik 

RAd. Sellega tagati ühetaoline kontrollimine ning tulemusi on võimalik paremini kogu 

süsteemile laiendada. Järelevalve valdkonna juhendmaterjalidest uuendati 2011. a 

tagasinõuete ja tagasimaksete juhendit ning alustati järelevalve üldjuhendi ning tulu teenivate 

projektide juhendi uuendamist, mis valmivad 2012. a esimeses pooles. Järelevalve üldjuhendi 

uuendamine on oluline, kuna tegemist on peamise rakendusüksuste järelevalvetegevust 

reguleeriva dokumendiga. 

 

KA järelevalves RÜde üle oli 2012. a fookuses väljamakse taotluste ja riigihangete 

kontrolli protseduurid ning spetsiifilisemate valdkondadena personalikulude 

abikõlblikkust ning riigiabi ergutava mõju tingimuse kontrollimine:  
 

1. Väljamakse taotluste protseduuride kontrollid koos projekti abikõlblikkuse 

kontrollimisega viidi läbi kõigis RÜdes ning need lõppesid soovitustega töökorralduse 

täiendamise kohta, mitteabikõlblikke kulusid ei tuvastatud.  

2. Personalikulude abikõlblikkuse kontroll viidi läbi kahes RÜs (Archimedes, EAS), kus 

ühes (EAS) tuvastati väikeses mahus mitteabikõlblikke kulusid (83,12 eurot). RAdele 

tehti soovitus põhjalikumalt kontrollida esitatud tööajatabelite vastavust kehtestatud 

nõuetele (EAS, Archimedes). 

3. Riigihangete kontroll hõlmas ühte RÜd (Archimedes). Kontrolli käigus ei tehtud 

tähelepanekuid, mis vajanuks järeltegevusi. 

4. Riigiabi ergutava mõju kontrollimist RÜs kontrolliti EASis 23 projekti ja tehti 8 

tähelepanekut. Korraldusasutus palus läbi viia üksikasjaliku analüüsi, et välja toodud 

projektides selgitada ergutava mõju olemasolu või selle puudumine, võttes seejärel 

tarvitusele asjakohased meetmed. 

 

KA ja RAde koostöös kontrolliti taotluste menetlemise ja hindamise protseduuri, 

programmide kulude abikõlblikkust ja tegevuste eesmärgipärasust, SFOS andmekvaliteeti 

ning toimingu kestuse nõude kontrolliprotseduuri: 

 

1. Taotluste menetluse ja hindamise protseduuri kontrolli viisid RAd (HTM, MKM) läbi 

neljas RÜs (Archimedes, RIA, KredEx, EAS). Kontroll hõlmas 10 erinevat meedet. 

Kontrolli tulemusel tehti 20 tähelepanekut, kuid järeltegevusi on vaja teha 3 

rakendusüksusel 5 tähelepaneku osas. Kontrolli tulemusel leiti, et üldiseks probleemiks on 

andmete kandmine SFOSi ning kontroll-lehtede täitmise kvaliteet, kuid kumbki 

hindamismenetluse sisulist poolt ei mõjuta. Sisulisema probleemina ilmnes hindamise 

protseduuri läbiviimise kvaliteet, mis sisaldas endas nt hindamistulemuste aritmeetilist 

kokkuarvutamist ja hindamiskomisjoni kohtumise protokollimist (puudutab küll vaid 

kahte kontrollitud RÜd).  

Sisulise puudusena tuvastati, et EASi kahe meetme ekspertide hindamisaruannetes ei ole 

alati eksperdi antud hinne see, mis ta oleks pidanud olema hindamismetoodika järgi, 

samas oli kontrollija eriarvamus minimaalne ja muudatusi hindamistulemustes ei 
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põhjustanud. Teise sisulise puudusena võiks veel esile tuua meetme määruses sätestatud 

taotluste menetlemise tähtajast mittekinnipidamist (esines 2 RÜ-s, puudutab 3 meedet).  

2. Programmide kulude abikõlblikkuse ja tegevuste eesmärgipärasuse kontrolli viisid läbi 

RAd (HTM, MKM) kolmes RÜs (Archimedes, RIA, EAS). Tähelepanekud puudutasid 

peamiselt väljamakse taotluste vormistuslikku poolt ning hangete maksumuse kajastamist. 

Kontrolli tulemusena leidsid RAd, et kuludokumentide aluseks olevad tegevused vastavad 

ja on kooskõlas programmi eesmärkidega. Kontrolli käigus tuvastati ka mitteabikõlblikke 

kulusid summas 789,18 eurot, kuna toetuse saaja ei järginud riigihangete läbiviimise 

üldpõhimõtteid. Teised tuvastatud puudused on peamiselt väljamaksetaotluste 

vormistuslikku poole, trükivigade kohta kuludokumentides ning dokumentide puudumise 

kohta.  

3. SFOS andmekvaliteedi kontrolli viidi läbi kõikides RÜdes, mille tulemusel selgus, et 

korrigeerimist vajavaid andmevälju SFOSis esines kõikidel RÜdes. KA on täpsustanud 

SFOS kasutajajuhendit andmeväljade täitmise juhistega selleks, et tagada kvaliteetsema 

sisendi saamine infosüsteemi.  

4. Toimingu kestuse kontrollimise protseduuri peale projekti lõppu kontrollisid RAd (HTM, 

MKM) kolmes RÜS (RIA, TJA, Archimedes), kellele 2011. a puudus töökorralduses 

selliste kontrollide läbiviimise protseduur. Kontrolli tulemusel tehti 14 tähelepanekut 

töökorralduse täpsustamiseks, mis ei oma finantsmõju.  

 

MA viis 2012. a RÜdes läbi kolme protsessi (kuluaruannete koostamine sh kuludokumentide 

pisteline kontroll, väljamaksete määrus ning tagasinõuete menetlemine) kohapealsed 

kontrollid.  

1. Kuluaruannete koostamise protseduuri kontroll teostati 6 RÜs (EAS, KredEx, 

Archimedes, VTA, MNT, RIA), sealjuures abikõlblikkuse kontrolle kahes RÜs (EAS, 

Archimedes), mille tulemusena soovitati tööprotseduure täpsustada.  

2. Väljamaksete määruse kontroll teostati 2012. a 5 RÜs (EAS, KredEx, Archimedes, VTA, 

RIA), mille tulemusel tehtud soovitused on pigem väheolulised ja seotud detailidega 

kontroll-jälje täiendamiseks.  

3. Tagasinõuete menetlemise protseduuride kontroll viidi 2012. a läbi 5 RÜs (EAS, KredEx, 

Arcimedes, VTA, RIA), mille tulemusena soovitati tööprotseduure täpsustada.  

 

KA 2013. a I poolaasta kontrolliplaanis oli neli temaatilist kontrolli: riigihangete 

kontrolliprotseduur ja riigihanke vastavus riigihangete seadusele, projektist saadava tulu 

mahaarvamise nõuete täitmise kontroll, kulude abikõlblikkus (lihtsustatud kulud) ning 

toetuse saajate teavitamine toetusega kaasnevatest nõuetest.  

 

KA 2013. II poolaasta kontrolliplaanis oli kaks temaatilist kontrolli: projektide menetlemine 

ja hindamine investeeringute kavade puhul ning kulude abikõlblikkus. Lisaks jätkus 

teisel poolaastal juba 2013. I poolaastal alanud tulu teenimise kontrollimine.  

 

1. Riigihangete vastavust riigihangete seadusele (RHS) kontrolliti Archimedesess 

(kontrolliga alustati 2012. a), mille tulemusena tuvastati enim kvalifitseerimistingimustega 

seotud puudusi ja  tehti ettepanek alustada tagasinõude menetlus. Riigihangete vastavust 

RHS-ile kontrolliti ka KredExis ja RMis. Mõlema kontrolli käigus tuvastati, et hankija ei 

ole kontrollinud maksuvõla puudumist. Samuti leiti mõlema asutuse kontrolli käigus, et 

hankedokumentides ei sisaldu kogu RHS-is nõutud teave, aruanded ei ole esitatud 

tähtaegselt ning rikutud on teavitamisreegleid. Kahel juhul leiti RM projektis ebaselgeid 

kvalifitseerimistingimusi.  
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2. Projektist saadava tulu mahaarvamise nõuete täitmise kontrolliga alustati märtsis 2013. 

a ning kontrollitegevused lõpetati detsembris. Kontrolliti KredExi, RIA, Archimedese,  

Rahandusministeeriumi, MKMi ja meetme „Transpordi infrastruktuuri arendamine“ 

rakendusüksuste (Maanteeamet, TJA), EASi ning Innove protseduure. KredExi ja RIA 

kontrollid lõppesid märkusteta. Teistes asutustes tehti kontrollide tulemusel kokku 

mitmeid tähelepanekuid, millest olulisematena soovitati teostada pistelist projektide 

kontrolli (EAS, Archimedes), täiendada aruande vorme ja kontroll-lehti tulu teenimist 

puudutavate küsimustega, võtta kasutusele EK metoodika kohased finantsanalüüsi 

kontroll-koha ning teavitada toetuse saajat projekti lõppedes ülesjäävatest tuluga seotud 

kohustustest. Tulu teenimise kontrolli käigus tehtud soovituste järeltegevuste tähtaeg on 

2014 I poolaasta.  

3. Lihtsustatud kulude abikõlblikkust kontrolliti: Archimedese rakendusüksuses, kontrolli 

tulemusel puudusi ei tuvastatud. 

4. Toetuse saajate teavitamist toetusega kaasnevatest nõuetest kontrolliti EAS,  

Archimedese ja RIA RÜdes. Kontrolli tulemusel veenduti, et kõik kontrollitud RÜdes 

täidavad minimaalseid teavitamisega seotud nõudeid, kuid informatsiooni tuleks pakkuda 

erinevatel viisidel (õigusaktide kõrval lihtsalt lahti seletada), mis võimaldaks nõuetest 

sisuliselt aru saada.  

5. Projektide menetlemise ja hindamise protseduure kontrolliti EAS-is ja Archimedeses. 

Soovitusi tehti kontrolljälje tagamise ja tähtaegadest kinnipidamise osas.  

6. Kulude abikõlblikkuse kontrollimise delegeeris KA 2013. aasta II poolaastal RAdele. 

Kontrollid viidi läbi EAS-is (nii SIM kui MKM poolt), Archimedeses, RIAs ja TLJs. 

Kontrolliti kulude abikõlblikkuse ja väljamaksete protsessi toimimist, testiti  pisteliselt 

kulude abikõlblikkust ja rakendusüksuse kontroll-lehti veendumaks RÜ protseduuride 

järgimises. Kontroll hõlmas osades asutustes ka riigihangete õiguspärasuse kontrolli. 

Enim tuvastati probleeme dokumentide formaalse kontrolli etapis. Paaris projektis 

tuvastati puudusi personalikulude arvestamisel, kulu- ja tasumist tõendavate dokumentide 

kontrollis ning tegevuste ja kulude abikõlblikkusega seoses.   

 

MA viis 2013. a läbi igapäevaseid maksete ja finantskorrektsioonide kontrolle SFOSi info 

baasil. Protseduuride poolelt kontrolliti TJA väljamaksete määruse nõuete täitmist. Kontrolli 

tulemusel tehti kaks finantsmõju mitte omavat tähelepanekut protseduuri täiendamiseks. 

 

2014. a algusest ühines MA KAga ning kõik järelevalve kontrollid liikusid EL maksete 

osakonnast välisvahendite osakonda ehk KA poolne järelevalve hakkas alates 2014. a 

toimuma KA ühest osakonnast. KA 2014. aasta I poolaasta kontrolliplaanis oli kokku 

neli temaatilist kontrolli: 

 

1. Riigihangete lepingu muudatuste ja tellija reservi kasutuse kontroll 

Kontrolli eesmärgiks oli konkreetse projekti riigihankeid puudutava dokumentatsiooni 

alusel hinnata, kas toetuse saaja on järginud riigihangete seadust ning selle põhjal hinnata 

RÜ kontrollisüsteemide toimivust.  

2. Projekti lõpp- ja vahearuannete menetlemise kontroll 

Kontrolli eesmärgiks oli kontrollida kõikide RÜde projektide lõpp- ja vahearuannete 

menetlemise protseduure. Tegemist oli RAdele delegeeritud kontrolliga, kus ressurssi 

paremaks kasutamiseks viis Tallinna Lennujaamas, TJAs, RIAs ning KredExis RA asemel 

kontrolli läbi KA. Tähelepanekuid tehti kokku viie RÜ osas (RM, KIK, KredEx, TLJ ning 

EAS), millest ükski ei omanud finantsmõju. 

3. Kulude abikõlblikkuse kontroll TJAs (RAle delegeeritud) 
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Tegemist oli MKMle delegeeritud kontrolliga, mille eesmärgiks oli teostada järelevalvet 

kulude abikõlblikkuse väljamaksete protsessi toimimise üle, kontrollides 

väljamaksetaotlusi ning testides nendes pisteliselt kulude abikõlblikkust ja RÜ kontroll-

lehti veendumaks, kuidas RÜ oma protseduuri järgib. Kontrolli käigus tehtud 

tähelepanekud ei omanud finantsmõju. Tähelepanekud puudutasid info tähtajast hilisemat 

SFOSi sisestamist, dokumentide säilitamist a-ni 2025 ning kontroll-lehtede täitmise 

kvaliteeti (kontroll-jälje tagamine).  

4. Projektide menetlemise ja hindamise kontroll 

Eesmärgiks oli kontrollida investeeringute kava projektide taotluste menetlemise protsessi 

vastavust meetme määrusele ning kehtivatele õigusaktidele koos projektide valikulise 

testimisega. Kontroll hõlmas järgmisi aspekte: investeeringute kava koostamine ning 

investeeringute kavasse arvatud projektide ettepanekute ja taotluste menetlemine.  

 

KA 2014. a II poolaasta kontrolliplaanis oli kokku kolm temaatilist kontrolli: 

 

1. Riigihangete õiguspärasuse kontrollide läbiviimise testimine valimi alusel EASis ja 

Innoves.  

2. Maksetaotluse kontroll. 2014. a II poolel viisid RAd läbi maksetaotluste protsessi KA 

poolt delegeeritud kontrolli hinnates valimi alusel projektide kulude abikõlblikkust. 

Kontroll teostati kuues RÜ-s: Archimedeses, Innoves (HTM); KIKis (KKM); EASis 

(MKM, RM) ja RMis (RM). Kontroll hõlmas ka riigihangete õiguspärasuse hindamist 

juhul, kui riigihange valimisse sattunud maksetaotlusega seotud oli. Kokku tehti 29 

tähelepanekut, millest 6 olid seotud finantsmõjuga (sh potentsiaalse finantsmõjuga). 

Suurima finantsmõjuga tähelepanekud olid seotud riigihangete protseduuride ebakorrektse 

järgimise (3 tähelepanekut, finantsmõju 108 431 eur) ning rikkumistega personalikulude 

arvestuses (3 tähelepanekut, finantsmõju 1 447 eur). Finantsmõjuga tähelepanekud 

puudutasid kahte RÜd (1 KIK ja 5 RM), kahte rakenduskava (IARK ja EARK) ning 

horisontaalset tehnilist abi. 

3. Tulu teenimise arvestusreeglite täitmise kontrollimine ESFi projektides. Kontrolli 

eesmärgiks oli ESFist kaasrahastatavatest projektidest võetud valimi alusel hinnata kas 

RÜ on järginud tulu teenivatele projektidele kohalduvate reeglite täitmist ning kas tulu 

teenimine/mitteteenimine on tõendatud ning kas teenitud tulu on arvestatud õigesti. 

4. Järelkontrollide valimi moodustamise ja järelkontrollide ajakava kontroll. 

Kontrolliga hõlmati RIA, Innove, RM, TJA ning Tallinna Lennujaam. KA kontrolli 

eesmärgiks oli veenduda RÜ JKSi toimimises ja piisavuses. 

 

Lisaks sellele teostas KA rakenduskavade üleselt igapäevaseid ja tsentraalseid kontrolle 

infosüsteemi sisestatud maksetaotluste, tagastuste ja rikkumise aruannete üle. Maksete ja 

tagastuste kontroll toimus riskide alusel, rikkumise aruannete kvaliteedikontrolli teostati 

kõikide rikkumise aruannete üle. Probleemide tuvastamisel paluti RÜl makset, tagastust või 

rikkumise aruannet korrigeerida, vajadusel tühistada. 

 

2015.- 2016. a jooksul on 30.08.2016 seisuga lõpetatud 27 KA kontrolli, mille tulemusel 

tehti üksikuid finantsmõjuga tähelepanekuid (osad neist said hilisemas faasis selgituse) ning 

rohkem anti soovitusi protseduuride täiendamiseks ja paremaks järgimiseks ning tegevuste 

või kontrollide parendamiseks. Kontrolle viidi läbi järgmistes valdkondades: 

1. Järelkontrollide valimi koostamise metoodikat kontrolliti Archimedeses, EASis ja KIKis. 

Kontrolli käigus tähelepanekuid ei tehtud.  

2. Projekti tegevuste kontrollimine projekti vältel ehk paikvaatluste protsessi kontrolliti 

Archimedeses, EASis, Innoves, RIAs, RMis ja MKMs. Tähelepanekuid tehti kontrollide 
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ajastuse ja mahu osas, samuti protseduuridele jälgimise ja info SFOSi sisestamise osas 

ning tehti ettepanekuid tööprotseduuride täpsustamiseks. 

3. Valimipõhist kuludokumentide kontrolli testiti Archimedeses, Innoves ja RMis. Samuti 

tehti tähelepanekuid protseduuride täpsustamiseks või täpsemaks jälgimiseks.  

4. Projekti aruannete menetlemist kontrolliti HTMs, MKMs, EASis ja Archimedeses. 

MKMle tähelepanekuid ei tehtud. Teistele tehti tähelepanekudi aruannete menetlemise 

protseduuride täiendamiseks, protseduurid järgimiseks, tähtaegadest kinnipidamiseks ning 

aruannete SFOSi sisestamiseks.   

5. Tulu teenimise kontrollid viidi läbi Archimedeses, KIKis, RIAs ja kahel korral EASis. 

Mõnel juhul oli vajadus täpsustada finantsanalüüsi, juhiti tähelepanu asjaoludele, mida 

RÜ oleks pidanud analüüsis eelnevalt hindama või alusandmetes üle kontrollima.  

6. Väljamaksetaotluste menetlemist kontrolliti Archimedes, EAS, KIK ja RIA. EASi 

kontrolli käigus tuvastatid mitteabikõlblik kulu 130,67 eurot seoses liiklusvahendi 

kütusekulude ja kasutusrendi kulude arvestamise metoodikas tuvastatud veaga.  

7. Vähese tähtsusega abi andmist kontrolliti SA Archimedes ja EAS’is. Kontrolli käigus tehti 

tähelepanekuid, mis on suunatud edaspidiseks järgimiseks ja sihtasutusel Archimedes tuli 

täiendada ka oma protseduure abi andmsie korraldamisel. 

 

Lisaks teostas KA rakenduskavade üleselt igapäevaseid ja tsentraalseid kontrolle 

infosüsteemi sisestatud maksetaotluste, tagastuste ja rikkumise aruannete üle. Maksete ja 

tagastuste kontroll toimus riskide alusel, rikkumise aruannete kvaliteedikontrolli teostati 

kõikide rikkumise aruannete üle. Probleemide tuvastamisel paluti rakendusüksusel makset, 

tagastust või rikkumise aruannet korrigeerida, vajadusel tühistada.  

KA poolne järelevalve on andnud KA-le kindluse, et delegeeritud ülesandeid täidetakse 

piisavalt kvaliteetselt. Vajalike järeltegevuste elluviimist on KA jooksvalt jälginud ning 

tuvastatud puudustega on RÜd ja RAd nõuetekohaselt tegelenud.  

 

RA järelevalve RÜ üle 

 

Järelevalve toimus dokumentide kontrolli ja paikvaatluste abil. Nende toimingute sagedusele 

ja ulatusele olid kehtestatud erinevad valimid sõltuvalt abimeetmest. 

 

PRS-s 1, 2 ja 3 teostas KKM (RA) järelevalvet SA KIK-i (RÜ) üle ning PRS 3 ka MKM 

(RA) SA Kredexi (RÜ) üle. Toetuse kasutamise järelevalve käigus on RA-d analüüsinud 

projektide tulemuste saavutamist, hangete ja maksetaotluste kontrollimist, rikkumiste ja 

tagasinõuete menetlemist, toetusest kasutamisest teavitamist, objektide tähistamise ja 

säilitamise kontrolli RÜ-s ning projektide lõpparuannete menetlemist. Eesmärgiks oli 

veenduda, kas projekti tulemus ja selleni jõudmine on kooskõlas rahastatud taotluse 

(rahastamise otsuse), meetme tingimuste ja STS-ga ning vastavad andmed SFOS-i sisestatud 

ja vastavad algdokumendile. Prioriteetsetes suundades 1-3 RA leidis, et RÜ tegevus oli 

toetuse andmise ja kasutamise koordineerimisel tõhus, tegeleti mittevastavuste vältimisega ja 

kui need  toimusid, avastati valdavalt juba RÜ esmase kontrolli käigus. Meetmete peamised 

eesmärgid on projektide elluviimisega saavutatud 

 

PRS-s 4 teostas SiM (RA) järelevalvet EAS-i (RÜ) üle nii jooksvate järelevalvetoimingutega 

(RÜ aruannete kinnitamine, meetme komisjonide koosolekud, taotluse nõuetele vastavuse 

kontroll ning hindamise toimingute korrektsuse ja põhjendatuse jälgimiseks, RÜ tegevuse 

kohta esitatud vaiete lahendamine) kui valimi põhjal teostatavate paikvaatlustega.  
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PRS-s 5 teostas HTM (RA) järelevalvet SA Innove (RÜ) tegevuste üle paikvaatluste käigus 

ning desk-based meetodil. RA tegi kord kvartalis RÜ koostatud rikkumisaruannete kontrolli 

ning tagasimaksete aruannete analüüsi. Rikkumiste aruannete järelevalve toimus SFOS-i 

põhjal, kvartaalsete tagasimaksete aruannete analüüs toimus SFCS-s koostatud aruande 

põhjal. Tagasimaksete aruande analüüs andis sisendi järelevalve planeerimiseks. Lisaks 

kvartaalsele järelevalvele tegi RA valimipõhist ning riskidest tulenevat järelevalvet. Samuti 

teostati KA koordineerimisel tellitud kontrolle. Läbiviidud järelevalvete tulemusena võib RÜ 

JKS-i kontrollitud töölõikude osas hinnata toimivaks. 

 

PRS-s 6 kontrollis RA (SoM) dokumentide säilitamist, projektide kulude abikõlblikkuse 

kontrolli teostamist, rikkumisaruannete koostamist, toetuse tagasinõudmiste menetlemist, 

rikkumiste hindamist/kinnitamist, riigihangete kontrolli teostamist ja paikvaatluste ajakava 

planeerimist. Peamisteks probleemideks on protseduurireeglitest mitte kinni pidamine 

(protokollimisel, koosolekute korraldamisel, dokumentide koostamisel), ajalised nihked 

dokumentide menetlemisel, sh kirjadele vastamisel.  

 

RÜ järelevalve Toetuse saaja üle 

 

PRS 1-3 tehti kokku esimese suunas paikvaatlusi 270, teises suunas 165  ja kolmandas suunas 

267 (vt lisa 6). Rahastusperioodi lõpupoolele oli iseloomulik järelkontrollide teostamine, mis 

KIK-is aktiivsemalt algas 2015.a. 2014. a alguses kehtestati KIKis projekti kestuse kontrolli 

ehk järelkontrolli protseduur. Järelkontroll viiakse läbi projekti abikõlblikkuse perioodi lõpust 

kolme kuni viie aasta jooksul, sõltuvalt toetuse saajale kehtivast varade säilitamise ja 

sihtotstarbelise nõude kohustuse perioodist. Järelkontroll hõlmab endas projekti tulemuste 

seiret, vara säilimise ja sihtotstarbelise täitmise kontrolli, toetuse saaja jätkusuutlikkuse 

seiramist.  

 

RÜ projektikoordinaatorite ja järelevalvespetsialistide poolt teostatav on suunatud eelkõige 

vigade ja rikkumiste ennetamisele. Tugevat järelevalvet näitab asjaolu, et KIK-ist 

rahastatavate projektide rikkumiste osakaal moodustab vaid 0,7% heakskiidetud projektide 

mahust ning KIK-ist rahastatavate projektide auditeerimisel on leitud auditeeritud kulude 

mahust vigu 0,08%. 

  

Prioriteetses suunas 4 viidi kokku läbi 242 paikvaatlust. Sellest 2015. aastal viidi EASi 

järelevalve spetsialistide  ja konsultantide poolt prioriteetse alasuuna meetmetes läbi 108 

paikvaatlust, mille käigus tehti 21 tähelepanekut. Peamised probleemid olid seotud ehituste 

dokumentatsiooniga. Probleemseid projekte oli enim meetmes 2.4.5. Kompetentsikeskuste 

arendamine. Projekti järgseid paikvaatlusi ehk järelkontrolle viidi läbi 1, mille käigus tehti 2 

tähelepanekut. Hinnang järelkontrollile on „üldjoontes korrektne“. 

 

Kokkuvõttes võib hinnanguliselt väita, et EASi järelevalve kvaliteet meetmete projektide üle 

on aastate jooksul oluliselt kasvanud. Alates 2011 on EAS järjepidevalt täiendanud ning 

tõhustanud oma kontrollisüsteeme, sh enim probleeme tekitanud riigihangete valdkonnas. 

Oluliselt rohkem kõrvalekaldeid toetuse kasutamise tingimustest avastatakse juba 

rakendusüksuste kontrollide käigus.  

 

Prioriteetses suunas 5 viidi läbi perioodi jooksul 182 paikvaatlust. 2015.aastal läbi 49 

paikvaatlust 45 projektile. 2016. aasta jaanuaris ja veebruaris viidi seoses projektide hilisema 

lõppemisega täiendavalt läbi 19 paikvaatlust. Analüüsides paikvaatlustel tuvastatud 

puuduseid, võib öelda, et 2015-2016 paikvaatlustel on tähelepanekuid tehtud 50% 
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paikvaatlustest, nendest 79% 2016. aastal paikvaadeldud projektidele. Tähelepanekute suur 

osakaal oli tingitud sellest, et projektide ajakava oli väga pingeline ja seoses sellega esines ka 

rohkem puuduseid projektide elluviimisel. Järelkontrolle on paikvaatlustest tehtud 14 korral 

12-le projektile, mille osas puuduseid ei tuvastatud. 

 

Prioriteetses suunas 6 tehti programmperioodil paikvaatluseid kõikidele projektidele vähemalt 

üks kord projekti eluea jooksul, mahukamatele ja probleemsematele projektidele tehti 

paikvaatluseid vähemalt kaks korda. Kokku tehti programmperioodil 38 paikvaatlust ja 

paikvaatlustega sai kaetud kõik projektid.  

 

RÜ tegi paikvaatluste raames rohkem ettekirjutusi, mis sisaldasid hangetega seotud 

täiendavate dokumentide esitamise päringuid, soovitusi raamatupidamise sise-eeskirja 

muutmiseks või juhiseid projektiga seotud dokumentide säilitamiseks. Ettekirjutuste osas on 

toetuse saajad üldjuhul andnud vastused kõikidele ettekirjutustele (täiendavate selgituste 

esitamine, dokumentide edastamine, raamatupidamise sise-eeskirja muutmine jne).  

 

Järelkontrolle tehti 2015. a vaid meetme 2.6.3. „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 

arendamine“ viiele projektile. Järelkontrollide raames olulisi tähelepanekuid toetuse saajatele 

ei tehtud, v.a projekt „SA PJV Hooldusravi Hiiu ravikeskuse ehitamine“, mille raames 

tõstatusid dokumentatsiooni säilitamise ja tähistamisega seonduvad küsimused. 11.03.2016 

seisuga olid järelpaikvaatluse raames tehtud tähelepanekud täidetud. 

 

Rikkumiste ennetamise olulisemaks meetmeks oli riigihangete eelkontroll ja hangete 

kontrollis neljasilma printsiibi rakendamine, kuna olulisemad rikkumised programmiperioodil 

2007-2013 olid seotud just hangetega. Toetuse saajate nõustamine ja juhendamine oli samuti 

oluline meede rikkumiste ennetamisel. Toetuse saajate teadlikkus mõjutas projektide 

rakendamist, mistõttu tuli RÜ-l luua varakult kontakt toetuse saajatega ja neid küsimuste 

tekkimisel kohe juhendada (proportsioonid, hanked, kulud, VMT-d jms). 

 

EARK TA ja HTA meetmete raames on programmperioodi lõpuks läbi viidud korralisi 

paikvaatlusi toetuse saajate juures vähemalt korra projekti rakendamise perioodi jooksul. 

Tehnilise abi 31 lõpetatud projektist (sh on ka projektid, mis on SFOSi sisestatud, kuid millest 

ei ole tehtud ühtegi väljamakset) on paikvaadeldud 42% projektidest. Eelarve osas oli 

paikvaatlusega kaetud 91% kinnitatud projektide eelarvetest. HTA 116st lõpetatud 

projektidest on kontrollitud 92% kõikidest HTA projektidest. Eelarveliselt oli aga HTA 

kohapealsete kontrollidega kaetud 99% projektide kinnitatud eelarvetest. Paikvaatluste 

tulemusel avastati mitteabikõlblikke kulusid väga väikeses mahus (0,0004% eelarvete 

mahust). 

 

4.3. Auditid  

 

JKS auditid 

 

Kindluse saamiseks kulude abikõlblikkuses ja asutuste JKS-de toimimises toimuvad 

projektide ja JKS auditid. AA on RM-i finantskontrolli osakond, kes võib oma toiminguid 

delegeerida RA-de ja RÜ-de audiitoritele või osta teenust välisaudiitorilt. Projektiauditite 

soovituste ja järeltegevuste elluviimist järelevalvab AA, JKS auditite järeltegevuste 

maandamist järelevalvab KA.  
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Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna (edaspidi: FKO) tellimusel viis AS KPMG 

Baltic ajavahemikul 07. mai kuni 29. juuni 2007. a läbi vastavusauditi 

„Keskkonnaministeeriumi valmisoleku hindamine rakendusasutuse ülesannete täitmiseks 

Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendusperioodil 2007-2013“ Auditi tulemusena jõudsid 

auditi läbiviijad järeldusele, et KKM-i kui rakendusasutuse JKS-des esineb üksikuid olulisi 

puudusi, mille likvideerimisel on saavutatud valmisolek struktuurivahendite rakendamiseks. 

Järeltoimingute tulemusena jõudsid audiitorid järeldusele, et KKM kui rakendusasutuse 

ülesannete täitja struktuurivahendite rakendamisperioodi 2007-2013 juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide kirjeldusse tehtud täiendused on olulises osas vastavuses järeltoimingute 

eesmärgis toodud õigusaktides ja juhendmaterjalides sätestatud nõuetega. 

 

Vastavalt perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse § 9 lõikele 2 ja FKO 2009. aasta 

tööplaanile viis FKO läbi JKS auditi KKM-is ajavahemikul 24. augustist kuni 23. oktoobrini 

2009. a. Audiitorite hinnangul on KKM-s selge ülesannete ja vastutuse jaotus olulises osas 

tagatud, asjakohased protseduurid rahastatavate projektide valikuks on olulises osas tagatud, 

asjakohane info ja strateegia toetuse saajatele juhiste andmiseks on olulises osas tagatud ning 

sisse on seatud olulises osas piisavad ja asjakohased juhtkonna kontrollid. Auditi käigus 

olulisi tähelepanekuid ei tehtud.  

 

2015. a viis AA läbi JKS auditid viies struktuuritoetuse rakendamisega seotud asutuses. 

Archimedeses, KIK-is, EAS-is, Innoves ja RM-is. Läbi viidi seitse erinevat JKS auditit, 

sealhulgas üks JKS auditi järelaudit (Archimedeses) ning kuus JKS auditit (KIK-is, EAS-is, 

Innoves, Archimedeses, RM-is), mis olid eelmise auditeerimise aastaaruande esitamise hetkel 

läbiviimisel ning lõpetati käesoleval aastal.  

JKS auditite käigus süsteemseid, kõikidele asutustele laienevaid probleeme ei leitud, 

auditeeritavate JKSe hinnati järgmiselt5: 

 

 SA KIK (seotud rakenduskavad EARK, IARK) 

 2015. a lõppes KIKi kui RÜ poolt ajavahemikul 01.01.2013-30.06.2014 teostatud 

riigihangete õiguspärasuse kontrollide JKS audit (lõpparuanne nr II-164/2014). Audit 

hõlmas põhinõuet 4 ning selle käigus tehti kaks olulist tähelepanekut, hinnang: II 

kategooria.  

 KA (seotud rakenduskavad IARK; EARK, MARK) 

 KA JKS auditiga (lõpparuanne nr II-172/2015) hinnati MA poolt 2014. a EK-le 

deklareeritud tagastuste asjakohast kajastamist EK-le esitatavates kuluaruannetes; 

hinnang: kategooria I. 

 

2016. a viis AA läbi JKS auditid kõikides struktuuritoetuse rakendamisega seotud RÜs ja 

ühes RAs. Läbi viidi viis erinevat JKS auditit, sealhulgas kolm JKS auditit, mis oli eelmise 

auditeerimise aastaaruande esitamise hetkel läbiviimisel ning lõpetati käesoleval aastal. 

JKS auditite käigus süsteemseid, kõikidele asutustele laienevaid probleeme ei leitud, 

auditeeritavate JKSe hinnati järgmiselt6: 

 

 SA Kredex ja MKM (seotud rakenduskavad IARK; EARK; MARK) 

JKS auditiga (lõpparuanne nr I-124/2015) hinnati rahastamisvahenditest tehtud kulude ja 

tegevuste abikõlblikkust; hinnang:kulud ja tegevused on olulises osas abikõlblikud. 

                                                 
5 Loetelus sisalduvad vaid IARK puudutavad JKS-id 
6 Loetelus sisalduvad vaid EARK-i puudutavad JKS-id 



Prioriteetne suund “Säästva keskkonnakasutuse 

 infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine”  Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

Seire lõpparuanne  

   
69 

 SA Archimedes, EAS, SA Innove, RIA, RM, Tallinna Lennujaam ja Tehnilise 

Järelevalve Amet (seotud rakenduskavad IARK; EARK; MARK) 

JKS audititiga (lõpparuanne nr I-123/2015) anti hinnang rakendusüksuste juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide tõhususele järelkontrollide läbiviimisel (sh kestvusnõude kontroll); 

hinnang: kategooria I. 

 SA KIK ja EAS (seotud rakenduskavad IARK; EARK; MARK) 

JKS auditiga (lõpparuanne nr II-184/2016 ja II-185/2016) hinnati juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide tõhusust struktuuritoetuste programmperioodi 2007-2013 tulu teenivate 

projektide kontrollimisel; hinnang: EAS II kategooria, SA KIK I kategooria. 

Analüüsides eelnevalt välja toodud peamisi JKS auditite tähelepanekuid asutuste lõikes, olid 

need põhinõuete osas kokkuvõetavad järgmiselt7: 

 Põhinõue 1: Selge kohustuste määratlus, jaotus ja lahusus asutuses nii asutusesiseselt kui 

teiste asutustega. 

Olulisi puuduseid ei tuvastatud.  

 Põhinõue 2: Asjakohased protseduurid rahastatavate projektide valimiseks. 

Puuduseid ei tuvastatud. 

 Põhinõue 3: Asjakohane info ja strateegia toetuse saajatele juhiste andmiseks. 

Puuduseid ei tuvastatud. 

 Põhinõue 4: Piisavad ja asjakohased juhtkonna kontrollid. 

- SA KIK ei ole järelkontrolli valimi koostamisel arvestanud VKE-dele kehtiva kestvuse 

nõude tähtajaga, millest tulenevalt võivad kontrollid jääda õigel ajal teostamata; 

- RIA ei ole järelkontrolli ajastamisel arvestatud riigiabi otsusest tulenevate tingimustega ja 

seetõttu on teostanud otsusega seotud projektidele järelkontrolli liiga vara; 

 Põhinõue 5: Piisav kontroll-jälg. 

Puuduseid ei tuvastatud. 

 Põhinõue 6: Usaldusväärne raamatupidamise, seire ja finantsaruandluse IT-süsteem. 

Puuduseid ei tuvastatud 

 Põhinõue 7: Ennetavad ja parandavad meetmed juhuks kui audit tuvastab süsteemseid 

vigu. 

Puuduseid ei tuvastatud. 

  

Läbiviidud JKS auditite tulemusena toodi välja mõningaid puuduseid asutuste JKSides. 

Üksikuid puuduseid esines järelokontrollide läbiviimisel. 

Kokkuvõttes on varasemate aastate auditite läbiviimisel JKSis tuvastatud mõningaid 

probleeme riigihangete kontrollimisel, kuid tegevuskavad JKSi parendamiseks on nüüdseks 

ellu viidud ja järelevalve toimib tõhusalt. AA on läbi viinud mitmeid horisontaalsete teemade 

auditeid (järekontrollide läbiviimine, topeltfinantseerimine, tagasinõuete tegemine, seire) ning 

teinud mõningaid ettepanekuid JKSi tõhustamiseks. Mitmed soovitused on tänaseks ka 

rahuldavalt täidetud. Analüüsi tulemusena andis AA alljärgneva koondhinnangu 

struktuuritoetuste rakendamise JKSile. 

Üldkokkuvõttes on AA arvamusel, et struktuuritoetuse JKS toimib, kuid mõningad 

parendused on vajalikud (II kategooria ehk keskmise tasemega kindlustunne8). 

                                                 
7 Loetelus sisalduvaid vaid EARK-i puudutavad põhinõuded 
8 Average level of assurance (as defined in the Guidance Note on Annual Control Reports and Opinions – COCOF 
18/0220/09). 
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KA kokkuvõte JKS auditite tähelepanekute maandamistegevusele:  

Korraldusasutus kinnitas 10.05.2016 uuendatud Auditite, KAMIN ja TPK koostamise juhendi 

(kättesaadavad tervikdokumentidena struktuurfondid.ee kodulehelt (ekstranet)), millega 

täpsustati rakendusasutuse ja -üksuse ülesandeid ja järelevalve teostamise põhimõtteid. Üheks 

tegevuste täpsustamise vajaduse aluseks olid sarnased tähelepanekud erinevates AA poolt läbi 

viidud auditites. Kinnitatud juhendite järgselt on rakendusasutused ja -üksused alustanud oma 

TPKde täiendamist. 

 

Auditites välja toodud tähelepanekute alusel on RAd ja RÜd tõhustasid oma juhtimis- ja 

kontrollisüsteeme. Enamus auditite tähelepanekute maandamistegevusi on teostatud 

tähtaegselt ja nõuetekohaselt ning nende järeltegevuse piisavust on kinnitanud ka AA 

(tähelepanek suletud). 08.03.2017.a seisuga on kõik JKS  ja 17.03.2017.a seisuga on kõik 

projektiauditite järeltegevused lõpetatud ja auditid suletud. 

 

Perioodil 2003-2016 viidi läbi 251 projektiauditit. Mitte abikõlblike kulusid (EL osa) avastati 

kogu auditeeritud kuludest 0,31%. Lõpetatud tähelepanekute põhjal on tuvastatud 

mitteabikõlbulikke kulusid kokku 1 144 185,88 eurot. Kõige enam tehti märkuseid hangete 

korrektse läbiviimise ja struktuuritoetuse eesmärgipärase kasutamise kohta. Lisaks tehti 

vähemal määral märkusi raamatupidamise õigsuse, teavitamise ja avalikustamise kohta. 

 

2016. a oli AA projektiauditi valimis9 oli 63 VMT-d10 summas 67 421 647,34 eurot. 2 VMT-

d summas 860 089,01 eurot lisandusid täiendavalt seoses EK-le viimase kulude 

deklareerimisega detsembris. Seega moodustas 2015. a EKle deklareeritud kuludest AA 

valim  7,5 %.  

 

EARK veamäär  oli kokku 0,27 %. Eelmisel (2015) aruandeaastal oli vastavalt 

mitteabkõlblikke kulusid 65 724,73  eurot ja EARK veamääraks 0,23%. 

 

Üldinfo AA 2015. aasta valimi moodustamisest ja leitud vigadest. 

2015. a oli AA projektiauditi valimis11 oli 67 VMT-d12 53 849 511,56 eurot. See moodustas 

2014. a EKle deklareeritud kuludest 13,3 %. Täiendavalt tegi AA riskipõhise valimi ESF 

2014. a sertifitseeritud kulude osas, et tagada piisav ESF katvus, suuremate sertifitseeritud 

kuludega projektide hulgast valiti professionaalset hinnangut kasutades valimisse 5 projekti 

28 VMT-d koguväärtusega 2 000 385,88 eurot. 

 

Projektiauditite tulemusena tehti 10 olulist tähelepanekut (finantsmõju kogusummas  

66 109,43 eurot). Enim tähelepanekuid tehti hangete läbiviimise kohta (6 tähelepanekut), mis 

olid ka suurima finantsmõjuga (63 388,24 eurot ehk 95,88% tuvastatud mitteabikõlblikest 

kuludest). 

 

Läbiviidud projektiauditite tulemusena tuvastati referentsperioodil mitteabikõlblikke kulusid 

kokku summas 66 109,43 eurot ehk 0,13% auditeeritud kulude kogumahust. 

 

                                                 
9 Valimi moodustamisel kasutab AA statistilist valimi moodustamise metoodikat (rahaühikupõhine meetod). 
10 Üldkogum moodustati väljamaksetaotlustest, varem moodustati sertifitseerimisperioodil rahastatud 

projektidest. 
11 Valimi moodustamisel kasutab AA statistilist valimi moodustamise metoodikat (rahaühikupõhine meetod). 
12 Üldkogum moodustati väljamaksetaotlustest, varem moodustati sertifitseerimisperioodil rahastatud projektidest. 
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Mitteabikõlblikke kulusid väljaspool referentsperioodi tuvastati 116 992,09  eurot. Arvestades 

auditi toimingute käigus tuvastatud vigu ja nende põhjal leitud kõige tõenäolisemaid vigu, on 

võimalik 70% kindlustunde määraga öelda, et kõige tõenäolisem viga (most likley error) 

üldkogumis ei ületa 1 893 888,34 eurot (0,464% üldkogumist). 

 

AA auditeeris 2015. a EARK-is 41 projekti (v.a. TA suund) summas 28,7 mln eurot s.o 

51,4% kõigist auditeeritud kuludest.  Mitteabikõlblikke kulusid tuvastati 65 724,73 eurot 

ehk 0,23%.  

 

Tabel 3.Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud rakenduskava ja fondi lõikes. 

Rakenduskava 

Auditeeritud 

sertifitseeritud 

kulud (euro) 

Avastatud 

mitteabikõlblikud 

kulud (euro) 

Mitteabikõlblikud 

kulud väljaspool 

referentsperioodi 

(euro) 

Elukeskkonna 

arendamine (ERF, 

ÜF)13 

       28 707 401,16     65 724,73 116 992,09     

Allikas: AA 22.08.2016 

 

Analüüsides peamisi projektiauditi tähelepanekuid ja tuvastatud mitteabikõlblikke kulusid, 

selgub, et sertifitseerimisperioodile finantsmõju omanud rikkumisi tuvastati enim seoses 

riigihangete  läbiviimisega – nendega seotud tähelepanekute mitteabikõlblikud kulud 

moodustavad 95,88% tuvastatud mitteabikõlblikest kuludest. Sellele järgnevad 

struktuuritoetuse eesmärgipärase kasutamisega seotud rikkumised, mis moodustavad 4,01% 

mitteabikõlblikest kuludest. 

 

Referentsperioodile finantsmõju omavate tähelepanekute arv on väiksem kui varasematel 

aastatel: 2013. aastal tehti finantsmõjuga 23 tähelepanekut ning 2014. aastal oli see arv 14. 

Käesoleval aastal tuvastati finantsmõjuga kulusid 9 tähelepanekus. Seega on vigade esinemise 

sagedus võrreldes eelnevate aastatega langenud. 2014. a oli 0,35 finantsmõjuga tähelepanekut 

auditeeritud projekti kohta ning 2013. a 0,78 tähelepanekut projekti kohta. Sama suhtarv 

2015. aasta kohta on 0,13. 

 

Vigu tuvastati vaid 5 väljamaksetaotluses 67st, kusjuures kolmel juhul nendest oli vea määr 

üle 2%. Kõigel kolmel juhul olid vead seotud hangete läbiviimisega. Tegemist oli kolme 

erineva rakendusüksuse projektiga.  

 

Kuigi AA auditite käigus tuvastatud vea määr on madal näitab 2014-2015 raporteeritud 

rikkumiste aruandlus, et RÜ-de järelevalve tuvastab projektides vigu ehk esimese tasandi 

kontroll (RÜ järelevalve) toimib nõuetekohaselt. Näiteks RÜ-de järelevalve on leidnud ja 

raporteerinud 2014. aastal rikkumise juhtumeid suurusjärgus 9 miljonit eurot ning 

2015. aastal on seniste andmete kohaselt RÜ-d tuvastanud rikkumisi 3,7 miljoni euro ulatuses. 

 

AA hinnangul viitab madal vea määr asjaolule, et RÜ-de juhtimis- ja kontrollisüsteemid on 

oluliselt tugevnenud. RÜ-de tõhusaid juhtimis- ja kontrollisüsteeme kinnitavad ka viimaste 

juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite tulemused. 

                                                 
13 CCI number: 2007EE161PO002. 
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Arvestades projektauditite 2015. a tulemusi on AA arvamusel, et sertifitseeritud kulud on 

olulises osas vigadest vabad ning struktuuritoetuse JKS toimib, kuid mõningad parendused 

on vajalikud. 

Detailne informatsioon projektiaudititest on AA 2015. aasta auditeerimise aastaaruandes 

(leitav Rahandusministeeriumi kodulehel: http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid). Ülevaate 

annab tehtud projektiaudititest lisa 12. 

 

Esimeses suunas Perioodi 2007-2013 viidi läbi kokku 89 projekti auditit. Auditeeritud kulude 

summa (ELosa) oli kokku 190 324 144 eurot. Suurimas mahus auditeeriti veemajanduse 

infrastruktuuri arendamise meedet. Kokku oli nimetatud meetme puhul auditeid 68. 

Projektiauditite tulemusena tuvastati mitteabikõlblikke kulusid lõpetatud tähelepanekute 

põhjal 171 615 eurot (EL osa). 

 

Projektiauditites väljatoodud olulised tähelepanekud (2015-2016.a) puudutasid järgnevaid 

valdkondi: 

 Riigihangete läbiviimine Ligikaudu 2/3 tähelepanekutset on seotud riigihangetega. 

Riigihangetest tulenevate rikkumiste vähendamiseks teeb RÜ tihendat koostööd 

toetuse saajaga. Lisaks vähendab rikkumiste võimalust, et RÜ suunab toetuse saajad 

hankeid korraldama läbi e-riigihangete keskkonna. 

 Struktuuritoetuse eesmärgipärane ja sihipärane kasutamine (kulude abikõlblikkus) 

 Dokumentatsiooni koostamine ja esitamine 

 

Aastal 2015 prioriteetse suuna 13 meetmest viidi läbi 16 projekti auditit.  Auditeeritud kulud 

summas 3 200 473,08 eurot EL osa. Kokku tunnistati aastal 2015 esimeses prioriteetses 

suunas mitte-abikõlblikuks kulusid summas 1964,8 euri.  

 

Teises prioriteetse suuna 8 meetmest tehti perioodil 2007-2016 prioriteetses suunas kokku 15 

projekti auditit. Auditeeritud kulu EL osa oli 36 854 189 eurot. Auditite tulemusel tehti 

väheolulisi märkuseid. Märkused puudutasid eelkõige riigihangete läbiviimist. 

 

Kolmandas prioriteetse suuna projektide osas aastal 2015 ja 2016 auditeid läbi ei viidud. 

Kokku on prioriteetses suunas läbiviidud perioodil 2007-2015 20 auditit. Auditeeritud kulude 

summa oli kokku 13 343 942,49 eurot (EL osa). Auditite tulemused ühtegi 

finantskorrektsiooni ei tehtud. Auditid lõppesid kas ilma märkusteta või väheoluliste 

märkustega. 

 

Neljanda prioriteetse suuna 7 meetme ja 429 projektist auditeeriti kokku 2007-2016 neljandas 

suunas 74 korral. Auditeeritud osa maht moodustas 67 897 227 eurot (EL osa).  Kokku leiti 

toetuse osas mitteabikõlblikke kulusid lõpetatud tähelepanekute osas 702 266 eurot.  

 

Olulised finantsmõju omavad märkused puudutasid peamiselt erinevaid hangetega seotud 

rikkumisi, nagu näiteks hangete osadeks jagamine; ehitushanke raames asjade ostmine, mis ei 

ole ehitustöödeks vajalikud; mitteõiguspärane hankemenetluse valik. Probleeme esines ka 

personali- ja üldkulude arvestamisel. Üksikutel juhtudel oli projekti raames abikõlblikuks 

loetud projektiga mitteseotud kulusid. Väheolulisemates märkustest võib esile tõsta 

hankemenetluse etappide dokumenteerimist ja riigihangete aruannete mittetähtaegset 

esitamist Riigihangete Registrile. Samuti ei olnud mõne projekti puhul tagatud toetuse 

andmise ja kasutamisega seotud dokumentide säilimine vastavalt tingimustele ja seatud 

tähtajale.  

http://www.fin.ee/valisvahendite-auditid
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Viienda prioriteetse suuna 182 lõpetatud projektist auditeeriti perioodil 2007-2016 auditeeriva 

asutuse poolt 32 projekti, auditeeritud kulud kokku summas 36 768 073 eurot (EL osa). 

Kokku tehti 32 projektiauditi põhjal 19 olulist tähelepanekut. Auditites tuvastatud 

mitteabikõlblike kulude summa lõpetatud tähelepanekute põhjal oli 83 709 eurot (EL toetus). 

Olulised tähelepanekud puudutasid kas hangete korrektset läbiviimist või struktuurivahendite 

eesmärgipärast kasutamist. 

 

Kuuendas prioriteetses suunas viidi perioodil 2007-2016 läbi 20 projektiauditit. Kogu 

perioodi jooksul oli projektiauditite valim summas 60 367 949 eurot (EL osa). 

Mitteabikõlblikke kulusid on projektiauditites kirjeldatud kokku summas 348 181,36 eurot ja 

mitteabikõlblike kulude osakaal oli 1,16%. Projektiauditite raames 8 korral toodi välja olulisi 

tähelepanekuid. Kõik projektiauditite raames tõstatunud olulised tähelepanekud olid seotud 

hangetega – vale hankemenetluse liik vms.  

 

4.4. Rikkumised, ettekirjutused, tagasinõuded  

 

Perioodil 2007-2016 tuvastati EARK raames kokku  262 rikkumist. (vt lisa 12), 

finantsmõjuga 15 508 318,71 eurot. Sellest aastal 2015 avastati 27 rikkumist finantsmõjuga 

665 337,8 eurot ja aastal 2016 avastati rikkumisi 27 finantsmõjuga 1 404 328,91 eurot. Enim 

rikkumisi tuvastati esimeses ja neljandas suunas. Pettuste kahtlusi on seisuga 31.01.2017 

üheksa, mille uurimine ei ole lõpetatud. 

 

Tagasinõudeid on tehtud kokku 8 503 845,13 eurot, mis sisaldab finantskorrektsioone, mis on 

toetuse saajatelt tagasi küsitud ehk nii laekunud, laekumata kui lootusetuks tunnistatud 

tagastusi. Ei sisalda ainult eelarve vähendamisega finanrtskorrektsioone ehk selliseid 

mitteabikõlblikuks tunnistatud kulusid, millega on kaasnenud küll projekti eelarve 

vähendamine, aga mis suudeti tuvastada enne toetuse osa väljamaksmist vt tabel 4. 

Tagasinõutud summasid oli võimalik kasutada meetme eesmärkide täitmiseks. 

 

Kõige enam on tagasimakseid neljandas suunas (3 940 639,81 eur) ning esimeses suunas (2 

571 566,02eur). Vt tabel 4. 

 

Tabel 4. Finantskorrektsioonidega seotud tagasinõutud toetus perioodil 2007-2016 

Prioriteetne suund, meede Fond 
Tagasinõuded (EL 

osalus, EUR) 

2.1.Veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri arendamine 

  2 571 566,02 

2.1.1. Veemajanduse infrastruktuuri arendamine ÜF 110 984,44 

2.1.2. Nõuetele mittevastavate 
tavajäätmeprügilate sulgemine 

ÜF 8 431,38 

2.1.3. Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate 
prügilate sulgemine ja korrastamine 

ÜF 0,00 

2.1.4. Vooluveekogude seisundi parandamine 
(investeeringute kava) 

ÜF 0,00 

2.1.5. Jääkreostuse likvideerimine endisel 
sõjaväe- ja tööstusaladel 

ÜF 0,00 

2.1.6. Jäätmete kogumise, sortimise ja 
taaskasutusse suunamise arendamine 

ÜF 2 446 066,20 
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2.1.7. Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste 
ladestusala laiendamine 

ÜF 0,00 

2.1.8. 
Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate 
sulgemine ja tuhaärastussüsteemi 
uuendamine 

ÜF 0,00 

2.1.9. Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste 
rajamine Kagu-Eestisse 

ÜF 0,00 

2.1.10. Vooluveekogude seisundi parandamine 
(avatud taotlemine) 

ÜF 6 084,00 

2.1.11. 
Tõkestusrajatiste inventariseerimine 
vooluveekogudel kalade rändetingimuste 
parandamiseks 

ÜF 0,00 

2.1.12. Säästva transpordi arendamise toetamise 
tingimused ja kord 

ÜF 0,00 

2.1.13. Turismitoodete arendamise toetamine ERDF 0,00 

2.2 Säästva keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine 

ERDF 179 749,13 

2.2.1. Keskkonnajärelevalve arendamine ERDF 0,00 

2.2.2. Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 
parandamine 

ERDF 0,00 

2.2.3. Looduse mitmekesisuse säilitamine 
(avatud taotlemine) 

ERDF 157 144,02 

2.2.4. Keskkonnaseire arendamine ERDF 0,00 

2.2.5. 
Kaitsealade kaitsekorralduskavade ja 
liikide tegevuskavade koostamine looduse 
mitmekesisuse säilitamiseks 

ERDF 789,18 

2.2.6. Looduse mitmekesisuse säilitamine 
(investeeringute kava) 

ERDF 19 780,18 

2.2.7. 
Keskkonnahariduse infrastruktuuri 
arendamine 

ERDF 2 035,75 

2.2.8. 
Keskkonnaseire ja andmehõive 
arendamine 

ERDF 0,00 

2.3 Energiamajanduse arendamine ERDF 2 710,15 

2.3.1. 
Elanike teavitamine elamute 
energiasäästlikkusest 

ERDF 2 262,77 

2.3.2. Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 

ERDF 447,38 

2.3.3. Korterelamute renoveerimislaen ERDF 0,00 

2.3.4. Taastuvenergiaallikate laialdasem 
kasutamine energia tootmiseks 

ERDF 0,00 

2.4 Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud 
areng 

ERDF 3 940 639,81 

2.4.1. Kohalike avalike teenuste arendamine ERDF 692 345,09 

2.4.2. Linnaliste piirkondade arendamine ERDF 152 922,58 

2.4.3. 
Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamine 

ERDF 2 247 425,92 

2.4.4. Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja 
turismiobjektide väljaarendamine 

ERDF 809 680,75 

2.4.5. Kompetentsikeskuste arendamise  ERDF 38 265,47 
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2.4.6. 
Internetiühenduste kättesaadavuse 
parandamine uue põlvkonna elektroonilise 
side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades 

ERDF 0,00 

2.4.7. Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine ERDF 0,00 

2.5 Hariduse infrastruktuuri arendamine ERDF 704 361,56 

2.5.1. 
Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja 
nõustamisekeskuste ning huvikoolide 
kaasajastamine 

ERDF 121 819,40 

2.5.2. 
Kutseõppeasutuste õppekeskkonna 
kaasajastamine 

ERDF 401 331,57 

2.5.3. Hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppekeskkonna kaasajastamine 

ERDF 181 210,59 

2.6 Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri 
arendamine 

ERDF 1 104 818,46 

2.6.1. Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri 
optimeerimine 

ERDF 890 311,78 

2.6.2. 
Riiklike hoolekandeasutuste 
reorganiseerimine 

ERDF 64 542,09 

2.6.3. Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 
arendamine 

ERDF 149 964,59 

2.7. Elukeskkonna arendamise OP tehniline abi   0,00 

    
 

 

KOKKU 8 503 845,13 

 
 

sh makstud 7 413 127,07 
 

 

Vabatahtlikke tagastusi tehti kokku perioodil 2007-2016 summas 1 630 274,5 ning tagastusi, 

mis olid seotud muude kulude vähendamisega, tulude võrra abikõlblike summa 

vähendamisega oli kokku 5 541 175,62 eurot.  

 

Kõige rohkem rikkumisi on seotud hankereeglite mitte-järgimisega.  Kõige enam avastati 

rikkumisi hangete kontrolli etapis. Enamasti leiti vead projekti dokumentatsiooni kontrollides. 

Peamised toetuse saaja vead riigihangete teostamisel on olnud: 

 

 hankedokumentides olevad hindamiskriteeriumid ei ole kooskõlas RHSiga; 

 pakkujaid ei ole võrdselt koheldud;   

 tehniline kirjeldus on piirav; 

 valitud on ebaõige menetlusliik; 

 ehitustööde hankelepingu raames on ostetud asju või tellitud teenuseid, mille ostmine 

või tellimine koos ehitustöödega ei ole hankelepingu esemeks; 

 hankelepingu muutmisega või hanke osadeks jaotamisega seotud teemad. 

 

Rikkumisi leidsid eelkõige RÜ projektikoordinaatorid (esimese astme kontroll) või 

järelevalve spetsialistid (teise astme kontroll), väga  harva algas rikkumismenetlus auditite 

tulemustest. Enamasti leiti vead projekti dokumentatsiooni kontrollides.   

 

Rikkumiste vältimiseks/ennetamiseks/avastamiseks tehti koolitusi nii RÜ-s kui ka RA-s 

kolleegidele kogemusi jagades. Ka osaleti majavälistel valdkonna koolitustel. Aktiivselt tehti 

koostööd politseiga pettuste paremaks uurimiseks ja tõendamiseks. 
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EAS alustas hangete süvakontrolliga alates 2011. aasta keskpaigast ning 2009-2011. aastal 

läbiviidud hangete osas tõi see tagantjärgi 2012. ja 2013. aastal kontrollides kaasa suhteliselt 

suures mahus tuvastatud hangete rikkumisi ja sellega seonduvalt ka suures mahus toetuse 

tagasinõudmisi. Seoses perioodi lõpuga suurenes 2015. aastal taas kontrollitavate riigihangete 

maht, mis tõi kaasa ka suurema rikkumiste arvu. Samas tuleb tõdeda, et suurem osa tuvastatud 

rikkumistest ei omanud pärast vastavasisulist analüüsi finantsmõju.  

   

Kokkuvõttes on perioodi jooksul olukord paranenud ja tagastuste hulk väiksem kui perioodi 

keskel. See oli tingitud peamiselt kahest tegurist: vähenes käimasolevate projektide arv ning 

toetuse saajate teadlikkust suudeti tõsta. Järjest rohkem pöördub taotlejad ja toetuse saajaid 

RÜ-de poole riigihangete alaste küsimustega enne hanketeate avaldamist kontrolli. 

Järgnevas tabelis toodud projektide finantskorrektsioonide osas pole aruande esitamise 

seisuga veel selge, kas tagasi nõutud summad laekuvad täies mahus, osaliselt või osutub 

toetuse tagasi saamine võimatuks, kuna nende finantskorrektsioonide osas on pooleli kas 

kohtumenetlus/kriminaalmenetlus või toimub tasumine toetuse saaja poolt maksegraafiku 

alusel:   

 

Tabel 5. Selgumata finantskorrektsioonide laekumine 

 

 

TAGAST

USE NR 

PROJEKTI 

VIITENUM

BER 

PROJEKTI 

NIMI 

TOETUSE 

SAAJA NIMI 

LAEKUMAT

A LIIDU 

OSALUS 

(eurodes) 

 

 

KOHTUMENETLUS/ 

KRIMINAAL-

MENETLUS 

34714 

2.2.0301.11-

0114 

Mullutu-Loode hoiuala 

hooldamine 

Mullutu 

Loodushoiu 

Selts 35 985,60 

X 

38184 2.4.0101.09-

0054 

Tõrva lasteaia "Mõmmik" 

rekonstrueerimine 

Tõrva 

Linnavalitsus 13 008,26 

 

X 

38876 

2.1.0601.09-

0008 

Ladestatavate 

plastjäätmete 

taaskasutamine 

ehitusmaterjalide 

tootmiseks 

Rexest Grupp 

OÜ 504 310,78 

 

 

X 

39896 2.4.0101.10-

0109 

Mustvee Kultuurikeskuse 

rekonstrueerimine 

Mustvee 

Linnavalitsus 51 699,44 

 

 
   605 004,08  

 

 

 

https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=181754&appRefreshCtrl=30894099
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=181754&appRefreshCtrl=30894099
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=181754&appRefreshCtrl=30894099
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=87892&appRefreshCtrl=80333511
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=87892&appRefreshCtrl=80333511
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=98528&appRefreshCtrl=73940878
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=98528&appRefreshCtrl=73940878
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=110291&appRefreshCtrl=97250902
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=110291&appRefreshCtrl=97250902
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5. SEIRE JA HINDAMINE 
 

Käesolev peatükk annab ülevaate struktuurivahendite seire- ja hindamissüsteemi peamistest 

tegevustest ja rakenduskavaga seotud muudatustest aruande aastal. 

 

5.1. Rakenduskava seire 

 

Toetuse andmise ja kasutamise seiret viisid läbi RA-d koostöös rakendusüksustega.  

 

Toetuse saajad esitasid RÜle seirearuanded sisu- ja finantsnäitajate osas kord kalendriaastas 

jaanuaris.  RA-d jälgisid perioodi kestel pidevalt kõikide meetmete eesmärkide täitmist ja 

indikaatorite saavutamist. Igakuiselt uuendati informatsiooni meetmete eelarvete täitmise ja 

riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta. Koostöös Rahandusministeeriumiga toimusid 

vastavalt vajadusele seirekohtumised, mille raames anti ülevaade meetmete edenemisest ja 

vahendite kasutamisest.  

 

EARK seireks moodustati seirekomisjon EARK elluviimisega seotud ministeeriumide ning 

valitsusväliste sotsiaal-majanduslike partnerorganisatsioonide esindajatest. Seirekomisjoni 

ülesanne oli jälgida struktuuritoetuste kasutamist, hinnates seda, kas rakenduskava 

elluviimine on olnud tulemuslik, mõjus ja efektiivne. Vajadusel on seirekomisjon teinud 

ettepanekuid muudatusteks. EARK iga aastased seirearuanded koostati PRS aruannete põhjal. 

PRS aruanded kinnitati RAde poolt moodustatud valdkondlike komisjonide poolt.  

 

Elukeskonna arendamise rakenduskava 2014 seirearuande seirekomisjoni korraline 

koosolek toimus 18. juunil 2015. a Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses. 

Koosolekul andsid RAde esindajad ülevaate kõikide prioriteetsete suundade 2014. a seire 

aastaaruannetest ja meetmete rakendamise (lõpetamise) hetkeseisust. Rakenduskava 2014. 

aasta seirearuanne kiideti ühehäälselt heaks.   

 

Seirekomisjoni liikmetele anti ülevaade struktuurivahendite 2014-2020 perioodi planeerimise 

ja rakendamise alustamise olukorrast. Järgnenud arutelu EK esindaja rõhutas uuel perioodil 

tulemusi hindamiste vajalikkust. Seirekomisjoni poolt koosolekul täiendavaid ettepanekuid ei 

tehtud, koosoleku protokoll ning muud materjalid on kättesaadavad juhtministeeriumilt.  

 

Lisaks seirekomisjoni koosolekutel jagatavale infole andis juhtministeerium kogu 

rakendamise perioodi vältel jooksvalt seirekomisjonile infot rakendatavatest veeprojektidest.  

2015. ega 2016. a uusi rakenduskava muudatusi ei algatatud. 

 

EK ettepanekud ja soovitused: 

2014. araunne sisaldab palju detailset infot, mis kirjeldab numbrilisi saavutusi. Parandada 

tuleks saavutuste presenteerimise taset ning aruanne peaks sisaldama rohkem infot selle 

kohta, mida on investeeringutega saavutatud Aruandes peaks välja tooma rakenduskava 

üldisema mõju ja Rohkem tähelepanu tuleks panna saavutustele ja mõjule. Komisjon soovib 

näha analüüsi, kuidas on projektide mõju horisontaalsetele teemadele.  

 

Väga tervitatavad on projektinäited ja parema seose loomiseks soovitatakse lisada ka projekti 

maksumuse, sealhulgas Euroopa Liidu osaluse.  

 

KA seiretegevused 
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EL perioodil 2007-2013 oli korraldusasutuse ülesanne tagada eelkõige rakenduskavade 

elluviimise kvaliteet, koordineerides liikmesriigi seirekohustuste täitmist ning tagades 

kesksete aruandluskohustuste täitmise Euroopa Komisjoni ees. KA vaatas rakendamise 

tõhustamise eesmärgil igal aastal läbi rakenduskava elluviimisel tehtud edusammud, peamised 

saavutatud tulemused, raha kasutamise ja muud tegurid. KA osales seires vastavalt oma 

pädevustele, sh seirekehandites, koostas administratsioonile abiks juhendeid ning toetas ja 

hõlbustas seiretegevusi vastavate struktuurivahendite IT-süsteemidega. Perioodi teises pooles 

hakkas KA lõimima struktuurivahendite seiret riigi muu seirega, et tagada andmete kvaliteet 

ja sidusam kasutus. KA struktuurivahenditega seotud seiretegevus jagunes järgmiselt: 

 struktuurivahendite kasutamise seire; 

 rakenduskavade seirearuannete kooskõlastamine; 

 rakenduskavade elluviimisega seotud komisjonides osalemine; 

 N+ reegli seire; 

 aastakoosoleku korraldamine korraldusasutuse ja Euroopa Komisjoni vahel; 

 hindamiste korraldamine; 

 struktuurivahendite lisanduvuse hindamine; 

 struktuurivahendite strateegiline aruanne; 

 struktuurivahendite hindamine. 

 

Struktuurivahendite kasutamise seire 

KA struktuurivahendite kasutamise seire protsessi eesmärgiks oli tagada KA-le ülevaade 

rakendamise hetkeseisust ja tuvastada olulised tõrked struktuurivahendite rakendamisel. 

Selleks jälgis KA jooksvalt struktuuritoetuse registri kesksüsteemist väljavõetud 

finantstulemusi  rakenduskava raames võetud kohustuste ja väljamaksete mahu osas, 

kõrvutades andmeid eelnevate aruandlusperioodide kohta esitatud andmetega. KA analüüsis 

kvartaalselt rakendusasutuste esitatud infot rakenduskavades sisalduvate meetmete 

rakendamise kohta ning korraldas RA-de ja RÜ-dega seirekohtumisi, sh ad hoc kohtumisi, 

spetsiifiliste küsimuste (nt meetmete avamise, kohustuste võtmise ja väljamaksete progress, 

indikaatorite täitmine, eesmärkide saavutamine, juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimivus, 

auditite ja hindamiste tulemused, suurprojektid, riskid jm) aruteluks. KA andis 

struktuurivahendite info edasi sisendina kord kvartalis esitatavasse riigi majandus- ja eelarve 

ülevaatesse ning majandusaasta aruandesse. 

 

Rakenduskavade seirearuannete kooskõlastamine 

Seirekohustuste täitmiseks kehtestas KA seirearuande koostamise juhendi ning prioriteetse 

suuna ja aastaaruande koostamise eest vastutasid RA-d. KA esitas oma vastutusala sisendid 

(rikkumised jne) ning kommenteeris RA-de kujundatud sisu. KA esitas seisukohad juba 

prioriteetse suuna aruandluse tasandil, et tagada võimalikult head seireandmed aastases 

seirearuandes. Seejuures aruande analüüsil KA hindas selle vastavust KA poolt kehtestatud 

seirearuande koostamise juhendile, pöörates erilist tähelepanu aruande terviklikkusele ja heale 

loetavusele. 

 

KA kontrollis üle aruandes esitatud kvantitatiivse informatsiooni ning jälgis, et informatsioon 

vastaks kvartaalsetes aruannetes ja seirekohtumistel välja toodud teemadele ning oleks 

analüüsitud piisava põhjalikkusega. Aruande analüüsil kontrollis KA samuti tegevuste 

vastavust valdkondlikele strateegiatele ja prioriteetidele, horisontaalsete teemade kajastamist, 

õigusaktide muudatuste kajastamist ning suurprojektide sisulist progressi. KA jälgis 

rakenduskava eesmärkide saavutamist ja andis oma hinnangu indikaatorite täitmise 

progressile. 
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Pärast seirearuande kinnitamist seirekomisjonis seiras KA võimalike märkuste arvestamist 

seirearuandes enne aruande kinnitamist ja esitas aruande komisjonile. 

 

Rakenduskavade elluviimisega seotud komisjonides osalemine 

EL perioodi 2007-2013 seire oli komisjonide tasandil jaotatud rakenduskava seirekomisjoniks 

ja selle all olevateks prioriteetsete suundade komisjonideks. KA esindajad osalesid mõlemal 

tasemel, et tagada infovahetus, kasuliku valdkondliku info levik, KA arvamuse kujundamine 

ning seisukohtade esindamine. 

 

Rakenduskava seirekomisjoni tasandil esindas KA-d põhiliikmena KA juhataja ning perioodi 

teises pooles KA sisemiste ümberkorralduste järel (mil võeti suund riigi seire ühtlustamisele) 

asendusliikmena valdkonna eest vastutav analüütik. Viimane oli ka prioriteetse suuna 

komisjoni liige ning osales eelkõige prioriteetse suuna aruande ja aastaaruande sisulises 

kommenteerimises. 

 

N+ reegli seire 

KA vastutas n+ reegli täitmise eest, kuivõrd Eestil oli kohustus taotleda (teha kulusid) 

kindlaks määratud perioodi jooksul (n+2/3 aasta jooksul) Euroopa Komisjonilt toetuse 

vahendeid vastava aasta Euroopa Liidu eelarvesse kavandatud summade ulatuses. Et täita 

vastavalt komisjoni poolt Eestile seatud sihttasemed, kehtestati KA eestvedamisel valitsuse 

tasandil kohustuslikest sihtväärtustest ambitsioonikamad aastased sihttasemed, mis oli 

täiendav vahend EL toetuse kasutamise protsessi jälgimiseks ja juhtimiseks, võimaldades 

võtta varakult kasutusele abinõud toetuse kasutamise kiirendamiseks. 

 

Samuti jagati rakenduskavas vahendite kasutamisega seotud kohustused rakendusasutuste 

valitsemisalade vahel, misläbi muutus selgemaks iga rakendusasutuse vastutus eesmärkide 

täitmisel. N-ö varajase hoiatussüsteemi eesmärk oli tagada programmperioodi lõpuks 

rakenduskavades toodud EL osaluse summade ärakasutamine ja nõutud omafinantseeringu 

panustamine. KA jälgis sihttasemete saavutamist ning kohtus vajadusel RA-de ja RÜ-dega. 

Kokkuvõttes tagati n+ reegli järgimine. 

 

Aastakoosoleku korraldamine korraldusasutuse ja Euroopa Komisjoni vahel 

Osana aastapõhisest seireprotsessist toimusid KA ja Euroopa Komisjoni vahel  

aastakoosolekud. Selleks tagas KA materjalide ettevalmistuse vastavalt Euroopa Komisjoni 

esitatud teemadele. Samuti korraldas aastakoosoleku toimumise järgselt korraldusasutusele ja 

laiemalt administratsiooni liikmetele esitatud märkustele vastamist ning komisjoni teavitamist 

märkuste suhtes võetud meetmetest. Samuti teavitas KA nii märkustest kui ka vastavatest 

rakendatavatest meetmetest seirekomisjone. 

 

Struktuurivahendite lisanduvuse hindamine 

Tulenevalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklist 15 esitas korraldusasutus Euroopa 

Komisjonile aastatel 2011 ja 2016 lisanduvuse aruande lisanduvuse vahe- ja lõpphindamise 

raames, milles esitas andmed lisanduvuse eesmärgi saavutamise kohta. 

 

Nimetatud eesmärgi kohaselt ei tohtinud tegeliku majandusliku mõju saavutamiseks Euroopa 

Liidu poolne rahastamine asendada liikmesriigi riigieelarvelisi või muid samaväärseid 

struktuurilisi kulutusi ehk struktuurivahendid peavad olema vaid täiendavateks vahenditeks. 

Vastasel juhul oleks liikmesriigile antavat struktuurivahendeid vähendatud. Eesti säilitas EL 

perioodil 2007-2013 oma eelarvelised kulud kokkulepitud tasemel. 
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Struktuurivahendite strateegiline aruanne 

Tulenevalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklist 29 esitas korraldusasutus Euroopa 

Komisjonile aastatel 2009 ja 2012 strateegilise aruande, et anda aru struktuurivahendite 

rakendamise ja kasutamise kohta ja anda ülevaade seatud sihtide saavutamisest ja tegevustest. 

Nimetatud struktuurivahendite kaasabil saavutada soovitud sihid seati „Riikliku 

struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 2007-2013”, mis koostati „Riigi eelarvestrateegia 

2007-2010” ühe osana. 

 

Strateegiline aruanne tugines jooksvale seirele ja aastastele seirearuannetele ning hõlmas nii 

finantsilist kui sisulist informatsiooni strateegia elluviimise kohta alates programmperioodi 

algusest 2007. aastal. Strateegilise aruande raames anti ülevaade sotsiaalmajanduslikust 

olukorrast ja trendidest võrreldes muutustega, mis toimusid võrreldes strateegias toodud 

hetkeolukorraga ning meetmest, mida rakendati muutunud majandusoludes. Samuti hinnati 

aruande raames strateegias seatud prioriteetide täitmist, muu hulgas strateegias määratletud 

indikaatorite sihttasemete saavutamist ning anti ülevaade, kas rakenduskavade raames 

toetatavate tegevuste puhul on vajalik rahastamisplaane ja eesmärke muuta.  
 

 

5.2. Läbiviidud hindamised ja uuringud 

 

Hindamiste korraldamine 

Korraldusasutus võttis perioodi rakendamise käivitamisel eesmärgiks edukalt koordineerida 

struktuurivahendite hindamiste läbiviimist, et parandada fondidest saadava toetuse kasutamise 

kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning strateegia ja rakenduskavade elluviimist. Selleks 

moodustas KA juhi käskkirjaga ametliku hindamiste juhtkomitee, kuhu kuulusid kõikide 

rakendusasutuste, korraldusasutuse ning suuremate rakendusüksuste esindajad. Komisjoni 

ülesandeks ja kohustuseks oli koordineerida hindamiste läbiviimist ning täiendada ja 

kinnitada kogu perioodi hindamiste tööplaan, millega kiideti heaks kõik struktuurivahenditest 

rahastatavad hindamised. Tööplaan hõlmas nii KA korraldatavaid rakenduskavade üleseid kui 

ka RA-de korraldatavaid rakenduskavade raames läbiviidavaid hindamisi. 

 

Korraldusasutusel tagas administratsioonis Euroopa Komisjoni hindamiste juhendi järgimise, 

viis läbi hindamise koolitusi ning koostas hindamise käsiraamatu. Laiemalt informeeris KA 

asjassepuutuvaid osapooli hindamise korraldamisest ja võimalustest tulemustega tutvuda. 

Analüüsis ja koostas hindamistulemustest kokkuvõtteid ning esitas need asjassepuutuvatele 

ametkondadele ning korraldas avalikkuse informeerimist. KA aitas tagada, et aastastes 

seirearuannetes oli kajastatud hindamistulemuste elluviimist puudutav informatsioon. Samuti 

osales KA Euroopa Komisjoni hindamiste ametlikel kohtumistel. 

 

Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Rakendusuuringute Keskus CentAR avaldasid 2015.aastal 

Rahandusministeeriumi tellimusel koostatud uuringu „Perioodi 2007–2013 

struktuurivahendite mõju regionaalarengule“ http://www.praxis.ee/tood/struktuurivahendite-

moju-regionaalarengule/.  Uuring andis tagasisidet, et EARK kõik prioriteetsed suunad on 

panustanud regionaalsesse arengusse. 

 

Hindamise „Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule“, eesmärgiks oli 

saada sõltumatu hinnang perioodi 2007-2013 struktuurivahendite rakendamise mõjust riigi 

regionaalarengu eesmärkide saavutamisele ja soovitusi, mis võimaldaksid valdkondlike 

poliitikate ja toetusmeetmete, finantsinstrumentide ja riigieelarveliste eraldiste planeerimisel 

http://www.praxis.ee/tood/struktuurivahendite-moju-regionaalarengule/
http://www.praxis.ee/tood/struktuurivahendite-moju-regionaalarengule/
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paremini arvestada regionaalsete vajadustega ning tulemuslikumalt panustada regionaalarengu 

eesmärkide saavutamisse. 

 

Hindamise tulemusena ilmnes, et enamuses uuringus käsitletud valdkondades on toimunud 

märgatav areng. Suurim arenguhüpe on toimunud kiire interneti kättesaadavuses ning 

joogivee kvaliteedi tõusus. Struktuurivahendid on aidanud oluliselt kaasa maakondade 

arengule, kuid ei ole toonud kaasa olulist arenguerinevuste vähenemist, st 

tulemusindikaatorite tase kõikides valdkondades paranenud, kuid maakondlikud 

arenguerinevused ei ole muutunud. Struktuurivahendite ja tulemusindikaatorite vahelised 

seosed on näha vaid üksikutes valdkondades. Elukeskkonna SV seotud positiivselt I 

kaitsekategooria liikide leiukohtade kasvuga ja aktiivsete kutseõppe lõpetajate osakaal 

vähenes vähem seal, kus olid suuremad toetused. Hõive kasv oli positiivselt seotud SV ja 

PRIA koondtoetustega.  

Maakonna seminaride osalenute hinnangul aitasid piirkonna arengule kõige enam kaasa 

toetused vee- ja jäätmemajandusele, järgnesid tööturumeetmed ja täiskasvanukoolitus ning 

avalike teenuste arendamine. Kõige tagasihoidlikumaks peeti haldusvõimekus meetmete tuge 

piirkonna arengule. Kokkuvõttes leiti, et omavahenditest ei oleks suudetud selliseid muutusi 

ellu viia. Leiti, et SV omafinantseeringu tagamine on seni olnud probleemiks üksikutele 

omavalitsustele ja vabaühendustele kõikides maakondades. 

Hindajad leidsid, et keskvalitsuse tasandil tuleks SV regionaalset mõju selgemalt 

eesmärgistada ja seirata. Regionaalareng on olnud SV valdkondlike eesmärkide kõrval 

teisejärguline ja pigem formaalne eesmärk. Valdkondlike meetmete mõju seiratakse projekti 

teostajate subjektiivsete hinnangute alusel, puuduvad  maakondade erinevusi peegeldavad 

indikaatorid. Valdava osa meetmete puhul olid hindamiskriteeriumid ja muud 

meetmetingimused koostatud Eesti koondnäitajatest tulenevalt, rahastusotsused tehti samuti  

lähtuvalt Eesti koondnäitajatest. Piirkondlike eripärade ja arenguvajadustega üldjuhul ei 

arvestatud.  

 

Toodi välja, et maakonna strateegilise arengu planeerimine on olnud nõrk ja see on takistanud 

SV mõjusamat kasutamist. Maakonna arengustrateegiad, mis peaks olema aluseks piirkonna 

arengueelduste ja -erisuste määratlemisel, on laiapõhjalised, selgete fookusteta (va üksikud 

erandid) ega sisalda sisulisi strateegilisi valikuid ja nende abil ei ole võimalik juhtida SV 

kasutamist maakonnas. Maakonna tasandil puudub teadmine ja sageli kahjuks ka huvi SV 

kasutamise statistika kohta maakonnas.  Kõik see põhjustab piirkondade ebaühtlast arengut  

ning toob kaasa huvidekonflikte omavalitsuste vahel ning ebamõistlikke investeeringuid 

maakonna kui terviku vaates.  

 

Hindajad märkisid, et SV peaksid enam soosima erinevate osapoolte koostööd regionaalse 

arengu tagamisel.  

 Koostööd rõhutati maakondades tähtsa edutegurina, selle puudumist olulise 

takistusena mõju saavutamisel. Koostöö väärtustamisel tõsteti esile kõiki tasandeid: nii 

koostööd riigiga (sh maavalitsusega), omavalitsuste vahelist koostööd kui koostööd 

sidusrühmade ja kogukonnaga.  

 Koostöö nõuab rohkem ressursse ja on aeganõudvam, seega ka kulukam, mistõttu 

koostöö tegemiseks peab olema loodud piisavalt võimalusi ja motiveerivaid tegureid 

(nt meetme tingimusi on võimalik täita vaid  koostöös, koostöövajadusega arvestav 

meetmete avanemine ja taotlusperiood, sisulise koostöö väärtustamine)  
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 Paremini toimis koostöö maakondades, kus see koostöö oli tugevalt 

institutsionaliseeritud,  s.t sõlmitud oli koostöökokkulepe koos selge ülesannete 

jaotuse, vastutajate ja eesmärkide seirega.  

 

Põhilised soovitused, mis uuring välja tõi, arvestades EARK meetmeid: 

 Praegu ei ole SVde kasutamise regionaalsed eesmärgid selgelt esitatud ega sidustatud 

regionaalarengu strateegiaga. SVde regionaalset mõõdet tuleb selgemalt planeerida ja 

isegi kui poliitika näeb ette, et regionaalsete erinevuste vähendamist ei taotleta, siis 

peaks see olema teadlik ja põhjendatud valik. Selle tulemusel suureneks 

regionaalarengu strateegia kui horisontaalse strateegia ning valdkondade poliitika 

sidusus. Soovitus on määratleda regionaalarengu üldisi eesmärke silmas pidades 

regionaalarengu valdkondlikud eesmärgid Eestis tervikuna. SVde toetuste jagamise 

eesmärgid ja toetuste jagamise protsess peavad toetama regionaalarengu üldiste ja 

valdkondlike eesmärkide täitmist.  

 

 RSKS ega regionaalarengu strateegia ei määratle indikaatoreid, millega regionaalset 

arengut mõõta. Eesmärgi täitmise üle otsustamiseks on oluline leppida kokku 

eesmärgistatud näitajad. Sekkumisvaldkonna soovitava regionaalse mõju seireks ja 

hindamiseks tuleks valdkonna tulemus- ja väljundindikaatorite kõrvale seada 

võimaluse korral igale meetmele või ühist eesmärki toetavate meetmete rühmale 

maakondade erinevusi mõõtvad tulemusindikaatorid.  

 

 SV kavandamisel ja elluviimisel pöörati keskvalitsuse tasandil liiga vähe tähelepanu 

meetmete koosmõjule ja üksteise täiendamisele. Seetõttu tuleks enam vaadata, kuidas 

eri meetmed tervikpilti sobituvad ning millised on nende omavahelised seosed. See 

aitaks paremini vältida ka võimalikke kattuvusi ning välja selgitada n-ö hallid alad, 

kus mõju saavutamisel on kindlasti vaja samuti tegevusi planeerida. 

 Meetmete planeerimisel ei ole investeeringutoetuste puhul piisavalt arvestatud 

taotlusprotsessi võimaliku halduskoormusega. Taotlemisprotsess on taotleja 

seisukohast sageli ebaefektiivne, kuna tuleb ette valmistada kogu taotluse 

dokumentatsioon. Maakondades peetud aruteludes toetati kaheastmelise 

taotlusprotsessi juurutamist või investeeringukavade kasutamist. Soovitatakse hinnata, 

milliste investeeringutoetusi pakkuvate meetmete puhul oleks avatud taotlusvoorudes 

võimalik kasutada kaheastmelist taotlusprotsessi ning võimaluse korral rakendada 

seda.  

 SVdest toetatud IKT-investeeringud lairiba-baasvõrgu väljaarendamisse on tehtud 

paljudes maakondades ja nende mõjul on eriti mobiilside kvaliteet märgatavalt 

paranenud (kasutajate arv on kasvanud). Kiire püsiühendus ei ole aga lõpptarbijani 

jõudnud, sest lõppkasutaja liitumist lairibaühendusega ei ole SVdest toetatavad 

meetmed võimaldanud. Leida võimalusi maapiirkonna omavalitsuste toetamiseks 

viimase miili küsimuse lahendamiseks, ennekõike avalikke teenuseid osutavate 

asutuste ühendamiseks lairibavõrku turutõrkepiirkondades. Püsiühenduse olemasolu 

on oluline ennekõike avalike või avalikes huvides osutatavate e-teenuste tarbimiseks 

(registritoimingud, e-kool, e-tervishoid jms), seda eriti olukorras, kus maapiirkondades 

kohapeal osutatavate teenuste hulk järjest kahaneb.  

 

 Maakonna tasandil ei ole suudetud kokku leppida optimaalses koolivõrgus ja see on 

takistanud investeerimisotsuste langetamist. Juhiti tähelepanu asjaolule, et kaugemate 

maapiirkondade koolivõrgu arendamisel tuleks arvestada rohkem piirkonna eripäraga.  
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Investeerimisotsustele peab eelnema koolivõrgu korrastamine. Raha jagamise aluseks 

peaks olema strateegiline plaan, mis tugineb pikemaajalistele rahvastiku- ja 

majandusprognoosidele. 

 

Prioriteetses suunas 1 tellis aastal 2015 Keskkonnaministeerium meetmest „Vooluveekogude 

seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine 

(investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamise. Uuring valmis Eesti 

Maaülikooli ja Eesti Loodushoiukeskuse koostöös. Uuringu kokkuvõttes tõdetakse, et 

kalapääsude rajamise positiivne mõju jõgede ökoloogilisele seisundile on ilmne. Rändetõkete 

poolt põhjustatud probleemid on paljude jõgede puhul üheks peamiseks ökoloogilist kvaliteeti 

langetavaks teguriks. Nende probleemide lahendamine aitab olulisel määral kaasa jõgede hea 

ökoloogilise seisundi saavutamisele ja säilitamisele.  

 

Uuritud kalapääsud olid valdavalt hästi või rahuldavalt toimivad. Üksikute projekteerimis- ja 

ehituslike probleemide kõrval esines mitmete kalapääsude puhul ka vajakajäämisi, seda 

eelkõige kasutuskorras. Selliste objektide juures tuleb edaspidi väljaantavates veelubades 

kalapääsude kasutuskorda täpsustada, tuleb sätestada kriteeriumid, mille põhjal oleks veeloa 

nõuete järgimine kontrollitav.  

 

Soovitusena tõsteti esile, et eraldi seire on edaspidi kindlasti vajalik ka neil kalapääsudel, kus 

tehakse olulisi konstruktsioonilisi muutusi ja parendustöid kalapääsu efektiivsuse tõstmiseks 

 

Aastal 2016 tellis Keskkonnaministeerium meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja 

taaskasutusse suunamise arendamine“ mõju analüüsi. Töö teostajaks oli Consultare OÜ.  

 

Meetme määruse alusel oli toetuse andmise eesmärk tagada nõuetele vastav jäätmete 

käitlemine ning suurendada jäätmete taaskasutamist. Kuna meetme eesmärgid ühtivad 

suuresti nii EARK kui Riigi jäätmekava eesmärkidega, siis võib öelda, et kõik meetmest 

rahastatud ja lõpetatud projektid panustasid ka nende dokumentide alusel seatud eesmärkide 

saavutamisse.  

 

Projektide elluviimise tulemusena suurenesid pakendijäätmete, kodumajapidamisest 

pärinevate liigiti kogutud jäätmete, ehitus- ja lammutusjäämete ning romusõidukite 

taaskasutusmahud. 

 

Uuringu põhjal tehti ettepanek, et toetuse saajale võiks esitada iga-aastased aruanded 

jäätmeliikide lõikes, kus on üheselt tuvastatav projektiga seotud tegevuse tulemusena 

taaskasutatud jäätmete hulk jäätmeliikide lõikes. See võimaldab täpselt hinnata projekti mõju. 

 

Prioriteetses suunas 4 viidi 2010. aastal Rahandusministeeriumi tellimusel läbi meetmete 

valikukriteeriumide hindamine, mille raames vaadeldi täpsemalt ka kolme prioriteetse suuna 

meedet („Linnaliste piirkondade arendamine“, „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 

ja „Üleriigiliste kultuuri- ja turismiobjektide arendamine“). Meetmete elluviimine oli selleks 

ajaks juba sellises etapis, kus soovituste rakendamine ei olnud suuresti võimalik ning lükkus 

edasi programmperioodi 2014-2020.  

 

Üks märkus oli seotud meetmete eesmärkide sõnastamise ning väljund- ja tulemusnäitajate 

süsteemiga, mis puudutas SF rakendussüsteemi tervikuna ning on uuel perioodil KA poolt 

selgemalt reglementeeritud.  
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Teine märkus puudutas valikukriteeriumite kasutamist ja seda, et ühe kriteeriumina peaks 

eraldi kuluefektiivsust hindama. Uuel perioodil on kokku lepitud läbivad valikukriteeriumid 

ning kuluefektiivsus on üks nendest.  

 

Kolmas märkus puudutas hindamismetoodikate ülesehitust: rohkem kvantitatiivsete 

kriteeriumite kasutamist, selgemalt hindamisel kasutatava alusmaterjali väljatoomist – et 

ühtlustada hindamiskomisjoni liikmete arusaama metoodikast. Uuel perioodil on püütud 

metoodikate koostamisel soovitusi järgida ja selgemaid ning täpsemaid suuniseid anda, kuid 

ainult kvantitatiivsete hinnangute andmist ei ole võimalik regionaalvaldkonna meetmete 

puhul rakendada. 

 

Perioodi jooksul on läbi viidud 4. prioriteetses suunas 3 uuringut: „Elanike rahulolu kohalike 

avalike teenustega“, „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise külastuskeskkonna suunal 

toetatud projektide mõju hindamise uuring“ ning „Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise tööstus- ja ettevõtlusalade suunal toetatud projektide mõju hindamise uuring“. 

- 2012 viidi läbi uuring „Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega“.  Uuringufirma 

Saar Poll poolt läbi viidud küsitluse eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna 

rahulolu avalike teenuste taseme ja kättesaadavusega neis piirkondades, kus on olnud 

võimalik taotleda toetust KATA meetmest. Viimase 5 aasta jooksul aset leidnud 

muutustele ja arengutele hinnanguid andes leiti, et üldiselt on kohalike avalike 

teenuste olukord paranenud.  

- 2014. aastal valmis uuring PKT külastuskeskkonna suunal toetatud projektide mõju 

hindamiseks. Uuringus anti ülevaade perioodil 2007−2011 tehtud investeeringute 

mõjust ning anti sisend uute toetusmeetmete planeerimiseks. Hinnati projektide mõju 

külastusobjektidele (külastajate, k.a väliskülastajate arvu muutus, laekunud omatulu 

muutus, selle seos lisandunud püsikuludega ja toetuse summaga, külastushooaja 

pikenemine, külastajate kohalviibimise aja pikenemine, korduvkülastajate arvu kasv) 

ning piirkondlikule arengule (loodud otseste ja kaudsete töökohtade arv, loodud uute 

ettevõtete arv, objektist kasusaanud ettevõtete arv, teiste ettevõtete projekti mõjul 

tehtud investeeringud, projekti mõju ulatus). Uuringu tulemusel selgus, et suurema 

mõjuga projektid olid mõnevõrra pikema kestusega (üle kahe aasta), keskmisest 

suurema toetuse summaga (üle miljoni euro toetussummaga); pigem 

maakonnakeskustes või nende lähitagamaal, seotud konkreetsete külastusobjektidega, 

kus luuakse otseseid töökohti (mitte ei arendata pelgalt taristut); pigem laiema 

kasutajate ringiga külastusobjektid, mitte kitsale sihtgrupile suunatud muuseumid ning 

tugevalt seotud kohalike ettevõtete ja kogukondadega. 

- 2015. aastal küsitleti PKT ettevõtluskeskkonna suunal tööstusalade arendamise 

(ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri projektid) projekte elluviimisjärgselt. Küsitlusega 

sooviti saada informatsiooni projektitegevuste mõjust seisuga 31.10.2015, 

küsimustega sooviti eelkõige teada projektist toetust saanud ettevõtlusala 

territooriumil tegutsevate ettevõtete arvu, uute erasektori töökohtade arvu, lisandunud 

erasektori investeeringumahtu ning tööstusala kruntide hõivatust. Kokku saadeti 

küsitlused 32 projekti toetuse saajatele. Küsitluse tulemustest järelduvalt on ellu 

viidud projektide mõju olnud selgelt positiivne ja valdavalt on ületatud taotlustega 

prognoositud tulemusi. Kasusaavate ettevõtete arv on olnud prognoositust oluliselt 

suurem – kui projekti taotlustega on kavandatud kasusaajateks 302 ettevõtet, siis 

tegelik tulemus on seisuga 30.10.2015.a 448 ettevõtet. Keskmiselt ületab 

finantseeritud projektidest kasusaanud ettevõtete arv prognoositut 48% võrra 

(kogutulemus 148%). Uusi erasektori töökohti on projektides üldiselt loodud rohkem, 

kui esialgselt taotluses prognoositud. Küsitletud projektide taotluses toodud 
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prognoosis kavandati kokku 1244 töökohta, tegelikult loodi 1705 uut töökohta. 

Projektide mõju erasektori täiendavatele investeeringutele on olnud valdavalt 

positiivne. Kui taotlustega prognoositi investeeringute kogumahuks 142 miljonit eurot, 

siis tegelik tulemus 31.10.2015.a seisuga on üle 242 miljoni euro. Ühel projektil ei ole 

uuringu läbiviimiseni toetusega loodud ettevõtlusala mõju ilmnenud. 
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6. TEAVITAMINE JA KOMMUNIKATSIOON 
 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade EL struktuuritoetuste rakendamisega seotud teavitamis- 

ja kommunikatsioonitegevustest (sh avaldatud pressiteated, artiklid, ametlikud teated, 

korraldatud infoseminarid). Välja tuuakse silmapaistvaimad näited ja parimad praktikad 

läbiviidud üritustest ning antakse hinnang kogu teavitamis- ja kommunikatsioonitegevuse 

edukusele. 

EARK kommunikatsiooniplaani indikaatorite täitmisest annab ülevaate tabel 5. 

 

Tabel 6. EARK kommunikatsiooniplaani indikaatorid 

  Eesmärk 1: Teadlikkus EARK-st ja struktuurifondidest on tõusnud.  

  Mõjuindikaatorid  

  2007 2008 2009 2010 2011  

2012 

 

2013 

 

2014 
2015 Kokku

/ 

keskm

ine 

Avalikkuse teadlikkus 

EL struktuuritoetustest 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

53% 93% 71% 118

% 

133

% 

113

% 

149

% 

209% 200

% 

 

Saavutus 24% 42% 32% 52% 60% 51% 67% 94% 90% 57% 

Eesmärk         45%  

Esialgne 

olukord 

24%          

Potentsiaalsete taotlejate 

teadlikkus 

Elukeskkonna 

arendamise 

rakenduskavast 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

- - - - - - -    

Saavutus - - - 28% - - -  62% 45% 

Eesmärk           

Esialgne 

olukord 

-          

Avalikkuse teadlikkus 

ERF-st 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

97% 69% 74% 70% 74% 83% 75% 82% 76%  

Saavutus 84% 60% 64% 61% 64% 73% 65% 71% 66% 68% 

Eesmärk         87%  

Esialgne 

olukord 

84%          

Avalikkuse teadlikkus  

ÜF-st 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

96% 54% 47% 44% 46% 58% 54% 51% 41%  

Saavutus 65% 37% 32% 30% 31% 40% 37% 35% 28% 37% 

Eesmärk         68%  

Esialgne 

olukord 

65%          

Kasusaajate teadlikkus 

ERF-st 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

94% - - 117

% 

- - - - 127

% 

 

Saavutus 49% - - 61% - - - - 66% 59% 

Eesmärk         52%  

Esialgne 

olukord 

49%          

Kasusaajate teadlikkus 

ÜF-st 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

84% - - 120

% 

- - - - 112

% 
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Saavutus 21% - - 30% - - - - 28% 26% 

Eesmärk         25%  

Esialgne 

olukord 

21%          

  Tulemusindikaatorid  

Struktuurivahendite 

kodulehte 

(www.struktuurifondid.

ee) külastanute arv 

(aastas) 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

125

% 

241% 264

% 

351

% 

402

% 

214

% 

317

% 

393% 296

% 

 

Saavutus 149 8

73 

289 18

7 

316 5

49 

421 2

67 

482 9

16 

265 8

26 

380 

530 

471 

470 
355 

202 

3,1mln/ 

348 

091 

Eesmärk         120 0

00 

 

Esialgne 

olukord 

90 

000 

         

Elukeskkonna arendamise 

rakenduskava teemasid 

puudutavate 

meediakajastuste arv 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

- - - - - - - -   

Saavutus - 5153 6996 7256 7308 8668 8793 8695 9495 62tuh/ 

7796 

Eesmärk           

Esialgne 

olukord 

-          

  Väljundindikaatorid  

Elukeskkonna 

arendamise 

rakenduskava 

sisaldavaid valdkondi 

tutvustavad suuremad 

sotsiaalturunduslikud 

eriprojektid/aastas 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t % 

60% 180% 280

% 

180

% 

140

% 

60% 60% 120% 40%  

Saavutus 3 9 14 9 7 3 3 6 2 56/6 

Eesmärk         5  

Esialgne 

olukord 

0          

Elukeskkonna 

arendamise 

rakenduskava valdkondi 

sisaldavate läbiviidud 

seminaride/ infopäevade 

arv/aastas 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t% 

91% 103% 71% 94% 240

% 

114

% 

43% 77% 6%  

Saavutus 32 36 25 33 84 40 15 27 2 294/33 

Eesmärk         35  

Esialgne 

olukord 

0          

Elukeskkonna 

arendamise 

rakenduskava valdkondi 

sisaldavate koostatud 

trükimaterjalide 

arv/aastas 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t% 

100

% 

100% 100

% 

120

% 

60% 140

% 

100

% 

67% 20%  

Saavutus 5 5 5 6 3 7 5 4 1 41/ 5 

Eesmärk         5  

Esialgne 

olukord 

-          

Elukeskkonna 

arendamise 

rakenduskava teemasid 

puudutavate 

pressiteadete arv/aastas 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t% 

86% 151% 237

% 

271

% 

169

% 

125

% 

206

% 

171% 71%  

Saavutus 30 53 83 95 59 44 72 60 25 521/58 

Eesmärk         35  

Esialgne 

olukord 

0          

Elukeskkonna 

arendamise 

rakenduskava teemasid 

Saavutust

ase 

eesmärgis

t% 

100

% 

50% 92% 183

% 

58% 133

% 

117

% 

125% 67%  

Saavutus 12 6 11 22 7 16 14 15 8 111/12 
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Taotlejate ja potentsiaalsete taotlejate teadlikkust mõõdeti 2010. aasta vahehindamise raames 

ning uuesti mõõdeti perioodi lõppedes ehk 2016. a septembris. 

 

Nendest 62% on teadlik või kuulnud midagi EARK-st. Kõige kõrgem on teadlikkus 

riigiasutuste esindajate seas – 78%. Äriühingute ja MTÜ/Sihtasutuste esindajatest teab 

rakenduskava 64% ning tuntus on kõige madalam kohalike omavalitsusasutuste esindajate 

seas – 57%. EARK tuntus sõltub suuresti vastaja vanusest – üle 50-aastaste vastajate seas on 

see 69%, vanuserühmas 36-50a. on tuntus 63% ja noorimas rühmas vaid 38%. Regioonidest 

eristub Lõuna-Eesti, kus tuntus on suurim: 70%. 

 
 

Joonis 4. Küsimus taotlejate ja potentsiaalsete taotlejate seas: “Kas te olete kuulnud 

Elukeskkonna Arendamise Rakenduskavast, mis kehtis aastatel 2007-2013?” 

 

Samuti uuriti taotlejate ja potentsiaalsete taotlejate käest kas taotluste menetlemise 

hindamiskriteeriumid on olnud kättesaadav, piisav ning kas lisateave ja selgitused on olnud 

puudutavate artiklite 

arv/aastas 

Eesmärk         12  

Esialgne 

olukord 

0          

  Eesmärk 2: Läbipaistvus elukeskkonna arendamise rakenduskava ja 

struktuurifondide rakendamisest on tõusnud 

 

EL toetuste jagamise ja 

planeerimise 

läbipaistvus avalikkuse 

seas 

Saavutusta

se 

eesmärgist 

% 

82% 182% 144% 133% 144% 170

% 

163

% 

189% 170

% 

 

Saavutus 22% 49% 39% 36% 39% 46% 44% 51% 46% 41% 

Eesmärk         27%  

Esialgne 

olukord 

22%          

Taotlejate teadlikkus 

taotluste 

hindamiskriteeriumite 

kohta 

Saavutusta

se 

eesmärgist 

% 

90% - - 106

% 

- - - - 113

% 

 

Saavutus 60% - - 71% - - - - 76% 69% 

Eesmärk         67%  

Esialgne 

olukord 

60%          
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piisavad. Võib väita, et hindamiskriteeriumide alane teave on huvilistele piisavalt kättesaadav 

– teabe kättesaadavust hindab hästi 80% vastanutest, 76% arvab, et teavet on piisavalt ning 

83% vastanute arvates on selgitusi ja lisateavet piisavalt. Taas näeme, et vanemad vastajad on 

teabe kättesaadavust hinnanud paremaks kui nooremad toetuste taotlejad. 

 

Üldine rahulolu taotlusprotsesside kohta on suhteliselt kõrgel tasemel varieerudes erinevate 

hinnatavate aspektide arvestuses vahemikus 54-60%. Rahulolematuid on 7-12%. 

 

Infoallikateks, millest EARK’i kohta infot saadakse osutus peamiseks 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehekülg, kust on infot toetuste kohta saanud 61% 

vastanutest. Järgnevad keskkonnaministeeriumi koduleht (27%) ja struktuurifondide lehekülg 

(www.struktuurifondid.ee) 22%.Lisaks saadakse informatsiooni ka meediast – ajalehtedest 

ning televisiooni uudistesaadetest. Ajalehes märgiti nii teemakohaseid artikleid kui ka 

reklaame. 

 

Ajakirjandusele edastati 2015. aastal 25 EARK valdkondi sisaldavat pressiteadet, mis 

väikseim arv kõiki eelnevaid aastaid arvesse võttes. Põhjus tuleneb struktuuritoetuste 

rakendamise tsüklist, mis on jõudnud etappi, kus enamik projekte on lõppenud, uusi tegevusi 

peale ei tule ning paralleelselt toimub juba uue perioodi teavitamine. Kogu perioodi jooksul 

saadeti välja 421 EARK-i teemade kohast pressiteadet. 

 

Potentsiaalseid taotlejaid teavitati taotlusvoorude avanemisest vaid 1 ametliku teatega, 

koguperioodil 93 tükki. Reeglina on need olnud taotlusvoorude avamise, toetuse vastuvõtu 

alguse või lõpetamise kohta. 2015. a vähene teadete hulk on väga otseselt seotud 

struktuuritoetuste rakendamise tsükliga, mis on jõudnud etappi, kus uusi taotlusvoore enam ei 

avata, sest enamus rahast on juba projektidele välja jagatud. Sama põhjus on ka valdkondlike 

teabepäevade vähenemisel, mida toimus 2 tükki – trammitaristu uuendamise tähistamine ning 

vooluveekogude tervendamise valminud projektide teabeüritus. Kõik RA-d ja RÜ-d arendasid 

jätkuvalt oma kodulehti, et teave oleks paremini leitav ning pidevalt uuendatud. Suurenenud 

on ka sotsiaalmeedia kasutamine, eriti aktiivselt on oma Facebooki lehte struktuuritoetustest  

teavitamisel kasutanud KIK. 

 

Teavitustegevustest annab täpsema ülevaate joonis 3.  

 

Tabel 7. Teavitus- ja kommunikatsioonitegevused perioodil 01.01.2007- 31.12.2015. 

Tegevus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokku 

1. Teavitusüritused 32 

(15*) 

36 

(2*) 

25 

(2*) 

33 

(2*) 

84 

(1*) 

40 

(1*) 

15 (2*) 27 

(1*) 
2 

297 

(26*) 

2. Pressiteated 30 

(19*) 

53 

(10*) 

83 

(17*) 

95 

(5*) 

59 

(7*) 

44 72(4*) 60 

(9*) 
25 (2*) 

421 

(73*) 

3. Ametlikud teated 5 14 27 21 6 12 7 7 1 93 

4. Artiklid 12 

(5*) 
6 (3*) 

11 

(3*) 

22 

(5*) 
7 

16 14(5*) 15 
8 (1*) 

111 

(22*) 

5. Trükimaterjalid 5 (3*) 5 (3*) 5 (2*) 6 3 7 5 5 1 42(8*) 

6. Internet 
7 (1*) 8 (3*) 9 (3*) 

20 

(1*) 

29 

(2*) 

26 42 37 
5 

183 

(10*) 

7. 

Kampaaniad/Projektid 
3 (3*) 9 (1*) 

14 

(2*) 
9 (2*) 7 (1*) 

3 3 6 
2 56 (11*) 

8. Uuringud jm 3 (1*) 2 (1*) 5 (2*) 4 (4*) 2 (1*) 2 (1*) 3(1*) 1 1 (1*) 23 (13*) 
Allikas: prioriteetsete suundade aruanded 

*Korraldusasutuse tegevused, mis kajastuvad kõigis rakenduskavade seirearuannetes 
 

http://www.struktuurifondid.ee/
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Parimad näited 

EARKi raames valminud projekte kajastati ETV telesaates “Lauluga Maale”. Igas saates 

näidati projekte, mis oli saate toimumise piirkonnas EARK-i toetusel tehtud. Kokku toimus 

seitse saadet erinevas Eesti piirkonnas. Keskmine saate vaadatavus ühe saate kohta oli 72 000 

vaatajat. 

 

KIK korraldas oma Facebooki lehel kampaania “Maakonna sipelgas”, mis kajastas samuti 

m.h EARKist rahastatud projekte. Igast Eesti maakonnast valiti välja 5 edukamat projekti, 

millest omakorda said Facebooki kasutajad valida oma lemmiku. Kampaania jõudis kümnete 

tuhandete inimesteni. 

 

Veebruaris 2015 ilmus Eesti Päevalehe vaheleht, milles tutvustati põhjalikult kõiki KOMP 

meetmest toetust saanud konverentsikeskusi. 

 

Regionaalvaldkonna ajakirjas REGI, mis ilmub kolm korda aastas, on pea igas numbris 

tutvustatud ka mõnda EARK-i raames valminud projekti. 

 

KA korraldas seitsemes Eesti maakonnakeskuses eurotoetuste infotuuri, mille põhiline fookus 

oli küll perioodi 2014-2020 tutvustamine, kuid kampaania käigus keskenduti ka viimase 10 

aasta europrojektide tutvustamisele. Meediakajastuse fookus oli keskkonna- ja 

transpordiprojektidel. Postimehe vahelehes ilmus KA poolt koordineeritud vaheleht 

“Eurosaak – eurotoetused Eestis perioodil 2007-2013”. 

 

Meediakajastustest võib esile tõsta mitme suure ja olulise projekti avaüritused, näiteks said 

palju  meedia tähelepanu Narva linnas ja Sillamäel valminud veetaristu projektid, mida 

kajastati laialdaselt erinevates meediaväljaannetes, televisioonis ja mujal. 

 

Samuti koolide rekonstrueerimise meediakajastus oli nähtav (nt Võru Gümnaasium, Pärnu 

Koidula Gümnaasium). Hea meediakajastuse sai ka ÜFi vahenditest rahastatav Tallinna 

trammiliinide uuendamine, mis mõjutab positiivselt kõiki Eesti pealinna elanikke ja külalisi 

ning aitab seeläbi kaasa Eesti positiivse kuvandi loomisele tervikuna. KA poolt 2015. Aastal 

läbi viidud rahvaküsitluse tulemusena valiti perioodi euroteoks puhta joogivee loomine 100 

000 eestimaalasele. Tänaseks saame juba teavitada, et lõpetatud projektide tõttu on see arv on 

tõusnud mitmekordseks – rohkem kui 300 000 inimeseni. 

 

Hinnang 
Struktuuritoetuste kommunikatsioonis saavutatud tulemused (vt EARK 

kommunikatsiooniplaani indikaatorite tabel) näitavad, et 2015.aastaks seatud 

teavitustegevustele püstitatud eesmärgid said suuremas osas täidetud.  Probleem on vaid 

avalikkuse teadlikkusega konkreetsetest fondidest. 

 

2015. aastal tellis KA  avaliku arvamuse uuringu (Saar Poll OÜ), et saada ülevaade 

struktuurivahendite mainest, avalikkuse teadlikkusest ning kasutatavatest ja eelistatud 

informatsiooni tarbimise kanalitest. 2014. aastaga võrreldes on 2015. aastal eurotoetustest 

langenud, 94% eesti elanikest 90-le protsendile, mida võib pidada ikkagi stabiilseks ning see 

ületab oluliselt 2015.aastaks seatud sihttaseme (2007. Aastal oli see protsent 24%). 

 

2015. aastal on teadlikkus ERF-st ja ÜF-ist vastavalt 66% ja 28%, mis on 2014. Aastaga 

võrreldes mõne protsendipunkti võrra langenud, kuid on siiski püsinud samas suurusjärgus. 

Paraku ei ole fondide teadlikkuse osas saavutatud püstitatud sihttaset kummagi fondi puhul.  
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Selgituseks olgu öeldud, et alg- ja sihttasemete seadmisel kasutati Uuringukeskuse Klaster 

teenuseid ning uuringufirma poolt 2007. aastal läbiviidud telefoniküsitluse andmeid, mis 

näitasid avalikkuse teadlikkuseks ERF-ist 84% ja ÜF-ist 65%. Uuringu andmeid aluseks 

võttes seati samal aastal kommunikatsiooniplaani eesmärgiks suurendada 2015. aastaks 

avalikkuse teadlikkust nimetatud fondidest 3 protsendipunkti võrra. Kuna aastal 2008 viis 

uuringut läbi OÜ Faktum & Ariko, kes kasutas meetodina hoopis näost-näkku intervjuusid, 

kahanes teadlikkus mõlemast fondist oluliselt. Siiski näitab ka järgnevatel aastatel kasutusel 

olnud näost-näkku intervjuu meetodina usaldusväärsust, sest sellest ajast on avalikkuse 

teadlikkus nimetatud fondidest olnud stabiilne. 

 

Keskmisest veidi madalam on teadlikkus 18–29- ja 60–74-aastaste, mitte-eestlaste, 

põhiharidusega, tallinlaste, PõhjaEesti ja Kirde-Eesti elanike seas. Kõige kõrgem on 

teadlikkus Lääne-Eesti elanike seas (99%). Teadlikkus erineb veidi ka maa-asulate ja 

linnaliste asulate elanike seas – maa-asulate elanikud on veidi teadlikumad. Võrreldes 2014. 

aastaga, on teadlikkus eurotoetustest jäänud suhteliselt samale tasemele.  

 

Vastajatelt küsiti, et millised valdkonnad EL struktuurivahenditest hetkel toetust saavad. 

Siinkohal võib öelda, et EARK valdkondi seostatakse struktuurivahenditega hästi. Kõige 

kindlamalt teatakse sarnaselt möödunud aastale, et toetust saavad jätkuvalt teed, raudteed, 

sadamad (93%), kuid nii regionaalareng (74%) kui ka keskkonnahoid (79%) kuuluvad 

esimese viie paremini teatud valdkonna hulka (vaata joonis 5). 

 

 
Joonis 5. Vastused küsimusele, et millised valdkonnad EL struktuurivahenditest hetkel toetust 

saavad 

 

Suhtumine eurotoetustesse on positiivne: eurotoetustest teadlikest vastajatest 94% arvab, et 

eurotoetuste mõju Eesti üldisele arengule on positiivne ning eurotoetuste mõju Eesti 
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majandusarengule hindab positiivseks 89% vastajatest. Mõnest Euroopa Liidu poolt 

kaasrahastatud projektist oma elupiirkonnas on kuulnud 64% elanikkonnast. Kaasrahastatud 

projektist teadlikest 95% peab antud projektide mõju oma elupiirkonna arengule positiivseks. 

 

EARK kommunikatsioonikava teine eesmärk on suurendada läbipaistvust EARK-st ja 

struktuurivahendite rakendamisest. 2015. a pidas struktuuritoetuse planeerimist ja jagamist 

Eestis läbipaistvaks ja selgeks 46% vastanutest, mis on väike langus võrreldes eelnenud 

aastaga (51%), kuid suurusjärgus sama (vt joonis 11). Peamise põhjusena, miks toetuste 

jagamine ja planeerimine ei ole läbipaistev ja selge, toodi välja infopuudus (31%) ja asjaolus, 

et toetuste jagamine on keeruline ja ebaselge (27%). 

 

Enamik (71%) eurotoetustest teadlikest vastajatest arvab, et eurotoetusi suunatakse õigetesse 

valdkondadesse. Vastajad, kes leiavad, et eurotoetusi ei suunata õigetesse valdkondadesse, 

toovad kõige enam välja (27%) asjaolu, et teatud valdkonnad, kus on eurotoetust vaja, seda ei 

saa. 

 

Üldine hinnang EARK-i kommunikatsioonitegevusele on hea. Oluliselt on paranenud KA 

teavitustegevuste kvaliteet ja roll SF teavituses. Paranenud on oluliselt ka KA ja RA-de ning 

RÜ-de koostöö. 

 

2015. a oli viimane aasta projektide elluviimiseks ja seega oli ka kommunikatsioonitegevuste 

iseloom ja aktiivsus sellele vastavad. Rõhk liikus avanenud taotlusvoorude ja taotluste 

rahuldamise otsuste kommunikeerimiselt ära ning fokusseeriti juba valminud projektidest 

teavitamisele. 

 

Paralleelselt tegelevad kommunikatsiooniüksused muidugi ka EL 2014-2020 aastat 

eelarveperioodi tegevuste tutvustamisega, mis käesolevas aruandes ei kajastu. Suurimad 

kommunikatsioonitegevused hõlmasidki eelkõige juba uut, käimasolevat eelarveperioodi. 

 

Lisaks käesolevas peatükis mainitud 2015. aasta kommunikatsioonitegevustele jätkus EARKi 

projektide aktiivne tutvustamine veel ka 2016. aastal. Näiteks avaldati igas Eesti maakonnas 

vähemalt ühes lehes artikkel, mis tutvustas selles maakonnas valminud EARKi 

keskkonnavaldkonna projekte. Perioodi ilmestab see, et aina enam teavitustegevusi on 

liikunud internetti ja sotsiaalmeediasse ning väheneb paberkandjal materjalide hulk. 

 

Kommunikatsiooni osas perioodil 2014-2020 arvestatakse võimalust teavitustegevusteks 

kasutada maakonnalehti ja sotsiaalmeediat. Võimaluse korral ka üleriigilistes lehtedes ning 

televisioonis. Piiratud ressursi oludes on mõistlik kommunikatsioonitegevused koondada 

kampaania formaati, et sõnumid mõjule pääseksid. Eurotoetuste kommunikatsioonis on tihti 

ka mõistlik rääkida erinevatest toetusvaldkondadest ühtsena (nt kajastada ühes piirkonnas 

tehtud projekte, mis võivad olla erinevatest valdkondadest (nt keskkond, haridus, töö jne). 
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7. PRIORITEETSETE SUUNDADE ELLUVIIMINE 
 

EARK jaguneb kaheksaks prioriteetseks suunaks (PRS), mis omakorda jagunevad 

alasuundadeks. EARK-s on alasuundade ülesed indikaatorid, PRS-l eesmärke ja indikaatoreid 

ei ole, seetõttu on seirearuandes esitatud ülevaade PRS elluviimisest alasuundade lõikes. 

Antud on ülevaade ja hinnang PRS eesmärkide täitmisest, võttes arvesse nii indikaatorite 

täitmist kui ka suuna finantstulemusi (väljamaksed, taotluse rahuldamise otsuste määr) (vt ka 

tabel 10). 

 

Tabel 8. Prioriteetsete suundade meetmete finantsprogress seisuga 31.12.2016 

Prioriteetne suund 
Ühenduse osalus 

rakenduskava 
eelarves 

Projektidele 
eraldatud 
ühenduse 

osalus  

% ühenduse 
osalusest 

Toetuse 
saajatele 

väljamakstud 
ühenduse 
osalus (2) 

% ühenduse 
osalusest 

2.1 Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse infrastruktuuri 
arendamine ning välisõhu 
kaitse 626 334 156 625 827 881 99,9% 625 827 881 99,9% 

2.2 Säästva 
keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja 
tugisüsteemide arendamine 92 032 774 92 423 336 100% 92 423 336 100% 

2.3 Energiamajanduse 
arendamine 28 760 241 28 760 242 100% 28 760 242 100% 

2.4 Piirkondade terviklik ja 
tasakaalustatud areng 388 582 823 387 114 128 99,6% 387 113 567 99,6% 

2.5 Hariduse infrastruktuuri 
arendamine 212 765 713 211 956 324 99,6% 211 956 324 99,6% 

2.6 Tervishoiu- ja hoolekande 
infrastruktuuri arendamine 169 110 222 172 250 866 102% 172 250 866 102% 

2.7 Tehniline abi 2 759 832 792 739 29% 792 739 29% 

Horisontaalne tehniline abi 
(arvestuslik) 28 553 498 28 553 403 100  28 553 403 100 

Kokku: 1 548 899 259 1 547 678 918 99,9% 1 547 678 357 99,9% 

 Allikas: SFCS (31.12.2016) 
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7.1. Rakendamine prioriteetses suunas „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse“ 

 

Suund jaguneb kolmeks alasuunaks („Veemajanduse arendamine”, „Jäätmekäitluse arendamine” ja „Välisõhu kaitse“), mis omakorda jagunevad 

13 meetmeks (vt lisa 13), mida viidi ellu nii programmide (2), investeeringute kavade (4) kui ka avatud taotlusvoorude (7) kaudu.  

 

7.1.1 Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool (tabel 8) on toodud PRS eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete 

saavutamise määr (%) aastate lõikes.  

 

Tabel 9. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad   2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustaseme 

andmete allikas 

Alasuund: Veemajanduse infrastruktuuri arendamine 

Eesmärk : Ühisveevärgiga varustatud inimeste osakaal on suurenenud ja ühisveevärgi joogivesi vastab nõuetele 

Ühisveevärgiga täiendavalt ühinenud rahvastik (üle 

2000 tarbijaga ühisveevärgid) 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 0 1% 46% 93% 

Projektide 

lõpparuanded 

Saavutustase 0 0 278 13 695 27 776 

Eesmärk  10000   30 000 

Esialgne tase 0 (2006)     

Joogiveevarustussüsteemide ja –töötlusjaamade 

rekonstrueerimise tulemusel nõuetekohase 

joogiveega kindlustatud rahvastik (üle 2000 

tarbijaga ühisveevärgid) 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 5% 10% 110% 301% 

Projektide 

lõpparuanded 

Saavutustase 0 5 000 10 265 110 656 301 207 

Eesmärk  25 000   100 000 

Esialgne tase   0 (2006)     

Elanike arv, kellele on loodud võimalus liituda 

ühisveevärgiga 

Saavutustase 

eesmärgist  
   68% 122% 

Projektide 

lõpparuanded 
Saavutustase    28 500  51 142 

Eesmärk     42 000* 

Esialgne tase   0 (2006)     

Eesmärk: Keskkonna kaitstus asulareovee suublasse juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest 
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Ühiskanalisatsiooniga liitunud täiendav rahvastik 

(üle 2000 ie-se reostuskoormusega 

reoveekogumisalad) 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 0 2% 53% 94% 

Projektide 

lõpparuanded 
Saavutustase 0 0 513 15 804 28 323 

Eesmärk  10 000   30 000 

Esialgne tase 0 (2006)     

Nõuetekohaselt töötavate reoveepuhastite arv (üle 

2000 ie-se reostuskoormusega reoveekogumisalad) 

Saavutustase 

eesmärgist  
75,5% 69% 73% 98% 100% 

KAUR Saavutustase 37 34 36 48 49 

Eesmärk  49   49 

Esialgne tase 29     

Elanike arv, kellele on loodud võimalus liituda 

ühiskanalisatsiooniga 

Saavutustase 

eesmärgist  
0   65% 115% 

Projektide 

lõpparuanded 
Saavutustase 0   35 609 62 969 

Eesmärk     55 000 

Esialgne tase 0 (2006)     

Eesmärk : Veekogude seisund on paranenud 

Lõhilaste kudemisrändeks taasavatud jõgede arv 25 

Eesti pikema lõhejõe hulgas 

Saavutustase 

eesmärgist  
46% 46% 69% 46% 115%14 

Projektide 

lõpparuanded, KKM 

andmed 

Saavutustase 6 6 9 6 15 

Eesmärk  6   13 

Esialgne tase 0 (2006)     

Lõhilaste kudemisrändeks taasavatud paisude arv 

lõhejõgedel 

Saavutustase 

eesmärgist  
0   107,5% 177,5% 

Projektide 

lõpparuanded, KKM 

andmed 

Saavutustase 0   43 71 

Eesmärk     40 

Esialgne tase 0 (2006)     

Eesmärk : Endistel sõjaväe- ja tööstusaladel olevad peamised jääkreostuskolded on lokaliseeritud 

Lokaliseeritud reostuskollete arv 

Saavutustase 

eesmärgist  
35% 41% 46% 61% 92% 

Riiklik 

jääkreostuskollete 

andmebaas, projektide 

lõpparuanded 

Saavutustase  31 35 46 49 

Eesmärk  37   53 

                                                 
14 Suurimad jõed, millel tagati kalade läbipääs paisudel suuremal osal lõhelaste jõelõigul: Põltsamaa, Piusa, Õhne, Pirita, Loobu, Vaidava, Leevi, Kääpa, Loo, Porijõgi, 

Nõmme jõgi, Sõmeru jõgi, Võhandu, Visula jõgi ja Toolse jõgi. EL 2014-2020 vahenditega jätkatakse kalapääsude rajamist Eesti jõgedel. Eesmärk on saada lõplikult korda 

Võhandu, Piusa, Õhne, Loobu ja Pärnu jõgi täispikkuses. 
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Esialgne tase 26     

Alasuund suund: Jäätmekäitluse arendamine 

Eesmärk : Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad põlevkivitööstuse ja –energeetika jäätmehoidlad on suletud ja korrastatud 

Suletud ja korrastatud keskkonnanõuetele 

mittevastavate tööstusjäätmete hoidlate arv 

Saavutustase 

eesmärgist  
36% 36% 36% 73% 100% 

Projekti lõpparuanded 

Saavutustase 

4 suletud, 

kuid 

korrastamat

a 

11 suletud, 

millest 7 

korrastamat

a 

11 suletud, 

millest 7 

korrastamata 

11 suletud, 

millest 3 

korrastamata 

11 suletud ja 

korrastatud 

Eesmärk  
11 hoidlat 

suletud 
  11 

Esialgne tase 

Sulgemist 

vajab 11 

jäätmehoidl

at (2006) 

    

Eesmärk : Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad on suletud ja korrastatud 

Suletud ja korrastatud nõuetele mittevastavate 

tavajäätmeprügilate arv  

 

 

Saavutustase 

eesmärgist  
31% 54% 69% 100% 100% 

Projektide 

lõpparuanded 

Saavutustase 

17 suletud, 

korrastamat

a ja 12 

korrastatud 

39 suletud, 

neist 18 

prügilat 

korrastamat

a 

39 suletud, 

neist 12 

prügilat 

korrastamata 

39 suletud ja 

korrastatud 

39 suletud ja 

korrastatud 

Eesmärk  

39 prügilat 

suletud, 

mitte kõik 

korrastatud 

  39 

Esialgne tase 

Sulgemist 

vajavad 39 

prügilat 

(2006) 

    

Eesmärk Eestis on välja arendatud optimaalne regionaalsete tavajäätme prügilate võrgustik 

Regionaalsete tavajäätmeprügilate arv Eestis 

Saavutustase 

eesmärgist  
71% 71% 71% 86% 86% 

Riigi jäätmekava 

2008-2013 lisa 4 
Saavutustase 5 5 5 6 615 

Eesmärk  6   7 

Esialgne tase 5 (2006)     

                                                 
15 Jõelähtme, Uikala, Väätsa, Torma ja Paikuse prügila. Lisaks on nõuetele vastav tavajäätmeprügila ka Tallinna ehitusjäätmeteladestus, kuhu ladestatakse 

ehituslammutusjäätmeid ja asbesti 
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Eesmärk : Tagatud on nõuetele vastav jäätmete käitlemine, suurenenud on jäätmete taaskasutus ning vähenenud jäätmeteke 

Jäätmete käitlemine vastavalt rahvusvaheliselt 

tunnustatud keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele (% 

jäätmetest) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
85% 100% 100% 100% 100% 

Jäätmearuandlus 

KAUR 
Saavutustase 85% 100% 100% 100% 100% 

Eesmärk  100%    

Esialgne tase 15% (2004)    100% 

Tahkete jäätmete taaskasutamise määr (va 

põlevkivi- ja põllumajandus-jäätmed) 

Saavutustase 

eesmärgist % 
67% 97% 147% 92% 92% 

Jäätmearuandlus 

KAUR 

Saavutustase 40% 58% 88%16 55% 55% 

Eesmärk  40%   60% 

Esialgne tase 30% (2004)     

Biolagunevate jäätmete osakaal ladestatavates 

jäätmetes 

Saavutustase 

eesmärgist % 
17% 10% 10% 40% 40% 

Jäätmearuandlus ja 

jäätmete 

sortimisuuring 

Saavutustase 55% 57% 57% 48% 48% 

Eesmärk  45%   30% 

Esialgne tase 
50-60% 

(2004) 
    

Alasuund: Välisõhu kaitse 

Eesmärk: Elektritranspordi osakaalu säilitamine linnade ühistranspordis 

Elektriühistranspordi kasutajate osakaal Tallinnas 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0   80% 76,25% 

Tallinna linn 
Saavutustase 0   32,2% 30,5% 

Eesmärk  40%   40% (2015) 

Esialgne tase      

 
Allikas: PRS seirearuannne 

                                                 
16 Paariaastane kõrge saavutustase oli tingitud põlevkivi aheraine taaskasutamise lühiajalisest tõusust suletud prügilate korrastamistöödel. 
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Alasuund „Veemajanduse arendamine” 

 

Veemajanduse arendamise alasuunas on rakenduskavaga seatud eesmärgid täidetud. 

Alasuunas on üheksa indikaatorit, neist 7 indikaatori sihttase on saavutatud või ületatud ning 

kahe indikaatori sihttase on täidetud enam kui 90%. Veemajanduse infrastruktuuri arendamise 

projektid panustasid eesmärkide „Ühisveevärgiga varustatud inimeste osakaal on suurenenud 

ja ühisveevärgi joogivesi vastab nõuetele“ ja „Keskkonna kaitstus asulareovee suublasse 

juhtimisest tulenevate kahjulike mõjude eest“ saavutamisse.  

 

Alasuunas rakendati kuute meedet.  

 

 Veemajanduse infrastruktuuri arendamine 

 Vooluveekogude seisundi parandamine- invest kava 

 Vooluveekogude seisundi parandamine avatud taotlemine 

 Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste 

parandamiseks- programm 

 Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel invest kava 

 Jääkreostusobjektide inventariseerimine ja ohutustamine programm 

 

Meede „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ 

 

Rahastusperioodil oli  veemajanduse infrastruktuuri arendamise eesmärk tagada võimalikult 

suurele hulgale Eesti elanikest kvaliteetne joogivesi ning nõuetekohane reovee kokku 

kogumine ja  puhastamine. Nimetatud eesmärgid said täidetud isegi suuremal määral, kui 

rakenduskavas oli ette nähtud. Rahastusperioodiga saavutati suur kvalitatiivne samm 

valdkonna arengus. Rahastatud projektide tulemusel on asulareovee direktiivi nõuetele 

vastavus tagatud 82% üle 2000 ie reoveekogumisaladel (31.12.2014) võrrelduna 59% 

2006 aasta lõpu seisuga. Kvaliteedinõuetele vastav joogivesi on tagatud 97% 

ühisveevärgiga liitunud elanikest. 

 

Meetmes Veemajanduse infrastruktuuri arendamine avanemisest saadik viidi läbi kuus 

taotlusvooru, mille tulemusena sai taotluse rahuldamise otsuse (TRO) 139 veemajanduse 

infrastruktuuriprojekti.   

 

Projektide raames on rekonstrueeritud 690 km joogiveetorustikke ning 42 veetöötlusjaama, 

rajatud 725 km joogiveetorustikke ja 68 veetöötlusjaama. Lisaks on rekonstrueeritud 480 km 

kanalisatsioonitorustikke ja 88 reoveepuhastit ning rajatud on 870 km 

kanalisatsioonitorustikke ja 7 uut reoveepuhastit. Eestis tervikuna on ligikaudu 10 000 km 

ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni torustikke, seega on antud finantsperioodi jooksul uuendatud 

või rajatud ligikaudu 1/3 torustikest. 480 km amortiseerunud ühiskanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimisega on vähendatud pinnasesse lekkivat orgaanilist reostust 135 tonni võrra 

aastas.  

 

Perioodi projektide tulemusel kindlustati 301 207 inimesele kvaliteetne joogivesi, 51 142 

elanikule luuakse võimalus liituda ühisveevärgiga, 100 000 inimese tekitatud reovesi 

puhastatakse kõige kõrgemate nõuete kohaselt ning tänu sellele jõuab meie 

veekogudesse 900 tonni orgaanilist reostust aastas vähem. See on samaväärne Pärnu linna 

elanike (elanikke 39 tuhat) aastase reovee kogusega, mis suubuks ilma puhastamata jõgedesse 

ja sealt juba Läänemerre. Lisaks on projektide tulemusel vähenenud veekogudesse juhitav 

lämmastik 515 tonni ja fosfor 430 tonni, mis on võrreldav 86 000 tonni  loomasõnnikuga, mis 
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veekeskkonda sattudes paneks vohama taimestiku ja vetikad, halvendaks vee kvaliteeti ja 

mõjuks negatiivselt kaladele ja teistele veeloomadele.    

 

Ületäidetud on indikaator „Joogiveevarustussüsteemide ja –töötlusjaamade rekonstrueerimise 

tulemusena nõuetekohase joogiveega kindlustatud rahvastik“. Joogivee nõuetele vastavuse 

tagamine on riigile ja kohalikele omavalitsustele prioriteet, mistõttu taotleti esialgsest rohkem 

investeeringuid joogiveesüsteemide korrastamiseks. Lisaks oli põhjuseks joogiveetöötluste 

kehvem seis kui programmperioodi alguses prognoositi. Ainuüksi Kohtla-Järve ja Narva 

veeprojektide tulemusel saavutati tulemuseks 100 000 inimest. Lisandusid kõik muud 

piirkonnad, kus tehti investeeringuid joogiveekvaliteedi vastavuse tagamiseks. 

 

Perioodi 2007-2013 raames rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite abil on pea 50% 

langenud heitvee orgaaniliste reoainete reostuskoormus veekogudele, mille tulemusel Eesti 

pinnaveekogumitest on 60% (2014. a) juba täna heas või väga heas seisundis. Vabariigi 

Valitsuse poolt kinnitatud veemajanduskavad näevad ette, et 2021 a lõpuks saavutatakse 81% 

veekogumitel hea seisund. Eesti vete seisundit ohustavad peamiselt fosfori- ja 

lämmastikuühendid, mis sattuvad vette reoveepuhastitest, amortiseerunud 

kanalisatsioonisüsteemidest, kanaliseerimata elanikonnalt, metsast ja põllumaalt, mistõttu 

tuleb tagada jätkuv veemajandustaristu arendamine. 

 

Veemajandusprojektide rakendamine oli vee-ettevõtjatele tõsine väljakutse, kuna paljudel 

toetuse saajatel ei olnud varasemalt piisavalt kogemusi mahukate investeeringuprojektide 

elluviimise korraldamiseks. Perioodi alguses toimus hangete odavnemine võrreldes 

projektides planeerituga, kuid seejärel juba hangete kallinemine. Probleem ilmnes eriti II 

taotlusvoorus ehk 2009-2010 rahastatud projektide puhul, mille eelarved olid koostatud 

majanduse madalseisu ajal (vastupidiselt I taotlusvoorule, kus maksumused olid arvestatud 

majanduse tippaastate järgi, kuid hanked viidi läbi madalseisu ajal). Seetõttu vajasid mitmed 

projektid toetuse mahu muutmist.  

 

Tehtud mahukatele investeeringutele vaatamata ei suuda Eesti veemajanduse valdkonnas veel 

siiski täiel määral täita EL-i joogivee direktiivi, asulareovee puhastamise direktiivi, 

veepoliitika raamdirektiivi ja HELCOMi Läänemere tegevuskavas seatud nõudeid ning 

tagada elanikele nõuetekohast joogivett ja tekkiva reovee kokku kogumist ja puhastamist. 

Selle tõttu tuleb viimased jõupingutused teha EL 2014-2020 perioodist.  

 

Veemajandusvaldkonna mahajäämust ja investeeringute vajadust iseloomustab ka ilmekalt 

fakt, et teiste prioriteetse suuna meetmete ülejääkidest aastatel 2014 ja 2015 korraldatud V ja 

VI taotlusvoorust osavõtt oli väga aktiivne ja nende raames rahastati 52 projekti 18,4 miljoni 

euroga. 

  

Projekti näited: 

 

2015. aastal lõppes Narva veemajandusprojekt, mille raames rekonstrueeriti Narva linna 

veepuhastusjaam ning ca 43 km vee- ja ca 33 km kanalisatsioonitorustikku. Projekti 

tulemusena on  Narva linna elanikud ja ettevõtted 100% kindlustatud nõuetekohase vee- ja 

kanalisatsiooniteenusega. Enne projekti rakendamist ei vastanud kogu Narva linna joogivesi 

kvaliteedinõuetele, kuna sisaldas ülemäärastes kogustes tervisele ohtlikke trihalometaane, mis 

suurendas tarbijate vähki haigestumise riski. Narva uue veetöötlusjaama rajamise tulemusena 

on tagatud tarbijatele antava joogivee kvaliteet ja see vastab kõigile kvaliteedinõuetele. 
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Pilt  1. Narva veepuhastusjaama ehitustööd Pilt: Narva Vesi (projekti kogumaksumus 45,7 

mln eurot EL toetus 29,3 mln eurot) 

 

Meriküla reoveepuhasti 

Meriküla reoveepuhasti valmis 2015. aastal. Meriküla reoveepuhasti oli algselt rajatud 

arenduspiirkonna tarbeks ja järkjärgult laiendatava konteinerpuhastina, mille projekteeritud 

jõudlus oli ennast ammendanud. Tagamaks keskkonnanõuete täitmist ja võimaldamaks 

kanaliseerida ülejäänud Muraste reoveekogumisalasse jäävaid elamupiirkondi oli vajalik  

reoveepuhasti täielikult rekonstrueerida. Suurupi reoveepuhasti rajamise ja Meriküla 

reoveepuhasti rekonstrueerimisega on loodud eeldused kahe suure reoveekogumisala, Vääna-

Jõesuu (6 880 ie) ja Muraste (4 860 ie) täielikuks kanaliseerimiseks. Mõlema reoveepuhasti 

väljundnäitajad vastavad kõikidele nõuetele ja aitavad tagada Läänemere veekvaliteetit. 
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Pilt  2. Meriküla reoveepuhasti ehitustööd Allikas: KIK (Projekti kogumaksumus 1,8 mln 

eurot EL toetus 1,5 mln eurot). 

 

Vooluveekogude seisundi parandamiseks püstitatud eesmärgi „Veekogude seisund on 

paranenud“ sihttasemeks seatud lõheliste kudemisrändeks taasavatud 13 jõge ei ole võimalik 

saavutada ainult investeeringute kava ja programmi rakendamisega, vaid olulise panuse 

peavad andma paisude omanikud (kellel on veeseadusest tulenev kohustus tagada kalade 

läbipääs nn lõhejõgedel aastaks 2013).  

 

Perioodil rajatud kalapääsudest annab ülevaate lisa 17 joonis. 

 

 „Vooluveekogude seisundi parandamine“ investeeringute kava raames rahastati 2 projekti. 

Keskkonnaagentuuri projekti „Vooluveekogude seisundi parandamine“ töid tehti 10 jõel 

kokku.  2014. a lõpus lisati sellesse projekti täiendava tegevusena seireseadmele kaamera 

paigaldamine ning kahel objektil (Tõrva, Nehatu) seireseadme paigalduse valmiduse rajamine 

eesmärgiga kontrollida tehtud investeeringute tõhusust tulevikus. 2015 lisati projekti 

tegevuste hulka Pärnu jõel Jändja paisu ostmine. Püstitatud eesmärgid ehk vooluveekogude 

seisundi parandamine ja tugevasti muudetud veekogude või tehisveekogude ökoloogilise 

potensiaali parandamine ning siirdekalade rände- ja kudemistingimuste parandamine 

vooluveekogudes, on täidetud. Investeeringute kava abil sai taasavatud lõhilaste 

kudemisrändeks kolm jõge (sh Piusa) ning avatud pool-siirdekaladele rändeks Kasari 

jõgi. Täiendavalt teostati investeeringute kava raames Emajõe vanajõgede avamist, mis 

suurendas jõgede veemahutavust, parandas kalastiku seisundit nii kvalitatiivselt kui ka 

kvantitatiivselt.  

 

Keskkonnaagentuuri teise projekti „Vooluveekogude seisundi parandamine: Põltsamaa jõgi, 

Vasalemma jõgi, Valgejõgi, Nõmme jõgi“ peamised tööd tehti 2014 aastal, 2015 aastal 

lõpetati tööd Laitse paisul ning täiendavad tööd Vahakulmu paisul. Projekti eesmärgiks oli 

vooluveekogude ökoloogilise seisundi parandamine. Planeeritud väljundid ja tulemused 

saavutati. Projekti raames muudeti seni ületamatud rändetõkked Ao II, Nõmme Veskijärve, 

Tapa, Vahakulmu ja Laitse paisud kaladele läbitavaks ja seeläbi parandati jõgede (Põltsamaa 

jõgi, Valgejõgi, Vasalemma jõgi ja Nõmme jõgi) seisundit. Tänu projektile veekogusid 

mõjutavate survetegurite (paisud, mis põhjustavad veekogude kesist seisundit) 

negatiivne mõju  oluliselt vähenes. Veekogude ökoloogiline kvaliteet paranes seoses 

siirdekaladele rändeteede avanemisega. Samuti on laienenud kalade kudealad ja 

elupaigad. Paranenud on harrastuskalameeste püügivõimalused ning korrastatud 

purunemisohtlikud rajatised. Kõik see aitab kaasa siseturismi arengule. Kohalikele 

omavalitsustele anti üle terviklikud ja toimivad objektid, mis garanteerib nende hoolduse ja 

korrasoleku ka tulevikus. 

 

Projekti näide 

 

Projekt „Vooluveekogude seisundi parandamine: Põltsamaa jõgi, Vasalemma jõgi, Valgejõgi, 

Nõmme jõgi“. Koos meetme avatud vooru projektidega on Põltsamaa jõgi kogu ulatuses 

kaladele läbitav. 
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Pilt  3. Ao II, Põltsamaa jõgi (objekt enne ja pärast projekti). Allikas: KIK (Projekti 

kogumaksumus 1,379,393.20. Toetus 100%) 

 

Meetmes „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ viidi läbi seitse 

taotlusvooru ning rahastati 57 projekti (toetussummaga 13,9 mln). 2015. aasta lõpuga on kõik 

projektid edukalt lõpetatud. Meetme tulemusena on kalade ränne tagatud 71 lõhelaste 

jõgedele rajatud paisul. 
 

Kalapääsude lahendusest on kõige arvukamalt ellu viidud nn möödaviik-kalapääsu, mida 

kalastikueksperdid peavad looduslähedaseks ning hea ehituskvaliteedi korral ka enamusele 

kalaliikidele läbitavaks ning ka sigimis- ja elupaigaks.  Samuti rajati hulgaliselt kärestikke, 

mida peetakse parimaks kalapääsu lahenduseks.  

 

Projekti näide: 

 

Vooluveekogude seisundi parandamise meetme (avatud taotlemine) parimaks näiteks on 

Põltsamaa jõgi, mis on täies mahus kaladele läbitavaks muudetud. Korda on tehtud 8 objekti, 

mille maksumuseks kujunes 2,3 mln eurot (ÜF toetus) 

 

Projekt „Põltsamaa linn, paisu rekonstrueerimine ja möödaviik-kalapääsu rajamine“ saavutas 

planeeritud väljundid ja tulemused. Rekonstrueeritud pais ja selle automaatsed varjad 

toimivad täpselt ja automaatselt  võimaldades efektiivse ja täpse vooluhulga juhtimise 

kalapääsu. Automaatvarjade paigaldamine vähendas oluliselt ka üleujutusriske, kuna nüüd on 

võimalik operatiivselt veetaset alandada ka jäärohketel aegadel. Tagatud on nii projekti käigus 

soetatud vara säilimine kui ka muinsuskaitseliste hoonete parem säilimine (lisaväärtus). 

 
 

Pilt  4. Projekti „Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine“ kogumaksumus 

1,6 mln eurot ) Allikas: KIK 

 

Projekti näide: 

 



Prioriteetne suund “Säästva keskkonnakasutuse 

 infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine”  Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

Seire lõpparuanne  

   
103 

Projekt „Rutikvere paisule möödaviik-kalapääsu rajamine“. Pais asub Jõgevamaal Pajusi 

vallas. Projekti eesmärgid on saavutatud: eksperthinnangu kohaselt on tagatud kaladele 

mõlemasuunaline ränne. Visuaalselt on valminud ilus jõeäärne objekt, millest võib tulevikus 

saada puhkeala või turismiobjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  5. Rutikvere paisule rajatud hajuskärestik-tüüpi möödaviikkalapääsu jõe paremkaldale. 

Põltsamaa jõgi Allikas: KIK (Projekti kogumaksmus 116 tuhat eurot) 

 

Meetme "Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste 

parandamiseks" programmi elluviijaks oli Keskkonnaagentuur. Projekti tulemusena anti 2013. 

aasta lõpuks ülevaade riigile kuuluvatel maaüksustel asuvate tõkestusrajatiste tehnilise 

seisukorra kohta. 2014. aastal programmi laiendati, suurendati selle rahalist mahtu ning 

pikendati programmi kestvust. Programmi mahtu suurendati 1,3 miljoni euro võrra ning 

lisandusid tegevused Maanteeameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Maa-ameti maal 

asuvate paisude inventariseerimiseks ja projektlahenduste väljatöötamiseks. 

Projektlahendused töötati välja objektidele, kus on tulevikus vajalik tagada kaladele läbipääs.  

 

2015. aasta jooksul lõpetati kaks lepingut, mille raames leiti lahendused osaliselt või 

tervikuna riigi omanduses RMK ja/või Maanteeameti (MNT) volitatud valitsemisel olevatele 

paisudele (inventariseerimine, kalade rändelahenduste projekteerimine ja nende rajamise 

mõjude hindamine, seejärel lahendustele dokumentatsiooni ettevalmistamine ja paisudele 

haldajate leidmine).  

 

Programmi üldised eesmärgid saavutati. Programmiga aidati kaasa veekogude hea seisundi 

saavutamisele aastaks 2015 ning vähendati riigimaal asuvate objektidega seotud riigiasutuste 

halduskoormust. Programm aitas kaasa kalapopulatsioonide, sealhulgas rannikumeres 

elunevate siirdekalade kaitsele, andes sellega tulevikus otsest majanduslikku kasu. Koostatud 

dokumentide alusel laiendati meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine“ 

investeeringute kava. Keskkonnaagentuuri teise projekti „Vooluveekogude seisundi 

parandamine: Põltsamaa jõgi, Vasalemma jõgi, Valgejõgi, Nõmme jõgi“ elluviimise 

eelduseks olidki inventariseerimise raames koosatatud alusmaterjalid (eelprojektid, uuringud, 

kokkulepped maaomanikega, keskkonnamõjude eelhinnangud jne). 
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Meede „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel” aitas täita eesmärki 

„Endistel sõjaväe- ja tööstusaladel olevad peamised jääkreostuskolded on 

lokaliseeritud”. Eesmärk oli aastaks 2015 lokaliseerida 53 riikliku tähtsusega 

jääkreostuskollet. Eesmärk saavutati koostoimes siseriiklike vahenditega (KIK 

keskkonnaprogramm). 

 

Meetmes viidi ellu kaks projekti – „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja 

tööstusaladel“ ja „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel II etapp“.  

 

Projektide eesmärk oli jääkreostuse (pinnasereostuse sh maasisestes rajatistes või mahutites 

paiknevad ja lahtised ohtlikud õlisaaduste jäägid) likvideerimine kümnel riigimaal asuval 

endisel sõjaväe- ja tööstusalal. 

 

Projektidega parandati pinnaveekogude seisundit, mis on veemajanduskavades planeeritud 

eesmärk. Põhjavee hea seisundi tagamiseks tuleb tagada põhjavee kaitse ohtlike ainetega 

reostumise eest, keskkonnaohtlikud objektid tuleb viia vastavusse keskkonnanõuetega või 

likvideerida. Jääkreostuskolded tuleb likvideerida ning vajadusel viia läbi pinnase ja põhjavee 

puhastustööd.   

 

Pinnase puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi paranemisele looduslike 

isepuhastumise  protsesside abil. Projekti tulemusena vähenes kantserogeensete, 

mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. Keskkonnaohtlikud objektid on 

viidud vastavusse keskkonnanõuetega. Jääkreostuse likvideerimise järgselt kadus oht 

inimeste kokkupuuteks ohtlike ainetega. 
 

Projekti esimeses etapis likvideeriti jääkreostus 10 riigimaal asuval objektil: Kose-Risti ABT, 

Kose Katlamaja, Miinisadam, Süsta tänava Sadam 15, Tapa Vagunidepoo, Tapa 

Veduridepoo, Kopli Kaubajaam, Ahtme Mnt 86 ABT, Tallinn-Väike Veduridepoo, Narva 

ABT. Lisareostus avastati Tallinn-Väike ja Tapa veduridepoode territooriumil, mis 

likvideeriti 2015. aasta lõpuks. 

 

Projekti „Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe ja tööstusaladel II etapp“ raames 

likvideeriti jääkreostus 4 objektil. Põltsamaa, Viruvere ABT ja Holstre-Nõmme ABT 

objektidel lõpetati tööd 2014. aasta lõpuks. Umbsaare ABT objektil avastati lisareostus mille 

likvideerimine lõpetati 2015. aastal.  

 

Meetme elluviimine läks sujuvalt. Kõik meetme raames korrastatud objektid olid riiklikult 

tähtsate objektide nimekirjas (TOP75 objektide nimekirjas). Ainsaks probleemiks oli 

projektide tööde käigus ilmnenud lisareostus, mis vajas täiendavaid töid, aega ja rahalisi 

vahendeid.  

 

2015. aasta lõpuks on projektide eesmärgid täidetud ning jääkreostus likvideeritud 14 

riiklikult tähtsal objektil.  
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Joonis 6. Ohutustatud jääkreostusobjektid 

 

Programmi „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ elluviijaks oli Keskkonnaministeerium. 

Programmi eesmärgiks on saada ülevaade kõikidest jääkreostusobjektidest, milleks 

inventariseeritakse sõjaväe- ja tööstusaladel asuvad seni ohutustamata jääkreostusobjektid. 

2015. a lisati programmi tööde koosseisu kaheksa jääkreostusobjekti puhastustööd ja 

järelevalve.  

 

Programmi tulemusena inventeeriti seni ohutustamata ja uurimata 191   

jääkreostusobjekti ning reostuskolded on likvideeritud 8 objektil. Iga reostunud objekti 

puhul on välja selgitatud reostuse ulatus ja ohtlikkus keskkonnale ning inimtervisele ja 

likvideerimistööde läbiviimise vajadus. Kaheksal jääkreostusobjektil (Paldiski keskkatlamaja 

ja Riisipere, Lasila, Pahnimäe, Ahtme 88, Kärkna, Laekvere ja Härma endised 

asfaltbetoonitehased), mis on kajastatud TOP 75 objektide nimekirjas, on puhastustööde 

tulemusena põhjavee täiendava saastumise võimalikkus likvideeritud või territooriumi 

täiendava reostumise võimalikkust oluliselt vähendatud (likvideeritud on kõige ohtlikumad 

mahutid või rajatised). Kõik eelnevalt nimetatud objektid on riiklike jääkreostusobjektide 

nimekirjas ning saastasid keskkonda väga ulatuslikult. Programmi tulemusena likvideeriti 

täielikult Härma ja Laekvere endised asfaltbetoonitehased. Ülejäänud objektidel tegeleti 

pigem täiendava keskkonnareostuse ohu likvideerimisega. Juhul kui purunemisohtlikke 

mahuteid ei oleks likvideeritud oleks tulevikus riigil tulnud tegeleda pinnase ja põhjavee 

puhastustöödega, mis on kordades kallim kui ohtlike ainetega täidetud mahutite käitlemine. 

 

Alasuund „Jäätmekäitluse arendamine” 

 

Alasuunas rakendati viite meedet.  

 Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate (tuhaväljade) sulgemine ja tuhaärastussüsteemi 

uuendamine 

 Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate (poolkoksi mäed) sulgemine ja 

korrastamine 
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 Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine 

 Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste ladestusala laiendamine 

 Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine 

 

Hinnang alasuuna rakendamisele on hea, sest kuigi kõigi indikaatorite numbrilisi eesmärke ei 

saavutatud, said alasuuna neli põhieesmärki siiski täidetud.  

 

Meetmete „Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate prügilate (poolkoksi mäed) sulgemine 

ja korrastamine“ ning „Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi 

uuendamine“ projektide tulemusena on kõik keskkonnanõuetele mittevastavad 

põlevkivitööstuse ja -energeetika jäätmehoidlad on suletud ja korrastatud. 

 

Meetmetest rahastatud projektide elluviimisega tagati keskkonnaohutus ja toimus 

keskkonnareostuse vähendamine mõistlike kuludega kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti 

õigusaktidega ning elukeskkonna arendamise rakenduskavaga jäätmete sektoris. 

Meetme tulemusena on suletud ja korrastatud mitu ohtlike jäätmete prügilat, kokku 108 

hektarit.  

  

Meetme „Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemine ja tuhaärastussüsteemi uuendamine“ 

raames elluviidud projektide tulemusena on korrastatud üle 60 ha ning neutraliseeritud 

leelisvee kogus on 184 414 m3/a.  
 

Keskkonnanõuetele mittevastavate põlevkivitööstuse ja -energeetika jäätmehoidlate 

korrastamine on positiivset mõju avaldanud eelkõige Ida-Viru piirkonnale, muutes sealset 

elukeskkonda ohutumaks ning atraktiivsemaks ning lahendades „pärandiks“ saadud nõuetele 

mittevastavate tööstusjäätmete hoidlate probleemi.  

 

Projekti näited 

 

Suurima mõjuga projektiks on meetmete raames Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike 

jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava prügila sulgemise projekt. Projekti eesmärk - 

prügila keskkonnaseisundi stabiliseerumine ja reostuskoormuse vähenemine ning prügila 

korrastamine – on saavutatud. Ladestust lähtuv keskkonnareostus on minimeeritud ning 

seeläbi on minimeeritud nõrgveereostus, kõrvaldatud lenduva tolmu, gaaside, fuusside 

järvedest lendunud fenoolide ja muude orgaaniliste ühendite heide õhku. Fuusside 

ohutustamisega on likvideeritud põhilised reostuskolded, mis avaldasid olulist negatiivset 

mõju vee- ja õhukeskkonnale. Projekti käigus anti ladestule looduslikum ilme, ladestu nõlvad 

muudeti laugemaks, kujundati, kaeti veekindla kattega ning haljastati. Kaetud ladestult 

kogutav nõrgvesi ja saastatud sademevesi kogutakse ja käideldakse.  
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Pilt  6. Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava 

prügila sulgemistööd Allikas: KIK (Projekti maksumus 5,6 mln eurot. Toetuse määr 100%). 

 

Samuti võib meetme projektidest esile tõsta Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse nõrgvee 

ja saastatud sademevee puhastussüsteemi parendamise projekti, mis lõpetati detsembris 2015. 

Prügilalt kogutav nõrgvesi ja saastatud sademevesi puhastatakse rekonstrueeritud 

puhastusseadmetes. Puhastusseadme väljalasku suunatav puhastatud reovesi vastab 

normidele. Loodusesse ei satu prügila nõrgvett ega saastatud sademevett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  7. Stabiliseerimisseade Vaivaras Allikas: KIK (Projekti Vaivara ohtlike jäätmete 

käitluskeskuse nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi parendamine maksumus 2,5 

milj eurot. Toetuse määr 100%) 

 

Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ abil saavutati eesmärk  ja 

kõik keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad on suletud ja korrastatud”. 
Eestis ladestatakse kõik jäätmed keskkonnaministri 29.04.2004 määruses nr 38 „Prügila 

rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“ sätestatud korras rajatud prügilatesse. Kõik 

suletud nõuetele mittevastavad prügilad, mis olid nimetatud riigi jäätmekava 2008-2013 lisas 

4, korrastati 2014. aasta lõpuks. Viimase tavajäätmete prügilana korrastati Sillamäe prügila, 

mille korrastamistööd lõpetati 2014. augustis. Perioodi lõpuks on korrastatud kõik 39 

tavajäätmeprügilat. Sellise hulga prügilate korrastamine on avaldanud positiivset mõju 

jäätmetest tuleneva keskkonnaohu vähendamisele ja Eesti jäätmekäitluse arengule. Prügilate 
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korrastamine on miinimumini viinud prügilatest tuleneva keskkonnareostuse, mis mõjutas 

põhja- ja pinnavett, õhu kvaliteeti (kasvuhoone efekt) ja pinnast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  8.  Korrastatud Sillamäe prügila Allikas: KIK (Projekti Sillamäe prügila sulgemine 

maksumus 1,12 mln eurot, sellest EL toetus 1,01 mln eurot.) 

 

Optimaalse tavajäätmete prügilate võrgustiku rajamise eesmärk on täidetud, hoolimata sellest, 

et indikaatori „Regionaalsete tavajäätmeprügilate arv Eestis“ osas pole numbrilist eesmärki 

(7) saavutatud. Samas on lõpuni jõudnud ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse ladestusala 

laiendamine. Indikaator oli perioodi alguses esitatud arvestades ladestamise, kui peamise 

segaolmejäätmete käitlusvõimalusega. Kuna perioodi jooksul tekkisid ilma 

investeerimistoetusteta taaskasutamise alternatiivid ladestamisele, siis on praguseks 

ladestuskohti pigem liiga palju, kui puudu. See ei vähenda aga tegevuste otstarbekust kuna 

ülejääv osa, mida ei suunata jäätmepõletustehastesse, ladestatakse jätkuvalt prügilatesse ja nii 

pikeneb ladestuskohtade kasutatavuse ja tasuvuse periood. 

 

Meetme "Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse" rakendamine osutus 

tarbetuks, seepärast meedet ei rakendatud. Enamusest Eesti piirkondadest, sh  Kagu-Eestist, 

suunatakse alates aastast 2013 segaolmejäätmete vood valdavas osas Iru 

jäätmepõletustehasesse või Tallinna piirkonna MBT tehastesse.  

 

EARK eesmärgi „Tagatud on nõuetele vastav jäätmete käitlemine, suurenenud on 

jäätmete taaskasutus ning vähenenud jäätmeteke”  täitmisega oli seotud meede „Jäätmete 

kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”. Perioodi lõpuks viidi ellu 37 

projekti. Pärast 2009. aastat, kui suleti kõik keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad,  

toimub Eestis jäätmete käitlemine vastavalt EL tunnustatud keskkonna- ja 

tervisekaitsenõuetele, mistõttu selle indikaatori sihttase on täidetud. 

 

Meetmest rahastatud projektid on aidanud kaasa Eesti jäätmekäitluse infrastruktuuri 

laiendamisele ja parendamisele. Viimastel aastatel on lisandunud jäätmekäitlusvõimsusi 

mitmete jäätmeliikide osas, mistõttu on vähenenud ka prügilasse ladestatavate jäätmete kogus 

ja suurenenud jäätmete ringlussevõtu tase. Siiski oli jäätmete ringlussevõtu tase aastal 2014 

35% ning selleks, et aastaks 2020 saavutada 50%-line olmejäätmete ringlussevõtu ja 

korduskasutuseks ettevalmistamise tase, tuleb teha ka edaspidi olulisi pingutusi. Seetõttu on 

ka uuel EL rahastamisperioodil 2014-2020 ette nähtud kohalike omavalitsuste ja ettevõtete 

investeeringute toetamine, et seeläbi luua täiendavad võimalused korduskasutuse 

ettevalmistamiseks ja jäätmete ringlussevõtuks jäätmeliikide osas, mille ringlussevõtu ja 

korduskasutuseks ettevalmistamise tase pole piisav ning millele pole küllaldaselt 



Prioriteetne suund “Säästva keskkonnakasutuse 

 infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine”  Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

Seire lõpparuanne  

   
109 

käitlusvõimalusi veel loodud.  Perioodi 2014-2020 tegevused aitavad panustada jäätmesektori 

arengusse järgides jäätmehierarhia põhimõtteid. 

 

Jäätmete taaskasutamine, sh ringlussevõtt on viimaste aastatega oluliselt  tõusnud. EARK 

indikaatori saavutustase ületas vahepealsetel aastatel eesmärki, kuid 2015. aastal oli see 55%. 

Paariaastane kõrge saavutustase oli tingitud põlevkivi aheraine taaskasutamise lühiajalisest 

tõusust suletud prügilate korrastamistöödel. Nende projektide lõppemisega võib summaarne 

taaskasutuse tase mõnevõrra langeda, kuid pikemas vaates  võib eeldada, et jäätmete 

taaskasutamise tase edaspidi uuesti tõuseb,  kuna  nii aherainele, kui põlevkivi tuha 

erinevatele liikidele on võimalik leida ka püsivamaid taaskasutamise viise (nt aherainest 

toodetud killustiku kasutamine teedeehitusel, kaeveõõnte tagasitäitena, lisaks oleks aherainel 

potentsiaali ka Rail Balticu trassi rajamisel jm). 

 

Aastaks 2015 oli EARK eesmärgiks seatud, et prügilasse ladestatavates segaolmejäätmetes ei 

tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 30 massiprotsendi. Jäätmete sortimisuuringu põhjal saab 

öelda, et 2013. a oli biolagunevate jäätmete osakaal segaolmejäätmetes 48 massiprotsenti. 

Kuna hiljem pole sortimisuuringut tehtud, võib eeldada, et senist trendi arvestades on see 

veelgi vähenenud. Sihttaseme täitmine ei ole siiski probleem, kuna segaolmejäätmete 

ladestamine on oluliselt vähenenud (2015. a andmetel ladestati alla 9% segaolmejäätmetest). 

Võttes arvesse jäätmehierarhiat ja jäätmeseaduse nõuet, mis ütleb, et jäätmeid tuleb 

taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ning kui see ei ole muude 

jäätmekäitlusmoodustega võrreldes ülemääraselt kulukas, ja arvestades ka Eesti tänaseid 

segaolmejäätmete käitlusvõimalusi (sh põletamine, MBT), siis võime järeldada, et 

sihttasemega ei ole probleeme, pidades eelkõige silmas ladestatud biojäätmete kogust.  

 

Projekti näited 

 

Meetmest sai kõige rohkem toetust ca 4,1 mln eurot O-I Production Estonia AS-i projekt, 

mille tulemusel ehitati uus klaasivannahi koos juhtimissüsteemiga ning lisaseadmetega. Tänu 

projektile sai tagatud, et ka edaspidi toimub Eestis klaasijäätmete ringlussevõtt tagasi klaasiks 

sulatamise teel, mis vastab EL Jäätmepoliitika eesmärgile tagada kõrgekvaliteetne 

ringlussevõtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  9. O-I Production Estonia AS tehase hoone Allikas: KIK (projekti „O-I Production 

Estonia AS klaasijäätmete kasutamine tootmisprotsessis“ kogumaksumus 10,3 mln eurot, EL 

toetus 4,1 mln eurot.) 

 

Teise suure projektina tõusis esile Horizon Tselluloosi ja Paberi AS-i projekt, mille toetuse 

summaks kujunes ca 3,78 mln eurot. Nimetatud projekti sisuks oli varem prügilasse 
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ladestatud tselluloosi tootmises tekkiva lubjašlammi ümbertöötlemine kustutatud lubjaks, 

mida kasutatakse uuesti tselluloosi tootmisprotsessis. See projekt on korraga nii 

tööstusjäätmete ringlussevõtu lahendus, aga samaaegselt  jäätmetekke vähendamise lahendus, 

sest varem jäätmetena ladestatud lubjasete leiab nüüd mitmekordselt töötlemist ja tagasi 

protsessi suunamist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  10. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS projektis ehitatud lubjapõletusahi Allikas: KIK 

(Projekti „Tselluloosi tootmisjäätmete efektiivne taaskasutamine“ kogumaksumus 9,5 mln 

eurot, EL toetus 3,8 mln eurot.) 

 

Alasuund „Välisõhu kaitse“ 

 

Alasuunas rakendati meedet „Säästva transpordi arendamine“. RÜ hindab meetme tulemusena 

saavutatut heaks, sest see võimaldab Tallinna Linnatranspordi AS jätkata pealinna 

ühistranspordi süsteemi keskkonnasõbralikumaks muutmist. Meetmest tehtud investeeringud 

võimaldavad Tallinna Linnatranspordi AS-il jätkata trammiliini pikendamist kuni 

lennujaamani ning alustada trammiteede rekonstrueerimisega uute trammide jaoks suunal 

Viru ring –Kopli. 

 

Alasuunas on üks tulemusindikaator, mis näitab elektriühistranspordi kasutajate osakaalu 

Tallinna linnas. Indikaator on liiga üldine, et näha  trammiliikluse sõitude arvu muutust läbi 

aastate. Lähtuvalt sellest on välja toodud, kui suure osakaalu moodustab 

elektriühistranspordist trammi kasutajate ehk sõitude arv. Tabel nr. 4. Alates 2013. aastast on 

elektriühistranspordi osakaal oluliselt langenud. 2015. a seisuga on trammisõitude arv 

võrreldes 2012. a sõitude arvuga langenud pea poole võrra. Võttes arvesse, et Tallinna 

trammiliikluse taristu täielik rekonstrueerimine aruandeperioodi lõpus veel jätkub, siis 

projekti lõplike tulemuste ja mõju hindmaine 2015. aasta lõpu seisuga ei anna mõju 

tervikpilti, mida näitab ka tabelis nr. 4 kajastatud andmed.  

 

Tabel 10. Tallinna linna ühistranspordi sõitue arvu muutus  

  2012 2013.a 2014.a 2015.a 

ELEKTRITRANSPORDI osakaal Tallinna 

ÜT sõitudest % 

51,7% 

35,7% 32,2% 30,5% 

TRAMMI osakaal Tallinna ÜT sõitudest % 24,3% 17,1% 14,0% 13,1% 

Allikas: Tallinna Trasnpordiamet 18.04.2016 
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Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Tallinna trammiteid ja sellega seonduvad 

infrastruktuur (sh trammidepoo rekonstrueerimine) selliselt, et oleks võimalik 

kasutusele võtta uued trammid. Projekti tulemusena on võimalik kasutada uusi tramme 

suunal Viru ring – Tondi; Viru ring – Kadriorg ja Viru ring – Ülemiste jaam (uus 

suund).   

 

Märkimisväärseks saab pidada asjaolu, et meetme „Säästva transpordi arendamise“ ehk antud 

suuna ainukene projekt on üks osa kogu Tallinna linna ühistranspordi süsteemi arendamise 

plaanist. Ehk paralleelselt trammiliin nr 4 projekti elluviimisega hangiti Tallinna linna 

amortiseerunud trammide väljavahetamiseks läbi Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi 

vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise teise 

kokkuleppega 20 uut ja energiasäästlikku trammi. Ühisprojekti maksumuseks on ca 54 meuri 

ja projekti eestvedajateks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinna 

Transpordiamet ja Tallinna Linnatranspordi AS.  

 

Eelpool nimetatud investeeringud on märkimisväärselt käivitanud ka omavalitsuse (Tallinna 

linna) initsiatiivi jätkata säästva transpordi arendamise investeeringutega Tallinnas. Näiteks 

sõlmis Tallinna Linnatranspordi AS I kvartalis 2016 ehituslepingu Kopli suunalise trammitee 

rekonstrueerimiseks. Ehitushanke maksumuseks kujunes 20 mln eurot. Rekonstrueeritava 

trammitee pikkus on 16 kilomeetrit. Projekt hõlmab trammiteed Viru väljakust kuni Kopli 

depooni ning selle territooriumil asuvaid rööbasteid. Rööpad viiakse betoonalusele, 

vahetatakse välja kontaktliin ning kandemastid. 

 

Teiseks panustab riik perioodil 2014-2020 koostöös Tallinna Linnaga ka trammivõrgu 

laiendamisse, ühendamaks Tallinna Lennujaam trammivõrguga. Antud projekti panustatakse 

koostöös Tallinnaga ca 12 mln eurot. Lõppeesmärgiks on ühendada Tallinna Lennujaam ja 

Rail Balticu Ülemiste terminal ning Vanasadam rööbastranspordiga (TEN-T sõlmpunktid). 

Kolmandaks on plaanis Tallinna Linnal täielikult rekonstrueerida ca 10-15 trammi, mille 

maksumuseks on ca 8-10 mln eurot. 

 

Võttes kokku alasuuna „Välisõhu kaitse“ hindab RA, et seatud eesmärgid on perioodi lõpuks 

täidetud ja Tallinna linna trammiliiklus on astunud keskkonnasäästlikkuse ja 

kasutajamugavuse koha pealt suure sammu edasi. Teiseks alasuuna eesmärk 

„Elektritranspordi osakaalu säilitamine linnade ühistranspordis“ on aruandeperioodi lõpuks 

siiski veel vara hinnata, kuna Tallinna linnas on veel trammitaristu rekonstrueerimise tööd 

käimas ning renoveerimisel on vananenud trammid ja ei ole maetud maha ka ideed, et soetada 

täiendavalt uusi ja moodsaid tramme juurde. Samas 2015. aasta trammisõitude statistikast on 

näha, et sõitude arvu langus võrreldes aastatega 2013 ja 2014  ei ole enam nii suur ja on 

lootust, et trammiliikluse sõitude arv hakkab 2016. a kindlasti taastuma. RA hindab, et linna 

ja riigi koostöös suudetakse kõigi eeldustega pakkuda alates 2017. a täiesti uut kvaliteeti 

trammiga reisijatele ning on lootust, et seeläbi oluliselt pidurdada Tallinna linna jätkuvat 

autostumise trendi. 
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Pilt  11. I vooru projekti tulemusena rajatud trammide tagasipöörde ring Ülemiste jaama 

juures. Järgmise etapina rajatakse raudtee alla tunnel, mille kaudu pikeneb trammiliiklus kuni 

lennujaamani.  

 

 
 
Pilt  12. II vooru projekti tulemusena betoonalusele viidud trammitee, mis võimaldab sellel 

lõigul kasutada uusi tramme. Pildil on näha vana ja uus, läbi kvoodimüügi soetatud  tramm.  

 

7.1.2. Finantsteave 

 

Prioriteetses suunas lõpetati 271 projekti. Katkestati kokku 32 projekti. 2015 aastal rahuldati 

43 taotlust, mis olid peamiselt veemajandus infrastruktuuri parandamise projektid. Kohustusi 

võeti perioodil 2007-2013 kokku 625 827 881eurot (EL vahendeid). Väljamakseid 

finantsperioodi jooksul 100% võtud kohustustest 625 827 881 eurot (EL osa) (joonis 7). 
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Joonis 7. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (KKM, SFCS 9.03.2016 

seisuga) 
 

Prioriteetse suuna finantsprogressi võib kokkuvõtlikult hinnata väga heaks – 2015. aasta lõpu 

seisuga on tegevused ellu viidud kogu prioriteetse suuna mahu ulatuses, lisaks panustas 

meetmes "Säästva transpordi arendamine" toetuse saaja omavahendite arvelt lisavahendeid, et 

viia lõpuni meetmes vajalikud ning abikõlblikud tööd, mille jaoks toetusvahendeid ei 

jätkunud. Omaosaluse suurendamisega suudeti projekt edukalt ellu viia. Prioriteetse suuna 

eesmärgid on edukalt täidetud ning paindlikult vahendeid meetmete vahel ümber suunates oli 

võimalik teha ka lisategevusi, millega sai esialgselt planeeritud eesmärke tõhusamalt täita. 

Näiteks oli võimalik enam panustada säästva transpordi arendamisse ning edukalt toetust, 

siseriiklikke ning toetuse saajate omavahendeid kombineerides loodi väga hea 

stardipositsioon ka perioodi 2014-2020 vahenditest jätkuvateks investeeringuteks. 

 

7.1.3. Ülevaade direktiivide täitmisest 

 

Alasuund „Veemajanduse arendamine” 

Rahastatud projektide tulemusel on asulareovee direktiivi nõuetele vastavus tagatud 82% üle 

2000 ie reoveekogumisaladel (31.12.2014) võrrelduna 59% 2006 aasta lõpu seisuga. 

Kvaliteedinõuetele vastav joogivesi on tagatud 97% ühisveevärgiga liitunud elanikest. 

 

Seni tehtud ja tehtavatele mahukatele investeeringutele vaatamata ei suuda Eesti 

veemajanduse valdkonnas veel siiski täiel määral täita EL-i joogivee direktiivi, asulareovee 

puhastamise direktiivi, veepoliitika raamdirektiivi ja HELCOMi Läänemere tegevuskavas 

seatud nõudeid ning tagada elanikele nõuetekohast joogivett ja tekkiva reovee kokku 

kogumist ja puhastamist. Selle tõttu on Eesti riigil oht trahvi saada direktiivinõuete 

mittetähtaegse täitmise eest ning seetõttu tuleb viimased jõupingutused teha ÜF 2014-2020 

perioodist. Euroopa Komisjon esitas 17. juunil 2014. a. Eestile „EU Pilot“ taotluse nr 

6518/14/ENVI asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ mittetäitmise kohta. Tegemist 

ei ole veel rikkumismenetlusega, vaid rikkumismenetluse eelse dialoogiga Eesti ja komisjoni 

vahel. 

 

Alasuund „Jäätmekäitluse arendamine” 

Jäätmekäitluse valdkonda reguleerivatest direktiividest on EARK kontekstis olulisim 

prügiladirektiiv 1999/31/EÜ, mille nõuete täitmisele olid suunatud meetmed tavajäätme- ja 

põlevkivitööstuse prügilate ja põlevkivienergeetika jäätmehoidlate sulgemiseks. Kõik 

direktiividega seatud nõuded on täidetud tähtaegselt. 
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7.1.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Prioriteetses suunas ei rahastata teise fondi (ESF) tüüpi tegevusi. Veemajanduse alasuuna 

meetmete eesmärkide täitmiseks ei kasutatud teisi EL rahastamisallikaid. Meetme 

„Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ projektide omafinantseeringu katteks oli KIK-i 

vahendusel võimalik taotleda Euroopa Investeerimispanga (EIB) laenu. Siseriiklikult 

toetatakse ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide arendamisega seotud tegevusi 

siseriiklikust keskkonnaprogrammist veeprogrammi raames igal aastal ligikaudu 10 mln 

euroga. Tegevusi veekogude tervendamiseks ja jääkreostuse likvideerimiseks toetatakse 

siseriiklikult samuti keskkonnaprogrammi veeprogrammi raames igal aastal ligikaudu 0,5 

miljoni euroga. Topeltrahastamise vältimiseks jälgitakse seda aspekti nii 

keskkonnaprogrammi kui ÜF projektide hindamisel. 

 

Jäätmekäitluse valdkonna rahastamisel välditi olukorda, kus üheks ja samaks tegevuseks on 

võimalik taotleda toetust mitmest erinevast allikast. Näiteks jäätmejaamade rajamine oli 

toetatav tegevus nii siseriiklikust keskkonnaprogrammist kui meetmest „Jäätmete kogumise, 

sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine“. Erisus kahe rahastusallika vahel seisnes 

selles, et EARK-st taotletav minimaalne toetuse summa oli suurem keskkonnaprogrammi 

maksimaalsest summast. Seega ÜF-st rahastati suuremaid investeeringuid, 

keskkonnaprogramm keskendus väiksematele projektidele. 

 

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Strateegilise tähtsusega 

transpordiinvesteeringud“ puhul teostati investeeringuid, mis täiendasid EARK raames 

rahastatavat „Säästva transpordi“ meedet, kuid topeltrahastamine ei olnud tehniliselt 

võimalik.  

 

7.1.4. Hinnang rakendamisele 

 

Kokkuvõttes on finantsperiood kulgenud hästi. Indikaatorite saavutustasemed on 2015. a 

lõpuks kas saavutatud või saavutustasemele väga lähedal. Suuna eesmärgid on saavutatud. 

RA ja RÜ hinnang meetmete rakendamisele on üldjoontes hea, projektide tegevused on 

abikõlblikkuse perioodil lõpetatud ning eesmärgid saavutatud.  

 

Esimeses prioriteetses suunas on kaks suurprojekti (ptk 8.1) ja kolm mahukat projekti (ptk 

8.2) ning hinnangu andmisel arvestati ka nende elluviimist. Nii mahukate kui ka 

suurprojektide elluviimist võib hinnata heaks, kuna suuremad probleemid projektide 

elluviimisel on lahendatud ja projektid on lõpetatud 2015. aasta lõpuks ettenähtud mahus.  
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7.2. Rakendamine prioriteetses suunas “Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” 

 

PRS jaguneb 5 alasuunaks ja seda viidi ellu 8 meetme abil. Kõik meetmed on lõpetatud (lisa 13).  

 

7.2.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool (tabel 10) on toodud PRS eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus-, väljund- ja mõjuindikaatorid ning seatud kontroll- ja 

sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. Suunas on kokku 14 indikaatorit, 9 indikaatori 2015. a sihttase on saavutatud või ületatud. 

 

Tabel 11. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas  

Sisunäitajad   2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustaseme 

andmete allikas 

Alasuund: Looduse mitmekesisuse säilitamine 

Eesmärk : tagatud on ohustatud liikide ja elupaigatüüpide ning kaitstavate maastike soodne seisund ning abitusse seisundisse sattunud  
Hangitud poollooduslike 

koosluste taastamis-ja 

hooldustehnika arv  

Saavutustase 

eesmärgist  
0 0 20% 20% 20% 

Projekti aruanded 
Saavutustase 0 0 5 5 5 

Eesmärk  10   25 

Esialgne tase 
Pole 

rakendatav 
  

 
 

Ohustatud liikide ja 

elupaigatüüpide seisund 

(hinnang seisundile) 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 100% 100% 100% 100% 

Direktiivi 

92/43/EMÜ 

artikkel 17 alusel 

EK-le esitatav 

aruanne vasta-vate 

liikide ja 

elupaigatüüpide 

seisundi kohta 

Saavutustase 0 Ühegi ohustatud liigi ja elupaigatüübi seisund pole halvenenud 

Eesmärk  

Ühegi 

ohustatud liigi 

ja 

elupaigatüübi 

seisund pole 

halvenenud 

 

 Ühegi 

ohustatud liigi 

ja 

elupaigatüübi 

seisund pole 

halvenenud 

Esialgne tase 

Määratud 2007.a vastavalt EK 

juhendmaterjalile „Assesment, 

monitoring and reporting under 
Article 17 of the Habitats 

Directive“   

 

 

 

Taastatud elupaikade ja Saavutustase  22% 98% 247% 320% Projekti aruanded 
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maastiku pindala eesmärgist  

Saavutustase  218 ha 980 ha 2472 ha 3202 ha 

Eesmärk     1000 ha 

Esialgne tase 
Pole 

rakendatav 
  

 
 

Võõrliikide arvukuse 

piiramise pindala 

Saavutustase 

eesmärgist  
 98% 108% 

170% 
184% 

Projekti aruanded 

Saavutustase  1173 ha 1293 ha 2044 ha 2203 ha 

Eesmärk     1200 ha 

Esialgne tase 
Pole 

rakendatav 
  

 
 

Alasuund: Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine 

Eesmärk : kõigis maakondades on loodava üleriigilise võrgustiku raames rajatud või moderniseeritud 

keskkonnahariduse tugikeskused 
Väljaarendatud 

tugikeskuste arv 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 

0 0 53% 220% Projekti aruanded 

Saavutustase 0 0 0 8 33 

Eesmärk  5   15 

Esialgne tase täpsustamata     

Alasuund: Keskkonnaseire võimekuse parandamine 

Eesmärk : Elukeskkonna seire vastavalt Euroopa ühistele üldistele põhimõtetele 

Nõuetekohase 

seiresüsteemi tagamine 

eluslooduse 

mitmekesisuse, mulla, 

pinnavee, põhjavee ja 

rannikumere seire 

valdkondades (%) 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 

37,5% 37,5% 62,5% 100% KKM hinnang 

Saavutustase 0 
30% 30% 50% 80% 

Eesmärk  

80%   Põhiosas on 

nõuetekohane 

seire 

infosüsteem 

loodud, 

ülejäänud osas 

jätkub 

süsteemi 

kvaliteedi- ja 

töökindluse 

kontrollimine 

ja näitajate 

täpsustamine 



Prioriteetne suund “Säästva keskkonnakasutuse 

 infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine”  Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

Seire lõpparuanne  

   
117 

Esialgne tase 

Ei vasta 

täielikult EL 

direktiivide ja 

seaduste 

nõuetekohase 

seire 

korraldamiseks 

(2006) 

    

Nõuetekohaste 

seirekavade olemasolu 

kohaliku omavalitsuse 

tasemel 

Saavutustase 

eesmärgist  
0% 

75% 75% 100% 100% KKM hinnang 

Saavutustase 0% 30% 30% 40% 40% 

Eesmärk  

40%   Koostatud on 

juhend 

kõikidele 

piirkondadele 

vastavalt 

üldistele 

seirevajaduste 

põhimõtetele. 

RKSP täidab 

enamikes 

piirkondades 

seirevajadused, 

seepärast on 

eraldi 

programmi 

vajadus vaid 

vähestes 

piirkondades, 

u 40% 

ulatuses. 

Esialgne tase ca 30% (2006)     

Eesmärk: Keskkonnainfo regulaarne tootmine ja edastamine üldsusele 

Keskkonnainfosüsteemi 

(keskkonnaregistri 

baasil) kasutajate 

rahulolu 

Saavutustase 

eesmärgist  
pole 

rakendatav 

97% 97% 97% 97% KKM hinnang 

Saavutustase 
pole 

rakendatav 
65% 65% 65% 65% 

Eesmärk  40%   67% 

Esialgne tase Täpsusta-mata     

Alasuund: Keskkonnajärelvalve arendamine 
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Eesmärk : Keskkonnainspektsiooni kasvanud järelevalve võimekus 

Ehitatud ja käivitatud 

keskkonnajärelevalve 

operatiivjuhtimiskeskuste 

arv 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 

3,5% 50% 50% 50% Projekti aruanded 

Saavutustase 0 0 Kivilõppe projekt lõpetatud 

Eesmärk  

1 (2011)   Esialgse kahe 

keskuse 

ehitamine ei 

olnud 

majanduslikult 

otstarbekas. 1 

hoone 

rekontrueeriti. 

Esialgne tase Pole kohaldatav    

Alasuund: Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine 

Eesmärk: Merereostuse avastamise ja likvideerimise võimekust on suurendatud 

Hangitud reostustõrje-

laevade arv 

 

 

 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 

0 0 100% 100% Projekti aruanded 

Saavutustase 0 0 0 1 1 

Eesmärk     1 

Esialgne tase 0 (2006)     

Rannikureostuse 

likvideerimise võimekus 

km 48 h jooksul 

Saavutustase 

eesmärgist  
55% 

75% 75% 75% 100% Päästeameti 

hinnang 

Saavutustase 1,1 1,5 1,5 1,5 2 

Eesmärk  1,5   2 

Esialgne tase 1 (2006)     

Merereostuse 

likvideerimise võimekus 

km2 24 h jooksul 

Saavutustase 

eesmärgist  
50% 

50% 50% 100% 100% PPA hinnang 

Saavutustase 0,6 km2 0,6 km2 0,6 km2 1,2 km2 1,2 km2 

Eesmärk     1,2 km2 

Esialgne tase 0,6 km2 (2006)     

Eesmärk: Hädaolukordadest tingitud reostuskoormus keskkonnale on vähenenud 

Kuni 600 ha metsa-, 

maastiku-, ja pinnase 

suur-tulekahjude arv, 

mida suudetakse 

samaaegselt lokaliseerida 

ja likvideerida. 

Saavutustase 

eesmärgist  
67% 

83% 83% 93% 100% Päästeameti 

hinnang 

Saavutustase 2 2,5 2,5 2,8 3 

Eesmärk  2,5   3 

Esialgne tase 2 (2005)     
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Raskesti ligipääsetavates 

piirkondades 

(väikesaared, mets, raba) 

päästetööde alustamiseks 

vajaminev aeg 

Saavutustase 

eesmärgist  
33,3% 

61% 61% 89% 100% Päästeameti 

hinnang 

Saavutustase 300 min 250 min 250 min 200 min 180 min 

Eesmärk  250 min   180 min 

Esialgne tase 360 min     

 Allikas: PRS seirearuannne
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Alasuund: Looduse mitmekesisuse säilitamine 

 

Alasuunda rakendati läbi 3 meetme. Looduse mitmekesisuse säilitamine (avatud taotlusvoor), 

Looduse mitmekesisuse säilitamine (investeeringute kava) ja Kaitsealade 

kaitsekorralduskavade ja liikidele tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse 

säilitamiseks (investeeringute kava).  

 

Hinnang alasuuna rakendamisele on väga hea, kolme indikaatori sihttasemed perioodi lõpuks 

on täidetud ja eesmärk saavutatud. 

 

Ühegi liigi ega elupaigatüübi seisund ei ole halvenenud ning tehakse olulisi pingutusi 

ebasoodsas seisundis olevate elupaigatüüpide ja liikide seisundi parandamiseks. Nii näiteks 

on juba registreeritud seisundi osaline paranemine mitmetel soo-elupaigatüüpidel ja pool-

looduslikel koosluste tüüpidel. 

 

Eesmärgiks oli taastada maastikke ja elupaiku 1000 ha, kuid aasta 2015 lõpuga oli taastatud 

pindala 3202 ha. Taastatud elupaikade pindala ületati tänu suurepindalaliste soo-alade 

taastamisele. Looduskaitse arengukava alusel peab aastaks 2020 suurenema taastatud 

loodusliku veerežiimiga sookoosluste pindala 10 000 hektarini. 

 

Poollooduslike koosluste taastamiseks  ja säilitamiseks on soetatud 1051 looma (903 veist 

ja 148 lammast). Taastatud on 12 kaitsealust parki ja rajatud on üks ohustatud liikide 

taastamiskeskus (Tallinna Loomaaia ja SA Lutreola Liigikaitselabor).  

 

Toetatud projektid on andnud olulise panuse hooldatavate poollooduslike koosluste pindala 

suurendamiseks ja nende koosluste seisundi parandamiseks. Looduskaitse arengukava näeb 

ette, et hooldatavate poollooduslike koosluste pindala peab tõusma praegu hooldatavalt 27 

000 ha-lt 45 000 ha-ni aastaks 2020. Eesmärgi saavutamiseks tuleb jätkata nii poollooduslike 

koosluste taastamise toetamisega kui ka nende hooldamiseks vajaminevate kariloomade 

soetamise toetamisega. 

 

Hooldustehnika soetamisel jõuti 2012. a lõpuks 20%-ni 2015. a sihttasemest. Indikaatori 

täitmine osutus asjakohatuks, sest täiendav analüüs näitas, et poollooduslike koosluste 

taastamis- ja hooldustehnikat on otstarbekas soetada ainult juhul, kui töö teostamiseks 

vajaminevaid teenuseid turul piisavalt ei pakuta. Sihttaseme täitmine ei olnud vastavas 

majandussituatsioonis mõistlik.  

 

Finantsperioodi lõpuks oli projektide raames rekonstrueeritud kokku 45 km 

ligipääsuteid, millega on tagatud juurdepääs ligikaudu 5180 ha poolloodusliku koosluse 

hooldamiseks, et säilitada nende soodsat seisundit ja elustikku.  

 

Perioodi jooksul on loodud eeldused sookoosluste taastumiseks metsakuivendusega rikutud 

Soomaa rahvuspargi Kuresoo raba kaguosas, Muraka looduskaitseala rabade ja Endla 

looduskaitseala Toodiksaare raba servaaladel, kokku 1708 hektaril. Lisaks on loodud 

tingimused turbatootmisega rikutud Viru, Hara ja Rannu raba jääksoode taassoostumiseks, 

kokku 181 hektaril. 

 

Keskkonnaameti projekti „Elupaikade kaitse korraldamise tulemuslikkuse hindamise tehnika 

soetamine“ raames osteti 3 amfiibsõidukit, 2 ATVd, 11 GPS seadet koos tarkvaraga. Tänu 

kaasaegsele seiretehnikale on Keskkonnaameti spetsialistidel võimalik kvaliteetselt ja 
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operatiivselt teostada liigikaitseliste tööde planeerimist, pool-looduslike koosluste 

taastamis- ja hooldustööde läbiviimise koordineerimist ning nõuete kontrolli ja 

inventuuride läbiviimist.  

 

Kaitstavate loodushoiuobjektide külastuse suunamiseks vajaliku taristu 

rekonstrueerimistöid on projektide raames lõpetatud kokku 95 loodushoiuobjektil. 

RMK on tegelenud külastusmahu seirega alates aastast 2002. Enne ERF rahastuse saamist 

aastal 2010 oli külastuste arv 1 570 000. Iga aastaga on arv tõusnud (2013 aastal 1 700 000) ja 

aastal 2016 oli külastuste arv juba 2 300 000.  

 

2015. aastal tehti külastustaristu rekonstrueerimistöid kõige suuremas mahus Lahemaa 

Rahvuspargis. Rekonstrueeriti muuhulgas Oandu telkimisala koos lõkkekohtadega, 

loodusmetsa õpperada, Altja õpperaja rippsild, Oandu-Võsu matkarada ja Tsitre vaatlustorn. 

 

Karuputke tõrjetöid tehti kokku viiel aastal kuni 2203 hektari suurusel alal. Kõik 

teadaolevad Eesti karuputke võõrliikide kolooniad on tõrjes. Esmakordselt kasutati projekti 

raames karuputkekolooniate kaardistamiseks kaugseiret drooni abil. Seoses aktiivsema 

teavitustööga on tõrjetööde pindala igal aastal suurenenud. Ka 2015. aastal jätkati avalikkuse 

teadlikkuse suurendamiseks vajalike tegevuse elluviimist - valmis karuputke teemaline 

reklaamikampaania ning anti välja venekeelne kordustrükk 2012. aastal ellu viidud karuputke 

tõrje projekti raames avaldatud infovoldikust. Samuti jätkati infopäevade läbiviimist ning 

tõrjetööde alase info avaldamisega ajakirjanduses.  

 

Võõrliikide tõrjumisel on tulemuse saavutamiseks oluline tõrjuda kõiki teadaolevaid 

leiukohti. Vastasel korral hakkab tõrjest eemale jäänud kolooniast võõrliik edasi vohama ja 

muudab mõttetuks ka muu tõrje. Näitena võib tuua Lätit, kes seni pole alustanud karuputke 

võõrliikide tõrjega. Kui 90-ndatel oli karuputke võõrliikide kolooniate pindala sarnane nii 

Lätis kui ka Eestis, siis praegu on Lätis karuputke võõrliigid levinud 100 000 hektaril.  

 

Karuputketõrjega jätkatakse järgnevatel aastatel KIK toel. Aastal 2016 rahastas KIK tõrjet 

projekti „Karuputke võõrliikide tõrje aastal 2016” raames. KIK on teinud otsuse rahastada 

karuputke võõrliikide tõrjet aastal 2017 ning ka järgnevate aastate rahastamiseks on plaanis 

esitada taotlused SA KIKi. 

 

Programmi „Kaitsealade kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse 

mitmekesisuse säilitamiseks“ raames koostati 276 kaitsekorralduskava 423 kaitstavale 

alale. Kaitsekorralduskavadega hõlmatud kaitstavate alade pindala on 724 829 ha. 

Liikide tegevuskavasid koostati 139 ning need olid 219 liigile. Liikide tegevuskavadega 

hõlmatud leiukohtade arvuks jäi kokku 39 249. Programmi eesmärgid on täidetud ja 

enamus indikaatorite osas ka ületatud. Kavadega on kaetud suurem osa aladest, kui algselt 

planeeritud. Võetud pindalaline eesmärk ületati 30%. Programmi raames koostati 

kaitsekorralduskavad ligikaudu 60 % -le kõigist Natura loodusaladest. Eestis on kokku 

kaitsealuseid liike 570. 
 

Programmi raames valminud kavad on oluliseks töövahendiks kaitse korraldamisel, suurem 

osa kavadest on tänaseks kas kinnitatud või Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks 

edastatud ning kavad on oluliseks lähtekohaks kaitsekorralduslike tööde planeerimisel ja 

elluviimisel. Koostatud kavad võimaldavad tänasele parimale teadmisele tuginedes rakendada 

neid kaitsekorralduslikke meetmeid, mis kõigi eelduste kohaselt annaksid parima tulemuse 

ohustatud liigi, elupaigatüübi või kaitstava maastiku soodsa seisundi säilitamisel. Kavade 
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koostamise ja ettevalmistamise käigus saadi ajakohane sisuline ülevaade väga suure osa Eesti 

kaitsealade ja kaitstavate liikide kohta. Suhteliselt lühikese ajaga saadi väga suures mahus ja 

olulist infot, mis on väärtus omaette. Planeeritud tegevuste kõrval on suure tähtsusega seegi, 

et kaardistati, mis on teada ja millisest teadmisest on puudus. 

 

Projekti näide 

 

Narva Linnavalitsuse (rakendaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) projekti 

„Narva Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I etapp“ tulemusena renoveeritud infrastruktuur 

aitab säilitada kaitsealuse Pimeaia pargi maastiku ilmet ning lõi soodsad  tingimused 

väärtuslikele puuliikidele. Korrastatud park suurendab võimalusi selle looduse ja ajaloo 

tundma õppimiseks. Narva Pimeaia Pax’i bastionil asuvas nn Väikses Pimeaias (0,26 ha) 

uuendati taristut ning viidi läbi haljastustöid. Projektis raames rekonstrueeriti tehnorajatisi ka 

Alumises Pimeaias (0,07 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  13. Narva rekonstrueeritud kaitsealune Väike Pimeaed Allikas: KIK (Projekti 

kogumaksumus 350 809,57 eurot, EL toetus 315 728,21 eurot) 

 

Projekti näide 

 

Projekti „Matsalu rahvuspargi Kloostri sild-regulaatori ehitus“ raames rajati Lihula vallas 

vana Kloostri silla asemele uus Kloostri sild-regulaator koos juurdepääsuteega parklast sillani. 

Sellega on tagatud ülepääs Kasari luhal ~3000 ha pool-looduslike koosluste edaspidiseks 

regulaarseks hooldamiseks. Lisaks võimaldab regulaator vajadusel Kasari jõe luhaala 

üleujutusperioodi pikendada, tagamaks unikaalse ning linnurikka niidetava lageluhaala 

säilimise. Projekt pälvis rohkelt positiivset kajastust nii kohalikus kui üleriigilises meedias. 
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Pilt  14. Vana ja uus Kloostri sild Allikas: KIK  (Projekti kogumaksumus 596 080 eurot 

Toetuse määr 100%). 

 

Projektide „Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Lahemaa rahvuspargis“ ja „Külastust 

suunava taristu rekonstrueerimine Lahemaa rahvuspargis II etapp“ raames tehti 

rekonstrueerimistöid kokku 18 loodushoiuobjektil kogumaksumusega 477 145 eurot. 

Rekonstrueerimistööde tulemusel on Lahemaa rahvuspargi külastuskeskkond muutunud 

turvalisemaks ja paremini suunatavaks, et vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele 

liikidele ja säilitada loodusmaastikku. 

 
 

 

Pilt  15. Viru raba vaatetorn valmis projekti „Külastust suunava taristu rekonstrueerimine 

Lahemaa rahvuspargis“ raames (Kogu projekti maksumus 237 991,9 eurot. Toetus 100 %) 

Allikas: KIK 
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Pilt  16. Altja õpperaja rippsild „Külastust suunava taristu rekonstrueerimine Lahemaa 

rahvuspargis II etapp“ raames (Kogu projekti maksumus 239 153,45. Toetus 100%) Allikas: 

KIK 

 

Alasuund: Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine 

 

Alasuund viidi ellu meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ näol. 

Üldistavalt võib kokku võtta, et meede on väga tõhusalt parandanud 

keskkonnaharidusliku õppe kvaliteeti ning samas ühtlustanud üle Eesti kaasaegsete 

interaktiivsete õpivõimaluste kättesaadavust. Kõik toetuse saajad on tegelenud aktiivselt 

keskkonnahariduslike tegevustega juba aastaid, kuid kõikjal on nappinud vahendeid just 

infrastruktuuri arendamiseks. Keskkonnaministeerium on veendunud, et toetuse abil loodu on 

aktiivses sihipärases kasutuses ja heades kätes.  

 

Keskkonnaministeeriumi hinnangul on RMK ja Keskkonnaameti loodus- ja 

keskkonnahariduskeskuste võrgustiku üleriigiline väljaarendamine väga suur samm loodus- ja 

keskkonanhariduse võimaluste ja kättesaadavuse ühtlustamisel üle kogu riigi. 

Keskkonnaharidusbuss on osutunud ka vajalikuks vahendiks keskkonnahoiu temaatika 

tutvustamisel mitmesugustel avalikel üritustel, laatadel, messidel jne. Keskkonnahariduse 

infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise eesmärk oli parandada ja ühtlustada Eestis 

keskkonnahariduse kättesaadavust ning, et kõikides maakondades on üleriigilise võrgustiku 

raames rajatud või moderniseeritud keskkonnahariduse tugikeskused. Eesmärk oli arendada 

välja vähemalt 15 keskkonnahariduse keskust. Finantsperioodi lõpuks on väljaarendatud 

33 keskust ning pakutavate õpikohtade arv on suurenenud 2313 võrra. Sihttaseme 

indikaatori ületäitmine oli põhjusel, et rakenduskavas 15 väljaarendatud 

keskkonnahariduskeskuste arv oli määratud arvestades maakondade arvu. Tegelik vajadus 

keskkonnahariduskeskuste väljaarendamiseks oli suurem. Saavutati soovitud tulemus - 

optimaalne keskkonnahariduskeskuste arv.  

 

Kohalike omavalitsuste ja ülikoolide initsiatiivil rajati või renoveeriti keskkonnahariduse 

õpikeskkondasid järgmiselt: Hiiumaa Pühalepa Vallavalitsuse projekt Palade 

loodushariduskeskuse arendamiseks, Kuressaare Linnavalitsuse projekt Saaremaa Teadus- ja 
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Huvikooli keskkonnahariduskeskuse ruumide rajamiseks, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 

(asutajad Elva linn ja Elva ümbruse vallad) projekt loodusmaja hoone rajamiseks Vapramäele, 

MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit projekt Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuse uue hoone 

rajamiseks, Tartu Linnavalitsuse projekt Tartu Loodusmaja uue hoone rajamiseks, Eesti 

Maaülikooli projekt Võrtsjärve õppekeskuse õpikeskkonna renoveerimiseks, Tartu Ülikooli 

projekt TÜ Loodusmuuseumi õpikeskkonna renoveerimiseks, Tallinna Linnavalitsuse projekt 

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuse rajamiseks, Tallinna Tehnikaülikooli projekt 

Särghaua maateaduste õppekeskuse rajamiseks.  

 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutused Keskkonnaamet ja Riigimetsa Majandamise 

Keskus arendasid välja oma keskuste võrgustiku, mille tulemusel saavad kõikide maakondade 

elanikud kasutada tehniliselt ja moraalselt kaasaegset õpikeskkonda. Keskkonnaameti 

projektid asuvad valdavalt kaitsealade külastuskeskustes (näiteks Soomaa ja Matsalu 

rahvuspargis), lisaks ressursisäästu teemaline keskus Iisakus Ida Virumaal, jäätmekäitluse 

teemaline keskus Põlvas ning keskkonnaharidusbuss, mis viib õpitegevused Järva- ja 

Raplamaale, kuhu ei ole plaanis rajada statsionaarset keskust (kokku 10 objekti ning buss). 

Riigimetsa Majandamise Keskuse uuendatud loodusmajad ja -keskused  (kokku 11 objekti) 

paiknevad üle Eesti, küll metsas, kuid hästi ligipääsetavas asukohas. Keskkonnaministeeriumi 

valitsemisalas parendas hariduslikke tingimusi ka Tallinna vanalinnas asuv Eesti 

Loodusmuusuem, kes saab nüüd vastu võtta oluliselt suuremat hulka inimesi, ning on juba 

avanud uusi huviringirühmi.  

 

 
 

Joonis 8. Toetust saanud keskkonnahariduskeskused. 

 

Õpilaste osalemine keskkonnahariduslikes programmides on tõusnud järsult. Nt Tallinna 

Loomaia Keskkkonnahariduskeskuses oli 2007. aastal 5 ringi kokku 76 õpilasega, siis 2017. 

aastal on 26 huviringi 299 õpilasega. Lisaks viidi 2016. aastal juhendajate poolt läbi 305 

õppeprogrammi koolidele ja lasteaedadele, sh nii eesti kui vene keeles.  
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Keskkonnaameti keskkonnahariduslikes programmides kasvas osalejate arv 23 %. s 2016 

aastal  võttis Keskkonnaameti korraldatud programmidest osa vähemalt 30 000 õpilast. Aastal 

2010 osales keskkonnahariduslike programmides 23 075 õpilast. Samuti on tõusnud 

Loodusmuuseumi külastatavus. Kui enne renoveerimist jäi külastajate üldarv 22 000 -23 000, 

siis pärast on olnud pidev külastajate arvu tõus: 2013 oli 37 000 külastajat, 2014 külastati 

muuseumi 54900 inimese poolt. 2016  oli külastajate arv 47 000.  

 

RMK projektile „ RMK looduskeskuste võrgustiku infrastruktuuri  arendamine“  on hinnang 

väga hea. Projekti eesmärk oli, et RMK loodushariduskeskuste võrgustik suudab pakkuda 

keskkonnahariduslikke tegevusi ning tagada selle kättesaadavuse üle Eesti. Samuti pakkuda 

neid loodusteadmisi kvaliteetsetes tingimustes nii piirkondlikele kui ka kogu Eestimaa 

üldhariduskoolide õpilastele ning jätkata kõigile huvilistele teemakohaste ürituste, teema- või 

õppepäevade korraldamist. Osalejate arv suurenes 2015. aastal võrreldes 2009. aastaga lausa 

2/3 võrra. Vastavalt siis osalejad erinevatel keskkonnahariduslikel tegevustel (programmid, 

konkursid, erinevad teema- ja õppepäevad, sündmused ja loodusringid)  2009.a. 38 000 ja 

2015.a. 63 011. Kasvutrend jätkus ka 2016.aastal, kui osalejaid erinevatel 

keskkonnahariduslikel tegevustel RMK looduskeskustes oli 66 676. 

 

Projektide näited 

 

Edukalt lõpetati Tartu Ülikooli projekt „Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õpikeskkonna ja 

ekspositsiooni kaasajastamine“, millega arendati välja kõrgtasemel keskkonnahariduse 

keskus. Ekspositsioonisaalid on renoveeritud ja püsinäitus on täielikult uuendatud nii 

sisuliselt kui vormiliselt. Ekspositsiooni ülesehitus järgib Maa ajalugu seades eluta- ja 

eluslooduse arengu ühele ajateljele. See võimaldab nüüdsest käsitleda erinevaid ajastuid 

tervikuna. Iseäranis põhikooli ja gümnaasiumi tasemel tõhustab selline lahendus tervikliku 

loodusteadusliku maailmapildi kujundamist. Uuenenud õpikeskkonnas on loodud aktiivõppe 

võimalused, sh muuseumitundide virtuaaltugi, internetiülekanded ja -salvestused. 

Eksponeeritud kollektsioonid ja muuseumi keskkonnahariduslik kompetents /tehtud/ kujunes 

kiiresti pärast objekti avamist elavalt kasutatavaks baasiks õpetajate täiendkoolitusele, 

erinevate kooliastmete õpilastele õppekava täiendavateks programmide läbiviimisele, 

avalikkusele suunatud keskkonnahariduslike huvipäevade korraldamisele. Samuti avardab 

uuendatud õpikeskond TÜ Loodusmuuseumis tegutsevate looduse valdkonna huviringide 

võimalusi. Kaasajastatud õpikeskkond toetab ka loodusteaduslike andmebaaside avalike 

hariduslike väljundite (nt veebitöölaud vaatlusandmete salvestamiseks ja jagamiseks) 

rakendamist keskkonnahariduses. Kaldtee ja lifti rajamisega on tagatud erivajadusega 

inimeste ligipääs muuseumi õpikeskkonnale ning elukestvaks õppeks. 

 

Keskkonnaministeeriumi hinnangul on antud investeering ennast igati õigustanud. Elavas 

avalikus kasutuses oleva loodusmuuseumi õpikkeskkond oli moraalselt ja tehniliselt 

vananenud ning SF toetus andis muuseumile tänuväärse arengutõuke. Õpikeskkond on 

kaasajastatud nii loodusteadusliku käsitluse aspektist kui ka on parendatud ligipääsu 

õpikeskkonnale kvantitatiivsest aspektist, suurem õpilaste hulk ning erivajadustega sihtrühma 

ligipääs. Kuna objekt on mahukas ja keerukas, siis esines hankemetlusest tulenevaid viivitusi, 

kuid projekt õnnestus täismahus elluviia. 
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Pilt  17. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi püsiekspositsioon Allikas: Tartu Ülikooli 

loodusmuuseum (Projekti kogumaksumus 2 075 527,44 eurot. EL toetus 1 867 061,3 eurot) 

 

Projekti näide: 

 

Samuti lõpetati 2015. aastal Riigimetsa Majandamise Keskuse projekt „RMK Looduskeskuste 

võrgustiku infrastruktuuri arendamine“ ja Keskkonnaameti projekt „Keskkonnaameti 

looduskeskuste võrgustiku arendamine“. RMK projektis toimusid renoveerimistööd hoonete 

jätkusuutlikkuse, õpiruumide laiendamise, sisustamise ja vajaliku infrastruktuuri 

väljaarendamise eesmärgil 11 RMK loodusharidusliku objekti puhul. Projekti raames 

parendati järgmiseid RMK looduskeskuseid: Aegviidu, Elistvere, Emajõe-Suursoo, Kabli, 

Kauksi, Kiidjärve, Nõva, Oandu, Pähni, Simisalu ja Viimsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  18. RMK Nõva looduskeskus seestpoolt Allikas: RMK (Nõva looduskeskuse maksumus 

289 572,38 eurot) 
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Projekti näide: 

 

Märkimist väärib, et Ida-Virumaal asuv Iisaku looduskeskus, mis läbis projekti raames 

põhjaliku uuenduskuuri, pälvis Eesti Kodukaunistamise Ühenduselt ühiskondlike hoonete 

kategoorias energiasäästliku hoone auhinna. Energiasäästu mõtteviisi edendajana on 

looduskeskusest saanud väga populaarne koolitusmaja kohalikule kogukonnale (allikas: 

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnaameti-iisaku-looduskeskus-

palvis-energiasaastliku-hoone-auhinna/?highlight=keskkonnameti,looduskeskus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  19. Iisaku looduskeskus Allikas: Keskkonnaamet (Iisaku looduskeskuse toetavate 

tegevuste summa 485 684,21 eurot) 

 

Alasuund: Keskkonnaseire võimekuse parandamine 

 

Alasuunas rakendati kahte meedet: Keskkonnaseire arendamine ning Keskkonnaseire ja 

andmehõive arendamine. Hinnang alasuuna rakendamisele ja tulemuste saavutamisele on 

väga hea, sest eesmärgid „Elukeskkonna seire vastavalt Euroopa ühistele üldistele 

põhimõtetele” ja „Keskkonnainfo regulaarne tootmine ja edastamine üldsusele” on RA 

hinnangul saavutatud.  

 

Programmi „Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine“ raames arendati ja töötati välja 

seireandmestiku haldamiseks, avalikustamiseks ja kasutamiseks vajalikud töövahendid 

vastavalt kasutajate vajadustele. Eeldused on loodud, et keskkonnaseire andmed hakkavad 

laekuma ühtsesse infosüsteemi KESE ning sihtrühmadele paraneb andmete 

kättesaadavus ja kvaliteet. Tekivad võimalused teha paremaid otsuseid ja anda 

paremaid hinnanguid keskkonnaseisundi osas. Esmajärjekorras on need vee-, elurikkuse ja 

mullaandmed. Edaspidi lisanduvad ka teised seire allprogrammides kogutavad andmed. 

Arendused on kavas teha programmi nn jätkuarendusena, mille ettevalmistamisega on juba 

alustatud. Programm toetab põhimõtet, et digitaliseeritud teave (sh seireandmed) on kõigile 

kergesti ligipääsetav ja tasuta kasutatav 

 

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnaameti-iisaku-looduskeskus-palvis-energiasaastliku-hoone-auhinna/?highlight=keskkonnameti,looduskeskus
http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnaameti-iisaku-looduskeskus-palvis-energiasaastliku-hoone-auhinna/?highlight=keskkonnameti,looduskeskus
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Investeeringu kava „Keskkonnaseire arendmine“ eesmärk, milleks oli ilmateenistuse 

seirevõimekuse tõhustamine, on täidetud. Tõhustatud on  seirevõimekust hüdromeetrilise, 

meteoroloogilise ja rannikumere seire tehnoloogilise moderniseerimise läbi, mis aitab 

kaasa ühiskonna turvalisuse tagamisele ohtlikes ilmasituatsioonides ning annab teabe 

pinnavee kvantiteedist. Ilmateenistuse hüdromeetrilise, meteoroloogilise ja rannikumere 

seirevõrkude tehnoloogiline moderniseerimine aitab tagada ühiskonna turvalisust varajase 

hoiatusega ilmasituatsioonidest ja vee kvantitatiivsetest andmetest. Tihendati ka jaamade 

võrgusammu uute jaamade lisamisega, et tagada operatiivandmete laekumine reaalajas 

prognoosideks, hädaolukordades hoiatuste andmiseks, sh ohutu laevaliikluse tagamiseks. 

Tagatakse ilmaennustuse kvaliteet ja meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste andmete esitamine 

avalikkusele.  Ka uuel rahastamisperioodil kuuluvad uuendamisele osa meteojaamade 

automaatmõõteseadmed ja –riistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  20. Haapsalu rannikumerejaam Allikas: KIK (Kokku projekti „Hüdromeetrilise, 

meteoroloogilise ja rannikumere seirevõrgu moderniseerimine keskkonnaseire võimekuse 

tõhustamiseks“ toetatavate tegevuste summa 1,7 miljonit eurot) 

 

Alasuund „Keskkonnajärelevalve arendamine” 

 

Alasuunas rakendati ühte meedet „Keskkonnajärelevalve arendamine“. Hinnang elluviimisele 

ning tulemuste saavutamisele on väga hea, sest hoolimata alasuuna ainsa indikaatori täielikust 

mittetäitmisest eesmärgid saavutati.  

 

Eesmärkide saavutamisesse panustasid investeeringute kava „Keskkonnajärelevalve 

arendamine“ alusel elluviidud projektid. Ehitati ümber ja sisutati Keskkonnainspektsiooni 

Viljandi büroo Kivilõppe hoone ning seda kasutatakse aktiivselt keskkonnajärelevalve töös. 

Esialgse kahe keskuse ehitamine ei olnud majanduslikult otstarbekas, sest sobiv hoone oli 

KOVil juba olemas. Projektide käigus parandati inspektorite töötingimusi, osteti 

infotehnoloogilisi ja muid järelevalvet tõhustavaid vahendeid, parandati mobiilsust nii 

maal kui veel. Uuendatud on ka teiste asutuste, mis kuuluvad Keskkonnainspektsiooni 

järelevalvevõrku, seadmeid ja mobiilset tehnikat. Sealhulgas parandatud võimekust reageerida 
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keskkonnaohu tekkimisel operatiivselt juurdepääsu keerulisusest hoolimata. Parandati 

välisõhu ja vee kontrollproovide võtmise ja nende esmase analüüsi tehnilist ja operatiivset 

võimekust.  

 

Projekti näide 

 

Projekti „Keskkonnajärelevalve võimekuse tõstmine“ raames soetati Eesti 

Keskkonnauuringute Keskusele keerulistes maastikuoludes ja raskesti ligipääsetavatesse 

kohtadesse juurdepääsuks transpordivahendid, mõõte- ja proovivõtu seadmed, millega 

operatiivselt ja tulemuslikult tuvastada keskkonnareostust.  

 

Projekti käigus soetatavate seadmetega panustatakse igakülgselt keskkonnajärelevalve 

arendamisse ja tõhustamisse. Soetatatava varustusega kaetakse Eesti vajadused tervikuna 

(varustus hangitakse Põhja-, Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eesti operatiivse proovivõtu ja 

analüüsivajaduse katmiseks).  

Projekti tulemusena on paranenud:  

1) võimekus reageerida operatiivselt keskkonnaohu tekkimisel juurdepääsu keerulisusest 

hoolimata;  

2) proovide võtmise ja nende esmase analüüsi tehniline ja operatiivne võimekus vee ja 

välisõhu kvaliteedi rikkumiste puhul;  

3) Operatiivselt saadava info põhjal otsuste tegemine  ja muud tegevused.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  21. Keskkonnainspektsiooni paat Allikas: KIK (projekti „Keskkonnajärelevalve 

võimekuse tõstmine“ toetuse summa 1 801 288 eurot) 

 

Alasuund „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ 

 

Alaasuuna eesmärgid viidi ellu ühe meetme – „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 

parandamine“ abil. Hinnang alasuuna elluviimisele on väga hea, sestPolitsei ja Piirivalveamet 

ning Päästeameti hinnangul on soovitud eesmärgid saavutatud. Merereostuse avastamise ja 

likvideerimise võimekust on suurendatud ja hädaolukordadest tingitud reostuskoormus 

keskkonnale on vähenenud.  
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Meetme raames soetatud vahendid on aidanud ühtlustada päästealast reageerimisvõimekust 

üle Eesti. Kuna täiendavalt soetatud vahendid paiknevad mitmes asukohas, saab neid 

päästetöödel kiiremini kasutusele võtta, st seadmete kohaletoimetamiseks kuluv aeg on 

vähenenud. Regulaarselt toimuvad õppused, milles kasutatakse Päästeameti projektide raames 

hangitud vahendeid. Näiteks reostustõrjelaeva „Kindral Kurvits“ meeskond koos Soome 

kolleegidega osalesid merereostustõrje õppusel „Puhas meri“.  

 

Eesti turvalisuspoliitika põhisuundades on võetud eesmärgiks kasvatada ulatuslike 

metsapõlengute kustutamise ja laialdase rannikureostuse ning põlevvedelike tulekahju 

tagajärgede likvideerimise võimekust.  Päästeameti hinnangul suudetakse samaaegselt 

lokaliseerida 3 kuni 600 ha metsa-, maastiku-, ja pinnase suur-tulekahjut ja alustada raskesti 

ligipääsetavates piirkondades päästetöödega 180 minuti jooksul. 

 

Politsei- ja Piirivalveamet hindab, et rannikureostuse likvideerimise võimekus on saavutanud 

oma eesmärgi ja 48 tunni jooksul on võimalik likvideerida reostust 2 km2. Merereostust 

ollakse võimeline likvideerima 1,2 km2 24 h jooksul. 

Läänemereäärsete riikide ja Euroopa Liidu vahelist rahvusvahelist merereostustõrje koostööd 

korraldab Läänemere keskkonnakaitse komisjon ehk Helsingi komisjon (HELCOM). Alates 

1. juulist 2014 kuni 30. juunini 2016 on HELCOMi eesistuja Eesti ning sel ajal keskendutakse 

saastamise ohjamisele, merealade planeerimisele ja korraldusele ning merekaitsealade 

keskkonnaseisundi hindamisele ja teabele. 

Eesti teeb merereostustõrjes koostööd naaberriikide Soome, Läti, Rootsi, Venemaaga ning 

ulatusliku merereostuse puhul saab abi paluda ka Euroopa mereohutusametilt, millel on 

Läänemerel alaliselt kaks reostustõrjelaeva (reostustõrjetehnikaga varustatud tankerid). 

Ulatusliku merereostuse likvideerimist reguleerivad Eestis riiklik merereostustõrje plaan ja 

hädaolukordade lahendamise plaan ulatusliku mere- või rannikureostuse korral. 

Alates 2011. aastast kasutatakse reostuse seireks ja tuvastamiseks Euroopa mereohutusameti 

(EMSA) satelliitpilte, mis on kiirendanud merereostuste avastamist. 2015. aastal tuli 25 

reostusjuhtumi teatest kuus läbi Euroopa Liidu satelliitinfosüsteemi ning kokku saadi selle 

kaudu Eesti vastutusalast ca 265 satelliitpilti.  

Projektid olid suunatud keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku tagamiseks ning 

merereostuse tõrjevõimekuse suurendamiseks. Näiteks hangiti lokaliseerimise ja 

likvideerimise varustust ,loodusõnnetuste poolt tekitatud tagajärjgede likvideerimise varustust 

kui ka naftareostuse korjetööde varstust. Põhinimekirja kuulus ka 28,3 miljonit euro suuruse 

toetusega Politsei- ja Piirivalveameti suurprojekt „Multifunktsionaalne reostustõrje laeva 

soetamine“. Laev võeti kasutusse 2012. aasta augustis.  

 

2015 aasta alguses lisandus investeeringute kava lisanimekirja Politsei- ja Piirivalveameti 

projektiga „Merereostuse lokaliseerimise ja likvideerimise varustuse ning vahendite 

soetamine“, mille raames osteti uus reostustõrje auto, tõstuk ning 5 reostustõrje vahendeid 

sisaldavat konteinerit. 

 

Lõpetatud projektide tulemusena on suurenenud suurte metsatulekahjude samaaegne 

kustutusvõime ning rannikureostuse likvideerimise võimekus, loodi parem võimekus 

maismaal naftareostuse korjeks ja lokaliseerimiseks, samuti on kiirenenud 

päästetöödega alustamise aeg, mis vähendab keskkonnakahjusid. Lisanimekirja 
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projektide vahenditega suurendati Päästeameti võimekust tulekahjude avastamisel ning 

lokaliseerimisel ning Politsei- ja Piirivalveameti valmisolekut ja võimekust merereostuse 

lokaliseerimisel ja likvideerimisel. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  22. Reostustõrjeauto (Projekti „Merereostuse lokaliseerimise ja likvideerimise varustuse 

ning vahendite soetamine“ maksumus  716 592 eurot, EL toetus 609 103,2 eurot) Allikas: 

KIK 

 

7.2.2. Finantsteave 

 

Prioriteetses suunas lõpetati kokku 165 projekti. Katkestati 10 projekti. Prioriteetsete 

suundade vaheliste tõstete 10% paindlikkuse reeglit arvestades suurendati pr suuna 2.2. mahtu 

0,39 mln euro võrra pr suuna 2.8 arvelt.  Kohustusi võeti perioodil 2007-2013 kokku 

92 423 336 eurot (EL vahendeid). Väljamakseid finantsperioodi jooksul 100% võtud 

kohustustest 92 423 336 eurot (EL osa) (joonis 9). 

 

 
 
Joonis 9. Aastas võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) prioriteetses suunas 

(SFCS, 09.03.2017) 
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Prioriteetse suuna finantsprogressi võib kokkuvõtlikult hinnata väga heaks – 2015. aasta lõpu 

seisuga oli tegevusi ellu viidud kogu prioriteetse suuna mahu ulatuses. Edukalt täideti 

planeeritud eesmärgid ning paindlikult vahendeid meetmete vahel ümber suunates oli 

võimalik teha ka lisategevusi, millega saime esialgselt planeeritud eesmärke tõhusamalt täita, 

näiteks oli võimalik enam panustada merepäästevõimekuse ja keskkonnajärelevalve 

arendamisse 

 

7.2.3. Ülevaade direktiivide täitmisest 

 

Alasuund “Loodusliku mitmekesisuse säilitamine”  

EL looduskaitsepoliitika alustaladeks on kaks direktiivi – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (nn linnudirektiiv) ja Nõukogu 

direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 

kohta (nn loodusdirektiiv). Loodusdirektiivi eesmärk on EL-s ohustatud liikide ja elupaikade  

soodsa seisundi saavutamine. 2013. aasta andmetel on soodsas seisundis 52% loodusdirektiivi 

elupaikadest ja 54% loodusdirektiivi liikidest. Linnudirektiivi pesitsevate liikide 

populatsioonide lühi-ajaliste trendide järgi on 41% liikide populatsioonid stabiilsed ja 17% 

liikide populatsioonid suurenevad. 

 

Linnudirektiivi eesmärk on kõigi looduslikult esinevate linnuliikide soodsa seisundi (secured 

status) saavutamine (viimased andmed aastast 2004 ning siis oli Eestis elavatest linnuliikidest 

soodsas seisundis 69%). Direktiivide eesmärkide saavutamiseks jätkuvad tegevused ka 

perioodil 2014-2020. 

 

Alasuund „Keskkonnajärelevalve arendamine” 

Nõuded, mille täitmist keskkonnajärelevalve raames kontrollitakse, on esitatud erinevates 

direktiivides nagu veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitsest; EL Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ (II-

V) looduslike elupaikade ning looduslike looma- ja taimeliikide kaitsest; õhukvaliteedi 

raamdirektiiv 2008/EÜ ja tema tütardirektiivid, keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv 

2008/105/EÜ, mis seotud ohtlike ainete seirega ja nende prioriteetsuse tasemega eelkõige ja 

katselaborite direktiiv 2009/90/EÜ jt. Alasuuna tegevused aitavad kaasa direktiividest 

tulenevate nõuete täitmisele, kuid ei ole otseselt suunatud konkreetse sihttaseme 

saavutamisele. 

 

Alasuund „Keskkonnaseire võimekuse parandamine”  

Kogu seiresüsteemi arendamine on seoses EL üldiste eesmärkidega keskkonnainfo 

avalikustamisel ja aruandluses, mis on seotud Århusi konventsiooni, INSPIRE (ruumiandmete 

infrastruktuuri loomine) direktiivi, SEIS (Shared Environmental Information System) ja SISE 

(Single Information Space in Europe for the Environment), WISE (Water Information System 

of Europe) ning muude infoalaste ja statistiliste initsiatiivide rakendamisega.  

 

7.2.4. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Prioriteetses suunas ei ole lubatud rahastada teise fondi (ESF) tüüpi tegevusi. 

 

Maaelu arengukava (MAK) raames maksti Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 

toetusi Natura 2000 alade põllumajandusmaade kasutajatele, erametsamaa omanikele ja pool-

looduslike koosluste hooldajatele. Maaelu arengukava raames makstud pool-loodusliku 

koosluse toetuse abil hooldati 25 000 ha Natura 2000 aladel asuvatest pool-looduslikest 
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kooslustest. See moodustab umbes 40% kõikidest Natura 2000 aladel asuvatest pool-

looduslikest kooslustest.  EARK-i alasuuna „Looduse mitmekesisuse säilitamine” avatud 

vooru projektid, mille raames taastatakse väärtuslikke pool-looduslikke kooslusi ja soetatakse 

kariloomi pool-looduslike koosluste hooldamiseks, täiendasid otseselt MAK-i raames 

makstavat pool-looduslike koosluste hooldamise toetust. Samamoodi täiendasid pool-

looduslike koosluste hooldamise toetust investeeringu kava projektide abil rekonstrueeritud 

teed, truubid ja sillad, sest vastasel korral ei oleks võimalik niidutehnikaga hooldatavatele 

pool-looduslikele kooslustele pääseda. 

 

LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse finantsmehhanismi eesmärgiks oli kaasa aidata 

EL loodust ja bioloogilist mitmekesisust reguleeriva poliitika ja õigusaktide rakendamisele. 

Rahastatavatel projektidel pidi olema lisandväärtus Euroopa tasandil ja nad pidid täiendama 

meetmeid, mida oli võimalik rahastada ühenduse teiste vahendite raames perioodil 2007-

2013.  

 

Meede „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” oli kaudselt seotud Inimressursi 

arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keskkonnahariduse 

arendamine” rakendamiseks elluviidava programmiga „Keskkonnahariduse arendamine”.  

Programmi „Keskkonnahariduse arendamine” raames arendati keskkonnahariduse 

koostöövõrgustikku, mis aitas kaasa ka antud meetme eesmärgi, mis on keskkonnahariduse 

kättesaadavuse parandamine, saavutamisele kuna suurendas väljaarendatavate keskuste 

formaalhariduslikus õppetöös kasutamise potentsiaal. 

 

Keskkonnaseire arendamist peamiselt laboriseadmete tehnilise täiustamise osas toetati veel 

KIKi keskkonnaprogrammist ja Šveitsi abiprogrammist.    

 

7.2.5. Hinnang rakendamisele 

 

Kokkuvõttev hinnang suuna rakendamisele finantsperioodil on hea. Projektid on edukalt 

lõpetatud. Enamus eesmärke on täidetud ja tehtud projektide tulemusena on palju tehtud 

puhtama looduskeskkonna tarbeks. Suuremaid probleeme rakendamisel ei esinenud. 
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7.3. Rakendamine prioriteetses suunas „Energiamajanduse arendamine“ 

 

PRS jaguneb kaheks alasuunaks: alasuunas „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse” rakendati ühte meedet (avatud 

taotlusvoor) ning alasuunas “Energiasäästu arendamine elamumajanduses” kolme meedet (avatud taotlusvoor ja 2 programmi). Tegevused on 

lõpetatud kõikides meetmetes (lisa 13). 

 

7.3.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool (tabel 11) on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja mõjuindikaatorid ning seatud kontroll- ja 

sihttasemete saavutamise määr (%) aastate lõikes. Kokku on suunas kuus indikaatorit, kolme indikaatori väärus on suurem kui 88%. 

 

Tabel 12. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad   2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustaseme andmete 

allikas 

Alasuund: Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse  

Eesmärk : Taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis 

Mõjuindikaator: 

Elektrienergia 

tootmise maht 

taastuvatest 

energiaallikatest 

aastas GWh 

 

Saavutustase 

eesmärgist  
30% 176% 236% 276% 307% 

Elering AS 

hinnang 

 

Saavutustase 149 862 1160 1360 1507 

Eesmärk  440   491 

Esialgne tase 110 (2005)     

Mõjuindikaator: 

Soojusenergia 

tootmismaht elektri ja 

soojuse 

koostootmisjaamades 

ning katlamajades 

Saavutustase 

eesmärgist  
51% 78% 79% 93% 93% 

(Katlamajad+ 

koostootmisjaamad) 

Statistikaameti andmed 

Saavutustase17 1861 2855 2915 
3426 

3464 

Eesmärk  3154  
 

3680 

                                                 
17 Esialgne tase ja saavutustasemed on metoodika muutumise tõttu muutunud. Viga tekkis Statistikaameti andmete väärast tõlgendamisest. Viga selgus pärast detailsemate 

andmete avaldamist Statistikaameti poolt, mida avaldatakse alates 2012. aasta lõpust. Puitkütuseid kasutavate koostootmisjaamade kütusekasutuse näitajate ühik ei langenud 

kokku tavapärase energiastatistika ühikutega. Varasemalt arvestati, et puitkütustel koostootmisjaamade kütusetarbimist arvestatakse tihumeetrites, tegelikult oli see kütuse 

kogus näidatud puistekuupmeetrites. 
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taastuvatest 

energiaallikatest 

aastas (GWh) 

Esialgne tase 
2122 

(2005) 
  

 

 

Eesmärk : Alternatiivsete transpordikütuste kasutamine suureneb aasta-aastalt 

Mõjuindikaator: 

Biokütuste osakaal 

transpordis 

kasutatavates kütustes 

(energiasisalduse 

alusel) 

Saavutustase 

eesmärgist  
0,75% 

22% 13% 2,6% 2,6% Maksu- ja tolliameti andmed 

(pole kontrollitud vastavust 

säästvuskriteeriumitele), 

mille põhjal MKM esitab 

EK-le aruande biokütuste ja 

muude taastuvkütuste 

transpordis kasutamise 

edendamisest vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu direktiivile 

2009/28/EÜ 

Saavutustase 0,06% 1,76% 1,04% 0,21% 0,2 

Eesmärk  5,75%   8% 

Esialgne tase 0% (2005) 

    

Eesmärk : Vähenenud on õhusaasteainete emissioon energiasüsteemist 

Mõjuindikaator: 

Elektrienergia 

tootmismaht elektri ja 

soojuse 

koostootmisjaamades 

aastas GWh 

Saavutustase 

eesmärgist  
50% 

103% 88% 96% 96% Statistikaameti andmed 

Saavutustase 869 1335 1133 1239 1239 

Eesmärk 
1733 

(2020) 

   1294 

Esialgne tase 
1038 

(2005) 

    

Alasuund: Energiasäästu arendamine elamumajanduses 

Eesmärk : Energiatõhusamaks muudetud eluasemefond 

Tulemusindikaator: 

ERF osalusega 

renoveeritud 

korterelamute osakaal 

kõigist enne 1993 

aastat ehitatud 

korterelamutest 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 

20% 35% 54,9% 54,9% Ehitusregister, 14 000 

korterelamust 

Saavutustase 0 
1,6% 2,8% 4,4% 4,4% 

Eesmärk  
5%   8% 

Esialgne tase 
0,3% 

(2006) 

    

Energiaauditi ja 

ehitise ekspertiisi 

tegemise ning 

ehitusprojekti 

Saavutustase 

eesmärgist  
0 

39,2% 63,3% 88% 88% Ehitusregister, 14 000 

korterelamust 

Saavutustase 0 11,8% 19% 26,4% 26,4% 

Eesmärk     30% 
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koostamise toetamine 
Esialgne tase 

0,3% 

(2006) 

    

Allikas: PRS seirearuannne 

 

Arvestatud on nii EL struktuurivahendeid kui ka teisi valdkonnas kasutatavaid vahendeid 

Esialgne tase ja saavutustasemed on metoodika muutumise tõttu muutunud. Varasemalt arvestati, et puitkütustel koostootmisjaamade kütusetarbimist arvestatakse 

tihumeetrites, tegelikult oli see kütuse kogus näidatud puistekuupmeetrites. 
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Alasuund „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse“ 

 

Alasuunas rakendati ühte meedet „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine 

energia tootmiseks” , mille raames lõpetati 21 projekti. Projektidele maksti välja ERF 

toetust 8,7 mln eurot.  

 

Alasuuna „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine ja välisõhu kaitse” 

rakendamisele hinnang on hea. Eesmärkide saavutamise hindamisel tuleb ka 

arvestada, et sihttasemete saavutamisele aitasid lisaks rakenduskava raames 

elluviidavale meetmele kaasa teised valdkonnas läbiviidavad tegevused ja eraldatavad 

vahendid, mille kavandamisel lähtutakse riigi eelarvestrateegias määratletud 

eesmärkidest ning mille elluviimist rahastatakse nii muudest riigieelarve vahenditest 

kui erasektori vahenditest, sh elektrituru seaduse alusel makstavatest ja kasutatavast 

taastuvenergia tasust. 

 

Taastuvenergeetika areng Eestis on viimastel aastatel olnud oluliselt kiirem, kui 

planeeriti „Eesti taastuvenergia tegevuskavas aastani 2020“18. Tegevuskavas 

planeeriti taastuvenergia osakaaluks 2014. aastal 23,4%, tegelikkuses moodustas 

taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 26,5%19. Tegevuskavas on seatud eesmärk 

suurendada taastuvenergia osakaalu kogu energiatarbimises võrreldes referentsaastaga 

25%-ni aastaks 2020. Taastuvenergia osakaal ületas juba 2015. aastal oluliselt 

taastuvate energiaallikate eeldatavat summaarset lõppkasutust kütte ja jahutuse 

tootmiseks ning taastuvate energiaallikate eeldatavat summaarset lõppkasutust elektri 

tootmiseks.  

 

Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia osakaal on planeeritud sihttaseme 

eesmärki ületanud, moodustades 307% eesmärgist (eesmärk 491 GWh; saavutustase 

1507 GWh). Eelkõige on selle taga biomassist, biogaasist, puidust ja tuuleenergiast 

aga ka jäätmekütusest elektri tootmise kasv. 
 

Taastuvenergiat kasutatakse soojuse tootmisel rohkem kui elektri- ja 

transpordisektoris kokku. Suuremad väljakutsed on elektri- ja transpordisektoris – 

vajalik on veelgi vähendada põlevkivist toodetava elektrienergia osakaalu tarbimises 

(93% 2014. aastal) ja suurendada taastuvatest allikatest transpordisektoris tarbitava 

kütuse kogust (alla 0,24% 2014. aastal, eesmärgiks 10% 2020. aastaks)20. 2014. aastal 

toodeti katlamajades ning soojuse ja elektri koostootmisjaamades taastuvatest 

energiaallikatest kokku 3426 GWh (93% sihttasemest; eesmärk 3680 GWh). 

 

Rekonstrueeritud ja taastuvenergiale üle viidud on neli katlamaja: Koeru alevis, 

Kurtna alevis Saku vallas, Orissaare alevis ja Võhma linnas. Keskkonnakoormust on 

vähendanud ka neli koostootmisjaama, mis rajati Järvamaal Oisu ja Aravete lähedal, 

Tartumaal Ilmatsalus ja Lääne-Virumaal Vinnis. Uusi kaugkütte ühendusi rajati 2,7 

                                                 
18 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-

editors/arengukavad/eesti_taastuvenergia_tegevuskava_aastani_2020.pdf lk 4 

 
19 http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares  

 
20 http://www.taastuvenergeetika.ee/wp-content/uploads/2015/06/Taastuvenergia-aastaraamat-2014.pdf 

lk 5 ja 33 

 

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_taastuvenergia_tegevuskava_aastani_2020.pdf
https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_taastuvenergia_tegevuskava_aastani_2020.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.taastuvenergeetika.ee/wp-content/uploads/2015/06/Taastuvenergia-aastaraamat-2014.pdf%20lk%205%20ja%2033
http://www.taastuvenergeetika.ee/wp-content/uploads/2015/06/Taastuvenergia-aastaraamat-2014.pdf%20lk%205%20ja%2033
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km ja torusid rekonstrueeriti 28,7 km. Saavutatud on soojakadude kokkuhoid aastas 

19 636 MWh/a ja kokkuhoitav CO2
 on 104 t/a. 

 

Analoogne toetusprogramm jätkub ka 2014-2020 finantsperioodil. 

 

Õhusaasteainete emissioon energiasüsteemist on vähenenud. Välisõhu saastamine on 

vähenenud ja säästetud on fossiilseid energiaallikaid. Taastuvatest energiaallikatest 

toodetava elektri- ja soojusenergia maht on suurenenud. Elektrienergia tootmismaht 

koostootmisjaamades on meetme nelja projekti seirearuannete põhjal 31 781 MWh/a. 

Meetme raames rajatud koostootmisjaamades kasutatakse kütusena enamasti rohtsest 

biomassist ja loomsetest jäätmetest toodetud metaani. 2014. aastal toodeti soojuse ja 

elektri koostootmisjaamades 1239 GWh elektrit ja 3515 GWh soojust (2013. a 

vastavalt 1235 GWh ja 3395 GWh). Rakenduskavas märgitud koostootmisjaamade 

elektrienergia tootmismahu kontrolltase 1294 GWh (2015) on senise kasvutempo 

jätkudes saavutatud. 

 

Eesmärgi „Alternatiivsete transpordikütuste kasutamine suureneb aasta-aastalt” 

täitmise poole liikumine on olnud marginaalne. Mõjuindikaatori 2010. aasta 

saavutustase oli vaid 22% eesmärgist, hilisematel aastatel oli see veelgi väiksem. Kui 

võtta arvesse vaid taastuvenergia direktiivist lähtuvate transpordikütuste 

säästvuskriteeriume, siis on saavutustase ligikaudu 0,2%, kuna saab arvestada vaid 

elektrisõidukite ja rongide poolt tarbitud taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrit. Sellest lähtuvalt tuleb järgnevatel aastatel senisest põhjalikumalt tegeleda 

taastuvenergia kasutuse ergutamisega transpordisektoris. Kõige olulisemaks sammuks 

taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamiseks transpordisektoris on vedelkütuse 

seaduses mootorikütuste tarnijatele seatav kohustus taastuvatest energiaallikatest 

toodetud kütuste tarnimiseks. Et täita eesmärki on vajalik on vastava kohustuse 

seadmine turuosalistele vedelkütuse seaduses. 2016 detsembris esitas Majandus- ja 

taristuminister Vabariigi Valitsusele vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, 

millega kohustatakse vedelkütuse tarnijaid lisama bensiini ja diislikütusesse taastuvast 

allikast toodetud kütuseid ehk biokütuseid. Eelnõu kohaselt peab olema 2020. aaasta 

tase 10 protsenti. Transpordisektoris tuleb tagada, et taastuvate energiaallikate kogus 

transpordis oleks aastal 2020 90–100 ktoe. Samuti on planeerimisel täiendavad 

riiklikud meetmed biogaasi kasutuselevõtu arendamiseks transpordis, mida 

rahastatakse osaliselt ka 2014-2020 eelarveperioodi EL struktuurivahenditest. 

 

MKM ja KredExi koostöös väljaspool rakenduskava ellu viidud elektrimobiilsuse 

programm ELMO (elektriautode soetamise toetamine ja laadimispunktide rajamine) 

oli kasulik transpordis taastuvenergiaallikate suurendamise võimalusena, kuid seda 

tuleks vaadelda eelkõige meetmena valdkondlikuks innovatsiooniks. 

 

Projekti näide 

 

Orissaare aleviku katlamaja rekonstrueerimise käigus paigaldati suurema kasuteguriga 

automaatne biokütust põletav katel, ehitati uus mehhaniseeritud kütuse ladu ning uus 

kütuse hoidla ning paigaldati efektiivsed suitsugaaside puhastamise seaded. Projekti 

tulemusena vähenes aastal 2015 CO2 emissioon soojuse tootmises 1853,16 tonni 

CO2/a. 
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Pilt  23. Orissaare katlamaja (Projekti EL toetus 316 746,13 eurot) Allikas: KIK 

 

Alasuund “Energiasäästu arendamine elamumajanduses”  

 

Alasuunas rakendati kolme meedet. Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning 

ehitusprojekti koostamise toetamine (toetus 1,9 mln eurot), Korterelamute 

renoveerimislaen (toetus 17,7 mln eurot) ja Elanike teavitamine elamute 

energiasäästlikkusest (toetus 448 tuh eurot).  

 

Alasuuna „Energiasäästu arendamine elamumajanduses“ rakendamist võib pidada 

väga heaks ja eesmärki täidetuks, sest elanike teadlikkus korterelamute renoveerimise 

kasulikkusest on väga kõrge ning tänu renoveerimisele on võimalik vähendada pikas 

perspektiivis eluasemete püsikulusid ja tõsta korterelamu väärtust ja eluiga. Lisaks 

elanike teadlikkusele on finantseeritud projektide puhul arvestuslik keskmine 

energiasääst energiaauditite põhjal ligi kaks korda suurem kui meetme „Korterelamute 

renoveerimislaen“ raames eesmärgiks algselt seati ehk 20%. Tegelikult saavutati kuni 

2000 m² suletud netopinnaga elamutel energiasäästuks 40,13% ja üle 2000 m² suletud 

netopinnaga elamutel seati energiasäästuks 30% ja tegelikult saavutati peale 

renoveerimist 40,29%. 

 

2014. aasta lõpuks renoveeriti „Korterelamute rekonstrueerimislaenu“ abiga 615 

korterelamut (sihttase 1120, millest täideti 55%). Kõigi nimetatud  majade keskmine 

arvutuslik energiasääst oli ligi 43%. Tegelik energiasääst peale korterelamute 

rekonstrueerimist oli kohati isegi suurem, osadel juhtudel võis korterelamu tegelik 

energiasääst olla isegi 70%. Hinnanguliselt tähendab sellise hulga elamute ja säästu 

puhul ligi 60 GWh aastas kokkuhoitud kütteks minevat energiat ehk ca 12 500 t CO2 

jääb õhku paiskamata.  
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Planeeritust madalamat renoveeritud korterelamute arvu põhjuseks võib pidada seda, 

et meetme koostamisel ja indikaatorite seadmisel 2006. aastal arvestati, et 

renoveerimislaenu väljastatakse projekti kohta maksimaalselt 63 911 eurot. See 

piirang aga hiljem programmi rakendamise käigus eemaldati, sest korterelamute 

terviklikuks renoveerimiseks, mis tagab kõrge energiasäästu, on vajalik investeering 

maja kohta oluliselt suurem. Laenu keskmiseks summaks kujunes tegelikult 117 022 

eurot, mis on sisuliselt kaks korda suurem kui algselt planeeritud maht. 

 

Antud toote vastu oli turul nõudlus suur ja vabaturupankadel puudus suurem huvi 

vastavasisulist laenutoodet korteriühistutele pakkuda. Eesti elamufondi 

energiasäästlikumaks muutmine vajab oluliselt rohkem vahendeid. Fondi laenueelarve 

kujunes järgmiseks: 17,7 mln ERF, 28,8 mln laen CEBlt (riigigarantii), laen 

Riigikassast 16 mln ja KredExi omavahendid 4,2 mln. Lisaks eeltoodule suunati 

programmi ka pankade poolt tagasilaekunud renoveerimislaenu vahendid summas 5,3 

mln eurot. Ehk kokku moodustas perioodi lõpuks korterelamute renoveerimiseks 

mõeldud laenusumma kokku pea 72 mln eurot. Lisaks, laenude väljastamisele omas 

olulist mõju rekonstrueerimistoetused, mille saamise eelduseks oli renoveerimislaenu 

kasutamine. Rekonstrueerimistoetusi väljastati renoveerimislaenuga samaaegselt 

kogusummas 37,7 mln eurot, toetuse kasutamisel oli ühistul kohustus kasutada just 

renoveerimislaenu mitte muud kommertslaenu. Toetuse ja laenu koosmõjul tekkis 

olukord, kus ühistud said pangast pikaajalist madala intressiga laenu ning toetus 

võimaldas täita omafinantseeringu nõuet ja teha suuremat investeeringut ehk 

rekonstrueerida korterelamu terviklikult. Vaid laenu kasutades ei oleks ühistud 

sellises mahus investeeringuid teinud ning majade rekonstrueerimine oleks pigem 

olnud osaline. 

 

Samas toetuse vahendite ajutisel puudumisel ning taotlusvooru sulgemisel vähenes ka 

oluliselt renoveerimislaenu kasutamine ning toetuse jätkumisel aktiviseerus ka uuesti 

laenu kasutamine. Turu vajadusest lähtuvalt on pankadelt tagasilaekuvaid vahendeid 

võimalik kasutada renoveerimislaenu väljastamiseks ka edaspidi peale perioodi lõppu. 

Perioodil 2014-2020 saavad korteriühistud taotleda toetust, mida võib kombineerida 

nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega.  

 

 
Joonis 10. Laenulepingute jagunemine maakondade lõikes 
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Programmi raames kõige enam renoveerimislaenu väljastati Harjumaal asuvatele 

korterelamutele. Ühelt poolt on selle põhjuseks vastava regiooni  rahaline võimekus, 

mis kajastub Statistikaameti andmetes, kuid teisalt on ka korterelamute arv kõige 

suurem Harjumaal. Lähtudes korterelamute arvust ja rekonstrueerimise osakaalust, ei 

ole Harjumaa rekonstrueerimise maht võrreldes teiste regioonidega märkimisväärselt 

suurem. Ida-Virumaal asub Harjumaa ning Tartumaa kõrval kõige enam 

korterelamuid, kuid sealse regiooni rekonstrueerimisvajadus ja korterelamute elanike 

motivatsioon on madal. Keeruline on hinnata, palju hoitakse suuremates linnades 

rekonstrueerimise tööde tulemusel kokku. Küttehinnad on Ida-Virumaa suuremates 

asulates võrreldes muu Eestiga madalamad, eriti Narvas, kus kasutatakse Narva 

elektrijaamas tekkivat jääksoojust, lisaks on Statistikaameti andmetel vastava regiooni 

rahaline võimekus madal.   

 

Tabel 13. Rekonstrueerimistööde jaotuse kohta  aastate lõikes 

 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fassaad 46 121 135 99 93 24 

katus 30 79 81 56 57 17 

küte 34 69 88 56 66 14 

aknad 15 37 68 49 55 17 

uksed 11 24 21 24 25 13 

katuslagi 8 29 35 30 18 3 

ventilatsioon 4 34 52 63 64 16 

üldkasutatavad 

ruumid 9 20 10 6 7 0 

keldrilagi 3 11 20 18 13 4 

 

Tabelist 12 on näha, et peamisteks rekonstrueerimistöödeks oli fassaadi ja katuse 

soojustamine ning küttesüsteemi tööd. Eelnimetatud tööd tagavad ka kõrge 

energiasäästu, konstruktsioonide kaitstuse ja välise ilme paranemise, samuti suureneb 

vastavate tööde abil kinnisasja väärtus ning saavutatav energiasääst katab ära 

rekonstrueerimiseks vajalikust investeeringust tuleneva laenumakse. Aastatega on 

kasvanud ka teadlikkus sisekliima ja seega ventilatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimise tähtsusest ja vajalikkusest elamu rekonstrueerimisel. Tööde valikut 

mõjutas oluliselt ka toetuse kasutamine – mida rohkem töödega energiasäästu 

saavutati, seda enam saadi ka toetust, seega olid energiaaudiitorite poolt koostatud 

tööde paketid suunatud kõige enam energiasäästu saavutatavatele tegevustele. 

Mõned KÜd võtsid laenu mitu korda, ehk erinevate majaosade renoveerimiseks. 

Tabelis 13 on näha sõlmitud lepingute arv ja korterelamutre arv. Perioodi algul ei 

olnud kogu maja rekonstrueerimine veel laialt levinud ja KÜd rekonstrueerisid oma 

maja jupi kaupa (KÜd kartsid suuremahulisi laene võtta). Perioodi lõpus sai maja 

tervikrenoveerimine populaarsemaks ja oli ka suurem toetuse %. Ehk SV 

renoveerimise laen oli üks osa terviklikust skeemist, kus kõrval oli eraldi veel toetuse 

osa. Suurema energiasäästuga korterelamu rekonstrueerimise korral, sai laenule lisaks 

suurema summa toetust.   

Tabel 14. Korterelamute arv ja sõlmitud lepingute arv. 
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Aasta Lepingute arv Korterelamute arv Laenusumma 

2008 0 0 0 

2009 70 69 5 106 541,05 

2010 155 153 12 478 500,50 

2011 171 160 17 224 890,51 

2012 115 110 14 747 064,82 

2013 103 98 18 148 743,19 

2014 25 25 4 262 982,18 

KOKKU 639 615 71 968 722,25 

 

 

Lähtuvalt eelnevast hindame perioodil 2007-2013 elluviidud 3 meetme tulemusi väga 

heaks. Lõpetatud perioodi meetmetega on seatud soodsad tingimused perioodi 2014-

2020 prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Energiatõhususe saavutamine 

elamumajanduses“ tegevuse „Korterelamute rekonstrueerimise toetamine“ eesmärkide 

saavutamisele. 

 

Seoses Eesti eluasemefondi amortiseerumisest tuleneva eluasemekvaliteedi langusega, 

eluasemekulude kasvuga ning Euroopa õiguskeskkonnast tulenevate kohustustega 

jätkuvalt ka perioodil 2014-2020 prioriteetne elamufondi energiasäästlikumaks 

muutmise küsimus. Kuna Eesti eluasemefondist 70% eluruume asub korterelamutes, 

mis on ehitatud 1960-1980ndatel, vajab energiasäästlikkuse tõstmise aspektist 

tähelepanu just see osa fondist. Lähtuvalt eeltoodust jätkame ka uuel perioodil 

„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse“, kus meetme  uuendusteks on see, et 

on muutunud toetuse liik ja toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt 

väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 

25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) 

rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise 

terviklikkuse tasemest. Üheks uuenduseks on see, et kõik korterelamute projektid 

läbivad enne tööde tegemist ehitusekspertiisi ja korteriühistu peab kaasama 

rekonstrueerimistööde planeerimisel vastavat päevust omava tehnilise konsultandi.  

 

Projekti näited: 

 

Suurte korterelamute terviklik renoveerimine aitab aastas kokku hoida keskmise 

korterelamu küttemahu. Tervikliku renoveerimise käigus soojustati kogu fassaad ja 

katus, vahetati välja kõik hoone aknad, paigaldades kolmekordse klaasiga aknad 

soojustuse tasapinda. Renoveeriti küttesüsteem, mille käigus paigaldati uued, 

värskeõhuklappidega integreeritud ruumipõhiselt reguleeritavad küttekehad ning 

küttesüsteem on varustatud individuaalse küttekuluarvestuse süsteemiga. Hoones on 

sundväljatõmbega  ventilatsioon koos tsentraalse soojustagastussüsteemiga. Lisaks on 

hoone põhikonstruktsioonid kaitstud ilmastikumõjude lagundava toime eest. 

 

Nii näiteks prognoositi renoveeritud Tallinna Sõpruse 202 kortermaja soojussäästuks 

energiaauditi alusel ligi 65%. 2015. aasta tegelikuks soojussäästuks osutus aga 

66%. Korterelamu tervikrenoveerimiseks kasutati nii renoveerimislaenu kui ka 

KredExi poolt eraldatud renoveerimistoetust. Kahekümneks aastaks võetud laenu 

makse ruutmeetrile on 0,94 eurot. Hoone renoveeriti tervilikult aastatel 2012–2013, 
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projekti maksumus oli ligi 2,1 mln eurot, sellest 35% KredExi renoveerimistoetus 721 

600 eurot, mis ühtlasi on seni suurim toetussumma Eestis.  

 

 
Pilt  24. Tallinna Sõpruse 202 kortermaja 

 

Sõpruse pst 251 – 54 korterit 

Prognoositud sääst kütteenergialt – 62%, 2015 aasta andmete põhjal tegelik sääst 

kütteenergialt üle 70%. Tervikrenoveerimiseks kasutati nii renoveerimislaenu kui ka 

KredExi poolt eraldatud renoveerimistoetust. Hoone tervikrenoveerimine teostati 

aastatel 2013-2014, projekti maksumus ca 0,9 mln eurot, sellest 35% KredExi 

renoveerimistoetus 310 128 eurot. 

 
 

Pilt  25. Sõpruse pst 251 kortermaja 

 

Rakvere tee 9, Kadrina – 18 korterit 

Prognoositud sääst kütteenergialt – 56%, 2015 aasta andmete põhjal tegelik sääst 

kütteenergialt on samuti 56%. Tervikrenoveerimiseks kasutati nii 

renoveerimislaenu kui ka KredExi poolt eraldatud renoveerimistoetust. Tervikliku 
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renoveerimise käigus soojustati kogu fassaad ja katus, vahetati välja kõik hoone 

aknad, paigaldades kolmekordse klaasiga aknad soojustuse tasapinda. Renoveeriti 

küttesüsteem, mille käigus paigaldati uued, värskeõhuklappidega integreeritud 

ruumipõhiselt reguleeritavad küttekehad ning küttesüsteem on varustatud 

individuaalse küttekuluarvestuse süsteemiga. Hoone tervikrenoveerimine teostati 

2013, projekti maksumus üle 0,27 mln euro, sellest 35% KredExi renoveerimistoetus 

94 560 eurot. 

 
Pilt  26. Rakvere tee 9, Kadrina 

 

Roheline 10, Tapa – 18 korterit 

Prognoositud sääst kütteenergialt –51%, 2015 aasta andmete põhjal tegelik sääst 

kütteenergialt üle 70%. Tervikrenoveerimiseks kasutati nii renoveerimislaenu kui ka 

KredExi poolt eraldatud renoveerimistoetust. Tervikliku renoveerimise käigus 

soojustati kogu fassaad ja katus, vahetati välja kõik hoone aknad, paigaldades 

kolmekordse klaasiga aknad soojustuse tasapinda. Renoveeriti küttesüsteem, mille 

käigus paigaldati uued, värskeõhuklappidega integreeritud ruumipõhiselt 

reguleeritavad küttekehad ning küttesüsteem on varustatud individuaalse 

küttekuluarvestuse süsteemiga. Hoone tervikrenoveerimine teostati aastatel 2013-

2014, projekti maksumus üle 0,22 mln eurot, sellest 35 protsenti KredExi 

renoveerimistoetus 78 564 eurot. 
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Pilt  27. Roheline 10, Tapa 

 

Meetme „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti 

koostamise toetamine“ rakendamine sujus väga hästi. Toetuse saajate väga suure 

huvi tõttu lõpetati taotluste vastuvõtt juba 04.10.2012 seoses eelarveliste vahendite 

lõppemisega. 2013. aastal eraldati meetme raames 2012. aasta taotlusvoorus enam 

laekunud taotluste (200 tk) rahuldamiseks täiendavad rahalised vahendid, millega 

kaeti 192 taotluse kulud. Kokku toetati alates 2008. aastast 3698 projekti 

kogusummas 1 885 854 eurot. 

 

Meetme „Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest“ rakendamine 

lõpetati 2012. aasta lõpus meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ vahendite 

vähesuse tõttu, mistõttu puudus vajadus teavituskampaaniatele. Energiasäästualase 

teadlikkuse suurendamine jätkus KredExi kodulehe vahendusel ning jätkati osalemist 

avalikkusele mõeldud seminaridel ja infopäevadel.  

 

Energiasäästlikkuse teavituskampaaniate raames viidi läbi ligi kümme suuremahulist 

meediakampaaniat ja rahastati osaliselt mitmel aastal Energiasäästunädala 

korraldamist. Kampaaniate tulemuslikkuse suurendamiseks osaleti mitmetes EL 

projektides, mille vahenditega kaasrahastati korraldatud kampaaniaid. 

 

Lisaks olulise osa energiasäästualase teadlikkuse tõstmisel moodustasid erinevad 

laiemale avalikkusele suunatud seminarid ja infopäevad, mida korraldati ise või 

osaleti esinejatena. Üle Eesti toimunud üritustel osales üle 10 000 inimese. Enamus 

vahenditest kulutati meediakampaaniatele. 

 

Tegevuse elluviimise tulemusena on saavutatud olukord, kus väga suur osa 

potentsiaalsest sihtturust – korterelamute elanikest mõistab elamu rekonstrueerimise 

vajadust. Korterelamute rekonstrueerimine aitab kõige kiiremini saavutada üldist 

energiasäästu eesmärki ja vastab ka konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ toodud 

eesmärgile hoida primaarenergia tarbimine lõpptarbija juures aastal 2020 2010. aasta 

tasemel. 

 

 

Näiteid teavitamistegevustest: 
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Pilt  28. Bännerid 
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Pilt  29. Välimeedia 

 
Teavitamise ja sõnumi kajastamise poolelt võib ära mainida 2012 aastal läbi viidud 

kampaania, mille eesmärgiks oli kortermajade renoveerimise hoogustamine  KredExi 

finantseerimismeetmete abil. Sihtgrupiks on korteriühistute juhatus ja aktiivsed liikmed ning 

majaelanikud, Kampaania andis edasi asjatundlikku informatsiooni arusaadaval ning inimesi 

personaalselt puudutaval moel. Kampaania sai ka mitmeid auhindu – nii Kuldmuna kui ka 

rahvusvahelise auhinna Grand Prix Golden Drumi nimelisel konkursil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt  30. Välimeedia (bussipeatused) 2012. 

 

Erinevad teleklipid: 

 

 Renoveerides tervikuna, tabad naelapead! 
https://www.youtube.com/watch?v=1AuWTUrT-qY&nohtml5=False 

 

 Usume, et renoveerimine on igale ühistule jõukohane! 

https://www.youtube.com/watch?v=3gqRq6hsA3c 

 

 Tee oma maja korda! 

https://www.youtube.com/watch?v=1AuWTUrT-qY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=3gqRq6hsA3c
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https://www.youtube.com/watch?v=8Ias--e59PI 

 

 

7.3.2. Finantsteave 

 

Prioriteetses suunas lõpetati kokku 2015. aasta lõpuks 3721 projekti. 1 projekt katkestati. 

Kohustusi võeti perioodil 2007-2013 kokku 28 760 242 eurot (EL vahendeid). Väljamakseid 

finantsperioodi jooksul 100% võtud kohustustest 28 760 242 eurot (EL osa) (joonis 11). 

 

 
Joonis 11. Võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) prioriteetses suunas (SFCS, 

09.03.2017) 

 

Prioriteetse suuna finantsprogressi võib lugeda väga heaks. Väljamaksed ontehtud kogu 

planeeritud eelarve mahus. Programmi „Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest“ 

rakendamine lõpetati 31.12.2012, järelejäänud vahendid suunati meetmesse „Energiaauditi ja 

ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine“. Meetme 

„Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamine“ 

rakendamine lõpetati seisuga 31.12.2013 vahendite lõppemise tõttu.  

 

7.3.3. Ülevaade direktiivide täitmisest 

 

Meede „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks” oli otseselt 

suunatud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise 2009/28/EÜ 

direktiivi täitmiseks. Direktiivi eesmärgid on üldiselt saavutatud, täitmata on veel transpordis 

kasutatava taastuvenergia alaeesmärk.  

 

Taastuvenergeetika areng Eestis on viimastel aastatel olnud oluliselt kiirem, kui planeeriti 

„Eesti taastuvenergia tegevuskavas aastani 2020“21. Tegevuskavas planeeriti taastuvenergia 

osakaaluks 2014. aastal 23,4%, tegelikkuses moodustas taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 

26,5%. 

 

7.3.4. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Muude rahastamisvahenditega vastastikuse täiendavuse hindamine toimus meetme tingimuste 

väljatöötamisel, samuti kontrolliti täiendavust ja topeltrahastamise riski taotluste hindamise 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ias--e59PI
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
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faasis. Sõltuvalt meetmest kaardistati vastavushindamise käigus võimalikud kattuvad 

valdkonnad/rahastajad ja esitati asjakohased päringud.  

Toetusi taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks, energiasektori efektiivsemaks 

muutmiseks ja sisemaise varustuskindluse/võimsuse piisavuse tagamiseks jagati 

elektrituruseaduse alusel. Toetusi maksti elektrienergia eest, mis on toodetud taastuvatest 

energiaallikatest, koostootmise režiimil biomassist või tõhusa koostootmise režiimil.  

 

Alasuuna                        „Energiasäästu arendamine elamumajanduses“ seotud tegevusi toetati 

KredExis ka riigieelarvelistest vahenditest. Toetusmeede oli olemas lasterikastele peredele 

kaasaegsete elamistingimuste loomiseks, toetades paljulapseliste perede eluaseme 

renoveerimist või uue eluaseme soetamist. Uue eluaseme ostuks või olemasoleva 

renoveerimiseks andis KredEx ka välja laenukäendusi noortele peredele, noortele 

spetsialistidele ja tagastatud eluruumis elavatele üürnikele. Laenukäendust pakuti ka 

korterelamutele renoveerimiseks. Kuna ERF-ist toetati korterelamute renoveerimist laenu 

näol, siis on kattuvus välistatud.  

 

Alates 2010. aasta sügisest on KredEx  rakendas veel kahte täiendavat toetusmeedet 

korterelamute tervikliku renoveerimise toetamiseks, mida rahastati riigieelarvest. Toetati 

korterelamu energiatõhusa renoveerimise terviklahenduseni viiva projekti loomist ja selle 

projekti järgi teostatavate ehitustööde järelevalvet. Toetuse suurus oli 90% projekteerimise ja 

omanikujärelevalve teenuste kogumaksumusest konkreetse toetuse taotleja kohta. Ühele 

ehitusprojektile ei olnud võimalik toetust samaaegselt taotleda antud meetmest ja 

struktuurivahenditest rahastatud meetmest. 

 

2014. aastal jätkas KredEx korterelamutes tehtavate investeeringute toetamist kuni 35% 

ulatuses renoveerimistööde maksumusest. Toetuse vahendite allikaks oli Eesti kasutamata 

saastekvoodi ühikute AAU-de müümisest Luksemburgi Suurhertsogriigile saadud vahendid 

ning alates 2015. aasta aprillist perioodi 2014-2020 struktuurifondide vahendid. 

Investeeringute eesmärk oli toetada keskkonnahoidu suurendavate renoveerimis- ja 

rekonstrueerimistööde teostamist, mis aitavad kaasa elamufondi jätkusuutlikkuse tõstmisele ja 

energiatõhususe saavutamisele. 

 

Rekonstrueerimistoetusega oli võimalik katta struktuurivahenditest kaasrahastatud meetme 

„Korterelamute renoveerimislaen“ omafinantseering. Kõiki toetusvõimalusi kombineerides 

olid pakutavad finantseerimistingimused korterelamute rekonstrueerimiseks läbi aegade 

parimad. 

 

Prioriteetses suunas ei ole tehtud teise fondi (ESF) tüüpi kulusid. 

 

7.3.5. Hinnang rakendamisele 

 

Vaatamata indikaatorite mitte täielikule täitmisele võib suuna rakendamist nii aruandeaastal 

kui ka kogu perioodi kestel pidada heaks. Vahendite eraldamine ja kasutamine on toimunud 

oodatust paremini. Indikaatorite sihttasemete mitte täitmine tuleneb pigem vahendite 

ammendumisest, sest meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ rakendamisel eelistati 

elamute rekonstrueerimisel mahukamaid terviklahendusi, mis on nii energiasäästu kui elanike 

elukeskkonna mõttes parem lahendus. Kuigi kõikide indikaatorite sihttasemeid ei saavutata, 

suuna eesmärgid (v.a biokütuste osakaal) siiski täidetakse koosmõjus siseriiklike vahendite 

kasutamisega. Märkimisväärseid probleeme meetmete rakendamisel ei esinenud. 
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7.4. Rakendamine prioriteetses suunas „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ 

 

PRS jaguneb kolmeks alasuunaks („Kohalike avalike teenuste arendamine“, „Linnaliste piirkondade arendamine“ ja „Piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamine“), mis omakorda jagunevad seitsmeks meetmeks, mida viidi ellu investeeringute kavade (3 tk) ja avatud 

taotlusvoorude (4 tk) kaudu.  

 

7.4.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool (tabel 14) on toodud PRS-i eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete 

saavutamise määr (%) aastate lõikes.  

 

Tabel 15. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad  2007 2010 2011 2014 2015  

Alasuund „Kohalike avalike teenuste arendamine“ 

Eesmärk: Avalike teenuste kättesaadavus ja kasutusefektiivsus maakondades on paranenud 

Väljundindikaator: Kvalitatiivselt 

paranenud seisundiga 

infrastruktuuri-objektide arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 34,2% 60% 93,3% 107%  

 
Projektiaruanded, 

01.06.2016 

Saavutustase 0 77 135 210 240 

Eesmärk  65   225 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
    

Väljundindikaator:  Mitme-

kesistatud kasutusega 

infrastruktuuri-objektide arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 76% 102% 156% 178%  

 
Projektiaruanded, 

01.06.2016 

Saavutustase 0 38 51 78 89 

Eesmärk  15   50 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
    

Tulemusindikaator: 

Investeeringutest kasu saanud 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 93,5% 137,2% 152,0% 177% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
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inimeste arv  

  
Saavutustase 0 112 155 164 631 182 385 212 28422 

Eesmärk  35 000   120 000 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
    

Alasuund „Linnaliste piirkondade arendamine“ 

Eesmärk: atraktiivsem ja paremat elukvaliteeti võimaldav avalik linnaruum    

Väljundindikaator: Säästva 

linnatranspordi arendamisele 

suunatud projektide arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 20% 30% 80% 250% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 2 3 8 25 

Eesmärk  3   10 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
  

 
 

Väljundindikaator: Rajatud 

kergteede pikkus  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 15,2% 18,2% 43% 240% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 7,61 9,45 21,5 120 

Eesmärk  15 km   50 km 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
  

 
 

Väljundindikaator: Välja 

arendatud avalike rohe- ja 

puhkealade pindala  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 10,5% 10,5% 14,0% 50% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 10,45 10,45 14 50 

Eesmärk  30 ha   100 ha 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
  

 
 

Väljundindikaator: Koostatud ja 

kehtestatud planeeringutega 

määratud avalike rohe- ja 

puhkealade pindala  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 0% 0% 0% 2% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 0 0 0 22 

Eesmärk  300 ha   1000 ha 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
  

 
 

                                                 
22 Siia hulka ei ole arvestatud projektide „Toila terviseraja arendamine“ ja „Viljandi lauluväljaku  rekonstrueerimine“ investeeringutest kasu 

saanud inimeste arvu, kuna projektide iseloomu arvestades on tulemus liialt indikatiivne. 
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Tulemusindikaator: 

Investeeringuprojektidest kasu 

saanud inimeste arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0%   240,1% 259% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 618 668 12003 1294323 

Eesmärk  1500   5000 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
  

 
 

Alasuund „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“  

Eesmärk: piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks   

Väljundindikaator: Rajatud või 

kvalitatiivselt parandatud 

ettevõtlusinfrastruktuuri objektide 

arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 40,0%  84,0% 154% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 20  42 77 

Eesmärk  10   50 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
    

Väljundindikaator: Piirkondlikku 

traditsioonilist oskusteavet 

arendavate projektide arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 10,0%  40,0% 60% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 
Saavutustase 0 3  12 18 

Eesmärk     30 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
    

Väljundindikaator: Rajatud või 

kvalitatiivselt parandatud 

külastusobjektide arv  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 26,0%  48,0% 53% 

Projektiaruanded, 

01.06.2016 Kasutatud 

kahte SFCSi 

indikaatorit „Paranenud 

kvaliteediga külastus- 

ja puhkeobjektide arv“ 

ja „Uute külastus- ja 

puhkeobjektide arv“ 

Saavutustase 0 26  48 53 

Eesmärk  30   100 

Esialgne tase 
Ei ole 

kohaldatav 
 

 

  

Tulemusindikaator: Loodud 

ettevõtlus- või 

külastusinfrastruktuurist kasu 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 

48,3%  
190,0% 336% Tulemused PKT 

külastuskeskkonna 

uuringu põhjal, PKT Saavutustase 0 145 159 570 1009 

                                                 
23 Arvestatakse vaid lapsehoiu parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri ja sotsiaalse turvalisuse tõstmisega seotud avaliku infrastruktuuri 

arendamisega seotud projektide tulemustest kasusaajaid 
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saanud ettevõtjate arv  Eesmärk  90   300 tööstusalade uuringute 

põhjal. 
Esialgne tase 

Ei ole 

kohaldatav 
 

 
  

 Allikas: PRS seirearuannne 
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Prioriteetse suuna kolm eesmärki alasuundade lõikes on: 1) Avalike teenuste kättesaadavus ja 

kasutusefektiivsus maakondades on paranenud, 2) atraktiivsem ja paremat elukvaliteeti 

võimaldav avalik linnaruum, 3) piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud 

tööjõu ja külastajate jaoks.  

 

Prioriteetses suunas kolmes alasuunas on kokku 12 indikaatorit, neist 9 väljundindikaatorit 

ning 3 tulemusindikaatorit. Kokkuvõttes võib indikaatorite sihttasemete saavutamist pidada 

heaks, prioriteetse suuna 12 indikaatorist 8 puhul jõuti rakenduskavas toodud sihttasemeteni. 

Alasuuna „Linnaliste piirkondade arendamine“ väljundindikaatorite „Koostatud ja kehtestatud 

planeeringutega määratud avalike rohe- ja puhkealade pindala“ ja „Välja arendatud avalike 

rohe- ja puhkealade pindala“ ning alasuuna „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 

väljundindikaatorite „Piirkondlikku traditsioonilist oskusteavet  arendavate projektide arv“ 

ning „Rajatud või kvalitatiivselt parandatud külastusobjektide arv“  sihttasemeid ei 

saavutatud. Indikaatorite sihttasemete alatäitmise põhjustena võib välja tuua: 

a) indikaatoritele vastavaid taotlusi ei esitatud piisavalt;  

b) projektide hindamisel ei leitud meetme eesmärkide seisukohast piisavat kvaliteeti või 

mõju; 

c) rahastatud on rahalise mahu mõistes keskmiselt suuremaid taotlusi.  

 

RA ei kavandanud meetmete rakendamisel suunavaid tegevusi alatäidetud indikaatorite 

saavutamiseks. Indikaatorite sihttasemete ja tegelike saavutustasemete vahe on eeskätt 

tingitud indikaatorite ala- või üleplaneerimisega rakenduskava tasandil.  

 

Alasuund: Kohalike avalike teenuste arendamine 

Alasuuna „Kohalike avalike teenuste arendamine“ eesmärkide täitmisesse panustas kaks 

meedet („Kohalike avalike teenuste arendamine“ ning „Gümnaasiumivõrgustiku 

korrastamine“) Indikaatorite sihttasemete saavutamine ja nende ületamine oli hinnatav juba 

varasematel aruandeaastatel. Indikaatori sihttasemeid on toetatud projektidega ületatud. 

 

Peamiselt panustas alaeesmärgi saavutamisesse meede „Kohalike avalike teenuste 

arendamine“, milles toetuse taotlemise aluseks oli kohalike omavalitsuste 

investeeringutoetuste kava (KOIT kava). KOIT kava koosnes maakondlikest kavadest, 

millesse projektid valiti maakondlikul tasandil. Maakondades läbiv viidud hindamistes olid 

peamise kaaluga objekti mõju ja jätkusuutlikkus, mistõttu võib eeldada et toetust saidki 

keskmisest tulemuslikumad ja rohkem näitajatesse panustanud projektid.  

 

Väljundnäitaja- kvalitatiivselt paranenud seisundiga infrastruktuuriobjektide arv- täitmine 

kulges plaanipäraselt, tegelik täitmine vähesel määral suurem kui kavandatud. 

Rakendusperioodi lõpupoole lisandus prioriteetsesse suunda ka uus meede 

„Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“, mis väljundnäitajasse panustas. Selle raames rajati 

või rekonstrueeriti 5 riigigümnaasiumi hoonet ja 3 põhikooli hoonet.  

 

Väljundnäitaja Mitmekesistatud kasutusega infrastruktuuriobjektide arv sihttaseme ületamist 

võib lugeda positiivseks. Investeerimisobjektide rekonstrueerimisel või juurdeehitustega 

laienes pakutavate avalike teenuste arv, aga ka mitmekesistus teenuse funktsionaalsus (näiteks 

rekonstrueeritud staadionil võimalus harrastada rohkemal arvul spordialasid või renoveeritud 

kultuurimajas võimalus kino näidata). Toetuse andmise tingimuste kohaselt kehtis põhimõte 

viia objekti ehitus- ja sisustustööd ellu kompleksselt, seega püüdsid ka toetuse saajad 
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olemasoleva ruumiplaneeringu maksimaalselt rakendusse tuua ja selle kasutust 

mitmekesistada. 

 

Tulemusindikaatori -investeeringutest kasu saanud inimeste arv- prognoosimisel oli keeruline 

arvestada investeeringutest kasu saanud inimeste arvu, sest eeltaotluste valik toimus 

maakonna tasandil ning avalike teenuste objektide kasusaajate arvestuspõhimõtted erinevad 

mõnevõrra. Oma osa on selles, et toetatud on mitmeid maakondliku tähtsusega objekte, kus 

kasusaajate arv võrdlemisi suureks kujunenud. Sihttaseme ületamine on kindlasti positiivne 

(sihttase 120 000, tegelik täitmine 212 284), hõlmates võimalikult laia ringi inimesi. 

 

Projektitaotluste ettevalmistamisel ja tegevuste elluviimisel on suudetud objektidele leida 

täiendavat funktsionaalsust, tõstes sellega ka objektide kasutusefektiivust, mis omakorda on 

positiivset mõju avaldanud mitmekesistatud objektist kasusaajate arvule. Seega vaadates 

toetuse abil saavutatud avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi arengut tervikuna, saab 

hinnata alasuuna rakendamist edukaks.   

 

Alasuuna „Kohalike avalike teenuste arendamine” taotluste esitamine toimus Vabariigi 

Valitsuses kinnitatud KOIT kavade alusel (perioodi 2007-2010 kava kinnitatud 2008. aastal, 

perioodi 2009-2012 kava kinnitatud 2009. aasta lõpus). 2015. aasta jooksul lõpetati seni veel 

menetluses olevaid projekte ning samuti pöörati tähelepanu varasemate aastatel esitatud 

projektide lõpetamisele, mille menetluse jooksul olid ilmnenud rikkumisi.  

 

Investeeringud on tehtud peamiselt haridusobjektidesse. Toetuse abil on korda tehtud või 

rajatud 78 kooli (toetusmahus ca 61 miljonit eurot), 57 lasteaeda (toetusmahus ca 40 

miljonit eurot, 45 kultuuriobjekti (toetusmahus ca 30 miljonit eurot), 26 sotsiaalobjekti 

(toetusmahus ca 16 miljonit eurot) ning 1 ühistranspordiobjekt (toetusmahus ca 0,3 

miljonit eurot). Meetmest toetatud projektidega on jätkatud perioodi 2004-2006 meetme 

„Kohaliku füüsilise infrastruktuuri arendamine“ tegevusi kohaliku taristu kvaliteedi 

tõstmiseks ja teenuste kättesaadavuse parandamiseks. Kahe programmperioodi peale on 

sihtpiirkonna lasteaedadest toetatud umbes neljandikku ja üldhariduskoolidest umbes 

kolmandikku. Nimetatud haridusobjektide kasutajate arv kogu sihtrühmaga võrreldes on 

veelgi suurem – 2015/2016 õppeaastat arvestades umbes 27% sihtrühmast käib toetatud 

lasteaedades ja umbes 42% toetatud koolimajades. Kuigi toetatud üldhariduskoolide 

jätkusuutlikkuse osas on väljendatud kahtlusi, ei ole tänaseks siiski ükski kool oma uksi 

pidanud sulgema. Keskkooli- ning gümnaasiumihoonete projektide valikul oli üheks 

kriteeriumiks, et hoones peab perspektiivselt säilima vähemalt põhikooliaste ning hoonet peab 

olema võimalik kohaldada ka muudeks funktsioonideks. Samuti arvestati vajadusega tagada 

piirkonnas kodulähedane põhikooli olemasolu. Lasteaedade ehitamisega on juurde loodud 

ka ca 1500 uut lasteaiakohta. 

 

Teistes toetatud valdkondades ei ole tulemused üldpildis olnud ehk nii märgatavad kui 

haridusobjektide puhul, kuid mitmeid häid näiteid piirkonnas lahendatud kitsaskohtadest on 

siingi. Rajatud või rekonstrueeritud on mitmeid kogukonnale olulisi kultuuri- ja 

vabaajaobjekte nagu Viljandi laululava, Türi Kultuurimaja või Haapsalu kultuurikeskus. 

Oluliselt on parandatud hoolealuste tingimusi näiteks Tohvri Hooldekodus Hiiumaal või Paju 

Pansionaadis Valgamaal. Mõnevõrra tagasihoidlikuks jäid investeeringud ühistranspordi 

kättesaadavuse tõstmiseks, mida võrreldes teiste valdkondadega ei peetud kohaliku 

omavalitsuste poolt niivõrd esmatähtsaks ning mis oleks eeldanud ka pikemat 

ettevalmistamise etappi ja suuremat koostööd teiste kohaliku omavalitsuse üksustega. 

Meetmest on toetatud investeeringuid, mida kohaliku omavalitsuse üksused ise oma eelarvest 
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sellises mahus teha ei oleks suutnud.  Projektide 158 järelaruande andmete põhjal hindavad ka 

97% toetuse saajatest mõju avalike teenuste kättesaadavusele suureks. Lisaks on kohaliku 

omavalitsuse üksused oma projektide järelaruannetes tõstnud esile ka objekti halduskulude 

vähenemist peale vajalike rekonstrueerimistööde tegemist, mis aidanud säästa eelarvelisi 

vahendeid muudeks kuludeks. Nende andmete põhjal on üle poolte projektide tulemusena 

saavutatud ka majanduskulude sääst objektil.  

 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et alasuuna „Kohalike avalike teenuste arendamine“  mõju avalike 

teenuste arendamisele on perioodi jooksul märkimisväärne. Toetatud projektide tulemusel 

paranes avalike teenuste kättesaadavus väljaspool suuremaid linnapiirkondi ning 

seeläbi tõusis ka piirkondade atraktiivsus ning elanike heaolu. Lisaks avalike teenuste 

kätte arendamisele on loodud väljaspool linnapiirkondi sadu töökohti. Meetme toel on 

oluliselt parandatud haridustaristu seisundit ning aidatud leevendada lasteaiakohtade 

nappust maapiirkondades. Lisaks objektide põhjalikule kaasajastamisele, tõsteti varem 

alakoormatud objektide funktsionaalsust ka täiendavate teenuste pakkumiseks eelduste 

loomisega.  

 

Projekti näide:  

 

Kose valla projekt „Kose Teeninduskooli rekonstrueerimine Kose Gümnaasiumi 

algkooliks, Kose Lasteaia vanemaks rühmaks, Kose Raamatukoguks ja Kose 

Kultuurikeskuseks“  

Endise teeninduskooli tühjana ja kasutuna seisnud hoonete baasil renoveeriti 

multifunktsionaalne keskus, kuhu koondati algkool, lasteaed, sportimisvõimalused ja 

noortekeskus. Varasemalt tegutsesid asutused ruumikitsikuses või ei olnud neil õiged ruume. 

Lasteaia vanemate rühmade ületoomine oli ettevalmistuseks uutele õpilastele ja likvideeris 

lasteaiakohtade puuduse Kosel. Noortekeskuse ruumide renoveerimisel saadi abi meetmest 

„Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine, avatud noortekeskuste, teavitamis- ja 

nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“. Projektiga loodi Kosel kokku 17 uut 

töökohta.  Tegemist oli meetme kõige suurema toetusmahuga projektiga. Võrreldes teiste 

meetme projektidega osutatakse antud projekti tulemusena kõige enam avalikke teenuseid 

ühes hoones. 
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Pilt  31. Kose multifunktsionaalne haridus- ja kultuurikeskus. Projekti ERF toetus 2 883 567 

eurot, kogumaksumus 3 590 390  eurot  

 

Projekti näide:  

 

Saue valla projekt „SAUE valla ja SAKU valla koostöös  NÕLVAKU lasteaia ehitus 

Laagri alevikus“ 

Nõlvaku lasteaia näol on tegemist Eesti esimese liginullenergia hoonega. Hoone on 

kahekorruseline, kompaktne ja energiasäästlik. Kokku loodi projektiga juurde vähemalt 120 

lasteaia kohta 6 rühmale, millega leevendati Tallinna lähivaldade lasteaia kohtade nappust. 

Märkimist väärib, et tegemist on Saue valla ja Saku valla koostööprojektiga, nii on lasteaeda 

20 kohta broneeritud ka Saku valla lastele. Lasteaias on ka muusikasaal, võimlemissaal, 

loovustuba, väike ujumisbassein ja köök tervisliku toidu valmistamiseks kohapeal ning 

personaliruumid. 

 

 

Pilt  32. Nõlvaku lastaed Projekti ERF toetus 1 632 710 eurot, projekti kogumaksumus 

1 975 451 eurot 

 

Alasuund „Linnaliste piirkondade arendamine”  
Alasuuna „Linnaliste piirkondade arendamine“ indikaatoritesse panustab üks meede 

(„Linnaliste piirkondade arendamine“). Alasuuna viiest indikaatorist sai täidetud või ületatud 

kolm sihttaset. Kahe indikaatori sihttase jäi saavutamata.  

 

Väljundindikaatori „Välja arendatud avalike rohe- ja puhkealade pindala hektarites“ 

sihttasemest on aruandeperioodil täidetud 50%, seega planeeritud mahus sihttaset (100 ha) 

täies mahus ei saavutatud. Arvestades meetme eelarvet ja sealt toetatavaid erinevaid 

prioriteetseid valdkondi, seati sihttase liiga optimistlikult. Kuigi meetmest toetatud rohe- ja 

puhkealade arenduste arv oli ootuspärane ning optimaalne, kujunes ühe projektiga haaratud 

linnaruumi maht siiski pigem mõne hektari ligi. Vaid ühe projekti puhul moodustas hõlmatud 

ala rohkem kui 20 hektarit. Kuigi projektide kogupanus väljundindikaatori saavutamiseks ei 

olnud piisav, on projektide tulemusena kaasnenud väga positiivne linnaruumiline efekt eeskätt 

väiksemates linnades nagu Pärnu, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi. Tehtud on väga suur 

kvalitatiivne hüpe linna rohe- ja puhkealade atraktiivseks muutmisel, mis kompenseerib 

väljundnäitaja väiksemas mahus täitmist. 
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Väljundindikaatori „Koostatud ja kehtestatud planeeringutega määratud avalike rohe- ja 

puhkealade pindala“ sihttaset mahus 1000 hektarit ei saavutatud, kuna sihttase sai selgelt üle 

kavandatud ning indikaatorisse panustas vaid kaks projekti.  Rakenduskava koostamisel 

väljundnäitajale sihttaseme seadmisel tugineti konsultatsioonides linnadega välja pakutud 

planeeringute ideedele, mis hõlmasid küllaltki mahukaid maa-alasid. Taotlemisel kujunes 

linnade huvi planeeringute koostamise vastu aga oodatust passiivsemaks ning pigem oli 

taotlejate huvi panustada objektide ehitamisse. Linnade vähest huvi võib põhjendada 

planeeringute pikaajalise menetlusprotsessiga, mis eeldab paljude asjast huvitatud osapoolte 

seisukohtade arvestamist ja väljundites kokkuleppele jõudmist. Arvestades 

struktuurivahendite kasutamisega seotud tähtaegu, oli ka meetmest toetatud planeeringute 

näol tegemist ajakriitiliste tegevustega, mille tähtaegne valmimine oli kuni lõpuni küsimärgi 

all. Kõnealuste projektide planeeringute mahud ei kujunenud ka eriti mahukaks, tegemist oli 

kitsamale alale kontsentreeritud tegevustega. 

 

2015. aastal toimus peamiselt mitmete kergliiklusteede projektide elluviimine varasemalt 

kinnitatud investeeringute kava reservnimekirja alusel. Reservnimekirja koostamise eesmärk 

oli võimaldada meetme kasutamata vahendite suunamist uutele vajalikele projektidele.  

 

Programmperioodi lõpus tehti suunatud valikuid kergliiklusteede rahastamisel. Linnameetme 

investeeringukava projektide rakendamisel tekkisid jäägid. Vahendite kasutamiseks korraldati 

2 lisataotlusvooru linnapiirkondadesse kergliiklusteede ehitamiseks. Linnapiirkondade 

kergliiklusteede võrgustik on lünklik ja välja ehitamata, seetõttu täiendavate investeeringute 

toetamine oli vajalik kitsaskohtade lahendamiseks. Täiendavad kergliiklustee projektid andsid 

omapoolse panuse väljundnäitajatesse.  

 

Meetmest toetatud projektid on olnud üsna eriilmelised. Kõige enam toetusi on jagunud 

avaliku linnalise ruumi ja rekreatsioonialade väljaarendamisele, millega seotud suuremahulisi 

projekte on ellu viidud Ida-Virumaa linnapiirkondades Narva linnas, Kohtla-Järve linnas ning 

Jõhvi vallas. Võib öelda, et tehtud investeeringud on märkimisväärselt tõstnud 

linnaruumi atraktiivsust nii kohaliku elu- kui külastuskeskkonnana. Tallinnas ja Tartus 

on toetuse tulemusena juurutatud uute ühistranspordisüsteemide kasutuselevõttu ning 

panustatud ühistranspordi prioriteedisüsteemi laiendamisse. Meetme toel on arendatud ka 

mitmeid sotsiaalseid teenuseid, rajades linnapiirkondadesse sotsiaalmaju või perekeskusi 

lastele. Meetme toel sai hoo sisse ka kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine, mis 

Tallinna linnapiirkonnas näitas ka head koostööd omavalitsuste vahel kergliiklusteede 

planeerimisel ja elluviimisel. Kokku rajati 120 kilomeetrit kergliiklusteid, millest ca 80 km 

Tallinna linnapiirkonna territooriumil.  

Perioodi 2014-2020 linnapiirkondade meetmest jätkub säästvale linnaliikuvusele suunatud 

tegevuste toetamine, et terviklikumalt rajada linnapiirkondade sisesed keskuslinna ja tagamaa 

vahelised kergliiklusühendused ning seeläbi leevendada liiklussageduse kasvust tingitud 

mõjusid. Samuti jätkatakse uuel perioodil omaette tegevusena lasteaiakohtade juurdeloomise 

toetamist linnapiirkondades. Kuigi eelmisel perioodil loodi näiteks Tartu linna ca 330 uut 

lasteaiakohta ja sihtpiirkonna omavalitsused tegid ka ise suuri jõupingutusi, esines 2015. 

aastal eeskätt Tallinna ja Tartu linnades siiski veel lasteaiakohtade puudust. Tegevusi 

lasteaiakohtade juurdeloomiseks jätkatakse perioodi 2014-2020 linnapiirkondadele suunatud 

meetmest. Selgelt üleprognoositi meetmes vajadust planeeringute kehtestamise toetamiseks. 

Arvestades planeeringute menetlustoimingute iseloomu ja kehtestamiseni kuluvat aega, on 

mõistlik selliseid tegevusi ellu viia pigem omavalitsuste enda vahenditest. 
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Pilt  33. Kergliiklustee Tallinnas, Hiiul 

 

Meetmesse esitatud taotluste ning aruannete kvaliteet on olnud rahuldav. Kergliiklusteede 

rajamisega seotud projektide puhul oli suurimaks ohuks maaomandidokumentide 

vormistamisele kuluv pikk aeg. Sageli alustasid taotlejad kergliiklusteede alla jäävate 

maaomandidokumentide vormistamisega peale taotluse esitamist, mis omakorda pikendas 

taotluse menetlusaega ning kokkuvõttes projekti elluviimise perioodi tervikuna. Esines 

probleeme toetuse saajate suutlikkusega projekte ellu viia, nii võis projekti investeeringute 

kavasse lisamisest kuluda taotluse esitamiseni kuni 3 aastat.  

 

Meede on aidanud leevendada inimeste linnadesse koondumise ja valglinnastumisega seotud 

probleeme. Meede on avaldanud eeskätt mõju linnakeskkonna inim- ja külastussõbralikumaks 

muutmisele ning transpordiprobleemide lahendamisele (sh kergliiklus ja ühistransport). 

Samuti on meetmest elluviidud projekte, mis aitasid vähendada lasteaiakohtade puudumisest 

tingitud probleeme.  

Projekti näide:  

Tartu linna projekt  „Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine“ 

 

Tartu linnas arendati välja toimiv busside reaalajas jälgimise infosüsteem ning elektrooniline 

piletisüsteem. Tööle on rakendatud infosüsteem, mis võimaldab edastada reaalajas infot 

erinevate busside liikumise kohta linna paigaldatud tabloodele, samuti säilitab süsteem 

busside liikumise infot, võimaldab teha statistilisi päringuid ning annab operatiivselt teada 

probleemidest liinidel. Süsteemi arendaja poolt on koolitatud esmatasandi kasutajad 

linnavalitsuses ning bussiteenuse pakkuja juures (ca 10 inimest). Kõikidesse Tartu linnaliine 

teenindavatesse bussidesse on soetatud ja paigaldatud seadmed, mis võimaldavad kontrollida 

busside reaalajas liikumist ning anda teada anomaaliatest liinil kontrollkeskusele.  Süsteem 

teavitab ka bussijuhti liinigraafiku järgimisest (kas ollakse nt graafikust maas või ees). 
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Pilt  34. Tartu linna ühistranspordi tuvasti (Projekti ERF toetus 1 024 515 eurot, projekti 

kogumaksumus 1 205 312 eurot) 

 

Alasuund „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 

Alasuuna „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ indikaatoritesse panustavad 4 

meedet (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja 

turismiobjektide väljaarendamine, Kompetentsikeskuste arendamine ja Internetiühenduste 

arendamine). Neljast indiklaatorist on täidetud kaks indikaatorit.  

 

Väljundindikaatori „Rajatud või kvalitatiivselt parandatud külastusobjektide arv“ sihttasemest 

(100 objekti) täideti rahastamisperioodi lõpuks 53% ning selle peamiseks põhjuseks on 

asjaolu, et toetatud projektide maksumused ühe objekti kohta olid väga suured. Samas on 

rahastatud suuremahuliste objektide oodatav tulemus nii sise- kui väliskülastajate arvu kasvu 

kui ka piirkonda jäetava turismitulu mõttes oodatust tulemuslikum, kui väikeste objektide 

puhul. Suuremahuliste külastusobjektide toetamine arvukate väikeprojektide asemel on mõjult 

olnud põhjendatav. 2014. aastal tellis EAS PKT meetme elluviidud külastuskeskkonna 

projektide mõju uuringu (küsitleti projekte, mille lõppemisest oli möödas vähemalt aasta, 

kokku 45 projekti). Uuringu tulemuste kohaselt oli toetust saanud uuringusse kaasatud 

projektide külastajate arv suurenenud toetuse eelse baastasemega võrreldes aastas kokku 1,06 

miljoni külastuse võrra (sh väliskülastajate arvu kasv oli 333 492 külastajat aastas). 

Külastajate arvu baastase uuringusse kaasatud projektidel oli 1,42 miljonit, saavutatud kolme 

aasta keskmine külastajate arv oli 2,48 miljonit (sh väliskülastajate baastase oli 173 728 ning 

saavutatud kolme aasta keskmine väliskülastajate arv oli 507 220).   

 

Väljundindikaatori „Piirkondlikku traditsioonilist oskusteavet arendavate projektide arv“ 

sihttasemest (30 objekti) on aruandeperioodil täidetud 60%, kuna rahastatud on rahalise mahu 

mõistes keskmisest suuremaid taotlusi ja loodud külastusobjektid on suunatud pigem laiemate 

valdkondade tutvustamisele, mitte niivõrd kohaliku oskusteabe arendamisele. Indikaatori 

sihttaset tuleb pidada ülehinnatuks. 

 

Meede „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”  
Meetmes toetati kahe suuna tegevusi: külastuskeskkonna ning ettevõtluskeskkonna 

arendamist. Meetme eelarvest ca 77% vahenditest oli suunatud külastuskeskkonda arendavate 
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projektide rahastamiseks ning 23% vahenditest ettevõtluskeskkonda arendavate projektide 

rahastamiseks.  

 

Kõik meetme abil valminud külastusobjektid on leidnud palju positiivset vastukaja 

ajakirjanduse vahendusel, mis omakorda on tekitanud huvi neid külastada. Samuti on 

teadlikult püütud valminud objekte kasutada ära EASi poolt tehtavates turundustegevustes, 

mis olid suunatud eeskätt väliskülastajatele.  

 

2014. aastal läbi viidud PKT mõju uuringus küsitletud toetuse saajate hinnangul oli projekti 

elluviimine hea mõte ja täideti peamised projektile seatud eesmärgid. Projektide 

tulemuslikkust põhjendati järgmiselt: oluliselt on suurenenud külastajate, sh väliskülastajate 

arv, külastajate kohalviibimise piirkonnas on pikenenud ja toetuse saaja omatulu on kasvanud, 

mis võimaldab pakkuda külastajatele kvaliteetsemat teenust. Samuti toodi tulemuslikkuse 

näitajana välja, et projekti käigus kujundati piirkonnast, mis oli varem külastajate jaoks 

väheatraktiivne, oluline turismisihtkoht ja seeläbi suurenes piirkonna turismitulu. Toetuse 

saajate hinnangut, et objekti külastajate arv kasvas projekti tulemusena oluliselt, kinnitavad 

nii loendatud (piletimüük) kui ka toetuse saajate hinnangulised külastajate arvud. Seejuures 

on oluline silmas pidada, et külastajate arvu kasvus kajastub ka Eesti sise- ja välisturistide 

arvu üldine trend: perioodil 2007−2013 suurenes Eestis ööbimiste arv kokku ligikaudu 23% 

(välisturistide ööbimiste arv 34%), aastas keskmiselt 3,8% (välisturistide ööbimiste arv 5,4%). 

 

Objektide külastajate arv, mida toetuse abil edasi arendati, suurenes projekti mõjul oluliselt. 

Kui projektile eelnenud aastal oli toetust saanud objekti külastajate arvu mediaannäitaja 15 

000, siis aasta pärast projekti oli vastav näitaja keskmiselt 29 800. Projekti raames rajatud 

uute objektide külastajate arvu mediaan pärast projekti lõppu oli 15 100 ehk märkimisväärselt 

väiksem kui juba enne projekti toiminud objektide puhul (29 800).  

 

Uuringus osalenud projektide osas oli külastajate arv toetatud projektil aasta keskmiselt 

kokku 2,5 miljonit, sh väliskülastajaid oli kokku 0,5 miljonit (20%) ja sisekülastajaid 2 

miljonit (80%). Suurimate külastajate arvuga objektid oli uuringus osalenutest „Tallinna 

Lauluväljaku kompleksi väljaarendamine“ (külastajaid aasta keskmiselt kokku 881 667), 

„Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa 

rekonstrueerimine“ (külastajaid aasta keskmiselt kokku 326 988), „Haapsalu Promenaadi 

rekonstrueerimine“ (külastajaid aasta keskmiselt kokku 133 333), Rakvere linnuse 

kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks“ (külastajaid aasta 

keskmiselt kokku 102 000), „Ajarännak (Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine 

ja ekspositsiooni installeerimine)“ (külastajaid aasta keskmiselt kokku 91 577). 

 

Hiljem lõpetatud projekte, mille andmed uuringus ei sisaldu, kuid mille lõppemisest on 

möödas vähemalt aasta ning seega võimalik külastajate andmed välja tuua, on kokku 5. 

Nende 5 projekti külastajate arv 1 aasta peale projekti lõppu oli kokku 146 000 (loendatud 1 

aasta jooksul projekti lõpetamisest; 5 projekti omad kokku liidetud.), sh väliskülastajaid 

vähemalt 35 923 (projekti „Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine“ 

väliskülastajate arv selles arvus ei sisaldu, sest seda ei ole võimalik kogu külastajate arvust 

eraldi välja tuua). Neist suurima külastajate arvuga olid „Audru rahvusvahelise auto- ja 

motospordikeskuse väljaarendamine“ 78 000 külastajaga, sh 26 000 väliskülastajat (33%) 

ning „Kiviõli seiklusturismi keskuse väljaarendamine“ 30 000 külastajaga, sh 3 500 

väliskülastajat (12%). Viie projekti puhul ei ole lõppemisest veel möödunud nii palju aega, et 

külastajate andmeid oleks võimalik mõõta.  
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Seega on aruande koostamise ajaks toetatud projektide mõjul piirkondade täiendavate 

külastajate arv aasta kohta 1,2 miljonit, sh väliskülastajaid 0,3 miljonit (25%). 

 

Programmperioodil meetme viimaste projektidena lõpetati 2015. aastal Pauluse kiriku 

atraktiivsuse tõstmise turismiobjektina, Narva jõe sadama arendamise, Energia 

avastuskeskuse väljaarendamise ja BMX-MTB-SKATE rahvusvahelistele nõuetele vastava 

spordikompleksi rajamise projektid. Seega on kõik meetmest toetatud projektid 

rakendusperioodi jooksul edukalt ellu viidud.  

 

Tehtud investeeringud külastusobjektide arendamisesse on mõjutanud ka külastushooaja 

pikkust. Suur osa külastusobjektidest, mis toimisid ka enne toetuse saamist, olid nii aastal 

enne projekti algust kui ka pärast projekti avatud aastaringselt. Seega puudus neil 

külastusobjektidel potentsiaal täieliku külastushooaja (periood, mil külastusobjekt on avatud)  

pikenemiseks. Keskmiselt pikenes enne projekti toimunud külastusobjektide täielik hooaeg 

39% ehk 1,6 kuu võrra. Projekti toel avatud uued külastusobjektid olid pärast projekti lõppu 

avatud keskmiselt 10,6 kuud (projektijärgsete aastate keskmine). Aktiivse hooaja (periood, 

mil külastajate arv moodustab vähemalt 10% aastasest külastatavusest)  kasvupotentsiaal oli 

võrreldes täieliku hooajaga suurem, kuna vaid ühel ka varem toiminud objektil oli enne 

projekti aktiivne hooaeg aastaringne (Jõulumäe Tervisespordikeskus). Aktiivne hooaeg 

pikenes pärast projekti lõppemist pooltel varem toiminud külastusobjektidel. Keskmiselt 

pikenes külastusobjektide aktiivne hooaeg 34% ehk 1,4 kuu võrra. 

 

Läbiviidud uuringu tulemused kinnitasid ka tavapärast loogikat, et mida suurem on tehtud 

investeering, seda mõjusam on projekt (seda suurem on külastajate arv). Samuti näitasid 

uuringu tulemused, et mida pikem oli projekti kestus, seda parema tulemuseni jõuti – pikema 

elluviimise ajaga olid ühelt poolt kallimad ning seega mastaapsemad ning mõjusamad 

projektid, teisalt võimaldab pikem projekti elluviimise aeg pühendada enam aega ka objekti 

sisulise käivitamise ettevalmistamisele ning tagada seeläbi kõrgem kvaliteediga teenindus- ja 

külastuselamus. 

 

Loodud uued või uue kvaliteediga külastusobjektid toovad piirkondadesse enam 

külastajaid ning pikendavad nende kohalviibimise aega. Seeläbi on kasvanud 

piirkondade atraktiivsus külastuskeskkonnana. Lisaks konkreetsetele objektidele 

saavad külastajate arvu kasvust ning eriti nende piirkonnas viibimise aja pikenemisest 

kasu ka teised piirkonnas asuvad ettevõtted – mida kauem viibib külastaja objektil, seda 

suurema tõenäosusega vajab ta täiendavaid lisateenuseid (toitlustus, majutus, kaubad ja 

muud teenused) teistelt sama piirkonna ettevõtetelt. Kokkuvõtvalt võib öelda, et meetme 

külastuskeskkonna suuna rakendamine on olnud tulemuslik ja mõjus.  

 

Projekti näide:  

 

Sihtasutus Virumaa Muuseum projekt „Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks 

kesk- ja vanauusaegseks teemapargiks“ 

 

Väga hästi käivitunud projekt on Rakvere linnus, millest on kujunenud üks populaarsemaid 

lasterühmade ning pereturistide sihtpunkte seal pakutavate põnevate ja kaasavate tegevuste 

tõttu. Projekti mõju on saavutatud kahe projektiga, millest esimest rahastati 2004-2006 

perioodil ja teist 2007-2013 perioodil. Viimase projekti tulemusel on kesk- ja varauusaegset 

linnusemiljööd etendav külastusobjekt muutunud aastaringselt huvitavaid programme 

pakkuvaks teemapargiks (konvendihoone ruumid said kütte, paranes õuealal kasutatav 
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relvastus ja muu varustus, oluliselt täiendati linnuseelanike ajastukohast  rõivastust). Toetuse 

kaasabil said muuseumi töötajad väljaõppe, mille käigus omandatud teadmised aitavad neil 

ajastutruult turistidega suhelda ja seisusekohaselt käituda. Nii tunnevad igas vanuses 

külastajad  linnusesse jõudes, nagu oleksid nad tõepoolest 16. sajandi linnusehoovi sisenenud 

– olgu siis relvapuhastajana, vibulaskmisvõistlusel osalejana või näiteks tallipoisi abina 

hobuse harjamisel. 

 

Pilt  35. Rakvere linnus. Projekt „Rakvere linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja 

vanauusaegseks teemapargiks“ Projekti ERF toetus 514 872,18 eurot ja projekti maksumus 

605 732,04 eurot 

 

Projekti näide 

 

Mittetulundusühing A2 Racing „Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikeskuse 

väljaarendamine“ 

 

Spordivaldkonna projektidest on väga hästi käivitunud Baltimaade moodsaim ringrada 

Audrus (brändinimega Auto24Ring). Juba 2013. aasta suvel toimusid rajal esimesed Eesti ja 

Baltikumi meistrivõistluste etapid autode ringrajasõidus. Juunikuus toimunud autode 

ringrajasõidu Skandinaavia meistrivõistluste avaetapp läks igati korda – korraldajad jäid väga 

rahule nii raja kui võistluse korralduse tasemega. Ringraja ja võistluskeskuse teenuseid 

turundatakse Baltikumis, Rootsis, Soomes ja mujalgi professionaalsete agentide kaudu. Rada 

kogub asjatundjate seas järjest populaarsust ning on võistlejate seas saanud juba regiooni 

parima ringraja maine.  
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Pilt  36. Audru ringrada. Projekt „Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikeskuse 

väljaarendamine“. Projekti ERF toetus 3 192 293,40 eurot, projekti kogumaksumus 4 046 

245,10 eurot 

 

Projekti näide: 

 

Sihtasutus Saadjärve „Jääaja teemapargi kui atraktiivse loodusõppe- ja külastuskeskuse 

väljaarendamine 

Suurematest tõmbekeskustest eemal asuva eduka projekti näiteks võib tuua Saadjärvel asuva 

2012.a. suvel valminud Jääaja keskuse, mille külastatavus aruandeaasta lõpuni ehk objekti 

valmimisest poole aasta jooksul oli üle 75 000 külastaja, kellest 40% olid Lätist. 

Jääajamuuseum on leidnud väga palju kajastamist ajakirjanduses, samuti on EAS seda oma 

erinevates tegevustes (messid, ajakirjanike pressireisid, reisikorraldajatele korraldatud reisid) 

tugevalt tutvustanud. 

 

 

Pilt  37. Jääaja külastuskeskus Projekt „Jääaja teemapargi kui atraktiivse loodusõppe- ja 

külastuskeskuse väljaarendamine. Projekti ERF toetus 2 614 700,76 eurot, projekti maksumus 

3 076 118,62 eurot. 

 

Meetme ettevõtluskeskkonna suunal sai 2015. aastal valmis veel 3 projekti (Rakvere 

Paemurru tööstusala; Jõhvi Logistika ja Äripargi taristu rajamine - I etapp; Loode-Pärnu 

tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine). Ülejäänud projektid said valmis varem. Viimaste 

lõpetatud projektide tulemusena loodi kaks uut tööstusala (Jõhvi Logistika ja Äripark ning 
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Loode-Pärnu tööstusala), suurendati kolme tööstusala liiklusohutust ja parandati avalikku 

tugitaristut (Viljandi Kantremaa tööstuspiirkond, Käina tööstusala ning Rakvere Paemurru 

tööstusala) ning rekonstrueeriti ühe tööstusala juurdepääsuteed (Põltsamaa linna J. 

Kuperjanovi tn, Kingu tn ja Tartu mnt vaheline tööstusala).  

 

Ettevõtlusalade alasuunas rahastatud tööstusalade kasutuselevõtt on saanud hoo sisse, mistõttu 

arvestades projektide mõju kuni 3 aastat pärast nende valmimist, on osade projektide tegelik 

mõju alles saabumas. Tööstusalade projektide puhul on iseloomulik, et mõju avaldub alles 

mõned aastad peale projekti lõppemist – pärast tööstusala infrastruktuuri valmimist on 

võimalik ettevõtetel teha tööstusalale asumise otsuseid, seejärel võtab aega nende asumiseks 

vajalik projekteerimine ning ehitamine ning reaalselt asuvad ettevõtted tööstusalale ning 

luuakse uued töökohad seetõttu valdavalt mõned aastad peale projektide lõppemist. 2015. 

aasta lõpus viis EAS läbi küsitluse toetust saanud ettevõtlusalade lõpetatud projektide hulgas, 

küsitleti 23 projekti. Küsitluse tulemusel selgus, et nii kavandatud kasusaavate ettevõtete kui 

loodud töökohtade arv oli prognoositust oluliselt suurem – kasusaavate ettevõtete arv 

taotluses toodud prognooside kohaselt oli 290, tegelikult oli kasusaajaid 435 (154% kavandust 

enam); loodud töökohtade arv oli taotlustes toodud prognooside kohaselt 943, tegelikult on 

aruandlusperioodi lõpuks loodud juba 1663 uut töökohta (176% kavandatust).  

 

Meetme mõju nii kasusaanud ettevõtete arvu arvestades kui loodud töökohtade osas on olnud 

prognoositust suurem, sealjuures ei ole tänaseks kõigi projektide mõju täiel määral veel 

ilmnenud (tulenevalt projektide lõpetamise ajast). Toetus on võimaldanud väljaspool Eesti 

peamisi ettevõtluse koondumise piirkondi (Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad) arendada välja 

ettevõtete jaoks atraktiivne keskkond, suurendades ettevõtete motivatsiooni asuda või jääda 

piirkonda, mis võimaldab hoida piirkonnas töökohti ning luua neid juurde. Piirkondade 

esindajad peavad väga oluliseks mitte ainult uute investeeringute toomist piirkonda, vaid ka 

võimalust parendada ning kaasajastada olemasolevatele ettevõtetele vajalikku avalikku 

taristut, mis võimaldab hoida ettevõtteid piirkonnast lahkumast. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 

meetme rakendamine ka ettevõtluskeskkonna suunal on olnud tulemuslik ja mõjus. 

 

Projekti näide: 

 

Viljandi Linnavalitsuse projektid „Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamine“ ja 

„Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamine“ 

Teiseks edukaks näiteks PKT ettevõtluskeskkonna suunal on Männimäe ettevõtluspiirkonna 

arendamise projekt, mida on toetatud kahel korral kokku ca 2,1 miljoni euroga. 2009. aasta 

suvel lõpetatud I etapi projektiga rajati Reinu tee pikendusena Reinu põik. II etapis rajati 

2013. aasta lõpuks piirkonna edasi arendamiseks Reinu tee läbimurre Riia maanteele, mis 

võimaldas täiendavat ligipääsu logistiliselt heas asukohas tööstusmaa reservaladele ning 

piirkonna liikluskoormuse hajutamiseks suunata osa liiklusest Riia maanteelt Reinu teele. 

Komplekselt rajati kergliiklejate liiklusohutuse tagamiseks jalgratta- ja jalgteed. 2014. aasta 

suvel valmisid tööstusalal elektroonilisi pakiautomaate tootva OÜ Cleveron ja mootorvoodite 

tootja OÜ Bed Factory Sweden kaasaegsed tootmishooned (projektivälise täiendava 

rahastusega), millega võeti kasutusele neljast vabana seisnud krundist kaks. Mõlemad 

ettevõtted on mullu laienemise käigus loonud ka uusi töökohti, OÜ Cleveron 25 ja OÜ Bed 

Factory Sweden 9 töökohta. Ettevõtete naabruses ootavad investoreid veel kaks tühjana 

seisvat kõigi tehnovõrkude liitumisvalmidusega kinnistut, millest ühe suurus 20 000 m2 ja 

teine 30 000 m2. Meetme toel arendatud Männimäe piirkonnas asuvad ka sellised Viljandi 

tuntud ettevõtted nagu OÜ Print Best Trükikoda, AS Toom Tekstiil, OÜ Trafox ja OÜ Dold 
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Puidutööstus. Kokku on sealsed ettevõtted 2015. aasta lõpuks investeerinud pea 20 miljonit 

eurot ja loonud 171 töökohta.  

 

Pilt  38. Viljandi männimäe ettevõtluspiirkond Projektid „Männimäe ettevõtluspiirkonna 

arendamine“ ja „Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamine“. Projektide ERF toetus 

2 115 809,10 eurot, projekti kogumaksumus 2 667 002,31 eurot. 

 

Meede „Üleriigilise tähtsusega kultuuri– ja turismiobjektide arendamine” 

 

Meetme eesmärgiks oli arendada välja eelkõige suuremahulisi ning riiklikul tasandil 

prioriteetseid ja atraktiivseid külastus-ja puhkeobjekte, tõsta turismitoodete kvaliteeti, 

suurendada Eesti eri piirkondade külastuste kasvu, pikendada külastushooaega ning seeläbi 

suurendada turismitulusid ja tõsta Eesti kui reisisihi tuntust.  

 

Projektide rahastamine toimus investeeringute kava alusel. Seitsmest projektist koosnev 

investeeringute kava kinnitati Vabariigi Valitusse poolt 5. märtsil 2009. aastal. Esialgu oli 

kavas ka üks suurprojekt - Eesti Rahva Muuseum. Kuna Eesti Rahva Muuseumi projekti 

Euroopa Komisjoni poolt heaks ei kiidetud (puudusena nähti vähest mõju turismile ja liiga 

optimistlikke külastajate prognoose), arvati projekt investeeringute kavast välja. 

Investeeringute kavasse lisati uue projektina Vabaõhumuuseumi jätkuprojekt „Setu ja Peipsi-

Vene teema külastuskeskuse ja parklate rajamine“, mille osas tehti 2013. aastal rahuldamise 

otsus toetuse summas 1,33  miljonit.  

 

Meetmest on toetatud suuremahulisi ning riiklikul tasandil prioriteetseid ja atraktiivseid 

külastus-ja puhkeobjekte, mis on tõstnud turismitoodete kvaliteeti, suurendanud Eesti eri 

piirkondade külastuste kasvu, pikendanud külastushooaega ning seeläbi suurendanud 

turismitulusid ja tõstnud Eesti kui reisisihi tuntust.  

 

Meetme rakendamine on olnud edukas. Seitsme investeeringute kavas oleva objekti osas 

(projekte on kokku 8, kuna Kohtla-Nõmme kaevanduspark-muuseumi tegevused viidi 

etapiliselt ellu kahe eraldi projekti raames) on tehtud rahuldamise otsused kogusummas 30,4 

miljonit eurot. Kõik projektid on tänaseks edukalt elluviidud. Üks aasta peale projekti 

lõppemist oli toetatud objektide külastajate arv nende projektide osas, mille järelaruanded on 

käesoleva seirearuande koostamise ajaks esitatud (6projekti)  976 704, sh väliskülastajaid 401 

544 (41%). Projektid  „Kuressaare kindluse arendamine“, „Eesti Vabaõhumuuseumi Setu ja 

Peipsi-Vene teema külastuskeskuse ja parklate ehitus“ ning „Kohtla Kaevanduspark-

muuseumi ja selle puhkeala väljaarendamine II etapp“ jõudsid lõpule 2015. aastal, seetõttu 

nende projektide külastajate arve veel välja tuua ei saa. Suurimate külastajate arvudega 

objektid olid Meremuuseumi Lennusadam (külastajaid kokku esimesel tegutsemisaastal 298 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://majandus24.postimees.ee/1228384/eas-toetab-viljandi-mannimae-toostusala-projekti-miljoni-euroga&ei=EB4IVfW0GMGjygOf2oLQAw&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNG5nCVWVsUQOjoRZZaDgjbalhQKBA&ust=1426681727871358
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285, sh väliskülastajaid 155 018 ehk lausa 52% külastajatest) ning Tallinna Teletorn 

(külastajaid kokku 240 000, sh väliskülastajaid 96 000). 

 

Sellest meetmest toetust saanud objektid on nagu meetme nimigi ütleb üleriigilise tähtsusega. 

Eeldatult on tegemist Eesti suurimat külastajate (eriti väliskülastajate) arvu omavate 

objektidega, mille mõju Eesti turismisektori arengule tervikuna on oluline. Võrreldava 

mõjuga on Eestis veel vaid 2 piletiga külastatavat turismiobjekti (KUMU ja Lottemaa), mis 

samuti on rajatud riigi või EL toetuste abil. Võrreldes PKT meetme külastuskeskkonna suunal 

toetatud projektidega on üleriigilise tähtsusega objektide rahastamise oluliselt kõrgem 

investeeringu maksumus ennast õigustanud ka oluliselt kõrgemate külastajate arvudega. 

Meetmest toetatud turismiatraktsioonide sisuline kvaliteet ja külastuselamus on võrdväärne 

teiste parimate sarnaste Euroopas asuvate objektidega. Kokkuvõttes võib öelda, et meetmest 

tehtud mastaapsed investeeringud on ennast õigustanud. 

 

Edulugu: kõik meetmest toetust saanud projektid 

 

Lõpetatud projektid on osutunud väga edukaks, saanud mitmeid auhindu ja ületanud esialgsed 

külastatavuse prognoosid. Eesti Meremuuseumi Lennusadam (projekti kogumaksumus 11,7 

miljonit, toetus 9 miljonit) on saanud järgmised auhinnad: Euroopa Aasta Muuseumi auhinna 

2014, Europa Nostra ja Euroopa Liidu kultuuripärandi Grand Prix peapreemia 2013, Eesti 

kõige peresõbralikuma muuseumi auhinna 2013, aasta parima turismiobjekti 2012 auhinna ja 

kõige turismisõbralikuma muuseumi auhinna 2012. Lennusadama külastajate arv on pärast 

avamist 2012. aastal igal aastal kasvanud. 2014. aastal külastas Lennusadamat üle 300 000 

külastaja. Teaduskeskus AHHAA (projekti kogumaksumus 8,2 miljonit, toetus 5 miljonit) on 

saanud Eesti Teaduse Populariseerija auhinna 2014 teaduse ja tehnoloogia populariseerimise 

kategoorias ning Tripadvisori auhinna 2014. Aastas külastab AHHAA teaduskeskust ligi 200 

000 külastajat, neist umbes pooled on väliskülastajad. Esialgu prognoositi projektis aastaseks 

külastajate arvuks vaid 100 000 külastajat, seega on keskusel läinud oodatust palju paremini. 

Kolmandat suuremat toetatud turismiobjekti, Tallinna Teletorni (kogumaksumus 5,4 miljonit, 

toetus 4,5 miljonit), on külastanud pärast objekti taasavamist 2012. aastal pisut alla 200 000 

külastaja aastas. Aastaringset multifunktsionaalset kasutust on leidnud ka 2010. aastal avatud 

täielikult rekonstrueeritud Tehvandi staadioni spordikompleks (projekti kogumaksumus 4,5 

miljonit, toetus 3,8 miljonit). Talvisel ajal on Tehvandil avatud valgustatud kunstlumerajad, 

jõusaal, kelgumägi ning mootorkelgurada. Suvel on Tehvandil erinevate pikkuste ja 

raskusastmetega jooksu-, kepikõnni-, jalgratta-, rullsuusarajad ning jõusaal. 

 

Pilt  39. AHHAA keskus. projekti kogumaksumus 8,2 miljonit, toetus 5 miljonit eurot 
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Pilt  40. Meremuuseumi Lennusadam. Projekti kogumaksumus 11,7 miljonit, toetus 9 miljonit 

eurot. 

 

Meede „Kompetentsikeskuste arendamine“  
Meetme eesmärgiks oli koondada väljastpoolt Harju- ja Tartumaad teadus- ja 

arendusasutustes kindlate valdkondadega seotud kompetents ja ressurss ning kasutada seda 

teadmisemahuka ettevõtluse arendamiseks kompetentsikeskuste ellukutsumise näol.  

 

Meetmes on põhitegevuste elluviimiseks rahastatud kuut keskust. Kompetentsikeskuste areng 

on olnud erinev, seda nii sisulises tegevuses kui keskuste ehituslikul rajamisel ning seadmete 

soetamisel, töösse rakendamisel ning teenuste osutamisel. 

 

Joonis 12. Rajatud regionaalsete kompetentsikeskuste paiknemine  

 

Edukaim keskus oma arengus on ajaliselt olnud Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni 

Kompetentsikeskus, mille hoone valmis 2012. aastal ning 2015. aastal jätkus keskuse töö 
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peamiselt sisuliste teenuste arendamisel ja pakkumisel (näiteks disainilaboris on väljatöötatud 

kätevann ja jalavann, vibroaukustiline voodi; Farmaatsiatehasega koostöös ka ravimudabaasil 

uus massaažikreem ja kätekreem jpt). Seega kompetentsikeskuse tegevus on fokusseeritud 

kahele valdkonnale: liikumis- ja tegevusvõime ning mudaravi-ravimuda valdkond. Alates 

2013. aastast on viidud läbi enam kui 15 uuringut- projekti, mille tulemusena töötati välja 15 

tervisetoodete mudelit. 2015. aasta alguse seisuga on kompetentsikeskus teadustöö 

tulemustest avaldanud 14 publikatsiooni. Kompetentsikeskus osaleb ka näiteks Safe 

Community rahvusvahelises võrgustikus Ida-Euroopa tugikeskusena ning on läbi HNRK 

koolitus-pädevuskeskuseks kasutajakoolituse läbiviimisel exoskeleton-tüüpi kõnnirobotile. 

Kompetentsikeskus on omandanud 1 patendi ning tegevuse tulemusena on esitatud taotlus 

veel 3 omatoote patendi saamiseks. Suuresti tänu keskuse mõjutusele loodi Haapsalus uus 

abi- ja taastusravivahendeid tootev ja vahendav OÜ HNRK Abivahendikeskus ning lisaks on 

keskuse tegevuse tulemusel sündinud Stressivaba OÜ ettevõte. Kompetentsikeskuse tegevuse 

korraldamiseks on koostööleppe allkirjastanud 14 osapoolt, sealhulgas ettevõtted, ülikoolid ja 

mittetulundusühingud. Keskuses on loodud 25 erineva koormusega töökohta.  

 

2014. aasta esimesel poolel valmis Põlevkivi kompetentsikeskuse hoone, kus toimib lisaks 

akrediteeritud teadus-, katse- ja arenduslaboritele ka inkubatsioonikeskus. 

Kompetentsikeskuses osutatakse ettevõtjatele uuringu-, laboriteenuseid, laborite rentimist ja 

inkubatsiooni, valdkondliku intellektuaalomandi seire teenust kui ka ollakse eestvedajaks 

valdkonna võrgustamisele. Näiteks mais 2015 asutati IO seirega seoduvalt standardimise 

tehniline komitee, mille tööd korraldab Põlevkivi kompetentsikeskus. Eelinkubatsiooni 

lepinguid on august 2015 seisuga 5 ning kompetentsikeskuse teenuseid on kasutanud projekti 

lõpuks 47 ettevõtet, sealhulgas ka välispartnerid. Keskusel on 17 strateegilist partnerit, kellest 

olulisemad on valdkonna suuremad ettevõtted nagu näiteks Eesti Energia, Viru Keemia 

Grupp, Kiviõli Keemiatööstus jpt. Kompetentsikeskus on konkurentsivõimeline ka 

rahvusvaheliselt, omades mitmeid välispartnereid, -projekte ning osaledes Horizon 2020 

projektides. 

 

2014. aasta esimesel poolel valmis ka Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse hoone, kus on 

kaasatud mitu partnerit: MTÜ Kuressaare Campus, Kuressaare Ametikool, TTÜ Kuressaare 

Kolledž, MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit ja SA Saaremaa Arenduskeskus. Projekti 

sisutegevuste ning kompetentsikeskuste teenuste pakkumise kaudu on suudetud tõsta 

ettevõtete võimekust kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamiseks. 

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse kliendivõrgustikus on 27 ettevõtet. Keskus on projekti 

jooksul osalenud MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liidu kaudu European Boating Industry ja 

International Council of Marine Industry Association organisatsioonide tegevuses, et omada 

teadmust valdkonna globaalsetest trendidest. 

 

2014. aastal valmis Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse hoone 

ning 2015. aastal jätkus valdkonna ettevõtete ootustest lähtuvalt uute seadmete hankimine, 

paigaldus ning testimine.  Kompetentsikeskus omab superkriitilise ekstraktsiooni ja 

kromatograafia aparatuuri, mida tutvustati 2015.aastal maailmas esmakordselt ning on seeläbi 

Eestis unikaalne. Projekti lõpuks loodi 11 täiskoormusega töökohta, lisaks on teadus-ja 

arendustegevusse kaasatud osakoormusega teadureid. Eduka töö tulemusel on läbiviidud 109 

teadus-ja arenduskatset. 2014. aastal sõlmiti uus koostööleping 23 osapoolega, millest 20 on 

valdkonna ettevõtjad. Kompetentsikeskus on kaasatud rahvusvahelise mustra sõstra 

assotsiatsiooni (IBA) ning loodud on otsekontaktid Baltfood klastri Soome ja Rootsi 

partneritega. Alustatud on mitmete koostööprojektidega ning ettevõtete huvi keskuse teenuste 

ja partnerluse vastu kasvab.  
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2015. aasta augusti lõpuks valmisid Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskuse 

ning Targa Maja Kompetentsikeskuse hooned. Mõlema ehitused jõudsid alata esitatud vaiete 

tõttu 2014. aasta sügisel. Aasta hiljem, 2015. aasta sügisel sisustati hooned vajalike seadmete, 

vahendite ja laborimööbliga. Senini olid keskused pakkunud teenuseid piiratud tingimustes, 

kuivõrd sisulist arengut on piiranud hoonete ning seadmete puudumine. Hoonete valmimise 

järgselt on aktiivselt katsetatud seadmeparki ning testsüsteeme ja pakutud ettevõtetele 

teenuseid. Targa Maja kompetentsikeskus Rakveres tegutseb liginullenergia arendamise ja 

hooneautomaatika valdkonnas, mille käigus on loodud füüsiline taristu testkeskkonna näol, 

tehtud uuringuid koostöös TLÜ, TÜ, TTÜ ja EMÜ-ga. Kompetentsikeskus on olnud aktiivne 

koostöövõrgustiku arendamises ja rahvusvahelistumises, keskus on osalenud partnerina 

Horizon 2020 projektis, erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näiteks CABA, 

ENOLL. Muuhulgas tehakse Euroopa Komisjoni initsiatiivi „Targad Linnad ja Kogukonnad“ 

koostöövõrgustikus koostööd „väikeste hiiglaste“ klastri arendamisel ning ÜRO 

Majanduskomisjoni Elamumajanduse üksuse targa linna indikaatorite projektis. 

 

Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus Väimelas on tegevuse fokusseerinud 

viimistlus, mehhatroonika ja tootearenduse valdkonna väljaarendamisele, teostades eelkõige 

rakendusuuringuid. Rahvusvahelisel tasemel on koostöö algatatud teistes riikides asuvate 

kompetentsikeskustega, nagu Rootsis Träcentrum, Saksamaal Remmers ja 3H Laskediga. 

Muuhulgas osaletakse Põhjamaade WSE ja ECWM koostöövõrgustikes. Projekti tulemusena 

on kompetentsikeskusel koostööpartnereid 55, nendest 23 valdkonna ettevõtjaid. 

Kompetentsikeskuse 11-liikmeline meeskond on tasulisi teenuseid osutanud 41 kliendile.  

 

Meetme rakendamist võib pidada keskpäraseks, kuivõrd projektide tulemusena ei kõigi 

kompetentsikeskuste potentsiaali õnnestunud veel täiel määral avada ning tulemuste 

avaldumine toimub kavandatust pikema aja vältel. Kompetentsikeskuste lõikes on arengut 

pidurdavaid tegureid mitmeid, kuid üheks kesksemaks on olnud kompetentsikeskuste tööks 

vajaliku infrastruktuuri plaanitust aeglasem valmimine. Peamised põhjused olid eelkõige 

hankemenetlustega seonduvad takistused ja viibimised (hangete nurjumine, vaidlustused,  

eelarvet ületavad pakkumused jms). Projektide tähtaegne valmimine ning eesmärkide täitmine 

oli seetõttu suure tähelepanu all. Sellegipoolest suutsid kompetentsikeskused tegevused 

eesmärgipäraselt elluviia ning takistuste ilmnemisel võtta vastu strateegilisi muudatusi. Sellest 

tulenevalt viibis ka lõpparuandega seotud väljamaksete teostamine, lükkudes osaliselt ka 

2016. aasta algusesse. Projektide elluviimise kogemustest lähtuvalt võib KOMP meetme 

tingimuste nõrkusena nimetada abikõlblike kulude väga laiapõhjalise skaala (näiteks kulu 

„muud kulud, mis on vajalikud projekti eesmärkide täitmiseks“), mis aeg-ajalt tekitas 

kompetentsikeskustel abikõlblikkuse hindamisel mitmetitõlgendamist ning vajas hinnangu 

saamist juristidelt.  

 

Meetme tulemustele hinnangu andmiseks on kompetentsikeskused veel liialt vähe tegutsenud.  

Kõik kuus kompetentsikeskust on jõudnud oma arengus niikaugele, et loodud on eeldused 

teadmiste mahukamaks levitamiseks nii kaasaegse infrastruktuuri, kvalifitseeritud personali ja 

strateegiliste koostööpartnerite näol. Samuti on kompetentsikeskustel välja kujunenud või 

kujunemas oma tegevusmudel ning toodete või teenuste portfell. Regionaalsete 

kompetentsikeskuste üks suuremaid väljakutseid edaspidi on muutuda oma tegevustes 

konkurentsivõimelisemaks, mis eeldab ühelt poolt innovatsioonivõimekuse edasi arendamist 

ja koostööd rahvusvahelisel tasemel, kuid teisalt ka tööd kliendibaasi laiendamiseks. 

Regionaalsete kompetentsikeskuste jätkuarendusi toetatakse ka perioodi 2014-2020 

struktuurivahenditest. Toetust saavate regionaalsete kompetentsikeskuste toimimist hakatakse 
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hindama iga-aastaselt ning tulemustest sõltub kompetentsikeskuse edasine rahastamine. 

Hinnanguliselt enamus regionaalseid kompetentsikeskusi suudab ka peale 

struktuurivahenditest rahastamise lõppu oma tegevust jätkata. 

 

Meede „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna sidevõrgu 

kasutuselevõtuga piirkondades“  
 

Meetme eesmärgiks oli parandada internetiühenduse kättesaadavust piirkondades, kus taristu 

puudumisel ei ole kiire internetiteenus praegu lõppkasutajatele kättesaadav. Baasvõrgustiku 

väljaehitamise tulemusena oleks neis piirkondades edaspidi võimalik varustada kodud, 

ettevõtted ning ametiasutused, mis asuvad kuni 1,5 kilomeetri kaugusel rajatavast 

baasvõrgust, andmesideühendusega kiirusega vähemalt 100 megabitti sekundis. 

 

Meetme tulemusel rajatud võrk võimaldab rahuldada kõik riigi ja sideettevõtjate 

vajadused baasvõrgu osas antud territooriumil nii täna kui ka pikemas perspektiivis. 

Loodud võrgu kaudu hakkab liikuma suurem osa antud piirkondade andmesidest, s.t. e-

riigi teenused, ettevõtete infosüsteemid, meditsiiniteenused, pangateenused, kaupluste 

maksterminalid, info- ja meelelahutusteenused elanikele, e-õpe ja palju muud. 

 

Loodud ühendused võimaldavad inimesi kaasata infoühiskonda, KOV ja riigiasutustel 

tõhustada riigihaldust ning ettevõtlusel areneda. KOV juhtide hinnangul on kaasaegse 

lairibaühenduse olemasolu KOV territooriumil eksistentsiaalse tähtsusega. Selle puudumine 

pärsib oluliselt arengut. Samas tuli projektide menetluse käigus pöörata tähelepanu, et valitud 

baasvõrgu trassivalikud viiakse ellu nii, et need täidaks meetme eesmärki ja maksimaalselt 

otstarbekas kasusaajatele. Meetme rakendamine on kulgenud plaanipäraselt. Kõik 43 projekti 

on aruandeaasta lõpuks lõpetatud, mille tulemusena valmis 1864 km baasvõrku, mis loob 

sideettevõtjatele võimaluse varustada kiire internetiühendusega ca 83,8 tuhat inimest. 
Rajatud baasvõrgu tegelikku kasutuselevõttu kontrollitakse 3 aastat peale projekti lõppu. 

Tänaseks on see tähtaeg möödunud 27 projektil, mida rahastati 2011. aastal. Nende projektide 

käigus rajati 13 maakonnas (v.a. Ida-Viru ja Lääne) 1165 km baasvõrku 475 

ühenduspunktiga, mille kaudu sideoperaatorid projekti raames rajatud baasvõrgule 

lõppklientidele teenuse pakkumiseks ligi pääsevad. Kõikidel rajatud baasvõrgu lõikudel on 

kehtivad rendilepingud, keskmiselt 3,7 operaatoriga objekti kohta. 2014. aastal rahastatud 

projektid lõppesid 2015. aastal  (699 km võrku 322 ühenduspunktiga Harju, Järva, Pärnu, 

Lääne-Viru, Viljandi, Põlva, Tartu, Võru, Valga maakondades) ning nende reaalset 

kasutuselevõttu kontrollitakse 2018. aastal. Kuna toetuse saaja ise ei tohi hakata (ega hakka) 

pakkuma teenuseid lõpptarbijatele, ei oma ta ka ülevaadet projekti reaalsete kasusaajate hulga 

osas lõpptarbijate seisukohalt ning seetõttu aruandlusest neid andmeid kätte saada ei ole 

võimalik. Reaalse kasutuselevõtu all peetakse silmas andmeid, mida baasvõrgu väljaehitaja 

esitab välja ehitatud lõiku rentivate operaatorite arvu ja kasutuselevõetud ühenduspunktide 

kohta. Toetuse saajal ei ole infot operaatori klientide arvu kohta, kelleni ühenduspunktist 

juurdepääsuvõrgu näol internet veetakse ja kes seda tarbivad. Kasu saanud inimeste arv 

hüpoteetiline ja näitab sihtgruppi, kes välja ehitatud baasvõrgu sihtpiirkonnas elavad. Lairiba 

baasvõrgu väljaehitamine on omalt poolt kindlasti aidanud ka kaasa 4G mobiilivõrgu levikule 

ning kasutajaskonna kiirele kasvule. 

 

Analoogset lairiba baasvõrgu arendamist toetati perioodil 2007-2013 ka MKMi infoühiskonna 

arendamise meetmest taotlusvooru „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine 

maapiirkondades“ raames ning Maaelu arengukava meetme 3.2.2. „Eesti lairiba 

internetivõrgu kasutuse tõstmise investeeringutoetus“ kaudu.  
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Baasvõrgu arendamine jätkub uuel perioodil juba Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel. Struktuurivahendite toel jätkub baasvõrgu 

ehitamine piirkondades kus uue põlvkonna sidevõrgu taristut ei ole veel jõutud välja ehitada 

ja kus seetõttu ei ole ka lairibateenuse pakkujaid. Samuti püüab Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium leida lahendusi lõpptarbijate võrguühenduse väljaehitamise 

maksumuse vähendamiseks neis piirkondades, kus see operaatoritele huvi ei paku. 

 

Pilt  41. Lairiba võrgu ehitus 

 

Meede „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“  
Meetme eesmärgiks oli tagada maakondades gümnaasiumiõpilastele võrdselt kõrge õppe 

kvaliteet ja valikuvõimalused ning üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus õppehoonete 

kaasajastamise ja senisest optimaalsema kasutuselevõtu teel. Viimasel aastal jätkati toetatud  

gümnaasiumite projekteerimise, ehitushangete ning ehitamisega. 2015 aasta lõpuks lõpetati 

kõigi viie projekti menetlus ning valmisid viis uut riigigümnaasiumit. Mõnevõrra 

problemaatiline oli projektide elluviimisel abikõlblike kulude määratlemine. Meetme määrus 

ei võimaldanud üheselt määratleda koolide sihtotstarbelise sisseseade või tarvikute iseloomu. 

Toetuse saajad soovisid projekti raames sageli soetada esemeid, mille kasutusiga on väiksem 

kui meetme määruses nõutav viis aastat. Perioodil 2014-2020 on täpsustatud meetme 

tingimusi ja täpsemalt sisustatud abikõlbmatute tarvikute mõiste. On välja toodud, et 

abikõlbmatud on projekti raames tarvikute (äratarvitatavad vallasasjad, mis otstarbekohasel 

kasutamisel lakkavad olemast) soetamise kulud.  

 

Meede kavandati kooskõlas koolivõrgu korrastamise eesmärkidega tagada kõigile (sealhulgas 

maapiirkondade) õpilastele võrdselt kõrge õppe kvaliteet ja valikuvõimalused ning üle riigi 

koolivõrgu efektiivne korraldus. Eesti koolivõrk on üles ehitatud aegadel, kui sündivus oli üle 

21 000 lapse aastas. Õpilaste arv, eriti gümnaasiumiastmes, kahaneb märgatavalt, samas kui 

koolivõrk on muutunud vähe ning põhiliselt alg- ja põhikoolide sulgemise arvelt. Meetme 

elluviimisel püstitati uute gümnaasiumite ülesandeks noore ettevalmistamine toimima loova, 

mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada 

oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades. Selleks vajaliku kvaliteetse haridusteenuse 

pakkumise nimel ehitati ökonoomsed ja kaasaegse õppekeskkonnaga 

gümnaasiumihooneid Võru linna, Tartu linna, Pärnu linna, Sillamäe linna ja Jõhvi 

valda. Eelpoolnimetatud koolihoonetes omandab gümnaasiumiharidust üle 1500 noore. 
Gümnaasiumivõrgustiku korrastamist jätkatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi 

eestvedamisel perioodi 2014-2020 struktuurivahenditest. 

 

Projekti näide:  
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Jõhvi valla „Regionaalse gümnaasiumi rajamine Jõhvi“ 

Eduloo näitena võib esile tuua regionaalse gümnaasiumi rajamine Jõhvi, kus projekti üldiseks 

eesmärgiks oli tagada Ida-Virumaa keskregioonis (Jõhvi, Alajõe, Iisaku, Illuka, Kohtla, 

Kohtla-Nõmme, Mäetaguse ja Toila vallad ning Kohtla-Järve linn) gümnaasiumiastmes õppe 

kõrge kvaliteet. Kavandatava regionaalse gümnaasiumi puhul on loobutud klassikalisest 

koridor-klass tüüpi koolimaja struktuurist. Uue hoone ehitusega luuakse funktsionaalselt ühise 

iseloomuga klassimajad, analoogselt ülikooli instituutidega: sotsiaalteaduste maja, 

reaalteaduste maja, praktikumi maja (teadusainete laborid), õpetajate maja ning meediamaja. 

Klassimajad on koht õppimiseks klassiruumis ja iseseisvaks tööks. Klassimajade vahele jääb 

ühine avatud ruum, aatrium, koht sotsialiseerumiseks ja grupitegevusteks. 

 

Pilt  42. Jõhvi Gümnaasium. Projekt „Regionaalse gümnaasiumi rajamine Jõhvi“. Projekti 

ERDF toetus 4 831 778 eurot, projekti kogumaksumus 5 684 445 eurot. 

 

7.4.2. Finantsteave 

 

Prioriteetses suunas lõpetati kokku 427 projekti. 6 projekt katkestati. Kohustusi võeti 

perioodil 2007-2013 kokku 387 114 128 eurot (EL vahendeid). Väljamakseid finantsperioodi 

jooksul 99,9% võtud kohustustest 387 113 567 eurot (EL osa) (joonis 13). 

 

 
 

Joonis 13. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (SFCS, 09.03.2017) 

 

Rahandusministeerium on viimasel paaril aastal korrigeerinud pr suuna siseselt väheses 

mahus meetmete eelarveid juhul, kui vabanenud vahendeid ei ole võimalik olnud ära kasutada 

samas meetmes. Põhiliselt suunati jääke ümber LPA meetmesse, mille raames kinnitati VV 

poolt kergliiklusteede projektide reservnimekirjad. 
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2015. aastal tehti toetusotsuseid LPA meetmes reservnimekirja kergliiklusteede 

rahastamiseks, siiski ei olnud võimalik pr suuna projektidest vabanenud vahendeid täiel 

määral enam teistesse suuna meetmetesse ümber suunata. Jääkide teke ilmnes 

kahetsusväärselt 2015. aasta lõpus, mil olemasolevate projektide elluviimine oli juba 

lõppetapis ning uute projektide rahastamine ei olnud ajaliselt enam võimalik. 

Konsultatsioonides Korraldusasutusega leiti, et võimalik on jääkide suunamine Elukeskkonna 

arendamise rakenduskava meetmesse „Keskkonnajärelvalve arendamine“ ja „Kesk- ja 

piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine, kokku kanti sinna mais 2016 

regionaalvaldkonna meetmest üle 609 305,75  eurot. 

 

Väljamaksete progress ning projektide lõpetamine on olnud viimastel aastatel loodetust 

aeglasem. Järkjärgult on pikenenud projektide teostusaeg. Kuna suurem osa meetmete 

toetusest on suunatud ehitusinvesteeringuteks, võib väljamaksete trendide põhjusena nimetada 

ehitussektorist tulenenud mõjusid. Seoses ehitusaktiivsuse kasvuga on toimunud projektide 

kogumaksumuse kallinemine võrreldes taotluses kavandatuga, mis on mitmete algusjärgus 

olevate projektide puhul toonud kaasa ehitusprojektide lahenduste muudatusi. Selle 

tagajärjena olid toetuse saajad sunnitud korrigeerima planeeritud tegevusi, tellima 

ümberprojekteerimisi ja viima läbi uusi riigihankeid. Projekti muudatuste tõttu tekkis vajadus 

ka täiendavate menetlustoimingute läbi viimiseks RÜ ja RA tasandil. Oluliselt põhjalikumaks 

on muutunud RÜ kontrolliprotseduurid, mis samuti on mõnevõrra pikendanud taotluste ja 

sellega seotud aruannete menetlust ning kinnitamist. Projektide lükkumine perioodi lõppu ei 

ole piisavalt paindlikult võimaldanud ennetada jääkide teket ja nende ümber suunamist 

regionaalvaldkonna meetmetesse. Seisuga 01.06.2016 oli lõpetamata seisundis veel 6 

prioriteetse suuna projekti, mille osas on Korraldusasutusega kokkuleppe menetluse 

pikendamises.  

 

Kui vaadata toetuste jagunemist absoluutsummas, siis ligemale pool tehtud investeeringutest 

on läinud Harju-, Ida-Viru- ja Tartu maakonda. Inimese kohta on toetuste maht kõige kõrgem 

Hiiumaal, Võrumaal ja Saaremaal. Hiiumaa elanikud on struktuurivahenditest saanud kasu üle 

viie korra enam kui Harjumaa elanikud. Meetmete regionaalne jaotus on üldjoontes 

soodustanud regionaalset arengut tasakaalustavat mõju, toetades kohaliku infrastruktuuri jm 

arendustegevusi eeskätt vähemarenenud piirkondades. Struktuuritoetuste tervikpilti vaadates 

on toetusi võrreldes teiste maakondadega läinud vähem Jõgeva, Lääne, Põlva, Rapla, Valga, 

Viljandi ja Võru maakonda. 
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Joonis 14. Prioriteetse suuna toetuste jagunemine maakonna elaniku kohta. Allikas: SFCS 

01.06.2016  

 

7.4.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Perioodi 2017-2015 vältel on rakendatud siseriiklike regionaalprogramme, mis omavad 

kokkupuutepunkte mitme konkreetse prioriteetse suuna meetmega ja suurendavad vastastikku 

mõju tegevuste tulemuslikkusele. Kokku on erinevate programmide kaudu välja jagatud ca 77 

miljonit eurot, näiteks:   

 

- kohaliku külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevuste osas on toetatud 

samalaadseid, kuid väiksemamahulisi investeeringuid siseriiklikust piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmist (maht ca 3 miljonit 

eurot); 

- piirkondliku arengu kavandamise programmist on võimalik olnud taotleda toetust 

piirkonna konkurentsivõime tugevdamisele suunatud strateegiate ja arengukavade 

koostamiseks, et valmistada ette struktuurifondidest või riiklikest vahenditest 

rahastatavaid arenguprojekte (maht ca 1,5 miljonit eurot); 

- regionaalsete investeeringutoetuste programmist on toetatud väiksemahulisemaid 

investeeringuid kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks 

(laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande-, õppimis-, 

sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile 

avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti) (maht ca 26,6 miljonit eurot);  

- kohaliku omaalgatuse programm kohalike mittetulundusühenduste võimekuse 

suurendamiseks viia ellu arenguprojekte (maht ca 11 miljonit eurot); 

- kergliiklusteede rajamise programm eesmärgiga aidata kaasa kergliikluse 

kitsaskohtade lahendamisele ning liiklusohutuse suurendamisele väljaspool viite 

suuremat linna (maht ca 8,1 miljonit eurot);  

- teenuskeskuste toetusskeem eesmärgiga parandada erasektori pakutavate teenuste 

kättesaadavust maapiirkondades ning parandada seeläbi inimeste elukvaliteeti ja 
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äärealade jätkusuutlikku arengut. Toetusskeem käivitus pilootprogrammina Põlva, 

Valga ja Võru maakonnas (maht ca 140 000 eurot).  

- analoogset lairiba baasvõrgu arendamist toetati perioodil 2007-2013 ka MKMi 

infoühiskonna arendamise meetmest taotlusvooru „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu 

arendamine maapiirkondades“ raames ning Maaelu arengukava meetme 3.2.2. „Eesti 

lairiba internetivõrgu kasutuse tõstmise investeeringutoetus“ kaudu.  

 

Meetmetel on olnud vähesel määral seoseid mitmete teiste struktuurivahenditega - Haridus- ja 

Teadusministeeriumi meetmetega huvikoolide ja avatud noortekeskuste arendamiseks, 

Sotsiaalministeeriumi meetmetega suurte haiglate ning riiklike hoolekandeasutuste toetamisel, 

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava strateegilise ja regionaalse tähtsusega 

transpordi infrastruktuuri investeeringutega,  prioriteetse suunaga „Ettevõtete uuendus- ja 

kasvuvõime suurendamine“. analoogset lairiba baasvõrgu arendamist toetati perioodil 2007-

2013 ka MKMi infoühiskonna arendamise meetmest taotlusvooru „Eesti uue põlvkonna 

lairibavõrgu arendamine maapiirkondades“ raames ning Maaelu arengukava meetme 3.2.2. 

„Eesti lairiba internetivõrgu kasutuse tõstmise investeeringutoetus“ kaudu.  

 

Võimalike kattuvuste välistamiseks meetmete ja toetatavate tegevuste tasandil tehti koostööd 

teiste ministeeriumidega ning tõmmati selged taotleja- või tegevusepõhised lahkmejooned. 

Võimalike kattuvuste vältimiseks abikõlblike taotlejate ja tegevuste osas määratleti 

rakendusdokumentides täpsed abikõlblikkusreeglid. Peamiseks rahastamise kattuvuse 

vältimise meetodiks projekti tasandil oli taotlejalt vastava lisainfo küsimine.  

 

7.4.4. Teise fondi tüüpi kulutused  

 

Nn Teise fondi tüüpi kulusid rakendati meetmes „Kompetentsikeskuste arendamine“ 

eesmärgiga katta kompetentsikeskuste projektidega otseselt seotud palgaliste töötajate 

koolitusel, konverentsil või rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise kulusid. Kuivõrd 

kompetentsikeskuste tegevus põhineb piirkonnaspetsiifilistel eeldustel, siis ESF tüüpi kulude 

toetamine võimaldas kompetentsikeskustel omada ning arendada neid valdkondlikke 

võtmekompetentse, mille abil käivitada kõrgemat lisandväärtust loovaid algatusi.  Kontrolli ja 

järelevalve tagamiseks eristas rakendusüksus oma andmebaasis teise tüüpi fondi kulusid 

eraldi kululiigina ning neile kuludele oli seatud piirangud kogu kuludest. Sarnaselt tõi 

võimalikud veakohad nn teise fondi tüüpi kulude ületamisel välja struktuurivahendite 

infosüsteem.  

 

7.4.5. Hinnang rakendamisele 

 

Kokkuvõttev hinnang finantsprogressile ja meetmete rakendamisele on hea. Indikaatorite 

saavutustasemed on head ning 12 indikaatorist 8 puhul on jõutud 2015. a lõpuks 

rakenduskavas seatud sihttasemeteni või neid ületatud.  

 

Meetmete rakendamisega võib üldjuhul rahule jääda. Meetmete elluviimise perioodil on 

väljakutseid esitanud majanduskeskkonna muutused ja sellest tulenevad kõikuvad 

ehitushinnad - esialgselt kalkuleeritud ehituste eelarved on odavnenud või kallinenud väga 

lühikese perioodi jooksul. Kallinemise korral on toetuse saaja pidanud projekti valmimiseks 

leidma täiendavaid omafinantseeringu vahendeid, mis on kohati valmistanud probleeme 

väiksematele või suurema võlakoormusega omavalitsustele. Aastatega pikenes ka projektide 

elluviimise tähtaeg ning osutus vajalikuks projektide lõpptähtaegade pikendamine. Mõnevõrra 

on probleeme tekitanud projektide raames korraldatud hangete õiguspärasus. EAS on 
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jätkuvalt tõhustanud oma riigihangete alast kontrollifunktsiooni, kuid varasemate projektidega 

on tagantjärele üles kerkinud mitmeid rikkumisi, mis on kaasa toonud mitmetes projektides 

toetuse osalise tagasinõudmise.  

 

Meetmete elluviimise kiirus on üldiselt olnud hea, arvestades rakendusskeemide eripärasid 

ning põhjalikku ettevalmistustööd. Näiteks KATA meetmes eelnes investeeringute kava 

kinnitamisele maakondlik protsess eeltaotluste läbivaatamiseks ning valikuks. KOMP meetme 

ja INT meetme puhul oli taotlemise avanemine planeeritud perioodi keskele, sest meetmete 

rakendamine eeldas põhjalikumaid analüüse ja uuringuid tingimuste väljatöötamiseks ning 

kohaldamiseks.  
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7.5. Rakendamine prioriteetses suunas „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ 

 

PRS hõlmab kolme meedet, mida viidi ellu investeeringute kavade alusel, kõik meetmed on lõpetatud (lisa 14). 

 

7.5.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool (tabel 15) on toodud PRS eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete 

saavutamise määr (%) aastate lõikes. Prioriteetses suunas on kuus eesmärki, mille poole liikumist mõõdetakse kaheksa indikaatoriga. Seitsme 

indikaatori 2015. aasta sihttase on saavutatud. 

 

Tabel 16. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Sisunäitajad  2007 2010 2011 2014 2015  

Meede 2.5.1 „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine 

Eesmärk: Noorsootöö infrastruktuur toetab noorsootöö teenuste regionaalset kättesaadavust ja noorte kaasatust noorsootöö tegevustesse 

Väljundindikaator: ERFst 

toetust saanud avatud 

noortekeskuste, teavitamis- ja 

nõustamiskeskuste ning 

huvikoolide arv   

  

  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 47% 80% 100% 113% 

Projektide aruanded 

08.01.2016.  

Saavutustase 0 21 36 45 51 

Eesmärk  20   45 

Esialgne tase  14 (2006)     

Tulemusindikaator: Avatud 

noortekeskuste, teavitamis- ja 

nõustamiskeskuste ning 

huvikoolide füüsiline keskkond 

vastab noorte vajadustele ja 

toetab noorsootöö teenuste 

osutamist  

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 80% 80% 100% 113% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 

 

 

 

Saavutustase 0 8% 8% 10% 11% 

Eesmärk  5,5%   10% 

Esialgne tase  

3% (2006) 

 

 
    

Meede 2.5.2 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ 

Eesmärk 1: Kutseõppeasutustes on kvaliteetset ja tänapäevast õpet võimaldavad õppevahendid- ja seadmed 

Tulemusindikaator 1: 

Kutseõppeasutuste 

õppepraktikabaaside 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 18% 27% 39% 59% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 (tekstis 

on toodud RA 2015.a Saavutustase 0 17% 24% 43% 65% 
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kaasajastatud õppeseadmete ja 

–vahendite osakaal 
Eesmärk  50%   90% inventuuri tulemused 

ja põhjendused 

alatäitmisele) 
Esialgne tase 11% (2006)     

Eesmärk 2: Kutseõppe kättesaadavuse tagamiseks on õppijatele loodud kaasaegsed elamis- ja olmetingimused 

Tulemusindikaator 2: 

Kaasajastatud elamiskohtade 

osakaal õpilaskodudes 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 29% 38% 74% 101% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 Sulgudes 

on toodud 

2015.aastal HTMi 

läbiviidud täiendava 

inventuuri tulemused 

mis näitavad, et  

eesmärk on 

saavutatud 101% 

(eesmärk oli 4000 

kaasajastatud 

elamiskohta 

õpilaskodudes ja 

loodi  4040 kohta). 

Saavutustase 0 25% 31% 42% 
85% 

 

Eesmärk  40%   85% 

Esialgne tase  15% (2006)     

Eesmärk 3: Kutseõppeasutustes on õppeotstarbeline infrastruktuur kaasajastatud 

Tulemusindikaator 3: 

Kaasajastatud õppekohtade 

osakaal kutseõppeasutustes 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 43% 57% 120% 155% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 
Saavutustase 0 18% 24% 51% 65% 

Eesmärk  25%   42% 

Esialgne tase 12% (2006)     

Eesmärk 4: väljundindikaator kõikidele eesmärkidele (1-3) 

 

Väljundindikaator: ERFst 

toetust saanud 

kutseõppeasutuste arv 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 35% 52% 74% 100% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 (Kuigi 

investeeringute kavas 

on 30 kooli, on 

toetuse saajaid 31, 

kuna osa koole on 

perioodi käigus 

ühinenud. Nt. Türi 

Tehnika ja 

Saavutustase 0 11 16 23 31 

Eesmärk  15   31 

Esialgne tase 10 (2006)     
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Maamajanduskool 

ning Paide 

Kutsekeskkool on 

liidetud Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse

ks). 

Meede 2.5.3: Hariduslike erivajadusega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine 

Eesmärk: HEV õpilaste koolide õpikeskkond vastab kehtivatele normidele ning on kohandatud tulenevalt kooli õpilaste erivajaduse spetsiifikast. 

Väljundinikaator: ERFst 

toetust saanud HEV koolide 

arv 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 33% 100% 211% 211% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 
Saavutustase 0 3 9 19 19 

Eesmärk  4   9 

Esialgne tase  0 (2006)     

Tulemusindikaator: HEV 

koolide õppimis- ja 

elutingimuste (sh tööoskuste 

arendamisest) kaasajastamisest 

ning normatiivide vastavusest 

kasusaavate õpilaste arv 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 7% 68% 108% 123% 

Projektide aruanded 

08.01.2016 
Saavutustase 0 108 1016 1626 1841 

Eesmärk  300   1500 

Esialgne tase  0 (2006)     

 Allikas: PRS seirearuannne
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PS5 rakendati kokku 3 meetme kaudu.  

 

 Meede 2.5.1 „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide 

kaasajastamine“ 

 Meede 2.5.2 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ 

 Meede 2.5.3 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kaasajastamine“ 

 

Meede 2.5.1 „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide 

kaasajastamine“ 

 

RA ja RÜ hinnangul on meetme rakenduskavas püstitatud eesmärgid saavutatud ja indikaatorid 

täidetud. Meetme eesmärk oli tagada, et avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste 

ning huvikoolide füüsiline keskkond vastaks noorte vajadustele ning toetaks noorsootöö teenuste 

osutamist. 

 

2007. aastal oli Eestis kokku umbes 460 noorsootöö asutust. Võrreldes perioodi algusega on 

noorsootööasutuste arv ning noorsootöösse kaasatud noorte arv järjepidevalt tõusnud. Pidevalt on 

suurenenud noortekeskuste ja huvikoolide arv. Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendusse kuulub 81 

liiget 136 noortekeskusega. EHIS andmetel on Eestis 708 huvikooli. 

 

Meetme eesmärgiks oli renoveerida või ehitada kokku vähemalt 45 avatud noortekeskust, teavitamis- 

või nõustamiskeskust ning huvikooli ning, et vähemalt 10% noorsootöö taristust oleks 2015. aastaks 

kaasajastatud. Noorsootöö asutustest 14 ehk ca 3% kaasajastati eelmisel programmperioodil. 

 

Aruandlusperioodi lõpuks (2015) on teostatud 51 projekti, millega renoveeriti või ehitati 

avatud noortekeskusi, ning kaasajastatud on perioodi lõpuks 11% noorsootöö taristust. 

 

Meetme eesmärgid olid püstitatud realistlikult, arvestades ERF võimalikku toetust. Vajadus toetuse 

osas oli aga tunduvalt suurem, kui ERF rahastus vastaval perioodil. Toetuse taotlejaid ehk 

omavalitsusi, kus oli vajadus ja valmisolek ka omaosalusega panustada noorteinfra uuendamisse, oli 

märkimisväärselt rohkem. 

 

Investeeringute kava rakendamise kulg oli edukas. Perioodi esimesel poolel teostati projektide 

elluviimist efektiivselt, mille tulemusel tekkis meetmes vabu vahendeid. Rakendusasutus võtis 

vabanenud vahendid kasutusele sama meetme siseselt täiendava taotlusvooru esitatud projektide 

toetamise kaudu.  

 

Projekti näide: 

 

Narva Linnavalitsuse projekti eesmärgiks oli Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete 

renoveerimine ja kaasajastamine noorsootöö kättesaadavuse suurendamiseks ning noorte 

noorsootöösse kaasatuse tõhustamiseks, meretraditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks. Projekti 

raames renoveeriti peaõppehoone ja rajati peaõppehoonele juurdeehitus.  
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Pilt  43. „Narva Noorte Meremeeste Klubi hoonete kompleksi aadressil Viru 18 renoveerimine ja 

sisustamine huvikooli tehnilise ja materiaalse baasi kaasajastamiseks ja noorsootöö toetamiseks“ 

kogumaksumusega 2 400 000 eurot, millest ERF toetus moodustas 761 760 eurot ehk projekti 

abikõlblikest kuludest 90%. 
 

Projekti näide: 
 

Muhu Vallavalitsuse projekti „Muhu noortekeskuse rajamine“ tulemusena sai Muhu Noortekeskus 

rohkem kui neli korda suuremad ruumid, mis võimaldab oluliselt parandada vaba aja veetmise ja 

huvitegevuse võimaluste kättesaadavust ning valikut ja kvaliteeti. Noortekeskusesse rajati Saare 

maakonnas omanäoline multimeedia-, heli- ja videostuudio. Samuti rajati õppeköök, soetati 

noortekeskuse olmetingimuste parendamiseks vajalik sisustus ja vahendid.  

 

 
Pilt  44. „Muhu noortekeskuse rajamine“ kogumaksumusega 535 380 eurot, millest ERF toetus 

moodustas 503 257 eurot 

 

Projekti näide: 

 

Nõo Vallavalitsuse projekti tulemusena valmis Nõo Muusikakooli uus hoone, kus on helikindlad 

individuaalõppe klassid, saal koos abiruumiga ning nootide ja pillide jaoks sobivad hoiuruumid. 
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Pilt  45. „Nõo muusikakoolile uue õppehoone ehitamine“ kogumaksumusega 686 544 eurot, millest 

ERF toetust oli projektile 480 000 eurot. 

 

Meede 2.5.2 „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine“ 

Meetme 2.5.2 raames toetati järgmiseid tegevusi: 

 Kutseõppeasutustes erialaseks ja praktiliseks väljaõppeks kaasaegsete tingimuste 

loomine so kaasaegsete õppevahendite ja –seadmete vajalikus koguses ja sortimendis 

soetamine; 

 Kutsehariduse kättesaadavuse tagamiseks õpilaskodude renoveerimine ja vajadusel 

uute ehitamine; 

 Kutseõppeasutuste praktilise ja teoreetilise väljaõppe ruumide ja sellega seonduvate 

tugistruktuurideks ettenähtud ruumide, hoonete ning tehnovõrkude renoveerimine ja 

vajadusel uute ehitamine. 

 

EHIS andmetel on Eestis 38 kutseõppeasutust, neist riigi hallata on 29 kutseõppeasutust, 

munitsipaalkoole on 3 ja erakutseõppeasutusi on 6. 

 

Meetme eesmärk oli toetada 31 kutseõppeasutust ja aruandeperioodi lõpuks rahastatigi 31 

kutseõppeasutust, mis moodustab 100% eesmärgist. RA hindab eesmärgi saavutamist väga heaks. 

sest perioodi jooksul on kutseõppeasutuste üldarv Eestis vähenenud. Näiteks on Türi Tehnika ja 

Maamajanduskool,  Paide Kutsekeskkool ja Põltsamaa Ametikool on ühendatud Järvamaa 

Kutsehariduskeskuseks.  

 

Meetme eesmärgiks oli saavutada 27 000 õppetehnikaga varustatud õppekohta. Püstitatud eesmärk 

oli liialt ambitsioonikas. Viimastel aastatel on kutseharidust omandatavate õppijate arv püsinud ca 25 

000 õppija  juures. Samuti kasutavad  ühte õppevahendit õppeaja jooksul paralleelselt mitmed 

õpilased nii taseme kui täiendõppes. Investeeringuid kavandades hindasid koolid seadmete reaalset 

vajadust ning vältisid üle investeerimist. HTMi 2015. a läbi viidud inventuur näitas, et loodi 17 000 

kaasaegse õppetehnikaga varustatud õppekohta. Tehtud investeeringud katavad kutsehariduse 

vajadused ka järgnevatel aastatel.   

 

Tulemusindikaatori „Kaasajastatud elamiskohtade osakaal õpilaskodudes“ projektide saavutustase 

aruandeperioodi lõpuks saavutustase on perioodi lõpuks 101%. Kuna varasemalt oli kahtlusi, et 
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indikaatori sihttaset ei saavutata, tegi RA 2015. a selle indikaatori täitmise osas koolides täiendava 

inventuuri ja selgus, et eesmärk on täidetud. Kui algselt oli planeeritud õpilaskodudes 

kaasajastada 4000 elamiskohta, siis inventuur näitas, et reaalselt on kaasajastatud 4040 

elamiskohta. 

 

Tulemusindikaatori „Kaasajastatud õppekohtade osakaal kutseõppeasutustes“ saavutustase 

aruandeperioodi lõpuks on 65%, eesmärgist on saavutatud 155%. Meetme eesmärk 9000 

kaasajastatud õppekohta kutseõppeasutustes on ületatud ning meetme eesmärk 

kutseõppeasutuste kaasajastatud õppekohtade osas saavutatud. 

 

RA Hinnang meetmele 2.5.2 

 

Eesti kutseõppeasutuste võrk ehitati välja ja varustati tehnikaga aastakümnete vältel nõukogude 

perioodi tingimustes. Toona koolitati kutsehariduses kaadrit peamiselt suurtööstusele.  Nendes 

tingimustes kujundatud koolivõrk, õppe sisu ja õppe korraldus vastanud viimaste aastakümnete 

jooksul toimunud radikaalsetele rahvastiku, majandus- ja sotsiaalelu valdkondade muutustele. Pärast 

Eesti Vabariigi taasiseseisvumist alustati koheselt äärmiselt ressursimahuka ja suuresti 

amortiseerunud koolivõrgu ümberkorraldamisega. Väikesed, kuni paarisaja õppijaga õppeasutused 

liideti. Selliselt korrastati ringi küll koolivõrk, kuid õppe sisu ümber korraldamiseks ja kaasaegsete 

õppeseadmete soetamiseks ressursse nappis. Kiired muutused ühiskonnas ning eesmärgiks seatud 

üleminek teadmiste põhisele ühiskonnale ja majandusele seadis kutsehariduse ette hoopis 

teistsugused nõudmised. Üleminek teadmiste põhisele ühiskonnale ja majandusele saab võimalikuks 

üksnes siis, kui tööturul on piisavalt vajalike pädevustega töötajaid. Selliste töötajate 

ettevalmistamine kutseharidussüsteemis on võimalik üksnes siis, kui õppeasutuste infrastruktuur 

seda toetab.  

 

Sellest tulenevalt kujunes kutsehariduse põhiliseks väljakutseks meetme vahendite abil kutseõppe 

tõstmine uuele kvalitatiivsele tasemele. Selleks panustati Eesti kutsehariduses kahes põhilises 

prioriteetses suunas: 

 

1. Tööturu nõudmistele vastav kutseõpe peab võimaldama koolitada selliseid oskustöölisi, tehnikuid 

ja keskastme spetsialiste, kes oleksid suutelised tagama ülemineku teadmistepõhisele majanduse  

korraldusele. Nõukogude perioodil soetatud seadmed ja tehnoloogiad sellist üleminekut ei 

võimaldanud. Selleks kutseõppeasutustesse tuli soetada ajakohased õppevahendid. Tehtud 

investeeringud võimaldavad kutseõppeasutustes koolitada tänase tööturu nõudmisele vastavaid 

oskustöölisi ja keskastme spetsialiste. Kõikides Eesti kutseõppeasutustes on meetme tulemusel 

sisustatud ajakohased õppetöökojad ning teooriaõppeklassid. Samuti pöörati hoonete ehitamisel ja 

renoveerimisel suurt tähelepanu edasiste ekspluatatsioonikulude vähendamisel. Kokkuvõtvalt võib 

öelda, et Eesti kutseõppeasutuste infrastruktuur ja õppetööks kasutatavad seadmed ja tehnoloogiad 

võimaldavad tööturu nõudmistele vastavaid töötajaid koolitada ning renoveeritud hooned on 

energiasäästlikud.  

  

2. Kutseõpe peab olema kättesaadav kõigile soovijatele ja erinevatele sihtgruppidele, mille üheks 

olulisemaks komponendiks oli õpilaste elamistingimuste kaasajastamine ning majutusvõimaluste 

pakkumine kaugematest piirkondadest õppida soovijatele.  

 

Investeeringud kutseõppeasutuste infrastruktuuri on tugevalt seotud ka Euroopa Sotsiaalfondi 

vahendite kasutamisega. Lisaks infrastruktuuri kaasajastamisele toimus ka kutseõppe sisu 

uuendamine. Mille raames arendati õppekavasid, korraldati õpetajatele ja kutseõpetajatele 

laiaulatuslikke täiendkoolitusi, valmistati metoodilisi materjale ja ehitati üles kutseõppe kvaliteedi 
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tagamise süsteem. Kõik nimetatud tegevused eeldavad ka kaasajastatud õppekeskkonda. Seega oli 

kutseõppe infrastruktuuri kaasajastamine, kui selle sisuline uuendamine teineteisega lahutamatult 

seotud.  

 

Kutseõppeasutuste infrastruktuuri ajakohastamine on olnud oluline ka Eesti erinevate regioonide 

arengus. On loodud eeldused, et kutseõppeasutustest kujunevad edaspidi välja regionaalsed või 

valdkondlikud arenduskeskused, mis oleksid toeks piirkonna majanduse arengule.  

 

Täiend- ja ümberõpet vajavate inimeste hulk suureneb iga aastaga seoses vajalike koolitusmahtude 

pideva suurenemisega teadmistepõhisele majandusele üleminekul. Kutseõppes õppivate täiskasvanud 

inimeste arv (ennekõike vanuses üle 25 a) on mitu korda kasvanud (Joonis 15). 

 

 
 

Joonis 15. Kutseõppes õppijad vanuserühmade kaupa. Allikas: EHIS. 

 

Alates 2009. aastast on elukestvas õppes osalemise määr (mõõdetakse osalust viimase nelja nädala 

jooksul) olnud Eestis kõrgem kui 10%, 2016. aastal oli täiskasvanute elukestvas õppes osalemise 

määr – 15,7%;  Eurostati esialgsetel andmetel – 14,8% (arvesse võetud I-III kv 2016. a ja IV kv 

2015. a). Kõrghariduses on täiskasvanud õppurite arv (30+) viimastel aastatel olnud langustrendis, 

kutsehariduses aga aasta-aastalt kasvanud, olles 2016/17. õppeaastaks tõusnud 8 800 õpilaseni, mis 

moodustab kõigist kutseõppuritest ca 35% (vt joonis). Üldhariduses on täiskasvanud õpilaste arv 

kolmel viimasel aastal kasvanud. Järjest kasvavat täiskasvanute huvi kutsehariduse vastu võib pidada 

positiivseks. Riigikontrolli analüüs täiskasvanute osalemisest kutseõppes toob esile, et kutsehariduse 

omandamisel on täiskasvanute tööturu olukorrale üldiselt positiivne mõju. Õpingutele järgnenud 12 

kuu jooksul vähenes nende hulk, kes olid töötuna arvel olnud ning suurenes nende hulk, kes teenisid 

töist tulu, keskmisest palgast suuremat tulu või tegelesid ettevõtlusega. 
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Olulise aspektina tuleb rõhutada, et investeeringud kutseõppeasutuste infrastruktuuri tagavad 

kaasaegse ja kvaliteetse kutseõppe, kui ka selle kättesaadavuse nii noortele esmaõppijatele, kui 

ka täiskasvanud täiendus- ja ümberõppijatele.  

 

Projekti näited: 

 

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli projekt „Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine 

ja õppevahendite soetamine“ abikõlbliku kogumaksumusega 10 374 551eurot. Projekti tulemusena 

rajati Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õppehoone B- ja C-korpus. Mõlemad nimetatud korpused 

vastavad kõigile kaasaja koolihoonete nõuetele, mis on sisustatud ja varustatud tänapäevase 

tehnikaga ja muude õppetööks vajalike seadmetega.. Seeläbi on tagatud nii kutseõppe kättesaadavus 

kui kvaliteedi tõus. Hoones on liikumisvõimalused ka liikumispuuetega isikutele. Pakutava 

kutseõppe atraktiivsus on tõusnud ning uutes tingimustes uute seadmetega läbi viidav õpe vastab 

kvaliteedilt kaasaja vajadustele. 
 

 
Pilt  46. „Õppehoonete ehitamine, töökodade rekonstrueerimine ja õppevahendite soetamine“ 

abikõlbliku kogumaksumusega 10 374 551eurot. 
  

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli projektis „Õppetöökodade renoveerimine ja ruumiprogramm“ 

renoveeriti kõik õppetöökojad ja laborid ning sisustati vajalike õppeseadmetega. Näiteks 

autovaldkonnas autodiagnostika-, autotehniku-, autoplekksepa- ning automaalri õppetöökojad ning 

metallitöötlemise valdkonnas kaks keevituse õppetöökoda, treimise ja freesimise õppetöökoda. APJ 

pinkide õppetöökoda, kaks lukksepa õppetöökoda ning metallkonstruktsioonide õppetöökoda. 

Ehitusevaldkonnas rajati mitmefunktsiooniline polügoon. Elektroonika valdkonnas loodi 

elektrotehnika, automaatika ja pneumaatika ning hüdraulika laborid. 
 

 



             Elukeskkonna arendamise rakenduskava 

 

 

   

188 

 
Pilt  47.  „Õppetöökodade renoveerimine ja ruumiprogramm“ abikõlbliku kogumaksumusega 6 795 

780 eurot. 

 

Meede 2.5.3 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õpikeskkonna kaasajastamine“ 

 

Toetatav tegevus oli: 

 HEV koolide renoveerimine – õppe- ja eluruumide kehtivate normatiividega kooskõlla 

viimine ning nende kohandamine tulenevalt õpilaste erivajaduste spetsiifikast. 

 

2015. aasta lõpuga on EHIS andmetel Eestis 35 HEV kooli, millest 17 on riigikoolid, 13 on 

munitsipaalkoolid ning 5 erakoolid. Kinnitatud investeeringute kavas olid 19 kooli 23 projekti, mis 

kõik on aruandeperioodi lõpuks toetuse saajate poolt lõpetatud. Kõik projektid on seatud eesmärgid 

saavutanud. 

 

Meetme eesmärgiks oleva 9 toetust saanud HEV kooli asemel on toetust saanud 19 HEV kooli. 

Arvestades, et indikaatori saavutustase on ületatud kahekordselt, siis võib öelda, et indikaatori 

saavutustase on täidetud ning tegemist on väljundindikaatori alaplaneerimisega rakenduskavas.  

Indikaatori saavutustaseme täitmist mõjutasid oluliselt HEV koolivõrgus läbi viidud muudatused 

koolide arvu optimeerimiseks. Aruandeperioodi lõpuks on õppimis- ja elutingimused 

parandatud 1841 HEV õpilasel. 

 

RA hinnang meetmele 2.5.3 

 

Investeeringute tulemusena on toetatud nii munitsipaal- kui ka riigikoole eesmärgiga korrastada 

hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolide võrk. Perioodi jooksul on täielikult 

korrastatud ja sihtgrupi erivajadusele vastavalt sisutatud kasvatuse eritingimusi vajavate 

õpilaste ning psüühikahäiretega õpilaste koolid, mis on üleriigilise teeninduspiirkonnaga. 

Renoveeritud õppe- ja õpilaskodu hoone Tallinnas, rajatud uus hoonete kompleks Tartumaal ning 

renoveeritud õppe- ja elamiskorpus Lääne-Virumaal toetavad antud valdkonnas uue kvaliteedi teket 

ning võimaldavad individuaalset lähenemist. Investeeringu kaugemaleulatuv mõju on 

psüühikahäiretega õpilaste parem ettevalmistus iseseisvaks toimetulekuks ja võimetekohaseks 

osalemiseks ühiskonnas täiskasvanuna.  
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Nüüdisajastatud on kahe meelepuuetega (nägemis- ja kuulmispuuded) õpilaste kooli  

õpilaskodud Tartus ning ühel Tallinnas. Elukeskkonnad on kohandatud puudespetsiifilistele 

vajadustele vastavaks, parandades seeläbi õpilaste elukvaliteeti ja iseseisvat hakkamasaamist, mis 

omakorda toetab meelepuuetega noorte eneseteadvuse ja –väärkuse kasvu.  

 

Investeeringute abil on renoveeritud suurem osa intellektipuudega õpilaste koolide 

õppehoonetest ja õpilaskodudest. Hooned, sh san-sõlmed on muudetud ligipääsetavaks ka raske 

liikumispuudega õpilastele. Liikumise soodustamiseks, rehabiliteerivate tegevuste läbiviimiseks ja 

aktiivseks vaba aja veetmiseks on  rekonstrueeritud harjutusväljakuid, ehitatud õuerajatisi ning 

hangitud vahendid õppekeskkonna loomiseks raske ja sügava puudega lastele.  Seni tühjana seisnud 

ruumid on võetud kasutusele, mille tulemusena on avardunud õpilaste vaba aja veetmise võimalused 

ja samaaegselt paranenud ruumikasutuse efektiivsus.  

 

Kokkuvõttes on  meetme 2.5.3 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine“ 

raames korrastatud enamik hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud koolide võrgust. 

Nüüdisajastatud keskkond on loonud igakülgsed võimalused õpilaste võimete täielikumaks 

väljaarendamiseks ning mõjub positiivselt ja motiveerivalt koolide personalile. Vajadus 

investeeringuks jääb programmiperioodist 2014-2020 veel kuni 6 objektil, seejärel võib HEV koolide 

võrgu korrastatuks lugeda.   

 

Projekti näide: 

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi projekti „Kaagvere Erikooli kompleksi ehitus ja inventari 

soetamine“ tulemusena loodi tingimused 76 psüühika- ja käitumishäiretega lastele, kelle osas on 

kohus andnud õiguse piirata nende arengulistest või seisundist tulenevatest riskidest lähtudes 

põhiseaduslikke õigusi sh liikumisvabadust eraldamiseks arvestades nende erivajadusi 

võimetekohaselt õppida ja turvaliselt õpilaskodus elada. Projektis ehitati välja: 

 peamaja, milles asuvad õppe- ja spordiruumid, tugikeskus ja intensiivse järelevalvega 

osakond, administratsiooni ruumid;  

 peremaja, mis võimaldab õpilastele jätkutoe ja lastevanemate nõustamise ja 6 rühmakodu 

õpilaste igapäevaeluks; 

 väliklass õuesõppeks, mänguplatsid ja mänguväljakud; 

 soetati kooli tegevuseks vajalik õppetehnika, -seadmed ja –inventar. 
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Pilt  48. „Kaagvere Erikooli kompleksi ehitus ja inventari soetamine“, mille abikõlblik 

kogumaksumus oli 7 244 848 eurot. 

 

Projekti näide: 

 

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli projekti tulemusena renoveeriti ja rekonstrueeriti kooli 

peamaja, sh soetati sisustus, õppetehnika, õppeseadmed ning õppeinventar,  mille tulemusel saab läbi 

viia kaasaegsel tasemel õppetööd neile lastele, kes vajavad oma psüühilisest erivajadusest tingituna 

põhihariduse omandamiseks õpiabi, rehabilitatsiooni ja õpilaskodu. Kuna suuremal osal õpilastest 

toimuvad tunnid klassimajades ning enamuse vahetundidest veedavad nad õues, ehitati klassimajade 

juurde kehakultuuri- ja/või mänguväljakud, mis võimaldavad mõtestatud ja kergemini kontrollitavat 

puhketegevust vahetundides. Kooli rekonstrueerimisega seos hangiti uus õppetehnika, õppeseadmed 

ning õppeinventar,  mille tulemusel saab läbi viia kaasaegsel tasemel õppetööd neile lastele, kes 

vajavad oma psüühilisest erivajadusest tingituna põhihariduse omandamiseks õpiabi, 

rehabilitatsiooni ja õpilaskodu. 

 

 
Pilt  49. „Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone rekonstrueerimine“ kogumaksumusega 

5 620 958 eurot. 

 

Projekti näide: 

 

Maarjamaa Hariduskolleegiumi projekti „Tapa Erikooli peahoone rekonstrueerimine ja 

juurdeehitamine, sisustamine inventari ja mööbliga“ tulemusena on: 

 peahoone 1. korrusele on ehitatud ning sisustatud õpilaskodu, õpperuumid 22 

õpilasele, tööruumid kooli personalile sh liikumispuudega töötajatele kooli 
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valvekeskuses, toitlustamise ruumid ja muud tugifunktsioone toetavad ruumid mis on 

vajalikud kooli süsteemseks toimimiseks; 

 peahoone 2. ja 3. korrusele on välja ehitatud ning eesmärgipäraselt sisustatud 

õpilaskodu ja õpperuumid 48 õpilasele. 2. korrusele loodi tööruumid õppepersonalile, 

raamatukogu ning spordisaal koos abiruumidega; 

 soklikorrusele ehitati tekstiilitöökoda, puidutöökoda, savi- ja kunstikoda koos vajalike 

abiruumidega; 

 töökojad ja abiruumid on sisustatud eesmärgipärase mööbli ja seadmetega.  

 õppehoone õuealale on rajatud jooksurada koos multifunktsionaalse spordiväljakuga 

(pallimängud) ning treeningkompleks (20x30m alale). Jooksurajaga külgneval alal on 

loodud võimalused ja tagatud vahendid tegelemaks erinevate kergejõustikualadega; 

 tagatud on kaasaegne ja keskne infotehnoloogiline kommunikatsiooni-, turva- ja 

järelevalve süsteem. 

 

Valminud koolikompleks tagab pikaajalise järjepidevuse süsteemseks lähenemiseks tundeelu- ja 

käitumishäiretega õpilastele.  

 

 
 

Pilt  50. „Tapa Erikooli peahoone rekonstrueerimine ja juurdeehitamine, sisustamine inventari ja 

mööbliga“ abikõlbliku kogumaksumusega 4 529 325 eurot. 

 

7.5.2 Finantsteave 

 

Prioriteetses suunas lõpetati kokku 182 projekti. 6 projekt katkestati. Kohustusi võeti perioodil 2007-

2013 kokku 211 956 324 eurot (EL vahendeid). Väljamakseid finantsperioodi jooksul 100% võtud 

kohustustest 211 956 324 eurot (EL osa) (joonis 16). 
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Joonis 16. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (SFCS, 09.03.2017) 

 

Kokkuvõttes võib hinnata PS5 vahendite kasutamist väga heaks. Perioodi kestel muudeti mitmeid 

kordi investeeringute kavasid ja suunati lõpetatud või katkestatud projektide vahendeid ümber teiste 

või uute projektide rahastamiseks prioriteetse suuna sees. Selline paindlikkus aitas kindlasti kaasa 

PS5 eesmärkide täitmisele ja finantsvahendite kasutamisele. 
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7.5.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

ESF ja ERF vahelise täiendavusena võib välja tuua  PS5 meetmete projektid, kus toetused 

täiendavad teineteist – ERFist kaasajastatakse õppetingimusi ning ESF toetab õpilaste toomist 

kooli ja neile kvaliteetse õppe andmist.  

 

Noorsootöö infrastruktuuri kaasajastamine ERF vahenditest toetas kohaliku tasandi 

noorsootöö kättesaadavust ning andis paremad võimalused suurendada ESF vahendites 

finantseeritud noorsootöö kvaliteedi arendamise programmi mõju. Huvikoolide, 

noortekeskuste ning teavitamis- ja nõustamiskeskuste kaasajastamise tulemustena on 

suurenenud noorsootöö infrastruktuuri võimekus pakkuda kvaliteetset noorsootööd. ERF 

toetust saanud omavalitsustes on suurenenud noorsootöö teenuste arv ja mitmekesisuse 

suurenemine. 

 

7.5.4. Teise fondi tüüpi kulutused  

 

PS5 meetmete puhul oli lubatud rahastada teise fondi tüüpi tegevusi (ERFist rahastatud 

prioriteetse suuna eelarvest kuni 10% ESF tüüpi tegevuste rahastamiseks).  

 

7.5.5. Hinnang rakendamisele 

 

Kokkuvõttes võib indikaatorite täitmist ja finantsprogressi hinnata heaks.  

Tulemusindikaatoritest on saavutanud või ületavad 100% saavutusmäära 7 indikaatorit 8-st.  

 

RA ja RÜ hindavad PS5 eesmärkide täitmist meetmete  väljund– ja tulemusindikaatorite 

saavutustaseme põhjal seisuga   31.12.2015 heaks. Meetmete 2.5.1 ja 2.5.3 indikaatorite 

põhjal on püstitatud eesmärgid täidetud.  Meetmes 2.5.2 jäi täitmata tulemusindikaatori 

„Kutseõppeasutuste õppepraktikabaaside kaasajastatud õppeseadmete ja –vahendite osakaal“ 

eesmärk.  

 

Finantsvahendite kasutamist hindavad RA ja  RÜ väga heaks.  Kõikide  meetmete kinnitatud 

projektide eelarved saavutasid ca 100% planeeritud PS5 kogueelarvest.  Toetust kasutati 

perioodi lõpuks 99,4% ulatuses suuna kogueelarvest.  

 

Suurima probleemina PS5 eesmärkide saavutamisel võib välja tuua meetme 2.5.2 

tulemusindikaatoreid, mis olid pisut halvasti planeeritud ja millest 1 ei täitnud sihttaset.  

 

Aruandes toodud informatsioonile tuginedes on RA ja RÜ hinnang PS5 meetmete 

rakendamisele kogu perioodi kohta kokkuvõttes hea, sh finantsprogressile väga hea. 
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7.6. Rakendamine prioriteetses suunas „Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ 

  

Suund jaguneb kaheks alasuunaks („Tervishoiu infrastruktuuri arendamine“ ja „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“), mis omakorda 

jagunevad kolmeks meetmeks, mida viiakse ellu kolme investeeringute kava kaudu. Lõppenud on kõigi kolme meetme tegevused. (lisa 14). 

 

7.6.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Allpool (tabel 16) on toodud prioriteetse suuna eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja 

sihttasemete saavutamise määrad (%) aastate lõikes. Prioriteetses suunas on kokku viis väljundindikaatorit ja kaks tulemusindikaatorit.  

 

Tabel 17. Indikaatorite saavutamine prioriteetses suunas 

Prioriteetse suuna sisunäitajad Aastad 2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustaseme 

andmete allikas ja 
kuupäev 

Väljundindikaator: 
Ehitatud/rekonstrueeritud aktiivravi 
osutamiseks kasutatav pind (m2) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 46% 46% 88% 138% 

Projektiaruanded seisuga 
31.12.2015 

Saavutustase 0 29 807 29 807 57 009 89 420 

Eesmärk 65 000 (2015)  20 000  65 000 

Esialgne tase Ei ole kohaldatav     

Tulemusindikaator:  
Kahes või enamas erinevas 

hoonekompleksis statsionaarset 
eriarstiabi osutavate haiglate osakaal 

(%) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

79% 79% 79% 79% 100% 

Projektiaruanded seisuga 
31.12.2015 

Saavutustase 21% 21% 21% 21% 16% 

Eesmärk 0% (2015)  16%  16% 

Esialgne tase 21% (2006)     

Väljundindikaator: 
Ehitatud/rekonstrueeritud õendus- ja 

hooldusteenuste osutamiseks 
kasutatav pind (m2) 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 15% 66% 93% 

Projektiaruanded seisuga 
31.12.2015 

Saavutustase 0 0 12 437 54 367 76 672 

Eesmärk 82 500 (2015)  33 000  82 500 

Esialgne tase Ei ole kohaldatav     

Väljundindikaator:  
Õendus- ja hooldusteenuste 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 23% 80% 118% 
Projektiaruanded seisuga 

31.12.2015 
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Prioriteetse suuna sisunäitajad Aastad 2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustaseme 

andmete allikas ja 
kuupäev 

osutamiseks ehitatud/rekonstrueeritud 
pinnal avatavate voodikohtade arv, sh 

juurde loodud voodikohtade arv  

Saavutustase 0 0 344 1 201 1764, sh 1130 

Eesmärk 
1 500, sh 750 

(2015) 
 600, sh 300  1500, sh 750 

Esialgne tase Ei ole kohaldatav     

Väljundindikaator:  
Ehitatud pere- ja tegelusmajade arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 8% 15% 96% 105% 

Projektiaruanded seisuga 
31.12.2015 

Saavutustase 0 7 13 81 

88 pere- ja 
tegelusmaja – 33 

lastele ja 55 
psüühilise 

erivajadusega 
inimestele 

Eesmärk 

84 pere- ja 
tegelusmaja – 29 

lastele ja 55 
psüühilise 

erivajadusega 
inimestele (2015) 

84 pere- ja 
tegelusmaja – 29 

lastele ja 55 
psüühilise 

erivajadusega 
inimestele 

  

84 pere- ja 
tegelusmaja – 29 

lastele ja 55 
psüühilise 

erivajadusega 
inimestele 

Esialgne tase 0 (2006)     

Väljundindikaator: 
Reorganiseeritavate erihoolekande 

kliendikohtade arv 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 0 0 100% 100% 

Projektiaruanded seisuga 
31.12.2015 

Saavutustase 0 0 0 550 550 

Eesmärk 550 (2015)    550 

Esialgne tase 0 (2006)     

Tulemusindikaator:  
Nõuetele vastavad 

hoolekandeasutused 

Saavutustase 
eesmärgist % 

0 8% 8% 108% 131% 

Projektiaruanded seisuga 
31.12.2015 

Saavutustase 0 1 1 14 

17 (8 laste 
hoolekandeasutus

t ja 9 
erivajadustega 

inimeste asutust) 
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Prioriteetse suuna sisunäitajad Aastad 2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustaseme 

andmete allikas ja 
kuupäev 

Eesmärk 

Laste hoolekande-
asutused 7 

asutust: 29 maja 
Psüühilise 

erivajadusega 
inimeste 

hoolekandeasutus
ed 6 asutust: 55 

maja (2015) 

 

Laste hoolekande-
asutused 3 asutust: 
19 maja Psüühilise 

erivajadusega 
inimeste 

hoolekande-
asutused 2 asutust: 

30 maja 

 

Laste hoolekande-
asutused 7 

asutust: 29 maja 
Psüühilise 

erivajadusega 
inimeste 

hoolekande-
asutused 6 

asutust: 55 maja 

Esialgne tase 0 (2006)     

 Allikas: PRS seirearuannne 
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Alasuund „Tervishoiu infrastruktuuri arendamine“ 

 

Meetme 2.6.1 „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ eesmärk oli 

arendada aktiivravi infrastruktuuri, et luua eeldused haiglate funktsionaalselt terviklikuks 

toimimiseks. Eesmärgi võib 31.12.2015 seisuga lugeda peamiselt saavutatuks. Projektide 

tulemusena ehitati/rekonstrueeriti aktiivravi osutamiseks kasutatavat pinda 89 420 m2, 

mis teeb 138% eesmärgist ja planeeritud sihttase 65 000 m2 ületati programmiperioodi lõpuks 

ca 1,4-kordselt. Suurt ületamist põhjendab rakenduskavas indikaatori alaplaneerimine, kuna 

pinnaprognoos ei arvestanud uute hoonete suurt tehniliste ruumide pindade mahtu. Siiski ei 

õnnestunud selle tulemusena kõiki statsionaarse ravi osakondi ühtsesse hoonekompleksi 

koondada ja tulemusindikaator kahes või enamas erinevas hoonekompleksis statsionaarset 

eriarstiabi osutavate haiglate osakaal 0% jäi täitmata. SA IVKH statsionaarsest ravist on 

enamik arstlike erialade statsionaarsed osakonnad koondatud ühte hoonekompleksi Kohtla-

Järve Ahtme linnaosas, kuid statsionaarne taastusravi ja osa laboreid (mikrobioloogia, 

viroloogia ja molekulaardiagnostika laborid), arvestades projekti eelarvet, jäid edasi paiknema 

Kohtla-Järve Järve linnaosas (üksuste vahe 18 km). SA-l TÜK jäi ühtsesse kompleksi 

rajamata kõrvakliinik, mis planeeritakse koondada Maarjamõisa meditsiinilinnakusse 2014-

2020 programmiperioodil.  

 

SA PER projekti tulemusel paiknevad kõik rakenduskavas eesmärgiks seatud aktiivravi 

üksused ühes hoonekompleksis, kuid kompleksis oleva patoloogia korpuse kaasajastamine 

lükkus uude toetusperioodi. Seega jätkatakse perioodil 2014-2020 pädevuskeskustena 

töötavate piirkondlike haiglate (SA TÜk ja SA PER) raviüksuste kaasajastamist ning 

kavandatud on ehitada/rekonstrueerida veel 45 000 m2 pinda. EL toetusperioodiga 2014-2020 

ei saa kaetud kogu valdkonna investeerimisvajadused. SA TÜKi puhul on perioodil 2014-

2020 planeeritud toetada III ehitusjärku, kuid teostamisel on veel IV ehitusjärk, mis on 

vanade, olemasolevate Puusepa tn 8 hoonete (A-F korpuste) renoveerimine päevaravi 

osutamiseks (sh päevakirurgia). EL toetuserioodiga 2014-2020 jääb SA PER üksustest 

kaasajastamata verekeskus, olemasolev palatikorpus (pindalaga üle 20 000m2) ja nn 

patsientide hotell (kaugelt päevaravil (kiiritusravil) käivatele patsientidele). Eriarstiabi osas on 

lõpetamata SA Ida-Viru Keskhaigla ehitus (lisaks juurdeehitusele on vaja rekonstrueerida 

olemasolevad vanad hooneosad). Vajalikud on, eriarstiabi ümberkorraldustest tulenevad, 

investeeringud kahes Tallinna keskhaiglas ning maakonnakeskustes paiknevates haiglates. 

 

Meetme 2.6.3. „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” eesmärk oli õendus- 

ja hooldusteenuste parema kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine, milleks toetati hooldusravi 

statsionaarse tegevusloaga teenuseosutajate hoonete ehitamist, sh rekonstrueerimisega seotud 

projektide elluviimist. Väljundindikaatorite „Ehitatud/rekonstrueeritud õendus- ja 

hooldusteenuste osutamiseks kasutatav pind“ ja „Õendus- ja hooldusteenuste osutamiseks 

ehitatud/rekonstrueeritud pinnal avatavate voodikohtade arv, sh juurde loodud voodikohtade 

arv“ saavutustasemed eesmärgist olid 31.12.2015 seisuga täidetud vastavalt 93% ning 118%. 

Sihttasemeks oli ehitada/rekonstrueerida 82 500 m² pinda ning avada sel pinnal 1 500 

voodikohta, sh 750 juurde loodud voodikohaga. Programmiperioodi lõpuks 

ehitati/rekonstrueeriti kokku 76 672 m² pinda 1 764 voodikohaga, sh 1 130 juurde loodud 

voodikohaga. Projektide tulemusena ehitati/rekonstrueeriti mõnevõrra vähem, sest indikaatori 

planeerimisel ei osatud arvestada olemasolevat abipinda, mis osadel õendushaiglatel jäi 

aktiivravihaiglatega ühisesse kasutusse (nt köögid, desinfektsiooniruumid, pesumajad jne). 

Seetõttu kavandatud sihttaset 100% ei täidetud, kuigi voodikohtade arvu sihttase 
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programmiperioodi lõpuks ületati. Võrreldes kavandatuga, loodi enam voodikohti (380 koha 

võrra) juurde, st 64% kohtadest olid uued. Kokkuvõtlikult võib väita, et eesmärk saavutati. 

Sellega kaeti õendusteenuste osas esmane statsionaarse teenuse infrastruktuuri vajadus. 

Ambulatoorse ehk koduõenduse osa peaks samale tasemele saama tervisekeskuste meetme 

tegevuse tulemusena 2014–2020 perioodil. 

 

Alasuund „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ 

 

Alasuunas viidi ellu meedet 2.6.2 „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“, mille 

eesmärk oli lastele ja psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja 

töötamistingimuste loomine.  

 

Meetme eesmärk saavutati täielikult. Ehitati 88 pere- ja tegelusmaja ning indikaator 

„Ehitatud pere- ja tegelusmajade arv“ täideti 31.12.2015 seisuga 105%. Sihttase ületati, et viia 

lõpuni laste asenduskodude reform (lisandus „Tilsi Lastekodu“ projekt – 4 peremaja). 

Psüühilise erivajadusega inimestele ehitati kavandatud 55 maja, lastele ehitati 32 

peremaja ja 1 tegelusmaja. Reorganiseeritavate erihoolekande kliendikohtade arv täideti 

100%. Ehitustegevuse tulemusena on kokku 550-le psüühilise erivajadusega inimesele 

tagatud paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 
 

Nõuetele vastavad kokku 17 hoolekandeasutust (sihttase 13 ja saavutustase 17). Lastele 

mõeldud hoolekandeasutusi on kavandatud seitsme asemel kaheksa seoses Tilsi Lastekodu 

projekti lisandumisega. Psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud hoolekandeasutusi on 

kavandatud kuue asemel üheksa. Indikaatori seadmisel ei olnud täpselt teada mitmesse 

asukohta rajatakse erihoolekande uued kodud ning kuue projekti raames ehitati majad 11-s 

asukohas (sh 8 uut kohta), kuid väljundid („Ehitatud pere- ja tegelusmajade arv“ 55 ja 

„Reorganiseeritavate erihoolekande kliendikohtade arv“ 550) täideti 100%. 

 

 

Projekti näited: 

 

Meetme 2.6.1 projektidest on kõik kolm projekti väga headeks näideteks aktiivravi 

koondamisel, arvestades regionaalset jätkusuutlikku raviteenuse kättesaadavust, etapiliselt 

ühtsesse, terviklikult toimivasse, polüfunktsionaalsesse struktuuri.  

 

SA IVKH aktiivravi üksused paiknesid 18 km kaugusel, mis tingis dubleerivad osakonnad 

mõlemas kliinikus (anestesioloogia, erakorralise meditsiini, diagnostika osakond, laborid). 

Projekti tulemusel koondati enamik aktiivravi üksusi kaasaegsesse ühtsesse kompleksi, mis 

oluliselt aitas parandada haigla töökorraldust, personali töötingimusi ning tagab Ida-Viru 

maakonna elanikele, dubleerimisvajadusest vabanenud ressursi arvel kaasaegsema, säästvama 

ravi ja diagnostika meetodite kasutuselevõtu.  

 

SA TÜK projekti tulemusel on, lisaks 2004-2006 EL toetusperioodi projektile, kaasajastatud 

ja koondatud Tartu linna eriosades paiknenud monofunktsionaalsed kliinikud ja osakonnad 

ühtsesse ravikompleksi Maarjamõisas. Arvestades Eestis seni vähiravis alakasutatud 

kiiritusravi (ravi sai 25-30% vähihaigetest, WHO andmetel vajab kiiritusravi 50% esmastest 

ja 15% korduvatest vähihaigetest), on SA TÜK projekti tulemusel tagatud Lõuna-Eesti 
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elanikkonnale optimaalne, kaasaegne, kvaliteetne kiiritusravi vähihaigete elulemuse 

tõstmiseks ja elukvaliteeti parandamiseks.  

 

 

 

 
Pilt  51. SA TÜK kaasaegne lineaarkiirendi, SA PER toruposti keskus Allikas: SoM, 

04.04.2016 

 

SA PER projekti tulemusel on kaasajastatud ja koondatud kõik aktiivravi üksused ühtsesse 

polüfunktsionaalselt toimivasse hoonekompleksi Mustamäel. Eesti elanikkonnast 2/3 hõlmava 

haigla teeninduspiirkonna inimestele on paranenud, vähiraviks kiiritusravi kvaliteet ja 

kättesaadavus. Kasutusele on võetud ja uuendatud kaasaegsed diagnostika seadmed ning 

materjalide ja proovide kiireks edastamiseks torupost. Hoone süsteemide turvalise kasutuse 

tagamiseks paigaldati uued generaatorid ja UPS-süsteemid.  

 

Kõigi kolme projektiga loodi eeldused antud haiglate kujunemiseks piirkonna aktiivravi 

kompetentsikeskusteks kogu tervishoiusüsteemile. Meetme maksumus oli 163 178 878 eurot, 

millest 109 083 125 eurot (67%) moodustas ERF toetus. 

 

Projekti näide: 

 

Meetme 2.6.3 osas saab väga heade infrastruktuuri näidetena esile tõsta ASi Rakvere Haigla 

ja ASi Järvamaa Haigla ning SA TÜK projekte. ASi Rakvere Haigla (2 522 787 eurot, millest 

1 712 972 eurot ERF) ja ASi Järvamaa Haigla (1 714 210 eurot, millest 1 157 274 eurot ERF) 

projektid valiti maakondade aasta teoks vastavalt 2014. a ja 2013. a. SA TÜK projekt (2 

714 809 eurot, millest 1 843 355 eurot ERF) võitis Tartus konkursil „Aasta parim ehitis 2015“ 

ümberehitatud hoonete alagrupis. 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD1Yn7i-3LAhXFfnIKHeRTBP8QjRwIBw&url=http://novaator.err.ee/v/tervis/1f0fcf32-11ef-448e-b045-6812e0759048/eestis-on-vahk-surmapohjusena-teisel-kohal&psig=AFQjCNGhtCwLWX-sPqN2LHAqQiKw3Y9C_A&ust=1459588151594346
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj83JXwje3LAhXld5oKHUgECUwQjRwIBw&url=http://epl.delfi.ee/news/tervis/haigla-uus-tipptase-tipa-tapa-kirurgia-ja-torupost?id%3D74080749&bvm=bv.118443451,d.bGQ&psig=AFQjCNHqOQ_L1CFsAfYSf5SYA5r9c_VmGA&ust=1459588725048562
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Pilt  52. AS Rakvere Haigla, AS Järvamaa Haigla ja  SA TÜK Allikas: RÜ aruanne, 

11.03.2016 

 

Positiivsena saab märkida, et meetmes 2.6.3 oli 2015. a lõpuks kõikides maakondades 

parandatud õendus- ja hooldusteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. Põlva maakonna 

kaks projekti (AS Põlva Haigla ja AS Räpina Haigla projektid) ja Ida-Viru maakonna kaks 

projekti (SA Narva Haigla ja SA IVKH projektid) on head näited investeeringutest Kagu-

Eestisse ja Ida-Virumaale. Suuremates, Harju  maakonnas (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja 

SA PJV Hiiu Ravikeskuse ning SA PJV Hooldusravi Keila projektid) ja Tartu maakonnas on 

samuti lõpetatud kolm projekti (SA Peipsiveere Hooldusravikeskus, SA Elva Haigla ning SA 

TÜK projektid). 

 

Meetme 2.6.2 puhul võib iga üksiku projekti puhul erilisena välja tuua, et parandati otseselt 

vanemliku hoolitsuseta laste ja psüühilise erivajadusega inimeste elukeskkonda.  

 

Projekti näide: 

 

Näituse Kodu rajamine kahe peremajaga Viljandi linna, kus kõrval on ka „Eesti-Šveitsi 

koostööprogrammi” kaasabil rajatud peremajad asenduskoduteenust vajavatele lastele.  
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Pilt  53. Näituse majade projekt oli üks osa Udriku Hooldekodu reorganiseerimise projekti 

raames rajatud kokku kaheksast peremajast, mis lisaks Viljandile rajati ka Sinimäe alevikku 

Ida-Virumaal. ERF finantseering abikõlblikes kuludes oli projektis 85% ning investeering 

ERF vahenditest 3 665 207 eurot. Pildid: Viljandi maavalitsus 

 

Projekti näide: 

 

Sarnaselt on positiivne Elva Väikelastekodu reorganiseerimise projekt, kus paralleelselt 

ERFist rahastatud kahe peremajaga rajati samavõrd palju kohti eelnimetatud vahendite toel. 

Elva linnavalitsuse ja kohaliku ajalehe Elva Postipoiss väljakuulutatud hääletamise käigus 

valisid linnakodanikud 2012. a Elva Väikelastekodu peremajade valmimise aasta teoks.  

 
 

 



Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2007-

2015 

 

   

Seirearuanne 2007-2015   202 

Pilt  54. Elva väikelastekodu reorganiseerimise projekt. peremajade rajamise maksumus oli 

kokku 746 282 eurot  

 

Projekti näide: 

 

Erihooldekodudes on käivitunud aktiivne tegevus nii loodud külade piires kui kogukonnas. 

Tegeletakse aktiveeriva tegevusena aiasaaduste kasvatamisega ning osa kliente käis kohalikus 

haljastusfirmas tööl. Kehra Kodu projekt loodi Kernu Hooldekodu sulgemisel viimase 

reorganiseerimise tulemusena. Rajati viis peremaja 50-le inimesele. 

 

 
Pilt  55.  Kehra kodu projekt kogumaksumusega 2 966 721 eurot ning ERF investeeringuga 

sellest 2 521 713 eurot ehk 85%.  

 

7.6.2. Finantsteave 

 

Prioriteetses suunas lõpetati kokku 38 projekti. Ei katkestatud ühtegi projekti. Prioriteetsete 

suundade vaheliste tõstete 10% paindlikkuse reeglit arvestades suurendati pr suuna 2.6. mahtu 

3,4 mln euro võrra pr suundade 2.4. (469 105 eurot), 2.5 (1 231 539 eurot), ja 2.8 (1 440 000 

eurot) arvelt.  Selle tulemusena kujunes suuna 2.6 lõplikuks kogueelarveks 172,25 mln eurot. 

Kohustusi võeti perioodil 2007-2013 kokku 172 250 866 eurot (EL vahendeid). Väljamakseid 

tehti finantsperioodi jooksul 100% võetud kohustustest 172 250 866 eurot (EL osa) (joonis 

17). 

 

 
Joonis 17. Aastate lõikes võetud kohustused ja väljamaksed (EL osa) (SFCS 9.03.2017) 
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Hinnang PS finantsprogressile on kõiki meetmeid arvestades väga hea. Abikõlblikud kulud 

2015. a hüppeliselt kasvasid (v.a meetmes 2.6.2) Saavutatud tulemus jääb alla Vabariigi 

Valitsuse 22.12.2006 määruses nr 276 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja 

hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord“ sätestatud sihttasemele, kuid vaadates 

probleeme, millega perioodil silmitsi seisti, on lõpptulemus väga positiivne. Ühelt poolt on 

selle saavutamisele kaasa aidanud tugevad toetuse saajad, kes viisid edukalt lõpuni 38 

projekti, teisalt ka hea ning tõhus (koos)töö RA ja RÜ poolt. 

 

7.6.3. Vahendite vastastikune täiendavus 

 

Meetmete omavaheliste seoste osas võib nimetada meetmeid 2.6.1 ja 2.6.3, kus SA IVKH ja 

SA TÜK aktiivravi koondumine ühtsesse ravikompleksi on seotud õendus- ja hooldusteenuste 

infrastruktuuri väljaarendamise projektidega, kuna eriarstiabi koondumisel vabanevatesse 

hoonetesse rajati haiglate õendus- ja hoolduskeskused.  

 

Hea näitena projektidest/tegevustest, kus on edukalt kombineeritud erinevaid rahastamise 

allikaid ja toimus toetuste „klaster-efekt“, võib välja tuua vanemliku hoolitsuseta lastele 

mõeldud projektid. Sarnaselt meetmele 2.6.2 loodi neile peresarnaseid tingimusi ka ERF-ist 

rahastatava linnaliste piirkondade arendamise meetme 2.4.2 projektis „Lastele perelähedane 

elukeskkond” ning täiendavalt „Eesti-Šveitsi koostööprogrammi” raames. Projekti raames 

valmis üle Tallinna kokku viis paaris-peremaja ja kaks iseseisvat peremaja. Projekti rahastati 

85% ulatuses (2 395 728 eurot) EL struktuuritoetusest. Koostööprogrammi raames valmis 

Viljandis ja Saarepeedis 2 peremaja, Juurus 5 maja ning Elvasse paaris-peremaja. Lisaks rajati 

peremajad Valgas ning Paides. 

 

Nn „teise fondi tüüpi” ehk ESF-tüüpi kulusid PSs ei tehtud. Kõik kulud olid ERF-tüüpi kulud. 

 

 

7.6.4. Hinnang rakendamisele 

 

RA ja RÜ hinnang PRS rakendamisele on hea. Võttes arvesse suuna finantsprogressi, maksti 

välja kõik vahendid ja suurem vahendite kasutamine toimus just 2015. a. Eesmärkidest tagati 

õendus- ja hooldusteenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus ning loodi lastele ja psüühilise 

erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, kus sisuliselt kõik 

indikaatorid täideti või ületati. Siiski ei õnnestunud arendada aktiivravi infrastruktuuri 

niipalju, et kõik haiglad funktsionaalselt terviklikult toimiksid. Projektide tulemusena 

ehitati/rekonstrueeriti aktiivravi osutamiseks oluliselt rohkem kasutatavat pinda kui planeeriti. 

Siiski ei õnnestunud kõiki statsionaarse ravi osakondi ühtsesse hoonekompleksi koondada ja 

tulemusindikaator kahes või enamas erinevas hoonekompleksis statsionaarset eriarstiabi 

osutavate haiglate osakaal jäi täitmata. Olulisel määral mõjutas projektide rakendamist 

auditite käigus leitud probleemid hangetega ning tagasinõuded ja finantskorrektsioonid. Selle 

lahendamiseks muudeti ja tugevdati mitmel korral JKSe ning perioodi lõpus hakkasid nii 

finants- kui sisulised näitajad parenema ning ka probleeme enam nii palju ei esinenud. 
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7.7. Rakendamine „Horisontaalse tehnlise abi“ ja „Tehniline abi” suundades 

 

HTA ja tehnilise abi meetmete vahendeid oli võimalik kasutada igal aastal sõltuvalt toetuse saaja vajadustest ning nõudlusest. Aktiivsem kasutus 

oli HTA vahenditele, sest EARK TA vahendite kasutamise eesmärgid olid spetsiifilisemad.  

 

7.7.1. Eesmärkide saavutamine ja edusammude analüüs  

 

Tehnilise abi meetmete peamiseks eesmärgiks oli rakenduskavade tulemuslik administratiivne elluviimine. Tehnilise abi prioriteetsed suunad 

panustasid sünergias kõikide teiste suundade eesmärkide saavutamisse. Allolevas tabelis 3 on toodud indikaatorite täitmine perioodil 2007-2015. 

Allpool (tabel 17) on toodud HTA eesmärkide saavutamist iseloomustavad tulemus- ja väljundindikaatorid ning seatud kontroll- ja sihttasemete 

saavutamise määr (%) aastate lõikes. HTA suunas on neli indikaatorit, mis kõik on saavutanud sihttaseme. 

 

Tabel 18. Indikaatorite saavutamine „Horisontaalse tehnilise abi“ suunas  

Sisunäitajad  2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustasemete andmete 

allikas 

Tulemusindikaator: 

Struktuurivahendite 

kodulehel 

registreeritud 

külastuste arv  

 

Saavutustase 

eesmärgist % 
125% 351%  402% 

392% 
237% 

Kasutusstatistika, mida loeb 

veebimootor: 

http://www.struktuurifondid.ee/ad

min/kasutus/ 

Saavutustase 149 873 421 267 482 916 471 470 355 202 

eesmärk 120 000 

aastas 

114 000 

aastas 
 120 000  

esialgne tase 90 000 

aastas 
  380 530  

Tulemusindikaator: 

Avalikkuse 

teadlikkus 

struktuurivahendite

st  

 

Saavutustase 

eesmärgist % 53% 116% 133% 208% 200% 
Avaliku arvamuse uuringud: 

http://www.struktuurifondid.ee/av

aliku-arvamuse-uuringud/ 
Saavutustase 24% 52% 60% 94% 90% 

eesmärk 45% (2015) 37%  45% 45% 

esialgne tase 28%     

Väljundindikaator: 

Horisontaalsete 

hindamiste arv (mis 

katavad kõiki 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0 60% 80% 

100% 
100% 

Hindamisaruanded on 

kättesaadavad aadressil: 

http://www.struktuurifondid.ee/hi

ndamiste-tooplaan-ja-aruanded  

Saavutustase 0 3 4 0 5 

eesmärk  2 1 5 5 

http://www.struktuurifondid.ee/admin/kasutus/
http://www.struktuurifondid.ee/admin/kasutus/
http://www.struktuurifondid.ee/hindamiste-tooplaan-ja-aruanded
http://www.struktuurifondid.ee/hindamiste-tooplaan-ja-aruanded
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Sisunäitajad  2007 2010 2011 2014 2015 
Saavutustasemete andmete 

allikas 

rakenduskavasid)  

 

esialgne tase 
-   

6 
 

Väljundindikaator: 

Koolituste ning 

kursuste arv, mis on 

suunatud 

struktuurivahendite 

administratsioonile 

ning mida korraldab 

või koordineerib 

korraldusasutus  

 

Saavutustase 

eesmärgist % 
0% 51% 64% 

122% 
146% 

Koolituste registreerimislehed, 

kumulatiivne  

Saavutustase 0 112 140 269 321 

eesmärk  90  220 220 

esialgne tase 

-   

216 

269 

 Allikas: PRS seirearuannne 
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HTA eesmärgi „Eesti rahva teadlikkuse kasv struktuurivahenditega kaasnevatest 

võimalustest“ kahe tulemusindikaatori (nii kodulehe külastatavus kui ka rahva teadlikkus 

struktuurivahenditest) sihttasemed näitasid kasvutrendi juba 2010. aastast. Rahva teadlikkuse 

kasvu puudutavate eesmärkide sihttasemed olid juba ületatud eelarveperioodi keskpaigas, mis 

olid tingitud erinevatele sihtgruppidele suunatud järjepidevast teavitustegevustest. Kodulehe 

külastatavuse sihttaseme 3-kordne ületamise põhjusena võib olla ühelt poolt sihttaseme 

alaplaneerimine, kuid teisalt ka asjaolu, et tegemist on struktuuritoetuste ametnikele suunatud 

infokeskkonnaga, kus leiab nii õigusakte kui ka muid juhendeid. 2015. aastal saavutati ka 

planeeritud horisontaalsete hindamiste arv.  

 

Perioodi vältel korraldas korraldusasutus (edaspidi KA) struktuurivahendite 

administratsioonile kokku 321 koolitust/seminari (2015. a lisandus 52 koolitust). Kui 2014. a 

oli suurem tähelepanu rakenduskava ja partnerlusleppega seotud koolitustel ja infopäevadel, 

lisaks muud uue perioodi ettevalmistamist katvad koolitused (üldpõhimõtted, toetuse andmise 

tingimuste koostamine, ülevaade 2014-2020 struktuuritoetuse seadusest jne), siis perioodi 

jooksul tervikuna toimus väga palju SFOSi ja SFOSi aruannete koolitusi ning levinud olid ka 

riigiabi, riigihangete, tuluteenimise ja õigusalased seminarid. 

 

7.7.2. Finantsteave 

 

RMi hinnang HTA vahendite kasutamisele on väga hea, kuna aruandlusperioodil 

(2007−2013) tehti HTA projektide kinnitatud eelarvetest väljamakseid 100%.  

 

Hinnang EARK TA abi vahendite kasutamise osas on hea, kui arvestada ka meetme eelarve 

vähendamist. Kui perioodi alguses oli eelarve summaks 2 759 832 eurot, siis toimus kahes 

järgus eelarve vähendamine, sest üleüldine kasutusprotsent oli madal. 2015. a vähendatud 

eelarve mahust (839 740) tehti väljamakseid 94%.  

 

Prioriteetsete suundade puhul võib järeldada, et vahendeid kasutati realistlikult ning üleliigset 

kulutamist ei toimunud ning 2015. aastal jätkus HTA vahendeid ka perioodi 2014−2020 

ettevalmistamiseks. 

 

Tabel 19. Tehnise abi ja Horisontaalse tehnilise abi finantsprogress 

Meede Meetme eelarve 
Kinnitatud projektide 
kohustused 

Väljamakstud ühenduse 
osalus 

2.7 Tehniline abi 2 759 832 792 739 792 739 

4.1.1 Horisontaalne 
tehniline abi 28 553 498 28 553 403 28 553 403 

KOKKU 31 313 330 29 346 142 29 346 142 
Allikas: SFCS, 06.04.2016 

 

 

7.7.3. Hinnang rakendamisele 

 

Perioodi vältel aktsepteeriti ja lõpetati 116 HTA projekti, mille eelarved moodustasid 

prioriteetse suuna eelarvest 100%. Projektidele tehti väljamakseid 28 553 403 euro ulatuses. 
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2014. a kui ka 2015. a toimunud toetuse kasutamise kontrollid (nii projektiauditid kui ka 

paikvaatlused) olid ilma tähelepanekuteta, mistõttu võib anda HTA taotletud vahendite 

kasutamisele hinnanguks väga hea.  

 

Elukeskkonna arendamise rakenduskava tehnilises abis (edaspidi EARK TA) on lõpetatud 

kokku 31 projekti (neist aktiivsed olid 13 projekti) kogueelarvega 792 739 eurot. Kuigi alates 

2014. aastast andis meetme määruse muudatus võimaluse EARK TA abi vahenditest 

rahastada rakenduskavade meetmetepõhiseid uuringuid ja hindamisi, oli 2014. a ja 2015. a 

EARK TA meetme kasutamisprotsent madalam, mistõttu vähendati meetme eelarvet kahel 

korral. Seega on hinnang kasutamisele hea.  

 

Hinnang indikaatorite saavutamisele on väga hea, sest programmperioodiks seatud eesmärgid 

on saavutatud ning on täidetud ka sihtindikaatorid. Arvestades tehnilise abi nii meetmete 

finants- kui ka sisulist arengut, on koondhinnang tehnilise abi rakendamisele tervikuna väga 

hea. 
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8. SUURPROJEKTIDE JA MAHUKATE PROJEKTIDE 

RAKENDAMINE (ERF/ÜF)  
 

Käesolev peatükk annab ülevaate rakenduskava raames elluviidavatest suurprojektidest ning 

mahukatest projektidest (projektid, mille eelarve moodustab üle 1% rakenduskava EL osaluse 

eelarvest), tuues välja vastavate projektide loetelud ning finantsinformatsiooni. 

Suurprojektideks loetakse struktuurivahendite üldmääruse järgi keskkonnavaldkonnas 

projekte abikõlbliku kogumaksumusega vähemalt 25 mln eurot. 

 

8.1. Suurprojektide rakendamine  

 

Rakenduskavas on neli suurprojekti. Kõik suurprojektid on lõpetatud. Suurprojektidest annab 

ülevaate lisa 15. 

 

Tabel 20. Suurprojektide indikatiivne loetelu 

Suurprojekti nimetus Euroopa Komisjoni poolt tehtud 

rahastamisotsuse kuupäev 

(heakskiidetud projektide puhul) 

JASPERS 

ekspertide 

kaasamine (jah/ei) 

Narva veevarustus- ja 

kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimise projekt 

10.06.2009 Ei 

Kohtla-Järve piirkonna 

veevarustussüsteemide 

rekonstrueerimine 

14.12.2009 
Ei 

 

Multifunktsionaalse laeva 

soetamine 
23.02.2010 Ei 

Tartu Ülikooli Kliinikumi 

Maarjamõisa meditsiinilinnaku II 

ehitusjärk 

06.06.2013 Ei 

   

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

juurde-, ümberehitus 
11.03.2010 ja 14.07.2015 Jah 

 Allikas: SFCS, 04.07.2016 

 

 

Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt  

Projekt lõpetati tähtaegselt (15.10.2015) ning kõik planeeritud eesmärgid saavutati. Projekti 

tulemusena on Narva linna elanikud ja ettevõtted 100% kindlustatud nõuetekohase 

ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga. Likvideeritud on Narva linnas kriitilises olukorras  

olnud magistraalvee- ja kanalisatsioonitorustikud (vastavalt 14% ja 12% Narva vee- ja 

kanalisatsioonitorustikest) ja asendatud uutega. Rekonstrueeriti Mustajõe veehaare, Narva 

linnale rajati uus veetöötlusjaam ning uuendati tehnoparki (imu-survepesuautode, 

lekkeseadmete ja kanalisatsioonitorustike kaamervaatluse seadmete ost). Kokku 

rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitorustikke ca 45 km veetorustikku, ca 34 km 

kanalisatsioonitorustikku ja ca 10,8 km sademeveekanalisatsiooni kuni liitumispunktideni.  

 

Alates aastast 2015, mil lõpetati uue veetöötusjaama rajamine, vastab Narva linna joogivesi 

kvaliteedinõuetele.  
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Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine  

Projekt lõpetati tähtaegselt (31.12.2015) ning kõik planeeritud eesmärgid saavutati. Projekti 

eesmärgiks oli kindlustada projektipiirkonna tarbijaile nõuetele vastav joogivesi. Projekti 

peamised tööd (26 puurkaevu, 4 veehaarde, 2 veetöötlusjaama, >150 km veetorustiku 

rekonstrueerimine ja /või rajamine)  valmisid ajavahemikus 2010-2014. 2015. a jooksul 

lõpetati asulasiseste peatorustike (II etapp) rekonstrueerimine ning soetati ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalike seadmeid. 
 

Projekti tulemusena on rajatud uus ja rekonstrueeritud olemasolev veevarustussüsteem, mis 

tagab kvaliteetse, tervisele ohtu ja nõuetele vastava joogivee tarnimine elanikele ning soetatud 

geoinfosüsteem ja ekspluatatsioonitehnika. Projekti elluviimine on panustanud olulisel määral 

keskkonnahoidu, samuti piirkondlikkusse majanduslikku ja sotsiaalsesse arengusse, avaldades 

sellele nii otsest kui kaudset mõju. 

 

Investeeringud ühisveevärgi infrastruktuuri on vähendanud märkimisväärselt veekadusid ning 

veeavariide tekkeid veevarustussüsteemis. Veekadude ja -avariide vähendamine kindlustab 

elanikele kvaliteetse, tervisele ohutu joogivee pidevalt (24 tundi ööpäevas) ja piisava survega 

ning tagab avariiremontide minimiseerimise avalikel teedel-tänavatel, vähendades elanike 

häirimist. Samuti on paranenud tuletõrje veevarustuskindluse tagamine, vähendades 

tulekahjudest tingitud riske inimeste tervisele ja varale. Seotatud geoinfosüsteem võimaldab 

paremini ja operatiivsemalt hallata ja jälgida ehitatud veevarustussüsteemi ning 

ekspluatatsioonitehnikaga abil on võimalik teostada veevarustussüsteemi nõuetekohased 

hooldus- ja remonttööd. 

 

Multifunktsionaalse laeva soetamine 

Projekt kiideti EK poolt heaks aastal 2010. Multifunktsionaalne reostustõrjelaev võeti PPA 

poolt vastu 2012. a augustis, kõik projekti sisulised tegevused lõpetati 2012. a detsembris, 

lõpparuanne kinnitati 2013. a. Multifunktsionaalse reostustõrjelaeva projekt edenes 

planeeritust edukamalt ja lõpetati varem. Reostustõrjelaeva soetamisega suurenes reostustõrje 

võimekus 0,6km2/12h võrra. 

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi (TÜK) Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärk ja 

„SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ümber-, juurdeehitus“ 

 

Kuigi projektide ajagraafikus ja eelarves toimus muudatusi (SA TÜK projekteerimise hanke 

vaidlus ning SA PER projekti erinevate osade kooskõlastamiste planeeritust suurem ajakulu ja 

patoloogia korpuse rekonstrueerimise edasilükkumine eelarvest tingituna), võib 

suurprojektide rakendamise lugeda edukakas. Nende kahe piirkondliku haigla projekti 

tulemusel paranes kõrgtehnoloogilise aktiivravi (sh vähiravi) kvaliteet kogu Eesti 

elanikkonnale ja loodi eeldused piirkondlike haiglate väjaarendamiseks meditsiinitehnoloogia 

pädevuskeskusteks kogu tervishoiusüsteemile.  

 

Projekti „Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärk“ ehitustööd 

lõpetati 2015. a lõpuks. Ajagraafikus oli seisak projekteerimise faasis, kuna projekteerimise 

riigihange vaidlustati. Ehitusfaas kulges plaanipäraselt ja projekt sai abikõlblikkuse perioodi 

lõpuks valmis. Projekti väljundindikaator täideti, aktiivravi osutamiseks ehitati planeeritud 20 

610 m2 asemel 20 337 m2 kasutatavat pinda, s.o 99%. Täitmata jäi tulemusindikaator, kuna 
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SA TÜK kõrvakliinik jäi eraldi asuma. Siiski projekti tulemusena koondati 2 raviüksust 

(silma- ja onkoloogia kliinik) Maarjamõisa ravikompleksi. 

 

Projekti „SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus“ ehituse valmidus saavutati 

2015. a lõpuks. Ajagraafikus tuli viivitus projekteerimisstaadiumis seoses planeeritust pikema 

projekti kooskõlastamisperioodiga, kuid ehitusstaadium kulges plaanipäraselt. Probleemiks 

sai otsus lükata patoloogia korpuse kaasajastamine edasi ja toetuse arvutamise metoodika 

muudatus, mille tulemusel oli SA PER projekti rahastamise puudujäägi määr 100%24, mis 

tingis omakorda vajaduse kooskõlastada projektimuudatus täiendavalt EKga. Aktiivravi 

osutamiseks ehitati planeeritud 38 420 m2  asemel 37 200 m2 kasutatavat pinda s.o 97% ning 

renoveeriti planeeritud 20 576 m2 asemel 20 136 m2 pinda s.o 98%. Lisaks koondati 

Mustamäe meditsiinilinnakusse nakkushaiguste ja onkoloogia kliinik, kuid Mustamäe 

meditsiinilinnakus paiknev patoloogia korpus jäi pingelise eelarve tõttu rekonstrueerimata. 

   

Programmperioodil 2014-2020 jätkub piirkondlikute haiglate etapiline kaasajastamine. SA 

TÜK projekti osas kõrvakliiniku ja lastehaigla (kokku ca 16 000 m2) kaasajastamine ning SA 

PER projekti osas psühhiaatria ja patoloogia korpuse (kokku ca 29 000 m2) kaasajastamine. 

 

Tabel 21. Suurprojektide rahastamistabel 31.12.2016 

  Suurprojekti eelarve allikate lõikes (EUR)   Tehtud kulud (EUR) 

Suurprojekti 
nimi 

Investeering
u 

kogumaksu
mus 

(a)=b+c+d 

EL osalus 
(b) 

Eesti 
avaliku 
sektori 

osalus (c) 

Erasektori 
osalus (d) 

Lepingutega 
kaetud 

Tehtud 
kulud (EL 
osalus) (e) 

Tehtud 
kulude 
osakaal 

investeeri
ngu 

maksumu
sest (EL 
osalus) 

(f)= 
(e)/(b)*10

0 

Tehtud 
kulud 

kokku (kõik 
allikad) 

(g) 

Tehtud 
kulude 
osakaal 

investeering
u 

kogumaksu
musest (%) 
(g)=(e)/(a)*1

00 

Narva 
veevarustus- ja 
kanalisatsiooni
süsteemide 
rekonstrueerimi
se projekt 34 678 343 29 476 592 5 201 751   45 555 054 29 355 528 99,59% 34 535 915 99,59% 

Kohtla-Järve 
piirkonna 
veevarustussü
steemide 
rekonstrueerimi
ne 35 137 205 29 866 624 5 270 581   44 780 779 29 866 624 100,00% 35 137 205 100,00% 

Multifunktsiona
alse laeva 
soetamine 32 877 859 27 946 180 4 931 679   32 751 061 27 946 180 100,00% 32 877 859 100,00% 

                                                 
24 Tuleneb toetuse arvutamise metoodikast, mis projektis oli enne 80%, kuna Eesti Haigekassast saadud tulu arvestati PER 
tuluna, mida tegelikult ei pidanud arvestama, s.o tegelik rahastamise puudjäägi määr oli 100%, millest ka suurem 
maksimaalne toetus. 
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Tartu Ülikooli 
Kliinikumi 
Maarjamõisa 
meditsiinilinnak
u II ehitusjärk 42 072 746 32 396 015   9 676 732 44 036 091 32 349 935 99,86% 42 012 903 99,86% 

SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigl
a juurde-, 
ümberehitus 106 244 628 68 885 435 37 359 193   107 272 976 68 885 435 100,00% 106 244 628 100,00% 

Kokku 251 010 781 188 570 845 52 763 205 9 676 732 274 395 960 188 403 702 99,91% 250 808 510 99,92% 

Allikas: Struktuuritoetuse registri kesksüsteem (01.03.2017) 

 

8.2. Mahukate projektide rakendamine 

 

Mahuka projektina käsitletakse projekte, mille eelarve (EL osalus) moodustab üle 1% 

rakenduskava eelarvest (EL osalus).  

 

Kokku on EARK-s üks prioriteetne suund (PRS 1) ja kolm meedet, mis hõlmavad mahukaid 

projekte.Kõik mahukad projektid on lõpetatud õigeaegselt.  

 

Tabel 22. Mahukate projektide rakendamine perioodil 01.01.2007- 31.12.2015 

Mahukas 
projekt 

Projekti 
kestvus 

(kuu 
täpsusega) 

(1) 

Projekti 
kogumaksumu

s (OF+EL 
osalus) (EUR) 

Projekti 
kohustused 
(EL osalus) 

(EUR) 

Lepingutega 
kaetud maht 

Projekti 
väljamaksed (EL 

osalus) (EUR) 

Rakendamise seis 
aruandlusperiood

i lõpus 
(ettevalmistavas 

faasis, 
rakendamisel, 
lõpetatud) (2) 

Harku valla 
Ühtekuuluvusfon
di 
veemajandusproj
ekt 

62 

30 342 152,82 25 790 829,88 
30 854 
239,37 25 790 829,88 Lõpeatud 

Kohtla-Järve 
põlevkivitööstuse 
ohtlike jäätmete 
keskkonnanõuet
ele mittevastava 
prügila 
sulgemine 

62 

26 729 198,93 26 729 198,93 
28 865 
447,95 26 729 198,93 Lõpeatud 

Trammiliini nr 4 
taristu 
rekonstrueerimin
e 

31 

28 915 835,00 24 578 459,75 
29 845 
857,20 24 578 459,75 Lõpeatud 

    85 987 186,75 77 098 488,56 
89 565 
544,52 

77 098 488,56   

  Allikad: SFCS, 28.07.2016, PRS 1 aruanne 
   

 

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt 

Projekt viidi ellu ettenähtud mahus ja lõpetati tähtaegselt. Harku valla Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti üldiseks eesmärgiks on garanteerida projektipiirkonna elanikele 

kvaliteedinõuetele vastav joogivesi, reovesi ühiskanalisatsiooniga kokku koguda ja 

reoveepuhastisse juhtida ning tagada selle nõuetekohane puhastamine. Projekti eesmärgina on 

planeeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud elanike osakaalu olulist kasvu. Kõik 
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projektiga planeeritud eesmärgid on täidetud. Veemajandusprojekti raames rajatud 

veetöötlusjaamade ja reoveepuhasti väljundnäitajad vastavad kõigile nõuetele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt  56. Suurupi reoveepuhasti Allikas: Strantum (Projekti „Harku valla Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekt“ kogumaksumus 30,3 mln eurot EL osalus 25, 8 eurot) 

 

Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine 

Projekt lõpetati tähtaegselt ning kõik tulemused saavutati. Ajagraafikust peeti kinni. Projekti 

käigus rekonstrueeriti 7,677 km trammiteed (liikluse all), s.h. ehitati 0,869 km uut 

trammiteed; Rekonstrueeriti 2,934 km depoo teed ja depoo sissesõidu teed; Rekonstrueeri 6 

veoalajaama; Parandati ligipääs ja ohutus kaheksas kõigis liinil olevates peatustes; Asendati 

24 km kontaktvõrgu kaablit. Projekti tulemusena rekonstrueeritud ja ehitatud trammide 

infrastruktuur vastab Tallinna arengukava 2009 - 2027 alameesmärgiga 5.1 sätestatule 

(Liikumisteed on integreeritud ühtseks linnastupõhiseks tervislikuks, mugavaks, ohutuks, 

ressursi- ja energiasäästlikuks liikumiskeskkonnaks, mis tagab tallinlastele hea ligipääsu 

kodule, töökohale, teenindus- ja kaubandusasutustele ning puhketsoonidele). 

 

Kohtla-Järve põlevikivitööstuse ohtlike jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava 

prügila sulgemine  

Projekt viidi ellu ettenähtud mahus ja ehitustööd lõpetati tähtaegselt. Projekti eesmärk - 

prügila keskkonnaseisundi stabiliseerumine ja reostuskoormuse vähenemine – on saavutatud. 

Ladestust lähtuv keskkonnareostus on minimeeritud ning seeläbi on minimeeritud 

nõrgveereostus, kõrvaldatud lenduva tolmu, gaaside (divesiniksulfiid), fuusside järvedest 

lendunud fenoolide ja muude orgaaniliste ühendite heide õhku. Fuusside ohutustamisega on 

likvideeritud põhilised reostuskolded, mis avaldasid olulist negatiivset mõju vee- ja 

õhukeskkonnale. Projekti käigus anti ladestule looduslikum ilme, ladestu nõlvad muudeti 

laugemaks, kujundati, kaeti veekindla kattega ning haljastati. Kaetud ladestult kogutav 

nõrgvesi ja saastatud sademevesi kogutakse ja käideldakse.  
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9. ETTEPANEKUD JA SOOVITUSED 
 

 Kinnitada „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ lõpparuanne. 

 

10. ARUANNE FINANTSKORRALDUSVAHENDITE KOHTA 
 

Antud rakenduskavas viidi ellu ühte finantskorraldusvahendit alasuuna “Energiasäästu 

arendamine elamumajanduses” all nimega „Korterelamute renoveerimislaenu“. 

Programmi elluviijaks oli SA KredEx, mis on loodud 2001. a MKMi poolt riigile kuuluva 

sihtasutusena. SA KredEx’i põhitegevuseks on aidata kaasa Eesti ettevõtetel kiiremini 

areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda. Selleks pakub SA KredEx laene, riskikapitali, 

krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Lisaks aitab SA KredEx Eesti elanikel 

parandada elamistingimusi, pakkudes kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi ning 

energiatõhususe suurendamise lahenduste teostamiseks laenu, tagatisi ja toetusi. Programmi 

rakendamise käskkiri SA KredEx’ga sõlmiti 05.12.2008 ning programmilisi tegevusi 

rakendati ajavahemikul 05.12.2008-31.12.2014.a Häid projektinäiteid on toodud peatükis 

7.3.1. 

 

Järgnevad andmed on võetud projekti lõpparuandest: 

Programmi elluviimiseks rakendati fondi põhimõtet, fondi vahendid jaotusid järgnevalt: SV 

17,7 mln eurot, 28,8 mln eurot laen CEBlt (riigigarantii), laen Riigikassast 16,0 mln eurot, 

KredExi vahendid 4,2 mln eurot. Sertifitseeritud kulude maht moodustus kokku 49,7 mln 

eurot, millest SV 17,7 mln eurot ja avaliku sektori osalus 31,9 mln eurot. Laenude 

väljastamisele omas olulist mõju ka rekonstrueerimistoetuse väljastamine, mille saamise 

eelduseks oli renoveerimislaenu kasutamine. Krediidiasutuste leidmiseks, kes pakuksid 

korterelamu renoveerimislaenu korteriühistutele korraldas SA KredEx hanke teenuse 

pakkujate leidmiseks ja selleks osutusid kaks krediidiasutust (Swedbank ja SEB Pank). 

Programmi raames pakuti ainukese tootena laenu ja sihtrühmaks olid programmi kõikidele 

tingimustele vastavad korteriühistud. 

 

„Korterelamute renoveerimislaenu“ järelejäänud vahendite väärtust (järelejäänud vahendid 

ning investeeringute ja osalemiste väärtus enne lõpetamisdokumentide esitamist), mis 

kantakse ERFi ja ESFi vahenditesse oli 73 113 700 eurot (netointressid (teenitud intressitulu 

4 504 095 eurot – võõrfinantseerimise intressi-ja pangagarantii kulu 3 390 882 eurot + 

tagasilaekunud laenud 11 508 500 eurot + laenusaldo programmi lõpu seisuga 60 491 987 

eurot). 

 

Tabel 23. Rahastamisvahendi eelarve, lepingutega kaetavus ja väljamakstud laenumaht 

Eelarve maht Lepingutega kaetud laenude maht Väljamakstud 
laenumaht 

Ühenduse 
osalus ERF 

Avaliku 
sektori 
osalus 

KOKKU Ühenduse 
osalus ERF 

Avaliku sektori 
osalus 

KOKKU KOKKU 

17 736 553 48 974 650
*  

66 711 203 17 736 553 54 232 169 71 968 722 71 046 140 

* Lõpparuande lisas 15 on toodud punktis III 2.2.1 sõlmitud lepingute maht 48 974 650 
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Allikas: SA KredEx 27.03.2017 

 

Tabel 24.Korterelamute renoveerimislaenu sertifitseeritud kulud 

Programmi sertifitseeritud kulud 

Ühenduse osalus ERF Avaliku sektori osalus KOKKU 

17 736 553 31 999 987 49 736 540  

Allikas: SA KredEx 27.03.2017 

 

Tabel 25. Korterelamute renoveerimislaen sõlmitud lepingute maht aastate lõikes 

Aasta Lepingute arv Korterelamute arv Laenusumma Väljamakstud 

laenumaht 

2008 0 0 0 0 

2009 70 69 5 106 541 5 053 394 

2010 155 153 12 478 500 12 531 929 

2011 171 160 17 224 890 17 039 133 

2012 115 110 14 747 065 14 411 027 

2013 103 98 18 148 743 17 929 212 

2014 25 25 4 262 982 4 081 445 

KOKKU 639 615 71 968 722 71 046 140 

Allikas: SA KredEx 27.03.2017 

Programmi tegevused 

 

Programmi raames eraldatud eelarveliste vahendite  kasutamiseks sõlmis KredeEx avaliku 

konkursi alusel välja valitud pankadega  – Swedbank ja SEB Pank – koostöölepingud, mille 

alusel väljastati programmperioodil renoveerimislaenu korteriühistutele ja korteriühisustele. 

Laenu eesmärk oli korterelamute terviklik rekonstrueerimine, ning tingimused laenu 

saamiseks ja kasutamiseks olid kehtestatud programmis.  

 

Programmi tegevused ei olnud eraldiseisvad meetmed, vaid rakendatud programm omas mõju 

järgnevate arengukavade elluviimisele: 

1. Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015 

2. Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013 

3. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 

4. Üleriigiline planeering “Eesti 2010” 

5. Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2008-2011.  

 

Eeltoodud arengukavad ja strateegiad olid üldjoontes suunatud üksikisikute põhivajaduste 

paremaks tagatuseks erinevates Eesti paikades või siis energiakasutuse tõhustamisele. 

Programmi elluviimisel oli oluline ka asjaolu, et renoveerimislaen oli üks osa terviklikust 

skeemist. See tähendab, et erinevate meetmete abil tõstsime üksikisikute teadlikkust, 

väljastasime renoveerimislaenu, toetasime ehitusprojekti ja energiaauditi koostamist, samas 

kvoodimüügivahenditest väljastasime rekonstrueerimistoetust ning riigieelarve vahenditest 

andsime lisaks ka 90% projekti- ja omanikujärelevalve toetust korterelamutele, kes soovisid 
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läbi viia tervikliku rekonstrueerimise ja kelle kavandatud energiasääst vastas 35% 

rekonstrueerimistoetuse tingimustele. Lisaks pakkus KredEx renoveerimislaenu toetavana ka 

ühistutele ja ühisustele laenukäendust, mis oli vajalik juhul, kui pank hindab maja 

maksevõimekuse liiga madalaks võlglaste arvu, geograafilise paiknevuse või väiksuse tõttu. 

Seega kokkuvõtvalt, ERF vahendid ei olnud eraldiseisva tegevuse allikaks, vaid need 

integreeriti terviklikku skeemi, mis toetas oluliselt korterelamute rekonstrueerimist. 

 

Tabel 26. Programmi tulemused: 

Indikaator Sihttase Saavutusta

se 

% Põhjendus 

Väljundindikaatorid 

Renoveeritud 

korterelamute 

arv 

1 120 615 55% Programmi koostamisel ja 

indikaatorite seadmisel 2006. a 

arvestati, et renoveerimislaenu 

väljastatakse projekti kohta 

maksimaalselt 63 911 eurot, 

milline piirang aga hiljem 

programmi rakendamise käigus 

eemaldati, sest korterelamute 

terviklikuks renoveerimiseks, mis 

tagab kõrge energiasäästu, on 

vajalik investeering maja kohta 

oluliselt suurem. Laenu 

keskmiseks summaks kujunes 

117 022 eurot, mis on sisuliselt 

kaks korda suurem kui algselt 

planeeritud maht. 
Väljastatud 

laenu maht 

66 711 2

03 eurot 

71 968 722 

eurot (välja 

makstud 

71 046 140

) 

107,88% 2012. aasta novembriks oli 

programmi esialgne maht 49 mln 

pankade poolt korterelamutele 

väljastatud ning 2013. a aprillis 

suurendati programmi mahtu lisades 

fondi Riigikassalt võetud laenu 

vahendid summas 16 mln. KredEx 

suunas nii omavahendeid kui ka 

pankadelt tagasilaekunud vahendid 

fondi 9,5 mln.  

Saavutatud 

energiasäästlik

us kuni 

2000m² 

suletud 

netopinnaga 

elamutes 

20% 40,13% 200,65% Minimaalne saavutatav energiasääst 

kuni 2000m² suletud netopinnaga 

elamutel on 20%. Kuni 2000m² 

suletud netopinnaga 

renoveerimislaenu saanud elamute 

keskmine saavutatav energiasääst on 

40,13%. Saavutatud energiasääst on 

seega planeerituga võrreldes 

kahekordne. 

Saavutatud 

energiasäästlik

us üle 2000m² 

30% 40,29% 134,3% Minimaalne saavutatav energiasääst 

üle 2000m² suletud netopinnaga 

elamutel on 30%. Üle 2000m² suletud 
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suletud 

netopinnaga 

elamutes 

netopinnaga renoveerimislaenu 

saanud elamute keskmine saavutatav 

energiasääst on 40,13%, seega 34% 

kõrgem kui programmis planeeritud 

tase. 

Allikas: SA KredEx 27.03.2017 

 

Programmi elluviimist perioodil mõjutas positiivselt samaaegne rekonstrueerimistoetuse 

eraldamine, mille saamiseks oli taotlejal kohustus kasutada soodsa intressiga ning pika 

maksetähtajaga renoveerimislaenu. Kõige probleemsem ning aeganõudvam oli protsessis 

korteriühistu üldkoosoleku otsuseni jõudmine, sest vastuseis rahaliste kohustuste võtmiseks 

tulenevalt madalast teadlikkusest oli kohati kõrge. SA KredEx kasutas programmi 

elluviimisel ka sõltumatuid, süvateadmistega konsultante, kes osalesid vastavatel 

üldkoosolekutel ning kelle abil suurenes oluliselt elanike teadlikkus rekonstrueerimistööde 

vajalikkusest, energiasäästust ning maksumusest. Programmi edukaks elluviimiseks oli 

vajalik koostöö krediidiasutustega, mis toimis veatult. Kuna korterelamud on eraomandis, 

puudub riigil võimalus sundida korterelamute elanikke oma eluasemeid energiasäästlikumaks 

muutma, võimalik on vaid teadlikkuse tõstmine ning erinevate rahastamis- ja toetusmeetmete 

rakendamine. 

Renoveerimislaenu vajadus oli ennekõike tingitud asjaolust, et perioodi algul pankade poolt 

pakutav intressimarginaal oli sihtgrupi võimekust arvestades liiga kõrged. Lisaks ei olnud 

pangad võimelised pakkuma laenu pikema tähtajaga. Tulenevalt renoveerimislaenu pikast 

tähtajast ning madalast intressimäärast, oli korteriomanikel võimalik teha suuremaid 

investeeringuid, mis tagas tervikliku rekonstrueerimise ja suurema energiasäästu. Mõlemad 

asjaolud kokku suurendasid oluliselt rekonstrueerimiseks vajalike investeeringute tegemist. 

Lisaks võimaldas renoveerimislaenu pakkumine tuua turule tervikliku mudeli: laen-toetus-

käendus, mis võimaldas laenu kasutada üle-Eestiliselt ning tabada ka sotsiaalselt 

haavatavamaid regioone. 

 

Laenu andmisel oli oluline faktor pankade huvi vastava laenukapitali vastu ning kogemus ja 

klienditeenindamise võimekus regionaalselt, sh nendepoolne pangakontorite võrgustik. Lisaks 

vähendas selline korraldus, kus laenu ja toetust sai korraga taotleda panga kaudu, oluliselt 

bürokraatiat ning rakendusüksusel puudusid sisuliselt administreerimiskulud. 

 

Programmi lõpuks renoveeriti „Korterelamute rekonstrueerimislaenu“ abiga 615 korterelamut 

(sihttase 1120, millest täideti 55%). Kõigi nimetatud  majade keskmine arvutuslik 

energiasääst oli ligi 43%. Tegelik energiasääst peale korterelamute rekonstrueerimist oli 

kohati isegi suurem, osadel juhtudel võis korterelamu tegelik energiasääst olla isegi 70%. 

Hinnanguliselt tähendab sellise hulga elamute ja säästu puhul ligi 60 GWh aastas kokkuhoitud 

kütteks minevat energiat ehk ca 12 500 t CO2 jääb õhku paiskamata. Lähtuvalt eeltoodule 

hindame, et piiratud eelarveliste vahenditega suudeti rahastada maksimaalne arv KÜ 

laenulepinguid ja mis kõige tähtsam, planeeritud korterelamutre energialast osutus väga 

kõrgeks ehk 43%.  

 

Panus ja seosed Läänemere strateegiaga (edaspidi LMS) 

Energiamajanduse arendamise projektid on tihedalt seotud LMS valdkonnaga 5, mille 

eesmärk on kliimamuutuse mõju leevendamine ja sellega kohanemine. 
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Lähtudes prioriteetse suuna kolm projektide eesmärkidest ja tegevustest, võib projektid 

panuse iseloomult jagada tabelis järgmiselt:  

 

Tabel 27. Alasuuna projektide mõju LMS prioriteetide elluviimisse: 

Meede  Projekti sisu  Panus LMS  

Korterelamute 

renoveerimislaen 

Korterelamute 

energiasäästlikkuse 

tõstmiseks vajalikud 

renoveerimis- ja 

rekonstrueerimistööd  

Käesoleva meetme raames rakenda-

tava programmi ajend on korter-

elamute ehitustehnilise seisukorra 

parandamine ning seeläbi ka korter-

elamute energiatõhususe tõstmine, mis 

pikemas perspektiivis aitab kaasa 

energiaressursside säästlikumale 

kasutamisele. Nii panustab programm 

ka kliimamuutuste mõju 

leevendamisse.  

Allikas: SA KredEx 27.03.2017 

Kliimamuutuste mõju leevendamine ja sellega kohanemine ehk valdkond 5 oli LMSis üks 

oluline prioriteet keskkonna suuna all, kus rõhutati vajadust parandada hoonete 

energiatõhusust. Kõik prioriteetse suuna 3 raames rahastatavad projektid panustavad otseselt 

valdkonna 5 eesmärgi saavutamisse, kuna nende lõppeesmärk on energiasäästlikkuse 

suurendamine. 

 

Kliimamuutuste mõju leevendamine ja sellega kohanemine ehk valdkond 5 oli LMSis üks 

oluline prioriteet keskkonna suuna all, kus rõhutati vajadust parandada hoonete 

energiatõhusust. Kõik prioriteetse suuna 3 raames rahastatavad projektid panustavad otseselt 

valdkonna 5 eesmärgi saavutamisse, kuna nende lõppeesmärk on energiasäästlikkuse 

suurendamine. 
 

Programmi mõju läbivate horisontaalsete näitajate saavutamisele. 

Kodanikuühiskonna areng: Laenusaajad olid korteriühistud ja - ühisused. See aitas kaudselt 

kaasa kodanikuühiskonna arengule, kuna struktuurivahendid soodustavad 

saajaorganisatsioonide võimekuse kasvu projektide kavandamisel, juhtimisel ja hindamisel. 

Sel viisil kasvab organisatsioonide võimekus nii oma valdkonnas tegutsemiseks kui 

tulemuslikuks partnerluseks. Korterelamute elanikud osalevad demokraatlikus protsessis 

renoveerimise ettevõtmise otsustamisel, tehtavad tööd parandavad eluasemete omanike 

ühtekuuluvustunnet ja elukeskkonda tervikuna ning süvendavad vastutustunnet oma elamu ja 

selle ümbruse korrashoidmiseks. Samas projektide panust kodanikuühiskonna arengusse ei 

mõõdeta. 

 

Energiatõhususe mõõtmisel prioriteetses suunas oli peamisteks indikaatoriteks SA KredExi 

poolt väljastatud laenude arv ja kogumahult läbiviidud tegevused ning keskmine saavutatav 

energiasääst. Meetme „Korterelamute renoveerimislaen“ tulemusena nähti ette, et elamutes 

saavutatakse vähemalt 20%-line energiasääst lõpptarbija juures, kuid laenu saanud projektide 
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tegelik oodatav energiasääst (energiaauditite alusel) oli pea kaks korda kõrgem ehk 40%, mis 

on muljetavaldav tulemus. 

 

Tabel 28. Programmi rakendamisel teenitud tulu (intressid) 

 

Intressitulud 4 504 095,04 

Investeerimistulu 760 245,69 

  

Makstud intressid CEB -2 754 520,44 

Makstud intressid Riigikassa -541 498,50 

Pangagarantii tasu riigile -94 863,13 

Konverteerimiskulud -1 576,19 

Allikas: SA KredEx 27.03.2017 

 

Programmi rakendamise administreerimiskulu  

Administreerimiskulusid ei kantud programmi vahenditest. 

 

Programmi tegevuste jätkusuutlikkus 

Tagasilaekuvaid vahendeid kasutatakse ka edaspidi eluasemevaldkonna rahastamisvahendite 

finantseerimiseks, vahendid laekuvad SA KredExi eluasemevaldkonna sihtfondi. 

 

Lisainformatsioon rakenduskava rahastamisvahendite kohta: 

 EARKis ei loodud perioodi jooksul ühtegi fondi; 

 kapitaliseeritud intressitoetuste ja garantiitasude toetust ei pakutud; 

 teave rakenduskava vahendite tagasivõtmise kohta finantskorraldusvahenditest – Kinnitus, 

tagasilaekuvaid vahendeid kasutatakse edasi finantsinstrumendina sama sihtgrupi heaks; 

 kapitaliseeritud intressitoetuste ja garantiitasudetoetuste summa (nagu on osutatud punktis 

3.6.3) – kinnitus, kapitaliseeritud intressitoetuste ja garantiitasude toetust antud 

rakenduskavas ei pakutud; 

 rakenduskavast tehtud maksetest saadud intressitulu, mis kantakse struktuurifondide 

vahenditesse – teenitud intressitulud kasutati „Korterelamute renoveerimislaenu“ 

programmis ära; 

 teave järelejäänud vahendite kohta, mis hõlmab 

o struktuurifondide vahenditesse kantavate järelejäänud vahendite taaskasutamise 

kohta käivat teavet, täpsustades järelejäänud vahendite haldamise eest vastutava 

pädeva ametiasutuse, uuesti kasutamise vormi, eesmärgi, asjaomase geograafilise 

ala ja kavandatava kestuse – järelejäänud vahendeid kasutatakse SA KredExis  

vastavalt programmi väljumisstrateegiale, ehk samal eesmärgil. Vahendite 

väljaviimine SA KredExist ei ole võimalik, kuna vahendid on arvatud sihtkapitali 

koosseisu.  

Täiendav arvuline teave on Lisas 15. 
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LISAD 
 

 

LISA 1. TUUMIKINDIKAATORID KUMULATIIVSELT ERF JA ÜF 
 

Tuumikindikaatorid 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Loodud töökohtade arv 0 0 100 170,5 502 592,75 882,5 1453 3482,22 

Sh meeste töökohad 0 0 51 28,25 145,75 141,25 264,5 410 1074,75 

Sh naiste töökohad 0 0 49 138,25 356,25 451,5 618 1043 2407,47 

Jäätmekäitlusprojektide arv 0 0 3 5 10 21 36 51 68 

Taastuvenergeetikaprojektide arv 0 0 0 5 12 16 18 21 21 

Lisandunud taastuvenergia 

tootmismaht aastas (MWh) 
0 0 0 5800 7686 11 118 14 438 30 965 

67170 MWh aastas 

sh soojus 35389 

MWh ja elekter 

31781,2 MWh 

Välisõhu kvaliteedi parandamise 

projektide arv 
0 0 0 5 12 16 18 21 21 

Linna- ja maapiirkondade 

jätkusuutlikkust ja atraktiivsust 

tõstvate projektide arv 

0 0 10 16 173 220 271 314 426 

Haridusprojektide arv 0 1 17 51 78 94 101 130 182 

Kasu saavate õpilaste (üliõpilaste) arv 0 800 1050 4916 8002 8588 9520 13236 18315 

Tervishoiuprojektide arv 0 0 0 0 3 7 7 7 7 

Lisandunud tootmisvõimsus 

taastuvatest energiaallikatest (MW)25 
0 0 0 0 0 5,9 13,9 19,4 19,4 

 Allikad: SFCS, 31.12.2016; prioriteetsete suundade seirearuanded 

                                                 
25 Additional capacity of renewable energy production (MW). Tuumikindikaator lisatud vastavalt Euroopa Komisjoni märkusele 
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LISA 2. RAKENDAMINE PRIORITEETSETE SUUNDADE LÕIKES 
 

Aasta 
Prioriteetne 

suund 

Vastavaks 
tunnistatud 

taotluste 
arv* 

Rahuldatud 
taotluste 

arv** 

Rahuldatud 
taotluste / 
vastavaks 

tunnistatud 
osakaal 

Kohustustega 
kaetud 

summad 

Lõpetatud 
projektid*** 

Katkestatud 
projektid**** 

Väljamaksed 
Mitteabikõlblikud 

kulud 

Keskmine 
projekti 

elluviimise aeg 
(kuudes) 

2007 
2.4 3                 

2.7 1 1 100,00% 4 136     4 136   5 

Kokku   4 1 25% 4 136     4 136   5 

2008 

2.1 39 23 58,97% 156 057 306         55,22 

2.3 327 316 96,64% 18 317 700 235 0 6 603 154   0,85 

2.4 94 48 51,06% 41 448 270 2 0 3 475 845   22,67 

2.5 42 36 85,71% 62 191 322 1 0 1 917 198   31,64 

2.7 4 4 100,00% 8 566 1 0 8 566   8,25 

Kokku   506 427 84% 278 023 164 239 0 12 004 762   8,89 

2009 

2.1 87 55 63,22% 356 882 660 3 0 4 631 589   56,47 

2.2 10 8 80,00% 14 572 476     6 087 733   39,13 

2.3 1166 1079 92,54% 27 355 963 1030 1 17 663 241 1 772 1,41 

2.4 233 162 69,53% 143 113 876 41 0 61 923 073 180 424 23,09 

2.5 102 98 96,08% 121 947 687 17 0 19 815 851 34 974 25,81 

2.6 10 4 40,00% 102 703 449     31 405 014   61,00 

2.7 9 9 100,00% 75 323 4 0 62 727   10,56 

Kokku   1617 1415 88% 766 651 433 1095 1 141 589 228 217 169 8,16 

2010 
2.1 174 81 46,55% 437 173 186 5 1 35 197 708   49,73 

2.2 196 73 37,24% 73 361 834 3 1 16 106 202   28,26 
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2.3 1780 1670 93,82% 27 617 820 1539 1 20 050 162 1 772 1,37 

2.4 437 243 55,61% 211 810 592 106 1 128 958 150 225 093 23,30 

2.5 128 124 96,88% 156 844 541 51 0 59 806 790 104 929 27,54 

2.6 35 35 100,00% 167 983 305     41 192 363 67 024 46,06 

2.7 15 15 100,00% 130 048 9 0 109 659   10,8 

Kokku   2765 2241 81% 1 074 921 325 1713 4 301 421 033 398 819 8,58 

2011 

2.1 218 114 52,29% 505 465 361 11 3 143 323 874 11 799 45,39 

2.2 273 115 42,12% 81 557 805 33 6 31 623 230 12 051 26,45 

2.3 2847 2693 94,59% 28 111 117 2625 1 22 609 753 1 772 1,41 

2.4 532 316 59,40% 281 553 756 171 1 188 548 975 668 051 23,70 

2.5 139 135 97,12% 182 805 892 78 0 102 973 009 318 189 27,73 

2.6 37 37 100,00% 170 856 209 2 0 52 865 687 67 024 46,14 

2.7 19 19 100,00% 173 115 15 0 155 906   11,00 

Kokku   4065 3429 84% 1 250 523 255 2935 11 542 100 434 1 078 885 7,34 

2012 

2.1 237 137 57,81% 515 356 657 27 12 292 813 311 47 438 41,66 

2.2 279 124 44,44% 84 625 668 63 8 57 586 938 24 539 26,03 

2.3 3918 3529 90,07% 28 598 869 3522 1 26 674 169 2 710 1,29 

2.4 552 342 61,96% 321 143 438 221 1 242 193 621 1 100 812 23,90 

2.5 141 137 97,16% 185 975 138 94 1 134 447 702 516 354 27,75 

2.6 37 37 100,00% 170 856 209 9 0 77 098 631 898 354 46,14 

2.7 23 23 100,00% 225 945 19 0 219 896   11,43 

Kokku   5187 4329 83% 1 306 781 924 3955 23 831 034 268 2 590 207 6,34 

2013 

2.1 310 190 61,29% 591 779 799 60 21 445 041 139 554 629 36,21 

2.2 300 142 47,33% 87 486 434 93 8 73 299 379 41 088 25,23 

2.3 4112 3721 90,49% 28 760 242 3716 1 28 361 567 2 710 1,22 

2.4 611 356 58,27% 337 553 974 270 5 295 104 783 2 050 121 23,64 

2.5 148 142 95,95% 190 762 190 101 3 153 744 195 614 609 27,62 

2.6 37 37 100,00% 170 856 209 11 0 102 003 614 956 438 46,14 

2.7 26 26 100,00% 289 945 23 0 253 077   12,27 
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Kokku   5544 4614 83% 1 407 488 793 4274 38 1 097 807 753 4 219 596 6,37 

2014 

2.1 351 228 64,96% 616 779 013 125 25 544 605 010 2 114 034 32,75 

2.2 308 153 49,68% 88 530 780 114 9 82 826 540 88 741 24,42 

2.3 4112 3721 90,49% 28 760 242 3720 1 28 760 242 2 710 1,22 

2.4 622 387 62,22% 371 083 785 313 6 329 585 617 3 167 664 22,80 

2.5 156 149 95,51% 199 613 411 126 6 176 621 470 668 240 27,10 

2.6 38 38 100,00% 172 250 866 23 0 124 098 860 1 089 579 45,34 

2.7 30 30 100,00% 742 176 25 0 310 495   13,07 

Kokku   5617 4706 84% 1 477 760 272 4446 47 1 286 808 232 7 130 968 6,53 

2015 

2.1 396 271 68,43% 625 734 082 271 32 625 734 082 2 665 365 28,84 

2.2 320 165 51,56% 92 423 336 165 10 92 423 336 89 869 23,17 

2.3 4112 3721 90,49% 28 760 242 3721 1 28 760 242 2 710 1,22 

2.4 654 429 65,60% 387 058 785 429 6 387 058 785 3 995 422 21,14 

2.5 189 182 96,30% 211 956 324 182 6 211 956 324 704 362 23,75 

2.6 38 38 100,00% 172 250 866 38 0 172 250 866 1 104 818 45,34 

2.7 31 31 100,00% 792 739 31 0 792 739   12,77 

Kokku   5740 4837 84% 1 518 976 374 4837 55 1 518 976 374 8 562 546 6,55 

 

Allikas : Struktuuritoetuste registri kesksüsteem seisuga 31.01.2017
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LISA 3. RAKENDAMINE MAAKONDADE LÕIKES 
 

  

Maakond 
Rahuldatud 

taotluste 
arv 

% 

Kinnitatud 
projektide 

kohustused 
(EUR) 

% 
Tehtud 

väljamakse
d (EUR)  

% 

Harju 
maakond 

Absoluutsum
mana 1 995 41,25% 505 510 765 26,55% 

505 510 
765 27,04% 

Inimese kohta 0,0038 105,71% 966,05 68,03% 966,05 69,30% 

Hiiu 
maakond 

Absoluutsum
mana 38 0,79% 12 982 464 0,68% 12 981 633 0,69% 

Inimese kohta 0,0038 104,14% 1 283,11 89,82% 1 283,02 92,04% 

Ida-Viru 
maakond 

Absoluutsum
mana 569 11,77% 281 236 992 15,09% 

281 236 
992 15,04% 

Inimese kohta 0,0033 92,42% 1 647,37 118,52% 1 647,37 118,17% 

Järva 
maakond 

Absoluutsum
mana 139 2,87% 77 815 479 4,10% 77 815 479 4,16% 

Inimese kohta 0,0038 106,45% 2 149,12 151,89% 2 149,12 154,17% 

Jõgeva 
maakond 

Absoluutsum
mana 106 2,19% 41 630 191 2,30% 41 630 191 2,23% 

Inimese kohta 0,0029 79,61% 1 127,52 83,56% 1 127,52 80,88% 

Lääne 
maakond 

Absoluutsum
mana 141 2,92% 31 459 147 1,68% 31 459 147 1,68% 

Inimese kohta 0,0051 141,90% 1 141,81 81,84% 1 141,81 81,91% 

Lääne-Viru 
maakond 

Absoluutsum
mana 209 4,32% 111 752 428 5,80% 

111 752 
428 5,98% 

Inimese kohta 0,0031 86,01% 1 658,66 115,52% 1 658,66 118,98% 

Pärnu 
maakond 

Absoluutsum
mana 272 5,62% 111 882 133 5,96% 

111 882 
133 5,99% 

Inimese kohta 0,0031 85,16% 1 263,31 90,20% 1 263,31 90,62% 

Põlva 
maakond 

Absoluutsum
mana 105 2,17% 32 604 418 1,76% 32 604 418 1,74% 

Inimese kohta 0,0034 93,39% 1 045,85 75,54% 1 045,85 75,02% 

Rapla 
maakond 

Absoluutsum
mana 152 3,14% 51 772 042 2,73% 51 772 042 2,77% 

Inimese kohta 0,0041 114,89% 1 411,30 99,78% 1 411,30 101,24% 

Saare 
maakond 

Absoluutsum
mana 82 1,70% 41 968 219 2,21% 41 968 219 2,25% 

Inimese kohta 0,0024 65,25% 1 204,43 85,05% 1 204,43 86,40% 

Tartu 
maakond 

Absoluutsum
mana 554 11,46% 164 267 105 8,73% 

164 267 
105 8,79% 

Inimese kohta 0,0037 102,90% 1 100,37 78,38% 1 100,37 78,93% 

Valga 
maakond 

Absoluutsum
mana 82 1,70% 52 186 808 2,84% 52 186 808 2,79% 

Inimese kohta 0,0024 66,36% 1 523,04 110,96% 1 523,04 109,25% 

Viljandi 
maakond 

Absoluutsum
mana 130 2,69% 61 399 521 3,30% 61 399 521 3,28% 

Inimese kohta 0,0023 64,51% 1 098,83 79,19% 1 098,83 78,82% 
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Võru 
maakond 

Absoluutsum
mana 125 2,58% 52 134 268 2,78% 52 134 268 2,79% 

Inimese kohta 0,0033 91,04% 1 369,36 97,97% 1 369,36 98,23% 

Üleriiklikud/
maakondad
e vahelised 
projektid 

Absoluutsum
mana 137 2,83% 238 715 361 13,50% 

238 715 
361 12,77% 

Inimese kohta 
0,0001 2,83% 178,02 13,50% 178,02 12,77% 

Kokku 

Absoluutsu
mmana 

4836 100,00% 1 869 317 342 100,00% 
1 869 316 

511 
100,00% 

Inimese 
kohta 

0,0036 100,00% 1 394,04 100,00% 1 394,04 100,00% 

 
Allikas : Struktuuritoetuste registri  kesksüsteem seisuga 31.12.2016
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LISA 4. KUMULATIIVNE FINANTSTEAVE 
 
   

Prioriteetne suund 

Perioodi 2007-
2013 

kogueelarve 
rakenduskava 
finantstabeli 
põhjal (EUR) 

(1) 

Kinnitatud programmide/projektide kohustused (EUR) (2) 
Tehtud abikõlblikud kulud  

(rakendusüksuse poolt tehtud väljamaksete aluseks 
olevad kulud, EUR) (3) 

EL osalus 
 
 
 
 

1.1 

EL osalus 
 
 
 
 

2.1 

Eesti avaliku 
sektori 
osalus 

 
 
 

2.2 

Erasektori 
osalus 

 
 
 

2.3 

Kinnitatud 
programmide / 

projektide 
eelarved 

protsendina 
perioodi 

kogueelarvest 
(%) 
2.4 

EL 
finantseering 

 
 
 
 

3.1 

Eesti avaliku 
sektori 

finantseering 
 
 

3.2 

Erasektori 
finantseering 

 
 
 

3.3 

Tehtud 
abikõlblikud 

kulud 
protsendina 

perioodi 
kogueelarvest 

(%) 
3.4 

2.1 Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse 
infrastruktuuri 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 626 334 156 625 827 881 90 878 764 22 529 677 99,9 625 827 881 90 878 764 22 529 677 99,9 

2.2 Säästva 
keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja 
tugisüsteemide 
arendamine 92 032 774 92 423 336 9 786 207 352 718 100 92 423 336 9 786 270 352 718 100 

2.3 
Energiamajanduse 
arendamine 28 760 241 28 760 242 34 891 186 15 122 606 100 28 760 242 34 891 186 15 122 606 100 

2.4 Piirkondade 
terviklik ja 
tasakaalustatud 
areng 388 582 823 387 114 128 83 020 208 18 737 037 99,6 387 113 567 83 019 937 18 737 037 99,6 

2.5 Hariduse 
infrastruktuuri 
arendamine 212 765 713 211 956 324 2 393 314 77 168 99,6 211 956 324 2 393 314 77 168 99,6 
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2.6 Tervishoiu- ja 
hoolekande 
infrastruktuuri 
arendamine 169 110 222 172 250 866 44 263 853 28 697 655 101,8 172 250 866 44 263 853 28 697 655 101,8 

2.7 Tehniline abi 2 759 832 792 739     28,7 792 739     28,7 

2.HTA Horisontaalne 
tehniline abi 
(arvestuslik) 28 553 498 28 553 403 5 038 836   100,00 28 553 403 5 038 836   100 

  1 548 899 259 
1 547 678 

918 270 272 432 85 516 860 99,9 

1 547  678 
357 270 272 161 85 516 860 99,9 

 

 

Allikas: Struktuuritoetuste registri  kesksüsteem seisuga 31.01.2017 
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LISA 5. SERTIFITSEERITUD KULUD JA LAEKUMISED EUROOPA KOMISJONILT*  

 

 

Fond 
Prioriteetne 

suund 

      

Programmperiood kokku      

Avaliku sektori finantseering 

Erasektori 
finantseering 

Kulud kokku 

Laekumised 
kokku 

vahemaksete 
alusel 

Laekumised kokku 
koos 

ettemaksetega 
95% 

Euroopa Liidu 
finantseering 

Eesti avaliku 
sektori 

finantseering 

Avaliku sektori 
finantseering 

kokku 

CF 2.1 626 312 808,33 90 878 764,05 717 191 572,38 23 245 197,72 740 436 770,10 516 725 678,70 595 017 448,20 

ERDF 2.2 92 485 401,67 9 786 270,40 102 271 672,07 356 715,97 102 628 388,04 78 957 381,06 87 802 169,20 

ERDF 2.3 28 760 241,63 34 891 185,68 63 651 427,31 15 122 605,52 78 774 032,83 24 569 912,82 27 322 228,95 

ERDF 2.4 387 105 677,10 83 022 802,76 470 128 479,86 18 809 435,85 488 937 915,71 331 966 831,71 369 153 681,85 

ERDF 2.5 211 952 956,33 2 393 314,09 214 346 270,42 77 168,39 214 423 438,81 182 159 015,26 202 564 427,35 

ERDF 2.6 172 250 399,01 44 263 852,77 216 514 251,78 28 697 654,70 245 211 906,48 145 697 007,35 162 017 953,48 

ERDF 2.7 28 553 402,53 5 038 836,35 33 592 238,88   33 592 238,88 24 081 307,79 26 778 890,50 

ERDF 2.8 792 739,08   792 739,08   792 739,08 717 160,36 797 496,50 

KOKKU   1 548 213 625,68 270 275 026,10 1 818 488 651,78 86 308 778,15 1 904 797 429,93 1 304 874 295,05 1 471 454 296,03 

 

       Allikas: KA 28.03.2017 

 

 

*Sertifitseeritud kuludes on sisse arvestatud laekumata ja lootusetuks muutuda võivad tagastused. Abikõlblike kulude hulgast on maha arvatud 

finantskorrektsioonidelt teenitud intressid. 
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LISA 6. PAIKAVAATLUSTE KATVUS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteetne suund 

Aktsepteeri

tud ja 

lõpetatud 

projektide 

arv kokku 

Paikvaadel

dud 

projektide 

arv kokku 

Paikvaadel

dud 

projektide 

osakaal 

kõikidest 

projektides

t 

Heakskiidetud 

projektide 

kohustused 

kokku (EL 

osalus)* 

Paikvaatlusega 

kaetud 

projektide 

kohustused 

kokku (EL 

osalus)* 

% 

Projektides 

tehtud 

abikõlblikud 

kulud viimase 

paikvaatluseni 

(EL osalus) 

% 

2.1 Veemajanduse ja 

jäätmekäitluse 

infrastruktuuri arendamine 

ning välisõhu kaitse 271 270 99,63% 625 827 880,89 625 815 431,09 100,00% 549 091 480,37 87,74% 

2.2 Säästva 

keskkonnakasutuse 

infrastruktuuride ja 

tugisüsteemide arendamine 165 165 100,00% 92 423 335,69 92 423 335,69 100,00% 77 243 842,79 83,58% 

2.3 Energiamajanduse 

arendamine 3721 267 7,18% 28 760 241,63 27 037 863,50 94,01% 24 656 589,05 85,73% 

2.4 Piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng 429 242 56,41% 387 114 127,55 255 544 950,57 66,01% 223 308 944,26 57,69% 

2.5 Hariduse infrastruktuuri 

arendamine 182 182 100,00% 211 956 323,83 211 956, 323,83 100,00% 188 112 261,21 88,75% 

2.6 Tervishoiu- ja 

hoolekande infrastruktuuri 

arendamine 38 38 100,00% 172 250 866,45 172 250 866,45 100,00% 132 588 296,25 76,97% 

2.7 Tehniline abi 31 13 41,94% 792 739,08 726 741,72  91,67% 385 658,03 48,65% 

 
4 837 1 177   1 519 125 515,12 1 385 755 512,85   1 195 387 071,96   
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Allikas: KA 20.02.2017 
 

LISA 7. VAIDED PERIOODIL 2007-2015 
 

Prioriteetne 
suund 

Vaide sisu 
Esitamise 

sagedus 

2.1 

3. KIK-i juhatuse 17.03.2014 otsusega nr 1-25/30 (edaspidi: KIK-i juhatuse otsus) muutis KIK 19.01.2009 otsust nr 1-25/4 ja nõudis 
makstud toetuse osaliselt tagasi. 4. Vaide esitaja on esitanud KIK-i juhatuse 17.03.2014 otsuse nr 1-25/30 peale vaide, milles taotleb 
eelnimetatud otsuse tühistamist. 1 

2.1 
AS-i Veolia Keskkonnateenused vaie SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsuse, millega rahuldati AS-i Ragn-Sells taotlus 
projektile „AS Ragn-Sells biojäätmete töötlus ja taaskasutus“, kehtetuks tunnistamiseks. 1 

2.1 AS Kovek vaie KIKi 18.02.2011.a. otsus nr 1-25/52 peale (mitte rahuldamise otsus). 1 

2.1 

Eesti Plast OÜ  
KIKi 11.04.2013 otsusega nr 1-25/88 rahuldati Eesti Plast OÜ taotlus projekti „Plasti jäätmete töötlemine kvaliteetseks plasti toodete 
tooraineks“ rahastamiseks. Otsuse p-s 22 sätestati toetuse saajale täiendavad eritingimused. Eesti Plast OÜ esitas 19.04.2013 
avalduse taotluse rahuldamise otsuse p-de 22.5-22.7 muutmiseks. KIK-i 02.05.2013 kirjaga nr 4-17/387-21 jäeti Eesti Plast OÜ taotlus 
valdavas osas rahuldamata. Eesti Plast esitas 03.06.2013 kaebuse Tallinna Halduskohtusse, kus ühtlasi palus eelnimetatud kirju 
lugeda vastavalt vaideks ja vaideotsuseks. Kohus nõustus viimatise seisukohaga ja võttis asja menetlusse. Kohtuvaidlus ei ole 
lõppenud, kuid 2014. veebruari seisuga on pooled sõlmimas kompromissi. 1 

2.1 

Keskkonnatehnika OÜ (edaspidi vaide esitaja) esitab käesolevaga STS § 34 alusel vaide SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(edaspidi KIK) 27.11.2014 otsuse nr 1-25/171 „KIK-i juhatuse 21.07.2011. a otsuse nr 1-25/235 kehtetuks tunnistamise ja toetuse 
tagasinõudmise kohta“ tühistamise nõudes. Vaide esitaja esitab taotluse haldusakti täitmise peatamiseks. 1 

2.1 

Keskkonnatehnika OÜ on esitanud 14.03.2014 vaide KIKi 05.03.2014 kirjale nr 4-17/2292-126, milles KIK teatab, et peatab vastavalt 
rahandusministri 01.03.2007 määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord“ § 3 lõikele 15 
kõigi projektiga nr 2.1.0601.10-0035 „Pakendite kogumise efektiivistamine vertikaalpresside abil“ seotud väljamaksetaotluste ning 
vastavalt keskkonnaministri 03.08.2009 määruse nr 47 „Meetme „Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise 
arendamine” tingimused“ § 18 lg 3 toetuse saaja 03.03.2014 esitatud taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse menetlemise kuni 
asjaolude selgumiseni ja tõendite hindamise lõpuleviimiseni. 1 
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2.1 

Keskkonnatehnika OÜ on esitanud 28.06.2013 vaide KIKi 27.06.2013 kirjale nr 4-17/2589-1, milles KIK teatab, et peatab vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 01.03.2007 määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord“ § 3 lõikele 15 
asjaolude selgumiseni kõigi projektiga nr 2.1.0601.10-0035 „Pakendite kogumise efektiivistamine vertikaalpresside abil“ seotud 
väljamaksetaotluste menetlemise. KIK on nimetatud vaide osas teinud 16.08.2013 vaideotsuse nr 1-16/5, mille kohaselt lõpetakse 
vaide esitaja poolt praeguseni esitatud hankega „Jäätmepressid“ seotud väljamaksetaotluste menetlemise peatamine ja jätkatakse 
nimetatud väljamaksetaotluste nõuetekohast menetlemist. 1 

2.1 
KIK juhatuse 16.05.2016 otsusega nr 1-25/80 ja 25.05.2016 otsusega nr 1-25/88 muudeti rahastamisotsust, vähendades selles ette 
nähtud toetuse summat. 1 

2.1 

Nelitäht OÜ  
04.07.2013  esitas vaide KIK 05.06.2013 otsuse nr 1-25/128 peale. Vaidlustatud otsusega tunnistati täies mahus kehtetuks KIK-i 
juhatuse 20.01.2012 otsus nr 1-25/35. 10. Otsuses leiti, et nimetatud otsuse alusel läbi viidava projekti teostatavus ning toetuse saaja 
võimekus omafinantseeringut tagada ei ole enam tuvastatavad.  Seetõttu olid ilmnenud asjaolud, mille korral toetuse saaja 
toetustaotlust ei oleks rahuldatud, lisaks oli toetuse saaja rikkunud STS § 22 lg-t 6, mistõttu oli põhjendatud otsuse kehtetuks 
tunnistamine STS § 18 lg 6 p 1 ja p 3. Vaide esitaja leidis, et vaidlustatud otsus oli  õigusvastane ja nõudis selle kehtetuks tunnistamist. 
Vaidekomisjon vaide seisukohtadega ei nõustunud. Lisaks tuvastati täiendavalt, et vaide esitaja oli esitanud KIKile toetuse taotlemise 
ajal teadlikult valeandmeid. Vaie jäeti 04.10.2013 vaideotsusega rahuldamata. 1 

2.1 

OÜ Strantum   
9.8.2013 vaie SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse 18.07.2013 otsusele nr 1-25/180. KIK leidis, et taotluses ei ole 
alternatiive piisavalt analüüsitud. TS esitas vaide raames täiendavad analüüsid. 1 

2.1 

Poka Arendusselts MTÜ 
27.05.2013 vaie SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse 9.05.2013 otsuse nr 1-25/105  peale, millega KIK tühistas varasema 
rahastamisotsuse, kuna pais oli loodusjõudude mõjul hävinud. 1 

2.1 

Polli Prügila OÜ 
19.08.2013 vaie SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse 18.07.2013 otsusele nr 1-25/180, millega KIK tühistas varasema 
tingimusliku rahastamisotsuse muutunud turuolukorra ja Euroopa Komisjoni riigiabi seisukoha tõttu. 1 

2.1 Polli Prügila OÜ vaie taotlus rahuldamise otsuse riigiabi puudutava sätte tühistamiseks. 1 

2.1 Ragn-Sells AS 17.08.2011 vaie KIKi 18.07.2011 juhatuse taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/204 tühistamiseks (Polli Prügila). 1 
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2.1 
Ragn-Sells AS vaidlustas KIKi juhatuse 08.09.2014 otsuse nr 1-25/123, millega tunnistati 19.10.2010 otsus nr 1-25/276 kehtetuks ja 
nõuti toetuse saajalt selle alusel antud toetus tagasi. 1 

2.1 

SA KIK tunnistas taotleja meetme määruse nõuetele mittevastavaks, kuna osa taotlejale üleantavast varast asuvad vallale 
mittekuuluval reformimata riigimaal. Vaide esitaja arvates ei ole reformimata reoveepuhastite alune riigimaa piisavaks takistuseks 
taotluse ja taotleja mittevastavaks tunnistamisel kui varasemate taotluste puhul ei ole see (torustike ja rajatiste paiknemine riigimaal) 
olnud vaide esitaja andmetel taotluse mittevastavaks tunnistamise põhjuseks. 1 

2.1 
Taotleja esitas vaide KIKi juhatuse 03.01.2014 otsuse nr 1-25/5 kehtetuks tunnistamiseks ja palus teha uue otsuse Tõstamaa 
Vallavalitsuse taotluse „Tõstamaa jõe korrastamine“ rahuldamiseks. 1 

2.1 Taotleja poolt 08.07.2011 esitatud vaie KIKi 9.06.2011 juhatuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse nr 1-25/158 tühistamiseks. 1 

2.1 

Tunnistada kehtetuks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 9. septembri 2015 otsus nr 1-25/243, millega tunnistati SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 19. oktoobri 2010 otsus nr 1-25/275 kehtetuks. Muuta projekti „Plastpakendite töötlus ja 
taaskasutus“ abikõlblike kulude suurust selliselt, et abikõlblikeks kuludeks loetakse Nelitäht OÜ poolt seni kantud kulud. 1 

2.1 
Tunnistada kehtetuks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse 25.02.2014 otsusele nr 1-25/23 “KIK-i juhatuse 28.12.2011.a. 
otsuse nr 1-25/381 muutmise ja toetuse osalise tagasinõudmise kohta”. 1 

2.1 tunnistada kehtetuks taotluse rahuldamise otsus - OÜ Pakendihai 1 

2.1 Tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks. Vaid esitajaks OÜ Eesti Plast 1 

2.1 Tunnistada taotluse rahuldamise otsus kehtetuks. Vaid esitajaks OÜ Pakendihai. 1 

2.1 tunnistada taotluse rahuldamise otsust kehtetuks - OÜ Eesti Plast 1 

2.1 

Vaide esitaja on esitanud vaide vaidlustatud otsuse p 4 seisukohale, et püsivõrgu rajamise kulud on mitteabikõlblikud, sest puudub 
piisavalt detailne majandusliku otstarbekuse analüüs ja seetõttu  kindlus, et nimetatud seadmed on ÜVK teenuse osutamiseks ja 
hooldamiseks hädavajalikud. 1 

2.1 
Vaidlustatakse KIKi juhatuse 25.11.2013 otsus täies ulatuses, sest leitakse, et otsus ei ole põhjendatud. Vaides tuuakse välja mitmeid 
vaiet põhjendavad asjaolusid. 1 
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2.1 
Vaie projekti „Saarlase vesiveski paisu kalapääs“ rahastamise taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamisele ja taotluse rahuldamata 
jätmisele 20.05.2014 juhatuse otsusega nr 1-25/55. 1 

2.1 Vaie taotluse rahuldamata jätmise otsuse nr 1-25/279 kohta. 1 

2.2 
25.04.2011 esitas MTÜ Zorru Reisiklubi vaide juhatuse otsusele nr 1-25/89, millega tunnistat´i taotleja meetme määruse nõuetele 
mittevastavaks. KIKi 03.05.2011 vaideotsusega nr 1-11/186-2 jäeti vaie rahuldamata. 1 

2.2 

MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsi vaie tühistada KIKi 11.07.2014.a. otsus nr 1-25/104, millega tunnistati kehtetuks KIK-i juhatuse otsus nr 
1-25/17 ja nõuti tagasi toetus. Ühtlasi palub vaide esitaja pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi ning määrata MTÜ-le tähtaeg uue 
veiste soetamise hanke läbiviimiseks. 1 

2.2 Taotleja poolt esitatud vaie KIKi 08.07.2010 juhatuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse nr 1-25/92 tühistamiseks. Kohtumenetluses. 1 

2.2 

TS vaidlustas, tuginedes Haldusmenetluse seaduse 5. peatükile, STSi § 34 lõikele 3 ja TS poolt 04.10.2010.a. esitatud projekti „Võlupe 
ja Mujaste küla rannaniidu hooldamine“ väljamaksetaotluse nr 3„ kohta SA KIKi poolt 29.10.2010 tehtud väljamaksetaotluse 
rahuldamata jätmise otsuse nr 1-25/282. Põhjenduseks toodi, et TS oli võtnud MAK tunnistatud kulude parima hinna tagamiseks 
suulised hinnapakkumised. Vaiet ei rahuldatud 31.12.2010 3-7/17-67 KIKi vaidekomisjoni otsusega. 1 

2.2 Vaie 5. juuli 2011. a otsuse nr 1-25/170 peale (mitte rahuldamise otsus). 1 



Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2007-

2015 

 

   

Seirearuanne 2007-2015   234 

2.4 

1. Kuivõrd EAS ei ole pärast lõpparuande kinnitamist rohkem järelevalvet teostanud võis Orava vald selle järelmina olla veendumisel, et 
Projektiga kaasnenud menetlused, sh riigihankemenetlused on teostatud nõuetekohaselt. 
2. Orava vald on seisukohal, et vagoneti hankimisel ei ole RHS sätteid rikutud. 
3. Kuivõrd FIE Matti Kütt oli juba konkreetse omanikujärelevalve teenuse osutamises alltöövõtjana tegev olnud, ei oleks seetõttu 
nagunii olnud enam võimalik saada võrdlevaid pakkumisi võrdsetel alustel ning arvestades ka ajafaktorit, oli vald õigustatud sõlmima 
lepingu just FIEga Matti Kütt.  
4. EAS on projektiga seonduvat kontrollinud jooksvalt seoses väljamakse taotluste rahuldamisega ning EAS-i poolt läbi viidud 
paikvaatluste tulemusena koostatud protokollides on tunnistatud projekti raames teostatud hanked riigihangete reeglitele vastavaks 
ning kinnitatud nõuetekohase hankedokumentatsiooni olemasolu. Sellega on ka EAS ise loonud Orava vallale kindlustunde ja 
õigustatud ootuse, et kõik külastuskeskuse ehitusega seotud menetluslikud toimingud on olnud õiguspärased ning asjas ei esine 
rahastamistingimustele mittevastavusi. 
5. EAS-i toetuse osalise tagasi nõudmise otsusest ei nähtu, milles on EAS-i poolne kaalutlusõiguse realiseerimine seisnenud. 
6. Orava vald leiab, et määruses sätestatud konkreetne toetuse tagastamise määr ei jäta EASile kaalutlusõigust otsustada sanktsiooni 
suuruse üle, mistõttu muutub selline haldussanktsioon ebaproportsionaalseks ega vasta tõhususe põhimõttele, kuna haldussankts iooni 
rakendamisel puudub võimalus arvestada kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid, rikkumise raskust ja laadi. 
7. Otsusest ei nähtu, kellel – missugusel isikul - EASi hinnangul võis Orava valla projekti elluviimise tulemusel kahju tekkida. 
 
Siseministreerium jättis vaide rahuldamata. Tallinna Halduskohtu otsusega kohtuasjas 3-13-495 rahuldati Orava valla kaebus ja 
tühistati EASi 11.10.2012 otsus seoses oluliste kaalutlusvigade esinemisega. 1 

2.4 

1. Peatada vaidlustatud otsuse kehtivus kuni asjas vaide ja sellele järgneda võiva kohtumenetluse lõppemiseni. 
 
2. rahuldada vaie ja tunnistada vaidlustatud otsus täielikult kehtetuks. 
2.1. Vaide esitaja ei nõustu, et muudatustöö kokkulepe nr 9/24.03.2010 - Sisetrepi klinkerplaadi asendamine lihvitud paekivist 
astmetega summas 1909,17 € (summa ilma KMT-ta) on sõlmitud vastuolus RHS-ga. 
2.2. Vaide esitaja ei nõustu EASi käsitlusega, et muudatustöö kokkulepe alusel tasutud summast tuleb abikõlbmatuks lugeda 25%. 
2.3. Vaide esitaja ei nõustu etteheitega, et hankemenetlus oleks tulnud kvalifitseerimisotsuse järgselt kehtetuks tunnistada põhjusel, et 
hanke teostamiseks mõeldud aja raames ei saanud lepingut täita ja et esialgu kavandatud lepingu täitmise aega oli vaja nihutada. 
2.4. EAS on toetuse osalise tagasinõudmise otsust tehes jätnud kasutamata kaalutlusõiguse. Toetuse tagasinõudmise otsus ei ole 
tehtud kooskõlas kaalutlusõiguse eesmärgiga ning selle tegemisel ei ole arvestatud olulisi asjaolusid ega kaalutud põhjendatud huve. 
Sellesisuline otsus on oma olemuselt ebaproportsionaalne, kuivõrd see ei vasta vajalikkuse, sobivuse ega mõõdukuse nõuetele. 
3. Haldusakti täitmise peatamise taotlus 1 

2.4 

1. Rikutud diskretsiooni- ja motiveerimise printsiipe; 
2. Toetuse saaja hinnangul hankeid osadeks ei ole jagatud, mistõttu ei kohaldu ka RHS § 23 lg 2. 
3. Otsuse arvutused ei ole arusaadavad, jälgitavad ega põhjendatud. 1 
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2.4 

23.05.2011 esitas Alatskivi vald Siseministeeriumile vaide, milles Alatskivi vald vaidlustas EAS 03.05.2011 juhatuse otsuse toetuse 
osalise tagasinõudmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta. Alatskivi vald leiab, et ei ole toime pannud rikkumist 
riigihangete seaduse reeglite vastu, mis viis EASi juhatuse 03.05.2011 otsuseni toetuse osaliseks tagasinõudmiseks. 1 

2.4 

EASi juhatus tegi 11.05.2016 otsuse nr 1.1.-5.1/16/509 toetuse osalise tagasinõudmise ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta 
nelja erineva rikkumise osas. Teotuse saaja esitas 13.06.2016 vaide vaid ühe (RH161160) rikkumise osas tehtud otsuse osa kohta. 
Vaide esitaja ei nõustunud sellega, et väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine polnud põhjendatud, ning 
seetõttu oleks hankija pidanud valima muu hankemenetluse, mis oleks eeldanud ka hanketeate avaldamist. 1 

2.4 Kliendi esitatud vaie, 25% osas mitteabikõlblikkusele RHS rikkumisest tulenevalt. 1 

2.4 Meremuuseum on esitanud vaide kahe hankerikkumise osas tehtud tagasinõude otsuse kohta. 1 

2.4 Rahulolematu taotluse hindamise tulemustega 1 

2.4 Rahulolematu taotluse mittevastavaks tunnistamise ja rahuldamata jätmise otsusega 1 

2.4 Rahulolematu taotluse rahuldamata jätmise otsuse motivatsiooniga. 9 

2.4 
Taotleb tunnistada kehtetuks EASi 15.04.2011 otsus, vaide esitaja leiab, et otsus ei ole piisavalt põhjendatud, on formaalne ja pole 
arvestatud määruses sätestatuga. 1 

2.4 
Taotles tagasinõude otsuse kehtetuks tunnistamist, ei nõustunud tagasinõude otsuses tehtud järeldustega ebaproportsionaalse 
kvalifitseerimistingimuse seadmisega; leidis, et tehnilises kirjelduses samaväärsuse nõue tuleneb hankelepingust jms 1 

2.4 

Toetuse saaja leiab, et EAS ei ole enne uue otsuse tegemist teostatud HMS kohast ärakuulamist, EAS ei ole arvestanud 
ringkonnakohtu otsuses toodud seiskohtadega, otsus on kaalutlemata ning põhjendamata. Vaide esitaja on seisukohal, et 
hankerikkumisi ei esine 1 

2.4 

Toetuse saaja leiab, et projektis korraldatud söögisaali- ja köögitehnika lihthangete puhul pole hankemenetluse reegleid rikutud, 
hankeesemed ei ole funktsionaalselt koostoimivad ning nende maksumusi ei oleks tulnud summeeerida. Samuti leiab toetuse saaja, et 
EAS on endiselt jätnud teostamata kaalutlusõiguse ning pole arvestanud varasemate kohtupraktikaga. 1 
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2.4 Vaide esitaja ei nõustu tagasinõudega. 1 

2.4 Vaide esitaja ei nõustu toetuse tagasinõudmise põhjendustega 1 

2.4 
Vaide esitaja leiab, et tagasinõude otsuse menetlustähtaega on rikutud, otsus on motiveerimata, ärakuulamine on olnud näiline ning 
RHS rikkumist ei esine. 1 

2.4 
Vaide esitaja leiab, et toetuse tagasinõudmise tähtaeg on möödunud, hankemenetlusereegleid ei ole rikutud ning toetuse 
tagasinõudmise aluseid ei esine 1 

2.4 Vaide sitaja ei nõusut tagasinõude summaga 1 

2.4 Vaidlustatakse toetuse tagasinõudmine. 1 

2.4 
Vaie Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 31.03.2011.a otsusele toetuse väljamaksmisest osalise keeldumise ja taotluse rahuldamise 
otsuse muutmise kohta 1 

2.4 vaie taotluse rahuldamata jätmise kohta 1 

2.4 Vaie taotluse rahuldamata jätmise kohta 18 

2.4 Vaie taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale, taotleja ei ole rahul taotlusele antud hinnetega. 1 

2.4 vaie taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta 1 

2.4 Vaie taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta 1 

2.4 vaie toetuse tagasinõudmise kohta 1 

2.4 Vaie toetuse tagasinõudmise kohta 5 

2.4 Vaie toetuse tagasinõudmise otsuse kohta 1 

2.4 

Vastuväited: 1. EAS on kooskõlastanud riigihangete dokumentatsiooni ning on andnud loa sõlmida hankeleping selliselt, et 
ehitustöödega alustatakse hankelepingu sõlmimisele järgneval tööpäeval; 2. Narva linn on seisukohal, et: „… hanketoimingud, s.h 
hankelepingu sõlmimine, olid õiguspärased ega rikkunud riigihangete seadust.“. 3. Narva linn on seisukohal, et: „Alternatiivselt, kui 
rakendusüksus ja -asutus leiavad jätkuvalt, et hanketoimingud ei olnud riigihangete seadusega kooskõlas, tugineb toetuse saaja 
usalduse kaitsele haldusmenetluses.“. 4. Haldusorgan on jätnud tuvastamata asjaolud, mis võisid mõjutada lõplikku otsustust. 
Rakendusüksus on rikkunud diskretsioonireegleid, hoidudes õigusvastaselt otsustusdiskretsiooni kohaldamisest ning jättes 
arvestamata asjas tähtsust omavad asjaolud.“. 5. Tagasinõudeotsus pole mitte üksnes õigusvastane (sh ebaproportsionaalne – 
koormav haldusakt ei ole mõõdukas selle kitsas tähenduses), vaid ka ebaotstarbekas. Kokkuvõtvalt on SiM seisukohal, et EASi otsus 
ei ole piisavalt motiveeritud ning otsuse põhjendusi tuleb lisada. Sellest tulenevalt ning juhindudes HMSi § 85 lõigetest 1 ja 2 rahuldab 
SiM vaide ning teeb EASile ettekirjutuse asja uueks otsustamiseks. 1 
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2.5 
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, kui toetuse saaja, ei ole nõus otsuse nr 4-3/179-11 SA INNOVE poolse põhjendusega, et kooli 
söökla paigutus ei jäänud 95% ulatuses samaks. 1 

2.5 Toetuse osalise tagasinõudmise 30.09.2013 otsuse nr 3-21/1805 vaidlustamine 1 

2.5 
Toetuse osalise tagasinõudmise, ettemakse taotluse aruande osalise mitteaktsepteerimise ja 18.04.2011 toetuse taotluse rahuldamise 
otsuse nr 4-3/1136/2.5.0201.11-0066 muutmise vaie 1 

2.5 Toetuse saaja ei nõustu  toetuse tagasinõudmise otsuses väljatoodud nõude suurusega summas 5257,80 EUR. 1 

2.5 Toetuse saaja ei ole nõus toetuse tagasinõudmise otsuses väljatoodud õppevahendite ostmise kulu tunnistamisega mitteabikõlblikuks 1 

2.5 
toetuse saaja on seisukohal, et SA INNOVE kasutab põhjendamatult projekti nr 2.5.0201.15-0098 vahendite abikõlbmatuks 
tunnistamise kohta tagasimaksete määruse § 11² lõike 2 põhjendust. 1 

2.5 Toetuse saaja taotleb otsuse nr 3-2.1/21-2 terviklikult kehtetuks tunnistamist 1 

2.5 Toetuse saaja vaidlustab toetuse tagasinõudmise otsuse põhjendused riigihangete korraldamisel tehtud eksimuste kohta. 1 

2.5 Toetuse saaja vaidlustas toetuse tagasinõudmise otsuse kulude mitteabikõlblikuks tunnistamise aluste osas 1 

2.5 
Toetuse tagasinõudmise otsuse kohaselt ei ole Kuressaare Linnavalitsus toetuse saajana täitnud talle pandud kohustusi, olles eksinud 
riigihanke seaduse (RHS) § 58 lg 3; § 31 lg 3 ja § 4 lg 8 nõuete vastu ehitushankes. Otsuse tühistamise vaie. 1 

2.5 

VAIE SA INNOVE 11.03.2013 otsusele nr 4-3/708-2 /2.5.0201.10-0055 Meetme „Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine” 
projekti osas toetuse osaline tagasinõudmine summas 10 552,33 eurot ja 23.03.2010 a. toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 4-
3/708/2.5.0201.10-0055 muutmine. 1 

2.6 
Projekti nr 2.6.0301.10-001 „Viljandi Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ toetuse osalise tagasinõudmise 
vaidlustus RH 121659 ja RH 131159 osas. 1 
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2.6 

Rakendusüksus esitas 31.01.2013 vaide sotsiaalministri 21.12.2012.a kk nr 192 osas, millega nõuti toetuse tagasimaksmist seoses 
rikkumisega RH 114615. Toetuse saaja tõi vaides välja, et haldusakti põhjendus on puudulik, rikutud on toetuse saaja õigust olla ära 
kuulatud ning nõutud on seaduse vastaselt intressi, mistõttu tuleks käskkiri tunnistada kehtetuks. 29.04.2013.a vaideotsusega otsustati 
vaie rahuldada. 1 

2.6 

Toetuse saaja ei ole rikkunud RHS par 33 lg 7: hankedokumentide tehnilises kirjelduses on konkreetsete toodete mainimisel kasutatud 
väljendit "või analoogne". Tagasinõude põhjenduses on märgitud, et projektidokumentatsiooni tehnilises kirjelduses on esitatud kindlaid 
tootetid ja kaubamärke. Seletuskirjas aga on lisatud "või analoogne". 1 

Allikad: SFCS seisuga 31.12.2016



Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2007-

2015 

 

   

Seirearuanne 2007-2015   239 

LISA 8. MÕJU HORISONTAALSETELE TEEMADELE 
 

Prioriteetne 
suund 

Mõju 
keskkonn

ahoiule 

Mõju võrdsete 
võimaluste 

edendamisele 

Mõju 
infoühiskonna 
edendamisele 

Mõju 
regionaalsele 

arengule 

Mõju 
kodanikuühisk
onna arengule 

Horisontaalsele 
teemale 

positiivset mõju 
omavate 
lõpetatud 

projektide summa 
(EL osalus; EUR) 

2.1 
Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse 
infrastruktuuri 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 268 11 14 139 28 623 881 686,57 

2.2 Säästva 
keskkonnakasutu
se 
infrastruktuuride 
ja tugisüsteemide 
arendamine 164 18 20 118 45 89 072 804,19 

2.3 
Energiamajandus
e arendamine 3 720 2 4 19 1 28 763 265,78 

2.4 Piirkondade 
terviklik ja 
tasakaalustatud 
areng 272 255 152 420 152 377 529 777,14 

2.5 Hariduse 
infrastruktuuri 
arendamine 30 87 120 171 53 217 181 761,04 

2.6 Tervishoiu- ja 
hoolekande 
infrastruktuuri 
arendamine 8 24 9 29 3 171 195 022,06 

2.7 Tehniline abi             

Kokku 4 462 397 319 896 282 1 507 624 316,78 

Allikas: SFCS seisuga  31.12.2016 
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LISA 9. ABIKÕLBLIKE KULUDE JAOTUMINE 

SEKKUMISVALDKONDADES 

 

Prioriteetne valdkond 
Võetud kohustuste EL 
osaluse summa (EUR) 

03 

Tehnosiire ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
vaheliste koostöövõrgustike, VKEde ja muude äriühingute, ülikoolide, 
igat liiki keskharidusjärgsete õppeasutuste, piirkondlike ametiasutuste, 
uurimiskeskuste ning teadus- ja tehnoloogiakeskuste (teadus- ja 
tehnopargid, tehnoloogiakeskused jne) vaheliste koostöövõrgustike 
parandamine 20 886 087,01 

11 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (juurdepääs, turvalisus, 
koostalitlusvõime, ohtude ennetamine, teadusuuringud, uuendus, 
digitaalne infosisu, jne) 17 814 087,07 

25 Linnatransport 15 404 550,85 

43 Energiatõhusus, koostootmine, energiakorraldus 28 760 241,63 

44 Majapidamis- ja tööstusjäätmete käitlus 41 329 417,15 

45 Veemajandus ja -varustus (joogivesi) 152 293 257,03 

46 Reoveepuhastus (heitvesi) 317 876 513,60 

47 Õhu kvaliteet 25 871 192,92 

50 Tööstuspiirkondade ja saastunud maa taastamine 83 940 434,94 

51 
Bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse edendamine (sealhulgas 
Natura 2000) 20 144 265,83 

53 

Ohtude ennetamine (sealhulgas kavade koostamine ning meetmete 
väljatöötamine ja rakendamine, et ennetada ja ohjata looduslikke ning 
tehnoloogilisi ohte) 38 956 092,32 

54 Muud keskkonna säilitamise ja ohtude ennetamise meetmed 55 955 903,78 

57 Muu toetus turismiteenuste parandamiseks 68 895 110,59 

58 Kultuuripärandi kaitse ja säilitamine 28 041 957,71 

59 Kultuuri infrastruktuuri arendamine 4 555 321,83 

61 Integreeritud linna- ja maapiirkondade taaselustamise projektid 1 652 384,21 

75 Haridusasutused 292 674 757,88 

76 Tervishoiuasutused 149 758 856,54 

77 Lastehoiuasutused 39 763 852,66 

79 Muu sotsiaalne infrastruktuur 113 276 439,74 

85 Ettevalmistamine, rakendamine, seire ja kontroll 32 965,94 

86 Hindamine ja uuringud; teave ja teavitamine 759 773,14 

      

Rahastamise vorm 
Võetud kohustuste EL 
osaluse summa (EUR) 

01 Tagastamatu abi 1 500 906 911,86 
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02 Abi (laen, intressitoetus, tagatised) 17 736 552,51 

      

Territoorium 
Võetud kohustuste EL 
osaluse summa (EUR) 

00 Ei kohaldata 87 005 923,93 

01 Linnad 870 655 676,29 

03 Saared 27 072 023,98 

05 
Maapiirkond (välja arvatud mäestikud, saared või hõreda ja eriti hõreda 
asustusega alad) 533 909 840,17 

      

Majandustegevuse valdkond 
Võetud kohustuste EL 
osaluse summa (EUR) 

00 Ei kohaldata 279 607 281,71 

09 Vee kogumine, puhastamine ja -varustus 470 169 770,63 

11 Transport 5 596 074,27 

12 Ehitus 179 322 749,79 

16 Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 563 352,83 

17 Avalik haldus 45 103 992,01 

18 Haridus 243 460 903,14 

19 Inimeste tervishoid 2 049 248,73 

20 Sotsiaaltöö, ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 21 760 659,88 

21 Keskkonnaga seotud tegevus 254 672 449,54 

22 Mujal liigitamata teenindus 16 336 981,84 

Allikas: SFCS, 31.12.2016 
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LISA 10. TEISE FONDI TÜÜPI KULUTUSTE RAHASTAMISTABEL 

 

Prioriteetne suund 

Prioriteetse 
suuna eelarve 
EL osa / teist 
tüüpi kulude 
maksimaalne 

summa 

Toetuse 
saajate 

poolt tehtud 
abikõlblikud 
kulud kokku 

(1) 

Avaliku sektori 
osalus 

 
 

(2) 

Erasektori osalus 

Rakendusüksuse 
poolt tehtud 
väljamaksete 

aluseks olevad 
kulud kokku 

(3) 

Maksed 
Euroopa 

Komisjonilt 
 
 

(4) 

EUR 

2.1 
CF tüüpi kulud 626 334 156 739 232 445 716 702 767 22 529 677 739 232 445 

516 725 
679 

Ei kohaldu 62 633 416 3 878 3 878 0 3 878   

2.2 

ERDF tüüpi 
kulud 92 032 774 102 562 324 102 209 606 352 718 102 562 324 

78 957 381 

ESF tüüpi 
kulud 9 203 277 0 0 0 0 

  

2.3 

ERDF tüüpi 
kulud 28 760 241 78 774 033 63 651 427 15 122 606 78 774 033 

24 569 913 

ESF tüüpi 
kulud 2 876 024 0 0 0 0 

  

2.4 

ERDF tüüpi 
kulud 388 582 823 488 519 380 470 594 917 17 924 463 488 519 380 

331 966 
832 

ESF tüüpi 
kulud 38 858 282 351 162 331 800 19 362 351 162 

  

2.5 

ERDF tüüpi 
kulud 212 765 713 214 425 966 214 348 797 77 168 214 425 966 

182 159 
015 

ESF tüüpi 
kulud 21 276 571 840 840 0 840 

  

2.6 

ERDF tüüpi 
kulud 169 110 222 245 212 374 216 514 719 28 697 655 245 212 374 

145 697 
007 

ESF tüüpi 
kulud 16 911 022 0 0 0 0 

  

2.7 

ERDF tüüpi 
kulud 2 759 832 792 739 792 739   792 739 

717 160,00 

ESF tüüpi 
kulud 275 983 0 0   0 

  

ESF tüüpi kulud 
ERDF meetmetes (5) 

  352 003 332 641 19 362 352 003 
1 280 792 

987 

ERDF tüüpi kulud 
ESF meetmetes (5) 

            

 Allikas: SFCS KA 15.03.2017 
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LISA 11. JKS AUDITID PERIOODIL 2015-2016 
Auditeeritud 

asutus 
JKS auditi 

aruande number 
Auditi lõpp Tulemus* Olulised tähelepanekud Maandustegevused 

EAS I-111/2012 13.07.2012 II  Puudub kindlustunne, et hangete kontroll-
lehel olevad küsimused tagavad, et  TS on 
järginud RH teostamise korda siseriiklikku 
piirmäära ületanud hangete osas 

EAS tuvastas võimalikud probleemsed projektid ning teostas nende üle 
tugevdatud riigihangete kontrolli.  

EAS I-111/2012 13.07.2012 II Riigihangete kontrollimisel ei järgita 
neljasilmaprintsiipi või ei järgita 
neljasilmaprintsiipi õigeaegselt 
 

 

EAS arutas antud teemat MKM, SiM esindajatega ning oleme seisukohal, et 
kasutame jätkuvalt ühtset lähenemist nii programmide riigihangete kontrollimise 
kui toetuse saajate siseriiklikku piirmäära ületanud hangete kontrolli osas. 
Vastavalt järelevalve juhendile (p.1.1.) võib olla väljamaksetaotluse teine 
kontroll osaline ning seda võib teostada ka paikvaatluse käigus. Hankeid 
kontrollitakse paikvaatluse käigus valimi alusel. Siseriiklikku piirmäära ületanud 
hangete puhul teostab teisest kontrolli järelevalve hankespetsialist 100%-liselt 
enne viimast väljamaksetaotluse menetlemist.  

EAS I-111/2012 13.07.2012 II Riigihangete kontrollimisest ei ole tagatud 
piisav kontrolljälg 

Lisatud aruande kontroll-lehele K3V10 nõue sisestada kontroll-lehele aruandes 
sisaldunud hangete viitenumbrid RHR-st Lisaks Hanke ekspertiisi kontroll-lehele 
juhis, mis juhul tuleb täita Märkuste lahter.  

EAS I-112/2012 10.07.2012 II Korraldusasutuse juhiseid järelkontrolli 
läbiviimiseks ei olnud alati järgitud 

EAS vaatas täiendavalt üle vastavad kontroll-lehed ning viis sisse täiendused 

EAS I-112/2012 10.07.2012 II RHS-i rikkumise korral ei tuvastatud 
mitteabikõlblikke kulusid 

EAS koostas, tuginedes täpsustavatele selgitustele RMi poolt, tabeli väiksemate 
puudustega riigihangetest ning seal esinenud hinnangulistest mitteabikõlblikest 
kuludest ja potentsiaalsetest tagasinõuetest 

EAS I-116/2012 28.12.2012 II Järelkontrolli raames tuvastatud riigiabi 
ergutava mõju puudumine 

EASi juhatuse otsus 1.1-5.1/13/335 

EAS I-116/2012 28.12.2012 II Kontroll-lehtede täiendamisel ei kontrollita 
nende nõuetekohasust  

10.12.2012-31.01.2013 viidi läbi kõikide meetmete rakendusdokumentide 
kontrolli meetme määruse vastu ja seadistuste õigsuse kontrolli 
rakendusdokumentide vastu. Kokku kontrolliti 47 meedet, sh taotlemiseks 
avatud 24 meedet, ja aruandluseks avatud 23 meedet. Kontroll hõlmas 
vastavate andmeväljade olemasolu kontrolli taotlusvormis ja kontroll-lehel. 
Alates 30.04.2013 kehtib EASis uus arendusprotsess K18. Arendusprotsessis 
on sätestatud muuhulgas kontroll-lehtede välja töötamise ja seadistamise 
vastutus keskselt- EAS arendusüksus. Läbivalt lisatud eesmärgi küsimus 
taotlusvormi ja edaspidi kinnitatakse juhatuses ka hindamisaruande vorm ja 
aruande kontroll-lehed. 
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EAS I-120/2014 15.01.2016 II EAS-il tuleks teostada täiendavad 
toimingud, saamaks kindlustunnet projekti 
kulude abikõlblikkuses 

EAS on läbi viinud projektide nr 3.1.0702.11-0390, nr 1.4.0202.10-1226 ja nr 
3.1.0401.10-0393  osas täiendava kontrolli mille raames selgus, et kuigi TS on 
aruandluse raames kinnitanud, et kõik projektis ettenähtud tegevused on ellu 
viidud, ei ole tegelikult tegevusi teostatud nõutaval kujul ja mahus. Projekti nr 
…0390 osas on  Politsei- ja Piirivalveamet alustanud kriminaalmenetlust 
soodustuskelmust käsitleva paragrahvi alusel. EAS on alustanud rikkumise 
menetlust  

EAS I-120/2014 15.01.2016 II Eksperthinnangute kvaliteet ja vorm vajab 
standardit 

10.05.2016 on Korraldusasutuse poolt kinnitatud uuendatud KAMIN juhend, kus 
on tehtud järgnevad muudatused: KAMIN p 4.2.: Kui meetme spetsiifikast 
tulenevalt on valdavalt vajalik maksetaotlusega esitatavate kulude sisu, 
mõistlikkust, tõhusust ja seost projekti eesmärkide saavutamisega hinnata RÜ 
välise ekspertiisi kaasabil, töötab RÜ iga vastava meetme või meetmete kogumi 
osas välja riskihindamise metoodika, milles on selgelt väljendatud hindamise 
skaala ja kategooriad, mille koosmõjul vastava skoori ületamisel on ekspertiisi 
kaasamine kohustuslik. Eksperthinnangule esitatavad minimaalsed nõuded ja 
minimaalne küsimustik eksperdile on esitatud KAMINa juhendi lisas 6. 

EAS I-120/2014 15.01.2016 II Olemasolev struktuuritoetuste 
regulatsioon ja praktika ei taga alati , et 
mittehankijate tehingud oleksid 
läbipaistvad, kontrollitavad, rahalised 
vahendid oleks kasutatud säästlikult ja 
otstarbekalt ning mõistliku hinnaga, 
konkurentsi korral oleks tagatud erinevate 
pakkumuste võrdlemise teel parima 
võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe 

Toetuse saajatest mittehankijatele on 2016. aasta algusest tekitatud võimalus 
olemasoleva e-riigihangete keskkonna lihtsustatud kasutamine hangete 
läbiviimiseks. Uue e-riigihangete keskkonna menetlusmooduli arendamine on 
planeeritud ajavahemikus sügis 2016-2018. Lisaks on koostatud kasutusjuhend 
„Riigihangete registri (RHR) kasutajajuhend toetuse saajatele, kes ei ole 
hankijad riigihangete seaduse (RHS) tähenduses“, mis on üleval alates 
13.05.2016 üleval riigihangete registris aadressil 
https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest. 

EAS II-148/2013 19.12.2013 II Kulu- ja maksedokumentide valimipõhise 
kontrolli riskidel põhinev metoodika ei ole 
asjakohane 

30.05.2014 kinnitas EASi juhatus "K3 J7 Kuludokumentide valimipõhine 
kontroll" juhendi muudatused. 

EAS II-148/2013 19.12.2013 II Valimipõhise kontrolli dokumenteerimine 
on puudulik ning ei ole tagatud piisav 
kontrolljälg 

Alates 31.03 on NAV maksetaotluse kaardi kulude loetelu blokis võimalik 
kontrollvalimisse kuuluvale kulureale lisada vastav märge, mis on kohustuslik, 
kui projektis rakendatakse valimipõhist kuludokumentide kontrolli. Samuti saab 
teha NAV väljavõtte kõikidest valimis olevatest kuluridadest nii skeemi, projekti 
kui maksetaotluse lõikes. Alates 01.06.14 jõustusid juhendis K3 J7 tehtud 
muudatused, mis puudutab riskide hindamist ja valimi põhise kontrolli ning selle 
dokumenteerimist 
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EAS II-185/2016 31.10.2016 II EAS ei ole piisava põhjalikkusega 
hinnanud toetuse saajate esitatud 
finantsanalüüside vastavust kehtestatud 
nõuetele. 

EAS palus toetuse saajatel esitada finantsanalüüsid ja seletuskirjad-Projektid  
EU29826, EU46041 ja EU29154 puhastulu analüüs järgib RM juhendi nõudeid 
ja prognoosid on realistlikud erinevate stsenaariumite korral. Projektid puhastulu 
ei teeni.  

EAS II-99/2008 27.05.2009 II EAS-i protseduurireeglid ei kajasta 
kuluaruannete koostamise korda ja on 
ajakohastamata 

K2J7 muudatused on ellu viidud (vt lisadokument K2J7 - ver4) 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II EAS-i sisene kord K3 ei reguleeri 
nooremkonsultandi toiminguid 

Alates juuli 2010 on K3-s toodud noormekonsultandi roll ja vastutus 
"konsultandi" mõiste alla. EAS ei erista noormekonsultandi ja 
ettevõtluskonsultandi rolli ja vastutust menetlusprotsessi mõistes. 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II Eelnõustamise mõiste ei ole piisavalt 
defineeritud ja võivad tekkida olukorrad, 
kus konsultant hindab eelnevalt enda poolt 
eelnõustatud taotlusi 

Eelnõustamine on kirjeldatud meie K3s. Funktsioonide lahusus on tagatud 
seeläbi, et konsultant teeb taotluse analüüsi ja hindamisaruande, kuid hindab 
hindamiskomisjon vastavalt hindamismetoodikale ning otsuse teeb juhatus. 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II Järelevalve spetsialistid ei ole kohustatud 
sõltumatust kinnitavat kirja allkirjastama 

Aruannete kontroll-lehtedele on lisatud järelevalvespetsialisti projektist 
sõltumatuse deklareerimise nõue (K3V10) 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II Konsultandid ei ole hindamisaruandeid 
allkirjastanud ning hindamisaruande vormil 
puudub allkirja koht 

EAS jätkab hindamisaruannete kinnitamist digitaalses 
dokumendihaldussüsteemis ning ei pea vajalikuks protsessi (sh vormi) 
muutmiseks. 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II Konsultantide sõltumatust kinnitavaid kirju 
ei ole konsultandi vahetumisel / 
asendamisel täidetud 

EAS rakendab põhimõtet, et sõltumatuse kinnitamine on kohustuslik isikutel, 
kes osalevad projekti hindamises. JÜ töötajad seda ei tee, kuna nende 
tööülesanded ei ole seotud projektile hinnangu andmisega, vaid selle 
vastavuskontrolliga. 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II Projektide aruannete menetlemise 
kontroll-leht ning paikvaatluse protokoll ei 
anna piisavat kindlustunnet, et toetuse 
saaja on järginud riigihangete teostamise 
korda 

On täiendatud juhendi K25V1 järelevalve üksuse paikvaatluse protokolli plokki 
6.3 RHS nõuetest kinnipidamine täiendavate kontrollküsimustega. Samuti  on 
täiendanud aruannete kontroll-lehti (K3V10) lihthangete läbiviimise 
õiguspärasuses kontrollküsimustega ning loonud eraldiseisva kontroll-lehe 
hankeekspertiiside läbiviimiseks (K3V9). 

EAS II-99/2008 27.05.2009 II Rakendusasutuse teavitamine 
programmide osas teostatava järelevalve 
käigus tuvastatud mitteabikõlblikest 
kuludest ei ole piisavalt reguleeritud 

Täiendatud EASi omategevusi reguleerivat sisekorda K53 punktiga, mis 
kohustab projektijuhti koheselt teavitama järelevalveüksuse direktorit toetusena 
välja makstud mitteabikõlblikuks osutunud kuludest. Samuti on K53 seotud 
dokumentide loetelus nimetatud K10 EAS mittevastavuste menetlemise kord, 
mis kehtestab edasised sammud mittevastavuse menetlemiseks. 

EAS N-3/2013 14.11.2013 II Rakendusüksus ei ole tuvastanud kõiki 
tegevusi, kus oli ergutava mõju rikkumised 

Projektides EU35646 ja EU29431 tehti täiendavad tagasinõuded, vastavalt 
13.3.2014 ja 07.03.2014. Projektis EU29286 tehti tagasinõue 08.01.2014. 
Projektides EU31863 ja EU30142 tehti täiendavad intressi tagasinõuded. 
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EAS 

I-123/2015 14.07.2016 I RÜ on SFOSis eksinud paikvaatluse 
liigitamisega 

Paikvaatluse liik õigeks märgitud 

EAS 

I-123/2015 14.07.2016 I Arvestades järelkontrollide planeerimisel 
vaid riigiabi otsusest tuleneva kestvuse 
nõude pikkusega, esineb oht, et RÜ-l jääb 
õigeaegselt andmata hinnang üldmääruse 
artiklile 57 

Järelkontrollide ajakava on muudetud 

Maanteeamet I-99/2010 14.10.2010 II Vaiete lahendamisel ei ole tagatud 
kohustuste lahusus 

ST eeskirja peatükki 8 on täiendatud: TS võib esitada haldusakti peale vaide 
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. RÜ otsuse peale esitatud vaideid 
menetleb RA. RÜ esitab TS-ilt saadud vaide (sh originaaldokumendid) 
viivitamatult RA-le ning RA ettepanekul abistab vaidemenetlusel. TS võib peale 
vaideotsuse tegemist pöörduda kaebusega halduskohtusse. 

MKM 2009/EE/REGIO/
J4/789/1 

17.02.2010 N/A Ebatäielik kontrolljälg töötundidega seotud 
deklareeritud kulude osas 

Läbi viidud projektiauditi ERF-41/2010 käigus tuvastati, et üleandmis-vastuvõtu 
aktis toodud töötunnid ei olnud vastavuses AS Regio töötajate tööajatabelis 
toodud töötundidega. Kuna tegelikult osutati teenust nelja töötunni eest vähem 
on teenuse eest enamtasutud summa 2125 EEK mitteabikõlblik kulu. 
06.05.2010 tegi EAS tagasinõude. 

MKM 2009/EE/REGIO/
J4/789/1 

17.02.2010 N/A Euroopa Liidu Teatajas hanketeate 
avaldamata jätmine 

25.03.2010 teostatud haldusotsuse muudatus nr 26.2-2/25-24 ning nimetatud 
mitteabikõlblik summa arvati maha 31. märtsi 2010. a seisuga Euroopa 
Komisjonile esitatud kuluaruandest. Lisaks on OLAF-le 2010. a esimese kvartali 
kohta esitatud aruandega nr EE/10/10012/FD/1 teatatud eeskirjade eiramisest. 

MKM I-124/2015 FEI 
JKS - MKM 

15.07.2016 N/A FI JKS’s on olulised puudused kulude 
abikõlblikkuse kontrollimisel 

Soovitatud kontrollid on teostatud. 

MKM II-114/2009 10.03.2010 II MKM ei kontrolli, kas riigihanked on viidud 
läbi vastavalt RHS’le  ja MKMis puudub 
kontroll-leht hankelepingute 
kooskõlastamiseks juhul kui RIA on 
toetuse saaja infoühiskonna edendamise 
investeeringute kava raames 

Täiendati RIA käsiraamatut. Lisatud punkt 7.1. Hankemenetluse kontroll, viide 
on ka punktis 4.2. Hankelepingute kooskõlastamine. Täiendatud on 
Hankemenetluste protseduuride kontroll-lehte (lisa 16) ning täiendatud on 
menetluste üldist korda - hankemenetlust kontrollitakse ja kontroll-lehte 
täidetakse projekti käigus mitu korda (täistaotluse rahuldamisel ja paikvaatlusel 
kindlasti). 

MKM II-114/2009 10.03.2010 II MKMi koostatud avatud taotlusvooruga 
meetme tingimustes toodud nõuded ei ole 
kooskõlas perioodi 2007–2013 
struktuuritoetuse väljamaksmise 
tingimuste ja korra põhimõtetega 

Meetmete "Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord" ning 
"Välismessitoetuse tingimused ja kord" ühendati uude meetmesse "Ekspordi 
arendamise tingimused ja kord", kus minimaalset kuludokumendi nõuet ei ole. 
Samuti puuduvad kitsendavad tingimused tarnijale. Meetmete "Teadus- ja 
arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord" ning "Tehnoloogia 
arenduskeskuste toetamise tingimused" määruste muudatused kinnitati 
majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.04.2012 määrusega nr 36. 
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MKM II-114/2009 10.03.2010 II MKMi riigihangete eelkontroll ei hõlma 
kõiki olulisi riigihangete seaduse nõudeid 
ja kõikide teostatud kontrollitoimingute 
kohta puudub kontroll-jälg 

17.06.2014 kinnitati transpordi infrastruktuuri arendamise ning säästva 
transpordi arendamise meetmete rakendamise eeskiri, millega võeti üle KA 
koostatud RH kontroll-lehed (eeskirja pt 9 ja selle lisa 4).  

MKM II-114/2009 10.03.2010 II Osade MKMi avatud taotlemisega 
meetmete tingimused ei vasta STSis 
sätestatud nõudele 

Meetmed "Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord" ning 
"Välismessitoetuse tingimused ja kord" ühendati uueks meetmeks "Ekspordi 
arendamise toetuse tingimused ja kord" (hangete ja pakkumistega seonduv on 
sätestatud §6 lg 6 ning partnereid puudutav §12). Meetmes "Teadmiste ja 
oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord" on hangetega seonduv 
sätestatud §12. "Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord" 
määrust muudeti majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.04.2012 
määrusega nr 36. Määruse §12 lg 3 punktis 2 on toodud, et taotluses tuleb ära 
tuua ka partneri panus projekti. 

MKM II-114/2009 10.03.2010 II Riskide juhtimise protsess ei ole 
süsteemne ning kontroll-jälg sellest on 
puudulik 

iga-aastases riskide hindamise tabelis säilitatakse ka järeltegevuste kontrolljälg. 
Märgitakse tehtud tegevused ja viited dokumentidele. 

RM 1336 (Ares 
961775) 

06.09.2011 N/A AA aruandlus ei kajasta auditi ulatus 
korrektselt ja kulude majanduslikku 
põhjendatust ei ole piisavalt hinnatud 

EK luges tähelepaneku suletuks peale Eesti selgitusi. 

RM 1336 (Ares 
961775) 

06.09.2011 N/A AA aruandluse puudulik kajastamine EK esitas 9.08.2013 kirjaga kinnituse, et tähelepaneku võib sulgeda. 
Tähelepanek suletud 28.07.2016 

RM 1336 (Ares 
961775) 

06.09.2011 N/A Hindamiskriteeriumid ja nende valik 
ebapiisav 

EK nõustus AA selgitustega, Vt täpsemalt lisatud kinnituskirjast TP nr 4 osas. 

RM 1336 (Ares 
961775) 

06.09.2011 N/A Pakkumisemenetlus ei ole läbi viidud 
nõuete kohaselt ja tööaja tabelit ei ole 
peetud korrektselt 

1. EK loobus tagasinõude soovitusest (punkt 2.1, vt lõpparuanne). 2. EE ei 
nõustunud soovitusega, kuivõrd alus tagasinõudeks puudub. EK esitas 
9.08.2013 kirjaga (Ares 2013, 2860281) kinnituse, et tähelepaneku võib 
sulgeda. 

RM 1336 (Ares 
961775) 

06.09.2011 N/A Tähistamine ei ole korrektne AA arvestab avalikustamise nõuete täitmise kontrollil EK soovitusi. 

RM 1336 (Ares 
961775) 

06.09.2011 N/A Välja selgitada mitteabikõlblik kulu ja 
teostada finantskorrektsioonid 

Teostatud osaline tagasinõude otsus. 

RM 15EMPH207EE0
034 

14.03.2016 N/A Hankemenetlus lepingu pikendamisel oli 
läbipaistmatu ning ei taganud võrdset 
juurdepääsu potentsiaalsetele pakkujatele 

KA ei nõustu EK tähelepanekuga aruande eelnõus ja esitas oma täiendavad 
seisukohad vastuskirjas (auditi aruande juures) 

RM 15EMPH207EE0
034 

14.03.2016 N/A Hankemenetlusreeglite rikkumine KA andis täiendavaid selgitusi (lisatud vastuskirjas) koos lisatõendusmaterjaliga 
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RM Ares (2014) 
3033440 

29.10.2014 N/A Approval of user rights and roles More formal user request policy will be introduced which includes: 1) template 
for access requests; 2) request for new access rights or for changing existent 
rights will be initiated by employees’ supervisor. New request policy will be 
formalized in MA’s procedure rules for 2007-2013 programming period, which 
will be amended by the end on 2014.  

RM Ares (2014) 
3033440 

29.10.2014 N/A New user roles See finding No 2.(previous point) 

RM Ares (2014) 
3033440 

29.10.2014 N/A Periodical reviews of user accounts Periodical review is  formalized by describing the procedure in MA procedure 
rules for 2007-2013 programming period: 1) periodical review will be conducted 
by MA Liaison twice a year; 2) information about access rights will be sent to 
the supervisors of the SFC2007 users who will have to review the data. 

RM Ares (2014) 
3033440 

29.10.2014 N/A Users not removed in a timely manner More formal user request policy will be introduced which includes that request 
for removing the rights will be initiated by employees’ supervisor by sending an 
e-mail to the MS Liaison. New request policy is formalized in MA procedure 
rules for 2007-2013 programming period, which will be amended by the end on 
2014.  

RM I-110/2010 14.03.2012 III Ei ole tagatud makseasutuse kuluaruande 
koostamise juhendi järgimine 

MA vaatas 2011. a üle RÜ-de kuluaruannete koostamise protseduurid ning 
kohapeal reaalsed kontrollid. MA soovitustega on RÜd arvestanud ning 
muudetud protseduurid loetud MA poolt piisavaks. 2012. a viis MA läbi 
paikvaatlused uute protseduuride täitmise kontrolliks. Kontrollide käigus 
puuduseid ei tuvastatud.  

RM I-110/2010 14.03.2012 III Makseasutusel puudub piisav ülevaade 
rakendusüksuste kontrollitegevustest 

Alates 2011 III kv koostab MA enne kulude sertifitseerimist RÜ-põhise analüüsi 
tuvastatud probleemide mõjust kulude sertifitseerimisele. Arvesse võetakse JKS 
auditite, projektiauditite, EK auditite, MA ja KA kontrollide ning RÜ enda 
kontrollide tulemusi, mis on MA-le kättesaadavad aruandeperioodi lõpus. 
Vaadatakse jooksvat aastat ja eelmist aastat tuvastamaks probleeme. Aruanne 
on aluseks kulude sertifitseerimisele (sh mitte-sertifitseerimisele). Protsess 
reguleeritakse protseduuris  

RM I-110/2010 14.03.2012 III Puudub kindlus, et makseasutusel on 
ülevaade kõikidest toetuse saajate 
pankrottidest ja likvideerimistest 

Koostanud uue tagasinõuete juhend, kus käsitletakse ka pankrottide ja 
likvideerimiste menetlust (veebr 2012). RÜ-de tagasinõuete protseduurid on MA 
poolt üle vaadatud ning paikvaatluste käigus kontrolliti antud protseduuride 
vastavust tegeliku RÜ menetlusega. 2012 viis MA läbi paikvaatlused uute 
protseduuride täitmise kontrolliks. Sertifitseerimist takistavaid puuduseid ei 
tuvastatud. Riskide alusel jätkatakse kontrolle automaatpäring on 
arendusettepanekutes ning analüüsimisel. 
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RM I-110/2010 14.03.2012 III Sertifitseerimisprotsessi aluseks olevad 
rakendusüksuste ning korraldusasutuse 
kinnitused ei paku piisavat kindlustunnet 

2011-12 on MA saanud piisava ülevaate RÜde/RAde kontrollitegevusest ja selle 
piisavusest läbi: a. omapoolsete kontrollide kuluaruannete, väljamaksete, 
pisteliste väljamaksete kontrollide, tagasimaksete määruse nõuete täitmise 
valdkonnas. RÜde lõikes on kontrollide tulemuste info RÜde sertifitseerimise 
aruannetes ja MA kontroll-lehtedel. b. KA poolsete kontrollide abikõlblikkuse, 
paikvaatluste ja hangete valdkonnas  saadetakse infot kvartaalselt.  Vastavalt 
MA töökorra punktile 7.4.1 koondatakse kontrollide ja auditite infot 
sertifitseerimise aruandesse, mida koostatakse kvartaalselt. Vajadusel viiakse 
läbi täiendavaid kontrolle.  

RM I-124/2015 FEI 
JKS - KA 

15.07.2016 N/A perioodi 2007-2013 rahastamisvahendite 
juhtimis- ja kontrollisüsteemis on olulised 
puudused kulude abikõlblikkuse 
kontrollimisel 

RA viis läbi SA Kredex vastavad abikõlblikkuse kontrollid, sh 
topeltfinantseerimise kontrollid võimalikke kattuvuste osas. Stardilaenu kontrolli 
raames tuvastati ühe projekti osas topeltfinantseerimine. Toimub edasi 
asjaolude selgitamine ja vajadusel algatatakse rikkumismenetlus 

RM I-94/2010 02.07.2010 N/A Infosüsteemi talituspidevuse plaanid - 
Järelauditi soovitust ei ole täidetud. 

Infosüsteemi talituspidevuse plaan infoturbe nõukogu poolt heaks kiidetud 
detsembris 2011. 

RM I-94/2010 02.07.2010 N/A Kõik RÜ/RA - kinnitada infoturvapoliitika, 
mis defineeriks üldised turvaalased 
eesmärgid, prioriteedid ning töötajate 
kohustused ja vastutuse - järelauditi 
soovitus ei ole täielikult täidetud (?) 

Vastavasisuline teavitamine RA-dele ja RÜdele tehtud septembris 2011, 
infoturvapoliitikat reguleerivad dokumendid on RMile edastatud. Vastav 
koondfail on tõendusmaterjalina lisatud EPOsse. SIM kasutab a-st 2008 ISKE-t. 

RM I-94/2010 02.07.2010 N/A Kuna projekti andmeid saab koordinaator 
vabalt muuta, siis puudub nimetatud 
andmete sisestamisel kontrolliefekt 
SFOSis. 

Ei nõustu.. Puudub eraldi vajadus kinnitaja funktsiooni järele: kasutajate 
tegevused logitakse ning SFOS-is tehtavad muudatused ei too endaga kaasa 
toetuse saajale mitteabikõlbulike kulude väljamaksmist ega eelarve 
suurendamist.  

RM I-94/2010 02.07.2010 N/A puudub varukoopiate testimise plaan RMIT-il olemas avariipäästeplaan (Disaster Recovery Plan), kus kirjeldatud 
erinevad taastamise plaanid, mida tehakse varukoopiatest.   

RM I-94/2010 02.07.2010 N/A Teenustaseme lepete raamistik - 
Järelauditi soovitust ei ole täidetud. 

RMi ja RMIT IT koostöö kokkulepe piisavalt põhjalik, lisas fikseeritud 
spetsiifilised teenustaseme tingimused kõigile RM rakendustele. Puudub 
vajadus eraldi teenustaseme lepete raamistiku loomise järele. 

RM I-94/2010 02.07.2010 N/A teenustaseme lepped - Järelauditi 
soovitust ei ole täidetud. 

20.04.2012 sõlmiti RMi ja RMITi vahel IT koostööleping, mille lisades on ära 
toodud spetsiifilised teenustaseme tingimused kõigile RMi rakendustele, sh 
SFOS-ile. Rakendussüsteem loeti "K2 kõrge käideldavusega".  

RM II-117/2011 10.04.2012 II KA koordineeritav SV riskijuhtimise 
protsess ei ole olnud süsteemne 

Uuendatud riskijuhtimise juhendmaterjal. 
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RM II-117/2011 10.04.2012 II Korraldusasutusele ei ole tagatud 
paikvaatluste info piisavus ja õigsus 
struktuuritoetuse registris 

Paikvaatluste moodul SFOSis on uuendatud. Andmete kvaliteedi osas on 
teostatud kontroll ning edaspidiseks kvaliteedi tõstmiseks koostab kohustuslike 
andmeväljade täitmise kohta terviklik juhendmaterjal ja andmekvaliteedi kontrolli 
protseduur, mis integreeritakse RA või RÜ protseduuridesse. 

RM II-117/2011 10.04.2012 II Korraldusasutusel puudub piisav ülevaade 
projektivaliku protsessi tegelikust 
rakendamisest rakendusüksustes 

Uuendatud KA töökorra puntis 5.4., on sätestatud, et "KA vaatab 
rakendusüksuste olulisemad protseduurid üle vähemalt kaks korda perioodi 
jooksul". KA’stt RA’dele delegeeritud kontrollide korral lähtutakse juhendist 
"Juhendmaterjal rakendusasutustele järelevalve teostamiseks 
rakendusüksustes". 

RM II-117/2011 10.04.2012 II Korraldusasutuse riigihangete 
protseduuride kontroll ei anna 
kindlustunnet, et rakendusüksuste praktika 
riigihangete kontrollimisel on piisav 
võimalike vigade tuvastamiseks 

KA uuendatud töökorras on reguleeritud, et olulisemate protsesside kontroll 
teostatakse rakendusüksustes minimaalselt kahel korral perioodi jooksul (TK 
5.4. p 1.2.). KA’l on ülevaade sellest, kuidas rakendusüksused praktikas 
riigihankeid kontrollivad, kuna RÜ’del oli kohustus üle võtta KA poolt koostatud 
kontroll-lehed ja 2012 II pa kontrolliplaanis on riigihangete õiguspärasuse 
kontroll koos kontroll-lehtede täitmise kvaliteedi kontrolliga nendes RÜ-des, kus 
ei teostatud erakorralisi riigihangete kontrolli teemalisi JKS auditeid. 

RM II-117/2011 10.04.2012 II Korraldusasutuse teatisega esitatud 
kinnitus kulude kontrollimiste kohta on 
üldsõnaline ning ei anna piisavalt teavet, 
millistele andmetele tuginedes on hinnang 
antud 

KA on uuendanud teatise esitamisega kaasnevat kontroll-lehte: tuuakse välja 
ettepanekud kulude mittesertifitseerimise kohta (TK p 1.6.). Projektiauditite ning 
JKS auditite järelteoimingute õigeaegsuse ja asjakohasuse kontrolli protseduur 
on KA töökorras uuendatud (TK p 1.5.). Paikvaatluste andmete kvaliteetsemaks 
kasutamiseks on vastavasisuline SFOS arendus töös. 

RM II-117/2011 10.04.2012 II KA töökorras puudub auditite kontrolli 
protsessikirjeldus ning ei ole tagatud 
järeltegevuste tähtaegset läbiviimine 

Korraldusasutuse töökorda on lisatud (TK p 5.5.) tegevused projektiauditite 
tähelepanekute järeltegevuste tähtaegadest kinnipidamise kontrollimiseks. 

RM II-117/2011 10.04.2012 II Korraldusasutuse ülesannete täitmise 
järjepidevus ei ole tagatud, sest töötajad 
vahetuvad sageli ja osade ülesannete 
täitmiseks olemasolev inimressurss ei ole 
piisav 

Seire eest vastutav nõunik asus tööle 19.03.2012.a. 02.04.2012 alustas tööd 
täiendav riigihangete spetsialist. Kommunikatsiooni ja koolitustega seonduvad 
ülesanded koondati ühe inimese kätte. Järelevalvesse lisaks üks täiskohaga 
töötaja, kelle põhiülesanneteks on auditite tähelepankute täitmise jälgimine ning 
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tähelepankeute analüüs ja vajadusel KA 
kontrollide läbiviimine.  

RM II-117/2011 10.04.2012 II Väljamaksetaotluste menetlemise 
protseduur ei ole vastavuses 
korraldusasutuse järelevalve üldjuhendis 
toodud nõuetele 

Väljamaksemenetlemise protseduuri on uuendatud ja viidud vastavusse 
järelevalve üldjuhendiga. Praktiliselt rakendatakse uuendatud protseduure ellu 
alates 04.04.2012.  
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RM II-117-J/2013 26.04.2013 II Korraldusasutus ei ole 2012. aastal 
taganud paikvaatluste informatsiooni 
õigsust ja piisavust SFOSis 

SFOSi andmete õigsuse eest vastutab RÜ.  Oleme 2012 II pa andmete 
kvaliteeti kontrollinud ning leitud puudused on kõrvaldatud. Alates 01.01.2013 
on kasutusel mooduli uuendus, kus on võimalik sisestada tähelepanekuid ja 
nende järeltegevusi. Kasutajajuhend on uuendatud. Materjal on kättesaadav 
ekstranetis. Jätkame pistelist paikvaatluste sisulise kvaliteedi kontrollimist 
kontroll-lehtede alusel ning SFOSi sisestatud andmete kvaliteedi kontrollimist. 

RM II-117-J/2013 26.04.2013 II Korraldusasutusel puudub piisav ülevaade 
rakendusasutustelt tellitud kontrollide 
järeltegevustest 

Süsteemikontrollide info SFOSi kandmine töös - valminud analüüsi dokument ja 
programmeerimisel. Juhendmaterjal on uuendatud. kuni SFOS arenduse 
kasutamisvalmis saamiseni teeb KA delegeeritud kontrollide järeltegevuste 
seiret vähemalt 2 korda aastas  

RM II-162/2014 18.11.2014 I  Valimipõhise kontrolli mahu määramise 
põhimõtted vajavad täiendamist 

Auditi poolt väljatoodud soovitused on täiendatult käsiraamatusse lisatud. KA 
käsiraamat kinnitati kantsleri poolt 01.09.2015 

RM II-165/2014 11.02.2015 II Puudub riigieelarveliste ja muude välisabi 
vahendite kaardistus 

Koostatud kokkuvõte meetmete topeltfinantseerimisest seisuga  15.06.2015. 

RM II-165/2014 11.02.2015 II Täiendavate kontrollimeetmete 
rakendamine topeltfinantseerimise 

Koostatud kokkuvõte, kus kirjeldatud pettuse riskide tulemused seisuga 
15.06.2015 ning välja toodud juba täiendavalt kasutusele võetud meetmed.  

RM 

I-118/2014 
 

29.01.2015 

II RÜ töökord ja kontroll-lehed ei kajasta 
piisavalt hankelepingute täitmisel aset 
leidvate tööde muudatuste ja reservi 
kasutamise vastavuseks teostatavaid 
kontrolle 

RA-l puuduvad protseduurid auditi tulemuste üle vaatamiseks ja soovituste 
rakendamiseks. Töökord on kinnitatud kantsleri käskkirjaga nr 058, 29.05.2015 

RM 

I-118/2014 
 

29.01.2015 

II VRO töökord ning kontroll-leht ei kirjelda 
piisavalt paikvaatluste ja järelkontrolli kava 
koostamise põhimõtteid ega teostatavaid 
kontrolle 

Töökorda ja kontroll-lehte on täiendatud tulenevalt auditi soovitustest. Töökord 
on kinnitatud kantsleri käskkirjaga nr 058, 29.05.2015 
 

RM 

I-118/2014 
 

29.01.2015 

II Väljamakse taotluste menetlemise 
kontrolljälg ei anna piisavat infot 
kontrollitegevuse sisu ja kvaliteedi kohta 

Toetuse väljamaksmiseks esitatavad dokumendid on toodud meetme 
määruses. Puuduvate dokumentide kohta tehakse märge kontrolllehel. Hankeid 
kontrollitakse eraldi kontroll-lehe alusel juristi poolt. 

RM 
15EMPH207EE0

034 14.03.2016 N/A 

Hankemenetlus lepingu pikendamisel oli 
läbipaistmatu ning ei taganud võrdset 
juurdepääsu potentsiaalsetele pakkujatele 

Eesti edastas täiendavad selgitused, mille alusel tähelepanekust loobuti. 

RM 
15EMPH207EE0

034 14.03.2016 N/A Hankemenetlusreeglite rikkumine 

Eesti edastas täiendavad tõendavad dokumendid, mille alusel tähelepanekust 
loobuti. 



Elukeskkonna arendamise rakenduskava seirearuanne 2007-

2015 

 

   

Seirearuanne 2007-2015   252 

RM 

2014/EE/REGIO/
C2/1400/1 

09.10.2015 N/A Artikli 20 kohane aruanne ning 
tagasivõetud ja tagasinõutud summade 
register ei olnud omavahel vastavuses. 

Aruanne parandatud. Nõutav informatsioon esitatud 

RM 

2014/EE/REGIO/
C2/1400/1 

09.10.2015 N/A Artikli 20 kohane aruanne ning 
tagasivõetud ja tagasinõutud summade 
register ei olnud omavahel vastavuses. 

Aruanne parandatud. Nõutav informatsioon esitatud 

RM 

2014/EE/REGIO/
C2/1400/1 

09.10.2015 N/A Artikli 20 kohane ning tagasivõetud ja 
tagasinõutud summade register  ei olnud 
omavahel vastavuses. 

Aruanne parandatud. Nõutav informatsioon esitatud 

RM 

2014/EE/REGIO/
C2/1400/1 

09.10.2015 N/A Tegime kindlaks, et tagasivõetud summa 
nr 26194 (projekt nr. 4.1.0101.11-0061), 
oli kõigis kolmes 2013. aasta tagasivõetud 
ja tagasinõutud summade registris valesti 
näidatud. 

Erinevus tekkis tulenevalt tagastusest nr 26194. Tagastuse kajastamine 
aruandes on parandatud 

RM 

2014/EE/REGIO/
C2/1400/1 

09.10.2015 N/A MIS-süsteemist saadud Exceli fail ei anna 
audiitoritele piisavat kindlust selles suhtes, 
et Exceli tabelis sisalduvad summad on 
samad mis MIS-süsteemis registreeritud 
summad, kuna Exceli tabelis sisalduvat 
teavet võidakse muuta või see võib 
kaduma minna. 

Esitati väljavõte MIS süsteemist 

RM I-123/2014 14.07.2016 I 
RÜ on SFOSis eksinud paikvaatluse 
liigitamisega 

Paikvaatluseliik õigeks märgitud 

RM I-123/2014 14.07.2016 I 

Järelkontrolli teostaja(te) erapooletus 
kontrollitavast projektist ei ole tagantjärgi 
tuvastatav 

RÜ täiendas järelkontrolli kontroll-lehe vormi. 

RM I-124/2015 15.07.2016 N/A 
FEI JKS on olulised puudused kulude 
abikõlblikkuse kontrollimisel 

RA on läbiviinud nõutavad kontrollid. KA on hinnanud kontrollide piisavust 

RM II-172/2015 12.08.2015 I 

Projekti nr 2.1.0101.10-0060 osas 2014. a 
Euroopa Komisjonile deklareeritud eelarve 
vähendamine summas 297 788,36 eurot 
on ebakorrektne 

Andmed korrigeeritud ja esitatud korrektne aruanne 

INNOVE I-113/2012 24.07.2012 II RÜ ei kontrolli riigihangete läbiviimist 
3.05.2012 kinnitatud täiendatud kontroll-
lehe alusel meetmete puhul, mida 
rahastatakse ESFist. 

Soovitus on rakendatud, kõik ülekontrollitud hanked osutusid korrektseteks, 
rikkumisi ei tuvastatud 
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INNOVE I-113/2012 24.07.2012 II RÜ ei ole hangete järelkontrolli käigus 
korrektselt hinnanud hankelepingu 
maksumuse suurendamise põhjendatust. 

RÜ on läbi viinud lisakontrollid (lisas) ning on veendunud, et 1 projekti osas on 
järginud RHS §69 lõikest 3 tulenevat nõuet ja teise projekti osas ei saa lugeda 
raamatukoguriiulite mõõtmete muudatust ettenägematuks asjaoluks. RÜ on 
koostanud tagasinõude otsuse nr 4-3/1667, 28.12.2012.  

INNOVE II-110/2009 09.07.2009 II Puudub piisav kontrolljälg 
väljamaksetaotluse menetlemisel 
läbiviidavate kontrollide kohta, kui 
kuludokumente on kontrollitud toetuse 
saaja juures kohapeal 

Kuludokumentide kontrollimise toetuse saaja juures täidetakse kontroll-leht ja 
allkirjastatakse kontrolli läbiviijate poolt. Kontroll toimub protseduuriliselt 
samamoodi, nagu tehakse seda rakendusüksuses. 

INNOVE II-110/2009 09.07.2009 II Rakendusüksus ei järgi riigihangete 
kontrollimisel neljasilmaprintsiipi 

SA Innove poolt 07.07.10 käskkirja nr 1.1-4/354 on kinnitatud uus "Toetuse 
kasutamise järelevalve kord" 

INNOVE II-110/2009 09.07.2009 II Rakendusüksuses kasutatav riigihangete 
kontroll-leht ei anna piisavalt 
kindlustunnet, et toetuse saaja on järginud 
riigihangete seadusest tulenevaid nõudeid 

SA Innove juhatuse 08.03.2011 käskkirjaga nr 1.1-4/414 on kinnitatud uued 
korrad „Struktuuritoetuse väljamaksete menetlemise kord“, muudetud antud 
korra lisa 1 „Väljamakse taotluse kontroll-leht“ ja lisa 2 „Riigihangete kontroll-
leht“. 

INNOVE II-110/2009 09.07.2009 II VMT kontroll-lehel olevad küsimused ei 
anna piisavat kindlustunnet, et TS on 
järginud RH  teostamise korda alla 
riigihanke piirmäära jäävate hangete 
läbiviimisel ning lihtsustatud korras 
tellitavate teenuste tellimisel 

SA Innove juhatuse 08.03.2011 käskkirjaga nr 1.1-4/414 on kinnitatud uued 
korrad „Struktuuritoetuse väljamaksete menetlemise kord“, muudetud antud 
korra lisa 1 „Väljamakse taotluse kontroll-leht“ ja lisa 2 „Riigihangete kontroll-
leht“. 

INNOVE II-110/2009 09.07.2009 II VMT menetlemiseks loodud lihtsustatud 
metoodika ei taga olulise finantsmõjuga 
kuluridade kontrollimist 

Metoodikat on täiendatud ja tagatud on olulise finatsmõjuga kulude sattumine 
valimisse. 

INNOVE II-110/2009 09.07.2009 II Väljamaksetaotluste menetlemiseks 
loodud lihtsustatud metoodikas kasutatav 
projekti riskide hindamise metoodika ei ole 
asjakohane 

Rakendusüksus koostas uue valimi metoodika, mis on sisse viidud 
väljamaksete menetlemise korda, kinnitatud SA Innove juhatuse liikme 
21.09.2010 käskkirjaga nr 1.1-4/371 

INNOVE II-136/2011 28.12.2012 II RÜ paikvaatluse aktis puudusid detailsed 
kontrollküsimused KA järelevalve juhendis 
nõutud aspektide kontrollimiseks 

KA järelevalve juhendis kajastatud küsimused on lisatud järelevalve protseduuri 
(Lisa 1, paikvaatluse juhend - täpsemad selgitused ja ülevaade täiendustest 
lisatud failis) 

INNOVE I-123/2015 14.07.2016 I Järelkontrolli valimi metoodika ei ole 
detailselt kirjeldatud ja järelkontrolli valimi 
muudatustest ei ole säilitatud kontroll-jälge 

Tõhustatud tööprotseduure ja tagame edaspidi nõutava kontroll-jälje olemasol. 
Järelevalve korra lisa 1 p 3.4 on reguleeritud omandisuhte kontrollimine (punkt 
3) 

KIK I-123/2015 14.07.2016 I  RÜ ei ole järelkontrolli valimi koostamisel 
arvestanud VKE-dele kehtiva kestvuse 
nõude tähtajaga, millest tulenevalt võivad 
kontrollid jääda õigel ajal teostamata 

Koostatud  järelkontrolli valim - RÜ arvestab järelkontrollide planeerimisel VKE-
dele STS-is kehtiva erisusega. RÜ teostas projektile nr 2.3.0401.09-0034 
järelkontrolli 23.09.2016. Järelkontrolli andmed on sisestatud SFOSi vastava 
projekti juurde. 
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KIK I-123/2015 14.07.2016 I RÜ on arvestanud valimi mahu hulka 
järelkontrollid, mis on teostatud KA 
üldjuhendis ettenähtust varem 

Tähelepanekus toodud projektid on meetmete valimi minimaalse mahu 
arvestuse hulgast välja võetud. Projekt 2.1.0701.09-001 lülitatakse 2017.a 
valimisse 

KIK I-123/2015 14.07.2016 I RÜ on SFOSis eksinud paikvaatluse 
liigitamisega ning arvestanud 
järelkontrollide hulka paikvaatluse, mis 
oma sisult ei ole projektijärgne 

Paikvaatluseliik õigeks muudetud 

KIK II-164/2014 25.06.2015 II 

Riigihangete kontroll-leht ei sisalda kõiki 
olulisi kontrollikohti riigihangete 
korraldamisest ja tellija reservi 
kasutamisest 

Kontroll-lehti on täiendatud tulenevalt RHS’ist ja KAMIN muudatustest. 

KIK II-164/2014 25.06.2015 II 

Rakendusüksus ei ole hinnanud hanke nr 
129957 hankelepingu muudatuste ja tellija 
reservi kasutamise vastavust riigihangete 
seadusele 

KIK on teostanud täiendava kontrolli ja esitanud tulemuse AA’le 04.11.2016. 
Täiendatud kontroll-lehti. 

KIK II-164/2014 25.06.2015 II 

Rakendusüksus ei ole hinnanud hangete 
nr 135917 ja 134136 hankelepingute 
muudatuste ja tellija reservi kasutamise 
vastavust riigihangete seadusele 

KIK on teostanud täiendava kontrolli ja esitanud tulemuse AA’le 04.11.2016. 
Täiendatud kontroll-lehti. 

KKM I-88/2009 27.11.2009 II 

Puuduvad erinevad protseduurid - ST 
kasutamisega seotud aruannete 
kontrollimiseks, koostamiseks ja 
edastamiseks; rikkumiste menetlemiseks 
ja teavitamiseks; auditi tulemuste üle 
vaatamiseks ja soovituste rakendamiseks. 

RA on oma tööprotseduure täiendanud ja koostanud puudolevad 
tööprotseduurikirjeldused 

KREDEX I-81/2008 29.04.2009 II Rakendusüksus ei kontrolli kulude 
abikõlblikkust piisavalt põhjalikult 

Tõhustatud kontrolli taotluste üle. 12. okt 2009 tehtud tagasinõude otsus nr 321. 

KREDEX I-81/2008 29.04.2009 II Rakendusüksus ei teosta paikvaatlust 
toetuse saaja üle 

Programmide raames teostab järelevalvet) MKM (sätestatud halduslepingutes). 
Meetme "Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti 
koostamise toetamine " paikvaatluste protseduur sätestatud struktuuritoetuste 
rakendamise korra punktis 3.3, kontroll-leht lisa 2. 

KREDEX II-128/2010 21.12.2010 II Kontroll-jälg erikontrolli teostamisest 
taotluste analüüsimisel ei ole piisav 

Allutatud laenude menetlemise ja väljastamise kord, kinnitatud juhataja 
käskkirjaga 13.12.2010. Erikontrolli mõiste muudetud täiendavaks kontrolliks, 
sätestades selle alused  punktis 2.2.8,  

KREDEX II-128/2010 21.12.2010 II Programmide korral on laenu ja käenduste 
taotluste analüüsimise kontroll-jälg 
puudulik  

Otsuste ja otsuse aluseks olevate dokumentide paremale dokumenteerimisele 
(sh esitluste sisu) on rohkem tähelepanu pööratud.  
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KREDEX II-128/2010 21.12.2010 II RÜ’s ei toimu terviklikku ja süsteemset 
riskide juhtimist ning puudub riskide 
hindamise ja juhtimise kord  

Koostöös E&Y Baltic AS-ga on üldine riskihindamine läbi viidud ja riskide 
koondtabel koostatud. Tänasel päeval on töös riske maandavate 
sisekontrollimeetmete kirjeldamine. 

KREDEX II-128/2010 21.12.2010 II Struktuurivahenditega seotud dokumendid 
asuvad kolmes erinevas süsteemis, mille 
omavahelised seosed ei ole 
protseduurides kirjeldatud ning 
dokumendid on raskesti leitavad  

Allutatud laenude menetlemise ja väljastamise kord, kinnitatud juhataja 
käskkirjaga 13.12.2010. Lisaks hakkas 13.12.2010 kehtima uus Allutatud 
laenude meneltemise kord, mille raames täpsem viidete süsteem välja töötatud.  

SIM I-96/2010 13.12.2010 II Kontrolljälg hindamisprotsessist on 
puudulik, kuna projektide 
hindamistulemuste põhjendusi ei 
dokumenteerita piisavalt 

Nõustume. Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise 
meetmes edaspidi eeltaotluse hindamist ei toimu, tähelepanekuga arvestatakse 
linnaliste piirkondade arendamine meetme ettepanekute edasisel hindamisel. 

SIM I-96/2010 13.12.2010 II RA järelevalve programmi elluviija 
(toetuse saaja) üle ei taga piisavat kindlust 
kulude abikõlblikkuse osas 

Programmi korra järgi teostab RÜ ülesandeid EAS. Halduslepingud viidud 
kooskõlla programmi korraga ning järelevalve programmi elluviija üle 
delegeeritud EAS-i järelevalve üksuse ülesandeks. 

SOM II-113/2010 10.02.2011 II RÜ’l/RA’lpuuduvad protseduurireeglid 
auditite tulemuste ülevaatamiseks ja 
soovituste rakendamiseks 

Finantsauandluse protseduurireegel on täiendatud ning korrigeeritud. 
Protseduurireegel kinnitati 31.10.2011 sotsiaalministri käskkirjaga nr. 121 

SOM II-113/2010 10.02.2011 II RA-le suunatud- Ametnike asendamiste 
korral ei ole täidetud kohustuste lahususe 
nõue rakendusasutuse ja toetuse saaja 
ülesannete täitmisel 

3. aprill 2011.a jõustus SOMi TTO põhimääruse (Sotsiaalministri 29. aprilli 
2004. a määrus nr 38 ) muudatus, millega loodi TTOsse struktuuriliselt eraldi 
ESF talitus, alludes ülesannete täitmise osas otse kantslerile. Lisaks määratleti 
muudatusega TTO ESF talituse ametnike puhul asendamiste reeglistik.  

SOM II-113/2010 10.02.2011 II RA-le suunatud- Puuduvad 
protseduurireeglid rahaliste vahendite 
arvestamise ja kasutamise kohta 

Koostatud on protseduurireegel- kinnitatud sotsiaalministri käskkirjaga 
19.01.2012 nr. 16 

SOM II-113/2010 10.02.2011 II RA-le suunatud- Rakendusasutusel 
puuduvad protseduurid rakendusüksuse 
üle kontrolli teostamiseks 

Protseduurireegel RÜ üle järelevalve teostamiseks on RA poolt koostatud ning 
kinnitatud: Sotsiaalministri käskkiri 07.12.2011 nr. 133. 

SOM II-113/2010 10.02.2011 II RÜ-le suunatud- Järelevalve funktsioon ei 
ole sõltumatu projektide menetlemisest 

Järelevalveametnike käskkirjad on kõikide meetmete osas muudetud selliselt, et 
projekti koordineerija ei osale oma projektide paikvaatlustel 
järelvalveametnikuna. 

SOM II-113/2010 10.02.2011 II RÜ-le suunatud- Vaiete lahendamisel ei 
ole tagatud kohustuste lahusus 
rakendusüksuse funktsioonidest 

Vaiete menetlemise protseduurireegel on parandatud- uus protseduurireegel 
vaadati üle ka Rahandusministeeriumi poolt ning sai kinnitatud 29.06.2011 
sotsiaalministri käskkirjaga nr. 19 
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SOM II-140-J/2012 08.11.2012 III RÜ ei ole analüüsinud hangete 
järelkontrolli käigus piisavalt TS hanke 
põhjendatust hanke nr 126231 puhul  

Hanke läbiviimise õiguspärasus kontrollitud. Rikkumist RÜ ei tuvastanud. Info 
edastatud ka korralduasutusele.  

SOM II-140-J/2012 08.11.2012 III Rakendusüksus ei ole kontrollinud hanke 
nr 114615 hankelepingu muudatusi ja 
tellija reservi kasutamist  

Hankeleping reservi kasutamise osa uuesti üle kontrollitud. RÜ hinnangul ei ole 
reservi kasutamisel õiguslikku alust ning tuleb algatada rikkumismenetlus. 
Kontroll-leht vastavalt täiendatud.  

SOM II-140-J/2012 08.11.2012 III Rakendusüksus ei ole piisava 
põhjalikkusega kontrollinud, et hangete nr 
120518 ja 123701 puhul ei ostetaks 
ehitustööde hankelepinguga asju, mis ei 
ole hankelepingu esemeks olevateks 
ehitustöödeks vajalik  

Hanke 123701 osas on RHS § 4 lg 8 rikkumisega seoses vormistatud 
25.04.2013 ministri käskkirjaga nr 51 toetuse tagasinõudmise otsus. Hanke 
120518 osas on vormistatud RHS § 4 lg 8 rikkumine sotsiaalministri 11.03.13 
käskkirjaga 31. Hankes 123701 nõuti ministri 21.12.12 käskkirjaga nr 118 tagasi 
25%. RH 120518 ja 123701 osas rikkumine puudub. Rakendusüksus on 
algatanud rikkumismenetluse RH 120518 osas, mille puhul on kahtlus 
kooskõlas RHS § 4 lõikega 8. 

SOM II-140-J/2012 08.11.2012 III Rakendusüksus ei ole piisava 
põhjalikkusega kontrollinud, et hangete nr 
122636, 128788 ja 114615 puhul ei 
ostetaks ehitustööde hankelepinguga asju, 
mis ei ole hankelepingu esemeks 
olevateks ehitustöödeks vajalik (Oluline) 

Vastavalt toetuse saajalt 4.11.2012 saadud täiendavale infole on RÜ-l piisav 
kindlus, et hangete 122636, 128788 ja 114615 puhul ei ole ostetud ehitustööde 
hankelepinguga asju, mis ei ole hankelepingu esemeks olevateks ehitustöödeks 
vajalikud. Kontroll-lehed täiendatud.  

SOM II-140-J/2012 08.11.2012 III Rakendusüksus ei ole piisava 
põhjalikkusega kontrollinud tellija reservi 
kasutamist hangete nr 120518, 120783 ja 
123701 puhul (Oluline) 

Täiendav kontroll teostatud. Hanke 120783 osas on tellija reservi kasutamise 
õigustatud (ettenägematu) - muudatused, mis olid tingitud Päästeameti, 
tervisekaitse ja Eesti Energia täiendavatest nõuetest. Hanke 120783 osas on 
punkti 6, 12 ja 16 osas lepinguga ette nähtud vahendite kasutamine tööde 
teostamiseks põhjendatud, et hankija saaks kvaliteetsema tulemuse - kooskõla 
RHS § 69 lg 3, 4 tingimustega.  

            

* I - I kategooria (JKS toimib); II – II (JKS toimib, kuid mõningad parandused on vajalikud; III - III(JKS toimib osaliselt, mistõttu on olulised parandused vajalikud; IV - IV kategooria – JKS ei toimi; N/A - 
hinnanguta 
 
Allikas: Struktuuritoetuse registri kesksüsteem (14.03.2017) 

 
 Allikad: KA, 23.03.2017 
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LISA 12. EARK PROJEKTIAUDITID PERIOODIL 2007-2016 
 

RÜ Meede TS/P/IK/AT 
Proj. 
meet-
mes 

Meetme maht 
(EL) 

Väljamaksed 
(EL) 

Meetme 
eelarvest 

välja 
makstud 
EL osa  

Auditeeritud 
kulud (kokku) 

Toetuse 
% 

Ligikaudne 
auditeeritud 

EL osa 

Ligi-
kaudne 

auditeeri
tud EL 
osa % 

Audi-
tite 
arv 

Mitte- 
abikõlblik 
 EL osa  

aruandes 

Mitte-
abikõlb-

like kulude  
auditeeritu
d kuludest 

% 

Mitte- 
abikõlblik 
 EL osa – 
lõpetatud 

tähele-
panekud 

Mitte- 
abikõlblike 
kulude % 

auditeeritud 
kuludest 

(lõpetatud, 
lõpetamata) 

EAS 2.4.1 Inv. kava 205 146 087 909,96 146 023 202,21 99,96 27 609 720,84 75,58 20 866 743,04 14,29 33 284 934,24 1,37 119 568,13 0,57 

EAS 2.4.2 Inv. kava 65 59 244 681,81 59 139 524,50 99,82 18 421 843,01 81,23 14 963 281,70 25,30 8 309 902,97 2,07 118 875,53 0,79 

EAS 2.4.3 
Avatud 
taotlemine 83 92 112 806,54 91 532 313,83 99,37 22 553 594,57 81,08 18 286 278,44 19,98 25 674 955,58 3,69 408 391,85 2,23 

EAS 2.4.4 Inv. kava 8 30 436 784,50 30 436 784,50 100,00 15 097 343,49 77,88 11 757 545,31 38,63 4 53 574,66 0,46 55 430,65 0,47 

EAS 2.4.5 
Avatud 
taotlemine 20 19 943 463,48 19 779 089,25 99,18 655 213,00 84,94 556 507,31 2,81 1         

EAS 2.4.6 
Avatud 
taotlemine 43 17 814 087,07 17 814 087,07 100,00 1 025 546,00 84,89 870 567,73 4,89 2         

EAS 2.4.7 
Avatud 
taotlemine 5 22 333 783,89 22 333 783,89 100,00 706 375,83 84,42 596 303,16 2,67 1         

INNOVE 2.5.1 Inv. kava 51 20 125 230,51 20 125 230,51 100,00 2 059 408,15 91,49 1 884 197,75 9,36 5 194,67 0,01 194,67 0,01 

INNOVE 2.5.2 Inv. kava 108 160 501 642,41 160 501 642,41 100,00 32 034 458,79 99,92 32 008 795,04 19,94 23 92 218,86 0,29 77 337,04 0,24 

INNOVE 2.5.3 Inv. kava 23 31 329 450,91 31 329 450,91 100,00 2 913 868,72 98,67 2 875 080,03 9,18 4 15 785,76 0,55 6 177,12 0,21 

KIK 2.1.1 
Avatud 
taotlemine 139 470 171 735,37 470 075 971,86 99,98 177 359 140,10 84,89 150 561 639,04 32,03 68 69 001,73 0,05 163 328,78 0,11 

KIK 2.1.10 
Avatud 
taotlemine 57 13 892 741,57 13 892 741,57 100,00 1 233 190,25 97,47 1 201 949,41 8,65 2         

KIK 2.1.11 Programm 1 2 597 940,87 2 597 940,87 100,00   100,00               

KIK 2.1.12 
Avatud 
taotlemine 2 25 952 535,63 25 871 192,92 99,69 2 292 738,43 82,84 1 899 368,97 7,34 1         

KIK 2.1.13 Programm 1 2 458 877,83 2 458 877,83 100,00   100,00               
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KIK 2.1.2 
Avatud 
taotlemine 22 18 746 912,00 18 746 912,37 100,00 6 044 854,23 89,95 5 437 338,87 29,00 5 8 286,48 0,15 8 286,48 0,15 

KIK 2.1.3 Inv. kava 6 43 704 418,01 43 704 418,01 100,00 22 986 122,02 100,00 22 986 122,02 52,59 3         

KIK 2.1.4 Inv. kava 2 6 142 243,80 6 142 243,80 100,00 3 113 593,23 100,00 3 113 593,23 50,69 2         

KIK 2.1.5 Inv. kava 3 16 818 187,60 16 818 187,60 100,00 1 011 604,57 100,00 1 011 604,57 6,01 2         

KIK 2.1.6 
Avatud 
taotlemine 35 21 410 375,06 20 987 406,06 98,02 6 620 141,81 52,18 3 454 537,72 16,46 5         

KIK 2.1.7 
Avatud 
taotlemine 1 1 595 098,43 1 595 098,72 100,00   85,00               

KIK 2.1.8 Inv. kava 2 2 843 090,51 2 843 090,51 100,00 1 286 156,86 51,16 657 990,99 23,14 1         

KIK 2.2.1 Inv. kava 13 8 217 266,40 8 217 266,40 100,00 268 803,00 100,00 268 803,00 3,27 1         

KIK 2.2.2 Inv. kava 8 38 956 092,00 38 956 092,32 100,00 39 399 334,34 85,00 33 489 432,94 85,97 5         

KIK 2.2.3 
Avatud 
taotlemine 46 4 421 592,34 4 421 592,56 100,00 724 970,60 86,45 626 703,33 14,17 3         

KIK 2.2.4 Inv. kava 1 1 658 077,95 1 658 077,95 100,00   100,00               

KIK 2.2.5 Programm 1 3 613 040,34 3 613 040,32 100,00   100,00               

KIK 2.2.6 Inv. kava 82 12 109 633,00 12 109 632,95 100,00 627 697,20 100,00 627 697,20 5,18 3         

KIK 2.2.7 
Avatud 
taotlemine 13 22 292 364,00 22 292 363,96 100,00 1 700 215,30 89,71 1 525 307,08 6,84 4         

KIK 2.2.8 Programm 1 1 155 269,56 1 155 269,23 100,00   100,00               

KIK 2.3.4 
Avatud 
taotlemine 21 8 689 320,28 8 689 320,07 100,00 742 900,00 41,67 309 575,25 3,56 1         

KREDEX 2.3.1 Programm 1 448 515,00 448 515,00 100,00   100,00               

KREDEX 2.3.2 
Avatud 
taotlemine 3698 1 885 853,21 1 885 854,05 100,00 13 500,91 49,41 6 670,65 0,35 16         

KREDEX 2.3.3 Programm 1 17 736 552,51 17 736 552,51 100,00 49 000 125,00 26,59 13 027 696,60 73,45 3         

RM 2.6.1 Inv. kava 3 112 621 447,37 112 621 447,37 100,00 83 952 735,89 69,02 57 947 911,88 51,45 10 890 063,05 1,54 340 226,15 0,59 

RM 2.6.2 Inv. kava 14 32 442 292,78 32 442 292,78 100,00 1 615 708,42 85,65 1 383 873,87 4,27 3 12 676,20 0,92 7 955,21 0,57 

RM 2.6.3 Inv. kava 21 27 187 126,30 27 187 126,30 100,00 1 657 262,11 62,52 1 036 163,44 3,81 7         
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RM 2.7.1 
Avatud 
taotlemine 31 839 470,22 792 739,08 94,43   100,00               

                                

Allikas: Struktuuritoetuse registri kesksüsteem (23.03.2017)                   
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LISA 13. RIKKUMISED 2009-2016 
 

Aasta 
Prioriteetne 

suund Meede Rikkumise nr Rikkumise liik 
OLAFi 

number EL finantsmõju 

2009 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/09/03/01 hankereeglid 10015 178 757,68 

2009 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/09/04/02 hankereeglid 10017 35 447,94 

2009 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/09/03/01 hankereeglid 10016 34 622,33 

2010 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/10/01/04 valeandmed 10033 29 465,19 

2010 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/10/40/02 hankereeglid 10041 15 846,26 

2010 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/10/35/01 hankereeglid 10027 29 433,23 

2010 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/10/31/03 hankereeglid   6 315,18 

2010 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/10/29/01 hankereeglid 10030 15 038,02 

2010 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/10/12/01 hankereeglid   5 353,17 

2010 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/10/51/01 hankereeglid   4 785,96 

2010 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/10/26/02 hankereeglid 10028 69 612,59 

2010 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/10/25/02 hankereeglid 10024 309 163,82 

2010 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/10/24/02 hankereeglid 10023 79 100,23 

2010 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/10/23/02 hankereeglid 10022 119 677,84 

2010 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/10/22/02 hankereeglid 10029 19 901,96 

2010 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/10/08/02 valeandmed 10001 49 349,06 

2010 2.5 2.5.1 INNOVE/2007-2013/10/07/03 
mitteabikõlblik 

kulu 10004 12 715,97 

2010 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/10/11/01 hankereeglid   4 877,63 

2010 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/10/10/02 hankereeglid 10021 24 226,99 

2010 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/10/09/05 
mitteabikõlblik 

kulu 10013 12 032,50 

2010 2.6 2.6.1 SOM/2007-2013/10/01/04 hankereeglid 10042 75 850,37 

2011 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/11/16/01 hankereeglid   1 953,62 

2011 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/11/07/02 
mitteabikõlblik 

kulu   2 730,86 

2011 2.1 2.1.2 KIK/2007-2013/11/05/02 hankereeglid   8 286,48 

2011 2.2 2.2.1 KIK/2007-2013/11/02/02 pettus (IRQ 3) 10006 276 162,36 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/15/01 hankereeglid 10026 12 050,54 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/14/01 hankereeglid   45,00 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/13/01 hankereeglid 10022 36 237,90 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/09/01 hankereeglid 10020 49 493,33 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/10/01 hankereeglid 10019 31 320,00 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/12/01 hankereeglid 10018 32 842,30 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/11/01 hankereeglid 10017 39 154,18 

2011 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/11/06/01 hankereeglid 10016 15 976,27 
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2011 2.2 2.2.5 KIK/2007-2013/11/08/01 
topelt 

finantseerimine   546,37 

2011 2.2 2.2.5 KIK/2007-2013/11/04/01 hankereeglid 10012 15 775,34 

2011 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/11/17/01 hankereeglid   464,40 

2011 2.2 2.2.7 KIK/2007-2013/11/18/01 Hankereeglid   247,33 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/92/02 hankereeglid 10028 14 080,90 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/89/01 
mitteabikõlblik 

kulu   3 989,23 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/82/01 hankereeglid 10030 20 423,08 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/78/04 hankereeglid 10024 13 014,93 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/75/01 hankereeglid   4 906,10 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/56/01 hankereeglid 10008 13 315,90 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/55/03 hankereeglid 10005 697,92 

2011 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/11/53/02 hankereeglid 10009 21 931,28 

2011 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/11/93/05 hankereeglid 10029 25 613,86 

2011 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/11/74/01 hankereeglid 10021 29 038,07 

2011 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/11/86/03 hankereeglid 10031 42 813,48 

2011 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/11/67/03 hankereeglid 10015 32 307,47 

2011 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/11/65/02 hankereeglid   4 352,25 

2011 2.4 2.4.4 EAS/2007-2013/11/85/01 
tegevused 
lõpetamata   9 030,81 

2011 2.5 2.5.1 INNOVE/2007-2013/11/21/04 
mitteabikõlblik 

kulu 10011 18 620,85 

2011 2.5 2.5.1 INNOVE/2007-2013/11/19/04 hankereeglid 10007 88 985,56 

2011 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/11/29/02 hankereeglid 10027 15 623,10 

2011 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/11/28/11 hankereeglid 10034 50 400,81 

2011 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/11/27/02 
mitteabikõlblik 

kulu   119,79 

2011 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/11/16/04 
mitteabikõlblik 

kulu   271,25 

2011 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/11/15/04 hankereeglid 10003 90 906,48 

2011 2.5 2.5.3 INNOVE/2007-2013/11/20/02 hankereeglid 10010 6 177,12 

2012 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/12/29/01 hankereeglid   2 855,06 

2012 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/12/28/01 
mitteabikõlblik 

kulu   1 166,22 

2012 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/12/27/02 hankereeglid 10003 14 540,89 

2012 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/12/25/02 hankereeglid 10001 17 077,28 

2012 2.1 2.1.2 KIK/2007-2013/12/26/02 hankereeglid   5 139,18 

2012 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/12/24/09 pettuse kahtlus 10002 479 976,48 

2012 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/12/30/01 
tegevused 
lõpetamata   3 585,60 

2012 2.2 2.2.4 KIK/2007-2013/12/23/02 hankereeglid   3 504,00 
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2012 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/12/31/01 hankereeglid   346,50 

2012 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/12/22/02 hankereeglid   514,62 

2012 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/12/21/01 hankereeglid   279,84 

2012 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/12/20/01 hankereeglid   2 139,76 

2012 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/12/19/01 hankereeglid   5 694,00 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/237/02 hankereeglid 10086 106 851,82 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/231/02 hankereeglid 10084 2 639,07 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/230/02 hankereeglid 10088 2 631,39 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/229/01 hankereeglid   8 314,33 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/164/02 hankereeglid   60,20 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/163/04 hankereeglid 10036 21,64 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/160/02 hankereeglid   60,70 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/157/03 hankereeglid 10032 5 941,68 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/142/02 hankereeglid 10082 12 894,46 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/148/02 hankereeglid   9 742,95 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/141/02 hankereeglid   5 207,59 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/145/04 hankereeglid 10028 170 033,24 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/147/03 hankereeglid   3 501,67 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/132/05 hankereeglid 10017 13 756,13 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/128/03 hankereeglid 10029 14 656,95 

2012 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/12/112/01 hankereeglid 10006 31 527,90 

2012 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/12/193/01 hankereeglid   1 037,73 

2012 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/12/166/01 hankereeglid   3 768,14 

2012 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/12/161/02 hankereeglid 10034 2 796,64 

2012 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/12/159/01 hankereeglid 10052 32 890,10 

2012 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/12/236/01 hankereeglid 10002 13 359,01 

2012 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/12/235/01 
mitteabikõlblik 

kulu 10001 10 443,38 

2012 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/12/191/01 hankereeglid   3 682,21 

2012 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/12/144/05 hankereeglid 10023 15 417,42 

2012 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/12/136/03 hankereeglid 10022 22 412,74 

2012 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/12/133/01 hankereeglid   4 485,95 

2012 2.4 2.4.4 EAS/2007-2013/12/108/02 hankereeglid 10010 982 104,81 

2012 2.4 2.4.4 EAS/2007-2013/12/105/04 hankereeglid 10008 36 047,75 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/42/03 hankereeglid   8 194,41 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/41/04 hankereeglid   5 910,71 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/39/02 hankereeglid   8 557,34 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/38/02 hankereeglid 10050 4 471,18 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/34/03 
mitteabikõlblik 

kulu   5 246,19 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/33/03 mitteabikõlblik   4 015,80 
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kulu 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/32/03 hankereeglid   9 786,87 

2012 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/12/30/01 
mitteabikõlblik 

kulu   3 707,26 

2012 2.5 2.5.3 INNOVE/2007-2013/12/37/03 hankereeglid 10030 1 310,64 

2012 2.6 2.6.1 SOM/2007-2013/12/09/02 hankereeglid 10087 147 635,91 

2012 2.6 2.6.1 SOM/2007-2013/12/07/03 
mitteabikõlblik 

kulu 10020 20 907,34 

2012 2.6 2.6.1 SOM/2007-2013/12/06/03 hankereeglid 10021 65 190,11 

2012 2.6 2.6.1 SOM/2007-2013/12/02/06 hankereeglid 10014 670 813,38 

2012 2.6 2.6.2 SOM/2007-2013/12/20/02 hankereeglid   4 221,83 

2012 2.6 2.6.2 SOM/2007-2013/12/19/02 hankereeglid   5 404,47 

2012 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/12/15/01 hankereeglid 10089 10 352,26 

2012 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/12/13/01 hankereeglid   3 431,52 

2012 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/12/08/01 hankereeglid 10051 58 950,78 

2012 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/12/04/01 hankereeglid   7 250,61 

2012 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/12/05/01 hankereeglid   3 190,27 

2012 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/12/03/04 
topelt 

finantseerimine   9 652,23 

2013 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/13/47/04 
mitteabikõlblik 

kulu 10004 54 958,06 

2013 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/13/43/02 hankereeglid   1 275,34 

2013 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/13/44/02 hankereeglid   1 460,09 

2013 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/13/40/01 hankereeglid   5 018,30 

2013 2.1 2.1.2 KIK/2007-2013/13/38/01 hankereeglid   201,60 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/50/01 hankereeglid   3 014,00 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/45/01 hankereeglid   3 207,98 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/42/01 valeandmed 10003 23 750,00 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/39/07 hankereeglid 10008 966 024,56 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/37/14 pettuse kahtlus 10002 504 902,02 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/35/07 hankereeglid 10001 301 227,09 

2013 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/13/34/01 hankereeglid   372,40 

2013 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/13/49/08 
tegevused 
lõpetamata 10053 103 870,45 

2013 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/13/36/01 hankereeglid   1 073,25 

2013 2.2 2.2.5 KIK/2007-2013/13/32/01 hankereeglid   789,18 

2013 2.2 2.2.7 KIK/2007-2013/13/48/01 
mitteabikõlblik 

kulu   907,20 

2013 2.2 2.2.7 KIK/2007-2013/13/41/02 hankereeglid   419,04 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/463/02 hankereeglid   4 109,57 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/448/03 hankereeglid 10057 16 623,48 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/434/03 hankereeglid 10045 3 779,54 
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2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/415/02 hankereeglid   1 066,86 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/411/03 hankereeglid 10028 7 284,44 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/410/02 hankereeglid 10035 10 091,35 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/354/01 hankereeglid   9 667,24 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/338/02 hankereeglid 10030 22 084,04 

2013 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/13/248/01 hankereeglid 10015 10 759,15 

2013 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/13/451/01 hankereeglid 10059 16 405,39 

2013 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/13/435/02 hankereeglid 10046 20 362,97 

2013 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/13/263/02 hankereeglid 10017 15 383,66 

2013 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/13/244/02 hankereeglid 10011 3 546,31 

2013 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/13/241/01 hankereeglid 10006 23 739,21 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/461/02 hankereeglid   6 919,49 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/456/01 hankereeglid   4 621,27 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/438/02 hankereeglid 10054 21 823,60 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/425/02 
mitteabikõlblik 

kulu 10041 238 850,00 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/423/04 
tegevused 
lõpetamata 10040 3 189 517,36 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/421/01 hankereeglid 10039 10 289,63 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/406/02 hankereeglid 10034 4 322,63 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/336/02 hankereeglid 10033 1 236,99 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/243/02 hankereeglid 10008 52 038,33 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/242/01 hankereeglid 10007 54 678,55 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/240/01 hankereeglid   4 805,73 

2013 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/13/239/02 hankereeglid 10004 137 060,78 

2013 2.4 2.4.4 EAS/2007-2013/13/458/01 hankereeglid 10061 40 135,58 

2013 2.4 2.4.4 EAS/2007-2013/13/445/01 hankereeglid   8 710,95 

2013 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/13/64/02 hankereeglid 10063 17 448,04 

2013 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/13/62/02 
mitteabikõlblik 

kulu   3 439,72 

2013 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/13/58/02 hankereeglid 10051 10 331,82 

2013 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/13/53/03 hankereeglid 10016 15 261,62 

2013 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/13/52/02 hankereeglid 10009 10 552,33 

2013 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/13/48/03 hankereeglid   4 031,02 

2013 2.5 2.5.3 INNOVE/2007-2013/13/59/02 5.a reegel 10052 12 156,76 

2013 2.6 2.6.2 SOM/2007-2013/13/28/05 hankereeglid 10039 7 284,24 

2013 2.6 2.6.2 SOM/2007-2013/13/25/04 hankereeglid 10014 26 744,28 

2013 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/13/23/01 hankereeglid 10010 19 627,77 

2013 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/13/22/01 hankereeglid   4 522,26 

2014 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/14/56/01 
mitteabikõlblik 

kulu   423,88 
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2014 2.1 2.1.10 KIK/2007-2013/14/52/01 5.a reegel 10002 187 070,00 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/62/04 
mitteabikõlblik 

kulu 10007 1 256 834,49 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/61/01 hankereeglid 10006 30 400,00 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/59/01 hankereeglid   3 150,00 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/57/01 hankereeglid 10005 15 713,66 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/58/01 hankereeglid   3 706,23 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/55/01 hankereeglid   1 800,00 

2014 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/14/51/01 hankereeglid 10001 11 150,23 

2014 2.1 2.1.8 KIK/2007-2013/14/54/01 hankereeglid 10003 27 433,91 

2014 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/14/63/05 5.a reegel 10038 89 879,92 

2014 2.2 2.2.3 KIK/2007-2013/14/60/04 valeandmed 10025 251 068,57 

2014 2.2 2.2.6 KIK/2007-2013/14/53/01 
tegevused 
lõpetamata 10014 11 666,58 

2014 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/14/512/04 hankereeglid 10037 38 962,99 

2014 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/14/499/02 hankereeglid 10035 7 883,53 

2014 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/14/479/03 hankereeglid 10020 17 563,52 

2014 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/14/488/02 hankereeglid   1 318,42 

2014 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/14/470/01 hankereeglid   3 463,46 

2014 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/14/502/02 hankereeglid   6 977,99 

2014 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/14/496/04 hankereeglid 10027 5 782,94 

2014 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/14/492/05 hankereeglid 10023 2 011,87 

2014 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/14/471/04 pettuse kahtlus 10008 103 345,35 

2014 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/14/509/03 hankereeglid 10036 317,46 

2014 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/14/504/03 hankereeglid 10028 46,61 

2014 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/14/74/01 hankereeglid   3 553,37 

2014 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/14/68/03 
mitteabikõlblik 

kulu   5 159,23 

2014 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/14/67/02 hankereeglid 10003 14 606,80 

2014 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/14/66/03 hankereeglid   4 220,21 

2014 2.5 2.5.3 INNOVE/2007-2013/14/71/02 
topelt 

finantseerimine   5 432,30 

2014 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/14/33/01 hankereeglid   5 158,40 

2014 2.6 2.6.3 SOM/2007-2013/14/32/02 hankereeglid   5 976,98 

2015 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/15/69/01 hankereeglid   550,62 

2015 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/15/70/01 hankereeglid   975,00 

2015 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/15/67/03 hankereeglid 10001 16 328,00 

2015 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/15/66/01 hankereeglid   666,22 

2015 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/15/65/02 hankereeglid   7 743,00 

2015 2.2 2.2.7 KIK/2007-2013/15/68/02 
mitteabikõlblik 

kulu   1 128,55 
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2015 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/15/551/02 hankereeglid 10015 4 926,54 

2015 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/15/534/01 hankereeglid 10010 15 765,00 

2015 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/15/564/00 hankereeglid 10027 22 488,67 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/553/02 hankereeglid   751,55 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/559/01 hankereeglid 10018 1 946,79 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/555/01 hankereeglid 10017 34 218,08 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/549/02 
mitteabikõlblik 

kulu 10019 6 219,99 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/544/03 hankereeglid   2 246,23 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/539/06 hankereeglid 10012 3 222,01 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/535/03 hankereeglid 10011 2 384,78 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/523/06 pettuse kahtlus 10005 452 363,45 

2015 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/15/538/00 hankereeglid   2 494,99 

2015 2.4 2.4.4 EAS/2007-2013/15/536/00 hankereeglid 10013 27 952,76 

2015 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/15/520/03 hankereeglid 10021 2 864,71 

2015 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/15/522/02 hankereeglid 10006 1 895,67 

2015 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/15/554/01 hankereeglid   38,07 

2015 2.4 2.4.7 EAS/2007-2013/15/561/02 hankereeglid 10022 7 209,46 

2015 2.4 2.4.7 EAS/2007-2013/15/550/00 hankereeglid   4 195,80 

2015 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/15/82/03 hankereeglid 3703 34 351,58 

2015 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/15/81/02 hankereeglid   2 058,33 

2015 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/15/80/01 hankereeglid   8 351,95 

2016 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/16/78/01 
mitteabikõlblik 

kulu   1 964,74 

2016 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/16/75/02 
mitteabikõlblik 

kulu   5 895,13 

2016 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/16/76/01 
mitteabikõlblik 

kulu   1 451,81 

2016 2.1 2.1.1 KIK/2007-2013/16/74/02 
mitteabikõlblik 

kulu   4 191,86 

2016 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/16/73/04 pettuse kahtlus 21523 422 969,00 

2016 2.1 2.1.6 KIK/2007-2013/16/72/02 hankereeglid   592,00 

2016 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/16/601/02 hankereeglid 21524 14 518,68 

2016 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/16/591/03 hankereeglid 10001 5 131,27 

2016 2.4 2.4.1 EAS/2007-2013/16/585/03 hankereeglid 3554 32 049,49 

2016 2.4 2.4.2 EAS/2007-2013/16/577/01 hankereeglid 3581 619,92 

2016 2.4 2.4.3 EAS/2007-2013/16/590/02 
mitteabikõlblik 

kulu   6 126,31 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/604/01 pettuse kahtlus   39 567,50 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/602/01 pettuse kahtlus   230 081,12 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/605/01 pettuse kahtlus   27 883,68 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/15/568/01 mitteabikõlblik 10002 12 243,98 
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kulu 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/588/01 
topelt 

finantseerimine   3 579,49 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/576/02 
mitteabikõlblik 

kulu 10003 16 407,48 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/574/03 hankereeglid 3582 28 474,44 

2016 2.4 2.4.5 EAS/2007-2013/16/575/03 hankereeglid   489,60 

2016 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/16/90/01 hankereeglid   8 632,50 

2016 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/16/86/01 hankereeglid 3585 35 278,73 

2016 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/16/87/02 hankereeglid 3584 37 849,85 

2016 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/16/84/02 hankereeglid 3583 38 270,22 

2016 2.5 2.5.2 INNOVE/2007-2013/16/83/03 
mitteabikõlblik 

kulu   6 934,94 

2016 2.5 2.5.3 INNOVE/2007-2013/16/89/01 
mitteabikõlblik 

kulu 3586 43 121,13 

2016 2.6 2.6.2 RM/2007-2013/15/19/03 hankereeglid 3587 7 955,21 

2016 2.6 2.6.3 RM/2007-2013/15/18/02 pettuse kahtlus 3588 372 048,83 

KOKKU: 
    

15 508 318,71 

     

 

 Allikas: KA, AFCOS  20.02.2017
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LISA 14. RAKENDUSKAVA PRIORITEETSED SUUNAD JA 

MEETMED 
 

Prioriteetne suund/ Rakendusskeem 

(avatud voor, 

investeeringute kava, 

programm) 

Meetme määruse 

kinnitamise aeg 

Kinnitatud 

programmide/projektide 

kohustused (EUR) EL 

osalus 
Meetme nimetus 

2.1. Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse 625 827 881 

Veemajanduse infrastruktuuri arendamine avatud taotlemine 13.03.2008 470 169 771 

Vooluveekogude seisundi parandamine investeeringute kava 02.02.2009 6 142 244 

Vooluveekogude seisundi parandamine avatud taotlemine 05.07.2010 13 892 742 

Tõkestusrajatiste inventariseerimine 

vooluveekogudel kalade rändetingimuste 

parandamiseks 

programm 05.10.2010 2 597 941 

Jääkreostuse likvideerimine endistel 

sõjaväe- ja tööstusaladel  
investeeringute kava 13.02.2009 16 818 188 

Põlevkivitööstuse nõuetele mittevastavate 

prügilate (poolkoksi mäed) sulgemine ja 

korrastamine 

investeeringute kava 01.08.2008 43 704 418 

Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate 

(tuhaväljade) sulgemine ja 

tuhaärastussüsteemi uuendamine 

investeeringute kava 25.09.2009 2 843 091 

Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate 

sulgemine 
avatud taotlemine 13.03.2008 18 746 912 

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuste 

ladestusala laiendamine 
avatud taotlemine 13.04.2009 1 595 099 

Jäätmete kogumise, sortimise ja 

taaskasutusse suunamise arendamine 
avatud taotlemine 03.08.2009 20 987 406 

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse 

rajamine Kagu-Eestisse 
avatud taotlemine 19.04.2009 0 

Säästva transpordi arendamine avatud taotlemine 21.09.2012 25 871 193 

Jääkreostusobjektide inventariseerimine ja 

ohutustamine 
programm 02.04.2014 2 458 878 

2.2. Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine 92 423 336 

Looduse mitmekesisuse säilitamine investeeringute kava 02.11.2009 12 109 633 

Looduse mitmekesisuse säilitamine avatud taotlemine 09.08.2009 4 421 592 

Kaitsealade kaitsekorralduskavade ja 

liikidele tegevuskavade koostamine looduse 

mitmekesisuse säilitamiseks 

programm 29.09.2009 3 613 040 

Keskkonnahariduse infrastruktuuri 

arendamine 
avatud taotlemine 07.12.2009 22 292 364 

Keskkonnajärelevalve arendamine investeeringute kava 25.09.2009 8 217 266 

Keskkonnaseire arendamine investeeringute kava 10.07.2008 1 658 078 

Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine programm 13.10.2011 1 155 270 

Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 

parandamine 
investeeringute kava 12.07.2009 38 956 092 

2.3. Energiamajanduse arendamine 28 760 242 
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Taastuvenergiaallikate laialdasem 

kasutamine energia tootmiseks 
avatud taotlemine 24.03.2009 8 689 320 

Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 

ning ehitusprojekti koostamise toetamine 
avatud taotlemine 12.06.2008 1 885 854 

Korterelamute renoveerimislaen programm 05.12.2008 17 736 553 

Elanike teavitamine elamute 

energiasäästlikkusest 
programm 28.04.2008 448 515 

2.4. Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng 387 114 128 

Kohalike avalike teenuste arendamine  investeeringute kava 01.11.2007 146 023 202 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine avatud taotlemine 01.11.2007 91 532 874 

Linnaliste piirkondade arendamine investeeringute kava 25.05.2008 59 194 307 

Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja 

turismiobjektide arendamine 
investeeringute kava 09.06.2008 30 436 785 

Kompetentsikeskuste arendamine avatud taotlemine 16.07.2009 19 779 090 

Internetiühenduste kättesaadavuse 

parandamine uue põlvkonna elektroonilise 

side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades 

avatud taotlemine 18.02.2011 17 814 087 

Gümnaasiumivõrgu korrastamine avatud taotlemine 07.10.2012 22 333 784 

2.5. Hariduse infrastruktuuri arendamine 211 956 324 

Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja 

nõustamiskeskuste ning huvikoolide 

kaasajastamine 

investeeringute kava 14.01.2008 20 125 231 

Kutseõppeasutuste õppekeskkonna 

kaasajastamine 
investeeringute kava 18.04.2008 160 501 642 

Hariduslike erivajadustega õpilaste 

õpikeskkonna kaasajastamine 
investeeringute kava 19.05.2008 31 329 451 

2.6. Tervishoiu- ja hoolekande infrastruktuuri arendamine 172 250 866 

Kesk- ja piirkondlike haiglate 

infrastruktuuri optimeerimine  
Investeeringute kava 31.03.2008 112 621 447 

Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 

arendamine 
Investeeringute kava 20.07.2009 27 187 126 

Riiklike hoolekandeasutuste 

reorganiseerimine 
Investeeringute kava 03.11.2008 32 442 293 

2.7. Tehniline abi 792 739 

Horisontaalne tehniline abi 
RE seaduses määratud 

kord 
30.04.2007 792 739 

2.8. Horisontaalne tehniline abi 28 553 403 

Tehniline abi 
RE seaduses määratud 

kord 
30.04.2007 28 553 403 

 

Allikad: Struktuuritoetuste registri süsteem 31.01.2017
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LISA 15. FINANTSINSTRUMENTIDE RAKENDAMINE 
 

No. of 
section in 
SFC2007 

Required information/data  

Required 
format 

information/  
data 

Comments 

II. Description and identification of the entities which implement financial engineering 
instrument - level of the specific fund implemented without a holding fund                                                                                               
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

  

II.1 Financial engineering instrument (name and registered place of business) text 
Programme "Renovation loan for 

apartment buildings", Estonia 

II.2  

Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 
1083/2006)?    

(a) financial engineering instruments for enterprises 

selection C 
(b) urban development funds  

(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable 
investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable 
energy in buildings, including in existing housing 

II.3 
Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final 
recipients   

II.3.1 equity  

selection 

NO 

II.3.2 loan YES 

II.3.3 guarantee NO 
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II.3.4 
other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent 
measures) 

NO 

II.4 Financial engineering instrument manager (name and registered place of business) text 
Foundation KredEx, Estonia. 
Hobujaama 4, 10151 Tallinn 

II.7 

Legal status of the financial engineering instruments  
  

independent legal entities governed by agreements between the co-financing  
partners or shareholders   selection 

NO 

separate block of finance within a financial institution  YES 

II.6 Date of signature of funding agreement with managing authority  
date                                   

(format: 
DD/MM/YY) 

05/12/2008 

III. Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument                                                                                                                                                   
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)   

III.2 Operational Programme contributions paid to the specific fund   
  

III.2.1 Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the specific fund  
  

III.2.1.1* 
ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing 
authority  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
17 736 553 

III.2.1.2 ERDF amounts of assistance paid to the specific fund (in EUR) 
number 

(amount in 
EUR) 

17 736 553 

III.2.1.3* 
ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing 
authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.1.4 ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in EUR) 
number 

(amount in 
EUR) 

0 
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III.2.2 Amounts of national co-financing paid to the specific fund  
  

III.2.2.1* 
National public co-financing committed in the funding agreement with managing 
authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
48 974 650 

III.2.2.2 National public co-financing paid to the specific fund (in EUR) 
number 

(amount in 
EUR) 

48 974 650 

III.2.2.3* 
National private co-financing committed in the funding agreement with managing 
authority (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

III.2.2.4 National private co-financing paid to the specific fund (in EUR) 
number 

(amount in 
EUR) 

0 

III.2.3 
Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the specific 
fund  

selection 
(yes/no) 

NO 

III.3* 
Amounts of other assistance paid to the specific fund outside this Operational 
Programme (in EUR)  

number 
(amount) 

0 

III.4 
Management costs and fees paid to the specific fund ( in the meaning of Article 
78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)  

number 
(amount in 

EUR) 
0 

IV.6 Additional information for the final report on implementation  
  

IV.6.1 Amount of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies 
number 

(amount in 
EUR) 

N/A 

IV.6.2 Interest generated by payments from the programme and attributable to the Sum (amount 760 246 
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Structural Funds (in EUR): in 
EUR) 

IV.6.2.1 
out of which interest generated by payments from the programme to the specific fund 
attributable to Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and 
the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
760 246 

IV.6.2.2 
out of which interest generated by payments from the programme to the specific fund 
attributable to Structural Funds, not used in activities according to Article 78(6) and 
the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
0 

IV.6.3 The date of winding up (as envisaged in the funding agreement)  
date                                    

(format: 
DD/MM/YY) 

31/12/2014 

IV.6.4 Withdrawals of programme resources from FEIs (in EUR) 
number 

(amount in 
EUR) 

0 

 
III.7.4? or 

IV.6.5? 

Value of legacy resources (residual funds and value of investments and participations 
recorded before the submission of closure documents) attributable to ERDF/ESF 
resources 

number 
(amount in 

EUR) 

73 113 700 

 IV. Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final 
recipients (Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)    

IV.1  Operational Programme contributions paid to final recipients in loans  
  

IV.1.1 Name of loan product text renovation loan 
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IV.1.2* Number of final recipients supported 
 

N/A 

IV.1.2.1* out of which large enterprises number N/A 

IV.1.2.2* out of which SMEs  number N/A 

IV.1.2.2.1* out of which micro-enterprises number N/A 

IV.1.2.3* out of which individuals number N/A 

IV.1.2.4* out of which urban projects number N/A 

IV.1.2.5* out of which other recipients supported number 615 

IV.1.3* Number of loan contracts signed with final recipients number 639 

IV.1.4* Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR)  
number 

(amount in 
EUR) 

71 968 722 

IV.1.4.1* out of which Operational Programme contributions 
number 

(amount in 
EUR) 

66 711 203 

IV.1.5 
Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in 
EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
71 046 141 

IV.1.5.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  
number 

(amount in 
EUR) 

66 711 203 

IV.1.6 
Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific 
fund for this loan product 

date                                   
(format: 

DD/MM/YY) 
05/12/2008 

IV.1.7* 
Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final 
recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 
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IV.2 Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees  
  

IV.2.1 Name of guarantee product  text N/A 

IV.2.2* Number of final recipients supported 
  

IV.2.2.1* out of which large enterprises number N/A 

IV.2.2.2* out of which SMEs  number N/A 

IV.2.2.2.1* out of which micro-enterprises number N/A 

IV.2.2.3* out of which individuals number N/A 

IV.2.2.4* out of which urban projects number N/A 

IV.2.2.5* out of which other recipients supported number N/A 

IV.2.3* 
Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts 
signed (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.2.4 
Amounts of Operational Programme contributions  blocked for guarantee contracts for 
loans paid (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.2.4.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  
number 

(amount in 
EUR) 

N/A 

IV.2.5* 
Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with 
final recipients 

number N/A 

IV.2.6 
Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts 
signed  (in EUR) 

number 
(amount) 

N/A 

IV.2.7 
Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific 
fund for this guarantee product 

date                                   
(format: 

DD/MM/YY) 
N/A 
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IV.3 
Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture 
capital   

N/A 

IV.3.1 Name of equity/venture capital product  text N/A 

IV.3.2* Number of final recipients supported 
  

IV.3.2.1* out of which large enterprises number N/A 

IV.3.2.2* out of which SMEs  number N/A 

IV.3.2.2.1* out of which micro-enterprises number N/A 

IV.3.2.3* out of which urban projects number N/A 

IV.3.2.4* out of which other recipients supported number N/A 

IV.3.3* 
Number of equity/venture capital investments made in line with agreements signed 
between  a managing authority and a specific (equity/venture capital) fund 

number N/A 

IV.3.4 
Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line 
with agreements  (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.3.4.1 out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  
number 

(amount in 
EUR) 

N/A 

IV.3.5 
Date of signature of funding agreement between managing authority and specific fund 
for this equity/venture capital product  

date                                   
(format: 

DD/MM/YY) 
N/A 

IV.3.6* 
Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final 
recipients (in EUR) 

number 
(amount in 

EUR) 
N/A 

IV.4 
Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial 
products    

IV.4.1 Name of other financial product  text N/A 

IV.4.2* Number of final recipients supported 
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IV.4.2.1* out of which large enterprises number N/A 

IV.4.2.2* out of which SMEs  number N/A 

IV.4.2.2.1* out of which micro-enterprises number N/A 

IV.4.2.3* out of which individuals number N/A 

IV.4.2.4* out of which urban projects number N/A 

IV.4.2.5* out of which other recipients supported number N/A 

IV.4.3 Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR) 
number 

(amount in 
EUR) 

N/A 

IV.4.3.1  out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)  
number 

(amount in 
EUR) 

N/A 

IV.4.4* Number of other financial products provided to final recipients number N/A 

IV.4.5 
Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific 
fund for this (other) financial product 

date                                   
(format: 

DD/MM/YY) 
N/A 

IV.5 Indicators 
  

IV.5.1* Number of jobs created number N/A 
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LISA 16. LÕPULEVIIDUD SUURPROJEKTID 

RAKENDUSKAVA NIMI              

Elukeskkonna 
arendamise 

rakenduskava 
             

RAKENDUSKAVA 
ÜHTNE TUNNUSKOOD 

             

2007EE161PO002              

PRIORITEET 

PROJEKTI 
ÜHTNE 

TUNNUSKO
OD 

PROJEKTI 
NIMI 

KOMISJONI 
OTSUSE 

KUUPÄEV 

LÕPULE-
VIIMISE 

KUUPÄEV 

LÕPLIKE 
INVESTEERIMIS-

KULUDE 
KOGUSUMMA 

LIIDU 
TOETUS 

RIIGI AVALIKU 
SEKTORI 

ERALDISED 

RIIGI 
ERASEKTORI 
ERALDISED 

MUUD 
RAHASTA

MIS-
ALLIKAD 

EIP/EIFi 
LAENUD 

PEAMISED 
VÄLJUND-
NÄITAJAD 

PEAMISED 
TULEMUS-
NÄITAJAD 

PÕHINÄITAJ
AD (kui on 

asjakohane) 

Kesk- ja piirkondlike 
haiglate infrastruktuuri 

optimeerimine 

2.6.0101.09-
0001 

Tartu Ülikooli 
Kliinikumi 

Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku II 

ehitusjärk 

06.06.2013 31.12.2015 42 012 903 32 349 935  - 9 662 968 - 38 000 000 
Ehitatav pind 

20337 m² 

Statsionaars
eks 

ravitegevuse
ks 

kasutatavate 
hoonete 
arv  - 2 

- 

Kesk- ja piirkondlike 
haiglate infrastruktuuri 

optimeerimine 

2.6.0101.09-
0002 

SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 

juurde-, 
ümberehitus 

11.03.2010 
ja 
14.07.2015 

31.12.2015 106 244 628 68 885 435 37 359 193 - - 65 460 000 

Ehitatav pind 
37200 m² ja 
renoveeritav  

pind 20136 m² 

Statsionaars
eks 

ravitegevuse
ks 

kasutatavate 
hoonete 
arv  - 1 

 

  Säästva 
keskkonnakasutuse 
infrastruktuuride ja 
tugisüsteemide 
arendamine 

 2.2.0201.09-
0006 

   
Multifunktsionaalse 
reostustõrje laeva 
soetamine 
  23.02.2010  1.01.13 32 877 859 27 946 180  4 931 679  --  -  -  - 

 Hangitud 
reostustõrje-
laevade arv-
1  - 

 Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse 
infrastruktuuri 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 

 2.1.0101.09-
0012 

Narva veevarustus- 
ja 
kanalisatsioonisüste
emide 
rekonstrueerimise 
projekt 

10.06.2009 

 15.10.2015 34 535 915 29 335 528   5 180 387 -  -  -   

 * 
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*Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine 

Peamised väljundnäitajad 

Joogiveetorustiku ehitamine ja rekonstrueerimine 147 km 

Joogiveetöötlusjaama ehitamine 2 

 

Peamised tulemusnäitajad 

EARK Elanike arv, kellele on loodud võimalus liituda ühisveevärgiga (Arv) 268 

EARK Joogiveevarustussüsteemide ja –töötlusjaamade rekonstrueerimise tulemusel 

nõuetekohase joogiveega kindlustatud rahvastik (üle 2000 tarbijaga ühisveevärgid) 

50731 

 

*Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt 

Peamised väljundnäitajad 

Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine 30,26 km 

Joogiveetorustiku rekonstrueerimine 45 km 

Joogiveetöötlusjaama ehitamine 1 

 

Peamised tulemusnäitajad 

Elanike arv, kellele projekti tulemusena on loodud võimalus ühiskanalisatsiooniga liituda 33 

EARK Ühisveevärgiga täiendavalt ühinenud rahvastik (üle 2000 tarbijaga ühisveevärgid) 33 

EARK Joogiveevarustussüsteemide ja –töötlusjaamade rekonstrueerimise tulemusel 60648 

 Veemajanduse ja 
jäätmekäitluse 
infrastruktuuri 
arendamine ning 
välisõhu kaitse 

 2.1.0101.09-
0036 

Kohtla-Järve 
piirkonna 
veevarustussüstee
mide 
rekonstrueerimine 

14.12.2009 

 31.12.15  35 137 205  29 866 624  5 270 581  -  -  -   

 * 

  

javascript:redirect('html.view.project.content','','','28720');
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nõuetekohase joogiveega kindlustatud rahvastik (üle 2000 tarbijaga ühisveevärgid)  
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LISA 17. PEATATUD PROJEKTID 
 
Tegemist on haldus- või kohtumenetluste tõttu peatatud projektidega, millele ei ole tagasinõuet vormistatud ning mille kulud jäetakse abikõlblikuks 
kuluaruandesse.  
 
RAKENDUS-

KAVA NIMI        

         

ÜHTNE 

TUNNUS-

KOOD        

         

PRIORITEET 
PROJEKTI 

VIITENUMBER 

PROJEKTI 

NIMI 

PROJEKTI NIMI / 

TOETUSESAAJA 

NIMI 

TOETUSE SAAJA 

MAKSTUD 

RAHASTAMIS-

KÕLBLIKUD 

KULUD1) 

(eurodes) 

LIIDU 

OSALUS²) 

(eurodes) 

HALDUSMENETLUS

E TÕTTU 

PEATATUD 

PROJEKTID* 

KOHTUMENETLUS

E TÕTTU 

PEATATUD 

PROJEKTID* 

2.4. 2.4.0301.10-0105 

Kärdla sadama 

rekonstrueerimine 

sihtasutus Kärdla 

Sadam 4 576 368,90 3 084 916,33  X 

2.4. 2.4.0501.15-0036 

Targa Maja 

Kompetentsikeskus 

(edaspidi TMKK) 

SIHTASUTUS 

VIRUMAA 

KOMPETENTSIK

ESKUS 231 944,14 197 152,51  X 

2.4. 2.4.0501.11-0026 

Targa Maja 

Kompetentsikeskus 

SIHTASUTUS 

VIRUMAA 

KOMPETENTSIK

ESKUS 3 724 025,94 3 165 439,05  X 

2.4. 2.4.0501.09-0017 

Targa Maja 

Kompetentsikeskus 

SIHTASUTUS 

VIRUMAA 34 045,35 28 900,94  X 

https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=247284&appRefreshCtrl=17891150
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=247284&appRefreshCtrl=17891150
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=327810&appRefreshCtrl=60166004
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=327810&appRefreshCtrl=60166004
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=327810&appRefreshCtrl=60166004
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=327810&appRefreshCtrl=60166004
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=241165&appRefreshCtrl=5443547
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=241165&appRefreshCtrl=5443547
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=241165&appRefreshCtrl=5443547
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=241165&appRefreshCtrl=5443547
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=100374&appRefreshCtrl=9420456
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=100374&appRefreshCtrl=9420456
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KOMPETENTSIK

ESKUS 

 
*sh projektid, mis kriminaalmenetluse tõttu peatatud ja mille osas rakendusüksus ootab kriminaalmenetluse või kohtumenetluse tulemusi, misjärel saab jätkata 

haldusmenetlusega 

https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=100374&appRefreshCtrl=9420456
https://sfos.fin.ee/sf/sfmain?screenId=html.view.project.partners&refNum=100374&appRefreshCtrl=9420456
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LISA 18. PAISUD, MILLEL ON TAGATUD KALADELE LÄBIPÄÄS 
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