
Prioriteetne suund 9: 
Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

21.06.2017

Kaire Ööbik
Rahandusministeerium
Regionaalpoliitika talitus



Ülevaade elluviimisest

• 2016 alguses kinnitati 5 linnapiirkonna tegevuskavad. Linnade

tegevuskavades on kokku 88 projekti toetuse summaga 94 105 522 eurot.

• Tegevuskavade projektide rahastamiseks avati jooksev taotlemine EAS-s.

Projekti võib jagada vajadusel etappidesse, esitades iga etapi kohta eraldi

taotluse. Kõikide projektide osas viis EAS läbi eelnõustamise,

täpsustamaks taotlemise tähtaegu ja vajalikke ettevalmistusi. 2017 jätkub

taotluste vastuvõtt ja projektide rahastamine.

• Kõige kiiremini on sujunud tegevused, mille eesmärgiks on

lasteaiakohtade loomine. Säästva liikuvuse arendamisele suunatud

projektide elluviimist pikendavad maaomandiküsimused. Mõnevõrra

pikemalt käivituvad Ida-Virumaa projektid, millest mitmed on tegevuste

poolest väga mahukad ning ettevalmistused võtavad kauem aega.

• Muudetud on toetuse andmise tingimusi, et võimaldada odavnenud

projektide vahendeid suunata sama toetuse saaja mõne teise projekti

kallinemiste katteks.



Eesmärk 1: Säästvate liikumisviiside 
kasutajate osakaal on kasvanud

Oodatav tulemus: igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või jalgratast
kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste osakaal linnapiirkonnas (48,5%(2012)
 50%(2023)) Tegelik tase 2016 lõpu seisuga 44,1%.

• Tulemusnäitaja väärtus on pärast stabiliseerumist 2015. aastal jätkanud

uuesti langustrendi. Linnapiirkonniti on võrreldes 2012. aastaga vähesel

määral kasvanud säästvaid liikumisviise kasutavate inimeste arv Tartu ja

Narva linnapiirkonnas. Kõige suurem langus Jõhvi/Kohtla-Järve

linnapiirkonnas.

• Prioriteetses suunas on lõpetatud esimesed projektid, kuid arvestades

väikest mahtu on nende mõju tulemusnäitajale esialgu raske hinnata.

• Suurima mahu eesmärgile suunatud projektidest moodustavad

kergliiklusteede ehitamise projektid, mille tulemusena likvideeritakse olulisi

lünki linnapiirkondade kergliiklusvõrgustikus.



Eesmärk 2: Olulisemad alakasutatud 
alad Ida-Virumaa linnapiirkondades on 
taaselavdatud
Oodatav tulemus: Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja 
teenuse pakkujate arv on kasvanud (0  30 (2023)). Kuna projektide 
elluviimine ei ole alanud, siis ei ole tulemustesse veel panustatud.

• Ida-Virumaa linnapiirkondade tegevuskavade alusel on mitmeid

projektiettepanekuid, mis panustavad tulemusindikaatori sihttaseme

saavutamisse. Projektiettepanekutes kirjeldatu kohaselt on sihtväärtus

aastaks 2023 saavutatav.

• Ida-Virumaa tegevuskavadesse on alakasutatud alade elavdamiseks

esitatud oodatust rohkem vaba aja ja sotsiaalse eesmärgiga avalikke

hooneid. Samas on selliste projektiettepanekute esitamine linnapiirkonna

arengustrateegiast tulenevalt olnud põhjendatud. Näiteks Kohtla-Järve

Järve linnaosa vaba aja ning haridusobjektide terviklik kaasajastamine.

Narva linnas tehakse investeeringud Narva Raekoja hoonesse ja selle

ümbrusesse.



Eesmärk 3: Kodulähedased laste- ja 
lapsehoiuvõimalused on suuremate 
linnapiirkondade elanikele tagatud
Oodatav tulemus: lasteaiakohtade järjekord suuremates linnapiirkondades  on 

kahanenud (4430 (2012)  300 (2023)) Tegelik tase 2017 alguse seisuga 
967 kohta.

• Lasteaiakohtade kättesaadavus on paranenud, kuid näitaja ei iseloomusta
kõige paremini kodulähedaste kohtade puudust Tallinna ja Tartu linnaosade
kaupa. Lasteaia järjekorra kajastamist on mõjutanud ka koolieelse
lasteasutuse seaduse muudatused, mis võimaldavad pooleteise- kuni
kolmeaastase lapse lasteaiakoha valla- või linnavalitsusel vanema
nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega. Kohtade pakkumisel teevad
mitmed KOVd koostööd erasektoriga.

• Tegevuskava projektidega toetatakse umbes 2000 uut lasteaiakohta, neist
pooled luuakse 2017 jooksul ja enamus 2018. aasta lõpuks. Uued lasteaiad
leevendavad lasteaiakohtade puudust oluliselt. Enim uusi lasteaiakohti tekib
Tallinna lähipiirkonna omavalitsustesse, kus probleem on olnud kõige
teravam.



Tulemusraamistiku näitajad
Mõõdiku nimetus Ühik Sihttase

2018

Sihttase

2023

Märkused

Finantsnäitaja euro 18 661 638 118 898 

624 

Tasemed 

saavutatakse

Kogu linnapiirkonna 

ühistranspordivõrgustikku 

arendavate ning liikuvust 

arendavate ja 

uuenduslike kergliikluse 

edendamise projektide 

arv

projekt 1 4 Sihttasemeid 

sellisel kujul ei 

pruugi 

saavutada. 

Taotletakse

tasemete 

muutmist OPs

Avalik linnaruum, mis on 

loodud või taastatud

linnapiirkondades

m² 30 000 100 000 Tasemed

ületatakse

Loodud lasteaia- ja 

lapsehoiukohtade arv

Lasteaia- ja 

lapsehoiukoht

400 2000 Tasemed

saavutatakse



Kokkuvõtteks
• Kõik suuna tegevused on plaanipäraselt käivitunud. Kõige kiiremas tempos

viiakse ellu lasteaiakohtade loomisele suunatud projekte. Esimesed projektid

on lõppenud. Rakendusasutus peab meetmete progressi piisavaks.

• Meetme väljundnäitajate sihttasemed enamjaolt saavutatakse.

Väljundnäitajate prognoosimine oli keeruline, kuna tegevuste valik on

delegeeritud linnapiirkondadele ning valitud projektid ei kattu osaliselt algselt

kaardistatud ideedega. Rakenduskava muutmise raames on tehtud ettepanek

ühe linnapiirkondade suuna väljundnäitaja sihttasemete muutmiseks.

• Eesmärkide tulemusnäitajad on seni liikunud erinevas suunas. Arvestades

suuna elluviimise tempot, ei ole võimalik veel eeldada olulist panust näitajate

arengusse. Mõjude hindamisi kavandatakse alates 2019.



Aitäh!


