

2017. a kokkuvõte

## Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)

---

RITA ülesandeks on toetada riigi vajadustest lähtuvate rakendusuuringute läbiviimist, ministeeriumide TA-alase võimekuse tõstmist, sh valdkondliku TA korralduse loomist ja tugevdamist, teadusnõunike võrgustiku laiendamist ministeeriumides ja tugitegevusi (koolitusi, poliitikaanalüüsi ja -seiret, asjakohaste infosüsteemide arendamist) ning TA koordineerimist ja tutvustamist nutika spetsialiseerumise kasvvaldkondades

Tegevuse abikõlblikkuse periood 01.09.2016 kuni 31.08.2022.

### Toetatavad tegevused

- T1 - Strateegilise TA toetamine - toetatakse Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega interdistsiplinaarsete rakendusuuringute läbiviimist.
- T2 - Teadmispõhise poliitikakujundamise toetamine - on suunatud aktuaalsete, kiiret sekkumist vajavate teemade adresseerimiseks. Toetatavate projektide valikul on põhirõhk relevantsusel ja päevakajalisusel: toetatavad projektid on ajendatud konkreetse sekkumise (regulatsiooni, meetme, vms) ettevalmistuseks.
- T3 - Teadusnõunike ametikohtade toetamine ministeeriumites - eesmärk on tõsta ministeeriumide võimekust TA küsimustes.
- T4 - TAI poliitikaseire - eesmärk on jälgida TAI poliitika eesmärkide täitmist ning anda soovitusi uute poliitikate kujundamiseks.
- T5 - Infosüsteemide arendus - eesmärk on TA valdkonna andmete koondamine ühtsesse infosüsteemi ning ETISE TA projektide veebipõhise taotlemise, aruandluse ja menetlemise keskkonna laiendamine valdkondlikuks taotluste ja aruannete esitamise ning menetlemise keskkonnaks.
- T6 - Nutika spetsialiseerumise valdkondades läbiviidava TA koordineerimine - eesmärk on tõsta TA asutuste võimekust kasvvaldkondades nii nende enda kui ettevõtjate teadlikkuse kasvatamise ja nõustamise kaudu, soodustades sel viisil teadus- ja arendusasutuste koostööd ettevõtetega ja teadmussiiret; koordineerida TA valdkonna nutikale spetsialiseerumisele suunatud tegevusi, suunates ja analüüsides neid ning arendades selleks tarvilikke tugitegevusi.

### Tegevuste elluviimine

Projekti tegevused on kulgenud ajakava kohaselt, kuid maksete tegemisel on viivitusi. Suuremad probleemid: RITA 1 raames on see seotud konkursside korraldamisega: esiteks viibis konkursside välja kuulutamine mitmetel põhjustel (juriidilised küsimused seoses TA erandi alusel tellitavate töödega, ministeeriumitepoolsed viivitused seoses eesistumisega jne). Viieist teemast vaid kaks teemat läbisid konkursi esimese korraga, teiste teemade jaoks tuli korraldada lisakonkursid. Seda polnud eelnevalt ajakavas ette nähtud. Muus osas on progress olnud plaanipärane.

T2 raames on heaks kiidetud ligi 50 projekti, kuid nende käivitumine on viibinud, sest ministeeriumid pidid täitjate leidmiseks korraldama hanked või võtma pakkumisi, ning mõnel juhul see ebaõnnestus

esimese korraga või võttis see kauem aega kui planeeritud. Seetõttu on RITA 2 maksed oluliselt viibinud, kuid raha on broneeritud lubatud mahus ning makstakse välja peale projektide lõppemist. Karmistasime projektide lõpparuannete heaks kiitmise tingimusi ning ka see on viivitusi kaasa toonud.

T3 raames on plaanis muuta TATi ning pikendada tegevuse abikõlblikku perioodi, sest paar ministeeriumi on avaldanud soovi nõunikke juurde palgata. Kuna see on RITA üks olulisemaid eesmärke ja tulemusi, siis peame vajalikuks seda võimaldada.

T6: Kavandatud tegevused toimuvad plaanipäraselt. Muudatusi tegevuste elluviimisel ei esinenud. Tegevuse 6 TATi väljundnäitajate 2018. a sihttasemed saavutatakse kindlasti. 2017. a lõpuks on näitajate sihttasemed kas saavutatud või juba ületatud.

### Väljundnäitajate saavutamine

2017. a-ks ei olnud sihttasemeid seatud. Võrrelduna 2022. a sihttasemega on täidetud teadusnõunike ametikohtade arv, mille sihttasemeks on 5, täidetud on 8 ning ETIS keskkonnas läbiviidud taotlusvoorude arvuks on planeeritud 20, täidetud on 21. 2018. a-ks seatud sihttaseme täitmisele on lähedal uuringuid läbiviinud asutuste arv, mille sihttasemeks on 8, täidetud on 7. Täidetud on 2018. a sihttasemed tegevustel läbiviidud infopäevade, seminaride, koostöökohtumiste arv, sihttasemeks on 25, täidetud on 26 ning nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbiviidava TA ülevaadete arv, sihttasemeks on 5, täidetud on 5 (Tabel 1).

Tabel 1. Projekti väljundnäitajate saavutamine

| Näitaja nimetus   | Mõõt-ühik | Sihttase 2018 | Sihttase 2022 | Saavutatud 31.12.2017 seisuga   | Täitmine 2018.a sihttasemest, % |
|---|-----------|---------------|---------------|---|---------------------------------|
| <b>TULEMUSNÄITAJA</b>   |           |               |               |   |                                 |
| Sotsiaal-majanduslikele rakendustele suunatud kulutuste osakaal riigieelarves planeeritud TA eraldistest                    | %         | 35            | 40            | 2016. a saavutus-tasemeks on 42%<br>2017. a andmed avaldatakse Statistika-ameti avaldamis-kalendri järgi 28.06.18 |                                 |
| Ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega innovatsioonialast koostööd teinud ettevõtete osakaal kõigi küsitletud ettevõtete hulgas | %         | 5,2           | 6,8           | Ajavahemikus 2014-2016 ettevõtete innovatsiooni uuringu andmete põhjal oli näitaja 5,0%                           |                                 |
| <b>Tegevuste TULEMUSNÄITAJA (VV KORRALDUSE VÄLJUNDNÄITAJA)</b>  |           |               |               |   |                                 |

|  |     |    |    |    |      |
|--|-----|----|----|----|------|
| Teadusnõunike ametikohtade arv   | arv | 4  | 5  | 7  | 175% |
| <b>Tegevuste spetsiifilised väljundnäitajad</b>                                  |     |    |    |    |      |
| Teadusnõunike ametikohtade arv   | arv | 4  | 5  | 7  | 175% |
| ETIS-e keskkonnas läbiviidud taotlusvoorude arv                                  | arv | 8  | 20 | 13 | 163% |
| Läbiviidud uuringute arv   | arv | 30 | 80 | 1  | 3%   |
| Uuringuid läbiviinud asutuste arv  | arv | 8  | 14 | 2  | 25%  |
| Läbiviidud TAI poliitika analüüside arv  | arv | 10 | 25 | 5  | 50%  |
| <b>TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (2014-2020.4.2.3)</b> |     |    |    |    |      |
| Läbiviidud infopäevade, seminaride, koostöökohtumiste arv                        | arv |    | 50 | 26 | 52%  |
| Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades läbiviidava TA ülevaadete arv        | arv |    | 10 | 5  | 50%  |

## Eelarve kasutamine

Tegevuse kogumaht on 29 442 294 eurot, s.h. ERF'ist 24 937 713 eurot ja riikliku kaasfinantseeringu osa on 1 604 581 eurot.

2017. a oli planeeritud toetatavate tegevuste eelarveks kokku 2 634 930€ (abikõlblikud kulud), kulusid prognoositi esitada 1 576 000€, tegelikult esitati 19 maksetaotlust abikõlblike kulude summas 1 270 498,44€ (sh toetuse 1 094 159,71€).

2017.a maksti välja abikõlblike kulusid 1 432 826€ (Tabel 2).

Perioodil 2016-2017 on kasutatud 6% planeeritud abikõlblikest kuludest.

Tabel 2. Projektide võetud kohustused ja väljamaksed (abikõlblikud kulud)

| Projekti nimi   | Võetud kohustused    | Välja makstud 2017  | Välja makstud, 2016-2017 | Kasutamine 2016-2017, % |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)                | 28 063 051,00        | 1 305 336,44        | 1 515 136,05             | 5%                      |
| TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades (2014-2020.4.2.3) | 1 379 243,02         | 127 489,58          | 203 574,61               | 15%                     |
| <b>KOKKU</b>  | <b>29 442 294,02</b> | <b>1 432 826,02</b> | <b>1 718 710,66</b>      | <b>6%</b>               |

Projekti eelarve täitmine peamiselt tegevuste 1 ja 2 osas on olnud tagasihoidlik. Ka tegevuses 4 on väljamakseid tehtud vähem, kui planeeritud. Projektid käivitusid aeglasemalt, kui planeeritud, ning esimesed väljamaksed on enamasti väga väiksed olnud ja lõppmaksed saavad olema selle võrra suuremad. Sellegi poolest kõik planeeritud uuringud toimuvad, kuid oodatust veidi hiljem.