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Rakenduskava täitmise ülevaade

1) Rakenduskava tasand: finantstäitmine, tulemusraamistik, 

läbivad probleemid, rakenduskava muutmise vajadus ja 

ettepanekud

2) Prioriteetse suuna tasand: tulemusnäitajad, 

väljundnäitajad, edulood, probleemid



Rakenduskava tasand: 
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läbivad probleemid, rakenduskava 
muutmise vajadus ja ettepanekud
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Karin Reiska, Rahandusministeerium



Rakenduskava: finantstäitmine

Seis Fond
Rakenduskava maht 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

31.12.2017 ESF 683,7 MEUR 515,9 MEUR 75% 101,7 MEUR 15%

31.12.2017 ERF 2 573,0 MEUR 1 346,5 MEUR 52% 307,5 MEUR 12%

31.12.2017 ÜF 1 585,9 MEUR 904,1 MEUR 57% 376,9 MEUR 24%

31.12.2017 KOKKU 4 842,6 MEUR 2 766,5 MEUR 57% 786,1 MEUR 16%

1.05.2018 ESF 683,7 MEUR 520,6 MEUR 76% 125,5 MEUR 18%

1.05.2018 ERF 2 573,0 MEUR 1 448,6 MEUR 56% 386,5 MEUR 15%

1.05.2018 ÜF 1 585,9 MEUR 966,2 MEUR 61% 449,5 MEUR 28%

1.05.2018 KOKKU 4 842,6 MEUR 2 935,4 MEUR 61% 961,5 MEUR 20%



Rakenduskava: finantstäitmine EE vs EL
Eesti on 2017.a lõpu seisuga võrreldes teiste liikmesriikidega 

rahastatud projektide mahult koos Soomega 8.-9. kohal (57%)
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Rakenduskava: finantstäitmine EE vs EL
Eesti on 2017.a lõpu seisuga võrreldes teiste liikmesriikidega väljamakstud 

kulude arvestuses koos Leeduga 9.-10. kohal (17%).
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Rakenduskava täitmise ülevaade: peamised 
probleemid

1. Tulemusraamistiku 2018.a vahe-sihttasemete ebapiisav täitmine: 

maksete peatamise oht; ei saa olulistesse suundadesse täiendavaid 

vahendeid juurde anda. 

2. Vahendite ümbersuunamine: võttes arvesse rakenduskava 

elluviimise edenemist ja indikaatorite täitmist, tegi VV ettepanekud 

osa projektidega katmata vahenditest ümber suunata riigi 

prioriteetidest lähtuvalt.

>> VAJADUS RAKENDUSKAVA MUUTMISEKS



ÜKP rakenduskava probleemid: tulemusraamistik

• 12 prioriteetset suunda (tehniline abi on väljas), 3 fondi – ESF, 

ERF, ÜF >> kokku 15 näitajate gruppi, OP tabel 104.

• 15 finantsnäitajat ja 40 väljundnäitajat, igal 2018.a vahe-eesmärk 

ja 2023.a lõppeesmärk.

• Tulemusraamistiku 2018.a vahe-eesmärkide täitmise alusel 

jagatakse 2019.a tulemusreserv st 210 miljonit eurot EL toetust, 

millele lisandub RKF+OF kokku ca 82 miljonit eurot.



ÜKP rakenduskava tulemusraamistiku reeglid

• Selleks, et kandideerida tulemusraamistiku vahendite saamisele: 2 

näitaja korral peavad olema mõlemad vahe-eesmärgid täidetud 85%, 3 ja 

enam näitaja korral võib üks olla täidetud 75% ja ülejäänud vähemalt 85% 

ulatuses.

• EK võib peatada prioriteetse suuna maksed kui: kuni kahe näitaja korral 

üks on täidetud alla 65%; 3 või enama näitaja korral kui vähemalt kaks on 

täifetud alla 65%.
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Tulemusraamistiku täitmise seis 31.12.2017

Maksete peatamine Näitaja 2018.a sihttaseme täitmise % Tulemusreservikõlbulik
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Peamised probleemid: 2018.a tulemusraamistik 
– valed eeldused
 Haldusreform: vajadus oodata meetmete avamisega kuni hakkab kehtima 

ühinemisjärgne haldusjaotus (ca -170 miljonit)

 Töövõimereform: järkjärguline käivitamine tingis ajakavast ca 1 a mahajäämuse (ca 

-33 miljonit)

 TA asutuste ja kõrgkoolide reform: ühinemiste tagajärjel tuli meetmete 

rahastamine samuti üle vaadata (ca -22 miljonit)

 Muud valed eeldused: turusituatsiooni valesti hindamine; valesti planeeritud 

finantsnäitaja, ühikuhinnad, projektide pikkus, omafinantseeringu määr; 

keerulisemate skeemide rakendamine (ca -286 miljonit)

 Force majeure – pettuse kahtlus, EK algatatud rikkumismenetlus (ca -12 miljonit)



2018.a tulemusraamistik: kokkuvõtted

• Rakenduskava muutmata saab tulemusreservi vahendeid ilmselt 

kasutada ainult 5-6 prioriteetses suunas (8ÜF, 8ERF, 10ÜF, 11ERF ja 

12ESF + vb ERF5). 

• Rakenduskava muutmata on oht maksete peatamiseks 4-6 suunas (1ERF, 

2ESF, 2ERF, 12ERF + vb 6 ÜF, vb 7ÜF). 

• Oleme analüüsinud tulemusraamistiku 2018.a vahe-sihttasemete mitte-

täitmise põhjuseid ning algatanud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga.

• Ei ole veel teada, millistes muudatustes ja millises rahalises ulatuses 

kokkuleppele jõuame. 



Ülevaade parendustegevustest

• Regulaarsed kohtumised rakendusasutuste ja rakendusüksustega >> 

seirehommikud vähemalt 1x kuus

• Aastasisene seire >> tuleb ülevaade 31.08.2018 seisuga, eriline rõhk 

tulemusraamistiku näitajate täitmisel (sügisel lisaks VVs ülevaade)

• Vahearuannete esitamisele tähelepanu, tähtajad, lisaressursi suunamine

• Finantsnäitajate täitmine tähelepanu all >> ettemaksed ja sildfinantseerimine 

luubi all, arvete tasumine vajadusel enne arve lõpptähtaega

• Tulemusraamistiku mõjust teavitamine (finantsjuhtide võrgustik, 

metsaseminar, administratsiooni infokirjad, VV ülevaade, kantslerite 

kohtumised) >> sh maksete peatamise ohu teadvustamine



ÜKP rakenduskava probleemid: vahendite 
ümbersuunamine
 Üldine elluviimise edukus: indikaatorite üle- või alatäitmised, 

sekkumiste efektiivsus ja senise käivitumise tempo.  

 Riigi prioriteedid ja vajadused: struktuurivahendite eesmärkidega 

kooskõlas olevad uued tegevused.

 Rakenduskava EL toetuse maht ei muutu, fondide määrustes olevad 

kohustuslikud temaatilise kontsentratsiooni määrad täidetakse.



ÜKP rakenduskava probleemid: vahendite 
ümberjagamine

 Fondide vahel vahendeid ümber ei tõsteta.

 Esineb prioriteetsete suundade vahelisi ümbersuunamisi, 4. suunda lisandub ESF.

 Rakenduskavasse lisandub ca 4 uut tulemusnäitajat ja ca 6 uut väljundnäitajat.

 Tulemusraamistikku lisandub uus fond 4. suunda (+ 1 finantsnäitaja ja +1 

väljundnäitaja); seoses vahendite suundadevahelise ümbersuunamisega muutuvad 

seotud suundade 2023.a lõppsihttasemed.

 EL toetuse maht jääb samaks; Eesti riigi panus (riiklik kaasfinantseering + toetuse 

saaja omafinantseering) väheneb ca 185,5 miljoni euro ulatuses (peamiselt 3 

meetmes valesti planeeritud omafinantseeringu tulemusel).



PRS Vahendite
ümberjagamine 
(EL toetus)

Vahendite 
ümberjagamine (EL 
toetus +  RKF + OF)

Põhjendused

1 ESF -4,2 MEUR -4,9 MEUR Lisandub PIIAC uuring, 4 MET eelarved vähenevad

2 ESF +6,5 MEUR +9,9 MEUR Suureneb vanglast vabanenute tugiisikuteenuse rahastamine; 2 MET 
eelarved vähenevad

2 ERDF + 15,5 MEUR +23 MEUR Lisandub Ida-Viru Keskhaigla

3 ESF -29,5 MEUR -33,2 MEUR Väheneb SF panus töövõimereformi; ja tööturu riskirühmadele suunatud 
teenustesse. Lisanduvad rehabilitatsiooniteenused tööealistele

4 ESF + 27,2 MEUR + 32 MEUR Lisanduvad NS valdkondade arendamiseks: personaalmeditsiini ning IKT 
programm

4 ERDF -12,2 MEUR -129,5 MEUR* Raha saab juurde kasvuvaldkondade TA, lisandub minu esimene toode; 
osade meetme tegevuste eelarve väheneb;
*peamiselt väheneb OF

5 ERDF -3,3 MEUR -16,1 MEUR Lisanduvad Ida-Viru programm ja maakonna arengustrateegiate toetamine, 
osade meetme tegevuste eelarve; OF väheneb

6 ÜF +2,5 MEUR -63,6 MEUR* Korterelamute energiatõhusus saab raha juurde
*peamiselt väheneb OF

7 ÜF -2,5 MEUR -2,9 MEUR 1 meetme tegevuse eelarve väheneb

12 ESF -0,1 MEUR -0,1 MEUR 1 meetme tegevuse eelarve väheneb



Rakenduskava muutmise ajaraam

 19.04.2018 – VV otsustas rakenduskava projektidega katmata vahendite osalise 

ümbersuunamise, andis RM-ile ülesande algatada rakenduskava muutmisläbirääkimised

 04.05.2018– RM esitas mitteametlikult DG REGIOle ja DG EMPLile rakenduskava 

muutmisettepaneku

 15.05.2018 – tehniline kohtumine EK esindajatega Brüsselis

 25.05.2018 – rakenduskava täiendatud muutmisettepaneku mitteametliku esitamise 

tähtaeg DG REGIOle ja DG EMPLile

 7.-14.04.2018 – tähtaeg seirekomisjoni kirjaliku menetluse teel rakenduskava 

muutmisettepaneku materjalide väljasaatmiseks

 Hiljemalt 21.06.2018 – tähtaeg seirekomisjoni kirjaliku menetluse teel rakenduskava 

muutmisettepaneku kooskõlastamiseks >> kes ei vasta, loeme kooskõlastanuks



Rakenduskava muutmise ajaraam

 25.06.2018 – tähtaeg VV materjalide väljasaatmiseks

 28.06.2018 – tähtaeg VV-s rakenduskava muutmisettepaneku 

kooskõlastamiseks

 30.06.2018 – tähtaeg EK-le rakenduskava muutmisettepaneku ametlikuks 

esitamiseks 

 30.09.2018 – EK heakskiitmise eeldatav tähtaeg



Muud rakenduskava edenemist takistavad 
probleemid

 Finantsinstrumentide rakendamine – ebaselged tõlgendused, 

vastuste viibimine EK poolt

 ESF andmekorje – väga suur koormus, ajamahukas 

kontrollimine

 Riigihanked – iga viies struktuurivahenditest rahastatav 

ehitushanke menetlus lõpeb lepinguta; piiravate tingimuste 

tõlgendamise karmistamine

 Riigiabi reeglite muudatus



ÜKP rakenduskava tulemusreserv

 Nendes prioriteetsetes suundades, kus fondide lõikes eraldi 

vaadatuna ei täideta miinimumnõudeid, ei saa kasutada 

tulemusreservi vahendeid.

 Nende prioriteetsete suundade vahel, mis täidavad vahe-

eesmärgid piisvas ulatuses, saab jagada tulemusreservi 

lähtudes prioriteetidest (võimalik, aga keeruline, on fondide 

vaheline ümber tõstmine). 

 Eesti tervikuna tulemusreservi vahendeid ei kaota.



ÜKP rakenduskava tulemusreservi kasutamine RES/RE 
protsessis

Tulemusreservi planeerimisel rakenduvad samad reeglid, mis kirjas tänastes 

fondimäärustes, samuti tuleb lähtuda rakenduskavas sätestatud 

põhimõtetest: 

 struktuurivahendid investeeritakse arenguhüpete tegemisse ja 

struktuursete reformide läbiviimisesse;

 investeeringud fokusseeritakse piiratud hulga olulise mõjuga 

probleemide terviklikuks lahendamiseks, ega jaotata raha paljude 

väikese mõjuga investeeringute tegemiseks; 

 rahastatakse jätkusuutlikke investeeringuid (mis ei loo täiendavat 

koormust riigieelarvele; ei rahastata püsikulusid).



ÜKP rakenduskava tulemusreservi planeerimine 
RES/RE protsessis

Riigieelarve strateegia ja riigieelarve koostamisel lähtutakse allikast 

sõltumatust planeerimisest (ASP):

- st vaadatakse investeeringute prioriteetsust ja vajalikkust 

riigiüleselt. 

- lähtutakse fondimäärustest ja rakenduskava eesmärkidest.



Prioriteetse suuna tasand: 
finantstäitmine, tulemusnäitajad, 
väljundnäitajad, edulood, probleemid 



Prioriteetne suund 1: 
ühiskonna vajadustele vastav 
haridus ja hea ettevalmistus 
osalemaks tööturul

Kristjan Sahtel, Haridus- ja Teadusministeerium



#1: haridus - finantstäitmine

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ESF 213,4 MEUR 151,9 MEUR 71% 46,5 MEUR 22%

01.05.2018 ERF 238 MEUR 100,7 MEUR 42% 20,2 MEUR 8%



#1: haridus – tulemusnäitajad 
ESF otsesed tulemused 2017:

- Osakaal väikekoolidest, kes kasutavad ESFist toetatud piirkondlike 

õppenõustamiskeskuste pakutavaid teenuseid: algtase 78%, siht 85%, 2017.a 

saavutustase 90%

- Osakaal koolitustel osalenud õpetajatest ja haridusasutuste juhtidest, kes said 

koolituse lõppedes kvalifikatsiooni: algtase 93,5%, siht 97%, 2017.a saavutustase 96%

- Täiskasvanute koolitustel osalenud, kes lahkudes saavad kvalifikatsiooni- või 

kompetentsitunnistuse: algtase 75%, siht 80%, 2017.a saavutustase 93,7%

ERF otsesed tulemused 2017:

- Gümnaasiumiastmega koolide arv: algtase 214, siht 100, 2017.a saavutustase 164

- Ruutmeetreid õpilase kohta haridusvõrgu korrastamisel toetust saanud objektidel: 

algtase 14,8 m2, siht 11,5 m2, 2017.a saavutustase 8,6 m2
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Individuaalseid õppenõustamise ja karjääriteenuseid saanud laste, õppurite ning noorte arv

sealhulgas põhikooli 3. kooliastmes karjääriinfot ja/või individuaalnõustamist saanud…

Koolitusel osalenud õpetajate arv

Koolitusel osalenud haridusasutuste juhtide arv

Koolitusel osalenud noorsootöötajate arv

Valdkondade arv, milles on välja töötatud uuenduslik õppevara

Loodud ja tegutsevate kogude (valdkonna nõukogud ja koordinatsioonikogu) arv

Õpipoisiõppes osalenute arv

Praktikajuhendamise koolitustel osalenud juhendajate arv

Täiendavas keeleõppes osalenute arv

Õppeasutuste arv, kes osalevad ettevõtlusprogrammis, et võtta kasutusele…

Kutseõppeasutuste ja kutseõpet andvate rakenduskõrgkoolide õppekavarühmade…

Täienduskoolitusel  osalenud täiskasvanute arv

Digitaalse kirjaoskuse koolitusel osalenute arv

Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele  osutatud karjäärinõustamise kordade arv

Eesti Töötukassasse loodud karjäärinõustaja ametikohad töötavatele ja mitteaktiivsetele…

PRS#1: haridus – ESF väljundnäitajate seis 31.12.2017

Saavutamise määr 2023 Saavutamise määr 2018
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#1: haridus – probleemid ja lahendused

 HEV õpilaste kaasamine tavakooli. Lisarahastus aitab takistusi vähendada ning 

parandada koolide kaasamisvõimekust. Hariduslike erivajadustega (HEV) 

õpilaste kaasamist toetav väikelahenduste meede käivitumas. 

 Kutseõppurite osakaal endiselt ei kasva, riigigümnaasiumide loomine ning 

gümnaasiumide ja põhikoolide lahutamine ei too üksi soovitud efekti. Eri 

meetmete koosmõju, lisategevused. 

 Õpipoisiõpe – väljakutse endiselt ettevõtete leidmine, huvi koolitada pigem 

olemasolevaid töötajaid. Teavitustegevused; pilootprojektid (kõrgharidus ja 

noorte kaasamine töökohapõhisesse õppesse).

 Uuendusliku õppevara meede ei ole käivitunud eeldatud kiirusega (hangete 

luhtumine, ebapiisav kompetents turul). Lisategevused. 



Prioriteetne suund 2: 
sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Janar Kriiska, Sotsiaalministeerium
Raimo Saadi, Sotsiaalministeerium



#2: sotsiaalne kaasatus - finantstäitmine

• Haldusreformi tõttu lükkusid edasi KOVidele suunatud avatud 

taotlusvoorud. 

• Taristuprojektide valmimise lõpptähtajad lükkuvad edasi luhtunud 

hangete tõttu - ehitushinnad on oluliselt tõusnud.

• 55% esmatasandi tervisekeskuste toetuse saajatest luhtus vähemalt 1 

riigihange.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ESF 146,4 MEUR 108,7 MEUR 74% 31,5 MEUR 21%

01.05.2018 ERF 272,2 MEUR 221,9 MEUR 82% 23,1 MEUR 8%



#2: sotsiaalne kaasatus – tulemusnäitajad 

• Osalejad, kes 6 kuud pärast lapsehoiu ja/või puuetega laste 

tugiteenuse saamise algust on tööturul – siht 44%, 

saavutustase 72%

• Osalejad, kes 6 kuud pärast hoolekandeteenuse saamise 

algust on tööturul – siht 30%, saavutustase 56%

• Üld- ja kohalike haiglate hulk, kus piirkondlik 

haigla/pädevuskeskus on omandanud osaluse/ 

otsustusõiguse – siht 80%, saavutustase 50%
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Hoolekande teenuste saajate arv

Hooldajate arv, kes on saanud vähemalt ühte puuetega laste tugiteenust…

Kohanemiskoolitusel osalejate arv

Uussisserändajate kohansemise toetamiseks arendatud või välja töötatud…

Tugisüsteemi kasutajate arv

Lõimumiskoolitustel osalejate arv

Koostöö- ja kommunikatsiooni-tegevustes osalevate isikute arv

Noorsootöö teenustes osalejate koguarv

Teenust saanud NEET noorte arv (vanuses 15-26 a)

Toetust saanud riskinoorte arv (vanuses 15-26a)

Programmi läbinud laste arv/ teenust saanute arv

Ennetusteenustest kasusaajate arv

PRS#2: sotsiaalne kaasatus  – ESF väljundnäitajad

Saavutamise määr 2023 Saavutamise määr 2018
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üldhaiglate arv

Tervishoid: selliste inimeste arv, kellel on juurdepääs
parematele tervishoiuteenustele

Loodud kvaliteetsete teenuskohtade arv

Puuetega inimeste arv, kellele on tagatud sobivad
eluruumid

PRS#2: sotsiaalne kaasatus  – ERF väljundnäitajad

Saavutus-määr 2023 Saavutus-määr 2018



#2: sotsiaalne kaasatus – probleemid ja 
lahendused
 ERFi meetmetes muudeti toetuse tingimusi ja lühendati taotluse 

menetlemise aega, et kiirendada näitajate täitmist ning vähendada 

taotlejate halduskoormust. 

 Projektide kallinemise tõttu saab esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks 

taotletud toetust suurendada.

 ERFi meetmetes ei ole varem Eesti ja EL tasemel ühikuhindu kasutatud, 

mistõttu oli ühikuhinna väljatöötamine kavandatust oluliselt ajamahukam. 

 Kodude füüsiline kohandamine 



#2: sotsiaalne kaasatus –
de-institutsionaliseerimine erihoolekandes
Periood 2007 – 2013

 6 suurt hooldekodu reorganiseeriti ja suleti.

 11 asukohas 550 inimesele uued kogukondlikud ja perepõhised kodud.

 Tööhõive kasv KE teenusel 6% - 73% ja ÖH teenusel 7% - 23% (HKT näitel).

Periood 2024 – 2023

 9 suurt hooldekodu 1265 kohaga reorganiseeritakse:

 Üle Eesti hajutatult kogukondlikes ja perepõhistes kodudes ööpäevaringseid teenuskohti kokku 973 

inimesele.

 Kogukonnas elamise teenuskohti 292 inimesele.

 Luuakse uusi kogukondlike toetavaid teenuskohti 528 inimesele.

Eesmärk 2023

 Reorganiseerida suured hooldekodud ja tõsta toetavate teenuste osakaalu võrreldes ööpäevaringsete 

teenuskohtadega.



Prioriteetne suund 3: 
tööturule juurdepääsu parandamine ja 
tööturult väljalangemise ennetamine

Janar Kriiska, Sotsiaalministeerium



#3: tööturg - finantstäitmine

• Suuna tulemuslikkust mõjutas töövõimereformi järkjärguline 

käivitumine

• Huvi avatud taotlusvooru vastu tagasihoidlik

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ESF 249,8 MEUR 228,5 MEUR 92% 37,7 MEUR 15%



#3: tööturg – tulemusnäitajad 

• Töötavad vähenenud töövõimega inimesed, kes on säilitanud 

oma töökoha 12 kuu möödumisel alates teenuste saamisest –

siht 90%, saavutustase 79%

• Mittetöötavad vähenenud töövõimega inimesed, kes on liikunud 

hõivesse 12 kuu möödumisel alates teenuste saamisest – siht 

26%, saavutustase 42%

• Osalejad, kes  on asunud kuue kuu jooksul pärast programmist 

lahkumist tööle – siht 40%, saavutustase 55%
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Vähenenud töövõimega inimesed, kes
on saanud töövõime reformi

vahendusel teenuseid

Tööandjaid ja töötajaid toetavate
tegevuste arv

Töövõime toetamise reform on läbi
viidud, sh avalikkus on teadlik

reformiga seotud muudatustest,
töövõimet hinnatakse uutel alustel…

Aktiivseid tööturuteenuseid saanud
osalejate arv

PRS#3: tööturg – ESF väljundnäitajad

Saavutamise määr 2023 Saavutamise määr 2018



# 3: tööturg – probleemid ja lahendused

• 2017. a alustati tööturuteenuste pakkumist 2 uuele sihtrühmale

• Muudeti esimese töökoha tingimusi, et abi jõuaks suurema arvu 

noorteni

• Töötati välja noortegarantii tugisüsteem, mis käivitub 2018. a



Prioriteetne suund 4: 
kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda 
toetav teadus- ja arendustegevus

Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Katrin Pihor, Haridus- ja Teadusministeerium
Liina Laastik, Keskkonnaministeerium



#4: ettevõtlus ja T&A - finantstäitmine

2018 a. seatud suuna tulemusraamistiku finantsnäitaja vahe-eesmärgi saavutamine on 

vähetõenäoline, kuna: 

 prognooside koostamisel ei osatud arvestada eelmise perioodi samalaadsete 

meetme tegevuste rakendamise lõppemise aega; 

 suured ehitushanked on nurjunud, edasilükkunud, uute hangete läbiviimiseks on 

kulunud täiendav aeg; 

 lähtuti valedest eeldustest: teadusasutuste ja kõrgkoolide võrgustiku reformi 

läbiviimine lükkas osade tegevuste algust edasi.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ERF 1 010,1 MEUR 516,2 MEUR 51% 109,3 MEUR 11%



#4: ettevõtlus ja T&A – tulemusnäitajad 
Tulemusnäitaja Alg-

tase
2017 2023 Kommentaar

Erasektori rahastatud avaliku sektori 
teadus- ja arendustegevuse kulutuste 
osakaal -

3,1% 6,3% 7% 2016. a andmed. Sihttaseme saavutamine aastaks 
2020 on tõenäoline. Käivitunud on era- ja avaliku 
sektori koostööd soodustavad toetusmeetmed (nt 
rakendusuuringute toetamine kasvuvaldkondades).

Eesti edukus ELi teadus- ja 
arendustegevuse raamprogrammis 
Horisont 2020: võidetud lepingute maht 
elaniku kohta

87% 153% 100% Horisont 2020 raames on käivitatud vähemarenenud 
riikide toetusmeetmed osaluse laiendamiseks, Eesti 
on olnud seal edukas. 

Erasektori teadus- ja arendustegevuse 
TA kulutuste osakaal (% SKP-st)

1,26% 0,68% 2% 2016. a andmed. Sihttaseme täitmine ei ole 
realistlik. Erasektori prognoositav TA tase aastaks 
2020 1% SKPst.

Ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega 
innovatsioonialast koostööd teinud 
ettevõtete osakaal kõigi küsitletud 
ettevõtete hulgas.

4,2% 3,02% 6,8% Viimased andmed 2014.a omad. Uuemat infot ei 
ole. 
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Toetust saavate teadusasutustega koostööd tegevate ettevõtete arv

Täiustatud uuringutealase taristuga asutustes töötavate teadurite arv

Välismaalastest teadlaste osakaal Eesti teadlaste ja inseneride koguarvust

Välisüliõpilaste osakaal magistri- ja doktoriõppes

Tippkeskuse teadlaste poolt kalendriaastal avaldatud publikatsioonide arv…

LTT (loodus- ja täppisteadused, tehnika, tootmine ja ehitus) erialade…

Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud turu jaoks uut toodet või teenust

Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud ettevõtte jaoks uut toodet või…

Loodud teaduskoordinaatorite ametikohtade arv riigiasutustes

Valitud nutika spetsialiseerumise õppekavadel stipendiumi saavate…

Ettevõtete arv, kellega ülikoolid ja asutused on kasvualade…

Abi saavate ettevõtete arv (kokku)

Ressursitõhususe valdkonnas koolitatute arv

Ressursi- ja energiatõhususe auditite arv

Jäätmete ringlussevõtuks toetust saanud projektide arv

Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks toetust saanud projektide…

Erainvesteeringud kooskõlas riigi toetusega innovatsiooni või teadus- ja…

PRS#4: ettevõtlus ja T&A  – ERF väljundnäitajad

Saavutus-määr 2023 Saavutus-määr 2018



Nimetus Väljundnäitaja 2018 2023 2017 Kommentaar

TAKid,
klastrid

TAKidesse ja klastritesse kuuluvate 
toetust saanud ettevõtete arv

300 300 407 TAK-id väga hästi käima läinud, 
aga klastrites osadel projektidel 
käivitamisraskused.

Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud 
turu jaoks uut toodet/ teenust / 
tehnoloogiat

0 25 60 Loetletud TAKide
ettevõtluspartnerite arvu.

Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud 
ettevõtte jaoks uut toodet/teenust

0 25 68 Indikaator on 2017a. seisuga 
367% täitunud.

Inno-
hanked

Innovaatilisi lahendusi pakkunud 
ettevõtete arv

8 20 8 2018. aasta sihttase täidetud.

Tegevustes osalenute arv 700 1200 631 Täitmine üle ootuste.

Start-up
Estonia

Potentsiaalsed ja tegutsevad start-up
ettevõtjad

600 1000 1442 Plaanis käskkirja ja 
sihtmäärade muutmine.

#4: ettevõtlus ja T&A – väljundnäitajad



Nimetus Väljundnäitaja 2018 2023 2017 Kommentaar

Ettevõtja 
arengu-
programm

Abi saavate ettevõtete arv kokku 150 356 71 Esimesed taotlused tehti 
2016a. suvel. 2018a. 
eesmärgi täitumine realistlik.

Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud 
turu jaoks uut toodet / teenust

0 25 31 Projektide lõpparuande 
indikaatorid, arenguplaanid 
ca 3-aastased. Indikaatorite
täitmine liigub vastavalt
prognoositule. 

Toetatud ettevõtted, kes on tutvustanud 
ettevõtte jaoks uut toodet / teenust

0 37 37

Erainvesteeringud kooskõlas riigi 
toetusega I- või TA-alastele projektidele 
(MEUR)

30,6 72,2 9,70 Andmed vahearuannete 
põhjal, aruandeid ei ole veel 
palju laekunud.

Osakud Abi saavate ettevõtete arv kokku 285 667 341 2018a. eesmärk saavutatud 
2017a. märtsis

Erainvesteeringud kooskõlas riigi 
toetusega I- või TA-alastele projektidele 
(MEUR)

1,4 3,3 1,08 Täitmine väga tõenäoline.



# 4: ettevõtlus ja T&A – probleemid ja 
lahendused
 Arenguprogrammi Euroopa Liidu toetuse osakaalu täpsustamine, kuna see sõltub 

ettevõtte tüübist. Planeerimisel eeldati, et toetuse osakaal on 30%, rahastatud 

projektide põhjal võib toetuse osakaal kujuneda 43%. 

 „Innovatsiooni edendavate hangete toetuse“ rakendamine on osutunud planeeritust 

aeglasemaks, kuna meetme sihtrühma võimekus on osutunud märkimisväärselt 

tagasihoidlikumaks. Rakendusküksus on toetusega paralleelselt teinud teadlikkust 

tõstvaid ja pädevusi suurendavaid tegevusi. 2018. aastal korraldab rakendusüksus 

suuremate hankijatega kohtumisi, pakub innovatsioonimentori teenust ja korraldab 

koolitusi, seminare ja ideepäevi. 

 NUTIKA rakendusuuringute toetamine. 2017. a taotlusvooru eel muudeti toetuse 

andmise tingimusi ettevõtetele soodsamaks. Ettepanek muuta indikaatori sihttaset.



#4: ressursitõhususe meede - KEM 
• Tulemusnäitaja – Ressursitootlikkus 0,48 €/kg (eesmärk 0,49)

• Muutuste soodustamiseks laiendatud teavitustegevust.

• Jäätmekäitluse tingimusi muudeti seoses kehvade projektidega.

• 2018 avatakse väiketaotlusvoor investeeringutele (4.3.1).

Väljundnäitajad 2017 2018 2023

4.3.1 Ressursitõhususe investeeringuteks toetust saanud ettevõtted 2 15 270

4.3.2/4.3.3 Koolitust saanud ettevõtted/audiitorid 503 540 740

4.3.4 Auditiks toetust saanud ettevõtted 21 (31 – Aprill) 50 300

4.3.5 Ringlussevõtuks toetust saanud ettevõtted 0 5 14

4.3.6 Korduskasutuseks ettevalmistamiseks toetust saanud ettevõtted 0 1 4



Prioriteetne suund 5: 
väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete arendamine ja piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamine

Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Andres Heldring, Rahandusministeerium



#5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime -
finantstäitmine

 Finantsprogress on enam-vähem plaanipärane. Peamiseks probleemiks oli meetme 

tegevuses 5.2.1 valedel eeldustel määratud sihttase - ettevõtete poolse nõudluse 

mitte kaasa tulemine. Seetõttu uuendati rahastamisvahendite eelhindamist, mille 

tulemusel on tehtud ettepanek korrigeerida finants- ja väljundnäitajate tasemeid. 

 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise finantsprogress on kulgenud samuti 

plaanipäraselt, väljamakseid perioodi esimesse poolde kavandatigi 

tagasihoidlikumalt.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ERF 515,8 MEUR 431,4 MEUR 84% 114,1 MEUR 22%



#5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime –
tulemusnäitajad 

Tulemusnäitaja 2017 2023 Saavutus
-määr

Kommentaar

VKE-de poolt loodud 
lisandväärtus töötaja kohta 
(jooksevhindades)

24 100 31 500 43,01% 2017.a ega 2018. a andmeid veel ei ole.
Meetmed 5.1.2, 5.1.3, 5.3.1-5.3.7 panustavad 
samadesse tulemusnäitajatesse.

Eksportivate ettevõtete arv 16 167 15 700 110,57% Meetmed 5.1.2, 5.1.3, 5.3.1-5.3.7 panustavad
samadesse tulemusnäitajatesse.

Väljaspool Harjumaad ja 
Tartumaad loodud SKP 
osakaal Eesti SKP-st

25,65% 30% 85,50% 2016. a andmed. Meetmes on veel väga vähe 
lõppenud projekte ning sekkumiste mõju 
avaldub viitega, mistõttu võimalikust 
positiivsest mõjust on vara rääkida.
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Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv

Toetust saavate uute ettevõtete arv

Tööhõive kasv toetust saanud ettevõtetes

Korraldatud turundustegevuste arv

Abi saavate ettevõtete arv

Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv

Tööhõive kasv toetust saanud ettevõtetes

Ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise programmi…

Lahendatud toimepiirkondade ühendusvõimaluste kitsaskohtade…

#5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime – ERF 
väljundnäitajad

Saavutus-määr 2023 Saavutus-määr 2018



Nimetus Väljundnäitaja 2018 2023 2017 Kommentaar

Fondifond 
riskikapitali
pakkumiseks

Varajase faasi 
fondifondi 
struktuuri kaudu 
riskikapitali 
kaasanud 
ettevõtjate arv

21 62 Vara 
veel

Tulemuslikkust on liiga vara hinnata. Varajase 
faasi fondifondi äriinglite 
kaasinvesteerimisfond käivitus, kaks allfondi
ootavad kinnitust investeerimaks vahendeid 
väljapoole programmipiirkonda. Käib suhtlus 
EK-ga, töötatakse välja varuplaani, lahendus 
peaks selguma 2018.a. II kv.

Laenud,
tagatised, 
ekspordi-
tehingute 
kindlustus

Laenu, tagatist ja 
eksporditehingute 
kindlustust saanud 
ettevõtjate arv

966 2575 145 2018 lõpuks planeeritud vahe-eesmärgi 
saavutamine keeruline, eelhindamine on 
uuendatud ja läbi selle saame tegelikkusele 
vastavad saavutusmäärad. KOMi on antud 
indikaatori muutmise teemal teavitatud

Laenud,
tagatised, 
ekspordi-
tehingute 
kindlustus

Tööhõive kasv 
toetust saanud 
ettevõtetes

0 0 0 KredExi vahearuande järgi oli ettevõtted 
planeerinud hinnanguliselt laenu või käendusi 
abil luua 590 uut töökohta. See on 
märkimisväärne, aga andmed tuleb uuringuga 
üle kontrollida.



# 5: VKE ja piirkondade konkurentsivõime –
tulemusnäitajad – probleemid ja lahendused
• Käivitus Varajase faasi fondifondi äriinglite kaasinvesteerimisfond, 2 allfondi

rakendamine viibis arutelude tõttu väljapoole programmipiirkonda tehtavate 

investeeringute osas. Endiselt käib arutelu EK-ga.

• Meetme tegevuses „Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“

valedel alustel ja üle prognoositud näitajaid parandab eelhindamise uuendamine. 

Uuringu tulemusel vähendame 5 suunas FI-de „Abi saavate ettevõtete arvu“ (kokku ja 

unikaalsed), muud rahalist abi saavad ettevõtted 2575lt 800le.

• Ida-Virumaale jõuab liiga vähe ettevõtluskeskkonda arendavaid toetusi. Piirkonna 

majanduse elavdamiseks on endiselt vaja otsida võimalusi ettevõtluse ning tööhõive 

fokuseeritumaks toetamiseks. 



Prioriteetne suund 6: 
energiatõhusus

Karin Sillmann, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Madis Laaniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium



#6: energiatõhusus - finantstäitmine

Finantsprogressi on oluliselt mõjutanud KOV haldusreform. 

Esitatud ettepanek tulemusraamistiku vahe—eesmärgi  

vähendamiseks.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ÜF 563,5 MEUR 266,1 MEUR 47% 124,3 MEUR 22%



#6: energiatõhusus – tulemusnäitajad 

• Arvestuslik keskmine energiasääst rekonstrueeritud 

kortermajades: sihttase 45%, 2017.a arvestuslik energiasääst 

64% (täidetud 142%)

• Eeldatav keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline 

võimsus, täidetud 16,3, sihttase 140
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Paranenud energia-tarbimisklassiga kodumajapidamiste…

Renoveeritud ja uue torustiku pikkus (km)

Renoveeritud või uus soojuse tootmise võimsus…

Arvestuslik CO2 vähenemine aastas

Meetme tulemusel toodetud ning transpordis kasutusse…

Rekonstrueeritud hoonete pindala

Lokaalsete taastuvenergia küttelahenduste ehitamine…

Renoveeritud tänavavalgustuspunktide arv

Soojusmajanduse arengukavade arv

Liginullenergia-hoone ehitusprojektide arv

#6: energiatõhusus – ÜF väljundnäitajad

Saavutus-määr 2023 Saavutus-määr 2018



# 6: energiatõhusus – probleemid ja 
lahendused
 6. suuna rakendamist on mõjutanud KOV haldusreform 

(valdav osa toetuse saajateks KOVid) ja ehitushindade tõus. 

Väljamaksed on 2-3a ajakavast maas.

 Alternatiivsete kütuste meetme probleemiks on viimaste 

aastate vedel- ja gaasiliste kütuste ebastabiilne 

aktsiisipoliitika.

 Korterelamute toetuse määr on tõusnud ning sinna on soov 

suunata täiendavaid vahendeid.



Prioriteetne suund 7: 
veekaitse

Marit Ristal , Keskkonnaministeerium



#7: veekaitse - finantstäitmine

• Haldusreformist tulenevad viivitused –suurte projektide otsuseid suunavad vee-

ettevõtete omanikud ehk KOV-id.

• Projektide rahastamistaotluste ettevalmistamine on ajamahukas.

• Peale projekti rahastamist eeldab tööde alustamine samuti põhjalikku ja ajamahukat 

projekteerimist, mis aga finantsnäitajatesse oluliselt ei panusta. 

• Riigihanke „Projekteerimis-ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse

ohutustamiseks“ korduvad vaidlustamised. 

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ÜF 214,7 MEUR 118,4 MEUR 55% 6,5 MEUR 3%



#7: veekaitse – tulemusnäitajad 

Meetme tegevuse 7.1.1 tulemusnäitaja „ täiendav elanikkond, 

kellele on suunatud tõhusama reoveepuhastuse teenus“ 100% 

saavutamine 2018.aasta lõpuks on reaalne. Hinnangu aluseks on 

võetud 2018.aastal lõppevate projektide andmed. 
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#7: veekaitse – ÜF väljundnäitajad
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# 7: veekaitse – probleemid ja lahendused

• 2018.aastal vaadatakse üle meetme „Veemajandustaristu 

arendamine“ toetuse andmise tingimused.

• Eeldatavasti 2023.a väljundnäitajate sihttasemed on 

saavutatavad. 



Prioriteetne suund 8: 
roheline infrastruktuur ja 
hädaolukordadeks valmisoleku 
suurendamine

Kadri Möller, Keskkonnaministeerium
Marko Meriloo, Siseministeerium



#8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad 
- finantstäitmine

Kaitstavate liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise meetme rakendamine on 

ajakavas, suuri takistusi ja probleeme ei ole olnud, väiksemad probleemid on seotud 

tegevuste kallinemistega. 2018. a vahe-eesmärk täidetakse.

Ülejäänud maksed meetmes valmisoleku suurendamine hädaolukordadele reageerimiseks  

(*) tehakse 2018. a II pooles. 

Seis Fond
Rakenduskav
a põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide 
maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

1.05.2018 ÜF 124,1 MEUR 113,7 MEUR 92% 49,1 MEUR 40%

1.05.2018 ÜF/SiM 62,1 MEUR 62,1 MEUR 100% 32,3 MEUR* 52%

1.05.2018 ÜF/KKM 62 MEUR 51,6 MEUR 83% 16,8 MEUR 27%



#8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad 
– tulemusnäitajad 

Kaitstavate liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise meetmes saab esimese 

hinnangu tulemusnäitajate kohta anda 2019. aastal. Tulemusnäitajate eesmärkide 

saavutamine perioodi lõpuks on reaalne.

Näitaja Mõõdik Algväärtus Sihtväärtus 
2023

Piirkondade arv, kus suudetakse 
samaaegselt kuni 600 ha tulekahju 
lokaliseerida ja likvideerida

Piirkond 3 4 (täidetud)

Reostustõrjelaevade (kogu 
korjevõimekusega 1,2 km2/ 24h) 
reageerimise aeg

Tund 12 6 (täidetakse 
2018. a II 
pooles)
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#8: roheline infrastruktuur ja hädaolukorrad  – ÜF 
väljundnäitajad
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# 8: roheline infrastruktuur ja 
hädaolukorrad– probleemid ja lahendused

 Kaitstavate liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise meetme rakendamine 

sujub hästi. Tulemusraamistiku näitajate 2018. aasta sihttasemed saavutatakse 

100%.

 Meetmes valmisoleku suurendamine hädaolukordadele reageerimiseks leidis 

auditeeriv asutus 2018.a märtsis, et päästeautode riigihangete puhul ei ole üks 

seatud kvalifitseerimistingimus vastav ja proportsionaalne riigihanke esemega. 

Toetuse saaja ei nõustu projektiauditi lõpparuannetes väljatooduga ning jääb 

seisukohale, et kõnealuse kvalifitseerimistingimusega ei ole riigihangete seadust 

rikutud.



Prioriteetne suund 9: 
jätkusuutlik linnapiirkondade areng

Andres Heldring, Rahandusministeerium



#9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng -
finantstäitmine

Suuna finantstäitmine on rakendusasutuse hinnangul hea. Finantsnäitaja 

2018.a seatud vahe-eesmärk on täidetud.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ERF 110,4 MEUR 51,7 MEUR 47% 37,4 MEUR 34%



#9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng–
tulemusnäitajad 
 Igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate 

inimeste osakaal linnapiirkonnas (48,5%(2012)  50%(2023)), tegelik tase 2017.a 

lõpu seisuga 41,6%. 

 Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja teenuse pakkujate arv on 

kasvanud (0  30 (2023)). Ühtegi lõppenud projekti ei ole, puudub panus 

tulemustesse.

 Lasteaiakohtade järjekord suuremates linnapiirkondades  on kahanenud (4430 (2012) 

 300 (2023)). Tegelik tase 2017.a alguse seisuga 967 kohta.

Tulemusnäitajad on liikunud erinevates suundades. Seni on suuna panus olnud mõjusam 

uute lasteaiakohtade loomiseks. Mõjude hindamisi kavandatakse alates 2019.
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#9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng – ERF väljundnäitajad
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# 9: jätkusuutlik linnapiirkondade areng–
probleemid ja lahendused
 Kõik suuna tegevused on plaanipäraselt käivitunud. Rakendusasutus peab meetmete

progressi piisavaks.

 Mõnevõrra pikemalt käivituvad Ida-Virumaa projektid, millest mitmed on tegevuste

poolest väga mahukad ning ettevalmistused võtavad kauem aega. Taotluste esitamise

tähtajaks on määratud 2018 lõpp, praegu ei ole kavas tähtaega muuta.

 Järjest enam mõjutab projektide elluviimist ehitushindade kallinemine. Määruse

muudatusega on antud võimalus sama taotleja projektide vahel kuni 20% ulatuses

vahendeid ümber tõsta. Koostöös rakendajatega püütakse leida projektipõhiseid

lahendusi, mis võimaldaks osade kulude ärajätmist meetme eesmärke võimalikult vähe

mõjutades.



Prioriteetne suund 10: 
jätkusuutlik transport

Indrek Gailan, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 



#10: transport - finantstäitmine

Finantsprogress on plaanipärane, tulemusraamistiku eesmärk 

täidetud.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ÜF 541,4 MEUR 451 MEUR 83% 258,3 MEUR 48%



#10: transport – tulemusnäitajad 

• Halvas seisundis teede osakaal TEN-T võrgustiku teedest 

täidetud 2023 eesmärgist 870%

• Rahvusvaheliste reisijate arv aastas (õhu, vee- ja 

bussitransport) -3,5%
• Viimased saadavaolevad andmed on 2016.a kohta. Statistikaamet esitas täpsustatud arvud varasemate 

aastate kohta, mistõttu on varem esitatud saavutustasemeid korrigeeritud.

• Rongireisijate arv aastas täidetud 2023 eesmärgist 76%.
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#10: transport – ÜF väljundnäitajad
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# 10: transport – probleemid ja lahendused

Suunas rakendamisega probleeme ei ole, vahe-eesmärgid kohe 

täidetud.



Prioriteetne suund 11: 
IKT teenuste taristu

Raigo Iling, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 



#11: IKT - finantstäitmine

Finantsprogress on plaanipärane, tulemusraamistiku eesmärk 

täidetav.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ERF 93,1 MEUR 71 MEUR 76% 49,3 MEUR 53%



#11: IKT – tulemusnäitajad 

• X-tee vahendusel Eesti ametiasutuste poolt pakutavad e-teenused: 

2023 eesmärgist täidetud 104%

• Turvalise elektroonse identiteedi (ID-kaart, mobiil-ID jne) kasutajad: 

2023 eesmärgist täidetud 60%

• 100 Mbp/s või suurema kiirusega ühenduste osakaal interneti 

püsiühenduste koguarvust: eesmärgist täidetud 19%

• baasvõrgu rajamine aitab väga vähesel määral selle eesmärgi 
saavutamisele kaasa.
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# 11: IKT – probleemid ja lahendused

Suuna tegevust mõjutavad olulised probleemid puuduvad.



Prioriteetne suund 12: 
haldusvõimekus

Anni Katkosild, Riigikantselei
Kaire Kasearu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 



#12: haldusvõimekus

ESF:

- 12.1.Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja 

institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

- 12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

ERF:

- 12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine



#12: haldusvõimekus - finantstäitmine

• ESF - finantsprogress plaanipärane, tulemusraamistiku eesmärk täidetav. 

• ERF - finantsprogress on olnud plaanitust madalam „Olemasolevate ja uute 

infosüsteemide nutikas arendamise“ tegevuses tänu KOV haldusreformile.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ESF 33,1 MEUR 31,4 MEUR 95% 9,8 MEUR 30%

01.05.2018 ERF 97,3 MEUR 25,8 MEUR 26% 13,1 MEUR 13%



#12: haldusvõimekus – tulemusnäitajad 

• ESF – tulemusnäitajate poole liikumine on plaanipärane.

• ERF – tulemusnäitajate poole liikumine on plaanipärane:

•Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal: 2023 eesmärgist 
täidetud 67%

• Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga (ettevõtjate hulgas): 2023 
eesmärgist täidetud 57%

•Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal: 2023 eesmärgist 
täidetud 66%
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#12: haldusvõimekus– ESF väljundnäitajad
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# 12: haldusvõimekus – 2017 olulisemad 
projektid:

12.1.Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja 

institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

• Euroopa Nõukogu eesistumise toetamine

• Haldusreformi elluviimise toetamine

• Riigireformi tegevuskava elluviimine



# 12: haldusvõimekus – 2017 olulisemad 
projektid:

12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

• TERE projektid:

- Sotsiaalministeerium

- Keskkonnaministeerium

• Rakke- ja ekspertrühmad:

- Hoolduskoormuse rakkerühm

- Avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm

- Elanikkonnakaitse rakkerühm



# 12: haldusvõimekus – 2017 olulisemad 
projektid:

12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine

• Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega (PRIA)

• Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine (RaM)

• Haldusreformiga kaasnevad arendused Maa-ameti 

infosüsteemides

• Rahapesu andmebüroo infosüsteemi RABIS2 loomine (SMIT)

Rahastatud projektid:

https://www.ria.ee/ee/2015-rahastatud-projektid-sf.html#avalikud-teenused

https://www.ria.ee/ee/2015-rahastatud-projektid-sf.html#avalikud-teenused


Prioriteetne suund 13: 
tehniline abi

Kadri Kalamees, Rahandusministeerium



#13: tehniline abi - finantstäitmine

Kuni 31.12.2015 kasutati 2007-2013 perioodi tehnilise abi vahendeid ja sealt alates 

käesoleva perioodi tehnilise abi vahendeid. Finantsprogress on ootuspärane.

Seis Fond
Rakenduskava 
põhieraldis 
(EL+RKF+OF)

Rahastatud
projektide maht

%
Toetuse saaja 
deklareeritud 
abikõlblikud kulud

%

01.05.2018 ERF 80,8 MEUR 29,8 MEUR 37% 20,0 MEUR 25%

01.05.2018 ÜF 46,2 MEUR 17,1 MEUR 37% 11,3 MEUR 24%
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#13 tehniline abi - väljundnäitajad
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Aitäh!


