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VV – Eesti Vabariigi Valitsus 
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ÜSM – ühissätete määrus ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. 
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Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
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Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:ET:PDF
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Majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi iga-aastaste rakendusaruannete 

ja rakendamise lõpparuande vorm  

A OSA 

1.   IGA-AASTASE RAKENDUSARUANDE/ RAKENDAMISE 

LÕPPARUANDE KINDLAKSMÄÄRAMINE 

Komisjoni viitenumber 2014EE16M30P001 

Pealkiri Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-

2020 

Versioon   

Aruandlusaasta 2018 

Järelevalvekomitee poolt aruande kinnitamise 

kuupäev 

12.06.2019 

2. RAKENDUSKAVA RAKENDAMISE ÜLEVAADE 

Põhiline teave asjaomasel aastal rakenduskava rakendamise kohta, sh 

rahastamisvahendite kohta seoses finantsandmete ning näitajatega. 

 

Struktuuritoetuste kasutamises suunamuudatusi ei ole, samad eesmärgid, mis seati perioodi 

planeerides, olid asjakohased ka aastal 2018. Mõni valdkond on kiiremini plaaneritu saavutanud 

(nt transport, IKT), osade meetmete rakendamine on erinevatel põhjustel viibinud (nt sotsiaalne 

taristu, koolivõrgu korrastamine).  

2018. lühidalt numbrites:  

 rakenduskava on 73% ulatuses projektidega kaetud; fondide lõikes: ESF 84%, ERF 

69% ja ÜF 73%1; 

 heaks kiidetud projektide arv on 4739: sh ESF 551, ERF 2443 ja ÜF 1745; nendest 

lõpetatud 2330 (49 %); 

 abikõlblikke kulusid on tehtud 1,44 mld ehk 31% rakenduskava kogumahust: sellest 

ESF 197 mln (28%), ERF 600 mln (24%) ja ÜF 650 mln (42%); 

 EK-le on 2018. aasta maksetaotlustega esitatud 1,33 mld ulatuses abikõlblikke 

kogukulusid ning koos EK tehtud ettemaksetega on laekunud 1,12  mld eurot (28% 

EL toetuse kogumahust). 

 

Rakenduskava põhieraldis on olulises ulatuses siseriiklike õigusaktidega kaetud ning 

rakendamise tempo lõpuks oodatud hoo sisse saanud. 

Olulisemad tegevused 2018. aastal: 

- tulemusraamistiku täitmise seire ja lisategevused; 

                                                           
1 Detailsem info lisa 1 tabelis 6 
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- rakenduskava muutmine tulemusraamistiku näitajate sihttasemete korrigeerimiseks 

ning kohustustega katmata vahendite osaliseks ümberplaneerimiseks, sellega seotud 

meetmete nimekirja muutmine ja toetuse andmiste tingimuste muutmine; 

- Ühtse Rakendusteenuse (ÜRT) pilootprojekti rakendamine, mis tõi kaasa muudatused 

rakenduskava juhtimis- ja kontrollisüsteemis; 

- struktuurivahendite uue perioodi planeerimisega alustamine; 

- rakenduskava vahehindamise algatamine. 

 

2018. a oluliseks märksõnaks oli tulemusreserv, mis tähendas intensiivset tööd kõikidele 

osapooltele, alates toetuse saajast kuni liikmesriigini (siin RM): tulemusraamistiku teemadel 

kohtuti regulaarselt, analüüsiti probleemsemaid näitajaid ja nende võimalikke 

saavutustasemeid, vaadati üle näitajate metoodikad ning kus võimalik, arvestati käimasolevate 

projektide saavutustasemetega. Võimalusel toodi tegevusi varasemaks, esitati täiendavaid 

vahe-maksetaotlusi, finantsnäitajate suuremaks täitmiseks esitati EKle 2018.a tekkinud ja 

väljamakstud kulude kohta 31.01.2019 seisuga täiendav maksetaotlus ning 2019.a alguses 

esitatud vahearuannete menetlemiseks suunati täiendavat tööjõudu. 

 

Juba 2017. a lõpuks oli selge, et tulemusreservi saamiseks vajalikke sihttasemeid ei õnnestu 

umbes pooltes prioriteetses suundades saavutada. Lisaks sellele, et perioodi alguses hilines 

kogu õigusraamistiku väljatöötamine ja läbirääkimine Euroopa Liiduga, mõjutasid rakendamise 

kiirust haldusreform, töövõimereformi etapiline rakendamine ning teadus- ja 

kõrgharidusasutuste reform. Täiendavat mõju avaldas valedel eeldustel planeeritud toetuse 

saaja omafinantseeringu panustamise valmidus, hangete läbikukkumise suurenemine (nt 

ehitushindade kallinemise tõttu), EK algatatud rikkumismenetluse piirav mõju jpm. Kuna 

tulemusreservi (210 mln eurot, EL osa) saavad kasutada vaid edukad prioriteetsed suunad, siis 

ilma rakenduskava muutmata oleks need olnud: ettevõtlus, transport, roheline infrastruktuur, 

IKT baastaristu, linnaliste piirkondade arendamine ning hariduse valdkonnas ERF ja 

haldusvõimekuses ESF tegevused.  

 

Muudetud rakenduskava2 kinnitati 21.12.2018, eelnevalt kiitsid selle heaks seirekomisjon ja 

Vabariigi Valitsus. Niipea kui EK andis mitteametlikult oma toetuse muudatustele, hakati 

eeltööd tegema siseriiklike õigusaktidega (meetmete nimekiri, toetuse andmise tingimused), et 

viia need kooskõlla muudetud rakenduskavaga.  

 

Rakenduskava muudatusega korrigeeriti mitmete tulemusraamistiku väljund- ja 

finantsnäitajate sihttasemeid. Kohustustega katmata vahendite osalisel ümberplaneerimisel 

kaaluti mh käimasolevate tegevuste asjakohasust ning mõjusust, analüüsiti võimalikke meetme 

tegevuste eelarvete üle- ja puudujääke eesmärgiga leida vajadusel tõhusamad tegevused 

rakenduskava eesmärkide saavutamiseks, 4. suunda lisandus sotsiaalfond, uute tegevustena 

lisati nt osalemine PIIAC uuringus ja nutika spetsialiseerumise IKT programm.  

Rakenduskava muudatuste ja SF administratsiooni suure töö tulemusena ei ole üheski suunas 

maksete peatamise riski. Tulemusreservi kasutamise ettepaneku teeb Vabariigi Valitsus riigi 

eelarvestrateegia protsessis, esimesel võimalusel algatab RM EK-ga mitteametlikud 

läbirääkimised. 

                                                           
2 https://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/rakenduskava-2014-2020  

https://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/rakenduskava-2014-2020
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2018. aasta septembris rakendus ÜRT pilootprojekt, mille tulemusel muutus rakenduskava 

elluviimise juhtimis- ja kontrollisüsteem ning jagati välistoetuste funktsioonid RMi ja Riigi 

Tugiteenuste Keskuse (RTK) vahel järgnevalt:  

 

1. RMist viidi RTK-sse koos inimestega välistoetuste rakendusüksuse funktsioon (RÜ)3.  

2. RMist viidi RTK-sse koos inimestega korraldusasutuse (KA) funktsioon, välja arvatud 

seire ja hindamine, mis jäid RMi seoses allikast sõltumatu lähenemisega kogu 

riigieelarve vahendite seirele ja hindamisele.  

3. RMist viidi RTK-sse koos inimestega sertifitseeriva asutuse (SA) funktsioon. 

4. RM jäi täitma liikmesriigi (LR) funktsiooni (välistoetuste planeerimine, rakenduskava 

koostamine, õigusloome) ning tehnilise abi ja 12.1 suuna rakendusasutuse funktsioone. 

ÜRT järgse osalise vastavusauditi peamised tähelepanekud puudutasid vajadust täiendada ja 

täpsustada osapoolte RM ja RTK tööprotseduure ja vajadusel põhimääruseid. Auditi 

tähelepanekute rakendamine on valdavas osas püsinud ajakavas.  

 

Uue (2021-2027) perioodi ühtekuuluvuspoliitika elluviimiseks toimub fondide kasutamise 

planeerimine  koos ja kooskõlas Eesti 2035 kavandamisprotsessiga. Uue perioodi planeerimise 

eestvedaja on RM riigieelarve osakonna pikaajalise strateegilise planeerimise meeskond ning 

kaasatud on KA ja kõik asjakohased ministeeriumid.  

 

2018. a alustati rakenduskava vahehindamisega, mille tulemusena selgus 2019. a kevadeks, 

milline on seni olnud prioriteetsete suundade tulemuslikkus ja panus tulemusnäitajate 

saavutamisse, mh anti soovitused tulemuslikkuse tõstmiseks ja tulemusreservi jaotamiseks. 

Hindamise viis läbi konsortsiumi koosseisus Technopolis Group Eesti OÜ (juhtpartner), Ernst 

& Young Baltic AS, Balti Uuringute Instituut ja Praxis.  

 

Kokkuvõtvalt saab 2018. aastat lugeda rakendamise seisukohalt edukaks, kuna 

tulemusraamistiku vahe-sihttasemed on enamuses saavutatud. Erinevate muudatuste 

sisseviimine rakenduskavva nõudis märkimisväärseid lisapingutusi, kuid eesmärkide 

suunas liigutakse tempokalt edasi. Hoolimata perioodi aeglasest algusest on 2023. seatud 

eesmärkide saavutamine võimalik. 

  

                                                           
3 RTK rakendab hetkel 40 meedet 6 erinevast allikast summas ca 1 mld eurot. 
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3.   PRIORITEETSE SUUNA RAKENDAMINE (MÄÄRUSE (EL) NR 

1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 2) 

3.1.   Rakendamise ülevaade  (1)  

 

 

ID Prioriteetne suund Põhiline teave prioriteetse suuna rakendamise kohta, osutades 

peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende 

probleemide lahendamiseks võetud meetmetele 

1  Ühiskonna vajadustele vastav 

haridus ja hea ettevalmistus 

osalemaks tööturul 

1.1 Haridustugiteenuste 

arendamine ja kättesaadavuse 

tagamine (ESF, HTM) 

1.2 Õpetajate, koolijuhtide ja 

noorsootöötajate 

professionaalse arengu 
toetamine (ESF, HTM) 

1.3 Kaasaegse ning 

uuendusliku õppevara 
arendamine ja kasutuselevõtt 

(ESF, HTM, MKM) 

1.4 Koolivõrgu korrastamine 
(ERF, HTM) 

1.5 Õppe seostamine tööturu 

vajadustega (ESF, HTM) 

1.6 Täiskasvanud elanikkonna 

kompetentside arendamine 

 

ERF: heaks on kiidetud 34 põhikoolivõrgu projektiga 

investeeringute kava ning 7 riigigümnaasiumi investeeringut 

summas 128 mln eurot (50% OPi kogumahust4); toetuse saaja 

kulud 44,8 mln (18%). Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-

sihttasemed on piisavas ulatuses täidetud, et reservi taotleda. 

Valdav osa koolivõrgu investeeringu kavu oli plaanis kinnitada  

2017 ja 2018, kuid haldusreformi tõttu jäädi ajakavast ca 2a 

maha. Riigigümnaasiumite osas jäi 2018 allkirjastamata 

maakonnakeskustega koostöökokkulepe, põhikoolivõrgu 

korrastamisel otsiti koos KOVidega lahendusi objektide 

kallinemisele (OF tõstmine, projektide muutmine).  

ESF: heaks on kiidetud 377 projekti summas 188,8 mln (83% 

kogumahust), kulud tehtud 78,7 mln (35%). Tulemusraamistiku 

näitajate 2018.a vahe-sihttasemed piisavas ulatuses täidetud. 

Oluline trend on noorte õpingute katkestamise vähenemine nii 

üld- kui kutsehariduses, millele on kaasa aidanud õppe- ja 

karjäärinõustamise süsteemi käivitamine. Kutse- ja kõrghariduse 

lõpetanute hõive paraneb (tase 81,7%); tööturu vajadusele vastu 

tulekuks toetati tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi 

loomist ning arendati praktikasüsteemi kutse- ja kõrghariduses ja 

ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel. 

2018. a valmistati ette karjääriteenuste reform teenuste osutamise 

efektiivistamiseks ja karjäärinõustamine koondub Eesti 

Töötukassasse. 

Täiskasvanute kasvav huvi kutseõppe vastu on avaldanud 

positiivset mõju nende tööhõivele: õpingutele järgnenud 12 kuu 

jooksul vähenes nende hulk, kes olid töötuna arvel. Täiskasvanute 

poolt karjäärinõustamise kasutamine on võrreldes 2017.a 12% 

suurenenud. 

 

2 Sotsiaalse kaasatuse 

suurendamine  

2.1 Lapsehoiu ja puudega 
laste hoolekandeteenuste 

arendamine hoolduskoormuse 

vähendamiseks 

ERF: heaks on kiidetud 159 projekti summas 283 mln eurot (89% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 43 mln (14%). 

Tulemusraamistiku finantsnäitaja 2018.a vahe-sihttaset ei 

                                                           
4 Siit ja edasi võrdlus rakenduskava (OP) vastava suuna ja fondi kogueraldisega (EL+RKF+OF) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:038:FULL&from=ET#ntr1-L_2015038ET.01007201-E0001
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2.2 Tööturul osalemist 
toetavad hoolekandeteenused 

(ESF, SOM) 

2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh 
alkoholisõltuvuse, ennetuse, 

varajase avastamise ning 

nõustamis- ja raviteenuse 
arendamine ja rakendamine 

(ESF, SOM) 

2.4 Kättesaadavate ja 
kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste tagamine 

tööhõives püsimise ja hõivesse 
naasmise suurendamiseks 

(ERF, SOM) 

2.5 Hoolekande taristu 
arendamine, keskkonna 

kohandamine puuetega 

inimeste vajadustele vastavaks 
(ERF, SOM) 

2.6 Võimaluste loomine Eestis 

elavate ning ühiskonda 
vähelõimunud püsielanike 

aktiivse hõive ja ühiskondliku 

aktiivsuse suurendamiseks ja 
uussisserändajate kohanemise 

ja hilisema lõimumise 

toetamiseks (ESF, SIM, KUM) 

2.7 Noorte tööhõivevalmiduse 

toetamine ning vaesuse mõju 

vähendamine noorsootöö 
teenuste kättesaadavuse kaudu. 

(ESF, SIM, HTM) 

 

õnnestunud piisavas ulatuses täita, väljundnäitajate vahe-

sihttasemed täideti. 

Investeeringuid tervishoidu ja hoolekande taristusse mõjutas 

oluliselt haldusreform, kuna paljud taotlejad on KOVid ning 

otsuseid ei olnud võimalik enne reformi lõppu teha (hilinemine 

ca 2 a). Esmatasandi tervisekeskuste valmimine on edasi 

lükkunud korduvalt luhtunud hangete tõttu. Positiivsemad 

arengud on erihoolekandeasutuste teenuskohtade loomisel, 

samuti eluaseme kohandamise meetmes, kus taotlema tuli 71% 

KOVidest. 

ESF: heaks on kiidetud 103 projekti summas 126 mln eurot (76% 

põhieraldisest); toetuse saaja kulud 48,5 mln (29%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed on piisavas 

ulatuses täidetud. 

Lapsehoiukohtadega seotud meetmed viibisid haldusreformi 

taga. Sügava ja raske puudega laste tugiteenuste sihttaset tõsteti 

suure huvi tõttu. Planeeritust suuremaks osutus ka alkoholi 

tarvitamise vähendamise teenuse vajadus, mille pakkumist pärsib 

samas kohati perearstide vähene huvi teenust osutada. 

Nii kohanemis- ja lõimumisvaldkonna tegevuste kui ka osalejate 

koguarv on kasvanud ning mitmekesistunud, mis on loonud 

paremad tingimused nii uussisserändajate kui ka vähelõimunud 

isikute toetamiseks Eestis ning kohanemis- ja lõimumismeede on 

andnud sellesse olulise omapoolse panuse.  

Noorte tööhõivevalmiduse toetamisel on 67,8% tugiteenuseid 

saanud NEET noortest 6 kuud peale programmist lahkumist 

väljunud NEET noore staatusest (eesmärk 50%). Seega võib 

öelda, et valitud lähenemine, st NEET noortele tugiteenuste 

pakkumine noorsootööasutustele tuginedes, on olnud tulemuslik. 

3 Tööturule juurdepääsu 
parandamine ja tööturult 

väljalangemise ennetamine 

3.1 Töövõime toetamise 
skeemi loomine ja juurutamine 

3.2 Tööturuteenused tagamaks 

paremaid võimalusi hõives 
osalemiseks 

 

ESF: heaks on kiidetud 32 projekti summas 230 mln eurot (95% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud on 58,7 mln (24%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed on piisavas 

ulatuses täidetud. 

Töötus on vähenenud kõikide sihtrühmade lõikes, sellesse on 

andud olulise panuse töövõimereform. Tööhõive taset on tõstnud 

mh mitteaktiivsete ja pensionäride toomine tööturule. 2018. 

aastast on töövõime toetamise skeemi sihtrühma kuuluvate 

inimeste teenustele sisenemiste arv vähenema hakanud. 

2018. a laiendati avatud taotlusvoorus meetmete paketti, mida on 

võimalik rakendada väiksema konkurentsivõimega inimeste 

pädevuste tõstmiseks ja nende tööturule aitamiseks. Sellega 

seoses kasvas huvi avatud taotlusvooru vastu ning toetatud 

projektide arv tõusis pea poole võrra.  

Noortegarantii tugisüsteemi raames viidi läbi esimene 

andmeregistrite seire 36 omavalitsuse osavõtul (46% 

omavalitsustest), mille käigus kaardistati NEET noori, et toetada 

nende tööturul osalemist ning parandada tööalaseid võimalusi. 
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8% kaardistatud noortega saadi ühendust ning selgitati välja 

nende abivajadus, ca ¼ neist vajas abi haridustee jätkamisel või 

töö leidmisel. KOVidel on huvi teemaga tegeleda, kuid 

motivatsiooni abi pakkuda veel napib.  

Valmistati ette 2019. a jõustuv meede töökohtade loomiseks ja 

pikaajaliste töötute töölerakendamiseks Ida- ja Kagu-Eestis.  

Aktiivseid tööturuteenuseid on saanud 182% inimesi vahe-

eesmärgist, neist 6 kuud pärast tegevusest lahkumist oli asunud 

tööle 27% (siht 40%). 

Töövõime toetamise skeemi vahendusel on tööturu-, abivahendi, 

kaitstud töö või rehabilitatsiooniteenuseid saanud inimeste arv on 

115% vahe-eesmärgist.  

 

4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja 

seda toetav teadus- ja 
arendustegevus 

4.1 Eesti T&A rahvusvahelise 

konkurentsivõime 
suurendamine ja osalemine 

üle-Euroopalistes 

teadusalgatustes (HTM) 

4.2 TA&I süsteemi kohaliku 

sotsiaalmajandusliku mõju 

suurendamine ja nutikas 
spetsialiseerumine kasvualade 

(IKT + tervis + ressursid) 

arendamiseks (HTM, MKM) 

4.3 Ettevõtete ressursitõhusus 

(KKM) 

4.4 Ettevõtja arenguplaani 
toetusmeede  ettevõtete arendus- 

ja eksporditegevustele 

kaasaaitamiseks ning 
juhtimisvõimekuse tõstmiseks 

(MKM) 

 

ERF: heaks on kiidetud 970 projekti summas 605 mln eurot (64% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 206 mln (22%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed piisavas 

ulatuses täidetud. 

4.suunas mõjutas teadus- ja arendustegevusi teadus- ja kõrgkoolide 

võrgustiku reform, mille tulemusena tuli üle vaadata rahastatavad 

meetmed.  

T&A ning ettevõtluse ja innovatsiooni valdkondade vahelise 

sünergia ja sidususe suurendamiseks otsustas Vabariigi Valitsus 

anda ülesande koostada nimetud valdkondades ühine arengukava. 

Uue arengukavaga kujundatakse Eesti eeldusi, tingimusi ning 

vajadusi arvestav TAI ja ettevõtluse poliitika, mis aitaks kaasa 

tootlikkuse kasvu kiirendamise ning teadusmahuka ühiskonna 

arendamise kaudu Eesti kestlikkusele ja elanike heaolu kasvule. 

Ühine arengukava lähtub VV poolt heaks kiidetud „Kõrghariduse 

ja teaduse pikaajalise rahastamise kava koostamise ja 

organisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise rakkerühma 

ettepanekute rakendamise tegevuskavast“ ning koostatava uue 

arengukava põhifookus on toetada tootlikkuse ja lisandväärtuse 

kasvu, soodustades erasektori TA investeeringute tõusu.  

Ettevõtete T&A võimekuse suurendamiseks avatakse 2019. a mh 

tootearenduse meede, mis võimaldab ettevõttel saada osa oma 

T&A investeeringust hüvitatud, sh toetatakse ülikoolidelt T&A 

teenuse ostmist. Meetme eelarve on 20 mln eurot. 

Kokkuvõttes saab suuna edenemist  lugeda üldjoontes heaks, kuid 

on väljakutseid, millega tuleb tegeleda, eelkõige ettevõtluse ja 

T&A suurem seostamine ning eraettevõtete panuse suurendamine.  

 

4.suunda lisandus rakenduskava muutmise järel ESFi nutika 

spetsialiseerumise IKT programm, suunatud  IKT spetsialistide 

järelkasvu tagamisele tööturul, 2018. projekte veel ellu ei viidud. 

5 Väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtete arendamine ja 
ERF: heaks on kiidetud 893 projekti summas 473,9 mln eurot 

(87% kogueraldisest); toetuse saaja kulud 152,8 mln (28%). 
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piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamine 

5.1 Ettevõtlikkuse 

kasvatamine, ettevõtluse kasvu 
soodustamine, 

ettevõtluskeskkonna 

arendamine (MKM) 

5.2 Kapitali- ja 

krediidikindlustuse 

kättesaadavuse parandamine 
(MKM) 

5.3 Loomemajanduse 

arendamine (KUM) 

5.4 Piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamine 

(RM) 

 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed piisavas 

ulatuses täidetud. 

Siiani jätkuvad probleemid finantsinstrumentide (laenud, 

tagatised, krediidikindlustused jne) rakendamisel (reeglite erinev 

tõlgendamine, pikaleveninud läbirääkimised EKga, muutunud 

turusituatsioon). Finantsinstrumentide rakendamine planeeritud 

kujul ei õnnestu, mistõttu teostati vastavalt kehtiva eelhindamise 

juhistele jooksev hindamine. Hindamise tulemusel püütakse 

leevendada mainitud probleeme, sh ka prognoositud ringlus- ja 

võimenduskordaja ümber seadmine, topeltfinantseerimise riski 

adresseerimine jne. Mh üritatakse lahendada valdkondlikus 

komisjonis üles kerkinud erimeelsusi jooksva hindamise osas, mis 

tähendab, et probleemidega on jätkuvalt vaja edasi tegeleda.   

Probleemiks on ka ettevõtete arendamisega seotud meetmete mõju 

kontsentreerumine Harjumaale, sellega seoses otsitakse lahendusi 

ja võimalusi väljaspool Harjumaad olevate piirkondade 

toetamiseks. Oluline roll on siin regionaalsete 

kompetentsikeskuste arendamisel, mille eesmärk on luua 

tingimused teadmistemahukaks ettevõtluseks väljaspool Harju ja 

Tartu maakonda. 2018. seisuga tegutseb 5 sellist keskust. 

Üldiselt võib suuna edenemist siiski heaks lugeda, lõppeesmärkide 

saavutamise suunas on oluliselt kaasa aidanud mh OP-i 

muutmisega kaasnenud parandused. Suuna tegevused on otseselt 

seotud konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomisega ning 

vahehindamisel tuvastati selge mõju teadustegevuse ja 

innovatsiooni edendamisele, kuna meetmetes on ette nähtud 

tõhusaid stiimuleid innovatsioonibaasi laiendamise osas.  

6 Energiatõhusus 

MKM 

6.1 Energiatõhususe 

saavutamine 
elamumajanduses 

6.2 Efektiivne soojusenergia 

tootmine ja ülekanne 

6.3 Energiasäästu ja 

taastuvenergia osakaalu 

suurendamine 

 

ÜF: heaks on kiidetud 680 projekti summas 355,9 mln eurot (66% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 220,6 mln (41% 

kogueraldisest). Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-

sihttasemed on piisavas ulatuses täidetud. 

Ka 6. suunda mõjutas haldusreform: efektiivse soojusenergia 

tootmise ja ülekande projektid on suunatud KOVidele ja nende 

allasutustele, samuti tänavavalgustuse taristu renoveerimise 

projektid, viivitus oli ca 2 aastat.  

Kortermajade energiatõhusaks muutmisel on väljakutseks 

küsimus, kas muuta olemasolevad hooned energiatõhusamaks või 

väheneva elanikkonna vaatenurgast pigem ehitada uus hoone, 

seda eriti väljaspool suuremaid linnu. Eelistatud lähenemiseks 

peab MKM uute vahendite lisandumisel keskenduda hoonete 

energiatõhusamaks muutmisele. 

 

7 Veekaitse 

KKM 

7.1 Veemajanduse taristu 

arendamine 

7.2 Saastunud alade ja 
veekogude korrastamine 

ÜF: heaks on kiidetud 863 projekti summas 130 mln eurot (58% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 22,8 mln (10%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed piisavas 

ulatuses täidetud. 
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 Rakenduskava muutmisel alandati finantsnäitaja sihttaset, 

põhjuseks haldusreform, kuna meetmed on seotud KOVide ja 

nende osalusega ettevõtetega ning reformi mõjul muudeti nii 

tehnilisi- kui finantslahendusi. Samuti mõjutas trasside rajamist 

ehitushindade tõus.    

Eesmärgi saavutamiseks tuleb kõige kriitilisematel aladel 

täiendavalt rahastada 2 reoveekogumisala (Laulasmaa ja 

Türisalu) ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (ÜVVK) 

väljaehitamist ning tagada seni rahastatud reoveekogumisaladel 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine. Olemasoleva 

süsteemiga liitumise suurendamiseks hakati rahastama eraisikute 

projekte, ÜVVK seaduses sätestati kohustus süsteemidega 

liitumiseks ja KOVide järelevalveõigusi laiendati seniste 

kohtkäitluslahenduste osas.  

Jääkreostusobjektide korrastamisel oli takistuseks 

ohutustamistööde kallinemine, mistõttu otsiti täiendavaid 

rahastusallikaid. Lisarahastus LIFE programmist saadi nt Purtse 

jõe lisajõe Erra korrastamiseks. Kaalutakse mh alternatiivseid 

tehnilisi lahendusi ohutustamistööde maksumuse vähendamiseks, 

selleks tehakse koostööd Ida-Virumaa tööstusettevõtetega. 

Kukruse aherainemäe projekt vajab täiendavat analüüsi, et leida 

sobivaim lahendus selle ohutustamiseks. 

Turbaalade korrastamine on käimas 1412 ha soodes. Kavandatust 

pisut keerukamaks osutus kriteeriumitele kõige paremini 

vastavate turbaalade välja valimine, kuid alternatiive on piisavalt 

ja eesmärgid saavutatakse.  

Suunas on mitmeid väljakutseid, millega aktiivselt tegeletakse, et 

planeeritud eesmärgid täita.  

8 Roheline infrastruktuur ja 
hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine 

8.1 Kaitsealuste liikide ja 
elupaikade säilitamine ning 

taastamine (KKM) 

8.2 Valmisoleku suurendamine 
keskkonna hädaolukordadele 

reageerimiseks (KKM, SIM) 

 

ÜF: heaks on kiidetud 112 projekti summas 121,9 mln eurot (92% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 85,9 mln (65%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed piisavas 

ulatuses täidetud. 

2018.a valmisid/uuenesid hädaolukorra riskianalüüsid. Olulise 

riskina on välja toodud üleujutus, mille esinemise tõenäosust 

hinnatakse keskmiseks, kuid tagajärgi rasketeks. Samasuguse 

esinemistõenäosusega on merereostus, mille tõenäolisem 

tekkepõhjus on reisilaeva ja naftatankeri kokkupõrge. Võimalike 

tagajärgedega aitavad toime tulla 8. suuna meetme toel soetatud 

päästeautod, reostustõrjelaev ja reostuse seirelennuk, mis on kõik 

teenistusse võetud ning meetme tegevus edukalt lõpetatud. 

 

Valmisoleku suurendamiseks keskkonnahädaolukordadele 

reageerimisel valmistati 2018.a ette automaatsondijaama hange, 

see kuulutatakse välja 2019.a II kvartalis. Kalibreerimislabori 

seadmetest osa saabus 2019.a alguses.   
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9 Jätkusuutlik linnapiirkondade 
areng 

9.1 Säästva linnalise liikuvuse 

ning inim- ja keskkonna-
sõbraliku avaliku linnaruumi 

arendamine 

9.2 Ida-Virumaa 
linnapiirkondade jätkusuutlik 

areng 

 

ERF: heaks on kiidetud 74 projekti summas 65 mln eurot 

(kogueraldisest 55%); toetuse saaja kulud 49 mln (42%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed on piisavas 

ulatuses täidetud. 

Säästva linnalise liikuvuse arendamisel on siiani olnud pigem rõhk 

kergliiklusteedel, aga juba liigutakse edasi ka teistsuguste 

tegevustega. Nt nutika linna lahendusena ja ühistranspordi osana 

avatakse Tartus suvel 2019 rattaringluse projekt. 

Sotsiaalse taristu investeeringute raames, mis aitavad kaasa 

piirkondlikule jätkusuutlikule arengule, on uute lasteaiakohtade 

loomine läinud kavandatust kiiremini, sest KOVid on soovinud 

meetme abil lasteaiakohtade puudust leevendada ning 

ehitushangetega olulisi probleeme esile ei kerkinud. 

Tänasel päeval saavad suuremad KOVid ehitushindade tõusuga 

hakkama, kuid see mõjutab raskemalt Ida-Virumaad, kus on 

linnapiirkondade arendamiseks plaanis mahukamad tegevused: 

näiteks Kohtla-Järve haridus- ja vaba aja linnaku ehitus, mille 

ettevalmistamine võttis rohkem aega ning kus olemasolev 

võimekus projektidesse panustada on madalam. Projektide 

ajatamine pikema perioodi peale ning kulude kärpimine võimaldab 

tegevused siiski suures osas ellu viia. 

 

10 Jätkusuutlik transport 

MKM 

10.1 Üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste ühenduste 

arendamine 

10.2 Raudteeliikluse 

arendamine ja erinevate 
liikumisviiside ühendamine 

 

ÜF: heaks on kiidetud 74 projekti summas 476 mln eurot (82% 

kogueraldisest); toetuse saaja tehtud kulud 306 mln (53%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed on täidetud. 

Mitmed meetme tegevuse eesmärgid on juba täitnud 2023. aasta 

sihttasemed, suuna edenemine on olnud väga hea. Täiendavaid 

vahendeid loodetakse saada tulemusreservist ning suunata need 

teede ehitusse, kuna EL on pannud kohustuse TEN-T core teede 

võrgustiku valmis ehitamiseks aastaks 2030. Ilma täiendavate 

vahenditeta on selle eesmärgi täitmine ohus. Alternatiivsed 

tulemusreservi rahastusvajadused esinevad meetme tegevuses 

10.2.1 raudtee kergliiklustunnelite ehituse puhul ning meetme 

tegevuses 10.2.4,  suuremate linnade jalgrattateede põhivõrgustiku 

ehituse toetamisel (+ rattamajad, hoiustuskohad), trammiteede 

ehitus Tallinnas ning keskkonnasõbraliku raudteeveeremi 

soetamise puhul. 

Suurematest projektidest on hetkel veel pooleli Tallinna 

lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamise ja 

lennuohutuse suurendamise projekt, mille planeeritav lõpuaeg jääb 

2020. teise poolaastasse. 

11 IKT teenuste taristu 

MKM 

11.1 Uue põlvkonna 

lairibavõrkude arendamine 

ERF: heaks on kiidetud 121 projekti summas 80,4 mln eurot 

(81% kogueraldisest); toetuse saaja kulud 57,7 mln (58%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed on 

täidetud. 
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11.2 Nutika teenuste taristu 
arendamine 

 

Üldiselt on suuna edenemine hea, kuid maha on jäänud piiriüleste 

avalike teenuste meetme täitmine, kuna piiriüleseid avalike 

teenuseid arendatakse ka 12. suunas. Koostöös RÜ-ga on 11. 

suuna tegevustes esinevad potentsiaalsed piiriülesed projektid üle 

vaadatud ning sellest tulenevalt planeeritud täiendavaid 

piiriüleseid IKT taristu projekte järgnevatesse aastatesse, mis 

parandab ka meetme näitajate saavutustaset. 

12 Haldusvõimekus 

12.1 Riigi võimekuse tõstmine 
inimressursside arendamise ja 

institutsionaalse suutlikkuse 

parendamise kaudu (ESF, 
RM) 

12.2 Poliitikakujundamise 

kvaliteedi arendamine (ESF, 
RK) 

12.3 Avalike teenuste pakkumise 

arendamine (ERF, MKM) 

 

ERF: heaks on kiidetud 177 projekti summas 37,8 mln eurot 

(34,7% kogueraldisest); toetuse saaja kulud 20 mln (57%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed on piisavas 

ulatuses täidetud.  

ESF: heaks on kiidetud 39 projekti summas 31,8 mln eurot (91% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 11,6 mln (10%). 

Tulemusraamistiku näitajate 2018.a vahe-sihttasemed piisavas 

ulatuses täidetud. 

 

Haldusvõimekuse tõstmiseks fokuseeriti haldusreformi järel 

kohaliku tasandi koolitamisele, et toetada reformi järeltegevusi. 

Keskvalitsuse koolitustel oli 2018. märksõnad teenuste disain, 

poliitikakujundamine ja  juhtide järelkasv. Keskvalitsuse asutuste 

seas viidi läbi erinevaid organisatsiooni arenduse ja asutuste-

üleste protsesside korrastamise projekte. Valitsemisalade vaatest 

oli 2018. enim ressurssi nõudev projekt tegevusepõhisele 

eelarvele üleminek.  

Väljakutseks on jätkuvalt KOVide võimekuse tõstmine ja avalike 

teenuste pakkumise taseme ühtlustamine. 2018. aastal planeeritud 

tegevused on ajakavas ning 2019. a aprillis vaadatakse läbi 

KOVide planeeritud tegevuste reaalne rakendatavus. 

Avalike teenuste arendamist mõjutas haldusreform, kuna see oli 

suunatud mh ka KOVidele. IKT strateegiad tuli enne avatud 

voorude läbiviimist uuendada. Selles olukorras oli vajalik 

rakenduskava muudatus ja finantsnäitaja vähendamine. 2018. 

jõuti IKT strateegiate uuendamisega ühele poole ning avatud 

voorud jätkusid.  

 

13-

14 

Tehniline abi 

RM 

ERF ja ÜF 

 

ERF: rahastatud on 16 projekti summas 38 mln eurot (47% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 26 mln (32%).  

ÜF: rahastatud on 16 projekti summas 21,8 mln eurot (47% 

kogueraldisest); toetuse saaja kulud 14,8 mln (32%). 

Tehnilise abi rakendamine kulges 2018. aastal hästi. 

Rakenduskava elluviimisega oli seotud 289 FTEd (full time 

equivalent: täistööaja ekvivalent) ning keskmine 

personalivoolavus oli 6,1%. Kommunikatsioonitegevusteks 

kasutati 391 631 eurot ning 2018. a avalikkuse teadlikkuse 

struktuurifondidest oli 80%. 
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3.2.   Ühised ja programmipõhised näitajad (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 

2)  (2)  

3.2     Ühised ja programmipõhised näitajad  

Tabelid 1 - ERF ja ÜF tulemusnäitajad, 2A - ESF ühised tulemusnäitajad, 2C - ESF 

rakenduskavapõhised tulemusnäitajad, 3A - ERF ja ÜF ühised ja rakenduskavapõhised 

väljundnäitajad prioriteetse suuna ja investeerimis-prioriteedi lõikes, 3B - ERFi ühised 

väljundnäitajad, 4A - ESFi ühised väljundnäitajad, 4B - ESFi rakenduskavapõhised 

väljundnäitajad on toodud aruande lisas 1. 

 

3.3    Tulemusraamistikus kindlaks määratud vahe-eesmärgid ja sihttasemed  

Tabel 5 - tulemusraamistikus kindlaks määratud vahe-eesmärgid ja sihttasemed on toodud 

aruande lisas 1. 

 

3.4    Rahalised andmed  

Tabelid 6 - rahaline teave prioriteetse suuna ja rakenduskava tasandil, 7 - ERF, ESF ja ÜF 

kumulatiivsete finantsandmete jaotus sekkumis-kategooriate lõikes, 8 - ristfinantseerimise 

kasutamine, 9 - väljaspool rakenduspiirkonda rakendatud tegevuste kulud (ERF ja ÜF) ja 10 - 

väljaspool ELi rakendatud tegevuste kulud (ESF) on toodud aruande lisas 1. 

4. HINDAMISTE SÜNTEES:  KÕIKIDE HINDAMISTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE, MIS 

ON ARUANDEAASTA JOOKSUL AVALDATUD/ VALMINUD. VÄLJA TULEB TUUA 

HINDAMISARUANDE NIMI JA PERIOODI. 

 

Aruandlusperioodil lõppes üks hindamine -  Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamine“ keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning 

koondamine. Hindamise objektiks oli 2007–2013 struktuurivahendite meetmest 

„Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ (edaspidi ÜF) rahastatud projektid. Erinevaid 

taotlejaid (toetuse saajaid) oli kokku 73. Rahastatud projekte oli kokku 139. 

Hindamise teostas KKMi tellimusel OÜ Alkranel vahemikul 1.05.2017-31.03.2018. 

 

Hindamisest ilmnes, et tänu ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisele ja 

rajamisele ning täiendavalt kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elanike arvu kasvule on 

oluliselt vähenenud reostuskoormus keskkonnale. 95,4% kõikide projektidega seotud 

reoveekogumisalade elanike reovesi puhastatakse nõuetekohaselt, sh 99,1% üle 2000 ie 

reostuskoormusega projekti piirkondade elanike reovesi. Peamiselt esineb mittenõuetekohaselt 

töötavate puhastite puhul endiselt probleeme üldfosfori piirväärtuste tagamisega.  

Kõikide projektipiirkondade elanikele on tänu projektide elluviimisele tagatud nõuetele vastav 

joogivesi. Aastas hoitakse tänu veetorustike lekete vähenemisele kokku puhast vett, mis vastab 

poolele Narva linna aastasele veetarbele. 

Järeltegevus: OÜ Alkranel poolt eraldi järeltegevuste vajadust välja ei toodud. Toetused on 

aidanud reostuskoormust keskkonnale vähendada. Sellest lähtuvalt on vajalik ka edaspidi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:038:FULL&from=ET#ntr2-L_2015038ET.01007201-E0002
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toetada ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ja rajamist ning 

täiendavalt kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elanike arvu kasvatada.  

 

2018. aastal on toimunud: 

1. ÜVK liitumismeetme https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001 väljatöötamine ja 

rakendamine alates juuni 2018, et soodustada varasemate toetusmeetmete raames rajatud ÜVK 

süsteemidega liitumist. 

2. ÜF 2014-2020 jätkumeetme "Veemajandustaristu arendamine" rakendamine, et saavutada 

üle 2000ie reoveekogumisalade lõplik nõuetele vastavus asulareovee puhastamise direktiivi 

nõuetele ning seeläbi vähendada negatiivset mõju põhja ja pinnaveele ning inimtervisele. 

 

Täiendavalt viidi Rahandusministeeriumi tellimusel vahemikul november 2018 kuni 22. mai 

2019 läbi „Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 

vahehindamine“. Hindamist teostas Technopolis Group Eesti OÜ koostöös Ernst & Young 

Baltic AS, Balti Uuringute Instituudi ja Praxisega.  

Hindamise tulemusel leiti, et suures plaanis liigub rakenduskava elluviimine plaanipäraselt ning 

ekspertide hinnangul suudetakse 2023. aastaks sihttasemed kõikide prioriteetsete suundade osas 

suure tõenäosusega täita.  

Rakenduskava on avaldanud märkimisväärset mõju Eesti olulisimate strateegiliste 

eesmärkide saavutamisele. Suurim on panus rakenduskavaga otseselt haakuvate strateegiate 

– „Eesti 2020“, „Euroopa 2020“ ja „Läänemere strateegia“ – ning säästva arenguga seonduvate 

eesmärkide täitmisse. Samuti tuvastati ka oluline positiivne mõju „Regionaalarengu strateegia“ 

eesmärkide ning „Riigipõhiste soovituste“ realiseerimisse. 

EL-i toetused panustavad olulisel määral struktuursetesse muutustesse suurema 

teadmisemahukuse ja väiksema ressursimahukusega majanduse suunas, kuid vastavate 

investeeringute mõju ei ole veel avaldunud. 

Rakenduskava valdkondlikud eesmärgid ja tegevused on asjakohased ka täna ja rakenduskava 

eesmärkide täitmiseks vajadus suurte muudatuste järele puudub.  

Regionaalse arengu tasakaal on siiski endiselt suur väljakutse. Harju- ja Tartumaa välise 

Eesti väljakutseteks on takerdunud ettevõtluse struktuurimuutus ja vähesed investeeringud ning 

sellest tingitud viimase 25 aasta väljaränne, mis on kumulatiivselt omakorda kahandanud 

teenuste mahtu, kättesaadavust ja tööhõivet. Peamisteks erisuste põhjusteks on ääremaa kapitali 

vähesus, madalam ettevõtlusaktiivsus, ettevõtluse erinev struktuur, töötleva tööstuse suurem 

osakaal, seni madal teadmismahukus ja tugistruktuuride vähene võimekus. Ida-Virumaal 

takistab ettevõtluse arengut ja hõive kasvu piirkonna negatiivne maine, ettevõtjate ja töötajate 

ebapiisav keeleoskus ja kultuurilised hoiakud. Kagu-Eestis nõrkuseks on eriti vähene kapitali 

kättesaadavus, ruumiline eraldatus turgudest, omavalitsuste killustatus ja vähene tegelemine 

ettevõtluse arendamisega, aga ka ettevõtjate ebapiisavad teadmised ja oskused ning 

põlvkonnavahetus. Edaspidiste meetmete disainimisel soovitavad eksperdid keskenduda 

komplekslahendustele ja siin tuleks erinevalt senisest voorupõhisest ja KOVde vahelist 

konkurentsi soodustava praktika asemel enam rakendada programmipõhisust: rahastada 

värskelt valminud maakondlikes strateegiates ja planeeringutes esile tõstetud 

tulevikuväärtusega projekte.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018001
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Tulemusraamistikku kuuluvad prioriteetsete suundade eesmärkide mõõtmiseks seatud 

sihttasemed on seisuga 31.12.2018 täidetud (vt. Lisa G ja Error! Reference source not 

found.5), mis tähendab, et kõik prioriteetsed suunad on tulemusreservi kõlblikud, v.a PS2 

„Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ ERF suund, mille neljast näitajast üks – finantsnäitaja - 

saavutustase on 65%, mis jääb alla nõutud 75% piirmäära. 

Hindamiseksperdid soovitavad tulemusreservi jagamisel eelistada neid tegevusi, mis loovad 

ühiskonnale lisandväärtust, toetavad pikaajalist kasvu ning rakenduskava sisuliste eesmärkide 

täitmist – TA ja innovatsioon ettevõtluses, haridus ja regionaalne areng. TA ja innovatsioon 

ettevõtluses ning haridus loovad koos eeldused nii kõrge lisandväärtusega töötajate 

olemasoluks ning ülikoolide ja ettevõtete vaheliseks koostööks, kui ka majanduse ja ühiskonna 

laiemalt valmisolekuks uute tehnoloogiate ja ärimudelite kasutuselevõtuks. Vahehindamine 

näitab selgelt, et ääremaad on endiselt sotsiaal- majanduslikus arengus tõmbekeskustest maha 

jäänud – soovitame seetõttu osa tulemusreservi vahendeid suunata ka Ida-Virumaa ettevõtjate 

teadlikkuse tõstmisele nii moodsate tehnoloogiate kasutamise (nt Tööstus 4.0) kui ka 

ettevõtlustoetuste taotlemise võimaluste kohta üldiselt.  

Projektide valikukriteeriumide hindamisest järeldati, et valikukriteeriumide seadmisel 

tuginetaks üldistele valikukriteeriumidele ning kohandatakse neid lähtuvalt konkreetse 

tegevuse eripärast. Erandiks on projekti mõju läbivatele teemadele, mille kasutamine 

hindamiskriteeriumina on pigem vähe levinud. Ettepanekuna tuleks sätestada selle kriteeriumi 

kasutamine üldistes hindamiskriteeriumides konkreetsemalt, millisel juhul on selle kriteeriumi 

kasutamine kohustuslik.  

 

KOKKUVÕTE: 

TEEMA 1 

Hindamise eesmärk oli välja selgitada 2007-2013 ÜF vahenditest (470 075 972 eurot) rajatud 

ja rekonstrueeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide (edaspidi ÜVK) mõju 

keskkonnale ning projektide seireandmete uuendamine, koondamine ja analüüsimine.  
 

LEIUD 1 

Hindamise raames kaardistati rakendamise tulemused: 

• rajati erinevaid torustikke 1675,047 km ning rekonstrueeriti 1460,636 km 

• rekonstrueeriti 73 veetöötlusjaama 

• rekonstrueeriti 95 reoveepuhastit ja rajati 9 uut reoveepuhastit 

• soetati 100 eriotstarbelist sõidukit 

• kokku soetati 25 729 kaugloetavat veearvestit 

• rajati kokku 480 reoveepumplat ning rekonstrueeriti 264 

• loodi ühiskanalisatsiooniga  liitumiseks võimalus 57 806 inimesele.  38 931 inimest 

kasutasid loodud võimalust  ning liitusid kanalisatsioonisüsteemiga. 

• loodi ühisveevärgiga liitumise võimalusi kokku 47 156 inimesele, seda 121 erinevasse 

piirkonda, 30 209 inimest kasutasid loodud võimalust ning liitusid ühisveevärgiga. 

                                                           
5 Vahehindamise aruanne, https://www.struktuurifondid.ee/et/hindamine  

https://www.struktuurifondid.ee/et/hindamine
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Heitvee suublasse juhtimisest veekogumitele avalduv koormus on vaadeldud projekti 
piirkondadest vähenenud:  

 BHT
7 

osas kokku 124,853 t/a (vähenemine 23,4%). BHT
7 

koormus on vähenenud määral, 

mis kaasneks 5 701 inimese reovee puhastamata veekogudesse juhtimisega; 

 heljuvaine osas 242,959 t/a (vähenemine 27,3%). Heljuvainete koormus on vähenenud 

määral, mis kaasneks 18 490 inimese reovee puhastamata veekogudesse juhtimisega;  

 üldlämmastiku osas 293,567 t/a (vähenemine 31,5%). Üldlämmastiku koormus on 

vähenenud määral, mis kaasneks 67 024 inimese reovee puhastamata veekogudesse 

juhtimisega;  

 üldfosfori osas 56,21 t/a  (vähenemine 62,9%). Üldfosfori koormus on vähenenud määral, 

mis kaasneks 96 247 inimese reovee puhastamata veekogudesse juhtimisega.  

 

TEEMA 2 

Hinnati ÜKP fondide perioodi 2014-2020 rakenduskavas seatud eesmärkide asjakohasust, 

prioriteetsete suundade tulemuslikkust ja mõju. Analüüsiti projektivaliku kriteeriume ja valiku 

metoodikat ning tehti ettepanekuid valikumetoodika parandamiseks. Ühtlasi oli hindamise 

eesmärk saada soovitusi, kuhu oleks kõige tulemuslikum ja mõjusam suunata tulemusreservi 

vahendid.  

 

LEIUD 2 

1. Rakenduskava eesmärgid ja tegevused on hinnatud enamasti asjakohasteks (tabelid 1-

46). Väljundnäitajatest 61% on täidetud vähemalt 100% 2018. a sihttasemest ja ainult 

14% puhul pole jõutud 65% sihttasemeni, 80% seatud tulemusnäitajatest on 

baastasemega võrreldes paranenud. Suurim on tulemusnäitajate paranemine ja toetuste 

mõju olnud juurdepääsul tööturule ja tööhõive suurenemisele (PS3 ESF), avaliku 

sektori institutsionaalse suutlikkuse paranemisele (PS12 ESF), IKT teenuste taristu 

arendamisele (PS11 ERF), energiatõhususe arendamisele (PS6 ÜF) ja 

keskkonnariskide maandamisele (PS8 ÜF). 

2. Soovitame tulemusreservi jagamisel eelistada (tabel 9): 

a. TA ja innovatsioon ettevõtluses 

(1) investeeringud ja toetavad tegevused ettevõtete innovatsioonibaasi 

laiendamiseks (4.2, 4.3, 4.4) 

(2) piirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks piirkondlike algatuste toetamist - 

maakondlike strateegiate ettevõtluskeskkonda parandavate tegevustele 

tuginemine (meede 5.4) 

(3) nõustamine maakondlikes arenduskeskustes (ettevõtjate ärinõustamine) (5.1.1) 

                                                           
6 Vahehindamise aruanne 
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b. Haridus 

(1) õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu 

toetamisele koolituste ja koolitusprogrammidega (1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.5) 

(2) elukestvale õppele, sh täiskasvanute tasemekoolitus, ettevõtlus- ja karjääriõpe, 

digioskused (1.6.2, 1.6.4) 

c. Regionaalareng 

(1) Ida-Virumaa taaselavdamisele suunatud tegevused (9.2)  

(2) komplekssed lahendused piirkondades, nt. kergliiklusteede kombineerimine 

ühistranspordiga (9.2.1; 10.2.1) 

 

 

 

6.   RAKENDUSKAVA TULEMUSLIKKUST MÕJUTAVAD ASJAOLUD 

JA VÕETUD MEETMED (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 

2) (28)  

a) Rakenduskava tulemuslikkust mõjutavad probleemid ja võetud meetmed 

  

 

ID Prioriteetne suund Rakenduskava tulemuslikkust mõjutavad probleemid ja võetud 

meetmed 

1  Ühiskonna vajadustele 

vastav haridus ja hea 

ettevalmistus osalemaks 
tööturul 

1.1 Haridustugiteenuste 

arendamine ja 
kättesaadavuse tagamine 

(ESF, HTM) 

1.2 Õpetajate, koolijuhtide 
ja noorsootöötajate 

professionaalse arengu 

toetamine (ESF, HTM) 

1.3 Kaasaegse ning 

uuendusliku õppevara 

arendamine ja 
kasutuselevõtt (ESF, HTM, 

MKM) 

1.4 Koolivõrgu 

korrastamine (ERF, HTM) 

1.5 Õppe seostamine 
tööturu vajadustega (ESF, 

HTM) 

1.6 Täiskasvanud 
elanikkonna kompetentside 

arendamine (ESF, HTM, 

MKM, SOM) 

 

1. suund: 

 Riigigümnaasiumite asutamise viimased kokkulepped 

sõlmiti kavandatust aasta hiljem: oodati haldusreformi 

tingimuste ja lõplike otsuste järel, 2018. tegevused 

käivad. 

 HEV väikelahenduse meetme edenemise parendamiseks 

muudeti oluliselt rahastamispõhimõtteid Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses, kuidas riik toetab HEV õpilaste 

füüsilise keskkonna kohandusi või investeeringuid 

tehnoloogilistesse vahenditesse. Läbirääkimised 4 

KOViga on pooleli, investeeringute kava koostamiseni 

plaanitakse jõuda  2019. 

 E-õppevara arendamisel algasid tegevused planeeritust 

2a hiljem, kuna arendustegevused (gümnaasiumi e-õpe ja 

e-hindamine) osutusid planeeritust keerulisemaks. 

Läbiviidud hanked osaliselt ebaõnnestusid, kuna Eesti 

turul on pakkujaid ja vastava valdkonna kompetentsi 

vähe. Samuti on koolide valmisolek digitaalne 

õppematerjal kasutusele võtta ebaühtlane nii digitaristu 

kui kompetentsi võtmes. Riskide maandamiseks 

kujundati tegevusi ümber, tehes põhikooliastmetes 

koostööd erasektori pakkujatega digitaalse õppematerjali 

kui teenuse, mitte arenduse hankeks. Toetati koole 

võimekuse ühtlustamiseks digiseadmete soetamisel.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:038:FULL&from=ET#ntr28-L_2015038ET.01007201-E0028
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 Kutsehariduse maine tõstmiseks jätkatakse 

kutsemeistrivõistluste korraldamist uuendatud formaadi 

alusel, mis toob võistlusi rohkem meediasse. 

2 Sotsiaalse kaasatuse 

suurendamine  

2.1 Lapsehoiu ja puudega 

laste hoolekandeteenuste 

arendamine 
hoolduskoormuse 

vähendamiseks 

2.2 Tööturul osalemist 
toetavad 

hoolekandeteenused (ESF, 

SOM) 

2.3 Alkoholi 

liigtarvitamise, sh 

alkoholisõltuvuse, 
ennetuse, varajase 

avastamise ning 

nõustamis- ja raviteenuse 
arendamine ja 

rakendamine (ESF, SOM) 

2.4 Kättesaadavate ja 
kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste 

tagamine tööhõives 
püsimise ja hõivesse 

naasmise suurendamiseks 

(ERF, SOM) 

2.5 Hoolekande taristu 

arendamine, keskkonna 

kohandamine puuetega 
inimeste vajadustele 

vastavaks (ERF, SOM) 

2.6 Võimaluste loomine 
Eestis elavate ning 

ühiskonda vähelõimunud 

püsielanike aktiivse hõive 
ja ühiskondliku aktiivsuse 

suurendamiseks ja 
uussisserändajate 

kohanemise ja hilisema 

lõimumise toetamiseks 
(ESF, SIM, KUM) 

2.7 Noorte 

tööhõivevalmiduse toetamine 
ning vaesuse mõju 

vähendamine noorsootöö 

teenuste kättesaadavuse 
kaudu. (ESF, SIM, HTM) 

 

2.suund:   

 Sotsiaalse kaasatuse meetmete 2.1.1 ja 2.2.1 rakendamist 

mõjutasid eksimused riigihangete läbiviimisel (piiravad 

tingimused, nende tõttu tekkinud tagasinõuded või 

tagasinõuete oht), tehtud 1 finantskorrektsioon otsus, 

mille toetuse saaja on vaidlustanud. 

 Lapsehoiukohtade loomise meetmes katkestati 12 

projekti, põhjuseks eelkõige raskused tegevuslubade 

saamisel: kaalutakse uue vooru avamist või vahendite 

ümbersuunamist. 

 Tervisekeskuste ja erihoolekandeasutuste 

reorganiseerimist mõjutas (ehitus)hindade kallinemine, 

mille tagajärjel hanked luhtuvad. Tervisekeskuste 

meetmes on toetuse saajatel võimalus taotletud toetust 

suurendada, kuid seetõttu projektide lõpptähtajad 

pikenevad. 

 

 

3 Tööturule juurdepääsu 

parandamine ja tööturult 
väljalangemise ennetamine 

SOM 

3.1 Töövõime toetamise 
skeemi loomine ja 

juurutamine 

3.2 Tööturuteenused 
tagamaks paremaid 

võimalusi hõives 

osalemiseks 

 

3.suund 

 Hea olukord tööturul on vähendanud töötute arvu (v.a 

vähenenud töövõimega töötute) ja kaasatava sihtrühma 

suurust. Sihtrühma leidmine ja teenustele kaasamine on 

keeruline: 2018. a laiendati aktiivseid tööturuteenuseid 

saavate inimeste ringi, lisades täiendavalt väiksema 

konkurentsivõimega sihtrühmi. Lisandusid meetmed, mis 

on suunatud alaealiste ja noorte töötamise 

soodustamisele.  
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4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja 
seda toetav teadus- ja 

arendustegevus 

ERF 

4.1 Eesti T&A 

rahvusvahelise 

konkurentsivõime 
suurendamine ja osalemine 

üle-Euroopalistes 

teadusalgatustes (HTM) 

4.2 TA&I süsteemi 

kohaliku 

sotsiaalmajandusliku mõju 
suurendamine ja nutikas 

spetsialiseerumine 

kasvualade (IKT + tervis + 
ressursid) arendamiseks 

(HTM, MKM) 

4.3 Ettevõtete 
ressursitõhusus (KKM) 

4.4 Ettevõtja arenguplaani 

toetusmeede  ettevõtete 
arendus- ja 

eksporditegevustele 

kaasaaitamiseks ning 
juhtimisvõimekuse 

tõstmiseks (MKM) 

 

4.suund 

 Ressursitõhususe meetme ja jäätmevaldkonna taotlejate 

arvu tõstmiseks tõhustati infovahetust ja laiendati 

sihtrühma kogu töötlevale tööstusele ning lihtsustati 

väiksemate projektide taotlemist.  

 Jäätmete valdkonda lisati toetatavaid tegevusi 

(jäätmejaamade rajamine, laiendamine, laiendati 

toetatavaid jäätmeliike).  

 T&A meetmetes erasektori kulutuste tõstmiseks 

keskendutakse enam tööstusettevõtetele, kelle 

investeerimissuutlikkust pole siiani realiseeritud. 

Alustatakse uue tootearenduse meetmega ja plaan on 

algatada laiapõhjaline arutelu, et uuendada T&A 

korralduse seadust.  

 Rahastuse vähenemise tõttu on vähenenud NS 

valdkonnas toetatavate klastrite arv: vaadatakse üle NS 

strateegiat. 2018. a valmis vahearuanne, mis ei andnud 

tulevikuks nõuandeid, kuid strateegia muutmise osas 

jätkatakse ideede kogumist.  

 Rakendusuuringute toetamise tingimusi NS 

kasvuvaldkondades muudeti vastavalt sihtrühmade 

tagasisidele, et suurendada ettevõtete huvi ja tagada 

taotluste kõrgem kvaliteet. 

 

5 Väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtete 
arendamine ja piirkondade 

konkurentsivõime 

tugevdamine 

ERF 

5.1 Ettevõtlikkuse 

kasvatamine, ettevõtluse 
kasvu soodustamine, 

ettevõtluskeskkonna 

arendamine (MKM) 

5.2 Kapitali- ja 

krediidikindlustuse 

kättesaadavuse 
parandamine (MKM) 

5.3 Loomemajanduse 

arendamine (KUM) 

5.4 Piirkondade 

konkurentsivõime 

tugevdamine (RM) 

 

5.suund: 

 VKE arendamise meetmete rakendamise lihtsustamiseks 

viidi läbi suuremad muudatused: 2019. anti RÜ roll 

RTKle, elluviimine MTÜ-le Maakondlikud 

Arenduskeskused.   

 Kapitali- ja krediidikindlustuse meetme rakendamine on 

endiselt probleemne. FI laenude ja käenduste segmendis 

on tänaseks päevaks endiselt välja makstud vaid 25% 

vahenditest. Püütakse kiirendada väljamakseid ning jõuda 

ühtse arusaamani,  mis hetkest võib abikõlblikku kulu 

määrata (RÜ ja RA vahelised arusaamad on siin 

erinevad).  

 2019. alustatakse ekspordi krediidikindlustuse 

sulgemisprotsessi, kuna EK on jõudnud arusaamisele, et 

olemuselt on tegu faktooringuga, mis ei ole 

struktuurivahenditest lubatud. 

 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmetes 

on osad tegevused kallinenud ja projektide elluviimise 

periood pikenenud: 2018. a lõpus algatati meetme 

määruse muudatus, et luua võimalus projekti rakendamise 

käigus tekkinud ettenägematute asjaolude korral 

abikõlblikkuse perioodi mõistliku aja võrra pikendada. 
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6 Energiatõhusus 

ÜF 

6.1 Energiatõhususe 

saavutamine 
elamumajanduses 

6.2 Efektiivne 

soojusenergia tootmine ja 
ülekanne 

6.3 Energiasäästu ja 

taastuvenergia osakaalu 
suurendamine 

 

6. suund: 

 Korterelamute rekonstrueerimise meetmes peatati uute 

taotluste vastuvõtt, eelarve on tänaseks taotlustega 

kaetud. Turg on ülekuumenenud: olukorra 

leevendamiseks on meede kujundatud selliselt, et 

rahavooge on võimalik juhtida läbi voorude, et 

pidurdada pakkumist ja hajutada nõudlust mitme aasta 

peale. Tehnilised tingimused on kujundatud nii, et 

kasutataks enam madalama määraga toetust, mis tagab 

siiski üldise kõrge kvaliteedi. 2019. alustatakse uue 

määruse koostamist, eesmärk on leida meetmele lisaraha 

tulemusreservist. 

 Kaugküttekatelde ja soojustorustike meetmes on 

probleemiks projektide kallinemine: plaanis järgneva 

(IV) vooruga oodata ja 2019. a teises pooles jätkata.  

 Lokaalsete küttelahenduste puhul esineb probleeme 

tegevuse käivitamisega, milleks on piirkondlikult vaja 

väga head koostööd (tarbijad, teenusepakkujad ja 

KOVid) ja tahet muudatusi teha. 

7 Veekaitse 

7.1 Veemajanduse taristu 

arendamine 

7.2 Saastunud alade ja 

veekogude korrastamine 

 

 

7. suund:  

 Rakendamist on pärssivalt mõjutanud haldusreform, 

hangete vaidlustused ja kallinemised. Veemajandustaristu 

projektid on investeeringumahukad, tehniliselt keerukad 

ning koosnevad erinevatest etappidest, väljamakseteni 

jõudmine on ajamahukas. Probleemide leevendamiseks 

nõustab SA KIK taotlejaid, kallinemiste korral on 

võimalik projekte täiendavalt rahastada ning laenu anda. 

 Kukruse aheraine mäe likvideerimise projekt on endiselt 

ootel: tehti õhu-uuring, mis tõi esile vajaduse teha 

täiendavaid uuringuid analüüsimaks edasisi samme mäe 

ohutustamisel ning kuidas tööde ajal tagada piirkonna 

elanike tervise kaitse ja heaolu. 

 Saastunud alade ja veekogude korrastamise elluviimise 

tulemuslikkust mõjutasid ohustamistöödel avastatud 

täiendavad reostusallikad, mis nõuavad lisavahendeid: 

otsitakse täiendavaid rahastusallikaid (nt LIFE IP 

CleanEst projekt). 

8 Roheline infrastruktuur ja 
hädaolukordadeks 

valmisoleku suurendamine 

ÜF 

8.1 Kaitsealuste liikide ja 

elupaikade säilitamine 

ning taastamine (KKM) 

8.2 Valmisoleku 

suurendamine keskkonna 

hädaolukordadele 
reageerimiseks (KKM, SIM) 

 

8. suund: 

 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire 

projekt viibib: tegevuste elluviimist pikendati aasta 

võrra. 2019.a on ette näha automaatsondijaamade uute 

mudelite turuletulek ning mõistlik on hankida uued 

mudelid. 
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9 Jätkusuutlik 
linnapiirkondade areng 

ERF 

9.1 Säästva linnalise 
liikuvuse ning inim- ja 

keskkonna-sõbraliku 

avaliku linnaruumi 
arendamine 

9.2 Ida-Virumaa 

linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng 

 

9. suund: 

 Ida-Virumaa projektide käivitumine on oodatust 

mõnevõrra aeglasem, kuna ehitushinnad on kallinenud: 

kärbitud on projektide mahtusid ja lahendusi määral, mis 

ei mõjuta oluliselt tulemuste saavutamist. 

10 Jätkusuutlik transport 

ÜF 

10.1 Üleriigiliste ja 

rahvusvaheliste ühenduste 

arendamine 

10.2 Raudteeliikluse 

arendamine ja erinevate 

liikumisviiside ühendamine 

 

 Suundades 10, 11 ja TA rakendamisel tõrkeid ei ole. 

 

11 IKT teenuste taristu 

ERF 

11.1 Uue põlvkonna 
lairibavõrkude arendamine 

11.2 Nutika teenuste taristu 

arendamine 

 

Suundades 10, 11 ja TA rakendamisel tõrkeid ei ole. 

12 Haldusvõimekus 

12.1 Riigi võimekuse 

tõstmine inimressursside 
arendamise ja 

institutsionaalse 

suutlikkuse parendamise 
kaudu (ESF, RM) 

12.2 Poliitikakujundamise 

kvaliteedi arendamine 
(ESF, RK) 

12.3 Avalike teenuste 
pakkumise arendamine 

(ERF, MKM) 

 

12. suund: 

 Meetmes „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas 

arendamine“ on toetuse saajatel hangete korraldamisega 

raskusi, mis pikendab projektide menetlemist. 

Lahenduseks on pidev toetuse saajate koolitamine ning 

kogemuste vahetamine. Mõnevõrra on lihtsustanud 

hangete läbiviimist uus riigihangete register, mis on 

kasutajamugavam kui varasem keskkond. 

 

13-

14 

Tehniline abi 

ERF ja ÜF  

 

TA rakendamisel tõrkeid ei ole. TA rakendusasutus liikus 

ÜRT projekti tulemusel riigieelarve osakonda. 
 

b) LÜHIARUANNETE PUHUL VALIKULINE, vastasel juhul lisatakse see vormi punkti 11.1 

(määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4). 

 

2018.a oli oluline seoses tulemusraamistiku vahe-sihttasemete täitmisega, mille alusel 

otsustatakse tulemusreservi jagamine. Analüüsiti kõikide näitajate vahe-sihttasemete 

saavutamise realistlikkust ning põhjuseid probleemide taga, sh millisel juhul on põhjendatud 

nende korrigeerimine. Peamised põhjused, miks perioodi alguses seatud 2018.a vahe-

sihttasemeid saavutada ei suudetud, olid:  

 EL tasandi õigusraamistiku hiline vastuvõtmine, mis omakorda viis siseriiklike 

õigusaktide hilinemiseni; 

 sarnaste või jätkumeetmete avamine alles peale eelmise perioodi vahendite lõppemist; 
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 haldusreformi kokkulepete viibimine 2a, KOVidele suunatud meetme tegevused ootel 

(mõjutatud: haridustaristu, sotsiaaltaristu ja -teenused, energiatõhusus, veekaitse, 

haldusvõimekus); 

 töövõimereformi rakendamine järk-järgult (ca 1 a esialgsest ajakavast maas, tänaseks 

on mahajäämus likvideeritud); 

 kõrgharidusasutuste võrgu reform (ühinemised); 

 ettenägematud asjaolud: muutused turul (nt rahastamisvahendite valdkond); valesti 

planeeritud ühikuhinnad (valdavalt üle hinnatud); valesti planeeritud projekti kestvus 

(pikemad projektid); valesti prognoositud ettevõtete OF määr (riigiabi reeglitest 

tulenevalt eri suurusega ettevõtetel erinevad toetuse määrad); vajadus meetmeid 

ümber disainida (turg ei ole huvitatud, erinevate lähenemiste katsetamine); 

 keerulisemate rakendusskeemide kasutamine (kompaktsem lähemine, piloteerimine); 

 hinnatõus teatud valdkondades ja ulatuslik hangete läbikukkumine. 

Rakenduskava muudatuse tulemusel korrigeeriti tulemusraamistiku 7 väljundnäitaja vahe-

sihttaset ning vähendati finantsnäitajate vahe-sihttasemeid kokku 518 mln eurot; lisaks tõsteti 

ümber 108 mln eurot EL toetusi peamiselt meetmetest, kus kokku lepitud tulemused on juba 

saavutatud või saavutatakse väiksema raha eest või kui on eeldus, et perioodi lõpuks ei 

suudeta raha ära kasutada. 

Muus osas olemasolevate sihttasemete täitmiseks tehti nii RM, korraldusasutuse, RAde kui 

RÜde tasandil oluliselt lisatööd:  

 viidi sisse täiendav seire ja töötati võimalusel välja tegevuskavasid probleemsete 

näitajate saavutustasemete tõstmiseks;  

 võimalusel toodi investeeringuid ja suuremaid kulusid varasemaks; 

 küsiti toetuse saajatelt täiendavaid maksetaotlusi aasta lõpus;  

 vaadati üle võimalused väljamaksete protsessi efektiivistamiseks;  

 suunati täiendavat tööjõudu aasta lõpus ja alguses väljamaksetaotluste menetlemiseks 

ja seirearuannete menetlemiseks; 

 vaadati üle ERF ja ÜF näitajate raporteerimise loogika;  

 31.01.2019 seisuga esitati täiendav maksetaotlus EKle (2018.a tekkinud ja välja 

makstud kulude osas). 

Selle tulemusena õnnestus 2018.a vahe-sihttasemete täitmine kõikides suundades kõikides 

fondides peale 2. suuna ERFi (sotsiaaltaristu investeeringud), kus jäi saavutamata 

finantsnäitaja sihttase. Väljundnäitajad saavutati: esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise 

meetmes toimus 2018.a II voor ja vahe-eesmärk  täideti 118%;  samamoodi loodi 90% 

teenuskohtadest  erihoolekandes; eluruumide kohandamise meetmes muudetud vahe-

eesmärk saavutati 109%. Endiselt on probleemiks kallinenud ehitushinnad, mistõttu hanked 

luhtuvad ja projektide edasilükkumine (nt tervisekeskuste meetmes pidi algselt 2018. a 

lõpuks valmima 28 tervisekeskust). Lisaks ei laekunud maksetaotlusi kuluridade 

ümbertõstmise tõttu (nt algselt ettevalmistustöödeks või projekteerimiseks planeeritud 

abikõlblikud kulud tõsteti ehitamise alla, mis on ajaliselt hilisem tegevus). Siiski 2023.a 

sihttasemete täitmine ohus ei ole.  
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7. KODANIKELE SUUNATUD KOKKUVÕTE 

Kodanikele suunatud kokkuvõte iga-aastaste rakendusaruannete ja rakendamise lõpparuande 

sisust tehakse avalikkusele kättesaadavaks ja laaditakse üles eraldi dokumendina iga-aastase 

rakendusaruande ja rakendamise lõpparuande lisana. 

Lisatud aruande juurde eraldi dokumendina. 

 

 

8.   ARUANNE RAHASTAMISVAHENDITE RAKENDAMISE KOHTA 

(MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKKEL 46) 

Kui korraldusasutus otsustas kasutada rahastamisvahendeid, peab ta saatma komisjonile iga-

aastase rakendusaruande lisana eriaruande rahastamisvahenditega hõlmatud tegevuse kohta. (29)  

B OSA 

2017. JA 2019. AASTAL ESITATAVAD ARUANDED NING RAKENDAMISE 

LÕPPARUANNE  

(määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4 ning artikli 111 lõiked 3 ja 4)  

11.   RAKENDUSKAVA RAKENDAMISE HINDAMINE (MÄÄRUSE (EL) 

NR 1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 4 JA ARTIKLI 111 LÕIGE 4) 

 

11.1   A osa teave ja rakenduskava eesmärkide saavutamine (määruse (EL) nr 1303/2013 

artikli 50 lõige 4)  

IGA PRIORITEETSE SUUNA PUHUL — eespool esitatud teabe ja rakenduskava eesmärkide 

saavutamise suunas tehtud edasiminekute hindamine, sealhulgas Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide panus tulemusnäitajate väärtuse muutmisse, kui hindamistest on selle 

kohta tõendid saadaval. 

 

ID Prioriteetne suund Rakenduskava rakendamise hinnang: A osa teave ja 

rakenduskava eesmärkide saavutamine 

1  Ühiskonna vajadustele vastav 
haridus ja hea ettevalmistus 

osalemaks tööturul 

1.1 Haridustugiteenuste 
arendamine ja kättesaadavuse 

tagamine (ESF, HTM) 

1.2 Õpetajate, koolijuhtide ja 
noorsootöötajate professionaalse 

arengu toetamine (ESF, HTM) 

1.3 Kaasaegse ning uuendusliku 
õppevara arendamine ja 

kasutuselevõtt (ESF, HTM, MKM) 

1.4 Koolivõrgu korrastamine (ERF, 

HTM) 

1.suund liigub üldjoontes edukalt rakenduskavas seatud 

eesmärkide suunas, kuid siiski esineb väljakutseid, millele on 

oluline jätkuvalt fokuseerida. 

Haridusvaldkonnas on heaks uudiseks, et kutsehariduse 

lõpetanute hõive ja palk on kiirelt kasvanud, mis näitab ühtlasi 

tegelikku tööjõunõudlust erialaste oskustega spetsialistide 

järele. Samuti väheneb õpingute katkestamine nii 

kutsehariduses kui üldhariduses. Koolides töötavate 

tugispetsialistide arv küll mõnevõrra kasvab, ent koolide 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:038:FULL&from=ET#ntr29-L_2015038ET.01007201-E0029
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1.5 Õppe seostamine tööturu 
vajadustega (ESF, HTM) 

1.6 Täiskasvanud elanikkonna 

kompetentside arendamine (ESF, 
HTM, MKM, SOM) 

 

osakaal, kus tugispetsialistid kohapeal töötavad on endiselt alla 

poole.  

Täiskasvanute osalus elukestvas õppes on viimasel kahel aastal 

teinud hüppe ning on heameel, et seejuures on kasv olnud veidi 

kiirem madalama haridusega inimeste hulgas. 2019.a on erilise 

tähelepanu all piirkondlike koostöövõrgustike loomine ja 

KOVide kaasamine, et erinevad potentsiaalse õppijaga seotud 

osapooled oskaks märgata, innustada ja suunata õppima 

madalama haridusega täiskasvanuid. Valmimas on peamiselt 

madalama haridusega inimestele suunatud üleriigiline 

täiskasvanuhariduse populariseerimiskampaania aastateks 

2019-2020. 

Rakenduskava vahehindamisel on prioriteetse suuna arengutest 

välja toodud olulisemaina järgnev:7 

 koolivõrgu korrastamise ja riigigümnaasiumide 

loomisega on alustatud; 

 haridustugiteenuseid on mitmekesistatud ja laiendatud; 

 õpetajaskond on jätkuvalt vananev; 

 digitaalse õppevara kasutuselevõtmine (õppemeetodite 

ja õppevara kaasajastamine) ei ole läinud 

plaanikohaselt;  

 töökohapõhist õpet pakkuvate kutsekoolide ja 

töökohapõhise õppe õpilaste arv on kasvanud. 

 

1.suuna väljakutsed on: 

 Teenuste, sh hariduse, kättesaadavus ja ligipääsetavus 

(sh info vastavate teenuste kohta) erineva tausta- ja 

asukohaga inimestele on erinev, mõjutades mh 

regionaalarengut ning majanduslikku 

konkurentsivõimet. 

 Inimeste, sh tööandjate, hoiakud haridussüsteemi, 

enesetäiendamisse, erineva taustaga inimeste 

värbamisse ja nende sisse-elamise toetamise vajadusse, 

tööotsimisesse ja töötamisse ning Eesti 

jätkusuutlikkusse mõjutavad riigi tehtavate panuste 

mõju valdkonna arengusse. 

 Võtmeküsimuseks on õppekavade ja 

koolitusmetoodikate kohendamine (sh formaalse, 

mitteformaalse ja informaalse õppega arvestamine), et 

see võimaldaks kõigil nii tasemeõppe kui 

enesetäiendamisega tegeleda ja et saadav haridus ning 

kogemused vastaksid tööandjate vajadustele. 

 Nimetatud valdkondade arendamiseks ette nähtud 

reformide (nt koolivõrgu korrastamine, töövõime 

                                                           
7 https://www.struktuurifondid.ee/et/hindamine   

https://www.struktuurifondid.ee/et/hindamine
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reform, haldusreform) läbiviimine on vastuoluline ja 

aeganõudev protsess. 

 

 Suuna tulemusnäitajate (ESF ja ERF) seis 2018: 

 Gümnaasiumiastmega koolide arv on 2018. seisuga 160, 

(2023. sihttase 100). 2018/19. õppeaastal tegutsevate 

gümnaasiumiastmega koolide arv on liikunud soovitud 

suunas ning oodatud tempos. Gümnaasiumivõrgu 

korrastamine toimub suuresti koos maakondadesse 

riigigümnaasiumide loomisega.  

 Ruutmeetreid õpilase kohta haridusvõrgu korrastamisel 

toetust saanud objektidel sooviti vähendada 11,5m²-le; 

see tulemus saavutati juba 2016. aastal ja 2018. on seis 

7,82 m². 

 Raskete hariduslike erivajadustega (puuetega) õpilaste 

osakaal kaasatuna tavakooli on 2017.a8 20% (2023. 

sihttase 35%). 2018. a 1. veebruarist kehtima hakanud 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega muudeti oluliselt 

HEV valdkonna rahastamise põhimõtteid ning 

hariduslike erivajadustega õpilaste õppesse suunatud 

lisarahastus aitab seniseid takistusi vähendada ning 

parandada koolide kaasamise võimekust.  

 Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine 

üldkeskhariduse ja kutsekeskhariduse vahel planeeritud 

osakaal on 60% vs 40%; 2018. seisuga on see nr 71% vs 

29%. Endiselt on väljakutseks kutsehariduse 

populariseerimine õppurite seas, kutseõppe kasuks ei 

vali siiani loodetud arv noori. 

 Osakaal õppuritest, kes on põhikooli 3. kooliastmes 

saanud tugimeetmest karjääriinfot ja/või  

individuaalnõustamist: 2018. on saanud nõustamist juba 

94,3% õppuritest, sihttase 96%. Karjäärinõustamise 

kättesaadavus on tagatud igas maakonnas ja eesmärk on 

saavutatud, samuti on iga aasta kasvanud osutatud 

nõustamiskordade arv ning sihtrühma teadlikkus 

teenusest. 

 Osakaal väikekoolidest (alla 150 õpilase), kes kasutavad 

ESFist toetatud piirkondlike õppenõustamiskeskuste 

pakutavaid teenuseid on juba oma sihttaseme perioodi  

alguses ületanud, 2018. saavutusase on 96,6% (siht 

85%). 

 Osakaal koolitustel (maht vähemalt 30 ak tundi) 

osalenud õpetajatest, haridusasutuste juhtidest ja 

noorsootöötajatest, kes said koolituse lõppedes 

kvalifikatsiooni on jõudnud 2018.aasta seisuga 

saavutusasemeni 96,44 % (siht 97%). 

                                                           
8 Raporteeritakse viimaseid olemasolevaid andmeid 
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 Täiskasvanute täienduskoolitustel osalenud, kes 

lahkudes saavad kvalifikatsiooni- või 

kompetentsitunnistuse osakaal on 2018. aastal 93,6% 

(2023. sihttase 80%). 

 Õpipoisiõppes osalenutest edukalt lõpetanute määr on 

43,2% (sihttase 75%). 

 Programmis osalenud õppeasutuste osakaal, kes on 

ettevõtlusmooduli kasutusele võtnud sihtväärtus 2023. 

aastaks on 90%; 2018. saavutustase 58%. 

 

Koolide IKT taristu meetme rakendamine perioodil 2016-2018 

oli plaanipärane ning ületas seatud eesmärke. Lõpule jõudis 

Eesti põhikoolide ja gümnaasiumide kohtvõrkude 

renoveerimise ja rajamise programmi esimene etapp, mille 

käigus uuendati 154 kooli kohtvõrgud so ca 28% kõigist 

üldhariduskoolidest. Programmi eesmärgiks on eelduste 

loomine koolide IKT põhiste õppevaralahenduste kasutamiseks 

ja digipädevuse arendamiseks. Üldjoontes on tegevused 

plaanipärased ning aitavad kaasa rakenduskava eesmärkide 

täitmisele. 

ESF tulemusnäitajate edenemine: 

 8. klassi õpilaste osakaal, kes õpivad koolides, kus 

õpetajad kasutavad ESFi toel arendatud IKT lahendusi 

vähemalt 25% tundidest on 2018. aasta lõpus 84% 

(2023. sihttase 95%). 

 ESF tugimeetmest toetatavate täiskasvanud õppurite 

õpingute katkestamise määr mittestatsionaarses 

tasemeõppes (sh digitaalse kirjaoskuse koolitusel 

osalenud) on 2018. a 30,6%; saavutada soovitakse 2023. 

aastaks 28%. 

 IKT-spetsialistide osakaal koguhõives on 2018.a 3,8% 

(siht 4,5%) 

 Tippspetsialistide osakaal koguhõives 2,7 % (siht 12%). 

 

ESF tulemusraamistiku näitajatest kolme saavutustasemed 

ületavad juba 85% 2023.a eesmärkidest (õppenõustamise ja 

karjääriteenuseid saanute arv täidetud 90%; koolitusel osalenute 

arv täidetud 88% ning karjäärinõustaja ametikohad Eesti 

Töötukassas täidetud 100%). Õpipoisiõppes osalenute ja 

täiendkoolitusel osalenud täiskasvanute arvud on samuti 

edenenud ootuspäraselt (ca 60% täidetud), finantsnäitaja 

täitmine üle keskmise ehk väljamakseid tehtud 42% seatud 

lõpp-sihttasemest. 

ERF tulemusraamistiku finantsnäitaja (20%) ja väljundnäitaja 

(kaasajastatud pind) täitmine (30%) 2023. sihttaseme vaates on 

alles algusjärgus.  
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Hoolimata erinevatel põhjustel tegevuste hilisemast 

alustamisest ja vajadusest rakenduskava 2018 vahesihttasemeid 

muuta, on nüüdseks kõik tegevused käivitunud, v.a HEV 

väikelahendused, kus investeeringute kava koostamiseni 

plaanitakse jõuda 2019.a juunis. 

 

 

2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine  

2.1 Lapsehoiu ja puudega laste 

hoolekandeteenuste arendamine 
hoolduskoormuse vähendamiseks 

2.2 Tööturul osalemist toetavad 

hoolekandeteenused (ESF, SOM) 

2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh 

alkoholisõltuvuse, ennetuse, 

varajase avastamise ning 
nõustamis- ja raviteenuse 

arendamine ja rakendamine (ESF, 

SOM) 

2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete 

tervishoiuteenuste tagamine 

tööhõives püsimise ja hõivesse 
naasmise suurendamiseks (ERF, 

SOM) 

2.5 Hoolekande taristu 
arendamine, keskkonna 

kohandamine puuetega inimeste 

vajadustele vastavaks (ERF, SOM) 

2.6 Võimaluste loomine Eestis 

elavate ning ühiskonda 

vähelõimunud püsielanike aktiivse 
hõive ja ühiskondliku aktiivsuse 

suurendamiseks ja 

uussisserändajate kohanemise ja 
hilisema lõimumise toetamiseks 

(ESF, SIM, KUM) 

2.7 Noorte tööhõivevalmiduse 
toetamine ning vaesuse mõju 

vähendamine noorsootöö teenuste 

kättesaadavuse kaudu. (ESF, SIM, 
HTM) 

 

2.suuna eesmärgid on endiselt asjakohased, kuid 

vahehindamine toob olulise vajadusena eriorganisatsioonide 

omavahelise koostöö suurendamise ning investeeringute 

suunamise inimressurssi. 

Suuna arengutena toob vahehindamine välja järgneva: 

 2015. aastast viiakse ellu noortegarantii tegevusi NEET 

noorte vähendamiseks; 

 2017. aasta septembris rakendus uus noorte 

huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioon  toetamaks 

huvitegevuse kättesaadavust; 

 sisserände kasv, 2016. aastast positiivne rändesaldo; 

 puudega laste arv on võrreldes 2012. aastaga kasvanud 

kolmandiku võrra; 

 inimeste nõudlus tervishoiuteenuste järele on kasvanud, 

elanikkonna hinnang teenuste kättesaadavusele on 

langenud; 

 2017. aastal asutati Tervise ja Heaolu Infosüsteemide 

Keskus (TEHIK). 

 

Väljakutsed põimuvad (osaliselt) esimese e hariduse suuna 

omadega: 

 Teenuste kättesaadavus ja ligipääsetavus erinevatele 

sihtrühmadele võrdselt (sama probleem, mis esimeses 

hariduse suunas). 

 Kasutamaks maksimaalselt ära nii olemasolevat 

inimpotentsiaali kui ka infrastruktuuri, on oluline tihe 

koostöö erinevate osapoolte vahel, sh haridus-, sotsiaal- 

tööturu- ja ettevõtlusvaldkonna ning erinevate 

organisatsioonide ja inimeste vahel (sh riigi- ja KOV 

asutused ning struktuurivahendite planeerimisel-

jagamisel). Koostööd võiks koordineerida mõni 

regionaalhaldusüksus maakondlikul või suuremal 

tasandil.  

 Erineva taustaga inimeste värbamine. 

 

ERFist toetatavate tegevuste elluviimist (tervisekeskused, 

puuetega inimeste eluruumid jne) on samuti nagu koolivõrgu 

korrastamist mõjutanud erinevad reformid ja ehitushindade 

tõus. ESFist rahastatud  meetmete edenemine seevastu kulgeb 

üldjoontes planeeritult.  
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Noorte osalus noorsootöös kasvab ja rahulolu sellega on kõrge. 

Probleemiks on organiseeritud osalusvõimaluste loomine 

KOVides, mida peale haldusreformi on oluliselt vähem kui 

enne. Positiivne on seejuures see, et nende omavalitsuste 

osakaal, kus noortel on vähemalt üks organiseeritud 

osalusvõimalus, on 2018. aastal suurem kui 2017. aastal. Seega 

liigutakse õiges suunas, sihttaseme saavutamiseks on oluline nii 

KOV-ide kui ka noorte toetamine. 

Noorte (sh tõrjutusriskis) kaasamiseks käivitatud 

ennetusprogrammid on aidanud kaasa noorte eluoskuste ja 

isiksuse arengule ning NEET-noorte tööhõivele. Siiski on 

märgata, et õigusrikkumise taustaga NEET-noorte teenusesse 

tulek ja teenuses püsimine on olnud aeglasem kui prognoositud, 

kuna tööturul on praegu pigem tööjõupuudus. 

ESF tulemusnäitajad: 

 Kohanemisprogrammi läbinutest 71% on hinnanud 

(kokku erinevate meetmete peale üle 9000 osaluskorra, 

jõuab kohe 2023. seatud sihttasemeni), et nende keele 

oskus, praktiline informeeritus ja teadmised Eesti riigi, 

ühiskonna ja kultuuri kohta paranesid ning sihtrühma 

huvi kohanemisprogrammi, eriti eesti keele õppe vastu 

on kõrge. 

 Osakaal noortemeetmest kasusaajatest kes on 

sihtgrupile suunatud tegevused läbinud, sihttase on 

89%; saavutustase 2018. seisuga 89,3%.  

 Tugimeetmetes osalenud NEET noorte (vanuses 15-

26) osakaal, kes 6 kuud peale tegevusest lahkumist on 

väljunud NEET noore staatusest sihttase on 50%. 

2018. aasta seisuga on 6 kuud peale tegevusest 

lahkumist tööhõives või õppimas 67,8% tugimeetmes 

osalenud NEET-noortest.  

Sügava- ja raske puudega lastele suunatud tugiteenuste 

vajadust on alahinnatud ning sellega seoses on suurendatud 

väljundnäitaja 2018. a vahe-sihttaset ja 2023. a sihttaset. 

Edusammud on olnud väga head ja nõudlus teenuste järele 

ületab jätkuvalt pakkumist. 2018. a lõpu seisuga on täidetud 

100% vahe-eesmärgist ning 75% lõppeesmärgist. Puuetega 

lastele ja nende vanematele pole tugiteenused olnud kunagi 

varem nii kättesaadavad, mida näitab suur teenusel osalejate 

arv (31.12.2018 seisuga 2145 last). SKA hinnangu alusel on ca 

85-90% teenust vajavatest lastest ESF rahastatud teenustel. 

Teenust saanud laste arv on alates 2016. a iga aasta kasvanud 

ca 20-30%.  

Loodud lapsehoiukohad on kaasa aidanud hoiukohtade 

puuduse leevendamisele – kahes avatud voorus on toetatud 74 

projekti üle Eesti ja kokku on loodud 1042 lapsehoiukohta 

(149% vahe-eesmärgist ja 87% lõppeesmärgist). Osalejate 
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suhtarv, kes peale tugiteeniste või lapsehoiukoha saamist on 

naasnud tööturule on 2018 seisuga 74,67%. 

KOVe on toetatud hoolekandeteenuste (tugiisikuteenus, isiklik 

abistaja) arendamisel ja pakkumisel ning eesmärkide 

saavutamine on realistlik. Samas on KOVide huvi avatud 

taotlusvoorust toetuse taotlemise vastu jäänud haldusreformi 

tõttu mõnevõrra tagasihoidlikuks, mistõttu on kavas taotlemise 

tingimusi muuta ja lubada toetust taotleda ka erasektori 

organisatsioonidel koostöös KOVi(de)ga. Varasema perioodi 

kogemus on näidanud, et see on suurendanud nii taotlejate 

arvu kui kaasatud KOVide hulka. 

Vanglast vabanenutele on teenuste rakendumine olnud hea 

(v.a majutusteenus, kus on esinenud suurt vastupanu kohalike 

seas majutuskeskuse käivitamise vastu). Teenuste 

tulemuslikkuse tõstmiseks on vaja elluviimist jätkata, veelgi 

laiendada koostööd teiste organisatsioonidega ja kohalike 

omavalitsustega ning mõneti uuendada senist 

elluviimismudelit. Koostamisel on uus TART, milles 

täiustatakse vanglatöötajate, Töötukassa, SKA, KOV 

sotsiaaltöötajate jne võrgustiku koostööd, et pakkuda vanglast 

vabanenutele paremat teenust.  

Alkoholi raviteenuse pakkumine on olnud prognoositust 

edukam ja saavutused on väga head (2023.a lõpp-sihttase on 

täidetud 47%).  Teenust pakub 9 raviasutust (sh 7 haiglat) üle 

Eesti. Lühinõustamise teenuse osutamine ei lähe nii hästi kui 

planeeritud, kuna perearstide huvi projektis osaleda on 

motivatsiooni, hoiakute ja ressursinappuse (aja- ja 

inimressurss) tõttu tagasihoidlik, mistõttu jääb kavandatud siht 

tõenäoliselt täitmata (teenust on 2018. a seisuga osutatud 5567 

inimesele), kuigi eesmärk teenused välja arendada, 

saavutatakse. 

 

ESF tulemusnäitajate edenemine: 

 Osalejate määr, kes 6 kuud pärast hoolekandeteenuse 

saamise algust on tööturul saavutustase 2018. on  
56,6 % (sihttase 30%.). 

 Osalejate määr, kes 6 kuud pärast lapsehoiu ja/või 

puuetega laste tugiteenuse saamise algust on  tööturul, 

jõudis 2018. tasemeni 74,67 % (sihttase 44%). 

 Osalejate suhtarv, kes said aasta jooksul ESFist  

toetatud hoolekandeteenuseid ning kelle toimetulek 

seeläbi paranes või kelle puhul välditi ööpäevaringsele 

institutsionaalsele teenusele suundumist on 2018.a 

29,1% (2023.a sihttase 15%). 

 Osalejate määr, kes on 1. kuu pärast vanglast 

vabanenutele suunatud tugiteenuste saamist tööturule 

jõudnud on 2018. a 30,32 % (2023. sihttase 75%). 
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 Osalejate suhtarv, kelle hulgas on alkoholi 

liigtarvitamise riskitase vähenenud 6 kuud peale 

teenuse osutamist on 41% (sihttase 20%).   

 

ERFist rahastatud meetmete tulemusnäitajate saavutused 

2018. seisuga: 

 Üld- ja kohalike haiglate arv, kus piirkondlik 

haigla/pädevuskeskus on omandanud osaluse/ 

otsustusõiguse 2023.a sihtväärtus on 80%; 2018.a 

saavutustase 50%; 

 Iseseisvat toimetulekut toetavate teenuste ja 

ööpäevaringsete institutsionaalsete hooldusteenuste 

kohtade suhtarv erihoolekandes sihtväärtus on 3,6 vs 

2017. aasta seis 1,7 (2018. andmed koondatakse 2019). 

 Vastuvõttude arv esmatasandi tervisekeskustes liigub 

langevas joones, 2018. on selleks 2870 (2023.sihttase 

3700). 

Pädevuskeskuste raviüksuste rajamine toimub plaanipäraselt, 

kaasajastatud on 5 raviüksust Tartu Ülikooli Kliinikumis. 

Esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmiseks ja 

kättesaadavuse tagamiseks jätkub esmatasandi tervisekeskuste 

kaasajastamine. Lisaks on 2.prioriteetse suuna eesmärkide 

saavutamiseks rakenduskavas kokku lepitud uus 

väljundnäitaja „Kaasajastatud peremeditsiinis kasutatav 

tarkvara“ ja eriarstiabi arendamiseks väljaspool 

pädevuskeskusi lisatud uus tegevus „Haiglavõrgu 

tugevdamine riskipiirkonnas“ 11 raviüksuse kaasajastamiseks. 

Rakenduskava muudatustest hoolimata ei suudetud 2018. teise 

suuna ERFist rahastatavaid investeeringuid tervishoidu ja 

sotsiaalsesse taristusse sellisel määral ellu viia, et suund ja 

fond tulemusreservi saaks (täitmata jäi finantsnäitaja vajalik 

sihttase), kuid prognooside põhjal perioodi lõpuks planeeritud 

eesmärgid täidetakse.  

 

ESF tulemusraamistiku 3 väljundnäitaja saavutustasemed 

2023.a eesmärkide vaates on edenenud hästi (tugiteenust saanud 

hooldajate arv täidetud 75%; lõimumis- ja kohanemiskoolitusel 

osalenute arv täidetud 66% ning noorsootöö teenustes osalejate 

arv on täidetud 67%). Lõimumismeetmes konkreetsemalt on 

lõimumiskoolituste (üldkeeleõpe, ettevalmistus kodakondsus-

eksamiks, kultuuriõpe) läbinud 49% osavõtjatest (kokku 

perioodi algusest on läbinuid 74%). 

Hoolekande teenuste saajate arv 2023. eesmärgi vaatest on 

täidetud 46%, finantsnäitaja täitmine 31%. 

 

ERF tulemusraamistiku finantsnäitaja täitmine on 

madalam, kui keskmine väljamaksete tase (15%). Samuti on 
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väljundnäitaja sobivate eluruumidega varustatud inimeste arv 

täitmine 2023. sihttaseme vaatest pigem tagasihoidlik (3%). 

Teiste väljundnäitajate täitmine edeneb plaanipäraselt: 

kaasajastatud esmatasandi tervisekeskuste arv on 37% ja 

teenuskohtade arv 41% planeeritud lõpp-sihttasemetest.  

3 Tööturule juurdepääsu parandamine 

ja tööturult väljalangemise 
ennetamine 

3.1 Töövõime toetamise skeemi 

loomine ja juurutamine 

3.2 Tööturuteenused tagamaks 

paremaid võimalusi hõives 

osalemiseks 

 

3. suuna edenemine on peale töövõimereformi rakendumist 

olnud edukas. Rakenduskava vahehindamisel tuuakse küll välja 

see, et nii eesmärkide kui tegevuste puhul on rõhk vähenenud 

töövõimega inimestel, kuid tööturule juurdepääsu parandamisel 

ja tööturult väljalangemise ennetamiseks võivad tuge vajada ka 

teised riskirühmadesse kuuluvad. SoM on samas juba hakanud 

suunama tegevusi lisaks vähenenud töövõimega inimestele ka 

teistele sihtrühmadele. 

Valdkonna arengud vahehindamise põhjal on: 

 tööturuolukorra muutus – suurenenud tööjõunõudlus ja 

tööhõive, sh noorte ja vanemaealiste seas; 

 töövõimereform, uuendatud tööturuteenused, töötust 

ennetavad meetmed; 

 töökohapõhist õpet pakkuvate kutsekoolide ja 

töökohapõhise õppe õpilaste arvu kasv. 

 

Väljakutsed: 

 Toetamaks Eesti majandusarengut ja kasutamaks 

maksimaalselt Eestis olevate inimeste potentsiaali, on 

esmaoluline tagajärgedega tegelemise asemel 

ennetusele tähelepanu pööramine, hõlmates nii 

hariduse, sotsiaalse kaasatuse kui tööturu valdkonda. 

 Reformide läbiviimine on vastuoluline ja aeganõudev 

protsess. 

 Lisaks väljakutsed, mis kattuvad 1. ja 2. prioriteetse 

suunaga: erineva taustaga inimeste värbamine, pakutava 

hariduse ja tööandjate vajaduste omavaheline kooskõla 

jne. 

Tööturule juurdepääsu parandamiseks ja tööturult 

väljalangemise ennetamiseks jätkub töövõime toetamise 

skeemi elluviimine ning sihtrühmale teenuste pakkumine. 

Osutatakse aktiivseid tööturumeetmeid, rehabilitatsiooni-

teenuseid, abivahendite, kaitstud töötamise teenust jne. Läbi 

on viidud teavitustegevusi, et suurendada teadlikkust uuest 

töövõime toetamise süsteemist ning arendatud infosüsteeme 

reformi sujuvamaks läbiviimiseks. Pakutakse nõustamist ja 

teavitustegevusi, mis on suunatud töökeskkonnale ja 

tööohutusele, et ennetada inimeste töövõime vähenemist.  

Töövõime toetamise skeemi täieliku rakendumisega seoses 

2017. a algusest on suurenenud nii vähenenud töövõimega 

klientide arv kui ka kasvanud vajadus erinevate teenuste järele, 

mis toetaksid tõhusamalt klientide töölerakendumist.  
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Tulemusnäitajate saavutustasemed: 

1)Töötavad inimesed, kelle töövõimet hinnati osaliseks ning 

kes on säilitanud oma töökoha 12. kuu möödumisel peale 

hindamist 83,65% (sihttase 2023. aastal 90%). 

2)Mittetöötavad inimeste, kelle töövõimet hinnati osaliseks 

ning kes on liikunud hõivesse 12. kuu möödumisel peale 

hindamist 40,22% (sihttase 2023. aastal 26%). 

Väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive 

suurendamisel on oluline panus noortele osutatavate teenuste 

pakkumisel. Seoses 1. jaanuarist 2019 jõustuva 

karjääriteenuste reformiga on suurendatud tööturgu 

tutvustavate töötubade arvu; teenuse „Minu esimene töökoht“ 

sihtrühma laiendamise ja tingimuste leevendamise tulemusel 

on kasvanud teenusel osalejate arv ning meetme väljundnäitaja 

täitmisesse on märkimisväärselt panustanud tegevused 

alaealistele esimese töökogemuse andmisel. Lisaks on 

noortegarantii tugisüsteemi raames viidud läbi esimene 

andmeregistrite seire eesmärgiga tuvastada NEET noored ja 

toetada nende tööturul osalemist ning parandada tööalaseid 

võimalusi. Viiakse ellu tegevusi, mis on suunatud madala 

kvalifikatsiooniga inimeste ja tööturu riskirühmade 

hõivevalmiduse tõstmiseks, sh inimestele, kelle peamine 

suhtluskeel ei ole eesti keel, äsja vabanenud või peatselt 

vabanevatele kinnipeetavatele ning pikemat aega lapsega 

kodus viibinud vanematele.  

Kokkuvõtlikult on suuna kõikide erinevate meemete 

edusammud hoolimata viibinud töövõimereformist olnud 

piisavad ja liigutakse seatud eesmärkide saavutamise suunas. 

  

Tulemusraamistiku väljundnäitajate saavutustasemed 

2023.a eesmärkide vaates on edenenud üsnagi hästi: töövõime 

reformi vahendusel teenuseid saanud vähenenud töövõimega 

inimeste arvu sihttasemest on täidetud 67%; aktiivseid 

tööturuteenuseid on 2023. aasta lõppeesmärgi vaatest saanud 

juba 55% planeeritud osalejate arvust. Finantsnäitaja täitmise 

saavutus on 27% lõpp-sihttasemest. 

4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda 
toetav teadus- ja arendustegevus 

4.1 Eesti T&A rahvusvahelise 

konkurentsivõime suurendamine ja 
osalemine üle-Euroopalistes 

teadusalgatustes (HTM) 

4.2 TA&I süsteemi kohaliku 
sotsiaalmajandusliku mõju 

suurendamine ja nutikas 

spetsialiseerumine kasvualade 
(IKT + tervis + ressursid) 

arendamiseks (HTM, MKM) 

4.3 Ettevõtete ressursitõhusus 
(KKM) 

4.4 Ettevõtja arenguplaani 

toetusmeede  ettevõtete arendus- ja 

4. suuna eesmärgid ja tegevused on endiselt asjakohased: 

rakendatakse erinevaid meetmeid, võtmeküsimuseks ja 

väljakutseks on jätkuvalt teadus- ja arendustegevuse suurem 

seostamine ettevõtlusega. 

Vahehindamise töötubades osalejaid tõid suuna all välja 

järgnevad ootused: 

 ülikoolidelt rohkem sotsiaalmajanduslikult relevantseid 

ja rakenduslikke uuringuid toetamaks madal- ja 

kesktehnoloogiliste ettevõtete arengut; 

 nutika spetsialiseerumise meetme algsete tingimuste 

muutmist (mille tõttu oli taotlemise atraktiivsus 
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eksporditegevustele kaasaaitamiseks 
ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks 

(MKM) 

 

sihtgrupile madal ja positiivsena nähti meetme 

muudetud tingimusi). 

 

Suuna väljakutsed, mis kattuvad (osaliselt) 5.suuna 

väljakutsetega: 

 Ettevõtete tootlikkuse tõstmine, mis on saavutatav vaid 

läbi liikumise suurema lisandväärtusega tootmisele 

võrreldes tänase veel paljuski tööjõumahukale 

tootmisahelas allpool paiknevale tootmisele. 

Võtmetähtsus on siin tööstuse digiteerimisel ja Tööstus 

4.0 (tegemist on väärtusahelate laiaulatusliku 

digitaaliseerimise, automatiseerimise ja 

integreerimisega erinevate IKT-põhiste lahendustega, 

nagu näiteks asjade interneti (Internet of Things9) ja 

targa tehasega (Smart Factory10)) võimalikult 

laiapõhjalisel juurutamisel.  

 Ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamine läbi 

innovatsiooni allikate ja tegevuste mitmekesistamise, 

rõhuasetusega ülemaailmse kasvupotentsiaaliga 

ärialadele ning globaalsetes väärtusahelates kõrgema 

lisandväärtusega tegevuste suunas liikumise.  

 Teadus- ja arendustegevuse suurem seostamine 

ettevõtlusega. Eesti T&A süsteemi iseloomustab väga 

hea akadeemiline tase, kuid üsna nõrk majanduslik mõju 

kohalikus Eesti kontekstis ja vähene seostatus 

ettevõtlusega. 

 Heade kutseoskustega keskastme spetsialistide, 

oskustööliste, inseneride ja juhtide puudus ettevõtete 

vaates ning õppe ja tööturu ebapiisav seostatus. 

 

Tulemusnäitajate edenemine: 

 201711. seisuga on erasektori rahastatud avaliku sektori 

teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal 4,9%; 

(2023. siht 7%). Erasektori teadus- ja arendustegevuse 

TA kulutuste osakaal (% SKP-st) on 0,61%, 2023. 

peaks soovitud tase olema 2%. 

 Eesti edukus ELi teadus- ja arendustegevuse 

raamprogrammis Horisont 2020: võidetud lepingute 

maht elaniku kohta 2018. tase 148% (saavutustase 

2023. aastaks planeeritud 100% EL keskmisest). 

                                                           
9 Asjade internet (IoT): füüsiliste seadmete võrk, mis on varustatud elektroonikaseadmete, tarkvara, andurite, 

aktuaatorite ja ühenduvusega, mis võimaldab seadmetel ühenduda ja andmeid vahetada. 
10 Tark tehas (Smart Factory): tehas, kus füüsilisi protsesse monitoorivad ja juhivad küber-füüsilised 

süsteemid.  Selle tulemusena muutuvad füüsilised süsteemid asjade internetiks (IoT), mis suhtlevad ja teevad 

koostööd üksteise kui ka inimestega reaalajas interneti võrgu kaudu.  
11 Viimased olemasolevad andmed 
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T&A rahvusvahelise konkurentsi suurendamise meetmete 

rakendamisega alustati alles 2017. aastal. Osaliselt takistasid 

meetmetega alustamist reformid ja muudatused, mida ei olnud 

perioodi planeerides võimalik ette näha. Praegu liigutakse 

tegevustega realistlikus ajakavas ning on loodud kõik eeldused 

seatud eesmärkide saavutamiseks. NS kasvuvaldkondades 

rakendusuuringute tegemisel on pidevalt püütud arvesse võtta 

huvigruppide tagasisidet ja muudetud huvi tõstmiseks tingimusi 

taotlejatele soodsamaks. 2018 töötati välja uued taotlusvormid, 

et ettevõte saaks toetust taotleda projektidele, mis sisaldavad 

koos nii rakendusuuringuid kui tootearendust. Laiendati TA 

asutuste ringi, kellelt ettevõtetel on võimalik tellida TA teenust 

ning suurendati ettevõtete kulude osa projektis seniselt 20%-lt 

40%-ni.  

NS kasvuvaldkondades erialastipendiaatide arv moodustab 

kõigist täiskoormusel õppivatest tudengitest ¼. Samuti on 

suunasiseselt hästi käima läinud TAK-id ja klastrid, vaatamata 

aeglasele käivitumisele perioodi alguses. TAKide kui 

arenduskeskuste jätkusuutlikkus sõltub kahest asjaolust:  

1. Perioodil TAKi määrusesse lisada TAKi võimekus 

pakkuda ettevõtjatele sobivat T&A teenust. TAKi 

võimekuse kasvatamiseks lisati käesoleval perioodil 

võimekusega seotud tegevuste rahastamine, sh TAKi 

organisatsiooni muutuste läbiviimine ja TAKi 

turundustegevused.  

2. Ettevõtete kui T&A teenuste kasutajate valmisolek ja 

võimekus investeerida T&A tegevustesse. Kuna Eesti 

ettevõtete T&A investeeringud on kasinad, siis on 

oluline, et riik jätkuvalt toetaks ettevõtete T&A 

tegevuste elluviimist ja seeläbi TAKide T&A teenuste 

nõudlust. 

Nimetatud tingimuste täitmisel on kõik tänased TAKid 

jätkusuutlikud. 

Ressursitõhususe meetmes liigutakse eesmärkide saavutamise 

suunas. Rakendatud on kompleksset lähenemist (teavitus, 

koolitus, auditid, investeeringud), mis töötab järjest paremini. 

2019. a keskpaigaks on oodata oluliselt enam taotlusi ja olemas 

on esimesed edulood.  

 

Suuna tulemusnäitajate edenemine: 

 Ülikoolide ja teiste kõrgkoolidega innovatsioonialast 

koostööd teinud ettevõtete osakaal kõigi küsitletud 

ettevõtete hulgas on 2016.a 5% (siht 6,8%)12 

 IKT prioriteetsete teadussuundade 

uurimisrühmadesse programmi raames lisandunud 

                                                           
12 2016. andmed viimased, põhinevad innovatsiooniuuringul. Vahepeal ei ole uusi andmeid lisandunud ei ole. 
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teadlaste juhendamisel kaitstud lõputööde arv on alles 

2018. lisandunud tegevus, tulemusi veel ei ole. 

 Müügitulu uutest või oluliselt muudetud toodetest või 

teenustest sihttase 2023. on 20% ja 2018. saavutustase 

26,97%. 

 Ressursitootlikkus: 2016. seisuga on ressursi-

tootlikkus 0,52 euro/kg, 2017.a. esialgne hinnang on 

0,49 euro/kg (2023. sihttase 0,49 euro/kg). 

 

4.suuna edenemist saab lugeda üldjoontes heaks, kuid on 

väljakutseid, millega tuleb jätkuvalt tegeleda, eelkõige 

ettevõtluse ja T&A suuremaks seostamiseks ning eraettevõtete 

panuse suurendamiseks T&Asse. Eelkõige on väljakutseks 

teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtete vähene koostöö ning 

teadus- ja arendustegevuse nõudluse ja pakkumise 

mittevastavus. Väljakutsete lahendamiseks on käivitamisel 

tegevused 2 valdkonna teadus- ja arendustegevuse ning selle 

inimressursi arendamiseks: info- ja kommunikatsiooni-

tehnoloogiad ning ressursside väärindamine. Mõlemad 

valdkonnad on ühtlasi NS eelisarendatavad valdkonnad ning 

mõlemat valdkonda iseloomustab asjaolu, et teadus- ja 

arendusasutustes tehtav teadus- ja arendustegevus ning seega ka 

pakutav kõrgharidus ei anna piisavalt vajalikku lisandväärtust 

majandusele ja tööjõuturule. Teadus- ja arendustegevuse 

nõudluse ja pakkumise poole lähendamiseks on uue tegevusena 

olemasoleva tegevuse RITA raames kavandamisel toetus 

erialaliitudele arendusnõunike palkamiseks erialaliitude teadus- 

ja arendustegevuse võimekuse tõstmiseks ning nõudluse poole 

selgemaks sõnastamiseks. 

 

ERF tulemusraamistiku väljundnäitajate saavutustasemed 

2023.a eesmärkide vaates on edenenud erinevalt: 

teadusasutustega koostööd tegevate ettevõtete arv on ületanud 

kõik ootused (388% sihttasemest täidetud); abi saavate 

ettevõtete arv kokku samuti (142% täidetud); NS stipendiumi 

saavate üliõpilaste arv on lõppeesmärgist saavutanud 57%; 

samas ressursi-ja energiasäästuks toetust saanud ettevõtete arv 

on ainult …% ulatuses täidetud. Finantsnäitaja täitmine jääb 

alla keskmise, 23%. 

2018.a lõpus 4.suunda lisandunud ESF meetmed on 

väljatöötamisel.  

5 Väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtete arendamine ja piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamine 

5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, 

ettevõtluse kasvu soodustamine, 
ettevõtluskeskkonna arendamine 

(MKM) 

5. suuna eesmärgid ja tegevused on jätkuvalt asjakohased, kuid 

samas oleme endiselt olukorras, kus ettevõtlusele suunatud 

meetmete mõju väljendub suuresti vaid Harjumaal. 

Valdkonna ootused vahehindamise raames antud 

grupiintervjuude põhjal on: 
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5.2 Kapitali- ja krediidikindlustuse 
kättesaadavuse parandamine 

(MKM) 

5.3 Loomemajanduse arendamine 
(KUM) 

5.4 Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamine (RM) 

 

 regionaalse arengu võtmes ootus praktikaskeemide 

kaasfinantseerimise osas: praktikantide kaasamine 

ettevõtetes on sisuline kulu ja risk, praktikandid ei 

pruugi enda tulevikku keskustest väljas olevates 

ettevõtetes piisavalt atraktiivsetena näha. Praktikante 

nähakse siiski olulisena, riigi poolt kaasfinantseeritava 

toetusmeetme abil saaks ettevõtte jaoks riske maandada; 

 regionaalses vaates teadlikkuse tõstmine 

toetusmeetmete osas, kuna keskustest väljaspool on 

teadlikkus toetusmeetmetest madalam; 

 regionaalses vaates ootus: tehnoloogiasiirde meede 

väljapoole Harjumaad. 

 

Väljakutsed on osaliselt samad, mis 4. suunas, lisandub 

regionaalne mõõde: 

 Ida-Virumaal takistab ettevõtluse arengut ja hõive 

kasvu piirkonna negatiivne maine, ettevõtjate ja 

töötajate ebapiisav keeleoskus ja kultuurilised hoiakud.  

 Kagu-Eestis nõrkuseks on eelkõige vähene kapitali 

kättesaadavus, ruumiline eraldatus turgudest, 

omavalitsuste killustatus ja vähene tegelemine 

ettevõtluse arendamisega, aga ka ettevõtjate 

ebapiisavad teadmised ja oskused ning 

põlvkonnavahetus. 

 T&A ja innovatsioonis iseloomustavad Eestit suured 

riigisisesed regionaalsed arenguerinevused. Tööstus 4.0 

rakendamisel, globaalsetesse väärtusahelatesse 

integreerumisel ning T&A põhise innovatsiooni 

juurutamisel on esirinnas Harjumaa ja ka Tartu regiooni 

ettevõtted 

 Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti ettevõtteid iseloomustab 

üldiselt madalam võimekus kaasaegsete tehnoloogiliste 

lahenduste rakendamiseks, sh on oluliseks takistuseks 

vanema põlvkonna ettevõtjate madal 

innovatsiooniteadlikkus (sh Tööstus 4.0 lahendustest 

jms). 

 Ettevõtete investeerimisvõime on Ida-Virumaal ja 

Kagu Eestis (ka teistel äärealadel) oluliselt madalam 

võrreldes Tallinna ja Tartu lähiümbrusega 

(kinnisvaratagatise puudumine, madalam võimekus 

omafinantseerimise osas, madalam likviidsus). 

 Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti ettevõtetel on rohkem 

teede- ja energiataristuga seonduvaid probleeme: 

juurdepääs lennujaamale ja äriteenustele on vahemaast 

tulenevalt aeganõudvam ja seega ka kulukam. Samuti 

ei ole kaasaegne internetiühendus veel kõikjal 

kättesaadav. 
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 Vene turistide arvu vähenemine on mõjutanud oluliselt 

ka piiriregioonide spaa-äri ja jaekaubandust. 

 Haldusvõimekuse madalam tase Ida-Virumaal ja Kagu-

Eestis, sh ettevõtete madalam haldusvõimekus 

meetmetesse taotlusi esitada ning ellu viia, aga ka 

kohaliku majandusarengu eestvedajate nõrkus (ja eriti 

just nõrk koostöö omavalitsuste vahel suuremate 

teemadega tegelemisel). 

 

Rakendamise poole pealt: Maakondlikud arenduskeskused 

(MAKid) jätkasid kõigi väljakujunenud tegevustega - 

nõustamine alustavatele ja piirkondlikele ettevõtetele, 

messikülastuste korraldamine, omal algatusel põhinevate 

proaktiivsete tegevuste elluviimine. Kogenud ettevõtjate 

konsultandi värbamine Ida-Virumaal lükkus 2019. aastasse, 

täna on vastav konsultant palgatud.  MAK võrgustik on EASilt 

tervikuna üle võtnud Ettevõtlusnädala korraldamise, mis on 

laiendanud veelgi Ettevõtlusnädala ürituste piirkonda 

kohalikul tasandil ning võtab üle ka teisi oma kliendirühma 

tegevusi. 

 

Turismiga seotud tegevustes on senise rakendamiskogemuse 

ja väheste taotlejate põhjal on osutunud vajalikuks muuta 

toetuse tingimusi tegevuses „Turismiettevõtte uued 

ärimudelid“. Kavas on laiendada sihtgruppi, lihtsustada 

toetusele ligipääsu ning leevendada kohustuslikke 

komponente. Sh laiendatakse sihtgruppi suurettevõtjatele, mh 

võib taotleja olla nt majutusettevõtja, külastajatele ilma 

ettebroneerimiseta avatud turismiatraktsioon, spordi- ja 

kultuurisündmus, äriturismi teenuste pakkuja, aktiivse 

puhkuse pakkuja või külalistele tasulisi teenuseid pakkuv 

sadam. Toetuse maksimaalne summa on varasema 150 000 

euro asemel 200 000 eurot. Nimetatud muudatusega tõstetakse 

toetuse maksimaalne suurus vastavaks VTA ülempiirile ning 

kitsendavaks asjaoluks ei ole enam senine käive, vaid taotleja 

saab ise oma riskid projekti elluviimiseks läbi kalkuleerida 

ning projekti elluviimiseks vajalikke vahendeid täiendavalt 

mujalt kaasata. Muudatuste tulemusel loodame kiirendada 

meetme tegevuse rakendamist ning täita seatud eesmärgid. 

 

Majandusaktiivsuse tõstmiseks väljaspool Tallinna ja Tartu 

linnapiirkondi planeeritud meetme tegevusi on ellu viidud 

vastavalt kavandatule. Mõningal määral on ka vähenenud 

erinevused maakondade tööhõive ja sissetulekute osas. 
Ettevalmistamisel on meede Ida-Virumaa tööstus-

investeeringute toetamiseks.  

Suuna tulemusnäitajate edenemine: 
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1. VKE-de poolt loodud lisandväärtus on 201713. seisuga 

10,8 mld eurot, sihttase 2023. a 10,8 mld eurot. 

2. VKE-de poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta 

(jooksevhindades) 2017. saavutustase on 28 300 eurot 

(siht 31 500 eurot). 

3. Eksportivate ettevõtete arv ületas juba 2017. lõpuga 

2023. seatud sihttaseme (15 700) ning 2018. 

saavutustase on 16 602. 

4. Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP 

osakaal Eesti SKP-st väärtus on võrreldes 2016. aastaga  

vähesel määral tõusnud. 2017. saavutustase on 25,9% 

(2023. sihttase 30%). 

 

Suuna edenemine on üldjoontes hea, kuid väljakutseks on 

jätkuvalt majandusaktiivsuse tõstmine väljaspool Tallinna ja 

Tartut, selleks tuleb jätkata regionaalvaldkonna meetmetega 

nende piirkondade arengupotentsiaali rakendamiseks. 

Ettevõtluspoliitika meetmete elluviimisel tuleb suunata 

tegevusi rohkem ka vähemarenenud piirkondadesse.  

Suuna tulemusraamistiku väljundnäitajate saavutus-

tasemed on 2023.a eesmärkide vaatest edenenud valdavalt 

hästi ja osaliselt on sihttasemed juba ületatud. Mitterahalist abi 

saavate ettevõtete arv on täidetud 100% lõppeesmärgist ja 

korraldatud turundusürituste arv 124% lõppeesmärgist; abi 

saavate ettevõtete arv saavutab varsti 2023. aasta sihttaseme 

(hetkel 83%). Koostöövõrgustikes osalevate ettevõtete arvu 

saavutamine on poolel teel, täitmine 53%.  Finantsnäitaja 

täitmine on jäänud pigem aeglaseks, 2023. sihttaseme vaatest 

on see 29%. 

 

6 Energiatõhusus 

6.1 Energiatõhususe saavutamine 

elamumajanduses 

6.2 Efektiivne soojusenergia 

tootmine ja ülekanne 

6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia 
osakaalu suurendamine 

 

Vahehindamise alusel on 6. suuna eesmärgid jätkuvalt 

asjakohased, kuid soovitatakse siduda energiatõhususe 

suurendamiseks tehtavad investeeringud vahetult majandus- ja 

regionaalarengu eesmärkidega. 

Olulised arengud valdkonnas: 

 Euroopa Liit on seadnud ja seadmas energia ja 

keskkonna valdkonnas mitmeid ambitsioonikaid 

eesmärke. EL energia teekaart 2050 seab 

tegevussuunad Euroopa Liidu energiasektori 

ümberkujundamiseks aastaks 2050 liikumaks vähese 

CO2 heitega majanduse suunas. EL pikaajaline 

eesmärk on vähendada heitkoguseid 80-95% aastaks 

2050.  

 Vaheetapina 2050. aastaks madala süsinikusisaldusega 

majanduse suunas liikumisel leppis Euroopa Ülemkogu 

                                                           
13 Uued andmed tulevad 2019. aastal 
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2014. aasta lõpus kokku Euroopa Liidu kliima- ja 

energiapoliitika raamistiku kuni 2030. Euroopa 

Ülemkogu kinnitas ELi siduva eesmärgi vähendada 

liidus 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heiteid 1990. 

aastaga võrreldes vähemalt 40%. Süsinikku sisaldavate 

kütuste kasutamise oluline vähendamine on seetõttu 

üheks võtmesõnaks ka energiapoliitikas. 

 Euroopa Liidu eesmärk on saavutada 2020. aastaks 

20% ja 2030. aastaks vähemalt taastuvenergia 

osakaaluks 27% lõpptarbimisest. Kuna transport 

moodustab olulise osa energiatarbimisest, siis on 

transpordisektorile 2020. aastaks seatud eraldi 10% 

taastuvenergia kasutuse eesmärk. Nende eesmärkide 

saavutamiseks on kõikidele liikmesriikidele kuni 

aastani 2020 sätestatud siduvad alameesmärgid ja 

trajektoorid eesmärgi täitmise suunas liikumiseks. 

Peale 2020. aastat soovitakse kaotada liikmesriikidele 

eraldi seatavad siduvad eesmärgid, kuid tuleb 

keskenduda Euroopa Liidu ühise eesmärgi 

saavutamisele läbi koostöömehhanismide, efektiivsete 

energiaühenduste ja toimivate energiaturgude. 

 

Suuremad valdkondlikud väljakutsed on järgmised: 

 

 Kuna elamumajandus on üks suuremaid energia 

tarbijaid, siis loogiliselt on seatud energiatõhususe 

valdkonnas üheks peamiseks eesmärgiks 

elamumajanduse energiatõhususe suurendamise.  

 Transpordisüsteemi arendamisel infrastruktuuri 

korrashoiu kõrval on kriitilisel kohal 

transpordivõrgustiku selline optimeerimine, et 

ühistranspordiks kuluv aeg ja mugavus oleksid 

võrreldavad isikliku sõiduki kasutamisega. Riik on 

asunud juba otsima võimalusi ühistranspordi, 

sotsiaaltranspordi ja tellimusvedude integreerimiseks 

ning nõudluspõhise ühistranspordi arendamiseks. Siin 

on kriitilisel kohal (nt mobiilpositsioneerimise jm 

suurandmetel põhinev) ühistranspordi kasutusmustrite 

analüüs ning KOV ja maakondade piire ületavate 

integreeritud ühistranspordi süsteemide arendamine. 

 Kuna energia, keskkonna ja transpordi taristu 

arendamine on väga investeeringute mahukas, siis on 

selles valdkonnas ka mitmeid riigihangete planeerimise 

ja läbiviimisega seotud korralduslikke raskusi ning 

väljakutseid. See puudutab nii riigihangete reeglite 

tõlgendamist, ehitushindade tõusu ja hangete ajastust. 

  

Suuna tulemusnäitajate edenemine: 
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 Arvestusliku keskmine energiasäästu tase 

rekonstrueeritud kortermajades 2023. eesmärk (55%) 

saavutati juba 2016. aastal. 2018. saavutustase on  58%.  

Korterelamute rekonstrueerimise eelarve (102 mln 

eurot) on taotlustega kaetud, mille tõttu peatati uute 

taotluste vastuvõtmine. 2018.  aasta teises pooles 

hakkas ehitusturg jahenema ning stabiliseeruma on 

hakanud ka hinnad. Alustatud on uue määruse 

koostamist. Rekonstrueerimist vajavaid korterelamuid 

on veel palju, kuid teiste programmide arvelt on 

lisandumas veel 17,5 mln eurot ning tulemusreservist 

taotletakse veel täiendavaid vahendeid täitmaks 

rakenduskava eesmärke. 

 Eeldatav keskmine valgustuspunkti installeeritud 

elektriline võimsus on 2018. saavutanud 23,69 W 

(sihttase 140 W). 

 

Kaugküttekatelde ja soojustorustike meetmeid (lokaalsete 

taastuvenergia küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse 

asemele) mõjutab üldine ehitusmahtude kasv Eestis ning 

soojamajanduse projektide maht, mis on ehitusturu nõudlusega 

üle ujutanud. Eeltoodu tagajärjeks on ehitushindade 

kallinemine, mis omakorda pärsib taotlejate huvi 

investeeringute tegemiseks, hoolimata sellest ei ole kavas 

meetmete sisu ja tingimusi muuta. 

 

Biometaani meetme üldine progress on hea, senine 

rakendamine on viibinud biometaani uudsuse tõttu. 

Teadlikkuse tõstmisega on aktiivselt tegeletud, see moodustab 

olulise osa meetme tegevusest, näiteks on korraldatud 

infopäevi, loodud biometaani nõukoda ja kodulehekülg 

(www.biometaan.info), lisaks toimub aktiivne suhtlus FB lehel 

https://www.facebook.com/ rohegaasbiometaan/.  

 

Tulemusraamistiku näitajate täitmine 2023. kontekstis on 

erinev, keskmiselt edeneb finantsnäitaja (39%) ja 

väljundnäitaja renoveeritud või uus soojuse tootmise võimsus 

kaugküttes (MW) (41%) täitmine. Tempokamalt on edasi 

jõudnud paranenud energia-tarbimisklassiga 

kodumajapidamiste (korterite) arvu sihttaseme täitmine, 

saavutatud on juba 50% planeeritud 2023.sihttasemest.  

7 Veekaitse 

7.1 Veemajanduse taristu 
arendamine 

7.2 Saastunud alade ja veekogude 

korrastamine 

 

7. suuna eesmärgid on jätkuvalt asjakohased, suuri 

väljakutseid või ootusi vahehindamisel välja ei ole toodud. 

Eesti suhtes on algatatud rikkumismenetlus 2016/2137, 

mistõttu rahastatakse esmajoones rikkumismenetlusega 

hõlmatud alade nõuetele vastavuse saamist ja sellega seotud 

tegevusi, mistõttu on piiratud muude asulareovee puhastamise 

http://www.biometaan.info/
https://www.facebook.com/%20rohegaasbiometaan/
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direktiivis ja joogivee direktiivis nõutud tegevuste 

rahastamine. Lisaks on rakendamist pärssivalt mõjutanud 

haldusreform, hangete vaidlustused ja kallinemised. 

Veemajandustaristu meetmega seotud tulemusnäitajate 

täitmine 2018. aasta lõpuks: 

1. Ühisveevärgist nõuetekohast joogivett saavate inimeste 

osakaal enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides 

saavutusase 98% (2023. sihttase 100%). 

2. Reovee kogumise ja puhastamise osas nõuetele vastavate 

üle 2000 ie koormusega reoveekogumisalade osakaal 95% 

(2023. sihttase 95%). 

Olulise tähtsusega suuna eesmärkide ja direktiivi nõuetele 

täitmisel on juba ülal mainitud eraisikute veemeede, mis toob 

ka suuna tulemusnäitajate saavutamise lähemale. 

 

Saastunud alade, veekogude ja märgalade korrastamisega 

seotud kõikide tulemusnäitajate täitmine ei ole olnud päris 

ootuspärane: 

1. Korrastatud riikliku tähtsusega jääkreostusobjektide 

osakaal on 2018.a 79% (siht 77%) 

2. Veekogumite arv, kus on vajadus likvideerida keemilise 

või ökoloogilise seisundi halvenemise oht, on 2018. 

seisuga 21 (siht 5). 

3. Ökosüsteemile omase veerežiimiga alade osakaal kogu 

mahajäetud alade pindalast on 2,3%; sihttase 32% 

 

Endiselt jätkuvad probleemid Kukruse aherainemäe avamise 

ning korrastamisega, siiani ei ole sobivat viisi aherainemäega 

tegelemiseks leitud, vajalikud on lisauuringud ning analüüsid. 

Osade jääkreostusobjektide korrastamiseks on olnud vajalik 

lisarahastuse otsimine. 

 

2023. vaatest on suuna tulemusraamistiku näitajate 

edenemine pigem tagasihoidlik: finantsnäitaja täitmine 8,6%; 

täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama 

reoveepuhastuse teenus saavutus 18,07% ja taastatud maa 

kogupindala (ha) 22% lõppeesmärgist. Lõppeesmärgid siiski 

saavutatakse, kuid nendeni jõudmine võtab projektide 

pikemajalisuse tõttu aega. 

8 Roheline infrastruktuur ja 
hädaolukordadeks valmisoleku 

suurendamine 

8.1 Kaitsealuste liikide ja 
elupaikade säilitamine ning 

taastamine (KKM) 

8.2 Valmisoleku suurendamine 
keskkonna hädaolukordadele 

reageerimiseks (KKM, SIM) 

 

8. suuna eesmärgid on juba osaliselt täidetud,  2018. aasta lõpu 

seisuga on soetatud pääste- ja merereostustõrje sõidukid; suure 

vajaduse tõttu tuli tõsta rakenduskava muudatusega kaitstavate 

elupaikade taastamise tegevuste sihttaset. 

Vahehindamine suunas suuri väljakutseid või rakendamise 

muutmise vajadust välja ei too. 



44 

 

 

Elurikkuse ning mullastike kaitse ja taastamine ning 

ökosüsteemi teenuste edendamise, sh Natura 2000 ja rohelise 

taristu kaudu, osas on rakenduskava 2018. a seatud 

väljundnäitajate eesmärgid ületatud. Meetme mõju 

tulemusnäitajatele ei ole veel hinnatud, kuid tegevusi viiakse 

ellu vastavalt ajakavale.  

Keskkonnaseisundi hindamiseks ja prognoosimiseks 

töövahendite korrastamisel toimus 2018.a oluline edasiminek 

sihtväärtuse saavutamise suunas. Koostatud on rohevõrgustiku 

analüüs ja planeerimisjuhend. Ökosüsteemide teenuste (ÖST) 

kaardistamise ja hindamise tegevuskava on valminud ning 

edasi tegeletakse nelja ÖST hindamise ja kaardistamisega.  

 

Tulemusnäitajate seis 2018.a lõpus: 

 Paranenud või samaks jäänud seisundiga liikide arv 

2018. saavutustase on: soodsas seisundis 53, 

ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 8, teadmata 

11 liigi seisund (sihttase 2023. a on 12 liigi seisund on 

paranenud, teiste liikide seisund on jäänud samaks). 

 Paranenud või samaks jäänud seisundiga 

elupaigatüüpide arv 2018: soodsas seisundis 31, 

ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 3 

elupaigatüüpi (lõppeesmärk: 7 elupaigatüübi seisund on 

paranenud, teiste elupaigatüüpide seisund on jäänud 

samaks). 

Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud 

hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv on tänu 

päästesõidukite soetamisele tõusnud. Meteoroloogiliste ja 

hüdroloogiliste näitajate seire projekti tegevuste eesmärgid 

saavutatakse projekti lõpuks 2020.a.  

Tulemusnäitajate seis 2018. aasta lõpus: 

 Piirkondade arv, kus suudetakse samaaegselt kuni 600 

ha tulekahju lokaliseerida ja likvideerida on 2018. 

seisuga 4 (siht 4 piirkonda). 

 Reostustõrjelaevade (kogu korjevõimekusega 1,2 

km2/24h) reageerimise aeg ideaalsetes tingimustes 

jõudmaks reostuseni kogu Eesti riigi vastutusala piires 

(PPA) on 2018. aasta seisuga 6h (sihttase 6 tundi) 

 Uuendatud hüdrometeoroloogia seirevõrgu osakaal on 

2018. aastaks 47%, plaan on lõppeesmärgina jõuda 

tasemeni 60%. 

Nii nagu aruande punktis 3.1 toodud, on SiM kõik vajalikud 

sõidukid reostustõrje jaoks soetanud ning teenistusse 

suunanud, meetmele seatud eesmärgid on täidetud. Teiste 

meetmete puhul saab edenemist heaks või vähemalt 

keskmiseks, lugeda.  
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Tulemusraamistiku näitajad 2023. aasta eesmärkide 

võrdluses: finantsnäitaja edenemine 65%; väljundnäitaja 

soetatud multi-funktsionaalsed päästesõidukid on jõudnud 

lõppeesmärgini, saavutatud 100%; soetatud, rajatud ja 

rekonstrueeritud objektide arv seoses kaitstavate liikide või 

elupaikadega on jõudnud 72,78% täitmiseni võrreldes 

lõppeesmärgiga ja soetatud merereostustõrje sõidukid on juba 

lõppeesmärgi täitnud. Keskmiselt edeneb väljundnäitaja 

seisundi parandamiseks toetust saanud elupaikade pindala (ha) 

täitmine, selle saavutustase on 30% lõppeesmärgist. 

9 Jätkusuutlik linnapiirkondade areng 

9.1 Säästva linnalise liikuvuse ning 
inim- ja keskkonna-sõbraliku 

avaliku linnaruumi arendamine 

9.2 Ida-Virumaa linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng 

 

Jätkusuutliku linnapiirkondade arengu edenemise osas 

suunamuudatusi ei ole, suurim väljakutse on ikka Ida-

Virumaaga seotud meetmete edenemine. Ida-Virumaa 

projektid on suuremamahulised, seega nende elluviimine 

kestab perioodi lõpuni ja nende tulemusi ning mõju on hetkel 

veel vara hinnata. Vahehindamine toob mh välja, et linnaliste 

piirkondade arendamisel tuleks panustada rohkem vahetult 

tootlikkuse ja ekspordi kasvu toetavatele tegevustele ja vähem 

infrastruktuurile. 

 

Säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu tõstmise 

eesmärki  panustavad hetkel peamiselt uued valminud 

kergliiklusteed. Mitmed linnakeskustes  asuvad ja 

potentsiaalselt suurt kasusaajate hulka hõlmavad säästva 

liikuvuse projektid on alles ettevalmistamisel või elluviimisel.  

Tulemusnäitajate edenemine: 

 Igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või 

jalgratast kasutavate või jalgsi liikuvate inimeste 

osatähtsus suuremates linnapiirkondades“ tase on 

pärast 2012. aastat muutunud 47,5%-lt 41,9%-le 2018. 

aasta seisuga (2023. sihttase 50%). Linnapiirkondade 

arengustrateegiates on säästva liikumise arendamisel 

ühe läbiva vajadusena kajastatud kergliiklusteede 

võrgustiku väljaehitamist ning nende tulemuste 

suunas liikumine on märgatav.  

 Investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja 

teenuse osutajate arv on 2018. aastal 0 (sihttase 30).  

Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa 

suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud- 

eesmärki panustavad projektid on suures osas veel 

elluviimisel või ettevalmistamisel, seetõttu ei ole 

tekkinud panust tulemusnäitajasse. Lisaks linnaruumi 

projektidele toetatakse mitme vaba aja ja spordiobjekti 

ehitust Ida-Virumaa linnades. Projektidest kaudset 

kasu saavad kõige enam piirkonna teenindus- ja 

kaubandussektori ettevõtjad, lisaks saavad kohalikud 

elanikud tarbida uusi ning paremaid avalikke 

teenuseid.  
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 Kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused 

suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud 

eesmärki panustavate projektidega on loodud juurde u 

1000 uut lasteaiakohta ning lähiaastatel valmib veel 

rohkem kui 1000 uut lasteaiakohta. Lasteaiakohtade 

kättesaadavus linnapiirkondade omavalitsustes on 

võrreldes 2012. aastaga oluliselt paranenud. 2019. 

alguse seisuga on puudu u 900 lasteaiakohta. 

Lasteaiakohtade nappus püsib üksikutes Tallinna ja 

Tartu lähipiirkonna omavalitsuses, mille elanike arv 

valglinnastumise tõttu kasvab.  Suuremates linnades 

esineb kodulähedaste lasteaiakohtade puudust osades 

linnaosades, samal ajal kui mõnes linnaosas on kohti 

üle. Järgnevatel aastatel väheneb meetme kaasabil 

lasteaedade järjekorra pikkus, 2018. seisuga on 

tulemusnäitaja saavutustase 874 last kohajärjekorras 

(siht 300 last kohajärjekorras). 

 

Tulemusraamistiku näitajate edenemine 2023.eesmärkidega 

võrreldes on keskmine: finantsnäitaja on saavutanud 43% 

eesmärgist; väljundnäitaja kogu linnapiirkonna 

ühistranspordivõrgustikku arendavate ning liikuvust 

arendavate ja uuenduslike kergliikluse edendamise projektide 

arv 33%; avalik linnaruum, mis on loodud või taastatud 

linnapiirkondades (m²) 37% ja loodud lasteaia- ja 

lapsehoiukohtade arv 47% lõppeesmärgist. 

10 Jätkusuutlik transport 

10.1 Üleriigiliste ja 
rahvusvaheliste ühenduste 

arendamine 

10.2 Raudteeliikluse arendamine ja 
erinevate liikumisviiside ühendamine 

 

Jätkusuutliku transpordi suuna eesmärgid on asjakohased ning 

nende täitmine on olnud edukas. Vahehindamises ei ole välja 

toodud asjaolusid, mis suuna tegevuste puhul muutmist 

vajaksid. 

Tulemusnäitajate edenemine: 

 TEN-T võrgustiku teede seisukord on tänu viimastel 

aastatel tehtud suurtele investeeringutele taristusse 

väga hea. 2018. aastal moodustasid halvas seisus teed 

vaid 2,2% kogu teede võrgust, mis on 1,1% parem, kui 

aastal 2017. Rakenduskava eesmärgiks seatud 11% on 

seega ületatud (500%), kuid võib arvata, et perioodi 

lõpuks (2023) võib halvas seisus teede osakaal taas 

veidi tõusta, kuna paljud investeeringud on tehtud ca 

10 aastat tagasi ning seetõttu võib kehvemas seisus 

teede osakaal taas tõusma hakata, kuid ilmselt jääb see 

siiski perioodi lõpus tugevalt alla 11%.  

 Rongireisijate arv (sõidukorrad) on aasta-aastalt 

kasvanud. 2018. aastal ületas reisijate sõidukordade 

arv 7,7 miljoni piiri (sihttase 2023.on 8,4 mln). 

Rongireisijate sõidukordade arv tõusis võrreldes 2017. 

aastaga 326 tuhande võrra. Samas tuleb märkida, et 

augustis ja detsembris jäi kasutus 2017. aastale alla. 
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Üheks põhjuseks võib tuua asjaolu, et alates 01.juulist 

2018.a on Eesti enamikes maapiirkondades 

maakondlik bussitransport kõigile tasuta. 2018. aastal 

see rongireisijate arvu kasvule veel väga suurt mõju ei 

avaldanud, kuid alates augustist on rongireisijate arv 

võrreldes 2017. aastaga kas kahanenud (august ja 

detsember) või on kasv võrreldes eelnevate aastatega 

pidurdunud. Samas usume, et seatud eesmärk 8,4 

miljonit sõidukorda aastaks 2023 on täidetav.  

 Kui rongireisijate sõidukordade arv on tõusuteel, siis 

tulemusnäitaja ühistranspordi kasutajate, jalgsi ja 

jalgrattaga liikujate osakaal on jätkuvalt kerges 

languses. Tööl käimiseks kasutas 2018. aastal 

ühistransporti, käis jala või sõitis rattaga vaid 38,5% 

inimestest (rakenduskava eesmärk 2023 on 50%). 

Positiivse külje pealt vaadates on ühistranspordiga tööl 

käijate arv võrreldes 2017. aastaga 0,7% tõusnud, 

samas on jalgsi tööle minejate arv võrreldes eelneva 

aastaga 1,1% langenud. 2018. aasta sügisel valmis 

sellesse indikaatorisse panustav Tallinna linnas asuv 

projekt „Gonsiori tänava rekonstrueerimine“. Kuna 

Gonsiori tänava rekonstrueerimise projekti põhiline 

ehitusaeg jäi 2018. aastasse, siis mõjutas see kindlasti 

negatiivselt ka ühistranspordi kasutust Tallinnas, sest 

enamus aastast oli osa liiklust tugevalt häiritud. Lisaks 

sellele võib üheks põhjuseks, miks jalgsi, jalgrattaga 

või ühistranspordiga tööle minejate osatähtsus on 

viimastel aastatel kahanenud, tuua asjaolu, et inimesed 

elavad oma töökohast üha kaugemal. Kui 1998. aastal 

oli keskmine töökoha kaugus elukohast 7,3 kilomeetrit, 

siis 2017. aastal juba 11 kilomeetrit. Jalgsi tööle 

minejate puhul oli töökoha keskmine kaugus elukohast 

alla kahe kilomeetri, autoga tööle liikujatel aga 

ligikaudu kümme korda pikem. Võrdluseks võib tuua, 

et kui 1998. aastal käis autoga tööl 20,5% elanikest, siis 

2018. aastal juba 44,4%.  

 Rahvusvaheliste reisijate arv aastas (õhu, vee- ja 

bussitransport) saavutustase oli 2018. aastal 15,6 mln 

reisijat ehk 2023 aastaks seatud sihttase 14,8  mln 

reisijat on seega saavutatud. Samas tuleb mainida, et 

kui lennureisijate ning bussireisijate arv kasvas, toimus 

veetranspordis kerge langus võrreldes mullusega ning 

reisijaid oli 2018 aastal 134 tuhat vähem, kui 2017 

aastal. Selle tingis Soome turistide vähenemine, mille 

põhjust tuleb otsida Eesti alkoholiaktsiisi poliitikast.  

 

Lennujaama rekonstrueerimise I etapi rakendamise käigus 

esines ootamatusi (reostus, ettenägematud tööd jm), kuid siiski 
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jõuti tööd lõpetada lepingujärgselt. Täna jätkuvad tööd 

hoogsalt ning kogu projekt on plaanis valmis saada 31.12.2020.  

Kokkuvõttes saab öelda, et suund on edenenud 

märkimisväärselt hästi. Suuna tulemusraamistiku 

finantsnäitaja on täidetud üle 50% 2023. eesmärgist ja 

väljundnäitajad: rekonstrueeritud või uuendatud 

maanteelõikude kogupikkus, millest TEN-T (km) ja 

rekonstrueeritud või uuendatud raudteelõikude kogupikkus, 

millest TEN-T (km); on ületanud 2023. aasta eesmärgid. 

11 IKT teenuste taristu 

11.1 Uue põlvkonna lairibavõrkude 
arendamine 

11.2 Nutika teenuste taristu 

arendamine 

 

Suuna IKT teenuste taristu üldine progress on plaanipärane 

ning liigutakse rakenduskava eesmärkide täitmise suunas. 

Rakendamisel probleeme ega suuri väljakutseid, mis 

takistaksid lõppeesmärkide saavutamist, ei ole. 

 

Rakenduskava tulemusnäitajate edenemine: 

 Tulemusnäitaja 100 Mbp/s või suurema kiirusega 

ühenduste osakaal interneti püsiühenduste koguarvust 

on jätkuvalt kasvamas. 2018. aasta saavutus on 15 % 

(2023. sihttase 60%), millele aitab kaasa 

väljundnäitaja ehitatud uue põlvkonna lairibavõrgu 

pikkus (km), edenemine, mis 2018. a lõpu seisuga 

moodustas 3048 km (ehk 87,1% lõppeesmärgist). 

Lairiba baasvõrgu ehitamine loob eelduse suure 

läbilaskevõimega juurdepääsuvõrkude ehitamiseks 

turutõrkepiirkondades ning uute püsiühenduste 

lisandumist seal, kus neid varem ei eksisteerinud. 

Eesti valitsus eraldab 2019-2023 kokku 20 miljonit 

eurot toetust 40 016 aadressi ühendamiseks 

maapiirkondades. 

Mõnevõrra aeglasemalt, kuid endiselt kasvamas on ka suuna 

teiste tulemusnäitajate tase:  

 Turvalise elektroonse identiteedi kasutajate arv on 

2018. aastal 865 673 isikut (2023. sihttase 800 000 

isikut) ja  

 X-tee vahendusel Eesti ametiasutuste poolt pakutavad 

e-teenuste arv 2018. saavutustase 2742 (sihttase 2 800). 

Suuna edenemist võib lugeda heaks, rakenduskavas muudatusi 

ei olnud 2018. aastal vajalik teha.  

Tulemusraamistiku näitajate edenemine 2023.eesmärkidega 

võrreldes on hea: finantsnäitaja on saavutanud 59% ja 

väljundnäitaja, ehitatud uue põlvkonna lairibavõrgu pikkus 

87% lõppeesmärgist. 

12 Haldusvõimekus 

12.1 Riigi võimekuse tõstmine 

inimressursside arendamise ja 

institutsionaalse suutlikkuse 
parendamise kaudu (ESF, RM) 

Haldusvõimekuse suuna eesmärgid ja nende saavutamiseks 

valitud tegevused on endiselt asjakohased. Vahehindamine 

toob valdkonna arenguna välja järgneva: 
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12.2 Poliitikakujundamise 
kvaliteedi arendamine (ESF, RK) 

12.3 Avalike teenuste pakkumise 

arendamine (ERF, MKM) 

 

 Haldusvõimekuses toimunud arengud vastavad 

strateegilistes dokumentides kavandatule. 2017. aasta 

lõpuks oli KOV reformi tulemusena senise 213 

omavalitsuse asemel 79 omavalitsust. 2018. aasta 

jaanuarist kaotati maavalitsused. Riigikantselei 

eestvedamisel on läbi viidud mitmeid koolitusi pädevus- ja 

juhtimisvõimekuse tõstmiseks, sh kaasamisvõimekuse 

tõstmiseks. Arendatud on avalikke teenuseid, sh e-

teenustena kättesaadavust. 

 

Valdkonna väljakutsed: 

 avalike teenuste tase on nii ministeeriumite võrdluses 

kui ka regionaalselt väga ebaühtlane, sageli ei ole 

kindlaks määratud miinimumstandardeid, millele 

teenused peaksid vastama – piisavalt ei kasutata 

koostööd ega ühtlustata protsesse. EK riigipõhised 

soovitused 2018 rõhutavad oluliselt vajadust KOVide 

võimekust tõsta ja tagada avalike teenuste ühtlane 

pakkumine ja kvaliteet. Seega on oluline pöörata 

rohkem tähelepanu tegevuste tõhususele ja kvaliteedile, 

terviklahenduste pakkumisele ja mõjule, mitte niivõrd 

kvantiteedile. Nimetatu eeldab valitsemissektori 

suurenenud ameti- ja erialast pädevust ning 

juhtimisvõimekust. 

- avalikud teenused peavad olema kättesaadavad 

kõigile, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt; 

 vajalik on parem poliitikakujundamise protsess 

juurutades mehhanisme ja tööriistu, mis aitavad kaasa 

terviklikumale, kaasavamale ja teadmisepõhisemale 

poliitikakujundamisele; 

- valitsemiskorraldus on killustatud ehk 

probleeme lahendatakse valitsemisalade 

keskselt ning koostöös nähakse asjatut 

bürokraatiat ja takistust. See ei toeta 

valdkondade ülest poliitika kujundamist ja 

elluviimist, mis võimaldaks saavutada paremaid 

tulemusi; 

- koostatavatel strateegiatel ei ole piisavat mõju 

valdkondade suunamisel – lahendused on liialt 

asutuste kesksed, strateegiamaastik on 

killustatud, eesmärkidel puudub kooskõla ja 

otsene seos riigieelarvega ning puudub 

paindlikkus muutuste suhtes; 

- teadmistepõhist poliitikakujundamist 

kasutatakse ebapiisavalt ja arenguruumi on 

poliitikakujundamise protsesside läbipaistvuse 

suurendamisel ning kodanikuühenduste ja 

huvirühmade kaasamisel; 

 digilahenduste potentsiaali ebapiisav kasutamine. 
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Rakendamise vaatest lähtutakse avaliku teenuse arendamisel 

IKT abil  konkreetse teenuse arendamise ja kliendi vajadusest, 

teenustaristu investeerimisprioriteedi raames aga tegeletakse 

peamiselt nn riigi baasinfosüsteemi kesksete koosvõimeliste 

komponentide arendamisega.  

Avalike teenuste parandamise eesmärgil läbi viidud projektide 

arvu täitmine ei anna hetkel põhjust rõõmustamiseks. Taotletud 

on analüüside jaoks toetust küll, kuid päris arendusprojektide 

jaoks küsitakse suhteliselt vähe. Välja on kuulutatud uus voor, 

mille puhul loodetakse suuremat huvi. 

Suuna tulemusnäitajate edenemine: 

ERF 

1. Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga (16-74 aastaste 

elanike hulgas) on 2018. seisuga 62% (2023. a sihttase 

85%). 

2. Rahulolu avalike teenuste kvaliteediga (ettevõtjate 

hulgas) on 2018. aastal 62% (sihttase 90%). 

3. Avalikest e-teenustest teadlike elanike osakaal on 2017. 

a andmete alusel 70% (sihttase 90%). 

ESF 

 Avalikust sektorist, v.a kohalikud omavalitsused, ja  

mittetulundussektorist koolituse läbinute osakaal, kelle 

asjatundlikkus on suurenenud saavutustase 2018. aastal 

on 94,8% (sihttase 91%). 

 Näitaja: toetatud keskvalitsuse organisatsioonide arv, 

kus on üks täielikult rakendatud juhtimissüsteem või 

korrastatud asutustevaheline protsess saavutus 2018. on 

7 (sihttase 74). 

 Rakendatud uued protsessid saavutustase 2018. aastal 

on 73,08% (2023.a eesmärk 75%). 

 Kohalikest omavalitsustest ja mittetulundussektorist 

koolituse läbinute osakaal, kelle asjatundlikkus on 

suurenenud saavutustase 2018. aastal on 85% (siht 
91%). 

 Algatuste arv, mis on ESF toetuse tulemusel käima 

lükatud parandamaks koostööd, kaasamist ja paremat 

teabekasutust poliitika kujundamisel on jõudnud 2018. 

aastal tasemeni 83,3% (lõppeesmärk 89%). 

 

Suuna tulemusraamistiku näitajad 2023. kontekstis edenevad 

erinevas tempos: ESF finantsnäitaja täimine on keskmine 33%; 

väljundnäitaja avaliku sektori, v.a kohalikud omavalitsused, ja 

MTÜ osalejate arv ESF toetatud koolitustel, eesmärgiga 

suurendada nende asjatundlikkust on jõudnud juba 70% ja 

rakke- ja ekspertrühmade arv 93%-ni lõppeesmärgist. 
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ERFi finantsnäitaja edenemine on tagasihoidlik, see on täitnud 

18% lõppeesmärgist; samas väljundnäitaja avalike teenuste 

parandamise eesmärgil läbi viidud projektide arv juba 59% 

aastaks 2023. seatud sihttasemest. 

13-

14 

Tehniline abi 

RM 

 

Tehnilise abi kasutamine kulgeb plaanipäraselt, suuna 

tulemusnäitajate saavutustase 2018.a lõpu  seisuga (sama 

mõlema fondi puhul): 

 Avalikkuse teadlikkus struktuurivahenditest on 80% 

(siht 94%). 

 Rakenduskava/partnerlusleppe rakendamisega seotud 

administratsiooni personalivoolavus 6,1% ( sihttase 

mitte rohkem kui 15%). 

 Rikkumiste veamäär on 0,73 % (sihttase alla 2%). 

Tehnilisel abil tulemusraamistiku näitajaid ei ole. 

 

11.2.   Meeste ja naiste võrdsuse edendamiseks ning diskrimineerimise vältimiseks, 

eelkõige puudega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamiseks võetud erimeetmed ning 

rakenduskavasse ja tegevusse soolise vaatenurga kaasamise tagamiseks rakendatud 

korraldused (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4 ja artikli 111 lõike 4 teise 

lõigu punkt e)  

 

Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus jätkas ka 2018.a tööd võrdsete võimaluste edendamise, 

teavitamise, koolitamise ja uuringutega: 

 Valmis 2014-2020 struktuuritoetustest rahastatud objektide ligipääsetavuse uuring 

(http://kompetentsikeskus.volinik.ee/wp-content/uploads/2019/05/Ligipaasetavuse-

analuus_raport.pdf). Uuring tõi positiivsete näidete kõrval välja ka mitmeid puudusi 

valimisse sattunud ehitiste projektdokumentatsioonis ja ehituslikes lahendites. Raport 

on hea näidismaterjal edaspidiste vigade vältimisel nii rakendajatele kui toetuse 

saajatele. Ligipääsetavuse nõuete täitmisel on al 2018. a võimalik viidata majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 29.05.2018 määrusele nr 28 „Puudega inimeste 

erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“, mis arvestades puudega inimeste 

erivajadusi, sätestab konkreetsed nõuded ehitistele. 

 Uussisserändajate kohanemise toetamise meetme raames täiendati uussisserändajatele 

mõeldud õppe ja infomaterjale soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 

teemadega. 

 Koolitused ja nõustamised RAdele, RÜdele  ja toetuse saajatele: nõustati MAKe, Innove 

Tööelu agentuuri, RTKd, Eesti Teadusagentuuri, RM regionaalpoliitika talitust, SOMi 

jt.  

 Osaleti toetuse taotlejatele ja saajatele korraldatud infopäevadel, kus tutvustati 

projektides soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamise põhimõtteid ja 

võimalusi. 

 

Näiteid võrdsete võimaluste tagamisest rakendamisel: 

 HTM: üldharidusprogrammis on planeeritud tegevused, mille toel peaks aastaks 2020 

osalema alushariduses vähemalt 95% lastest vanuses 4 aastat kuni koolikohustuse ea 

alguseni ning 90% eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajatest valdama 

http://kompetentsikeskus.volinik.ee/wp-content/uploads/2019/05/Ligipaasetavuse-analuus_raport.pdf
http://kompetentsikeskus.volinik.ee/wp-content/uploads/2019/05/Ligipaasetavuse-analuus_raport.pdf
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eesti keelt tasemel B1. Selliste tegevustega tagatakse kõikidele võrdsed võimalused 

saada võimetekohast kvaliteetset haridust. 

 SOM: hoolduskoormuse vähendamiseks ja sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks loodi 

2018. uusi lapsehoiukohti; pakuti hoiu- ja tugiteenuseid sügava ja raske puudega suure 

hooldusvajadusega lastele; hoolekandeteenust eakatele, erivajadustega ja 

toimetulekuraskustega inimestele. 

Töövõime toetamise skeem panustab otseselt vähenenud töövõimega inimeste, sh 

puuetega inimeste võrdsete võimaluste edendamisse ning võimaldab neil osaleda 

tööelus ja olla enam kaasatud ühiskonnaellu.  

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimisega ja puuetega inimeste eluaseme füüsilise 

kohandamisega toetakse erivajadustega inimeste kogukonnas elamist ning paremaid 

võimalusi koduses keskkonnas toimetulekuks. 

Tervishoiu taristu kaasajastamisel pööratakse senisest enam tähelepanu 

ligipääsetavusele, sh on  üld- ja teenuse osutamise ruumidele seatud tingimused 

ligipääsetavuse osas. 2018 valmis 13 tervisekeskust, mis vastavad ligipääsetavuse 

nõuetele.  

 REGO: asjakohastesse toetuse andmise tingimustesse on sisse kirjutatud universaalse 

disaini nõue, mida hinnatakse toetatavate objektide (linnaväljakud, külastuskeskused, 

kergliiklusteed jne) rahastamisel. 2018. valmisid Rapla, Väike-Maarja ja Tõrva 

keskväljak, mis said ligipääsetavuse hindamisel hea hinde. 

 KKM: kaitsealade külastuskorralduse objektide rekonstrueerimisel arvestatakse 

võimalusel vajadusega luua ligipääs liikumisraskustega inimestele. 2018.a valminud 

objektidest on ligipääs tagatud Lahemaa rahvuspargis Majakivi-Pikanõmme ja 

Ojaäärse õpperajal, Soomaa rahvuspargis Riisa õpperajal 1220 m ulatuses, Peipsiveere 

looduskaitsealal Emajõe õpperajal 600 m ulatuses. 

 

 

11.3.   Säästev areng (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4 ja artikli 111 lõike 4 

teise lõigu punkt f)  

 

Otseselt panustavad säästva arengu põhimõtete rakendamisse prioriteetsed suunad (PS) 

„Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline T&A“ (4PS), 

„Energiatõhusus“ (6PS), „Veekaitse“ (7PS), „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks 

valmisoleku suurendamine“ (8PS), „Jätkusuutlik transport“ (10PS), „IKT teenuste taristu“ 

(11PS), „Haldusvõimekus“ (12PS) ning „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“(9PS).  

 

4.suund: mitmed suuna tegevused tõstavad ettevõtete ressursitõhusust säästliku tootmise ja 

innovatsiooni rakendamisega ning väärtustavad jäätme kui ressursi kasutamist. Näiteid 

meetmetest: jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise tegevuste raames 

võib esile tuua biolagunevatest jäätmetest mullaparandusainete tootmise, millega kaasneb 

biogaasi tootmine. Ressursitõhusate investeeringute raames panustatakse praagi vähendamisse 

ja vähendatakse sisendressursi kulu toodanguühiku kohta säästes nii esmast tooret.  

 

6.suund: energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamiseks tänavavalgustuses aitab 

kaasa üha laiemalt kasutusele võetav LED tehnoloogia, mis hoiab elektrit kokku ja valgustuse 

tark juhtimine loob täiendavat energiasäästu.  
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7.suund: veemajanduses taristu kaasajastamisel oli oluline samm juba eespool mainitud 

eraisikutele suunatud meede, mille abil loodi võimalus liituda ühisveevärgiga finantsiliselt 

vähemvõimekatel elanikel. Liituvad majapidamised aitavad oluliselt kaasa põhja- ja pinnavee 

kaitsmisele. 

 

8.suund: hädaolukordadeks valmisoleku suurendamiseks on suunas soetatud kõik planeeritud 

abivahendid (päästeautod, reostustõrjelaev ja reostuse seirelennuk). 

 

9.suund: 2018. lõpu seisuga valminud kergliiklusteede (90km) ja kodulähedaste 

lapsehoiukohtade loomisega panustatakse liigsete liikumiste vähenemisele linnapiirkonnas 

ning vähendatakse autokasutust, suurendades jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga liiklejate 

osakaalu.  

 

10.suund: panus säästvasse arengusse tuleb ennekõike tänu sellistele meetme tegevustele nagu 

raudteede rekonstrueerimine, ligipääsetavuse parandamine ühistranspordipeatustesse ning 

keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide, sh siseveeteede ja 

meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamisele. 

 

11.suund: 2018 projektide konkreetsem fookus oli baastaristu arendamine turvalisemaks, nt 

Riigivõrgu tuumikvõrguseadmete ajakohastamise I etapp ja Riigivõrgu võrguseadmete 

ajakohastamise ja laiendamise II etapp, mille käigus vahetati välja vananenud seadmed, et 

kaasajastada ning muuta turvalisemaks riigivõrk. 

 

12.suund: meede „Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs)“ 

panustab säästva arengu eesmärkidesse eelkõige luues uusi nutikaid teenuseid, mille protsessid 

ning menetlused liiguvad paberilt digitaalseks, nt paberivaba intensiivravi projekt, 

kõnetuvastussüsteem kohtuistungi helisalvestiste automaatseks transkribeerimiseks ning 

sellega seotud kohtute infosüsteemi (KIS) arenduste projekt jne. 

 

Lisaks mainitud suundadele panustatakse säästvasse arengusse ka teistes suundades: nt 

5.suunas toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa piirkonnaspetsiifiliste ressursside senisest 

tõhusamaks kasutuselevõtuks; 2.suunas väheneb haiglate raviüksuste kaasajastamise 

tulemusena hoonete kütte- ja energiakuludega seonduvalt soojatootmise protsessist põhjustatud 

koormus keskkonnale; erihoolekande taristu arendamisega väheneb seniste ebaefektiivsete 

hoonete kasutusest tingitud negatiivne mõju keskkonnale jne. 

 

 

 

11.5.   Partnerite osakaal rakenduskava rakendamisel (määruse (EL) nr 1303/2013 

artikli 50 lõige 4 ja artikli 111 lõike 4 esimese lõigu punkt c)  

 

Perioodi rakendamise keskel on kaasamise peamised vormid toetuste andmise tingimuste 

kooskõlastamine asjakohaste katuseorganisatsioonidega või partneritega, partnerite osalemine 

valdkondlikes komisjonides ja töörühmades ning taotluste hindamisel. 
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Näiteid kaasamisest 

 

 KKM/MKM: ettevõtete energia- ja ressursitõhususe meetme töörühma kaasatakse nii 

teavitamisel (infokirjad, koolitused), kui sisulistel aruteludel. Seoses sihtrühma 

laiendamisega on töörühma 2018.a suurendatud ning hoitud kursis toimuvaga (nt 

määruste jõustumine, teavitusüritused jms).  

Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis meetme raames on 

loodud biometaani nõukoda, mis koondab turuosalisi ja huvigruppe, kes ühiselt 

arutavad valdkonna teavitustegevuse ja populariseerimisega seonduvaid küsimusi. 

 HTM: rakendusuuringute toetamisel NS kasvuvaldkondades hindavad saabunud 

taotlusi minimaalselt 4 eksperti nii eraettevõtetest, riigiasutustest kui TA asutustest, 

samuti juhtkomisjoni liikmed. 

 REGO: asjakohaste regionaalmeetmete puhul toetutakse maakondlikele ja 

linnapiirkondade arengu- ja tegevuskavadele, mille koostamisel on oluline roll nii 

kohaliku kui maakonna tasandi institutsioonidel. 2018. toimus uute pikema vaatega 

maakondlike arengustrateegiate ja tegevuskavade koostamine.  

TATide koostamisel või oluliste muudatuste sisseviimisel on konsulteeritud regionaalse 

tasandi partneri omavalitsusliiduga, piirkondlike partneritega (linnapiirkondade 

omavalitsused, maakondlikud omavalitsusliidud ja arenduskeskused). 

 SiM: riskis olevatele noortele mõeldud ennetusprogrammide elluviimisesse (nt SPIN ja 

STEP-programm) on kaasatud kolmas sektor. Lõimumismeetme valdkondliku 

komisjoni töösse on kaasatud KOVide, kolmanda sektori, teadusasutuste ja sihtrühma 

esindajad. 

 SOM: TATid edastatakse arvamuse avaldamiseks Heaolu arengukava ja 

Rahvastikutervise arengukava juhtkomiteedele, kus antakse ka regulaarselt ülevaadet 

rakendamisest. Nimetatud komiteedesse kuuluvad kõik sotsiaal- ja tervise valdkonna 

suuremad partnerorganisatsioonid. 

Tervisekeskuse kaasajastamise projektide hindamiskomisjoni kuulusid lisaks SOMi ja 

RMi esindajatele TÜ rahvatervishoiu õppetooli, Tallinna ja Tartu Tervishoiu 

Kõrgkoolide ning Terviseameti esindajad. Erihoolekande reorganiseerimise 

hindamiskomisjoni kuulusid SOMi, SKA, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja RMi 

esindajad. Mõlemad komisjonid kogunesid 2018. kaks korda.  

 MKM: tööstusettevõtete ning tööstuse erialaliitude kaasamiseks tööstuspoliitika 

kujundamisele on loodud koostöökogu Tööstus 2030. Aruteludes välja töötatud 

ettepanekud ja poliitikasoovitused esitatakse väliskaubandus- ja 

infotehnoloogiaministri juures regulaarselt kogunevale ekspertkogule (koosneb kõiki 

suuri tööstusvaldkondi esindavatest ettevõtjatest juhatuse liikme tasemel ning 3 

sidusministeeriumi asekantslerist). 

IKT teenuste taristu ning haldusvõimekuse avalike teenuste meetmete tulemuslikumaks 

juhtimiseks on loodud infoühiskonna valdkondlik komisjoni, kuhu kuuluvad MKMi, 

RIA, RK, RMi, ITLi, ELVLi ja e-Riigi Akadeemia SA esindajad. Komisjonis antakse 

vähemalt kord aastas põhjalik ülevaade infoühiskonnaga seotud meetmetest.  

Lairiba baasvõrgu arendamise eesmärkide seadmisel ja ettepanekute tegemiseks 

projektide kohta on kaasatud ITL. 
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Rakenduskava vahehindamisel on partnerite poolt välja toodud, et kaasamine on keeruline,  

dokumentide kooskõlastamiseks antakse vähe aega ning kaasamine on vähenenud perioodi 

edenedes. Vahehindamises on tehtud ettepanekuid kaasamise parandamiseks. 

 

 

12.1. Edusammud hindamiskava rakendamisel ja hindamistulemustega seotud 

järelmeetmed 

Eesti hindamisturg on hetkel ülekoormatud, 2018. ja 2019. aasta on nii struktuurivahendite kui 

siseriiklike hindamiste ja uuringute tellimise haripunkt. Struktuurivahendite hindamiste puhul 

on hindamiste juhtkomisjoni liikmete koostöös püütud hangete läbiviimist hajutada, et välistada 

sisemist konkurentsi. Väline konkurents paralleelsete siseriiklike hindamiste näol siiski säilis 

ja jätkub ka 2019. aastal. Lisaks mõjutavad Eesti hindamistele pakkumuste esitamist ka suured 

rahvusvahelised hindamised, mis on Eestis tegutsevatele rahvusvahelistele kontsernidele mahu 

mõttes atraktiivsemad. Eelnevast tulenevalt ebaõnnestus 2018. aastal 3 hindamiste kavas olnud 

hanget, mis kuulusid ümber kujundamisele või kordamisele, mõlemal juhul tingides viivituse 

ajakavas. 

Aruandlusperioodil lõppes üks hindamine -  Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamine“ keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning 

koondamine. Hindamistulemuste kokkuvõte on punktis 4.  

Hindamiste kavas 2018. aastasse planeeritud hindamiste edenemine: 

1. „Institutsionaalse suutlikkuse edendamisele ja poliitikakujundamise kvaliteedi tõstmisele 

suunatud meetmete tulemuslikkuse hindamine“ – tellija Riigikantselei  

2018. aasta detsembris läbi viidud hange ebaõnnestus. 2019. aasta jaanuaris oli kordushange, 

mis õnnestus, töö teostaja on valitud ja hindamine töös. 

2. „ÜKP fondide rakenduskava prioriteetse suuna 1 ja Elukestva õppe strateegia 

vahehindamine“ – tellija Haridus- ja Teadusministeerium. 

Hindamine kestab 1,5 aastat, hange teostati 2017. aasta lõpus ja hindamine on olnud töös kogu 

2018. aasta. Lõpparuanne valmib 2019. aasta mais. 

3. „Tegevuse „Alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja lühinõustamise teenuse 

rakendamine ja alkoholisõltuvuse kaasaegse ravi- ja taastusabi süsteemi väljatöötamine ning 

teenuste osutamine“ hindamine“ – tellija Sotsiaalministeerium 

Hindamisega alustati 2018. aastal, lõpparuande esitamise tähtaeg on 6. märts 2019. 

4. „Perioodi 2014-2020 ÜKP fondide rakenduskava vahehindamine“ – tellija 

Rahandusministeerium 

Hindamisega alustati 2018. aastal, kõigi lepinguliste tegevuste lõpptähtaeg on 30.06.2019. 

Lõpparuande eelnõu valmib 15. aprilliks, hindamistulemustega on võimalik tutvuda 

Rahandusministeeriumis toimuval infoseminaril 30. aprillil 2019. 
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5. „Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ESF kohanemis- ja lõimumismeetme 

rakendamise vahehindamine perioodil 2014-2018“ – tellijad Siseministeerium ja 

Kultuuriministeerium 

Hange viidi läbi juunis 2018, hindamine on töös, lõpparuanne valmib juunis 2019. 

6. „Meetme „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ vahehindamine“ – tellija 

Sotsiaalministeerium. 

Hange viidi läbi septembris-oktoobris 2018, kuid ebaõnnestus, kordushange on 2019 I kvartalis. 

7. TAI süsteemi peer review hindamine – tellija Haridus- ja Teadusministeerium 

Töödega alustati 2018. aastal ja 2019. aasta juunis valmib lõpparuanne. 

8. „ÜKP fondide rakenduskava 2014-2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste 

tulemuslikkuse hindamine“ – tellija Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi 

ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega. 

Hanke lähteülesanne valmistati ette 2018. aastal. Hange viiakse läbi 2019. aasta I kvartalis. 

9. „Mobiilsustoetuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine“ – tellija Sotsiaalministeerium 

Hange 2018 IV kvartalis. 

Hindamiste kava täpsustused 2019. aasta seirekomisjoni otsusega kinnitamiseks: 

2018. aasta suvel seirekomisjoni otsusega täpsustatud hindamiste kavast lähtuvalt 

Keskkonnaministeeriumil 2018. aastal täiendavaid hindamisi ei olnud. 2019. aastaks 

planeeritud hindamised, „Lihtsustatud metoodikaga elupaikade ja liikide seisundi hindamine“ 

ja „Ettevõtete energia ja ressursitõhususe meetme investeeringutoetuste hindamine“ lükkuvad 

meetme tegevuste rakendamise ajakavast tingitult aastasse 2020 edasi. Ettepanek esitatakse 

2019. aastal seirekomisjoni otsusega kinnitamiseks. 

Ülejäänud 2019. aastasse planeeritud hindamised on kavandatud graafikus. Seirekomisjonile 

esitatavas hindamiste kavas täiendatakse ja täpsustatakse hindamisküsimuste sõnastust. 

Hindamiste kavva on Rahandusministeeriumil ettepanek lisata täiendavalt prioriteetse suuna 

„Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ järelhindamine. Läbiviimise aeg 2022 II poolaasta -

2023. 

 

12.2. Fondide teavitamisstrateegia raames võetud teavitamis- ja avalikustamismeetmete 

tulemused 

 

Olulisemad 2018. aasta teavitustegevused:  

1) Euroopa Päev üheksas erinevas Eesti linnas vahemikus 1-9 mai 2018:  

• 1.05, 2.05, 3.05 – Võru, Põlva, Valga 

• 4.05, 5.05 – Rakvere, Narva 
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• 6.05, 7.05, 8.05 – Türi, Pärnu, Haapsalu 

• 9.05 - Tallinn  

Euroopa päev 2018 põhisisu eest vastutas Euroopa Komisjon, kes korraldas igas 

toimumispaigas ürituse sisu ning hoolitses logistika eest. Rahandusministeerium pakkus selles 

programmis ühe väljundi, milleks oli EU päeva ürituste raames interaktiivne rattasõidumäng, 

kus ekraani ees jalgrattaga virtuaalselt läbi Eesti erinevate projektide sõita sai. 

2) ERR saatesari „Reis ümber Eesti“. Hanke eesmärgiks oli leida meediaettevõte, kelle 

telekanalis näidata sügishooajal saadet, mis käsitleb nii eurotoetuste kui EMP/Norra toetuste 

kasutamist Eestis. Kampaania peamine eesmärk oli Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja 

fondide rolli ja saavutuste tutvustamine Eesti kodanikele. Idee oli selgitada Eesti inimestele 

üldiselt Euroopa Liidu ning eurotoetuste ja EMP/Norra toetuste sisu ja toetusvõimalusi, muutes 

ka toetuste kuvandit Eesti inimeste seas positiivsemaks. Rakendusasutused ja - üksused andsid 

samuti oma panuse saate „Reis ümber eesti“ ettevalmistamisse.  Saate vaadatavus oli väga hea, 

nii ületasid vaatajanumbrid nt nov-detsembris 100 000 piiri. 

3) Novembri alguses valmis struktuuritoetuste avalikkuse teadlikkuse uuring. Küsitluses, 

mis leidis aset 3. – 11. septembril, koguti veebiküsitluse teel vastuseid 1001-lt Eesti elanikult 

vanuses 18-74. Võrreldes 2017. aastaga on teadlikkus veidi langenud. Küsimusele, „Kas Te 

teate või olete vähemalt midagi kuulnud Euroopa Liidu struktuuritoetustest ehk eurotoetustest“, 

vastas võrreldes eelneva aastaga 3% vähem inimesi „Jah“ (2017- 83%, 2018- 80%). Madalam 

on teadlikkus madala hariduse ja/või madala sissetulekuga inimeste seas; piirkondlike 

projektide puhul ka Tallinnas. Teadlikkus on kõrgem kõrghariduse ja/või kõrge sissetulekuga 

inimeste seas; piirkondlike projektide puhul Kirde-Eestis. 

Aktiivselt on kasutuses struktuurivahendite teavituskanalid: koduleht 

https://www.struktuurifondid.ee/et ning sotsiaalmeedia lehekülg. Kodulehte 

struktuurifondid.ee külastasid 2018. aastal isikuid 5900-lt erinevalt IP-aadressilt ning kokku 23 

956 külastuskorral. Facebooki Eurotoetuste kontolehte jälgib tänase seisuga 1755 inimest. 

Rakendamise info jõudmiseks otse taotlejateni kasutavad RAd ja RÜd sageli infokanalina 

üleriigilise levikuga ajalehti (nii trüki- kui veebiväljaandeid), samuti kohalikke häälekandjaid. 

Sotsiaalministeerium osales kõiki taotlusvoore tutvustava messiboxiga 2018 a. Linnade ja 

Valdade päeval (14-15.03 Tallinnas). 

Võimalusel levitatakse infot ka televisioonis, nii nt kasutas SOM erihoolekandeasutuste 

reorganiseerimise vooru avanemisel selle tutvustamise võimalust Kanal2 saates „Roaldi nädal“.  

EASi koordineeritav Eesti alustavate ettevõtjate võistlussari „Ajujaht“ jooksis 2017/2018 

hooajal Eesti Televisiooni ekraanil. „Ajujaht“ 2017/2018 hooajale esitati rekordilised 341 

äriideed, mis on 32 võrra rohkem kui sellele eelnenud hooajal. Viimati esitati Ajujahile nii palju 

ideid kaheksa aastat tagasi. Ajujaht on Eesti suurim konkurss uuenduslike äriideede leidmiseks, 

mis pakub osavõtjatele mitmekülgset tuge äriideede edasiarendamisel ning ärimudeliks 

vormimisel. 

 

https://www.struktuurifondid.ee/et
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14.   TÄIENDAV TEAVE, MILLE VÕIB LISADA OLENEVALT 

RAKENDUSKAVA SISUST JA EESMÄRKIDEST (MÄÄRUSE (EL) NR 

1303/2013 ARTIKLI 111 LÕIKE 4 TEISE LÕIGU PUNKTID A, B, C, D, G JA H) 

 

14.1   Edusammud integreeritud lähenemisviisi rakendamisel territoriaalse arengu 

suhtes, sealhulgas selliste piirkondade arengu suhtes, kus on rahvastikuprobleemid ning 

püsivad või looduslikud ebasoodsad tingimused, linnade säästev areng ning 

rakenduskava kohane kohalik arendustegevus kogukonna eestvedamisel.  

Piirkondlikku arengut toetatakse läbivalt kõikide ESI fondide raames.  

 

ÜKP rakenduskavas on territoriaalselt fokuseeritud regionaalvaldkonna meetmed piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamiseks väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi ning 

linnapiirkondade jätkusuulikuks arenguks viies suuremas linnapiirkonnas elanike arvuga üle 50 

000 elaniku. Siseriiklikult on kavandatud territooriumipõhised  toetusmeetmed nii Ida-

Virumaa kui Kagu-Eesti (Põlva, Võru ja Valga maakonnad) arenguvajaduste rahastamiseks. 

 

Rakenduskava vahehindamine toob välja, et Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti väljakutsed on 

sarnased üle-eestiliste väljakutsetega, kuid teravamad on probleemid inimeste hoiakute, 

teenuste kättesaadavuse, taotluste koostamise võimekuse, tööpuuduse, tööjõupuuduse, 

sotsiaalse kaasatuse ning väljarändega. Regionaalselt tasakaalustatud arengu toetamiseks on 

oluline teadlikum info edastamine, tööturu- ja kaasamise meetmete rakendamine ning õppimise 

järgselt inimeste tagasi kodukanti meelitamine. 

 

Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti arengut toetab riigiasutuste ja nende töökohtade viimine väljapoole 

Tallinna ning e-teenuste pakkumine. 2019. aasta jaanuariks oli välja viidud 729,3 töökohta (Ida-

Virumaale 116,5 ja Kagu-Eesti maakondadesse 38), seega on täidetud üle 75% seatud 

eesmärgist, sh otsivad asutused ka edaspidi võimalusi töökohtade väljaviimiseks.  

 

Positiivne näide on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse (IVIA) proaktiivne tegevus Ida-

Virumaale tööstusinvesteeringute toomisel. IVIA-l on selge nägemus sellest, millist laadi 

ettevõtted ühele või teisele Ida-Virumaal ettevalmistatud tööstusalale sobivad. Nad töötavad 

proaktiivselt võimalike piirkonda investeerimisest huvitatud ettevõtetega aidates vajadusel 

kaasata pankade, Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamise programmi, Kredexi jm 

vahendeid. Hetkel toetatakse Ida-Virumaad juba Ida-Viru programmi raames. Ida-Viru 

Ettevõtluskeskus tegeleb ettevõtjate teavitamisega, tööstuse digitaliseerimise võimaluste 

tutvustamise ja auditite korraldamisega. 

 

Väljakutseteks on jätkuvalt KOVide madal võimekus ja ettevõtjate vähene teadlikkus, mida 

tuleb tõsta, samuti on oluline KOVide ja ettevõtjate vahelise koostöö edendamine. Tähtis on 

toetada Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis regionaalset arengut, millele struktuurvahenditest 

rahastatavad meetmed kindlasti panuse annavad, nt rajatavate tervisekeskuste, 

riigigümnaasiumite jne näol. Vahehindamine soovitab suunata osa tulemusreservi vahendeid 

ka Ida-Virumaa ettevõtjate teadlikkuse tõstmisele nii moodsate tehnoloogiate kasutamise (nt 

Tööstus 4.0) kui ka ettevõtlustoetuste taotlemise võimaluste kohta üldiselt. Samuti soovitatakse 
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tõsta raudteeühendustele ligipääsetavust, mis aitab kaasa nii piirkonna liikuvuse, ettevõtluse 

kasvu kui ka üldisele CO2 vähendamisele. Ida-Virumaa kontekstis on kindlasti oluline 

keskkonnakaitse: tuleb jätkata tegevustega jääkreostusobjektide likvideerimisel ning 

kaitstavate elupaikade taastamisel. KOVide võimekuse tõstmisega tegeleb rakenduskava 

haldusvõimekuse suund ning selles osas soovitatakse vahehindamises tööd jätkata. 

 

14.2   Edusammud liikmesriikide asutuste ja toetusesaajate fondide haldamise ning 

nende kasutamise suutlikkuse parandamiseks võetud meetmete rakendamisel.  

Läbivalt toetatakse struktuurivahendeid rakendavaid asutusi ning toetuste saajaid erinevate IT 

lahendustega, mis aitavad vähendada kõikide osapoolte halduskoormust ja kiirendavad 

dokumentide menetlemise protsessi. Samuti panustatakse koolitustesse ning infopäevade 

korraldamisse, mida pakutakse ning disainitakse toetuse saajate ning rakendusasutuste ning -

üksuste vajadusi arvestades. Jätkuvad iga-aastased struktuurivahendite administratsiooni 

asutuste töötajatele mõeldud seminarid, mille eesmärgiks on võimaldada vahetada teavet 

rakendamise hetkeseisust, käimasolevast perioodist, toetuse andmise tingimustest, seirest, 

teavitamisest ning teistest aktuaalsetest teemadest. 

Struktuurivahendite rakendajatele mõeldud keskseid koolitusi korraldab ja koordineerib Riigi 

Tugiteenuste Keskus (RTK), kes koostab üldjuhul kaks korda aastas koolitusplaani, milles 

fikseeritakse struktuurivahendite administratsiooni aktuaalsemad koolitusvajadused koos 

võimalike lahendustega ning orienteeruva koolitusmahu ja ajakavaga. RTK hindab järelevalve 

tegevuse raames üles kerkinud kitsaskohti (nt riskide hindamise tulemused, tööprotseduuride 

kooskõlastamise protsessi käigus välja tulnud puudujäägid, andmekvaliteedi kontrolli 

tulemused, samuti jooksva töö käigus läbi viidud analüüsid, auditi aruanded), mis on peamiseks 

sisendiks koolitusplaani. Koolitusplaanis olevaid koolitusi, seminare, nõustamisi, töögrupi 

kohtumisi jm tegevusi tellitakse turult või viivad neid läbi administratsiooni enda töötajad.  

 

Et toimuks pidev progress, on koolitusplaan, selle põhimõtted ning ja positsioon ajas muutunud 

ning on ka edaspidi ajas muutuv ja kohanev. Arvestama peab täna juba ka järgmise 

rahastusperioodi eripäradega (rakendusüksuste arvu võimalik vähenemine). RTK hinnangul on 

iga- aastaselt aina suurem vajadus n-ö teise tasandi koolituste järele, mis on suunatud kitsale 

teemale spetsialisti ja eksperdi tasemel ning taolisi koolitusi planeeritakse järjest rohkem ka 

koolitusplaani. 

14.4   Panus makropiirkondlikesse ja mere vesikonna strateegiatesse (vajaduse korral)  

 

Eesti on Euroopa Liidu Läänemere Strateegia (EUSBSR ehk the European Union Strategy for 

the Baltic Sea Region) aktiivne liige. 2017/2018 oli Eesti Läänemere strateegia (LSM) 

rahvuslike koordinaatorite grupi töö juht. Selle perioodi peamised otsused olid alustada 

strateegia tegevuskava läbivaatamist, samuti ELi LMSi kommunikatsioonistrateegia 

läbivaatamist. 9. EUSBSRi iga-aastane foorum toimus Tallinnas 2018. aasta juunis, osalejaid 

oli üle 800, projekti toetas Interreg Baltic Sea Region (BSP). 

Osalejad Eestist aitasid kaasa juhtrühmade poliitilistele aruteludele, mh kavandati uusi 

meetmeid 2018. aasta märtsi HELCOMi (Baltic Marine Environment Protection Commission 

- Helsinki Commission) ministrite kohtumisel otsustatu elluviimiseks. Paljud Eesti tegevused 
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(nii EL kui kohaliku toetuse eest rahastatavad) EUSBSR poliitikavaldkondades on suunatud 

Läänemere puhastamisele. 

 

Eesti osaleb enam kui 60 EUSBSRi  lipuprojektis (kokku üle 100 projekti). Kõige aktiivsemad 

osalejad on Tartu Ülikool ja TalTech. Eesti on juhtpartner 5 lipuprojektis (Cross Motion, 

Submariner, DIGINNO (Digital Innovation Network), EVAPREM (Developing an evaluation 

model to assess prevention measures, Baltflex), mis on toetatud Interregi Balti mere 

programmist. Suur hulk Eesti osalusega riikidevahelisi projekte katab järgmisi 

poliitikavaldkondi: biomajandus, kultuur, haridus, energia, innovatsioon, mereohutus. 

 

Lisaks riikidevahelistele ettevõtmistele on käimas kohalikud tegevused, kuhu panustavad ka 

KOVid ja seda eelkõige valdkondades, mis on seotud merekeskkonnaga. Kindlasti on toimunud 

progress EUSBSRi eesmärkide täitmise osas, kuid tänaseks on juba selge, et mõned 2021. 

eesmärgid saavutatakse planeeritust hiljem. Käimasoleva strateegia tegevuskava uuendamise 

käigus püütakse selle tegevust enam fokusseerida. Ka strateegia elluviimisel annab tunda 

uuenenud kohalike omavalitsuste vähene võimekus koostöös välispartneritega. 

 

Oluline on ka mainida võrgustikke, mis algatavad järjest uusi projekte, hea näide koostööst on 

siin ScanBalt (www.scanbalt.org ) mis olles ka ise projekt, on samas edukas kasvulava uutele 

projektidele tervise ja biomajanduse vallas. Eesti partneritel on ScanBalt arengus oluline roll.  

   

14.5   Asjakohasel juhul edusammud, mis on tehtud sotsiaalse innovatsiooni valdkonna 

meetmete rakendamisel.  

 

2018. a käivitati meetmes „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ avatud 

taotlusvoor uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas. 

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis pakuvad välja uuendusliku lähenemise 

sotsiaalteenuste osutamiseks ja toodete rakendamiseks, mis aitavad kaasa tööealise inimese 

hoolduskoormuse vähendamisele ning tööturule suundumisele, samuti erivajadusega inimese 

toimetuleku toetamisele. Sellise vooru korraldamise idee tugines 2017. a septembris toimunud 

sotsiaalvaldkonna probleemide kaardistusele, kus eesmärk oli algatada arutelu 

innovatsioonivõimaluste üle sotsiaalvaldkonnas ja innustada uuenduslike rakendusideede 

genereerimist. Toetusvoorust on toetust küsinud 24 taotlejat. Rakendusüksuse menetluses 

(hindamises) on veel 17 projekti, mis on veel kas vastavuse või sisu hindamisel (7 projekti on 

saanud eitava vastuse). Projektides luuakse infosüsteemide arendusi, mobiilirakendusi ja 

(iseteenindus)portaale, millega ühildatakse „traditsioonilised“ sotsiaalteenused IKT 

elemendiga. 

 

14.6   Edusammud vaesusest enim mõjutatud geograafiliste piirkondade või suurima 

diskrimineerimis- või sotsiaalse tõrjutuse riskiga sihtrühmade erivajaduste rahuldamise 

meetmete rakendamisel, pöörates eriti tähelepanu marginaliseeritud kogukondadele, 

puudega inimestele, pikaajalistele töötutele ja mittetöötavatele noortele, lisades vajaduse 

korral kasutatud rahastamisvahendid.  

Statistikaameti viimastest kättesaadavatest andmetest on nii tööhõive kui suhtelise vaesuse 

näitajate poolest kõige probleemsed geograafilised piirkonnad Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti 

http://www.scanbalt.org/


61 

 

 

maakonnad (Põlva, Valga ja Võru maakonnad). Tööhõive määr on nendes maakondades küll 

viimase kahe aasta lõikes kasvanud, kuid püsib muu Eestiga võrreldes siiski tagasihoidlik, 

jäädes näiteks Valga maakonnas 66,9 % ja Ida-Viru maakonnas 67,3% juurde. Suhtelise 

vaesuse määr on 2017. aastal kasvanud kõikides maakondades, kuid on kõrgeim Ida-Viru 

maakonnas (34,6%) ja Valga maakonnas (40,1%). Ida-Virumaa eristub teistest maakondadest 

ka kehvemate tervisenäitajate poolest. Halvenenud on elanike hinnang oma elukoha 

turvalisusele, tervislikule seisundile ning vahe Eesti keskmisega tervena elatud eluea osas 

kasvab. 2018. aastal algatati Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti toetusprogrammide ettevalmistamine, 

et kokku leppida ja töötada välja tegevused piirkonna arengueesmärkide saavutamiseks.  

Ida-Virumaa programmi eesmärk on Ida-Virumaa majanduse elavdamine ja piirkonna 

elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, nooremaealiste väljavoolu pidurdamine ning läbi 

piirkonna eelisarendamise mahajäämuse vähendamine teistest Eesti piirkondadest. 2018 

alustati järgmiste tegevustega: 

• toetusmeede tööstusettevõtete investeeringutele (avatud taotlemise põhimõttel); 

• ettevõtjate arengu, ekspordialane ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud 

nõustamine ja koolitus; 

• eesti ja inglise keele õpe ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele; 

• Viru Filmifondi riiklik kaasrahastamine;  

• üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuuriürituste käivitamine ja arendamine;  

• äri- ja start-up inkubaatorite tegevuse toetamine (avatud taotlemise põhimõttel). 

Lisaks jätkub Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arendamise meede, millega toetatakse 

Ida-Virumaa linnapiirkondades elukeskkonna parandamist ja atraktiivsemaks muutmist. 

Sotsiaalministeerium lisas viimase rakenduskava muudatusega teise prioriteetsesse suunda 

tegevuse, mille tulemusena toetatakse pädevuskeskusega võrgustunud keskhaigla 

infrastruktuuri kaasajastamist Ida-Virumaal kui riskipiirkonnas (projekti toetuse osakaal: ERFi 

ca 15,5 mln ja SA Ida-Viru Keskhaigla omafinantseering 7,5 mln eurot). 

Kagu-Eesti arengueesmärkide saavutamiseks on võtmetähtsusega  ettevõtluse ja tööhõive 

soodustamine. Programmist arendatakse  (siseriiklik eelarve 800 000 eurot aastas – esialgu 

kavandatud programm 4 aastaks) piirkonna ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ning 

rakendatakse piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. 

Töötatakse välja meetmed ettevõtjate toetamiseks, spetsialistidele eluasemete korrastamiseks 

ja piirkonna mainekujunduseks. 2018 toimusid programmi ettevalmistamiseks huvigruppidega 

kohtumised, arenguvajaduste täpsustamine ja tegevuste valimine. 
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C OSA 

2019. AASTAL ESITATAVAD ARUANDED NING RAKENDAMISE LÕPPARUANNE  

16. ARUKAS, JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV MAJANDUSKASV 

(EDUARUANDE VARIANT) 

2018. aastal alustatud ÜKP rakenduskava vahehindamises seati üheks ülesandeks rakenduskava 

tulemuslikkuse ja mõju hindamine, et anda põhistatud hinnang selle panusele EL 

majanduskasvu strateegia, majanduskasvu ja töövhõive tegevuskavas Euroopa 2020 ja 

konkurentsivõimekavas Eesti 2020 seatud eesmärkide täitmisele. Vahehindamine hõlmas 

rakenduskava kõiki prioriteetseid suundi ja nende panust. 

 

2019. kevadel valminud lõpparuandes on hindamise läbiviijad jõudnud järelduseni, et EL 

struktuuri- ja investeerimisfondidelt saadud toetus on selgelt aidanud kaasa kõikide 

rakenduskava prioriteetsete suundade eesmärkide saavutamisele: toetustel on otsene mõju 

tööhõive suurendamisele, elanikkonna tervise parandamisele, elukeskkonna arendamisele jt 

eesmärkide elluviimisele. See tähendab, et rakenduskava panus EL aruka, jätkusuutliku ja 

kaasava majanduskasvu strateegiga eesmärkide saavutamisse on oluline ja tõendatud. 

Struktuurifondide panust võib hinnata suureks, kuna tõenäoliselt ei oleks nii suures mahus ja 

süsteemsusega tegevusi võimalik vaid riigieelarvelistest vahenditest teha. Oluline on silmas 

pidada, et struktuurfondidest rahastatud meetmete mõju on pikaajaline ning see avaldub 

erinevatel tasanditel, seetõttu tuleb tagada jätkusuutlik rahastamine valdkondades, mille puhul 

on tegevustega jätkamine vajalik. Struktuurfondide vahendid toimivad mitmel puhul koostöös 

teistest allikatest pärit vahenditega, seega on eesmärkide täitmisele kaasa aidanud erinevad 

vahendid (riigieelarve, teised fondid jne). 

 

Hinnati ka rakenduskava prioriteetsete suundade panust eraldi Euroopa 2020 ja Eesti 2020 

eesmärkide täitmisse ning mõju on olemas. Rakenduskava toimub kooskõlas kavade 

strateegilise raamistikuga ning on avaldunud positiivne mõju hariduse kvaliteedi tõstmisele ja 

kättesaadavusele ning kvalifitseeritud tööjõu pakkumisele, energia- ja ressursisäästule, 

ettevõtete pikaajalise konkurentsivõime saavutamisele ja valitsemissektori kaasajastamisele. 

 

Vahehindamine kinnitab ka seda, et vajadus suuremateks muudatusteks puudub, pigem on 

rakendamise tõhusust vaja tõsta: pöörata töökorralduse parendamisele ja tõhustamisele, et tõsta 

taotlejate teadlikkust, tõhustada koostööd projektide elluviijatega ning vähendada (või 

maandada riske) regulatsioonidest tulenevatest takistustest. 

 

Oluline on hakata tegelema väljumisstrateegiatega, kuna tuleb selgeks teha, kuidas peale 

käimasoleva perioodi lõppu jätkatakse riigile oluliste eesmärkidega täitmisega.  Riigikantselei 

ja Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse juba täna Eesti 2035 strateegiat ning see 

on üks dokument, mis annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja 

otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegiasse panustamine on avatud kõikidele 

huvigruppidele ning see valmib 2020. aasta alguses. 
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17. RAKENDUSKAVA TULEMUSLIKKUST MÕJUTAVAD ASJAOLUD JA 

VÕETUD MEETMED — TULEMUSRAAMISTIK (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 

50 lõige 2)  

Kaetud punktis 6b, eduaruandes sisend sama. 

  


