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Kokkuvõte ja edasised tegevused

9:00-12:00 Struktuurifondide 2014-2020 perioodi seirekomisjoni koosolek, I sessioon:
 Seirekomisjoni töökordade muudatuste kinnitamine: hääletus
 2014-2020 Ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakenduskava edenemise ülevaade (s.h REACT-EU),  

2022. a seirearuande kinnitamine: hääletus 
 Auditeeriva asutuse tähelepanekud 
 Teavituse ülevaade 
 Hindamiste ülevaade 

***
 Partnerite ootused ÜKP tulevikule 
12:00-13.00 Lõuna
13:00-14:45  Struktuurifondide 2021-2027 perioodi seirekomisjoni koosolek, II sessioon:
 Uue perioodi edenemine, toetuse andmise tingimused, taotlusvoorud. Projekti valikukriteeriumid. 
 Õiglase ülemineku protsessi staatus Ida-Virumaal 
 Perioodi 2021-2027 hindamiste kava kinnitamine: hääletus 
 Eeltingimuste täitmine, riigipõhised soovitused 
14:45-15:00 kohvipaus
 Finantsinstrumentide eelhindamine: FI ex-ante
 Teavitus ja strateegiliselt olulised tegevused 
 Partnerite kaasamine ja sotsiaalpartnerite suutlikkus: toetuse andmise põhimõtted ja hetkeseis 
 New European Bauhaus ettekanne 
 Kokkuvõte, lõppsõnad 

Päevakava
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Kokkuvõte ja edasised tegevusedSeirekomisjoni töökordade muutmine

Anu Altermann
Rahandusministeerium



2021-2027 töökorra muutmise ettepanekud

• 5.6. Seirekomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas. Koosolek võib toimuda 
kas füüsiliselt või veebikoosoleku vormis.

• 6.5 Erandkorras Põhjendatud juhtudel võib seirekomisjoni esimees koosoleku materjalide 
saatmise tähtaega lühendada kuni 1 nädalani enne koosoleku toimumist.

• 10.1. Kiireloomuliste või üksikküsimuste korral võib Seirekomisjoni esimees võib korraldada 
otsuste vastuvõtmise elektrooniliselt e-posti teel.

• 10.4. Seirekomisjoni liikmed teatavad elektronposti teel otsuse eelnõuga nõusolekust, 
mittenõusolekust või võimalikust huvide konfliktist 2 nädala jooksul alates dokumentide saatmise 
kuupäevast. Erandkorras on seirekomisjoni esimehel õigus antud  Kiireloomulist 
tagasisidet vajavate küsimuste korral võib seirekomisjoni esimees tähtaega lühendada 
minimaalselt 1 nädalani. Seirekomisjoni liige saadab oma arvamuse lisaks seirekomisjoni 
sekretariaadile ka teistele seirekomisjoni liikmetele teadmiseks.



• 10.5. Kui seirekomisjoni liige või tema asendusliige ei teata nimetatud tähtaja jooksul oma 
arvamust või ei teata oma äraolekust; või seirekomisjoni liige või asendusliige ei ole reageerinud 
otsuse vastuvõtmise protsessis osalemisest, loetakse, et ta hääletab otsuse poolt. 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seirekomisjoni liikme Marko Udrase ettepanek 10.04.2023 e-kirjas:

• Teen ettepaneku jätta see punkt töökorrast välja. E-kirja teel otsuste vastuvõtmise tavapärane praktika on see, et kui 
isik ei hääleta, siis loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Selline lahendus on välja kujunenud muu hulgas põhjusel, et 
e-kirja teel otsuste tegemisel on keerulisem tagada, et vajalik info jõuab otsuse tegijani ja tal on piisavalt infot otsuse 
tegemiseks. Näiteks võib praeguse töökorra jätkumisel tekkida olukord, kus seirekomisjoni liige ja asendusliige on 
muutunud, kuid see info ei ole veel mingil põhjusel jõudnud Rahandusministeeriumini ning sellises olukorras loetakse, 
et liikme vaikimine on otsuste poolt hääletamine. Lisaks ei saa mõistlikuks pidada olukorda, kus isik ei tutvu otsuse 
projektidega ja ei osale hääletamisel, kuid ikkagi loetakse, et ta on otsuse poolt hääletanud. Lisaks on sellisel viisil 
tehtud otsuste puhul seirekomisjoni liikmetel omavahel keeruline arutelu pidada. E-posti teel otsuse vastuvõtmise 
protseduur peaks olema selline, et otsus on vastu võetud üksnes siis, kui selle poolt hääletab üle poolte 
seirekomisjoni liikmetest.

2021-2027 töökorra muutmise ettepanekud



2014-2020 töökorra muutmise ettepanekud
• 4.6. Seirekomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas. Koosolek võib toimuda kas füüsiliselt või 

veebikoosoleku vormis.
• 5.1 Seirekomisjoni esimees saadab teate koosoleku toimumise kohta, päevakorra eelnõu vähemalt 3 nädalat ja 

materjalid seirekomisjoni liikmetele vähemalt 3 2 nädalat enne koosoleku toimumist. 
• 5.4 Erandkorras Põhjendatud juhtudel võib seirekomisjoni esimees koosoleku materjalide saatmise tähtaega 

lühendada kuni 10 tööpäevani 1 nädalani enne koosoleku toimumist.
• 6.1 Seirekomisjoni liige võib teha seirekomisjoni esimehele ettepaneku lülitada seirekomisjoni päevakorda punkte 

teatades sellest kirjalikult ette ja esitades teemakohased materjalid seirekomisjoni sekretariaadile 10 tööpäeva  2 
nädalat enne seirekomisjoni koosoleku toimumist

• 9. Elektronposti teel E-posti teel otsuse vastuvõtmise protseduur
• 9.6. Seirekomisjoni liikmed teatavad elektronposti teel otsuse eelnõuga nõusolekus või  mittenõusolekust 3 2 nädala 

jooksul alates dokumentide saatmise kuupäevast. Erandkorras on seirekomisjoni esimehel õigus antud  
Kiireloomulist tagasisidet vajavate küsimuste korral võib seirekomisjoni esimees tähtaega lühendada 
minimaalselt 1 nädalani. Seirekomisjoni liige saadab oma arvamuse lisaks seirekomisjoni sekretariaadile ka 
teistele seirekomisjoni liikmetele teadmiseks.

• 9.7. Kui seirekomisjoni liige või tema asendusliige on punkti 9.3 kohaselt teavitanud sekretariaati otsuse vastuvõtmise 
protsessis osalemist, ent ei teata nimetatud tähtaja jooksul oma arvamust või ei teata oma äraolekust; või 
seirekomisjoni liige või asendusliige ei ole reageerinud otsuse vastuvõtmise protsessis osalemisest, loetakse, et ta 
hääletab otsuse poolt.



Kokkuvõte ja edasised tegevused

2021-2027 töökorra muutmise ettepanekute 
heakskiitmine

2014-2020 töökorra muutmise ettepanekute 
heakskiitmine

Palun hääletada! 



Kokkuvõte ja edasised tegevused

2014-2020 Ühtekuuluvuspoliitika
vahendite rakenduskava edenemise

ülevaade (s.h REACT-EU)

Anu Altermann, Kairi Nisamedtinov
Rahandusministeerium



Rakenduskava edenemine numbrites



Kohustuste ja väljamaksete edenemine EL vaates: ÜKP (31.12.2022)

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020_cohesion_overview 
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Finantsprogress 30.04.2023 seisuga
[2007-2013 vs 2014-2020 vs 2021-2027]

2007-2013 => n+2 reegel, s.t projekte võis rakendada kuni 2015 lõpuni ning viimased maksed tehti 2016. aasta alguses ehk 10. aastal.
2014-2020 => n+3 reegel, s.t projektide võib rakendada kuni 2024 lõpuni ning viimased maksed tehakse 2024. aasta alguses ehk 11. aastal.



Kohustused ja väljamaksed fondide lõikes (30.04.2023)
ÜKP rakenduskava maht kokku [EL, RKF, 
OF]: 4 915 347 979 EUR

EL toetus [ERF, ÜF, ESF, REACT-EU] : 
3 702 125 028 EUR

Kohustustega kaetud (EL): 
3 750 891 532 EUR / 101,3%%

Ülebroneering (EL):
-48 766 504 EUR / 1,3%

Toetuse saajale maksed (EL):
3 275 755 280 EUR / 88% ERF ÜF ESF REACT-EU

EL toetuse eelarve (€) 1 861 084 020 1 061 534 677 576 583 967 202 922 364
Võetud kohustused 30.04 € 1 912 936 742 1 067 679 491 574 882 725 195 392 573
Võetud kohustused 30.04 % 102,8% 100,6% 99,7% 96%
Väljamaksed 30.04 € 1 643 191 098 1 000 148 366 522 558 886 109 856 930
Väljamaksed 30.04 % 88% 94% 91% 54%
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2014-2020 rakenduskava edenemine valdkondade ja fondide 
lõikes (30.04.2023)



Rakenduskava tulemusnäitajate edenemine - koondpilt

52% tulemusnäitajatest on 
2023.a sihttaseme saavutanud

38% tulemusnäitajatest liiguvad 
sihttaseme täitmise suunas

3% tulemusnäitajatest ei ole 
mõju (veel) avaldunud

7% tulemusnäitajate 
saavutustase on madalam kui 
algne lähtepunkt

38

28

2 6

2023 sihttase saavutatud või ületatud
2023 sihttaseme suunas liigutakse
Mõju tulemusnäitajale (veel) ei ole
Võrreldes algtasemega on toimunud negatiivne areng

Allikas: 2022. a seirearuande tabelid 1 ja 2C



Rakenduskava tulemusnäitajate edenemine fondide lõikes

15

11

ESF

8

6

2 ÜF

22

REACT-EU

13

9

2

4 ERF

2023 sihttase saavutatud või ületatud 2023 sihttaseme suunas liigutakse
Mõju tulemusnäitajale (veel) ei ole Võrreldes algtasemega on toimunud negatiivne areng



Hästi edenenud tulemusnäitajaid

Allikas: 2022. a seirearuande tabel 1

Tulemusnäitaja Baasväärtus 2023 sihttase Saavutustase
(31.12.2022)

Tavakooli kaasatud tõhustatud ja eritoe õpilaste osakaal kõigist tõhustatud 
ja eritoe õpilastest, % (ERF)

63,5% 65% 70%

Eesti edukus ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Horisont 
2020: võidetud lepingute maht elaniku kohta, % EL keskmisest (ERF)

87% 100% 533%

Vastuvõttude arv esmatasandi tervisekeskustes 1000 inimese kohta (ERF) 3 296 3 700 3 813

VKE-de poolt loodud lisandväärtus, mld € (ERF) 7,7 13 15,6
Eksportivate ettevõtete arv (ERF) 11 281 16 400 16 849

Linnapiirkondade investeeringute tulemusena kasu saanud ettevõtjate ja 
teenuse osutajate arv (ERF)

0 30 99

X-tee vahendusel Eesti ametiasutuste poolt pakutavad e-teenused (ERF) 2 000 2 800 3 189
Vaktsineeritute osakaal 16 ja vanemate elanike hulgas (ERF REACT-EU) 0% 74% 75,9%

Eeldatav keskmine valgustuspunkti installeeritud elektriline võimsus, W 
(ÜF)

150 140 43,39

Halvas seisundis teede osakaal TEN-T võrgustiku teedest (ÜF) 12% 11% 0,30%

Korrastatud riikliku tähtsusega jääkreostusobjektide osakaal, % (ÜF) 68% 77% 84%



Hästi edenenud tulemusnäitajaid

Allikas: 2022. a seirearuande tabel 2C

Tulemusnäitaja Baasväärtus 2023 sihttase Saavutustase
(31.12.2022)

Kohanemis- ja lõimumisprogrammi läbinute arv, kelle eesti keele oskus, 
praktiline informeeritus  ja teadmised Eesti riigi, ühiskonna ja kultuuri 
kohta on paranenud (ESF)

0 12 840 20 265

Osalejad, kes 6 kuud pärast lapsehoiu ja/või puuetega laste tugiteenuse 
saamise algust on  tööturul (ESF)

27% 44% 64%

Osalejate suhtarv, kes said aasta jooksul ESFist toetatud 
hoolekandeteenuseid ning kelle toimetulek seeläbi paranes või kelle 
puhul välditi ööpäevaringsele institutsionaalsele teenusele suundumist 
(ESF)

5% 15% 42%

Osalejad, kelle hulgas on alkoholi liigtarvitamise riskitase vähenenud 6 
kuud pärast alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuste
osutamise algust (ESF)

10% 20% 45%

Mittetöötavad inimesed, kelle töövõimet hinnati osaliseks ning kes on 
liikunud hõivesse 12. kuu möödumisel peale hindamist (ESF)

8% 26% 43%



Tulemusnäitajad, kus on toimunud tagasiminek

Allikas: 2022. a seirearuande tabel 1

Tulemusnäitaja Baasväärtus 2023 sihttase Saavutustase
(31.12.2022)

Keskhariduse tasemel õppurite jagunemine üldkeskhariduse ja 
kutsekeskhariduse vahel (ERF)

67%/33% 60%/40% 73,7%/26,3%

Erasektori teadus- ja arendustegevuse TA kulutuste osakaal (% SKP-st) 
(ERF)

1,26% 2% 1,01%

Väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP osakaal Eesti SKP-st (ERF) 29,7% 30% 25,7%

Igapäevaseks töölkäimiseks ühistransporti või jalgratast kasutavate või 
jalgsi liikuvate inimeste osatähtsus suuremates linnapiirkondades (ERF)

48,50% 50% 38,5%

Rahvusvaheliste reisijate arv aastas (õhu, vee- ja bussitransport) (ÜF) 12,8 14,80 10,01

Ühistranspordi kasutajate, jalgsi ja jalgrattaga liikujate osakaal (ÜF) 43% 50% 34,30%



Rakenduskava väljundnäitajate saavutamine fondide lõikes
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Rakenduskava väljundnäitajad, mis jäävad alla 65% täidetuks

Näitaja Fond 2023 
sihttase

Meetme tegevuse
väljundnäitaja
kohustustega

kaetus

Meetme tegevuse 
väljundnäitaja 

täitmine

Meetme
tegevuse

väljundnäitaja
kohustustega

kaetuse % 2023 
sittasemest

Saavutusmäär 
2023 

sihttasemest 
(31.12.2022)

Esmatasadi tervishoiuga 
võrgustunud kaasajastatud 
üldhaiglate arv (2.4.1)

ERF 1 1 0 100% 0%

Ressursi- ja energiatõhususe 
auditite arv (4.3.5)

ERF 300 172 162 57% 53%

Jäätmete korduskasutuseks 
ettevalmistamiseks toetust 
saanud projektide arv (4.3.6)

ERF 4 0 0 0% 0%

Läbiviidud teadusuuringute arv 
COVID-19 levimuse 
tõkestamiseks ja 
monitoorimiseks (15.1.5)

ERF 
REACT-EU

6 3 3 50% 50%

PIAAC uuringu riiklik raport 
(1.6.2)

ESF 1 0 0 0% 0%

Allikas: 2022. a seirearuande tabelid 3A ja 4B



Tulemusraamistiku näitajate täitmine 31.12.2022 seisuga 
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Võimalik finantskorrektsioon 2022 täitmine Allikas: 2022. a seirearuande tabel 
5TR



Oleme struktuuritoetustega teinud elu Eesti paremaks
 140 263 m2 kaasajastatud koolipinda

 48 kaasajastatud esmatasandi tervisekeskust

 19 340 toetatud ettevõtet (sh 1855 lisandus 2022. aastal), 
loodud on 5220 töökohta

 19 926 paranenud energia-tarbimisklassiga korterit

 133 409 t CO2  ekv/aastas kokkuhoidu

 24 121 inimest on saanud puhtama joogivee ja 39 978 inimest 
tõhusama reoveepuhastusteenuse

 13 874 ha seisundi parandamiseks toetust saanud elupaikasid

 206 km kergliiklusteid

 30 387 m2 linnapiirkondades ehitatud või renoveeritud 
avalikke ja ärihooneid

 214 km rekonstrueeritud või uuendatud TEN-T raudteid

 209 383 õppenõustamise ja karjääriteenuseid saanud last, 
õppurit ning noort

 300 kaasajastatud digitaristuga kooli (s.o 94%)

 11 738 digitaalse kirjaoskuse koolitusel osalejat

 3309 uut lasteaia- ja lapsehoiukohta

 25 765 alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud 
teenuseid saanud inimest

 31 958 uussisserändajate kohanemiseks suunatud 
nõustamisteenuse kasutajat

 29 340 lõimumis- ja kohanemiskoolitusel osalejat

 264 258 noorsootöö teenustes osalejat, s.17 333 NEET noort 
vanuses 15-26 a

 97 311 vähenenud töövõimega inimest, kes on saanud 
töövõime reformi vahendusel teenuseid 

 43 665 aktiivseid tööturuteenuseid saanud osalejat

 146 IKT prioriteetsete teadussuundade uurimisrühmadesse 
programmi raames  lisandunud teadlast ja nende avaldatud 
284 publikatsiooni

 Üle 36 mln soetatud isikukaitsevahendi

 1 111 224 Covid-testi

 1 847 106 Covid vaktsiinidoosi ja 869 000 EL toel 
vaktsineeritud inimest



Prioriteetsete suundade ülevaade



2022.a väljakutsed ja võidud

Kahe perioodi kattumine, ühe 
lõpetamine, teise alustamine: 
inimressurss, ajaraam.
Ukraina sõjaga seotud väljakutsed: 
põgenike kulud, ehitushindade tõus, 
materjalide ja seadmete 
tarneraskused.
Ehitusobjektide hüppeline kallinemine 
(energiakriis), luhtuvad hanked, 
mahukad hankekontrollid

+ Rakenduskava ja partnerlusleppe
kinnitamine: 2021+ perioodiga
alustamine.

+ Tihe koostöö administratsioonis:
RM, KA, RA, RÜ; igakuine seire,
kokkulepped ümbertõsteteks,
ülebroneeringuteks, kallinemiste
katteks.

+ Paindlik vahendite suunamine
põgenike aitamiseks.



1. prioriteetne suund: ühiskonna vajadustele vastav haridus 
ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul 

ERF
Koolide ehituste kallinemine ja ehitamise pingeline ajaraam
HEV õpilastele koolide kohandamine: kõike projekte ei viida perioodi lõpuks

plaanipäraselt ellu viia, vabanevad vahendid suunatakse koolide kallinemiste
katteks.

ESF
Haridustugiteenuste pakkumine: vajadus suur, juhtumid pandeemia mõju tõttu

keerulised ja vajavad pikemaajalist sekkumist.
Õpetajate koolitusvajadus endiselt suur: uued õppevormid, vaimse tervise

teemad, Ukraina õpilastega tegelemine.
Täiskasvanute koolitusvajadus on suurenenud, uus sihtrühm Ukraina

sõjapõgenike näol.



2. prioriteetne suund: sotsiaalse kaasatuse suurendamine 
ERF
Haiglate ja tervisekeskuste projektid: oluliselt mõjutatud sõja ja energiakriisi

tõttu tõusnud hindade tõttu. Katkestatud on mitu suurt projekti.
Puuetega inimeste kodude kohandamise tegevus edeneb hästi, sihttase

võidakse ületada.
ESF
Hoolekandeteenuseid on osutatud plaanitust rohkematele inimestele, mh ca

800 sõjapõgenikule. SKAl väga suurem koorem projektide elluviimisel.
Lõimumis- ja kohanemiskoolituste nõudlus on ajutise kaitse saajate tõttu

oluliselt tõusnud.
Noortega seotud teenused (NEET, riskinoored) on nõutud ja pandeemia mõjul

aina vajalikumad.



3. prioriteetne suund: tööturule juurdepääsu parandamine 
ja tööturult väljalangemise ennetamine

Tööturuteenuste pakkumisega jätkatakse 2023. aasta lõpuni.
2022. a viidi ellu mitu NEET noortele suunatud projekti.
Sihtrühmana lisandusid tööd otsivad sõjapõgenikud.
2022. a oli veel tuntav pandeemia ja piirangute mõju: inimeste valmidus

grupiteenustel osalemiseks oli tavapärasest madalam.



4. prioriteetne suund: kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda 
toetav teadus- ja arendustegevus

 T&A meetmetes edenemine üldjoontes hea, küll mõjutas COVID periood ja
üldine keeruline majandusolukord ettevõtete valmidust panustada teadus- ja
arendustegevustesse.
Ettevõtete kaasamisega (abi andmine, koostöö) seotud näitajad on siiski

suurel määra oma 2023. eesmärgid saavutanud või saavutamas.
RUPi projektid on elluviimisel, kuid mõjutatud oluliselt ajalisest piirist.
Start-UP tegevuses püüavad ettevõtted tasa teha piiranguaastate negatiivset

mõju (ärajäänud konktaktüritused).
Jäätmete korduskasutuseks ei õnnestunud ellu viia ühtegi projekti, liiga

keerulised nõuded.
Koroonauuringute tegevus on edukalt juba lõpetatud.



5. prioriteetne suund: väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Toetatud ettevõtete arv on sihttaseme ületanud, kui riskikoht on
toetatud ettevõtetes tänastes majanduslikes oludes töökohtade
säilitamine (tooraine kallinemine, energiahinnad jne).
Ekspordi arendamise tegevused taastuvad koroonapiirangutest:

korraldatakse erinevaid üritusi, kontaktreise ja käiakse messidel.
Turisminõudluse tegevused olid 2022. aastal edukad, kuid välja on

toodud, et loodetud eesmärgid saavutatakse eelkõige siis, kui ei tule
uusi piirangud.
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute projekte on kriiside ja sõja tõttu

katkestatud või edasi lükatud.



6. prioriteetne suund: energiatõhusus

 Piiratud ajaraam ja tõusvad ehitushinnad mõjutavad elamute ja
katlamajade rekonstrueerimisprojekte: projektide tähtaegu
pikendatakse, projektidest loobutakse. Rakenduskava eesmärgid siiski
täidetakse.
Biometaani projektis on olnud seadmete tarneprobleem sõja tõttu, kuid

positiivse poole pealt on kasutusele võetud biometaani kogus oodatust
oluliselt kõrgem.
Suuna muude tegevuste, nt torustike renoveerimine, lokaalsete

küttelahenduste ehitamine, tänavavalgustuspunktide renoveerimine jne
eesmärgid suudetakse perioodi lõpuks saavutada.



7. prioriteetne suund: veekaitse

Veemajanduse meetmesse lisati vahendeid eraisikute kinnistute
ühendamiseks veetaristuga. Eraisikud on projekte ka katkestanud, kuid
tegevuse 2023. a seatud eesmärgid on juba saavutatud.
Saastunud alade ja veekogude korrastamise meetmes viiakse projekte

ellu aasta lõpuni.
Suunast tuleb 1 mittetoimiv projekt: Paldiski endise tuumaobjekt

(A.L.A.R.A), kus edasi lükkuvad radioaktiivselt saastunud
metallijäätmete käitlemise tööd.



8. prioriteetne suund: roheline infrastruktuur ja 
hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Erinevad meetme tegevused suunas on oma eesmärgid saavutanud või
ületanud või kohe saavutamas.
Ehitushindade kallinemine on mõningal määral mõjutanud kaitstavate

liikide või elupaikadega seotud objektide rekonstrueerimist või rajamist.
Pandeemia-aegsed piirangud tõstsid hüppeliselt huvi RMK

külastusobjektide vastu ja nende korrastamiseks on vaja perioodi kahel
viimasel aastal lisavahendeid. Kallinesid ka pool-looduslike koosluste
hooldamise ja elupaikade taastamise projektid.



9. prioriteetne suund: jätkusuutlik linnapiirkondade areng

 Edukalt on läinud lasteaiakohtade, linnapiirkondades ehitatud või
renoveeritud avalike või ärihoonete ning kergliiklusteede projektidel.
Eesmärgid on saavutatud ja tegevused lõpetatud.
Uuenduslike kergliikluslahenduste projekte nagu nt Tartu rattaringlus,

tuli oodatust vähem, kuid nutikad lahendused on 2021+ perioodi
linnameetmes jätkuvalt fookuses.
Avaliku linnaruumi taastamise või loomise meetmes on käimas veel 4

projekti, mis loodetakse edukalt 2023. aastal lõpetada.



10. prioriteetne suund: jätkusuutlik transport

Suuna tegevusi on mõjutanud nii pandeemiaaegsed piirangud,
energiahinnad kui ka Ukraina sõda:
piirangud langetasid oluliselt lennuliiklejate arvu, mis nüüd on liikumas

tõusuteel
kallid energiahinnad on tõstnud ühistranspordiga, mh rongiga reisijate arvu
sõja mõju on teinud ehitushanked keerulisemaks, tõusnud on riskitase, nt

Tallinna lennujaama III etapi hanked.

Mitmete elluviidavate projektide lõpptähtaegu on pikendatud 2023.
aasta lõpuni.



11. prioriteetne suund: IKT teenuste taristu

Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamise meede on lõppenud,
tegevuse eesmärk täideti.
Uuenduslikud arendusprojekte viiakse veel ellu 2023. aasta lõpuni, kuid

2023. aasta eesmärk on juba üle 83% täidetud, seega riski, et meetme
tegevus edukalt lõpetakse, ei ole.



12. prioriteetne suund: haldusvõimekus

Suuna ESF meetmed on oma lõppeesmärgid juba saavutanud/ületanud
või kohe saavutamas.
ERFist elluviidavad avalike teenuste parandamise projektid käivad veel

2023. aasta lõpuni. Katkestatud projektide vahendeid ei õnnestu
ajapiirangu tõttu enam selles suunas kasutusele võtta, vabad vahendid
lähevad ülebroneeringute katteks.
 Osadel puhkudel, nt personaalmeditsiini projekt, ei ole enam võimalik

tulemusi soovitud mahus saavutada (algus venis, nüüd ei jõuta enam
tegevusi ellu viia).



15. prioriteetne suund: COVID-19 kriisiga võitlemine 
(ERFREACT)

REACTi meetmeid mõjutab oluliselt elluviimise piiratud aeg, ehitushindande
kallinemine ning Ukraina sõda.
Ettevõtjad on investeeringute tegemisel ja projektide elluviimisel senisest

ettevaatlikumad. Vajalik on olnud nii projektide sisu ja tähtaja muutmine või
täiendavate vahendite leidmine.
Haiglate projektid (voodikohtade loomine, EMO, üldhoolduse üksused)

seisavad silmitsi kallinemiste ja ajakriitilisusega (hankeid veel tehakse). Võib
lisanduda mittetoimivaid projekte.
Korterelamute rekonstrueerimise vahendite kasutamisel on esinenud takistusi,

nt päikesepaneelide toetuse andmise tingimuste sobimatus taotlejatele.
Edukalt on läbi viidud 3 teadusuuringut ja ostetud vaktsiinid.



16. prioriteetne suund: COVID-19 kriisiga võitlemine 
(ESFREACT)

Tegevuste elluviimine ajakriitiline, nt venis õdede tervishoidu
tagasitoomise projekti algus.
Sihtrühmana lisati juurde töödotsivad sõjapõgenikud, kes on tööturul

riskigrupp.
Vajalik võib olla kiiresti tegevuste ümberdisainimine, et soovitud.

tulemused saavutada.
Ka siin suunas on SKAl, kui ühel elluviijal, koormus suur.



2023: perioodi viimane aasta

Kõik tegevused tuleb lõpetada 31.12.2023
Väljamaksetaotlusi saab esitada kuni 17.01.2024.
Kavas on meetmete nimekirja muudatus(ed): vahendite ümbertõstmine

maksimaalse kasu saavutamiseks.
Igakuine seire jätkub, kohtumisi RA-de ja RÜ-dega peale kevadet enam

ei korralda.
Võimalusel ülevaated valitsuses.



Ettepanekud seirearuande ja selle lisade täiendamiseks

Ettepanekud on detailsemalt toodud ära seirekomisjoni materjalide
kaustas.
Peamiselt on tegemist väiksemate faktitäpsustusega (Michelini tärn,

kaasamisprojekti eelarve kodanike kokkuvõttes), fondipõhine täpsustus
esitatud info juurde.
Esitati paari väljund- ja tulemusnäitaja värsked saavutustasemed.
EK poolt tuli ettepanek väljakutsete detailsemaks kirjeldamiseks, kuid

aruande vorm ja tähemärkide piirang ei võimalda infot rohkem esitada.
Kõik muudatused on markeeritud.



Küsimused?



Kokkuvõte ja edasised tegevusedSeirearuande kinnitamine. 
Palun hääletada! 



Kaur Siruli
Finantskontrolli osakond / Audit Authority

11.05.23

tähelepanekud
observations



Annual Control Report
Auditeerimise aastaaruanne

Audits of Operations / projektiauditid 31 (0,4% of pop.)
Audited Amount / auditeeritud kulu 39 900 000     (5,1% of pop.) 

Error rate / veamäär 1,13% 
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AA süsteemiauditid / System Audits ongoing

Hanked / 
Procurements

Mittehankija ostud / 
Comparing of offers 

Hanked / 
Procurements
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Uus valim / New Sample

Fund Positive population
amount EUR Units Fund % of totaled

expenses

Fund % of 
totaled

payments

ESF 95 069 783,94 1277 15% 24%

ERDF 434 443 527,66 3827 67% 71%

CF 116 787 589,80 304 18% 6%

Kokku / Total 646 300 901,40 5408

Sampled EUR Sample
units

% of totaled/Fund 
expenses

% of sampled
units

ESF 3 597 208,27 5 4% 17%

CF/ERDF 25 950 854,52 25 5% 83%

Totaled statistical 
sample 29 548 062,79 30 5%
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July 2017:



Financing

Not

Linked to

Costs

1) Fraud

2) Corruption

3) Double funding

4) Conflict of interest

5) Achievement of results

4
+
1



Riksipõhised kontrollid 

Risk-based
Management Verifications

Han Solo
Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back



Küsige, kui midagi 
veel kripeldama jäi.

Any questions ?



Kokkuvõte ja edasised tegevused

Teavitustegevused
2014-2020 

Brit Koppel
Riigi Tugiteenuste Keskus



2022. aasta II poole olulisemad 
kommunikatsioonitegevused 2014-2020 projektidest

• Tudengivihiku mänguline reklaam eurotoetustest septembris (tiraaž 
20 000);

• Uus trammireklaam Tallinnas, nn seiretramm, et tuua esile 2014-2020 
saavutatut numbrites, al 16.05.22-16.03.23.

• 7+2 saateklippi „Elamusi täis Eesti“ saates EDRF+Interreg projektide 
promoks;

• Sotsiaalmeediamäng EL toetatud projektidest TikTokis ja Instagramis, 
koostöös Eesti kõige populaarsema suunamudija
@roosabanaanike´sega. (161 000 + 14 000 jälgijat tol hetkel). 
https://vm.tiktok.com/ZMFBD34QX/

• Pärandniitude taastamise ning ressursitõhususe videoklipid (KEM).









2022. aasta 
avaliku 
arvamuse 
uuringu 
tulemused

• 1003 vastajat vanuses 18-74.

• Kas Te teate, et Eesti saab Euroopa Liidu fondidest
rahalist toetust (nn eurotoetusi)? = 95%

• Kas Te teate mõnda projekti või objekti oma 
piirkonnas, mida on rahastatud Euroopa Liidu
fondidest? = 41%

• On näinud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide logo = 94% ja teab, mida see 
logo sümboliseerib = 77%

• 89% vastajatest, kes teadsid projekti või objekti 
oma piirkonnas, mida on rahastatud Euroopa Liidu
fondidest, arvasid, et regiooni arengule on EL 
toetustel positiivne mõju.

• 28% vastajatest on kuulnud veebilehest www.rtk.ee
(2021a = 16%).

• Senisest rohkem eurotoetuste alast infot soovib 
61%. (2021a = 54%)



Liikmesriigi, korraldusasutuse, 
rakendusasutuste ja -üksuste 
põhilised kommunikatsiooniviisid

Kodulehed

Pressiteated

Sotsiaalmeedia 
postitused 

Uudiskirjad

VideoklipidArtiklid

Üritused



Regiostars Awards

• 15 aasta 15 parima EL projekti seas oli 
Põlva gümnaasium kui Eesti esimene 
avalik liginullenergiahoone.

• Tunnustus Portugalis toimunud 
tseremoonial, kajastus Euronewsis
märts 2023: 
https://www.euronews.com/my-
europe/2023/02/27/how-a-high-
school-in-estonia-has-almost-
achieved-carbon-neutrality

• 2023. aasta konkursile esitame 
projektid hiljemalt 31.05.2023



2023. aasta olulisemad 
kommunikatsioonitegevused

• Lõppevate suurprojektide 
avamisüritustele Euroopa 
Komisjoni Eesti esinduse 
kaasamine;

• Videoklipid 2014-2020 
perioodi seireandmetega al
Euroopa päeva üritusest;

• Ida-Virumaal märtsi lõpul 
ilmunud leht: 50 000 RUS + 
3000 EST + online. Fookus 
Ida-Virumaal tehtul 
valdkondade kaupa, 
statistika.



2023. aasta 
olulisemad 
kommunikatsiooni-
tegevused

• Euroopa päev 9. mail Vabaduse väljakul – koostöö 
Komisjoni esinduse, parlamendi büroo, Tallinna linna 
ja Välisministeeriumiga;

• ERDF+Interreg projektid saates „Elamusi täis Eesti“
• „Eesti otsib eurotähte“ – Regiostarsi taoline 

kampaania sügisel 2023, riigihange 
väljakuulutamisel.



Üritused 2023 • Loomemajanduse arengu toetamise põhimõtete 
tutvustamine märtsis sTARTUp Day´l (KUM)

• 17.-18. mail toimub noortevaldkonna
suursündmus „Noorum“, kus arutatakse 
noortevaldkonna aktuaalseid teemasid. (HTM)

• Euroopa oskuste aasta 2023 raames 
töökohapõhise õppe arendamise lõpukonverents 
augustis 2023 (Kutsesüsteemi reform). (HTM)

• Täiskasvanuhariduse tänusündmus 12. oktoobril 
2023 ja täiskasvanud õppija nädal (TÕN). (HTM)

• 24. novembril 2023 haridusvõrgu 
arengukonverents „HaridusLood“. Lisaks valmib 
13 lühivideot, kus tutvustatakse korrastatud 
õppehooneid, uusi riigigümnaasiume. (HTM)



Küsimused?



Kokkuvõte ja edasised tegevusedHindamiste ülevaade

Miryam Vahtra
Riigieelarve osakond

Rahandusministeerium



1. Ühtekuuluvuspoliitika 
hoolekandeteenuste 
tulemuslikkuse ja mõju 
hindamine 
Sotsiaalministeeriumile

2. Ettevõtete ressursitõhususe
meetme tegevuste „Investeeringud
parimasse võimalikku
ressursitõhusasse tehnoloogiasse;
ressursijuhtimissüsteemide ja
toetavate IT-rakenduste toetamine”,
„Energia- ja ressursijuhtimise alaste
koolituste läbiviimine“, „Energia- ja
ressursijuhtimise alase teadlikkuse
tõstmine“ ning „Energia- ja
ressursiauditite läbiviimine“
tulemuslikkuse ja mõju hindamine -
KeM

3. Töövõime toetamise 
süsteemi loomise ja 
juurutamise 
makromajandusliku 
mõju hindamine 
Sotsiaalministeeriumile

2022. aastal lõppes 3 
hindamist

2022. aastal lõppenud hindamised

Hindamisaruanded ja järeltegevuste info on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt -
https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/toetuste-rakendamise-kontroll/hindamissoovitused



Hindamiste koondaruanne

Esitatud 
21.12.2022

• Kohustus esitada vastavalt ÜSM artiklile 114 
hiljemalt 31.12.2022, esitatud 21.12.2022

• Hindamiste koondaruandes on kajastatud:
• ülevaade Eesti hindamisraamistikust;
• hindamisaruannete viited
• peamine hindamise leid
• hindamissoovitused ja detsembri 

seisuga uuendatud täitmine



Kultuuriministeerium
Kohanemis- ja lõimumismeetme 
hindamine – valmib 31.05.2023

Rahandusministeeriumi 
regionaalarengu osakond
Prioriteetse suuna
„Jätkusuutlik linnapiirkondade 
areng“ järelhindamine – valmib 
31.07.2023

2023. aastal on töös

Perioodi 2014-2020 
järelhindamise järgselt saame 

lugeda ÜSM artikli 56 (3) 
nõude täidetuks.

Sotsiaalministeerium
Tulemuspõhine rahastamine 
ja meede 3.2.1 – valmib 
30.11.2023 

Haridus- ja Teadusministeerium
Prioriteetse suuna 1 mõjude 
hindamine – valmib 30.06.2023

Rahandusministeeriumi
„Perioodi 2014-2020 järelhindamine“ 
Sh EE2020/EL2020 mõju, REACT-EU ja 
võrdsed võimalused“ – eeldatav 
pakkumiste esitamise tähtaeg 30.05

Rahandusministeerium
Ettevõtlus- ja 
innovatsioonitoetuste 
hindamine – lähteülesande 
esimene eelnõu valmis

Rahandusministeerium
Transpordiinvesteeringute 
hindamine – hange III KV



Ühtekuuluvuspoliitika tulevik

Arutlevad:

Hanna Kanep - Rektorite Nõukogu
Marina Kaas - Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
Christian Veske - Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
Triin Tomingas- Rahandusministeerium
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Arutelufookused

• Mis peab jääma ÜKP puhul muutumatuks? Mis peaks senisel kujul ÜKP puhul kindlasti säilima? 
• Kas ja mis aspektides vajaks ÜKP kohendamist?
• Kuidas suurendada ÜKP mõjusust? 
• Sünergia ja täiendavus erinevate instrumentide vahel lünkade täitmisel
• ÜKP väljakutsed ja võimalused 2027+ perioodil
• Mis teemad ja valdkonnad peaksid olema 2028-2034 perioodil fookuses, mida ei õnnestu 

2021-2027 perioodiga lõpuni lahendada?
• Mis võiksid olla suuremad väljakutsed 5 aasta pärast, kus ÜKP fondid saaks toetada 

siseriiklikke poliitikaid ja kus raha kasutamine omaks suurimat efekti?
• Mille eest peaks Eesti enim 2028+ rahastamisperioodi ettevalmistavatel läbirääkimistel 

seisma?



Täname tähelepanu eest!


